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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02   
$ 8.029.000.000,00

355022 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402118-

02
$ 971.000.000,00

217723 2023 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02 
$ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

303826 2026 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.820.000.000,00

TOTAL $ 79.201.000.000,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 20.820.000.000,00 $ 0,00

$ 79.201.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

DESEMBOLSO No.5: $ 20.820.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a

las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el

informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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2 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023

6.24.2402.0600.20220058500

23.0.13110702.2.3.2.02.02.06

2

$ 9.530.000.000,00

2402631 2024

6.24.2402.0600.20220058500

23.VF.12330403.2.3.2.02.02.0

46

$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

TOTAL $ 58.381.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                  4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                     933.935.201,80 

 $                  7.494.187.849,32 

 $                  8.342.278.074,19 

 $                  3.538.256.315,91 

 $                  4.292.083.490,53 

 $                  5.613.496.710,42 

 $                  1.224.586.016,60 Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025 $ 1.224.586.017

Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 10.873.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

$ 49.034.888.377,23 $ 9.346.111.622,77

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

SUSPENSIÓN No.2: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

PRORROGA No.2: N/A

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                89.080.301.249,00 100,00%

 $                45.925.487.790,39 51,56%

 $                52.244.634.271,11 58,65%

138.075.700,00$                     0,16%

4.543.338.973,90$                  5,10%

 $                56.926.048.945,01 63,90%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/AN/A N/A

FECHA ACTA

N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

22/03/2024 1 APROBADO

4/09/2024 2 APROBADO

4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 51,56

 "Meta fisica ejecutada %: 58,65

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Según el informe semanal No. 165 del periodo del 24 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, para el periodo del 01 al 30 de abril de 2026, se reporta un avance para el

contrato de obra, relacionado a continuacion:
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                  9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                  9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                       41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

6/04/2026 CONSORCIO GUANAPALO

9/04/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

10/04/2026 CONSORCIO GUANAPALO

22/04/2026 INVIAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

14/04/2026
SUBDIRECCION DE VIAS

REGIONALES

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoría. 

MEMORANDO No. ASUNTO

2026I-VCAS-024014
Consulta sobre necesidad de modificación de la minuta del Contrato de

Interventoría No. 1002 de 2022

22C01_AD_0218
SOLICITUD DE PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL – MARZO DE

2026

22C01_AD_0219
REMISIÓN COPIA DE PERMISOS AMBIENTALES Y SOLICITUD DE

MESA DE TRABAJO.

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0216 SOLICITUD DE PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

22C01_AD_0217
REMISIÓN CARPETAS CON INFORMES TRIMESTRALES 7 A 11 –

GESTIÓN AMBIENTAL

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02 
$ 1.787.046.776,00

804922 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402118-

02
$ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006- $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                       23.850.000,00  $               4.531.500,00  $                              -   

 $                       42.001.000,00  $               7.980.190,00 

 $                       75.009.000,00  $             14.251.710,00 

 $                       75.134.000,00  $             14.275.460,00 

 $                       77.509.000,00  $             14.726.710,00 

 $                       97.706.680,00  $             18.564.269,20  $         19.541.336,00 

 $                     121.447.749,20  $             23.075.072,35  $         24.289.549,84 

 $                     136.346.234,00  $             25.905.784,46  $         27.269.264,80 

 $                     136.858.680,00  $             26.003.149,20  $         27.371.736,00 

 $                     136.858.680,00  $             26.003.149,20  $         27.371.736,00 

 $                     146.079.880,00  $             27.755.177,20  $         29.215.976,00 

 $                     144.499.412,00  $             27.454.888,28  $         28.899.882,40 

 $                     185.492.030,00  $             35.243.485,70  $         37.098.406,00 

 $                     173.108.625,00  $             32.890.638,75  $         34.621.725,00 

 $                     172.549.250,00  $             32.784.357,50  $         34.509.850,00 

 $                     172.549.250,00  $             32.784.357,50  $         34.509.850,00 

 $                     191.914.250,00  $             36.463.707,50  $         38.382.850,00 

 $                     181.624.875,00  $             34.508.726,25  $         36.324.975,00 

 $                     174.242.375,00  $             33.106.051,25  $         34.848.475,00 

 $                     172.759.250,00  $             32.824.257,50  $         34.551.850,00 

 $                     172.759.250,00  $             32.824.257,50  $         34.551.850,00 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                  92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                  96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                  49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                  89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                  89.409.460,00 

$ 9.680.329.290,06 $ 2.227.625.158,94

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                  28.381.500,00 

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

$ 2.399.374.159,06 $ 2.227.625.158,94

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

$ 387.750.000,00 $ 0,00

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.701.409.128,78

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.312.765.781,22

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ADICION 1: $ 0,00

ADICION N: $ 0,00

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8
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6 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                     177.125.250,00  $             33.653.797,50  $         35.425.050,00 

 $                     195.769.250,00  $             37.196.157,50  $         39.153.850,00 

 $                     213.186.050,00  $             40.505.349,50  $       184.747.030,93 

 $                     248.410.435,00  $             47.197.982,65  $       215.272.482,97 

 $                     254.053.173,60  $             48.270.102,98  $         50.810.634,72 

 $                     251.884.599,60  $             47.858.073,92  $         50.376.919,92 

 $                     244.982.786,00  $             46.546.729,34  $         48.818.397,20 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     236.791.618,00  $             44.990.407,42  $         47.358.323,60 

 $                     229.710.020,00  $             43.644.903,80  $         45.942.004,00 

 $                     228.989.520,00  $             43.508.008,80  $         57.247.380,00 

 $                     246.124.663,20  $             46.763.686,01  $         61.531.165,80 

 $                     241.437.079,20  $             45.873.045,05  $         60.359.269,80 

 $                     241.078.831,20  $             45.804.977,93  $         60.269.707,80 

 $                  7.023.530.746,00  $        1.334.470.841,74  $    1.701.409.128,78 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

61,78%

40,76%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

Acta Mensual de Costos No.39 ABRIL 2026  $                226.614.101,33 

Calidad del servicio 31/12/2031

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

11/02/2026 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3

FECHA ACTA

N/A

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026  $                226.950.854,45 

TOTAL  $             6.656.592.458,96 

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de abril de 2026 el contrato de

interventoría reporta un avance de 40,76 %

Total inversion programada

programada %:

Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025  $                227.412.919,80 

Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026  $                215.250.148,80 

Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026  $                231.357.183,41 

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025  $                234.423.701,82 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                242.711.118,14 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                193.811.557,50 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                  68.944.368,57 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                  80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                175.353.997,50 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

4/02/2026 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

14/04/2026
SUBDIRECCION DE 

VIAS REGIONALES

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

ASUNTO

Consulta sobre necesidad de modificación de 

la minuta del Contrato de Interventoría No. 

Con corte al 30 de abril de 2026, correspondiente a la semana No. 165 de ejecución, el proyecto registra una inversión programada acumulada de $50.606.902.464,29,

equivalente al 51,60 % de la inversión total, y una inversión ejecutada acumulada de $56.926.048.945,01, equivalente al 58,04 %, presentando un avance de inversión

de $6.319.146.480,72, correspondiente al 6,443 %. Para la semana evaluada se tenía programada una inversión de $3.468.697.228,10, mientras que la ejecución

alcanzó los $395.387.307,11.

Según lo informado por la interventoría, durante el mes de abril de 2026 el contratista continuó implementando las medidas de manejo ambiental establecidas en el

PAGA, garantizando el seguimiento y control de los aspectos ambientales asociados al proyecto. No obstante, se evidenció que persiste un rezago en la reutilización

de material RCD, por lo que la interventoría reiteró la necesidad de fortalecer las actividades de aprovechamiento y reincorporación de estos materiales en los

diferentes frentes de obra.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría, durante el periodo no se registraron incidentes ambientales, afectaciones a la fauna o flora, ni

reclamaciones por parte de comunidades o propietarios de predios colindantes. Sin embargo, se mantiene la observación respecto al retraso en la obtención de los

permisos ambientales, situación que continúa limitando el desarrollo de algunas actividades constructivas y que podría afectar el cumplimiento de los plazos

contractuales.

En el componente social, la interventoría reportó un balance favorable en la ejecución de las actividades contractuales, destacando el adecuado funcionamiento de los

canales virtuales y mecanismos de atención implementados por el contratista, los cuales han permitido mantener una comunicación transparente, oportuna y

permanente con la comunidad y demás grupos de interés.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría verificó el adecuado uso de los elementos de protección personal (EPP) y el mantenimiento de

condiciones seguras en la totalidad de los frentes de trabajo inspeccionados, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo (SG-SST).

La interventoría informó que durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes reportables asociados al personal de obra o de

interventoría, manteniéndose indicadores favorables en materia de seguridad laboral.

MEMORANDO No.

2026I-VCAS-024014

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Con corte al 30 de abril de 2026, correspondiente a la semana No. 165 de ejecución, el proyecto registra una inversión programada acumulada de $50.606.902.464,29,

equivalente al 51,60 % de la inversión total, y una inversión ejecutada acumulada de $56.926.048.945,01, equivalente al 58,04 %, presentando un avance de inversión de

$6.319.146.480,72, correspondiente al 6,443 %. Para la semana evaluada se tenía programada una inversión de $3.468.697.228,10, mientras que la ejecución alcanzó los

$395.387.307,11.

Durante el periodo evaluado se continuó con la ejecución de las actividades previstas en la reprogramación aprobada para la vigencia 2026, derivada de la obtención de los

permisos ambientales requeridos y vigente desde la semana 159.

Se desarrollaron actividades de topografía orientadas a la verificación de la nivelación del corredor vial a partir del K47+000, así como la localización y nivelación de

alcantarillas existentes y proyectadas. Igualmente, se adelantaron labores de cargue, transporte y acopio de materiales granulares en los sitios definidos para su disposición

y utilización.

Se continuó con la construcción de las alcantarillas programadas para la vigencia 2026, registrándose además la culminación de las actividades de desmonte, limpieza y

construcción de pedraplén previstas para esta etapa del proyecto, alcanzando la abscisa K51+170.

De manera complementaria, se avanzó en las actividades de mejoramiento de la primera capa de estructura vial hasta la abscisa K51+170, contribuyendo al cumplimiento

de las metas físicas establecidas para la presente vigencia.

La interventoría realizó visitas de campo diarias con el propósito de efectuar seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando el

cumplimiento de las especificaciones técnicas, la ejecución de los ensayos de control de calidad y las condiciones generales de avance de obra.

No se han presentado novedades.

OFICIO No. ASUNTO

2026S-VCAS-002663
Instrucción técnica obligatoria relacionada con la dedicación del

Director  de Interventoría  Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES
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4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 
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