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OTROSI MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO N° LP-017-2025, CELEBRADO ENTRE
EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL
CONSORCIO METRO ESTADIO, identificado con NIT. 902.019.222-4, integrado por:
CONVIAS S.A.S. identificada con NIT. 802.008.095-5 con un porcentaje de participacion
del 40%; TERRAPIN S.A.S. identificada con NIT. 900.528.103-2 con un porcentaje de
participacion del 40%; PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. identificada
con NIT. 900.508.212-1 con un porcentaje de participacion del 10%, y ENGENIERIA S.A.S.
identificada con NIT. 900.595.646-5 con un porcentaje de participacion del 10%.

Las partes hemos convenido realizar la modificacién del contrato que se encuentra en la
plataforma SECOP Il, a las siguientes clausulas que conforman el contrato:
Consideraciones: 1.- Que el Distrito de Barranquilla adelanté el proceso publico de
seleccidn por la modalidad de LICITACION DE OBRA PUBLICA N° LP-017-2025. 2.- Que
el CONSORCIO METRO ESTADIO, identificada con el NIT. 902.019.222-4, present6 oferta
y cumplié con los requisitos habilitantes sefialados en el proceso. 3.- Que en fecha
veinticuatro (24) de diciembre de 2025 el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, suscribi6 con EL CONSORCIO METRO ESTADIO, contrato cuyo objeto es:
“OBRAS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO
ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA”. 4.- Que el valor del contrato se pacto
en la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/L ($172.969.667.789), incluidos los costos directos e indirectos y demas tributos
que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. 5.- El
plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de dieciocho (18) meses, contados a
partir de suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones. No obstante, la vigencia del Financiamiento de proveedor sera de diez (10)
afos, periodo dentro del cual permaneceran vigentes las obligaciones relativas al pago y
cierre financiero del contrato, sin perjuicio de las demas obligaciones pos-contractuales
exigibles al contratista. 6.- que en enero del 2026, se aprobaron las poélizas por parte del
Distrito. 7. Que el dia 19 de enero de 2026, se suscribio el acta de inicio del contrato No. LP-
017-2025. 8.-Que la forma de pago se pact6 de conformidad con lo sefialado en la clausula
octava del contrato. 9.- Que el supervisor del contrato, mediante oficio con radicado QUILLA-
2026-0151447 de fecha 28 de mayo de 2026, solicita modificar la Clausula octava del
contrato, referente a la forma de pago del financiamiento, con base en los siguientes
argumentos:

(--)
Por medio del presente y en virtud de la supervision que ejerzo, sobre el contrato de obra No. LP-
017-2025, cuyo objeto es “OBRAS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESCENARIO
DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA”, el cual se celebré bajo la modalidad de
Financiamiento de Proveedores, tal como lo expresa la clausula octava, me permito solicitar su
revisién y aprobacién de un OTROSI, con el cual se debe modificar dicha clausula y teniendo en
cuenta los siguientes antecedentes:
PRIMERO: El contrato de obra No. LP-017-2025, fue celebrado entre el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla y CONSORCIO METRO ESTADIO, identificado con N.I.T 902.019.222-
4, y publicado el pasado 24 de diciembre de 2025, en la plataforma SECOP |I.
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SEGUNDO: Que en la clausula quinta se establece el valor del contrato por la suma de CIENTO
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA' Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($172.969.667.789),
equivalentes a 121.510,13 SMLMYV para el afio de suscripcién del Contrato 2025.

TERCERO: Que el dia 19 de enero de 2026, se suscribié el acta de inicio de ejecucién del contrato,
la cual se encuentra publicada en la plataforma SECORP I, interviniendo el contratista de la obra,
CONSORCIO METRO ESTADIO, la interventoria, Puerta De Oro Empresa de Desarrollo Caribe
S.A.S PD.O.-y el supervisor.

CUARTO: Que el dia 2 de febrero de 2026, se suscribi6 el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1,
la cual arroja como valor ejecutado de $28.142.029.762.30

QUINTO: Que el dia 30 de abril de 2026, se suscribi6 el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2, la
cual arroja como valor gjecutado de $ 41.326.970.187,00.

SEXTO: Que el dia 26 de mayo de 2026, se suscribi6 el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3, la
cual arroja como valor ejecutado de $ 71.737.006.450.

SEPTIMO: Que el Distrito de Barranquilla, observando los dias transcurridos desde el corte del
ultimo trimestre en el que se recibieron las obras contenidas en las Actas de Recibo Parcial de
Obras # 1, 2 y 3 de parte del contratista y las condiciones actuales del mercado financiero en
cuanto a las tasas de interés fijada por el Gobierno Nacional, ha hecho las apropiaciones
presupuestales necesarias para poder adelantar lo establecido en el paragrafo quinto de la
clausula octava, es decir, prepago del financiamiento de Proveedor, esto es “EL CONTRATISTA
acepta que, en cualquier momento durante el periodo de pago del Financiamiento de proveedor,
EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligaciéon con cargo a cualquier fuente de
financiacion, incluyendo una operacién de manejo o sustituciéon de deuda. Para estos efectos EL
CONTRATANTE podra efectuar la terminacién unilateral y anticipada del presente contrato una
vez terminadas y recibidas a satisfaccion por el supervisor el total de las actividades, siempre y
cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de
la obligacién”

OCTAVO: Que, de conformidad con el Paragrafo Quinto de la clausula cuarta del contrato, que
establece lo siguiente: PARAGRAFO 5: Prepago del financiamiento del proveedor. EL
CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el periodo de pago del Financiamiento
de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligacién con cargo a
cualquier fuente de financiacion, incluyendo una operacion de manejo o sustitucién de deuda. Para
estos efectos EL CONTRATANTE podra efectuar la terminacion unilateral y anticipada del presente
contrato una vez terminadas y recibidas a satisfaccion por el supervisor el total de las actividades,
siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por
prepago de la obligacién.

NOVENO: Que los valores contenidos en las Actas de Recibo Parcial de Obras # 1, 2 Y 3 del
contrato ha sido sometido a la siguiente ecuacion financiera:
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Contrato Namero LP-017-2025
WValor Contrato $ 172 969 667 789
ValorActa# 1 $28.142.029.762
Fecha Inicio Primer Trime stre 19012026
Fecha Fin Primer Trimestre 18/04,2026
Fecha Fin Segundo Trime stre 18/0772026
Fecha Fin Tercer Trimestre 18/1002026
Fecha Suscripcidon Acta #1 /0252026
Tasa Ilnterés E.A. 12,00%
Tasa Interés Diaria 0,0311%
Dias Transcurridos Trime stre #1 37
Tasade Interés a lafecha 1,15%
Abonoa lnterés Acta #1 $325.163.005,11
Abono a Capital Acta#1 $28.142.029.762,30
Total a Pagar Acta N=1 $28.467.192.767,41
Valor Acta# 2 $41.326.970.187,00
Valor Acta# 3 % 71.737.006.450,00
Valor CDP $ 141.531.169.404,41
Plazo para terminar ejecucion de obra 18/06/ 2027 (13 meses)
Plazo del financiamie nto SL/12/ 2035

DECIMO: Que el Distrito de Barranquilla, observando las condiciones actuales del mercado
financiero en cuanto a las tasas de interés fijada por el Gobierno Nacional, ha previsto realizar
prepagos totales o parciales de las obligaciones con cargo a cualquier fuente de financiacion,
incluyendo una operacion de manejo o sustitucion de deuda. Para estos efectos EL
CONTRATANTE podra efectuar la terminacién unilateral y anticipada del presente contrato una
vez terminadas y recibidas a satisfaccion por el supervisor el total de las actividades, siempre y
cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de
la obligacion.

DECIMO PRIMERO: Que la Secretaria Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla, certificé
el dia 20 de octubre de 2025 que ‘la aprobacién de crédito con destinacion a la financiacién de
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, fue aprobado con una tasa IBR SV + 3.5%”.

DECIMA SEGUNDA: Que, en este orden de ideas, se cumplen las condiciones para proceder a
realizar recompra parcial del Financiamiento al proveedor, por el monto de $141.531.169.404,41,
suma acordada por las partes y teniendo en cuenta que a la fecha el contratista ha ejecutado y la
entidad ha recibido a satisfaccion obras que representan dicho valor.

DECIMO TERCERO: Que el Distrito expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP
202602575, por valor de $141.531.169.404,41, el cual respalda la presente solicitud y asi cancelar
la obligacién contraida en el contrato de obra No. LP-017-2025.

DECIMO CUARTO: Que la Secretaria de Hacienda Distrital, expidié el certificado de
financiamiento de mayo 29 de 2026, el cual hace parte integral de esta solicitud, con el nuevo
escenario financiero que se establece asi:
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Condiciones

Plazo de Ejecucion 13 meses

Pagos Trimestrales

Tasa de Interés 12% Efectiva Anual
Tabla No 1

Escanario Financiero

20246 875092 716 - 875092 718
2027 3 302 480 S5B5 2575 432 008 5 ATT 512 590 |
2028 3.162.596_ 509 3,433 909._339 6. .56 505.848
2029 2 TTAAS3B62 3,435 909 339 6207 263 201 |
2030 2 384 111 214 3.4335 909339 5818 020.554
2031 1.904 868 567 3.433 909.338 5428 77T 907
2032 1605625 820 3.433 809338 5038 535259
2033 1 459 658 927 4 292 386 6T4 5. 752 046 601
2034 BS 1. 468 201 4 292 3IB6EET4 5.143 854 965
Tabla No 2

Flujo de Caja Disponibie

26 TE9.605 667 40 505563 810.111.260
a2y 6. TDO 820 3EZ B74 755 T.053 495 108
028 7520016 667 T80.351 T.915.807.018
oz9 T OT6.280 048 435792 T A48 T15.841
30 6 632 543 431 45 OB 1233 6941 624 685 |
2.031 6.168. 806 813 326 T26.6T4 6.514 6533 488
2032 5442 898 08B0 504 T44.231 6047 442311
2033 B.557.333.126 345 122 796 6.902 455922 |
2034 5. BE3 994 660 30H 631708 6172 625058
2.035 3 971360 873 441262318 4412623193

Como soporte de esta solicitud se anexa:

1. Certificado de Disponibilidad  Presupuestal No. 202602575,
por valor de $141.531.169.404,41

2. Certificado de tasa crédito de la Secretaria de Hacienda Distrital

3. Certificado de Financiamiento de la Secretaria de Hacienda Distrital

4. Acta de Recibo Parcial Nos. 1,2y 3”

(sic)

10.- Que, de acuerdo con lo anterior, y en virtud de lo establecido en el PARAGRAFO
CUARTO, de la CLAUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO, el Distrito tiene la posibilidad
de modificar la forma de pago a través de la recompra parcial o total del crédito, si con
antelacion a la entrega definitiva de las obras, obtiene otras eventuales fuentes de
financiacion que impligue una mejora financiera en el crédito. Para estos efectos, el
contratista debera allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar
encontrarse al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de
seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebracion
de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se debera contar con el certificado
de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelacion del valor de las actas parciales
de obras. 11.- Que, en ese orden de ideas, se cumplen las condiciones para proceder a la
recompra parcial del financiamiento del proveedor por valor de CIENTO CUARENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($141.206.006.399,30), teniendo en cuenta
gue, a la fecha, el contratista ha ejecutado y la entidad ha recibido a satisfaccién obras por
dicho valor, conforme consta en las actas de recibo parcial de obra Nos. 01, 02, y 03. Asi
mismo, se han causado intereses remuneratorios por valor de TRESCIENTOS
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VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CINCO PESOS CON ONCE
CENTAVOS M/CTE ($325.163.005,11), segun se detalla en el numeral noveno del oficio
radicado QUILLA-2026-0151447. En consecuencia, se hace necesario suscribir un otrosi
modificatorio al contrato, en el sentido de ajustar la clausula octava, de conformidad con las
nuevas condiciones financieras acordadas.12. Que, por regla general, los contratos
estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras
de la realizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, asi como poder
brindarle una ejecucién apegada a la realidad de las circunstancias estipuladas dentro del
mismo y de los soportes contractuales que direccionan su suscripcion. 13.- Que tal
posibilidad de modificacion esta proveida por los Articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los
cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comdn acuerdo o
de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios
publicos a su cargo y asequrar la inmediata, continta y adecuada prestacién”, entre otros.
14- Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto
del 13 de agosto de 2009 establecié que “La contratacion estatal responde de mdltiples
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad
de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad
del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato estatal se
entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA particular, cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 15.- Que, para la suscripcion
del presente, el Distrito cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N°
202602575 de 28 de mayo de 2026. 16. Que en consideracion de lo expuesto, la Secretaria
General del Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato,previa verificacion del
expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede
a realizar el presente OTROSI MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO LP-017-2025. En
atencion a las consideraciones expuestas, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA
PRIMERA. - El presente tiene por objeto modificar la forma de pago establecida en la
clausula octava del contrato N° LP-017-2025. CLAUSULA SEGUNDA. — Modifiquese la
clausula octava del contrato LP-017-2025, la cual quedara asi:

El Distrito cancelard al contratista el valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
($141.531.169.404,41), discriminados de la siguiente manera: abono al capital de
CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE
($141.206.006.399,30) conforme consta en las actas de recibo parcial de obra Nos.
01, 02 y 03y a intereses remuneratorios por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CINCO PESOS CON ONCE
CENTAVOS M/CTE ($325.163.005,11), a la suscripcion del presente Otrosi, previa
radicacion de los documentos correspondientes. El pago se realizard mediante la
presentacion del acta final de obra refrendadas por el Interventor y el Supervisor. El
pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el Interventor y el
supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de calculo, registro fotografico,
bitdcora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestion
social y planos.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para
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el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del Contrato que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

El Distrito de Barranquilla, pagara al contratista, dentro de los 60 dias hébiles
siguientes a la fecha de presentacién de la factura, en debida forma en las
condiciones pactadas en el contrato.

El saldo restante del contrato, es decir, la suma de TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($$
31.763.661.389,70) sera cancelado por el Distrito a través del financiamiento del
Proveedor, el cual se destinara a pagar las Obras de Construccién descritas en el
Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben
ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervencién por parte de las
autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA
PARAGRAFO PRIMERO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del
financiamiento de proveedor es la financiacion del pago de las obras y actividades a
cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos establecidos en los
anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. — Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de
pago del financiamiento de proveedor serd de hasta 7 afios. No obstante, EL
DISTRITO debera contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de
la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera
consolidacién de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto
en el Anexo Financiero.

PARAGRAFO TERCERO. — Forma de pago del financiamiento del proveedor. El
valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion por EL CONTRATANTE
en cada trimestre, excepto aquellas que fueron objeto de recompra, se consolidaran
como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las
deudas trimestrales causaran intereses remuneratorios a una tasa maxima del 12%
Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer dia
de cada trimestre de pago, computandose el primero de ellos a partir de la fecha
efectiva en que se realice la consolidacién de avance de obras recibidas en el
respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortizaciébn vigente, con
independencia del dia en que se reciban a satisfaccion las actas parciales de obras.
Los intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagaran
igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecucion del contrato de obra
EL CONTRATANTE pagara los intereses remuneratorios generados por las actas
parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizara el capital a partir
de la ejecucion del contrato, esto es, a partir del mes veintilin (21), plazo establecido
para la ejecucion de las obras. Asi las cosas, todas las actas de recibo parcial de las
obras concluidas en dicho plazo deberan amortizarse a partir de dicho mes, excepto
aquellas que fueron objeto de recompra. Si por alguna situacion extraordinaria e
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imprevista, se requiere de la prérroga del plazo de ejecucion de las obras las actas
correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido
para la ejecucion del contrato, seran canceladas a medida se vayan ejecutando, de
conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito.

A la finalizacion y entrega de la obra a satisfaccion del CONTRATANTE, el valor por
contabilizar y registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE sera la sumatoria
de todas las actas parciales de obra recibidas a satisfaccion durante la ejecucion de
la obra, excepto aquellas que fueron objeto de recompra, y tal cuantia serd a su vez
el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el
Anexo Financiero, el cual no podra exceder el valor estimado del contrato. El
financiamiento de proveedor se pagar4 mediante cuotas trimestrales sucesiva
durante un plazo de 7 afios. Los intereses remuneratorios se liquidaran sobre el valor
acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa maxima del 15%
Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimacion de la
tabla de amortizacién hara parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se
ajustara en el momento en que se reciba a satisfaccion la totalidad de la obra y se
consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del financiamiento de
proveedor. El servicio de la deuda tendra como tope el monto maximo establecido en
cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero.

Por tratarse de un contrato de cuantia indeterminada, pero determinable en el tiempo
y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto
Tributario Distrital, la obligacién de pago de las estampillas distritales se causara al
momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota
correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA debera
discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto
de intereses que se cobra, y liquidara ante la Gerencia de Gestion de Ingresos
Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas proporcionales al monto
correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la
correspondiente cuota.

PARAGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio
de lo anterior, si con antelacion a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la
fecha de consolidacion y determinacion del valor del financiamiento de proveedor, el
CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiacion especialmente
recursos propios o recursos del crédito, podra modificarse la forma de pago aqui
pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagara cancelando cada acta
parcial de obra recibida a satisfaccién por el CONTRATANTE. Para la realizacién de
cada pago previsto en el presente paragrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA
debera allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar
encontrarse al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema
de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la
celebracioén de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se debera contar
con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelacion del valor
de las actas parciales de obras.

PARAGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL
CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el periodo de pago del
Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la
obligacion con cargo a cualquier fuente de financiacion, incluyendo una operacion de
manejo o sustituciéon de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podra
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efectuar la terminacién unilateral y anticipada del presente contrato una vez
terminadas y recibidas a satisfaccion por el supervisor el total de las actividades,
siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa
alguna por prepago de la obligacién.
PARAGRAFO SEXTO. - Ejecucion financiera y ejecucion fisica. El avance de la
ejecucion fisica del contrato no depende de la forma de pago pactada, pues
tratandose de un financiamiento de proveedor existira financiacion por parte de EL
CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronolégica entre la ejecucion
fisica y la ejecucion financiera del contrato.
PARAGRAFO SEPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el
pago de cada cuota trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA debera
allegar las actas de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de
Terminacion y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva
factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad
social y parafiscales. Para efectos de la obligacion de pago de los impuestos
territoriales, se procedera conforme lo sefialado en el Paragrafo Tercero.
PARAGRAFO OCTAVO: Garantia del Financiamiento de proveedor. El
CONTRATANTE mediante la suscripcion del presente Contrato garantiza el servicio
de deuda derivado de la operacion de crédito, y se compromete de manera
irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de
proveedor otorgado por el Contratista.
PARAGRAFO NOVENO Cesion. EL CONTRATISTA no podra ceder, endosar o
traspasar los derechos derivados de la presente operacion de crédito publico en su
modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL
CONTRATANTE.
PARAGRAFO DECIMO. — Vencimiento en dias feriados. Todo pago o cumplimiento
de cualquier obligacion derivada de la presente operacion de crédito publico que deba
efectuarse en sabado o en un dia dominical o feriado, o un dia de cierre bancario,
segun la ley, debera entenderse validamente realizada en el primer dia habil bancario
siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno.
PARAGRAFO DECIMO PRIMERO. — Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que
se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de
proveedor estan subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus
presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones
necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente
operacion de Financiamiento de proveedor.

Nota: EL CONTRATANTE, pagard al contratista, dentro de los 60 dias habiles

siguientes a la fecha de presentacion de la factura en debida forma en las condiciones

pactadas en el respectivo contrato.

El calculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra sera la suma que resulte

de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados

en la Oferta para cada Unidad de Ejecucioén. Las cantidades de obra son aproximadas

y, por tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de las

Obras de Construccion.

0] El Contratista est4 obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.
Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades
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de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecucién, el
Contratista estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar de
acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran
las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar
el valor determinado en el contrato.

(i) (i) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea
gue aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos
que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas
labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de
Construccion. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y
actividades a cargo del Contratista en las Fases del Contrato, asi como los
gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demas
que sean requeridos para la cabal ejecucion del objeto contratado.

(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicacion de lo previsto en
este capitulo, remunera también la asuncion de los riesgos y demas apartes
de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista 0 se
desprenden de las obligaciones del Contratista, 0 que surjan de las
estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato.

Compensaciones

(a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes
montos del Valor del Contrato o de la liquidacion del Contrato, segun
corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos
correspondientes:

() Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean
aplicables durante la vigencia del Contrato.

(i) El valor de la Clausula Penal, una vez se encuentre en firme el acto
administrativo mediante el cual se impone.

El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato,
que se encuentren en firme.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para

el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta

la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones

establecidas en el Contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre

cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El

Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran

al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social

Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar,

cuando corresponda.

CLAUSULA TERCERA. - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La
presente modificacion, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N°
202602575 de 28 de mayo de 2026. CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES. Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato
principal, no modificadas por el presente documento, continlan vigentes y su exigibilidad
permanece. CLAUSULA QUINTA. - EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. La
presente modificacion no afecta el equilibrio econémico del contrato, tal como lo reconoce el
contratista con la aprobacion de la referenciada en la plataforma SECOP Il. CLAUSULA
SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente acto se perfecciona con su
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suscripcion por las partes en la Plataforma SECOP Il. Se requiere la expedicion del registro
presupuestal.
Proyect6: Andrei Herrera Olivares. // Profesional especializado - Secretaria General del Distrito

Revis6: Jose Avila Gil // Asesor Externo en Materia Contractual - Secretaria General del Distrito.
Aprob6: Jose Caicedo Feoli // Jefe de Oficina de contratacién, Secretaria General
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