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1.1 CANCHA
1.1.1 PRELIMINARES

1.1.1.1 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL MES 18,00 1.228.800,00$                      22.118.400,00$                               32,00                   39.321.600,00$                               24,00                   29.491.200,00$                               8,00                     9.830.400,00$                                 32,00                   39.321.600,00$                               -                       -$                                               
1.1.1.2 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9894,57 3.616,92$                             35.787.898,46$                               10.613,38             38.387.774,59$                               10.613,38             38.387.774,59$                               -                       -$                                               10.613,38             38.387.774,59$                               -                       -$                                               
1.1.1.3 DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL ML 808,00 48.153,08$                           38.907.686,15$                               510,00                 24.558.069,23$                               510,00                 24.558.069,23$                               -                       -$                                               510,00                 24.558.069,23$                               -                       -$                                               
1.1.1.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 4484,00 18.160,77$                           81.432.889,23$                               4.935,05              89.624.300,85$                               4.935,05              89.624.300,85$                               -                       -$                                               4.935,05              89.624.300,85$                               -                       -$                                               
1.1.1.5 DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR M2 7382,90 11.140,00$                           82.245.506,15$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               
1.1.1.6 RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS GLB 1,00 24.000.000,00$                     24.000.000,00$                               1,00                     24.000.000,00$                               1,00                     24.000.000,00$                               -                       -$                                               1,00                     24.000.000,00$                               -                       -$                                               
1.1.1.7 RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE GLB 1,00 14.400.000,00$                     14.400.000,00$                               1,00                     14.400.000,00$                               1,00                     14.400.000,00$                               -                       -$                                               1,00                     14.400.000,00$                               -                       -$                                               
1.1.1.8 RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES GLB 1,00 9.600.000,00$                      9.600.000,00$                                 1,00                     9.600.000,00$                                 1,00                     9.600.000,00$                                 -                       -$                                               1,00                     9.600.000,00$                                 -                       -$                                               
1.1.1.9 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 188,80 284.385,39$                         53.691.960,77$                               2.147,21              610.635.427,84$                             2.147,21              610.635.427,84$                             -                       -$                                               2.147,21              610.635.427,84$                             -                       -$                                               
1.1.1.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO M3 10,00 41.623,85$                           416.238,46$                                   171.887,66           7.154.625.390,58$                          171.887,66           7.154.625.364,25$                          -                       -$                                               171.887,66           7.154.625.364,25$                          -                       -$                                               

1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 39250,40 17.666,92$                           693.433.797,69$                             68.919,22             1.217.590.628,70$                          68.919,23             1.217.590.687,85$                          -                       -$                                               68.919,23             1.217.590.687,85$                          -                       -$                                               
1.1.2.2 RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RÍO) M3 2473,64 179.215,38$                         443.314.343,85$                             2.611,82              468.078.325,68$                             -                       -$                                               2.611,82              468.078.325,68$                             2.611,82              468.078.325,68$                             -                       -$                                               

1.1.2.3 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  GRAVA 
TRITURADA 3/4" M3 1990,42 299.970,00$                         597.066.287,69$                             7.090,32              2.126.883.141,46$                          3.545,16              1.063.441.645,72$                          3.545,16              1.063.441.645,72$                          7.090,32              2.126.883.291,44$                          -                       -$                                               

1.1.2.4 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9894,57 3.500,00$                             34.630.995,38$                               20.894,53             73.130.838,31$                               10.447,26             36.565.410,41$                               10.447,26             36.565.410,41$                               20.894,52             73.130.820,81$                               0,01                     35,00$                                            
1.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 9894,57 14.515,38$                           143.623.489,23$                             15.984,00             232.013.907,82$                             7.992,00              116.006.953,91$                             7.992,00              116.006.953,91$                             15.984,00             232.013.907,82$                             -                       -$                                               
1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030 M2 7992,00 17.856,92$                           142.712.529,23$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               
1.1.2.7 SUMINISTRO Y  SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD- M2 7992,00 40.620,00$                           324.635.040,00$                             7.992,00              324.635.040,00$                             -                       -$                                               7.992,00              324.635.040,00$                             7.992,00              324.635.040,00$                             -                       -$                                               

1.1.2.8 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS M2 7992,00 335.807,69$                         2.683.775.076,92$                          7.992,00              2.683.775.076,92$                          -                       -$                                               7.992,00              2.683.775.076,92$                          7.992,00              2.683.775.076,92$                          -                       -$                                               

1.1.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO  FIBRILADO, 
RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM M2 1902,57 116.116,92$                         220.920.574,62$                             7.992,00              928.006.450,39$                             -                       -$                                               7.992,00              928.006.450,39$                             7.992,00              928.006.450,39$                             -                       -$                                               

1.1.2.10 MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO 
PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, MES 4,00 33.382.212,31$                     133.528.849,23$                             4,00                     133.528.849,23$                             -                       -$                                               1,00                     33.382.212,31$                               1,00                     33.382.212,31$                               3,00                     100.146.636,92$                             

1.1.2.11 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 739588,89 1.767,69$                             1.307.365.591,54$                          1.897.677,06        3.354.509.132,81$                          1.379.172,77        2.437.953.101,41$                          518.504,28           916.556.027,14$                             1.897.677,05        3.354.509.128,55$                          -                       -$                                               
1.1.3 REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)

SISTEMA DE DRENAJE 
1.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12" ML 2462,39 148.230,77$                         365.001.963,85$                             2.750,00              407.634.615,38$                             2.750,00              407.634.615,38$                             -                       -$                                               2.750,00              407.634.615,38$                             -                       -$                                               
1.1.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12" ML 8,00 270.496,15$                         2.163.969,23$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               
1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10" ML 288,00 223.185,38$                         64.277.390,77$                               180,00                 40.173.369,23$                               179,00                 39.950.183,85$                               -                       -$                                               179,00                 39.950.183,85$                               1,00                     223.185,38$                                   
1.1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" ML 70,00 140.225,38$                         9.815.776,92$                                 1.399,00              196.175.313,08$                             1.399,00              196.175.313,08$                             -                       -$                                               1.399,00              196.175.313,08$                             -                       -$                                               
1.1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6" ML 350,00 114.169,23$                         39.959.230,77$                               1,00                     114.169,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.169,23$                                   

1.1.3.6 CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE 
PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN UN 13,00 1.291.699,23$                      16.792.090,00$                               5,00                     6.458.496,15$                                 4,00                     5.166.796,92$                                 -                       -$                                               4,00                     5.166.796,92$                                 1,00                     1.291.699,23$                                 

1.1.3.7
CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO 
DOBLE  PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 

UN 1,00 2.219.063,85$                      2.219.063,85$                                 1,00                     2.219.063,85$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     2.219.063,85$                                 

1.1.3.8 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  GRAVA 
TRITURADA 3/4" M3 219,60 299.970,00$                         65.873.412,31$                               1.776,25              532.820.434,41$                             1.776,25              532.821.714,99$                             -                       -$                                               1.776,25              532.821.714,99$                             -                       -$                                               

1.1.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA 
VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO ML 396,00 946.600,77$                         374.853.904,62$                             1,00                     946.600,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     946.600,77$                                   

SISTEMA DE RIEGO
1.1.3.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 113,00 211.390,00$                         23.887.070,00$                               1,00                     211.390,00$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     211.390,00$                                   
1.1.3.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 314,00 131.253,08$                         41.213.466,15$                               1,00                     131.253,08$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     131.253,08$                                   
1.1.3.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 313,00 77.306,15$                           24.196.826,15$                               1,00                     77.306,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     77.306,15$                                     
1.1.3.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 122,00 49.630,00$                           6.054.860,00$                                 1,00                     49.630,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     49.630,00$                                     

1.1.3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R=17-21 METROS, 
INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES UN 40,00 1.195.776,15$                      47.831.046,15$                               1,00                     1.195.776,15$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.195.776,15$                                 

1.1.3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE 
CAJA DE CONTROL RECTANGULAR UN 8,00 3.169.882,31$                      25.359.058,46$                               1,00                     3.169.882,31$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.169.882,31$                                 

1.1.3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 
ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y UN 1,00 7.358.515,38$                      7.358.515,38$                                 1,00                     7.358.515,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.358.515,38$                                 

1.1.3.17

EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR 
TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, 
ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA EN 
MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M) 

UN 1,00 99.097.343,85$                     99.097.343,85$                               1,00                     99.097.343,85$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     99.097.343,85$                               

1.1.3.18

TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8.000 
GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), 
EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE DE 
INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRFV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN. INCLUYE 

UN 1,00 152.256.000,00$                   152.256.000,00$                             1,00                     152.256.000,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     152.256.000,00$                             

1.1.4 DRENAJES EXTERIORES
CANALIZACIÓN

1.1.4.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 9456,53 17.666,92$                           167.067.788,46$                             9.456,53              167.067.788,46$                             -                       -$                                               9.456,53              167.067.788,46$                             9.456,53              167.067.788,46$                             -                       -$                                               
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1.1.4.2 EXCAVACIÓN MANUAL M3 862,31 27.610,00$                           23.808.379,23$                               1,00                     27.610,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     27.610,00$                                     

1.1.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA
ALCANTARILLADO M3 543,46 229.933,85$                         124.959.847,69$                             543,46                 124.959.847,69$                             -                       -$                                               543,46                 124.959.847,69$                             543,46                 124.959.847,69$                             -                       -$                                               

1.1.4.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 726,73 98.266,15$                           71.412.962,31$                               1,00                     98.266,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     98.266,15$                                     
1.1.4.5 RELLENO CON MATERIAL SITIO M3 7238,92 29.640,77$                           214.567.156,92$                             1,00                     29.640,77$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     29.640,77$                                     
1.1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 150,00 67.210,00$                           10.081.500,00$                               1,00                     67.210,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     67.210,00$                                     
1.1.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6") ML 356,00 81.126,15$                           28.880.910,77$                               1,00                     81.126,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     81.126,15$                                     
1.1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 940,00 118.812,31$                         111.683.569,23$                             1,00                     118.812,31$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     118.812,31$                                   
1.1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10") ML 1633,94 192.963,08$                         315.290.090,00$                             1,00                     192.963,08$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     192.963,08$                                   
1.1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14") ML 611,70 305.773,85$                         187.041.861,54$                             1,00                     305.773,85$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     305.773,85$                                   

1.1.4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA 
VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO ML 805,60 946.600,77$                         762.581.580,00$                             1,00                     946.600,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     946.600,77$                                   

1.1.4.12 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 61,99 1.488.269,24$                      92.257.810,00$                               1,00                     1.488.269,24$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.488.269,24$                                 
1.1.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA UN 85,00 694.210,77$                         59.007.915,38$                               1,00                     694.210,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     694.210,77$                                   
1.1.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA UN 95,00 964.716,92$                         91.648.107,69$                               1,00                     964.716,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     964.716,92$                                   

1.1.4.15 CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE 
PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN UN 75,00 1.291.699,23$                      96.877.442,31$                               1,00                     1.291.699,23$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.291.699,23$                                 

1.1.4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ML 200,00 365.015,38$                         73.003.076,92$                               1,00                     365.015,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     365.015,38$                                   

1.1.4.17 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12400,00 7.577,69$                             93.963.384,62$                               391.591,51           2.967.359.953,13$                          391.591,51           2.967.359.953,13$                          -                       -$                                               391.591,51           2.967.359.953,13$                          -                       -$                                               
1.1.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 1764,68 14.515,38$                           25.615.009,23$                               1,00                     14.515,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     14.515,38$                                     

1.1.4.19 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS 
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL UN 7,00 4.168.655,38$                      29.180.587,69$                               1,00                     4.168.655,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     4.168.655,38$                                 

1.1.4.20 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 39814,04 1.767,69$                             70.378.972,31$                               39.814,04             70.378.972,31$                               -                       -$                                               39.814,04             70.378.972,31$                               39.814,04             70.378.972,31$                               -                       -$                                               
OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO

1.1.4.21 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 5119,20 3.616,92$                             18.515.752,31$                               2,00                     7.233,85$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               2,00                     7.233,85$                                       
1.1.4.22 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 3354,00 23.113,08$                           77.521.260,00$                               1,00                     23.113,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     23.113,08$                                     
1.1.4.23 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 357,00 26.076,92$                           9.309.461,54$                                 1,00                     26.076,92$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     26.076,92$                                     
1.1.4.24 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 100,00 37.975,38$                           3.797.538,46$                                 481,98                 18.303.375,88$                               259,60                 9.858.561,75$                                 222,38                 8.444.966,03$                                 481,98                 18.303.527,78$                               -                       -$                                               
1.1.4.25 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 3564,42 114.767,69$                         409.080.257,69$                             1,00                     114.767,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.767,69$                                   
1.1.4.26 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 200,00 155.726,92$                         31.145.384,62$                               1,00                     155.726,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     155.726,92$                                   
1.1.4.27 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 455,04 98.266,15$                           44.715.030,77$                               1,00                     98.266,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     98.266,15$                                     
1.1.4.28 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 3354,00 84.562,31$                           283.621.980,00$                             1,00                     84.562,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     84.562,31$                                     
1.1.4.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 3354,00 3.360,77$                             11.272.020,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.1.4.30

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO 
EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 
3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, 
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE 

M2 300,00 239.466,92$                         71.840.076,92$                               1,00                     239.466,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     239.466,92$                                   

1.1.4.31

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO 
EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 
3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, 
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE 

M2 3054,00 184.740,00$                         564.195.960,00$                             1,00                     184.740,00$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     184.740,00$                                   

1.1.4.32 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 
VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS ML 848,00 79.492,31$                           67.409.476,92$                               1,00                     79.492,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     79.492,31$                                     

1.1.4.33 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 
PARA DISCAPACITADOS) M2 1272,00 101.436,15$                         129.026.787,69$                             1,00                     101.436,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     101.436,15$                                   

1.1.4.34
LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA 
FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE 
CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y 

M2 357,00 270.725,38$                         96.648.962,31$                               1,00                     270.725,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     270.725,38$                                   

1.1.4.35 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 30,00 1.488.269,23$                      44.648.076,92$                               1,00                     1.488.269,23$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.488.269,23$                                 
1.1.4.36 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12549,60 7.577,69$                             95.097.007,69$                               1,00                     7.577,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.577,69$                                       

1.1.4.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE 
ACUEDUCTO UN 130,00 46.075,38$                           5.989.800,00$                                 1,00                     46.075,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     46.075,38$                                     

1.1.4.38 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT  
LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO UN 130,00 375.935,38$                         48.871.600,00$                               1,00                     375.935,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     375.935,38$                                   

1.1.4.39 REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE UN 130,00 76.567,69$                           9.953.800,00$                                 1,00                     76.567,69$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     76.567,69$                                     

1.1.4.40 REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 
METROS) GLB 1,00 76.800.000,00$                     76.800.000,00$                               1,00                     76.800.000,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     76.800.000,00$                               

1.1.4.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10    ML 424,00 64.035,38$                           27.151.003,08$                               1,00                     64.035,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     64.035,38$                                     
1.1.4.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10    ML 520,00 18.273,08$                           9.502.000,00$                                 1,00                     18.273,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     18.273,08$                                     
1.1.4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM UN 130,00 213.486,15$                         27.753.200,00$                               1,00                     213.486,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     213.486,15$                                   
1.1.4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM UN 130,00 236.867,69$                         30.792.800,00$                               1,00                     236.867,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     236.867,69$                                   
1.1.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 424,00 118.812,31$                         50.376.418,46$                               1,00                     118.812,31$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     118.812,31$                                   
1.1.4.46 ENTIBADO TIPO DISCONTINUO     M2 112,00 48.300,00$                           5.409.600,00$                                 1,00                     48.300,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     48.300,00$                                     

1.1.4.47 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS 
PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL UN 14,00 4.168.655,38$                      58.361.175,38$                               1,00                     4.168.655,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     4.168.655,38$                                 
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1.1.4.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO M3 455,04 229.933,85$                         104.629.097,69$                             1,00                     229.933,85$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     229.933,85$                                   

1.1.4.49 DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8" ML 474,00 9.819,23$                             4.654.315,38$                                 1,00                     9.819,23$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     9.819,23$                                       
1.1.4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24" UN 14,00 909.845,38$                         12.737.835,38$                               1,00                     909.845,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     909.845,38$                                   

1.1.4.51 RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M  E=20CM UN 15,00 569.160,77$                         8.537.411,54$                                 1,00                     569.160,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     569.160,77$                                   

1.1.4.52 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO  0.70 X 0.70 
H<1M (INCLUYE TAPA) UN 130,00 751.253,85$                         97.663.000,00$                               1,00                     751.253,85$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     751.253,85$                                   

1.1.4.53 TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS ML 474,00 2.004.852,31$                      950.299.993,85$                             1,00                     2.004.852,31$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     2.004.852,31$                                 
1.1.5 DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO

1.1.5.1 DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA 
CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE UN 2,00 4.768.750,77$                      9.537.501,54$                                 1,00                     4.768.750,77$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     4.768.750,77$                                 

1.1.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA 
JUGADORES Y ARBITROS UN 1,00 103.882.836,15$                   103.882.836,15$                             1,00                     103.882.836,15$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     103.882.836,15$                             

1.1.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL UN 4,00 412.956,92$                         1.651.827,69$                                 1,00                     412.956,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     412.956,92$                                   

1.1.5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN 
ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE SILLETERÍA M2 544,00 3.745.046,15$                      2.037.305.107,69$                          1,00                     3.745.046,15$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.745.046,15$                                 

1.2 GRADERÍAS
1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9761,00 3.616,92$                             35.304.786,15$                               19.295,09             69.788.845,44$                               19.295,09             69.788.856,29$                               -                       -$                                               19.295,09             69.788.856,29$                               -                       -$                                               
1.2.1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA M2 1525,00 23.627,69$                           36.032.230,77$                               1.676,90              39.621.277,23$                               1.676,90              39.621.277,23$                               -                       -$                                               1.676,90              39.621.277,23$                               -                       -$                                               

1.2.1.3 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ML 500,00 44.855,38$                           22.427.692,31$                               540,28                 24.234.467,20$                               540,28                 24.234.467,20$                               -                       -$                                               540,28                 24.234.467,20$                               -                       -$                                               

1.2.1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 5330,00 284.385,38$                         1.515.774.100,00$                          12.507,83             3.557.043.450,89$                          12.507,83             3.557.043.450,89$                          -                       -$                                               12.507,83             3.557.043.450,89$                          -                       -$                                               
1.2.1.5 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 1517,87 26.076,92$                           39.581.379,23$                               1,00                     26.076,92$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     26.076,92$                                     

1.2.1.6 CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA AISLAMIENTO 
DE DEMOLICIÓN ML 2827,00 47.903,85$                           135.424.173,08$                             777,15                 37.228.474,04$                               776,15                 37.180.570,19$                               -                       -$                                               776,15                 37.180.570,19$                               1,00                     47.903,85$                                     

1.2.1.7 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 117260,00 1.767,69$                             207.279.600,00$                             243.902,64           431.144.828,06$                             243.902,64           431.144.828,06$                             -                       -$                                               243.902,64           431.144.828,06$                             -                       -$                                               
1.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.2.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 35972,30 17.666,92$                           635.519.856,92$                             66.336,67             1.171.964.762,45$                          66.336,67             1.171.964.845,93$                          -                       -$                                               66.336,67             1.171.964.845,93$                          -                       -$                                               
1.2.2.2 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9761,00 3.500,00$                             34.163.500,00$                               9.759,09              34.156.815,00$                               9.758,09              34.153.315,00$                               -                       -$                                               9.758,09              34.153.315,00$                               1,00                     3.500,00$                                       
1.2.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 2928,30 114.767,69$                         336.074.233,08$                             1,00                     114.767,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.767,69$                                   
1.2.2.4 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 791390,60 1.767,69$                             1.398.935.076,15$                          1.218.392,37        2.153.742.829,19$                          1.218.392,37        2.153.742.820,44$                          -                       -$                                               1.218.392,37        2.153.742.820,44$                          -                       -$                                               
1.2.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.2.3.1 PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI  E 10 cm M2 5890,00 147.170,77$                         866.835.830,77$                             1,00                     147.170,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     147.170,77$                                   

1.2.3.2 ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN 
ESTRUCTURAL M2 12425,00 25.437,69$                           316.063.326,92$                             1,00                     25.437,69$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     25.437,69$                                     

1.2.3.3 ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" UN 17420,00 38.366,15$                           668.338.400,00$                             1,00                     38.366,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     38.366,15$                                     
1.2.3.4 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 189000,00 7.577,69$                             1.432.183.846,15$                          1,00                     7.577,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.577,69$                                       
1.2.3.5 REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS KG 14638,00 9.412,31$                             137.777.360,00$                             1,00                     9.412,31$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     9.412,31$                                       

1.2.3.6
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 
GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN 
PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO

KG 56890,00 25.589,23$                           1.455.771.338,46$                          272.988,00           6.985.552.929,23$                          -                       -$                                               272.987,00           6.985.527.340,00$                          272.987,00           6.985.527.340,00$                          1,00                     25.589,23$                                     

1.2.3.7 RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. 
INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO ML 1550,00 409.459,23$                         634.661.807,69$                             1,00                     409.459,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     409.459,23$                                   

1.2.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE 
AGUAS PLUVIALES UN 692,00 28.299,23$                           19.583.067,69$                               1,00                     28.299,23$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     28.299,23$                                     

1.2.3.9 SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX ML 1759,00 331.556,15$                         583.207.274,62$                             1,00                     331.556,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     331.556,15$                                   

1.2.3.10
CONCRETO  DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE 
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 
PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA PARA 

M3 150,00 3.400.095,38$                      510.014.307,69$                             1,00                     3.400.095,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.400.095,38$                                 

1.2.3.11 RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN 
DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO M2 1320,00 359.595,38$                         474.665.907,69$                             1,00                     359.595,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     359.595,38$                                   

1.2.3.12

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN 
CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON 
ESPESOR HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO 
EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA

ML 1256,00 483.597,69$                         607.398.701,54$                             1,00                     483.597,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     483.597,69$                                   

1.2.4 CIMENTACIÓN EN OBRA
1.2.4.1 PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN M2 5772,00 10.915,38$                           63.003.600,00$                               5.622,19              61.368.366,23$                               3.448,43              37.640.939,77$                               2.172,76              23.716.511,08$                               5.621,19              61.357.450,85$                               1,00                     10.915,38$                                     

1.2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO 
NEGRO CAL 6 M2 5772,00 5.610,00$                             32.380.920,00$                               1,00                     5.610,00$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     5.610,00$                                       

1.2.4.3 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y 
BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN M2 1332,00 41.427,69$                           55.181.686,15$                               1,00                     41.427,69$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     41.427,69$                                     

1.2.4.4 FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO 
COMÚN M2 1243,20 91.186,92$                           113.363.583,08$                             1,00                     91.186,92$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     91.186,92$                                     
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1.2.4.5 CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: 
ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA UN 250,00 54.465,38$                           13.616.346,15$                               1,00                     54.465,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     54.465,38$                                     

1.2.4.6 CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO 
DE VARILLAS, MANO DE OBRA UN 55,00 80.196,15$                           4.410.788,46$                                 1,00                     80.196,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     80.196,15$                                     

1.2.5 CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA

1.2.5.1
CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE 
CONTENCIÓN, VIGAS DE CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO 
F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A LA VISTA, 

UN 1771,00 336.806,92$                         596.485.060,77$                             1,00                     336.806,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     336.806,92$                                   

1.2.6 ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO
1.2.6.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 20988,00 7.577,69$                             159.040.606,15$                             1,00                     7.577,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.577,69$                                       

1.2.6.2 ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS M3 104,94 2.395.783,85$                      251.413.556,92$                             1,00                     2.395.783,85$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     2.395.783,85$                                 

1.2.7 FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS
1.2.7.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON 

LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO ML 520,00 198.539,23$                         103.240.400,00$                             1,00                     198.539,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     198.539,23$                                   

1.2.8 ZAPATAS PREFABRICADAS

1.2.8.1

ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 
KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS 
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

M3 1168,40 6.730.086,92$                      7.863.433.560,77$                          470,95                 3.169.534.436,36$                          267,46                 1.799.995.397,98$                          202,50                 1.362.842.601,90$                          469,96                 3.162.837.999,87$                          1,00                     6.730.086,92$                                 

1.2.9 VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS

1.2.9.1

VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 
PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 
130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 
1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

M3 473,46 6.846.972,31$                      3.241.767.508,46$                          331,42                 2.269.237.255,92$                          161,57                 1.106.237.927,75$                          169,85                 1.162.958.246,34$                          331,42                 2.269.196.174,09$                          0,01                     68.469,72$                                     

1.2.10 COLUMNAS PREFABRICADAS

1.2.10.1

COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 
KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS 
DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

M3 924,49 7.119.466,92$                      6.581.875.975,38$                          548,64                 3.906.045.690,88$                          190,88                 1.358.946.047,54$                          356,77                 2.540.012.214,02$                          547,65                 3.898.958.261,56$                          1,00                     7.119.466,92$                                 

1.2.11 MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO

1.2.11.1

MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 
PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 
170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA MUROS 
DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA Y 1.80 BASE, 
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

M3 1780,14 7.116.343,08$                      12.668.086.964,62$                        -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.2.12 VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS 

1.2.12.1

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 
KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, 
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

M3 334,31 7.476.709,23$                      2.499.538.663,08$                          191,35                 1.430.645.881,26$                          -                       -$                                               190,35                 1.423.191.602,16$                          190,35                 1.423.191.602,16$                          1,00                     7.476.709,23$                                 

1.2.12.2

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 
RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 
KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, 
FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES 
DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y 

M3 703,81 8.205.803,85$                      5.775.326.804,62$                          491,92                 4.036.574.410,35$                          -                       -$                                               490,92                 4.028.393.223,91$                          490,92                 4.028.393.223,91$                          1,00                     8.205.803,85$                                 

1.2.13 LOSAS GRADAS

1.2.13.1

LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA 
RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE 
CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 
PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR 
GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ 

M3 1519,44 7.035.523,08$                      10.690.055.183,85$                        995,46                 7.003.567.731,01$                          -                       -$                                               994,46                 6.996.546.278,98$                          994,46                 6.996.546.278,98$                          1,00                     7.035.523,08$                                 

1.2.13.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS 
CON UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO ML 3100,00 81.733,08$                           253.372.538,46$                             1.740,77              142.278.355,36$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.740,77              142.278.488,32$                             

1.2.15 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.2.15.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 
METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO 
CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A 
CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 

M2 1606,50 184.667,69$                         296.668.647,69$                             1.606,50              296.668.647,69$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.606,50              296.668.647,69$                             

1.2.15.2 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS M2 3213,00 22.672,31$                           72.846.124,62$                               3.213,00              72.846.124,62$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.213,00              72.846.124,62$                               
1.2.15.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 6190,98 21.730,00$                           134.529.995,38$                             6.190,98              134.529.995,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               6.190,98              134.529.995,38$                             
1.2.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA UN 17000,00 190.656,92$                         3.241.167.692,31$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.2.15.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN 
ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS 
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 346,00 357.203,08$                         123.592.264,62$                             346,00                 123.592.264,62$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               346,00                 123.592.264,62$                             

1.2.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO ML 781,00 146.515,38$                         114.428.515,38$                             781,00                 114.428.515,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               781,00                 114.428.515,38$                             
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1.2.15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 308,74 758.916,15$                         234.307.773,08$                             308,74                 234.307.773,08$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               308,74                 234.307.773,08$                             
1.3 TÚNELES DE ACCESO - VIENTO

1.3.1 PRELIMINARES
1.3.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1906,88 3.616,92$                             6.897.038,46$                                 3.976,38              14.382.260,97$                               2.069,50              7.485.222,51$                                 1.544,50              5.586.337,84$                                 3.614,00              13.071.560,35$                               362,38                 1.310.700,62$                                 
1.3.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 500,00 284.385,38$                         142.192.692,31$                             747,80                 212.663.390,62$                             373,90                 106.331.695,31$                             373,90                 106.331.695,31$                             747,80                 212.663.390,62$                             -                       -$                                               
1.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.3.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 5456,00 17.666,92$                           96.390.732,31$                               23.358,48             412.672.484,07$                             13.125,72             231.891.085,57$                             10.232,76             180.781.383,78$                             23.358,48             412.672.469,35$                             -                       -$                                               
1.3.2.2 ENTIBADO CONTINUO METÁLICO M2 4160,00 58.140,00$                           241.862.400,00$                             4.752,00              276.281.280,00$                             2.376,00              138.140.640,00$                             2.376,00              138.140.640,00$                             4.752,00              276.281.280,00$                             -                       -$                                               
1.3.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1091,20 27.610,00$                           30.128.032,31$                               1.091,20              30.128.032,31$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.091,20              30.128.032,31$                               
1.3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 572,06 114.767,69$                         65.654.006,15$                               1.682,88              193.139.978,86$                             841,44                 96.570.127,15$                               841,44                 96.570.127,15$                               1.682,88              193.140.254,30$                             -                       -$                                               
1.3.2.5 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 171,62 155.726,92$                         26.725.854,62$                               171,62                 26.725.854,62$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               171,62                 26.725.854,62$                               
1.3.2.6 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 144038,40 1.767,69$                             254.615.571,54$                             526.268,26           930.280.359,08$                             263.134,13           465.140.177,21$                             263.134,13           465.140.177,21$                             526.268,26           930.280.354,42$                             -                       -$                                               
1.3.2.7 MANEJO DE AGUAS DÍA 100,00 190.945,38$                         19.094.538,46$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               
1.3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.3.3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 190,69 614.107,69$                         117.104.196,15$                             190,69                 117.104.196,15$                             48,56                   29.821.069,62$                               48,56                   29.821.069,62$                               97,12                   59.642.139,23$                               93,57                   57.462.056,92$                               

1.3.3.2 CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS) M3 1890,00 1.591.392,31$                      3.007.731.461,54$                          -                       -$                                               (0,00)                    (7.956,96)$                                      -                       -$                                               (0,00)                    (7.956,96)$                                      -                       -$                                               

1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 93600,00 7.577,69$                             709.272.000,00$                             699.856,82           5.303.299.659,59$                          367.584,02           2.785.438.623,82$                          332.272,80           2.517.861.040,62$                          699.856,82           5.303.299.664,44$                          -                       -$                                               

1.3.3.4 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 
GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN KG 4330,00 25.589,23$                           110.801.369,23$                             1,00                     25.589,23$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     25.589,23$                                     

1.3.4 SISTEMA DE DRENAJE 
1.3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE 

TUBERÍA) ML 832,00 150.347,69$                         125.089.280,00$                             9.163,20              1.377.665.974,15$                          4.581,60              688.832.987,08$                             4.581,60              688.832.987,08$                             9.163,20              1.377.665.974,15$                          -                       -$                                               

1.3.5 ACABADOS GENERALES
1.3.5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES 

CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M2 4160,00 30.779,23$                           128.041.600,00$                             4.160,00              128.041.600,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.160,00              128.041.600,00$                             

1.3.5.2 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 4160,00 24.876,15$                           103.484.800,00$                             4.160,00              103.484.800,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.160,00              103.484.800,00$                             
1.3.5.3 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS M2 4160,00 22.672,31$                           94.316.800,00$                               4.160,00              94.316.800,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.160,00              94.316.800,00$                               
1.3.5.4 PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1 M2 1906,88 24.655,38$                           47.014.860,00$                               1.906,88              47.014.860,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.906,88              47.014.860,00$                               

1.3.5.5 PISO EN CONCRETO DE3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 CM 
SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO M2 1906,88 83.616,15$                           159.445.971,54$                             1.906,88              159.445.971,54$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.906,88              159.445.971,54$                             

1.3.5.6 PINTURA EPÓXICA PARA PISO M2 15178,88 47.863,08$                           726.507.900,77$                             1,00                     47.863,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     47.863,08$                                     
1.4 ADECUACIÓN INTERNA

1.4.1 PRELIMINARES
1.4.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 43000,00 3.616,92$                             155.527.692,31$                             43.000,00             155.527.692,31$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               43.000,00             155.527.692,31$                             
1.4.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 4000,00 23.942,31$                           95.769.230,77$                               4.000,00              95.769.230,77$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.000,00              95.769.230,77$                               
1.4.1.3 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL M2 15477,72 19.307,69$                           298.839.055,38$                             15.477,72             298.839.055,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               15.477,72             298.839.055,38$                             
1.4.1.4 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UN 312,00 48.862,31$                           15.245.040,00$                               312,00                 15.245.040,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               312,00                 15.245.040,00$                               
1.4.1.5 DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL UN 300,00 35.787,69$                           10.736.307,69$                               300,00                 10.736.307,69$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               300,00                 10.736.307,69$                               
1.4.1.6 DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL M2 1200,00 21.779,23$                           26.135.076,92$                               1.200,00              26.135.076,92$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.200,00              26.135.076,92$                               
1.4.1.7 DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS M2 1250,00 15.733,08$                           19.666.346,15$                               1.250,00              19.666.346,15$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.250,00              19.666.346,15$                               
1.4.1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN 350,00 40.053,85$                           14.018.846,15$                               350,00                 14.018.846,15$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               350,00                 14.018.846,15$                               
1.4.1.9 DESMONTE DE ESPEJOS M2 850,00 15.083,85$                           12.821.269,23$                               850,00                 12.821.269,23$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               850,00                 12.821.269,23$                               
1.4.1.10 DESMONTE DE MESONES M2 100,00 60.429,23$                           6.042.923,08$                                 100,00                 6.042.923,08$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               100,00                 6.042.923,08$                                 
1.4.1.11 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 9500,00 37.975,38$                           360.766.153,85$                             1,00                     37.975,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     37.975,38$                                     
1.4.1.12 DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA M2 42049,86 18.663,08$                           784.779.771,54$                             1,00                     18.663,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     18.663,08$                                     
1.4.1.13 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE M2 3930,00 11.412,31$                           44.850.369,23$                               3.930,00              44.850.369,23$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.930,00              44.850.369,23$                               

1.4.1.14 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR 
A 15KM GLB 1,00 19.200.000,00$                     19.200.000,00$                               1,00                     19.200.000,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     19.200.000,00$                               

1.4.1.15 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 183708,34 1.767,69$                             324.739.819,23$                             183.708,34           324.739.819,23$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               183.708,34           324.739.819,23$                             
1.4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.4.2.1 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 59,13 2.308.039,24$                      136.474.360,00$                             59,13                   136.474.360,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               59,13                   136.474.360,00$                             
1.4.2.2 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA M2 5213,00 140.410,00$                         731.957.330,00$                             5.213,00              731.957.330,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               5.213,00              731.957.330,00$                             
1.4.2.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 18256,00 7.577,69$                             138.338.350,77$                             18.256,00             138.338.350,77$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               18.256,00             138.338.350,77$                             
1.4.3 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.4.3.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 
METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO 
CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A 
CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 

M2 5231,00 184.667,69$                         965.996.698,46$                             1.273,90              235.248.450,85$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.273,90              235.248.173,23$                             

1.4.3.2 PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 10462,00 28.473,08$                           297.885.330,77$                             10.462,00             297.885.330,77$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               10.462,00             297.885.330,77$                             
1.4.3.3 PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS M2 3589,00 51.070,77$                           183.292.990,77$                             3.589,00              183.292.990,77$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.589,00              183.292.990,77$                             
1.4.3.4 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 30012,62 24.876,15$                           746.598.552,31$                             7.308,95              181.818.585,01$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               7.308,95              181.818.564,62$                             
1.4.3.5 PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX  M2 30012,62 20.530,00$                           616.159.088,46$                             7.308,95              150.052.760,29$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               7.308,95              150.052.743,47$                             
1.4.3.6 CIELO RASO EN YESO CARTÓN M2 8259,01 75.736,15$                           625.505.652,31$                             8.259,01              625.505.652,31$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               8.259,01              625.505.652,31$                             
1.4.3.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 4376,54 21.730,00$                           95.102.213,85$                               4.376,54              95.102.213,85$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.376,54              95.102.213,85$                               
1.4.3.8 PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O M2 1592,05 264.063,08$                         420.401.621,54$                             1.592,05              420.401.621,54$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.592,05              420.401.621,54$                             
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1.4.3.9 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO M2 1329,00 182.463,85$                         242.494.451,54$                             1.329,00              242.494.451,54$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.329,00              242.494.451,54$                             
1.4.3.10 ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR M2 1160,00 98.059,23$                           113.748.707,69$                             1.160,00              113.748.707,69$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.160,00              113.748.707,69$                             
1.4.3.11 ZÓCALO MEDIACAÑA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO ML 1256,15 111.633,08$                         140.227.889,23$                             1.256,15              140.227.889,23$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.256,15              140.227.889,23$                             
1.4.3.12 ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS M2 2215,71 81.236,92$                           179.997.463,08$                             2.215,71              179.997.463,08$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               2.215,71              179.997.463,08$                             
1.4.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO M2 1263,00 749.133,08$                         946.155.076,15$                             1.263,00              946.155.076,15$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.263,00              946.155.076,15$                             
1.4.3.14 CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 1025,00 941.302,31$                         964.834.865,38$                             1.025,00              964.834.865,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.025,00              964.834.865,38$                             
1.4.3.15 CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM M2 900,00 1.608.675,38$                      1.447.807.846,15$                          900,00                 1.447.807.846,15$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               900,00                 1.447.807.846,15$                          

1.5 PLAZA
1.5.1 PRELIMINARES

1.5.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 12642,83 3.616,92$                             45.728.143,85$                               12.642,83             45.728.143,85$                               -                       -$                                               12.642,83             45.728.143,85$                               12.642,83             45.728.143,85$                               -                       -$                                               
1.5.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 6550,00 23.113,08$                           151.390.653,85$                             6.550,00              151.390.653,85$                             -                       -$                                               6.550,00              151.390.653,85$                             6.550,00              151.390.653,85$                             -                       -$                                               
1.5.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 36025,00 1.767,69$                             63.681.115,38$                               36.025,00             63.681.115,38$                               -                       -$                                               36.025,00             63.681.115,38$                               36.025,00             63.681.115,38$                               -                       -$                                               
1.5.2 ACABADOS DE PISOS

1.5.2.1 PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR,  ESPESOR  DE 
0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO M2 6375,83 158.820,00$                         1.012.609.320,77$                          3.080,04              489.172.165,73$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.080,04              489.171.952,88$                             

1.5.2.2 GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN 
CONCRETO DE 17.5 MPA E = 5 CM. INCLUYE RELLENO EN MATERIAL M2 303,80 154.966,92$                         47.078.951,54$                               146,76                 22.742.939,66$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               146,76                 22.742.945,78$                               

1.5.2.3 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 309,76 2.308.039,23$                      714.938.232,31$                             149,64                 345.372.964,96$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               149,64                 345.374.990,58$                             
1.5.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA  PARA BANCAS FLOTANTES M2 303,80 410.692,31$                         124.768.323,08$                             146,76                 60.273.186,87$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               146,76                 60.273.203,08$                               
1.5.2.5 SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA M2 2102,33 28.733,85$                           60.408.026,92$                               1.015,60              29.181.960,65$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.015,60              29.182.094,22$                               

1.5.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN 
ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS 
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 2280,00 357.203,08$                         814.423.015,38$                             1.101,42              393.432.157,97$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.101,42              393.430.612,98$                             

1.5.2.7
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 
TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE 
ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGÍTIMO

ML 2560,00 56.836,15$                           145.500.553,85$                             1.236,69              70.288.530,41$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.236,69              70.288.703,10$                               

1.5.2.8
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 
TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE 
ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGÍTIMO

ML 2780,00 61.026,15$                           169.652.707,69$                             1.342,96              81.955.973,29$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.342,96              81.955.683,57$                               

1.5.2.9 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 
VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS ML 1250,00 79.492,31$                           99.365.384,62$                               603,85                 48.001.513,90$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               603,85                 48.001.430,00$                               

1.5.2.10 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA 
PARA DISCAPACITADOS) M2 850,00 83.620,00$                           71.077.000,00$                               410,62                 34.335.937,18$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               410,62                 34.336.044,40$                               

1.5.2.11 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 
PARA DISCAPACITADOS) M2 1776,00 101.436,15$                         180.150.609,23$                             857,95                 87.027.308,43$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               857,95                 87.027.148,19$                               

1.5.2.12

LOSETA PLANA  400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN 
PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON 
CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, 
CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 

M2 1289,00 267.203,85$                         344.425.757,69$                             622,69                 166.385.485,86$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               622,69                 166.385.162,96$                             

1.5.2.13
LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA 
FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE 
CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y 

M2 945,00 270.725,38$                         255.835.488,46$                             456,51                 123.589.223,79$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               456,51                 123.588.845,33$                             

1.5.2.14 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE 
LOSETA TÁCTIL M2 489,00 278.537,69$                         136.204.931,54$                             236,23                 65.797.993,34$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               236,23                 65.798.959,05$                               

1.5.2.15

LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA 
EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON 
CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS,  
CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 

M2 789,00 267.203,85$                         210.823.834,62$                             381,15                 101.844.956,05$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               381,15                 101.844.745,96$                             

1.5.2.16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE 
ÁREAS VERDES. M3 750,00 102.910,00$                         77.182.500,00$                               362,31                 37.285.387,27$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               362,31                 37.285.322,10$                               

1.5.2.17 CONTENEDOR DE RAÍCES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO REFORZADO 
CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4", PISO CON APERTURA DE HUECO DE UN 50,00 1.375.337,69$                      68.766.884,62$                               24,15                   33.219.964,69$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               24,15                   33.214.405,27$                               

1.5.2.18 ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M UN 50,00 1.884.197,69$                      94.209.884,62$                               24,15                   45.510.990,61$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               24,15                   45.503.374,27$                               

1.5.2.19
RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL 
DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO 
DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.

M2 129,00 346.379,23$                         44.682.920,77$                               62,32                   21.585.463,10$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               62,32                   21.586.353,66$                               

1.5.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62 UN 189,00 389.660,77$                         73.645.885,38$                               150,00                 58.449.115,38$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               150,00                 58.449.115,38$                               

1.5.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, 
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UN 123,00 650.996,92$                         80.072.621,54$                               100,00                 65.099.692,31$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               100,00                 65.099.692,31$                               

1.5.2.22 TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL UN 120,00 1.014.156,92$                      121.698.830,77$                             100,00                 101.415.692,31$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               100,00                 101.415.692,31$                             

1.5.2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE 
DE 40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO) UN 45,00 1.608.113,08$                      72.365.088,46$                               30,00                   48.243.392,31$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               30,00                   48.243.392,31$                               

1.5.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 773,40 758.916,15$                         586.945.753,08$                             373,61                 283.542.250,01$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               373,61                 283.538.664,09$                             
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1.5.2.25

BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA 
DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 
0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO 
EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS.

Ml 196,00 407.487,69$                         79.867.587,69$                               94,68                   38.582.501,70$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               94,68                   38.580.934,71$                               

1.5.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y 
ACCESORIOS ML 245,00 222.776,15$                         54.580.157,69$                               118,35                 26.366.628,67$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               118,35                 26.365.557,81$                               

1.5.2.27 MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 
1/2", A CADA 0.25 METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 METROS. ML 526,00 337.702,31$                         177.631.413,85$                             254,10                 85.810.333,39$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               254,10                 85.810.156,38$                               

1.5.2.28 ENROCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLÓPEA Y CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 2000 PSI, E=0,20 METROS M3 321,00 515.063,85$                         165.335.494,62$                             155,07                 79.870.410,35$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               155,07                 79.870.950,62$                               

1.5.2.29 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 489,00 269.432,31$                         131.752.398,46$                             236,23                 63.647.059,90$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               236,23                 63.647.994,05$                               
1.6 FACHADA

1.6.1 ACABADO DE FACHADA

1.6.1.1
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA 
FRONTSIDE VIEW FT 381 DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE 
SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN

M2 4200,00 2.958.975,38$                      12.427.696.615,38$                        784,63                 2.321.703.738,46$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               784,63                 2.321.700.856,03$                          

1.6.1.2 AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS UN 1,00 52.800.000,00$                     52.800.000,00$                               1,00                     52.800.000,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     52.800.000,00$                               
1.7 PROVISIONES DE OBRA

1.7.1 PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, 
ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS) GLB 1,00 5.980.800.000,00$                5.980.800.000,00$                          0,47                     2.781.413.644,36$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,47                     2.810.976.000,00$                          

1.7.2 PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS) GLB 1,00 960.000.000,00$                   960.000.000,00$                             0,46                     445.206.427,40$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     441.600.000,00$                             
1.7.3 PROVISIÓN HVAC GLB 1,00 1.114.346.960,00$                1.114.346.960,00$                          0,46                     516.785.863,48$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     512.599.601,60$                             

1.7.4 PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE 
REDES EXISTENTES) GLB 1,00 960.000.000,00$                   960.000.000,00$                             0,46                     445.206.427,40$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     441.600.000,00$                             

1.7.5 PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA GLB 1,00 288.000.000,00$                   288.000.000,00$                             0,46                     133.561.928,22$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     132.480.000,00$                             
1.8 ZONA PICK UP DROP OFF

1.8.1 PRELIMINARES
1.8.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                             3.616,92$                                       1,00                     3.616,92$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.616,92$                                       
1.8.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 1,00 23.113,08$                           23.113,08$                                     1,00                     23.113,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     23.113,08$                                     
1.8.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1,00 1.767,69$                             1.767,69$                                       1,00                     1.767,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.767,69$                                       
1.8.2 PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES

1.8.2.1 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 1,00 84.562,31$                           84.562,31$                                     1,00                     84.562,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     84.562,31$                                     
1.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 1,00 3.360,77$                             3.360,77$                                       1,00                     3.360,77$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.360,77$                                       

1.8.2.3

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO 
EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 
3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, 
CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE 

M2 1,00 239.466,92$                         239.466,92$                                   1,00                     239.466,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     239.466,92$                                   

1.8.2.4 BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 
VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS ML 1,00 79.492,31$                           79.492,31$                                     1,00                     79.492,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     79.492,31$                                     

1.8.2.5 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 
PARA DISCAPACITADOS) M2 1,00 101.436,15$                         101.436,15$                                   1,00                     101.436,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     101.436,15$                                   

1.8.2.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 1,00 114.767,69$                         114.767,69$                                   1,00                     114.767,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.767,69$                                   

1.8.2.7

PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR 
ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS 
VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y 
MOGADOR, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN DE 

UN 1,00 47.085.683,85$                     47.085.683,85$                               1,00                     47.085.683,85$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     47.085.683,85$                               

1.9 PARQUEADERO
1.9.1 EDIFICIO PARQUEADERO

1.9.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                             3.616,92$                                       1,00                     3.616,92$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.616,92$                                       
1.9.1.2 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 1,00 18.160,77$                           18.160,77$                                     1,00                     18.160,77$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     18.160,77$                                     
1.9.1.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 1,00 614.107,69$                         614.107,69$                                   1,00                     614.107,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     614.107,69$                                   

1.9.1.4 ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO  NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.010.290,00$                      1.010.290,00$                                 1,00                     1.010.290,00$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.010.290,00$                                 

1.9.1.5 VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE M3 1,00 1.035.347,69$                      1.035.347,69$                                 1,00                     1.035.347,69$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.035.347,69$                                 
1.9.1.6 COLUMNAS EN CONCRETO  DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.533.676,92$                      1.533.676,92$                                 1,00                     1.533.676,92$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.533.676,92$                                 
1.9.1.7 VIGA AÉREA  EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.763.267,69$                      1.763.267,69$                                 1,00                     1.763.267,69$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.763.267,69$                                 

1.9.1.8 VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25 ML 1,00 82.200,00$                           82.200,00$                                     1,00                     82.200,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     82.200,00$                                     

1.9.1.9 COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 -.0.15 M, NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO ML 1,00 174.016,15$                         174.016,15$                                   1,00                     174.016,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     174.016,15$                                   

1.9.1.10 LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA 
SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI M2 1,00 323.289,23$                         323.289,23$                                   1,00                     323.289,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     323.289,23$                                   

1.9.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN 
ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS 
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 1,00 357.203,08$                         357.203,08$                                   1,00                     357.203,08$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     357.203,08$                                   

NO PREVISTOS
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NUEVO ACUMULADO POR EJECUTARACUMULADO ANTERIORCondiciones Actualizadas
Según Acta de Modificación No. 03CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES PRESENTE ACTA

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA
OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03
FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 26/05/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%
% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (03)

NP-02_001 CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG 
ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI M2 171.775,00$                         -$                                               2.362,86              405.880.015,40$                             1.181,43              202.940.138,25$                             1.181,43              202.940.138,25$                             2.362,86              405.880.276,50$                             -                       -$                                               

NP-02_002
PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 
CON PERFILES DOBLES PAG ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADO LAS HOJAS 
DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE 

M2 282.587,00$                         -$                                               30,00                   8.477.610,00$                                 -                       -$                                               30,00                   8.477.610,00$                                 30,00                   8.477.610,00$                                 -                       -$                                               

NP-02_003 CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR DIA 1.007.826,00$                      -$                                               120,00                 120.939.120,00$                             -                       -$                                               120,00                 120.939.120,00$                             120,00                 120.939.120,00$                             -                       -$                                               

NP-02_004

CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE 
ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", 
BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-
P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN 
RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO 
TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO.  NO INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, 

UN 26.657.757,00$                     -$                                               6,00                     159.946.542,00$                             -                       -$                                               6,00                     159.946.542,00$                             6,00                     159.946.542,00$                             -                       -$                                               

NP-02_005 ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE 
LAS VEINTICUATRO HORAS DIARIAS DIA 1.865.677,00$                      -$                                               120,00                 223.881.240,00$                             -                       -$                                               120,00                 223.881.240,00$                             120,00                 223.881.240,00$                             -                       -$                                               

NP-02_006

CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO ALTAMIRA  COLUMNA uPVC-P DE 2", 
e=6.5mm. OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON 
PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO 
CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 2" 
SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRAÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE 

ML 776.484,00$                         -$                                               264,00                 204.991.776,00$                             -                       -$                                               264,00                 204.991.776,00$                             264,00                 204.991.776,00$                             -                       -$                                               

NP-02_007 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA, EN SECTORES 
AFECTADOS POR EL EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE M3 292.668,00$                         -$                                               2.927,43              856.763.941,83$                             -                       -$                                               2.927,43              856.765.083,24$                             2.927,43              856.765.083,24$                             -                       -$                                               

NP-02_008 TRASIEGO MECANICO HASTA 500M M3 23.238,00$                           -$                                               24.465,94             568.539.489,61$                             12.232,97             284.269.756,86$                             12.232,97             284.269.756,86$                             24.465,94             568.539.513,72$                             -                       -$                                               
NP-02_009 TRASIEGO MANUAL  HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJP GRADERIAS M3 38.712,00$                           -$                                               9.834,00              380.693.668,64$                             4.917,00              190.346.904,00$                             4.917,00              190.346.904,00$                             9.834,00              380.693.808,00$                             -                       -$                                               

NP-02_010 SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA 
RUPTURA CAPILAR EN  GRAVA TRITURADA 2" A 4" M3 343.398,00$                         -$                                               34.286,86             11.774.040.583,97$                        17.143,43             5.887.019.575,14$                          17.143,43             5.887.019.575,14$                          34.286,86             11.774.039.150,28$                        -                       -$                                               

NP-02_011 EXTENDIDA MANUAL  DE LECHO FILTRANTE  CON GRAVA TRITURADA GRADADO 
DE 3/4 A 1" EN ZANJAS TUBERIAS DE DRENAJES M3 352.548,00$                         -$                                               6.881,06              2.425.904.064,27$                          3.440,53              1.212.951.970,44$                          3.440,53              1.212.951.970,44$                          6.881,06              2.425.903.940,88$                          -                       -$                                               

NP-02_012 TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y 
AGUAS LLUVIAS ML 9.276,00$                             -$                                               12.254,00             113.668.104,00$                             6.127,00              56.834.052,00$                               6.127,00              56.834.052,00$                               12.254,00             113.668.104,00$                             -                       -$                                               

NP-02_013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" 
FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500 ML 156.716,00$                         -$                                               2.748,00              430.655.568,00$                             1.374,00              215.327.784,00$                             1.374,00              215.327.784,00$                             2.748,00              430.655.568,00$                             -                       -$                                               

NP-02_014 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 
500 MM PERFORADA  Y FORRADA CON GEOTEXTIL  NT 2500 ML 625.813,00$                         -$                                               760,00                 475.617.880,00$                             380,00                 237.808.940,00$                             380,00                 237.808.940,00$                             760,00                 475.617.880,00$                             -                       -$                                               

NP-02_015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA 
CAPILAR M2 20.100,00$                           -$                                               22.112,76             444.466.425,75$                             11.056,38             222.233.238,00$                             11.056,38             222.233.238,00$                             22.112,76             444.466.476,00$                             -                       -$                                               

NP-02_016 SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC 
SANITARIA 8" A ACOPLE CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO UN 929.587,00$                         -$                                               192,00                 178.480.704,00$                             96,00                   89.240.352,00$                               96,00                   89.240.352,00$                               192,00                 178.480.704,00$                             -                       -$                                               

NP-02_017 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS M3 224.162,00$                         -$                                               13.367,80             2.996.552.637,89$                          6.683,90              1.498.276.391,80$                          6.683,90              1.498.276.391,80$                          13.367,80             2.996.552.783,60$                          -                       -$                                               

NP-02_018
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 
1/2" TRANSICION ENTRE LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA 
LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU MAYORIA 

M2 58.457,00$                           -$                                               7.992,00              467.188.344,00$                             -                       -$                                               7.992,00              467.188.344,00$                             7.992,00              467.188.344,00$                             -                       -$                                               

NP-02_019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA 
CONTENER  EL ESTRATO CORRESPONDIENTE A LA GRAMA. ML 50.028,00$                           -$                                               374,00                 18.710.472,00$                               -                       -$                                               374,00                 18.710.472,00$                               374,00                 18.710.472,00$                               -                       -$                                               

NP-02_020 CORTE DE ACERO DE REFUERZO  EN VARILLAS DE Ø >= 1/2" CON EQUIPO DE 
OXICORTE UN 3.498,00$                             -$                                               2.520,00              8.814.960,00$                                 -                       -$                                               2.520,00              8.814.960,00$                                 2.520,00              8.814.960,00$                                 -                       -$                                               

NP-02_021 DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE 
TRASLADO HASTA PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46 UN 12.425,00$                           -$                                               40.000,00             497.000.000,00$                             -                       -$                                               40.000,00             497.000.000,00$                             40.000,00             497.000.000,00$                             -                       -$                                               

NP-02_022

CAJA DE INSPECCIÓN, PARA RECOLECCION DE AGUA DE LOS DRENAJES,  
CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS 
PREFABRICADA  EN CONCRETO 3000 PSI, SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA 
SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS 
ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN 
CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA 
INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA 
Y ESCALERA TIPO GATO INCLUYE BASE EN GRAVA FRACTURADA DE 2 A 4" PARA 

UN 8.032.626,00$                      -$                                               6,00                     48.195.756,00$                               -                       -$                                               6,00                     48.195.756,00$                               6,00                     48.195.756,00$                               -                       -$                                               

NP-02_023 CONSTRUCCION MICROPILOTE  Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, 
BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO. ML 369.593,00$                         -$                                               3.304,80              1.221.430.946,40$                          -                       -$                                               3.304,80              1.221.430.946,40$                          3.304,80              1.221.430.946,40$                          -                       -$                                               

NP-02_024 SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 4.5". 
INCLUYE TUBO 1", CEMENTO ML 230.100,00$                         -$                                               3.304,80              760.434.480,00$                             -                       -$                                               3.304,80              760.434.480,00$                             3.304,80              760.434.480,00$                             -                       -$                                               

NP-02_025
MURO  EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 
1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, 
CURADOR,  VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS 

M3 1.953.256,00$                      -$                                               3.953,23              7.721.667.065,80$                          3.953,23              7.721.670.216,88$                          -                       -$                                               3.953,23              7.721.670.216,88$                          -                       -$                                               
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CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA
OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02
PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03
FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 26/05/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%
% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (03)

NP-02_026
ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 
M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, 
INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.

ML 388.928,00$                         -$                                               5.550,00              2.158.550.400,00$                          2.775,00              1.079.275.200,00$                          2.775,00              1.079.275.200,00$                          5.550,00              2.158.550.400,00$                          -                       -$                                               

NP-02_027
ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 
M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, 
INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.

ML 414.779,00$                         -$                                               4.200,00              1.742.071.800,00$                          2.100,00              871.035.900,00$                             2.100,00              871.035.900,00$                             4.200,00              1.742.071.800,00$                          -                       -$                                               

NP-02_028
DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  
PARA DOS  ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

UN 212.959,00$                         -$                                               370,00                 78.794.830,00$                               185,00                 39.397.415,00$                               185,00                 39.397.415,00$                               370,00                 78.794.830,00$                               -                       -$                                               

NP-02_029
DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA TRES  
ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 
EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

UN 222.959,00$                         -$                                               200,00                 44.591.800,00$                               100,00                 22.295.900,00$                               100,00                 22.295.900,00$                               200,00                 44.591.800,00$                               -                       -$                                               

NP-02_030 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" 
FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500 ML 54.405,00$                           -$                                               1.374,00              74.752.470,00$                               -                       -$                                               1.374,00              74.752.470,00$                               1.374,00              74.752.470,00$                               -                       -$                                               

NP-02_031
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 
30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO 
MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO

ML 1.530.013,00$                      -$                                               1.296,00              1.982.896.848,00$                          144,00                 220.321.872,00$                             1.152,00              1.762.574.976,00$                          1.296,00              1.982.896.848,00$                          -                       -$                                               

NP-02_032 ANCLAJE EPÓXICO  HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE 
REFUERZO PLACAS AEREAS TUNELES UN 47.646,00$                           -$                                               11.520,00             548.881.920,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               11.520,00             548.881.920,00$                             

NP-02_033

PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, 
E=0.25M. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, 
ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR,  VIBRADORES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

M2 521.915,00$                         -$                                               827,00                 431.623.705,00$                             -                       -$                                               763,60                 398.534.294,00$                             763,60                 398.534.294,00$                             63,40                   33.089.411,00$                               

NP-02_034 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36". INCLUYE TRANSPORTE 
DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR ML 1.726.491,00$                      -$                                               160,00                 276.238.560,00$                             -                       -$                                               160,00                 276.238.560,00$                             160,00                 276.238.560,00$                             -                       -$                                               

129.740.566.997,00$                       129.740.566.996,92$                       53.448.431.096,00$                        55.182.312.654,00$                        108.630.743.751,25$                       21.127.036.007,90$                        
38.922.170.099,00$                        38.922.170.099,08$                        16.034.529.329,00$                        16.554.693.796,00$                        32.589.223.125,37$                        6.338.110.802,37$                          

PROVISION
PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN GLB 1,00 1.756.930.693,00$                1.756.930.693,00$                          1,00                     1.756.930.693,00$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.756.930.693,00$                          
PROVISIÓN PMA, PMT, PGSR GLB 1,00 850.000.000,00$                   850.000.000,00$                             1,00                     850.000.000,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     850.000.000,00$                             
PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS GLB 1,00 1.650.000.000,00$                1.650.000.000,00$                          1,00                     1.650.000.000,00$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.650.000.000,00$                          
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 42.016.806,72$                     42.016.806,72$                               1,00                     42.016.806,72$                               -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     42.016.806,72$                               
IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 7.983.193,28$                      7.983.193,28$                                 1,00                     7.983.193,28$                                 -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.983.193,28$                                 

172.969.667.789,00$                       172.969.667.789,00$                       69.482.960.425,00$                        71.737.006.450,00$                        141.219.966.876,62$                       31.772.077.503,26$                        

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO ALEXANDER DE BEDOUT NULE ARMANDO MOVILLA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISOR DEL CONTRATO

COSTO INDIRECTO (AIU 30%)
COSTO DIRECTO

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 26 días del mes de mayo de 2026.

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

VALOR TOTAL


