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presente formato” 

 

TIPO DE INFORME Parcial  Final X 

 

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

1.1 Informe No. 5 

1.2 
Período del 
informe 

Del 07 03 2026 Al 20 03 2026 

1.3 Contrato # 0328 Fecha 05 12 2025 
Tipo de 

Contrato 
Compraventa 

1.4 Objeto 

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA OFICINAS, SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, PUESTOS 
DE TRABAJO, SILLETERIA, MUEBLES DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO RODANTE.” 

1.5 Nombre del contratista 

INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S. 

1.6 Cédula o NIT 1.7 Correo electrónico 

830.027.337-5 archyservis@gmail.com 

1.8 Dirección 1.9 Teléfono 

Cra 18 # 20 - 20 601-573 7491 / 313 871 1108 

1.10 Fecha de Inicio 05 12 2025 

1.11 Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con “X”)            

Acta de Inicio X Registro Presupuestal X 

Aprobación Garantía X Suscripción del Contrato X 

1.12 Fecha terminación 
(Aplica solo para el informe final) Aplica X No Aplica  Fecha 20 03 2026 

 

2. DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quedó registrado en el contrato) 

2.1 Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (Agregar las filas que se requieran) 

RICARDO ANDRES RINCON ALMANZA 

2.2 Dependencia 2.3 Número de Extensión o teléfono 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
ADMINISTRACION DE SEDE 

33277 

2.4 Correo electrónico ricardo.rincon@fiscalia.gov.co 

2.5 Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) 
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso) 
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N/A 

2.6 Dependencia 2.7 Número de Extensión o teléfono 

N/A N/A 

2.8 Correo electrónico N/A 

 

3. RESUMEN FINANCIERO 

3.1 Valor inicial del contrato 

Es hasta por la suma de $ 2.497.617.776,84 
Pesos 
M/CTE 

3.2 Vigencias futuras SI  NO X 

Cuadro 1 - Vigencias Futuras 

AÑO NUMERO VALOR 

N/A N/A $ 

TOTAL $ 

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.3 Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal 

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. De CDP Fecha de expedición de CDP 

41725  21/10/2025 

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.4 Número y fecha de registro presupuestal 

Cuadro 3 – Registro Presupuestal 

No. De Registro Presupuestal 
Fecha de expedición de Registro 

Presupuestal 

2312625 05 12 2025 

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.5 Cesión SI  NO  Fecha D M A 

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma 

cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique) 

Cuadro 4.  Resumen Histórico 

FECHA DEL 
ÚLTIMO 
CORTE 

(dd/mm/aaaa) 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  
(Incluir el valor de 

adiciones y/o vigencias 
futuras en caso de que 

aplique) 

VALOR TOTAL DE LAS 
CUENTAS ANTERIORES 

RADICADAS EN 
FINANCIERA 

VALOR 
REPORTADO 
MEDIANTE EL 

PRESENTE 
INFORME 

SALDO PENDIENTE 
POR EJECUTAR 

16/01/2026 $ 2.497.617.776,84 $ 0 $ 559.356.417,26  $ 1.938.379.370,77 

25/02/2026  $ 2.497.617.776,84 $ 559.356.417,26 $ 957.626.603,78  $ 980.634.937,80 
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06/03/2026  $ 2.497.617.776,84 $1.516.983.021,04  $ 603.136.815,40  $ 377.498.122,40  

09/04/2026 $ 2.497.617.776,84 $2.120.119.836,44 $ 377.497.940,40 $ 0 

(Agregar tantas filas como se requieran) 

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales 

Fecha Modificatorio 
Número 

Adición 
Número 

Prórroga 
Número 

Suspensión 
Número 

Reanudación 
Número Descripción 

30/12/2025  1 N/A X N/A N/A 
Se firma Modificatorio No.1 el día 30 de diciembre de 2025, 
en el cual se prorroga el contrato hasta el 16 de febrero de 
2026 

16/02/2026  2 N/A X N/A N/A 
Se firma Modificatorio No.2 el día 16 de febrero de 2026, en 
el cual se prorroga el contrato hasta el 10 de marzo de 2026.  

10/03/2026 3 N/A X N/A N/A 
Se firma Modificatorio No.3 el día 10 de marzo de 2026, en 
el cual se prorroga el contrato hasta el 20 de marzo de 2026.  

(Agregar tantas filas como se requieran) 

 

4. OTROS ASPECTOS 

4.1 Acta de liquidación: 

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el 
clausulado del contrato ésta aplica). 

4.2 Estado de avance presupuestal a la fecha   100 % 

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO 
MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en 
caso que aplique) x 100 

4.3 Estado de avance físico a la fecha (%) 100 % 

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES 
CONTRATADAS) X100 

4.4 Persona natural (Si no aplica, colocar N/A) 

Cuadro 5 – Persona Natural 

Obligaciones 
Número y fecha de certificación o planilla de 

pago a la terminación del contrato 

  

(Si no aplica colocar N/A) 

4.5 Persona jurídica 

Fecha de Certificación Fecha 17 07 2026 

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por 
el Representante legal a la fecha de terminación del contrato. 

 

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):  
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De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para 
Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores 
de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de 
corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato. 

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor 

Aspectos a Verificar SI NO Explique N/A 

El bien o servicio cumplió con las especificaciones 
técnicas mínimas 

X    

El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas 
en el contrato. 

X    

El contratista cumplió con las entregas pactadas en el 
contrato 

X    

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio 
contratado 

X    

Los bienes fueron ingresados al almacén X    

Se dio la transferencia de conocimientos o 
capacitación indicada en el contrato. 

   X 

Se llevó a cabo la instalación y puesta en 
funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. 

   X 

Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o 
correctivos de los bienes contratados. 

   X 

Se cumplió con los tiempos establecidos para las 
entregas según contrato 

X    

Se cumplió con el recurso humano requerido en el 
contrato 

   X 

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato 

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo 
dejar la relación de los documentos que se anexan): 

Informes anexos SI  NO X N/A  

Tipo y detalle del informe:  

5.1 El contratista “CUMPLIÓ Si Cumplió X No Cumplió  

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento) 

N/A 

 

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES 

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades 
con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen: 

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND DE 
MEDIDA 

CANT. 
CONTRATADA 

CANT. 
EJECUTADA 
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CORTE 1 – FAC 1091 – BUNKER BLOQUE F PISO 1 

 Superficie recta 1.50x0.60  Ud. 23 23 

 Superficie retorno 0.90x0.60  Ud. 9 9 

 
Soportes y herrajes (3 patas / 
costados, viga)  

Ud. 18 18 

 Silla operativa  Ud. 23 23 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 23 23 

 Archivador 0.90x0.50 h=2.05 (A1)  Ud. 45 45 

CORTE 1 – FAC 1092 – INURBE PISO 3 

 Superficie recta 1.50x0.60  Ud. 77 77 

 Superficie retorno 0.90x0.60  Ud. 82 82 

 
Soportes y herrajes (3 patas / 
costados, viga)  

Ud. 35 35 

 Silla operativa  Ud. 84 84 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 84 84 

 Archivador 0.90x0.50 h=2.05 (A1)  Ud. 38 38 

CORTE 1 – FAC 1094 – PALOQUEMAO TRAZAS 

 Superficie recta 1.50x0.60  Ud. 14 14 

 Superficie retorno 0.90x0.60  Ud. 14 14 

 
Soportes y herrajes (3 patas / 
costados, viga)  

Ud. 11 11 

 Silla operativa  Ud. 14 14 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 14 14 

 Archivador 0.90x0.50 h=2.05 (A1)  Ud. 10 10 

CORTE 2 – FAC 1107 – BLOQUE F PISO 1 

 Silla interlocutora con brazos  Ud. 18 18 

 Panel ½ altura de 0.60x0.95  Ud. 2 2 

 Panel ½ altura 1.50x0.95 Ud. 2 2 

 Archivador 0.75x0.50 h=0.70 (A2)  Ud. 2 2 

CORTE 2 – FAC 1108 – INURBE PISO 3 

 Superficie recta 1.50x0.60  Ud. 19 19 

 Silla interlocutora con brazos  Ud. 58 58 

 Panel ½ altura mixto 1.50x1.35  Ud. 7 7 

 Panel ½ altura de 0.60x0.95  Ud. 17 17 

 Panel ½ altura 1.50x0.95  Ud. 73 73 

 Archivador 0.75x0.50 h=2.05 (A3)  Ud. 10 10 
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CORTE 2 – FAC 1109 – INURBE PISO 4 

 Superficie recta 1.50x0.60  Ud. 76 76 

 Superficie retorno 0.90x0.60  Ud. 62 62 

 
Soportes y herrajes (3 patas / 
costados, viga)  

Ud. 29 29 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 64 64 

 Panel ½ altura de 0.60x0.95  Ud. 11 11 

 Archivador 0.90x0.50 h=2.05 (A1)  Ud. 38 38 

 Archivador 0.75x0.50 h=2.05 (A3)  Ud. 9 9 

 Silla interlocutora con brazos  Ud. 92 92 

CORTE 2 – FAC 1110 – PALOQUEMAO TRAZAS 

 Silla interlocutora con brazos  Ud. 8 8 

 Panel ½ altura mixto 0.75x1.35  Ud. 1 1 

 Archivador 0.75x0.50 h=0.70 (A2)  Ud. 9 9 

CORTE 2 – FAC 1101 – BLOQUE H GIMNASIO 

 Superficie recta 1.50x0.60  Ud. 90 90 

 Superficie retorno 0.90x0.60  Ud. 70 70 

 
Soportes y herrajes (3 patas / 
costados, viga)  

Ud. 40 40 

 
Mesa circular diámetro 0.90 - sala 
de juntas  

Ud. 4 4 

 Silla interlocutora con brazos  Ud. 52 52 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 40 40 

 Archivador 0.90x0.50 h=2.05 (A1)  Ud. 50 50 

 Archivador 0.75x0.50 h=0.70 (A2)  Ud. 5 5 

CORTE 2 – FAC 1102 – NIVEL CENTRAL 

 Superficie recta 1.50x0.60 Ud. 50 50 

 Superficie retorno 0.90x0.60 Ud. 50 50 

 
Soportes y herrajes (3 patas / 
costados, viga)  

Ud. 47 47 

 Archivador 0.90x0.50 h=2.05 (A1)  Ud. 50 50 

 Archivador 0.75x0.50 h=2.05 (A3)  Ud. 13 13 

 Archivador 0.75x0.50 h=0.70 (A2)  Ud. 7 7 

CORTE 3 – FAC 1104 – BLOQUE H GIMNASIO 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 30 30 

CORTE 3 – FAC 1105 – NIVEL CENTRAL 

 Cajonera metálica 2x1 - 45cm  Ud. 70 70 
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CORTE 3 – FAC 1132 – INURBE PISO 3 

 Panel ½ altura mixto 0.75x1.35  Ud. 7 7 

 Panel ½ altura 1.50x0.95  Ud. 14 14 

 Archivador 0.75x0.50 h=1.00 (A4)  Ud. 63 63 

CORTE 3 – FAC 1133 – INURBE PISO 4 

 Silla operativa  Ud. 64 64 

 Panel ½ altura mixto 0.75x1.35  Ud. 7 7 

 Panel ½ altura 1.50x0.95  Ud. 54 54 

 Archivador 0.75x0.50 h=1.00 (A4)  Ud. 82 82 

CORTE 3 – FAC 1134 – BLOQUE H GIMNASIO 

 Silla operativa  Ud. 36 36 

 Panel ½ altura 1.50x0.95  Ud. 36 36 

CORTE 3 – FAC 1135 – NIVEL CENTRAL 

 Panel ½ altura 1.50x0.95 Ud. 30 30 

 Archivador 0.75x0.50 h=1.00 (A4)  Ud. 10 10 

CORTE 4 – FAC 1145 – NIVEL CENTRAL 

 Silla operativa  Ud. 240 240 

 Panel ½ altura mixto 1.50x1.35  Ud. 10 10 

CORTE 4 – FAC 1146 – NIVEL CENTRAL 

 Silla operativa  Ud. 34 34 

CORTE 4 – FAC 1147 – NIVEL CENTRAL 

 Panel ½ altura mixto 1.50x1.35  Ud. 3 3 

 Archivador 0.75x0.50 h=1.00 (A4)  Ud. 27 27 

CORTE 4 – FAC 1148 – NIVEL CENTRAL 

 Panel ½ altura mixto 1.50x1.35  Ud. 10 10 
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)  

si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto) 
   

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato 
 

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y 
circunstancias en el campo “Observaciones”. 

8. 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR 

O MALO si informe parcial escoger N/A ) 

Malo  Regular  Bueno X N/A  
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 Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento) 

Se recibió a satisfacción los bienes objeto del contrato. 

OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron 

registrados en el presente informe) 

09/03/2026 mediante radicado 2026305100477511 la firma Inversiones Archivos y Servicios SAS. 
radicó solicitud de tercera prórroga del plazo contractual y alcance al estado de ejecución del 
contrato. 
 
09/03/2026 mediante radicado 2026305100048493 se remitió a la Subdirección de Gestión 
Contractual alcance a solicitud de tercera prórroga del contrato. 
 
25/03/2026 mediante radicado 2026303000101023 la Subdirección de gestión Contractual, informó 
sobre el cumplimiento de los requisitos de ejecución del modificatorio No. 3 
 
09/04/2026 mediante radicado 2026305100135503 se remitió al Grupo de cuentas el corte No. 4 
con los soportes para el trámite de pago. 

 

FIRMA RESPONSABLES 

                 
 
 
                                      ____________________________________________ 

Interventor (es) / Supervisor (es) 

Nombre Cedula 

Ricardo Andrés Rincón Almanza 79´473.487 

Ciudad Bogotá fecha 01 06 2026 

 

 Nombre Firma Fecha 

Proyectó María Lorena Riveros Tello  01/06/2026 

Revisó Pedro Fernando Montoya Pinzón  01/06/2026 

 





















































































































































































Radicado No: 2026305100048493
09/03/2026 04:05 PM
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Nombre de la Dependencia
Dirección, Ciudad y Código Postal
Teléfono y extensión
WWW.FISCALIA.GOV.CO

Bogotá D.C.,

LAURA JICELA TELLEZ GONZALEZ
PROFESIONAL EXPERTO
Subdirectora de Gestión Contractual (E)

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE TERCERA PRÓRROGA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.FGN-NC-0328-2025, 
CUYO OBJETO CONSISTE EN: “ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS PARA OFICINAS, SISTEMA DE OFICINA 
ABIERTA, PUESTOS DE TRABAJO, SILLETERÍA, MUEBLES DE 
ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO RODANTE”.

Estimada Doctora Laura,

De manera atenta nos permitimos dar alcance a la comunicación con 
radicado No. 2026305100044673 del 6 de marzo de 2026, teniendo en 
cuenta, la justificación de la prórroga presentada por el INVERSIONES 
ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S. no contaba con el soporte requerido 
por la Entidad, por lo anterior nos permitimos remitir la nueva 
solicitud de prorroga con radicado No. 2026305100477511 donde 
informa lo siguiente:

“Adicionalmente, se informa que las sillas correspondientes al saldo 
pendiente ya fueron adquiridas, y nuestro proveedor ha confirmado 
el cronograma de entrega, el cual se realizará en los días 12 y 13 de 
marzo de 2026, lo que permitirá continuar con el proceso logístico de 
recepción, alistamiento y entrega final a la entidad, garantizando así 
el cumplimiento total de las obligaciones pendientes dentro del plazo 
solicitado.”

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio de autonomía de 
la voluntad de las partes y considerando que se debe garantizar la 
adecuada ejecución contractual y los fines que persiguen el mismo, 
de manera ateta se solicita modificar la Cláusula Cuarta – Plazo y 
Lugar de Ejecución del Contrato, la cual deberá quedar así:

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de 
marzo de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y 
aprobación de la garantía.
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Nombre de la Dependencia
Dirección, Ciudad y Código Postal
Teléfono y extensión
WWW.FISCALIA.GOV.CO

El presente contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá y sedes del 
Nivel Central.

Cordialmente,

RICARDO ANDRES RINCON ALMANZA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE 
SEDES
Jefe de Departamento DCAS

Anexos/Adjuntos: 1 
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Nombre de la Dependencia
Dirección, Ciudad y Código Postal
Teléfono y extensión
WWW.FISCALIA.GOV.CO

Señor
RICARDO ANDRES RINCON ALMANZA
Jefe del departamento de Construcciones y administraciones de Sedes 
Fiscalía General de Nación
ricardo.rincon@fiscalia.gov.co

ASUNTO: COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN DEL MODIFICATORIO No. 3 AL CONTRATO FGN-NC-
0328-2025

Respetado Supervisor:
 
Teniendo en cuenta la designación como supervisores del contrato FGN-
NC-0328-2025, suscrito con INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS S.A.S. 
NIT: 830.027.337-5 que tiene por objeto: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS 
PARA OFICINAS, SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, PUESTOS DE TRABAJO, 
SILLETERÍA, MUEBLES DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVO RODANTE.”, esta 
Subdirección se permite informar que, el 10 de marzo de 2026 se llevó a cabo 
la suscripción del Modificatorio No 3,  en la plataforma Secop II, y el 20 de 
marzo de 2026 se aprobó la modificación de pólizas que ampara el referido 
contrato, en los siguientes términos: 
 

Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza No. Cumplimiento 21-44-101486933
Anexo No. 9

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA
CUMPLIMIENTO 5/12/2025 – 

20/3/2027
$749.285.333,05

PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES SOCIALES 

5/12/2025-
20/3/2029

$124.880.888,24

CALIDAD DEL SERVICIO 20/3/2026 – 
20/3/2031

$749.285.333,05

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES

20/3/2026 – 
20/3/2031

$749.285.333,05

*Pólizas verificadas en la página dispuesta por la aseguradora 
 

Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza No. RCE 21-40-101267051
Anexo No. 4

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA
Predios labores y operaciones 5/12/2025 – 

20/3/2026
$525.271.500

mailto:ricardo.rincon@fiscalia.gov.co
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Nombre de la Dependencia
Dirección, Ciudad y Código Postal
Teléfono y extensión
WWW.FISCALIA.GOV.CO

Daño emergente y lucro 
cesante

5/12/2025 – 
20/3/2026

$525.271.500

Perjuicio Extrapatrimonial 5/12/2025 – 
20/3/2026

$525.271.500

 
Se recuerda el cumplimiento a las funciones asignadas al supervisor en el 
Manual de Contratación.
 
Se acompaña con la presente comunicación, los siguientes soportes 
documentales:
 
1. Copia del Modificatorio No.03 del Contrato FGN-NC-0328-2025
2. Pólizas de cumplimiento
3. Consulta validez de Pólizas de cumplimiento
 
Cordialmente,

LAURA JICELA TELLEZ GONZALEZ
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

 
Nombre Fecha

Revisó Alejandra Sanchez- Coordinadora Grupo de Licitaciones, Selección 
Abreviada y Menor Cuantía 

 

25/03/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

 
Proyectó: Ana Carolina Meneses Benavides- Profesional de Gestión II




