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/
OTROS( N°4’AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° €8-2025-0385 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD (IDCBIS) Y INDUPRINT S A S

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD (IDCBIS),
identificado con NIT 901.034.790-5 inscrito en la Camara de Comercio de Bogota el dia trece (13) de
diciembre de 2018, bajo el nlimero 00269543 del libro | de las entidades sin animo de lucro, representado
legalmente por la doctora GUSTAVO ANDRES SALGUERO, identificado con cédula de ciudadanfa No.
79.628.742 de Bogotd, quien para efectos del presente se denomina EL. CONTRATANTE.

INDUPRINT S A S.eéenliﬁcada coh NIT No. 830.005.165-0, con domicilio en Bogota D.C., representada
legalmente por JUAN CARLOS BELTRAN RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadania N°
11.185.243 de Bogota D.C. en calldad de Gerente, quien en adelante y para efectos de este contrato se
denominara EL CONTRATISTA.

Ambas en conjunto denominadas LAS PARTES, de comun acuerdo, convienen celebrar el presente
OTROSI N°4, gontenido en sus clausulas, previos los siguientes:

4
CONSIDERANDQOS

1. Que el dia 11 de abril de 2025 se suscribi6 el Contrato de suministro N° CS-2025-0385, cuyo objeto
es: “SUMINISTRO DE INSUMOS PLASTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSTRUMENTAL
QUIRURGICO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDO OSTEOMUSCULAR EN EL BANCO DE
TEJIDOS DEL IDCBIS, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL
PROYECTO BPIN 2021000050016 DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS” en adelante EL
CONTRATO.

2. Que EL CONTRATO fue suscrito por el valor TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS
($3.035.000) M/CTE valor ampara.do por el SPGR-CRP 18425 del 11 de abril de 2025.

3. Que el plazo estipulado para ia ejecucion de EL CONTRATO se pactd cinco (05) meses, contados a
partir de la firma electronica en la plataforma Secop II., plazo que se causé a partir del 11 de abril de
2025,

. 4. Que, el 10 de septiembre de 20256 las partes acordaron suscribir otrosi N° 1 en el cual se prorrégo el
plazo de ejecucion de EL CONTRATO hasta el 13 de noviembre de 2025.

5. Que, el 30 de octubre de 2025 las partes acordaron suscribir otrosi N°* 2 en el cual se prorrogo el
plazo de ejecucion de EL CONTRATO hasta el 28 de febrero de 2026

6. Que, sl 27 de febrero de 202’5 -las partes acordaron suscribir otrosi N° 3 en el cual se prorrogo el plazo
de ejecucién de EL CONTRATO hasta el 31 de mayo de 2026

7. Que el supervisor de EL CONTRATO radico modificacién contractual mediante oficio del 22 de may:o/'
de 2028, en el cual indica:

“(...) Teniendo en cuenta que el contrato de suministros CS-2025-0385 esté préximo a finalizar
el dfa 31 de mayo de 2026, y que a la fecha presenta un saldo por efecutar, se considera
necesario solfcitar la prérroga de su ejecticién hasta el 31 de julio de 2026, con el fin de permitir
la utilizacién efectiva y adecuada de los recursos atin disponibles.
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Es importante sefialar que la efecucién presupuestal no ha alcanzado su efectiva efecucion
dentro del plazo inicialmente establecido debido a que los insumos-en cuestién corresponden al
empagque final de los tejidos actualmente en fase de validacion, en el marco del proyecto BPIN
2021000050016 del Sistema General de Regallas,correspondientes a la actividad MGA 3,2
Estandarizacién de procesos de manufacturacién, control de calidad y generacién de protocolos
e informes de validacién de procesos que deriven en productos disponibles para aplicacién en
pacientes con patologlas osteocondrales, Subactividad 3.2.7 Procesamiento de OCAS.

Este proceso de validacién conlleva tiempos lécnicos especlficos, ya que los tejidos deben
cumplir con criterios de calidad y normatividad antes de pasar a su etapa final de empaque. En
ese senlido, fa demanda de estos insumos estd sujeta af avance de dicha validacidn, y no puede
ser anticipada de manera exacta en ef cronograma Inicial.

Por lo anterior, se solicita la ampliacién del plazo contractual con el fin de garantizar la correcta
finalizacién del objeto contratado, sin afectar la calidad ni los resultados esperados del proyecto.

()"

8. en virtud de lo anterior las partes acuerdan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecucién de EL CONTRATO hasta el 31 de julio de 2026 /’/

SEGUNDA: Contintan vigentes todas las clausulas y estlpulaciones de EL CONTRATO no modificadas
por el presente otrosl.

TERCERA: El presente otrosi se perfecciona con la firma de LAS PARTES y surte publicidad mediante
plataforma SECOP II.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente otrosl en la ciudad de Bogots el

POR EL CONTRATANTE, POR EL CONTRATISTA,
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