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AR SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Aprobado: 20200130
AL 3
El R.tll‘o ,o Cédigo Archivistico: 3100.07.01
For o CERTIFICADO DE REGIBIDO A SATISFACCION
[ 1. INFORMACION DEL CONTRATO
I“""""‘ completo del HECTOR IVAN BEDOYA ESCOBAR Cargo SUBSECRETARIO DE DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO
e | |
MARIA BERENICE BEDOYA LOPEZ Nit o Cédul 1,040,038.737 Contrato No. 105 de 2026
Contratista A L

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPANAMIENTO EN LA FORMULACION , DESARROLLO E IMPULSO DE
Ohjeto del tontrato PROCESOS PRODUCTIVOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, BRINDAR ACOMPARAMIENTO TECNICO PERMANENTE A LOS
PRODUCTORES AGRICOLAS , ESPECIALMENTE A LA LINEA DE CULTIVO MIXTO Y HUERTAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ADEMAS, APOYAR LOS

PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETAR(A DE DESARROLLO ECONGMICO Y COMPETITIVO.

\ v Fortalecimiento de la productividad del campo del muncipio de E
Cédigo del Proyecto 2024056070039 Nombre del Proyecto Retiro, mediante el acompaftamiento técnico y Ia extension
agropecuaria de El Retiro.
Fecha de Iniclo .02/02/2026 Fecha de Terminaci6n: 31/07/2026
Periodo Desde 01/05/2026 Hasta 31/05/2026
lﬂnbvo Presupuestal No.1 2.3.2.02.02.009.170804100.101 Descripclén del Rubro : 6111. Servicio de Extensién Agricola.
|Rubro Presupuestal No.2 ! Descripcién del Rubro
IDisponibilidad Presupuestal :
Ino. P ! No. 9 del 01 de enero de 2026 Registro Presupuestal No. | No. 259 de enero de 2026. Valor $25.020.000

. PAGOS

VALOR PAGADO SALDO
._del 02 de febrero - 28 de febrero $4.170.000 : $20.850.000
= del 01 de Marzo - 31 de marzo J ~_$4.170.000 $16.680.000
del 01 de Abril - 30 de Abril ¥ $4.170.000 $12.510.000
del 01 de Mayo -31de Mayo $4.170.000 $8.340.000
I8 i $8.340.000
S, i 4 $8.340.000
1| REGISTRO DEL INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL Y ANEXOS
 Documentos Anexos si No Natas / Ruta de Archivo
{informe Actividades y Evidenclas 2 : X Secop Il
cia de pago de Seguridad Social ; X Secop i
equivalente . « ¢ i X Secop Il
y Salvos & i X

- i A f LS OISERVM.JONES Y RECOMENDACIONES

-

La contratista I\a desarrollado dl mm eﬂdcntn sus ldivld;dns, g d Itados inter hacia los productores , lo cual genera un alto impacto para ellos y para
la secretaria de Dslrrollo Emnémho Y cqmpaﬂmo l.os multtdos dﬂlmdas redundan en el cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual

POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

y del presente docurhento. Por lo anterior, autorizo el pago corr di dela
fecha dificultades en su ejecucién, ni situaclones exdgenas que afecten el normal

COP I, adicionalmente se verifico por parte de la supervisién el cumplimiento del

Linea de Atencidn: (4)402 5450
www.@ltebio.gov.co
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