
 
 
 
 
 

 

Bogotá, 31 de marzo de 2026. 

 

 

DOCTOR: 

Héctor Gabriel Rondon Olave  

Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos – Supervisor Convenio N.º 2546 

 

Asunto: Certificado de contrapartida del convenio de cooperación internacional N° 2546-2025 entre CISP- 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y el MINISTERIO DEL INTERIOR, en el 

periodo desde el 01/03/2026 al 31/03/2026. 

 

La Suscrita apoderada del CISP Sviluppo dei Popoli y el contador público de CISP,  

Certifican: 

Que en ocasión del convenio de Cooperación N° 2546-2025 entre CISP SVILUPPO DEI POPOLI y el 

MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 

financieros, entre la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior y CISP 

Sviluppo dei Popoli, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades 

orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y 

protección de los pueblos indígenas de Colombia", para desarrollarse en un plazo entre el 31/12/2025 

al 31/07/2026. 

  

Se debe disponer de un aporte de recursos por parte de CISP de  

ochenta y un mil doscientos millones M/L ($81.200.000.000), en bienes y servicios acorde a la propuesta 

presentada y que el avance de esta ejecución se ha desarrollado, así: 

Que en el periodo comprendido entre 01/03/2026 al 31/03/2026. 

 

Certificamos que la ejecución de los recursos aportados por CISP, fue de ($724.388.439,37) equivalente al 

0,89% del aporte pactado. Para un total acumulado de ejecución de la contrapartida de 4,73%, correspondiente 

a ($3.843.048.025,63) pesos M/L colombiana, del aporte pactado.  



 
 
 
 
 

 

 

Anexos y evidencias contrapartida 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDAD 
SUBACTIVID

AD 
CENTRO 
COSTO 

PRODUCTO  APORTES CISP  
 EJECUCIÓN 

CONTRAPARTIDA  
MARZO 2026  

% DE MARZO 
 EJECUCIÓN 

CONTRAPARTIDA 
ACUMULADA  

% 
ACUMU

LADO 

 CONTRAPARTIDA 
PENDIENTE POR 

EJECUTAR  

 AVANCE 
FEBRERO  

 
EVIDENCI

A  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. 
Desarrollar 
la LINEA 
ESTRATEGIC
A DE 
CONTRAPAR
TIDA 1 para 
el 
Acompañam
iento 
integral para 
la 
verificación 
y 
fortalecimie
nto jurídico, 
técnico y 
financiero 

Act 1. Sub 1. 
Socialización 

del 
acompañami

ento y 
fortalecimien

to jurídico, 
técnico y 

financiero 

420101 
Producto 1: 

Modelo 
metodológic
o integral de 
verificación 
Producto 2: 
Matrices y 

herramienta
s de 

evaluación 
técnico- 
jurídica- 

financiera 
Producto 3: 
informes de 

avance y 
trazabilidad 
mensual y 
trimestral 

 $558.220.000,00   $                           -    0,00%  $                    -    0,00%  $558.220.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 2. 
Diseño 

estructural 
del proceso 

de 
verificación 

420102 $ 21.600.000,00   $                   -    0,00%  $          10.800.000,00  50,00%  $ 10.800.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 3. 
Cargue de 

información 
en 

herramienta 
de 

verificación 
con soportes 

420103  $ 51.200.000,00   $ 6.400.000,00  12,50%  $ 19.200.000,00  37,50%  $ 32.000.000,00  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

la 
plataform
a para el 
periodo 

reportado 
 

Anexo: 
Certificado  

 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=64
1d8da8ac
7d4c58a4c
3b55c3d9
2067d   

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 4. 
Proceso de 

contactabilid
ad 

420104  $ 76.800.000,00   $ 3.200.000,00  4,17%  $ 67.840.000,26  88,33%  $ 8.959.999,74  

 Se 
dispone la 
plataform

a de 
contactabi
lidad para 

la 
comunicac
ión con las 
iniciativas 

 
 

Anexo: 
base de 
datos, 

carpeta 
con 

soportes 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=64
1d8da8ac
7d4c58a4c
3b55c3d9
2067d   



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 5. 
Visitas de 

seguimiento 
420105 

Producto 4: 
Visitas de 

campo con 
actas, 

evidencias y 
contrastació

n. 
Producto 5: 

Reporte 
consolidado 
para toma 

de 
decisiones 

estratégicas. 
Producto 6: 
Sistema de 

gestión 
documental 
aplicado a la 
verificación 

 $539.999.950,00   $                 -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 539.999.950,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 6. 
Verificación 
normativa y 
financiera de 
las iniciativas 

420106  $86.400.000,00   $ 17.280.000,00  20,00%  $ 17.280.000,00  20,00%  $ 69.120.000,00  

 Se cuenta 
con 

avance del 
document

o de 
verificació

n 
normativa     

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=82
8c07f00f6
2499bba2
a801d257
ae599  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 7. 
Chequeo y 
verificación 

del 
cumplimient
o de los ODS 

y el PND 

420107 $ 427.500.000,00   $ 85.500.000,00  20,00%  $ 85.500.000,00  20,00%  $ 342.000.000,00  

 Se cuenta 
con 

avance del 
document

o de 
verificació

n ODS y 
PND     

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=82
8c07f00f6
2499bba2
a801d257
ae599 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 8. 
Elaboración 
del 
documento 
integral de 
verificación 

420108 $ 501.274.055,00                     -    0,00%  $                                 -    0,00%  $501.274.055,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 2. 
Desarrollar 
la LINEA 
ESTRATEGIC
A 
CONTRAPAR
TIDA 2 para 
el 
Fortalecimie
nto de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo de 
las 
comunidade
s indígenas 

Act 1. Sub 1. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
gobernanza y 
fortalecimien
to 
organizativo 

420201 

Producto 7: 
Plan 

Curricular: 
programa 
Educativo 

estructurado 
con los 

módulos y 
actividades 
para cada 
uno de los 

cinco temas. 
Producto 8: 
Informes de 
progreso de 

los cupos 
habilitados: 

Reportes 
periódicos 
de avance, 
incluyendo 
resultados 

de las 
evaluaciones 

y 
recomendaci

ones para 
ajustes. 

 $ 2.137.500.000,00   $                     -    0,00%  $213.750.000,00  10,00%  $1.923.750.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 2. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
derechos 
étnicos y 
normatividad 
aplicable 

420202  $ .995.000.000,00   $                    -    0,00%  $199.500.000,00  10,00%  $1.795.500.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 3. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
manejo de 
conflictividad 
y diálogo 
social 

420203  $1.881.000.000,00   $                  -    0,00%  $ 188.100.000,00  10,00%  $1.692.900.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 4. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
tejidos 
económicos 
de gobierno 
propio 

420204  $2.280.000.000,00   $               -    0,00%  $228.000.000,00  10,00%  $2.052.000.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 5. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
gobierno 
propio y ley 
de origen 

420205 $1.781.250.000,00   $                 -    0,00%  $78.125.000,00  10,00%  $1.603.125.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 6. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
competencia
s 
psicosociales 

420206  $2.232.500.000,00   $                          -    0,00%  $223.250.000,00  10,00%  $2.009.250.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 7. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
planificación 
y monitoreo 
territorial 

420207  $2.375.000.000,00  $                   -    0,00%  $ 237.500.000,00  10,00%  $2.137.500.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 8. 
Acompañami
ento 
estratégico 
indígena en 
capacidad de 
diálogo para 
mujeres 
indígenas 

420208  $2.037.750.000,00   $                       -    0,00%  $203.775.000,00  10,00%  $1.833.975.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 9. 
Formación (5 
temáticas) 

420209  $ 48.070.000.000,00   $                     -    0,00% $ 480.700.000,00  1,00% 
 
$47.589.300.000,0
0  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 3. 
Desarrollar 
la LINEA 
ESTRATEGIC
A 
CONTRAPAR
TIDA 3 para 
Diseñar, 
implementa
r y dar 
seguimiento 
al 
Observatori
o para la 
Protección y 

Act 1. Sub  1. 
Diseño 
metodológic
o del 
observatorio 
(matrices, 
indicadores y 
herramientas
) 

420301 

Producto 9: 
Informe de 

monitoreo y 
auditoria del 

proyecto 

 $ 580.150.940,00   $                        -    0,00%  $                                 -    0,00%  $580.150.940,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Promoción 
de las 
Comunidade
s Indígenas 

Act 1. Sub 2. 
Instalación 
del 
observatorio 
comunitario 
(comités, 
roles y 
acuerdos 
internos) 

420302  $497.272.275,00   $         -    0,00%  $                                 -    0,00%  $497.272.275,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 3. 
Acompañami
ento técnico 
al registro y 
análisis de 
información 
en el 
observatorio 

420303 $331.514.375,00   $                        -    0,00%  $                                 -    0,00%  $331.514.375,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 4. 
Consolidació
n de 
reportes, 
devolución 
de resultados 
y cierre del 
ciclo de 
seguimiento 

420304  $ 248.636.090,00   $                    -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 248.636.090,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 5. 
Diagnóstico 
participativo 
de la gestión 
interna y 
mapeo de 
cuellos de 
botella 

420305  $ 588.000.125,00   $                 -    0,00%  $                                 -    0,00%  $588.000.125,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 6. 
Construcción 
colaborativa 
de la ruta de 
mejora 
comunitaria 
por 
resguardo 

420306  $588.000.600,00   $                   -    0,00%  $                                 -    0,00%  $588.000.600,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 7. 
Acompañami
ento técnico 
a la 
implementac
ión de 
acciones 
priorizadas 
en la ruta 
(planes de 
fortalecimien
to o acción) 

420307 $489.999.550,00   $                           -    0,00%  $                                 -    0,00%  $489.999.550,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub  8. 
Seguimiento 
y ajuste de la 
ruta de 
mejora 
(evaluación 
intermedia y 
final) 

420308 $ 293.999.825,00   $              -    0,00%  $                                 -    0,00%  $293.999.825,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub  9. 
Diagnóstico 
documental 
y 
levantamient
o de 
información 
en cada 
resguardo 

420309  $539.999.950,00   $                            -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 539.999.950,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub  
10. Diseño 
del cuadro 
de 
clasificación 
documental 
y tablas de 
retención 
documental 

420310  $450.000.750,00   $                   -    0,00%  $                                 -    0,00%  $450.000.750,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
11. 
Organización 
física de 
archivos 
(clasificación, 
foliación y 
rotulación 
básica - 
acompañami
ento virtual) 

420311  $ 359.999.935,00   $                       -    0,00%  $                                 -    0,00% $359.999.935,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub  
12. 
Formulación 
de 
lineamientos 
y protocolo 
interno de 
archivo y 
memoria 

420312 $ 269.999.975,00  $                     -    0,00%  $                                 -    0,00%  $269.999.975,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
13. Taller 
práctico y 
acompañami
ento para la 
implementac
ión del 
sistema de 
archivo 

420313  $ 179.999.920,00   $                      -    0,00%  $                                 -    0,00%  $179.999.920,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
14. Auditoría 
interna al 
convenio de 
cooperación 

420314  $ 1.335.090.496,83  $   267.018.099,37  20,00%  $400.527.149,05  30,00%  $ 934.563.347,78  

 Se cuenta 
con el 
primer 

informe 
de 

auditoría 
interna al 
convenio  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=2e
c6d3e663
a8471880f
25266606
60313  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
15. Nas 
sistema de 
almacenamie
nto 

420315 

Producto 10: 
Informe del 
uso general 

de 
plataformas 
administrati

vas  

 $1.250.516.635,00  $ 156.079.520,00  12,48%  $ 468.238.559,76  37,44%  $782.278.075,24  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

la 
plataform
a para el 
periodo 

reportado 
 

Anexo: 
Certificado 

 
 
 
 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=2e
c6d3e663
a8471880f
25266606
60313  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
16. 
Asistencia y  
Contactabilid
ad 

420316 273.600.000,00   $                   -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 273.600.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
17. World 
office 

420317  $343.329.280,00   $ 42.916.160,00  12,50%  $128.748.480,00  37,50% $214.580.800,00  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

la 
plataform
a para el 
periodo 

reportado 
 

Anexo: 
Certificado  

 
 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=2e
c6d3e663
a8471880f
25266606
60313  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
18. Gong 

420318  $343.329.280,00   $42.916.160,00  12,50%  $128.748.480,00  37,50%  $214.580.800,00  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

la 
plataform
a para el 
periodo 

reportado 
 

Anexo: 
Certificado 

 
 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=2e
c6d3e663
a8471880f
25266606
60313  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
19. Mallas de 
validación 

420319  $698.911.200,00   $                      -    0,00%  $                                 -    0,00% $698.911.200,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
20. 
Aplicativos 
de 
convocatoria 

420320  $108.480.000,00   $                  -    0,00%  $                                 -    0,00%  $108.480.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
21. Reportes 
y 
seguimiento 

420321  $186.685.296,00   $                  -    0,00%  $                                 -    0,00%  186.685.296,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
22. 
Monitoreo y 
seguimiento 

420322  $382.265.856,00   $                 -    0,00%  $          53.517.219,84  14,00%  $328.748.636,16  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
23. 
Seguimiento 
a la 
trazabilidad y 
análisis de 
los 
resultados 

420323 $ 26.155.032,00  
  

$                     -    
0,00%  $                                 -    0,00%  $ 26.155.032,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
24. Soporte 
técnico y 
mesa de 
ayuda 

420324  $350.996.000,00   $43.874.500,00  12,50%  $          43.874.500,00  12,50%  $ 307.121.500,00  

 Se cuenta 
con el 

soporte 
correspon
diente al 
soporte 

técnico y 
la mesa de 

ayuda         

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=e3
85c9a16f4
5445f9b74
6921d7bf1
bdd  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
25. 
Seguridad 
digital 
(configuració
n, políticas) 

420325  $43.200.000,00   $                        -    0,00%  $                                 -    0,00%  $43.200.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
26. 
Mensajerías 
masivas y 
wasapi 

420326  $ 6.240.000,00   $                       -    0,00%  $                                 -    0,00%  $   6.240.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
27. Licencias 
aplicaciones 
power BI, 
Acrobat, 
genially 

420327  $1.216.000,00   $ 304.000,00  25,00%  $ 304.000,00  25,00% $ 912.000,00  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

las 
licencias y 
aplicacion

es                   

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=ea
658d5369
534a1787
af3124a6f
af5f4  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
28. Hosting y 
almacenamie
nto en la 
nube 

420328  $     6.800.000,00   $     850.000,00  12,50%  $ 2.550.000,00  37,50%  $ 4.250.000,00  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

la 
plataform
a para el 
periodo 

reportado 
 

Anexo: 
Certificado  

 
 
 
 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=2e
c6d3e663
a8471880f
25266606
60313  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
29. Kit de 
herramientas 
digitales 
(diseño) 

420329  $703.000.000,00  $                  -    0,00%  $                                 -    0,00%  $703.000.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
30. Kit de 
herramientas 
digitales 
(implementa
ción usuario 
mes) 

420330 $182.400.000,00   $                 -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 182.400.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 
31. 
Contactabilid
ad  
paraprocesos 
de mentoria 
y formación 

420331  $ 76.800.000,00   $ 9.600.000,00  12,50%  $          19.200.000,00  25,00%  $ 57.600.000,00  

 Se 
dispone 

del 
proceso 

de 
contactabi
lidad para 
el periodo 
reportado 

 
Anexo: 

Certificado 
 
 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=2e
c6d3e663
a8471880f
25266606
60313  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 4. 
Desarrollar 
la LINEA 
ESTRATEGIC
A 
CONTRAPAR
TIDA 4 para 
la 
Promoción 
de la 
articulación 
interinstituci
onal y 
participació
n activa  de 
actores 
estratégicos 

Act 1. Sub 1. 
Actualización 
de la 
estrategia de 
comunicació
n y piezas de 
comunicació
n. 

420401 

Producto 11: 
Informe de 
diagnóstico 

Producto 12: 
Plan de 

comunicacio
nes 

Producto 13: 
Materiales 

de 
comunicació

n 
Producto 14: 
Informe de 
implementa

ción 
Producto 15: 
Informe de 

monitoreo y 
evaluación 

Producto 17: 
Informe de 
articulación 
interinstituci

onal y 
participación 

de actores 
estratégicos. 

 $ 100.740.000,00  $                        -    0,00%  $                                 -    0,00% $ 100.740.000,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 2. 
Diseño y 
desarrollo de 
campaña de 
expectativa, 
con el fin de 
informar de 
manera 
oportuna y 
eficaz las 
formaciones 
de las CIADH 

420402  $ 62.419.747,00   $                       -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 62.419.747,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 3. 
Micrositios 

420403 

Producto 16: 
Documento 
con diseños 

de 
micrositios y 

ítems que 
incluye cada 

uno 

 $1.425.000.000,00   $                    -    0,00%  $                                 -    0,00%  $                     - 

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 4. 
APP móvil 

420404 

Producto 18: 
Informe de 

rendimiento 
app móvil. 

 $387.600.000,00   $ 48.450.000,00  12,50%  $145.350.000,00  37,50%  $242.250.000,00  

 Se 
dispone 

del 
servicio de 

la 
plataform
a para el 
periodo 

reportado 
 

Anexo: 
Certificado 

 
 
 
 
  

https://NA
SCISP02.m
yqnapclou
d.com:134
43/share.c
gi?ssid=5e
ab28275bf
44daf9e1b
4b461d62
a6c8  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 5. 
Diseño y 
desarrollo de 
la estrategia 
para la 
convocatoria 
de 
expectativa 
para  las 
formaciones 
de las CIADH 

420405  $48.505.250,00   $                      -    0,00%  $                                 -    0,00%  $ 48.505.250,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 5. 
Desarrollar 
la LINEA 
ESTRATEGIC
A 
CONTRAPAR
TIDA 5 para 
Impulsar el 
intercambio 
global de 
resultados, 
aprendizajes 
y buenas 
prácticas 

Act 1. Sub 1. 
Paso 1 - 
Coordinación 
y 
planificación 

420501 

Producto 19:  
Documento 

final de 
sistematizaci

ón de la 
experiencia. 

 $ 79.701.440,38   $                          -    0,00%  $          23.910.432,00  30,00%  $55.791.008,38  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 2. 
Paso 2 - 
Recolección 
dela 
información ( 
registros 
valoraciones) 

420502  $ 73.570.560,00   $                        -    0,00%  $          14.714.112,00  20,00%  $58.856.448,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 3. 
Paso 3 - 
Organización 
de la 
información 

420503  $79.701.440,00   $                    -    0,00%  $          15.940.288,00  20,00%  $ 63.761.152,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 4. 
Paso 4 - 
Análisis de la 
información 

420504  $85.832.320,00   $                       -    0,00%  $          17.166.464,00  20,00%  $68.665.856,00  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub5. 
Paso 5 - 
Elaboración 
del 
documento 
en versión 
borrador 
final 

420505  $67.345.851,79   $                      -    0,00%  $          13.469.170,36  20,00%  $40.407.511,07  

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  



 
 
 
 
 

 

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub 6. 
Paso 6 - 
Revisión 
entre pares 
del borrador 
final 

 $                        -    0,00%  $          13.469.170,36  20,00% 

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

Obj 2. 
Implementar 
el 
acompañamie
nto integral a 
las 
comunidades 
indígenas para 
el 
fortalecimient
o de las 
capacidades 
de gobierno 
propio y 
liderazgo 

Act 1. Sub7. 
Paso 7 - 
Ajustes para 
la 
elaboración 
del 
documento 
final 

 $                       -    0,00%  $                                 -    0,00% 

 A la fecha 
no se 

registran 
avances. 

Se 
informará

n 
oportuna
mente en 

un 
próximo 
reporte  

  

TOTAL COMPONENTE 2. Contrapartida $81.200.000.000,00  $724.388.439,37  0,89% $3.843.048.025,63  4,73%  $77.356.951.974,37      

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Atentamente, 

  

 

   

   

Sandra Milena López Betancur    Estefania Giraldo Campiño 

Apoderada                  Contador  

                                                                                     CISP-EN COLOMBIATP: 276949-T 


