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Medellin, 24 de abril de 2026
EL SUPERVISOR DELEGADQ PARA LA CONTRATACION CERTIFICA

Que, de acuerdo a la suscripcidn del conirato celebrado entre las partes, se verificd que el JUAN DAVID CAMPC
VALDELAMAR, identificado con cedula de ciudadanfz 1039090637 presenté la documentacion completa v los

productos y/o servicios fueron recibidos a satisfaccién, los cuales cumplen cen los términos establecidos v su
aprobacion.

Necocli
s | CP5-1508-2028, Contrato de Prestacidn de servigcios—=
NR 1
1 RIAS.A,
o ; FECHA DE
PLA : f PLAZO FINAL FECHA DEL ACTA DE INICIO TERMINACION
Tres mesezégsec:sels 16 03 de marzo del 2026 19 de junio del 2026
i ol AVANCE e e ACUMULADO S i SALDO
GC AGUARDACUENCAS
$10.177.963 $ 3.816.736 $6.179.477 $3.998.485

La supervision da el Visto Bueno para el pago correspondiente al periodo relacicnado, el contratista cumplid con las
actividades del objeto contractual, con el pago de la seguridad social {salud y pensién); la entrega de sus reportes v el
informe mensual & informes adjuntos solicitados.

IVALENTE 18 Cel 3 al 25 de marzo del 2026
: 2 Del 26 de marzo &l 25 de abril del 2026
Tres millones ochocientos dieciséis mil setecientos treinta y seis pesos M.L.
(S 3.816.738)

NC APLICA

'DOCUMENTO EQ

Amortizacion

Salvedades: E| presente certificado perderd su validez de encontrarse alglin inconveniente que cause el no pago de
algln proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional financiera o el coordinador
administrativo por falta de revisién; o la entrega de documentacién incompleta por parte del contratista mismo, por
lo cual no se autorizara el presente pago considerando que por los tiempos de procesos y procedimientos, sclo hasta
el dia de comité de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrd evidenciar cualquiera
de las inconsistencias me'onadas. )

Cerdialmente,

JULIAN DAVID

Coordins
GESTION DOCUMENTA
Anexos: Anexos: Planilla de 55-Cuenta de cobro- Certificado 5ST — Informe de actividades
Copia: Carpeta del contrato CPS-1508-2026
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CERTIFICADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOC]EAL Version: 99 '
Fecha de Aprobacion
o o PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Dia/mes/afio
INTEGRA, DE ANTIOOUTA S A pégiﬂa‘] de1

SG-85T

PERIODO / ABRIL DE 2026

Contratista:

JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR

Documento de identidad:

1035090637

Numero Contrato

CP5-1508-2026

Para contratar un Guardacuencas que realice la custodia de dreas para la proteccion de cuencas
abastecedoras que surten acueductos en el para cumplir con los objetivos del contrato interadministrativo
N° C.I. 4600017958 de 2025, celebrado entre la Reforestadora Integral de Antuoqura RIA S.A. y el
departamento de Antioquia - secretaria de ambiente.

Pericdo o servicio facturado

HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL

Numero de factura 18

EPS CODSALUD
Fondo de pensicnes COLPENSIONES
Nombre de la ARL SURA

IBC 1,750,905
Aportes a riesgos 42,700

Clases de Riesgo 1,044

Periodo pagado seguridad social

ABRIL DEL 2026

Periodo de servicio

ABRIL DEL 2026

Vigencia del pago VIGENTE

Fecha de pago de la Planilla 1/04/2026

Numero de planilla 4648970095

fecha de verificacién con el operador | 15/04/2026 Operador |SOI

Observaciones:

Reforestadora Integral de Antioquia

“Para que la Tierra generen empleo y riqueza para Todos”
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