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INFORME N° : 11

PERIODO DEL INFORME

FECHA: Marzo 2026

DESDE: 01 /02 /2026 HASTA: 28 /02 /2026

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuacién la informacion basica general del proyecto del que se derivan
los contratos de obra e interventoria abajo relacionados:

BPIN del proyecto

2024002200118

Nombre del proyecto

‘CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA
NORTE, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO
DEL CESAR.

Valor total del proyecto

$ 99.182.209.865,96

Valor del proyecto antes de Interventoria $ 93.105.822.702,96

Valor de la Interventoria

$6.076.387.163,00

Fuente de financiacion

Recursos propios - SPGR

Objetivo general del proyecto

Mejorar el transito vehicular en la zona
urbana del Municipio de Valledupar

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentacién de 23610 KM, un area

de calzada a intervenir de 47.000 m2
de pavimento con estructura reforzada
MR-45. Que incluye dos calzadas de
7.4 ML de ancho en ambos sentidos
de la via, un bulevar o una franja de
amoldamiento, zonas azules.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratacion

LICITACION PUBLICA

No. de proceso de seleccion

LOP-SIN-0004-2024

No. de contrato 2025040003
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS

Objeto COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante GOBERNACION DEL CESAR

Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

NIT 901.927.252-7

Representante legal

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

Valor inicial del contrato

$ 92.936.735.930,00

Valor anticipo del contrato

$ 37.174.694.372,00

Valor adicional 01 del contrato

Valor actualizado del contrato

Fecha de inicio

22 DE ABRIL 2025

Fecha de suspensién No. 001

Fecha de reinicio No. 001

Fecha de suspension No. 002
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Fecha de reinicio No. 002

Fecha de terminacioén inicial

21 DE OCTUBRE 2026

Fecha de terminacién actualizada

Plazo inicial del contrato

Prorroga 1

Plazo del actualizado del
contrato

Modificatoria No.001

09 DE ENERO 2026

Secretario de infraestructura

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico

MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista interventor

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

NIT

901.933.850-6

Representante legal

HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA

Cedula representante legal

63.562.386

Supervisor técnico

GERMAN TAPIAS MONTANO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIAS
(se relacionan los datos de las pdlizas actualizadas del contrato).
ACTUALIZACION GARANTIAS — ACTA DE INICIO OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $27.881.020.779,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION | $37.174.694.372,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027
DE ANTICIPOS
PAGOS DE SALARIOS,
75-44-101144216 |  PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E | $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2029
INDEMNIZACIONES
LABORALES
Inicia una
ESTABILIDAD DE LA vez se ha Ampara
OBRA $27.881.020.779,00 finalizado el 5afios
contrato
INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
DANO EMERGENTE Y
75-40-101054534 LUCRO CESANTE $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
PERJUICIOS EXTRA
PATRONALES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
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ACTUALIZACION GARANTIAS ACTA DE INICIO — INTERVENTORIA

Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR (3) DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
BUEN MANEJO DEL
ANTICIPO $2.430.554.865,20 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CG-1063382 PRESTACIONES
SOCIALES $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CALIDAD DE SERVICIO | $1.822.916.148,90 | 22/10/2026 | 21/10/2031

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
# CDP | 325 | VALOR | $93.105.822.657,18 | FECHA | 24/01/2025
RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP
N°RP [3041 |VALOR | $30.000.000.000,00 | FECHA | 11/04/2025
N°RP [3041 |VALOR | $62.936.735.930,00 | FECHA | 11/04/2025
INTERVENTORIA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP
# CDP | 425 | VALOR | $6.076.387.208,78 | FECHA | 24/01/2025
RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP
N°RP | 2983 | VALOR | $6.076.387.163,78 | FECHA | 11/04/2025
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS
Obra No orden Comprobante de egreso
Valor acta Par % acta pago Valor amort valor por cobrar de pago N® Fecha
Anticipo S 37.174.694.372,00 40,00 S 37.174.694.372,00 | 5465,6466 | 180;181 | 30/05/2025;30/05/2025
Actal $5.754.378.933,23 6,19 $2.301.751.573,29| & 3.452.627.360 | 9863,9864 | 241;242 | 08/07/2025;08/07/2025
Acta 2 $16.705.955.651,15 17,98 $6.682.382.260,46| 5 10.023.573.391 | 10983,10984 | 665;666 | 23/07/2025;24/07/2025
Acta 3 $8.283.046.454,37 8,91 $3.313.218.581,75| 5  4.969.827.872,62 (14138, 14139| 868;869 | 01/09/2025;01/09/2025
Acta 4 57.793.305.867,36 8,39 53.117.322.346,94| 5  4.675.983.520,42 (18288, 18289 [1078;1079| 20/10/2025;20/10/2025
Acta s $10.132.952.613,07 10,9 54.053.181.045,23| 5 6.079.771.567,84 (21363, 21364 |1313;1314| 26/11/2025;26/11/2025
Acta b $20.243.080.399,89 21,78 $8.097.232.159,95| 5 12.145.848.239,94 | 1580,1581 99; 98 19/02/2026;19/02/2026
7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRAFICAS
. Avance Financiero
. $18.000.000.000,00
. $16.000.000.000,00
. $14.000.000.000,00
L $12.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$8.000.000.000,00

$6.000.000.000,00

$4.000.000.000,00

$2.000.000.000,00
s_

M Seriesl

Programado mes
$5.704.137.122,30

Ejecutado mes
$15.920.546.125,18
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

CONSO

INTERLIBERTADOR

CONSORCIO

INTERLIBERTADOR

3 27102/26, 10:45 AM
10.483971° N, 78.262640° W
Proyecto'Simon Bolivar

CONSORCIO

INTERLIBERTADOR

: - 25/0;
2 10.485048° N; [
Proyecto Simon Bolivar

Extendido de asfalto con espeor 5cm
T AgaIF, T WL R P v 7

CONSORCIO

INTERLIBERTADOR

L 16/02/26, 8:19 AM
10.48557 N, 73.2631° W
Proyecio Simon Bolivar

CONSORCIO

INTERLIBERTADOR

% 27/02/26, 4:13PM
10.485238° N, 73.263132° W
Proyecto Simon Bolivar

Extendido de asfalto con espesor 5 cm

ORCIO

BERTADOR

Concreto estampao, espacio pdblicb

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003
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9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Segun el reporte suministrado por interventoria, para el mes de febrero se registra
un avance ejecutado del 78,03 % y en el programado 58,42% siendo un avance
significativo y sin retrasos para la obra.

¢ Realizar reportes peridédicos a la entidad de intervenciones realizadas en el
componente social.
Se solicita agilizar las adecuaciones y rellenos del espacio publico.

¢ Cumplir con las normas invias y estudios para obtener proceso constructivo
optimo durante la ejecucion del proyecto.

o Se solicita a la interventoria externa el cumplimiento en la entrega de sus
informes mensuales dentro de los primeros 5 dias de cada mes.

o Emplear seguridad y seinalizacién en las areas peatonales.

e Se recomienda a la interventoria realizar reparaciones de fisuras en la
calzada y cambios de tapas de manholes.

Revisé: Miller Asdribal Gonzalez Zuleta. Firma.
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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