


ALCALDiA DE PASTO 

NOMBRE DEL FORMATO 

VIGENCIA 

02-Ene-19

PROCESO GESTION FINANCIERA 

CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS 

VERSIÓN 

04 

CODIGO 

GF-F-007 

CONSECUTIVO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

$ 1.191.769.200,00 Mil CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE Mil DOSCIENTOS PESOS M/CTE. 

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2025002412 DE FECHA: 15/05/2025 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025005436 DE FECHA: 27/10/2025 VALOR:$1.986.282.000,00 

REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL DE FECHA: VALOR: 

RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.0l.0l.001.03.02 VALOR A AFECTAR:$ 794.512.800,00 

RUBRO PRESUPUESTAL No. VALOR A AFECTAR:$ 

RUBRO PRESUPUESTAL No. VALOR A AFECTAR:$ 

PARA LOS EFECTOS LEGALES El(a) CONTRATISTA DECLARA 
BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS 
SOPORTES DE PAGO DE APORTES Al SISTEMA GENERAL 
CONTIENEN El PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y /O APORTES 
PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES LOS INGRESOS CON TRUCCIONES S.A. 
PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJET El PRESENTE PAGO. 
(CUANDO El CONTRATO LO AME 

El CONTR TIST A O BENEFICIARIO 
DEL PAGO 

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los veinticuatro (24) días d 
del año 2025. 

Reviso: 
Cargo: 
Fecha: 

ING. JESIKA LLOS PANTOJA 
SECRETARIA DE I VALORIZACION 





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público OSCAR MAURICIO TULCAN CASTILLO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 98400826 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 132662-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:326AB55A1EE6D5F9






1300666106 20389439

PANAVIAS SA

8912018406
proyectos@panavias.com
NARIÑO
PASTO

2025-11-24 2025-11-30

ADULTO MAYOR En recibo $ 1,986,282,000 3 $ 59,588,500

PROCULTURA En recibo $ 1,986,282,000 2 $ 39,725,700

PROELECTRIFICACION RURAL En recibo $ 1,986,282,000 0.5 $ 9,931,500

$ 109,245,700

Contratos principales y adicionales que se suscriban
con personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos. -  - CONTRATO
N° 20254196, DERIVADO DE LA CONTRATACION
DEL OBJET? DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-2025-6:
&quot;EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL
MUNICIPIO DE PASTO  SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR
LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 A 12 DEL
MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)

20389439

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por

medio de PSE
Fecha de Pago: 2025-11-25

1300666106 20389439

PANAVIAS SA

8912018406
proyectos@panavias.com
NARIÑO
PASTO

2025-11-24 2025-11-30

ADULTO MAYOR En recibo $ 1,986,282,000 3 $ 59,588,500

PROCULTURA En recibo $ 1,986,282,000 2 $ 39,725,700

PROELECTRIFICACION RURAL En recibo $ 1,986,282,000 0.5 $ 9,931,500

$ 109,245,700

Contratos principales y adicionales que se suscriban
con personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos. -  - CONTRATO
N° 20254196, DERIVADO DE LA CONTRATACION
DEL OBJET? DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-2025-6:
&quot;EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL
MUNICIPIO DE PASTO  SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR
LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 A 12 DEL
MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)

20389439

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por

medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-11-25



1300663672 20387564

PANAVIAS SA

8912018406
proyectos@panavias.com
NARIÑO
PASTO

2025-11-12 2025-11-17

PROCULTURA En recibo $ 0 0 $ 1,500

UNIVERSIDAD DE NARIÑO En recibo $ 0 0 $ 3,600

$ 5,100

Estampillas Cuenta Contratista -  - 20254196 CUENTA
ANTICIPO

20387564

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por

medio de PSE
Fecha de Pago: 2025-11-12

1300663672 20387564

PANAVIAS SA

8912018406
proyectos@panavias.com
NARIÑO
PASTO

2025-11-12 2025-11-17

PROCULTURA En recibo $ 0 0 $ 1,500

UNIVERSIDAD DE NARIÑO En recibo $ 0 0 $ 3,600

$ 5,100

Estampillas Cuenta Contratista -  - 20254196 CUENTA
ANTICIPO

20387564

Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por

medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-11-12





No. VALOR TOTAL %

1 ALQUILER DE MAQUINARIA 119.000.000,00 14,98%
2 COMPRA DE MATERIALES 600.000.000,00 75,52%
3 MANO DE OBRA 75.512.800,00 9,50%
4 %
5 %
N %

TOTAL 794.512.800,00 100,00%

HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA SGD INGENIERIA SAS Subsecretaría de Infraestructura Urbana

Nota 4:  Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

SupervisorInterventor (si aplica)Contratista de obra

Nota 3: El presente formato aplica para plan de inversión de anticipo de obra, interventoria y consultorias.

Nota 2: En en caso de anticipo de interventoria se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos básicos y costos de personal, de conformidad con lo establecido contractualmente.  

NUMERO DEL CONTRATO:  20254196

Nota 1: En el caso de anticipo de obra este se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos , costos de personal, para la ejecución de los items  de obra que representen el mayor 
porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad  a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA VALOR DEL CONTRATO: 1.986.282.000
NOMBRE DEL INTERVENTOR: SGD INGENIERIA SAS VALOR ANTICIPO: 794.512.800
NOMBRE DEL SUPERVISOR: WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA PORCENTAJE ANTICIPO: 40%

OBJETO: El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA 
OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069) FECHA ELABORACIÓN PLAN DE INVERSION:  01-10-2025

FECHA CONTRATO: 12-09-2025

DESCRIPCIÓN

PÁGINA
1 DE 1

PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE INVERSIÓN  DEL ANTICIPO
FECHA

24-May-23
VERSIÓN

01
CÓDIGO
IN-F-054





































































​BANCO DAVIVIENDA S.A.​
​NIT 860034313-7​

​CERTIFICA​

​Que​ ​la​ ​empresa​ ​ALIANZA​ ​FIDUCIARIA​ ​S.A.​ ​FIDEICOMISOS​ ​identificada​ ​con​ ​Nit​

​8300538122,​ ​se​ ​encuentra​ ​vinculada​ ​a​ ​nuestra​ ​entidad​ ​a​ ​través​ ​de​ ​los​ ​siguientes​

​productos:​

​TIPO​ ​No  CUENTA​ ​FECHA​
​APERTURA​ ​ESTADO​

​CUENTA AHORROS​ ​0550482800058323​ ​20/11/2025​ ​VIGENTE​

​La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 24  de noviembre  de 2025.​

​¡Recuerde que aquí lo tiene todo!​

​Jaime A Cantor B​
​Oficina Corporativa y Empresarial CCI​
​Banco Davivienda S.A.​

​Página​​1​​de​​1​






