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Anexo No. 2.  (Balance físico – financiero contrato) 
  

5.​ CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO  
 
Durante el periodo del informe no se presentaron incidencias climáticas o de orden 
público. 
 

6.​ DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS 
●​ Avance en la Ejecución y Entrega de Estufas 

Se registran avances en las actividades ejecutadas y se cuenta con la compilación de 
evidencias de cada una de ellas. 

Se registró un avance completo en la entrega de estufas a 9 beneficiarios, distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

●​ Arboledas: 4 beneficiarios 

●​ Cucutilla: 5  beneficiarios 

 

La entrega de cada estufa requiere diligenciar cuatro formatos obligatorios, que se 
nombran a continuación: 
 

●​ FO-CA-001: Check List Inspección y Entrega de Materiales y Otros Componentes 
por Beneficiario. 

●​ FO-CA-002: Verificación de Control de Calidad de Producto Terminado. 

●​ FO-CA-003: Encuesta de Satisfacción de Beneficiario. 

●​ FO-CA-004: Control y Verificación de Instalación de la Estufa Ecoeficiente. 

Beneficiarios de las estufas entregadas en el municipio de Arboledas: 
 
No. Nombre Cédula Vereda Teléfono Serial 

asignado 
1 Jose Reyes Estupiñan 80001794 BEJUCALES 3118304861 687-28521 

2 Nubia Fuentes Hernandez 1007953555 EL DEGREDO 3108717612 687-28520 

3 Carlos Alberto Rodriguez 
Laguado 1092646457 LA DESPENSA 3102442791 687-28358 

4 Uprides Cardenas Mogollon 13411493 GUZMAN 3125053247 687-28357 

 
Beneficiarios de las estufas entregadas en el municipio de Cucutilla: 
 
No. Nombre Cédula Vereda Teléfono Serial 

asignado 
1 Fredy Alejandro Arias Arias 1005011358 SANTA TERESITA 3102412393  687-28377  

2 Luis Antonio Torres Parada 88146129 MORQUECHA 3102412393  687-28379 
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3 Margarita Albarracin Gelvez 27672945 MORQUECHA 
NORTE 3214351964  687-28487 

4 Maria Margarita Atuesta Jaimes 27674196 LA CAPIRA 3224301901 687-28500 

5 Rosendo Lizcano Sepulveda 5401873 PEDREGAL 3124133191  687-28376 

 
 
 
Anexo No. 3. (Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Arboledas) 
Anexo No. 4. (Formato diligenciado FO-CA-004 - Arboledas)  
Anexo No. 5. (Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Cucutilla) 
Anexo No. 6. (Formato diligenciado FO-CA-004 - Cucutilla)  
 
 

7.​ ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS 
 
Se proyecta acta parcial con la cantidad de estufas entregadas objeto del presente 
informe. 
 
Anexo No. 7. (Estado financiero y relación de pagos) 
 

8.​ CONTROL SOCIAL  
 
Durante este periodo no se realizaron actas de socialización y conformación de la 
veeduría ciudadana. 
 
Actas de reuniones de socialización (Anexa en el Informe No.1 y 2) 
Acta de conformación de veeduría (Anexa en el Informe No.1 y 2) 
 
Anexo No. 8. Acta de reunión de socialización municipio de silos 
Anexo No. 9. Acta de conformación de veeduría municipio de silos 
 

9.​ LISTADO DE PERSONAL  
 
Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal (Personas que laboraron 
durante el periodo del informe): 
 

No
. Nombre Cedula Cargo 

1 Alexander Cerón Ramos 1.075.225.965 Técnico 
2 Alexander Márquez Jaimes 13.169.679 Técnico 
3 Brahanndon Wbeimar Rojas Puentes 1 .075.312.971 Maestro 
4 Brayan Estiven Cabrera Paz 1.076.241.777 Ayudante 
5 Carlos Alberto Ojeda Pérez 84.009.193 Maestro 
6 Carlos Hernán Calle Cruz 94.392.276 Ayudante 
7 Carlos Mario Colorado Diaz 1.110.511.993 Maestro 
8 Daniel Ricardo Tafur Rodríguez 1.075.210.104 Ayudante 
9 Deison Dair Hernández Yucuma 1.075.286.470 Ayudante 
10 Eder Garzón Ortiz 12.130.228 Maestro 
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11 Edulfo Enrique de la Cruz Calvo 1.081.759.966 Técnico 
12 Francisco Javier Marchan Varela 5.937.247 Maestro 
13 German Andres Trujillo Cordoba 1.075.230.072 Ayudante 
14 Jairo Enrique Caballero Bateca 1.094.370.621 Técnico 
15 Jesús Humberto Meza Veloza 88.308.439 Técnico 
16 Jhoan Sebastián Nomelin Murcia 1.075.322.100 Ayudante 
17 Jorge Armando Hernández Osorio  7.721.739 Maestro 
18 Luis Ángel Núñez Peña 1.075.233.824 Maestro 
19 Manuel Oswaldo Joya Peñaranda 1.090.402.079 Director 
20 Oliver Toro Rivera 1.075.275.176 Ayudante 
21 Oscar David Páez Ballesteros 1.090.385.103 Técnico 
22 Sixto Manuel Maldonado Sánchez 1.090.461.730 Técnico 

 
a.​ LISTADO DE PERSONAL INGRESADO 
 
No se registraron novedades de ingreso en el periodo del informe. 
 
b.​ LISTADO DE PERSONAL RETIRADO 
 
No se registraron retiros de personal en el periodo del informe. 
 
9.5. PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, 
pensión y ARL del personal vinculado en el periodo del informe. 
 
Anexo 10. (planillas de pago al sistema de seguridad social). 
 
 

 
 

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS 
Representante Legal 

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025  
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Anexo Nº1 (Cronograma de 

actividades y flujo de fondos) 



ANEXO 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PERIODO 
REPORTADO 

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. DESDE
: 9/19/2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS SUPERVISOR: LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ INFORME No. 1 HASTA
: 9/30/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL MODIFICACIÓN No.01
25-09/2025

VALORES FINALES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO 
SIN IVA

MES No. 1
19/09/2025 - 30/09/2025

MES No. 2
01/10/2025 - 31/10/2025

MES No. 3
01/11/2025 - 30/11/2025

MES No. 4
01/12/2025 - 31/12/2025

MES No. 5
01/01/2026- 31/01/2026

MES No. 6
01/02/2026 - 28/02/2025

MES No. 7
01/03/2026 - 31/03/2026

MES No. 8
01/04/2026 - 30/04/2026

MES No. 9
01/05/2026 - 31/05/2026 ACUMULADO

PORCENTAJE 
EJECUTADO

ITE
M DESCRIPCIÓN UN

D
CAN
T V. UNITARIO VALOR TOTAL  +/-  % 

DIFERENCIA 
DEL VALOR 
UNITARIO 

($)

 VALOR 
UNITARIO 

AJUSTADO CON 
IVA INCLUIDO 

($) 

CANT VALOR UNITARIO SIN 
IVA ($)  VALOR ($) DIA

S CANT V. 
TOTAL

DIA
S

CAN
T V. TOTAL DIA

S
CAN

T V. TOTAL DIAS CANT V. TOTAL DIAS CANT V. TOTAL DIAS CANT V. TOTAL DIAS CANT V. TOTAL DIAS CANT V. TOTAL DIAS CAN
T V. TOTAL DIAS CANT V. TOTAL

1 FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   

1.1

Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de 
alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo:
* 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas 
* Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina 
galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte 
intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada 
elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. 
* Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina 
verticales en Angulo de 1” ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) 
elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en 
lamina Coll rolled calibre 18. 
* 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la 
estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y 
mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en 
varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada 
elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. 
* 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero 
principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). 
* Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 
cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b 
calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 
0,20 x 0,39. 
* Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la 
estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho 
a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al 
chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm 
* Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina 
galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante 
desmontable. 
* Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de 
longitud. 
* Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. 
* Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a 
excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, 
horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - 
* Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 
cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del 
municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.

UND 426 ($ 3,697,000.00)                 ($ 1,574,922,000.00)             426 ($ 3,106,722.68)             ($ 1,323,463,861.68)            

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 50-  155,336,134.00 - 30- - 100- ($ 310,672,268.00)              - 31-    - 91-                            ($ 282,711,763.88)                      - 31-    - 100-                   ($ 310,672,268.00)                - 28-    - 100-          ($ 310,672,268.00)                     - 31-    - 30-            ($ 93,201,680.40)                      - 30-    - 70-       ($ 217,470,587.60)          - 31-    - 70-  ($ 217,470,587.60)               - 104-                       - 241-                  ($ 748,720,165.88)                

53%

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 35-  ($ 108,735,293.80)                    - 30- - 100- ($ 310,672,268.00)              - 31-    - 90-                            ($ 279,605,041.20)                      - 31-    - 116-                    ($ 360,379,830.88)                - 31-    - 75-             ($ 233,004,201.00)                     - 31-    - 9-              ($ 27,960,504.12)                      - 30-    ($ -  )                             - 31-    ($ -  )                                   - 104-                       - 225-                  ($ 699,012,603.00)                

1.2

Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - 
versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la 
recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: 
componentes:
1. 35 watts de salida.
2. 10 bombillos led de 3 w.
3. 3 horas autonomía aprox.
4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional.
5. 1 recarga de dispositivo por día.
6. 1 panel solar de 50 w.
7. modulo termoeléctrico de 1 celda.
8. modulo acumulador con 4 baterías de litio.
9. conectores.
10. extensiones de 20 metros. 
Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá 
generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar 
compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la 
estufa no este en funcionamiento.

UND 426 ($ 5,187,000.00)                 ($ 2,209,662,000.00)             426 ($ 4,358,823.52)             ($ 1,856,858,819.52)            

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 50-  ($ 217,941,176.00)                    - 30- - 100- ($ 435,882,352.00)              - 31-    - 91-                            ($ 396,652,940.32)                      - 31-    - 100-                   ($ 435,882,352.00)                - 31-    - 100-          ($ 435,882,352.00)                     - 31-    - 30-            ($ 130,764,705.60)                    - 30-    - 70-       ($ 305,117,646.40)          - 31-    - 70-  ($ 305,117,646.40)                - 104-                       - 241-                  ($ 1,050,476,468.32)             

53%

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 35-  ($ 152,558,823.20)                    - 30- - 100- ($ 435,882,352.00)              - 31-    - 90-                            ($ 392,294,116.80)                      - 31-    - 116-                    ($ 505,623,528.32)                - 31-    - 75-             ($ 326,911,764.00)                     - 31-    - 9-              ($ 39,229,411.68)                      - 30-    ($ -  )                             - 31-    ($ -  )                                   - 104-                       - 225-                  980735292

2 TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   

2.1

Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos 
termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos 
termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de 
uso en físico y digital pdf, y video tutorial.

UND 426 ($ 74,642.00)                      ($ 31,797,492.00)                  426 ($ 62,724.36)                 ($ 26,720,577.36)                 

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 50-  ($ 3,136,218.00)                        - 30- - 100- ($ 6,272,436.00)                  - 31-    - 91-                            ($ 5,707,916.76)                          - 31-    - 100-                   ($ 6,272,436.00)                    - 31-    - 100-          ($ 6,272,436.00)                         - 31-    - 30-            ($ 1,881,730.80)                        - 30-    - 70-       ($ 4,390,705.20)              - 31-    - 70-  ($ 4,390,705.20)                   - 104-                       - 241-                  ($ 15,116,570.76)                  

53%
- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 35-  ($ 2,195,352.60)                        - 30- - 100- ($ 6,272,436.00)                  - 31-    - 90-                            ($ 5,645,192.40)                          - 31-    - 116-                    ($ 7,276,025.76)                    - 31-    - 75-             ($ 4,704,327.00)                         - 31-    - 9-              ($ 564,519.24)                           - 30-    ($ -  )                             - 31-    ($ -  )                                   - 104-                       - 225-                  ($ 14,112,981.00)                  

3 INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   

3.1
Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal 
técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y 
dispositivos termoeléctricos)

UND 426 ($ 938,627.00)                    ($ 399,855,102.00)                426 ($ 788,762.18)                ($ 336,012,688.68)               
- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 50-  ($ 39,438,109.00)                      - 30- - 100- ($ 78,876,218.00)                - 31-    - 91-                            ($ 71,777,358.38)                        - 31-    - 100-                   ($ 78,876,218.00)                  - 31-    - 100-          ($ 78,876,218.00)                       - 31-    - 30-            ($ 23,662,865.40)                      - 30-    - 70-       ($ 55,213,352.60)            - 31-    - 70-  ($ 55,213,352.60)                 - 104-                       - 241-                  ($ 190,091,685.38)                

45%
- 12- - -  - ($ -  )    - 31- ($ -  )                                        - 30- - 100- ($ 78,876,218.00)                - 31-    - 90-                            ($ 70,988,596.20)                        - 31-    - 116-                    ($ 91,496,412.88)                  - 31-    - 75-             ($ 59,157,163.50)                       - 31-    - 9-              ($ 7,098,859.62)                        - 30-    ($ -  )                             - 31-    ($ -  )                                   - 104-                       - 190-                  ($ 149,864,814.20)                

4 TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   

4.1

Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- 
Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san 
cayetano en el departamento del norte de Santander ) - con acceso en vías 
carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta 
exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o 
comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - 
este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte 
de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto 
tributario nacional art. 476, numeral 9)

UND 426 ($ 661,800.00)                    ($ 281,926,800.00)                426 ($ 661,800.00)                ($ 281,926,800.00)               

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 50-  ($ 33,090,000.00)                      - 30- - 100- ($ 66,180,000.00)                - 31-    - 91-                            ($ 60,223,800.00)                        - 31-    - 100-                   ($ 66,180,000.00)                  - 31-    - 100-          ($ 66,180,000.00)                       - 31-    - 30-            ($ 19,854,000.00)                      - 30-    - 70-       ($ 46,326,000.00)            - 31-    - 70-  ($ 46,326,000.00)                 - 104-                       - 241-                  ($ 159,493,800.00)                

53%

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 35-  ($ 23,163,000.00)                      - 30- - 100- ($ 66,180,000.00)                - 31-    - 90-                            ($ 59,562,000.00)                        - 31-    - 116-                    ($ 76,768,800.00)                  - 31-    - 75-             ($ 49,635,000.00)                       - 31-    - 9-              ($ 5,956,200.00)                        - 30-    ($ -  )                             - 31-    ($ -  )                                   - 104-                       - 225-                  ($ 148,905,000.00)                

5 CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   
($ -  )    ($ -  )                                        ($ -  )                                  ($ -  )                                          ($ -  )                                    ($ -  )                                        ($ -  )                                       ($ -  )                             ($ -  )                                     ($ -  )                                   

5.1

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las 
estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las 
familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - 
integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de 
ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. 
- así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros 
laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de 
reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la 
fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para 
excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de 
mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)

UND 426 ($ 1,167,479.00)                 ($ 497,346,054.00)                 - ( 4) ($ 46,699.00) ($ 1,120,780.00) 426 ($ 941,831.93)                ($ 401,220,402.18)               

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 50-  ($ 47,091,596.50)                      - 30- - 100- ($ 94,183,193.00)                - 31-    - 91-                            ($ 85,706,705.63)                        - 31-    - 100-                   ($ 94,183,193.00)                  - 31-    - 100-          ($ 94,183,193.00)                       - 31-    - 30-            ($ 28,254,957.90)                      - 30-    - 70-       ($ 65,928,235.10)            - 31-    - 70-  ($ 65,928,235.10)                 - 104-                       - 241-                  ($ 226,981,495.13)                

53%

- 12- - -  - ($ -  )    - 31- - 35-  ($ 32,964,117.55)                      - 30- - 100- ($ 94,183,193.00)                - 31-    - 90-                            ($ 84,764,873.70)                        - 31-    - 116-                    ($ 109,252,503.88)                - 31-    - 75-             ($ 70,637,394.75)                       - 31-    - 9-              ($ 8,476,487.37)                        - 30-    ($ -  )                             - 31-    ($ -  )                                   - 104-                       - 225-                  ($ 211,912,184.25)                

SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1) ($ 3,944,276,349.42)            
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($ 925,886,467.00)              

PR
O

G
R

A
M

A
D

O
 M

ES
 4

($ 842,556,684.97)                      

PR
O

G
R

A
M

A
D

O
 M

ES
 4

($ 925,886,467.00)                

PR
O

G
R

A
M

A
D

O
 M

ES
 4

($ 925,886,467.00)                     

PR
O

G
R

A
M

A
D

O
 M

ES
 4

($ 277,765,940.10)                    

PR
O

G
R

A
M

A
D

O
 M

ES
 4

($ 648,120,526.90)          
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($ 2,231,386,385.47)             
IVA (19%) IVA 19% ($ 749,412,506.38)               ($ -  )    ($ 87,959,214.36)                      ($ 175,918,428.73)              ($ 160,085,770.14)                      ($ 175,918,428.73)                ($ 175,918,428.73)                     ($ 52,775,528.61)                      ($ 123,142,900.11)          ($ 123,142,900.11)                ($ 423,963,413.23)                

COSTO TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO ($ 4,995,509,448.00)             ($ 4,975,615,655.80)            ($ -  )    ($ 583,992,447.86)                    ($ 1,167,984,895.73)           ($ 1,062,866,255.11)                   ($ 1,167,984,895.73)             ($ 1,167,984,895.73)                  ($ 350,395,468.71)                    ($ 817,589,427.01)          ($ 817,589,427.01)               ($ 2,814,843,598.70)             
% AVANCE MENSUAL 0% 11.74% 23.47% 21.36% 23.47% 23.47% 7.04% 16.43% 16.43%

56.57%
% AVANCE ACUMULADO 0% 11.74% 35.21% 56.57% 80.05% 103.52% 110.56% 127.00% 143.43%

SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)
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IVA (19%)
COSTO TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO ($ -  )    ($ 319,616,587.00)                    ($ 992,066,467.00)              ($ 892,859,820.00)                      ($ 1,150,797,102.00)             ($ 744,049,850.00)                     ($ 89,285,982.00)                      ($ -  )                             ($ -  )                                   ($ 2,204,542,874.00)             

% AVANCE MENSUAL 0% 0 0
-$ -  -                                   

% AVANCE ACUMULADO 0% 0 0 0 0 0 0 0

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Representante legal Director del proyecto

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº2 (Balance físico – 

financiero contrato) 



ANEXO 2. BALANCE FISICO - FINANCIERO

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PERIODO REPORTADO 

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. DESDE: 3/1/2026

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025  -   RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS SUPERVISOR: LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ INFORME No. 7 HASTA: 1/31/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL ADICIÓN No.01
26/02/2026 TOTAL CONTRATADO MODIFICACIÓN No.01

25-09/2025
VALORES FINALES DEL PRESUPUESTO 

MODIFICADO SIN IVA
INFORME No. 1

19/09/2025 - 
30/09/2025

INFORME No. 2
01/10/2025 - 
31/10/2025

INFORME No. 3
01/11/2025 - 30/11/2025

INFORME No. 4
01/12/2025 - 31/12/2025

INFORME No. 5
01/1/2026 - 31/1/2026

INFORME No. 6
01/2/2026 - 28/2/2026

INFORME No. 7
01/3/2026 - 31/3/2026

INFORME No. 8
01/2/2026 - 30/4/2026

INFORME No. 9
01/5/2026 - 
31/5/2026

ACUMULADO 
EJECUTADO

%
 E
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D
O POR EJECUTAR

%
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O
R
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C
U
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R

ITEM DESCRIPCION UND CANT
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA ($)

 VALOR ($) +/-  V. TOTAL 

C
A

N
T

 V. TOTAL  +/-  % 
DIFERENCIA 
DEL VALOR 
UNITARIO ($)

 VALOR 
UNITARIO 

AJUSTADO CON 
IVA INCLUIDO 

($) 

CANT
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA ($)

 VALOR ($) 

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

 C
A

N
T 

VALOR ($)

1 FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE ($ -  )                         ($ -  )      ($ -  )                  ($ -  )                    ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )            ($ -  )                      ($ -  )                       

1.1

Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo:
* 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas 
* Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de 
entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada 
en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. 
* Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1” ¼ x 1/8". * 
cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina 
Coll rolled calibre 18. 
* 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión 
rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla 
de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. 
* 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada 
calibre 22 (0.75 mm). 
* Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en 
lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 
0,39. 
* Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo 
al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de 
distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm 
* Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 
33 x 33 puntas en diamante desmontable. 
* Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. 
* Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. 
* Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en 
lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - 
* Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo 
de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.

UND 426 ($ 3,697,000.00) ($ 1,574,922,000.00)  170 ($ 628,490,000.00)     596 ($ 2,203,412,000.00)  426 ($ 3,106,722.68) ($ 1,323,463,861.68) ( -  )

($ -  )      

( 35) ($ 108,735,293.80) ( 100) ($ 310,672,268.00) ( 90) ($ 279,605,041.20)  (116) ($ 360,379,830.88)  ( 75) ($ 233,004,201.00)  ( 9) ($ 27,960,504.12)    ($ -  )            ( 425) ($ 1,320,357,139.00) 71.31% ( 171) ($ 531,249,578.28)   28.69%

1.2

Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de 
calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes:
1. 35 watts de salida.
2. 10 bombillos led de 3 w.
3. 3 horas autonomía aprox.
4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional.
5. 1 recarga de dispositivo por día.
6. 1 panel solar de 50 w.
7. modulo termoeléctrico de 1 celda.
8. modulo acumulador con 4 baterías de litio.
9. conectores.
10. extensiones de 20 metros. 
Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que 
será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no 
este en funcionamiento.

UND 426 ($ 5,187,000.00) ($ 2,209,662,000.00)  170 ($ 881,790,000.00)     596 ($ 3,091,452,000.00)  426 ($ 4,358,823.52) ($ 1,856,858,819.52) ( -  )

($ -  )      

( 35) ($ 152,558,823.20) ( 100) ($ 435,882,352.00) ( 90) ($ 392,294,116.80)  (116) ($ 505,623,528.32)  ( 75) ($ 326,911,764.00)  ( 9) ($ 39,229,411.68)    ($ -  )            ( 425) ($ 1,852,499,996.00) 71.31% ( 171) ($ 745,358,821.92)   28.69%

2 TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS ($ -  )                         ($ -  )      ($ -  )                  ($ -  )                    ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )            ($ -  )                      

2.1
Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y 
manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso 
en físico y digital pdf, y video tutorial.

UND 426 ($ 74,642.00)     ($ 31,797,492.00)       170 ($ 12,689,140.00)       596 ($ 44,486,632.00)       426 ($ 62,724.36)    ($ 26,720,577.36)    ( -  )

($ -  )      

( 35) ($ 2,195,352.60)   ( 100) ($ 6,272,436.00)    ( 90) ($ 5,645,192.40)      (116) ($ 7,276,025.76)      ( 75) ($ 4,704,327.00)      ( 9) ($ 564,519.24)         ($ -  )            ( 425) ($ 26,657,853.00)     71.31% ( 171) ($ 10,725,865.56)     28.69%

3 INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS ($ -  )                         ($ -  )      ($ -  )                  ($ -  )                    ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )            ($ -  )                      

3.1 Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación 
de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos) UND 426 ($ 938,627.00)   ($ 399,855,102.00)     170 ($ 159,566,590.00)     596 ($ 559,421,692.00)     426 ($ 788,762.18)  ($ 336,012,688.68)  ( -  )

($ -  )      
( 35) ($ 27,606,676.30) ( 100) ($ 78,876,218.00)  ( 90) ($ 70,988,596.20)    (116) ($ 91,496,412.88)    ( 75) ($ 59,157,163.50)    ( 9) ($ 7,098,859.62)      ($ -  )            ( 425) ($ 335,223,926.50)   71.31% ( 171) ($ 134,878,332.78)   28.69%

4 TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES ($ -  )                         ($ -  )      ($ -  )                  ($ -  )                    ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )                      ($ -  )            ($ -  )                      

4.1

Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la 
palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander ) - con acceso en vías carreteables y 
acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores 
independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye 
cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo 
establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)

UND 426 ($ 661,800.00)   ($ 281,926,800.00)     170 ($ 112,506,000.00)      596 ($ 394,432,800.00)     426 ($ 661,800.00)  ($ 281,926,800.00)  ( -  )

($ -  )      

( 35) ($ 23,163,000.00) ( 100) ($ 66,180,000.00)  ( 90) ($ 59,562,000.00)    (116) ($ 76,768,800.00)    ( 75) ($ 49,635,000.00)    ( 9) ($ 5,956,200.00)      ($ -  )            ( 425) ($ 281,265,000.00)   71.31% ( 171) ($ 113,167,800.00)    28.69%

5 CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

5.1

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado 
dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa 
maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 
metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro 
posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la 
fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, 
fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)

UND 426 ($ 1,167,479.00) ($ 497,346,054.00)     170 ($ 198,471,430.00)     596 ($ 695,817,484.00)      - ( 4) ($ 46,699.00) ($ 1,120,780.00) 426 ($ 941,831.93)  ($ 401,220,402.18)  ( -  )

($ -  )      

( 35) ($ 32,964,117.55) ( 100) ($ 94,183,193.00)  ( 90) ($ 84,764,873.70)    (116) ($ 109,252,503.88)  ( 75) ($ 70,637,394.75)    ( 9) ($ 8,476,487.37)      ($ -  )            ( 425) ($ 400,278,570.25)   71.31% ( 171) ($ 161,053,260.03)   28.69%

SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1) ($ 3,944,276,349.42) ($ 324,060,263.45) ($ 925,886,467.00)   ($ 833,297,820.30)  ($ 1,074,028,301.72) ($ 694,414,850.25)  ($ 83,329,782.03)    ($ -  )            ($ 3,935,017,484.75)   ($ 1,583,265,858.57)

IVA (19%)  IVA 19% ($ 749,412,506.38)  ($ 61,571,450.05)   ($ 175,918,428.73)   ($ 158,326,585.86)  ($ 204,065,377.33)  ($ 131,938,821.55)  ($ 15,832,658.59)    ($ -  )            ($ 747,653,322.10)      19% ($ 300,820,513.11)    

COSTO TOTAL ($ 4,995,509,448.00) ($ 1,993,513,160.00) ($ 6,989,022,608.00) ($ 4,975,615,655.80) ($ -  )      ($ 408,794,713.50) ($ 1,167,984,895.73) ($ 1,051,186,406.16) ($ 1,354,862,479.05) ($ 875,988,671.80)  ($ 105,118,640.62)  ($ -  )            ($ 4,963,935,806.85)   ($ 1,997,254,171.68)

PORCENTAJE DE AVANCE 0% 5.85% 16.71% 15.04% 19.39% 12.53% 1.50% 0.00% 0.00% 71.02% 28.58%

AVANCE FÍSICO : 71.02%

OBSERVACIONES:

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal Director del proyecto

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº3 (Formatos 

diligenciados FO-CA-001, FO-

CA-002, FO-CA-003 -

Arboledas) 
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Anexo Nº4 (Formato 

diligenciado FO-CA-004 - 

Arboledas) 



CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE 

 FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA 687-28357 CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

FECHA DE VERIFICACIÓN 21/3/2026 MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA GUZMAN

BENEFICIARIO UPRIDES CARDENAS MOGOLLON DOCUMENTO IDENTIDAD - 13.411.493-                                                  

1.Condiciones Generales

Responsabilidad Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)

Objetivo Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y 
funcionalidad 

2.Instrucciones de Diligenciamiento 

No. ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO

1
Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega 

hasta la vivienda del beneficiario.

Se realizó la entrega de la estufa, los 
materiales y los dispositivos al 

beneficiario en el sitio de instalación.

2

Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado 
para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano 

(superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie 
garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.

El beneficiario dispuso de un espacio libre 
y adecuado para la instalación de la 

estufa, conforme a las especificaciones 
técnicas y cumpliendo con el alcance del 

proyecto.

3

Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado 
(nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un  mínimo de largo de 
1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre 
compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en  mampostería 

de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).

Se realizó el montaje y las adecuaciones 
necesarias para la instalación de la estufa 
en el espacio idóneo seleccionado dentro 

de la vivienda del beneficiario.

4

Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: 
- 3, 5 watts de salida.

- 1 0 bombillos led d e 3 w (3  horas autonomía aproximada, 6 horas 
autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día).

- 1 panel solar de 50 w 
- modulo termoeléctrico de 1 celda 

- modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios 
(4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y 

termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios.
- Conectores. 

- Extensiones de 20 metros.

Se realizó el suministro del dispositivo 
termoeléctrico y sus componentes al 

beneficiario para la respectiva 
instalación.



5
Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa 

distintiva y ensamble de componentes  (batería de litio y modulo 
termoeléctrico).

Se realizó el suministro e instalación de la 
estufa con sus respectivos dispositivos 
eléctricos y componentes, siguiendo las 

indicaciones del fabricante para 
garantizar su correcto funcionamiento.

6 Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.

Se realizó la instalación del panel solar y 
el bombillo led al beneficiario, 

cumpliendo con los estándares de 
seguridad y adecuación.

7
Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la 

estufa y sus componentes.

Se capacitó al beneficiario en el uso y 
mantenimiento adecuados de la estufa, 

sus dispositivos y componentes. Además, 
se le entregaron los manuales de 

operación y mantenimiento en formato 
físico y digital para su consulta, y se 

detallaron todas las condiciones 
cubiertas por la garantía del producto, 

asegurando su completo conocimiento y 
cuidado.

,
Observaciones 

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

 



CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE 

 FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA 687-28520 CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

FECHA DE VERIFICACIÓN 17/3/2026 MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA EL DEGREDO

BENEFICIARIO NUBIA FUENTES HERNANDEZ DOCUMENTO IDENTIDAD - 1.007.953.555-                                            

1.Condiciones Generales

Responsabilidad Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)

Objetivo Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y 
funcionalidad 

2.Instrucciones de Diligenciamiento 

No. ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO

1
Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega 

hasta la vivienda del beneficiario.

Se realizó la entrega de la estufa, los 
materiales y los dispositivos al 

beneficiario en el sitio de instalación.

2

Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado 
para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano 

(superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie 
garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.

El beneficiario dispuso de un espacio libre 
y adecuado para la instalación de la 

estufa, conforme a las especificaciones 
técnicas y cumpliendo con el alcance del 

proyecto.

3

Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado 
(nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un  mínimo de largo de 
1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre 
compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en  mampostería 

de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).

Se realizó el montaje y las adecuaciones 
necesarias para la instalación de la estufa 
en el espacio idóneo seleccionado dentro 

de la vivienda del beneficiario.

4

Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: 
- 3, 5 watts de salida.

- 1 0 bombillos led d e 3 w (3  horas autonomía aproximada, 6 horas 
autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día).

- 1 panel solar de 50 w 
- modulo termoeléctrico de 1 celda 

- modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios 
(4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y 

termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios.
- Conectores. 

- Extensiones de 20 metros.

Se realizó el suministro del dispositivo 
termoeléctrico y sus componentes al 

beneficiario para la respectiva 
instalación.



5
Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa 

distintiva y ensamble de componentes  (batería de litio y modulo 
termoeléctrico).

Se realizó el suministro e instalación de la 
estufa con sus respectivos dispositivos 
eléctricos y componentes, siguiendo las 

indicaciones del fabricante para 
garantizar su correcto funcionamiento.

6 Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.

Se realizó la instalación del panel solar y 
el bombillo led al beneficiario, 

cumpliendo con los estándares de 
seguridad y adecuación.

7
Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la 

estufa y sus componentes.

Se capacitó al beneficiario en el uso y 
mantenimiento adecuados de la estufa, 

sus dispositivos y componentes. Además, 
se le entregaron los manuales de 

operación y mantenimiento en formato 
físico y digital para su consulta, y se 

detallaron todas las condiciones 
cubiertas por la garantía del producto, 

asegurando su completo conocimiento y 
cuidado.

,
Observaciones 

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

 



CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE 

 FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA 687-28521 CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

FECHA DE VERIFICACIÓN 23/3/2026 MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA BEJUCALES

BENEFICIARIO JOSE REYES ESTUPIÑAN DOCUMENTO IDENTIDAD - 80.001.794-                                                  

1.Condiciones Generales

Responsabilidad Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)

Objetivo Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y 
funcionalidad 

2.Instrucciones de Diligenciamiento 

No. ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO

1
Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega 

hasta la vivienda del beneficiario.

Se realizó la entrega de la estufa, los 
materiales y los dispositivos al 

beneficiario en el sitio de instalación.

2

Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado 
para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano 

(superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie 
garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.

El beneficiario dispuso de un espacio libre 
y adecuado para la instalación de la 

estufa, conforme a las especificaciones 
técnicas y cumpliendo con el alcance del 

proyecto.

3

Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado 
(nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un  mínimo de largo de 
1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre 
compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en  mampostería 

de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).

Se realizó el montaje y las adecuaciones 
necesarias para la instalación de la estufa 
en el espacio idóneo seleccionado dentro 

de la vivienda del beneficiario.

4

Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: 
- 3, 5 watts de salida.

- 1 0 bombillos led d e 3 w (3  horas autonomía aproximada, 6 horas 
autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día).

- 1 panel solar de 50 w 
- modulo termoeléctrico de 1 celda 

- modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios 
(4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y 

termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios.
- Conectores. 

- Extensiones de 20 metros.

Se realizó el suministro del dispositivo 
termoeléctrico y sus componentes al 

beneficiario para la respectiva 
instalación.



5
Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa 

distintiva y ensamble de componentes  (batería de litio y modulo 
termoeléctrico).

Se realizó el suministro e instalación de la 
estufa con sus respectivos dispositivos 
eléctricos y componentes, siguiendo las 

indicaciones del fabricante para 
garantizar su correcto funcionamiento.

6 Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.

Se realizó la instalación del panel solar y 
el bombillo led al beneficiario, 

cumpliendo con los estándares de 
seguridad y adecuación.

7
Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la 

estufa y sus componentes.

Se capacitó al beneficiario en el uso y 
mantenimiento adecuados de la estufa, 

sus dispositivos y componentes. Además, 
se le entregaron los manuales de 

operación y mantenimiento en formato 
físico y digital para su consulta, y se 

detallaron todas las condiciones 
cubiertas por la garantía del producto, 

asegurando su completo conocimiento y 
cuidado.

,
Observaciones 

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

 



CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE 

 FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA 687-28358 CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

FECHA DE VERIFICACIÓN 12/3/2026 MUNICIPIO ARBOLEDAS VEREDA LA DESPENSA

BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ LAGUADO DOCUMENTO IDENTIDAD - 1.092.646.457-                                            

1.Condiciones Generales

Responsabilidad Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)

Objetivo Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y 
funcionalidad 

2.Instrucciones de Diligenciamiento 

No. ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO

1
Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega 

hasta la vivienda del beneficiario.

Se realizó la entrega de la estufa, los 
materiales y los dispositivos al 

beneficiario en el sitio de instalación.

2

Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado 
para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano 

(superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie 
garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.

El beneficiario dispuso de un espacio libre 
y adecuado para la instalación de la 

estufa, conforme a las especificaciones 
técnicas y cumpliendo con el alcance del 

proyecto.

3

Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado 
(nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un  mínimo de largo de 
1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre 
compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en  mampostería 

de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).

Se realizó el montaje y las adecuaciones 
necesarias para la instalación de la estufa 
en el espacio idóneo seleccionado dentro 

de la vivienda del beneficiario.

4

Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: 
- 3, 5 watts de salida.

- 1 0 bombillos led d e 3 w (3  horas autonomía aproximada, 6 horas 
autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día).

- 1 panel solar de 50 w 
- modulo termoeléctrico de 1 celda 

- modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios 
(4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y 

termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios.
- Conectores. 

- Extensiones de 20 metros.

Se realizó el suministro del dispositivo 
termoeléctrico y sus componentes al 

beneficiario para la respectiva 
instalación.



5
Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa 

distintiva y ensamble de componentes  (batería de litio y modulo 
termoeléctrico).

Se realizó el suministro e instalación de la 
estufa con sus respectivos dispositivos 
eléctricos y componentes, siguiendo las 

indicaciones del fabricante para 
garantizar su correcto funcionamiento.

6 Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.

Se realizó la instalación del panel solar y 
el bombillo led al beneficiario, 

cumpliendo con los estándares de 
seguridad y adecuación.

7
Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la 

estufa y sus componentes.

Se capacitó al beneficiario en el uso y 
mantenimiento adecuados de la estufa, 

sus dispositivos y componentes. Además, 
se le entregaron los manuales de 

operación y mantenimiento en formato 
físico y digital para su consulta, y se 

detallaron todas las condiciones 
cubiertas por la garantía del producto, 

asegurando su completo conocimiento y 
cuidado.

,
Observaciones 

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº5 (Formatos 

diligenciados FO-CA-001, FO-

CA-002, FO-CA-003 -Cucutilla) 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download

