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CONTRATO No.: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTEVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETIVO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
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No.1:
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19/01/2026

PRORROGA No.01: -

FECHA DE 

TERMINACION 

ACTUAL:

19/07/2027
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ITEM   DESCRIPCION UND  VALOR TOTAL CONTR CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1.1 CANCHA
1.1.1 PRELIMINARES

1.1.1.1 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL  MES 28.753.920,00$                               18,00 28.753.920,00$                                      14,00 22.364.160,00$                                      -$                                                          -$                                                          32,00                          51.118.080,00$                                      

1.1.1.2 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 46.524.268,00$                               10.613,38 49.904.107,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          10.613,38                  49.904.107,12$                                      

1.1.1.3 DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL ML 50.579.992,00$                               808,00 50.579.992,00$                                      -$                                                          298,00 18.654.502,00$                                      -$                                                          510,00                        31.925.490,00$                                      

1.1.1.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 105.862.756,00$                             4.935,05 116.511.591,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.935,05                     116.511.591,11$                                    

1.1.1.5
DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR 

A 20 KM 
M2 106.919.158,00$                             7.382,90 106.919.158,00$                                    -$                                                          7.382,90 106.919.157,80$                                    -$                                                          -                               -$                                                          

1.1.1.6 RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS GLB 31.200.000,00$                               1,00 31.200.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             31.200.000,00$                                      

1.1.1.7 RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE GLB 18.720.000,00$                               1,00 18.720.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             18.720.000,00$                                      

1.1.1.8 RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES GLB 12.480.000,00$                               1,00 12.480.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             12.480.000,00$                                      

1.1.1.9 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 69.799.549,00$                               2.147,21 793.826.054,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.147,21                     793.826.053,91$                                    

1.1.1.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO M3 541.110,00$                                     106.964,18 5.787.938.547,00$                                 64.923,48 3.513.074.460,52$                                 -$                                                          -$                                                          171.887,66                9.301.013.007,76$                                 

1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 901.463.937,00$                             89.700,62 2.060.154.140,00$                                 -$                                                          20.781,40 477.286.322,58$                                    -$                                                          68.919,22                  1.582.867.816,96$                                 

1.1.2.2 RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RÍO) M3 576.308.647,00$                             2.473,64 576.308.647,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.473,64                     576.308.647,20$                                    

1.1.2.3
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  

GRAVA TRITURADA 3/4"
M3 776.186.174,00$                             1.990,42 776.186.174,00$                                    1.554,74 606.287.770,16$                                    -$                                                          -$                                                          3.545,16                     1.382.473.943,78$                                 

1.1.2.4 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 45.020.294,00$                               9.894,57 45.020.294,00$                                      552,70 2.514.762,25$                                         -$                                                          -$                                                          10.447,27                  47.535.055,75$                                      

1.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 186.710.536,00$                             9.894,57 186.710.536,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          9.894,57                     186.710.535,90$                                    

1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030 M2 185.526.288,00$                             7.992,00 185.526.288,00$                                    -$                                                          7.992,00 185.526.288,00$                                    -$                                                          -                               -$                                                          

1.1.2.7
SUMINISTRO Y  SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD- 

SEMILLA 
M2 422.025.552,00$                             7.992,00 422.025.552,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          7.992,00                     422.025.552,00$                                    

1.1.2.8
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
M2 3.488.907.600,00$                         7.992,00 3.488.907.600,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          7.992,00                     3.488.907.600,00$                                 

1.1.2.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO  FIBRILADO, 

RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM
M2 287.196.747,00$                             1.902,57 287.196.747,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.902,57                     287.196.746,64$                                    

1.1.2.10
MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO 

PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, 

DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL 

MES 173.587.504,00$                             4,00 173.587.504,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4,00                             173.587.504,00$                                    

1.1.2.11 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1.699.575.269,00$                         1.749.162,09 4.019.574.483,00$                                 -$                                                          369.989,31 850.235.445,04$                                    -$                                                          1.379.172,78             3.169.339.037,78$                                 

1.1.3 REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)

SISTEMA DE DRENAJE 
1.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12" ML 474.502.553,00$                             2.462,39 474.502.553,00$                                    287,61 55.422.447,00$                                      -$                                                          -$                                                          2.750,00                     529.925.000,00$                                    

1.1.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12" ML 2.813.160,00$                                 8,00 2.813.160,00$                                         -$                                                          8,00 2.813.160,00$                                         -$                                                          -                               -$                                                          

1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10" ML 83.560.608,00$                               288,00 83.560.608,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          288,00                        83.560.608,00$                                      

1.1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" ML 12.760.510,00$                               70,00 12.760.510,00$                                      1.329,00 242.267.397,00$                                    -$                                                          -$                                                          1.399,00                     255.027.907,00$                                    

1.1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6" ML 51.947.000,00$                               350,00 51.947.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          350,00                        51.947.000,00$                                      

1.1.3.6
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO 

DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN 

CONCRETO DE 3000 PSI

UN 21.829.717,00$                               13,00 21.829.717,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          13,00                          21.829.717,00$                                      

1.1.3.7

CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO 

DOBLE  PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO 

EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A 

CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS

UN 2.884.783,00$                                 1,00 2.884.783,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             2.884.783,00$                                         

1.1.3.8
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  

GRAVA TRITURADA 3/4"
M3 85.635.436,00$                               219,60 85.635.436,00$                                      1.556,65 607.031.125,89$                                    -$                                                          -$                                                          1.776,25                     692.666.561,49$                                    

1.1.3.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA 

VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO
ML 487.310.076,00$                             396,00 487.310.076,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          396,00                        487.310.076,00$                                    

SISTEMA DE RIEGO
1.1.3.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 31.053.191,00$                               113,00 31.053.191,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          113,00                        31.053.191,00$                                      

1.1.3.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 53.577.506,00$                               314,00 53.577.506,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          314,00                        53.577.506,00$                                      

1.1.3.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 31.455.874,00$                               313,00 31.455.874,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          313,00                        31.455.874,00$                                      

1.1.3.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 7.871.318,00$                                 122,00 7.871.318,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          122,00                        7.871.318,00$                                         

1.1.3.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R=17-21 METROS, 

INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

UN 62.180.360,00$                               40,00 62.180.360,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          40,00                          62.180.360,00$                                      

1.1.3.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, 

INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR
UN 32.966.776,00$                               8,00 32.966.776,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          8,00                             32.966.776,00$                                      

1.1.3.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 

ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y 

TOTALIZADOR INDUSTRIAL SEGÚN DISEÑO

UN 9.566.070,00$                                 1,00 9.566.070,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             9.566.070,00$                                         

1.1.3.17

EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR 

TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, 

ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA EN 

MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M) 

UN 128.826.547,00$                             1,00 128.826.547,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             128.826.547,00$                                    
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1.1.3.18

TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 

8.000 GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO 

(PRFV), EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE 

DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRFV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)

UN 197.932.800,00$                             1,00 197.932.800,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             197.932.800,00$                                    

1.1.4 DRENAJES EXTERIORES

CANALIZACIÓN
1.1.4.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 217.188.125,00$                             9.456,53 217.188.125,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          9.456,53                     217.188.124,51$                                    

1.1.4.2 EXCAVACIÓN MANUAL M3 30.950.893,00$                               862,31 30.950.893,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          862,31                        30.950.892,83$                                      

1.1.4.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA

ALCANTARILLADO
M3 162.447.802,00$                             543,46 162.447.802,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          543,46                        162.447.802,44$                                    

1.1.4.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 92.836.851,00$                               726,73 92.836.851,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          726,73                        92.836.850,58$                                      

1.1.4.5 RELLENO CON MATERIAL SITIO M3 278.937.304,00$                             7.238,92 278.937.304,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          7.238,92                     278.937.304,36$                                    

1.1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 13.105.950,00$                               150,00 13.105.950,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          150,00                        13.105.950,00$                                      

1.1.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6") ML 37.545.184,00$                               356,00 37.545.184,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          356,00                        37.545.184,00$                                      

1.1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 145.188.640,00$                             940,00 145.188.640,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          940,00                        145.188.640,00$                                    

1.1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10") ML 409.877.117,00$                             1.633,94 409.877.117,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.633,94                     409.877.116,88$                                    

1.1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14") ML 243.154.420,00$                             611,70 243.154.420,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          611,70                        243.154.420,20$                                    

1.1.4.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA 

VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO
ML 991.356.054,00$                             805,60 991.356.054,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          805,60                        991.356.053,60$                                    

1.1.4.12 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 119.935.153,00$                             61,99 119.935.153,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          61,99                          119.935.152,50$                                    

1.1.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA UN 76.710.290,00$                               85,00 76.710.290,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          85,00                          76.710.290,00$                                      

1.1.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA UN 119.142.540,00$                             95,00 119.142.540,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          95,00                          119.142.540,00$                                    

1.1.4.15
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO 

DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN 

CONCRETO DE 3000 PSI

UN 125.940.675,00$                             75,00 125.940.675,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          75,00                          125.940.675,00$                                    

1.1.4.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ML 94.904.000,00$                               200,00 94.904.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          200,00                        94.904.000,00$                                      

1.1.4.17 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 122.152.400,00$                             391.591,51 3.857.567.939,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          391.591,51                3.857.567.939,07$                                 

1.1.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 33.299.512,00$                               1.764,68 33.299.512,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.764,68                     33.299.511,60$                                      

1.1.4.19
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS 

PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL 

CILINDRO 1,50 MTS

UN 37.934.764,00$                               7,00 37.934.764,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          7,00                             37.934.764,00$                                      

1.1.4.20 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 91.492.664,00$                               39.814,04 91.492.664,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          39.814,04                  91.492.663,92$                                      

OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO
1.1.4.21 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 24.070.478,00$                               5.119,20 24.070.478,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          5.119,20                     24.070.478,40$                                      

1.1.4.22 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 100.777.638,00$                             3.354,00 100.777.638,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.354,00                     100.777.638,00$                                    

1.1.4.23 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 12.102.300,00$                               357,00 12.102.300,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          357,00                        12.102.300,00$                                      

1.1.4.24 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 4.936.800,00$                                 100,00 4.936.800,00$                                         159,60 7.879.132,80$                                         -$                                                          -$                                                          259,60                        12.815.932,80$                                      

1.1.4.25 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 531.804.335,00$                             3.564,42 531.804.335,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.564,42                     531.804.335,16$                                    

1.1.4.26 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 40.489.000,00$                               200,00 40.489.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          200,00                        40.489.000,00$                                      

1.1.4.27 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 58.129.540,00$                               455,04 58.129.540,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          455,04                        58.129.539,84$                                      

1.1.4.28 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 368.708.574,00$                             3.354,00 368.708.574,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.354,00                     368.708.574,00$                                    

1.1.4.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 14.653.626,00$                               3.354,00 14.653.626,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.354,00                     14.653.626,00$                                      

1.1.4.30

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO 

EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 

3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE 

SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, 

CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 93.392.100,00$                               300,00 93.392.100,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          300,00                        93.392.100,00$                                      

1.1.4.31

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO 

EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 

3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE 

SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, 

CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 733.454.748,00$                             3.054,00 733.454.748,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.054,00                     733.454.748,00$                                    

1.1.4.32
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 87.632.320,00$                               848,00 87.632.320,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          848,00                        87.632.320,00$                                      

1.1.4.33
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 167.734.824,00$                             1.272,00 167.734.824,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.272,00                     167.734.824,00$                                    

1.1.4.34

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA 

FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE 

CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y 

CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 125.643.651,00$                             357,00 125.643.651,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          357,00                        125.643.651,00$                                    
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1.1.4.35 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 58.042.500,00$                               30,00 58.042.500,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          30,00                          58.042.500,00$                                      

1.1.4.36 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 123.626.110,00$                             12.549,60 123.626.110,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          12.549,60                  123.626.109,60$                                    

1.1.4.37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO
UN 7.786.740,00$                                 130,00 7.786.740,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          130,00                        7.786.740,00$                                         

1.1.4.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT  

LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO
UN 63.533.080,00$                               130,00 63.533.080,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          130,00                        63.533.080,00$                                      

1.1.4.39 REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE UN 12.939.940,00$                               130,00 12.939.940,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          130,00                        12.939.940,00$                                      

1.1.4.40
REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 

METROS)
GLB 99.840.000,00$                               1,00 99.840.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             99.840.000,00$                                      

1.1.4.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10    ML 35.296.304,00$                               424,00 35.296.304,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          424,00                        35.296.304,00$                                      

1.1.4.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10    ML 12.352.600,00$                               520,00 12.352.600,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          520,00                        12.352.600,00$                                      

1.1.4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM UN 36.079.160,00$                               130,00 36.079.160,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          130,00                        36.079.160,00$                                      

1.1.4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM UN 40.030.640,00$                               130,00 40.030.640,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          130,00                        40.030.640,00$                                      

1.1.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 65.489.344,00$                               424,00 65.489.344,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          424,00                        65.489.344,00$                                      

1.1.4.46 ENTIBADO TIPO DISCONTINUO     M2 7.032.480,00$                                 112,00 7.032.480,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          112,00                        7.032.480,00$                                         

1.1.4.47
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS 

PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL 

CILINDRO 1,50 MTS

UN 75.869.528,00$                               14,00 75.869.528,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          14,00                          75.869.528,00$                                      

1.1.4.48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO
M3 136.017.827,00$                             455,04 136.017.827,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          455,04                        136.017.826,56$                                    

1.1.4.49 DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8" ML 6.050.610,00$                                 474,00 6.050.610,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          474,00                        6.050.610,00$                                         

1.1.4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24" UN 16.559.186,00$                               14,00 16.559.186,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          14,00                          16.559.186,00$                                      

1.1.4.51 RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M  E=20CM UN 11.098.635,00$                               15,00 11.098.635,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          15,00                          11.098.635,00$                                      

1.1.4.52
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO  0.70 X 0.70 

H<1M (INCLUYE TAPA)
UN 126.961.900,00$                             130,00 126.961.900,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          130,00                        126.961.900,00$                                    

1.1.4.53 TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS ML 1.235.389.992,00$                         474,00 1.235.389.992,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          474,00                        1.235.389.992,00$                                 

1.1.5 DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO

1.1.5.1
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA 

CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE 

EN LAS BASES 

UN 12.398.752,00$                               2,00 12.398.752,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          2,00                             12.398.752,00$                                      

1.1.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA 

JUGADORES Y ARBITROS
UN 135.047.687,00$                             1,00 135.047.687,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             135.047.687,00$                                    

1.1.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL UN 2.147.376,00$                                 4,00 2.147.376,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          4,00                             2.147.376,00$                                         

1.1.5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN 

ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE SILLETERÍA 
M2 2.648.496.640,00$                         544,00 2.648.496.640,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          544,00                        2.648.496.640,00$                                 

1.2 GRADERÍAS
1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 45.896.222,00$                               9.761,00 45.896.222,00$                                      9.534,09 44.829.277,07$                                      -$                                                          -$                                                          19.295,09                  90.725.499,07$                                      

1.2.1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA M2 46.841.900,00$                               1.525,00 46.841.900,00$                                      151,90 4.665.760,40$                                         -$                                                          -$                                                          1.676,90                     51.507.660,40$                                      

1.2.1.3
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE 

MATERIAL
ML 29.156.000,00$                               540,28 31.504.807,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          540,28                        31.504.807,36$                                      

1.2.1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 1.970.506.330,00$                         12.507,83 4.624.156.486,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          12.507,83                  4.624.156.486,15$                                 

1.2.1.5 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 51.455.793,00$                               1.517,87 51.455.793,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.517,87                     51.455.793,00$                                      

1.2.1.6
CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA 

AISLAMIENTO DE DEMOLICIÓN
ML 176.051.425,00$                             2.827,00 176.051.425,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.827,00                     176.051.425,00$                                    

1.2.1.7 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 269.463.480,00$                             243.902,64 560.488.276,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          243.902,64                560.488.276,48$                                    

1.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.2.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 826.175.814,00$                             53.407,20 1.226.603.162,00$                                 12.929,47 296.951.028,97$                                    -$                                                          -$                                                          66.336,67                  1.523.554.191,37$                                 

1.2.2.2 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 44.412.550,00$                               9.761,00 44.412.550,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          9.761,00                     44.412.550,00$                                      

1.2.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 436.896.503,00$                             2.928,30 436.896.503,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.928,30                     436.896.503,40$                                    

1.2.2.4 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1.818.615.599,00$                         985.662,00 2.265.051.276,00$                                 232.730,37 534.814.401,64$                                    -$                                                          -$                                                          1.218.392,37             2.799.865.677,64$                                 

1.2.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS
1.2.3.1 PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI  E 10 cm M2 1.126.886.580,00$                         5.890,00 1.126.886.580,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          5.890,00                     1.126.886.580,00$                                 

1.2.3.2
ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN 

ESTRUCTURAL
M2 410.882.325,00$                             12.425,00 410.882.325,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          12.425,00                  410.882.325,00$                                    

1.2.3.3 ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" UN 868.839.920,00$                             17.420,00 868.839.920,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          17.420,00                  868.839.920,00$                                    

1.2.3.4 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 1.861.839.000,00$                         189.000,00 1.861.839.000,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          189.000,00                1.861.839.000,00$                                 

1.2.3.5 REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS KG 179.110.568,00$                             14.638,00 179.110.568,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          14.638,00                  179.110.568,00$                                    

1.2.3.6
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 

GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN 

PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO

KG 1.892.502.740,00$                         56.890,00 1.892.502.740,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          56.890,00                  1.892.502.740,00$                                 

1.2.3.7
RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. 

INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO
ML 825.060.350,00$                             1.550,00 825.060.350,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.550,00                     825.060.350,00$                                    

1.2.3.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE 

AGUAS PLUVIALES
UN 25.457.988,00$                               692,00 25.457.988,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          692,00                        25.457.988,00$                                      

1.2.3.9 SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX ML 758.169.457,00$                             1.759,00 758.169.457,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.759,00                     758.169.457,00$                                    
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1.2.3.10

CONCRETO  DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 

PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA PARA 

ASEGURAMIENTO Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA

M3 663.018.600,00$                             150,00 663.018.600,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          150,00                        663.018.600,00$                                    

1.2.3.11
RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN 

DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO
M2 617.065.680,00$                             1.320,00 617.065.680,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.320,00                     617.065.680,00$                                    

1.2.3.12

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN 

CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR 

HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y 

MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA

ML 789.618.312,00$                             1.256,00 789.618.312,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.256,00                     789.618.312,00$                                    

1.2.4 CIMENTACIÓN EN OBRA
1.2.4.1 PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN M2 81.904.680,00$                               5.772,00 81.904.680,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          5.772,00                     81.904.680,00$                                      

1.2.4.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO 

NEGRO CAL 6
M2 42.095.196,00$                               5.772,00 42.095.196,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          5.772,00                     42.095.196,00$                                      

1.2.4.3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y 

BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN
M2 71.736.192,00$                               1.332,00 71.736.192,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.332,00                     71.736.192,00$                                      

1.2.4.4
FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO 

COMÚN
M2 147.372.658,00$                             1.243,20 147.372.658,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.243,20                     147.372.657,60$                                    

1.2.4.5
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: 

ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA
UN 17.701.250,00$                               250,00 17.701.250,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          250,00                        17.701.250,00$                                      

1.2.4.6
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: 

ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA
UN 5.734.025,00$                                 55,00 5.734.025,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          55,00                          5.734.025,00$                                         

1.2.5 CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA

1.2.5.1

CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE 

CONTENCIÓN, VIGAS DE CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO 

F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A LA VISTA, 

CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 220 KG/M3 DE CONCRETO

UN 775.430.579,00$                             1.771,00 775.430.579,00$                                    -$                                                          1.770,00 774.992.730,00$                                    -$                                                          1,00                             437.849,00$                                            

1.2.6 ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO
1.2.6.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 206.752.788,00$                             20.988,00 206.752.788,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          20.988,00                  206.752.788,00$                                    

1.2.6.2
ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS
M3 326.837.624,00$                             104,94 326.837.624,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          104,94                        326.837.623,86$                                    

1.2.7 FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

1.2.7.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON 

LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO
ML 134.212.520,00$                             520,00 134.212.520,00$                                    -$                                                          519,00 133.954.419,00$                                    -$                                                          1,00                             258.101,00$                                            

1.2.8 ZAPATAS PREFABRICADAS

1.2.8.1

ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 

KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS 

FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 10.222.463.629,00$                       1.168,40 10.222.463.629,00$                              -$                                                          350,52 3.066.739.088,76$                                 -$                                                          817,88                        7.155.724.540,44$                                 

1.2.9 VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS

1.2.9.1

VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 

(5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE 

REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES 

PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO 

ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 4.214.297.761,00$                         473,46 4.214.297.761,00$                                 -$                                                          142,04 1.264.289.328,43$                                 -$                                                          331,42                        2.950.008.433,01$                                 

1.2.10 COLUMNAS PREFABRICADAS

1.2.10.1

COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 

KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS 

DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 8.556.438.768,00$                         924,49 8.556.438.768,00$                                 -$                                                          277,35 2.566.931.630,53$                                 -$                                                          647,14                        5.989.507.137,90$                                 

1.2.11 MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO

1.2.11.1

MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 

(5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE 

REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES 

PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA 

Y 1.80 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 16.468.513.054,00$                       0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          -$                                                          -                               -$                                                          

1.2.12 VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS 

1.2.12.1

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 

KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, 

FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 3.249.400.262,00$                         334,31 3.249.400.262,00$                                 -$                                                          100,29 974.820.078,55$                                    -$                                                          234,02                        2.274.580.183,27$                                 

Pág 4 de 10



ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 02

CONTRATO Nº LP-017-2025
CONTRATO No.: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTEVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETIVO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL 

No.1:
VALOR ACTUAL: $ 172.969.667.789,00
PLAZO 

CONTRACTUAL:
DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE 

INICIACION:
19/01/2026

PRORROGA No.01: -

FECHA DE 

TERMINACION 

ACTUAL:

19/07/2027

PERIODO PRESENTE 

ACTA:
19/01/2026 A 30/01/2026

ITEM   DESCRIPCION UND  VALOR TOTAL CONTR CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDADES OBRAS ADICIONES

CONDICIONES ACTUALES MODIFICACION DE CANTIDADES
 CONDICIONES CONTRACTUALES  

1.2.12.2

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 

KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, 

FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES 

DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 7.507.924.846,00$                         703,81 7.507.924.846,00$                                 -$                                                          211,14 2.252.377.453,94$                                 -$                                                          492,67                        5.255.547.392,52$                                 

1.2.13 LOSAS GRADAS

1.2.13.1

LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA 

RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE 

CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 

PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR 

GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU 

=19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

M3 13.897.071.739,00$                       1.519,44 13.897.071.739,00$                              -$                                                          455,83 4.169.121.521,76$                                 -$                                                          1.063,61                     9.727.950.217,44$                                 

1.2.13.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS 

CON UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO
ML 329.384.300,00$                             3.100,00 329.384.300,00$                                    -$                                                          930,00 98.815.290,00$                                      -$                                                          2.170,00                     230.569.010,00$                                    

1.2.15 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.2.15.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 

METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO 

CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE 

A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 

INCLUYE GRAFIL DE 4MM  HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 385.669.242,00$                             1.606,50 385.669.242,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.606,50                     385.669.242,00$                                    

1.2.15.2
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS 

MANOS
M2 94.699.962,00$                               3.213,00 94.699.962,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.213,00                     94.699.962,00$                                      

1.2.15.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 174.888.994,00$                             6.190,98 174.888.994,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          6.190,98                     174.888.994,02$                                    

1.2.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA UN 4.213.518.000,00$                         17.000,00 4.213.518.000,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          17.000,00                  4.213.518.000,00$                                 

1.2.15.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN 

ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS 

Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 160.669.944,00$                             346,00 160.669.944,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          346,00                        160.669.944,00$                                    

1.2.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO ML 148.757.070,00$                             781,00 148.757.070,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          781,00                        148.757.070,00$                                    

1.2.15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 304.600.105,00$                             308,74 304.600.105,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          308,74                        304.600.105,34$                                    

1.3 TÚNELES DE ACCESO - VIENTO
1.3.1 PRELIMINARES

1.3.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 8.966.150,00$                                 1.906,88 8.966.150,00$                                         2.069,50 9.730.789,00$                                         -$                                                          -$                                                          3.976,38                     18.696.938,76$                                      

1.3.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 184.850.500,00$                             500,00 184.850.500,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          500,00                        184.850.500,00$                                    

1.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 125.307.952,00$                             5.456,00 125.307.952,00$                                    7.669,72 176.150.478,37$                                    -$                                                          -$                                                          13.125,72                  301.458.430,37$                                    

1.3.2.2 ENTIBADO CONTINUO METÁLICO M2 314.421.120,00$                             4.160,00 314.421.120,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.160,00                     314.421.120,00$                                    

1.3.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 39.166.442,00$                               1.091,20 39.166.442,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.091,20                     39.166.441,60$                                      

1.3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 85.350.208,00$                               572,06 85.350.208,00$                                      269,38 40.190.599,16$                                      -$                                                          -$                                                          841,44                        125.540.807,04$                                    

1.3.2.5 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 34.743.611,00$                               171,62 34.743.611,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          171,62                        34.743.610,90$                                      

1.3.2.6 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 331.000.243,00$                             144.038,40 331.000.243,00$                                    119.095,73 273.681.993,59$                                    -$                                                          -$                                                          263.134,13                604.682.236,79$                                    

1.3.2.7 MANEJO DE AGUAS DÍA 24.822.900,00$                               100,00 24.822.900,00$                                      -$                                                          100,00 24.822.900,00$                                      -$                                                          -                               -$                                                          

1.3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS
1.3.3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 152.235.455,00$                             190,69 152.235.455,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          190,69                        152.235.454,60$                                    

1.3.3.2
CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y 

MUROS)
M3 3.910.050.900,00$                         1.890,00 3.910.050.900,00$                                 -$                                                          1.890,00 3.910.050.900,00$                                 -$                                                          -                               -$                                                          

1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 922.053.600,00$                             93.600,00 922.053.600,00$                                    273.984,02 2.699.016.604,66$                                 -$                                                          -$                                                          367.584,02                3.621.070.204,66$                                 

1.3.3.4
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 

GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN 

PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO 

KG 144.041.780,00$                             4.330,00 144.041.780,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.330,00                     144.041.780,00$                                    

1.3.4 SISTEMA DE DRENAJE 

1.3.4.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m 

(INCLUYE TUBERÍA)
ML 162.616.064,00$                             832,00 162.616.064,00$                                    3.749,60 732.866.819,20$                                    -$                                                          -$                                                          4.581,60                     895.482.883,20$                                    

1.3.5 ACABADOS GENERALES

1.3.5.1
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES 

CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
M2 166.454.080,00$                             4.160,00 166.454.080,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.160,00                     166.454.080,00$                                    

1.3.5.2 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 134.530.240,00$                             4.160,00 134.530.240,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.160,00                     134.530.240,00$                                    

1.3.5.3
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS 

MANOS
M2 122.611.840,00$                             4.160,00 122.611.840,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.160,00                     122.611.840,00$                                    

1.3.5.4 PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1 M2 61.119.318,00$                               1.906,88 61.119.318,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.906,88                     61.119.317,76$                                      

1.3.5.5
PISO EN CONCRETO DE3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 

CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO
M2 207.279.763,00$                             1.906,88 207.279.763,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.906,88                     207.279.762,88$                                    

1.3.5.6 PINTURA EPÓXICA PARA PISO M2 944.460.271,00$                             15.178,88 944.460.271,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          15.178,88                  944.460.271,36$                                    

1.4 ADECUACIÓN INTERNA
1.4.1 PRELIMINARES

1.4.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 202.186.000,00$                             43.000,00 202.186.000,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          43.000,00                  202.186.000,00$                                    
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1.4.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 124.500.000,00$                             4.000,00 124.500.000,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.000,00                     124.500.000,00$                                    

1.4.1.3 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL M2 388.490.772,00$                             15.477,72 388.490.772,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          15.477,72                  388.490.772,00$                                    

1.4.1.4 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UN 19.818.552,00$                               312,00 19.818.552,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          312,00                        19.818.552,00$                                      

1.4.1.5 DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL UN 13.957.200,00$                               300,00 13.957.200,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          300,00                        13.957.200,00$                                      

1.4.1.6 DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL M2 33.975.600,00$                               1.200,00 33.975.600,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.200,00                     33.975.600,00$                                      

1.4.1.7 DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS M2 25.566.250,00$                               1.250,00 25.566.250,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.250,00                     25.566.250,00$                                      

1.4.1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN 18.224.500,00$                               350,00 18.224.500,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          350,00                        18.224.500,00$                                      

1.4.1.9 DESMONTE DE ESPEJOS M2 16.667.650,00$                               850,00 16.667.650,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          850,00                        16.667.650,00$                                      

1.4.1.10 DESMONTE DE MESONES M2 7.855.800,00$                                 100,00 7.855.800,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          100,00                        7.855.800,00$                                         

1.4.1.11 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 468.996.000,00$                             9.500,00 468.996.000,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          9.500,00                     468.996.000,00$                                    

1.4.1.12 DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA M2 1.020.213.703,00$                         42.049,86 1.020.213.703,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          42.049,86                  1.020.213.703,32$                                 

1.4.1.13 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE M2 58.305.480,00$                               3.930,00 58.305.480,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.930,00                     58.305.480,00$                                      

1.4.1.14
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR 

A 15KM
GLB 24.960.000,00$                               1,00 24.960.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             24.960.000,00$                                      

1.4.1.15 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 422.161.765,00$                             183.708,34 422.161.765,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          183.708,34                422.161.765,32$                                    

1.4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS
1.4.2.1 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 177.416.668,00$                             59,13 177.416.668,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          59,13                          177.416.667,63$                                    

1.4.2.2
RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA XY-221
M2 951.544.529,00$                             5.213,00 951.544.529,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          5.213,00                     951.544.529,00$                                    

1.4.2.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 179.839.856,00$                             18.256,00 179.839.856,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          18.256,00                  179.839.856,00$                                    

1.4.3 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.4.3.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 

METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO 

CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE 

A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 

INCLUYE GRAFIL DE 4MM  HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 1.255.795.708,00$                         5.231,00 1.255.795.708,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          5.231,00                     1.255.795.708,00$                                 

1.4.3.2 PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 387.250.930,00$                             10.462,00 387.250.930,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          10.462,00                  387.250.930,00$                                    

1.4.3.3 PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS M2 238.280.888,00$                             3.589,00 238.280.888,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.589,00                     238.280.888,00$                                    

1.4.3.4 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 970.578.118,00$                             30.012,62 970.578.118,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          30.012,62                  970.578.118,18$                                    

1.4.3.5
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX  

PINTUCO O SIMILAR
M2 801.006.815,00$                             30.012,62 801.006.815,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          30.012,62                  801.006.815,18$                                    

1.4.3.6 CIELO RASO EN YESO CARTÓN M2 813.157.348,00$                             8.259,01 813.157.348,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          8.259,01                     813.157.347,57$                                    

1.4.3.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 123.632.878,00$                             4.376,54 123.632.878,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.376,54                     123.632.878,46$                                    

1.4.3.8
PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O 

SIMILAR
M2 546.522.108,00$                             1.592,05 546.522.108,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.592,05                     546.522.108,10$                                    

1.4.3.9 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO M2 315.242.787,00$                             1.329,00 315.242.787,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.329,00                     315.242.787,00$                                    

1.4.3.10 ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR M2 147.873.320,00$                             1.160,00 147.873.320,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.160,00                     147.873.320,00$                                    

1.4.3.11 ZÓCALO MEDIACAÑA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO ML 182.296.256,00$                             1.256,15 182.296.256,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.256,15                     182.296.256,45$                                    

1.4.3.12 ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS M2 233.996.702,00$                             2.215,71 233.996.702,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.215,71                     233.996.701,68$                                    

1.4.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO M2 1.230.001.599,00$                         1.263,00 1.230.001.599,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.263,00                     1.230.001.599,00$                                 

1.4.3.14 CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 1.254.285.325,00$                         1.025,00 1.254.285.325,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.025,00                     1.254.285.325,00$                                 

1.4.3.15 CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM M2 1.882.150.200,00$                         900,00 1.882.150.200,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          900,00                        1.882.150.200,00$                                 

1.5 PLAZA
1.5.1 PRELIMINARES

1.5.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 59.446.587,00$                               12.642,83 59.446.587,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          12.642,83                  59.446.586,66$                                      

1.5.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 196.807.850,00$                             6.550,00 196.807.850,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          6.550,00                     196.807.850,00$                                    

1.5.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 82.785.450,00$                               36.025,00 82.785.450,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          36.025,00                  82.785.450,00$                                      

1.5.2 ACABADOS DE PISOS

1.5.2.1
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR,  ESPESOR  DE 

0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
M2 1.316.392.117,00$                         6.375,83 1.316.392.117,00$                                 -$                                                          3.295,79 680.468.301,44$                                    -$                                                          3.080,04                     635.923.815,34$                                    

1.5.2.2
GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN 

CONCRETO DE 17.5 MPA E = 5 CM. INCLUYE RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO 

M2 61.202.637,00$                               303,80 61.202.637,00$                                      -$                                                          157,04 31.636.815,23$                                      -$                                                          146,76                        29.565.821,37$                                      

1.5.2.3 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 929.419.702,00$                             309,76 929.419.702,00$                                    -$                                                          160,12 480.434.847,43$                                    -$                                                          149,64                        448.984.854,33$                                    

1.5.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA  PARA BANCAS FLOTANTES M2 162.198.820,00$                             303,80 162.198.820,00$                                    -$                                                          157,04 83.843.677,07$                                      -$                                                          146,76                        78.355.142,93$                                      

1.5.2.5 SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA M2 78.530.435,00$                               2.102,33 78.530.435,00$                                      -$                                                          1.086,73 40.593.886,06$                                      -$                                                          1.015,60                     37.936.548,76$                                      

1.5.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN 

ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS 

Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 1.058.749.920,00$                         2.280,00 1.058.749.920,00$                                 -$                                                          1.178,58 547.288.114,64$                                    -$                                                          1.101,42                     511.461.805,36$                                    

1.5.2.7

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE 

ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI 

LEGÍTIMO

ML 189.150.720,00$                             2.560,00 189.150.720,00$                                    -$                                                          1.323,31 97.775.630,46$                                      -$                                                          1.236,69                     91.375.089,54$                                      

1.5.2.8

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE 

ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI 

LEGÍTIMO

ML 220.548.520,00$                             2.780,00 220.548.520,00$                                    -$                                                          1.437,04 114.005.754,73$                                    -$                                                          1.342,96                     106.542.765,27$                                    
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1.5.2.9
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 129.175.000,00$                             1.250,00 129.175.000,00$                                    -$                                                          646,15 66.773.031,92$                                      -$                                                          603,85                        62.401.968,08$                                      

1.5.2.10
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 92.400.100,00$                               850,00 92.400.100,00$                                      -$                                                          439,38 47.763.381,67$                                      -$                                                          410,62                        44.636.718,33$                                      

1.5.2.11
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 234.195.792,00$                             1.776,00 234.195.792,00$                                    -$                                                          918,05 121.060.291,05$                                    -$                                                          857,95                        113.135.500,95$                                    

1.5.2.12

LOSETA PLANA  400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN 

PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON 

CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, 

CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 

15CMS.

M2 447.753.485,00$                             1.289,00 447.753.485,00$                                    -$                                                          666,31 231.452.353,38$                                    -$                                                          622,69                        216.301.131,62$                                    

1.5.2.13

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA 

FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE 

CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y 

CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 332.586.135,00$                             945,00 332.586.135,00$                                    -$                                                          488,49 171.920.144,07$                                    -$                                                          456,51                        160.665.990,93$                                    

1.5.2.14
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE 

LOSETA TÁCTIL
M2 177.066.411,00$                             489,00 177.066.411,00$                                    -$                                                          252,77 91.529.019,66$                                      -$                                                          236,23                        85.537.391,34$                                      

1.5.2.15

LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA 

EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON 

CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS,  

CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 

15CMS

M2 274.070.985,00$                             789,00 274.070.985,00$                                    -$                                                          407,85 141.672.542,14$                                    -$                                                          381,15                        132.398.442,86$                                    

1.5.2.16
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE 

ÁREAS VERDES.
M3 100.337.250,00$                             750,00 100.337.250,00$                                    -$                                                          387,69 51.866.246,54$                                      -$                                                          362,31                        48.471.003,46$                                      

1.5.2.17
CONTENEDOR DE RAÍCES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO 

REFORZADO CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4", PISO CON APERTURA 

DE HUECO DE 0.25X0.25 METROS SEGÚN DISEÑO

UN 89.396.950,00$                               50,00 89.396.950,00$                                      -$                                                          25,85 46.210.995,91$                                      -$                                                          24,15                          43.185.954,09$                                      

1.5.2.18 ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M UN 122.472.850,00$                             50,00 122.472.850,00$                                    -$                                                          25,85 63.308.562,21$                                      -$                                                          24,15                          59.164.287,79$                                      

1.5.2.19
RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL 

DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO 

DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.

M2 58.087.797,00$                               129,00 58.087.797,00$                                      -$                                                          66,68 30.026.694,98$                                      -$                                                          62,32                          28.061.102,02$                                      

1.5.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62 UN 95.739.651,00$                               189,00 95.739.651,00$                                      -$                                                          39,00 19.755.801,00$                                      -$                                                          150,00                        75.983.850,00$                                      

1.5.2.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, 

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UN 104.094.408,00$                             123,00 104.094.408,00$                                    -$                                                          23,00 19.464.808,00$                                      -$                                                          100,00                        84.629.600,00$                                      

1.5.2.22 TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL UN 158.208.480,00$                             120,00 158.208.480,00$                                    -$                                                          20,00 26.368.080,00$                                      -$                                                          100,00                        131.840.400,00$                                    

1.5.2.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE 

DE 40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO)
UN 94.074.615,00$                               45,00 94.074.615,00$                                      -$                                                          15,00 31.358.205,00$                                      -$                                                          30,00                          62.716.410,00$                                      

1.5.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 763.029.479,00$                             773,40 763.029.479,00$                                    -$                                                          399,79 394.424.554,19$                                    -$                                                          373,61                        368.604.925,21$                                    

1.5.2.25

BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA 

DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 

0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO 

EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS.

ML 103.827.864,00$                             196,00 103.827.864,00$                                    -$                                                          101,32 53.670.611,79$                                      -$                                                          94,68                          50.157.252,21$                                      

1.5.2.26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y 

ACCESORIOS
ML 70.954.205,00$                               245,00 70.954.205,00$                                      -$                                                          126,65 36.677.587,73$                                      -$                                                          118,35                        34.276.617,27$                                      

1.5.2.27
MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS 

DE 1/2", A CADA 0.25 METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 

METROS.

ML 230.920.838,00$                             526,00 230.920.838,00$                                    -$                                                          271,90 119.367.404,59$                                    -$                                                          254,10                        111.553.433,41$                                    

1.5.2.28
ENROCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLÓPEA Y CONCRETO PREMEZCLADO 

DE 2000 PSI, E=0,20 METROS
M3 214.936.143,00$                             321,00 214.936.143,00$                                    -$                                                          165,93 111.104.609,55$                                    -$                                                          155,07                        103.831.533,45$                                    

1.5.2.29 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 171.278.118,00$                             489,00 171.278.118,00$                                    -$                                                          252,77 88.536.940,13$                                      -$                                                          236,23                        82.741.177,87$                                      

1.6 FACHADA
1.6.1 ACABADO DE FACHADA

1.6.1.1
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA 

FRONTSIDE VIEW FT 381 DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN

M2 16.156.005.600,00$                       3.923,15 15.091.074.300,00$                              -$                                                          3.138,52 12.072.859.439,97$                              -$                                                          784,63                        3.018.214.859,99$                                 

1.6.1.2 AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS UN 68.640.000,00$                               1,00 68.640.000,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             68.640.000,00$                                      

1.7 PROVISIONES DE OBRA

1.7.1
PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, 

ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS)
GLB 7.775.040.000,00$                         1,00 7.775.040.000,00$                                 -$                                                          0,54 4.169.313.144,50$                                 -$                                                          0,46                             3.605.726.855,50$                                 

1.7.2 PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS) GLB 1.248.000.000,00$                         1,00 1.248.000.000,00$                                 -$                                                          0,54 669.231.644,38$                                    -$                                                          0,46                             578.768.355,62$                                    

1.7.3 PROVISIÓN HVAC GLB 1.448.651.048,00$                         1,00 1.448.651.048,00$                                 -$                                                          0,54 776.829.425,47$                                    -$                                                          0,46                             671.821.622,53$                                    

1.7.4
PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE 

REDES EXISTENTES)
GLB 1.248.000.000,00$                         1,00 1.248.000.000,00$                                 -$                                                          0,54 669.231.644,38$                                    -$                                                          0,46                             578.768.355,62$                                    

1.7.5 PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA GLB 374.400.000,00$                             1,00 374.400.000,00$                                    -$                                                          0,54 200.769.493,31$                                    -$                                                          0,46                             173.630.506,69$                                    

1.8 ZONA PICK UP DROP OFF
1.8.1 PRELIMINARES

1.8.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 4.702,00$                                         1,00 4.702,00$                                                -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             4.702,00$                                                

1.8.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 30.047,00$                                       1,00 30.047,00$                                              -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             30.047,00$                                              
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1.8.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 2.298,00$                                         1,00 2.298,00$                                                -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             2.298,00$                                                

1.8.2 PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES
1.8.2.1 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 109.931,00$                                     1,00 109.931,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             109.931,00$                                            

1.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 4.369,00$                                         1,00 4.369,00$                                                -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             4.369,00$                                                

1.8.2.3

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO 

EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 

3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE 

SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, 

CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 311.307,00$                                     1,00 311.307,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             311.307,00$                                            

1.8.2.4
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 103.340,00$                                     1,00 103.340,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             103.340,00$                                            

1.8.2.5
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 131.867,00$                                     1,00 131.867,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             131.867,00$                                            

1.8.2.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 149.198,00$                                     1,00 149.198,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             149.198,00$                                            

1.8.2.7

PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR 

ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS 

VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y 

MOGADOR, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN 

DE CONCRETO EN CADA UNO DE LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE 

CONCRETO

UN 61.211.389,00$                               1,00 61.211.389,00$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             61.211.389,00$                                      

1.9 PARQUEADERO
1.9.1 EDIFICIO PARQUEADERO

1.9.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 4.702,00$                                         1,00 4.702,00$                                                -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             4.702,00$                                                

1.9.1.2 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 23.609,00$                                       1,00 23.609,00$                                              -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             23.609,00$                                              

1.9.1.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 798.340,00$                                     1,00 798.340,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             798.340,00$                                            

1.9.1.4
ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO  NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
M3 1.313.377,00$                                 1,00 1.313.377,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             1.313.377,00$                                         

1.9.1.5
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO
M3 1.345.952,00$                                 1,00 1.345.952,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             1.345.952,00$                                         

1.9.1.6 COLUMNAS EN CONCRETO  DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1.993.780,00$                                 1,00 1.993.780,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             1.993.780,00$                                         

1.9.1.7 VIGA AÉREA  EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 2.292.248,00$                                 1,00 2.292.248,00$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             2.292.248,00$                                         

1.9.1.8
VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25
ML 106.860,00$                                     1,00 106.860,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             106.860,00$                                            

1.9.1.9
COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 -.0.15 M, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 226.221,00$                                     1,00 226.221,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             226.221,00$                                            

1.9.1.10
LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA 

SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI
M2 420.276,00$                                     1,00 420.276,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             420.276,00$                                            

1.9.1.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN 

ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS 

Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 464.364,00$                                     1,00 464.364,00$                                            -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             464.364,00$                                            

NP NO PREVISTOS

NP-02_001
CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES 

PAG ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI
M2 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.181,43 263.822.431,01$                                    1.181,43                     263.822.431,01$                                    

NP-02_002

PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 

CON PERFILES DOBLES PAG ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADO LAS HOJAS 

DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE 

CONCRETO DE 3000 PSI

M2 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          30,00 11.020.890,00$                                      30,00                          11.020.890,00$                                      

NP-02_003
CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, 

MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR
DIA -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          120,00 157.220.880,00$                                    120,00                        157.220.880,00$                                    

NP-02_004

CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE 

ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", 

BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO 

PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN 

RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO 

TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO.  NO INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, 

BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO NI LA OPERACION DEL POZO

UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          6,00 207.930.504,00$                                    6,00                             207.930.504,00$                                    

NP-02_005
ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE 

LAS VEINTICUATRO HORAS DIARIAS
DIA -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          120,00 339.181.440,00$                                    120,00                        339.181.440,00$                                    

NP-02_006

CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO ALTAMIRA  COLUMNA uPVC-P DE 2", 

e=6.5mm. OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON 

PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO 

BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL 

TUBO DE 2" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRAÚLICO, GRAVILLA 

LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO. 

ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          264,00 266.489.256,00$                                    264,00                        266.489.256,00$                                    
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CONTRATO Nº LP-017-2025
CONTRATO No.: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTEVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETIVO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL 

No.1:
VALOR ACTUAL: $ 172.969.667.789,00
PLAZO 

CONTRACTUAL:
DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE 

INICIACION:
19/01/2026

PRORROGA No.01: -

FECHA DE 

TERMINACION 

ACTUAL:

19/07/2027

PERIODO PRESENTE 

ACTA:
19/01/2026 A 30/01/2026

ITEM   DESCRIPCION UND  VALOR TOTAL CONTR CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDADES OBRAS ADICIONES

CONDICIONES ACTUALES MODIFICACION DE CANTIDADES
 CONDICIONES CONTRACTUALES  

NP-02_007
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA, EN SECTORES AFECTADOS 

POR EL EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFLORAN A 

LA SUPERFICIE

M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.927,43 1.089.672.889,78$                                 2.927,43                     1.089.672.889,78$                                 

NP-02_008 TRASIEGO MECANICO HASTA 500M M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          12.232,97 369.545.759,39$                                    12.232,97                  369.545.759,39$                                    

NP-02_009 TRASIEGO MANUAL  HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJP GRADERIAS M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          4.917,00 247.452.760,83$                                    4.917,00                     247.452.760,83$                                    

NP-02_010
SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA 

RUPTURA CAPILAR EN  GRAVA TRITURADA 2" A 4"
M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          17.143,43 7.639.199.985,55$                                 17.143,43                  7.639.199.985,55$                                 

NP-02_011
EXTENDIDA MANUAL  DE LECHO FILTRANTE  CON GRAVA TRITURADA GRADADO 

DE 3/4 A 1" EN ZANJAS TUBERIAS DE DRENAJES
M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.440,53 1.576.836.345,77$                                 3.440,53                     1.576.836.345,77$                                 

NP-02_012
TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y 

AGUAS LLUVIAS
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          6.127,00 73.885.493,00$                                      6.127,00                     73.885.493,00$                                      

NP-02_013
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" 

FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.374,00 279.926.394,00$                                    1.374,00                     279.926.394,00$                                    

NP-02_014
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 

500 MM PERFORADA  Y FORRADA CON GEOTEXTIL  NT 2500
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          380,00 309.151.660,00$                                    380,00                        309.151.660,00$                                    

NP-02_015
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA 

CAPILAR
M2 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          11.056,38 288.903.144,08$                                    11.056,38                  288.903.144,08$                                    

NP-02_016
SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC 

SANITARIA 8" A ACOPLE CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO 

NOVAFORT

UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          96,00 116.012.448,00$                                    96,00                          116.012.448,00$                                    

NP-02_017
EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO 

INVIAS
M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          6.683,90 1.947.761.793,48$                                 6.683,90                     1.947.761.793,48$                                 

NP-02_018

EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 

1/2" TRANSICION ENTRE LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA 

LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU MAYORIA 

MANUAL 

M2 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          7.992,00 607.344.048,00$                                    7.992,00                     607.344.048,00$                                    

NP-02_019
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA 

CONTENER  EL ESTRATO CORRESPONDIENTE A LA GRAMA. 
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          374,00 24.323.464,00$                                      374,00                        24.323.464,00$                                      

NP-02_020
CORTE DE ACERO DE REFUERZO  EN VARILLAS DE Ø >= 1/2" CON EQUIPO DE 

OXICORTE
UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.520,00 11.458.440,00$                                      2.520,00                     11.458.440,00$                                      

NP-02_021
DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE 

TRASLADO HASTA PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46 
UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          40.000,00 646.120.000,00$                                    40.000,00                  646.120.000,00$                                    

NP-02_022

CAJA DE INSPECCIÓN, PARA RECOLECCION DE AGUA DE LOS DRENAJES,  

CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS 

PREFABRICADA  EN CONCRETO 3000 PSI, SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA 

SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS 

ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN 

CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA 

INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO 

AAA Y ESCALERA TIPO GATO INCLUYE BASE EN GRAVA FRACTURADA DE 2 A 4" 

PARA RUPTURA CAPILAR Y BASE PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO 

0.30X0.05. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI ANCLAJES PARA ESCALERA

UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          6,00 62.654.484,00$                                      6,00                             62.654.484,00$                                      

NP-02_023
CONSTRUCCION MICROPILOTE  Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, 

BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO. 
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.304,40 1.587.668.372,40$                                 3.304,40                     1.587.668.372,40$                                 

NP-02_024
SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 4.5". 

INCLUYE TUBO 1", CEMENTO
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.304,40 988.445.172,00$                                    3.304,40                     988.445.172,00$                                    

NP-02_025

MURO  EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 

1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, 

CURADOR,  VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M3 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          3.953,23 10.038.167.976,19$                              3.953,23                     10.038.167.976,19$                              

NP-02_026
ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 

M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, 

INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.

ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.775,00 1.403.056.650,00$                                 2.775,00                     1.403.056.650,00$                                 

NP-02_027
ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 

M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, 

INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.

ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          2.100,00 1.132.347.300,00$                                 2.100,00                     1.132.347.300,00$                                 

NP-02_028
DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  

PARA DOS  ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS 

ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          185,00 51.216.695,00$                                      185,00                        51.216.695,00$                                      

NP-02_029
DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA TRES  

ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 

EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          100,00 28.984.700,00$                                      100,00                        28.984.700,00$                                      

NP-02_030
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" 

FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500
ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1.374,00 97.178.898,00$                                      1.374,00                     97.178.898,00$                                      

Pág 9 de 10



ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 02

CONTRATO Nº LP-017-2025
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CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTEVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETIVO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL 

No.1:
VALOR ACTUAL: $ 172.969.667.789,00
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CONTRACTUAL:
DIECIOCHO (18) MESES
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19/01/2026
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TERMINACION 
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CONDICIONES ACTUALES MODIFICACION DE CANTIDADES
 CONDICIONES CONTRACTUALES  

NP-02_031
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 

30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO 

MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO

ML -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          144,00 286.418.448,00$                                    144,00                        286.418.448,00$                                    

NP-02_032
ANCLAJE EPÓXICO  HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE 

REFUERZO PLACAS AEREAS TUNELES
UN -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          11.520,00 713.548.800,00$                                    11.520,00                  713.548.800,00$                                    

NP-02_033

PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, 

E=0.25M. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA 

PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR,  

VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN

M2 -$                                                   0,00 -$                                                          -$                                                          -$                                                          827,00 561.111.230,00$                                    827,00                        561.111.230,00$                                    

NP-02_034
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36". INCLUYE TRANSPORTE 

DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR 

DE INSTALACION

ML -$                                                   0,00 81,60 183.146.140,80$                                    81,60                          183.146.140,80$                                    

PROVISION
0.1 PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN GLB 1.756.930.693,00$                         1,00 1.756.930.693,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             1.756.930.693,00$                                 

0.2 PROVISIÓN PMA, PMT, PGSR GLB 850.000.000,00$                             1,00 850.000.000,00$                                    -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             850.000.000,00$                                    

0.3 PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS GLB 1.650.000.000,00$                         1,00 1.650.000.000,00$                                 -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             1.650.000.000,00$                                 

172.919.667.789,00$       172.919.667.791,00$             9.869.739.007,69$                  43.476.943.900,95$               33.607.204.893,27$               172.919.667.789,00$             
0.4 AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 42.016.806,72$                               1,00 42.016.806,72$                                      -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             42.016.806,72$                                      

0.5 IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 7.983.193,28$                                 1,00 7.983.193,28$                                         -$                                                          -$                                                          -$                                                          1,00                             7.983.193,28$                                         

50.000.000,00$                  50.000.000,00$                        -$                                            -$                                            -$                                            50.000.000,00$                        

172.969.667.789,00$       172.969.667.791,00$             9.869.739.007,69$                  43.476.943.900,95$               33.607.204.893,27$               172.969.667.789,00$             

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los treinta (30) del mes de Abril de 2026 

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO ALEXANDER DE BEDOUT NULE ARMANDO MOVILLA

REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISOR DEL CONTRATO
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