
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1.1 CANCHA
1.1.1 PRELIMINARES

1.1.1.1 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL  MES 18,00 1.228.800,00$                      22.118.400,00$                               32,00                   39.321.600,00$                               24,00                   29.491.200,00$                               8,00                     9.830.400,00$                                 32,00                   39.321.600,00$                               -                       -$                                               

1.1.1.2 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9894,57 3.616,92$                             35.787.898,46$                               10.613,38             38.387.774,59$                               10.613,38             38.387.774,59$                               -                       -$                                               10.613,38             38.387.774,59$                               -                       -$                                               

1.1.1.3 DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL ML 808,00 48.153,08$                           38.907.686,15$                               510,00                 24.558.069,23$                               510,00                 24.558.069,23$                               -                       -$                                               510,00                 24.558.069,23$                               -                       -$                                               

1.1.1.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 4484,00 18.160,77$                           81.432.889,23$                               4.935,05              89.624.300,85$                               4.935,05              89.624.300,85$                               -                       -$                                               4.935,05              89.624.300,85$                               -                       -$                                               

1.1.1.5 DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE M2 7382,90 11.140,00$                           82.245.506,15$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.1.1.6 RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS GLB 1,00 24.000.000,00$                     24.000.000,00$                               1,00                     24.000.000,00$                               1,00                     24.000.000,00$                               -                       -$                                               1,00                     24.000.000,00$                               -                       -$                                               

1.1.1.7 RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE GLB 1,00 14.400.000,00$                     14.400.000,00$                               1,00                     14.400.000,00$                               1,00                     14.400.000,00$                               -                       -$                                               1,00                     14.400.000,00$                               -                       -$                                               

1.1.1.8 RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES GLB 1,00 9.600.000,00$                      9.600.000,00$                                 1,00                     9.600.000,00$                                 1,00                     9.600.000,00$                                 -                       -$                                               1,00                     9.600.000,00$                                 -                       -$                                               

1.1.1.9 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 188,80 284.385,39$                         53.691.960,77$                               2.147,21              610.635.427,84$                             2.147,21              610.635.427,84$                             -                       -$                                               2.147,21              610.635.427,84$                             -                       -$                                               

1.1.1.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO M3 10,00 41.623,85$                           416.238,46$                                   171.887,66           7.154.625.390,58$                          171.887,66           7.154.625.364,25$                          -                       -$                                               171.887,66           7.154.625.364,25$                          -                       -$                                               

1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 39250,40 17.666,92$                           693.433.797,69$                             68.919,22             1.217.590.628,70$                          68.919,23             1.217.590.687,85$                          -                       -$                                               68.919,23             1.217.590.687,85$                          -                       -$                                               

1.1.2.2 RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RÍO) M3 2473,64 179.215,38$                         443.314.343,85$                             2.611,82              468.078.325,68$                             -                       -$                                               2.611,82              468.078.325,68$                             2.611,82              468.078.325,68$                             -                       -$                                               

1.1.2.3 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  M3 1990,42 299.970,00$                         597.066.287,69$                             7.090,32              2.126.883.141,46$                          3.545,16              1.063.441.645,72$                          3.545,16              1.063.441.645,72$                          7.090,32              2.126.883.291,44$                          -                       -$                                               

1.1.2.4 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9894,57 3.500,00$                             34.630.995,38$                               20.894,53             73.130.838,31$                               10.447,26             36.565.410,41$                               10.447,26             36.565.410,41$                               20.894,52             73.130.820,81$                               0,01                     35,00$                                            

1.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 9894,57 14.515,38$                           143.623.489,23$                             15.984,00             232.013.907,82$                             7.992,00              116.006.953,91$                             7.992,00              116.006.953,91$                             15.984,00             232.013.907,82$                             -                       -$                                               

1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030 M2 7992,00 17.856,92$                           142.712.529,23$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.1.2.7 SUMINISTRO Y  SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD- M2 7992,00 40.620,00$                           324.635.040,00$                             7.992,00              324.635.040,00$                             -                       -$                                               7.992,00              324.635.040,00$                             7.992,00              324.635.040,00$                             -                       -$                                               

1.1.2.8 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A M2 7992,00 335.807,69$                         2.683.775.076,92$                          7.992,00              2.683.775.076,92$                          -                       -$                                               7.992,00              2.683.775.076,92$                          7.992,00              2.683.775.076,92$                          -                       -$                                               

1.1.2.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO  

FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 
M2 1902,57 116.116,92$                         220.920.574,62$                             7.992,00              928.006.450,39$                             -                       -$                                               7.992,00              928.006.450,39$                             7.992,00              928.006.450,39$                             -                       -$                                               

1.1.2.10
MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO 

PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, 
MES 4,00 33.382.212,31$                     133.528.849,23$                             4,00                     133.528.849,23$                             -                       -$                                               1,00                     33.382.212,31$                               1,00                     33.382.212,31$                               3,00                     100.146.636,92$                             

1.1.2.11 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 739588,89 1.767,69$                             1.307.365.591,54$                          1.897.677,06        3.354.509.132,81$                          1.379.172,77        2.437.953.101,41$                          518.504,28           916.556.027,14$                             1.897.677,05        3.354.509.128,55$                          -                       -$                                               

1.1.3 REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)

SISTEMA DE DRENAJE 
1.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12" ML 2462,39 148.230,77$                         365.001.963,85$                             2.750,00              407.634.615,38$                             2.750,00              407.634.615,38$                             -                       -$                                               2.750,00              407.634.615,38$                             -                       -$                                               

1.1.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12" ML 8,00 270.496,15$                         2.163.969,23$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10" ML 288,00 223.185,38$                         64.277.390,77$                               180,00                 40.173.369,23$                               179,00                 39.950.183,85$                               -                       -$                                               179,00                 39.950.183,85$                               1,00                     223.185,38$                                   

1.1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" ML 70,00 140.225,38$                         9.815.776,92$                                 1.399,00              196.175.313,08$                             1.399,00              196.175.313,08$                             -                       -$                                               1.399,00              196.175.313,08$                             -                       -$                                               

1.1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6" ML 350,00 114.169,23$                         39.959.230,77$                               1,00                     114.169,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.169,23$                                   

1.1.3.6
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO 

DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN 
UN 13,00 1.291.699,23$                      16.792.090,00$                               5,00                     6.458.496,15$                                 4,00                     5.166.796,92$                                 -                       -$                                               4,00                     5.166.796,92$                                 1,00                     1.291.699,23$                                 

1.1.3.7

CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO 

DOBLE  PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO 

EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A 

UN 1,00 2.219.063,85$                      2.219.063,85$                                 1,00                     2.219.063,85$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     2.219.063,85$                                 

1.1.3.8 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  M3 219,60 299.970,00$                         65.873.412,31$                               1.776,25              532.820.434,41$                             1.776,25              532.821.714,99$                             -                       -$                                               1.776,25              532.821.714,99$                             -                       -$                                               

1.1.3.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA 

VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO
ML 396,00 946.600,77$                         374.853.904,62$                             1,00                     946.600,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     946.600,77$                                   

SISTEMA DE RIEGO
1.1.3.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 113,00 211.390,00$                         23.887.070,00$                               1,00                     211.390,00$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     211.390,00$                                   

1.1.3.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 314,00 131.253,08$                         41.213.466,15$                               1,00                     131.253,08$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     131.253,08$                                   

1.1.3.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 313,00 77.306,15$                           24.196.826,15$                               1,00                     77.306,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     77.306,15$                                     

1.1.3.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 122,00 49.630,00$                           6.054.860,00$                                 1,00                     49.630,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     49.630,00$                                     

1.1.3.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R=17-21 

METROS, INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN 
UN 40,00 1.195.776,15$                      47.831.046,15$                               1,00                     1.195.776,15$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.195.776,15$                                 

1.1.3.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, 

INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR
UN 8,00 3.169.882,31$                      25.359.058,46$                               1,00                     3.169.882,31$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.169.882,31$                                 

1.1.3.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 

ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y 
UN 1,00 7.358.515,38$                      7.358.515,38$                                 1,00                     7.358.515,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.358.515,38$                                 

1.1.3.17

EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR 

TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, 

ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA 

EN MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M) 

UN 1,00 99.097.343,85$                     99.097.343,85$                               1,00                     99.097.343,85$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     99.097.343,85$                               

1.1.3.18

TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 

8.000 GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO 

(PRFV), EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE 

DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRFV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN. 

UN 1,00 152.256.000,00$                   152.256.000,00$                             1,00                     152.256.000,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     152.256.000,00$                             

1.1.4 DRENAJES EXTERIORES

CANALIZACIÓN
1.1.4.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 9456,53 17.666,92$                           167.067.788,46$                             9.456,53              167.067.788,46$                             -                       -$                                               9.456,53              167.067.788,46$                             9.456,53              167.067.788,46$                             -                       -$                                               
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1.1.4.2 EXCAVACIÓN MANUAL M3 862,31 27.610,00$                           23.808.379,23$                               1,00                     27.610,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     27.610,00$                                     

1.1.4.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA

ALCANTARILLADO
M3 543,46 229.933,85$                         124.959.847,69$                             543,46                 124.959.847,69$                             -                       -$                                               543,46                 124.959.847,69$                             543,46                 124.959.847,69$                             -                       -$                                               

1.1.4.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 726,73 98.266,15$                           71.412.962,31$                               1,00                     98.266,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     98.266,15$                                     

1.1.4.5 RELLENO CON MATERIAL SITIO M3 7238,92 29.640,77$                           214.567.156,92$                             1,00                     29.640,77$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     29.640,77$                                     

1.1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 150,00 67.210,00$                           10.081.500,00$                               1,00                     67.210,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     67.210,00$                                     

1.1.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6") ML 356,00 81.126,15$                           28.880.910,77$                               1,00                     81.126,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     81.126,15$                                     

1.1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 940,00 118.812,31$                         111.683.569,23$                             1,00                     118.812,31$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     118.812,31$                                   

1.1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10") ML 1633,94 192.963,08$                         315.290.090,00$                             1,00                     192.963,08$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     192.963,08$                                   

1.1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14") ML 611,70 305.773,85$                         187.041.861,54$                             1,00                     305.773,85$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     305.773,85$                                   

1.1.4.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA 

VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO
ML 805,60 946.600,77$                         762.581.580,00$                             1,00                     946.600,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     946.600,77$                                   

1.1.4.12 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 61,99 1.488.269,24$                      92.257.810,00$                               1,00                     1.488.269,24$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.488.269,24$                                 

1.1.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA UN 85,00 694.210,77$                         59.007.915,38$                               1,00                     694.210,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     694.210,77$                                   

1.1.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA UN 95,00 964.716,92$                         91.648.107,69$                               1,00                     964.716,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     964.716,92$                                   

1.1.4.15
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO 

DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN 
UN 75,00 1.291.699,23$                      96.877.442,31$                               1,00                     1.291.699,23$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.291.699,23$                                 

1.1.4.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ML 200,00 365.015,38$                         73.003.076,92$                               1,00                     365.015,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     365.015,38$                                   

1.1.4.17 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12400,00 7.577,69$                             93.963.384,62$                               391.591,51           2.967.359.953,13$                          391.591,51           2.967.359.953,13$                          -                       -$                                               391.591,51           2.967.359.953,13$                          -                       -$                                               

1.1.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 1764,68 14.515,38$                           25.615.009,23$                               1,00                     14.515,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     14.515,38$                                     

1.1.4.19
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 

MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL 
UN 7,00 4.168.655,38$                      29.180.587,69$                               1,00                     4.168.655,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     4.168.655,38$                                 

1.1.4.20 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 39814,04 1.767,69$                             70.378.972,31$                               39.814,04             70.378.972,31$                               -                       -$                                               39.814,04             70.378.972,31$                               39.814,04             70.378.972,31$                               -                       -$                                               

OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO
1.1.4.21 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 5119,20 3.616,92$                             18.515.752,31$                               2,00                     7.233,85$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               2,00                     7.233,85$                                       

1.1.4.22 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 3354,00 23.113,08$                           77.521.260,00$                               1,00                     23.113,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     23.113,08$                                     

1.1.4.23 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 357,00 26.076,92$                           9.309.461,54$                                 1,00                     26.076,92$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     26.076,92$                                     

1.1.4.24 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 100,00 37.975,38$                           3.797.538,46$                                 481,98                 18.303.375,88$                               259,60                 9.858.561,75$                                 222,38                 8.444.966,03$                                 481,98                 18.303.527,78$                               -                       -$                                               

1.1.4.25 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 3564,42 114.767,69$                         409.080.257,69$                             1,00                     114.767,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.767,69$                                   

1.1.4.26 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 200,00 155.726,92$                         31.145.384,62$                               1,00                     155.726,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     155.726,92$                                   

1.1.4.27 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 455,04 98.266,15$                           44.715.030,77$                               1,00                     98.266,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     98.266,15$                                     

1.1.4.28 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 3354,00 84.562,31$                           283.621.980,00$                             1,00                     84.562,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     84.562,31$                                     

1.1.4.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 3354,00 3.360,77$                             11.272.020,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.1.4.30

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, 

MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE 

PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO 

DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

M2 300,00 239.466,92$                         71.840.076,92$                               1,00                     239.466,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     239.466,92$                                   

1.1.4.31

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, 

MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE 

PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO 

DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

M2 3054,00 184.740,00$                         564.195.960,00$                             1,00                     184.740,00$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     184.740,00$                                   

1.1.4.32
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 848,00 79.492,31$                           67.409.476,92$                               1,00                     79.492,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     79.492,31$                                     

1.1.4.33
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 1272,00 101.436,15$                         129.026.787,69$                             1,00                     101.436,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     101.436,15$                                   

1.1.4.34

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA 

FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE 

CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y 

M2 357,00 270.725,38$                         96.648.962,31$                               1,00                     270.725,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     270.725,38$                                   

1.1.4.35 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 30,00 1.488.269,23$                      44.648.076,92$                               1,00                     1.488.269,23$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.488.269,23$                                 

1.1.4.36 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12549,60 7.577,69$                             95.097.007,69$                               1,00                     7.577,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.577,69$                                       

1.1.4.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE UN 130,00 46.075,38$                           5.989.800,00$                                 1,00                     46.075,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     46.075,38$                                     

1.1.4.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT  

LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO
UN 130,00 375.935,38$                         48.871.600,00$                               1,00                     375.935,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     375.935,38$                                   

1.1.4.39 REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE UN 130,00 76.567,69$                           9.953.800,00$                                 1,00                     76.567,69$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     76.567,69$                                     

1.1.4.40 REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 GLB 1,00 76.800.000,00$                     76.800.000,00$                               1,00                     76.800.000,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     76.800.000,00$                               

1.1.4.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10    ML 424,00 64.035,38$                           27.151.003,08$                               1,00                     64.035,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     64.035,38$                                     

1.1.4.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10    ML 520,00 18.273,08$                           9.502.000,00$                                 1,00                     18.273,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     18.273,08$                                     

1.1.4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM UN 130,00 213.486,15$                         27.753.200,00$                               1,00                     213.486,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     213.486,15$                                   

1.1.4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM UN 130,00 236.867,69$                         30.792.800,00$                               1,00                     236.867,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     236.867,69$                                   

1.1.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 424,00 118.812,31$                         50.376.418,46$                               1,00                     118.812,31$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     118.812,31$                                   

1.1.4.46 ENTIBADO TIPO DISCONTINUO     M2 112,00 48.300,00$                           5.409.600,00$                                 1,00                     48.300,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     48.300,00$                                     
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1.1.4.47
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 

MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL 
UN 14,00 4.168.655,38$                      58.361.175,38$                               1,00                     4.168.655,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     4.168.655,38$                                 

1.1.4.48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO
M3 455,04 229.933,85$                         104.629.097,69$                             1,00                     229.933,85$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     229.933,85$                                   

1.1.4.49 DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8" ML 474,00 9.819,23$                             4.654.315,38$                                 1,00                     9.819,23$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     9.819,23$                                       

1.1.4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24" UN 14,00 909.845,38$                         12.737.835,38$                               1,00                     909.845,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     909.845,38$                                   

1.1.4.51 RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M  E=20CM UN 15,00 569.160,77$                         8.537.411,54$                                 1,00                     569.160,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     569.160,77$                                   

1.1.4.52
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO  0.70 X 0.70 

H<1M (INCLUYE TAPA)
UN 130,00 751.253,85$                         97.663.000,00$                               1,00                     751.253,85$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     751.253,85$                                   

1.1.4.53 TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS ML 474,00 2.004.852,31$                      950.299.993,85$                             1,00                     2.004.852,31$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     2.004.852,31$                                 

1.1.5 DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO

1.1.5.1
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA 

CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE 
UN 2,00 4.768.750,77$                      9.537.501,54$                                 1,00                     4.768.750,77$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     4.768.750,77$                                 

1.1.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA 

JUGADORES Y ARBITROS
UN 1,00 103.882.836,15$                   103.882.836,15$                             1,00                     103.882.836,15$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     103.882.836,15$                             

1.1.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL UN 4,00 412.956,92$                         1.651.827,69$                                 1,00                     412.956,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     412.956,92$                                   

1.1.5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - 

EN ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE SILLETERÍA 
M2 544,00 3.745.046,15$                      2.037.305.107,69$                          1,00                     3.745.046,15$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.745.046,15$                                 

1.2 GRADERÍAS
1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9761,00 3.616,92$                             35.304.786,15$                               19.295,09             69.788.845,44$                               19.295,09             69.788.856,29$                               -                       -$                                               19.295,09             69.788.856,29$                               -                       -$                                               

1.2.1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA M2 1525,00 23.627,69$                           36.032.230,77$                               1.676,90              39.621.277,23$                               1.676,90              39.621.277,23$                               -                       -$                                               1.676,90              39.621.277,23$                               -                       -$                                               

1.2.1.3 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE ML 500,00 44.855,38$                           22.427.692,31$                               540,28                 24.234.467,20$                               540,28                 24.234.467,20$                               -                       -$                                               540,28                 24.234.467,20$                               -                       -$                                               

1.2.1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 5330,00 284.385,38$                         1.515.774.100,00$                          12.507,83             3.557.043.450,89$                          12.507,83             3.557.043.450,89$                          -                       -$                                               12.507,83             3.557.043.450,89$                          -                       -$                                               

1.2.1.5 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 1517,87 26.076,92$                           39.581.379,23$                               1,00                     26.076,92$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     26.076,92$                                     

1.2.1.6
CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA 

AISLAMIENTO DE DEMOLICIÓN
ML 2827,00 47.903,85$                           135.424.173,08$                             777,15                 37.228.474,04$                               776,15                 37.180.570,19$                               -                       -$                                               776,15                 37.180.570,19$                               1,00                     47.903,85$                                     

1.2.1.7 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 117260,00 1.767,69$                             207.279.600,00$                             243.902,64           431.144.828,06$                             243.902,64           431.144.828,06$                             -                       -$                                               243.902,64           431.144.828,06$                             -                       -$                                               

1.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.2.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 35972,30 17.666,92$                           635.519.856,92$                             66.336,67             1.171.964.762,45$                          66.336,67             1.171.964.845,93$                          -                       -$                                               66.336,67             1.171.964.845,93$                          -                       -$                                               

1.2.2.2 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9761,00 3.500,00$                             34.163.500,00$                               9.759,09              34.156.815,00$                               9.758,09              34.153.315,00$                               -                       -$                                               9.758,09              34.153.315,00$                               1,00                     3.500,00$                                       

1.2.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 2928,30 114.767,69$                         336.074.233,08$                             1,00                     114.767,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.767,69$                                   

1.2.2.4 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 791390,60 1.767,69$                             1.398.935.076,15$                          1.218.392,37        2.153.742.829,19$                          1.218.392,37        2.153.742.820,44$                          -                       -$                                               1.218.392,37        2.153.742.820,44$                          -                       -$                                               

1.2.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS
1.2.3.1 PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI  E 10 cm M2 5890,00 147.170,77$                         866.835.830,77$                             1,00                     147.170,77$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     147.170,77$                                   

1.2.3.2 ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN M2 12425,00 25.437,69$                           316.063.326,92$                             1,00                     25.437,69$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     25.437,69$                                     

1.2.3.3 ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" UN 17420,00 38.366,15$                           668.338.400,00$                             1,00                     38.366,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     38.366,15$                                     

1.2.3.4 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 189000,00 7.577,69$                             1.432.183.846,15$                          1,00                     7.577,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.577,69$                                       

1.2.3.5 REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS KG 14638,00 9.412,31$                             137.777.360,00$                             1,00                     9.412,31$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     9.412,31$                                       

1.2.3.6

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 

GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN 

EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO

KG 56890,00 25.589,23$                           1.455.771.338,46$                          272.988,00           6.985.552.929,23$                          -                       -$                                               272.987,00           6.985.527.340,00$                          272.987,00           6.985.527.340,00$                          1,00                     25.589,23$                                     

1.2.3.7
RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. 

INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO
ML 1550,00 409.459,23$                         634.661.807,69$                             1,00                     409.459,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     409.459,23$                                   

1.2.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE UN 692,00 28.299,23$                           19.583.067,69$                               1,00                     28.299,23$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     28.299,23$                                     

1.2.3.9 SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX ML 1759,00 331.556,15$                         583.207.274,62$                             1,00                     331.556,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     331.556,15$                                   

1.2.3.10

CONCRETO  DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 

PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA PARA 

M3 150,00 3.400.095,38$                      510.014.307,69$                             1,00                     3.400.095,38$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.400.095,38$                                 

1.2.3.11
RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN 

DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO
M2 1320,00 359.595,38$                         474.665.907,69$                             1,00                     359.595,38$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     359.595,38$                                   

1.2.3.12

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN 

CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON 

ESPESOR HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO 

EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA

ML 1256,00 483.597,69$                         607.398.701,54$                             1,00                     483.597,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     483.597,69$                                   

1.2.4 CIMENTACIÓN EN OBRA
1.2.4.1 PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN M2 5772,00 10.915,38$                           63.003.600,00$                               5.622,19              61.368.366,23$                               3.448,43              37.640.939,77$                               2.172,76              23.716.511,08$                               5.621,19              61.357.450,85$                               1,00                     10.915,38$                                     

1.2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO M2 5772,00 5.610,00$                             32.380.920,00$                               1,00                     5.610,00$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     5.610,00$                                       

1.2.4.3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y 

BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN
M2 1332,00 41.427,69$                           55.181.686,15$                               1,00                     41.427,69$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     41.427,69$                                     

1.2.4.4 FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO M2 1243,20 91.186,92$                           113.363.583,08$                             1,00                     91.186,92$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     91.186,92$                                     

1.2.4.5
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: 

ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA
UN 250,00 54.465,38$                           13.616.346,15$                               1,00                     54.465,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     54.465,38$                                     
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1.2.4.6
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: 

ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA
UN 55,00 80.196,15$                           4.410.788,46$                                 1,00                     80.196,15$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     80.196,15$                                     

1.2.5 CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA

1.2.5.1

CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE 

CONTENCIÓN, VIGAS DE CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO 

F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A LA VISTA, 

UN 1771,00 336.806,92$                         596.485.060,77$                             1,00                     336.806,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     336.806,92$                                   

1.2.6 ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO
1.2.6.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 20988,00 7.577,69$                             159.040.606,15$                             1,00                     7.577,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.577,69$                                       

1.2.6.2
ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS
M3 104,94 2.395.783,85$                      251.413.556,92$                             1,00                     2.395.783,85$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     2.395.783,85$                                 

1.2.7 FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

1.2.7.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON 

LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO
ML 520,00 198.539,23$                         103.240.400,00$                             1,00                     198.539,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     198.539,23$                                   

1.2.8 ZAPATAS PREFABRICADAS

1.2.8.1

ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 

KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS 

FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE 

M3 1168,40 6.730.086,92$                      7.863.433.560,77$                          470,95                 3.169.534.436,36$                          267,46                 1.799.995.397,98$                          202,50                 1.362.842.601,90$                          469,96                 3.162.837.999,87$                          1,00                     6.730.086,92$                                 

1.2.9 VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS

1.2.9.1

VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 

(5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE 

REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES 

PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO 

M3 473,46 6.846.972,31$                      3.241.767.508,46$                          331,42                 2.269.237.255,92$                          161,57                 1.106.237.927,75$                          169,85                 1.162.958.246,34$                          331,42                 2.269.196.174,09$                          0,01                     68.469,72$                                     

1.2.10 COLUMNAS PREFABRICADAS

1.2.10.1

COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 

KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS 

DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

M3 924,49 7.119.466,92$                      6.581.875.975,38$                          548,64                 3.906.045.690,88$                          190,88                 1.358.946.047,54$                          356,77                 2.540.012.214,02$                          547,65                 3.898.958.261,56$                          1,00                     7.119.466,92$                                 

1.2.11 MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO

1.2.11.1

MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 

(5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE 

REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES 

PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE ALTURA 

Y 1.80 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

M3 1780,14 7.116.343,08$                      12.668.086.964,62$                        -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.2.12 VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS 

1.2.12.1

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 

KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, 

FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE 

M3 334,31 7.476.709,23$                      2.499.538.663,08$                          191,35                 1.430.645.881,26$                          -                       -$                                               190,35                 1.423.191.602,16$                          190,35                 1.423.191.602,16$                          1,00                     7.476.709,23$                                 

1.2.12.2

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) 

RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 

KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 PERALTE X 0.30 BASE, 

FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON 

CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, 

M3 703,81 8.205.803,85$                      5.775.326.804,62$                          491,92                 4.036.574.410,35$                          -                       -$                                               490,92                 4.028.393.223,91$                          490,92                 4.028.393.223,91$                          1,00                     8.205.803,85$                                 

1.2.13 LOSAS GRADAS

1.2.13.1

LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA 

RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE 

CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 

PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR 

GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ 

M3 1519,44 7.035.523,08$                      10.690.055.183,85$                        995,46                 7.003.567.731,01$                          -                       -$                                               994,46                 6.996.546.278,98$                          994,46                 6.996.546.278,98$                          1,00                     7.035.523,08$                                 

1.2.13.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS 

PREFABRICADOS CON UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE 
ML 3100,00 81.733,08$                           253.372.538,46$                             1.740,77              142.278.355,36$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.740,77              142.278.488,32$                             

1.2.15 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.2.15.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 

METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO 

CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE 

A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 

M2 1606,50 184.667,69$                         296.668.647,69$                             1.606,50              296.668.647,69$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.606,50              296.668.647,69$                             

1.2.15.2 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS M2 3213,00 22.672,31$                           72.846.124,62$                               3.213,00              72.846.124,62$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.213,00              72.846.124,62$                               

1.2.15.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 6190,98 21.730,00$                           134.529.995,38$                             6.190,98              134.529.995,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               6.190,98              134.529.995,38$                             

1.2.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA UN 17000,00 190.656,92$                         3.241.167.692,31$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.2.15.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA 

EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, 

ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 346,00 357.203,08$                         123.592.264,62$                             346,00                 123.592.264,62$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               346,00                 123.592.264,62$                             
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1.2.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO ML 781,00 146.515,38$                         114.428.515,38$                             781,00                 114.428.515,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               781,00                 114.428.515,38$                             

1.2.15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 308,74 758.916,15$                         234.307.773,08$                             308,74                 234.307.773,08$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               308,74                 234.307.773,08$                             

1.3 TÚNELES DE ACCESO - VIENTO
1.3.1 PRELIMINARES

1.3.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1906,88 3.616,92$                             6.897.038,46$                                 3.976,38              14.382.260,97$                               2.069,50              7.485.222,51$                                 1.544,50              5.586.337,84$                                 3.614,00              13.071.560,35$                               362,38                 1.310.700,62$                                 

1.3.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 500,00 284.385,38$                         142.192.692,31$                             747,80                 212.663.390,62$                             373,90                 106.331.695,31$                             373,90                 106.331.695,31$                             747,80                 212.663.390,62$                             -                       -$                                               

1.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 5456,00 17.666,92$                           96.390.732,31$                               23.358,48             412.672.484,07$                             13.125,72             231.891.085,57$                             10.232,76             180.781.383,78$                             23.358,48             412.672.469,35$                             -                       -$                                               

1.3.2.2 ENTIBADO CONTINUO METÁLICO M2 4160,00 58.140,00$                           241.862.400,00$                             4.752,00              276.281.280,00$                             2.376,00              138.140.640,00$                             2.376,00              138.140.640,00$                             4.752,00              276.281.280,00$                             -                       -$                                               

1.3.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1091,20 27.610,00$                           30.128.032,31$                               1.091,20              30.128.032,31$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.091,20              30.128.032,31$                               

1.3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 572,06 114.767,69$                         65.654.006,15$                               1.682,88              193.139.978,86$                             841,44                 96.570.127,15$                               841,44                 96.570.127,15$                               1.682,88              193.140.254,30$                             -                       -$                                               

1.3.2.5 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 171,62 155.726,92$                         26.725.854,62$                               171,62                 26.725.854,62$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               171,62                 26.725.854,62$                               

1.3.2.6 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 144038,40 1.767,69$                             254.615.571,54$                             526.268,26           930.280.359,08$                             263.134,13           465.140.177,21$                             263.134,13           465.140.177,21$                             526.268,26           930.280.354,42$                             -                       -$                                               

1.3.2.7 MANEJO DE AGUAS DÍA 100,00 190.945,38$                         19.094.538,46$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               

1.3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS
1.3.3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 190,69 614.107,69$                         117.104.196,15$                             190,69                 117.104.196,15$                             48,56                   29.821.069,62$                               48,56                   29.821.069,62$                               97,12                   59.642.139,23$                               93,57                   57.462.056,92$                               

1.3.3.2 CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y M3 1890,00 1.591.392,31$                      3.007.731.461,54$                          -                       -$                                               (0,00)                    (7.956,96)$                                      -                       -$                                               (0,00)                    (7.956,96)$                                      -                       -$                                               

1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 93600,00 7.577,69$                             709.272.000,00$                             699.856,82           5.303.299.659,59$                          367.584,02           2.785.438.623,82$                          332.272,80           2.517.861.040,62$                          699.856,82           5.303.299.664,44$                          -                       -$                                               

1.3.3.4
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO 

GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN 
KG 4330,00 25.589,23$                           110.801.369,23$                             1,00                     25.589,23$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     25.589,23$                                     

1.3.4 SISTEMA DE DRENAJE 
1.3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m ML 832,00 150.347,69$                         125.089.280,00$                             9.163,20              1.377.665.974,15$                          4.581,60              688.832.987,08$                             4.581,60              688.832.987,08$                             9.163,20              1.377.665.974,15$                          -                       -$                                               

1.3.5 ACABADOS GENERALES

1.3.5.1
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES 

CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
M2 4160,00 30.779,23$                           128.041.600,00$                             4.160,00              128.041.600,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.160,00              128.041.600,00$                             

1.3.5.2 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 4160,00 24.876,15$                           103.484.800,00$                             4.160,00              103.484.800,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.160,00              103.484.800,00$                             

1.3.5.3 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS M2 4160,00 22.672,31$                           94.316.800,00$                               4.160,00              94.316.800,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.160,00              94.316.800,00$                               

1.3.5.4 PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1 M2 1906,88 24.655,38$                           47.014.860,00$                               1.906,88              47.014.860,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.906,88              47.014.860,00$                               

1.3.5.5
PISO EN CONCRETO DE3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 

CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO
M2 1906,88 83.616,15$                           159.445.971,54$                             1.906,88              159.445.971,54$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.906,88              159.445.971,54$                             

1.3.5.6 PINTURA EPÓXICA PARA PISO M2 15178,88 47.863,08$                           726.507.900,77$                             1,00                     47.863,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     47.863,08$                                     

1.4 ADECUACIÓN INTERNA
1.4.1 PRELIMINARES

1.4.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 43000,00 3.616,92$                             155.527.692,31$                             43.000,00             155.527.692,31$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               43.000,00             155.527.692,31$                             

1.4.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 4000,00 23.942,31$                           95.769.230,77$                               4.000,00              95.769.230,77$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.000,00              95.769.230,77$                               

1.4.1.3 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL M2 15477,72 19.307,69$                           298.839.055,38$                             15.477,72             298.839.055,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               15.477,72             298.839.055,38$                             

1.4.1.4 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UN 312,00 48.862,31$                           15.245.040,00$                               312,00                 15.245.040,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               312,00                 15.245.040,00$                               

1.4.1.5 DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL UN 300,00 35.787,69$                           10.736.307,69$                               300,00                 10.736.307,69$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               300,00                 10.736.307,69$                               

1.4.1.6 DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL M2 1200,00 21.779,23$                           26.135.076,92$                               1.200,00              26.135.076,92$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.200,00              26.135.076,92$                               

1.4.1.7 DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS M2 1250,00 15.733,08$                           19.666.346,15$                               1.250,00              19.666.346,15$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.250,00              19.666.346,15$                               

1.4.1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN 350,00 40.053,85$                           14.018.846,15$                               350,00                 14.018.846,15$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               350,00                 14.018.846,15$                               

1.4.1.9 DESMONTE DE ESPEJOS M2 850,00 15.083,85$                           12.821.269,23$                               850,00                 12.821.269,23$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               850,00                 12.821.269,23$                               

1.4.1.10 DESMONTE DE MESONES M2 100,00 60.429,23$                           6.042.923,08$                                 100,00                 6.042.923,08$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               100,00                 6.042.923,08$                                 

1.4.1.11 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 9500,00 37.975,38$                           360.766.153,85$                             1,00                     37.975,38$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     37.975,38$                                     

1.4.1.12 DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA M2 42049,86 18.663,08$                           784.779.771,54$                             1,00                     18.663,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     18.663,08$                                     

1.4.1.13 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE M2 3930,00 11.412,31$                           44.850.369,23$                               3.930,00              44.850.369,23$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.930,00              44.850.369,23$                               

1.4.1.14 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA GLB 1,00 19.200.000,00$                     19.200.000,00$                               1,00                     19.200.000,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     19.200.000,00$                               

1.4.1.15 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 183708,34 1.767,69$                             324.739.819,23$                             183.708,34           324.739.819,23$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               183.708,34           324.739.819,23$                             

1.4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS
1.4.2.1 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 59,13 2.308.039,24$                      136.474.360,00$                             59,13                   136.474.360,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               59,13                   136.474.360,00$                             

1.4.2.2 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA M2 5213,00 140.410,00$                         731.957.330,00$                             5.213,00              731.957.330,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               5.213,00              731.957.330,00$                             

1.4.2.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 18256,00 7.577,69$                             138.338.350,77$                             18.256,00             138.338.350,77$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               18.256,00             138.338.350,77$                             

1.4.3 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.4.3.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 

METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO 

CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE 

A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS 

M2 5231,00 184.667,69$                         965.996.698,46$                             1.273,90              235.248.450,85$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.273,90              235.248.173,23$                             

1.4.3.2 PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 10462,00 28.473,08$                           297.885.330,77$                             10.462,00             297.885.330,77$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               10.462,00             297.885.330,77$                             

1.4.3.3 PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS M2 3589,00 51.070,77$                           183.292.990,77$                             3.589,00              183.292.990,77$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.589,00              183.292.990,77$                             

1.4.3.4 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 30012,62 24.876,15$                           746.598.552,31$                             7.308,95              181.818.585,01$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               7.308,95              181.818.564,62$                             

1.4.3.5 PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX  M2 30012,62 20.530,00$                           616.159.088,46$                             7.308,95              150.052.760,29$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               7.308,95              150.052.743,47$                             

1.4.3.6 CIELO RASO EN YESO CARTÓN M2 8259,01 75.736,15$                           625.505.652,31$                             8.259,01              625.505.652,31$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               8.259,01              625.505.652,31$                             

1.4.3.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 4376,54 21.730,00$                           95.102.213,85$                               4.376,54              95.102.213,85$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               4.376,54              95.102.213,85$                               
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1.4.3.8 PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O M2 1592,05 264.063,08$                         420.401.621,54$                             1.592,05              420.401.621,54$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.592,05              420.401.621,54$                             

1.4.3.9 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO M2 1329,00 182.463,85$                         242.494.451,54$                             1.329,00              242.494.451,54$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.329,00              242.494.451,54$                             

1.4.3.10 ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR M2 1160,00 98.059,23$                           113.748.707,69$                             1.160,00              113.748.707,69$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.160,00              113.748.707,69$                             

1.4.3.11 ZÓCALO MEDIACAÑA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO ML 1256,15 111.633,08$                         140.227.889,23$                             1.256,15              140.227.889,23$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.256,15              140.227.889,23$                             

1.4.3.12 ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS M2 2215,71 81.236,92$                           179.997.463,08$                             2.215,71              179.997.463,08$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               2.215,71              179.997.463,08$                             

1.4.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO M2 1263,00 749.133,08$                         946.155.076,15$                             1.263,00              946.155.076,15$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.263,00              946.155.076,15$                             

1.4.3.14 CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 1025,00 941.302,31$                         964.834.865,38$                             1.025,00              964.834.865,38$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.025,00              964.834.865,38$                             

1.4.3.15 CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM M2 900,00 1.608.675,38$                      1.447.807.846,15$                          900,00                 1.447.807.846,15$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               900,00                 1.447.807.846,15$                          

1.5 PLAZA
1.5.1 PRELIMINARES

1.5.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 12642,83 3.616,92$                             45.728.143,85$                               12.642,83             45.728.143,85$                               -                       -$                                               12.642,83             45.728.143,85$                               12.642,83             45.728.143,85$                               -                       -$                                               

1.5.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 6550,00 23.113,08$                           151.390.653,85$                             6.550,00              151.390.653,85$                             -                       -$                                               6.550,00              151.390.653,85$                             6.550,00              151.390.653,85$                             -                       -$                                               

1.5.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 36025,00 1.767,69$                             63.681.115,38$                               36.025,00             63.681.115,38$                               -                       -$                                               36.025,00             63.681.115,38$                               36.025,00             63.681.115,38$                               -                       -$                                               

1.5.2 ACABADOS DE PISOS

1.5.2.1
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR,  ESPESOR  

DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
M2 6375,83 158.820,00$                         1.012.609.320,77$                          3.080,04              489.172.165,73$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               3.080,04              489.171.952,88$                             

1.5.2.2
GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN 

CONCRETO DE 17.5 MPA E = 5 CM. INCLUYE RELLENO EN MATERIAL 
M2 303,80 154.966,92$                         47.078.951,54$                               146,76                 22.742.939,66$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               146,76                 22.742.945,78$                               

1.5.2.3 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 309,76 2.308.039,23$                      714.938.232,31$                             149,64                 345.372.964,96$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               149,64                 345.374.990,58$                             

1.5.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA  PARA BANCAS FLOTANTES M2 303,80 410.692,31$                         124.768.323,08$                             146,76                 60.273.186,87$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               146,76                 60.273.203,08$                               

1.5.2.5 SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA M2 2102,33 28.733,85$                           60.408.026,92$                               1.015,60              29.181.960,65$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.015,60              29.182.094,22$                               

1.5.2.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA 

EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, 

ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 2280,00 357.203,08$                         814.423.015,38$                             1.101,42              393.432.157,97$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.101,42              393.430.612,98$                             

1.5.2.7

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE 

ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI 

ML 2560,00 56.836,15$                           145.500.553,85$                             1.236,69              70.288.530,41$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.236,69              70.288.703,10$                               

1.5.2.8

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE 

ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI 

ML 2780,00 61.026,15$                           169.652.707,69$                             1.342,96              81.955.973,29$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1.342,96              81.955.683,57$                               

1.5.2.9
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 1250,00 79.492,31$                           99.365.384,62$                               603,85                 48.001.513,90$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               603,85                 48.001.430,00$                               

1.5.2.10
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 850,00 83.620,00$                           71.077.000,00$                               410,62                 34.335.937,18$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               410,62                 34.336.044,40$                               

1.5.2.11
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 1776,00 101.436,15$                         180.150.609,23$                             857,95                 87.027.308,43$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               857,95                 87.027.148,19$                               

1.5.2.12

LOSETA PLANA  400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN 

PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON 

CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, 

CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR 

M2 1289,00 267.203,85$                         344.425.757,69$                             622,69                 166.385.485,86$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               622,69                 166.385.162,96$                             

1.5.2.13

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA 

FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE 

CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y 

M2 945,00 270.725,38$                         255.835.488,46$                             456,51                 123.589.223,79$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               456,51                 123.588.845,33$                             

1.5.2.14 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE M2 489,00 278.537,69$                         136.204.931,54$                             236,23                 65.797.993,34$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               236,23                 65.798.959,05$                               

1.5.2.15

LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA 

EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON 

CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS,  

CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR 

M2 789,00 267.203,85$                         210.823.834,62$                             381,15                 101.844.956,05$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               381,15                 101.844.745,96$                             

1.5.2.16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE M3 750,00 102.910,00$                         77.182.500,00$                               362,31                 37.285.387,27$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               362,31                 37.285.322,10$                               

1.5.2.17
CONTENEDOR DE RAÍCES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO 

REFORZADO CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4", PISO CON 
UN 50,00 1.375.337,69$                      68.766.884,62$                               24,15                   33.219.964,69$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               24,15                   33.214.405,27$                               

1.5.2.18 ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M UN 50,00 1.884.197,69$                      94.209.884,62$                               24,15                   45.510.990,61$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               24,15                   45.503.374,27$                               

1.5.2.19

RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS 

TÁCTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, 

RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.

M2 129,00 346.379,23$                         44.682.920,77$                               62,32                   21.585.463,10$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               62,32                   21.586.353,66$                               

1.5.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62 UN 189,00 389.660,77$                         73.645.885,38$                               150,00                 58.449.115,38$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               150,00                 58.449.115,38$                               

1.5.2.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, 

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UN 123,00 650.996,92$                         80.072.621,54$                               100,00                 65.099.692,31$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               100,00                 65.099.692,31$                               

1.5.2.22 TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL UN 120,00 1.014.156,92$                      121.698.830,77$                             100,00                 101.415.692,31$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               100,00                 101.415.692,31$                             

1.5.2.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE 

DE 40 CMS DE DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO)
UN 45,00 1.608.113,08$                      72.365.088,46$                               30,00                   48.243.392,31$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               30,00                   48.243.392,31$                               

1.5.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 773,40 758.916,15$                         586.945.753,08$                             373,61                 283.542.250,01$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               373,61                 283.538.664,09$                             
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1.5.2.25

BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA 

DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 

0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO 

EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS.

Ml 196,00 407.487,69$                         79.867.587,69$                               94,68                   38.582.501,70$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               94,68                   38.580.934,71$                               

1.5.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN ML 245,00 222.776,15$                         54.580.157,69$                               118,35                 26.366.628,67$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               118,35                 26.365.557,81$                               

1.5.2.27
MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS 

DE 1/2", A CADA 0.25 METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 
ML 526,00 337.702,31$                         177.631.413,85$                             254,10                 85.810.333,39$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               254,10                 85.810.156,38$                               

1.5.2.28
ENROCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLÓPEA Y CONCRETO 

PREMEZCLADO DE 2000 PSI, E=0,20 METROS
M3 321,00 515.063,85$                         165.335.494,62$                             155,07                 79.870.410,35$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               155,07                 79.870.950,62$                               

1.5.2.29 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 489,00 269.432,31$                         131.752.398,46$                             236,23                 63.647.059,90$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               236,23                 63.647.994,05$                               

1.6 FACHADA
1.6.1 ACABADO DE FACHADA

1.6.1.1

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA 

FRONTSIDE VIEW FT 381 DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E ILUMINACIÓN

M2 4200,00 2.958.975,38$                      12.427.696.615,38$                        784,63                 2.321.703.738,46$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               784,63                 2.321.700.856,03$                          

1.6.1.2 AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS UN 1,00 52.800.000,00$                     52.800.000,00$                               1,00                     52.800.000,00$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     52.800.000,00$                               

1.7 PROVISIONES DE OBRA

1.7.1
PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, 

ILUMINACIÓN, SONIDO Y VOZ Y DATOS)
GLB 1,00 5.980.800.000,00$                5.980.800.000,00$                          0,47                     2.781.413.644,36$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,47                     2.810.976.000,00$                          

1.7.2 PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS) GLB 1,00 960.000.000,00$                   960.000.000,00$                             0,46                     445.206.427,40$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     441.600.000,00$                             

1.7.3 PROVISIÓN HVAC GLB 1,00 1.114.346.960,00$                1.114.346.960,00$                          0,46                     516.785.863,48$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     512.599.601,60$                             

1.7.4
PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE 

REDES EXISTENTES)
GLB 1,00 960.000.000,00$                   960.000.000,00$                             0,46                     445.206.427,40$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     441.600.000,00$                             

1.7.5 PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA GLB 1,00 288.000.000,00$                   288.000.000,00$                             0,46                     133.561.928,22$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               0,46                     132.480.000,00$                             

1.8 ZONA PICK UP DROP OFF
1.8.1 PRELIMINARES

1.8.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                             3.616,92$                                       1,00                     3.616,92$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.616,92$                                       

1.8.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 1,00 23.113,08$                           23.113,08$                                     1,00                     23.113,08$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     23.113,08$                                     

1.8.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1,00 1.767,69$                             1.767,69$                                       1,00                     1.767,69$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.767,69$                                       

1.8.2 PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES
1.8.2.1 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 1,00 84.562,31$                           84.562,31$                                     1,00                     84.562,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     84.562,31$                                     

1.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 1,00 3.360,77$                             3.360,77$                                       1,00                     3.360,77$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.360,77$                                       

1.8.2.3

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, 

MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE 

PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO 

DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

M2 1,00 239.466,92$                         239.466,92$                                   1,00                     239.466,92$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     239.466,92$                                   

1.8.2.4
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 1,00 79.492,31$                           79.492,31$                                     1,00                     79.492,31$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     79.492,31$                                     

1.8.2.5
ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS)
M2 1,00 101.436,15$                         101.436,15$                                   1,00                     101.436,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     101.436,15$                                   

1.8.2.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 1,00 114.767,69$                         114.767,69$                                   1,00                     114.767,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     114.767,69$                                   

1.8.2.7

PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR 

ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS 

VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y 

MOGADOR, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN 

UN 1,00 47.085.683,85$                     47.085.683,85$                               1,00                     47.085.683,85$                               -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     47.085.683,85$                               

1.9 PARQUEADERO
1.9.1 EDIFICIO PARQUEADERO

1.9.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                             3.616,92$                                       1,00                     3.616,92$                                       -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     3.616,92$                                       

1.9.1.2 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 1,00 18.160,77$                           18.160,77$                                     1,00                     18.160,77$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     18.160,77$                                     

1.9.1.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 1,00 614.107,69$                         614.107,69$                                   1,00                     614.107,69$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     614.107,69$                                   

1.9.1.4
ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO  NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
M3 1,00 1.010.290,00$                      1.010.290,00$                                 1,00                     1.010.290,00$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.010.290,00$                                 

1.9.1.5 VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE M3 1,00 1.035.347,69$                      1.035.347,69$                                 1,00                     1.035.347,69$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.035.347,69$                                 

1.9.1.6 COLUMNAS EN CONCRETO  DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.533.676,92$                      1.533.676,92$                                 1,00                     1.533.676,92$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.533.676,92$                                 

1.9.1.7 VIGA AÉREA  EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.763.267,69$                      1.763.267,69$                                 1,00                     1.763.267,69$                                 -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.763.267,69$                                 

1.9.1.8
VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25
ML 1,00 82.200,00$                           82.200,00$                                     1,00                     82.200,00$                                     -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     82.200,00$                                     

1.9.1.9
COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 -.0.15 M, NO INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
ML 1,00 174.016,15$                         174.016,15$                                   1,00                     174.016,15$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     174.016,15$                                   

1.9.1.10
LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA 

SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI
M2 1,00 323.289,23$                         323.289,23$                                   1,00                     323.289,23$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     323.289,23$                                   
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NUEVO ACUMULADO POR EJECUTARACUMULADO ANTERIOR
Condiciones Actualizadas

Según Acta de Modificación No. 03
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES PRESENTE ACTA

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 30/05/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%

% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (03)

1.9.1.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA 

EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, 

ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 1,00 357.203,08$                         357.203,08$                                   1,00                     357.203,08$                                   -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     357.203,08$                                   

NO PREVISTOS

NP-02_001
CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES 

PAG ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI
M2 171.775,00$                         -$                                               2.362,86              405.880.015,40$                             1.181,43              202.940.138,25$                             1.181,43              202.940.138,25$                             2.362,86              405.880.276,50$                             -                       -$                                               

NP-02_002

PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 

CON PERFILES DOBLES PAG ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADO LAS 

HOJAS DEL PORTON INCLUYE REFUERZO INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE 

M2 282.587,00$                         -$                                               30,00                   8.477.610,00$                                 -                       -$                                               30,00                   8.477.610,00$                                 30,00                   8.477.610,00$                                 -                       -$                                               

NP-02_003
CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, 

MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y HERRAMIENTA MENOR
DIA 1.007.826,00$                      -$                                               120,00                 120.939.120,00$                             -                       -$                                               120,00                 120.939.120,00$                             120,00                 120.939.120,00$                             -                       -$                                               

NP-02_004

CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE 

ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA 

Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, 

TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN 

RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO 

TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO.  NO INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, 

UN 26.657.757,00$                     -$                                               6,00                     159.946.542,00$                             -                       -$                                               6,00                     159.946.542,00$                             6,00                     159.946.542,00$                             -                       -$                                               

NP-02_005
ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS 

DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS DIARIAS
DIA 1.865.677,00$                      -$                                               120,00                 223.881.240,00$                             -                       -$                                               120,00                 223.881.240,00$                             120,00                 223.881.240,00$                             -                       -$                                               

NP-02_006

CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO ALTAMIRA  COLUMNA uPVC-P DE 2", 

e=6.5mm. OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON 

PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO 

BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL 

TUBO DE 2" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRAÚLICO, 

ML 776.484,00$                         -$                                               264,00                 204.991.776,00$                             -                       -$                                               264,00                 204.991.776,00$                             264,00                 204.991.776,00$                             -                       -$                                               

NP-02_007
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA, EN SECTORES 

AFECTADOS POR EL EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS 
M3 292.668,00$                         -$                                               2.927,43              856.763.941,83$                             -                       -$                                               2.927,43              856.765.083,24$                             2.927,43              856.765.083,24$                             -                       -$                                               

NP-02_008 TRASIEGO MECANICO HASTA 500M M3 23.238,00$                           -$                                               24.465,94             568.539.489,61$                             12.232,97             284.269.756,86$                             12.232,97             284.269.756,86$                             24.465,94             568.539.513,72$                             -                       -$                                               

NP-02_009 TRASIEGO MANUAL  HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJP GRADERIAS M3 38.712,00$                           -$                                               9.834,00              380.693.668,64$                             4.917,00              190.346.904,00$                             4.917,00              190.346.904,00$                             9.834,00              380.693.808,00$                             -                       -$                                               

NP-02_010
SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA 

RUPTURA CAPILAR EN  GRAVA TRITURADA 2" A 4"
M3 343.398,00$                         -$                                               34.286,86             11.774.040.583,97$                        17.143,43             5.887.019.575,14$                          17.143,43             5.887.019.575,14$                          34.286,86             11.774.039.150,28$                        -                       -$                                               

NP-02_011
EXTENDIDA MANUAL  DE LECHO FILTRANTE  CON GRAVA TRITURADA GRADADO 

DE 3/4 A 1" EN ZANJAS TUBERIAS DE DRENAJES
M3 352.548,00$                         -$                                               6.881,06              2.425.904.064,27$                          3.440,53              1.212.951.970,44$                          3.440,53              1.212.951.970,44$                          6.881,06              2.425.903.940,88$                          -                       -$                                               

NP-02_012 TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y ML 9.276,00$                             -$                                               12.254,00             113.668.104,00$                             6.127,00              56.834.052,00$                               6.127,00              56.834.052,00$                               12.254,00             113.668.104,00$                             -                       -$                                               

NP-02_013
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" 

FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500
ML 156.716,00$                         -$                                               2.748,00              430.655.568,00$                             1.374,00              215.327.784,00$                             1.374,00              215.327.784,00$                             2.748,00              430.655.568,00$                             -                       -$                                               

NP-02_014
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 

500 MM PERFORADA  Y FORRADA CON GEOTEXTIL  NT 2500
ML 625.813,00$                         -$                                               760,00                 475.617.880,00$                             380,00                 237.808.940,00$                             380,00                 237.808.940,00$                             760,00                 475.617.880,00$                             -                       -$                                               

NP-02_015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA M2 20.100,00$                           -$                                               22.112,76             444.466.425,75$                             11.056,38             222.233.238,00$                             11.056,38             222.233.238,00$                             22.112,76             444.466.476,00$                             -                       -$                                               

NP-02_016
SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC 

SANITARIA 8" A ACOPLE CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO 
UN 929.587,00$                         -$                                               192,00                 178.480.704,00$                             96,00                   89.240.352,00$                               96,00                   89.240.352,00$                               192,00                 178.480.704,00$                             -                       -$                                               

NP-02_017 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO M3 224.162,00$                         -$                                               13.367,80             2.996.552.637,89$                          6.683,90              1.498.276.391,80$                          6.683,90              1.498.276.391,80$                          13.367,80             2.996.552.783,60$                          -                       -$                                               

NP-02_018

EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 

1/2" TRANSICION ENTRE LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA 

LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EN SU MAYORIA 

M2 58.457,00$                           -$                                               7.992,00              467.188.344,00$                             -                       -$                                               7.992,00              467.188.344,00$                             7.992,00              467.188.344,00$                             -                       -$                                               

NP-02_019
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA 

CONTENER  EL ESTRATO CORRESPONDIENTE A LA GRAMA. 
ML 50.028,00$                           -$                                               374,00                 18.710.472,00$                               -                       -$                                               374,00                 18.710.472,00$                               374,00                 18.710.472,00$                               -                       -$                                               

NP-02_020 CORTE DE ACERO DE REFUERZO  EN VARILLAS DE Ø >= 1/2" CON EQUIPO DE UN 3.498,00$                             -$                                               2.520,00              8.814.960,00$                                 -                       -$                                               2.520,00              8.814.960,00$                                 2.520,00              8.814.960,00$                                 -                       -$                                               

NP-02_021
DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE 

TRASLADO HASTA PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46 
UN 12.425,00$                           -$                                               40.000,00             497.000.000,00$                             -                       -$                                               40.000,00             497.000.000,00$                             40.000,00             497.000.000,00$                             -                       -$                                               

NP-02_022

CAJA DE INSPECCIÓN, PARA RECOLECCION DE AGUA DE LOS DRENAJES,  

CONSTRUIDA EN DOS ETAPAS: LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS 

PREFABRICADA  EN CONCRETO 3000 PSI, SIN TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA 

SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS MISMAS 

ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN 

CONCRETO DE 0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA 

INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO 

AAA Y ESCALERA TIPO GATO INCLUYE BASE EN GRAVA FRACTURADA DE 2 A 4" 

UN 8.032.626,00$                      -$                                               6,00                     48.195.756,00$                               -                       -$                                               6,00                     48.195.756,00$                               6,00                     48.195.756,00$                               -                       -$                                               

NP-02_023
CONSTRUCCION MICROPILOTE  Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, 

BOMBA DE INYECCION TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO. 
ML 369.593,00$                         -$                                               3.304,80              1.221.430.946,40$                          -                       -$                                               3.304,80              1.221.430.946,40$                          3.304,80              1.221.430.946,40$                          -                       -$                                               

NP-02_024
SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 

4.5". INCLUYE TUBO 1", CEMENTO
ML 230.100,00$                         -$                                               3.304,80              760.434.480,00$                             -                       -$                                               3.304,80              760.434.480,00$                             3.304,80              760.434.480,00$                             -                       -$                                               
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INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 30/05/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%

% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. (03)

NP-02_025

MURO  EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 

1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, 

CURADOR,  VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS 

M3 1.953.256,00$                      -$                                               3.953,23              7.721.667.065,80$                          3.953,23              7.721.670.216,88$                          -                       -$                                               3.953,23              7.721.670.216,88$                          -                       -$                                               

NP-02_026

ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 

M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, 

INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.

ML 388.928,00$                         -$                                               5.550,00              2.158.550.400,00$                          2.775,00              1.079.275.200,00$                          2.775,00              1.079.275.200,00$                          5.550,00              2.158.550.400,00$                          -                       -$                                               

NP-02_027

ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 

M, ÁNGULO 15°, CARGA DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, 

INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, TENSADO Y PRUEBA.

ML 414.779,00$                         -$                                               4.200,00              1.742.071.800,00$                          2.100,00              871.035.900,00$                             2.100,00              871.035.900,00$                             4.200,00              1.742.071.800,00$                          -                       -$                                               

NP-02_028

DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  

PARA DOS  ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS 

ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

UN 212.959,00$                         -$                                               370,00                 78.794.830,00$                               185,00                 39.397.415,00$                               185,00                 39.397.415,00$                               370,00                 78.794.830,00$                               -                       -$                                               

NP-02_029

DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA TRES  

ANCLAJES , INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 

EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

UN 222.959,00$                         -$                                               200,00                 44.591.800,00$                               100,00                 22.295.900,00$                               100,00                 22.295.900,00$                               200,00                 44.591.800,00$                               -                       -$                                               

NP-02_030
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" 

FORRADA CON GEOTEXTIL NT-2500
ML 54.405,00$                           -$                                               1.374,00              74.752.470,00$                               -                       -$                                               1.374,00              74.752.470,00$                               1.374,00              74.752.470,00$                               -                       -$                                               

NP-02_031

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 

30" TUNEL CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO 

MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO

ML 1.530.013,00$                      -$                                               1.296,00              1.982.896.848,00$                          144,00                 220.321.872,00$                             1.152,00              1.762.574.976,00$                          1.296,00              1.982.896.848,00$                          -                       -$                                               

NP-02_032
ANCLAJE EPÓXICO  HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE 

REFUERZO PLACAS AEREAS TUNELES
UN 47.646,00$                           -$                                               11.520,00             548.881.920,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               11.520,00             548.881.920,00$                             

NP-02_033

PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, 

E=0.25M. TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA 

PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR,  

VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU 

M2 521.915,00$                         -$                                               827,00                 431.623.705,00$                             -                       -$                                               763,60                 398.534.294,00$                             763,60                 398.534.294,00$                             63,40                   33.089.411,00$                               

NP-02_034
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36". INCLUYE 

TRANSPORTE DESDE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ 
ML 1.726.491,00$                      -$                                               160,00                 276.238.560,00$                             -                       -$                                               160,00                 276.238.560,00$                             160,00                 276.238.560,00$                             -                       -$                                               

129.740.566.997,00$                       129.740.566.996,92$                       53.448.431.096,00$                        55.182.312.654,00$                        108.630.743.751,25$                       21.127.036.007,90$                        

38.922.170.099,00$                        38.922.170.099,08$                        16.034.529.329,00$                        16.554.693.796,00$                        32.589.223.125,37$                        6.338.110.802,37$                          

PROVISION

PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN GLB 1,00 1.756.930.693,00$                1.756.930.693,00$                          1,00                     1.756.930.693,00$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.756.930.693,00$                          

PROVISIÓN PMA, PMT, PGSR GLB 1,00 850.000.000,00$                   850.000.000,00$                             1,00                     850.000.000,00$                             -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     850.000.000,00$                             

PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS GLB 1,00 1.650.000.000,00$                1.650.000.000,00$                          1,00                     1.650.000.000,00$                          -                       -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     1.650.000.000,00$                          

AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 42.016.806,72$                     42.016.806,72$                               1,00                     42.016.806,72$                               -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     42.016.806,72$                               

IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 7.983.193,28$                      7.983.193,28$                                 1,00                     7.983.193,28$                                 -$                                               -                       -$                                               -                       -$                                               1,00                     7.983.193,28$                                 

172.969.667.789,00$                       172.969.667.789,00$                       69.482.960.425,00$                        71.737.006.450,00$                        141.219.966.876,62$                       31.772.077.503,26$                        

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO ALEXANDER DE BEDOUT NULE ARMANDO MOVILLA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISOR DEL CONTRATO

COSTO INDIRECTO (AIU 30%)

COSTO DIRECTO

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 30 días del mes de mayo de 2026.

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

VALOR TOTAL


