
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1.1 CANCHA

1.1.1 PRELIMINARES

1.1.1.1 ALQUILER BAÑO PORTÁTIL  MES 18,00 1.228.800,00$                           22.118.400,00$                                          32,00                       39.321.600,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       32,00                         39.321.600,00$                                         

1.1.1.2 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9894,57 3.616,92$                                  35.787.898,46$                                          10.613,38               38.387.774,59$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       10.613,38                 38.387.774,59$                                         

1.1.1.3 DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL ML 808,00 48.153,08$                                38.907.686,15$                                          510,00                    24.558.069,23$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       510,00                       24.558.069,23$                                         

1.1.1.4 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 4484,00 18.160,77$                                81.432.889,23$                                          4.935,05                 89.624.300,85$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       4.935,05                   89.624.300,85$                                         

1.1.1.5 DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR A 20 KM M2 7382,90 11.140,00$                                82.245.506,15$                                          -                           -$                                                            -$                                                       -$                                                       -$                                                       -                             -$                                                            

1.1.1.6 RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS GLB 1,00 24.000.000,00$                         24.000.000,00$                                          1,00                         24.000.000,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           24.000.000,00$                                         

1.1.1.7 RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE GLB 1,00 14.400.000,00$                         14.400.000,00$                                          1,00                         14.400.000,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           14.400.000,00$                                         

1.1.1.8 RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES GLB 1,00 9.600.000,00$                           9.600.000,00$                                            1,00                         9.600.000,00$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           9.600.000,00$                                           

1.1.1.9 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 188,80 284.385,39$                              53.691.960,77$                                          2.147,21                 610.635.427,84$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       2.147,21                   610.635.427,84$                                       

1.1.1.10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO M3 10,00 41.623,85$                                416.238,46$                                               171.887,66             7.154.625.390,58$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       171.887,66               7.154.625.390,58$                                    

1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.1.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 39250,40 17.666,92$                                693.433.797,69$                                        68.919,22               1.217.590.628,70$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       68.919,22                 1.217.590.628,70$                                    

1.1.2.2 RELLENO CON ARENA SELECCIONADA (LAVADA DE RÍO) M3 2473,64 179.215,38$                              443.314.343,85$                                        2.473,64                 443.314.343,85$                                       138,18                    24.763.981,84$                                     -$                                                       -$                                                       2.611,82                   468.078.325,68$                                       

1.1.2.3 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" M3 1990,42 299.970,00$                              597.066.287,69$                                        3.545,16                 1.063.441.495,74$                                    3.545,16                 1.063.441.645,72$                               -$                                                       -$                                                       7.090,32                   2.126.883.141,46$                                    

1.1.2.4 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9894,57 3.500,00$                                  34.630.995,38$                                          10.447,27               36.565.427,91$                                         10.447,26               36.565.410,41$                                     -$                                                       -$                                                       20.894,53                 73.130.838,31$                                         

1.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 9894,57 14.515,38$                                143.623.489,23$                                        9.894,57                 143.623.489,23$                                       6.089,43                 88.390.418,59$                                     -$                                                       -$                                                       15.984,00                 232.013.907,82$                                       

1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030 M2 7992,00 17.856,92$                                142.712.529,23$                                        -                           -$                                                            -$                                                       -$                                                       -$                                                       -                             -$                                                            

1.1.2.7 SUMINISTRO Y  SIEMBRA DE GRAMA CLIMA CALIDO-TOLERANCIA SALINIDAD- SEMILLA M2 7992,00 40.620,00$                                324.635.040,00$                                        7.992,00                 324.635.040,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       7.992,00                   324.635.040,00$                                       

1.1.2.8 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS M2 7992,00 335.807,69$                              2.683.775.076,92$                                     7.992,00                 2.683.775.076,92$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       7.992,00                   2.683.775.076,92$                                    

1.1.2.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO  FIBRILADO, RETORCIDO, 

ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM
M2 1902,57 116.116,92$                              220.920.574,62$                                        1.902,57                 220.920.574,62$                                       6.089,43                 707.085.875,78$                                   -$                                                       -$                                                       7.992,00                   928.006.450,39$                                       

1.1.2.10
MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, 

PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL 
MES 4,00 33.382.212,31$                         133.528.849,23$                                        4,00                         133.528.849,23$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       4,00                           133.528.849,23$                                       

1.1.2.11 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 739588,89 1.767,69$                                  1.307.365.591,54$                                     1.379.172,78          2.437.953.105,67$                                    518.504,28             916.556.027,14$                                   -$                                                       -$                                                       1.897.677,06            3.354.509.132,81$                                    

1.1.3 REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)

SISTEMA DE DRENAJE 

1.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANAR 1X12" ML 2462,39 148.230,77$                              365.001.963,85$                                        2.750,00                 407.634.615,38$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       2.750,00                   407.634.615,38$                                       

1.1.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12" ML 8,00 270.496,15$                              2.163.969,23$                                            -                           -$                                                            -$                                                       -$                                                       -$                                                       -                             -$                                                            

1.1.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10" ML 288,00 223.185,38$                              64.277.390,77$                                          288,00                    64.277.390,77$                                         -$                                                       108,00                    24.104.021,54$                                     -$                                                       180,00                       40.173.369,23$                                         

1.1.3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" ML 70,00 140.225,38$                              9.815.776,92$                                            1.399,00                 196.175.313,08$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.399,00                   196.175.313,08$                                       

1.1.3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6" ML 350,00 114.169,23$                              39.959.230,77$                                          350,00                    39.959.230,77$                                         -$                                                       349,00                    39.845.061,54$                                     -$                                                       1,00                           114.169,23$                                              

1.1.3.6
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO 

CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI
UN 13,00 1.291.699,23$                           16.792.090,00$                                          13,00                       16.792.090,00$                                         -$                                                       8,00                         10.333.593,85$                                     -$                                                       5,00                           6.458.496,15$                                           

1.1.3.7

CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO DOBLE  PAÑETADO CON 

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE 

HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS

UN 1,00 2.219.063,85$                           2.219.063,85$                                            1,00                         2.219.063,85$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           2.219.063,85$                                           

1.1.3.8 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" M3 219,60 299.970,00$                              65.873.412,31$                                          1.776,25                 532.820.434,41$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.776,25                   532.820.434,41$                                       

1.1.3.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN 

DISEÑO
ML 396,00 946.600,77$                              374.853.904,62$                                        396,00                    374.853.904,62$                                       -$                                                       395,00                    373.907.303,85$                                   -$                                                       1,00                           946.600,77$                                              

SISTEMA DE RIEGO

1.1.3.10 TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 113,00 211.390,00$                              23.887.070,00$                                          113,00                    23.887.070,00$                                         -$                                                       112,00                    23.675.680,00$                                     -$                                                       1,00                           211.390,00$                                              

1.1.3.11 TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 314,00 131.253,08$                              41.213.466,15$                                          314,00                    41.213.466,15$                                         -$                                                       313,00                    41.082.213,08$                                     -$                                                       1,00                           131.253,08$                                              

1.1.3.12 TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 313,00 77.306,15$                                24.196.826,15$                                          313,00                    24.196.826,15$                                         -$                                                       312,00                    24.119.520,00$                                     -$                                                       1,00                           77.306,15$                                                

1.1.3.13 TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS ML 122,00 49.630,00$                                6.054.860,00$                                            122,00                    6.054.860,00$                                           -$                                                       121,00                    6.005.230,00$                                       -$                                                       1,00                           49.630,00$                                                

1.1.3.14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R=17-21 METROS, INCLUYE SWING-

JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UN 40,00 1.195.776,15$                           47.831.046,15$                                          40,00                       47.831.046,15$                                         -$                                                       39,00                       46.635.270,00$                                     -$                                                       1,00                           1.195.776,15$                                           

1.1.3.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE CAJA DE CONTROL 

RECTANGULAR
UN 8,00 3.169.882,31$                           25.359.058,46$                                          8,00                         25.359.058,46$                                         -$                                                       7,00                         22.189.176,15$                                     -$                                                       1,00                           3.169.882,31$                                           

1.1.3.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, 

INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y TOTALIZADOR INDUSTRIAL SEGÚN DISEÑO
UN 1,00 7.358.515,38$                           7.358.515,38$                                            1,00                         7.358.515,38$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           7.358.515,38$                                           

1.1.3.17

EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO LAPICERO 10HP MOTOR TRIFÁSICO 220 V CON 

SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA Y PUESTA EN MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M) 

UN 1,00 99.097.343,85$                         99.097.343,85$                                          1,00                         99.097.343,85$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           99.097.343,85$                                         

1.1.3.18

TANQUE HORIZONTAL (SWT) PARED SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8.000 GALONES, DE UN 

DIÁMETRO DE 2.44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y 

UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PRFV Y 12 TORNILLOS DE 

SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)

UN 1,00 152.256.000,00$                       152.256.000,00$                                        1,00                         152.256.000,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           152.256.000,00$                                       

1.1.4 DRENAJES EXTERIORES

CANALIZACIÓN

1.1.4.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 9456,53 17.666,92$                                167.067.788,46$                                        9.456,53                 167.067.788,46$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       9.456,53                   167.067.788,46$                                       

1.1.4.2 EXCAVACIÓN MANUAL M3 862,31 27.610,00$                                23.808.379,23$                                          862,31                    23.808.379,23$                                         -$                                                       861,31                    23.780.769,23$                                     -$                                                       1,00                           27.610,00$                                                
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1.1.4.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA

ALCANTARILLADO
M3 543,46 229.933,85$                              124.959.847,69$                                        543,46                    124.959.847,69$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       543,46                       124.959.847,69$                                       

1.1.4.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 726,73 98.266,15$                                71.412.962,31$                                          726,73                    71.412.962,31$                                         -$                                                       725,73                    71.314.696,15$                                     -$                                                       1,00                           98.266,15$                                                

1.1.4.5 RELLENO CON MATERIAL SITIO M3 7238,92 29.640,77$                                214.567.156,92$                                        7.238,92                 214.567.156,92$                                       -$                                                       7.237,92                 214.537.516,15$                                   -$                                                       1,00                           29.640,77$                                                

1.1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 150,00 67.210,00$                                10.081.500,00$                                          150,00                    10.081.500,00$                                         -$                                                       149,00                    10.014.290,00$                                     -$                                                       1,00                           67.210,00$                                                

1.1.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6") ML 356,00 81.126,15$                                28.880.910,77$                                          356,00                    28.880.910,77$                                         -$                                                       355,00                    28.799.784,62$                                     -$                                                       1,00                           81.126,15$                                                

1.1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 940,00 118.812,31$                              111.683.569,23$                                        940,00                    111.683.569,23$                                       -$                                                       939,00                    111.564.756,92$                                   -$                                                       1,00                           118.812,31$                                              

1.1.4.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10") ML 1633,94 192.963,08$                              315.290.090,00$                                        1.633,94                 315.290.090,00$                                       -$                                                       1.632,94                 315.097.126,92$                                   -$                                                       1,00                           192.963,08$                                              

1.1.4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14") ML 611,70 305.773,85$                              187.041.861,54$                                        611,70                    187.041.861,54$                                       -$                                                       610,70                    186.736.087,69$                                   -$                                                       1,00                           305.773,85$                                              

1.1.4.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN 

DISEÑO
ML 805,60 946.600,77$                              762.581.580,00$                                        805,60                    762.581.580,00$                                       -$                                                       804,60                    761.634.979,23$                                   -$                                                       1,00                           946.600,77$                                              

1.1.4.12 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 61,99 1.488.269,24$                           92.257.810,00$                                          61,99                       92.257.810,00$                                         -$                                                       60,99                       90.769.540,76$                                     -$                                                       1,00                           1.488.269,24$                                           

1.1.4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA UN 85,00 694.210,77$                              59.007.915,38$                                          85,00                       59.007.915,38$                                         -$                                                       84,00                       58.313.704,62$                                     -$                                                       1,00                           694.210,77$                                              

1.1.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA UN 95,00 964.716,92$                              91.648.107,69$                                          95,00                       91.648.107,69$                                         -$                                                       94,00                       90.683.390,77$                                     -$                                                       1,00                           964.716,92$                                              

1.1.4.15
CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO 

CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI
UN 75,00 1.291.699,23$                           96.877.442,31$                                          75,00                       96.877.442,31$                                         -$                                                       74,00                       95.585.743,08$                                     -$                                                       1,00                           1.291.699,23$                                           

1.1.4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 0.80M SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ML 200,00 365.015,38$                              73.003.076,92$                                          200,00                    73.003.076,92$                                         -$                                                       199,00                    72.638.061,54$                                     -$                                                       1,00                           365.015,38$                                              

1.1.4.17 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12400,00 7.577,69$                                  93.963.384,62$                                          391.591,51             2.967.359.953,13$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       391.591,51               2.967.359.953,13$                                    

1.1.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 M2 1764,68 14.515,38$                                25.615.009,23$                                          1.764,68                 25.615.009,23$                                         -$                                                       1.763,68                 25.600.493,85$                                     -$                                                       1,00                           14.515,38$                                                

1.1.4.19
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE 

DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS
UN 7,00 4.168.655,38$                           29.180.587,69$                                          7,00                         29.180.587,69$                                         -$                                                       6,00                         25.011.932,31$                                     -$                                                       1,00                           4.168.655,38$                                           

1.1.4.20 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 39814,04 1.767,69$                                  70.378.972,31$                                          39.814,04               70.378.972,31$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       39.814,04                 70.378.972,31$                                         

OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO

1.1.4.21 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 5119,20 3.616,92$                                  18.515.752,31$                                          5.119,20                 18.515.752,31$                                         -$                                                       5.117,20                 18.508.518,46$                                     -$                                                       2,00                           7.233,85$                                                  

1.1.4.22 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 3354,00 23.113,08$                                77.521.260,00$                                          3.354,00                 77.521.260,00$                                         -$                                                       3.353,00                 77.498.146,92$                                     -$                                                       1,00                           23.113,08$                                                

1.1.4.23 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 357,00 26.076,92$                                9.309.461,54$                                            357,00                    9.309.461,54$                                           -$                                                       356,00                    9.283.384,62$                                       -$                                                       1,00                           26.076,92$                                                

1.1.4.24 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 100,00 37.975,38$                                3.797.538,46$                                            259,60                    9.858.409,85$                                           222,38                    8.444.966,03$                                       -$                                                       -$                                                       481,98                       18.303.375,88$                                         

1.1.4.25 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 3564,42 114.767,69$                              409.080.257,69$                                        3.564,42                 409.080.257,69$                                       -$                                                       3.563,42                 408.965.490,00$                                   -$                                                       1,00                           114.767,69$                                              

1.1.4.26 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 200,00 155.726,92$                              31.145.384,62$                                          200,00                    31.145.384,62$                                         -$                                                       199,00                    30.989.657,69$                                     -$                                                       1,00                           155.726,92$                                              

1.1.4.27 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA M3 455,04 98.266,15$                                44.715.030,77$                                          455,04                    44.715.030,77$                                         -$                                                       454,04                    44.616.764,62$                                     -$                                                       1,00                           98.266,15$                                                

1.1.4.28 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 3354,00 84.562,31$                                283.621.980,00$                                        3.354,00                 283.621.980,00$                                       -$                                                       3.353,00                 283.537.417,69$                                   -$                                                       1,00                           84.562,31$                                                

1.1.4.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 3354,00 3.360,77$                                  11.272.020,00$                                          3.354,00                 11.272.020,00$                                         -$                                                       3.354,00                 11.272.020,00$                                     -$                                                       -                             -$                                                            

1.1.4.30

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" 

CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 300,00 239.466,92$                              71.840.076,92$                                          300,00                    71.840.076,92$                                         -$                                                       299,00                    71.600.610,00$                                     -$                                                       1,00                           239.466,92$                                              

1.1.4.31

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" 

CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 3054,00 184.740,00$                              564.195.960,00$                                        3.054,00                 564.195.960,00$                                       -$                                                       3.053,00                 564.011.220,00$                                   -$                                                       1,00                           184.740,00$                                              

1.1.4.32
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS 

DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 848,00 79.492,31$                                67.409.476,92$                                          848,00                    67.409.476,92$                                         -$                                                       847,00                    67.329.984,62$                                     -$                                                       1,00                           79.492,31$                                                

1.1.4.33 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 1272,00 101.436,15$                              129.026.787,69$                                        1.272,00                 129.026.787,69$                                       -$                                                       1.271,00                 128.925.351,54$                                   -$                                                       1,00                           101.436,15$                                              

1.1.4.34

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN 

PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE 

CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 357,00 270.725,38$                              96.648.962,31$                                          357,00                    96.648.962,31$                                         -$                                                       356,00                    96.378.236,92$                                     -$                                                       1,00                           270.725,38$                                              

1.1.4.35 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS M3 30,00 1.488.269,23$                           44.648.076,92$                                          30,00                       44.648.076,92$                                         -$                                                       29,00                       43.159.807,69$                                     -$                                                       1,00                           1.488.269,23$                                           

1.1.4.36 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 12549,60 7.577,69$                                  95.097.007,69$                                          12.549,60               95.097.007,69$                                         -$                                                       12.548,60               95.089.430,00$                                     -$                                                       1,00                           7.577,69$                                                  

1.1.4.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO UN 130,00 46.075,38$                                5.989.800,00$                                            130,00                    5.989.800,00$                                           -$                                                       129,00                    5.943.724,62$                                       -$                                                       1,00                           46.075,38$                                                

1.1.4.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT  LONGITUD HASTA 6 M., 

INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO
UN 130,00 375.935,38$                              48.871.600,00$                                          130,00                    48.871.600,00$                                         -$                                                       129,00                    48.495.664,62$                                     -$                                                       1,00                           375.935,38$                                              

1.1.4.39 REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE UN 130,00 76.567,69$                                9.953.800,00$                                            130,00                    9.953.800,00$                                           -$                                                       129,00                    9.877.232,31$                                       -$                                                       1,00                           76.567,69$                                                

1.1.4.40 REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS) GLB 1,00 76.800.000,00$                         76.800.000,00$                                          1,00                         76.800.000,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           76.800.000,00$                                         

1.1.4.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM PN10    ML 424,00 64.035,38$                                27.151.003,08$                                          424,00                    27.151.003,08$                                         -$                                                       423,00                    27.086.967,69$                                     -$                                                       1,00                           64.035,38$                                                

1.1.4.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 20MM PN10    ML 520,00 18.273,08$                                9.502.000,00$                                            520,00                    9.502.000,00$                                           -$                                                       519,00                    9.483.726,92$                                       -$                                                       1,00                           18.273,08$                                                

1.1.4.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM UN 130,00 213.486,15$                              27.753.200,00$                                          130,00                    27.753.200,00$                                         -$                                                       129,00                    27.539.713,85$                                     -$                                                       1,00                           213.486,15$                                              

1.1.4.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM UN 130,00 236.867,69$                              30.792.800,00$                                          130,00                    30.792.800,00$                                         -$                                                       129,00                    30.555.932,31$                                     -$                                                       1,00                           236.867,69$                                              

1.1.4.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8") ML 424,00 118.812,31$                              50.376.418,46$                                          424,00                    50.376.418,46$                                         -$                                                       423,00                    50.257.606,15$                                     -$                                                       1,00                           118.812,31$                                              

1.1.4.46 ENTIBADO TIPO DISCONTINUO     M2 112,00 48.300,00$                                5.409.600,00$                                            112,00                    5.409.600,00$                                           -$                                                       111,00                    5.361.300,00$                                       -$                                                       1,00                           48.300,00$                                                

1.1.4.47
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE 

DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS
UN 14,00 4.168.655,38$                           58.361.175,38$                                          14,00                       58.361.175,38$                                         -$                                                       13,00                       54.192.520,00$                                     -$                                                       1,00                           4.168.655,38$                                           
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PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 30/05/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%

% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%
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1.1.4.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 455,04 229.933,85$                              104.629.097,69$                                        455,04                    104.629.097,69$                                       -$                                                       454,04                    104.399.163,85$                                   -$                                                       1,00                           229.933,85$                                              

1.1.4.49 DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8" ML 474,00 9.819,23$                                  4.654.315,38$                                            474,00                    4.654.315,38$                                           -$                                                       473,00                    4.644.496,15$                                       -$                                                       1,00                           9.819,23$                                                  

1.1.4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HD T/P 24" UN 14,00 909.845,38$                              12.737.835,38$                                          14,00                       12.737.835,38$                                         -$                                                       13,00                       11.827.990,00$                                     -$                                                       1,00                           909.845,38$                                              

1.1.4.51 RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M  E=20CM UN 15,00 569.160,77$                              8.537.411,54$                                            15,00                       8.537.411,54$                                           -$                                                       14,00                       7.968.250,77$                                       -$                                                       1,00                           569.160,77$                                              

1.1.4.52 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO  0.70 X 0.70 H<1M (INCLUYE TAPA) UN 130,00 751.253,85$                              97.663.000,00$                                          130,00                    97.663.000,00$                                         -$                                                       129,00                    96.911.746,15$                                     -$                                                       1,00                           751.253,85$                                              

1.1.4.53 TUBERÍA DE AGUAS 36" LLUVIAS ML 474,00 2.004.852,31$                           950.299.993,85$                                        474,00                    950.299.993,85$                                       -$                                                       473,00                    948.295.141,54$                                   -$                                                       1,00                           2.004.852,31$                                           

1.1.5 DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO

1.1.5.1
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA CANCHA DE FUTBOL 

PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE EN LAS BASES 
UN 2,00 4.768.750,77$                           9.537.501,54$                                            2,00                         9.537.501,54$                                           -$                                                       1,00                         4.768.750,77$                                       -$                                                       1,00                           4.768.750,77$                                           

1.1.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA JUGADORES Y ARBITROS UN 1,00 103.882.836,15$                       103.882.836,15$                                        1,00                         103.882.836,15$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           103.882.836,15$                                       

1.1.5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL UN 4,00 412.956,92$                              1.651.827,69$                                            4,00                         1.651.827,69$                                           -$                                                       3,00                         1.238.870,77$                                       -$                                                       1,00                           412.956,92$                                              

1.1.5.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN ALUMINIO - MANUAL, 

INCLUYE SILLETERÍA 
M2 544,00 3.745.046,15$                           2.037.305.107,69$                                     544,00                    2.037.305.107,69$                                    -$                                                       543,00                    2.033.560.061,54$                               -$                                                       1,00                           3.745.046,15$                                           

1.2 GRADERÍAS

1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 9761,00 3.616,92$                                  35.304.786,15$                                          19.295,09               69.788.845,44$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       19.295,09                 69.788.845,44$                                         

1.2.1.2 DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA M2 1525,00 23.627,69$                                36.032.230,77$                                          1.676,90                 39.621.277,23$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.676,90                   39.621.277,23$                                         

1.2.1.3 DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ML 500,00 44.855,38$                                22.427.692,31$                                          540,28                    24.234.467,20$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       540,28                       24.234.467,20$                                         

1.2.1.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 5330,00 284.385,38$                              1.515.774.100,00$                                     12.507,83               3.557.043.450,89$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       12.507,83                 3.557.043.450,89$                                    

1.2.1.5 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 1517,87 26.076,92$                                39.581.379,23$                                          1.517,87                 39.581.379,23$                                         -$                                                       1.516,87                 39.555.302,31$                                     -$                                                       1,00                           26.076,92$                                                

1.2.1.6 CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA AISLAMIENTO DE DEMOLICIÓN ML 2827,00 47.903,85$                                135.424.173,08$                                        2.827,00                 135.424.173,08$                                       -$                                                       2.049,85                 98.195.699,04$                                     -$                                                       777,15                       37.228.474,04$                                         

1.2.1.7 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 117260,00 1.767,69$                                  207.279.600,00$                                        243.902,64             431.144.828,06$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       243.902,64               431.144.828,06$                                       

1.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.2.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 35972,30 17.666,92$                                635.519.856,92$                                        66.336,67               1.171.964.762,45$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       66.336,67                 1.171.964.762,45$                                    

1.2.2.2 ADECUACIÓN SUBRASANTE M2 9761,00 3.500,00$                                  34.163.500,00$                                          9.761,00                 34.163.500,00$                                         -$                                                       1,91                         6.685,00$                                              -$                                                       9.759,09                   34.156.815,00$                                         

1.2.2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 2928,30 114.767,69$                              336.074.233,08$                                        2.928,30                 336.074.233,08$                                       -$                                                       2.927,30                 335.959.465,38$                                   -$                                                       1,00                           114.767,69$                                              

1.2.2.4 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 791390,60 1.767,69$                                  1.398.935.076,15$                                     1.218.392,37          2.153.742.829,19$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.218.392,37            2.153.742.829,19$                                    

1.2.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.2.3.1 PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI  E 10 cm M2 5890,00 147.170,77$                              866.835.830,77$                                        5.890,00                 866.835.830,77$                                       -$                                                       5.889,00                 866.688.660,00$                                   -$                                                       1,00                           147.170,77$                                              

1.2.3.2 ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL M2 12425,00 25.437,69$                                316.063.326,92$                                        12.425,00               316.063.326,92$                                       -$                                                       12.424,00               316.037.889,23$                                   -$                                                       1,00                           25.437,69$                                                

1.2.3.3 ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4" UN 17420,00 38.366,15$                                668.338.400,00$                                        17.420,00               668.338.400,00$                                       -$                                                       17.419,00               668.300.033,85$                                   -$                                                       1,00                           38.366,15$                                                

1.2.3.4 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 189000,00 7.577,69$                                  1.432.183.846,15$                                     189.000,00             1.432.183.846,15$                                    -$                                                       188.999,00             1.432.176.268,46$                               -$                                                       1,00                           7.577,69$                                                  

1.2.3.5 REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS KG 14638,00 9.412,31$                                  137.777.360,00$                                        14.638,00               137.777.360,00$                                       -$                                                       14.637,00               137.767.947,69$                                   -$                                                       1,00                           9.412,31$                                                  

1.2.3.6
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO 

CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO
KG 56890,00 25.589,23$                                1.455.771.338,46$                                     56.890,00               1.455.771.338,46$                                    216.098,00             5.529.781.590,77$                               -$                                                       -$                                                       272.988,00               6.985.552.929,23$                                    

1.2.3.7
RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO 

DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO
ML 1550,00 409.459,23$                              634.661.807,69$                                        1.550,00                 634.661.807,69$                                       -$                                                       1.549,00                 634.252.348,46$                                   -$                                                       1,00                           409.459,23$                                              

1.2.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES UN 692,00 28.299,23$                                19.583.067,69$                                          692,00                    19.583.067,69$                                         -$                                                       691,00                    19.554.768,46$                                     -$                                                       1,00                           28.299,23$                                                

1.2.3.9 SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX ML 1759,00 331.556,15$                              583.207.274,62$                                        1.759,00                 583.207.274,62$                                       -$                                                       1.758,00                 582.875.718,46$                                   -$                                                       1,00                           331.556,15$                                              

1.2.3.10

CONCRETO  DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON 

APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA 

PARA ASEGURAMIENTO Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA

M3 150,00 3.400.095,38$                           510.014.307,69$                                        150,00                    510.014.307,69$                                       -$                                                       149,00                    506.614.212,31$                                   -$                                                       1,00                           3.400.095,38$                                           

1.2.3.11
RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO 

Y CONCRETO NUEVO
M2 1320,00 359.595,38$                              474.665.907,69$                                        1.320,00                 474.665.907,69$                                       -$                                                       1.319,00                 474.306.312,31$                                   -$                                                       1,00                           359.595,38$                                              

1.2.3.12

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON 

MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA

ML 1256,00 483.597,69$                              607.398.701,54$                                        1.256,00                 607.398.701,54$                                       -$                                                       1.255,00                 606.915.103,85$                                   -$                                                       1,00                           483.597,69$                                              

1.2.4 CIMENTACIÓN EN OBRA

1.2.4.1 PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN M2 5772,00 10.915,38$                                63.003.600,00$                                          5.772,00                 63.003.600,00$                                         -$                                                       149,81                    1.635.233,77$                                       -$                                                       5.622,19                   61.368.366,23$                                         

1.2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO NEGRO CAL 6 M2 5772,00 5.610,00$                                  32.380.920,00$                                          5.772,00                 32.380.920,00$                                         -$                                                       5.771,00                 32.375.310,00$                                     -$                                                       1,00                           5.610,00$                                                  

1.2.4.3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO, INCLUYE: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN
M2 1332,00 41.427,69$                                55.181.686,15$                                          1.332,00                 55.181.686,15$                                         -$                                                       1.331,00                 55.140.258,46$                                     -$                                                       1,00                           41.427,69$                                                

1.2.4.4 FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN M2 1243,20 91.186,92$                                113.363.583,08$                                        1.243,20                 113.363.583,08$                                       -$                                                       1.242,20                 113.272.396,15$                                   -$                                                       1,00                           91.186,92$                                                

1.2.4.5
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, 

MANO DE OBRA
UN 250,00 54.465,38$                                13.616.346,15$                                          250,00                    13.616.346,15$                                         -$                                                       249,00                    13.561.880,77$                                     -$                                                       1,00                           54.465,38$                                                

1.2.4.6
CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO 

DE OBRA
UN 55,00 80.196,15$                                4.410.788,46$                                            55,00                       4.410.788,46$                                           -$                                                       54,00                       4.330.592,31$                                       -$                                                       1,00                           80.196,15$                                                

1.2.5 CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN

 ACTA MODIFCATIVA No. 03

(Mayores y Menores Cantidades)

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA 

MODIFCATIVA No. 02

ACTA MODIFCATIVA No. 03

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 03

Menores Cantidades

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 30/05/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%

% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (03)

1.2.5.1

CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40X0.40X0.60M) MUROS DE CONTENCIÓN, VIGAS DE 

CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA 

NORMAL, ACABADO A LA VISTA, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 220 KG/M3 DE CONCRETO

UN 1771,00 336.806,92$                              596.485.060,77$                                        1,00                         336.806,92$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           336.806,92$                                              

1.2.6 ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO

1.2.6.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 20988,00 7.577,69$                                  159.040.606,15$                                        20.988,00               159.040.606,15$                                       -$                                                       20.987,00               159.033.028,46$                                   -$                                                       1,00                           7.577,69$                                                  

1.2.6.2
ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DETALLE 

SEGÚN DISEÑOS
M3 104,94 2.395.783,85$                           251.413.556,92$                                        104,94                    251.413.556,92$                                       -$                                                       103,94                    249.017.773,08$                                   -$                                                       1,00                           2.395.783,85$                                           

1.2.7 FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

1.2.7.1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A PISO CON LÁMINA PINTRO CAL 22 Y 

UNIDO CON SIKAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO
ML 520,00 198.539,23$                              103.240.400,00$                                        1,00                         198.539,23$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           198.539,23$                                              

1.2.8 ZAPATAS PREFABRICADAS

1.2.8.1

ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 

HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, 

MOLDES PARA ZAPATAS FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE 

Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1168,40 6.730.086,92$                           7.863.433.560,77$                                     817,88                    5.504.403.492,54$                                    -$                                                       346,93                    2.334.869.056,18$                               -$                                                       470,95                       3.169.534.436,36$                                    

1.2.9 VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS

1.2.9.1

VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA 

RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR 

GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 1.00 X 0.30, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO 

ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 473,46 6.846.972,31$                           3.241.767.508,46$                                     331,42                    2.269.237.255,92$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       331,42                       2.269.237.255,92$                                    

1.2.10 COLUMNAS PREFABRICADAS

1.2.10.1

COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 

HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, 

MOLDES PARA COLUMNAS DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 924,49 7.119.466,92$                           6.581.875.975,38$                                     647,14                    4.607.313.182,77$                                    -$                                                       98,50                       701.267.491,89$                                   -$                                                       548,64                       3.906.045.690,88$                                    

1.2.11 MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO

1.2.11.1

MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA 

RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR 

GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 MTS DE 

ALTURA Y 1.80 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1780,14 7.116.343,08$                           12.668.086.964,62$                                  -                           -$                                                            -$                                                       -$                                                       -$                                                       -                             -$                                                            

1.2.12 VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS 

1.2.12.1

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 

HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 

PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y 

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 334,31 7.476.709,23$                           2.499.538.663,08$                                     234,02                    1.749.677.064,15$                                    -$                                                       42,67                       319.031.182,89$                                   -$                                                       191,35                       1.430.645.881,26$                                    

1.2.12.2

VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F´C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 

HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 150 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA VIGAS DE 0.90 

PERALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TENSADO CON CABLES 

DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 703,81 8.205.803,85$                           5.775.326.804,62$                                     492,67                    4.042.728.763,23$                                    -$                                                       0,75                         6.154.352,88$                                       -$                                                       491,92                       4.036.574.410,35$                                    

1.2.13 LOSAS GRADAS

1.2.13.1

LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F´C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, 

CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN 

MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 PERALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, 

PASO POR GUÍAS O DUCTOS, TENSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 

KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

M3 1519,44 7.035.523,08$                           10.690.055.183,85$                                  1.063,61                 7.483.038.628,69$                                    -$                                                       68,15                       479.470.897,69$                                   -$                                                       995,46                       7.003.567.731,01$                                    

1.2.13.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS CON UN ANCHO DE 

MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO
ML 3100,00 81.733,08$                                253.372.538,46$                                        2.170,00                 177.360.776,92$                                       -$                                                       429,23                    35.082.421,57$                                     -$                                                       1.740,77                   142.278.355,36$                                       

1.2.15 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.2.15.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS 

RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO 

DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR 

VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM  HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 1606,50 184.667,69$                              296.668.647,69$                                        1.606,50                 296.668.647,69$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.606,50                   296.668.647,69$                                       

1.2.15.2 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS M2 3213,00 22.672,31$                                72.846.124,62$                                          3.213,00                 72.846.124,62$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       3.213,00                   72.846.124,62$                                         

1.2.15.3 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 6190,98 21.730,00$                                134.529.995,38$                                        6.190,98                 134.529.995,38$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       6.190,98                   134.529.995,38$                                       

1.2.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA UN 17000,00 190.656,92$                              3.241.167.692,31$                                     17.000,00               3.241.167.692,31$                                    -$                                                       17.000,00               3.241.167.692,31$                               -$                                                       -                             -$                                                            

1.2.15.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 

AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 346,00 357.203,08$                              123.592.264,62$                                        346,00                    123.592.264,62$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       346,00                       123.592.264,62$                                       

1.2.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO ML 781,00 146.515,38$                              114.428.515,38$                                        781,00                    114.428.515,38$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       781,00                       114.428.515,38$                                       

1.2.15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 308,74 758.916,15$                              234.307.773,08$                                        308,74                    234.307.773,08$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       308,74                       234.307.773,08$                                       

1.3 TÚNELES DE ACCESO - VIENTO

1.3.1 PRELIMINARES



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN

 ACTA MODIFCATIVA No. 03

(Mayores y Menores Cantidades)

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA 

MODIFCATIVA No. 02

ACTA MODIFCATIVA No. 03

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 03

Menores Cantidades

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 30/05/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%

% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (03)

1.3.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1906,88 3.616,92$                                  6.897.038,46$                                            3.976,38                 14.382.260,97$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       3.976,38                   14.382.260,97$                                         

1.3.1.2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO M3 500,00 284.385,38$                              142.192.692,31$                                        500,00                    142.192.692,31$                                       247,80                    70.470.698,31$                                     -$                                                       -$                                                       747,80                       212.663.390,62$                                       

1.3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.3.2.1 EXCAVACIÓN A MÁQUINA M3 5456,00 17.666,92$                                96.390.732,31$                                          13.125,72               231.891.100,29$                                       10.232,76               180.781.383,78$                                   -$                                                       -$                                                       23.358,48                 412.672.484,07$                                       

1.3.2.2 ENTIBADO CONTINUO METÁLICO M2 4160,00 58.140,00$                                241.862.400,00$                                        4.160,00                 241.862.400,00$                                       592,00                    34.418.880,00$                                     -$                                                       -$                                                       4.752,00                   276.281.280,00$                                       

1.3.2.3 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1091,20 27.610,00$                                30.128.032,31$                                          1.091,20                 30.128.032,31$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.091,20                   30.128.032,31$                                         

1.3.2.4 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 572,06 114.767,69$                              65.654.006,15$                                          841,44                    96.569.851,71$                                         841,44                    96.570.127,15$                                     -$                                                       -$                                                       1.682,88                   193.139.978,86$                                       

1.3.2.5 RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN M3 171,62 155.726,92$                              26.725.854,62$                                          171,62                    26.725.854,62$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       171,62                       26.725.854,62$                                         

1.3.2.6 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 144038,40 1.767,69$                                  254.615.571,54$                                        263.134,13             465.140.181,87$                                       263.134,13             465.140.177,21$                                   -$                                                       -$                                                       526.268,26               930.280.359,08$                                       

1.3.2.7 MANEJO DE AGUAS DÍA 100,00 190.945,38$                              19.094.538,46$                                          -                           -$                                                            -$                                                       -$                                                       -$                                                       -                             -$                                                            

1.3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.3.3.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 190,69 614.107,69$                              117.104.196,15$                                        190,69                    117.104.196,15$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       190,69                       117.104.196,15$                                       

1.3.3.2 CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS) M3 1890,00 1.591.392,31$                           3.007.731.461,54$                                     -                           -$                                                            -$                                                       -$                                                       -$                                                       -                             -$                                                            

1.3.3.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 93600,00 7.577,69$                                  709.272.000,00$                                        367.584,02             2.785.438.618,97$                                    332.272,80             2.517.861.040,62$                               -$                                                       -$                                                       699.856,82               5.303.299.659,59$                                    

1.3.3.4
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO 

CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO 
KG 4330,00 25.589,23$                                110.801.369,23$                                        4.330,00                 110.801.369,23$                                       -$                                                       4.329,00                 110.775.780,00$                                   -$                                                       1,00                           25.589,23$                                                

1.3.4 SISTEMA DE DRENAJE 

1.3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA) ML 832,00 150.347,69$                              125.089.280,00$                                        4.581,60                 688.832.987,08$                                       4.581,60                 688.832.987,08$                                   -$                                                       -$                                                       9.163,20                   1.377.665.974,15$                                    

1.3.5 ACABADOS GENERALES

1.3.5.1
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES CON MORTERO 1:4 

IMPERMEABILIZADO
M2 4160,00 30.779,23$                                128.041.600,00$                                        4.160,00                 128.041.600,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       4.160,00                   128.041.600,00$                                       

1.3.5.2 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 4160,00 24.876,15$                                103.484.800,00$                                        4.160,00                 103.484.800,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       4.160,00                   103.484.800,00$                                       

1.3.5.3 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS M2 4160,00 22.672,31$                                94.316.800,00$                                          4.160,00                 94.316.800,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       4.160,00                   94.316.800,00$                                         

1.3.5.4 PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1 M2 1906,88 24.655,38$                                47.014.860,00$                                          1.906,88                 47.014.860,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.906,88                   47.014.860,00$                                         

1.3.5.5
PISO EN CONCRETO DE3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 CM SUMINISTRO, 

FUNDIDA Y CURADO
M2 1906,88 83.616,15$                                159.445.971,54$                                        1.906,88                 159.445.971,54$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.906,88                   159.445.971,54$                                       

1.3.5.6 PINTURA EPÓXICA PARA PISO M2 15178,88 47.863,08$                                726.507.900,77$                                        15.178,88               726.507.900,77$                                       -$                                                       15.177,88               726.460.037,69$                                   -$                                                       1,00                           47.863,08$                                                

1.4 ADECUACIÓN INTERNA

1.4.1 PRELIMINARES

1.4.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 43000,00 3.616,92$                                  155.527.692,31$                                        43.000,00               155.527.692,31$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       43.000,00                 155.527.692,31$                                       

1.4.1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 4000,00 23.942,31$                                95.769.230,77$                                          4.000,00                 95.769.230,77$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       4.000,00                   95.769.230,77$                                         

1.4.1.3 DESMONTE DE MURO EN DRYWALL M2 15477,72 19.307,69$                                298.839.055,38$                                        15.477,72               298.839.055,38$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       15.477,72                 298.839.055,38$                                       

1.4.1.4 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UN 312,00 48.862,31$                                15.245.040,00$                                          312,00                    15.245.040,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       312,00                       15.245.040,00$                                         

1.4.1.5 DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL UN 300,00 35.787,69$                                10.736.307,69$                                          300,00                    10.736.307,69$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       300,00                       10.736.307,69$                                         

1.4.1.6 DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL M2 1200,00 21.779,23$                                26.135.076,92$                                          1.200,00                 26.135.076,92$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.200,00                   26.135.076,92$                                         

1.4.1.7 DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS M2 1250,00 15.733,08$                                19.666.346,15$                                          1.250,00                 19.666.346,15$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.250,00                   19.666.346,15$                                         

1.4.1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN 350,00 40.053,85$                                14.018.846,15$                                          350,00                    14.018.846,15$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       350,00                       14.018.846,15$                                         

1.4.1.9 DESMONTE DE ESPEJOS M2 850,00 15.083,85$                                12.821.269,23$                                          850,00                    12.821.269,23$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       850,00                       12.821.269,23$                                         

1.4.1.10 DESMONTE DE MESONES M2 100,00 60.429,23$                                6.042.923,08$                                            100,00                    6.042.923,08$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       100,00                       6.042.923,08$                                           

1.4.1.11 DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO M2 9500,00 37.975,38$                                360.766.153,85$                                        9.500,00                 360.766.153,85$                                       -$                                                       9.499,00                 360.728.178,46$                                   -$                                                       1,00                           37.975,38$                                                

1.4.1.12 DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA M2 42049,86 18.663,08$                                784.779.771,54$                                        42.049,86               784.779.771,54$                                       -$                                                       42.048,86               784.761.108,46$                                   -$                                                       1,00                           18.663,08$                                                

1.4.1.13 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE M2 3930,00 11.412,31$                                44.850.369,23$                                          3.930,00                 44.850.369,23$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       3.930,00                   44.850.369,23$                                         

1.4.1.14 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR A 15KM GLB 1,00 19.200.000,00$                         19.200.000,00$                                          1,00                         19.200.000,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           19.200.000,00$                                         

1.4.1.15 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 183708,34 1.767,69$                                  324.739.819,23$                                        183.708,34             324.739.819,23$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       183.708,34               324.739.819,23$                                       

1.4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS

1.4.2.1 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 59,13 2.308.039,24$                           136.474.360,00$                                        59,13                       136.474.360,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       59,13                         136.474.360,00$                                       

1.4.2.2 RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221 M2 5213,00 140.410,00$                              731.957.330,00$                                        5.213,00                 731.957.330,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       5.213,00                   731.957.330,00$                                       

1.4.2.3 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 18256,00 7.577,69$                                  138.338.350,77$                                        18.256,00               138.338.350,77$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       18.256,00                 138.338.350,77$                                       

1.4.3 MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS

1.4.3.1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO  DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS 

RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO 

DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR 

VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM  HORIZONTAL  @ 3 HILADAS

M2 5231,00 184.667,69$                              965.996.698,46$                                        5.231,00                 965.996.698,46$                                       -$                                                       3.957,10                 730.748.247,61$                                   -$                                                       1.273,90                   235.248.450,85$                                       

1.4.3.2 PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 M2 10462,00 28.473,08$                                297.885.330,77$                                        10.462,00               297.885.330,77$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       10.462,00                 297.885.330,77$                                       

1.4.3.3 PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS M2 3589,00 51.070,77$                                183.292.990,77$                                        3.589,00                 183.292.990,77$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       3.589,00                   183.292.990,77$                                       

1.4.3.4 ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO M2 30012,62 24.876,15$                                746.598.552,31$                                        30.012,62               746.598.552,31$                                       -$                                                       22.703,67               564.779.967,30$                                   -$                                                       7.308,95                   181.818.585,01$                                       

1.4.3.5 PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX  PINTUCO O SIMILAR M2 30012,62 20.530,00$                                616.159.088,46$                                        30.012,62               616.159.088,46$                                       -$                                                       22.703,67               466.106.328,17$                                   -$                                                       7.308,95                   150.052.760,29$                                       

1.4.3.6 CIELO RASO EN YESO CARTÓN M2 8259,01 75.736,15$                                625.505.652,31$                                        8.259,01                 625.505.652,31$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       8.259,01                   625.505.652,31$                                       

1.4.3.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA MUROS M2 4376,54 21.730,00$                                95.102.213,85$                                          4.376,54                 95.102.213,85$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       4.376,54                   95.102.213,85$                                         

1.4.3.8 PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O SIMILAR M2 1592,05 264.063,08$                              420.401.621,54$                                        1.592,05                 420.401.621,54$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.592,05                   420.401.621,54$                                       

1.4.3.9 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO M2 1329,00 182.463,85$                              242.494.451,54$                                        1.329,00                 242.494.451,54$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.329,00                   242.494.451,54$                                       

1.4.3.10 ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR M2 1160,00 98.059,23$                                113.748.707,69$                                        1.160,00                 113.748.707,69$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.160,00                   113.748.707,69$                                       

1.4.3.11 ZÓCALO MEDIACAÑA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO ML 1256,15 111.633,08$                              140.227.889,23$                                        1.256,15                 140.227.889,23$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.256,15                   140.227.889,23$                                       

1.4.3.12 ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS M2 2215,71 81.236,92$                                179.997.463,08$                                        2.215,71                 179.997.463,08$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       2.215,71                   179.997.463,08$                                       
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1.4.3.13 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO M2 1263,00 749.133,08$                              946.155.076,15$                                        1.263,00                 946.155.076,15$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.263,00                   946.155.076,15$                                       

1.4.3.14 CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE M2 1025,00 941.302,31$                              964.834.865,38$                                        1.025,00                 964.834.865,38$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.025,00                   964.834.865,38$                                       

1.4.3.15 CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA VIDRIO TEMPLADO 8MM M2 900,00 1.608.675,38$                           1.447.807.846,15$                                     900,00                    1.447.807.846,15$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       900,00                       1.447.807.846,15$                                    

1.5 PLAZA

1.5.1 PRELIMINARES

1.5.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 12642,83 3.616,92$                                  45.728.143,85$                                          12.642,83               45.728.143,85$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       12.642,83                 45.728.143,85$                                         

1.5.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 6550,00 23.113,08$                                151.390.653,85$                                        6.550,00                 151.390.653,85$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       6.550,00                   151.390.653,85$                                       

1.5.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 36025,00 1.767,69$                                  63.681.115,38$                                          36.025,00               63.681.115,38$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       36.025,00                 63.681.115,38$                                         

1.5.2 ACABADOS DE PISOS

1.5.2.1
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR,  ESPESOR  DE 0,10 METROS, INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO
M2 6375,83 158.820,00$                              1.012.609.320,77$                                     3.080,04                 489.172.165,73$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       3.080,04                   489.172.165,73$                                       

1.5.2.2
GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN CONCRETO DE 17.5 MPA 

E = 5 CM. INCLUYE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
M2 303,80 154.966,92$                              47.078.951,54$                                          146,76                    22.742.939,66$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       146,76                       22.742.939,66$                                         

1.5.2.3 ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 309,76 2.308.039,23$                           714.938.232,31$                                        149,64                    345.372.964,96$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       149,64                       345.372.964,96$                                       

1.5.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA  PARA BANCAS FLOTANTES M2 303,80 410.692,31$                              124.768.323,08$                                        146,76                    60.273.186,87$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       146,76                       60.273.186,87$                                         

1.5.2.5 SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA M2 2102,33 28.733,85$                                60.408.026,92$                                          1.015,60                 29.181.960,65$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.015,60                   29.181.960,65$                                         

1.5.2.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 

AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 2280,00 357.203,08$                              814.423.015,38$                                        1.101,42                 393.432.157,97$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.101,42                   393.432.157,97$                                       

1.5.2.7

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO 

ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 

0.50 MT DE 60,000 PSI LEGÍTIMO

ML 2560,00 56.836,15$                                145.500.553,85$                                        1.236,69                 70.288.530,41$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.236,69                   70.288.530,41$                                         

1.5.2.8

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO 

ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 

0.50 MT DE 60,000 PSI LEGÍTIMO

ML 2780,00 61.026,15$                                169.652.707,69$                                        1.342,96                 81.955.973,29$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.342,96                   81.955.973,29$                                         

1.5.2.9
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS 

DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 1250,00 79.492,31$                                99.365.384,62$                                          603,85                    48.001.513,90$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       603,85                       48.001.513,90$                                         

1.5.2.10 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 850,00 83.620,00$                                71.077.000,00$                                          410,62                    34.335.937,18$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       410,62                       34.335.937,18$                                         

1.5.2.11 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 1776,00 101.436,15$                              180.150.609,23$                                        857,95                    87.027.308,43$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       857,95                       87.027.308,43$                                         

1.5.2.12

LOSETA PLANA  400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN PAVIMENTO DE LA 

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA 

SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE 

GRANULAR E= 15CMS.

M2 1289,00 267.203,85$                              344.425.757,69$                                        622,69                    166.385.485,86$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       622,69                       166.385.485,86$                                       

1.5.2.13

LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN 

PARA INVIDENTES,  Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE 

CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 945,00 270.725,38$                              255.835.488,46$                                        456,51                    123.589.223,79$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       456,51                       123.589.223,79$                                       

1.5.2.14 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI ESP 0.12M, INCLUYE LOSETA TÁCTIL M2 489,00 278.537,69$                              136.204.931,54$                                        236,23                    65.797.993,34$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       236,23                       65.797.993,34$                                         

1.5.2.15

LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA 

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA 

SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS,  CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS  Y CAPA DE 

SUBBASE GRANULAR E= 15CMS

M2 789,00 267.203,85$                              210.823.834,62$                                        381,15                    101.844.956,05$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       381,15                       101.844.956,05$                                       

1.5.2.16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE ÁREAS VERDES. M3 750,00 102.910,00$                              77.182.500,00$                                          362,31                    37.285.387,27$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       362,31                       37.285.387,27$                                         

1.5.2.17
CONTENEDOR DE RAÍCES DE 1.50X1.50X1.60 METROS EN CONCRETO REFORZADO CON REFUERZO EN 

MALLA DE 0.15X0.15X1/4", PISO CON APERTURA DE HUECO DE 0.25X0.25 METROS SEGÚN DISEÑO
UN 50,00 1.375.337,69$                           68.766.884,62$                                          24,15                       33.219.964,69$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       24,15                         33.219.964,69$                                         

1.5.2.18 ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M UN 50,00 1.884.197,69$                           94.209.884,62$                                          24,15                       45.510.990,61$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       24,15                         45.510.990,61$                                         

1.5.2.19

RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUÍN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL DE ALERTA 

PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL 

SELECCIONADO.

M2 129,00 346.379,23$                              44.682.920,77$                                          62,32                       21.585.463,10$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       62,32                         21.585.463,10$                                         

1.5.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO BAJO M62 UN 189,00 389.660,77$                              73.645.885,38$                                          150,00                    58.449.115,38$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       150,00                       58.449.115,38$                                         

1.5.2.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO M31, SEGÚN ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
UN 123,00 650.996,92$                              80.072.621,54$                                          100,00                    65.099.692,31$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       100,00                       65.099.692,31$                                         

1.5.2.22 TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAÍZ Y RETIRO DE MATERIAL UN 120,00 1.014.156,92$                           121.698.830,77$                                        100,00                    101.415.692,31$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       100,00                       101.415.692,31$                                       

1.5.2.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CMS DE 

DIÁMETRO POR 60 CMS DE ALTO (VER DISEÑO)
UN 45,00 1.608.113,08$                           72.365.088,46$                                          30,00                       48.243.392,31$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       30,00                         48.243.392,31$                                         

1.5.2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO ML 773,40 758.916,15$                              586.945.753,08$                                        373,61                    283.542.250,01$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       373,61                       283.542.250,01$                                       

1.5.2.25

BARANDA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA DE 0.20 X 0.20 METROS 

A CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON 

ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS.

Ml 196,00 407.487,69$                              79.867.587,69$                                          94,68                       38.582.501,70$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       94,68                         38.582.501,70$                                         

1.5.2.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 8", INCLUYE EXCAVACIÓN Y ACCESORIOS ML 245,00 222.776,15$                              54.580.157,69$                                          118,35                    26.366.628,67$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       118,35                       26.366.628,67$                                         

1.5.2.27
MURO EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 0.6 X 0.25 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", A CADA 0.25 

METROS, 2 VARILLAS 3/8 (HORIZONTALES) CADA 0.25 METROS.
ML 526,00 337.702,31$                              177.631.413,85$                                        254,10                    85.810.333,39$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       254,10                       85.810.333,39$                                         
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1.5.2.28
ENROCADO DE PROTECCIÓN CON PIEDRA CICLÓPEA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 2000 PSI, E=0,20 

METROS
M3 321,00 515.063,85$                              165.335.494,62$                                        155,07                    79.870.410,35$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       155,07                       79.870.410,35$                                         

1.5.2.29 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 489,00 269.432,31$                              131.752.398,46$                                        236,23                    63.647.059,90$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       236,23                       63.647.059,90$                                         

1.6 FACHADA

1.6.1 ACABADO DE FACHADA

1.6.1.1

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANELES DE FACHADA EN MALLA FRONTSIDE VIEW FT 381 

DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN CON PERFILES DE ALUMINIO E 

ILUMINACIÓN

M2 4200,00 2.958.975,38$                           12.427.696.615,38$                                  784,63                    2.321.703.738,46$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       784,63                       2.321.703.738,46$                                    

1.6.1.2 AVISOS EN LETRAS LUMINOSAS UN 1,00 52.800.000,00$                         52.800.000,00$                                          1,00                         52.800.000,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           52.800.000,00$                                         

1.7 PROVISIONES DE OBRA

1.7.1
PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES, ILUMINACIÓN, SONIDO Y 

VOZ Y DATOS)
GLB 1,00 5.980.800.000,00$                    5.980.800.000,00$                                     0,47                         2.781.413.644,36$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       0,47                           2.781.413.644,36$                                    

1.7.2 PROVISIÓN RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE EQUIPOS) GLB 1,00 960.000.000,00$                       960.000.000,00$                                        0,46                         445.206.427,40$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       0,46                           445.206.427,40$                                       

1.7.3 PROVISIÓN HVAC GLB 1,00 1.114.346.960,00$                    1.114.346.960,00$                                     0,46                         516.785.863,48$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       0,46                           516.785.863,48$                                       

1.7.4 PROVISIÓN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS NATURAL (INCLUYE DESMONTE DE REDES EXISTENTES) GLB 1,00 960.000.000,00$                       960.000.000,00$                                        0,46                         445.206.427,40$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       0,46                           445.206.427,40$                                       

1.7.5 PROVISIÓN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD HUMANA GLB 1,00 288.000.000,00$                       288.000.000,00$                                        0,46                         133.561.928,22$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       0,46                           133.561.928,22$                                       

1.8 ZONA PICK UP DROP OFF

1.8.1 PRELIMINARES

1.8.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                                  3.616,92$                                                   1,00                         3.616,92$                                                  -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           3.616,92$                                                  

1.8.1.2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO M2 1,00 23.113,08$                                23.113,08$                                                 1,00                         23.113,08$                                                -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           23.113,08$                                                

1.8.1.3 RETIRO DE MATERIAL M3/KM 1,00 1.767,69$                                  1.767,69$                                                   1,00                         1.767,69$                                                  -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           1.767,69$                                                  

1.8.2 PAVIMENTO Y PARADERO DE BUSES

1.8.2.1 CONCRETO 1500 PSI  PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO  E=0,15 M2 1,00 84.562,31$                                84.562,31$                                                 1,00                         84.562,31$                                                -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           84.562,31$                                                

1.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO M2 1,00 3.360,77$                                  3.360,77$                                                   1,00                         3.360,77$                                                  -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           3.360,77$                                                  

1.8.2.3

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" 

CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN 

SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE

M2 1,00 239.466,92$                              239.466,92$                                               1,00                         239.466,92$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           239.466,92$                                              

1.8.2.4
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS 

DE 1/4" A CADA 0.20 METROS
ML 1,00 79.492,31$                                79.492,31$                                                 1,00                         79.492,31$                                                -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           79.492,31$                                                

1.8.2.5 ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) M2 1,00 101.436,15$                              101.436,15$                                               1,00                         101.436,15$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           101.436,15$                                              

1.8.2.6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 1,00 114.767,69$                              114.767,69$                                               1,00                         114.767,69$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           114.767,69$                                              

1.8.2.7

PARADERO DE TRANSMETRO DERECHO (ALIMENTADORES), INTEGRADA POR ESTRUCTURA METÁLICA 

DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, CON DOS APOYOS VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE 

CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y MOGADOR, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO 

CIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CADA UNO DE LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE CONCRETO

UN 1,00 47.085.683,85$                         47.085.683,85$                                          1,00                         47.085.683,85$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           47.085.683,85$                                         

1.9 PARQUEADERO

1.9.1 EDIFICIO PARQUEADERO

1.9.1.1 TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 1,00 3.616,92$                                  3.616,92$                                                   1,00                         3.616,92$                                                  -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           3.616,92$                                                  

1.9.1.2 DEMOLICIÓN DE ASFALTO M2 1,00 18.160,77$                                18.160,77$                                                 1,00                         18.160,77$                                                -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           18.160,77$                                                

1.9.1.3 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI M3 1,00 614.107,69$                              614.107,69$                                               1,00                         614.107,69$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           614.107,69$                                              

1.9.1.4 ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO  NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.010.290,00$                           1.010.290,00$                                            1,00                         1.010.290,00$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           1.010.290,00$                                           

1.9.1.5 VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.035.347,69$                           1.035.347,69$                                            1,00                         1.035.347,69$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           1.035.347,69$                                           

1.9.1.6 COLUMNAS EN CONCRETO  DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.533.676,92$                           1.533.676,92$                                            1,00                         1.533.676,92$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           1.533.676,92$                                           

1.9.1.7 VIGA AÉREA  EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 1,00 1.763.267,69$                           1.763.267,69$                                            1,00                         1.763.267,69$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           1.763.267,69$                                           

1.9.1.8
VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 0.10 - 0.15 

X H = 0.20 - 0.25
ML 1,00 82.200,00$                                82.200,00$                                                 1,00                         82.200,00$                                                -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           82.200,00$                                                

1.9.1.9 COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 -.0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML 1,00 174.016,15$                              174.016,15$                                               1,00                         174.016,15$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           174.016,15$                                              

1.9.1.10
LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 MTS 

EN CONCRETO DE 4000 PSI
M2 1,00 323.289,23$                              323.289,23$                                               1,00                         323.289,23$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           323.289,23$                                              

1.9.1.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 

AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

SU CORRECTA INSTALACIÓN

M2 1,00 357.203,08$                              357.203,08$                                               1,00                         357.203,08$                                              -$                                                       -$                                                       -$                                                       1,00                           357.203,08$                                              

NO PREVISTOS

NP-02_001
CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES PAG ANCLADOS AL 

TERRENO CON CONCRETO DE 3000 PSI
M2 171.775,00$                              -$                                                             1.181,43                 202.939.878,00$                                       1.181,43                 202.940.138,25$                                   -$                                                       -$                                                       2.362,86                   405.880.015,40$                                       

NP-02_002

PORTONES PARA CERRAMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO 6MM H=2.40 CON PERFILES DOBLES 

PAG ANCLADOS AL TERRENO Y ENMARCADO LAS HOJAS DEL PORTON INCLUYE REFUERZO 

INTERMEDIO HORIZONTAL. INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI

M2 282.587,00$                              -$                                                             30,00                       8.477.610,00$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       30,00                         8.477.610,00$                                           
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NP-02_003
CONTROL PERMANENTE DE INUNDACIONES INCLUYE MANO DE OBRA, MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y 

HERRAMIENTA MENOR
DIA 1.007.826,00$                           -$                                                             120,00                    120.939.120,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       120,00                       120.939.120,00$                                       

NP-02_004

CONSTRUCCION POZOS DE ALIVIO CON TUBERIA PVC-P DE 8". OBRAS DE ADECUACION DEL TERRENO, 

EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=12", BOMBA PARA CONTROL DE DERRAMES, LODO 

BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 21 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL TUBO DE 8" SEGÚN 

RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO 

DEL POZO.  NO INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO NI LA 

OPERACION DEL POZO

UN 26.657.757,00$                         -$                                                             6,00                         159.946.542,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       6,00                           159.946.542,00$                                       

NP-02_005
ABATIMIENTO PERMANENTE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES EN POZOS DURANTE LAS VEINTICUATRO 

HORAS DIARIAS
DIA 1.865.677,00$                           -$                                                             120,00                    223.881.240,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       120,00                       223.881.240,00$                                       

NP-02_006

CONSTRUCCION PIEZOMETRO CON TUBO ALTAMIRA  COLUMNA uPVC-P DE 2", e=6.5mm. OBRAS DE 

ADECUACION DEL TERRENO, EXCAVACION MECANICA CON PILOTEADORA Ø=6", BOMBA PARA CONTROL 

DE DERRAMES, LODO BENTONITICO CON CAL, TUBO PVC-P RDE 9 PAVCO O SIMILAR, RANURADA DEL 

TUBO DE 2" SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESPECIALISTA HIDRAÚLICO, GRAVILLA LAVADA DE RIO 

TAMAÑO MAX. 1/2", LAVADO DEL POZO. 

ML 776.484,00$                              -$                                                             264,00                    204.991.776,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       264,00                       204.991.776,00$                                       

NP-02_007
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA CICLOPEA, EN SECTORES AFECTADOS POR EL 

EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRANEAS QUE AFLORAN A LA SUPERFICIE
M3 292.668,00$                              -$                                                             2.927,43                 856.763.942,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       2.927,43                   856.763.941,83$                                       

NP-02_008 TRASIEGO MECANICO HASTA 500M M3 23.238,00$                                -$                                                             12.232,97               284.269.733,00$                                       12.232,97               284.269.756,86$                                   -$                                                       -$                                                       24.465,94                 568.539.489,61$                                       

NP-02_009 TRASIEGO MANUAL  HASTA 50 METROS SOLO RELLENOS BAJP GRADERIAS M3 38.712,00$                                -$                                                             4.917,00                 190.346.765,00$                                       4.917,00                 190.346.904,00$                                   -$                                                       -$                                                       9.834,00                   380.693.668,64$                                       

NP-02_010
SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LECHO PARA RUPTURA CAPILAR EN  

GRAVA TRITURADA 2" A 4"
M3 343.398,00$                              -$                                                             17.143,43               5.887.021.009,00$                                    17.143,43               5.887.019.575,14$                               -$                                                       -$                                                       34.286,86                 11.774.040.583,97$                                  

NP-02_011
EXTENDIDA MANUAL  DE LECHO FILTRANTE  CON GRAVA TRITURADA GRADADO DE 3/4 A 1" EN ZANJAS 

TUBERIAS DE DRENAJES
M3 352.548,00$                              -$                                                             3.440,53                 1.212.952.094,00$                                    3.440,53                 1.212.951.970,44$                               -$                                                       -$                                                       6.881,06                   2.425.904.064,27$                                    

NP-02_012 TRAZADO Y NIVELACIÓN LINEAL DE TUBERIAS SANITARIAS, DE DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS ML 9.276,00$                                  -$                                                             6.127,00                 56.834.052,00$                                         6.127,00                 56.834.052,00$                                     -$                                                       -$                                                       12.254,00                 113.668.104,00$                                       

NP-02_013
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8" FORRADA CON GEOTEXTIL 

NT-2500
ML 156.716,00$                              -$                                                             1.374,00                 215.327.784,00$                                       1.374,00                 215.327.784,00$                                   -$                                                       -$                                                       2.748,00                   430.655.568,00$                                       

NP-02_014
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 500 MM PERFORADA  Y 

FORRADA CON GEOTEXTIL  NT 2500
ML 625.813,00$                              -$                                                             380,00                    237.808.940,00$                                       380,00                    237.808.940,00$                                   -$                                                       -$                                                       760,00                       475.617.880,00$                                       

NP-02_015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 SEPARACION RUPTURA CAPILAR M2 20.100,00$                                -$                                                             11.056,38               222.233.188,00$                                       11.056,38               222.233.238,00$                                   -$                                                       -$                                                       22.112,76                 444.466.425,75$                                       

NP-02_016
SALIDA PUNTO DE EMPALME DE AGUAS DE DRENAJE CANCHA EN TUBERIA PVC SANITARIA 8" A ACOPLE 

CON TUBERIA COLECTORA PERIMETRAL DE 20" TIPO NOVAFORT
UN 929.587,00$                              -$                                                             96,00                       89.240.352,00$                                         96,00                       89.240.352,00$                                     -$                                                       -$                                                       192,00                       178.480.704,00$                                       

NP-02_017 EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS M3 224.162,00$                              -$                                                             6.683,90                 1.498.276.247,00$                                    6.683,90                 1.498.276.391,80$                               -$                                                       -$                                                       13.367,80                 2.996.552.637,89$                                    

NP-02_018

EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA FRACTURADA DE 3/8" A 1/2" TRANSICION ENTRE 

LECHO FILTRANTE  GRAVA TRITURADA 3/4" Y ARENA LAVADA. LA EXTENDIDA DEL MATERIAL SE DEBE 

REALIZAR EN SU MAYORIA MANUAL 

M2 58.457,00$                                -$                                                             7.992,00                 467.188.344,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       7.992,00                   467.188.344,00$                                       

NP-02_019
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PERIMETRAL EN MADERA PARA CONTENER  EL ESTRATO 

CORRESPONDIENTE A LA GRAMA. 
ML 50.028,00$                                -$                                                             374,00                    18.710.472,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       374,00                       18.710.472,00$                                         

NP-02_020 CORTE DE ACERO DE REFUERZO  EN VARILLAS DE Ø >= 1/2" CON EQUIPO DE OXICORTE UN 3.498,00$                                  -$                                                             2.520,00                 8.814.960,00$                                           -$                                                       -$                                                       -$                                                       2.520,00                   8.814.960,00$                                           

NP-02_021
DESMONTE MANUAL DE SILLETERIA EXISTENTE EN GRADERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA 

PARQUEADERO OCCIDENTAL CALLE 46 
UN 12.425,00$                                -$                                                             40.000,00               497.000.000,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       40.000,00                 497.000.000,00$                                       

NP-02_022

CAJA DE INSPECCIÓN, PARA RECOLECCION DE AGUA DE LOS DRENAJES,  CONSTRUIDA EN DOS 

ETAPAS: LA PRIMERA DE 1.20X1.20X1.20X0.20 METROS PREFABRICADA  EN CONCRETO 3000 PSI, SIN 

TAPAS (SOLO LOS MUROS), LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUYE SOBRE LA PREFABRICADA CON LAS 

MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PRIMERA, ALTURA DE MUROS DE 2.0M, CON TAPA EN CONCRETO DE 

0.25M DE ESPESOR DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA LA INSTALACION DE UNA TAPA EN HIERRO 

FUNDIDO TIPO ESCOTILLA Ø=24" TIPO AAA Y ESCALERA TIPO GATO INCLUYE BASE EN GRAVA 

FRACTURADA DE 2 A 4" PARA RUPTURA CAPILAR Y BASE PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO 

0.30X0.05. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI ANCLAJES PARA ESCALERA

UN 8.032.626,00$                           -$                                                             6,00                         48.195.756,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       6,00                           48.195.756,00$                                         

NP-02_023
CONSTRUCCION MICROPILOTE  Ø=6". INCLUYE MICROPILOTEADORA, LECHADA, BOMBA DE INYECCION 

TUBERIA PVC-P 1" Y ACERO DE REFUERZO. 
ML 369.593,00$                              -$                                                             3.304,40                 1.221.283.110,00$                                    0,40                         147.837,20$                                          -$                                                       -$                                                       3.304,80                   1.221.430.946,40$                                    

NP-02_024
SUMINISTRO E INSTALACION INYECCIONES DE LECHADA L=6.0M DIAMETRO 4.5". INCLUYE TUBO 1", 

CEMENTO
ML 230.100,00$                              -$                                                             3.304,40                 760.342.440,00$                                       0,40                         92.040,00$                                            -$                                                       -$                                                       3.304,80                   760.434.480,00$                                       

NP-02_025

MURO  EN CONCRETO DE 4000 PSI TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA 

PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, CURADOR,  VIBRADORES Y TODOS 

LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M3 1.953.256,00$                           -$                                                             3.953,23                 7.721.667.066,00$                                    -$                                                       -$                                                       -$                                                       3.953,23                   7.721.667.065,80$                                    

NP-02_026

ANCLAJE ACTIVO DE 2 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA 

DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, 

TENSADO Y PRUEBA.

ML 388.928,00$                              -$                                                             2.775,00                 1.079.275.200,00$                                    2.775,00                 1.079.275.200,00$                               -$                                                       -$                                                       5.550,00                   2.158.550.400,00$                                    

NP-02_027

ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES (GUAYAS) Ø 5/8”, L = 20 M, LONGITUD LIBRE = 5 M, ÁNGULO 15°, CARGA 

DE DISEÑO 40 TON, INCLUYE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN DE GUAYAS, INYECCIÓN DE LECHADA, 

TENSADO Y PRUEBA.

ML 414.779,00$                              -$                                                             2.100,00                 871.035.900,00$                                       2.100,00                 871.035.900,00$                                   -$                                                       -$                                                       4.200,00                   1.742.071.800,00$                                    

NP-02_028

DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION DE ANCLAJES, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA DOS  ANCLAJES , 

INCLUYE; PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN

UN 212.959,00$                              -$                                                             185,00                    39.397.415,00$                                         185,00                    39.397.415,00$                                     -$                                                       -$                                                       370,00                       78.794.830,00$                                         



ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR   UNITARIO VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR  TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

CANTIDADES ADICIONALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN

 ACTA MODIFCATIVA No. 03

(Mayores y Menores Cantidades)

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN  ACTA 

MODIFCATIVA No. 02

ACTA MODIFCATIVA No. 03

Mayores Cantidades

 ACTA MODIFCATIVA No. 03

Menores Cantidades

CÓDIGO: MA-GC-F-011

CONTRATO No: LP-017-2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ESTADIO

INTERVENTOR: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS

SUPERVISOR: ARMANDO MOVILLA

OBJETO: OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR INICIAL: $ 172.969.667.789,00

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO: $ 172.969.667.789,00

PLAZO CONTRACTUAL: DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 01

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 02

PLAZO SEGÚN PRORROGA No. 03

FECHA DE INICIACIÓN: 19/01/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

PERIODO PRESENTE ACTA: 01/05/2026 A 30/05/2026

% DE AVANCE PRESENTE ACTA: 41,47%

% DE AVANCE ACUMULADO: 81,64%

FORMATO DE ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. (03)

NP-02_029

DADOS Y/O CABEZAL DE FIJACION, EN CONCRETO DE 4000 PSI,  PARA TRES  ANCLAJES , INCLUYE; 

PLATINA 200X200 X20MM Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN

UN 222.959,00$                              -$                                                             100,00                    22.295.900,00$                                         100,00                    22.295.900,00$                                     -$                                                       -$                                                       200,00                       44.591.800,00$                                         

NP-02_030
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 4" FORRADA CON GEOTEXTIL 

NT-2500
ML 54.405,00$                                -$                                                             1.374,00                 74.752.470,00$                                         -$                                                       -$                                                       -$                                                       1.374,00                   74.752.470,00$                                         

NP-02_031

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA TIPO NOVAFORT 30" TUNEL 

CANADIENSE, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION Y RELLENO MANUAL CON MATERIAL 

SELECCIONADO

ML 1.530.013,00$                           -$                                                             144,00                    220.321.872,00$                                       1.152,00                 1.762.574.976,00$                               -$                                                       -$                                                       1.296,00                   1.982.896.848,00$                                    

NP-02_032
ANCLAJE EPÓXICO  HASTA 3/4" TRABAJOS EN ALTURA PARA APOYO DE REFUERZO PLACAS AEREAS 

TUNELES
UN 47.646,00$                                -$                                                             11.520,00               548.881.920,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       11.520,00                 548.881.920,00$                                       

NP-02_033

PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA TUNELES EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=0.25M. TAMAÑO MAXIMO 

DEL AGREGADO GRUESO 1/2", BAJA PERMEABILIDAD, ACELERADO A TRES DIAS, INCLUYE; FORMALETA, 

CURADOR,  VIBRADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN

M2 521.915,00$                              -$                                                             827,00                    431.623.705,00$                                       -$                                                       -$                                                       -$                                                       827,00                       431.623.705,00$                                       

NP-02_034
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN CONCRETO 36". INCLUYE TRANSPORTE DESDE LA PLANTA 

HASTA EL SITIO DE BODEGAJE Y DESDE AHÍ HASTA EL LUGAR DE INSTALACION
ML 1.726.491,00$                           -$                                                             81,60                       140.881.666,00$                                       78,40                       135.356.894,40$                                   -$                                                       -$                                                       160,00                       276.238.560,00$                                       

129.740.566.997,00$                                129.740.567.001,00$                               26.436.530.475,51$                             26.436.530.475,51$                             -$                                                       129.740.566.996,92$                               

38.922.170.099,00$                                  38.922.170.100,00$                                  7.930.959.142,65$                               7.930.959.142,65$                               -$                                                       38.922.170.099,08$                                  

PROVISION

PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN GLB 1,00 1.756.930.693,00$                    1.756.930.693,00$                                     1,00                         1.756.930.693,00$                                    -                           -$                                                       -                           -$                                                       -                           -$                                                       1,00                           1.756.930.693,00$                                    

PROVISIÓN PMA, PMT, PGSR GLB 1,00 850.000.000,00$                       850.000.000,00$                                        1,00                         850.000.000,00$                                       -                           -$                                                       -                           -$                                                       -                           -$                                                       1,00                           850.000.000,00$                                       

PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS GLB 1,00 1.650.000.000,00$                    1.650.000.000,00$                                     1,00                         1.650.000.000,00$                                    -                           -$                                                       -                           -$                                                       -                           -$                                                       1,00                           1.650.000.000,00$                                    

AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 42.016.806,72$                         42.016.806,72$                                          1,00                         42.016.806,72$                                         -$                                                       -                           -$                                                       -                           -$                                                       1,00                           42.016.806,72$                                         

IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III GLB 1,00 7.983.193,28$                           7.983.193,28$                                            1,00                         7.983.193,28$                                           -$                                                       -                           -$                                                       -                           -$                                                       1,00                           7.983.193,28$                                           

172.969.667.789,00$                                172.969.667.794,00$                               34.367.489.618,16$                             34.367.489.618,16$                             -$                                                       172.969.667.789,00$                               

JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO ALEXANDER DE BEDOUT NULE ARMANDO MOVILLA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 30 días del mes de  mayo de 2026.

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO (AIU 30%)

VALOR TOTAL

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.


