INFORME MENSUAL DE DEL [

DATOS DEL YIO
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ARO Nombre del Contratista/ Cooperante No. de identificacién
abri-2026 Direccion de Infacstructura 10422020 Comeel SA NIT 800.153.993.7
DATOS DEL
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacién Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
200055 0028 ARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD 51681437
DATOS DEL CONTRATO /O CONVENIO { Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato [x T Tipo: | CONTRATO - FOMENTO I Modalidad de seleccion| LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | B |E3 [ N T | Legaliza Bienes sl [ | NO Ix
(Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A ad) realizar n, instalacion, operacion y de I para prestar el bajo las condiciones establecid: I Anexo Técnico
"No. Rubro presupuestal ‘Nombre del Rubro Presupuestal falor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORREENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORVACION Y LAS COMUNICACIONES - INPLEVENTACION SOLUCIONES ; —
- - )-20-( L r’ Aporte - Fondo U Tic 1.065.564.968.972,00 1712/2020
23010400 20.0-2301024:03 DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL pore - Fondo Unco TIC) § Fecha de Suscripeidn
Aporte ~Fondo Unico TIC (Adicones) Focha de Iniclo )
Apore -Otros Fecha Final de Ejecucién 311102029)
Aporte - Otr
porte- Otes) § Fecha Final de ejecucion segin J—
Valor Total | $ 1.065.564.968.972,00 promogas
N° do proceso en SECOP Focha do Publicacion en SECOP
Requsos para el
o \a de aprobacion de la o Fecha de aprobacion de la actualizacion o Nueva N.° de Registro Fecha Suscripcion
Poliza inicial N. i Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) fotal brosupuastl Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Actado i (Gvando Apique)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 407-0118122020 2211272020 'CHUBB - Pdliza 18-09-2023 act T 247320 187122020
. \ 35021 $9055.450.399
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 20122020 CHUBB-Polza Numero 55919 18:09-2023 actulzacionofrosi 1 b ool 080172021
] 0622 $55.405.717.298

(CHUB - Poiza Numero 63938 anexo 27-28 25.02:2025 actualzacén Ofrosi 2 st frdndiiie 17012022

CHUBE-Polza Numero 56070 anero 3455 7502 2025 acualzaden Ofios 2 725 862951457 02023

CHUBB - Péliza Numero 68938 anexo 29 '31-03-2025 actualizacion otrosi 3 13724 $93.139.177.300] 12/0172024

(CHUBB-Poliza Numero 55919 anexo 7-8 31.03.2025 actuaizacion frosi 3 18425 $90768.6626% 1610112025

151102025 CHUBB- Polza Numero 56919 Anexo &-10-11 16-10-2025 Incidente caso baterias- Actualzacién
'31-03-2025 actualizacion otrosi 3 33326 H 107.136.933.738 130172026
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INFORME MENSUAL DE DEL o
DATOS DEL Vio
Wodificaciones | Terminacion 1 Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de Ia prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de la Modificacién Contractual
1. Extendera figura de CAMBIOS a a Fase de Instalacion y Puesta en Servicio.
2. Diision del desemboiso No. 14
Otrosi1 1082028 1600 3102032 s ) §7De£n;§bn de metodologia de proporcionalidad para as utizaciones 4 a |a 46 respecto a a cantidad de Centros Digtak ivos y se incluyeron 6 uti dicionales de la
a
4. Se extendio el plazo de legalzacion de recursos  reinwersion de descuentos de ANS,
5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de oclubre de 2032.
1. Habiltar el poder remplazar o arreglar a través de procesos tales como impresion sobre vinio adhesivo en avisos intemos y externos.
2. Redistribucidn de los tiempos de operacién de los CD fectadk del jponen los grupos de a region A
3.En ony [ y a elreparte de instalacion y a ejecucion de la prueba remota.
4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo a los CD (Reinstalacién y Reubicacion).
5. Se reguian los tikets de afectan la vebocidad, de acuerd: elanexo técnico
6. Se gjusta la formuia D para iterativa (12 horas ) con el fin de dar equivalencia frente a os Centros Digtales que
cuentan con energia 4 hors, afales.
Oosi2 2072028 NA NA s s periodo de les ack realzadas para la medicion de vebcidad
9. Dividir Ias utizaciones . Vigésimo novena, , Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta
10. Se ajusta la formula para el céculo del valor de as utiizaciones y de AN: los centros digitak fivos para cada mes.
1. Inclusion de la metodologia para a reinversicn de os recursos pr descuento de 2aos subsiguientes a a realzacion  asi
como el zjuste de la destinacion de los mismos si no legan a ser ig i los rendimientos financieros
generados en la cuenta de inversion a causa de estos recursos mientras son reinvertidos
12. Posibiltr el trimite de los desembolsos y utizaciones de manera no consecutiva en la etapa de operacion del proyecto.
1 y al Contratista para que desembol telos 15 dias habik bados k tos por la nterventoria, y asi
garaniizar la ejecucion presupuestaldel proyecto y el cumplimiento del PAC.
1. Modiicacién parcial de a Ciausula Segunda fteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Inchir numeral 11y 12.
2. Modificacion parcial de la Ciausuia Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modifico mediante Otrosi No. 1 y 2 del Conirato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA DE
PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desemboisos y uizaciones)
3. Modifcaciom del piazo de ejecucion, se reduce al 2029 y i) modifcar la Meta 14, i) maificar fa Meta 15, i) modificar la Meta 16, iv) modifcar la Meta 17 y v) modifcar la Meta
17, el iempo ejecucion.
4. Modificacion parcal de la Claustia Séptima del plazo establecido para a etapa de Operacion periodo 2, e nclir parégrafo 1
5. Modificacion parcal de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a parii de la suscripcion del
. presente orosi.
Otosi 3 2022025 NA stiorz0ze s " |6. Modificacién de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partir de la suscripcion del presente ofrosi
7. Modifcacién de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO
8. Modifcacion parcialde la causula cuarta, vabr del contrato, en el sentido de Inclur el paragrafo 2.
9. Modifcacion parcialdel numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.
10. Modificacidn del numeral 2.3, OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo
Técnico, & inchi un numeral sobre la VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.
1. Modifcacion parcial el numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técrico
TOTALES| §
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion F’ﬂ:;:'a‘:ﬁ;: de Comentarios
s [ NO [ | oz | s ] N
FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTic [s 065,564 968,972 | Anticipo: [ § 8.852323.567,00 | 7 del Anticipo Te%
Fagos o Fagos o Reallzad: “Rmortizacion del anticipo
Fecha Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) | Fecha programada Valor (§) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Radicado Mintic 212073979 - Acance 212078651 - 29/07/21
Radicado Mintic 212132904 - Akcance 222005153 - 24/12121
Radicado Minic 222056902 - 0710612022
Radicado Mintic 222076863 - 0210812022
2811212020 $ 68.852.323.567.00 [ o1y 5 y 100212021 18377021 6% 68.852.323.567,00 ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 2510203 | § 68.852.323.567,00 | Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
oversin el antpo Radicado Mintic 222134380 - 20/1212022
Radicado Minic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintic 232080618 - 25/0812023
Radicado Minic 232106100 - 20/1012023
Radicado Mintic 232108059 - 25/1012023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintic 222076879 - 0210812022
Radicado Minic 222090251 - 07/0912022
" Radicado Mintic 222135368 - 30/1212022
los Grupos 1Ay 18 correspondientes a treinta y dos coma cinco por cinto Radicado Mintic 232032754 - 14/04/2023
1410412021 $ 21.787.837.348,00 (32 Digitalg 2000512021 114293921 2% 21.787.837.348,00 25% |ddimm/aaaa $ 17.213.080.892 2000512021 $ 17.213.080.892 2011203 | § 21.787.837.348,00 |Radicado Mintic 232082418 -
operacion. (i) Plan de Instalacien y Puesia en Senvicio (v) Pan de Radicado Mintic 232106111 - 2011012023
% 25% del ant Radicado Mintic 232108059 - 25/10/12023
Radicado Mitic 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
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3110712021

21.787.837.348,00

Tercer P

qupos 1A 1B,
5

7022022

15791022

21.787.837.348,00

25% | ddimmiaaaa $

17.213.080.892

7022022

17.213.080.892

2610412024

21.787.837.348,00

Radicado Mintic 232065263
Radicado Mintic 232119075
Radicado Mintic 242017620
Radicado Mintic 242036073
Radicado Mintic 242042695
LEGALIZADO AL 100%

- 141072023
- 2111203
- 2910212024
- 131042024
- 26/042024

13102021

21.787.837.348,00

indicadores de los centros digitales operativos en los meses 1, 2y 3 conlados
 parii el

25% del anticipo.

2111012022

334005222
334006322

21.787.837.348,00

25% | ddimmiazaa $

17.213.080.892

2111012022

17.213.080.892

2010912024

21.787.837.347,68

Radicado Mintic 242017620
Radicado Mintic 242036073
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 242036073
Radicado Mintic 242119339
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046629
LEGALIZADO AL 100%

- 2010212024
- 13/04/2024
- 261042024
- 311052024
- 20/09/2024
- 05/03/2025
- 261032025
- 261032025

9122021

14.525.224.897,00

partc del
25% del anticipo.

25/1012022

337699522
337712522

14.525.224.897,00

% |dd/mmiazaa $

17.213.080.892

25/1012022

17.213.080.892

3000712024

14.525.224.896 67

Radicado Mintic 242042695
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 242090067

- 261042024
- 261042024
- 30/07/2024

28/122021

7.262612.449,00

Sexto desembolso: sujeto a a entrega d: ) la nstalacion y puesta en
el Digia

)

25/1012022

337733322
337737322

7.262.612.449,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

3000712024

7.262.612.449,00

Radicado Mintic 242042695
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 242090067
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046829

- 26/04/2024
- 261042024
- 30/07/2024
- 261032025
- 261032025

1310412022

$

37.706.522.827,00

les o

7.8y9)
contados  pari del incio de Ia etapa de operacion. (i) Enrega de los
Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cnco por ciento
(35%) de los Cenlros Digiales.

22022

398815922

37.706.522.827,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

3000712024

37.706.522.827.43

Radicado Mintic 242042695
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 242036073
Radicado Mintic 242090067
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046829

- 261042024
- 26/04/2024
- 31/05/2024
- 30/07/2024
- 05/03/2025
- 26/03/2025
- 261032025

130712022

37.706.522.827.00

P

los centros digitales operativos en el meses 10, 11 y 12 contado a partr del
incio deIa etapa de operacicn.

290092023

329058723
329084323

37.706.522.827,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

3000712024

37.706.522.827,16

Radicado Mintic 242042695
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 242036073
Radicado Mintic 242090067
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046829

- 261042024
- 26/042024
- 31/05/2024
- 30/07/2024
- 05/03/2025
- 26/03/2025
- 261032025

12102022

37.706.522.827.00

les o

en los meses 13, 14 15 contados a parir del incio de Ia etapa de operacion.

101102023

345970823

37.706.522.827.00

ddimmiacaa $

dd/mmiaaaa

3000712024

37.706.522.826,81

Radicado Mintic 242090067
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046829

- 3000712024
- 05/03/2025
- 26/03/2025
- 261032025

22022

25.137.681.886,00

les o

en los meses 16 17 contados a parir del niio de a etapa de operacion

10102023

346182723

25.137.681.886,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

2010912024

25.137.681.885,66

Radicado Mintic 242090067
Radicado Mintic 242090735
Radicado Mintic 242119339
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046629

- 3000712024
- 3110712024
- 2000912024
- 05/03/2025
- 261032025
- 261032025

21122022

12.568.840.943,00

(i) entrega el

n el mes 18 contado a partir dl incio e la etapa de operacion.

10102023

346190023

12568.840.943,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

2610412024

12568.840.942,78

Radicado Mintic 242042695
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046629

- 26/042024
- 261042024
- 05/03/2025
- 261032025
- 261032025

1200412023

21657.378.645,00

Sjetoa les d

en los meses 19, 20 y 21 contados a prtr delnicio deIa etapa de operacien.

30102023

373185323

21,657.378.645,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

610812024

21657378645

Radicado Mintic 242042695
Radicado Mintic 242042911
Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046629

- 26/04/2024
- 261042024
- 05/03/2025
- 261032025
- 261032025

1200712023

21657.378.645,00

Decimotercer desembolso: Sujeto a i enirega de los informes mensuales

.23y 24

operacion.

21112023

403398123

21,657.378.645,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

610812024

21657378645

Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046829

- 05/03/2025
- 26/03/2025
- 261032025

11102023

14.438.252.430,00

los meses 25 26 inicio de
etapa de operacion.

0010212024

24915024

14.438.252.430,00

dd/mmlazaa $

dd/mmlazaa

610812024

14.438.252.430

Radicado Mintic 252036219
Radicado Mintic 252046625
Radicado Mintic 252046829

- 05/03/2025
- 26/03/2025
- 261032025
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Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
161052024 | 146741924 1% $ 7.219.126.215,00 ddimmiacaa $ - dd/mmlaaaa 6082024 | § 7219126215 252046625 - 2610312025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

11112023 s 7.219.126.215,00

i del

operacion

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
6122023 s 14.438.252.429,00 . 1410612024 | 188338624 1% $ 14.438.252.429.00 ddimmiacaa $ - dd/mmlaaaa 6082024 | § 14.438.252.429 | Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

operacion

CD-COMCEL-INTV3-4318-25-221041725
CD-COMCEL-INTV3-4206-25-14/03/25
CD-COMCEL-INTV3-4123-25 -21/02/25
CD-COMCEL-INTV3-3946-25 -17/01/25
CD-COMCEL-INTV3-3890-24-26112124
CD-COMCEL-INTV3-3742-24-21/11/24
CD-COMCEL-INTV3-3602-24-18/10124
De acuerdo con el proceso de pago de impuestos reaiizado por la iduciaria,los pagos de ReteICA se efectian conforme al calendario tributario;

Stjeloa:
28/1212023 $ 7.219.126.214,00 v 1710612024 | 189679524 1% $ 7.219.126.214,00 ddimmiacaa $ - dd/mmiaaaa 6082024 | § 7219126214
1 mes 30 conlados a parir del

CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03/25
CD-COMCEL-INTV3-4123-25 21102125
10042024 $ 23284.794.324,00 | o 30082024 | 299184624 2% 8 23.284.794.324,00 ddimmiaaza $ - ddimmiaaza 10712025 | § 23284794324 | CD-COMCEL-INTV3-3046-25 17101125
on g : De acuerdo con el proceso de pago de \mvuesws realizado por ka fiduciaria, los pagos de RetelCA se efectian conforme al calendario trbutario;
pa de operacien.
por b tanto, se presentan dif los aprobados ena utizacion y

DCONCET:
(CD-COMCEL-INTV3-5439-25-19/1112025
(CD-COMCELINTV3-4997-25-21/0812025
100772024 $ 23.284.794.324,00 o 041212024 | 469697724 2% 8 23.284.794.324,00 ddimmiazaa $ - ddimmiaaaa 1071205 | § 23.284.794.324 | CD-COMCEL-INTV3-4513-25 -16105/25
' (CD-COMCELINTV3-4318-25 -22104125
(CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03125
BHRRHLE i
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19102/2026
CD-COMCELINTV3-4997-25 - 21/08/2025
1900212025 | 38169225 1% § 15.523.196.216,00 ddimmiazaa $ - ddimm/aaaa 100712025 | $ 2.331.302.267 | CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025
CD-COMCEL-NTV3-4513.25 - 16105125
Deacurtocan l rocesodopagodoimpuestos rsizad por a0 agosde RtslCA  ofsciancrfrme o caendro vt
B Ly
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/0212026,
(CD-COMCELINTV3-4997-25 - 2110812025
171032025 | 70108625 %) § 7.761.598.108,00 ddimmiaaaa $ - ddimmlazaa 1072025 | § 508.620 | CD-COMCEL-INTV3-4829-25 - 16/07/2025
(CD-COMCELINTV3-4678-25 - 1810612025
Deacurtocan l rocesodopagodoimpuestos rsizad por a0 agosde RtslCA s ofsciancrfrme o et
B AL
(CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
Sujeloa: ) ntrega CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/1012025
41212024, $ 15.523.196.218,00 y 281052025 | 165955825 1%] § 15.523.196.218,00 ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 1072025 | § 15.041.786.804 | CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 1510912025
en los meses 40 y 41 contados a prt del nci de a etapa de operacin. (CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 2110812025
Deacurtocan l rocesodopagodoimpuestos rsizad por a0 agosde RtslCA o ofsciancrfrme o caendro vt
B i
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026.
Iso: Sujeto: CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
201122024 $ 7.761.598.10,00 y 050062025 | 175372025 1% 7.761.59.110,00 ddimmiazaa $ - ddimmiaaaa 1082025 | § 13.024.277.216 | CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 1711012025
(CD-COMCELINTV3-5130-25 - 1510912025
Deacurtocan l rocesodopagodoimpuestos rsizad por a0 agosde RtslCA s ofsciancrforme et
ianviiooe i
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026.
Sujetoa: CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/1212025
300512025 $ 7.787.744.770,00 y 141072025 | 242056925 1% § 7.787.744.770,00 ddimmiazaa $ - ddimm/aaaa ddjmm/azaa CD-COMCEL-INTV3-6439-25 - 19/11/2025
i del (CD-COMCELINTV3-6274-25 - 1711012025
Deacurtocan l rocesodopagodoimpuestos rsizad por a0 agosde RtslCA o ofsciancrfrme et
B i
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 2710112026
(CD-COMCELINTV3-5554-25 - 1811212025
2710612025 $ 11.440.650.803,00 y 2200712025 | 251793225 1% $ 11.440.650.803,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddjmm/azaa CD-COMCEL-INTV3-6439-25 - 19/11/2025
a partir del (CD-COMCELINTV3-6274-25 - 1711012025
De acuerdo con el proceso de pago de impuestos reaizado por la fiducari, los pagos de RetelCA se efectian conforme al calenderio tibutario;
tan i 110 o v

operacion

lizade oo o fh I Ao RotolCA <o ofor

2122024 $ 15.523.196.216,00

los meses 37
etapa de operacion

21202024 $ 7.761.598.108,00 | igales operativos en el mes 39 contados a part del nicio e la etapa de

operacion

o tac
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212026

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

(CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 1811212025

(CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 1911112025

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos reaiizado por la fiduciria,los pagos de ReteICA se efectian conforme al calendario tributario;
por b tanto, se presentan diferencias enire os vakres desembolsados, los aprobados en a utizacién y ko efectivamente ejecutados.

Sujeto
3110772025 $ 11.440.650.811,00 v 1810912025 | 341884225 1% $ 11.440.650.811,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
apartr del

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 1910212028

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

2910812025 $ 11.496.651.003,00 y 1810012025 | 341888425 %8 11.496.651.003,00 ddimmiazaa $ - ddimmiaaza ddimmiaaaa (CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 1811212025

apartirdel De acuerdo con el proceso de pago de \mvuesws realizado por ka fiduciaria, o pagos de RetelCA se efectian conforme al calendario trbutario;
por b tanto, se presentan dif los aprobados ena utizacion y

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/0212026

30092025 $ 11.496.651.082,00 y 251112025 | 453464925 s 11.496.661.082,00 ddimmiaaca $ . ddimmiaaaa ddimmiaaaa CD-COMCEL-DIRNFRA-0843-26 - 21/01/2028
en ol mes 47 conados apart e nici d a elapa e opracin. D et conf s de o oo el e i, b s s R et ol s b
los

por b tanto, se presentan dif aprobados en la utiizacion y

311102025 $ 11.526.578.560,00 y 19/02/2026 1%] § 11.526.578.560,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
a partir del

2811112025 $ 11.526.578.479,00 y 19/02/2026 1% § 11.526.578.479,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
a partir del

Piblica Pigina 4 de 16 GooTERS!



INFORME MENSUAL DE DEL o
DATOS DEL YO
Sujeto a:
26/12/2025 11.526.578.560,00 y 19/02/2026 1% 11.526.578.560,00 dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
J 50 contados a partir del
Trigésimo desembolso: Sujeto a: i entrega parcal del 1 al 15 de diciembre
261122025 11.526.578.567,00 |C2 2020 1 st 1910212026 % 11.526.578.567,00 ddimmiaaca $ ddimmiaaaa ddimmiaaaa
|a etapa de operacion
Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega de os informes.
3110312026 26.367.780.839,00 108 mases dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
etapa de operacion.
Sujeto a:
300412026 13.388.842.534,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
54 i rtir del
2010512026 13.451.165.747,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
J tados a partr del
3010612026 13.451.165.686,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
J 56 contados a partir del
31/07/2026 13.451.165.686,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
e el mes 57 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
31/08/2026 13.513.406.650,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
J 58 contados a partir del
3010912026 13.513.406.596,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
9 conlados a pari del
3110312027 37.994.915.809,00 os. dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
etapa de operacion.
Sujeto a:
30/04i2027 19.225.249.744,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
partcel
Sujeto a:
2810512027 19.292.586.284,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
e el mes 67 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
 Cuadragésimo primer desembolso: Sueto 2: )
0062027 19.292.586.250,00 | Vo5 ddimmasaa o ddimmisasa s ddimmizsza ddimmasaa
etapa de operacion.
 Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: )
00027 19.292.586.261,00 | Ve ddimmasaa o ddimmisasa s ddimmizaza ddimmasaa
etape de operacion.
 Cuadragésimo tercer desembolso: Suieto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
31/03/2028 49.231.504.157,00 | calidad y niveles de servicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
apeatosenos meses 76,y 77 contdos  ati e
inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: )
204228 24.861.668.008,00 [ o) il adimmissea o sz | § ddimmiazea ddimmisaa
etapa de operacion.
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Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: ()
31052028 4,93 .886.632,00 [0 s ddimmiazaa 0% ddimmiaaca $ ddimmlazaa ddimmlaaa
etapa de operacion.
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 Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a

300062028 $ 26.93%886.626,00 |- ddimmlaaza 0% ddimmiazaa $ - ddimm/aaza ddimm/aaza
etape de operacion.
Cuadragésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i)

2810312029 $ 45.921.245.280,00 calidad y niveles de servicio de los centros digitales dd/mmiaaaa 0% dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
| operativos en los meses 88 y 89 contados a parti del
inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeto a

0042029 s 23204816.728,00 [T ddimmizza o ddimmisasa s S| commieasa ddimmasaa
etape de operacion.
 Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto : )

st s 23118438500 [ e o, ddimmiazea o sz | $ - | doimmeaa ddimmissaa
etape de operacion.

Sujeto a:
29062029 s 231118428300 ) ddimmasaa o ddimmisasa s | dmmeass ddimmaaaa
partcel

Quincuagésimo primer desembolso: Suieto : )

s1082029 s 1721741600300 | e ) ddimmizaza o ddimmisasa s S| commieasa ddimmaaaa
etape de operacion.

TOTAL $ 1.065.564.968.972,00 'ACUMULADOS 55%| § 586.367.118.780,00 100% | TOTAL $ 68.852.323.567 TOTAL $ 68.852.323.567 TOTAL $ 470.426.742.399
Publica Pagina 7 de 16 GC“’“‘"‘M'&'E;



INFORME MENSUAL DE

DATOS DEL

Yio

SALDO POR GIRAR:| § 479.197.850.192

| 45%

ANTICIPO POR AMORTIZAR|  § - 0%

47.088.052.814 8%

| SALDO POR LEGALIZAI

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO:

3110512025

2810212025

VALOR ($) EN EL PERIODO: | §

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
FECHA DEL REPORTE

39.925.187.693 41.473.334.866

612.706.245 | ACUMULADO:

VALOR ($) EN EL PERIODO: | §

EJECUCION

R TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TICEN LA ¢ %
FECHA DEL REPORTE:

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato | convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los e aporte al CONTRATISTA a una vez cumpla para

0,00%

15,09%

ontrato de Aporte, d
1. Enelao 2021 se desemboisos No. 1y 2 por valor $90.640.160.915,00 incuido el ANTICIPO y se realizé la amortizacidn del 25% del antiipo.
2. En el afio 20 6 desemboisos No. 37 por valor $ g [ del 75% del antiipo.
3. Enelano 2023 se desemboisos No. 8 al 13 por valor
4. En el afio 2024 se reaiizo el pago de los desembolsos No 144 al 18 por un valor total de. us w 345 93600
5. En el afio 2025 se reaiizo el pago de os siguientes desembolsos:
*EI1910212025 Mintic reaizo el decimo noveno A desembolso por $16.523.196.216

*E117/0312025 Mintic realzé el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108

*E1 2810512025 Mintic realz6 vigesimo desembolso por § 15.523.196.218,00

*E105/0612025 Mintic realz6 vigesimo primer desembolso por § 7.761.598.110,00

*E1 1410772025 Mintic realzé vigesimo segundo desembolso por § 7.787.744.770,00

*E1 2210712025 Mintic realzé vigesimo tercer desembolso por §$ 11.440.650.803,00

*E1 1810912025 Mintic realz6 vigesimo cuarto desemboiso por § 11.440.650.811,00

*E1 1810912025 Mintic realz6 vigesimo quinto desembolso por $ 11.496.651.003,00

"E1 2611112025 Mintic realzé vigesimo sexto desembolso por $11.526.578.567,00
6. En el aio 2026 se realzo el pago de los siguientes desembolsos:
* E119102/2026 intic reaizo vigesimo septimo desembokso por $ 11.526.578.560,00
* E119/02/2026 Minic realizd vigesimo octavo desembolso por § 11.526.578.479,00
* E119102/2026 intic reaiizo vigesimo noveno desembolso por § 11.526.578.560,00
* E119/02/2026 Mintic realizd trigesimo desembolso por $ 11.526.578.567.00

Se han realzado

Nota 1: se firmd otrosi No. 1 al Conrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023,
Nota 2: se firmd otrosi No. 2 al Conrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 22 de julo de 2024.
Nota 3: se firmd otrosi No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

de una Interventoria seleccionada mediante concurso de méritos.

2. Reaizar as acihidad 0 ¥ supenvsion con el

023%

15,09%

Citusula Vigésima Segunda-
, para lo cual ésta p per

Teniendo encuenta que para o Coirato de Aport No. 042 de 2020 atualmente o se curia con nfervertora, f Supenisi a asumido s lbores
Interventoria que no sea posible adjudi . las labores.

2poy0 2 la spervisionen o téminos e ariculo 83 de a Ly 1474 de 2011."

Marzo 2026

|COMITE OPERATIVO No. 61y 62 FEBRERO Y MARZO 2026 realizado del 27/01/2026.

REUNIONES DE ALAOPERACION Y

Se llvaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de abril 2026,

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de abrl 2026.

| operador, corforme a
porla

idad e tablecid

3. Velar por P rgen delmismo.

023%

15,09%

La supenvision ha velado por la ejecucion de &

"El Contratista asistio a toda las reuniones y Control Ia Interventoria como por la Supenvsion

Obigaciones C tant

DE ALAOPERACION Y

Se llvaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante e\ mes de abi 2026.
COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de abrl 2026.

Actualizacion de polizas:

Actualizacion de poiizas: OTROSI No3
Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 llvado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirio a Comeel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solicité al Contratista la actualizacion de las polzas mediante radicado 252033864; el Contratista remitid o documentos mediante

radicado No 251024425 y la Interventoria remito su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumplimiento con radicado 251032416; este itimo fue trasiadado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verificacion y aprobacion.
Aprobadas el dia- por parte de la Subdireccion de Gestion Conlractual 31-03-2025.
uBs

Cumpirmiento 68938- anexo 29
RCE- Anexo 6,78

En el marco del contrato de aporte 1042 2020 y sequn la ciausula séptima delolrosi No3 que indica: (..) se obiga a modifcar & i e No. 1042 de con

las garantias actuafzadas al MINISTERIOIFONDO UNICO DE TIC dentro de los tres (3) diashébies siguinies I suscrpoin d et aros,decorfornidad con e aicu 2212118 el Decrelo 1082 de 2015 ) cadavez quese suscra n Ot
Contrato de Aporte, tualizar el valor de & LMY Ia Etapa Operacion, periodo 2, del Contrato, caso en el cual sobrd uizare

SMLMV para el yiijen de sinestro para b
251089278 del 18 de juio de 2025, actualizacion de poliza RCE 55919 anexos 9,10, 11,

aprobacién.
Se actuaiiza y aprueban polizas RCE Anexo 9-10-11 por para de la Subdireccion de Gestion Contractual- 15-10-2025.

v enlregar

d ‘CDnIralu de Apur\e( ). De \canlenure\ contratista

en revision para ser trasadados aa Subdirecien de Geston Coniractalpara su

4. Pronunciarse por escrito sobre las sofcitudes que, en desarrolo del proyecto, le formuie &l CONTRATISTA en un piazo no mayor a cinco (5) dias hébies contados desde la soicitud

023%

15,09%

No. 1266-2026, 18 do abrl de 2025,
Digitales, a cargo del o los e djudicats

Para el Contrato de Aporte No. 1042-2020, se cuenta con

ejercer f interventoria ntegrel para levar a cabo el seguimiento y a vericacion de s obigaciones
técicas, juridicas, financieras. | [

d tabi
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INFORME MENSUAL DE DEL [
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i
[ | W
DATOS DEL Yo
Total 1% 60% [
*Obligaciones (Comel) Ponderacion 1 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar s de aport ados en el vabor del Ta fialdad el contrato DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimoni i (30), por un valor total de $586.367.118.780,00, en los hit para cada P y aprobados por la
interventoria Se encuentre p No. 31 para el cual C todos s et i s dosumerts ara s gstin corespndnt,
Para . 32, se encuentra pendiente el acta d b para el cual C los tablecid I Ce la entrega mes de marzo.
UTILIZACIONES:
Hasta la fecha, se han aprobado utiizaciones hasta la nimero 29, por un valor total de $510.054.645.256,97, autorizadas mediante Comités Fiduciarios, conforme a los procedimientos y requisitos contractuales establecidos.
Se encuentra pendiente la aprobacion de a utiizacion No. 30 por concepto fial d K ¥ «;
EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):
1. De la utizacion No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17,18,10A, 198, 04720, 21, 22, 23, 24y 25 por vaor totelde $377.118.916.038,54, se ejecuts el 100% de los recursos.
2. De la utiiizacion No. 11 se ha ejecutado un total de $11.330.812.158,79 , quedando un saldo por ejecutar por valor de $50.947.243,51
3. De l utizacion 26 se han ejecutado $13.152.965 971, quedando un sado por eecutar de $2.99
0,07% 4,64% 4. Las ordenes de pago No. 119, 120 y 121 asociadas a la ejecucion de as utiizaciones 27, 28 y 29 por un valor total de $39.548.680.268 ya se encuentran aprobadas por parte e la Supervision y fueron girados durante el mes de abril de 2026. Una vez
ejecutados estos recursos quedaria un sado por eecutar de $7,14, los cuale serén reintegrados al FUTIC.
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Radicadas por Supervision: A la fech, s legalizaciones fnaes, posteriores a a aprobacion y fima de la interventoria y del operador, se encuentran compltas hasta la No. 52, por un valor total de $457.238.471.135,29
2. Aprobadas por Interventoria: La interventoria ha emitido concepto de aprobacion hasta la legaiizacion No. 52, por un valor de $457.238.471.135,29.
3. Comoelha yseis (56) legal deos fados hasta febrero de 2026 por un valor de $470.435.436.778,82
2. Cumpir s terminos ¥ pagos, podré pactar ninguna modiicacion, acuerdo, airegl, Tansaccion, conciiacion, relacionados con su celebracion, interpretacion, Comités Fiduciarios:
ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa, por escrito, del Fondo U ic. con ricuo 91 de a Ley 1474 de 2011, el Contatista asumua los costos de administracion de la fiducia, A la fecha se han realizado 24 comités fiduciarios para:
de s recursos a Esta obigacion también apicara para los recursos d o faar que los 00m% a6t (i) aprobacion utizaciones hasta i 29
titulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta mdepenmenle al festo de los recursos. Los rendimientos fi pvmucm delos fi ¥ pagos deben transferirse (il trece (13) cobros aprobados de visitas adicionales de la interventoria.
Unico de TIC. En tados altemino de o dos al Fondo Umcu de TIC. Durante el periodo s reaizo el comité fiduciario No. 24 el 9 de marzo de 2026 para a rendicion de cuentas trimestraloctubre-diciembre 2025y la aprobacion de les utiizaciones 27, 28 y 29
3. Uevar a cabo las metas de instaacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Ténico 5 T 15.2.3Y 3has:
| Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Imervenmnz el 23 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%.
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, rad. 211078730 - 100%.
Gmpu 2:2919CD vepm\adus por COMCEL 17012022 vz/d 221021097- 100%
Rad. 221045613
*Pruebas Remotas:29 : presentd: 2919 | aprobd: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacion: Aprobd 2919
INOTA: 1Cto 1042l J n a partir de la meta 12 y hasta la meta 17:
*Meta 12 JOMCEL Aprobacion interventoria meta 12 Rad. 231066864
Meta 13 Grupo 3 fael 11 023 Rad. 231068061

0.07% 464% Meta 13 A Grupo 3 A 412 1 mayor 1 Rad. 241033025
Meta 13 A Gmpn 3A412CD: Repunadns 412 CD Apmbadus 412- E\ 2 241039797 4 I mes de abril
Grupo 1A: 5 ' 1po 1A a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales rad. 211079599,

Grupo 1A, inicia formalmente a| pamrde\ 1/10/‘2021
Grupo 1B: EI 31 n y determing el onal Grupo 1B a partir del 01-01: 757 Centros Digitales rad. 211108331
Grupo 2:E1 31 i o 4 | 2a partir del 01 1! ros Digitales rad. 231006802
Grupo 3 el 11 de septiembre 20: iadi 6 5 6n al grupo 3 a parti 31068061
1 ¥ i 6n y determin el 6
1D beneficiario i remota, o 3 A el 210512024 mediante el radicado 241039797 inicio de operacion para este CD a partir del 1 de junio de 2024
Total Centros Digitales en Operacién: 7468 (100%).
4 Operar pazo paciado, en el Anexo Técrico y en su propuesta A confinuacion se presenta el avance e Cenlros Digitaes en fase de Operacion y Mantenimiento:
Grupo 1A: 128 de sep! 2021, para iniciar operacin del Grupo A el 25-09-2021 - 758 Centros Digitales
Nota P o s di del Grupo 1A, inicia formaimente a partir del 1/10/2021
Grupo 1B: E131 2021, la Interventoria di bacion para iniciar operacion grupo a partir - 757 Centros Digitales.
Grupo 2: E131 de enero de 2023, la o para niciar operacio 2 parir del 01-02:2023 - 2919 Centros Digitakes
Grupo 3. El 2023, Inteventoria dio aprobacion para ncar cperacén grupo a parti 2622 Centros Digiales
Grupo 3A: E126 de abiil de 2024, la o 6 peracion l grupo 3  parti 411 Centros Digales 1 en evento de fuerza mayor rad. 241033025
000% 7.6%% 1D beneficiario 74573 f bado por la interventoria visita virtual remota, entrando en [a etapa de Operacién para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado 241039797 inicio de operacion para este CD a partir del 1 de junio de 2024
Total Centros Digiales en Operacion: 7468(100%)
5. Efectuar los incrementos periodicos de capacidad y velocidad efeciva de G on del Anexo Tecnico
De acuerdo con o eslablecido en el Anexo Técrico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partr de enero de 2023, a velocidad minima de de cada
incrementarse en un 12% anual
0% 230% Para el aio 2025, 12%, el ontratsta MCELINTV3-3809-24 con 241102667 6 para el a0 2025. Iguaimente, Comeel
" " mediante comunicados con radicado MinTIC 251030593 y 251036651 presentd el 1l de velocidad No.3 re.
Frente al afio 2026, Comcel presento plan de incremento de velocidad mediante los comunicados CD-COMCEL-INTV3-5412-25 (rad. 251143263), CD-COMCEL-INTV3-5454-25 (rad. 251146712) y CD-COMCEL-INTV3-5477-25 (rad. 251149542), y cierre del
incremento mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0865-26 (rad. 261031734) del 30 de marzo de 2026.
6. Permit,y colaborar durante k ejecucion del cotrato, cividades de verifcacion , a cargo de la interventoriay de la supervision del proyecto. 007% 464% E1 Contatista asisio a loda & 1a Supenision
7. Disponer de un profesional para q gerencia nteg yecto, 2 todas y cada una de fadas por la Enfided Contratant del contrato ylo por e Interventor delconlrato. [E130 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669, COMCEL S A, presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javer Femandez Ibara, quien fnaizo su gestion en este rol ol 22 de uio e 2021
123 de juio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta g yecto, el . quien fnaizo su gestion en este rol e 30 de juio de 2022.
007% 464% 130 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integraldel Proyecto, a Camen Estela Piimur , quien desempefard este rol  part del 01 de juio de 2022.
128 de noviembre de 20 NTER) REC se noffict por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral en el cual e designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.
8. Obtener y mantener vigentes, . 10d: . permisos lograr a instalacién, puesta en servicio y operacion de los sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:
- Certficado de Existenciay Representacion Legal Camara de Comercio.
- Registro TIC.
Es imporante ackrer, que esta informacion es valdada por a Interventoria, i cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.

007% 464% Asi mismo, el anexo téenico del conrato estabece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (... "Todus k:s permisos requeridos para elo serén gestionados por el contratsta, y la
instalacién garantizara la seguridad fisica de los equipos.” ...) ‘Es obligacion del contratista, gestionar y obtener los permisos, tramites, frecuer terestrs de microondas) y costos asociados a ainstaacion de
la infraestructura requerida para cada sto. La ubicacion, energia y sequridad sito serd ; asi como & Jos sitos para a nstaacion
de los equipos y *. Lo anterior, es pe yes valdado por la doala o . COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.
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9. Cumpiir con los off tos realizad I Anexo No. 8 de Requisitos Adicional Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que corresponden a: | 007 | 468% Teniendo en cuenta los ofrecimientos reaiizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debel
8 ! cumplr.
TP
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9.2 Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la region (2.809) “Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respeclivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuira de esta manera los 2.809 centros digitales adicional d do con lo anterior, la
meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.
007% 464%
Nota: iego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del Grupo 622 CD y Grupo ¥ 4120
Con corte al for meel cumplio con el 100% de los Centros Digitales ofertad di les
9 Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES fertado a cada centro dgial (18 meses) Los Centros Digiales adicionales (2609 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectvamente, el conlratsta COMCEL S A 5 manera los 2,809 centros digitaes adicionak . de acuerdo con o anteror,
meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,Grupo 2622CDy Grupo 3
El estado relacionado con la Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 18, 2, 3y 3A se presenta a continuacion:
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio:
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por a Inerventoria el 24 de septiembre de 2021
Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por la Interventoria el 31 de enero de 2023,
Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por a nterventoria e 11 de septiembre de 2023
Grupo 3A: 412CD reporte aprobado por la interventoria, - E1 21 241039797 la intervents bo el Centro Digital 74573 que en el mes de abril fue reportado con fueza mayor.
En Fase de Operacién se encuentra:
Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobzcion de iniio de operacion 25-09-2021
0.07% 464% Nota: El pe B ¥ niveles de servicio del Grupo 1A, inicia formalmente a partir del 1/10/2021.
Grupo 18: 757 Centros Digitaes - inicio de operacion 01-01-2022.
Grupo 2: 2919 Centros Digitales - niio de operacién 01-02-2023,
Grupo 3: 2622 Centros Digitales - nicio de operacion 01/0912023.
Grupo 3A: 411 Centros Digitales - inicio de operacion 01/04/2024, ID 74573 inicio de Operacion 01/06/2024 Total:412
De acuerdo con o establecido en el atosi No. 3 suscrito el 28 d febrero de 2025, por C
+20%6- 4 meses
+2027- 6 meses
- 20287 meses
+2029- 1 mes
9. Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) [En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S A. J 1042,
Obligaciones Especificas - Nota 1 indica lo siguiente:
“Nota 1: Para jpload, Mbps adicionales, | 4421, es decir para Download: para Upload: 0.5 Mbps, 4 uno delos
e el
COMCEL S.A., las velocidade
“ANGHO DE BANDA (VELGCIDAD]
Ranco GORWLOADMBpYICO | UPLOADMbpAIC
Ea i3 5
7> Warda <750 37
5
525
Desdeel s 2 , 6 i
Desde el 1 o o 751 1B.
Desde el 1 de febrero de o o |
Desde el 1
0,07% 464% Desdeel 1 o o desde el 1 de de 4 0 o . 3A.
A partir de enero i i lo cual an
= Dot
Ectiace Tx Roquisto miimodo cumplmiant or Car
o dotos
E5Ta capacid 4o
rancicon madoon
Heps garanizaca por l
NGO DE A WELOCDAD]
Vebidad | 15Palusro?ydel
Ectin sroalish S [ oomon YO
P T T e 0
| anoioscandes ETE]
‘nacionales & L
intemacionales. y que. Matiulz>400 4375
10. Las demas detaladas en el Anexo Técnico que hace p: licitatorio y ids | OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
[PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Estrategia de difusion anual para el afio 2026
1 par ONCEL DIRINFRAO573.25, No. 251135278 del 4
2 20
3l . lizadas a 205,
4612 poe 2006, p o i
M P
B 12026
i b (. Revisadal ) e
Poroto oalk el operador par
1Para amb proceder confa campar
007% 464% 2 Pemlk proyectol.
" i mismo, por
i les. Ef o an perador puede proceder ¢l equipo de
apoyo a la supenvision de MinTIC respecto a las BBDD (...)"
9. le CD-INTV-COMCEL-2025-11130, No. 251
Estrategia de difusion mensual enero 2026
1 pr CD-COMCEL-DIRINFRA-0S77-25, radicad MInTIG No. 251157078 de 18 de diciembre de 2025
2. quipo
3. ¥
4.  enviados por
5 EIMnTIC loncion
N que: parte del mismo, por pi
observaciones adicionales. En razon a lo anterior, el operador puede proceder T
20254 25t
ot 08% 62.1%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 96%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacién 2 [ (%) Avance mes | (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
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% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%
Cuando se més de un (1) deberan incluirse fodas I
Entregables | 20% Entregabl 129
Productos icio a entregar Entreaable Facha entreaa Observaciones por parte del Supervisor

Pian e Inversion del Anti X 2911212020 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacién al Plan de Inversion del Anticipo V. 1 - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449
Entrega Diseros de Marca e Imagen 3011212020 a supenvision del contralo sefialblica remito ajustes (aviso intero y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los
IDIO - Ingenieria y Operacién X 2810112021 adicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 d o

lan de Instalacion y Puesta en Senicio 28/01/2021 adicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 d de 2021

lan X 2810112021 adicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de 2021

lan de Caidad 28/01/2021 adicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 d de 2021

sirategia 2021 afio (1 de 9 X 4/06/2021 adicado: 211044796 del 04/06/202

trategia 2022 a0 (2de 9 1172021 adicado: 211089812 del 04/11/2021

sirategia 2023 afto (3 de 9 X 12/12/2022 adicado 221099363 del 12/12/2022

trategia 2024 aito (4 de 9 28/1212024 adicado 232135962 del 2811212023

sirategia 2025 afio (5 de 9 X 311212024 adicado 241110876 del 31/1212024
Esiralegia Anual de Difusion 2026 aio (6 de 9) 1172025 adicado 251139278 del 04/11/2025
Esirateqia Anual de Difusion 2027 afio (7 de 9 I pendiente

siralegia Anual de Difusion 2028 aio (8 de 9) oendiente

sirateqia Anual de Difusion 2029 afio (9 de 9) I pendiente

studios de Campo Grupo 1A 110212021 Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021

studios de Campo Grupo 1B X 2910312021 Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021

studios de Campo Grupo 2 30107/2021 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

studios de Campo Grupo 3 X 2810212022 OMCEL SA meta mediane radicado 22101516(

eporte de Instalacion y Puesta en Senvicio Grupo 1A 3010412021 adicado 211034079 eldia 30 de abril de 2021

eporte de Instalacion y Puesta en 18 X 300712021 adicado 211062029 el dia 30 de juio de 2021

eporte de Instalacion y Puesta en Senicio Grupo 2 2911012021 eporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.

eporte de Instalacion y Puesta en Senicio Grupo 3 10 010912023 rupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A . 0110412024 Grupo 3A Radicad 26 de abril de 2024. ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 250212021 Entrega de subsanacion mensual 211015257;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad 211017285
Informe Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 5/03/2021  Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
nforme Mensual (3 de 106) - marzo 2021 10 %ﬁ]&ﬂ//zzouz;‘ Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad 211027386, Subsanacion informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad. 211036225
nforme Mensual (4 de 106) - abrl 2021 10 ‘2%57//220521‘ Entrega Inoforme mensual Abil 2021 Rad. 211036290  Subsanacion informe mensual Abil 2021 Rad. 211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad.211060203
nforme Mensual (5 de 106) - mayo 2021 10 510812021 Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
Informe Mensual (6 de 106) - urio 2021 10 2&3;1%22%211 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad 21 211082838, Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad 211087755
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7 de 108 - Jlo 2021 X 10201 Comunicado CD-COMCELINTV-23521 Rad. 211083238; Aprobacion de b nlerveniorla CD-NTV-COMCEL-0190-21 Rad 211085932
de 106) - agosto 2021 X 251172001 Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobacion intervntoria CD-NTV-COMCEL-0260-21 Rad 211098653
de 106) - seplimbre 2021 X 201272001 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211038345; Aptobacién nterventioria CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
0 Ge 106) - ocubre 2021 X ant/2022 Comunicado CD-COMCELINTV-364-21 Rad. 221000447: Aprobacion interventoria CD-NTV-COMCEL-0328-22 Rad, 221002388
T de 106) -noviembre 2021 X 27012022 Comunicado CD- COMCELINTV-447-22 221006217; Aptobacién nlerentoria CDNTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793
266 106) - diciembre 2021 X 300202 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348; Aprobacen nferventoria CDINTV-COMCEL-0383-22 Rad. 221010386
oo Monsual (13 de 106)enero 2022 0 a2 (Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029378;Aprobacien nlerventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030878
4736 106) ~Tebrero 2022 X 71032022 Enireqa informe mensualfebrero 2022 221017915 Subsanacion Comunicado CD-COMCELINTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacion de b ntorventorla CD-NTV-COMCEL0586-22 Rad 221036413
e 106) - marzo 2022 X Ti04/2022 Enireg merzo 2022 Rad. 221028667, Subsanacién CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 :Alcance CD-COMCELINTV-0906:22 Rad. 221051637; Aprobacién interventoria CDINTV-COMCEL0757-22 Rad. 221053473
e 106) - abri 2022 X 6052022 Comunicado CD-COMCELINTV-0907-22 Red. 221052891; Aprobacién infeventoria CDNTV-COMCEL-0763-22 Rad. 221065555
e 106) - mayo 2022 X 700672022 Comunicado CO-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacion nterventora CDIGINTERV2COMCEL00065-2022 rad. 221064576
e 106) - unlo 2022 X 5082022 Comunicado INTV-1023-22 1a0.221063181, aprobacion nerventoria CDIGINTERV2-COMCEL-00435-2022. ra. 221080382
e 106) - uio 2022 X 510812022 Comunicado CD- INTV-1023-22 rad. 221063181, aprobacion nerventoria CDIGINTERV2-COMCEL-00435-2022. ad. 221080382
e 106) - agosto 2022 X ai0972022 Comunicado INTV2-1122:22 r2d. 221073064, aprobacen nfervenloria ODIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 ad. 221083152
e 106) - septiembre 2022 X 7102022 Comunicado CD- INTV2:1268-22 rad 221081070, aprobacién nterventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
(226 106) - oclubre 2022 X art1/2022 Comunicado INTV2:1437-22 rad 221090464, aprobacion nfrventoria CDIG-NTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
informe Mensual (23 de 106) -novembre 2022 X 7122022 Comunicado CD- INTV2-1572:22 rad 221099000, aprobacien nfrventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01260-2023 rad. 231003952
Tnforme Mensual (24 de 106) - dcembre 2022 X 100172023 Comunicado INTV2-1636-23 rad 231001118, aprobacion nferenforia CDIG-NTERV2-COMOEL-01534-2023 ra. 231012793
25 6o 106) -enero 2023 X 710272023 Comunicado INTV2:2022:23 rag 231032122, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL02148-2023 rad 231032759
(26 de 106) - febrero 2023 X 9/05/2023  Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073
(27 de 106) -marzo 2023 X 2110612025 Comunicado CD-COMCELINTV2-2136-23, Rad 231045080, Aprobacien nferventoriz CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad 231046764
(28 de 106) - abril 2023 X 30/06/2023 | Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
29 6o 106) -Mayo 2023 X 2600672023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2:2123-23 Rad 231044019, Observaciones inerventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048125
(30 de 106) - Junio 2023 X 12/07/2023 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remision Informe mensual junio 2023 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
(31 de 106) - Julo 2025 X 8082023 Comunicado CD-COMCELINTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacien nferentoria CD-NTV-COMCEL-2023-498 Rad. 231079856
(32 de 106) - Agosto 2023 X 7109/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacién interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
(33 de 106) - Septiembre 2023 X B/102028 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Ra. 231075896 - Remision Informe mensualde sepllembre 2023 V1
(34 de 106) - Octubre 2025 X 101172028 Comunicado CD-COMCELINTV3-2505-24 Rag.241000501 Aprobacién nterentoria CDNTV-COMCEL-2023-1233 Rad 241001551
(35_; 106) - Noviembre 2023 X 29/01/2024 Comunicado CD-CO L-INTV3-2537-24 Rad. 241004340 Aprobacion interventoria CD- MCEL-2024-1388 Rad. 241006290
36 de 106) - Dicembre 2023 X 20002008 Comicado CD-COMCELINTV3-2516-2¢ Rad. 21011503 Aprobacion hierventoria CO-NTV-COVCEL-2024- 655 Rad. 241013562
(37 de 106) - Enero 2024 X 18/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24 Rad. 241020548 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2103 Rad. 24102311
(38de |06)~_Febrem 2024 K 7/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24 Rad. 241017589 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2043 Rad. 241021894
39 de 106) - Marzo 2024 X 510412024 Comunicado CD-COMCELINTV3-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion nterventoria CD-NTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864
(40 de 106) - Abril 2024 K 8/05/2024 |Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remision Informe mensual de abril 2024 V1., Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 3251 Rad. 2“053125
(41de 106) - MaE 2024 X 11/06/2024 Comunicado L-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remision informe mensual de mayo 2024 V1, Aprobacion interventoria V3 CD-I L-2024-3]
42 de 106) - Junio 2024 X B0772028 maicats OB COMCEL TV 1724 ol RS- R o e O VT Ao ianan ¥ CO-NTV CORCEL 20 (o8 Rad e
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC 241063818 Remision Informe mensual julio 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Juo 2024 10 slo8i2024 Concepto de aprobacion Inferventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/1012024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remision nforme agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 60972024 Concepto de aprobacion Inerventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024
| Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision informe septiembre 2024 V1
Informe Mensual (45 de 106) - Septiembre 2024 w0 ooz (Conepto de aprabacien Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-656 rad. 251018113 del 1910212025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3725-24 rad MinTIC 241084111 Remision nforme octubre 2024 v1
Informe Mensual (45 de 106) - Octubre 2024 10 B0 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 20101/2025
| Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1
Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 10 92024 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7009 rad MinTIC 251029658 del 1710312025
(Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 25100137 Remison nforme diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 90112025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025
| Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 rad MinTIC 251013683 Remision informe enero 2025 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 TI022025 (Comunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 2510412025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 rad MinTC. 251026236 Remision nforme febrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 710312025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025
| Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 V1
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 w0 Tioai20z5 Comunicado de aprabacién CD-INTV-COMCEL-2025-8527 rad MinfC 251076059 del 2710612025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4381-25 rad MinTIC. 251053008 remision informe abr 2025 V1
Informe Mensual (52 de 106) - Abrl 2025 10 80512025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-9126 rad MinTIC 251100568 del 01/08/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4615-25 rad MinTIC 251068009 remision inorme mayo 2025 V1
Informe Mensual (53 de 106)- Mayo 2025 w0 910612025 Comunicado de aprabacién CD-INTV-COMCEL-2025-9315 rad MinfC. 251106612 del 050812025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4730-25 rad MinTIC 251080913 remision informe junio 2025 V1
Informe Mensual (34 de 106) - Junio 2025 10 Ti012025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-9583 rad MinTIC 251114938
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4929-25 rad MinTIC 251103418 remision informe julio 2025 V1
Informe Mensual (55 de 106) - Juo 2025 w0 sloa2025 Comunicado de aprabacién CD-NTV-COMCEL-2025-10011 rad MinTIC 251126218
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5074-25 rad MinTIC 251114852 remision informe agosto 2025 V1
Informe Mensual (55 de 106) - agosto 2025 o 51092025 Comunicado de aprabacién CD-INTV-COMCEL-2025-10855 rad MinTIC 251147484
(Comunicado CD-COMCELINTV3-5204-25 tad MInTIC 251128053 remision informe septiembre 2025 V1
Informe Mensual (57 de 106) - septiembre 2025 10 711012025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2026-11539 rad MinTIC 261003706
| Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5369-25 rad MinTIC 251141764 remision informe octubre 2025 V1
Informe Mensual (88 de 106) - ocubre 2025 w0 fonizs Comunicado de aprabacién CD-NTV-COMCEL-2026-11540 rad MinTIC 261004555
Comunicado CD-COMCELINTV3-5498-25 rad MinfIC.251 152455 remision informe novembre 2025 V1
Informe Mensual (39 de 106) - noviembre 2025 10 5/12/2025 Comunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2026-11541 rad MinTIC 261004553
Informe Mensual (60 de 106) - diciembre 2025 00 8/01/2026 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0587-26 rad MinTIC 261001921 remision informe diciembre 2025 V1
Informe Mensual (61 de 106) - enero 2026 00 6/02/2026 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0684-26 rad MinTIC 261012719 remision informe enero 2026 V1
Informe Mensual (62 de 106) - febrero 2026 0.0 6/03/2026 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0795-26 rad MinTIC 261023375 remision informe febrero 2026 V1
Informe Mensual (63 de 106) - marzo 2026 0,0 9/04/2026 Comunicado CD-COMCEL-DIRT \-0882-26 rad MinTT 1035791 remision informe marzo
Porcentae de Avance] __ 61%
% Acumulado Avance Entregables | 12,2%
% Acumulado del Estado d Avance General del Convenio | 519%
Ll contratolconvenio tiene contratacion derivada?) o o Namero de contratos|
(de ser afimativa a respuesta, debe diligenciar el d derivados) derivados a la fechal
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Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y I i i ]
Causas SN Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

Informe de Presunto Incumplimieto a fa OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR SA. - Informe inicia de apertura radicado MINTIC No. 221041542, 1.03/06/2022 Subdireccion de Gestién Contractual - Grupo de Actuaciones 1. Administativas Radicado No 222085507 —

(COMCEL S.A. Expediente 15 durdicas 1. Cierr del expedients No. 15 por medio de a resolucién 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 1 recursos).
Cierre ek actuacion por medio de N. Resolucién 03002 de 25 agosto 2022.

Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653. Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653.
Informe de Presunto Incumplmiento Expediente 16 Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.° 03098 del 01 de septiembre de 2022. Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.° 03098 del 01 de septiembre de 2022.
) Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042567 Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042567
o8l
LIGACION 1A DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juridos | e de I actuacion por medio de Resolucion N. 03443 del 05 do oclubre de 2022 Cierre de a actuacién por medio de Resolucién N.¢ 03443 del 05 de octubre de 2022
nforme de presunto incumpimiento respecto a a ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10.radicado por a evertoria a
la entidad D-INTV-DIRINFRA-0781 radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022. ~ Expediente 21 Apertura de la actuacién por medio de radicado MINTIC N.¢ 221049636. Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N.2 221049636.
Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de la Resolucion N.° 1772 del 15 de noviembre 2022. Cierre de la actuacion por medio de la Resolucion N.° 1772 del 15 de noviembre 2022.
Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N. 221044681, .
Informe presunto incumpiimiento a s ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 ‘Repore de l instalacién y puesta en senicio del Grupo 3 correspondiente a Jurdcos Apertua de la actuacién por medio de radicado MINTIC N.* 221044681
. 5 . -

reinta y cinco por cento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19 Ciere de a actuacion con Resolucion N febrero de. A ries a Resoluion N.“ 04326 del 1 de Cierre de la actuacin con Resolucion N.” 00569 del 06 de febrero de 2023 se revoco en todas sus partes la Resolucion N.* 04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivd el expediente 19 de 2022
diciembre de 2022 y se archivo el expediente 19 de 2022
(Apertura Gel nforme de presunto incumplmiento mediante radicado Mintic 22107475 1610912022 (Apertura Gel nforme de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 1610912022

) Mintic 242054102 desde act ifican a a supenvsion 30 mediante a Mintic 242054102 desde act ifican a a supenvsion 30 mediante k resolucion 01747-2024 a cual resuelve: Archivr el procedimiento adrminisratvo

Grupo 1Ay 1B, ii. Meta 11y 16 del Grupo 2 y ii. Meta 13y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL. Juridicos resolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archi el expediente N.° 30 de ° 30 de 2022, Celular S.A, Comcel S.A, identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo expuesto en la parte
075, stoatadoancontds Gamcacin Goie & Gt .. et o0 N1, 000 163097 do oo son b expuesto en_|moiva de esta resokicion
la parte motiva de esta resolucion.

6 Wedianle comuricado con conseculivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1585 y asunt: Informe po presunto incumplmiento No. 1 - ComcelS.A. — | . "Mediane comunicado con conseculivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asul: Informe por presunto incumpimienta No. 1 — Comcel SA. - Cantdad de_ muestas Indcador de Velooidad V1.0 241011159 1410212024
Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/02/2024. 29/02/2024 "De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del Informe por presunto incumplimiento No. 1 - Comeel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del dia 29 de febrero
6. Mediante correo etrnico de a supenvsion se e pide acance a el P! con asunto Caniidad de muesiras de velocidad donde se solta: e 202¢, sobre el cualdesde ks Supenision se indicaron , S requiere la actuaizacion y auste de os periodos de  dela

a.Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifica la cita del mismo radicado con fechas y Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifica la cita del mismo radicado con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, incluir las portadas de radicado de la
asuntos diferentes, de a misma manera, incir s porad la petaforma documento. plataforma Integratc dentro de cada documeno,

b.Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a la informacion de Comeel S.A. dentro de un link abierto de la Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a la informacion de Comcel S.A. dentro de un link abierto de la interventoria para la consulta de cualquier usuario.

interventoria para a consula de cualuier usuario. Rekciar b apataneios steoscs e e 961 A

c.Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte regién A Organi 1115, la trazabilidad

.Organizar en el cuado resumen de indicadores mensuals del umera 15, a trazabiidad completa que corresponde a cada mes Vi prinond ds s s T mase i ot o 207 i en werta qus enla bkt ddocumntoss sl cumplmiento de los hitos por parte del Operador.

& Vaidar la pertinencia de la tasacion para los meses e octubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en la trazabilidad del documento se [ No se encuentra la tasacién de los meses de juio, agosto y 2023, persisten en su

encuentra el cumpimiento de os fitos por prte del Operador. Inchir en fa actualizacion del documento el mes de enero de 2024

.o se encuentra la tasacién de los meses de juio, agosto y 2023, d persisten en su presunto | Revisar la indicidencia de Ia certiicacion de ¥ niveles de 13, frente a la tasacion de la muta estimada por el
i, i o s st del dcuento s e de 2024 preuro it en o frne s e d DATA de s indicadores de el a0 mess G ko, 20K, St do 123

0.Revisar la los indicadc de calidad y niveles Rmmendars\asupems\bne\valﬂmelat y la clausula 13 rte No 1042 de 2020."

Informe por presunto incumplimiento No. 1 ~ ComcelS.A. ~ Cantidad de muesiras Indicador de Velocidad V1.0 Jnitos | ser e desemtao 1. e 1 242301 do  mut sads por o et el o b et 2 envega e o OATA s la "Salcitud por et L Garon S A~ Cana st idor o ot oo 8 9202 it o corso i B supenision del
indicadores de velocidad para los meses de juio, agosto, septiembre de 2023. contrato, en lado ant te, inf CD-COMCEL-INTV3- 2676-24 Comcel dio respuesta al requerimiento No. 23 remitido por esta
hRecomendar ala Supervision e valor de a tasacion y la ciusula 13 numeral Interventoia, po o cual lanformacion o finde verificar
aporte No 1042 de 2020. de Ia obligacion contractualy asi mismo informar a la Entidad contratante ko que corresponda.

21017615 INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a:*Solcitud acance Informe
por presunto incumplimiento No. 1 - Comel S.A. — Cantidad de muestras Indicador de Velocidad". Contrato de aporte No. 1042 de 2020.
EFERENCIA: corencecicricodo 2002202 coren gl o f Spenisn
6. CIERRE DEL IPI " CD-INTV-DIRINFR/ y asunto: Cesacién de infor posible incumplimiento pruebas de
velcidad, Requerimiento No. 23. radicado Minfic 241033027 2610412024
M radicado 241108844 y rtura Informe por presunto incumplimiento No. 2 - COMCEL — Se lraslada o a Dependencia de At E: e 1 de 2025
) ComisionesFiduciarias
f - -

Informe por presunto incumpimiento Comisiones Fiducarias — Comoel S.A. ~ Expediente 1 de 2025 duidios | oIS i por G de
Wediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA 2025-6119 por presunto 03 COMCEL - Gonseciivo CDIG-DIRNFRA-MINTIC-921-25 y asurio: Reg @l Patrimonio Auto Contrato Ge aporte 1042 2020, e trasada a Actuaciones

Informe de presunto incumpiimiento Registro de Transferencia de bienes- Expediente 13-2025 Juridicos Registro de bienes en el Patrimonio Auténomo e Inventario actualizado del Proyecto- Apertura con radicado Mintic 251014413- 7-02-2025. | Administrativas mediante radicado Mintic 252075403 17-05-2025
5o colbra audiencia de descargos por parte del contatsta ComcelS.A el dia 18-11-2025. por parte del G Actuaciones Administativas. En el
marco de esta acluacion e nician mesas de trabajocon el operador e infeventorta para revsion del vance en el cumplmeinto de s obigaciones
Para ol mes de abril de 2025 ¢l Operador COMCEL solitt a a nferventoria concepto paralos Certros Digas, con motivo de Paradas do
Reloj por hechos no atribuibles al contratista con radicados 261044850, 261044844, 261044837, 261044242, 261044223, 261044211, 261043614,

) 261043611, 261043606, 261043228, 261043202, 261043104, 261043166, 261042605, 261042600, 261042695, 261042580, 261042011,

Paradas de Relj Juridicos | 961041093, 261041972, 261040926, 261040917, 261040844, 261040831, 261040098, 261040086, 261040081, 261039211, 261036209,
261039206, 261038856, 261038850, 261038845, 261038287, 261036248

Eventos de Fuerza Mayor Juridicos | Para este mes no se presentaron Eventos de Fuerza mayor
Incremento de velocidad por el érming de 27 meses a 400 Centros Digitaes atendidos con tecnobogia fertestre, que a a fecha se encuentran con| . o

Cumpimient en 400 Centros Digita Técricas  |velocidad Dowrioad de 13,44 Mbps (vigente en 2023), para que prese e snicio con velocidad Downioad de 20,16 Mops (vgente en 2023), o u | P22 &P fales de (Rango 1 alRango 3 y Rango 2 Rango 4 donde apique) dervado de s obigaciones producto del

h FONDO UNICO DETIC y CELULAR COMCEL SA.
equivaente en funcion de la vigencia y rango de maricuia en que se implemente el incremento de vekocidad
Reconocimiento del costo fijo de. pevmanenma fjadela Intervenlm\a por un periodo de 13 meses correspondiente a la operacion de los Centros
Roconacimientsde § 1.950.45.706 por concepto de mayorperanencia e tsenora, acuerdo concliaor Financieras i ; e (6350553 106, por oncepl g ot peanentn .| oMl 12 e 2 de septembre de 2024 e iocumplmient el obgecion mencionada cotespondienie  pagode $1350.353.706.0,alacunta ahoras No. 256-16897-3 el PA CLARO OD REGION A

Intenentoria, vabr que s consignado por COUCELSA

nolificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A
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INFORME MENSUAL DE DEL o
‘\ "
j [
S
DATOS DEL Yio
(GARANTIAS:
[Actualizacien de poiizas: OTROSI No3
N SA i posterior yapr
parte dela 3103:2025
cHuss
Cumplimiento 68938- anexo 2.
RCE- Anex0 67,8
) e obliga a modiicar I lizades o 02:2..23.1.18 dl Decrelo 1082 de 2015, r ML
: periodo 2, del Contal M ). Delo anteror . 251089278 del 0,11 asiadados ala
Suiireccion de Geston Contractualpara su aprobacion.
y RCE Anexo 9-10-11 por para de & 15102025
[OTROS No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023.-
ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas en plalafoma secop e dia 30-08-2023
1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconacimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
1a de grupo 3 met; o 90 s,
[ACUERDO CONCILIATORIO:
ucicia 2023560550
Trazabildad de os Auos.
1.AUTO
[RESUELVE: PRIMERO: Adit ¥ Y COMCEL SA El
2 AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogot DC, diecinueve (19) de octubre de 2023,
PRIVERO: Requeri fa pi y
1042 6o 2020, sihay ugar aeles.
SEGUNDO: Sert delas 10:00 am, pa: ,por programa MICROSOFT TEAMS para realzacion dela audienci
3 AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO (25) de ctubre de 2023
i 1000 am, paal
4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE , ] al Trbunal paal v
General para su concepl.
.1
5.E1da TRIBUNAL
) 1a Seccion Tercera_Subseccion” C*del Tribunal
7. parte de el TRIBUNAL ON'C
TRIBUNAL E ION C” resoiid ast
PRIVERO: Aprobar el DELA YLAS ELULAR S.A- COMCEL S A, por & corforme o
EGUNDO: acvirte ) ¥
TERCERO: COMUNICACION CELULAR S.A- COMCELS. A, hoy CLARO, cumpir el de esta provicen
[ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
1a de grupo 3 met; o 90 cs.
[ACTAS DE CAVBIOS:
1 , se fimo por
2 3114 2023, e fimo por Interventoria, Operador.
3. Nod . s firmo po Iterventoria, Operadr.
ACTAS DE TRASLADOS:
1 - Baslados. 34 Queda en firme el da 27 con
337 reinstalaciones, 19 aslados
-63 4 tasiados
n 6T 13 aslados
13 aslados
6. ™
Movimientos cargados a la Bosa: 238.33
1 trasiado equivale a 3 reinstalaciones
1 trasiado equivale a 1 reubicacion
[OTROSI No. 2. Suscrtoy e fime en la pataforma secop el dia 22:07-2024
(OTROS! No. 3 Suscito  en fime en a latafoma secap e ia 28-02:2025
[DEMANDA ARBITRAL 158208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025
L v . 13052025
Demanda Arbiral N No. 1042:2020 14052025
N CDIGDIRINF] y asunt: 13.de mayo 19052025
20257887y asunlo: No. 1042:2020 - 19052025
RAMNTICS7" il No. 158208 . 19052025
[Actaciones relevantes:
-Comcel formu demanda arita e 2 e mayo de 2025.
€1 proceso arbitva e aditido el 31 de uo de 2025
-1 FUTIC contestt la demanda el 2 de septiembre de 2025
uTic
gl E . presentada, 2 per
Reviso
Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyd Técrico Supervisién
[Sebastian Amador Amaris - Apoyo Técnico Supenvision
[Aljandra Novoa -Apoyo Transversal Supenvsion
enny Camelo Vega- Apoyo Financiero a a supenvision
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 $93.139.177.300,00
2025 $99.766.662.635,00
2026 §107.136.933.738,00
2027 § 115.097.924.357,00
2028 § 123.967.145.418,00
2029 § 132.995.846.679,00

DEL INFORME
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INFORME MENSUAL DE DEL o
DATOS DEL YO
MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL DE AD - - - -
Nombre Supervisor: Firma del Supervisor:
Certifico la recepcion a satisfaccion de 1os bienes yi - asimismo, ol de Tos criterios e calidad, oportunidad y cantidad (en 105 casos que aplique).

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012y sus decretos

Original: Expediente el Contrato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260528-150034-1e2111-06969140 Creacion: 2026-05-28 15:00:34

Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-05-28 18:27:20

Escanee el cédigo
para verificacion

Revisiéon: Reviso

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisiéon: Reviso

iriDRéA %EE CQ&ICIEJ E!%l)‘ifl | ﬁéhﬁg GONZALEZ

52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO

MINISTERIO TIC

Revisiéon: Reviso

S Motcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC

Revisiéon: Reviso6

ok Nt ]

Sebastian Amador Amaris

1102845310

samadora@mintic.gov.co

Apoyo al proyecto Centros Digitales

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de Colombi




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260528-150034-1e2111-06969140 Creacion: 2026-05-28 15:00:34

Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-05-28 18:27:20

Escanee el cédigo
para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ak s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

A\.ﬁ_\anA(Q No\m :\? anco

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ABRIL

2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260528-150034-1e2111-06969140

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-05-28 15:00:34
Finalizacion: 2026-05-28 18:27:20

Escanee el cédigo
para verificacion

Sebastian Amador Amaris
samadora@mintic.gov.co

Env.: 2026-05-28 15:00:38
Lec.: 2026-05-28 15:01:58

Revision - Aprobado Res.: 2026-05-28 15:02:06
Apoyo al proyecto Centros Digitales IP Res.- 190.145.189 98
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Ivan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2026-05-28 15:02:06
L imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-28 15:15:22
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-05-28 15:15:43
IP Res.: 191.95.49.230
FUTIC Canal: Email
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ Env.: 2026-05-28 15:15:43
L acontreras@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-28 16:05:08
Revision ABOGADO Aprobado Res.: 2026-05-28 16:05:12
IP Res.: 191.156.53.190
MINISTERIO TIC Canal: Email
Jenny Camelo Vega Env.: 2026-05-28 16:05:12
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-28 16:48:46
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-05-28 16:48:53
o . o IP Res.: 181.49.95.120
Fondo Unico de la tecnologia y las comunicaciones Canal: Email
Alejandra Novoa Franco Env.: 2026-05-28 16:48:53
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-28 16:49:29
Revision Comunicadora Direccion de Infraestructura Aprobado Res.: 2026-05-28 16:49:45
IP Res.: 200.118.80.39
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2026-05-28 16:49:45
) mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2026-05-28 18:27:16
Firma Aprobado Res.: 2026-05-28 18:27:20

Asesora 1020 - 13
Direccién de Infraestructura

IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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