FORMATO: INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
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INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Fecha: 01 al 30 de abril 2026

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.

1205 DE 2023

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER.

NUMERO DEL CONTRATO

1205 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO

Prestacion del servicio de Asistencia Técnica vy
Administraciéon de Recursos para la ejecucién de
proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y
saneamiento basico que sean priorizados por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el
Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre
otras actividades, la elaboraciéon de estudios y disefios,
la ejecucidn de las obras e interventorias, asi como las
demas actividades necesarias para el cumplimiento del
contrato.

FECHA DE SUSCRIPCION

27 de junio de 2023

SUSCRITO ENTRE

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera
de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER S.A.

VALOR INICIAL DEL

$ 32.097.000.000

CONTRATO
VALOR ACTUAL
CONTRATO $ 47.097.000.000
El plazo de ejecucion del contrato interadministrativo
PLAZO sera de dieciocho (18) meses contados a partir del

cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

FECHA DE INICIO 28/08/2023
FECHA TERMINACION

INICIAL 27/02/2025
PRORROGA 1 Ocho (8) meses
FECHA TERMINACION

(PRORROGA 1) 27/10/2025
PRORROGA 2 Seis (6) meses
FECHA TERMINACION

(PRORROGA 2)

27/04/2026
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL
SUPERVISOR

DIANA MARCELA MEDINA HENAO - SUPERVISORA DEL
CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO

DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024

GINA JULIANA RII:IC()N RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA TECNICA CODIGO 0150, GRADO 21
DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA

APOYO A LA
SUPERVISION

LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ

DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA

LIYIBETH OCHOA RODRIGUEZ

DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024

CARLOS ALFONSO VARGAS MUNOZ

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024

DEPENDENCIA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION
GENERAL

3. INFORMACION FISICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del
Contrato

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. — FINDETER S.A. (ANEXO 1)

Alcance del
Contrato:

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos para la ejecucién de proyectos integrales
de acueducto, alcantarillado y saneamiento basico que sean
priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del
Plan Wiiin Ulees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el
MINISTERIO, los cuales comprenden la zona rural de los municipios
de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se
desarrollaran seran las contenidas en el alcance del contrato y en
los estudios previos, éste Ultimo documento que hace parte integral
del presente contrato.

Impacto del
proyecto

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del
cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto
rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el
MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operaciéon concentradas en

los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una
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rehabilitaciones mas.

poblacion total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales
se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adicién de
recursos efectuada mediante el otrosi No. 3 celebrado el 29 de
diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61

4. INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1.

Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente

PGN 2023

Prestacion del servicio de Asistencia
Técnica y Administraciéon de Recursos
para la ejecucion de proyectos
integrales de acueducto, alcantarillado
y saneamiento basico que sean
priorizados por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en el
Departamento de La Guajira, los
cuales incluyen, entre otras
actividades, la elaboraciéon de estudios
y disefios, la ejecucidon de las obras e
interventorias, asi como las demas
actividades  necesarias para el
cumplimiento del contrato hacer
efectivo el Apoyo Financiero de la
Nacion al Municipio de Uribia.

$ 32.097.000.000

Otrosi No. 3 del Contrato
interadministrativo No. 1205 de 2023
suscrito entre el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y la
Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)

$ 15.000.000.000

Remuneracion por los servicios de
asistencia técnica y administracion.

$3.059.014.864

Recursos objeto de administracion
para la ejecucion de los proyectos.

$43.174.495.231,88

Seguimiento (2%)

$863.489.904,12

Totales

$ 47.097.000.000

%Participacion

100%

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

Pagina 3 de 14




FORMATO: INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
Version: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Cddigo: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolucion de asignaciéon y
fecha:

El contrato no tiene Resolucién de asignacion

Valor de Asignacion Nacion:

El contrato no tiene Resolucién de asignacion

No. Certificado Disponibilidad
Presupuestal y Fecha:

152523 de 30 de mayo de 2023
152623 de 30 de mayo de 2023

Cuenta independiente Y
exclusiva, inembargable y exenta
de gravamenes tributarios

No. 256-144346 (Ahorros)

Nombre entidad bancaria:

Banco de Occidente

Titular de la cuenta:

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR -
FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAIJIRA
CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosi 3 (ANEXO 2)

No. Resolucion de Asignacion y
Fecha:

El contrato no tiene Resolucién de asignacion

Valor de Asignacion Nacion:

El contrato no tiene Resolucidon de asignacién

No. Certificado Disponibilidad
Presupuestal y Fecha:

227723 de 28 de diciembre de 2023
227823 de 28 de diciembre de 2023
227923 de 28 de diciembre de 2023

Cuenta independiente Y
exclusiva, inembargable y exenta
de gravamenes tributarios

No. 256-144346 (Ahorros)

Nombre entidad bancaria:

Banco de Occidente

Titular de la cuenta:

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR -
FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAIJIRA
CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

FECHA
No. CONCEPTO SOLICITUD EEE(;:I*A/IBOLSD(I; VALOR
DESEMBOLSO
1 | Primer (1) desembolso de | ;) /455023 28/12/2023 $ 1.880.000.000
recursos a Findeter
Segundo (2) pago
correspondiente al flujo de
inversion de acuerdo con los
2 desembolsos que realizara 02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00
Findeter a los derivados
desde el mes de febrero
2024 al mes de mayo 2024
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FORMATO: INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y

para ejecucion de los
diagndsticos y
rehabilitaciones para las

asociaciones Etnico wayuu,

Araurayu, Sukuaipa, Sol
guajiro; privados
Hidroguajira, Potable,

Consorcio Construir Guajira y
Jose Luis suaza,
Interventoria Interguajira y
los nuevos derivados a
contratar conforme a lo
estipulado en el Otrosi3 mas
pagos de asistencia técnica.
(ANEXO 3)

Tercer (3) desembolso de

19 de mayo de

26 de mayo de

3 recursos a Findeter 2025 2025 $15.377.044.698
22 de 30 de

4 rCeuCarrtsoos(:)Fir(\:Idees;aenr’lbolso de septiembre de septiembre de $5.311.955.302
a 2025 2025

TOTAL DESEMBOLSOS

$47.097.000.000

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP Fecha CDP Valor CDP Solicitud actual | Solicitudes Anteriores Saldo CDP
152623 30/05/2023 31.508.764.705,88 | 24.528.000.000 1.880.000.000 5.100.764.706
Total CDP 31.508.764.705,88 | 24.528.000.000 1.880.000.000 5.100.764.706
Adicion:
CDP FECHA CDP VALOR CDP

227823 28/12/2023 S 275.254.610,00

227923 29/12/2023 $13.296.257.536,00

227723 30/12/2023 S 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO
Convenio 1205 de 2023

Aportes Nacién - MVCT

$ 47.097.000.000,00

Giros realizados al Convenio No 1

$1.880.000.000,00

Giros realizados al Convenio No 2

$24.528.000.000,00

Giros realizados al Convenio No 3

$15.377.044,698,00

Giros realizados al Convenio No 4

$5.311.955.302,00

NP W NI

Valor total desembolsado recursos Nacidn
(2+3+4+5)

$47.097.000.000,00
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7

Saldo por desembolsar recursos girados Nacion

$ 0,00

8

Saldo Ejecutado Recursos Nacion*

$41.522.830.991,30

9

Saldo por Ejecutar Recursos Nacién

$5.574.169.008,70

10

Rendimientos Financieros Acumulados

$2.039.899.562,46

*La informacién de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adicién que se hizo

por medio del Otro Si No 3 del 29 de diciembre de 2023.

*La informacion de los numerales 2, 3,4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el dia 28

de diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025.

*La informacion del numeral 8 corresponde al valor ejecutado recursos de la naciéon por parte del contratista

Findeter de acuerdo con el informe financiero presentado a corte abril de 2026.

*La informacion del numeral 9 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.
*la informacion del numeral 10 corresponde a los rendimientos financieros acumulados de las cuentas de
ahorros y fondos de inversion del convenio a corte de abril de 2026, el cual se detalla de la siguiente manera:

Rendimientos Financieros 1205-2023

cuenta de ahorros fondo de inversion colectiva fondo de inversion
no. 908436 colectiva no. 908437

dic-23 S 2.011.634,07

ene-24 S 7.936.233,17 $ - $ -
feb-24 S 58.176.623,08 S - S -
mar-24 S 139.039.215,24 S 45.085.450,98 S 146.030,31
abr-24 S 30.675.600,24 S 129.078.854,77 S 1.141.540,40
sep-24 S 16.112.075,02 S 68.298.120,64 S 5.527.489,61
oct-24 S 20.031.020,13 S 42.390.437,40 S 6.643.370,09
nov-24 S 9.236.465,58 S 41.765.209,80 S 6.760.373,98
dic-24 S 11.103.134,39 S 24.025.055,49 S 7.055.676,97
ene-25 S 6.385.300,73 S 16.989.722,69 S 7.903.993,35
feb-25 S 3.181.857,76 S 7.144.052,52 S 8.163.103,90
mar-25 S 4.560.647,74 S 595.588,42 S 8.434.619,45
abr-25 S 2.332.495,54 S 3.361.588,62 S 9.184.969,12
may-25 S 13.756.885,40 S 6.529.280,77 S 10.542.512,80
jun-25 S 13.581.976,16 S 66.508.256,45 S 7.442.328,53
jul-25 S 8.836.593,72 S 55.846.147,89 S 10.132.960,57
ago-25 S 10.044.960,80 S 45.771.526,34 S 9.447.191,19
sep-25 S 9.393.405,48 S 35.598.841,59 S 10.218.813,48
oct-25 S 32.001.469,11 S 27.793.348,27 S 10.435.734,06
nov-25 S 10.532.287,78 S 29.995.383,61 S 7.147.001,74
dic-25 S 8.503.359,04 S 35.223.100,01 S 8.487.298,80
ene-26 S 7.637.623,13 S 31.420.675,25 S 8.690.038,64
feb-26 S 8.608.373,51 S 27.196.151,02 S 8.801.578,44
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mar-26 $ 7.875.402,71 S 38.192.142,17 S 12.438.304,26
abr-26 9.029.897,85 S 37.083.853,10 S 14.025.218,50

m 536.478.690,91 $ 131035629157 | $  193.064.579,98
2.039.899.562,46

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL
14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribié el Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No.
1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cldusulas QUINTA y NOVENA de este,
con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el
valor asignado para la asistencia técnica y administracién, asi como el monto destinado
a la ejecucion de los proyectos. Ademas, se realizaron precisiones sobre los montos que
afectaran a las disponibilidades presupuestales, segun lo estipulado en la clausula

novena - Disponibilidad Presupuestal.
No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar
152623 30/05/2023 $31.508.764.706 $31.508.764.705,88
152523 30/05/2023 $641.949.020 $588.235.294,12
total $32.150.713.726 $32.097.000.000,00

Siendo asi, la remuneraciéon por los servicios de asistencia técnica y administracién
ascienden a la suma de $2.097.000.000 vy los recursos objeto de administracion para la
ejecucion de proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000.

6.2. OTROSI No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26
DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribid el Otrosi No. 2 al Contrato Interadministrativo
No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Clausulas SEGUNDA, TERCERA Y
SEPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la
cobertura de ejecucién del componente relacionado con el diagndstico, rehabilitacion,
mejoramiento y/o construccion de jagleyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y
asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecucidon de proyectos,
estimados en la suma de $29.411.764.705,88. Esta ampliacion fue fundamental para
atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir
al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Asi mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el
proceso de viabilizaciéon en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega
de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedia la revisiéon
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y aprobacion a través del mecanismo de viabilizacién de proyectos a través del
ministerio.

6.3. OTROSI No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29
DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribié el Otrosi No. 3 al Contrato Interadministrativo
No. 1205-2023, mediante el cual se efectud una adicion de recursos por valor de quince
mil millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera
significativa la cobertura de ejecucion del componente relacionado con el diagnéstico,
rehabilitacién, mejoramiento y/o construccion de jaglieyes, pozos, molinos, reservorios
y proyectos a través del apoyo en especie que efectia el MVCT mencionado lineas atras
y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administracién para la ejecucion
de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones
inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un maximo de comunidades
y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el
cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de
Accién presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar
227723 28/12/2023 $1.428.487.854 $1.428.487.854
227823 28/12/2023 $275.254.610 $275.254.610
227923 28/12/2023 $13.296.257.536 $13.296.257.536
Total $15.000.000.000 $15.000.000.000

6.4. OTROSI No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22
DE ENERO DE 2025

El 22 de enero de 2025, se suscribio el Otro Si No 4. Al contrato interadministrativo
1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecucién del CONTRATO por ocho (8) meses,
desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025.

6.5. OTROSI No.5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28
DE OCTUBRE DE 2025

El 28 de octubre de 2025, se suscribio el Otro Si No 5. Al contrato interadministrativo
1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecucion del CONTRATO por Seis (6) meses,
desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 2026.

6.6. OTROSI No. 6 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28
DE ABRIL DE 2026

El 28 de abril de 2026, se suscribio el Otro Si No. 6 al Contrato Interadministrativo 1205-
2023, el cual prorroga el plazo de ejecucion del Contrato por Tres (3) meses, desde el
28 de abril de 2026 hasta el 27 de julio de 2026.
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7. RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A CORTE 30 DE ABRIL DE

2026:
iTEM EJECUCION FISICA DEL CONTRATO VALOR
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DE LOS o
1 PROYECTOS. 95,00%

Esta informacion sobre el porcentaje de ejecucion fisica se obtiene de los avances de
cada uno de los contratistas derivados de Findeter, segun consta en el informe de gestién
#32 con corte del 13 de mayo de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con
radicado No 2202650504611:

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA 001-2023 100% 100%
ETNICO WAYUU 002-2023 80,12% 100%
ARAURAYU 003-2023 100% 100%
SUKUAIPA 004-2023 100% 100%
SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 100%
JOSE LUIS MOVIL 001-2024 100% 100%
CONSTRUIR GUAJIRA | 002-2024 100% 100%
TODOS POR LA | 003-PAF 100% 100%
GUAJIRA AASBGUAJIRA-0-

047-2024
ASOWUACUAIPA 001-PAF- 70,75% 98,00%

AASBGUAJIRA-CS-

1101-2024

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2026

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:

En atencién a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cldusula Décima Tercera,
consistente en remitir informes periddicos, se recibié el dia 13/05/2026 por medio de
radicado No 2202650504611, el correspondiente informe de gestion #32, en el cual
se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de

abril de 2026.
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8.1 Introduccion

DECIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones,
debe enviar al Supervisor del MINISTERIO los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10)
diez dias calendario del mes siguiente que se reporta.

2. Un Informe mensual de avance en ejecucion financiera del contrato, donde se preslainte la
informacién de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecucion del
Contrato. Este informe sera enviado la tltima semana del mes siguiente al que se rgpnrta. El
informe también debera incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato. Este informe se debera presentar de acuerdo con el formato aprobado por el
MINISTERIO.

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado
entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A., con el objeto de: “Prestacion
del servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para la ejecucion de
proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento bdsico que sean
priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La
Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboracion de estudios y disefos,
la ejecucién de las obras e interventorias, asi como las demas actividades necesarias
para el cumplimiento del contrato”, me permito presentar el siguiente informe de
actividades realizadas desde la supervisién del Contrato en mencién para el periodo
comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2026.

8.2 Avances mes de abril de 2026

1. Introduccion

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de abril de 2026
en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer
seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos
en varias comunidades del Departamento de La Guajira.

2. Actividades Realizadas
> 10 DE ABRIL DE 2026

Se realiza reunion virtual con equipo juridico del contrato interadministrativo, para la
revision documental de la prorroga que solicitd Findeter.

> 10 DE ABRIL DE 2026
Se realiza reunidn virtual con la Contraloria en el marco del seguimiento permanente al

contrato 002-2024, con Etnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-
2023, Seguimiento CAT_2422_2025.
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» 22 DE ABRIL DE 2026

Se realiza reunion virtual con la Contraloria en el marco del seguimiento permanente al
contrato 002-2024, con Etnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-
2023, Seguimiento CAT_2422_2025.

> 29 DE MARZO DE 2026

Se realiza reunion virtual para verificar alertas en comunidades en el marco del
contrato interadministrativo 1205-2023.

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE ABRIL:

En el mes de abril no se adelantaron actividades sociales debido a que la Asociacidon
Asowakuaipa se encuentra suspendida por problemas de seguridad presentados en el

departamento de La Guajira.

e« PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE MARZO POR CONTRATISTA Y
TOTAL DEL CONVENIO:

Contratista /
Asociacion Porcentaje Novedad Contractual

ARAURAYU 100% '
SOL GUAIJIRO 75,70% | TERMINACION ANTICIPADA
ETNICO WAYUU 80,12% TERMINACION ANTICIPADA
HIDROGUAJIRA 100%
SUKUAIPA 100%
JOSE LUIS SUAZA 100%
CONSTRUIR GUAIJIRA 100%
TODOS POR LA 100%
GUAJIRA
ASOWUACUAIPA 70,75%
Total convenio 95,00%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE

MARZO DEL 2026:

COMUNIDAD

ASOCIACION

MUNICIPIO

Nota: No se realizo reporte de sistemas terminados en el presente mes
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SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCION EN EL COMPONENTE DE

INFRAESTRUCTURA (F-34):

COMUNIDAD MUNICIPIO CONTRATISTA
DERIVADO
PESUA RIOHACHA HIDROGUAJIRA
MAICAITO MAICAO HIDROGUAJIRA
CACTUS RIOHACHA HIDROGUAJIRA
IRRAMASHIRA MAICAO HIDROGUAJIRA
TOROMANA MAICAO HIDROGUAJIRA
MERRATUSHI MAICAO HIDROGUAJIRA
LOMA FRESCA MAICAO HIDROGUAIJIRA
ALEWA LOS MONOS RIOHACHA HIDROGUAJIRA
ICIPA MANAURE HIDROGUAJIRA
MAKU MAICAO HIDROGUAJIRA
SAN FELIPE MAICAO HIDROGUAJIRA
GUAYABITA MAICAO HIDROGUAJIRA
LA ESPERANZA RIOHACHA HIDROGUAJIRA
TOTOPANA MANAURE HIDROGUAIJIRA

Nota: cabe resaltar que la terminacion del componente de infraestructura del contratista derivado
Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del

contrato marco.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURIDICO:

El 28 de abril de 2026, se suscribié el Otro Si No. 6 al Contrato Interadministrativo 1205-
2023, el cual prorroga el plazo de ejecucion del Contrato por Tres (3) meses, desde el

28 de abril de 2026 hasta el 27 de julio de 2026.

- 08-04-2026: Se realiza solicitud de entrega de documentacién de terminacion

del componente de infraestructura.
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Solicitud urgente de entrega de documentacion - Terminacion de infraestructuras (Contrato Interadministrativo 1205-

2025)

-3, . ot
= Resumir este correo electrénico

Luis Carlos Olivella Fernandez a S iy @
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADOQ RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; y 1 mas Mié 08/04/2026 %12

CC: @ Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Lina Maria Monroy Jinete; ® Ismeira Fince Lopez

Cordial saludo,

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 1205-2025 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT) y Findeter, nos permitimos manifestar la siguiente situacion:

De acuerdo con los procedimientos establecidos, mensualmente Findeter, a través de sus contratistas derivados,
realiza la entrega de las infraestructuras de agua potable ejecutadas en comunidades indigenas, adjuntando para
tal fin los certificados de calidad de aguay el formato F-34 (Formato de Terminacion del Componente de
Infraestructura).

No obstante, se evidencia que, a la fecha, han transcurrido mas de dos (2) meses desde la finalizacién de cuatro (4)
comunidades, sin que se haya efectuado la entrega de la documentacién requerida para su respectivo recibo por
parte del MVCT en el componente de infraestructura.

Esta situacién impide al Ministerio realizar el proceso formal de recibo y, a su vez, afecta el cargue oportuno de la
informacién en el visor institucional, el cual es reportado mensualmente al Gobierno Nacional, generando posibles
inconsistencias en los reportes oficiales.

- 10-04-2026: Se realiza solicitud de documentacién de prérroga al contrato
interadministrativo.

SOLICITUD DOCUMENTACION PRORROGA AL CONTRATO INTERADMINSTRATIVO 1205-2023
B Resumir este correo electrénico

Luis Carlos Olivella Fernandez S S~ HI
© Para: HENRY ANDRES GANAN LOPEZ <haganan@findeter.gov.co>; y 2 mas Vie 10/04/2026 %15

CC: @ Claudia Marcela Velasquez Bejarano; @ Heinz Gamba Vargas; Lina Maria Monroy Jinete

Buenos dias, cordial saludo

En el marco del tramite correspondiente a la solicitud de prérroga del Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, y
con el fin de dar continuidad oportuna al proceso, comedidamente solicitamos se sirvan remitir la siguiente
documentacion actualizada:

+ Certificacion de pagos parafiscales

» Certificado de antecedentes del contador expedido por la Junta Central de Contadores
« Certificados de antecedentes (disciplinarios, fiscales y judiciales, seglin corresponda)
+ Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)

+ Certificado REDAM

» Actade encargo y posesion (en caso de aplicar)

Agradecemos que la informacion requerida sea allegada a la mayor brevedad posible, con el fin de avanzar en el
tramite dentro de los tiempos establecidos.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o informacién adicional que se requiera.

Saludos,

- 20-04-2026: Se realizla solicitud de actualizacién de informacién en el aplicativo
SIGEVAS.
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ACTUALIZACION INFORMACION SIGEVAS - CONTRATO INTERADMNISTRATIVO 1205-2023
[__;7 Resumir este correo electrénico

Luis Carlos Olivella Fernandez AR HIR
© Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO®@findeter.gov.co> Lun 20/04/2026 15:26
CC: HENRY ANDRES GANAN LOPEZ <haganan@findeter.gov.co>; y 5 més

Buenas tardes Allan, cordial saludo,

En el marco del seguimiento y control a los convenios y contratos bajo su supervisién, me permito solicitar de
manera atenta la actualizacion y el cargue completo de la informacién en la plataforma SIGEVAS, correspondiente a
cada uno de los convenios y contrato a su cargo.

Lo anterior con el fin de garantizar la trazabilidad, consistencia y disponibilidad de la informacién, asi como el
adecuado ejercicio de supervision, seguimiento técnico, administrativo y financiero de los mismos.

En este sentido, se solicita que la informacion registrada en SIGEVAS se encuentre debidamente actualizada,
completa y acorde con el estado real de ejecucion, incluyendo, entre otros, los avances, soportes, informes, actasy
demas documentos asociados.

Agradezco realizar esta gestion a la mayor brevedad posible, y en caso de presentarse alguna novedad o dificultad
en el proceso, se solicita informarlo oportunamente.

10.SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

El 01 de abril de 2026 se remitié a Findeter mediante correo electrénico solicitud de
ajuste del informe financiero del mes de febrero de 2026 remitido el 31 de marzo a la
supervision, el cual fue ajustado y devuelto a la supervision el dia 06 de abril de 2026 y
fue radicado a contabilidad.

El 24 de abril de 2026 se remitid por correo electrénico la solicitud de saldos de la Fiducia
de los rendimientos financieros acumulados en el convenio 1205-2023 al despacho de la
Viceministra.

El presente informe se firma el dia veintinueve (29) de mayo de 2026, por la
actual supervisora de conformidad con la informacién que reposa en el
expediente contractual del mismag.

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Supervisora de Contrato Interadministrativo No.~1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez - Profesional de Apoyo Técnico #&

VoBo. Mdnica Paola Castro Vardén - Profesional de Apoyo Financiero
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