. CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
’ NIT 901.887.085-0 -

CONSORCID CONPUTR 70 S0t Bhin

MEDELLIN - DU|B[]D Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Senores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Direccion Cl25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia
item Descripcién Cantidad

CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA

1 CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROV No 18
PERIODO ABRIL 2026

2 UTILIDAD 5% 1.00

Total items: 2

Valor en Letras: Cuatrocientos veintiseis millones cuarenta y seis mil quinientos treinta y ocho pesos
m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 426,046,538.14

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Factura electrénica de venta
No. 61

Fecha y hora Factura

Generacion 26/05/2026, 16:29
Expedicion 26/05/2026, 16:29
Vencimiento 05/06/2026
Vr. Unitario Vr. Bruto
406,688,180.76 406,688,180.76
16,267,527.21 16,267,527.21
Total Bruto 422,955,707.97
IVA 19% 3,090,830.17
Total a Pagar 426,046,538.14

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacion Electréonica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde

el nimero 51 al 100 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Econémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: c2378594587d8608a6ae63610f6b2995f76235456af796b08550f40f879ffb0eada81151c25f05cfa87832d897776784

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830:048:145-8. Mombre Software: Siigo Mube: Firma electrénica: ver enel XML



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 de
FECHA | 14/05/2026
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: _ abr-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: .
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE ERMA CAUSAS DE LA DEVOLUGION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 14/05/2026 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 14/05/2026 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES /
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16/05/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA M
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL W
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 16/05/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA M—\
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA €
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 25-05-2026 VICTOR ANDRES GUTIERREZ ~
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) /\
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 25-05-2026 NELSON YOVANY JIMENEZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ AUTORIZA EL PAGO A: SORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 426.046.538,14 VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL ABRIL ACTA 18 2026 DEL PERIODO abr-26 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) {indicar ei periodo del Acta) Firmado digitalmente
_]‘.--J, por JIMENEZ GONZALEZ
7 _NELSON YOVANY
Fecha: 2026.05.27
- 14:30:08 -0500°
Firma, Firma, ma
Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. K&EZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA ombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional Wo.: 17202-124682 CLD Mafricula Profesional No.: A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNIC§ DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 16-05-2026 Fechafirma: 16-05-2026 Fecha firma: 1-Feehade Firma:

(Suscribe sequin su competencia) (Suscribe sequin su competencia) (Suscribe seauin’su competencia)

Oriainal: Anexo ara el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
| Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Terrtorial




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 4 | DE | 4
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR PERIODO
ANTICIPO — ACTA DE OBRA —
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADEINTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 18 abr-26
PRESTACIONDE SERVICIOS [ |
oTRO —
cuAL? —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: 232426 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 426.046.538,14
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 426.046.538,14

SUPERVISQR CONTRATO DE

INTERVENTORIA

Nombre: . YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




CONTRATO DE OBRA No

(Indique nimero v afio)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO;

ANTIOQUIA,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y|

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses seqtn contrato principal)

21/11/20:
(Indique dia/mes/afio)
NA

CONTRATISTA:

CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

4312 DE 2024
(Indique nimero v afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

[VALOR INICIAL (incluido IVA): S

153.399.331

findiauie 1a Susnensian aue corresnanda con el narinda dal Actal

8,00

(Seatin contrato principal)
154.199.331

8,00

VALOR ACUMULADO (incluido S
IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES fincluido IVAY

. coDIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE
PAGINA 1de 2
FECHA [ 14/05/2026
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CcHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 18 ® ACTA DE AJUSTE FiNaL: S no o
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©
(Indicar numeraci6n segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(En meses segin las prorrogas sin suspensiones)

31/07/202
(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique dia/mes/afio)
800.000.000,00

DATOS ESPECIFT

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA MARZO:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA MARZO:

76.071,262,00

v

76.293.995,00

AJUSTES PROVISIONAL

ES ABRIL 2026

iNDICE MES DE CIERRE DEL | INDICE MES A APLICAR EN
PROCESO DE SELECCION LAPRESENTEACTA | FACTORDE | VALORBASICODE | VALORBASICOA | VALORBASICOA VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utizado Septiembre | Mes y Afio Utilzado MARZO |  AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
2024 26 ACUMULADOS
lo [ 110 (A (8) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po

Vias interurbanas Preliminares y 126,36 140,63 111293 | $ 174839670800 | §  507.559.564,33 | § 1.240.837.14367 | $ 1.380.964.882,30 | $ 140.127.738,63 | $  1.355.159.781,32
explanacion 11601
Vias interurbanas Afirmados,
ittt 12928 142,54 110257 |$  66.879.85200 | § 1041522104 | §  47.46463096 [ § 5233307816 | § 4.868.44720 | § 83.192.047,47
Vias interurbanas Pavimentos
e e 140,08 152,11 108588 | $  287.67750600 | S 8351277999 | § 20416472601 | §  221698.39268 | $ 17.533.666.67 | § 50.037.031,91
Vias interurbanas Estructuras
vidrilicas y deoneles 11604 126,37 137,70 108966 | S 2550.876.954.00 | S 74051957975 | § 1810357.37425 | $ 197267401643 | $ 16231664218 | $  1.073.863.543,29
Vias interurbanas Obras de
urbanismo 11605 N e e e e e -
Vias interurbanas Obras geotécnicas
) meioneion amientol 11508 12913 141,46 100549 |$ 36251388500 | S 10523778082 | §  257.27610418 | § 28184339937 | $ 2456729519 | § 347.765.055,91
Vias interurbanas Sefializacion y
e S 142,08 138,39 097403 | $ 54683552800 | § 15874635378 | $  38B.089.17422 [ §  378.010.49837 | § (10.078.675,85)| § 42.010.800,88
Vias Interurbanas Transporte y sobre 12485 14421 115507 |$ 5112330100 | § 1484112041 | $ 3628227050 | § 4190856229 | § 562629170 | § 69.321.798,12
Vias urbanas Actividades prefiminares
y explanacion 11701 N e e e e e -
Vias urbanas Movimiento de tierras,
afimado, subbase y base 11702 N e e e e e -
Vias urbanas Estuctura de
pavimiento, pavimentos asfalticos /
concreto, afirmado, subbase y bases $ e Sls I s Sle -

03
Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras
hidraulicas y drenajes, estructura de $ e Sls I Sls Sle -
pavimento y espacio pablico 11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas

renajes, redes hidro sanitarias,
sefializacion de obra, espacio s s - ls s - ls s .
pblico, sefializacién y control de
transito 11705
Vias urbanas Redes urbanas de
senicios, redes hidrosanitarias,
estructuras hidraulicas y drenajes y s - s - s BN E ) < ls -
sefializacion de obra 11706
Vias urbanas Redes hidrosanitarias
urbanas de servicios y sefalizacion s s - s s S ls s .
vertical y horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
senicios, sefalizacion vertical y s B - s BN E ) - ls -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacion de
terreno 117 N e e e e e -
Vias urbanas Sefalizacién vertical
y horizontal 11710 s N - s S ls s s .
Puentes Preliminares 14101 s s - ls s - ls s .
Puentes Excavacion y cimentacion
14102 s B ) B - s - ls -
Puentes Rellenos 14103 13142 142,44 108385 |§ 7219558300 | S 2095837774 | §  51237.20526 | § 5553344492 | § 4.296.23066 | $ 45.942.001,07
Puentes Subestructura 14104 136,42 147,99 108481 | S 122443067900 | § 35545222611 | $ 86897845289 | § 94267651548 | $ 73.698.062,59 | $ 187.151.679,64




. coDIGO MEPI-MNL-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE
PAGINA 2de 2
FECHA [ 14/05/2026
(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL CcHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 18 ® ACTA DE AJUSTE FiNaL: S no o
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ©

(Indicar numeracién segn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(indique nimero v afio) (En meses seatn contrato principal) (En meses segin las prrrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/20; FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/202
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCG Y| (Indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION NA
lindicuin 1a Sisnansian e corasnana can el nerindo Al acia FECHA DE REANUDAGION:
CONTRATISTA: CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA): S 152.399.331.758,00 (Indique dialmes/afio)
(Seain contrato orincipal) VALOR ADICIONES (incluido IVAY: s 800.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido S 154.199.331.758,00
(indique nimero y afio) iva)
Puentes Superestructura 14105 ‘ s BN - s - - s s
TOTALES[$  6910.930.086,00 | $  2.006.243.003,97 | $ 4.904687.082 | $  5327.642.789.99 | $ 422.955.707.97 | 3.263.443.739,61
VALOR AJUSTE| $ 42295570797 | 6 3.263.443.739,61
PORCENTAJE AMORTIZADO: 20,03% (%) (ires decimales) VALOR IVA| 8 3.090.83017 | § 23.848.242,71
VALOR TOTAL| $ 42604653814 | 6 328720198232
NOTA: En el evento que se requiera identiicar Acta de aluste provisional o Acta de AJUste neqaliva se debe diiaenciar el siguiente cuadro resumen
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR ‘AJUSTE PROVISIONAL 'AJUSTE DEFINTVO
*VALOR AJUSTE _ I's 422.955.708 VALOR AJUSTE PROVISIONAL S 3.263.443.739,61 | VALOR AJUSTE S 422.955.707,97.
VALOR IVA |'s 3.090.830 VALOR IVA| S 309083017 | § VALORIVA S 3.090.630,17
“VALOR TOTAL AJUSTE _ [s 426.046.538,14 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | $ 42604653814 | § _ 3.287.201.982.32 | VALORTOTAL s 426.046.538,14
* (Diligenciar el niimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 422,955.707,97
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 426.046.538,14 VALOR EN LETRAS: | CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a Ia fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MNL-IN-5-FR-2 para los giros|
subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. E1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segiin el Programa de Obra y Programa de|
Inversiones vigentes

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con o establecido en el numeral 1l subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-S.

6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor e provisiones i el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificaci6n de los ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

Firma irma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ING. ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el tramite de paco de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista. Interventor v Direccion Termitorial,




. CcODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
i .
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 18 Valor basico : $ 422.955.707,97 Periodo : abr-26
Valor Incluido Iva : $ 426.046.538,14
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
i i K . Valor incluido IVA
. L Valor mcluld.o’ VA Valor incluido IVA rev, ajuste Valor incluido IVA I. . Ut . Valor incluido IVA
Ruta (codigo iDenominacién (Carretera - Puente- (Construccién, . . Elaboracién estudios y »
Item ’ ! ylo act y/o mod y/o comp de | Gestion social, predial y ~ . Implementacién protocolo de Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacion, o disefios estabilizacion de
. estudios y disefios ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
. Mejoramiento) taludes ]

1 6002 QUIBDO - LA MANSA $ 426.046.538,14 1 $ - $ - $ - - 426.046.538,14

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TOTALES $ 426.046.538,14 | $ - $ - $ - - 426.046.538,14

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1

CHOCO

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

901.586.808-7

MUNICIPIO 1

CARMEN DE ATRATO

426.046.538,14

422.955.707,97

TOTAL DEPARTAMENTO 1

426.046.538,14

422.955.707,97

NIT DEPARTAMENTO 2 i ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - -
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - -
e — —— - - \
¢ ; 9“\\ ) s //.
\] — s - AL \
\ = 400
—_— 7 {
———— -
Firma: Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

DE TRANSPORTE

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO MEPHMN{-IN-15-FR 8

VERSION 1

PAGINA lde2

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

FECHA TaJ05/2026

(©ia 1 Mes / Afo)

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

4303 DE 2024

abril - 2026

4312 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIEDO

PROYECTO:

CARRETERA MEDELLIN -

UIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

ooncia Fi - y y Fuente de Financi R .
o Rogistro No. Programa:Subprograma-Proyecto Recurso No. i promios Contrato Principal | Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
2024 1125924 del 14 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 1 NACION PRINCIPAL s 600.000.000,00 | 5. -
noviembre del 2024
2024 1125924 del 14 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 2 PROPIOS PRINCIPAL s 2.000.000.000,00 | § -
noviembre del 2024
s .
2025 | B4525 del 19 de febrero C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS. PRINCIPAL $ 11.624.000.000,00 | §
2025 | B4525 del 19 de febrero €-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 5.084.300.000,00 | § .
2025 | B4525 del 19 de febrero €-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 60.091.031.756,00 | 5 .
2025 Bgffi:i‘ 3;7‘? C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 10 NACION Adicional No. 1 s 800.000.000,00 | $ R
232426 del 02 de
2026 232026 del 2 e C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 19.528.000.00200 | § 5,647.178.891,75
2026 232426 del 02 de C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 39.911.000.00000 | § 39.911.000.000,00
Febrero de 2026 i
2026 232426 del 02 de €-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS. PRINCIPAL s 14.560.999.998,00 | § 14.560.999.998,00
Febrero de 2026
TOTAL| $ 154.199.331.758.00 | § 60.119.178.889,75
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 154.199.331.758,00
SEGUINIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por | Indicar pago segan
B Pagar INVIAS te SIIF
om | At Tino d8 Acta Mes/Afio de Valor Acta sin IVA Valor VA Valor Total Valor Total Ejecutado Anticipo Amortizado Valor Total Pagado saldo Anticipo por saldo Registro Saldo del Contrato agar reporte o
No Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo ortizar Presupuestal
No. Fecha st NO
1125924-14/10/2024 | $_2.600.000.000,00
1 OBRA nov2s | 986.816.994.00 | 8 1135096 | $ 994.028.348,96 | $ 994.028.348,96 | S s 994.028.34896 | § -| 1125024-14111/2024 [ s 1605.971.65104[ 5 153.205.303.400,04 | 17915 2024-12-12
2 0OBRA dc2a | S 1591.046.374,00 | 1162687735 $  1602673.25135| 5 2.596.701.600,31 | § s 1602.673.25135] § -| 1125028-141112024 | 5 320839969 | $  151602630157,69 | 17916 2024-12-10
1 | awstepEFNTVO novza | S 1.946.494,64 | S 1422438 | $ 1.960.719,02 | § 2.598.662.319.33 | § s 1.960.710,02 | § - [ 1125024-1411/2024 | 5 133768067 | $  151.600.669.438.67 | 905 2025-03-06
2 | musTe DEFINTIVO Gic2a | S 359150618 | $ 26.24562| $ 3617.75180 | § 260228007113 § s 3617.75180 | $ - | 1125024-1411/2024 $  151507.05168687 | 907 2025-03-06 R.P. VIGENCIA 2025
S 76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 s 7.000.000000 | 84525-19/02/2025 | $  69.797.051.686,87 455 2025-02-20
3 OBRA ene2s  |s 2.088.221.025,00 | § 1526007672 S 2.103.481.10172[ § 4.705.761.172,85 | § s 210348110172 § -| 8as25-100212025 [ s 6760357058515 $  149.493570585.15 | 457 2025-02-20
3 | awste provisionaL ene2s | s 320353411 s 2406813 | § 3317.60224 | § 4.709.078.775,09 | § s 331760224 | § -| 84s25-100212025 [ $ 6769025208291 s  149.49025298201| o972 2025-03-10
3 | AUSTE DEFNTVO ene2s | s 41.055.662,05 | § 300.022,15 | $ 41.355.684,20 | § 4.750.434.459.29 s 41.355.684,20 | S -| 84525 100212025 [ s 6764889720871 5 149.448.807.20871 | 1646 2025-03-28
4 0OBRA feb25 | s 485.375.921,00 | $ 354697788 | $ 488.922.898,88 | § 5.239.357.358.17 | § s 488.922.698,88 | § -| 84525-100212025 [ § 6715097430983 §  148.950974.399.83 | 1343 2025-03-19
4 | AUSTE PROVISIONAL feb2s | 1020157229 | § 7454995 | $ 1027612224 | § 5.249.633.480,41 | § s 1027612224 | $ -| 84525-10/0212025 | $  67.149.69827759 | §  148.949.698.27750 | 1615 2025-03-28
4 | musTe peFmmvO fb25 | s 453197973 | 5 3311831 § 4.565.00804 | $ 525419857845 § s 4.565.008.04 | $ -| 84525-100212025 [$ 674513317955 6 148.945133.17955 | 3334 2025-05-08
5 oBRA mar2s | s 5.289.006.845,00 | S 38.650.43464| S 5327.657.27964| § 10.581.855.856,09 | 370.230.479 | § 4.957.426.800,49 | § 6.620.760.521 | 84525-10/02/2025 | $  62.187.706.37906 | $  143617.475899.91 | 3175 2025-05-06
5 | AJUSTE DEFINITIVO mar2s  |s 173.254.07010| § 1.266.087.44 | $ 174.520157,54 | 10.756.376.015,63 | $ s 17452015754 | $ -| 8as25-1002i2025 [ § 6201318622152 §  143.44295574237 | 4933 2025-06-09
6 oBRA abr2s | s 2,657.349.08000 | 5 19.410.08043| 5 2676.768.16943 $ 13.433.144.185,06 | 186.014.436 | § 2.490.753.73383 | § 6.443.755.085 | 84525-10/02/2025 | $  59.522.432.48769 | $  140.766.187.572,94 | 4809 2025-06-06
6 | AUSTE PROVISIONAL abr2s | s 90.425.102,33 | § 660.798,82 | 91.085.901,15 | $ 13.524.230.086,21 | S s 91.085.901,15 | -| 84525-100212025 | § 5043134658654 | §  140.675.101671,79 | 4931 2025-06-09
6 | AJUSTE DEFINITIVO abr2s | s 12.005540,07 | § 88.39049 | $ 12.18393056 | $ 13.536.414.016,77 | $ s 12.183.930,56 84525-19/02/2025 | $  59.419.16265598 | $  140.662.917.741,23 | 7009 2025:07-15
7 oBRA may-25 S 3.300.738.117,00 | $ 2412077855| S 3.324.858.89555 | § 16.861.272.912,32 | $ 231.051.668 | § 3.003.807.227,36 | § 6.212.703.417 | 84525-10/02/2025 | $  56.325.355.42862 | $  137.338.058.84568 | 7114 2025-07-16
7 | AwsTE PROVISIONAL may2s | $ 122.001.733.10 | $ 89155113 | 12289328423 | $ 16.984.166.196,55 s 122.893.284.23 | $ -| 84525-100212025 | '$ 5620246214439 | §  137.21516556145 | 7018 2025:07-15
7 | AUSTE DEFINITIVO may-2s | s 200.409.67 | $ 153030 | § 21093097 | $ 16.984.377.136,52 s 21093997 | $ -| sas25-100202025 | $ 5620225120442 | §  137.214954.62148 | 7774 2025-07-29
8 OBRA jun2s | 4.186.894.660,00 | $ 3059653790 | §  4.217.491.19790| § 21.201868.334,42 | 203.082.626 | $ 3.924.408571,70 | § 5910620791 | 84525-10/02/2025 | $  52277.842.63272| $  132.997.463.42358 | 7496 2025.07-23
8 | Estubios Y DisERos jun2s | s 199.915.966.00 | § 37.984.03354 | $ 237.899.999.54 | $ 21.439.768.333.96 $ 237.899.99954 | $ -| 84525-10022025 | $  52039.94263318| $  132.750.563.42404 | 7496 2025-07-23
8 | AUSTE PROVISIONAL n2s [ s 151.356.504.21 | $ 1.106.066,76 | $ 152.462.570,97 | $ 21.592.230.904,93 s 152.462570,97 | $ -| 84s25-100212026 | '$  51887.480.06221|  132.607.100.85307 | 7782 2025-07-29
8 | AJUSTE DEFINITIVO jun2s  |s 67.12023 | $ 49050 $ 6761073 | $ 21592.298.515,66 $ 6761073 84525-19002/2027 | $ 5188741245148 | $  132607.033242.34 | 10932 20250929
9 OBRA u2s s 4123.204.808,00 | $ 3013177041| $ 415342666841 | § 25.745.725.184,07 | 288630643 | § 3.864.796.025,55 | § 50630.090.148 | 84525-10/02/2025 | $  48.022.61642593 | $  128.453.606573,93 | 8869 2025-08-25
9 | Estubios Y biseRos ju2s s 500.052.101,00 | $ 95.000899.19| $ 595.062.000,19 | $ 26.340.787.184,26 $ 595.062.000,19 | $ -| 84525-10022025 | $  47.427.55442574 | $  127.858.544.57374 | 8869 2025-08-25
9| _AIUSTE PROVISIONAL w2s s 151.004.050.21 | & 111006812 $ 153.014.127.33 § 26.493.801.31150| s 153014.127.33 | § | 84525 10/0212025 | § 4727454029841 | $ _ 127.705530.446.41 | 10033 2025-00-27
9| AJUSTE DEFINITIVO 0125 $ 2067653358 | § 15100775 | $ 2082763133 $ 26.514.628.942,02 s 631 84525 10/02/2025 | $ __47.253.712.667.08 | $ __ 127.684.702.815.08 | 10934 20250027
10 OBRA a2 s 4.786.609.118,00 | 5 34.970.06663] 5 4.821.588.184.63| § 31.336217.12755 | § 335062638 | § 4.486525.546.37 | § 5205027510 | 84525 -10/02/2025 | $  42.767.187.12071| $ _ 122.863.114.630.45 | 10251 20251016
10 | ESTUDIOS ¥ DISEROS aq025 s 00.000.000.00 | § 57.000.00000] $ 357.000.00000] $ 31.693.217.127.55 $ 357.00000000 | | 8452510/0212025 | $ _ 42.410.187.120.71| $ __ 122.506.114.630.45 | 10251 20251016
10 | _AJUSTE PROVISIONAL ac2s s 195.788.202,66 | & 1430750.95 | & 197.218.962.61] § 31.890.436.090.16 s 197.218.96261 | § | 84525-10/0212025 | $  42.212.968.158.10| & 08.695.667.84 | 12122 20251023
10_|_AJUSTE DEFINITIVO a2 | s 458214131 5 33.484,87| § 4.615626,18 | $ 1.895.051.716,34 B 461562618 | & | eas25 1010272025 | 5 42208 192§ 122.30428004166 | 12243 202510-24
ANTICIPO 2 s 14.000.000.000 | 84525 -10/02/2025 | $ __28.20¢ 1.9 8867 2025-08-25
1 oBRA sep25 S 5137.984276.00| 37.546.80817| S 5.175.53L.08417] § 37.070562.800.51] $ 1.141.146.308 | § 4.034.384.776.47 S 18.154.781.202 | 84525 10/0212025 | $ __24.173.967.75545 | § __117.126.748.957.49 | 12124 20251023
11 | ESTUDIOS ¥ DISEROS sep25 s 650.000.000.00| 5 123500.000.00 § 773.500.00000| § 37.844.082.800.51 3 773.500.000,00 84525 10/02/2025 | $  23.400467.755.45 | $ _ 116.355.248.957.49 | 12124 20251023
11 | AJSTE PROVISIONAL sep25 | s 186.805.104.39| $ 136511423 8 188.170.218.62| o 019.1 3 18817021862 84525 19/02/2025 | $ 2321229753683 | $ _ 116167.078.738.87 | 12123 20251023
11 | AJUSTE DEFINITVO sen-25 s s s —Is 38.0 019.13 3 - 84525 10/02/2025 | $ 2321220753683 | 5 116.167.078.738.67 | 12123 2025-1023
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO

FECHA TaJ05/2026

(©ia 1 Mes / Afo)

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024

MES INFORME MENSUAL: abril - 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO

PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

12 OBRA 025 [ 6.30.794.070.00 ] 5 46.110.03359] 5 6.355904.103.59| § 438815712272 ] 8 1138.286.850 | 5 5.217.617.25336] 5 17.016.49.352 | 84525-19/02/2025 | $ _ 11.094.680.283.47 | 5 100.811.174.635.28 | 13717 20251127
12 | EsTubios v DSEROS oot2s | s 443.000.00000| § 84.170.000.00] § 527.170.000.00 | 4491532712272 s 527.170.000.00 84525 19/02/2025 | § _ 17.467.510.283.47 | 5 109.284.004.635.28 | 18717 20251127
1 oo 025 |5 142.420675.25| $ 659.998.00 | 5 143.080.672.00] 3 45.056.407.795.72 s 143.080.673.00 84525 19/02/2025 | § _ 17.324.429.61047 | 5 109.140.923.962.28 | 13717 20251127
12 | AJUSTE PROVISIONAL o2s | s 10.080.91049] § 1 s 211616.117.14] 5 45.210.023.912.86 s 21161611714 84525 19/02/2025 | § _ 17.112.813.49333 | 5 108.029.307.845.14 | 13953 20251126
12 | AJUSTE DEFINITIVO octzs |3 1.349.12558 | 5 9.859.00] $ 1.356.984.58 | § 45.271.382.897.44 s 1.356.984.58 84525 19/02/2025 | §_ 17.111.454.508.75 | 5 108.927.948.860.56
ANTICIPO 3 s s 45.271.382.897.44 s Is 227522978140 84525 1010212025 | $ _ 14.836.224.727.35 | $ __ 108.927.948.860.56 | 13662 20251121
13 OBRA novs s 5.364.024.834,00 | § 3010864302 § 540322347702 $ 50.674.606.37446 | $ 137158115005 | S 4.031.642.326,97 | $ 17.020142.983,16 | 845251010212025 | $ 1080458240038 | 5 1035247253835 | AT R | d02s1222
13 | ESTUDIOS ¥ DISEROS novas  |s 454.000.00000 | § 86.260.00000| $ 540.260.000,00 | $ 51.214.866.374,46 B 540.260.000,00 84525 190022025 | $ 1026432240038 | 5 102.984465.38354 | W Th | 20051222
13 sociaL nov2s s 192.835.004.75 | $ 893.620.80 | $ 193.720.53455 | $ 51.408.595.909,01 B 103.729.534,55 84525 100022025 | 5 1007050286583 | 5 102790735.84890 | MASCE | 20051222
13 PREDIAL nov2s | s 19.608.00000 | $ 372552000 | $ 2333352000 $ 51.431.929.429,01 s 23.333.520,00 84525 190022025 | $  10047259.345.83 | 5 102.767.402.328.99 | Woowsr | 20251222
13 | AWSTE PROVISIONAL nov2s s 171877.920.43 | $ 1.256.031,02 | $ 173.133.960,45 | $ 51.605.063.380,46 s 173.133.960.45 84525 100022025 | 5 9874125.38538| s 1050426836854 | M CE | 20os1212
13 | AUSTEDEFNTNO nov2s | s 555593909 | § 4060110 | $ 550654019 | $ 51.610.659.929,65 s 5.596.540,19 84525 190022025 | 5 9.86852884519| 5 1025886718283 | Nyech | 20260319
14 OBRA de2s  |s 5.687.169.426,00 | $ 4156008427 § 572872051027 $ 57.330.380.43092 | § 145420022223 § 4.274520288,04 | $ 1646593376093 | 845251010212025 | $  5504008557.15| 5 9685994231808 | WA CP | p0251247
14 | ESTUDIOS ¥ DISEROS de2s | s 2000000000 | $ 3.800.000,00 | $ 23.800.00000| $ 57.363.180.430,92 B 23.800.000,00 84525 190022025 | $  557020855715|5 9689614231808 | WnCr | 20251247
1 sociaL de2s  |s 265.368.598.67 | $ 122075692 | $ 266.508.355,59 | $ 57.629.787.795,51 B 266.598.355.50 84525 190022025 | 5 5303610201565 9656954306249 | MASCP | p0051247
14 | AUSTE PROVISIONAL de2s  |s 161.250.130.83 | $ 117643217 | $ 162.437.572,00| $ 57.792.225.367.51 B 162.437.572,00 84525 190022025 | 5 5941172629565 9640710639049 | WMASER | 20051247 R.P. ADICIONAL 1
14 | AwsTEDEFNMVO de2s | s 23.183.11088 | § 169.415,04 | $ 2335252592 | $ 57.815.577.803,43 B 23.352.525,92 84525 100022025 | 5 591782010364 s 9638375386457 | oesch | 20260319
15 OBRA ene26 | S 4.154.038.274.00 | 3035643354 S 4.184394.707.54| $ 61.099.07260097 [ §  1.062.602.990.49 | § 312179171705 | $ 15.403.330.770,44 | 804225 - 2111212025 | § “1s 9210035015708 | NASCP- | 5006.03.9
84525 10/02/2025 | & 2.796.028.386.59 R26-1869
15 | ESTUDIOS ¥ DISEROS ene2s | § 204.000.000.00 | § 38.760.00000| $ 242.760.00000 | $ 62.242.732.60097 B 242.760.000,00 84525 190022025 | 5 255326898659 | 5 9195659915703 | 'WIATCE | 20260319
15 | AWSTE PROVISIONAL ene26 S 166.788.758,16 | $ 121884093 | $ 168.007.509,00 | $ 62.410.740.200,06 B 168.007.599,00 84525 100022025 | 5 238526078750 s o178850155794 | A Ch'| 20060319
15 | AUSTEDEFNTNO ene2s | s 7000673813 | $ 511567.70 | § 7051832583 | $ 62.481.256.525,89 B 70518.325,83 232426 - 020022026 | 5 7631474246167 | 5 9171807323211 | Woes P | 20260416 RP. VIGENCIA 2026
1 16 0BRA feb26 | s 6.679.853.558,00 | § 50.275.85292| $  6.930.120.41092 $ 69.411.387.936,81| §  1.750.866.540,14 | S 517026287078 | $ 13.643.464.230,30 | 4925 19/02/2025_| § - 84.787.943.821,10 | NWASCE- | 5056.03.30
232426 - 02/02/2026 | $  71.144.479.590,89 R26-2350
16 sociL 26 | S 9.709.82500 | $ 4499675 | $ 975482175 | $ 60.421.142.756,56 s 9.754.821,75 232426 -02/02/2026 | $ 7113472476914 | §  84778188.999.44 | "ASCP | 5026.03.30
16 | AJUSTE PROVISIONAL feb26 | s 325.154.14156 | § 237612642 | $ 327530.267.98 | $ 60.748.673.026,54 $ 327530.267,98 232426 -02/02/2026 | $  70807.19450116 | §  84.450.658.73L45 | 'NerCP|  30.03.2028
16 | AUSTEDEFNTNO feb26 | S 7799947557 | $ 560.996,17 | $ 78569.471,74| $ 60.627.242.498,28 B 78.569.471,74 232426 - 0210212026 | § 7072862502942 | 5 84372.089.250,72 | 'NWASEP | 2096.0-28
Y oA mar2s__| s 6.354.847.543.00 | $ 4643927051 S 6.401.286.81351| $ 7622852931179 | S 1624.934516.75| $ 4.776.352.296.76 | $ 12.018.529.713,55 | 232426 - 0210212026 | $__ 65.952.272.732,66 | §____ 77.970.802.446,21
17 | mUstEPROVISONAL | mar26 | § 406.487.998.09 | $ 207048922 | 5 400.458487,31] $ 76.637.987.799,10 s 409.456.487,31 232426-02102/2026 | 65.542.814.24535 | §  77.561.343.958,90
17 | AwUSTE bEFNTvO. mar2s__| s 55.025.073,68 | $ 40210630 | $ 55.427.179.98| $ 76.693.414.979.08 s 55.427.179,98 232426-02102/2026 | 65.487.387.06537 | 77.505.916.778.92
18 oBRA ab2s s 6.910.930.086,00 | $ 5050295063 S 6.961433.036,63| $ 83.654.848.01571| 5 2.006.243.00397 | $ 4.955.190.03266 | $ 10.012.266.700,56 | 232426 - 0210212026 | $ _ 60.532.197.082,71| § ___ 70.544.483.742,29
18 |_estubos v DiseRos azs s 29411764706 | $ 5586235294 $ 35000000000 $ 84.004.848.015.71 s 350.000.000,00 232426-02/02/2026 | $ __ 60.182.197.08271 | §____ 70.194.483.742.29
18 PREDIAL ab2s | s 6082096395 | $ 2197179 5 63.01614296] $ 84.067.866.156,67 s 63.018.142.96 232426 - 02/02/2026 | $ _ 60.119.178.889.75 | § __ 70.131.465.509,33
18 | AIUSTE PROVISIONAL azs s 42295570797 | 5 3090830 | 5 426.046.538.14] § 84.493.912.696,81 s 42604653814 232426-02/02/2026 | $__ 59.693.132.35161 | §____69.705.419.061,19
TOTALES s 8332135500001 | $ _ 1172557.508.05] 5 84.493.012.606:81| 3 8449391269691 5 1326294307182 | & 71.230.969.624.99 | 10012266 709,58 S 5069313235161] 5 6970541006110
Todas las Actas aprobadas por Ia Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas
RESUMEN FINANCIERO ACUNULADO
CONCEPTO VALOR BASICO WA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS 5 76.293.995.099,00 | $ 55753304112 | S 76.851.526.140,12
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES. s 327151031832 | § 2390719079 | S 3.295.417.509,11
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s BB HE -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS s s HE -
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEROS MEJORAMIENTO DE VA s 3.065.085.71406 | § 562.366.265,67 | S 3.647.451.999,73
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES s s BE -
GESTION PREDIAL (PREACTA) 5 80.426.963,96 | S 592269900 | 86.351.662.96
GESTION SOCIAL (PREACTA) s 61033500367 | $ 282838147 | $ 613.163.385,14
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s BE -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s BE -
COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s BB BE -
VALOR TOTAL 5 83.321.355.099,01 | § 1172557598,05 | S 84.493.912.697,06
i corresp vows
formalo con l eporte SIF e incliras acaracions pertinrtes / / g
/#
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Fima — Fima
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. VALOR BASICO ACTA: § 7.265.868.697,02 MES abr-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (4 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
. i i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacién No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\l\,llls"l'ljt\RTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 - 22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554 | $ 2.122.216 13,08 $ 6.939.646,32 $ - 294 $ 1.559.829
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 4.701,00| $ 61.916 | $ 291.067.116 171.800,26 | $ 10.637.184.898,16 16.803,65| $ 1.040.414.793 165.679,77| $ 10.258.228.639
3 11601 210-22 Excavacion en material comun de la explanacion y canales m3 138.412,00 $ 17.034 | $ 2.357.710.008 307.844,11 $ 5.243.816.569,74 22.644,66 $ 385.729.138 256.269,65 $ 4.365.297.217
4 11601 220 - 22 Terraplenes m3 4.571,00| $ 22139 | $ 101.197.369 30.000,00| $ 664.170.000,00 $ - 15.075,80| $ 333.763.136
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535 | $ 205.350 $ - $ - $ -
Subtotal $ 2.752.302.059 $ 16.552.111.114,22 $ 1.426.143.931 $ 14.958.848.821
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00 $ 196.801 | $ 1.195.172.473 13.413,24| $ 2.639.739.045,24 $ - 5.649,20| $ 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237,00 $ 225835 | $ 956.862.895 400,00 $ 90.334.000,00 $ - $ -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.730.073.045,24 $ - $ 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420 -22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4818 | $ 104.280.792 11.644,00| $ 56.100.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2298 | $ 75.296.268 16.766,00 $ 38.528.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 5,00 $ 1.306.545 | $ 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295 | $ 963.614.745 361,00 $ 489.261.495,00 $ - $ -
Subtotal $ 1.149.724.530 $ 590.423.280,00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61.250,00| $ 934.000 | $ 57.207.500.000 5.894,39| $ 5.505.360.260,00 198,51 § 185.408.340 823,45 $ 769.102.300
Subtotal $ 57.207.500.000 $ 5.505.360.260,00 $ 185.408.340 $ 769.102.300
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52433 | $ 2.537.232.870 7.982,29 $ 418.535.411,57 574,68 $ 30.132.196 4.549,48| $ 238.542.883
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00| $ 86.720 | $ 146.990.400 1.695,00| $ 146.990.400,00 $ - 203,36 $ 17.635.380
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comuin en seco m3 3.886,00 $ 26.160 | $ 101.657.760 $ - $ - $ -
16 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00| $ 39.054 | $ 289.233.924 2.000,00| $ 78.108.000,00 608,45 $ 23.762.406 1.687,61 $ 65.907.921
17 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292 | $ 1.197.614.952 3.104,91 $ 562.895.343,72 166,31 $ 30.150.673 1.997,56| $ 362.141.648
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068 | $ 172.029.324 1.500,00| $ 306.102.000,00 $ - 566,41 $ 115.586.156
19 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00| $ 250.000 | $ 2.372.750.000 $ - $ - $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
20 11604 621P MPa, diametro 1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 127,00 $ 3.121.132 | $ 396.383.764 871,34 § 2.719.567.156,88 15,00 $ 46.816.980 105,00 $ 327.718.860
refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
21 14101 621P MPa, didmetro 2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 231,00 $ 4.939.881 | $ 1.141.112.511 $ - $ - $ -
refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
22 11604 621P MPa, diametro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 5,000 $ 10.942.319 | $ 54.711.595 $ - $ - $ -
refuerzo
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389 | $ 5.520.785.769 19.018,44 $ 9.193.304.693,16 1.656,00 $ 800.492.184 15.478,00| $ 7.481.894.942
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552 | $ 319.372.608 100,00| $ 156.555.200,00 550 $ 8.610.536 550 $ 8.610.536
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1.736,00 $ 1.256.503 | $ 2.181.289.208 1.936,00 $ 2.432.589.808,00 167,83 $ 210.878.898 1.294,20| $ 1.626.160.590
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731 | $ 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 53,58 $ 63.585.047 746,83 $ 886.286.313
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318 | $ 556.771.326 457,00 $ 556.771.326,00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445 | $ 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 $ - 215,46 $ 278.470.200
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. VALOR BASICO ACTA: § 7.265.868.697,02 MES abr-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (4 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
. i i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\b,lﬁrI:ARTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia fc 21 Mpa m3 6,00 $ 1.081.137 | $ 6.486.822 50,00 $ 54.056.850,00 20,51 $ 22.174.120 50,00| $ 54.056.850
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $ 970.637 | $ 33.972.295 $ - $ - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00| $ 1.191.226 | $ 4.643.398.948 140,00| $ 166.771.640,00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846,00 $ 799.357 | $ 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 40,07| $ 32.030.235 148,07 $ 118.360.792
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00| $ 8.025 | $ 3.958.523.850 309.197,49 | $ 2.481.309.857,25 24.204,40| $ 194.240.310 236.625,60| $ 1.898.920.445
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2185 | § 224.421.350 $ - $ - $ -
35 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774 | $ 14.229.288 70,00 $ 83.004.180,00 $ - $ -
36 14104 650.1P Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metélica para barandas kg 5.076,00| $ 22.385 | $ 113.626.260 $ - $ - $ -
37 11604 661 -22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de diametro interior m 99,00 $ 940.534 | $ 93.112.866 680,00 $ 639.563.120,00 75,00 $ 70.540.050 141,00 $ 132.615.294
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de diametro interior m 93,00 $ 1.238.648 | $ 115.194.264 80,00 $ 99.091.840,00 $ - 10,00 $ 12.386.480
39 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de didmetro interior m 26,00 $ 1.537.648 | $ 39.978.848 $ - $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8.901,00 $ 30.311 | § 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 196,60 $ 5.959.143 2.454,87| $ 74.409.567
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451,00 $ 330.611 | $ 149.105.561 20,00/ $ 6.612.220,00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00 $ 1.068.959 | $ 253.343.283 $ - $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformacion del terreno m3 408,00 $ 922215 | $ 376.263.720 $ - $ - $ -
44 11604 673-22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tension Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00| $ 10.550 | $ 11.394.000 $ - $ - $ -
45 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 2500 N aproximadamente m2 31.982,00 $ 12.209 | $ 390.468.238 11.151,70| $ 136.151.105,30 1.183,00| $ 14.443.247 7.605,62 $ 92.857.014
46 11604 673.1P Geodrén planar H=0.5m m 15.236,00| $ 46.855 | $ 713.882.780 2.470,00| $ 115.731.850,00 49,77 $ 2.331.973 1.575,47| $ 73.818.647
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 171,00 $ 144.750 | $ 24.752.250 200,00| $ 28.950.000,00 $ - $ -
48 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros m 18.234,00| $ 272971 | $ 4.977.353.214 23.000,00| $ 6.278.333.000,00 1.385,00| $ 378.064.835 21.865,00 $ 5.968.510.915
49 11606 683 - 22 Geomallg de.z _refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente m2 23.670,00 $ 30019 | § 710.549.730 2.000,00 $ 60.038.000,00 $ : $ R
con geosintéticos
50 11606 683 - 22 Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente 59.036,00| $ 36.779 | $ 2.171.285.044 500,00 $ 18.389.500,00 $ - $ -
con geosintéticos
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 28.680.324.060 $ 1.934.212.833 $ 19.834.891.433
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00| $ 3.004 | $ 31.532.988 563.257,00 | $ 1.692.024.028,00 151.538,00| $ 455.220.152 562.481,00| $ 1.689.692.924
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00 $ 44747 | $ 2.326.844 100,00 $ 4.474.700,00 $ - $ -
53 11607 701-22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00/ $ 10.292 | $ 4.549.064 14.976,00 $ 154.132.992,00 $ - $ -
Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SRy Sl de 75 cm x 75
54 11607 710-22 cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior u 93,00 $ 734584 | $ 68.316.312 400,00 $ 293.833.600,00 $ - 56,00 $ 41.136.704
55 11607 710 - 22 Sumlnlstl.'o e instalacién de. sen.al vertical de t.ransno tipo SP, SRy Sl de 90 cm x 90 u 28,00 § 848.204 | § 23.749.712 60,00 $ 50.892.240,00 $ } $ }
cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
Suministro e instalacion de sefial tipo Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina ;
56 11607 710-22 galvanizada y retrorreflectiva tipo IV m2 59,00 $ 681.596 | $ 40.214.164 60,00 $ 40.895.760,00 $ - $
57 11607 730-22 Defensa metalica m 534,00 $ 292.546 | $ 156.219.564 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 140,00| $ 40.956.440 980,43 $ 286.820.875
58 11607 730-22 Seccion final u 16,00 $ 79.481 | $ 1.271.696 200,00| $ 15.896.200,00 $ - $ -
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. VALOR BASICO ACTA: § 7.265.868.697,02 MES abr-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (4 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
i . i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacién No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\b,lﬁrI:ARTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
59 11607 740 -22 Captafaros u 177,00| $ 15.674 | $ 2.774.298 700,00| $ 10.971.800,00 155,00 $ 2.429.470 272,00 $ 4.263.328
Subtotal $ 330.954.642 $ 4.018.397.320,00 $ 498.606.062 $ 2.021.913.831
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de puas con postes de concreto m 1.499,00| $ 38.337 | $ 57.467.163 4.486,00| $ 171.979.782,00 218,00 $ 8.357.466 417,83 $ 16.018.349
61 11606 810-22 Proteccion de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23593 | $ 1.745.882 100,00/ $ 2.359.300,00 $ - $ -
62 11606 810-22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27.489,00| $ 22702 | $ 624.055.278 33.218,27| $ 754.121.165,54 $ - 21.108,80| $ 479.211.978
63 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00| $ 17.398 | $ 2.110.377.400 100,00| $ 1.739.800,00 $ - $ -
64 11606 811-22 E;‘:;f;ﬁ:nr;:e taludes con producto enrollado para control de erosion del tipo manto m2 27.489,00| $ 56.834 | $ 1.562.309.826 44.489,00 $ 2.528.487.826,00 1.977,06 $ 112.364.228 3432788 § 1.950.990.731
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1.299,00| $ 96.653 | $ 125.552.247 6.000,00| $ 579.918.000,00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciénn con geomembrana, seccién (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00| $ 96.243 | $ 519.519.714 2.289,00| $ 220.300.227,00 680,07 $ 65.451.977 1.229,07| $ 118.289.384
Subtotal $ 5.001.027.510 $ 4.258.906.100,54 $ 186.173.671 $ 2.564.510.442
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
67 11608 900 - 22 préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien | m3-km| 5.500.000,00| $ 1.700 | $ 9.350.000.000 1.102.320,60| $ 1.873.945.020,00 5.983,67| $ 10.172.239 598.853,67 $ 1.018.051.239
metros (100 m)
Subtotal $ 9.350.000.000 $ 1.873.945.020,00 $ 10.172.239 $ 1.018.051.239
ITEM NO PREVISTO $ - $ =
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicién de Estructuras m3 $  252373,00 235,00 | $ 59.307.655,00 6,45 $ 1.627.806 104,13 $ 26.279.600
NP2 11601 201-22 201.15 Remocién de alcantarillas m $ 118.645,00 200,00 | $ 23.729.000,00 $ - $ -
NP3 11601 201-22 201.16 Remocién de Cerca de Alambre m $ 3.981,00 16.000,00 | $ 63.696.000,00 $ - $ -
NP4 11601 211-22 2111 Remocién de Derrumbes m3 $ 22.185,00 282.900,35 | $ 6.276.144.264,75 12.318,86 $ 273.293.909 276.120,72| $ 6.125.738.173
NP5 11602 230-22 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $  149.567,00 9.33751 | $ 1.396.583.358,17 $ - 6.863,68 $ 1.026.580.027
NP6 11602 310-22 310.1 Conformacion de la calzada existente m2 $ 2.023,00 119.706,50 @ $ 242.166.249,50 6.050,00 $ 12.239.150 91.030,50| $ 184.154.702
NP7 11602 311-22 311.1 Afirmado m3 $  159.988,00 3.400,00 | $ 543.959.200,00 341,53 $ 54.640.702 2.149,16 $ 343.839.211
NP8 11603 600.2.3.1P |Excavacion manual varias en material comun en seco m3 $ 54.735,00 2.000,00 | $ 109.470.000,00 373,09 $ 20.421.081 1.653,81 $ 90.521.292
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537.696,00 378,00 | $ 203.249.088,00 152,22| $ 81.848.085 378,00 $ 203.249.087
NP10 11604 673.1.1P  |Geodren Triplanar H=2m m2 $  104.464,00 59.597,16 | $ 6.225.757.722,24 2.180,83 $ 227.818.225 20.026,74| $ 2.092.073.368
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 $  114.058,00 4.200,00 | $ 479.043.600,00 120,05 $ 13.692.663 1.473,18 $ 168.027.964
Transporte De Materiales Provenientes De Derrumbes, Medido A Partir De Cien m3 -
NP12 11604 900-22 900.3.2 Metros (100 M) (Analizado Por Precio De Mercado Para M3 - Km) km $ 1.804,00 3.290.109,16 | $ 5.935.356.924,64 5.178,25 $ 9.341.563 2.850.290,97 | $ 5.141.924.910
Transporte De Materiales Provenientes De La Excavacion De La Explanacion,
NP13 11604 900-22 900.1.2 Canales Y Prestamos, Entre Cien Metros (100 M) Y Mil Metros (1000 M) De Distancia m3-E $ 1.443,00 1.074.804,00 | $ 1.550.942.172,00 158.219,00| $ 228.310.017 1.045.310,46 $ 1.508.382.994
NP14 11608 200.1.1P. |Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $  284.383,00 450,00 | $ 127.972.350,00 144,00 $ 40.951.152 340,00 $ 96.690.220
NP15 11608 200.1.2P. |Talade arbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $  549.686,00 200,00 | $ 109.937.200,00 $ - 94,00 $ 51.670.484
NP16 11601 500.1.1 P | Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1.313.657,00 2.200,00 | $ 2.890.045.400,00 36,03 $ 47.331.062 432,13 $ 567.670.601
NP17 11601 500.1.2 P | Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1.231.948,00 3.600,00 | $ 4.435.012.800,00 $ - 3.464,21 $ 4.267.724.117
NP18 11606 685.1P SBict)ilosas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del U $ 22.328,00 2.500,00 | $ 55.820.000,00 $ ) 34300 $ 7.658.504
NP19 11604 633-22 633,1 Tuberia para filtro 15 0 6" m $ 45.493,00 4.000,00 | $ 181.972.000,00 $ - $ -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m $ 2.492,00 160.000,00 @ $ 398.720.000,00 16.000,00 $ 39.872.000 160.000,00 $ 398.720.000
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FECHA [ 08/05/2026
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. VALOR BASICO ACTA: § 7.265.868.697,02 MES abr-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (4 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
. i i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacién No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD UYI?I’EQRTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $ 1.103.903,00 1.800,00 | $ 1.987.025.400,00 175,80 $ 194.066.147 1.237,75| $ 1.366.355.938
Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa
NP22 11606 630.1P autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso) m3 $ 1.440.005,00 4.247,00 | $ 6.115.701.235,00 $ - 4.247,00 $ 6.115.701.235
NP23 11606 685.2P Instalacion y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 $ 457.271,00 400,00 | $ 182.908.400,00 $ - 323,00 $ 147.698.533
NP24 14104 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg $ 22.383,00 305.000,00 | $ 6.826.815.000,00 54.703,60| $ 1.224.430.679 144.172,70 $ 3.227.017.545
NP25 11608 650,3 Transporte de estructura metalica kg $ 771,00 305.000,00 | $ 235.155.000,00 $ - $ -
NP26 14104 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg $ 9.928,00 305.000,00 | $ 3.028.040.000,00 $ - $ -
NP27 11606 6234 Anclajes tipo Pasivos con perno 1" m $  423.311,00 6.600,00 | $ 2.793.852.600,00 320,00 $ 135.459.520 1.637,60 $ 693.214.094
NP28 11606 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3 $  410.318,00 370,00 | $ 151.817.660,00 120,00 $ 49.238.160 150,00 $ 61.547.700
NP29 11604 1P Anclaje de 65 cm de profundidad y perforacion de 3/4" u $ 77.726,00 1.200,00 | $ 93.271.200,00 156,00 $ 12.125.256 1.181,00 $ 91.794.406
NP30 14103 2P Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construccion de estructuras en concreto m $  143.433,00 100,00 | $ 14.343.300,00 $ - $ -
NP31 14103 3P Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construccion de estructuras en concreto m $ 94.072,00 300,00  $ 28.221.600,00 $ - 76,20 $ 7.168.286
NP32 11604 4P Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa) m $  389.537,00 500,00 | $ 194.768.500,00 9,00/ $ 3.505.833 9,00 $ 3.505.833
SUBTOTAL $ 52.960.804.879,30 $ 2.670.213.010,00 $ 34.014.908.824
ajuste al peso $ 85,33
SUBTOTAL OBRAS | § 116.376.148.907 $ 117.170.345.164,51 $ 6.910.930.086,00 $ 76.293.995.099,00
*IVALOR IVA (OBRA) (E) $ 850.441.088 $ 856.244.830 $ 50.502.950,63 $ 557.533.041,11
*|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117.226.589.995 $ 118.026.589.995 $ 6.961.433.036,63 $ 76.851.528.140,11
*|PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3.124.483.553 $ 3.124.483.553
*|PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11.635.999.121 $ 11.635.999.121 $ 2.813.943.790,99
*IPROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 500.000.000 $ 500.000.000 -
*IVALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D $ 132.487.072.669 $ 133.287.072.669 $ 6.961.433.036,63 $ 79.665.471.931,10
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIQN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*|ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 5.042.016.807 $ 5.042.016.807 $ 294.117.647,06 $ 3.065.085.714,06
() (E)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*|ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL $ 957.983.193 $ 957.983.193 $ 55.882.352,94 $ 582.366.285,67
(F)-19%
*|TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 350.000.000,00 $ 3.647.451.999,73
*|PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ -
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259.089 $ 12.912.259.089 $ 63.018.142,96 $ 699.515.048,10
* VALOR TOTAL | $ 153.399.331.758 $ 154.199.331.758 $ 7.374.451.179,59 $ 84.012.438.978,93

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contratual.

AlU 30%
Utilidad 5%

Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 23.275.229.781,40 20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 2.006.243.003,97 29,03%
Valor Amortizado Acumulado $ 13.262.943.071,82 56,98%
Valor Saldo por Amortizar $ 10.012.286.709,58 43,02%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conico MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5de6
FECHA [ 08/05/2026
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. VALOR BASICO ACTA: § 7.265.868.697,02 MES abr-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (4 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
. i i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\lglls:l'ljl\RTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
. RESUMEN PRESENTE ME$ ?ARA ?AGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN CAF.’ITULOS CON.STRUC:I'IVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS | VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
*OBRA 6.910.930.086,00 50.502.950,63 | § 6.961.433.036,63 E 1426143931 | § 14.958.848.821 Vias interurbanas Preliminares y 3 1.748.396.708,00 $ 25.946.261.312,00
explanacién 11601
PROVISION PARA OBRAS Vias interurbanas Afirmados,
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -8 -8 - SB -|s 1.111.768.209 subbases y bases 11602 $ 66.879.852,00 | $ 2.666.342.149,00
PROVISION PARA AJUSTES -8 s . B -3 i Vias interurbanas Pavimentos $ 287.677.506,00 | $ 1.062.872.679,00
asfalticos / concreto 11603
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 Vias interurbanas Estructuras
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -8 -8 B P ) hidraulicas y drenajes 11604 $ 2.550.876.954,00 | $ 29.033.589.797,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIQN Y/O Vias interurb Obras d
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE -8 -8 . PC 185.408.340 | § 769.102.300 'ss n e’“'1 fggg ras e $ - s -
LOS ESTUDIOS Y DISENOS urbanismo
*GESTION PREDIAL 60.820.963,96 2.197.179,00  § 63.018.142,96 EYD 1.934212.833 | § 10.834.891.433 Vias interurbanas Obras geotécnicas | ¢ 362.513.885,00 | $ 9.852.782.359,00
y mitigacion ambiental 11606
*GESTION AMBIENTAL - s -8 . sYs 498.606.062 | $ 2.021.913.831 Vias interurbanas Sefializacién y $ 546.835.528,00 | $ 2.436.652.180,00
control de transito 11607
*GESTION SOCIAL - s - s . ov 186.173.671  § 2.564.510.442 Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 51.123.391,00 $ 1.166.411.943,00
acarreos 11608
. < Vias urbanas Actividades
GESTION SOSTENIBILIDAD -3 - $ - T 10.172.239 | $ 1.018.051.239 - - $ - $ -
preliminares y explanacion 11701
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias urbanas Movimiento de tierras,
MEJORAMIENTO DE ViA 294.117.647,06 55.882.352,94 | $ 350.000.000,00 NP 2.670.213.010 | $ 34.014.908.824 afirmado, subbase y base 11702 $ - $
~ Vias urbanas Estructura de
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ - s pavimiento, pavimentos asfalticos / $ _ $ B
PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES : concreto, afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
VALOR TOTAL PRESENTE MES 7.265.868.697,02 108.582.482,57 §$ 7.374.451.179,59 TOTAL 6.910.930.086 | § 76.293.995.099 mitigacién ambiental, estructuras $ - s -
hidraulicas y drenajes, estructura de
pavimento y espacio publico 11704
Vias urbanas Estructuras hidraulicas
y drenajes, redes hidro sanitarias,
sefializacién de obra, espacio $ - $ -

publico, sefializacion y control de
transito 11705
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 6de 6
FECHA [ 08/05/2026
(Dia / Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTANo. . 18 o VALOR BASICO ACTA: § 7.265.868.697,02 MES abr-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique numero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COI 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (4 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
. i i CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacién No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD U\b,lﬁrI:ARTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Vias urbanas Redes urbanas de
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 7.265.868.697,02 servicios, redes hidrosanitarias, $ - s -
estructuras hidraulicas y drenajes y
sefializacién de obra 11706
Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 5.259.625.693,05 urbanas de servicios y sefializaciéon $ - $ -
vertical y horizontal 11707
Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ - $ -
horizontal 11708
Vias urbanas Estabilizacion de $ ~ $ R
terreno 11709
Vias urbanas Sefalizacion vertical y $ R $ R
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares $ ~ $ R
14101
Transporte elevado Excavacion y $ R $ R
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 | $ 72.195.583,00 | $ 902.065.135,00
mr(‘;po“e elevado Subestructura g 1.224.430.679,00 $ 3.227.017.545,00
Transporte elevado Superestructura $ ~ $ R
14105
TOTAL ICOCIV $ 6.910.930.086,00 | $ 76.293.995.099,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

[ $5.368.208.175,62

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS:: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo de

2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

o N o

Para constancia de lo anterior firman

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

Firma:

Nombre : ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las

o=

isiones establecidas en el contrato.

Firma:

Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO AC;I;)O

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula Profesional No. 011910073 CPITVC
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CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE oE s e VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AL DE PAGINA 1
FECHA 08/05/2026
(Dia/ Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE T _CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 18 DE abr-26 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 6.910.930.086,00
(indicar mes y afio)
SEGUIMIENTO No.
(La ion debe ser y nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION . FECHA DE REANUDACION:
ponda con el periodo del acta) (Indiq
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO
(VALOR INICIAL OBRA (% EJECUTADO /VALOR | %Programado
PROGRAMADA) (%3 OBRA PROGRAMADA) TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Wiles de pesos PROGRAMADA atos
Programado
‘GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )
VALOR ACTUALIZADO VALOR OBRA EJECUTADA [$ Valor Ejecutado|
(OBRA PROGRAMADA (] A:;\é:ml!‘g SBWA ACUMULADA Miles nov-24 dic-24. ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct:25 nov-25 dic-25 ene-26 fob-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26
Miles de pesos de pesos.
%Ejecutado
100%
52752302 2397% 2.85% v 008% 027 025 0o7% 6% 0a5% 055% 062% 0% 6% DA% 0% 0aT% 016% A 056% 0% Too% Tah
EXPLANACIONES § i 3 $91.220 $254.300 $265.366 $254.300 $540.495 $527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526 $507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $685.921 $1.949.642 $1.649.632
(No de Orden de 1al 5) $12717.142 10,93% $14.958.849 E $101.547 $143.163 230.894 $145.545 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385 $1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262 $1.966.373 Pl
: 3 0,09% 0,12% 020% 0,13% 0.14% 032% 053% 0.77% 1,03% 1,13% 1,34% 1,15% 0,86% 0.93% 0.50% 1,69% 0.00% 0.00% ~7 000%
215209 oo oo P 0,05 0,00% 0,10 0,00 0.07% 0.10% 011% 0.12% 0,00% 011% 0.12% 012% 0.12% 0.06% 0.15% 0.15% 0.15% A 038%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS ; ’ 3 $39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693 $100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745 $148.946 $170.284 $171.443 $295.139 _ $437.555
(No de Orden de 6 al 7) $2.935.916 2.52% $1.111.768 E 0 $708.484 $381.597 $21.687 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 L
. 3 0,00% 061% 033% 002% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 000% 0,00% 0.00% Z000% 0.00%
S1129725 oo 00 P 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.05% 0,04% 0,04% 0,05% 0.05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0.05% 0,05% 0,06% = oa% 0.19% _
PAVIMENTOS ASFALTICOS i ’ 3 50 50 50 50 $33117 $43.629 $50.824 $55.507 $39.203 $49.957 $52.967 $52.754. $53.817 $52.084 $55.045 $63.297 $68.408 ~ s394 $223.720
(No de Orden de 8 al 11) $1.148.418 0.99% $0 E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ==
. 3 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 000% 0.00% 0,00% — - - 000% 0.00% 0.00%
57207500 oo oo P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.44% 051% 055% 0.39% 050% 053% 0.01% 031% 0.16% 0.09% 033% 017% 051% 0.20%
PAVIMENTOS CONCRETO ' ! 3 50 50 50 $384.567 $506.628 $590.183 $644.550 $455.240 $580.115 $615.067 $6.063 $361.073 $191.334 $106.220 $382.242 $192.213 $704.254 $234.057
(No de Orden de 12) $6.522.381 5.60% $769.102 E 0 $0 $33.998 $188.145 $137.036 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $113.976 $12.7;
. 3 0,00% 0.00% 0.00% 003% 0,08% 0.16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.10% 1% 0.00% 0.00% 0.00%
$36.432.605 33.02% 17.05% P 0.21% 0.60% 0.62% 0.60% 0.95% 1.20% 144% 170% 187% 0.9%% 1.33% 1.40% 064% 0.04% 069% e | 0.95% 0.97% 3,03% 2.11%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES ’ : 3 $248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.621 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497 $1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $43.031 5806717 $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 $3.521.158 $2.454.454 3
(No de Orden de 13 al 50) $27.234.452 23.40% $19.834.891 E $675.185 $442.843 $1.443.807 $274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209 $972.390 $907.638 $644.797 $957.705 | e $2.720.283 $2.314.882 $1.934.213
d E o 0.38% 2% 0249 — e | 026% 0.50% w v w Y w 0.62 65 y 99 T 66 0007 0007 P
pop— oo T P 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0,09% 0.12% 0.14% 0.16% 0.11% 0.14% 0.15% 0.16% 0.16% 10% 0.17% 0.19% 0.19% 0.20% 0.46% 0.78%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ‘ 3 $8.600 $22.933 50 50 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735 $129.062 $164.465 $174.373 $186.064 — 7 $118.331 $192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441
(No de Orden de 51 al 59) $4.011.867 3.45% $2.021.914 E $0 $30.040 $676.501 $110.887 $26.435 $0 $93.213 $0 $0 $41.137 1.938 $71.381 $83.105 $498.606
- 3 0,00% 003% 0,00% 0.00% 0.58% 0,10% 002% 0,00% 0,08% 0,00% 00% 00% 004% ,00% 0.06% 007% 043% 0.00% 0.00% 0.00%
5.001.028 waon 2o0n P 0,03% 0,00% 0,09% 0,09% 10% 0.13% 0.15% 017% 0.12% 0.15% 0.16% 0.16% 04% 0.20% 0.23% 0.23% 0.23% 053% 053%
OBRAS VARIAS ; - 3 $37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $115.288 $151.880 $176.920 $193.230 $136.475 = $184.389 $189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769 $268.218 $612.120 $618.837
(No de Orden de 60 al 66) $4.270.749 3.68% $2.564.510 E $108.448 $123.181 $20.692 9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862 B $46.246 $325.830 02.298 $126.168 $340.186 $109.271 $186.174
. 3 0,09% 011% 02% 0.00% .01% 0,00% 0,06% 0,11% - me— 0,16% 004% 0.11% 0.29% 0,09% 0,16% 0.00% 0.00% 0.00%
$9.350.000 205% 08T% P 0.16% 0.45% AT% 0.45% .01% 0.00% 0.01% g ov —— 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.01% 0.01%
TRANSPORTES § ’ 3 $187.000 $521.333 $544.000 $521.333 6.045 $3.565 $6.045 ——tiic $3.588 $3.981 $4.226 $4.673 $4.926 $5.086 $4.501 $5.067 $11.006 $15.144
(No de Orden 67) $1.874.057 161% $1.018.051 E $101.638 $143.336 $11.230 $9.600 $7.691 18.499 X 0 $39.267 $0 $106.259 $179.156 $27.572 $0 $10.172
. 3 0,09% 0,12% 01% 001% 001% w‘r ~ 0,00% 0,00% 003% 0,00% 0,09% 0.15% 002% 0,00% 001% 0,00% 0.00% 0.00% 0%
S0 0.00% 20.22% 2 0.00% 0.00% 00% 0.00% o 102% 114% 121% 1.30% 155% 1.64% 346% 320% 3.44% 320% 3.43% 7.69% 5.48%
ITEM NO PREVISTOS : 3 50 50 50 50 $634.321 $1.183.220 $1.321.047 $1.410.738 $1.512.914 $1.802.495 51,912,511 $3.125.172 $2.957.357 $4.022.560 $3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942
(Node Orden NP1ANP17) $56.446.361 46.50% $34.014.900 E S0 S0 ST $1.286.786 $2.072.958 $2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857 $1.896.078 $2.330.681 $3.013.193 $1.868.440 $2.670.213
: e - T00% 0,00% 0.00% 111% 1.78% 2,39% 1,83% 2.05% 251% 313% 2.40% 1,62% 2,00% 2.59% 161% 2,29% 0.00% 0.00% 0.00% 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 116.376.149 100% 65,52%
Reprogramacién No.1 Reprogramacién No.3 N
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A') $ 117170345 101% $76.203.995 ftems No Previstos No. 1 \ Acta de Mayores y \ ftems No Previstos No. 2 ~ Reprogramacién No.4 \ Adicién No.1
Menores Cantidades items No Previstos No. 3 Reprogmacion No. 5
de Obra Nro2
INVERSION OBFRA REPRGRAMADA Nos MES % 0,53% 147% 151% 1,45% 2,25% 2,84% 3.74% 4,35% 4,76% 3,36% 4,08% 4,54% 4.77% 4,72% 4,10% 5,04% 590% 5,75% 5,80% 14,41% 15,10%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695 $2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876 $4.979.239 $5.279.239 $5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314 $6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781
INVERSION OBFA REPGROGRAMADA No. § ACUMULADA 3 0,53% 1,99% 3,50% 4,95% 7,20% 10.04% 13,78% 18,13% 22,89% 26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66% 53,70% 59,62% 65,37% 71,17% 85,58% 100,682%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $8.380.449 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886 $30.542.762 $35.522.000 $40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $56.626.863 $62.489.177 $69.379.434 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37% 1,79% 042% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 354% 4,11% 4,41% 542% 4,61% 4,85% 357% 591% 5,46% 594% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007 $2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295 $4.786.609 $5.137.984 $6.300.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854 $6.354.848 $6.910.930 $0 $0 $0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 897% 11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79% 44,64% 48.21% 54,13% 59,59% 65,52%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $20.585.449 $24.708.744 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217 $69.383.065 $76.293.995
* Las provisiones y ofros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificacion contractual NOTAS:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO . EJECUTADO 0.16%
VALOR INICIAL woe 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS [ svalor ]
Y OTROS VALOR EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico e obra programadar’ CURVAS —
::"Z"L‘Sf:”"; oA ) COMPL Y/O ADICIONALES, 3.124.483,553 5. El porcentaje correspondiente al Valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A" ).
|HNCLUYENDO VA
$ 11.635.999,121
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C ) 6. El Programa de inversiones o la ion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
$ 11.635.999,121 | § 2.813.943,79 24,18%)
ROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 | § 500,000,000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) s 500,000,000
s 131.636.631,581 | I
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (0) = A+ B + C + D
s 131.636.631,581 | § 79.665.471,93 60,52%) | |
$ 850.441,088
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
$ 850.441,088 | § 557.533,04 65,56%)
s 132.487.072,669 — e _
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) s T \ e
$ 132.487.072,669 | § 79.665.471,93 60,13%) | (LAY e
R
s 6.000.000,00 — =
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O Aprueba Firma: Aprueba Firma:
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOSL (1) (E) %’
s 6.000.000,00 | 5 3.647.452,00 60,79%) Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVED!
[GESTION SOCIAL Y/0 AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/0 SOSTENIBILIDAD| 12.912259,09 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
(INCLUYE IVA) (1) s 12.912259,09 | s 699.515,05 5,42%) Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPIF/C
PROVISION PARA 3 uvEwva) | § 2.000.000,00
) s 2.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 153.399.331,758
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') $ 163:390.331,758 | § 84.012436,98 S4TT%
Original: Archivo de Gestién Confractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direceién Terrorial




indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

- 2024 2026
Codigo . ..
grupos de | Cédigo subclases CPC Caodigo de . . COdlg? de agregacién . B . B . Ponderacién al tipo de | Septiembre Marzo
A . Tipologia de obra a nivel de obra- Caodigo Capitulo Constructivo Capitulo constructivo
obra CPCV V2.0A.C. tipologia de obra . obra (%)
20ALC. capitulo indice indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 22.06 126.36 140.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 129.28 142.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concretc 38.51 140.08 152.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenaje 7.09 126.37 137.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 135.27 152.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion 4.07 129.13 141.46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transit 4.40 142.08 138.39
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 124.85 144.21
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y expla 13.81 125.77 140.69
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 131.26 143.74
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, super: 26.65 131.42 142.44
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, super 15.73 136.87 147.99
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 140.19 159.23
530201 53222 53222_12 Tuneles 15101 01 Preliminares y movimiento de ti 25.38 126.30 146.08




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




1/6/26, 10:01 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

& Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 18 PROVISIONAL ABRIL 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:426046538.14

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Lun 1/06/2026 10:01AM

Para "' CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL"™ <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE
HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; « "Sergio Rivera Betancur"
<sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CcC Nelson Yovany Jiménez Gonzélez <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna
<ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

[m 10 archivos adjuntos (5 MB)

03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste PROV abril 2026.pdf; 04. AFINCO-FR-13 Acta de ajuste PROV abril 2026.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ajuste PROV abril 2026.pdf; 06.
MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 acta de obra 18 abril 2026.pdf; 08. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 10. ICOCIV MARZO 2026.pdf;

€2378594587d8608a6ae63610f6b2995f76235456af796b08550f40f879ffb0eada81151¢25f05cfa87832d897776784.pdf; HOJA DE RUTA.pdf; MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste
PROV abril 2026.pdf;

Senores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. INVIAS-
CP-R26-6021 el 01/06/2026 del Acta del asunto.

Atentamente;

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACGYwWQNQAA?nativeVersion=1.2026.520.400 1/4



1/6/26, 10:01 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda

P Grupo Sur Occidente
Vi INVIAS Subdireccién de Modernizacién Carreteras Nacionales
msiTeTo wacionas pevins | vgutierrez@invias.gov.co

Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: Lunes, 1 de Junio de 2026 9:28 AM

Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez
Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 18 PROVISIONAL ABRIL 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:426046538.14

Estimados
Remito radicado facturacidon en mencion

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

INVI As Instituto Nacional de Vias - INVIAS
nyiimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca"e 25G NO. ?3D_go

WWW.invias.qov.co

1 )

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 9:00

Para: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 18 PROVISIONAL ABRIL 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:426046538.14

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACGYwWQNQAA?nativeVersion=1.2026.520.400 2/4



1/6/26, 10:01 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencion y Relacionamiento
con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con nUmero INVIAS-CP-R26-6021 el 01/06/2026 vy se
remitid a cuentas por pagar, para continuar con el tramite.

Se informa que el horario para la radicacidn de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en
consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicacion de cuentas le recomendamos anexar
los archivos segun la indicacion del formulario abajo descrita.

“Limite de namero de archivos: (10) Limite de tamaiio del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Video, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidn y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACGYwWQNQAA?nativeVersion=1.2026.520.400 3/4



1/6/26, 10:01 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 7:30 a. m.

Para: Buzén Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona
<jjsanchez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 18 PROVISIONAL ABRIL 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-
0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:426046538.14

Cordial saludo,

Remito: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 DEFINITIVO MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:55427179.98

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

INVI As Ing.tituto Napiqnal de Vias - INVIAS
nyiimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca"e 25G NO. ?3D_go

WWW.invias.qov.co

A

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas
demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS
Unicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacion reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se
informa que cualquier uso, difusidn, distribucion o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi como
cualquier accion que se tome respecto a la informacion contenida, por personas o entidades diferentes al proposito original de la misma es ilegal. Si usted es el
destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacién. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracion; de presentarse alguna anomalia favor
informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGQAAAAAAHY QDEapmEc2byACgAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFftkSpC23CSzn%2FswACGYwWQNQAA?nativeVersion=1.2026.520.400 4/4



