. CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO %5'ad itz
: NIT 901.887.085-0 g

CONSOREID CONERT (42 2. s

MEDELLIN - QUIBDO Medellin - Colombia

explanan@explanan.com

Factura electrénica de venta
No. 60

Fecha y hora Factura

Sefiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS .
. Generacion 26/05/2026, 16:14
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 L.
; » . Expedicion 26/05/2026, 16:14
Direccion Cl25G73B90 Ciudad Bogota - Colombia .
Vencimiento 05/06/2026
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
! CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS 1.00 52,908,724.73 >2,908,724.73
DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No 17
PERIODO MARZO 2026.

2 UTILIDAD 5% 1.00 2,116,348.95 2,116,348.95
Total items: 2 Total Bruto 55,025,073.68
Valor en Letras: Cincuenta y cinco millones cuatrocientos veintisiete mil ciento setenta y nueve pesos IVA 19% 402.106.30
m/cte con noventa y ocho cent. '

Total a Pagar 55,427,179.98

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 55,427,179.98

Observaciones: #$24-02-00;4303-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%

Participacion: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente
las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacion Electréonica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde
el nimero 51 al 100 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Econémica 4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril Tarifa
CUFE: 4975ee38c473e4b6c8d0264e9d2352b6db2adb9fb177f22e0079d3bb439d114997b826d8f59a22345c2ae5c48b556810

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Siigo SAS - Nit 830:048:145-8. Mombre Software: Siigo Mube: Firma electrénica: ver enel XML



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

0 VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 de
FECHA | 14/05/2026
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO PERIODO MES: _ mar-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indique el numero del acta) (Indique el nimero del acta)

VALOR BASICO ACTA: _

Dia/Mes/Afio NOMBRE DE QUIEN RECIBE CAUSAS DE LA DEVOLUGION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 14/05/2026 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 14/05/2026 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 16/05/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 16/05/2026 ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 25.05-2026 VICTOR ANDRES GUTIERREZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 25-05-2026 NELSON YOVANY JIMENEZ G.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO NIT. 901887085-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ AUTORIZA EL PAGO A: SORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 55.427.179,98 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO MARZO ACTA 17 2026 DEL PERIODO mar-26 y con cargo.al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(indicar s es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del fcta) {indicar ef periodo del Acta) 7
/ Firmado digitalmente por
JIMENEZ GONZALEZ
NELSON YOVANY
Fecha: 2026.05.27
Firn _Firma _Firma, \ [ i 14:25:33 -0500"
Nombre:ENG. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: IIG. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: ING. VICTOX ANDRES GUTIERREZ PINEDA A _‘ombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesional No.: 25202-42708 CND Matricula profesionayfNo.: 17202-124682 CLD Matricula Profesional No.:  A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: 16-05-2026 Fecha firma: 16-05-2026 Fecha firma:  25-05-2026 [Fecha de'Firma: 25-05-2026

(Suscribe sequin su competencia) (Suscribe sequin su competencia) (Suscribe sequin su competencia)

Oriainal: Anexo oara el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera.
| Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Terrtorial




cODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 4 | DE | 4
CONTRATO N°: 4303 DE 2024
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBR! PERIODO

ANTICIPO — ACTA DE OBRA —
PAGO ANTICIPADO 1 ACTADEINTERVENTORIA [ ]
DESEMBOLSO 1 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 17 mar-26

PRESTACIONDE SERVICIOS [ |

oTRO —

cuAL? —
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: 232426 RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 55.427.179,98
No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA $ 55.427.179,98
‘-—-_-__
SUPERWSORZONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: II§G. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




CcODIGO MEPIMN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

\CTA DE AJUSTE

PAGINA
14
p—. Tas2026
iaMes/
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL cHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ® ACTA DE AJUSTE FinaL: | no
(ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WIES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 77 o
(Indicar numeracién sequin corresponda con el Acta de recibo parcialde obra)
|CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL VEINTE (20) MESES Y NUEVE (8) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(En meses segun contrato principal) n meses segun las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2111172024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3110712026
VEJORAVIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIGN DE SITIOS GRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDG EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GHOCO V| (Indique diaimesiano) (Incluidas las suspensiones, ndique diaimes/arol
ANTIOQUIA FECHADE NA
(Indique la suspensien que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INCIAL (ncluido IVAY: S 153.399.331.758,00 (Indique diaimesiano)
(Sequn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): L]
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido ~_$ 154.199.331.756,00
e . WA

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA MARZO:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA MARZO:

69.379.434,00
69.383.065,00

AJUSTES DEFINITIVOS MARZO 2026

INDICE MES DE CIERRE DEL | INDICE MES AAPLICAR EN LA

PROGESD DE SELECGION PRESENTE ACTA FACTORDE | VALORBASICODE | VALORBASICOA | VALORBASICOA 5 VALOR AJUSTES

GRUPO DE AJUSTE Mes y Afto utizado Septiembre 2024| Mes ¥ Afo Utiizado MARZO | AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUST) VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINTVOS
Septembre 2024 2026 ACUMULADOS

Io 1 1o ) ®) Po=A-B. 0*(1/lo) i-Po

140,63 111203

2.431.170.543,00

62165030785 | § 180952023515 | §  2.013.869.355.31

Vs nteurtans Prtminares 1269 2043912016 | § 1.215.092.04269

explanacion 1160

Vias interurbanas Afirmados, 12928

subbases y bases 11602 142,54 110257

181.373.474,00

4637719730 | $ 13499627670 | §  148.842.844.80

13.846.568,10 | § 78.323.600.27

Vias interurbanas Pavimentos 14008

asfaltcos | concreto 11603 1040931610 | § 3029978090 | § 3290192608

152,11 108588 | $  40.709.097.00 260214518 | § 41.503.365.24

Vias interurbanas Estructuras 12837

hidraulicas y drenajes 11604 137.70 1,08965

3.128.450.576,00

799.944.81228 | § 232850576372 | §  2.537.279.590.50

20877382678 | § 911.546.901,11

Vias interurbanas Obras de s
urbanismo 1

Vias interurbanas Obras geotécnicas 12913

y mitigacién ambiental 11606 141,48 1,09549

158.075.842,00

4041999280 | § 11765584920 | §  128.890.806.2¢

11.234.957.04 | § 323.197.760.72

Vias interurbanas Sefalizacién y 14208

control de transito 11607 § 6185468456 [ § 6024831840

138,39 097403 | S 83.104.507.00

(1.606.366,16) | $ 52089.476.73

Vias interurbanas Transporte y sobre
acarreos 11608

144,21 115507 | $ 2860820300 | § 731511751 | § 2129308549 | §  24.595.004.26

330191877 | § 63.695.506,42

Vias urbanas Actividades preliminares s
y explanacion 11701

Vias urbanas Movimiento de tierras, N
afimado, subbase y base 11702

Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos asfalticos / N
concreto, afitmado, subbase y bases

11703

Vias urbanas Obras geotécnicas,
mitigacion ambiental, estructuras s
hidraulicas y drenaes, estructura de

pavimento y espacio publico 11704

Vias urbanas Estructuras hidraulicas.

sefilizacion y control de transito
11705

Vias urbanas Redes urbanas de
senicios, redes hidrosanitarias, s
estructuras hidréulicas y drenajes y

sefializacion de obra 1171

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
urbanas de senvicios y sefializacion s - s - |s - s - |s - s -
verticaly horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
senvicios, senalizacion vertical y s - ls - ls - ls - s - s -
horizontal 11708




copico MEPLUNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
UAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
= \CTA DE AJUSTE PAGINA
P
p— Ta052026
iaMes/
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: cHoco ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ® ACTA DE AJUSTE FiNaL: S | no
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. WIES DE EJECUCION DE LA OBRA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 7 ©
(Indicar numeracién segtn corresponda con el Acta de recbo parcial de obra)
| CONTRATO DE OBRA No 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(En meses segun contrato principal) n meses segun las prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FEGHA DE INICIO DEL CONTRATO: 211112024 FEGHA DE VENCIMENTO VIGENTE: 3110712026
MEJORAMENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL GHOCO Y (Indique diaimes/ano) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
ANTIOQUIA FEGHADE NA
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FEGHA DE REANUDAGION:
CONTRATISTA ‘GONSORGIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVAY: S 153.399.331.758,00 (ndique diaimes/ano)
(Sequn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): L]
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4312 DE 2024, INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido ~_$ 154.199.331.758,00
0 i IVA)
Vs ubonas Ctabhzcn do
terreno 117 s - s - s - s - s - s -
Vias urbanas Sefalizacion vertical y|
horizontal 11710 s - s - s - s - s - s -
Puentes Preliminares 14101 s -l - s - |s - s - s .
Puentes Excavacion y cimentacion
14102 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Puentes Rellenos 14103 131,42 142,44 1,08385 $ 193.307.043,00 | § 49.428.610,90 | § 143.878.432,10 | § 155.942.638,63 | § 12.064.206,53 | § 41.645.761,41
Puentes Subestructura 14104 136,42 147,99 1,08481 $ 110.048.258,00 | § 28.139.339.57 | § 81.908.91843 | § 88.855.613,80 | § 6.946.69537 | § 113.453.617,05
Puentes Superestructura 14105 s -l - s - s - s - s -
TOTALES| § 635964754300 | § 162493451675 | § 4720913026 | § 510142608802 [ § WBT51307177 |3 28i0 4803168
VALOR AJUSTE| § 461.513.071.77 | § 2.840.488.031,64
PORCENTAJE AMORTIZADO: 25,57% (%) s decimales) VALOR va[ S 33725952 | S 2075741254
VALOR TOTAL| $ 464.885.667,29 | § 2.861.245.444.18
NOTA En o Gentiicar Acta 5 Acta de Aluste neqaliva se debe dliaendiar el Saulente cuadro resumen
[ RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR [ Austerrovsiona | ASTEDEFNTV
[-VALOR AJUSTE Is 55.025.074 | VALOR AJUSTE DEFINITIVO [ § Z61513.071,77 [ 5 2.840.486.031,64 | VALOR. MUSTE s 7.996,00 | §
[vALOR vA I's 402106 | VALOR IVA[ $ 337259552 | § 20.757.41254 | VALOR s 2970489.22 | §
“VALOR TOTAL AJUSTE. [s 55.427.179.98 | VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | § 464.885.667.29 | § 2.861.245.444,18 | VALOR mm Is 409.456.487.31 | §
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: s 55.025.073,68
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 55.427.179,98 VALOR EN LETRAS: [GINGUENTA Y GINGO MILLONES CUATROGIENTOS VEINTISIETE MIL GIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO GENTAVOS.
(Indicar el valor incluido VA)
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que ¢l parte del ciento veinte (120) di la fecha del cerre del 6 i por el Insttuto en ol primer o bolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPLMNT-IN-5-FR-2 para los gios subsiguientes.
2. €1 formato MEPLMN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticpo.
a0 “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, slempre y cuando cumpla con Ia cuota parte del Programa de I gente, Ia cuota parte para cada mes, ndice serd el mes en que debio parte, segin ol Programa de Obra y Programa de Inversiones|

B I.os ‘@\ores 3 los clcuos consignados on a presento Aca s responsabiidad oxclusiva dol Contratistado Otra o lenentora
5. €1 Acta d el numeral i 9y 10 del FMN1-IN5

o clcul delos ajutes s realiza cbre ol vaor bdsico o a5 obas. No ncluye vlo de proviiones ni o VA

7. El Interventor debe veriicar la clasificacién de [os ftems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Conratsta y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente  en Ia siguiente acta de ajuste con valor toal p El star factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con Ia dllima acta de recibo parcial de obra,

Firma.
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA

=)
Contratsta In
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Mamcu\a Pm!es\ona\ No.:MP: 011910073 CPITVC &7

Orignat P framie de pago do a cuenta (Subdreccion Fnancirs).
opias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrorial




. CODIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 4 | bE | 4
Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA”
Acta N°: 17 Valor basico : $ 56.025.073,68 Periodo : mar-26
Valor Incluido Iva : $ 55.427.179,98
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA f N . . N Valor incluido IVA N .
Ruta (codigo | Denominacién (Carretera - Puente: (Construccién, Valor incluido VA rev, ajuste}  Valor incluido IVA Elaboracién estudios y Valor incluido IVA
Item via) Tunel) Rehabilitacién, ylo act ylo mod ylo comp de} Gestion social, predial y | oo ® izacion de p de Subtotal
Meiora N estudios y disefios ambiental incluye PAGA bioseguridad por covid-19
6002 QUIBDO - LA MANSA $ $ 18 N - $ ) 55427179,
8
9
—
TOTALES § $ s ] B ]
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 T CHOCO VALOR CON IVA
586.808-7 MUNICIPIO 1 DE ATRATO S $
TOTAL DEPAR $ 55.427.179,98 | $ 55.025.073,68 |
NIT DEPARTAMENTO_ 2 T ANTIOQUIA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
NTO 2 B M T
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
$ - $ -
'd
L
Firma: Firma: /
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: - ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 7
Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No..MP: 011910073 CPITVC




UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE

N coDIGo MEPHNTIN-15-FR8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1de2
FECHA Ta052026
(ia Mes / Afio)

: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
MES INFORME MENSUAL: marzo - 2026 PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
g Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacin | ¢ ot0 principal  Adicional No. VALOR Saldo del Acta Anterior
(Nacisn o Propios)
2024 1125924 del 14 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 11 NACION PRINCIPAL s 600.000.000,00 | § N
noviembre del 2024
2024 1125924 del 14 de C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 21 PROPIOS PRINCIPAL $ 2.000.000.000,00 | § -
noviembre del 2024
5 .
2025 | 84525 "9'210925"‘3 febrero C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 11.624.000.000,00 | § _
2025 | 84525 "9'210925"‘3 febrero C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 5.084.300.000,00 | § -
2025 | 84525 "9'210925"‘3 febrero C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 60.091.031.758,00 | § -
2025 894225 del 27 de C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 10 NACION Adicional No. 1 s 800.000.000,00 | § _
Diciembre 2025
2026 232426 del 02 do C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 20 PROPIOS PRINCIPAL B 19.528.000.002,00 | § 5.702.606.071,73
Febrero de 2026
232426 del 02 de
2026 A C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 20 PROPIOS PRINCIPAL s 39.911.000.000,00 | § 39.911.000.000,00
2026 232426 del 02 de C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 20 PROPIOS PRINCIPAL $ 14.560.999.998,00 | § 14.560.999.998,00
Febrero de 2026
TOTAL § 154.199.331.758,00 | 5 60.174.606.069,73
[VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 154.199.331.758,00
'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Radicacion Cuentas por | Indicar pago segun
Acta . Mes/Afio de y Valor Total Ejecutado Anticipo Amortizado Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. de Registro y Saldo Registro Pagar INVIAS reporte SIIF §
ttem | 2 Tipo de Acta Eacucion Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total et o) Dectantando Atcino Py oy reamtl Saldo del Contrato Observaciones
No. Fecha sl No
1125924-14/11/2024 | $  2.600.000.000,00
1 OBRA nov2s |'§ 986.816.994.00 | § 721135096 | § 994.028.348.96 | $ 994.028.348.96 | § s 994.028.348.96 | § -| 1125924-14/11/2024 [ s 1.605.97165104 | 5 153205.303.40904 | 17915 2024-12-12
2 OBRA do2a | S 1.591.046.374,00| § 11.626877,35| § 160267325135 | § 2.596.701.600,31 | § -s 1.602.673.25135 | § -| 1125024-14111/2024 | 5 329839960 | §  151.602.630.157.69 | 17916 2024-12-10
1| AJUSTEDEFNTIVO nov2s | S 194649464 | § 1422438 | § 1.960.719,02 | § 2.598.662319.33 | § s 1.960.719,02 | § -| 1125924-14/1112024 | 5 1.337.680.67 | § 1516066943867 | 905 2025-03-06
2 | AUSTE DEFINTIVO dic2a | S 3.591.506,18 | § 2624562 | § 3617.75180 | § 2.602.280.071,13 | § s 361775180 | § -| 1125024-141112024 S 151.507.051.686,87 | 907 2025-03-06 RP. VIGENCIA 2025
$  76.797.051.686,87
ANTICIPO 1 s 7.000.000.000 | 84525-19/0212025 | $  69.797.051.686,87 455 2025-02-20
3 OBRA ene2s | § 2.088.221.025.00 | § 1526007672 § 210348110172 | § 4.705.761.17285 | § -s 210348110172 | § -| 84525-190212025 | 5 67.693.570585,15 | §  149.493.570.585.15 | 457 2025-02-20
3 | ASTEPROVISIONAL ene2s | § 320353411 § 24.06813 | § 3.317.60224 | § 4.700.078.775,09 | § BE 3.317.60224 | § -| 8as25-1002i2005 |5 67.600.25298291 |5  149.49025298201 | 72 2025-03-10
3 | AuUSTE DEFINTVO ene2s | § 4105566205 | § 30002215 | § 4135568420 | § 4.750.434.459,29 s 4135568420 | § -| 84525-1910212025 | s 67.648897.208.71| 5 149.448.897.298.71 | 1646 2025-03-28
4 OBRA eb2s | $ 485.375.92100| § 3.546.977,88 | $ 488.922.698,88 | § 5.230.367.358,17 | § s 488.922.898,88 | § -| sas25-100212005 |5 67.150.974.300.83 | 5 148.950.074.30083 | 1343 2025-03-19
4 | AJUSTE PROVISIONAL 025 | § 1020167229 | 7454995 | § 10276.122.24 | § 5.249.633.480,41 | § s 10276.122.24 | § -| sas25-1002i2005 | 5 67.149.608277.50 | 5 148.949.698.27750 | 1615 2025-03-28
4 | AwusTe DEFINTVO 025 | § 4531.97973 | § 3311831 § 4.565.098,04 | § 5.254.198.578,45 | § s 4.565.008.04 | § -| 8as25-100212005 |5 67.145.133.170,85 | 5 148.945.133.17955 | 3334 2025-05-08
5 oBRA mar25 | § 5.289.006.845,00 | § 3865043464 | §  5327.657.27964 | S 10.581.855.858,09 | § 370.230.479 | § 4.957.426.80049 | § 6.620.769.521 | 84525-19/02/2025 | $  62.187.706.379.06 | $  143.617.475899,91 | 3175 2025-05-06
5 | AJUSTE DEFINITVO mar2s | § 173.254.070,10| § 1.266.087,44 | § 17452015754 | § 10.756.376.015,63 | § s 174.520157,54 | $ -| sas25-1002i2005 |5 6201318622152 | 5 143.442.955.74237 | 4933 2025-06-09
6 oBRA abr2s | $ 2.657.349.080,00 | § 19.419.089.43| 5 2676.768.169,43 | § 13.433.144.185.06 | § 186.014.436 | § 2490.753.733,83 | § 6.443.755.085 | 84525-19/02/2025 | §  59.522.432.487,69 | §  140.766.187.572.94 | 4809 2025-06-06
6 | AJUSTE PROVISIONAL abr2s | § 90.425.102,33 | § 660.798,82 | § 91.085.90115 § 13.524.230.086.21 | § s 91.085.901,15 | § -| 84525-19102/2025 | § 5943134658654 | §  140675.101.67179 | 4931 2025-06-09
6 | AJUSTE DEFINITIVO abr2s | s 12.005.540.07 | § 88.390.49 | § 12.183.930.66 | $ 13.536.414.016,77 | § s 12.183.930,56 84525-10/02/2025 | 5 59.419.162.65598 | §  140.662.917.74123 | 7009 2025-07-15
7 oBRA may-25 | § 3.300.738.117,00| § 2412077855 S  3.324858.89555 | § 16.861272.91232 | § 231.051.668 | § 3.093.807.227,36 | § 6212703417 | 84525-19/0212025 | § 5632535542862 | §  137.338.058.84568 | 7114 2025-07-16
7 | AJUSTE PROVISIONAL may-25 | § 122.001.733,10| § 891.551,13 | § 122.893.284,23 | § 16.984.166.196,55 s 122.893.284.23 | § -| sas25-1002i2005 | 5 620246214430 | 5 137.215.165.56145 | 7018 20250715
7 | AJUSTE DEFINITIVO may25 | $ 209.409,67 | § 153030 | § 210.939.97 | § 16.984.377.136 52 s 210.939,97 | § -| 8452519022025 | 5620225120442 | §  137.214.954.62148 | 7774 2025-07-29
8 OBRA jn2s | s 4.186.894.660,00 | § 305965790 | §  4.217.491.19790 | § 21.201.868.334,42 | § 203.082.626 | § 3.924.408.571,70 | § 5919620791 | 84525-19/0212025 | §  52.277.84263272 | §  132.097.463.42358 | 7496 2025-07-23
8 | ESTUDIOS Y DISEROS 25 |s 199.915.966,00 | § 37.984.033,54 | § 237.899.999,54 | § 21.439.768.333.96 s 237.899.999.54 | § -| 84525-1910212025 | 5 52039.942.633,18 | 5 132750.563.424.04 | 7496 2025-07-23
8§ | AJUSTE PROVISIONAL jun2s  |s 151.356.504.21 | § 1.106.066,76 | § 152.462.570,97 | § 21.592.230.904,93 s 152.462.570,97 | $ -| sas25-100212008 | 5 51887.480.06221| 5  132.607.100.85307 | 7782 2025-07-29
8 | AJUSTE DEFINITIVO un2s | s 6712023 | § 49050 | § 6761073 | § 21,502.298.515,66 s 67.61073 84525-19/02/2027 | S 51887.41245148 | §  132607.033.24234 | 10932 2025-09-29
9 OBRA ju2s s 4.123.204.808,00 | § 30131.77041| S 4.153.426.66841 § 25.745.725.184,07 | § 288.630.643 | § 3.864.796.02555 | § 5630.990.148 | 84525-19/02/2025 | $  48.022616.42503 | $  128.453.606.573,93 | 8869 2025-08-25
9 | EsTUDIOS Y DISEROS u2s s 500.052.101,00| § 95.009.899,19 | § 595.062.000,19 | $ 26.340.787.184,26 s 595.062.000,19 | § -| 84525-19102/2025 | §  47.427.554.42574 | §  127.858.544.57374 | 8869 2025-08-25
9| AJUSTE PROVISIONAL w25 s 151.904.059.21 | § 1.110.068.12 | § 153.014.127.33 | § 26.493.801.311.59| § s 153.014.127.33 | § -| 84525-19/0212025 | 5 47.274.540.298.41| 5 127.705530.446.41 | 10933 2025-00-27
9 | AJUSTE DEFINITIVO iul-25 s 2067653358 | § 15109775 | § 2082763133 § 26.514.628.942.92 s 20.827.631.33 84525-19/02/2025 | §  47.253.712.667,08| §  127.684.702.815.08 | 10934 2025-09-27
10 aq025 | § 4.786,609.118.00| § 34.979.066.63| 5 4.821.588.184.63| § 31.336.217.127.55| § 335.062638 | § 4.486.525546.37 | S 5.205.927.510 | 84525-19/0212025 | §  42.767.187.120.71| §  122.863.114.630.45 | 10251 2025-10-16
10 | ESTUDIOS Y DISENOS ago25 | § 300.000.000,00 § 57.000.000,00| § 357.000.00000 | § 31.693.217.127.55 s 357.000.000.00 | § -| 84525-19/02/2025 | 5 42.410.187.120.71| S 122.506.114.63045 | 10251 2025-10-16
10 | AJUSTE PROVISIONAL a025 | § 195.788.202.66| § 1.430.759.95 | § 197.218.962.61| § 31.890.436.090.16 s 197.218.962.61 | S -| 84525-19/0212025 | 5 42212.968.158.10 | 5 122.308.895.667.84 | 12122 2025-10-23
10| AJUSTE DEFINITIVO ago25 | § 458214131 $ 33.484.87 | § 461562618 | § 31.895.051.716.34 s 461562618 | $ -| 84525-19102/2025 | 5 42.208.352.531,92 | § _ 122.304.280.041.66 | 12243 20251024
ANTICIPO 2 s 14.000.000.000 | 84525-19/0212025 | § 28.208.352.531.9: 8867 2025.08-25
ET OBRA sep25 | § 5.137.984.276,00 | § 37.546.808.17| 5 517553108417 § 37.070.562.800,51 | $ 1.141.146.308 | § 4.034.334.776.47 | $ 18.154.781.202 | 84525-19/02/2025 | §  24.173.967.755.45| §  117.128.748.95749 | 12124 2025-1023
11_|_EsTuDIOS ¥ DISEROS sep25 | § 650.000.000.00| $ 123.500.000.00 | § 773.600.00000| § 37.844.082.800.51 s 773.500.000.00 525 -19/02/2025 | 5 23.400.467.755.45 | 5 116.355.248.957.49 | 12124 2025-1023
11 | AJUSTE PROVISIONAL sep25 | § 186.805.104,39 | § 1.365.114.23 | § 188.170.218,62| § 36.032.253.019.13 s 188.170.218,62 84525-19/02/2025 | 5 23.212.207.53683 | 5 116.167.078.738.87 | 12123 2025-1023
11_|_AJUSTE DEFINITIVO sep-25 s -1s s -Is 8.032.253.019.13 s - 84525-10/02/2025 | 5 23.212.207.536.83 | 5 116.167.078.738.67 | 12123 2025-10.23
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FECHA 1410512026
(ia Mes / Afio)

: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4303 DE 2024

marzo - 2026

4312 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

12 oct2s | $ 6.300.794.070.00 | $ 46.110.03359| §  6.355.904.10359| § 44.388.157.122.72] $ 1138286850 | $ 5.217.617.25336] $ 17016494352 | B4525-19/0212025 | §  17.994.680.28347 | §  109.811.174.63528 | 13717 2025-11-27
12| ESTUDIOS Y DISENDS oct2s | s 443.000.000.00| § 84.170.000.00 | § 527.170.000.00| § 4491532712272 s 527.170.000.00 84525-19/02/2025 | S 17.467.510.283.47 | S 100.284.004.635.28 | 18717 20251127
2 SOCIAL oct2s | § 142.420.675.25 | § 659.998.00 | § 143.080.673.00 | 45.056.407.795.72 s 143.080.673.00 84525-10/02/2025 | §  17.324.420.61047 | §  109.140.923.962.28 | 13717 20251127
12| AJUSTE PROVISIONAL oct2s | § 210.08091049| $ 1.535.206.65 | § 21161611714 ] § 45.270.023.912.86 s 21161611714 525-10/02/2025 | S 17.112.813.493.33| S 108.920.307.845,14 | 13053 20251126
12| AJUSTE DEFINITIVO oct2s | § 134912558 | § 9.850.00| § 1.356.984,58 | § 45.271.382.897 .44 s 1.356.984,58 84525-19/02/2025 | §  17.111.454508.75 | S 108.927.948.860.56
ANTICIPO 3 s s 45.271.382.897.44 s s 227522078140 84525-19/0212025 | §  14.836.224.727.35 | 5 105.927.948.860.56 | 13662 20251121
13 oBRA nov2s | § 5.364.024.834,00 | § 3919864302 | §  5.403223477.02| 50674.606.374,46 | § 137158115005 § 4.031.642.326.97 | § 17.920.142.983,16 | 8452519022025 | §  10.804.58240038 | § 1035272538354 | ROVorCh | 20251222
13 | ESTUDIOS Y DISENOS nov2s | S 454.000.000,00| § 86.260.000,00 | § 54026000000 § 51.214.866.374,46 s 540.260.000,00 8452519022025 | 5 1026432240038 | S 102984.465.38354 | OV orT | 20251222
3 SOCIAL nov2s | S 192.835.904,75 | § 89362080 | § 193.720.534,55 | $ 51.408.595.909,01 s 193.720.534,55 84525-1910222025 | § 1007050286583 | §  102790.735.848.99 | ROVSCL | 20251222
13 PREDIAL nov2s | § 19.608.000,00 | § 372552000 | 2333352000 § 51.431.929.429,01 s 23.333.520,00 8452519022025 | § 1004725004583 | S 102767.402.32899 | Nooesr | 20251222
13| AJUSTE PROVISIONAL nov2s | S 17187792043 | § 125603102 | 173.133.960,45 | $ 51.605.063.389,46 s 173.133.960.45 8452519022025 | § 987412538538 | 5 102594268.36854 | nloros | 20251212
13 | AUSTE DEFNMVO nov2s | s 5.556.939,00 | § 4060110 | § 559654019 | § 51.610.650.929,65 $ 5.596.540,19 8452519022025 | S 986852884519 | S 102568.671.82835 | 'nopspn | 20260319
1 oBRA de2s  |S 5.687.160.426,00| § 4156008427 | § 572872051027 § 5733038043092 | § 145420022223 § 4.274.520288.04 | § 16.465.933.760,93 | 84525-19102/2025 | § 550400855715 | §  96.850.942.31808 | RIVoSCT | 202512:17
14 | ESTUDIOS Y DISENOS do25 | $ 20.000.00000 | § 3.800.000,00 | 23.800.00000| § 57.363.180.430,92 s 23.800.000,00 8452519022025 | § 557020885715 | S 9683614231808 | Nt owery | 20251217
1 SOCIAL de2s  |s 265.368.598,67| $ 122075692 | $ 266.598.355,59 | § 57.620.787.795,51 s 266.508.355,59 84525-1910222025 | § 530361020186 | §  96.569.543.96249 | ROVorCT | 2025-12-17
14 | AJUSTE PROVISIONAL de2s | s 161.250.130,83| § 147843217 | $ 162.437.572,00 | $ 57.792.225.367,51 s 162.437.572,00 8452519022025 | § 594117262956 | S 96.407.106.39049 | RIS | 20251217 R.P. ADICIONAL 1
14 | AWSTEDEFNTVO de2s | § 23.183.110.88 | 169.415.04 | 2335252592 § 57.815.57.893,43 s 2335252592 8452519022025 | § 591782010364 | 5 9638375086457 | warsay | 2026:03-19
15 OBRA ene26 | S 4.154.038.274,00| § 3035643354 | §  4.184.394.70754 | § 61.999.972600,97 | $  1.062.602.99049 | § 3142179171705 § 15.403.330.770,44 | 894225 27112/2025 | § s 9219935015703 | "WIASCP- | 20260319
84525-10/02/2025 | §  2.796.026.386.59 R26-1860
15 | ESTUDOSYDISENOS | ene2s | S 204.000.000,00| § 3876000000 | S 24276000000 § 62.242.732.600.97 s 242.760.000,00 84525 -19/02/2025 | 5 255326838650 | S 9195659016703 | 'opopct | 20260319
15 | AUSTEPROVISONAL |  one2s | S 166.788.758,16 | § 121884093 | $ 168.007.509,09 | § 62.410.740.20006 s 168.007.599,00 84525-1910222025 | § 230526076750 | §  91.788.591.557,94 | 'woesaup | 2026:03-19
15 | AWSTEDEFNTVO ene2s | S 70.006.738,13 | § 511.567.70 | § 7051832583 § 62.481.256.525,89 s 70.518.325,83 2324260202206 | 5 7631474246167 |5 9171807320211 | 'NAOR | 2060416 RP. VIGENCIA 2026
1 1 OBRA 026 | $ 6.879.853.558,00 | § 5027585292 §  6.930.129.410,92| § 60.411.367.93681 | §  1.750.866.540,14 | § 5.170.262870,78 | § 13.643.464.230,30 | 24925:19/02/2025_| § - 84.787.943.821,19 | NASCE- | 9056.03.30
232426 - 02/02/2026 | $  71.144.479.590.89 R26-2350
16 sociL ©b26 | § 9.700.825,00 | § 4499675 | § 075482175 | § 60.421.142.758,56 s 9.754.821,75 2324260202206 | § 7113472476914 | 5 84778.188999.44 | "NOASCR | 5060330
16 |  AJUSTE PROVISIONAL fb26 | § 325.154.14156 | § 237612642 | $ 327530.267.98 | $ 69.748.673.026,54 s 327.530.267.98 232426-02/02/2026 | §  7T0.807.194.501,16 | §  84.450.658.73146 | ‘Nononct | 30032026
16 |  AWSTEDEFNTVO feb26 | $ 77.900.47557 | § 569.996,17 | § 78.569.471,74 | § 60.627.242.498,28 s 78.569.471,74 232426 -02/02/2026 | §  70.728.625.020.42 | S 84.372.080.250.72
7 0BRA mar26 | $ 6.354.847.543,00 | § 46.43927051| S 6.401.28681351| § 7622852031179 | § 162493451675 § 4.776.352.296.76 | § 12.018.520.713,55 | 232426 - 02/02/2026 | §  65.952.272.732.66 | §  77.970.802.446.21
17 | AUSTEPROVSONAL | mar2s | S 406.487.998,09| $ 207048922 | 5 400.456.487,31) § 76.637.987.799,10 s 409.456.487,31 232426-02/02/2026 | §  65.542.814.24535 | §  77.561.343.958,90
17 | AWSTEDEFNTVO mar26 | § 55.025.073,68 | § 402.106.30 | 55.427.17998| § 76.693.414.979,08 s 55.427.179.98 232426-02/02/2026 | §  65.467.387.065.37 | 77.505.916.778.92
18 oBRA ar26 | S 6.910.930.086,00 | § 5050295063 S 6.961.433.036,63| § 83.654.848.01571 | §  2.006.243.00397 | § 4.955.190.032.66 | § 10.012.286.708,58 | 232426 - 02/02/2026 | §  60.532.197.032.71 | §  70.504.483.742.29
18 | ESTUDIOS Y DISEROS abr26 | S 294.117.647.06| § 55.882.352,04 | § 35000000000 $ 84.004.848.015,71 s 350.000.000,00 232426-02/02/2026 | §  60.182.197.032.71 | §  70.104.483.742.29
18 PREDIAL ar2s | s 60.620.96396 | 2107.179 | § 63.018.14296| § 84.067.866.158,67 s 63.018.142,96 232426-02/02/2026 | §  60.110.178.889.75 | S 70.131.465.599,33
TOTALES s 82.898.399.391.04| § _ 1.169.466.767.88 | $ _ 84.067.866.158.67 | § 84.067.866.158.67| § _ 13.262943.071.82 | § 70.804.923.086.85 | § 10.012.286.709.58 S 6011017888975 | 5 70.131.465599.33
Todas las Actas aprobadas por Ia Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANGIERO ACUMULADO |
CONCEPTO VALOR BASICO WA TOTAL
SUBTOTAL OBRAS 5 76.293.995.099.00| § 557.53.041,12 | § 76.851.528.140,12
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 284855461035 | § 20.816.36062 | 2.869.370.970,97
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s s -|'s -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -l s -8 -
ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS MEJORAMIENTO DE ViA $ 3.065.085.714,06 | $ 582.366.285,67 | $ 3.647.451.999.73
[ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES s s s -
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s 80.428.96396 | § 5.922.699.00 | § 86.351.662.96
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s 610.335.00367| § 282838147 | § 613.163.385,14
(GESTION AVBIENTAL (PREACTA) s s -|'s -
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s -|'s -
COMPLEMENTACION A LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s s -
VALOR TOTAL s 52.898.399.391,04| § 1.169.466.767,88 | § 84.067.866.158,92
NoTA:
2 al repore SIF e ncl
@N\:g‘(‘i
=
Fima Fima:
Normbre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nomore:  EKRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Contasta Inenvertor
Walica No: MP: 0520221183 ANT

INVIAS.

Copias: Interventor y Direccien Tertoril

Matricuia Profesional No.MP: 011910073 CPITVC.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERS'ON 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES <
PAGINA 1
FECHA 01/04/2026

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17 DE mar-26 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 6.354.847.543,00

(Indicar mes y afio)

SEGUIMIENTO No. 17

(La numeracion debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATONoO: . 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensidn que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): ~$ 800.000.000,00
(Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO ' 154.199.331.758,00
1
(VALOR INICIAL OBRA %) OBRA (%) EJECUTADO /VALOR| % Programado
PROGRAMADA) PR((g G")R AMADA) TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miles de pesos PROGRAMADA $ Valor
Programado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP)
$ Valor
VALOR ACTUALIZADO VALOR OBRA Ejecutado
OBRA PROGRAMADA (%) As;gé;faingRA EJECUTADA ACUMULADA nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26
Miles de pesos Miles de pesos % Ejecutado
100%
$2.752.302 2 370 11 62% % P 0,08% 0,22% 0,23% 0,22% 0,37% 0,46% 0,45% 0,55% 0,62% 0,32% 0,46% 0,49% 0,44% 0,47% 0,18% 0,48% 0,58% 0,64% 0,59% 1,68% 1,42% .~
EXPLANACIONES T e e $P $91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $427.924 $540.495 $527.136 $644.569 $720.993 $375.847 $531.094 $567.526 $507.885 $544.039 $208.249 $553.502 $677.007 $740.478 $685.921 $1.949.642 $1.649.632
rd
(No de Orden de 1 al 5) $12.717.142 10.93% $13.532.705 $E $101.547 $143.163 $230.894 $145.545 $809.613 $166.966 $376.620 $620.582 $891.145 $1.199.385 $1.316.289 $1.558.575 $1.334.384 $1.002.640 $1.084.721 $584.262 $1.966.373 _ -
% E 0,09% 0,12% 0,20% 0,13% 0,70% 0,14% 0,32% 0,53% 0,77% 1,03% 1,13% 1,34% 1,15% 0,86% 0,93% 0,50% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
$2.152.035 1 85% 0.96% % P 0,03% 0,09% 0,10% 0,09% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11% 0,12% 0,09% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 0,08% 0,13% 0,15% 0,06% 0,15% 0,25% - 0,38%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS T o7 wR7 $P $39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $66.932 $84.539 $111.372 $129.740 $141.693 $100.075 $127.527 $135.210 $144.263 $141.554 $91.745 $148.946 $170.284 $66.040 $171.443 $295.139 MR 3 $437.555
(No de Orden de 6 al 7) $2.935.916 2 52% $1.111.768 $E $0 $708.484 $381.597 $21.687 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 P
% E 0,00% 0,61% 0,33% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
$1.149.725 0.99% 0.00% % P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% _ -  0,14% 0,19%
PAVIMENTOS ASFALTICOS o =E e $P $0 $0 $0 $0 $26.220 $33.117 $43.629 $50.824 $55.507 $39.203 $49.957 $52.967 $52.754 $53.817 $52.084 $55.045 $63.297 $64.677 $68.408 W $163.194 $223.720
(No de Orden de 8 al 11) $E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 _ -
$1.148418 0,99% $0 %E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% —_ -000% 0,00% 0,00%
$57.207.500 49 169 0.500 % P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,33% 0,44% 0,51% 0,55% 0,39% 0,50% 0,53% 0,01% 0,31% 0,16% 0,09% 0,33% 023% _ - -~ 0,17% 0,61% 0,20%
PAVIMENTOS CONCRETO T o7 e $P $0 $0 $0 $0 $304.471 $384.567 $506.628 $590.183 $644.559 $455.240 $580.115 $615.067 $6.063 $361.073 $191.334 $106.229 $382.242 LT -$267.086 $192.213 $704.254 $234.057
(No de Orden de 12) $6.522.381 5.60% $583.694 $E $0 $0 $33.998 $97.762 $188.145 $137.036 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $113.976 $12.777__ - —
% E 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,08% 0,16% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% ;01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
438,452,605 33 029 15,379 % P 0,21% 0,60% 0,62% 0,60% 0,95% 1,20% 1,44% 1,70% 1,87% 0,99% 1,33% 1,40% 0,64% 0,91% 0,04% 069% == 0,95% 1,15% 0,97% 3,03% 2,11%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES T e e $P $248.874 $693.830 $723.997 $693.830 $1.105.898 $1.396.821 $1.677.506 $1.980.992 $2.178.497 $1.155.471 $1.545.695 $1.632.970 $739.915 $1.058.911 $43.031 W $1.108.467 $1.334.458 $1.133.476 $3.521.158 $2.454.454 %
(No de Orden de 13 al 50) $07.234.452 23.40% $17.900.679 $E $675.185 $442.843 $1.443.807 $274.546 $1.815.105 $321.636 $584.738 $688.209 $972.390 $907.638 $644.797 $957.705 $721.860 $1.974.682 $431.375 == $2.729.283 $2.314.882
.234, ,40% 900 % E 0,58% 0,38% 1,24% 0,24% 1,56% 0,28% 0,50% 0,59% 0,84% 0,78% 0,55% 0,82% 0,62% 1,69% /_&3%%-—* 2,35% 1,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$330.955 0.28% 1319 % P 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,07% 0,09% 0,12% 0,14% 0,16% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 016% = 0,10% 0,17% 0,19% 0,19% 0,20% 0,48% 0,78%
SENALIZACION Y SEGURIDAD ' o7 o $P $8.600 $22.933 $0 $0 $86.319 $109.026 $143.631 $167.319 $182.735 $129.062 $164.465 $174.373 $186.064 318857 $118.331 $192.101 $219.621 $222.873 $233.833 $561.579 $906.441
=l
(No de Orden de 51 al 59) $4.011.867 3,45% $1.523.308 $E $0 $30.040 $388.673 $676.501 $110.887 $26.435 $0 $93.213 $0 $0 $0 $41.137 $1.938 $71.381 $83.105
% E 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,33% 0,58% 0,10% 0,02% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% /"0',6@% 0,04% 0,00% 0,06% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$5.001.028 4.30% 2 04% % P 0,03% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,12% 0,15% 2 0,16% 0,16% 0,04% 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,53% 0,53%
OBRAS VARIAS T R o $P $37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $91.276 $115.288 $151.880 $176.929 $193.230 $136.475 $173.911 _ — — 184.389 $189.900 $190.067 $41.769 $237.710 $266.616 $270.769 $268.218 $612.120 $618.837
(No de Orden de 60 al 66) $4.279.749 3.68% $2.378.337 0$ E $108.448 $123.181 $20.692 $22.521 $9.624 $0 $64.893 $126.103 $162.862__ | _ 0013 $46.246 $325.830 $602.298 $126.168 $340.186 $109.271
% E 0,09% 0,11% 0,02% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,06% 0,11% = = 05149 0,16% 0,04% 0,28% 0,51% 0,11% 0,29% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$9.350.000 8,039 0.870¢ % P 0,16% 0,45% 0,47% 0,45% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%— = = — 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
TRANSPORTES T e e $P $187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $6.045 $6.045 $3.565 $6.045 _MDZIS $3.588 $3.981 $4.226 $4.844 $5.606 $4.673 $4.926 $5.086 $4.501 $5.067 $11.006 $15.144
(No de Orden 67) $1.874.057 1,61% $1.007.879 $E $101.638 $143.336 $11.230 $9.600 $3.203 $7.691 $18.499 $0 $39.267 $0 $106.259 $190.094 $170.335 $179.156 $27.572 $0
% E 0,09% 0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% —R— | 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,09% 0,16% 0,15% 0,15% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%
%0 0.00% 26.92% % P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 043% | s — = — - — 1,02% 1,14% 1,21% 1,30% 1,55% 1,64% 3,20% 2,54% 3,46% 3,23% 3,44% 3,20% 3,43% 7,69% 9,48%
ITEM NO PREVISTOS i wer $P $0 $0 $0 $0 M— -~ ~ " $634.321 $1.183.229 $1.321.047 $1.410.738 $1.512.914 $1.802.495 $1.912.511 $3.725.172 $2.957.357 $4.022.560 $3.757.653 $3.997.639 $3.723.946 $3.997.016 $8.949.615 $11.035.942
(Node Orden NP1 ANPL7) $56.446.361 48,50% $31.344.696 SE $0 $0 _ —se—|  $2.152.131 $1.286.786 $2.072.958 $2.786.776 $2.133.656 $2.384.244 $2.986.885 $3.641.010 $2.791.857 $1.896.078 $2.330.681 $3.013.193 $1.868.440
o e T % E i -30054— ,U0% 0,00% 0,00% 1,85% 1,11% 1,78% 2,39% 1,83% 2,05% 2,57% 3,13% 2,40% 1,62% 2,00% 2,59% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $ 116.376.149 100% 59,59%
] Reprogramacion No.1 Reprogramaciéon No.3 .,
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A") $ 117.170.345 101% $69.383.065 \ ftems No Previstos No. 1 \ Acta de Mayores y \ items No Previstos No. 2 \ F:eproirar:ac'?: N:I.4 , V\ Adicién No.1
Menores Cantidades ems No Frevistos No. Reprogmacion No. 5
de Obra Nro2
INVERSION OBRA REPRGRAMADA No.5 MES % 0,53% 1,47% 1,51% 1,45% 2,25% 2,84% 3,74% 4,35% 4,76% 3,36% 4,28% 4,54% 4,77% 4,72% 4,10% 5,04% 5,92% 5,75% 5,80% 14,41% 15,10%
' VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695 $2.617.291 $3.304.220 $4.348.575 $5.067.646 $5.533.997 $3.907.876 $4.979.239 $5.279.239 $5.556.861 $5.494.986 $4.773.776 $5.862.314 $6.890.257 $6.691.828 $6.755.595 $16.767.706 $17.575.781
INVERSION OBRA REPGROGRAMADA No. 5 ACUMULADA % 0,53% 1,99% 3,50% 4,95% 7,20% 10,04% 13,78% 18,13% 22,89% 26,24% 30,52% 35,06% 39,83% 44,56% 48,66% 53,70% 59,62% 65,37% 71,17% 85,58% 100,682%
' VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $8.380.449 $11.684.668 $16.033.243 $21.100.889 $26.634.886 $30.542.762 $35.522.000 $40.801.239 $46.358.100 $51.853.086 $56.626.863 $62.489.177 $69.379.434 $76.071.262 $82.826.857 $99.594.563 $117.170.345
INVERSION OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37% 1,79% 0,42% 4,54% 2,28% 2,84% 3,60% 3,54% 4,11% 4,41% 5,42% 4,61% 4,85% 3,57% 5,91% 5,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $485.376 $5.289.007 $2.657.349 $3.300.738 $4.186.895 $4.123.295 $4.786.609 $5.137.984 $6.309.794 $5.364.025 $5.687.169 $4.154.038 $6.879.854 $6.354.848 $0 $0 $0 $0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,85% 2,22% 4,01% 4,43% 8,97% 11,25% 14,09% 17,69% 21,23% 25,34% 29,76% 35,18% 39,79% 44,64% 48,21% 54,13% 59,59%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084 $5.151.460 $10.440.467 $13.097.816 $16.398.554 $20.585.449 $24.708.744 $29.495.353 $34.633.337 $40.943.131 $46.307.156 $51.994.326 $56.148.364 $63.028.217 $69.383.065
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual. NOTAS: CONVENCIONES
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO , EJECUTADO
VALOR INICIAL % DE 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS $ Valor
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO EJECOUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada”. CURVAS e
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O N 3.124.483 553 5. El porcentaje correspondiente al Valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Béasico de Obra Actualizado ( A'
ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) o ).
) $ 11.635.999,121 _ _ B _ _ _ _
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C) 6. El Programa de inversiones o la Reprogramacion al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
$ 11.635.999,121 | $ 2.325.915,83 19,99%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 | $ 500.000,000 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DIAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) $ 500.000.000
$ 131.636.631,581 .
VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A +B +C + D OBSERVACIONES:
$ 131.636.631,581 | $ 72.216.010,94 54,86%
$ 850.441,088
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
$ 850.441,088 | $ 507.030,09 59,62%
$ 132.487.072,669 S
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) i
$ 132.487.072,669 | $ 72.216.010,94 54,51% @/\Ng
) ) ) $ 6.000.000,00 _ — _
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O Aprueba Firma: Aprueba Firma:
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOSL (1) (E) ~ ~J
$ 6.000.000,00 | $ 3.297.452,00 54,96% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVE?O
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O $ 12.912.259,09 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor /'
SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259,09 | $ 636.496,91 4,93% Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC
PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE $ 2.000.000,00
IVA) (K) $ 2.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 153.399.331,758
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B") | ® 153.399.331,758 | $ 76.149.959,84 49,64%

Original: Archivo de Gestion Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL COr

(En meses segun contrato principal)

21/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/07/2026

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 11601 200 -22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas ha 4,00 $ 530.554 $ 2.122.216 13,08 $ 6.939.646,32 $ - 2,94 $ 1.559.829
2 11601 210-22 Excavacion en roca de la explanacién y canales m3 4.701,00 $ 61.916 § 291.067.116 171.800,26 $ 10.637.184.898,16 10.910,29 $ 675.521.516 148.876,12 $ 9.217.813.846
3 11601 210-22 Excavacion en material comudn de la explanacion y canales m3 138.412,00 $ 17.034 $ 2.357.710.008 307.844,11 $ 5.243.816.569,74 75.780,88 $ 1.290.851.510 233.624,99 $ 3.979.568.079
4 11601 220-22 Terraplenes m3 4.571,00 $ 22139 § 101.197.369 30.000,00 $ 664.170.000,00 $ - 15.075,80 $ 333.763.136
5 11601 233-22 Geomalla para estabilizacion de suelos de la subrasante m2 10,00 $ 20.535 $ 205.350 $ - $ - $ -
Subtotal $ 2.752.302.059 $ 16.552.111.114,22 $ 1.966.373.026 $ 13.532.704.890
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
6 11602 320-22 Subbase Granular clase A m3 6.073,00 $ 196.801 $ 1.195.172.473 13.413,24 $ 2.639.739.045,24 $ - 5.649,20 $ 1.111.768.209
7 11602 330-22 Base granular clase A m3 4.237,00 $ 225835 $ 956.862.895 400,00 $ 90.334.000,00 $ - $ -
Subtotal $ 2.152.035.368 $ 2.730.073.045,24 $ - $ 1.111.768.209
PAVIMENTOS ASFALTICOS
8 11603 420-22 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-57 m2 21.644,00 $ 4818 § 104.280.792 11.644,00 $ 56.100.792,00 $ - $ -
9 11603 421-22 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-60 m2 32.766,00 $ 2298 § 75.296.268 16.766,00 $ 38.528.268,00 $ - $ -
10 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 500 $ 1.306.545 $ 6.532.725 5,00 $ 6.532.725,00 $ - $ -
11 11603 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 711,00 $ 1.355.295 § 963.614.745 361,00 $ 489.261.495,00 $ - $ -
Subtotal $ 1.149.724.530 $ 590.423.280,00 $ - $ -
PAVIMENTO DE CONCRETO
12 11603 500 - 22 Pavimento de concreto hidraulico m3 61.250,00 $ 934.000 $ 57.207.500.000 5.894,39 $ 5.505.360.260,00 13,68 $ 12.777.120 624,94 $ 583.693.960
Subtotal $ 57.207.500.000 $ 5.505.360.260,00 $ 12.777.120 $ 583.693.960
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
13 11604 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 48.390,00 $ 52433 $ 2.537.232.870 7.982,29 $ 418.535.411,57 1.474,34 § 77.304.069 3.974,80 $ 208.410.687
14 11604 600 - 22 Excavaciones varias en roca en seco m3 1.695,00 $ 86.720 $ 146.990.400 1.695,00 $ 146.990.400,00 14,68 $ 1.273.050 203,36 $ 17.635.380
15 11604 600 - 22 Excavaciones varias en material comun en seco m3 3.886,00 $ 26.160 $ 101.657.760 $ - $ - $ -
16 11604 610 -22 Relleno para estructuras con suelo m3 7.406,00 $ 39.054 $ 289.233.924 2.000,00 $ 78.108.000,00 180,27 $ 7.040.265 1.079,16 $ 42.145.515
17 11604 610 -22 Relleno para estructuras con recebo m3 6.606,00 $ 181.292 $ 1.197.614.952 3.104,91 $ 562.895.343,72 1.533,51 § 278.013.095 1.831,25 $ 331.990.975
18 11604 610 - 22 Relleno para estructuras con material granular tipo SBG m3 843,00 $ 204.068 $ 172.029.324 1.500,00 $ 306.102.000,00 $ - 566,41 $ 115.586.156
19 11604 610 -22 Relleno para estructuras con gravilla m3 9.491,00 $ 250.000 $ 2.372.750.000 $ - $ - $ -
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
20 11604 621P MPa, didmetro 1.50 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 127,00 $ 3.121.132 $ 396.383.764 871,34 $ 2.719.567.156,88 30,00 $ 93.633.960 90,00 $ 280.901.880
refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
21 14101 621P MPa, didmetro 2.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 231,00 $ 4.939.881 $ 1.141.112.511 $ - $ - $ -
refuerzo
Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28
22 11604 621P MPa, didmetro 3.00 m, incluye la excavacion en material comun, no incluye acero de m 500 $ 10.942.319 $ 54.711.595 $ - $ - $ -
refuerzo
23 11604 623 - 22 Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" m 11.421,00 $ 483.389 $ 5.520.785.769 19.018,44 $ 9.193.304.693,16 1.488,00 $ 719.282.832 13.822,00 $ 6.681.402.758
24 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes m3 204,00 $ 1.565.552 $ 319.372.608 100,00 $ 156.555.200,00 $ - $ -
25 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 Mpa m3 1.736,00 $ 1.256.503 $ 2.181.289.208 1.936,00 $ 2.432.589.808,00 264,98 $ 332.948.165 1.126,37 $ 1.415.281.692
26 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas m3 978,00 $ 1.186.731 $ 1.160.622.918 978,00 $ 1.160.622.918,00 156,85 $ 186.138.757 693,25 $ 822.701.266
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2de 6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL COr

(En meses segun contrato principal)

21/11/2024

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/07/2026

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

N/A

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
27 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero m3 457,00 $ 1.218.318 $ 556.771.326 457,00 $ 556.771.326,00 $ - $ -
28 11606 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje m3 245,00 $ 1.292.445 $ 316.649.025 302,20 $ 390.576.879,00 9,07 $ 11.722.476 215,46 $ 278.470.200
29 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 6,00 $ 1.081.137 $ 6.486.822 50,00 $ 54.056.850,00 $ - 29,49 $ 31.882.730
30 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronacion m3 35,00 $ 970.637 $ 33.972.295 $ - $ - $ -
31 11606 630.4P Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado m3 3.898,00 $ 1.191.226 $ 4.643.398.948 140,00 $ 166.771.640,00 $ - $ -
32 11604 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 Mpa m3 846,00 $ 799.357 $ 676.256.022 150,00 $ 119.903.550,00 23,22 $ 18.561.070 108,00 $ 86.330.557
33 11604 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 493.274,00 $ 8.025 $ 3.958.523.850 309.197,49 $ 2.481.309.857,25 4571342 $ 366.850.196 212.421,20 $ 1.704.680.135
34 14103 641-22 Acero de preesfuerzo tf-m 102.710,00 $ 2185 $ 224.421.350 $ - $ - $ -
35 14103 642 -22 Apoyo elastomérico u 12,00 $ 1.185.774 $ 14.229.288 70,00 $ 83.004.180,00 $ - $ -
36 14104 650.1P  Fabricacion, transporte, montaje y pintura de estructura metélica para barandas kg 5.076,00 $ 22385 $ 113.626.260 $ - $ - $ -
37 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 900 mm de didametro interior m 99,00 $ 940.534 $ 93.112.866 680,00 $ 639.563.120,00 15,00 $ 14.108.010 66,00 $ 62.075.244
38 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1200 mm de didmetro interior m 93,00 $ 1.238.648 $ 115.194.264 80,00 $ 99.091.840,00 $ - 10,00 $ 12.386.480
39 11604 661 - 22 Tuberia de Concreto Reforzado de 1500 mm de diametro interior m 26,00 $ 1.537.648 $ 39.978.848 $ - $ - $ -
40 11604 663 - 22 Tuberia PVC perforada de 4" de diametro interior m 8.901,00 $ 30.311  $ 269.798.211 8.901,00 $ 269.798.211,00 413,50 $ 12.533.599 2.258,27 $ 68.450.424
41 11604 663 - 22 Tuberia PVC norma 5055 de diametro interior 400 mm m 451,00 $ 330611 $ 149.105.561 20,00 $ 6.612.220,00 $ - $ -
42 11604 670.5P Disipadores de energia en concreto resistencia f'c 21 Mpa m3 237,00 $ 1.068.959 $ 253.343.283 $ - $ - $ -
43 11604 671-22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ’, no incluye la conformacion del terreno m3 408,00 $ 922215 $ 376.263.720 $ - $ - $ -
44 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 1800 N aproximadamente m2 1.080,00 $ 10.550 $ 11.394.000 $ - $ - $ -
45 11604 673 -22 Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensién Grab de 2500 N aproximadamente m2 31.982,00 $ 12209 $ 390.468.238 11.151,70 $ 136.151.105,30 893,56 $ 10.909.474 6.422,62 $ 78.413.767
46 11604 673.1P Geodrén planarH =0.5m 15.236,00 $ 46.855 $ 713.882.780 2.470,00 $ 115.731.850,00 1.142,60 $ 53.536.523 1.525,70 $ 71.486.674
47 11604 674 - 22 Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros 171,00 $ 144750 $ 24.752.250 200,00 $ 28.950.000,00 $ - $ -
48 11604 674 -22 Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 18.234,00 $ 272971 $ 4.977.353.214 23.000,00 $ 6.278.333.000,00 480,00 $ 131.026.080 20.480,00 $ 5.590.446.080
49 11606 683 - 22 Geomallg d(-:\ _refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecanicamente m2 23.670,00 $ 30019 § 710.549.730 2.000,00 $ 60.038.000,00 $ : $ B
con geosintéticos
50 11606 683 - 22 Geomallg d(-:\ _refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada mecéanicamente m2 59.036,00 $ 36779 $ 2.171.285.044 500,00 $ 18.389.500,00 $ : $ B
con geosintéticos
Subtotal $ 38.432.604.798 $ 28.680.324.060 $ 2.314.881.621 $ 17.900.678.600
SENALIZACION Y SEGURIDAD
51 11607 700 - 22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 10.497,00 $ 3.004 $ 31.532.988 563.257,00 $ 1.692.024.028,00 $ - 410.943,00 $ 1.234.472.772
52 11607 700 - 22 Marca vial con pintura en frio m2 52,00 $ 44747 $ 2.326.844 100,00 $ 4.474.700,00 $ - $ -
53 11607 701 -22 Tacha reflectiva bidireccional u 442,00 $ 10.292 $ 4.549.064 14.976,00 $ 154.132.992,00 $ - $ -
54 11607 710-22 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito tipo SP, SR y Sl de 75 om x 75 u 93,00 $ 734584 § 68.316.312 400,00 $ 293.833.600,00 $ - 56,00 $ 41.136.704
cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
55 11607 710 - 22 Sumlmstfo e instalacion dei sen_al vertical de t_ransno tipo SP, SRy Sl de 90 cm x 90 u 28,00 $ 848.204 § 23.749.712 60,00 $ 50.892.240,00 $ : $
cm con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CcHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL ]
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL

CHOCO Y ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO DEL COr

21/11/2024

(En meses segun contrato principal)

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

31/07/2026

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
) (Indique la ruta'y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD U\l{lﬁl'lfRTO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
56 11607 710-22 g‘:l?;ﬂ'f;;‘é:y'”rztt"’:f‘rf;%"egfvi?pa; tli\‘;" Sl elevada (SI-05 y/o SI-06) en lamina m2 59,00 $ 681.596 $ 40.214.164 60,00 $ 40.895.760,00 $ - $ -
57 11607 730 -22 Defensa metalica m 534,00 $ 292546 $ 156.219.564 6.000,00 $ 1.755.276.000,00 280,43 $ 82.038.675 840,43 $ 245.864.435
58 11607 730 -22 Seccidn final u 16,00 $ 79481 $ 1.271.696 200,00 $ 15.896.200,00 $ - $ -
59 11607 740 - 22 Captafaros u 177,00 $ 15.674 $ 2.774.298 700,00 $ 10.971.800,00 68,00 $ 1.065.832 117,00 $ 1.833.858
Subtotal $ 330.954.642 $ 4.018.397.320,00 $ 83.104.507 $ 1.523.307.769
OBRAS VARIAS
60 11607 800 - 22 Cerca de alambre de plas con postes de concreto m 1.499,00 $ 38.337 $ 57.467.163 4.486,00 $ 171.979.782,00 $ - 199,83 $ 7.660.883
61 11606 810 - 22 Proteccioén de taludes con bloques de césped m2 74,00 $ 23593 $ 1.745.882 100,00 $ 2.359.300,00 $ - $ -
62 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con tierra organica m2 27.489,00 $ 22702 $ 624.055.278 33.218,27 $ 754.121.165,54 $ - 21.108,80 $ 479.211.978
63 11606 810 - 22 Proteccion de taludes con hidrosiembra controlada m2 121.300,00 $ 17.398 $ 2.110.377.400 100,00 $ 1.739.800,00 $ - $ -
64 11606 811-22 s;‘r’;f:ﬁf:t:e taludes con producto enfollado para control de erosion del tipo manto 27.489,00 $ 56.834 $ 1.562.309.826 44.489,00 $ 2.528.487.826,00 1.922,64 $ 109.271.322 32.350,82 $ 1.838.626.503
65 11606 812.3P Proteccion de taludes con malla triple torsion recubierta con PVC m2 1.299,00 $ 96.653 $ 125.552.247 6.000,00 $ 579.918.000,00 $ - $ -
66 11606 840 - 22 Zanja de coronaciéonn con geomembrana, seccion (B=1.2m, b=0.6m) m 5.398,00 $ 96.243 $ 519.519.714 2.289,00 $ 220.300.227,00 $ - 549,00 $ 52.837.407
Subtotal $ 5.001.027.510 $ 4.258.906.100,54 $ 109.271.322 $ 2.378.336.771
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y
67 11608 900 - 22 préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien m3-km  5.500.000,00 $ 1700 $ 9.350.000.000 1.102.320,60 $ 1.873.945.020,00 $ - 592.870,00 $ 1.007.879.000
metros (100 m)
Subtotal $ 9.350.000.000 $ 1.873.945.020,00 $ - $ 1.007.879.000
ITEM NO PREVISTO $ - $ -
NP1 11601 201-22 201.7 Demolicién de Estructuras m3 $ 252.373,00 23500 $ 59.307.655,00 045 $ 113.568 97,68 $ 24.651.794
NP2 11601 201-22 201.15 Remocién de alcantarillas $ 118.645,00 200,00 $ 23.729.000,00 $ - $ -
NP3 11601 201-22 201.16 Remocion de Cerca de Alambre $ 3.981,00 16.000,00 $ 63.696.000,00 $ - $ -
NP4 11601 211-22 2111 Remocién de Derrumbes m3 $ 22.185,00 282.900,35 $ 6.276.144.264,75 901,51 $ 19.999.999 263.801,86 $ 5.852.444.264
NP5 11602 230-22 230.1 Mejoramiento de la Subrasante con material aluvial m3 $ 149.567,00 9.337,51 $ 1.396.583.358,17 666,72 $ 99.719.310 6.863,68 $ 1.026.580.027
NP6 11602 310-22 310.1 Conformacion de la calzada existente m2 $ 2.023,00 119.706,50 $ 242.166.249,50 7.009,80 $ 14.180.825 84.980,50 $ 171.915.552
NP7 11602 311-22 311.1 Afirmado m3 $ 159.988,00 3.400,00 $ 543.959.200,00 421,74 $ 67.473.339 1.807,63 $ 289.198.509
NP8 11603 600.2.3.1P  Excavacion manual varias en material comdn en seco m3 $ 54.735,00 2.000,00 $ 109.470.000,00 265,41 $ 14.527.216 1.280,72 $ 70.100.211
NP9 11603 630-22 630.1.7 Concreto ciclopeo con resistencia 14MPA m3 $ 537.696,00 378,00 $ 203.249.088,00 2493 § 13.404.761 225,78 $ 121.401.002
NP10 11604 673.1.1P  Geodren Triplanar H=2m m2 $ 104.464,00 59.597,16 $ 6.225.757.722,24 2.161,46 $ 225.794.757 17.84591 $ 1.864.255.143
NP11 11604 673-22 673.2 Material Granular Drenante m3 $  114.058,00 4.200,00 $ 479.043.600,00 243,03 $ 27.719.516 1.353,13 $ 154.335.301
NP12 11604 900-22 900.3.2 ;’:S;‘S’TTSODG)'\:':g:ii':jopgztﬂ‘riee;fEET\AZ&Z‘JQl;,zsr’a'\,/\'Ae;i_dlg nf)Pamr De Cien - $  1.804,00 3.290.109,16 § 5.935.356.924,64 $ - 284511272 § 5.132.583.347
NP13 11604 900-22 900.1.2 (T::‘:;Z‘s":f;‘zs'\t"aafg':';ﬁ ;°é;’:eM”te‘irsoEe(1'6% E,\/’I‘)Ci",aﬁ';’ﬂlgjs"g ()Egg';r;?;ég}stancia m3-E $ 144300 1.074.804,00 $ 1.550.942.172,00 212.287,46 $ 306.330.805 887.091,46 $ 1.280.072.977
NP14 11608 200.1.1P. Tala de arbol H < 12m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $  284.383,00 450,00 $ 127.972.350,00 89,00 $ 25.310.087 196,00 $ 55.739.068
NP15 11608 200.1.2P. Tala de arbol H> 6 =12 m (incluye desenraice, retiro y disposicion final) u $ 549.686,00 200,00 $ 109.937.200,00 6,00 $ 3.298.116 94,00 $ 51.670.484
NP16 11601 500.1.1 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 3 dias m3 $ 1.313.657,00 2.200,00 $ 2.890.045.400,00 $ - 396,10 $

520.339.539/‘%
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacion No. 6
No. DE GRUPO DE del 31 de enero de 2026 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE VALOR
GRAL. PART. DESCRIPCION iTEM UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NP17 11601 500.1.2 P Pavimento de concreto hidraulico Acelerado a 7 dias m3 $ 1.231.948,00 3.600,00 $ 4.435.012.800,00 360,96 $ 444.683.950 3.464,21 $ 4.267.724.117
NP18 11606 685.1P Sigl)sas de suelo cemento para rondas de coronacion con material seleccionado del U $ 22.328,00 250000 $ 55.820.000,00 $ } 34300 $ 7.658.504
NP19 11604 633-22 633,1 Tuberia para filtro 15 0 6" m $ 45.493,00 4.000,00 $ 181.972.000,00 $ - $ -
NP20 11607 700.1P Linea de demarcacion con imprimante para pintura m $ 2.492,00 160.000,00 398.720.000,00 $ - 144.000,00 $ 358.848.000
NP21 11604 671-22 671.1.1 Concreto resistencia fc 28 Mpa para berma cunetas m3 $ 1.103.903,00 1.800,00 1.987.025.400,00 336,91 $ 371.915.960 1.061,95 $ 1.172.289.791
NP22 11606 630.1p  Sumnistro e Instalacion de Bolsacretos. Concreto Resistencia 21 Mpa m3 $ 1.440.005,00 424700 $ 6.115.701.235,00 $ - 4.247,00 $ 6.115.701.235
autocompactante (Incluye conformacion y alistado del piso)
NP23 11606 685.2P Instalacién y Suministro de Geobolsas fabricadas con geotextil m3 $ 457.271,00 400,00 $ 182.908.400,00 $ - 323,00 $ 147.698.533
NP24 14104 650,2 Fabricacion de Estructura Metalica kg $ 22.383,00 305.000,00 $ 6.826.815.000,00 4.916,60 $ 110.048.258 89.469,10 $ 2.002.586.866
NP25 11608 650,3 Transporte de estructura metalica kg $ 771,00 305.000,00 $ 235.155.000,00 $ - $ -
NP26 14104 650,4 Montaje de Estructura Metalica kg $ 9.928,00 305.000,00 $ 3.028.040.000,00 $ - $ -
NP27 11606 623,4 Anclajes tipo Pasivos con perno 1" m $  423.311,00 6.600,00 $ 2.793.852.600,00 87,60 $ 37.082.044 1.317,60 $ 557.754.574
NP28 11606 681-22 Gaviones de malla de alambre de acero galvanizado m3 $  410.318,00 370,00 $ 151.817.660,00 $ - 30,00 $ 12.309.540
NP29 11604 1P Anclaje de 65 cm de profundidad y perforacion de 3/4" u $ 77.726,00 1.200,00 $ 93.271.200,00 1.025,00 $ 79.669.150 1.025,00 $ 79.669.150
NP30 14103 2P Cinta pvc ancho 22 cm para junta de construccién de estructuras en concreto m $  143.433,00 100,00 $ 14.343.300,00 $ - $ -
NP31 14103 3P Cinta pvc ancho 15 cm para junta de construccién de estructuras en concreto m $ 94.072,00 300,00 $ 28.221.600,00 76,20 $ 7.168.286 76,20 $ 7.168.286
NP32 11604 4P Barrera en concreto tipo New Jersey (28 Mpa) m $ 389.537,00 500,00 $ 194.768.500,00 $ - $ -
SUBTOTAL $ 52.960.804.879,30 $ 1.868.439.947,00 $ 31.344.695.814
ajuste al peso $ 85,33
SUBTOTAL OBRAS § 116.376.148.907 $ 117.170.345.164,51 $ 6.354.847.543,00 $ 69.383.065.013,00
*IVALOR IVA (OBRA) (E) $ 850.441.088 $ 856.244.830 $ 46.439.270,51 $ 507.030.090,48
*|TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A) $ 117.226.589.995 $ 118.026.589.995 $ 6.401.286.813,51 $ 69.890.095.103,48
*[PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) $ 3.124.483.553 $ 3.124.483.553
*[PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © $ 11.635.999.121 $ 11.635.999.121 $ 2.325.915.831,94
*|PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 500.000.000 $ 500.000.000 $ -
*IVALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O)=A+B+C+D $ 132.487.072.669 $ 133.287.072.669 $ 6.401.286.813,51 $ 72.216.010.935,42
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*[ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 5.042.016.807 $ 5.042.016.807 $ 2.770.968.067,00
(N (E)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA
*[ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 957.983.193 $ 957.983.193 $ 526.483.932,73
(F)-19%
*[TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H $ 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ - $ 3.297.451.999,73
*[PROVISION PARA INSTRUMENTACION GEOTECNICA (INCLUYE IVA) (K) $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ -
*|GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) $ 12.912.259.089 $ 12.912.259.089 $ 636.496.905,14
* VALOR TOTAL $ 153.399.331.758 $ 154.199.331.758 $ 6.401.286.813,51 $ 76.149.959.840,29
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contratual.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSION

1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: $ 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL O
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COt 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (2 $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
i (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 154.199.331.758,00
AlU 30%
Utilidad 5%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 23.275.229.781,40 20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta $ 1.624.934.516,75 25,57%
Valor Amortizado Acumulado $ 11.256.700.067,85
Valor Saldo por Amortizar $ 12.018.529.713,55
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO o RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) * Debe corresponder con los capitulos constructivos sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO CAPITULOS CONSTRUCTIVOS  VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
*OBRA $ 6.354.847.543,00 $ 46.439.270,51 $ 6.401.286.813,51 E $ 1.966.373.026 $ 13.532.704.890 Z;zfa':;i:g;bf?gg 1P"""m'”a'es y $ 2.431.170.543,00 $ 24.197.864.604,00
PROVISION PARA OBRAS Vias interurbanas Afirmados,
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ - 8 -8 B SB $ - 8 1.111.768.209 subbases y bases 11602 $ 181.373.47400 § 2599.462.297,00
< Vias interurbanas Pavimentos
PROVISION PARA AJUSTES $ - % - 8 - B $ - 8 - asfalticos / concreto 11603 $ 40.709.097,00 $ 775.195.173,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 Vias interurbanas Estructuras
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - 8 -8 B P $ . hidraulicas y drenajes 11604 $ 3.128.450.576,00 | $ 26.482.712.843,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O Vias interurbanas Obras de
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ - % - 8 - PC $ 12.777.120 $ 583.693.960 ;barln'smg 11605 $ - $ -
LOS ESTUDIOS Y DISENOS uroant
. < ; R Vias interurbanas Obras geotécnicas
GESTION PREDIAL $ $ $ - EYD $ 2.314.881.621 §$ 17.900.678.600 y mitigacién ambiental 11606 $ 158.075.842,00 $ 9.490.268.474,00
. < ; R Vias interurbanas Sefializacion y
GESTION AMBIENTAL $ $ $ - SYS $ 83.104.507 $ 1.523.307.769 control de transito 11607 $ 83.104.507,00 $ 1.889.816.652,00
*GESTION SOCIAL $ -3 -8 - ov $ 100271322 § 2.378.336.771 Vias interurbanas Transporte y sobre ¢ 28.608.203,00 $ 1.115.288.552,00
acarreos 11608
. 5 Vias urbanas Actividades
GESTION SOSTENIBILIDAD $ - % - $ - T $ - 8 1.007.879.000 preliminares y explanacién 11701 $ - $ -
*ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS Vias urbanas Movimiento de tierras,
MEJORAMIENTO DE ViA $ - 3 - 3 - NP $ 1.868.439.947 § 31.344.695.814 afirmado, subbase y base 11702 $ - $ -
Vias urbanas Estructura de
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ -5 R pavimiento, pavimentos asfalticos / $ R $ _
PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES concreto, afirmado, subbase y bases
11703
Vias urbanas Obras geotécnicas,
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 6.354.847.543,00 $ 46.439.270,51 § 6.401.286.813,51 TOTAL $ 6.354.847.543 §$ 69.383.065.013 mitigacion ambiental, estructuras $ B -
hidraulicas y drenajes, estructura de
pavimento y espacio publico 11704




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 6de6
FECHA | 05/04/2026
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO ACTA No. 17 VALOR BASICO ACTA: § 6.354.847.543,00 MES mar-26
ACTA FINAL
CONTRATO No : 4303 DE 2024 PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS PLAZO ACUMULADO: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL COr 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCION DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CHOCO Y ANTIOQUIA. FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO RUTA 6002-6003 VR. INICIAL (incluido IVA) (A $ 153.399.331.758,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 800.000.000,00
i (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 154.199.331.758,00

Vias urbanas Estructuras hidraulicas

y drenajes, redes hidro sanitarias,

sefializacion de obra, espacio $ - $ -
publico, sefializacién y control de

transito 11705

Vias urbanas Redes urbanas de
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6.354.847.543,00 servicios, redes hidrosanitarias, $ -3 -
estructuras hidraulicas y drenajes y

sefalizacion de obra 11706

Vias urbanas Redes hidrosanitarias,
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4.729.913.026,25 urbanas de servicios y sefializacion $ - $ -
vertical y horizontal 11707

Vias urbanas Redes urbanas de
servicios, sefializacion vertical y $ - $ -
horizontal 11708

Vias urbanas Estabilizacion de

terreno 11709 $ - 8 .
Vias urbanas Sefalizacion vertical y $ R $ R
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares $ R $ R
14101
Transporte elevado Excavacion y $ R $ R
cimentacién 14102
Transporte elevado Rellenos 14103  $ 193.307.043,00 $ 829.869.552,00
m%ipme elevado Subestructura ¢ 110.048.258,00 $ 2.002.586.866,00
Transporte elevado Superestructura s R $ R
14105

TOTAL ICOCIV $ 6.354.847.543,00 $ 69.383.065.013,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: | $4.776.352.296,76 VALOR EN LETRAS:;CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA'Y SEIS CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de

El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

HwN =

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman @rm\\
\ §
—_———

o N o

Firma: Firma:

Nombre : ING. DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO /
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 4
Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matricula Profesional No. 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

- 2024 2026
Codigo . ..
grupos de | Cédigo subclases CPC Caodigo de . . COdlg? de agregacién . B . B . Ponderacién al tipo de | Septiembre Marzo
A . Tipologia de obra a nivel de obra- Caodigo Capitulo Constructivo Capitulo constructivo
obra CPCV V2.0A.C. tipologia de obra . obra (%)
20ALC. capitulo indice indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 22.06 126.36 140.63
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 129.28 142.54
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concretc 38.51 140.08 152.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenaje 7.09 126.37 137.70
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 135.27 152.27
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion 4.07 129.13 141.46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transit 4.40 142.08 138.39
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 124.85 144.21
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y expla 13.81 125.77 140.69
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 51.10 131.26 143.74
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, super: 26.65 131.42 142.44
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, super 15.73 136.87 147.99
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 140.19 159.23
530201 53222 53222_12 Tuneles 15101 01 Preliminares y movimiento de ti 25.38 126.30 146.08




ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

- )

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Namero de formulario 141141409560

07212489984(8 014114140956 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
IJB| CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 | Medellin 001

41. Direccion principal

CR 38 # 26 - 41 oficina 833

42, Correo electrénico explanan@explanan.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 557 6 04 4 40 0 1 2|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
| | |

a210f[20241201f]] A~ NN | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -11-07/09:41:25 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



; ) | ,!ﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?g%se;viggl(irt?tﬁggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0. 0 %

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 202707 31 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



e LA

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901887085 0 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20240907 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 1 9 7 3 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ZULUAGA DAVID |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.2.2.09 1 7|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 3 7 5 9 9 1 9 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
ARISTIZABAL |ARCILA !MATEO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM




e LA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141141409560
(415)7707212489984(8020) 000014114140956 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0188 7 08O5|0 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31|89 0 910591 !5 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ N
119. Razén social
EXPLANAN S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0/ /4202 409,17 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|19 017 047 765 1 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razén social

ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 07-11-2024 09:41:32AM




1/6/26, 9:57 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

& Outlook

RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 DEFINITIVO MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO
NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:55427179.98

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Fecha Lun 1/06/2026 9:56 AM

Para <+ "'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL"™ <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE
HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>; Diego Aristizabal Zuluaga <proyectos@explanan.com>; « "Sergio Rivera Betancur"
<sergio.rivera@explanan.com>; Camilo Zuluaga <camilozb@gmail.com>; Explanan S.A.S <explanan@explanan.com>

CcC Nelson Yovany Jiménez Gonzélez <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna
<ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

[m 10 archivos adjuntos (5 MB)

01. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajuste DEF marzo.pdf; 02. MEPI-MNI1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta ajuste DEF mar.pdf; 03. AFINCO-FR-12 Acta de ajuste DEF marzo.pdf; 04. AFINCO-
FR-13 Acta de ajuste DEF marzo.pdf; 05. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 ajuste DEF mar.pdf; 06. MEPI-MN1-IN-6-FR-2.pdf; 07. MEPI-MN1-IN-4-FR-1__Acta de Obra 17.pdf; 08. RUT
CONEXION MEDELLIN - QUIBDO.pdf; 10.ICOCIV MARZO 2026.pdf;

4975ee38c473e4b6c8d0264€9d2352b6db2adb9fb177f22e0079d3bb439d114997b826d8f59a22345c2ae5¢c48b556810.pdf;

enores
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO (Cto de Obra No. 4303/24)
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoria No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su informacion y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. INVIAS-
CP-R26-6020 el 01/06/2026 del Acta del asunto.

Atentamente;

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswACGYwPwAAA?nativeVersion=1.2026.520.400 1/4



1/6/26, 9:57

Contratista

msiTeTo wacionas pevins | vgutierrez@invias.gov.co

www.invias.gov.co

Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Victor Andres Gutierrez Pineda

P Grupo Sur Occidente
Y’ INVIAS Subdireccion de Modernizacion Carreteras Nacionales

Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: Lunes, 1 de Junio de 2026 8:50 AM

Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez
Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 DEFINITIVO MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

NIT 907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:55427179.98

Estimados
Remito radicado facturacion en mencion.

Cordialmente,

P INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ

Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vias - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co

Calle 25G No. 73D-90

WWW.invias.gov.co

De: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 8:47

Para: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 DEFINITIVO MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:55427179.98

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswACGYwPwAAA?nativeVersion=1.2026.520.400
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1/6/26, 9:57 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atencion y Relacionamiento
con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vias, radicada con numero INVIAS-CP-R26-6020 el 01/06/2026 vy se
remitié a cuentas por pagar, para continuar con el frémite.

Se informa que el horario para la radicacidén de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en
consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderdn recibidos en el siguiente dia habil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicacién de cuentas le recomendamos anexar
los archivos segun la indicacion del formulario abajo descrita.

“Limite de niamero de archivos: (10) Limite de tamafio del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Video, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
Subdireccion Administrativa — Grupo Atencidn y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext:

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point — Bogotd D.C.

www.invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswACGYwPwAAA?nativeVersion=1.2026.520.400 3/4



1/6/26, 9:57 Elementos enviados: Victor Andres Gutierrez Pineda - Outlook

De: Nelson Yovany Jiménez Gonzalez <nyjimenezg@invias.gov.co>

Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 7:30 a. m.

Para: Buzdn Radicacion Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda
<vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 DEFINITIVO MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT 907.887.085-
0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:55427179.98

Cordial Saludo,

Remito SMCN - GSOC ACTA DE AJUSTES 17 DEFINITIVO MARZO 2026 CONTRATO 4303-2024 CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO NIT
907.887.085-0 RP232426 RECURSO:20 VALOR:55427179.98

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Subdirector de Modernizacion de Carreteras Nacionales

N Instituto Nacional de Vias - INVIAS
?// INVIAS nyjimenezg@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ca”e 25G NO. 73D_90
WWWw.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contrasefas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas
demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.Exencién de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVIAS
Unicamente para uso del destinatario ya que puede contener informacion reservada o clasificada que no es de caracter publico. Si usted no es el destinatario se
informa que cualquier uso, difusién, distribucion o copiado de esta comunicacion esta prohibido. La revision, retransmision, diseminacion o uso del mismo, asi como
cualquier accién que se tome respecto a la informacién contenida, por personas o entidades diferentes al propésito original de la misma es ilegal. Si usted es el
destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la informacion. Cualquier mensaje electronico es susceptible de alteracién; de presentarse alguna anomalia favor
informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAKALGAAAAAAHY QDEapmEc2byACqAC%2FEWg0As%2F %2BQVkzFfkSpC23CSzn%2FswACGYwPwAAA?nativeVersion=1.2026.520.400 4/4



