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TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA 
NUMERACIÓN Y FECHA 
DE CONTRATO: 

No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919   

OBJETO 
CONTRACTUAL: 

“ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS PARA LA 
ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y 
RURAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.” 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO EN PESOS: 

El valor del presente contrato es la suma de MIL NOVECIENTOS 
SETENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($1.970.076.508,50) 
IVA INCLUIDO., y los costos directos e indirectos para la ejecución 
del contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, 
gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden 
departamental y municipal-, legalización, honorarios o salarios del 
personal, materiales, etc.). 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV: 1.383,97 S.M.L.M.V 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

7 MESES DESDE EL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 
DICIEMBRE DE 2025. 

ORDENADOR DEL 
GASTO: 

GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
SUPERVISOR / 
INTERVENTOR: 

GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
CONTRATISTA: 

CONSORCIO EQUIPOS  Y   MAQUINARIAS.  
NIT: 901.955.846-0 

 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO, identificado 
con cedula de   ciudadanía No. 1.098.682.052 expedida en el 
Municipio de Bucaramanga (Santander) 

PRORROGA N1  DOS (02) MESES 
PRORROGA N2   DOS (02) MESES 

PRORROGA N3 Y 
ADICION N1  

DOS (02) MESES – DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($200.000.000,00) IVA INCLUIDO 

 
Entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con NIT: No. 890.205.176-8, representado en este 
acto por GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ, varón mayor de edad, vecino y residente en el 
Municipio de Floridablanca (Santander), identificado con C.C. 91.160.561 de Floridablanca, 
actuando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Floridablanca 
(Santander), según Decreto de Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesión No. 007 del 1 de 
enero de 2024, y delegado para el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación 
del gasto mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, que le otorga facultades para 
contratar y en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, y quien en adelante 
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 se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, CONSORCIO EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS. NIT: 901.955.346-0, representado legalmente por JOHANNA MARCELA 
PADIERNA CASTIBLANCO, C.C. 1.098.682.052, Dirección principal Carrera 38 No. 42-72 apto 
602 del Municipio de Bucaramanga, Notificaciones al mail: maquinaria@gmail.com y CEL: 304-
5466736, quien en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos decidido celebrar la ADICIÓN 
N°1 al contrato de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919  , que se 
regirá por las siguientes cláusulas previas las siguientes consideraciones: 1. Que El MUNICIPIO 
DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) y CONSORCIO EQUIPOS Y MAQUINARIAS. NIT: 
901.955.346-0, representado legalmente por JOHANNA MARCELA PADIERNA 
CASTIBLANCO, C.C. 1.098.682.052 de Bucaramanga (Santander), suscribieron contrato de 
Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919  , cuyo objeto es: “ALQUILER 
DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”, 2. Que el referido contrato de SIETE (7) 
MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, sin superar la vigencia fiscal contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. EN TODO CASO 
NO PODRA SUPERAR EL 31 DICIEMBRE DE 2025. 3. Que el día veintidós (22) de Julio de 
2025 se suscribió Acta de Inicio del contrato de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  
CO1.PCCNTR.7977919  , teniendo como FECHA DE INICIO: 22 de Julio del 2025, y como 
FECHA DE TERMINACIÓN: 31   de diciembre de 2025. 4. Que el valor del contrato de Alquiler 
De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919  , El valor del presente contrato es la 
suma de El valor del presente contrato es la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES 
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE 
($1.970.076.508,50), incluido IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato 
(tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden 
nacional como del orden departamental y municipal-, legalización, honorarios o salarios del 
personal, materiales, etc.). El valor del contrato se cancelará así: El pago total del contrato, objeto 
del presente proceso, se cancelará de la siguiente forma: Mediante actas suscritas entre el 
supervisor y el contratista, de acuerdo a la ejecución del contrato, así: Un noventa por ciento 
(90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales según ejecución del 
contrato, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato se cancelará con el acta 
de recibo final y liquidación. El Municipio NO entregará anticipo al contratista. 5. Que el 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del municipio de   Floridablanca, designo como 
supervisor del contrato de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919  , 
al Ingeniero GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
6.) Que el día 22 de julio de 2025, se suscribió acta de inicio al contrato de alquiler No. 1554-2025 
CO1.PCCNTR.7977919 del DEL 18 DE JULIO DE 2025. 7) Que mediante reunión de concertación 
de fecha 27 de   Mayo de 2026, se indicaron los motivo por los cuales se hace necesario suscribir 
la adición 1 y prorroga N3 al contrato de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  
CO1.PCCNTR.7977919, de acuerdo a las siguientes consideraciones: “Que el Municipio de 
Floridablanca, en cabeza de su representante, el Alcalde Municipal, debe propender por 
gestiones tendientes a la atención de la Infraestructura pública, para que esta opere 
eficientemente mediante obras de MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN, 
garantizando la habitabilidad, funcionalidad, estética, movilidad, accesibilidad y seguridad en la 
misma, bajo la premisa de una adecuada prestación del servicio por parte de la entidad territorial. 
Que la comunidad perteneciente a algunos sectores adicionales a los contemplados en el 
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 contrato inicial, ubicados en zonas rurales ( Vereda Helechales Bajo, La Judía, Altos de Mantilla, 
Vericute , Vereda Ruitoque) y sectores urbanos del Municipio de Floridablanca; han presentado 
solicitudes de mantenimiento vial, ante la Secretaria de Infraestructura donde han venido 
solicitando al Municipio realizar nuevas intervenciones, tendientes al mantenimiento vial, debido 
al deterioro en las que se encuentra las vías terciarias, por la presencia de derrumbes sobre las 
diferentes vías, la perdida de banca y el colapso por saturación de las cunetas, por afectos de su 
uso, por las afectaciones climáticas, y por el paso del tiempo sin mantenimiento, generando 
dificultad para el trasporte de productos agrícolas, comunidad estudiantil y la comunidad en 
general,   razones que justifican, la intervención en estos sectores solicitados,  propendiendo por 
la atención a las necesidades de la comunidad, a fin de lograr una mejora del entorno, una 
adecuada conservación de la malla vial terciaria, y un mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio de Floridablanca. Que se suscribió informe de Conveniencia de fecha 
noviembre 6 de 2024, con las justificaciones y consideraciones correspondientes. 8.- Que es por 
lo anterior, que se hace pertinente y necesario suscribir una ADICIÓN N°1 al contrato de 
Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919   para atender las 
problemáticas menores de la infraestructura pública, dado la imperiosa necesidad de mejorar las 
condiciones de funcionalidad y estética de la misma; mediante la realización de obras civiles para 
lograr su mantenimiento, recuperación y rehabilitación; respetando las disposiciones jurídicas, 
administrativas, técnicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de 
vida de los habitantes. 8. Que el supervisor del contrato verifico, que el contratista se encuentra 
al día con las obligaciones relacionadas con el sistema general de seguridad social integral y, 
que el mismo no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, las establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes que las regulan. 
9. Que se requiere suscribir ADICIÓN N°1 al contrato de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-
2025  CO1.PCCNTR.7977919   en DOSCIENTOS MILLONES DE  PESOS M/CTE 
($200.000.000)  valor que incluye IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución del 
contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del 
orden nacional como del orden departamental y municipal-, legalización, honorarios o salarios 
del personal, materiales, etc.), con el siguiente resumen de balance:   

DETALLE CONTRATADO PAGOS REALIZADOS 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 1.970.076.508,50  

PRIMER PAGO  $ 987.933.455,00 

SEGUNDO PAGO  $ 632.295.179,00 
SALDO PENDIENTE POR 
EJECUTAR  $ 349.847.874,50 

TOTAL, SUMAS IGUALES $ 1.970.076.508,50 $ 1.970.076.508,50 

10.- En la actualidad el contrato de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  
CO1.PCCNTR.7977919  , se encuentra vigente. 11. Que, según lo expuesto en los párrafos 
superiores, se predica viable, procedente y necesario la suscripción de la ADICIÓN N°1 al contrato 
de Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919  , en aras de garantizar la 
ejecución idónea y adecuada y el cumplimiento del alcance contractual propuesto, así como la completa 
ejecución de las obligaciones y actividades consignadas en el contrato aludido, a fin de dar 
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 cumplimiento de las normas y principios que rigen la función pública y, por ende, la satisfacción de 
los intereses de la administración municipal. Por lo anteriormente expuesto, el presente contrato se 
regirá por las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO GENERAL: Realizar ADICION N1 Y Prórroga N° 03 al contrato 
de alquiler No. 1554-2025 CO1.PCCNTR.7977919 del DEL 18 DE JULIO DE 2025, cuyo objeto es: 
“ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS PARA LA ATENCIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR LA CLAUSULA SEXTA VIGENCIA Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el plazo de ejecución del contrato de alquiler No. 1554- 2025 
CO1.PCCNTR.7977919 del DEL 18 DE JULIO DE 2025, en DOS (2) MESES más, contados a partir 
del vencimiento del plazo establecido Quedando como nueva fecha de terminación el día TRES (03) 
de Agosto de 2026. 
 
CLAUSULA TERCERA: Modificar LA CLAUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO Y FORMA 
DE PAGO: El valor inicial del presente contrato es la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
MCTE ($1.970.076.508,50). El valor de la presente adición N1, la suma de DOSCIENTOS 
MILLONES DE  PESOS M/CTE ($200.000.000). en consecuencia el valor total del contrato, 
incluidas las adiciones contractuales asciende a: DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES 
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE 
($2.170.076.508,50) valor que incluye IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución del 
contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del 
orden nacional como del orden departamental y municipal-, legalización, honorarios o salarios del 
personal, materiales, etc.).  
 
CLÁUSULA CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición del 
contrato de Alquiler De Maquinaria No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919, se  imputara a cargo 
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 26-02493 del 02 de Junio del 2026, por valor de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte. ($200.000.000.00);  Código de Presupuesto : 
2.3.2.02.02.008.24.2402.2402041.30 - $ 100,000,000.00 y 2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112.29 - $ 
100,000,000.00; rubro presupuestal: Vía terciaria mejorada(2402041)-Vía terciaria mejorada en el 
Municipio de Floridablanca; Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario.(2402112)-Vía 
terciaria con mantenimiento periódico o rutinario; Fuente de financiación:  RBIC RECURSO 
BALANCE INGRESOS CORRIENTES.   
 
CLÁUSULA QUINTA – ALCANCE: MODIFICAR la cláusula segunda “ALCANCE” del contrato de 
Alquiler De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. 
ADICIONAL  

CANT.   VR. PARCIAL   
1 EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA       

1.1 COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMATICOS HORA     

1.2 RETROCARGADOR SOBRE LLANTA 4X4 CAPACIDAD 
CUCHARA 0,9 M3 7 TON O SUPERIOR HORA         529.42  $ 69,927,402.00 

1.3 EXCAVADORA DE ORUGA 20 TONELADAS O SUPERIOR  HORA   $ 0.00 

1.4 EXCAVADORA DE ORUGA  13 TONELADAS O SUPERIOR  HORA   $ 0.00 

1.5 MOTONIVELADORA 150 HP O SUPERIOR, 12 TONELADAS 
O SUPERIOR  HORA           80.00  $ 16,637,920.00 
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 1.6 VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO ( DE 6 A 8 TON) HORA           80.00  $ 10,331,280.00 

1.7 BULLDOZER 150HP O SUPERIOR HORA     

1.8 FINISHER ( ANCHO PLANCHA MIN 2.4 MTS) HORA     

1.9 MINIRETRO EXCAVADORA CARGADOR DE LLANTAS  HORA   $ 0.00 

1.10 MINI EXCAVADORA ( 3 TON O SUPERIOR) ORUGA  HORA     

1.11 VIBROCOMPACTADOR 2 TON O SUPERIOR HORA   $ 0.00 

1.12 MINICARGADOR FRONTAL  HORA   $ 0.00 

1.13 MEZCLADORA DE CONCRETO DE UN BULTO O MAYOR DÍA     

1.14 VIBRADOR DE CONCRETO DÍA     

1.15 VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DÍA     

1.16 VOLQUETA CAPACIDAD MIN 8 TONELADAS DÍA           80.00  $ 49,088,800.00 

1.17 CAMA BAJA SENCILA HORA   $ 0.00 
          

SUBTOTAL   $ 145,985,402.00 
ADMN Y DESCUENTOS (18%) 18% $ 26,277,372.00 

IVA (19%) 19% $ 27,737,226.00 
COSTO TOTAL   $ 200,000,000.00 

CLÁUSULA SEXTA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías del 
contrato en los términos del presente documento dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
suscripción de la presente acta. CLÁUSULA SEPTIMA  - INFORMACIÓN: Se le dará información 
oportuna al Supervisor del contrato frente a la celebración de la presente prorroga. CLÁUSULA 
OCTAVA  - VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS: Las demás cláusulas del contrato de Alquiler 
De Maquinaria  No. 1554-2025  CO1.PCCNTR.7977919  , se mantienen vigentes en todas sus 
partes. CLÁUSULA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO: El presente instrumento se considera 
perfeccionado en la hora y fecha en que se lleva a cabo la aprobación de las partes en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 

 
Para constancia se firma en el Municipio de Floridablanca Santander, a los Tres (03) días del 
mes de           Junio del 2026. 

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
 
 
   
GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ 
Secretario De Infraestructura 

JOHANNA MARCELA PADIERNA 
CASTIBLANCO 
R.L CONSORCIO EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS

 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Yudy González –  Abogada CPS- Secretaria De Infraestructura 
Proyecto aspectos técnicos :  - CPS secretaria de infraestructura   
Reviso: Yudy González –  Abogada CPS- Secretaria De Infraestructura 


