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INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-005-2026
FECHA ELABORACIÓN INFORME SUPERVISIÓN: 03/06/2026
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

	Periodo del informe 
	Del 25 de mayo al 29 de mayo de 2026

	Número de contrato o convenio 
	MÍNIMA CUANTÍA No. MC-005-2026

	Tipo de contrato o convenio 
	Mínima Cuantía  

	Valor Total del Contrato 
		DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (10.198.839)




	Objeto del contrato 
		SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE 




	Forma de pago
	El 100% del valor del contrato se pagara al terminado la ejecución del mismo luego de firma del acta final debidamente legalizada, previa certificación de cumplimiento final emitida por el supervisor del contrato, mediante la cuenta de cobro



2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

	Razón social del contratista
	FUNDACIÓN PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES -FUNEVEN


	Identificación
	9017822246

	Teléfono de contacto 
	3043424793

	Dirección y ciudad 
	 CR 28ª 44B- 10 BRR EL EDEN SINCELEJO SUCRE

	Correo electrónico 
	Dir.funeven@gmail.com


	Representante legal 
	ELIAB JAIR MERCADO LOPEZ



3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

	Nombre del supervisor del contrato 
	MARIA CLAUDIA SUAREZ HERRERA                                        

	Cargo 
	SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

	Correo electrónico 
	concejo@corozal-sucre.gov.co

	Nombre del apoyo técnico a la supervisión 
	N/A

	Cargo 
	N/A

	Correo electrónico 
	N/A



4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

	Fecha inicio 
	25/05/2026
	Fecha de finalización 
	29/05/2026

	Plazo de ejecución 
	3 dias

	Fecha aprobación de pólizas 
	27-05-2026
	Fecha expedición R. P
	25-05-2026

	Fecha del acta de inicio 
	27-05-2026
	Fecha inicio del contrato
	27-05-2026

	Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)
	               N/A
	Prorrogado hasta cuándo (si aplica)
	               N/A

	Total, tiempo prorroga 1
	               N/A
	Total, tiempo prorroga 2
	               N/A

	Fecha aprobación póliza de la prorroga
	               N/A
	Fecha de terminación
	               N/A

	Fecha documento de adición (si aplica)
	               N/A
	Fecha fin de la adición (si aplica)
	               N/A
          



5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 

A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del concejo municipal y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el concejo municipal: 

Las actividades desarrolladas por el contratista, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:
Obligación N°.1 Cumplir de buena fe el objeto del contratado, de conformidad con la propuesta económica. 
	Detalle de las actividades realizadas

	Actividad
	Evidencias o Soportes
	Fecha

	Entrega de suministro
	Fotográficos
	



El contratista efectuó el suministro de aseo.

	Detalle de las actividades realizadas

	Actividad
	Evidencias o Soportes
	Fecha

	Entrega de suministro
	Fotográficos
	



EL CONTRATISTA EFECTUÓ EL SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

	Detalle de las actividades realizadas

	Actividad
	Evidencias o Soportes
	Fecha

	Entrega a satisfacción de cada uno de los bienes que se  requirieron para el buen funcionamiento del concejo municipal de corozal sucre, una vez cumplido con los requisitos de la invitación publica y ser elegido como mejor postor o proponenete
	Fotográficos
	



El contratista realizó el suministro de los productos de aseo, cafetería y papeleria.

	Detalle de las actividades realizadas

	Actividad
	Evidencias o Soportes
	Fecha

	Entrega del suministro para el buen funcionamiento de la corporación
	Fotográficos
	



El contratista procedió a realizar el suministro del servicio contratado para la realización del evento, conforme lo señalado.

	Detalle de las actividades realizadas

	Actividad
	Evidencias o Soportes
	Fecha

	Póliza  de cumplimiento y calidad d ellos bienes
	Fotográficos
	



El contratista procedió a realizar la adquisición de las pólizas para la prestación del servicio contratado para la realización del evento, conforme lo señalado.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes se pueden verificar en la carpeta y/o expediente del contrato correspondiente.

B. Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista:
Acorde a las obligaciones específicas en el proceso contractual MÍNIMA CUANTÍA No. MC-005-2026, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems: 

C. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato: 

El proceso contractual MÍNIMA CUANTÍA No. MC-005-2026, se encuentra ETAPA DE FINALIZACIÓN, con un porcentaje de EJECUCIÓN del 100 %.

	FICHA TÉCNICAS LEGALIZACION DE RECURSOS

	MINIMA CUANTÍA No. MC-005-2026

	PROGRAMA DE DEPORTE:
	OBJETO:
	. SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

	CONTRATANTE:
	CONCEJO MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE

	NIT:
	823.000.240-7

	CONTRATISTA:
	FUNDACIÓN PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES -FUNEVEN

	NIT:
	9017822246

	FECHA DE INICIO:
	25/05/2026
	PLAZO:
	Desde la firma del acta de inicio Diez (3) Días Calendario 

	VALOR TOTAL:
	$ 10.198.839
	EN LETRAS:
	diez millones ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y nueve mil pesos



D. Reporte final y consolidado de otros aspectos relevantes: 

NO se presentan reportes parciales frente a la suscripción del contrato.

6. INFORME ADMINISTRATIVO:
‘
A. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Colilla y/o Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo Mayo de 2026.

B. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el suministro de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: De acuerdo al objeto contractual no se recibieron bienes que fueran objeto de marcación.

C. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato: NO se han presentado modificaciones en el contrato.
D. Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación: en el contrato No. MC-005-2026 NO se materializaron los riegos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

	Valor total del Contrato o convenio 
	$ 10.198.839

	Aporte del concejo municipal
	N/A
	Aporte del contratista 
	N/A

	Número de CDP
	005
	Fecha de CDP
	23/01/2026
	Valor del CDP
	$10.199.000

	Número del RP
	018
	Fecha del RP
	25/05/2026
	Valor del RP
	$10.198.839

	ADICIONES

	Número de CDP adición 
	       N/A
	Fecha de CDP
	N/A
	Valor del CDP
	              N/A

	Número del RP adición 
	       N/A
	Fecha del RP
	N/A
	Valor del RP
	              N/A

	Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)
	diez millones ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y nueve mil pesos (10.198.839)

	Valor pagado al contratista 
	$0 N/A

	Valor pendiente por pagar al contratista
	diez millones ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y nueve mil pesos (10.198.839)

	Valor faltante por ejecutar 
	0.000

	Porcentaje de Ejecución
	100%

	Porcentaje por Ejecutar
	0 %

	Estado de la Garantía 
	Vigente 

	Matriz de Riesgos del Contrato 
	Sin afectación. 
En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. 



8. INFORME JURÍDICO:
Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:
A. Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción: durante la ejecución del contrato NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
B. Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento: NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
C. Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

	Nombre de la aseguradora
	Número de póliza
	Tipo de amparo
	Cobertura de la póliza
	Fecha de aprobación de las garantías 
	
Valor amparado

	
	
	
	Desde 
	Hasta 
	
	

	Seguros del Estado S.A.
	85-44-101145528
	Cumplimiento 
	25-05-2026
	25-05-2027
	27-05-2026
	1.019,883,9o

	Seguros del Estado S.A.
	85-44-101145528
	Calidad de los Bienes  
	25-05-2026
	25-05-2027
	27-05-2026
	1.019,883,9o



D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.     

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO 100% por valor de diez millones ciento noventa y ocho mil ochocientos treinta y nueve mil pesos($ 10.198.839)

Para constancia, se firma en Corozal, a los Seis (03) días del mes de junio de 2026.




ORIGINAL FIRMADO

MARIA CLAUDIA SUAREZ HERRERA
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
												
Cra 28 No 31 -08 Barrio San Juan Palacio Municipal- Segundo Piso
Corozal – Sucre concejo@corozal-sucre.gov.co
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