
OBJETO

CONTRATISTA
NIT/C.C
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO SECOP 

FECHA DE INICIO - CONFORME 
A SECOP Y ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN
INTERVENTOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE APOYO

NÚMERO DE CDP FECHA VALOR CDP  NÚMERO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL FECHA  Valor de Registro 

Presupuestal
37722 2/9/2022              76.979.607.234,04 220022 21/12/2022  $                   4.735.034.102,25 

522 21/12/2022              22.059.165.378,42 323 2/1/2023  $                 22.059.165.378,42 
28623 4/7/2023            119.837.121.560,00 91223 28/7/2023  $                   9.261.266.543,48 
37523 5/10/2023              45.078.226.900,00 136123 31/10/2023  $                   2.865.105.044,89 

CONCEPTO  FECHA

VALOR INICIAL CONTRATO 23/12/2022
ADICIONES
ADICIÓN 1 - OTROSI 1 28/7/2023
ADICIÓN 2 - OTROSI 2 31/10/2023

VALOR TOTAL CONTRATO

No. De Documento

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA  $                                                                                                                  517.056.809,86 
SALDO A FAVOR DE LA USPEC  $                                                                                               721.896.546,33 

91223
136123

 $                                                                                                                  721.896.546,33 
 $                                                                                                             38.198.674.522,71 

Anticipo por amortizar  $                                                                                                                                        -   
 $                                                                                                               5.358.830.033,00 

Valores por descontar Cláusula penal
Valor Multas
Valores descontados Multas en facturación
Valores por descontar multas
Anticipo Amortizado

N/A
N/A

2.  INFORMACION PRESUPUESTAL

3.INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO
 VALORIDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

CTO 422-2022

Valor clausula penal
Valores descontados Cláusula penal en facturación

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO CONTRATO 422 DEL 2022

En Bogotá D.C., FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 81.754.129, en calidad de 
Director General (E), nombrado mediante Decreto No. 0393 del 1 de abril de 2025 y acta de posesión No. 0006 del 7 de abril de 2025, quien actúa 
como ordenador del gasto de la Entidad, RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA, identificado con la cedula de ciudadania No. 72.270.970, 
Director de Logistica, por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC , la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
VALLE con NIT. 800.187.151.9 en calidad de interventora  y MARISOL VELA GÓMEZ, en calidad de representante legal  de la sociedad UT 
MACSOL 2023, con el fin de liquidar el contrato de Prestación de Servicios No.  422 de 2022, acorde con lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 
80 de 1993 modificado por el artículo 217  del Decreto 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se deja constancia de los siguientes 
aspectos: 

1. DESCRIPCIÒN GENERAL 

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA 
LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA 
CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, 
CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES 
ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - 
USPEC DEL GRUPO NO. 11

UT MACSOL 2023���
901.665.387-7

MARISOL VELA GÓMEZ
31.195.610 de Tuluá

21/12/2022

23/12/2022

5/12/2023
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE

 $                                                          26.794.199.480,67 
 $                                                          12.126.371.588,37 
 $                                                            9.261.266.543,48 
 $                                                            2.865.105.044,89 

 $                                                          38.920.571.069,04 

4. BALANCE FINANCIERO 

CONCEPTO  VALOR

VALOR EJECUTADO  $                                                                                                             38.198.674.522,71 
VALOR NO EJECUTADO
VALOR  FACTURADO
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $                                                                                                                  517.056.809,86 
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ORDEN DE PAGO No. De Orden de Pago FECHA  VALOR TOTAL FACTURA  AMORTIZACIÒN 
DEL ANTICIPO  VALOR PAGADO

ANTICIPO 51589723 - 60701423 28/02/2023 - 6/03/2023 5.358.830.033,00                        

PRIMER PAGO 35.782.005,00$                       $            35.782.005,00 

PRIMER PAGO 25.128.378,00$                       $            25.128.378,00 

PRIMER PAGO 162.655.808,00$                     $         162.655.808,00 

PRIMER PAGO 11.041.920,00$                       $            11.041.920,00 

PRIMER PAGO 550.080.362,00$                     $         550.080.362,00 

PRIMER PAGO 70.726.500,00$                       $            70.726.500,00 

PRIMER PAGO 2.546.154,00$                          $              2.546.154,00 

PRIMER PAGO 20.436.624,00$                       $            20.436.624,00 

PRIMER PAGO 4.922.864,00$                          $              4.922.864,00 

PRIMER PAGO 16.747.108,00$                       $            16.747.108,00 

PRIMER PAGO 331767323 29/09/2023 11.733.088,00$                      11.733.088,00$                           

PRIMER PAGO 331803123 29/09/2023 18.675.840,00$                      18.675.840,00$                           

PRIMER PAGO 331851623 29/09/2023 43.394.637,00$                      43.394.637,00$                           

SEGUNDO PAGO 123.699.765,00$                     $         123.699.765,00 

SEGUNDO PAGO 85.555.030,00$                       $            85.555.030,00 

SEGUNDO PAGO 564.914.048,00$                     $         564.914.048,00 

SEGUNDO PAGO 19.357.440,00$                       $            19.357.440,00 

SEGUNDO PAGO 1.893.615.088,00$                  $      1.893.615.088,00 

SEGUNDO PAGO 192.564.684,00$                     $         192.564.684,00 

SEGUNDO PAGO 7.654.179,00$                          $              7.654.179,00 

SEGUNDO PAGO 70.440.123,00$                       $            70.440.123,00 

SEGUNDO PAGO 5.331.792,00$                          $              5.331.792,00 

SEGUNDO PAGO 55.485.688,00$                       $            55.485.688,00 

SEGUNDO PAGO 281746523 28/08/2023 34.352.640,00$                      34.352.640,00$                           

SEGUNDO PAGO 281765423 28/08/2023 732.413.754,00$                    732.413.754,00$                        

SEGUNDO PAGO 282645123 30/08/2023 15.728.000,00$                      15.728.000,00$                           

SEGUNDO PAGO 282712223 30/08/2023 166.009.536,00$                    166.009.536,00$                        

SEGUNDO PAGO 282764623 30/08/2023 38.310.792,00$                      38.310.792,00$                           

SEGUNDO PAGO 282796723 30/08/2023 92.928.549,00$                      92.928.549,00$                           

SEGUNDO PAGO 283164823 30/08/2023 46.326.060,00$                      46.326.060,00$                           

SEGUNDO PAGO 285775623 31/08/2023 184.831.920,00$                    184.831.920,00$                        

SEGUNDO PAGO 285838323 31/08/2023 6.051.045,00$                         6.051.045,00$                             

SEGUNDO PAGO 285914823 31/08/2023 55.601.494,00$                      55.601.494,00$                           

TERCER PAGO 21.979.440,00$                       $            21.979.440,00 

TERCER PAGO 30.993.226,00$                       $            30.993.226,00 

TERCER PAGO 351.158.016,00$                     $         351.158.016,00 

TERCER PAGO 1.015.058.280,00$                  $      1.015.058.280,00 

TERCER PAGO 2.609.022,00$                          $              2.609.022,00 

TERCER PAGO 1.822.284,00$                          $              1.822.284,00 

TERCER PAGO 6.891.053,00$                          $              6.891.053,00 

TERCER PAGO 9.633.152,00$                          $              9.633.152,00 

TERCER PAGO 282443523 30/08/2023 212.273.802,00$                    212.273.802,00$                        

TERCER PAGO 282540423 30/08/2023 17.064.880,00$                      17.064.880,00$                           

TERCER PAGO 282595823 30/08/2023 127.833.993,00$                    127.833.993,00$                        

TERCER PAGO 282867123 30/08/2023 70.771.272,00$                      70.771.272,00$                           

TERCER PAGO 285738123 31/08/2023 52.427.796,00$                      52.427.796,00$                           

TERCER PAGO 286011223 31/08/2023 9.351.615,00$                         9.351.615,00$                             

TERCER PAGO 286143823 31/08/2023 1.972.124.532,00$                 1.972.124.532,00$                     

TERCER PAGO 286372223 31/08/2023 568.091.264,00$                    568.091.264,00$                        

TERCER PAGO 286677723 31/08/2023 42.122.880,00$                      42.122.880,00$                           

TERCER PAGO 286947523 31/08/2023 87.052.438,00$                      87.052.438,00$                           

TERCER PAGO 331755823 29/09/2023 84.365,00$                              84.365,00$                                   

CUARTO PAGO 282578323 30/08/2023 16.797.504,00$                      16.797.504,00$                           

CUARTO PAGO 282929223 30/08/2023 548.851.456,00$                    548.851.456,00$                        

CUARTO PAGO 282966523 30/08/2023 221.248.209,00$                    221.248.209,00$                        

CUARTO PAGO 283004923 30/08/2023 124.249.251,00$                    124.249.251,00$                        

CUARTO PAGO 283064423 30/08/2023 85.305.462,00$                      85.305.462,00$                           

CUARTO PAGO 285697523 31/08/2023 50.954.304,00$                      50.954.304,00$                           

CUARTO PAGO 286059523 31/08/2023 1.967.140.224,00$                 1.967.140.224,00$                     

CUARTO PAGO 286526723 31/08/2023 36.806.400,00$                      36.806.400,00$                           

CUARTO PAGO 286643223 31/08/2023 67.854.007,00$                      67.854.007,00$                           

CUARTO PAGO 287448423 31/08/2023 6.098.196,00$                         6.098.196,00$                             

CUARTO PAGO 331748023 29/09/2023 371.206,00$                            371.206,00$                                

QUINTO PAGO 325620323 29/09/2023 269.968,00$                            269.968,00$                                

QUINTO PAGO 325797023 27/09/2023 89.189.364,00$                      89.189.364,00$                           

QUINTO PAGO 326049323 27/09/2023 17.662.544,00$                      17.662.544,00$                           

QUINTO PAGO 326112623 27/09/2023 126.983.598,00$                    126.983.598,00$                        

QUINTO PAGO 326165323 27/09/2023 66.166.724,00$                      66.166.724,00$                           

5. EJECUCIÓN FINANCIERA 
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QUINTO PAGO 327590123 28/09/2023 2.044.489.300,00$                 2.044.489.300,00$                     

QUINTO PAGO 327629523 28/09/2023 38.033.280,00$                      38.033.280,00$                           

QUINTO PAGO 327649123 28/09/2023 52.871.428,00$                      52.871.428,00$                           

QUINTO PAGO 328133023 28/09/2023 4.919.421,00$                         4.919.421,00$                             

QUINTO PAGO 329044723 28/09/2023 576.034.304,00$                    576.034.304,00$                        

QUINTO PAGO 329685823 28/09/2023 241.758.894,00$                    241.758.894,00$                        

SEXTO PAGO 350277323 12/10/2023 36.806.400,00$                      36.806.400,00$                           

SEXTO PAGO 350332423 12/10/2023 45.012.804,00$                      45.012.804,00$                           

SEXTO PAGO 350493523 12/10/2023 122.326.050,00$                    122.326.050,00$                        

SEXTO PAGO 350727023 12/10/2023 554.285.504,00$                    554.285.504,00$                        

SEXTO PAGO 350786923 12/10/2023 85.492.638,00$                      85.492.638,00$                           

SEXTO PAGO 353904923 18/10/2023 62.839.465,00$                      62.839.465,00$                           

SEXTO PAGO 354069623 18/10/2023 506.190,00$                            506.190,00$                                

SEXTO PAGO 354805323 17/10/2023 16.545.856,00$                      16.545.856,00$                           

SEXTO PAGO 359445823 20/10/2023 244.132.161,00$                    244.132.161,00$                        

SEXTO PAGO 359459323 20/10/2023 3.599.193,00$                         3.599.193,00$                             

SEXTO PAGO 362482723 24/10/2023 1.994.909.940,00$                 1.994.909.940,00$                     

SEPTIMO PAGO 357980423 20/10/2023 2.067.380.196,00$                 2.067.380.196,00$                     

SEPTIMO PAGO 359879923 20/10/2023 43.365.028,00$                      43.365.028,00$                           

SEPTIMO PAGO 359925423 20/10/2023 86.288.136,00$                      86.288.136,00$                           

SEPTIMO PAGO 360118323 20/10/2023 258.230.310,00$                    258.230.310,00$                        

SEPTIMO PAGO 360132323 20/10/2023 570.398.528,00$                    570.398.528,00$                        

SEPTIMO PAGO 362512223 24/10/2023 3.583.476,00$                         3.583.476,00$                             

SEPTIMO PAGO 362526323 24/10/2023 607.428,00$                            607.428,00$                                

SEPTIMO PAGO 364665523 26/10/2023 38.033.280,00$                      38.033.280,00$                           

SEPTIMO PAGO 364695423 26/10/2023 127.977.906,00$                    127.977.906,00$                        

SEPTIMO PAGO 368852623 27/10/2023 21.154.160,00$                      21.154.160,00$                           

SEPTIMO PAGO 375174823 31/10/2023 67.112.864,00$                      67.112.864,00$                           

OCTAVO PAGO 434869123 11/12/2023 147.460.455,45$                    147.460.455,45$                        

OCTAVO PAGO 434946523 11/12/2023 296.964.856,50$                    296.964.856,50$                        

OCTAVO PAGO 434965023 11/12/2023 1.915.902,30$                         1.915.902,30$                             

OCTAVO PAGO 437681023 12/12/2023 2.357.758.991,50$                 2.357.758.991,50$                     

OCTAVO PAGO 437758723 12/12/2023 656.973.251,20$                    656.973.251,20$                        

OCTAVO PAGO 437823123 12/12/2023 43.738.272,00$                      43.738.272,00$                           

OCTAVO PAGO 437886123 12/12/2023 620.926,40$                            620.926,40$                                

OCTAVO PAGO 437903423 12/12/2023 47.901.957,40$                      47.901.957,40$                           

OCTAVO PAGO 438204823 12/12/2023 76.128.001,30$                      76.128.001,30$                           

OCTAVO PAGO 440180023 13/12/2023 98.890.540,10$                      98.890.540,10$                           

OCTAVO PAGO 440180723 13/12/2023 27.239.323,20$                      27.239.323,20$                           

NOVENO PAGO 11594324 29/01/2024 2.293.115.285,80$                 2.293.115.285,80$                     

NOVENO PAGO 14094024 30/01/2024 640.676.150,40$                    640.676.150,40$                        

NOVENO PAGO 14322924 30/01/2024 292.211.249,85$                    292.211.249,85$                        

NOVENO PAGO 33241624 19/02/2024 42.327.360,00$                      42.327.360,00$                           

NOVENO PAGO 33262424 19/02/2024 3.848.229,93$                         3.848.229,93$                             

NOVENO PAGO 33274124 19/02/2024 94.073.674,37$                      94.073.674,37$                           

NOVENO PAGO 33288924 19/02/2024 145.504.546,95$                    145.504.546,95$                        

NOVENO PAGO 33331624 19/02/2024 41.962.041,80$                      41.962.041,80$                           

NOVENO PAGO 475619423 28/12/2023 73.153.967,90$                      73.153.967,90$                           

NOVENO PAGO 475668623 28/12/2023 562.714,55$                            562.714,55$                                

NOVENO PAGO 481909123 28/12/2023 27.130.800,00$                      27.130.800,00$                           

DECIMO PAGO 34696424 20/02/2024 152.711.317,50$                    152.711.317,50$                        

DECIMO PAGO 34699324 20/02/2024 667.601.164,80$                    667.601.164,80$                        

DECIMO PAGO 34704424 20/02/2024 2.376.092.146,60$                 2.376.092.146,60$                     

DECIMO PAGO 34707724 20/02/2024 302.567.967,00$                    302.567.967,00$                        

DECIMO PAGO 34714324 20/02/2024 77.995.839,35$                      77.995.839,35$                           

DECIMO PAGO 34719224 20/02/2024 28.035.160,00$                      28.035.160,00$                           

DECIMO PAGO 34724724 20/02/2024 47.282.457,00$                      47.282.457,00$                           

DECIMO PAGO 34733124 20/02/2024 100.612.559,30$                    100.612.559,30$                        

DECIMO PAGO 34818724 20/02/2024 42.640.896,00$                      42.640.896,00$                           

DECIMO PAGO 35173624 20/02/2024 1.125.429,10$                         1.125.429,10$                             

UNDECIMO PAGO 274879824 20/08/2024 44.203.175,60$                      44.203.175,60$                           

UNDECIMO PAGO 274894424 20/08/2024 25.376.341,60$                      25.376.341,60$                           

UNDECIMO PAGO 274929924 20/08/2024 74.060.685,40$                      74.060.685,40$                           

UNDECIMO PAGO 274933524 20/08/2024 1.397.084,40$                         1.397.084,40$                             

UNDECIMO PAGO 274937024 20/08/2024 294.850.134,15$                    294.850.134,15$                        

UNDECIMO PAGO 274941224 20/08/2024 148.649.046,00$                    148.649.046,00$                        

UNDECIMO PAGO 274954724 20/08/2024 97.455.524,10$                      97.455.524,10$                           

UNDECIMO PAGO 274960524 20/08/2024 646.200.345,60$                    646.200.345,60$                        

UNDECIMO PAGO 274967524 20/08/2024 1.184.691.694,30$                 1.184.691.694,30$                     

UNDECIMO PAGO 274972424 20/08/2024 36.056.640,00$                      36.056.640,00$                           

UNDECIMO PAGO 275188424 20/08/2024 1.121.252.250,90$                 1.121.252.250,90$                     
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DECIMO CUARTO PAGO 275188424 20/08/2024 173.805,25$                            173.805,25$                                

DECIMO CUARTO PAGO 275188424 20/08/2024 699.384,00$                            699.384,00$                                

DECIMO CUARTO PAGO 275188424 20/08/2024 699.384,00$                            699.384,00$                                

FRAS PDTES POR PAGAR 517.056.809,86$                    517.056.809,86$                        

TOTAL  FACTURADO  $              38.198.674.522,71  $      5.358.830.033,00  $                  38.198.674.522,71 

 VALOR ASEGURADO  DESDE  HASTA
 $               5.358.839.896,14 23/12/2022 05/06/2024

 $             7.784.114.213.81 23/12/2022 06/06/2026

 $               1.946.028.553,45 23/12/2022 05/12/2026

 $               1.946.028.553,45 23/12/2022 05/12/2023

 $               1.946.028.553,45 23/12/2022 05/12/2023

 $               1.946.028.553,45 23/12/2022 05/12/2023

DESCRIPCIÓN 

Adición y Prorroga

Adición y Prorroga

Prorroga

NOVEDAD No. RESOLUCIÓN FECHA

OBSERVACIONES POR PARTE INTERVENTORIA : Para el punto 4. BALANCE FINANCIERO: El Valor reconocido por el total del del suministro de alimentación entregado durante 
la ejecución del contrato 422-2022 corresponde al VALOR EJECUTADO de $38.198.674.522,71 equivalente al 98,15% del valor total del contrato ($38.920.571.069,04) y fue el valor 
facturado por  UT MACSOL 2023 hasta el periodo de noviembre de 2023, lo anterior debido a que el contratista entro en un proceso de reorganización, nos permitimos informar que 
aún se encuentra pendiente el proceso de certificación para el período del 01 al 05 de diciembre de 2023 por valor de $517.056.809,86 debido a que, el operador aun no ha 
radicado los paz y salvos de proveedores, lo cual es un requisito para el último periodo de facturación.  Para el punto 5. EJECUCIÓN FINANCIERA: Dentro de la forma de pago se 
tiene un pago anticipado por el valor de $ 5.358.830.033 el cual fue amortizado en facturas del periodo de Diciembre de 2022 a Febrero de 2023. De acuerdo a lo anterior, el 
saldo total a favor del contratista, el cual se encuentra pendiente por pagar, asciende a la suma de $517.056.809,86, para lo cual la entidad deberá efectuar los trámites 
presupuestales y administrativos para su respectivo pago, una vez el operador haya cumplido a satisfacción todos los requisitois contractuales.

OBSERVACIONES JURÍDICAS : La interventoría se permite informar que para el período en el cual se ejecuto el contratro de prestación de servicio 422-2022, se emitieron 
Requerimientos Formales de Presunto Incumplimiento, mediante los siguientes radicados: * FUV.USPEC.2351.2023 del 31/03/2023. * FUV.USPEC.7915.2023 del 21/12/2023 * 
FUV.USPEC.524.2023 del 03/10/2024. La Dirección de Gestión  Contractual  de la USPEC a la fecha adelanta trámite administrativo  de presunto  incumplimiento del contratista  
U.T Macsol 2023.  

-Se deja constancia que no  se presenta  certificación  de pagos parafiscales a la terminación  del contrato.          
                                                                                                                                                                                         

OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD: Se deja constancia de que el doctor RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA no se encontraba vinculado a la entidad durante la etapa de 
celebración y ejecución del contrato, dado que no ejercía como Director de Logística en dicho periodo. Su intervención en la presente liquidación se fundamenta en su 
nombramiento como Director de Logística mediante Resolución No. 000654 del 29/07/2025 y Acta de posesión No. 000046 del 01/08/2025, en virtud de la cual ostenta la 
competencia funcional para suscribir la presente acta.

Para efectos de la liquidación, se verificó en la plataforma SECOP II el cargue de los informes de ejecución del contrato, debidamente avalados por la interventoría, así como el 
informe final presentado por la Fundación Universidad del Valle (FUV). En ese sentido, la presente liquidación se realiza con fundamento en la información y documentación 
aportada por la interventoría, así como en aquella que reposa en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

Frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se deja constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación, según Memorando I-2026-001200 
del 18/03/2026 emitido por la Dirección de Gestión Contractual, cursa proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento contractual . En consecuencia, la presente 
liquidación no implica pronunciamiento alguno sobre la existencia o no de incumplimiento, ni limita las decisiones que puedan adoptarse dentro del referido proceso. Así mismo, las 
partes entienden que los efectos derivados del proceso sancionatorio, en caso de declararse incumplimiento, se aplicarán conforme a la normatividad vigente y a lo pactado 
contractualmente.

Por ultimo es importante precisar que:  Existe  saldo total a favor del contratista , el cual asciende a la suma de $517.056.809,86 . El cual deberá ser cancelado a la UNIÓN 
TEMPORAL MACOSL SAS, o a quien determine la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta el actual proceso de reorganización N.º 2024-INS-2906. Para lo cual la 
entidad deberá efectuar los trámites presupuestales y administrativos para su respectivo pago, una vez se defina por parte de la Superintendencia de Sociedades el beneficiario 
habilitado para recibirlo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006.

Igualmente, se deja constancia de que se tiene un saldo a favor de la entidad por valor de $721.896.546,33

La revisión de la Dirección de Gestión Contractual, se realiza frente a la información allegada por la interventoría y la Dirección de Logística, que corresponde a lo aquí señalado 
entendiendo que con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes y que se ha cargado toda la documentación del 
contrato en la plataforma SECOP II, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Mediante Otrosí No. 1 se prorrogó el plazo de ejecución del CONTRATO 422 DE 2022 
hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023, y se adicionó el valor del CONTRATO 
422 DE 2022, por la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS Y 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.261.266.543,48) M/CTE., para un valor total del 
contrato de TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS Y DIECISÉIS 
CENTAVOS ($36.055.466.024,16) M/CTE.

28/7/2023

30/10/2023

28/11/2023

Mediante Otrosí No. 2 se prorrogó el plazo de ejecución del CONTRATO 422 DE 2022 
hasta el treinta (30) de noviembre de 2023, y se adicionó el valor del CONTRATO 422 
DE 2022, por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($2.865.105.044,89) M/CTE, para un valor total del contrato de TREINTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SESENTA Y NUEVE PESOS Y CUATRO CENTAVOS ($38.920.571.069,04) M/CTE. 

 Mediante Otrosí No. 3 se prorrogó el plazo de ejecución del CONTRATO 422 DE 
2022 hasta el cinco (05) de diciembre de 2023,

8. MULTAS, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

 OBSERVACIONES

9. ANEXOS

1. Contrato 422-2022
2. CDPS del Contrato.
3. RPS del Contrato.
4. Acta de inicio
5. Otrosies de adición, modificación y prorroga
6. Polizas actualizadas del contrato 
7. Relación de pagos Cto. No. 422-2022
8. Paz y Salvo de aportes de parafiscales

10. OBSERVACIONES

6.  GARANTÍAS 
Las garantías que cubren el contrato fueron expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza única de Cumplimiento  No. 45-44-101144575 y RC No. 45-40-101081389 y Aprobadas el 16/04/2026
RIESGO

Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Cumplimiento del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

Responsabilidad civil extracontractual -  Predios Laborales y ocupacionales

Responsabilidad civil extracontractual - Daño emergente y lucro cesante

Responsabilidad civil extracontractual - Perjuicios extrapatrimoniales

7. MODIFICACIONES CONTRACTUALES
FECHA  OBSERVACIONES
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 ORDENADOR DEL GASTO CONTRATISTA
Nombre: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ Nombre: UT MACSOL 2023
Cargo: Director de la USPEC (E) NIT. 901.665.387-7
C.C 81.754.129

DIRECCIÓN LOGÍSTICA INTERVENTOR                                                                   
Nombre: RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA Nombre: MARIA VICTORIA MORALES GUZMÁN
Cargo: Director de Logística Cargo: Directora de Interventoría FUV
C.C 72.270.970 C.C 40.036.990

Elaboró: Maria Victoria Morales - Directora Interventoría FUV

Revisó: Dr. Isaac Camilo Marchena Narvaez -Asesor Jurídico DILOG

Revisó: Miguel de Jesús Revollo Ariza - Asesor Financiero DILOG

Revisó:Vo.Bo Juan Diego León Sánchez-Profesional Especializado DIGECO

Revisó: VoBo Dr Jairo Andres Olaya Quiroga- Coordinador DIGECO

Aprobó:Vo.Bo Dr. Fidel Ignacio Espitia Ordoñez - Director Gestión Contractual

OBSERVACIONES POR PARTE INTERVENTORIA : Para el punto 4. BALANCE FINANCIERO: El Valor reconocido por el total del del suministro de alimentación entregado durante 
la ejecución del contrato 422-2022 corresponde al VALOR EJECUTADO de $38.198.674.522,71 equivalente al 98,15% del valor total del contrato ($38.920.571.069,04) y fue el valor 
facturado por  UT MACSOL 2023 hasta el periodo de noviembre de 2023, lo anterior debido a que el contratista entro en un proceso de reorganización, nos permitimos informar que 
aún se encuentra pendiente el proceso de certificación para el período del 01 al 05 de diciembre de 2023 por valor de $517.056.809,86 debido a que, el operador aun no ha 
radicado los paz y salvos de proveedores, lo cual es un requisito para el último periodo de facturación.  Para el punto 5. EJECUCIÓN FINANCIERA: Dentro de la forma de pago se 
tiene un pago anticipado por el valor de $ 5.358.830.033 el cual fue amortizado en facturas del periodo de Diciembre de 2022 a Febrero de 2023. De acuerdo a lo anterior, el 
saldo total a favor del contratista, el cual se encuentra pendiente por pagar, asciende a la suma de $517.056.809,86, para lo cual la entidad deberá efectuar los trámites 
presupuestales y administrativos para su respectivo pago, una vez el operador haya cumplido a satisfacción todos los requisitois contractuales.

OBSERVACIONES JURÍDICAS : La interventoría se permite informar que para el período en el cual se ejecuto el contratro de prestación de servicio 422-2022, se emitieron 
Requerimientos Formales de Presunto Incumplimiento, mediante los siguientes radicados: * FUV.USPEC.2351.2023 del 31/03/2023. * FUV.USPEC.7915.2023 del 21/12/2023 * 
FUV.USPEC.524.2023 del 03/10/2024. La Dirección de Gestión  Contractual  de la USPEC a la fecha adelanta trámite administrativo  de presunto  incumplimiento del contratista  
U.T Macsol 2023.  

-Se deja constancia que no  se presenta  certificación  de pagos parafiscales a la terminación  del contrato.          
                                                                                                                                                                                         

OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD: Se deja constancia de que el doctor RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA no se encontraba vinculado a la entidad durante la etapa de 
celebración y ejecución del contrato, dado que no ejercía como Director de Logística en dicho periodo. Su intervención en la presente liquidación se fundamenta en su 
nombramiento como Director de Logística mediante Resolución No. 000654 del 29/07/2025 y Acta de posesión No. 000046 del 01/08/2025, en virtud de la cual ostenta la 
competencia funcional para suscribir la presente acta.

Para efectos de la liquidación, se verificó en la plataforma SECOP II el cargue de los informes de ejecución del contrato, debidamente avalados por la interventoría, así como el 
informe final presentado por la Fundación Universidad del Valle (FUV). En ese sentido, la presente liquidación se realiza con fundamento en la información y documentación 
aportada por la interventoría, así como en aquella que reposa en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

Frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se deja constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación, según Memorando I-2026-001200 
del 18/03/2026 emitido por la Dirección de Gestión Contractual, cursa proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento contractual . En consecuencia, la presente 
liquidación no implica pronunciamiento alguno sobre la existencia o no de incumplimiento, ni limita las decisiones que puedan adoptarse dentro del referido proceso. Así mismo, las 
partes entienden que los efectos derivados del proceso sancionatorio, en caso de declararse incumplimiento, se aplicarán conforme a la normatividad vigente y a lo pactado 
contractualmente.

Por ultimo es importante precisar que:  Existe  saldo total a favor del contratista , el cual asciende a la suma de $517.056.809,86 . El cual deberá ser cancelado a la UNIÓN 
TEMPORAL MACOSL SAS, o a quien determine la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta el actual proceso de reorganización N.º 2024-INS-2906. Para lo cual la 
entidad deberá efectuar los trámites presupuestales y administrativos para su respectivo pago, una vez se defina por parte de la Superintendencia de Sociedades el beneficiario 
habilitado para recibirlo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006.

Igualmente, se deja constancia de que se tiene un saldo a favor de la entidad por valor de $721.896.546,33

La revisión de la Dirección de Gestión Contractual, se realiza frente a la información allegada por la interventoría y la Dirección de Logística, que corresponde a lo aquí señalado 
entendiendo que con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes y que se ha cargado toda la documentación del 
contrato en la plataforma SECOP II, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Con su suscripción se declaran a paz y salvo de las obligaciones surgidas del contrato No. 422 del  2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los  ___________  por los que en ella intervinieron. 
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