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1. INTRODUCCIÓN 

El presente INFORME MENSUAL DE OBRA describe las actividades desarrolladas en el marco del 
contrato de obras No. USPEC – CTO 238 – 2025, “REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUE 
COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL 
ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA” 
GRUPO  1 ; REGIONAL CENTRA”, corresponde al periodo comprendido entre el 27 de diciembre 
de 2025 hasta el 26 de enero de 2026 Se proporciona a través de este informe la información 
relacionada con el desarrollo técnico, administrativo y financiero del contrato de obra USPEC CTO 
238 de 2025 durante el periodo de 27 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Presentar información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario - USPEC, de los actos 
de ejecución del contrato de obras No. USPEC – CTO – 238-2025, “REALIZAR LA ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA” GRUPO 1; REGIONAL CENTRAL”, 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario - USPEC, de los actos de 
ejecución del contrato de Obras No. USPEC – CTO – 238-2025, “REALIZAR LA ATENCIÓN 
A EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC 
Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA” GRUPO 1; REGIONAL CENTRAL”, a través 
de Ordenes de Servicios -ODS- y el avance en las actividades desarrolladas en el periodo. 

• Informar de las diferentes actas suscritas durante los periodos, los formatos 
diligenciados que se llevan para tener el control de las cantidades realizadas durante el 
periodo de ejecución de las ordenes de servicio. 

• Presentar en forma resumida las actividades técnicas, administrativas y financieras 
ejecutadas por el contratista de obra, durante el periodo de dicho informe. 

• Informar al ente contratante de las diferentes decisiones tomadas por los participantes 
en la “REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN 
NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA” 
GRUPO 1 ; REGIONAL CENTRAL” de ajustes en campo de cada una de las actividades en 
ejecución, según requerimientos de terreno y diseños. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

El contrato de obra No. USPEC – CTO – 238- 2028 fue adjudicado al H.A.H CONSTRUCCIONES SAS 
con el fin de desarrollar las obras de atención de emergencias presentadas en los 
establecimientos penitenciarios correspondientes a la REGIONAL CENTRAL, mediante la 
expedición de órdenes de servicio por parte de la USPEC. Los establecimientos que hacen parte 
de cada regional son: 

Tabla 3-1 Ubicación de ERON Grupo 1 (Tabla 6) 
 

REGIONAL DEPARTAMENTO No. ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

CENTRAL AMAZONAS 1 EPMSC LETICIA 
CALLE 13 NO. 10-120 BARRIO VICTORIA REGIA 

CENTRAL BOGOTÁ D.C. 2 
COMEB BOGOTÁ (La Picota) 

KILÓMETRO 5 VÍA USME 

CENTRAL BOGOTÁ D.C. 3 
CPMS BOGOTÁ (La 

Modelo) 
CARRERA 56 NO 18ª47 

CENTRAL BOGOTÁ D.C. 4 
RM PAS ERE BOGOTÁ (Buen 

Pastor) 

CRA 58 NO. 80 – 95 

CENTRAL BOYACÁ 5 EPAMS CAS CÓMBITA 
KILÓMETRO 17 VÍA TUNJA - PAIPA 

CENTRAL BOYACÁ 6 EPMS RAMIRIQUÍ CALLE 8 NO. 4-08 

CENTRAL BOYACÁ 7 EPMSC CHIQUINQUIRÁ KILÓMETRO 2 VÍA BOGOTÁ. 

CENTRAL BOYACÁ 8 EPMSC DUITAMA CALLE 7 NO 15 -08 DUITAMA 

CENTRAL BOYACÁ 9 EPMSC GUATEQUE 
CALLE 9 Nº 6 – 35 

CENTRAL BOYACÁ 10 EPMSC MONIQUIRÁ KM 01 VÍA MONIQUIRÁ - BARBOSA 

CENTRAL BOYACÁ 11 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 
VEREDA EL OLIVO KILOMETRO 2 VÍA SANTA ROSA 

DE VITERBO – CERINZA 

CENTRAL BOYACÁ 12 EPMSC SOGAMOSO 
CARRERA 9ª 1ª -16 SUR 

CENTRAL BOYACÁ 13 EPMSC TUNJA CALLE 31 NO. 2 -15 ESTE. BARRIO EL DORADO 

CENTRAL 
CAQUETÁ 

14 
EP FLORENCIA (Las 

Heliconias) 

KM 1.5 DE LA VARIANTE SAN MARTIN VEREDA SAN 

ISIDRO 

CENTRAL 
CAQUETÁ 

15 EPMSC FLORENCIA (Cunduy) KILÓMETRO 3 VÍA NEIVA - BARRIO EL CUNDUY 

CENTRAL 
CASANARE 

16 EPC YOPAL KILÓMETRO 12 VÍA YOPAL AGUAZUL 

CENTRAL CASANARE 17 EPMSC PAZ DE ARIPORO CALLE 10 NO. 6-69 BARRIO CAMILO TORRES 

CENTRAL CUNDINAMARCA 18 CPMMSFFA FACATATIVÁ SOBRE CARRERA 2 

CENTRAL CUNDINAMARCA 19 EPC CÁQUEZA CALLE 2 Nº 4-32 PALACIO MUNICIPAL 
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REGIONAL DEPARTAMENTO No. ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

CENTRAL CUNDINAMARCA 20 
EPC GUADUAS (La 

Esperanza) 
KM 3.5 VÍA A CAMBAO, VEREDA LA UNIÓN, FINCA LA 

ESPERANZA 

CENTRAL CUNDINAMARCA 21 EPMSC CHOCONTÁ CARRERA 5 N· 5-31 

CENTRAL CUNDINAMARCA 22 EPMSC FUSAGASUGÁ CARRERA 8 NO. 7-51 

CENTRAL CUNDINAMARCA 23 EPMSC GACHETÁ CALLE 5 NO. 4 – 19 

CENTRAL CUNDINAMARCA 24 EPMSC GIRARDOT CALLE 38 # 3 – 28 BARRIO DIAMANTE 

CENTRAL CUNDINAMARCA 25 EPMSC LA MESA CARRERA 21 N°8-46 

CENTRAL CUNDINAMARCA 26 EPMSC UBATÉ CRA 7 N°6-41 

CENTRAL CUNDINAMARCA 27 EPMSC VILLETA CRA 6 N. 3-160 VILLETA 

CENTRAL HUILA 28 EPMSC GARZÓN 
CALLE 3 SUR NO. 18 A 19 BARRIO AGUAZUL 

CENTRAL HUILA 29 
EPMSC LA PLATA 

KILÓMETRO 1 VÍA NEIVA 

CENTRAL HUILA 30 
EPMSC RM NEIVA 

VEREDA RÍO FRÍO - MUNICIPIO DE RIVERA, 
KILÓMETRO 15 VÍA NEIVA – RIVERA. 

CENTRAL HUILA 31 EPMSC PITALITO CALLE 19 SUR NRO. 6-180 

CENTRAL META 32 CAMIS ERE ACACIAS KM 3 VÍA ACACIAS-VILLAVICENCIO 

CENTRAL META 33 EPMSC ACACIAS KM 5 VÍA ANTIGUA VILLAVICENCIO 

CENTRAL META 34 EPMSC GRANADA CRA 14 Nº 14-31 

CENTRAL META 35 EPMSC RM VILLAVICENCIO TV 26C NO. 14ª – 22 

CENTRAL TOLIMA 36 EPC GUAMO CALLE 11 N. 8-04 

CENTRAL TOLIMA 37 EPMSC CHAPARRAL CARRERA 6ªE N° 8ª- 44 BARRIO CARMENZA ROCHA 

CENTRAL TOLIMA 38 EPMSC JP ESPINAL CALLE 6 CARRERA 12 ESQUINA 

CENTRAL TOLIMA 39 EPMSC MELGAR CARRERA 26 N° 5 – 71 BARRIO EL CENTRO 

Fuente: Anexo Técnico Contrato No. USPEC-CTO-238-2025 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Tabla 4-1 Información Contrato de Obra 
 

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA DESCRIPCIÓN 

CONTRATO DE OBRA N° 238-2028 

 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

“REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A 

CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA” GRUPO 1 ; 

REGIONAL CENTRAL”, GRUPO 1; REGIONAL 
CENTRAL” 

CONTRATISTA: H.A.H CONSTRUCCIONES SAS 

NIT: 900431716-9 

INTERVENTORÍA: TOTALL INC SAS BIC 

SUPERVISIÓN: 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 

CARCELARIOS (USPEC) 

VALOR INICIAL CONTRATADO $ 1.356.600.000 PESOS 

VALOR ADICCION $ 678.300.000 PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATADO $ 2.034.900.000 PESOS 

FECHA DE INICIO GENERAL: 15/09/2025 

Fuente: Contrato No. USPEC-CTO-238-2025 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

5.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

• Radicación acta de inicio contrato 238 de 2025 

• Radicación acta de Adicción Presupuestal contrato 238 de 2025 

• Radicación acta de Prorroga contrato 238-2025 

 

5.2. ASPECTOS LEGALES 
Se realizan actos de inicio al contrato de obra USPEC 238- 2025. Dando aprobación a recibir 
emergencias de obras para que puedan ser ejecutadas a través de respectiva orden de servicio 
en los establecimientos según contrato 238 de 2025 cuyo objeto es: “REALIZAR LA ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA” GRUPO 1 ; REGIONAL CENTRAL”, Y se aceptan pólizas. 
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6. MANEJO DEL ANTICIPO 

El contrato de obra USPEC 238-2025, no tiene anticipo. 
 

7. ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS 

Tabla 7-1 Cuadro Pólizas del Contrato 
 

Póliza N° NB-1530125208601 y NB-150125193301 

AMPARO VALOR ASEGURADO DESDE HASTA 

Cumplimiento del Contrato $ 610.470.000 16/09/2025 31/12/2030 

Pago de salarios prestaciones 
sociales, e indemnizaciones 

laborales 

 
$ 203.490.000 16/09/2025 08/02/2029 

Calidad del servicio $ 406.980.000 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes $ 406.980.000 

16/09/2025 08/02/2028 

Estabilidad y calidad de la obra. $ 406.980.000 31/12/2025 31/12/2030 

Responsabilidad Civil $ 284.700.000 16/09/2025 31/03/2026 

Fuente: Contratista 
 

8. ESTADO DEL CONTRATO Y AVANCE DE ACUERDO CON CRONOGRAMA 

El contrato se encuentra vigente y su fecha de terminación es el 31 de marzo de 2026 y tiene como 
alcance realizar la atención de emergencias de: 

Tabla 8-1 Asignación de Presupuesto para las Obras por Grupo (Tabla 8) 
 

GRUPO REGIONAL % 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

OBRA 
VALOR GRUPO 

G Grupo 1 CENTRAL $ 2.034.600.000 $1.356.600.000 

 

GRUPO REGIONAL % 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO OBRA 

INICIAL 

DISTRIBUCIÓN 
ADICIÓN DE 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO OBRA 

FINAL 

 
Grupo 1 

CENTRAL 100% $ 1.356.600.000  $ 1.356.600.000 

Grupo 1 CENTRAL ADICCION  
50% 

 $ 678.300.000 $ 678.300.000 

Total $ 2.034.900.000 

Fuente: Contrato No. USPEC-CTO-238-2025
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En el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026 Se realizo por parte 
de la USPEC 3 solicitud de diagnóstico para la atención de emergencia en las Cárceles o Penitenciaria con Alta 
y Media Seguridad de la REGIONAL CENTRAL, se Proyectaron 6 ODS para desarrollo de obras. 

 

9. BALANCE PRESUPUESTAL 
En acumulado contando con el periodo acumulado en periodo anterior y el comprendido entre en 27 de 
diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026, se aprobado 15 solicitudes de atención de emergencia 
correspondientes a la REGIONAL CENTRAL, y se está a la espera de la aprobación de 5 Ods, en las cuales se 
realizaron las visitas de inspección, de todas se proyectaron 3 ODS. 

Tabla 9-1 Estado de Ejecución Ordenes de Servicio (ODS) Central 
EJECUCIÓN ODS REGIONAL ORIENTE 

# ESTABLECIMIENTO ODS 
VALOR ODS 

INICIAL 
% ODS 
PROG 

VALOR ODS 
FINAL 

VALOR 
EJECUTADO 

% ODS 
EJECUTA

DO 

% ODS POR 
EJECUTAR 

1 
EPMSC 

CHIQUINQUIRÁ 
G1-001 $ 141.870.982,12 6,97% 206.722.758,34 206.722.758,34 99,30 % 0 % 

2 
EPMSC – RM 

VILLAVICENCIO 
G1-002 $ 64.965.823,32 3.19% 112.439.216,96 92.103.613,27 68 % $ 40.335.603,69 

3 
EPMSC FLORENCIA 

G1-003 $ 64.817.536,22 3,18% 75.049.834,59 75.049.834,59 100 % 0 % 

4 
RM PAS ERE 

BOGOTA D.C. 
G1-004 $ 62.540.322,38 3,07% 105.859.749,41 105.859.749,41 100 %  0 % 

5 
EPMSC JP ESPINAL 

G1-005 $ 51.183.234,49 2,51% 58.617.759,95 58.617.759,95 100 % 0 % 

6 EPMSC FLORENCIA G1-006 $ 142.108.347,56 6,98 % 148.143,298,84 145.809.654,13 100 % 0 % 

7 EPMSC SANTA ROSA 
DE VITERBO 

G1-007 $ 93.853.799,61 4.61% 132.220.659,92 105.203.611,12 100 % 0 % 

8 COMPLEJO BOGOTA 
– PICOTA 

G1-008 $ 36.535.803,23 1.79% 43.246.035,40 43.246.035,40 100% 0 % 

9 EPMSC LETICIA G1-009 $ 128.164.303,50 6.29% 163.280.606,16 132.411.677,12 92 % $ 30.868.929,04 

10 COMPLEJO BOGOTA 
– PICOTA 

G1-010 $ 37.322.600,49 1.83% 34.489.512,70 34.489.512,70 100 % 0 % 

11 COMPLEJO BOGOTA 
– PICOTA 

G1-011 $ 33.252.217,31 1.63% 33.252.217,31 33.252.217,31 
 

51 % 0 % 

12 EC BOGOTA G1-012 $ 129.595.160,46 6,36 % 129.595.160,46 $ 83.284.553,35 64,30 % $ 46.310.607,11      

13 
EC BOGOTA 

G1-013 $ 73.464.781,71 3,61 % 73.464.781,71 18.237.820,63 24,82 % $ 55.226.961,08 

14 RM PAS ERE 
BOGOTA D.C. 

G1-014 $ 126.877.731,60 6,23 % 142.011.005,86 63.246.035,40 100 %  0 % 

15 EPMSC NEIVA G1-015 $ 122.900.230,49 6,03 % 137.625.838,54 67.322.600,49 100 % 0 % 

16 EPMSC JP ESPINAL G1-016 $12.851.073,72 0,63 % $20.764.440,45 20.764.440,45 100 % 0 % 

17 EC BOGOTA G1-017 $ 54.239.188,92 2,66 % 54.239.188,92 0 96,01 % 54.239.188,92 

18 EPC LA ESPERANZA 
DE GUADUAS 

G1-018 $ 70.398.459,21 3,45 % 108.753.422,76 108.753.422,76 100 % 0 % 

19 EPMSC RAMIRIQUI G1-019 $ 47.458.174,85 2,33 % $ 47.458.174,85 $ 28.474.904,91 60,00 % $ 18.983.269,94 

20 EPMSC GIRARDOT G1-020 $ 45.157.945,57 2,21 % $ 45.157.945,57 $ 36.577.935,91 81,00 % $ 8.580.009,66 

21 RM PAS ERE 
BOGOTA D.C 

G1-021 $ 9.413.350,00 0,46 % $ 9.413.350,00 $ 9.413.350,00 100 % 0 % 

ODS PROGRAMADAS 85,86 % 1.881.804.958,70  $ 0  

ODS SIN PROGRAMAR 14,14 % 153.095.041,30  $ 0 1 

AVANCE ACUMULADO   $ 1.347.306.027,04 $ 0  

AVANCE ACTUAL MES   $ 121.535.460,20 $ 0  

TOTAL 100 %  $ 1.468.841.487,24 $ 0  

 

Fuente: Contratista 
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10. AVANCE FINANCIERO 

 
Hasta el 26 de enero de 2026, se han aprobado 15 Ordenes de Servicio. La totalidad de las ODS 
aprobadas suman un valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($1.593.684.791,44) se está a la espera  de la aprobación de O d s  p r o y e c t a d a s  para el 
establecimiento de la modelo- Bogotá; emergencia en celdas primarias, establecimiento del espinal; 
emergencia fuga de agua potable en rancho y el establecimiento de Guaduas; emergencia en guaya 
de acometida principal, emergencia en planta eléctrica en establecimiento de Ramiriquí, 
emergencia en cuarto de motobombas en el establecimiento de Girardot, emergencia en el portón 
de acceso vehicular en el establecimiento de rm-bogota y se canceló por parte de la entidad 1 
solicitud de atención de emergencia, al establecimiento la Picota de Bogotá, De las ODS aprobadas 
se han ejecutado  MIL CUATROCIENTOS  SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VENTICUATRO CENTAVOS ( $ 
1.468.841.487,24 ) que corresponde al 72,18 % del valor total del contrato, incluida la adicción 
presupuestal: 

 

Tabla 10-1 Avance Financiero 
 

# MES EJECUCIÓN MES ACUMULADO 

1 SEPTIEMBRE $ 0,00  

2 OCTUBRE $ 560.563.695,79 $ 0,00 

3 NOVIEMBRE $ 507.281.466,83 $ 560.563.695,79 

4 DICIEMBRE $ 279.460.864,42 $ 1.067.845.162,62 

5 ENERO $ 121.535.460,20 $ 1.347.306.027,04 

TOTAL $1.468.841.487,24  

Fuente: Contratista 

 

11. GESTIÓN A ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 

Dentro del diagnósticos presentados se identificaron 2 ítems no previstos, para aplicarlo en el 
establecimiento Ec-Bogotá, emergencia de las celdas primarias y en la atención de emergencia en 
el portón de acceso vehicular del establecimiento Rm-Bogota. Desde el día 27 De diciembre de 
2025 hasta el 26 de enero de 2026 

 

12. PRUEBAS TÉCNICAS 
 

No aplican para el tipo de intervenciones que se van a realizar. 

 



Carrera 6 N°53-29 Of. 604 Torre Empresarial Santa Mónica - teléfono: (608) 255 3520 
Email:contabilidad@hahconstrucciones.com/gerencia@hahconstrucciones.com Ibagué - 

Tolima 

 

 

 

 

13. HORARIOS DE TRABAJO 

El horario de trabajo dentro de los establecimientos fue: 

Tabla 13-1 Horarios de trabajo 
 

HORARIO DE TRABAJO 

LUNES A VIERNES 8:00 A.M. 4: 00 P.M. 

SÁBADO NO SE TRABAJA 

DOMINGO NO SE TRABAJA 

Fuente: Contratista 

14. AVANCE PRESUPUESTAL 

A la fecha y de acuerdo a las 15 ODS aprobadas, el avance presupuestal corresponde al 72,18 % del 
valor total del contrato, incluida la adicción presupuestal: 

Tabla 14-1 Avance Presupuestal 
 

 
$ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Contratista 

15. PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO 

El contratista incorporó el siguiente personal contractual al desarrollo del contrato dentro del 
periodo: 

• DIRECTOR DE OBRA - DEDICACIÓN 100% 

• RESIDENTE DE OBRA - DEDICACIÓN 100% 

• RESIDENTE ELÉCTRICO – DEDICACIÓN 100% 

• RESIDENTE AMBIENTAL – DEDICACIÓN 20% 
 
 

16. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
16.1 OBJETIVOS 

• Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno. 

• Reducir la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles. 
 
 
 

REGIONAL VALOR % VALOR EJECUTADO % EJECUTADO 

CENTRAL $ 2.034,900,000.00 100 %   

TOTAL $ 2,034,900,000.00  $ 1.468.841.487,24 72,18% 

 



Carrera 6 N°53-29 Of. 604 Torre Empresarial Santa Mónica - teléfono: (608) 255 3520 
Email:contabilidad@hahconstrucciones.com/gerencia@hahconstrucciones.com Ibagué - 

Tolima 

 

 

 
 

• Frente a cualquier eventualidad de emergencia, servir de apoyo al Plan de Contingencia 

• Eliminar o controlar los factores de riesgos y agentes nocivos, que puedan causar accidentes de 
trabajo o enfermedades de origen laboral. 

• Especificar los mecanismos operativos y de gestión en este frente. 

• Mejorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y mantenerlo en su más alto nivel 

de eficiencia, bienestar físico, mental y social. 

• Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan 

afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 

16.2 COMPONENTE E1 – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades que dan cumplimiento a la gestión 

del área de seguridad y salud en el trabajo: EVALUACION MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO 

La Evaluación Médica Pre-Ocupacional o de Pre-Ingreso son aquellas que se realizan para 

determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, 

en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos 

de la tarea y perfil del cargo. El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar 

en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, establecer la existencia de 

restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de 

salud presentes en el trabajador que puedan agravarse en desarrollo de su labor. Este 

requerimiento está regulado por medio de la Resolución 2346 de 2007 y Resolución 1918 de 

2009. 

 
Todos los trabajadores que se encuentran vinculados actualmente en el proyecto cuentan con la 

respectiva evaluación médica ocupacional de ingreso con énfasis en Examen Físico 

Osteomuscular, visiometría y audiometría, dicha evaluaciones realizadas en un centro médico 

certificado y con personal profesional idóneo. Ver Anexo #1 Exámenes Médicos Ocupacionales. 
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16.2.1 INGRESO DE PERSONAL Y COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL 

 
Todos los trabajadores del proyecto se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social, como 
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 lo establece la normativa legal vigente, como constancia se anexan las planillas de seguridad social, 
certificados y radicados de afiliación para ARL, EPS, AFP 

 

 

 

 

 

16.2.2 ACTIVIDADES DE INDUCCION 

En el PERIODO se llevó a cabo las inducciones, personal nuevo en proyecto, se ejecutarán 

actividades de re inducción aquellos trabajadores que cumplan uno (1) año en el proyecto o con la 

organización GRUPO MULTISERVICIOS AL DIA, ejecutores de la organización H.A.H 

CONSTRUCCIONES SAS cuando sean reintegrados a la obra luego del levantamiento de suspensión  
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o por accidente de trabajo que genere muchos días de incapacidad. En estas inducciones se dieron 

a conocer temas como la política de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de higiene y 

seguridad, los riesgos a los que se encuentran expuestos, las medidas de protección a los riesgos 

identificados, el programa de gestión ambiental, plan de emergencias, entre otros. 

Como constancia de este requerimiento se anexan los registros concernientes, en los cuales se 

evidencia los trabajadores recibieron y aprobaron el proceso de inducción de acuerdo a lo 

mencionado. 
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16.2.3 ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 

Durante el PERIODO se suministró dotación y elementos de protección personal, como el casco, 
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lentes de seguridad, protectores auditivos, respiratorios, guantes tipo ingeniero (camisas, 
pantalones, botas) EPP a los colaboradores de la organización GRUPO MULTISERVICIOS AL 
DIA.ejecutores de la organización H.A.H CONSTRUCCIONES SAS, además de verificar la oportuna 
entrega a los colaboradores de los diferentes contratistas, para brindar mayor seguridad al 
trabajador y protegerlos frente a los peligros y riesgos contemplados en el área del proyecto, con 

la finalidad de realizar prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

 

16.2.4 CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES 
El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la organización GRUPO MULTISERVICIOS 

AL DIA.ejecutores de la organización H.A.H CONSTRUCCIONES SAS, ejecuto las siguientes 

actividades de promoción y prevención: capacitaciones 1 a 3 horas, diariamente las charlas de 

seguridad antes de dar inicio a las actividades diarias, con una duración aproximada de cinco a diez 

(5 - 10) minutos. Actividades fundamentales para la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento 

de los procesos, procedimientos y funciones que se garanticen en el ejercicio de las tareas. 

     
 

 

16.2.5 CONTROL DIARIO DE PERSONAL EN OBRA 

Por parte del área SST, se tiene control diario del personal que desarrolla labores en obra. 

 

16.2.6 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

El componente SST, aplica semanalmente análisis de trabajo seguro, para aquellas actividades 
rutinarias y operativas, en las cuales se desenvuelven diariamente los trabajadores, para 
identificar todos los peligros y riesgos asociados a cada actividad específica, ademas de aplicar los 
controles necesarios para prevenir posibles AT IT (posibles consecuencias). 

 

16.2.7 PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURA 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización GRUPO 
MULTISERVICIOS AL DIA, ejecutores de la organización H.A.H CONSTRUCCIONES SAS, tiene 
definido el trabajo en alturas como actividad de alto riesgo, como lo establece la normatividad  
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vigente (Resolución 4272 de 2021), es por ello se tiene procedimiento para el desarrollo de trabajo 
en alturas (TSA), además de tener implementados los permisos y ATS. 

16.2.8 INSPECCIONES PLANEADAS 

 
En GRUPO MULTISERVICIOS AL DIA, ejecutores de la organización H.A.H CONSTRUCCIONES SAS se 
tiene definido un programa de inspecciones planeadas, el cual permite hacer revisión de variables 
registradas como necesarias, y se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar 
pérdidas en los colaboradores y la infraestructura de la organización. 
Estas inspecciones tienen la finalidad de gestionar un entorno para laborar seguro en las 
diferentes áreas del proyecto, permitiendo hacer prevención de la ocurrencia o repetición de 
lesiones a los colaboradores por accidentes y/o incidentes de trabajo, así como prevenir la 
ocurrencia de incidentes daños o deterioro de equipos, maquinaria e instalaciones, además de 
detectar y controlar los peligros potenciales susceptibles de ocasionar pérdidas que afecten a las 
personas o a la propiedad, y definir las medidas correctivas necesarias, involucrar a los 
colaboradores en general en las actividades de prevención, participando en la detección de 
problemas y el planteamiento de alternativas de solución.COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 

GRUPO MULTISERVICIOS AL DIA, ejecutores de la organización H.A.H CONSTRUCCIONES SAS 

cuenta con el COPASST y por ejecución del proyecto “REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN 

DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA” GRUPO 1 ; REGIONAL CENTRAL”, GRUPO 1; REGIONAL CENTRAL”,”, se incluirá en 

cada comité al Residente SST para dar parte de las actividades realizadas, al igual que un miembro 

de los trabajadores como vocero especial del proyecto. 

 

16.2.9 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

GRUPO MULTISERVICIOS AL DIA, ejecutores de la organización H.A.H CONSTRUCCIONES SAS 

cuenta con el CCL y por ejecución del PROYECTO “REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUE 

COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL 

ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA” 

GRUPO 1 ; REGIONAL CENTRAL”, GRUPO 1; REGIONAL CENTRAL”, se incluirá en cada comité a un 

colaborador para dar parte de las actividades realizadas, con relación a la convivencia laboral, 

quejas y cualquiera relacionadas con temas psicosociales. El cual se desarrolla trimestralmente. 

16.2.10 ACCIDENTALIDAD AT-EL 

En el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2025 y 26 de enero de 2026 no se 

presentaron accidentes de trabajo AT, informamos que se tiene un estadístico sobre el indicador 

de accidentabilidad, además de tener seguimiento al cierre de los accidentes eventualmente. 

Por otra parte, en el anexo se muestra el estadístico de ausentismo por las diferentes causas 
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 médicas y licencias, enfermedad general, accidentes de trabajo, licencias de maternidad y 

paternidad, entre otros. 

17. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

Durante el periodo comprendido desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026 se 
adelantaron obras en los establecimientos aprobados por la entidad. 

 

• Complejo la Picota Bogotá 

• Establecimiento Rm Buen Pastor Bogotá 

• Establecimiento La Modelo Bogotá 

• Establecimiento de Neiva 

• Establecimiento de Ramiriquí 

• Establecimiento de Girardot. 

• Establecimiento de Chiquinquira 

18. ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA 

Respecto a las ODS proyectadas los cronogramas son los iniciales hasta el momento los proyectados en la 
documentación correspondiente enviados a la entidad. 

 

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se solicitan las debidas aprobaciones de las ODS proyectadas. 

 

Presento: Elaboro: 

HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ ING. CRISTIAN FERNANDO SAMBONI 
REPRESENTANTE LEGAL Director de Obra 
H.A.H CONSTRUCCIONES SAS H.A.H CONSTRUCCIONES SAS 
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20. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES 

              
Establecimiento Rm Buen Pastor 

             
Establecimiento neiva 

               
Establecimiento de Villavicencio 

              
                                                                                Establecimiento  Girardot 

 


