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CONTRATO No. 4600104393 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 11 (1 al 28 de febrero de 2026) 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Junio 3 de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACION 

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 

NIT:  800.223.337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

  

VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS UN PESOS. M/L ($81.211.472.601 M/L) 
(IVA DEL 19% DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS 
HONORARIOS INCLUIDOS) 

  

ADICIÓN 1: 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS M/L ($24.848.088.509) 
 

VALOR DEL 
CONTRATO INICIAL 
MÁS ADICIONES: 

CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 
PESOS M/L ($106.059.561.110) 

DURACIÓN INICIAL: 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (547) DÍAS 
CALENDARIO (DIECIOCHO MESES Y SIETE DÍAS) 
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AMPLIACIÓN 1: 
CIENTO CUARENTA Y DOS (142) DÍAS CALENDARIO 
(CUATRO MESES Y VEINTIDÓS DÍAS) 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (689) DÍAS 
CALENDARIO (VENTIDÓS MESES Y VEINTINUEVE 
DÍAS) 

FECHA DE INICIO: ABRIL 10 DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

FEBRERO 28 DE 2027 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104393 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de 
la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos 
los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
Durante el periodo de verificación comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 
2026, se viene cumpliendo con el objeto del contrato, el cual es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”. 
 
Después de la modificación No 1, aprobada en SECOP II el 28 de noviembre de 
2025, se vienen ejecutando las actividades necesarias para cumplir con el nuevo 
alcance propuesto “Realizar diagnósticos, diseños arquitectónicos y técnicos, 
estudios, trámites y licencias, (en caso de requerirse previa autorización del 
contratante), presupuestos, estructuras de desglose de trabajo y la ejecución de 
las obras necesarias para la renovación de cuarenta y nueve (49) 
establecimientos educativos, dentro de los cuales se incluye el mejoramiento de 
veintiún (21) de estos establecimientos priorizados por la Secretaría de 
Educación”. 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las 
especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica.  
 
Para el periodo del presente informe se cuenta con los contratos adscritos e 
iniciados del personal, los cuales apoyan las actividades del contrato 
interadministrativo; de esta manera se adelanta con diferentes actividades 
correspondientes al avance en estudios técnicos especializados, al avance de los 
diseños de renovaciones y al avance en la obra de algunos de los 
mantenimientos. Se realizó el registro y verificación de la entrega de productos e 
informes de los componentes de mantenimientos y renovaciones, se realizaron 
mesas de trabajo para la verificación de insumos remitidos para la institución 
educativa José María Espinosa Prieto en el componente de mejoramiento. 
Se adelantó en el desarrollo de presupuestos y diagnósticos de 3 
establecimientos educativos de mejoramiento adicionados con la modificación 
N°1. En el componente de estudios especializados, se tuvo avance en topografía, 
levantamiento y estudio de redes de la I.E. José María Espinosa Prieto – CASD. 
En mejoramientos (mantenimientos) se avanzó en la ejecución de obra de 3 
establecimientos educativos. 
Frente al componente de renovaciones se realizaron dieciséis (16) visitas en 
establecimientos educativos para la elaboración de diagnósticos, continúa a la 
espera de respuesta del Departamento Administrativo de Planeación – DAP de 
las propuestas radicadas en los meses anteriores, se continuó con el ajuste de 
los diseños arquitectónicos, técnicos y presupuestos, en la etapa de 
anteproyecto, y se finalizaron los diseños arquitectónicos de los diez (10) 
establecimientos educativos priorizados en la etapa de proyecto.  
 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 

Obligación Cumple Observaciones 

1. Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo, de 
conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

CUMPLE 

 

 La centralización y el almacenamiento de la información 
generada para el proyecto se encuentra Administrada 
desde el Ecosistema Digital de la EDU. 

 La información digital es tramitada a través de los 
correos electrónicos con un enlace de OneDrive. 

 En el desarrollo de las actividades la información 
pertinente se da a través de comunicaciones escritas y 
electrónicas, con el fin de oficializar, dejar su trazabilidad 
y dar cumplimento a los requerimientos emitidos por 
SEDM. 
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2. Custodiar la información 
producida durante la ejecución 
del presente Contrato 
Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, conserva la 
documentación producida, y es compartida mediante el 
Ecosistema Digital de la EDU. 

 

3. Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición en 
la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 La empresa de Desarrollo Urbano EDU tramita, gestiona 
y aprueba el personal requerido de acuerdo con los 
perfiles propuestos desde la Secretaría de Educación y 
presentados por la EDU en la ficha técnico-económica. 
Desde la SEDM se realiza control y seguimiento 
emitiendo las observaciones pertinentes a las que haya 
lugar. 

 

4. Aportar para la revisión de la 
SEDM, las hojas de vida del 
personal que trabajará de 
manera exclusiva en el contrato 
interadministrativo en cuestión 

CUMPLE 

 

 En el periodo, la EDU cuenta con los profesionales 
requeridos en el desarrollo del contrato de acuerdo con 
los perfiles presentados en la ficha técnico-económica.  

5. Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales y 
comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato. 

CUMPLE 

 

 Se ha vinculado el personal del componente 
administrativo, técnico, financiero, jurídico, 
comunicacional y social del contrato por parte de la EDU, 
lo que ha permitido el enlace, la coordinación y 
acompañamiento en las diferentes actividades 
requeridas en el marco del desarrollo del contrato. 

 Se da continuidad a las actividades de trabajo de campo, 
con los acercamientos a los públicos estratégicos por 
establecimientos educativos y recorridos técnicos de 
evaluación para la formulación y estructuración de 
proyecto. 

 Se han desarrollado mesas técnicas de trabajo para 
coordinar, analizar y tomar decisiones necesarias en el 
desarrollo del proyecto. 

 

6. Prestar acompañamiento 
técnico, jurídico y financiero 
dentro del desarrollo del 
presente Contrato 
Interadministrativo en caso de 
que sea requerido. 

CUMPLE  

 

 Se cuenta con el apoyo de los respectivos profesionales 
técnicos, sociales, PMP, jurídico y financiero, quienes 
realizan las actividades de acompañamiento en cada una 
de las líneas profesionales definidas para el contrato. 

 

7. Atender de manera oportuna las 
consultas y requerimientos 
realizados por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido con oportunidad las solicitudes que se 
han presentado mediante correos, oficios, e iniciado los 
comités y reuniones de programación y planeación de 
actividades.  

 

8. Participar en reuniones de 
seguimiento o acompañamiento 
concertadas con el supervisor 

CUMPLE 

 

 Durante el periodo se han realizado los comités de 
seguimiento contractual, además de reuniones técnicas 
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designado por EL DISTRITO DE 
MEDELLIN. 

periódicas de planeación, programación y de consulta 
entre las entidades, con el fin de acotar los lineamientos 
técnicos para un adecuado desarrollo de los procesos de 
diseño. 

 

9. Acatar las recomendaciones de 
la supervisión y sustentar las 
razones técnicas, jurídicas y 
financieras por las cuales serán 
o no serán tenidas en cuenta, 
siempre y cuando guarden 
estrecha relación con el objeto 
contractual. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido las solicitudes realizadas a la Empresa 
de Desarrollo Urbano EDU, por parte de la supervisión y 
de los apoyos técnicos, jurídicos, financieros y socio-
comunicacional del proyecto. 

 

10. Realizar el seguimiento de las 
actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por el 
cabal cumplimiento de este. 

CUMPLE 

 

 El seguimiento y control de las actividades 
correspondientes al mes de febrero de 2026, se realizan 
con respecto a la nueva línea base (3) fijada en enero de 
2026, incorpora los tiempos necesarios para la 
subsanación de observaciones que puedan surgir de 
DAP y la realización de mesas de trabajo en la etapa de 
diseño. Esta línea base tiene una duración de 720 días 
para una terminación el 28 de febrero de 2027.  

 Los reportes de los avances de las actividades realizadas 
por la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, se 
encuentran reportadas hasta la fecha en los informes 
mensuales de ejecución entregados por la entidad. 

 

11. Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLIN sobre 
cualquier decisión administrativa 
que tenga incidencia en la 
ejecución del objeto contractual 

CUMPLE 

 

 Las definiciones técnicas y administrativas se realizan 
por las partes en los respectivos comités y se consultan, 
cuando supera las actuaciones desde la supervisión, con 
el ordenador del gasto con el fin de garantizar el 
adecuado desarrollo del contrato. 

 

12. Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
interadministrativo, los 
presupuestos desagregados de 
la propuesta técnica económica, 
para que evalúe que el gasto 
esté acorde con las actividades 
y partidas presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN y 
para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del presente 
contrato. 

CUMPLE 

 

 A la fecha, se cuenta con la aprobación del plan de 
trabajo, POAI, protocolo y cronograma como elementos 
de seguimiento y control aprobados en el inicio del 
contrato. 

 Durante el periodo se encuentran adjudicados los 
procesos de obra e interventoría para 3 de las 
instituciones de mejoramiento (mantenimiento) dentro de 
los priorizados por la Secretaría de Educación. 

 No se adelantó ningún proceso nuevo de obra o 
interventoría durante el mes de febrero 

 Para el componente de renovaciones se adjudicó el 25 
de febrero contrato de consultoría de estudios y diseños 
especializados para doce (12) establecimientos 
educativos, donde se retiró del alcance el diseño de red 
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de gas para la I.E. Colegio Loyola para la Ciencia y la 
Innovación.     

13. Realizar reuniones periódicas 
de seguimiento en el que se dé 
cuenta del avance del proceso y 
el estado de cada uno de los 
proyectos 

CUMPLE 

 

 Durante el periodo se realizó cuatro (4) comités de 
seguimiento contractual, diez (10) reuniones técnicas 
periódicas de definiciones de ejecución y conceptos 
técnicos en diseños en conjunto con el personal de la 
EDU para aclaración de dudas que den alcance en la 
etapa de anteproyecto y proyecto. 

 A la fecha se han presentado por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU once (11) informes de ejecución 
en él se copila los avance y estado del contrato. 

 

14. Cumplir con las actividades 
correspondientes al alcance del 
Contrato Interadministrativo y 
cada una de las acciones 
descritas para el desarrollo del 
mismo, con la diligencia, eficacia 
y responsabilidad requerida. 

CUMPLE 

 

 Se ha cumplido por parte de la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU con los compromisos contractuales 
adquiridos, la información se encuentra anexa en los 
informes mensuales de ejecución realizados por la 
entidad.  

 

15. Destinar la totalidad de los 
recursos a administrar 
desembolsados por EL 
DISTRITO DE MEDELLIN, 
única y exclusivamente para los 
fines propuestos en el objeto del 
Contrato de acuerdo con la 
priorización realizada. 

CUMPLE 

 A la fecha se ha cumplido por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU con el manejo de los recursos 
por administrar. Presenta un porcentaje de ejecución 
financiera del 5.86%.  

 

16. Presentar un informe 
administrativo, financiero, legal y 
técnico, mensualmente al 
supervisor del contrato, con la 
respectiva relación de pagos 
discriminando clara y 
detalladamente la forma como 
fueron ejecutados los recursos 
para la realización del objeto 
contratado, junto con las 
correspondientes copias de los 
soportes que permitan la 
liquidación de los honorarios del 
contrato. Dichos informes 
deberán ser remitidos junto con 
sus debidos soportes en los 
primeros quince (15) días de 
cada mes. 

CUMPLE 

 A la fecha se ha presentado por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU los informes de ejecución 
correspondientes desde el mes de abril de 2025, hasta 
febrero de 2026 con sus respectivos anexos y soportes. 
 

17. Remisión de los extractos 
bancarios asociados a las 
cuentas bancarias del contrato 
en los primeros 10 días del mes. 

CUMPLE  

 

 A la fecha la Empresa de Desarrollo Urbano EDU ha 
entregado los respectivos extractos bancarios, de 
acuerdo con las fechas acordadas. 
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18. Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del DISTRITO 
DE MEDELLIN en todos los 
elementos comunicacionales. 

CUMPLE 

 

 Se ha dado instrucción a la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU, para que durante la ejecución contractual 
se tenga presente, se socialice y se implementen las 
políticas comunicacionales de la entidad. 

 

19. Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLIN las pólizas 
requeridas con ocasión del 
presente contrato. 

CUMPLE 

 

 Se han entregado y ajustado las pólizas a las vigencias 
requeridas de acuerdo con las obligaciones 
contractuales. 

 

20. Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo. 

CUMPLE 

 

 En el componente de personal se han vinculado al 
proceso contractual, los profesionales: social, 
administrativo PMP, jurídico y financiero y técnico. 

 En el componente de Apoyo Logístico se cuenta con el 
contrato para la prestación de los servicios de transporte, 
puestos de trabajo y equipos de cómputo necesarios para 
el desarrollo de las actividades de los profesionales 
vinculados al proyecto. 
 

21. Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, en 
las cuales EL DISTRITO DE 
MEDELLIN será asegurado y 
beneficiario 

CUMPLE 

 

 Desde la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, en 
cumplimiento de lo establecido en el contrato se 
encuentra al día en la expedición y presentación de las 
pólizas exigidas contractualmente. 

 

22. Realizar el seguimiento y control 
técnico, financiero, legal, 
administrativo y socio ambiental 
de los contratos con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo 

CUMPLE 
 Se ha realizado seguimiento y control técnico, financiero, 

legal, administrativo y socio ambiental de los contratos 
firmados con terceros. 

23. Ejecutar cada uno de los 
proyectos de acuerdo con las 
especificaciones y entregables 
de cada uno de estos y de 
acuerdo con las necesidades y 
requerimientos dados para su 
ejecución. 

CUMPLE 
 Se continúa con el seguimiento de las especificaciones y 

entregables de las tres (3) instituciones en el marco de 
mejoramientos (mantenimientos) con contratos vigentes. 

24. Realizar entrega efectiva y 
según cronograma, de los 
productos generados en los 
estudios, diseños, licencias, 
permisos y demás documentos, 

CUMPLE 

 

 A la fecha se encuentran aprobados los diagnósticos de 
33 establecimientos Educativos, idea básica y 
anteproyecto. 

 La etapa de Idea básica fue remitida de manera física a 
la SEDM el día 9 de febrero de 2026, mediante oficio con 
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requeridos y necesarios para la 
ejecución de los proyectos. 

radicado número 032026000822 de 2026 por parte de la 
EDU. 

25. Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal y 
financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo. 

NO 

APLICA 
 No se ha cumplido el plazo contractual. 

26. Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos 
que se realicen. 

CUMPLE 

 

 Se han atendido las solicitudes realizadas por la 
supervisión y sus apoyos por parte de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, dentro de los plazos apropiados. 

 

27. Manejar en cuentas bancarias 
independientes los recursos de 
acuerdo con la naturaleza de 
estos y su destinación por 
proyecto (Ordinarios para 
administrar por proyecto, 
Ordinarios para el pago de 
honorarios, entre otros). 

CUMPLE 

 

 A partir del mes de marzo de 2025 se abrieron dos 
cuentas de ahorro para el manejo de los recursos del 
contrato. 

 

28. Hacer el reintegro respectivo de 
los rendimientos financieros 
generados según las políticas de 
la Secretaría de Hacienda de 
DISTRITO DE MEDELLIN, 
dentro de los plazos 
establecidos. 

CUMPLE 

 

 A la fecha se han reintegrado $1.742.133.270 de 
$2.002.078.965,82, de los rendimientos financieros de 
los recursos por administrar de las Cuentas de ahorros 
N° 405-89252-2 y 405-89253-0 del Banco de Occidente.  

 

29. Hacer el reintegro respectivo de 
los recursos no ejecutados en el 
marco del contrato 
interadministrativo. 

NO 

APLICA 
 No se ha cumplido el plazo contractual. 

 

30. Informar oportunamente a la 
Secretaría de Educación del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, los 
requerimientos que pudiere 
tener respecto de los diseños de 
las diferentes obras que hacen 
parte del presente Contrato, 
para que pueda darse respuesta 
oportuna. 

CUMPLE  

 Se ha cumplido por parte de la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU, con las solicitudes oportunas de la 
información pertinente a través de comunicaciones 
escritas y electrónicas, y a su vez, se ha dado respuesta 
por parte de la Secretaría de Educación, mediante 
oficios, correos, reuniones, mesas de trabajo y comités 
técnicos a estos requerimientos. 

31. Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este tipo 
de Contrato Interadministrativo y 
que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato. 

CUMPLE 

 Durante este periodo se han dado respuesta a las 
solicitudes legales realizadas dentro del desarrollo del 
contrato tanto desde la Empresa de desarrollo Urbano 
EDU, como desde la Secretaría de Educación. 

 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 9 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista. 
 
Con respecto al periodo de verificación de este informe, se ha recibido de parte 
de la EDU el informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2026, 
teniendo en cuenta que el mismo fue remitido el 26 de febrero de 2026, el cual 
fue observado el 20 de abril de 2026, la fecha de devolución final por parte de la 
EDU fue el 06 de mayo de 2026.  
 
Cabe aclarar que este informe fue sujeto a múltiples observaciones y 
devoluciones en el componente financiero lo que retraso la entrega final del 
informe. 
 
Durante el mes de febrero de 2026, se adelantaron diferentes actividades 
correspondientes al avance en estudios técnicos especializados, al avance de los 
diseños de renovaciones y al avance en la obra de algunos de los 
mantenimientos. A continuación, se presenta de forma más detallada los avances 
y el seguimiento de las diferentes etapas. 

 

 Diseños (Renovaciones): Durante el mes de febrero se continuó con el 
desarrollo de los diseños de los establecimientos educativos que serán objeto 
de renovación. A continuación, se presenta de forma más detallada los 
avances y el seguimiento de las diferentes etapas. 

 
o Diagnósticos: Se realizó visita a dieciséis establecimientos educativos 

para la realización de diagnósticos, correspondientes a la modificación 
N°1. 

o Idea básica: fue remitida de manera física a la SEDM el día 9 de febrero 
de 2026, mediante oficio con radicado número 032026000822 de 2026.  
Los establecimientos educativos adicionados en la modificación N°1 no 
tendrán etapa de idea básica, se llevará directamente a la etapa de 
anteproyecto después de definido su diagnóstico. 

o Ajuste de anteproyecto (Renovaciones): Se continuó con el ajuste de 
los diseños arquitectónicos, técnicos y presupuestos, en la etapa de 
anteproyecto para aquellos establecimientos que no requieres estudios 
especializados ni aprobaciones de parte del DAP. 

o Proyecto (Renovaciones): en febrero de 2026 se finalizaron los diseños 
arquitectónicos de los diez (10) establecimientos educativos priorizados. 
Posteriormente, se completaron los diseños técnicos (eléctricos e 
hidrosanitarios) y, a la fecha, se adelantan los ajustes a los presupuestos. 
Los diez (10) establecimientos educativos se mencionan a continuación: 
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o Trámite DAP (Renovaciones): Subsanación de observaciones remitidas 

por el Departamento Administrativo del Planeación y radicación de once 
(11) establecimientos educativos. mediante oficio con radicado 
202610019657 del 22 de enero de 2026, Estos se relacionan a 
continuación, durante el período no se tiene respuesta del DAP.  
 

 
 

o Finalización de producción al DAP de 5 establecimientos educativos y 
radicación ante el DAP, mediante oficio con radicado 202610019657 del 
22 de enero de 2026. 
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A continuación, se presenta tabla con el avance de las 49 instituciones en las 
diferentes etapas de diseño.  
 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
DISEÑOS DAP 

FECHA 
VIABILIDAD 

DAP 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS 

1 IE La Salle de Campoamor 

✓ Ajuste de 

diseños 
técnicos. 

✓ Avance en 

ajuste de 
presupuesto. 

Viabilidad 11/12/2025 No Requiere 

2 
SE Juan Nepomuceno 
Morales  

No 
Requiere 

N/A No Requiere 

3 IE Rodrigo Correa Palacio Viabilidad 11/12/2025 No Requiere 

4 IE Marco Fidel Suarez 
No 
Requiere 

N/A No Requiere 

5 IE Juvenil Nuevo Futuro 
No 
Requiere 

N/A No Requiere 

6 SE Fidel Antonio Saldarriaga 
No 
Requiere 

N/A No Requiere 

7 IE Rodrigo Lara Bonilla 
No 
Requiere 

N/A No Requiere 

8 IE José Horacio Betancur 
No 
Requiere 

N/A No Requiere 

9 IE Nuevo Horizonte - Paulo VI 
No 
Requiere 

N/A No Requiere 

10 
IE INEM José Félix de 
Restrepo 

No 
Requiere 

N/A No Requiere 

11 SE Imperio del Japón - Viabilidad 24/02/2026 No Requiere 

12 SE Municipal Castilla - Viabilidad 24/02/2026 No Requiere 

13 IE Carlos Vieco Ortiz - 
Radicado al 
DAP 2 

- No Requiere 

14 IE Gilberto Álzate Avendaño - 
No 
Requiere 

N/A 
✓ Avance en 

etapa de 
contratación 
de estudios 

técnicos 
especializados 

15 IE Sor Juana Inés de la Cruz - 
No 
Requiere 

N/A 

16 IE La Independencia - 
No 
Requiere 

N/A 

17 IE Débora Arango Pérez - 
No 
Requiere 

N/A 
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N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
DISEÑOS DAP 

FECHA 
VIABILIDAD 

DAP 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS 

18 IE San Roberto Belarmino - 
Radicado al 
DAP 2 

- 

19 IE Vallejuelos - 
Radicado al 
DAP 2 

- 

20 CE Fabio Zuluaga Orozco - 
Radicado al 
DAP 2 

- 

21 
IE Colegio Loyola para la 
Ciencia y la Innovación 

- Viabilidad 24/02/2026 

22 IE Luis López de Mesa - Viabilidad 24/02/2026 

23 SE Julia Agudelo - 
Radicado al 
DAP 2 

- 

24 IE Alfonso López - 
Radicado al 
DAP 2 

- 

25 SE Cardenal Crisanto Luque - 
Radicado al 
DAP 2 

- 

26 IE Presbítero Juan J. Escobar - 
Radicado al 
DAP 1 

- 

27 
IE Antonio Derka - Santo 
Domingo 

- 
Radicado al 
DAP 1 

- No Requiere 

28 SE Antonio Derka - 
Radicado al 
DAP 1 

- No Requiere 

29 IE Corvide - 
Radicado al 
DAP 1 

- No Requiere 

30 IE Santa Elena - 
Radicado al 
DAP 1 

- No Requiere 

31 
IE José María Espinosa Prieto 
– CASD 

✓ Visita para 

levantamiento 

No 
Requiere 

N/A 

Avance en 
estudio de 
levantamiento 
de redes 

32 
IE Escuela Normal Superior 
de Medellín 

✓ 

Levantamiento y 
modelación. 

✓ Inicio diseño 

de anteproyecto 

No 
Requiere 

N/A Por definir 

33 IE San José Obrero 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

34 IE Federico Carrasquilla 
✓ Visita de 

diagnóstico 

No 
Requiere 

N/A Por definir 

35 SE Villa Niza 
No 
Requiere 

N/A Por definir 
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N° 
ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 
DISEÑOS DAP 

FECHA 
VIABILIDAD 

DAP 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS 

36 IE José Antonio Galán 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

37 SE Santa María Goretti 

✓ Avance en 

elaboración de 
diagnóstico 

No 
Requiere 

N/A Por definir 

38 
IE Francisco Luis Hernández 
Betancur 

No 
Requiere 

N/A Por definir 

39 IE Diego Echavarría Misas 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

40 IE Ciudadela Las Américas 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

41 IE Vida Para Todos 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

42 IE La Milagrosa 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

43 SE Antonia Santos 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

44 IE Lola González 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

45 SE Pedro J Gómez 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

46 IE José Acevedo y Gómez 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

47 IE República de Venezuela 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

48 
IE Presbítero Carlos Alberto 
Calderón 

No 
Requiere 

N/A Por definir 

49 SE Ventanitas 
No 
Requiere 

N/A Por definir 

 

 Componente Mejoramientos (mantenimientos): Se realizó seguimiento en 
la ejecución de los mejoramientos en las siguientes instituciones durante este 
periodo: 

 Institución Educativa La Independencia (Terminado).  

 Institución Educativa San José Obrero. 

 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín. 

 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo. 
 
Al 28 de febrero se tiene el siguiente avance de obra: 
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 Porcentaje de ejecución física del contrato. 
 
El avance en las actividades correspondientes a este periodo, parte del 
seguimiento al cronograma aprobado después de la línea base 3, fijada en el mes 
de enero de 2026. Incorpora los tiempos necesarios para la subsanación de 
observaciones que puedan surgir del DAP y para la realización de mesas de 
trabajo EDU – SEDM en la etapa de diseño. Tiene fecha de terminación probable 
el 28 de febrero de 2027. 
 
Durante el periodo reportado, se registra un avance del 26 % frente a un 26 % 
programado.  
 

 Avances a febrero de 2026 
 

• Finalización ajuste de diseños técnicos, inicio ajuste de presupuestos y 
elaboración de EDT para la renovación de 10 establecimientos educativos 
priorizados. 

o IE La Salle de Campoamor  
o SE Juan Nepomuceno Morales  
o IE Rodrigo Correa Palacio  
o IE Marco Fidel Suarez  
o IE Juvenil Nuevo Futuro  
o SE Fidel Antonio Saldarriaga  
o IE Rodrigo Lara Bonilla  
o IE José Horacio Betancur  
o IE Nuevo Horizonte - Paulo VI  
o IE INEM José Félix de Restrepo  

 
• Levantamiento y modelación para la renovación de 2 establecimientos 

educativos.  
o IE Escuela Normal Superior de Medellin  
o IE San José Obrero  

 
• Inicio de diseño de anteproyecto la renovación de 2 establecimientos 

educativos.  
o IE Escuela Normal Superior de Medellin  
o IE San José Obrero  

 
• Inicio elaboración de diagnóstico de 16 establecimientos educativos.  

o IE Federico Carrasquilla  
o SE Villa Niza  
o IE José Antonio Galan  
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o SE Santa María Goretti  
o IE Francisco Luis Hernández Betancur  
o IE Diego Echavarria Misas  
o IE Ciudadela Las Americas  
o IE Vida Para Todos  
o IE La Milagrosa  
o SE Antonia Santos  
o IE Lola González  
o SE Pedro J Gómez  
o IE José Acevedo y Gómez  
o IE República de Venezuela  
o IE Presbitero Carlos Alberto Calderon  
o SE Ventanitas  

 
• Inicio etapa de contratación de consultoría de estudios técnicos 

especializados para las renovaciones de 13 establecimientos educativos.  
o IE Gilberto Alzate Avendaño  
o IE Sor Juana Inés de la Cruz  
o IE La Independencia  
o IE Débora Arango Perez  
o IE San Roberto Belarmino  
o IE Vallejuelos  
o CE Fabio Zuluaga Orozco  
o IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación  
o IE Luis López de Mesa  
o SE Julia Agudelo  
o IE Alfonso López  
o SE Cardenal Crisanto Luque  
o IE Presbitero Juan J. Escobar  

 
• Concepto de viabilidad del DAP de 4 establecimientos educativos.  

o SE Imperio del Japón  
o SE Municipal Castilla  
o IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación  
o IE Luis López de Mesa  

 
• Visitas de verificación de insumos de 16 mantenimientos del alcance de la 

modificación N°1.  
o IE Federico Carrasquilla  
o SE Villa Niza  
o IE José Antonio Galan  
o SE Santa María Goretti  
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o IE Francisco Luis Hernández Betancur  
o IE Diego Echavarria Misas  
o IE Ciudadela Las Americas  
o IE Vida Para Todos  
o IE La Milagrosa  
o SE Antonia Santos  
o IE Lola González  
o SE Pedro J Gómez  
o IE José Acevedo y Gómez  
o IE República de Venezuela  
o IE Presbitero Carlos Alberto Calderon  
o SE Ventanitas  

 
• Inicio de 16 diagnósticos para renovaciones del alcance de la modificación 

N°1.  
o IE Federico Carrasquilla  
o SE Villa Niza  
o IE José Antonio Galan  
o SE Santa María Goretti  
o IE Francisco Luis Hernández Betancur  
o IE Diego Echavarria Misas  
o IE Ciudadela Las Americas  
o IE Vida Para Todos  
o IE La Milagrosa  
o SE Antonia Santos  
o IE Lola González  
o SE Pedro J Gómez  
o IE José Acevedo y Gómez  
o IE República de Venezuela  
o IE Presbitero Carlos Alberto Calderon  
o SE Ventanitas  

 
Durante el mes de febrero de 2026, la ruta crítica del contrato interadministrativo 
estuvo asociada inicio de elaboración de diagnósticos de 16 establecimientos 
educativos (del alcance de la modificación) y el inicio de diseños (levantamiento 
y modelación) de los establecimientos educativos del alcance inicial que estaban 
pendientes. 
 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo. 
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Desde el Plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" se establece 
como proyecto estratégico la infraestructura de primer nivel, cómo un 
compromiso con la ciudad de resignificar las infraestructuras educativas, como 
movilizadoras y potenciadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
conviertan en apoyos pedagógicos de los docentes, que promuevan el desarrollo 
integral, la motivación, la inspiración, la creatividad, la innovación, la investigación 
y el disfrute de experiencias formativas y a su vez, permitan la promoción del 
acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este nuevo concepto 
implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, zonas deportivas y 
recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre otros. 
 
En el marco del plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" la 
Secretaría hace parte del proyecto estratégico "Instituciones educativas de primer 
nivel", enmarcados en el pilar "1-creemos en la educación y en las oportunidades 
para el bienestar económico", a ser ejecutado en el marco del componente "1.2-
educación para el progreso social" y el programa "1.2.5-escuela inteligente: 
ambientes inspiradores para el aprendizaje" cuyo cumplimiento se enlaza al 
desarrollo de tres indicadores: 
 
- 1.2.5.1 Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su 

infraestructura física. 
- 1.2.5.2 Avance de obra de nuevos equipamientos educativos. 
- 1.2.5.5 Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones. 
 
En este sentido, las intervenciones buscan la resignificación de las 
infraestructuras educativas como movilizadoras y potenciadoras de los 
aprendizajes, que se convierten en apoyos pedagógicos de los docentes para la 
implementación de los modelos de enseñanza y aprendizaje, y que permiten la 
promoción del acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este 
nuevo concepto implica la adaptación de los espacios como aulas de clase, zonas 
deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre otros, no 
solo desde la infraestructura, como nuevas construcciones, ampliaciones y 
restituciones; sino también, desde la dotación y herramientas tecnológicas e 
informáticas. 
 
En este marco de ideas, mediante el proyecto propuesto por la Secretaría, 
estructurado mediante el proyecto de inversión 240019 "Construcción, 
Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad 
Medellín” se pretende intervenir en diferentes escalas la infraestructura educativa 
del distrito. 
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Bajo estos lineamientos, el contrato tiene como propósito realizar diagnósticos, 
diseños arquitectónicos y técnicos, estudios, trámites y licencias, (en caso de 
requerirse previa autorización del contratante), presupuestos, estructuras de 
desglose de trabajo y la ejecución de las obras necesarias para la renovación de 
cuarenta y nueve (49) establecimientos educativos, dentro de los cuales se 
incluye el mejoramiento de veintiún (21) de estos establecimientos priorizados 
por la Secretaría de Educación después de la modificación N°1 al contrato. 
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N.º  
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
RENOVACIONES  

COMUNA Consecutivo DANE  

1  Institución Educativa Inem José Félix De Restrepo  14 10500101334001  
2  Institución Educativa La Salle De Campoamor  15 10500100048501  
3  Institución Educativa Marco Fidel Suarez  11 10500100211901  
4  Institución Educativa Carlos Vieco Ortiz  13 10500100188101  
5  Institución Educativa La Independencia  13 10500102119901  
6  Institución Educativa San Roberto Belarmino  16 10500100200301  
7  Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo  1 10500102584401  
8  Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo VI  1 10500100182101  
9  Sección Escuela Antonio Derka  1 10500102584402  
10  Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga  2 10500101945302  
11  Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla  3 10500101953401  
12  Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño  4 10500100098101  

13  
Institución Educativa José María Espinosa Prieto - 
CASD  

6 10500102407301  

14  Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro  6 10500100788901  
15  Institución Educativa Luis López De Mesa  7 10500101439701  
16  Institución Educativa Vallejuelos  7 10500101583101  
17  Centro Educativo Fabio Zuluaga Orozco  60 20500101998902  
18  Institución Educativa José Horacio Betancur  60 10500101344701  
19  Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar  60 20500101026401  
20  Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales  60 20500101026402  

21  
Institución Educativa Escuela Normal Superior de 
Medellín  

8 10500100062101  

22  Sección Escuela Julia Agudelo  8 10500101269602  
23  Institución Educativa Débora Arango Pérez  70 10500102576301  
24  Institución Educativa Corvide  80 20500102663201  
25  Institución Educativa San José Obrero  80 20500101931801  
26  Institución Educativa Santa Elena  90 20500101103101  
27  Institución Educativa Alfonso López  5 10500101979801  

28  
Institución Educativa Colegio Loyola para la Ciencia y 
la Innovación  

5 10500102598401  

29  Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio  5 10500100648301  

30  Institución Educativa Sor Juana Inés De La Cruz  5 10500100184801  

31  Sección Escuela Cardenal Crisanto Luque  5 10500101979803  

32  Sección Escuela Imperio del Japón  5 30500101568602  

33  Sección Escuela Municipal Castilla  5 30500101568603  

34 Institución Educativa Federico Carrasquilla 1 10500101169001 

35 Sección Escuela Villa Niza 2 10500101945304 

36 Institución Educativa José Antonio Galán 3 10500100166001 

37 Sección Escuela Santa María Goretti 4 10500101906202 

38 
Institución Educativa Francisco Luis Hernández 
Betancur 

4 10500101787601 

39 Institución Educativa Diego Echavarría Misas 5 10500100093101 

40 Institución Educativa Ciudadela Las Américas 6 10500101108801 

41 Institución Educativa Vida Para Todos 8 10500101908901 

42 Institución Educativa La Milagrosa 9 10500100041801 

43 Sección Escuela Antonia Santos 10 10500100156202 

44 Institución Educativa Lola González 12 10500100149001 

45 Sección Escuela Pedro J Gómez 13 10500101517202 

46 Institución Educativa José Acevedo y Gómez 15 10500100039601 

47 Institución Educativa República De Venezuela 16 10500100086801 
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48 
Institución Educativa Presbítero Carlos Alberto 
Calderón 

60 20500100219901 

49 Sección Escuela Ventanitas 80 10500101875902 

 
Nº  ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MANTENIMIENTOS COMUNA  Consecutivo DANE  

1  Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD 6 10500102407301  
2  Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín  8 10500100062101  
3  Institución Educativa La Independencia  13 10500102119901  
4  Institución Educativa INEM José Félix De Restrepo  14 10500101334001  
5  Institución Educativa San José Obrero  80 20500101931801  
6 Institución Educativa Federico Carrasquilla 1 10500101169001 
7 Sección Escuela Villa Niza 2 10500101945304 
8 Institución Educativa José Antonio Galán 3 10500100166001 
9 Sección Escuela Santa María Goretti 4 10500101906202 
10 Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur 4 10500101787601 
11 Institución Educativa Diego Echavarría Misas 5 10500100093101 
12 Institución Educativa Vida Para Todos 8 10500101908901 
13 Institución Educativa La Milagrosa 9 10500100041801 
14 Sección Escuela Antonia Santos 10 10500100156202 
15 Institución Educativa Lola González 12 10500100149001 
16 Sección Escuela Pedro J Gómez 13 10500101517202 
17 Institución Educativa José Acevedo y Gómez 15 10500100039601 
18 Institución Educativa República De Venezuela 16 10500100086801 
19 Institución Educativa Presbítero Carlos Alberto Calderón 60 20500100219901 
20 Sección Escuela Ventanitas 80 10500101875902 
21 Institución Educativa Ciudadela Las Américas 6 10500101108801 

 
Además, en el marco del Plan de Acción 2024, se incluye el indicador: “Estudios 
y diseños de infraestructura educativa elaborados", donde actualmente, se da 
cumplimiento a través del proceso de elaboración de estudios, diseños y 
licenciamientos, para los proyectos estratégicos anteriormente mencionados. 
 

 Otros aspectos relevantes  
 

 Componente Mejoramientos (mantenimientos). 
Los avances de cada uno de los procesos contractuales que adelanta la EDU 
para la ejecución de las obras de mejoramiento (mantenimiento) en los 
establecimientos educativos que ya se encuentran en etapa de ejecución. 

 
o Institución Educativa La Independencia 
Obra: 

Orden de ejecución: OE 102 de 2025 
Contratista obra: PRECODES 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la Institución 
Educativa La Independencia ubicada en el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
Valor: $584.982.853 
Plazo: 60 días 
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Acta de inicio: 6 de octubre de 2025 
 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 105 de 2025 
Contratista interventoría: Ingeestructuras Ingenieros S.A.S 
Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa La Independencia ubicada en 
el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor: $112.888.529 
Plazo: 60 días 
Acta de inicio: 6 de octubre de 2025 
 

Avances: Contrato de obra finalizado, el día 28 de diciembre de 2025 se elaboró 
el acta de recibo de la obra. Contrato de interventoría finalizado. 
Pendiente por entrega a la Secretaría de Educación y a la comunidad 
educativa 

 
o Institución Educativa San José Obrero: 
Obra: 

Orden de ejecución: OE 104 de 2025 
Contratista obra: Consorcio E-JM 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la Institución 
Educativa San José Obrero Ubicada en el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
Valor inicial: $648.128.686 
Plazo inicial: 60 días 
Adición 1: 186.755.961 
Ampliación 1: 30 días 
Ampliación 2: 55 días 
Plazo después de ampliaciones: 145 días 
Valor total: $834.884.647 
Acta de inicio: 7 de octubre de 2025. 

 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 103 de 2025 
Contratista interventoría: Estructuras, Interventorías y Proyectos S.A.S -
EIP SAS 
Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa San José Obrero ubicada en 
el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor inicial: $114.270.857 
Plazo inicial: 60 días 
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Adición 1: 54.424.575 
Ampliación 1: 30 días 
Adición 2: 100.703.413 
Ampliación 2: 55 días 
Plazo después de ampliaciones: 145 días 
Valor total: $268.710.481 
Acta de inicio: 7 de octubre de 2025. 
 

Avances: Contrato de obra finalizado, el día 28 de febrero de 2026 con 
pendientes y observaciones. Contrato de interventoría finalizado. Pendiente 
por entrega a la Secretaría de Educación y a la comunidad educativa. 

 
o Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín: 
Obra: 

Orden de ejecución: OE 112 de 2025 
Contratista obra: Corporación de Servicios Profesionales - SERPROAN 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la Institución 
Educativa Escuela Normal Superior de Medellín ubicado en el Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor: $1.117.629.571 
Plazo: 120 días 
Acta de inicio: 20 de octubre de 2025 

 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 113 de 2025 
Contratista interventoría: DAIMCO S.A.S. 
Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 
Medellín ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 
Valor: $220.187.809 
Plazo: 120 días 
Acta de inicio: 20 de octubre de 2025. 
 

Avances: Contrato de obra finalizado, el día 16 de febrero de 2026 con 
pendientes y observaciones. Contrato de interventoría finalizado. Pendiente 
por entrega a la Secretaría de Educación y a la comunidad educativa. 

 
o Institución Educativa José María Espinosa Prieto - CASD: 

Obra: 
Orden de ejecución: OE 100 de 2025 
Contratista obra: Estructuras, interventorías y proyectos S.A.S – EIA SAS 
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Objeto: Elaboración de estudios y diseños técnicos para las obras de 
mantenimientos generales para la Infraestructura Educativa en el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Valor: $12.316.500 

 
Interventoría: 

Orden de ejecución: OE 101 de 2025 
Contratista interventoría: Consorcio IN-GEDESARROLLO. 
Objeto: Interventoría integral a los estudios y diseños técnicos para las 
obras de mantenimientos generales para la Infraestructura Educativa en el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
Valor: $2.894.378 
 

Avances: En febrero, la SEDM realizó observaciones a la información 
suministrada por el consultor, relacionada con el levantamiento y la 
investigación de redes. En atención a lo anterior, el consultor procedió a 
subsanar dichas observaciones. Actualmente, se está a la espera de que 
ambos insumos sean aprobados por la interventoría y remitidos a la EDU, 
con el fin de enviarlos de manera oficial a la Secretaría de Educación. 

 
Componente Hidrosanitario: Se continua con el apoyo a la supervisión del 
levantamiento de redes hidrosanitarias, se realiza revisión a la subsanación de 
observaciones por parte de la profesional hidrosanitaria Jennifer Amaya de la 
SEDM, la cual da el aval al levantamiento de redes. 
 
Se realiza una actualización al presupuesto en el componente hidrosanitarios 
debido a unos cambios en el alcance de mantenimiento de cubiertas. 
 
o Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo: 
Obra: 

Orden de ejecución: IA 1101 de 2025 
Contratista obra: Consorcio Grupo EYM 
Objeto: Mantenimiento, adecuación y acondicionamiento de la I.E INEM 
José Félix de Restrepo ubicado en el Distrito de Ciencia, Tecnología E 
Innovación de Medellín 
Valor: $6.101.186.203 
Plazo: 240 días 
Acta de inicio: 19 enero de 2026 

 
Interventoría:  

Orden de ejecución: AB 1140 de 2025 
Contratista interventoría: Consorcio Nioram Amaya 
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Objeto: Interventoría integral para el mantenimiento, adecuación y 
acondicionamiento de la I.E INEM José Félix de Restrepo ubicado en el 
Distrito de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín 
Valor: $1.030.686.773 
Plazo: 240 días 
Acta de inicio: 19 enero de 2026 
 

Avances: Se realizaron actividades preliminares y de adecuación en el Bloque 8 
tales como demolición, retiro y adecuación preliminar que incluyeron la 
instalación de cerramientos perimetrales e internos entre otros.  
En el bloque 4, se realizaron actividades de retiro de teja de barro en 
cubierta y cerramientos en tela verde de polietileno. Asimismo, se 
ejecutaron trabajos de obra civil como el suministro y colocación de subbase 
granular, montaje de estructura metálica y levantamiento técnico de redes.  

 
Justificación de la desviación: Bajo rendimiento inicial en obra, con 

concentración de actividades en un solo frente (Bloque 8) y ausencia de 
trabajos en el Bloque 4.  
 
Condiciones climáticas (lluvias) que afectaron el desarrollo normal de 
algunas actividades.  
 
Ajustes técnicos y coordinaciones pendientes entre contratista, interventoría 
y entidades, que impactaron el ritmo de ejecución. 

 

 Componente Renovaciones. 
Para el presente período, en el componente de renovaciones se realizaron dieciséis 
(16) visitas en establecimientos educativos para la elaboración de diagnósticos de 
los establecimientos adicionados en la Modificación N°1. 
 
N.º Establecimientos 

Educativos  
Comuna  Fecha de visita  

1 Institución Educativa 
Federico Carrasquilla  

1 -Popular  11 de febrero de 2026  

2 Sección Escuela Villa Niza  2-Santa Cruz  24 de febrero de 2026  
3 Institución Educativa José 

Antonio Galán  
3-Manrique  12 de febrero de 2026  

4 Sección Escuela Santa 
María Goretti  

4-Aranjuez  9 de febrero de 2026  

5 Institución Educativa 
Francisco Luis Hernández 
Betancur  

4-Aranjuez  9 de febrero de 2026  

6 Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas  

5-Castilla  12 de febrero de 2026  
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7 Institución Educativa 
Ciudadela Las Américas  

6-Doce de octubre  2 de febrero de 2026  

8 Institución Educativa Vida 
Para Todos  

8-Villa Hermosa  23 de febrero de 2026  

9 Institución Educativa La 
Milagrosa  

9-Buenos Aires  10 de febrero de 2026  

10 Sección Escuela Antonia 
Santos  

10-La Candelaria  10 de febrero de 2026  

11 Institución Educativa Lola 
González  

12-La América  11 de febrero de 2026  

12 Sección Escuela Pedro J 
Gómez  

13-San Javier  24 de febrero de 2026  

13 Institución Educativa José 
Acevedo Y Gómez  

15-Guayabal  23 de febrero de 2026  

14 Institución Educativa 
República de Venezuela  

16-Belén  24 de febrero de 2026  

15 Institución Educativa 
Presbítero Carlos Alberto 
Calderón  

60-San Cristóbal  18 de febrero de 2026  

16 Sección Escuela 
Ventanitas  

80-San Antonio de 
Prado  

26 de febrero de 2026  

 
En cuanto a la idea básica, se indica que, fue remitida de manera física a la SEDM 
el día 9 de febrero de 2026, mediante oficio con radicado número 032026000822 de 
2026. Asimismo, se recibieron en la SEDM como anexos, treinta (30) CD que 
contienen la información correspondiente a estas ideas básicas de cada 
establecimiento educativo.  
 
Para los dieciséis (16) establecimientos educativos adicionados en noviembre de 
2025, se decidió suprimir la etapa de idea básica y pasar directamente a la etapa 
de anteproyecto.  
 

o Anteproyecto: 
De los proyectos que fueron radicados en los meses inmediatamente anteriores 
ante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP no se ha recibido 
respuesta de parte del ente administrativo. 
 
Se continuó con el ajuste de los diseños arquitectónicos, técnicos y presupuestos, 
en la etapa de anteproyecto de los diez (10) establecimientos educativos que no 
requirieron diseños especializados ni concepto del DAP. 
 

Nº ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COMUNA 
1 Institución Educativa Nuevo Horizonte - Paulo Vi  1-Popular  
2 Sección Escuela Fidel Antonio Saldarriaga  2-Santa Cruz  
3 Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla  3- Manrique  
4 Institución Educativa Rodrigo Correa Palacio  5-Castilla  
5 Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro  6- Doce de Octubre  
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6 Institución Educativa Marco Fidel Suarez  11-Laureles  
7 Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo  14- Poblado  
8 Institución Educativa La Salle De Campoamor  15-Guayabal  
9 Institución Educativa José Horacio Betancur  60-San Cristóbal  
10 Sección Escuela Juan Nepomuceno Morales  60-San Cristóbal  

 
o Proyecto: 
Con el fin de agilizar el proceso de estructuración contractual y el inicio de las 
primeras obras de renovación, se definió llevar a la etapa de proyecto los diez (10) 
establecimientos educativos mencionados anteriormente, los cuales entran a 
proceso de estructuración contractual para su ejecución 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma 
el documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

Febrero 02 del 
2026 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
(EDU) certifica que ha cumplido durante los 

seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición de este documento con los pagos 

al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales y con los 

aportes parafiscales  

EMIRO VALDES LOPEZ  

GERENTE GENERAL  
  

LEIDY JOHANA RUA MONTOYA  

TP 232980-T  
CONTADORA  

 

 
En el marco del proceso de supervisión, durante el mes de febrero de 2026 se 
realizó la revisión de los soportes de pago de seguridad social y parafiscales 
presentados por los subcontratistas, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales vigentes. Como resultado de esta actividad, se evidenció que 
los pagos correspondientes se encuentran al día y cumplen con los requisitos 
establecidos, sin identificarse inconsistencias en la información revisada. 
 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. 
A la fecha no se ha realizado marcación de bienes. 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 

Modificación 1 

Adición 1 $24.848.088.509 

Ampliación 1 
142 días calendario hasta el 28 de febrero de 
2027. 
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Modificación en el Alcance 
1 

Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA - 
ALCANCE CONTRACTUAL, con el fin de 
incluir un grupo de 16 Instituciones Educativas 
(IE) en los componentes de renovaciones y 
mantenimientos. 

Redistribución de recursos 
económicos 1 

Por un valor total de $136.051.137. Estos 
recursos serán redistribuidos desde el 
componente de póliza al componente de 
apoyo logístico. 

 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de 
supervisión. 
Mediante oficio del 04 de marzo de 2025 firmado por el secretario encargado, se 
designó al siguiente equipo de supervisión: 

SUPERVISOR   

HERNÁN STIVES BUILES TOBÓN Principal 

JUAN GUILLERMO RENDON CARDONA Suplente 

 
 

APOYOS COMPONENTE 

CINDY TATIANA BETANCUR RUIZ Administrativo, financiero y contable 

DARLYN ALEJANDRA GONZALEZ RAMIREZ Administrativo, financiero y contable 

CAROLINA PRIETO PALACIO Jurídico 

JONATHAN GARCES MOLINA Jurídico 

ALVARO ALBERTO ALVAREZ OCAMPO Técnico 

ANDRES FELIPE LEYVA QUIROGA Técnico 

ANYI MARLIN ALVAREZ CARTAGENA Técnico 

EDY ALBERTO AMAYA GUTIERREZ Técnico 

GUSTAVO LOPEZ VELEZ Técnico 

HERNANDO JOSE CALLE RICARDO Técnico 

ISABEL CRISTINA MEJIA GIRALDO Técnico 

JEFERSON HURTADO GALLEGO Técnico 

JENNIFER ANDREA AMAYA TORRES Técnico 

JORGE OSWALDO GONZALEZ DUQUE Técnico 

JUAN FELIPE ALVAREZ POSADA Técnico 

JULIANA GOMEZ QUIJANO Técnico 

JUAN PABLO CARVAJAL GRACIANO Técnico 

LAURA MARCELA CASTILLO SAZA Técnico 

LAURA PATRICIA ESCOBAR BUSTAMANTE Técnico 

LAURA VANESSA OSPINA MUÑOZ Técnico 

LIESET RUA CORREA Técnico 

LUISA FERNANDA ESTRADA PEREZ Técnico 
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MARIA LUISA LOPEZ MARIN Técnico 

MARIANA JARAMILLO ROMANO Técnico 

MARGARITA MARIA ARENAS MADRIGAL Técnico 

MELISA GONZALEZ SERNA Técnico 

OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO Técnico 

SAMUEL PARRA PALACIO Técnico 

SEBASTIAN ESPINOSA JARAMILLO Técnico 

SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO Técnico 

VICTOR AUGUSTO CASTILLA HURTADO Técnico 
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 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
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 Ocurrencia de retrasos (Contratista): 
A la fecha no se han presentado retrasos  

 

 Fluctuaciones en los precios de los componentes (entidad/contratista):  
No se evidencian fluctuaciones para el periodo reportado. 
 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 
lugar.  
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la Imputación del gasto. 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 
(Pospre) Proyecto 

Solicitud de Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

110000225 71100000 23201010010207 240019 50101407 4800015626 

110000125 71100000 2320202005 240019 50103199 4800016140 

110000125 71100000 2320202008 240019 50103199 4800016140 

110000225 71100000 23201010010207 240019 50103199 4800016140 

110000226 71100000 2320202008 240019 50104580 4800016403 

 

 Relación de los pagos realizados. 
 

Registro Presupuestal 
(No. Pedido) Nro. Factura Fecha Contabiliza 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

4800015626 PT.03-9186 9/05/2025 2.963.025.877,00 5105612751 

4800015626 PT.03.9187 13/05/2025 236.885.915,00 5105612939 

4800015626 PT. 03-9190 16/05/2025 4.654.673.867,00 5105613065 

4800015626 PT.03-9191 19/05/2025 410.066.439,00 5105613166 

4800015626 FA1590 22/05/2025 1.009.205.939,00 5105613364 

4800015626 PT.03-9257 18/06/2025 700.427.489,00 5105615083 

4800015626 PT.03-9258 18/06/2025 7.921.752.501,00 5105615081 

4800015626 PT03-9327 24/07/2025 700.427.489,00 5105617459 

4800015626 PT03-9326 24/07/2025 7.921.752.501,00 5105617426 

4800015626 PT.03-9400 21/08/2025 668.926.151,00 5105619070 

4800015626 PT.03-9399 21/08/2025 7.562.158.710,00 5105619064 

4800015626 PT03-9488 23/09/2025 668.926.151,00 5105621385 

4800015626 PT 03-9487 24/09/2025 7.562.158.710,00 5105621462 

4800015626 PT03-9552 23/10/2025 668.926.151,00 5105623836 

4800015626 PT.03-9551 21/10/2025 7.562.158.710,00 5105623637 

4800016140 PT 03-9800 19/12/2025 22.374.066.789,00 5100465654 

4800016140 PT 03-9799 19/12/2025 2.474.021.720,00 5100465657 
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 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrato Registro 
presupuesta

l (Pedido) 

Grupo 
de 
compra
s 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto Valor 
proyecto por 
pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto del 
pedido 

Saldo 
por 
proyect
o del 
pedido 

Saldo 
Liberado 

4600104393 4800016140 207 Educación 240019 CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA DE 
LA CIUDAD 
MEDELLÍN 

24.848.088.509 24.848.088.509 0 0 
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 Resumen de la ejecución de los recursos. 

feb-26   

Valor del Contrato 
 $                                
81.211.472.601  

Adiciones 24.848.088.509 

Total, del valor del contrato más adiciones 
 $                             
106.059.561.110  

Recursos desembolsados y ejecutados hasta 
el 28 de febrero de 2026 (NO honorarios 
ejecutados en administración) 

 $                                  
5.048.226.583  

Pago de honorarios autorizados hasta el 28 de 
febrero de 2026 

 $                                  
1.164.384.342  

Porcentaje de ejecución financiera 5,86% 

 
Nota: tener presente que el valor que se reporta en el cuadro es el reportado por el 
contratista, teniendo en cuenta que hay una sobre ejecución de $ 519.388, y que el 
valor real es de $ 5.047.707.195, la supervisión no pude dar aval al cobro de 
honorarios, hasta que no se realice las subsanaciones correspondientes a la 
diferencia que se presenta. 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. 
A la fecha de corte se ha ejecutado $ 5.048.226.583 asociados a los recursos 
en administración; así mismo, se han ejecutado $ 1.164.384.342 de recursos de 
honorarios entregados en administración. 

 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración. 
A corte del 28 de febrero 2026, se habían ejecutado $1.164.384.342 de recursos 
de honorarios entregados en administración. 
 

 Relación de los informes de ejecución de recursos. 
A la fecha se ha reportado DE-GEHA -462 Informe Ejecución de Recursos 
Entregados en Administración hasta el mes de febrero 2026, de conformidad a 
lo remitido por la EDU y validado. 
 
Nota: Una vez revisada la información, se identificó que por error del personal 
encargado, se realizó un pago por mayor valor por parte de la EDU a un 
contratista (UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.), razón por la 
cual, se solicitó realizar las verificaciones correspondientes en el marco del 
mandato, derivado de ello, desde el equipo de apoyo de la supervisión 
financiera, se les observo que efectivamente había un error, razón por la cual, la 
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EDU está analizando para realizar la corrección de esto y la cual se nos estará 
informando.  
 
Es por esto, que desde el equipo supervisor la ejecución avalada según la 
ejecución del mes de febrero y que debe ser concordante con su ficha es de: 
 

feb-26 

Valor reportado EDU 
Valor pagado de 
mas Valor real ficha  

 $          
5.048.226.583  

 $                          
519.388  $5.047.707.195 

 

 Relación de los informes de reintegros financieros  
 

Concepto de la cuenta Número 

Rendimientos 
generados a 
febrero de 2026 

Rendimientos 
reintegrados a 
febrero 2026 

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 

BANCO DE 
OCCIDENTE $2.002.078.965,78 $259.946.296,62 

 405-89252-2   

Contrato 
Interadministrativo 
4600104393 405-89253-0 

$ 184.845.522,84 
 

$ 25.964.536,84 
 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o acuerdos entre 
las partes para resolver diferencias, y en este sentido, no ha habido lugar a la 
apertura de procesos en los que sea necesario observar el debido proceso 
sancionatorio y el derecho de contradicción. De igual forma, no se ha requerido 
disponibilidad de recursos para el pago de este tipo de reclamaciones. 

 
Así mismo, no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración 
de la caducidad o incumplimiento. 

 

 Modificaciones contractuales. 
A la fecha, se realizó la siguiente modificación contractual: 
 

MODIFICACIÓN: FECHA MODIFICACIÓN OBSERVACIONES: 

Modificación #1 27/11/2025 
Modificación en el alcance. 

Redistribución de recursos #1. 
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Ampliación del Plazo #1. 
Adición de recursos económicos #1. 

 
Todos los documentos asociados a estos trámites de modificación contractual 
se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II, número de 
proceso 39439. 
 

 Obligaciones generales y específicas del contratista 

 Realizar los procesos de contratación con terceros requeridos para el 
cumplimiento del alcance del Contrato Interadministrativo.  

 
Para el periodo al que le corresponde este informe de supervisión, se tiene 
la relación de los siguientes contratos denominados derivados por parte de 
EL CONTRATISTA y sobre los cuales la Supervisión y el equipo designado 
como apoyo, realizan seguimiento: 

 

OBJETO  
NUMERO 

PROCESO/CONTRATO 
SECOP II  

Proveedor  Link SECOP 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento de la 
Institución Educativa La 
Independencia ubicada 
en el Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

OE 102 de 2025/ OE 927 
de 2025 

PRECODES 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP
I=CO1.PPI.415  
94999&isFromPublicArea=T
rue&isModal=False 

Interventoría integral para 
el mantenimiento, 

adecuación y 
acondicionamiento de la 
Institución Educativa La 
Independencia ubicada 
en el Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

OE 105 de 2025/OE 917 
de 2025 

Ingeestructuras 
Ingenieros S.A.S 

https://nam02.safelinks.pro
tection.outlook.com/?url=h
ttps%3A%2F%2Fcommunity
.secop.gov.co  
%2FPublic%2FTendering%2
FContractNoticePhases%2F
View%3FPPI%3DCO1.PPI.41
629599%  
26isFromPublicArea%3DTru
e%26isModal%3DFalse&dat
a=05%7C02%7Cerika.ibanez
%40edu.g  
ov.co%7Cfbe3 
909043f74fed554208dde4d
5d467%7Cba3344e2010f4b
dfb512c38dfa7a5ba5%7C  
0%7C0%7C6389183292485
90208%7CUnknown%7CTW
FpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hc
GkiOnRy  
dWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMC
IsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiT
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WFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D
%7C0%7C  
%7C%7C&sdata=VLDExufhX
9eiXQdFpl66lOFHY6p 
vhlgBMgKRBZXb3v8%3D&r
eserved=0 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento de la 
Institución Educativa San 
José Obrero Ubicada en 

el Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

OE 104 de 2025/OE 926 
de 2025 

Consorcio E-JM 
MTTO Obras Civiles 

2025 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP

I=CO1.PPI.416  
00268&isFromPublicArea=T

rue&isModal=False 

Interventoría integral para 
el mantenimiento, 

adecuación y 
acondicionamiento de la 
Institución Educativa San 
José Obrero ubicada en 

el Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

OE 103 de 2025/OE 916 
de 2025 

Estructuras, 
Interventorías y 

Proyectos S.A.S -EIP 
SAS 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP

I=CO1.PPI.416  
30556&isFromPublicArea=T

rue&isModal=False 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento de la 
Institución Educativa 

Escuela Normal Superior 
de Medellín ubicado en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

OE 112 DE 2025/ OE 
977 de 2025 

SERPROAN 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP

I=CO1.PPI.419  
41010&isFromPublicArea=T

rue&isModal=False 

Interventoría integral para 
el mantenimiento, 

adecuación y 
acondicionamiento de la 

Institución Educativa 
Escuela Normal Superior 
de Medellín ubicado en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

OE 113 DE 2025/ OE 
946 de 2025 

DAIMCO S.A.S. 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP

I=CO1.PPI.419  
48758&isFromPublicArea=T

rue&isModal=False 

Mantenimiento, 
adecuación y 

acondicionamiento de La 
I.E INEM Jose Félix De 
Restrepo ubicada en el 

Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

IA 1101 de 2025 Consorcio Grupo EYM 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP

I=CO1.PPI.42014050&i 
sFromPublicArea=True&isM

odal=False 

Interventoría integral para 
el mantenimiento, 

adecuación y 
acondicionamiento de La 
I.E INEM Jose Félix De 
Restrepo ubicada en el 

AB 1140 de 2025 Consorcio Nioram Amaya 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticePhases/View?PP

I=CO1.PPI.42017520&i 
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Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

sFromPublicArea=True&isM
odal=False 

 
OE 104 de 2025 Y OE 103 DE 2025 – Contrato de Obra e Interventoría de las 
obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E San José Obrero. Los 
contratos de obra y de interventoría finalizaron su plazo el 28 de febrero de 2026. 
Durante el periodo al que se refiere el presente informe, no se ha efectuado 
recibo de obra. 
 
OE 112 de 2025 Y OE 113 DE 2025 – Contrato de Obra e Interventoría de las 
obras de mejoramiento (mantenimiento) en la I.E Escuela Normal Superior de 
Medellín. Los contratos de obra y de interventoría finalizaron su plazo el 16 de 
febrero de 2026. Durante el periodo al que se refiere el presente informe, no se 
ha efectuado recibo de obra. 

 

 Estado de las garantías del contrato: 
 

En el contrato se estableció que EL CONTRATISTA prestará garantía que avalará el 
cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN, así: 
 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento 
10% del valor de los 

honorarios 
Vigencia del contrato y 6 

meses más. 

Calidad del servicio 
10% del valor de los 

honorarios 
Vigencia del contrato y 6 

meses más 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

5% del valor de los 
honorarios. 

Vigencia del contrato y 3 
años más. 

 
Dichas garantías se encuentran validadas, aprobadas y disponibles en el link de 
SECOP: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?
notice=CO1.NTC.7728049#ContractNoticeSummary 
 

 
 
Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Valor Amparado 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7728049#ContractNoticeSummary
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.7728049#ContractNoticeSummary
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Desde Hasta 
Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 
 28-feb-2025  
 

 28-feb-2027  10-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Cumplimiento 
 28-feb-2025 
 

 28-feb-2027   10-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 28-feb-2025 
 

 28-ago-2029   10-abr-2025 COP 400.826.365,95 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES/MODIFICACIONES 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 
 10-abr-2025  
 

 10-abr-2027  24-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Cumplimiento 
 10-abr-2025  
 

 10-abr-2027  24-abr-2025 COP 801.652.731,90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

 10-abr-2025 
 

 8-oct-2029  24-abr-2025 COP 400.826.365,95 

MODIFICACIÓN 1 

Seguros 
Mundial 

CVA-
100008525 

Calidad 10-oct-2026 28-ago-2027 18-dic-2025 COP 1.049.054.903,90 

Cumplimiento 10-oct-2026 28-ago-2027 18-dic-2025 COP 1.049.054.903,90 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales 

10-oct-2026 28-feb-2030 18-dic-2025 COP 524.527.451,95 

 
A la fecha que le corresponde este informe de supervisión, la garantía única de 
cumplimiento no ha sufrido de afectaciones, entre tanto no se han presentado por 
parte de EL CONTRATISTA, la ocurrencia de riesgos derivados del incumplimiento 
del contrato. 
 
Nota: Se deja constancia de que, para el periodo correspondiente al presente 
informe, el CONTRATISTA no había remitido a la entidad contratante los soportes 
correspondientes a los contratos derivados del contrato interadministrativo, y en 
virtud de ello, no se contaba con los insumos para validar fechas correspondientes 
a la prestación efectiva de servicios por parte de estos profesionales. 
 
 

5. INFORME SOCIAL Y DE COMUNICACIONES: 
 
El presente informe recoge las principales acciones, avances, dificultades y metas 

proyectadas en el marco de la supervisión del contrato interadministrativo N.º 

4600104393, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 39 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

(SEDM) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). El periodo de análisis 

corresponde al mes de febrero de 2026 y se centra en el componente social y 

comunicacional, en la fase de alistamiento, inicio de obra de los mantenimientos y 

renovaciones de la infraestructura educativa. 

 

5.1. Actividades administrativas y de gestión social 
 

Durante febrero de 2026, se ejecutaron actividades administrativas y de gestión 

social en los establecimientos educativos priorizados, de acuerdo con el Plan de 

trabajo y el cronograma de gestión social y comunicacional del contrato.  

 

Entre las actividades destacadas del mes se resalta: 

 Participación en reunión de comité de supervisión realizada el 17/02/2026, en 
donde el contratista expone los avances, las actividades a realizar y posibles 
alertas del componente. 

 

 El Equipo social de la unidad, realizó reunión de articulación, enfocadas a la 
revisión de activades a programar, acciones conjuntas y proyección de 
actividades de apoyo a la supervisión.   

 

        
Reunion equipo social. 
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Reunión comité de supervisión,  

 
 

 En el desarrollo del contrato se participó en la reunión de inicio de obra de la 
I.E INEM, realizada el 10/02/2026, en donde se dio inicio formal y publicidad 
a las obras a realizar.  

 

 
 

 Se participo en la socialización de avances de obras de la I.E Normal 
Superior de Medellín, realizada por el contratista el 11/02/2026 a padres de 
familia, docentes y personal administrativo de la institución educativa.  
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 Adicionalmente se realizó revisión del informe de gestión y de los 
documentos anexos del contratista, del mes de febrero del 2026, realizando 
la observación del incumplimiento del indicador de mano de obra no 
calificada y mano de obra femenina. 

 
5.2. Programa de información y comunicación a la comunidad  

El componente de comunicaciones busca fortalecer la relación con los públicos 
estratégicos del proyecto y promover la confianza y la participación de la comunidad 
educativa mediante acciones de comunicación efectivas. Se han ejecutado 
actividades de sensibilización en territorio, divulgación en medios y redes sociales, 
preparación de encuentros con rectores de instituciones donde iniciarán los 
mejoramientos, y seguimiento fotográfico de los espacios a intervenir. 

Actividades destacadas: 

 Boletines de Prensa: Durante el mes de febrero de 2026 fue presentada y 
aprobada en el consejo de redacción de la Alcaldía de Medellín los siguientes 
boletines: 

o Empleado de obra con discapacidad que no le impide ejercer sus 
funciones como electricista. 

o Finalización de obra de la I. E La Independencia. 
o “Medellín está en obra”, destacando las obras actuales de 

mantenimientos previos en las instituciones educativas del contrato de 
renovaciones.  
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Estos boletines generaron apariciones en: Telemedellín, comunas Medellín, 
X y La Chiva.  

De parte de la Secretaría de Educación de Medellín, garantizamos que la 
información suministrada fuera correspondiente con los datos manejados de 
manera interna y en diferentes comités de seguimiento, generamos la 
consolidación conjunta del texto y su posterior divulgación.  

 Estrategia Digital y Redes sociales: Los contenidos expuestos durante el 
mes de febrero fueron destinados a destacar los resultados de los 
mantenimientos previos en la I. E Normal Superior de Medellín, destacando 
la inversión destinada y el alcance de la obra.   

 

De igual manera se supervisó la información compartida por la EDU la cual 
también iba destinada a la entrega de la institución anteriormente 
mencionada.  

 Articulación de actividades:  

 
Se realizaron dos comités de comunicaciones entre la EDU y SEDM, se 
revisaron avances de estrategias, acciones y procesos de comunicación en 
el contrato de renovaciones, también se actualizaron los registros 
fotográficos y se expusieron las estrategias transversales que acompañarán 
el proceso del contrato durante el año 2026, estas actividades aún se 
encuentran en construcción, pero su objetivo principal será promover valores 
y sentido de pertenencia institucional.    
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Se generó articulación con los MAICC, los medios comunitarios, los cuales 
nos ayudarán a expandir de manera personalizada las acciones del contrato 
de renovaciones, principalmente porque muy pronto iniciarán las acciones de 
renovaciones oficiales en las instituciones educativos.  
 

 
 

Piezas comunicacionales y revisión de presentaciones:   

Recibimos y revisamos la presentación de finalización de obra de la I. E 
Normal Superior de Medellín, desarrollando con ella el video de finalización, 
aunque aún con cifras por confirmar para poderlo concluir.   

5.3. Supervisión y seguimiento a las actividades de gestión del área 
social de la interventoría: 
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Durante el mes de febrero de 2026, la interventoría reporta la realización de las 

siguientes activades correspondientes al componente:  

 

Contrato/ 

Comuna 
Asunto Fechas Medios 

Receptores/ 

Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 I.E. 

Escuela Normal 

Superior de 

Medellín, Comuna 

8 

Seguimiento a compromisos 

de la gestión social: 

-Volantes sobre cuidados de 

aulas habilitadas. 

-Gestión sobre capacitación 2 con 

comunidad. 

-Cotizaciones sobre actividad

 de 

sostenibilidad 2. 

-Actividad de 

sostenibilidad 1 

(refrigerios entregados, personal 

asistente, entre otros) 

- Habilitación de aulas y 

Socialización de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/02/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial y 

virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

social de 

interventoría 

Solicitud de organización de la 

valla tijera ubicada al  ingreso  de  

la institución, se encontró en mal 

estado. 

 

Seguimiento a la actualización de 

la cartelera informativa. 

 

Seguimiento a la atención de la 

PQRS recibido y apoyo en la 

gestión de la respuesta. 

Organización y verificación 

con componente técnico sobre 

información para difundir a la 

comunidad educativa sobre la 

obra en curso. 

 
 
 
 

06/02/2026 
 

09/02/2026 
 
    11/02/2026 

 
 
 

 
Presencial y 

virtual 

Profesional 

social de 

interventoría 

 

 

I.E INEM José 

Félix de Restrepo 

Comuna 14 

Seguimiento a la fabricación de 
piezas comunicacionales (valla, 
pendones, cartelera y buzón). 

Establecimiento de acuerdos con 
el área de servicios generales de 
la 

I.E. INEM. 

 

Revisión y aprobación de ecard y 
presentación para la 
socialización de inicio de obra. 

 

 

 

 

 

Actividad 
permanente 

 

4/02/2026 

9/02/2026 

19/02/2026 

 

 

 

 

 

Presencial 
administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 
social de 
interventoría 
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Acompañamiento a la 
socialización de inicio de obra en 
la I.E. 

 

Reunión de definición de sistema 
de seguridad de cámaras en el 
INEM. 

 

Acompañamiento del 
levantamiento de actas de 
vecindad y entorno. 

23/02/2026 

    

 

 

 

 

Comuna 80. I.E. 

San José Obrero 

 

Capacitación a comunidad 

 

 

12/02/2026 

 

 

Presencial 

Profesional 
social de
 interven
toría, 
comunidad 
educativa 

(estudiantes) 

 

Capacitación a comunidad 

 

 

12/02/2026 

 

 

Presencial 

Profesional 
social de 
interventoría, 
comunidad 

educativa 
(docentes) 

Verificación contenido- 
cartelera de obra 

20/02/2026 Presencial Profesional 
social de 
interventoría 

 

Reunión de seguimiento 

24/02/2026 Virtual Profesional 
social 

de interventoría 

Revisión del informe 

mensual y del reporte de 
empleabilidad 

 

28/02/2025 

 

Virtual 

Profesional 
social de 
interventoría 

 

 Listas de chequeo social. 
 

Reporte para el cumplimiento de las listas de chequeo en el mes de febrero 

reportados por el contratista. 

 

 

Contrato / comuna Porcentaje de cumplimiento del mes 

I.E. Escuela Normal Superior de Medellín 93,64% 

I.E. INEM José Félix de Restrepo 97,45% 

I.E. San José Obrero 87% 

 
Se tiene un reporte positivo en términos generales, evidenciando el compromiso del 
contratista en el cumplimiento de los compromisos con la comunidad educativa.  
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5.4. Reporte de las actividades del proyecto para el cumplimiento e 

implementación de la Guía de Manejo Socioambiental de Obra. 
 

Durante el mes de febrero se tienen el siguiente reporte de cumplimiento de la 

GMSA de Obra así: 

 

 Actas de vecindad 
 

Contrato/ 

comuna 

Actas 

proyectadas 

Actas 

elaboradas 

Actas 

levantadas en 

el periodo 

Actas 

pendientes 

Actas revisadas 

y aprobadas 

Interventoría 

Comuna 14 

I.E. INEM José 

Félix de 

Restrepo 

1 4 2            0 4 

 
 

 Actas de entorno 
 

N° Contrato/comuna 
Actas 

proyectadas 

Actas 

elaboradas 

Actas 

levantadas en 

el periodo 

Actas 

pendientes 

1 

Comuna 14 

I.E. INEM José Félix 

de Restrepo 

6 7 1 0 

 
 

5.5. Programa de participación comunitaria 
 

Durante este periodo el contratista reporta un fortalecimiento del programa de 

participación comunitaria mediante reuniones informativas y de acercamiento con 

rectores, coordinadores y comunidad educativa donde se resolvieron inquietudes 

relacionadas con el proceso constructivo, se informaron cambios, se acordaron 

permisos de ocupación de espacios y se atendieron solicitudes puntuales 

relacionadas con las actividades a ejecutar.  

 

Durante el mes se reportaron las siguientes reuniones: 
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N8° 
Contrato/ 

comuna 
Fecha Tipo de reunión Población objeto 

No. 

Asistentes 

1 

 

Comuna 6- I.E 

José María 

Espinosa 

Prieto, el 

CASD 

 

 

 

 

 

 

11/02/2026 

Reunión informativa, Se 

acomaña una reunión de 

atención a inquietudes de 

estudiantes, padres de familia y 

docentes, ellos por medio de un 

paro estudiantil exigieron mejores 

condiciones para la comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

17 

2 

 

Comuna 6- I.E 

José María 

Espinosa 

Prieto, CASD 

 

 

 

 

 

25/02/2026 

Reunión informativa, presentar al 

nuevo rector los alcances de 

intervención que se tienen 

proyectados en la fase de 

mantenimiento y renovaciones 

para la I.E. 

 

 

 

 

 

Rector 

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

Comuna 8 – 

I.E Normal 

Superior de 

Medellín 

 

 

11/02/2026 

Reunión informativa; Informar en 

la asamblea general del 

establecimiento educativo  donde 

asistieron padres de familia, 

docentes, personal administrativo 

y rector, de los avances de la obra, 

los alcances y fechas del proceso 

constructivo. 

 

 

 

Comunidad educativa 

 

 

 

600 

4 

 

Comuna 8 – 

I.E. Normal 

Superior de 

Medellín 

13/02/2026 Reunión informativa y recorrido, 

para socializar y aprobar por 

parte de la institución educativa 

la ubicación de los juegos del 

parque infantil. 

Personal de la I.E. 

 
 
 
 
 

4 

5 

Comuna 14 – 

El Poblado 

I.E. INEM

 José 

Félix de 

Restrepo 

 

04/02/2026 

 

Reunión informativa 

Personal de 

mantenimiento de la I.E. 

 

3 

6 

 

 

Comuna 14 – 

El Poblado 

I.E. INEM

 José 

Félix de 

Restrepo 

 

 

 

 

 

10/02/2026 

Reunión inicio de obra, donde se 

explicaron los alcances técnicos 

de la intervención 

—que incluye trabajos en los 

bloques 1, 4, 8 y la capilla, como 

mejoras en baños, cubiertas, 

pisos, accesos y redes 

Eléctricas 

 

 

 

 

 

Comunidad educativa 

 

 

 

45 

7 

Comuna 14 – 

El Poblado 

I.E. INEM

 José 

Félix de 

11/02/2026 Reunión informativa y recorrido 
para identificación de Voz  y  
Datos, Alarmas y Aires 
Acondicionados 

Personal de 
mantenimiento de la I.E. 

6 
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 Revisión al funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra – CCO 
 
Para este periodo en el convenio, no se realizaron comités ciudadanos 
 

N° Contrato/comuna Fecha Observaciones 
Total 

asistentes 
Registro fotográfico 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5.6. Programa de manejo de la contratación de mano de obra local 
 

Siguiendo los lineamientos de contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano- 

EDU como responsable de las contrataciones del Contrato Interadministrativo, se 

tiene que se estipula para la mano de obra no calificada local se requiere un 50% 

como mínimo, y un 30% de mano de obra femenina. 

 
2026 

Paquete 
% Empleabilidad mano de 

obra no calificada local 

% Empleabilidad mano de 

obra Femenina 

I.E. Escuela Normal Superior de 
Medellín 

7% 16 % 

I.E INEM José Félix de Restrepo 20% 18,3% 

I.E. San José Obrero 4% 24 % 

 

Durante el mes no se logra el porcentaje estipulado, en el informe se reportan 

actividades enfocadas al cumplimiento de los indicadores y el bienestar social, se 

recomienda realizar articulación con otras organizaciones locales que permitan 

cumplir el indicador.   

 

5.7. Actividades de apropiación y sostenibilidad 
 
El objetivo principal de estas acciones, dirigidas a la comunidad educativa, consiste 
en consolidar el sentido de pertenencia y fomentar la apropiación de las 
intervenciones realizadas en la infraestructura. De igual manera, se pretende 
estimular la participación y el compromiso activo de todos los actores —estudiantes, 
docentes y familias— con el propósito de garantizar el respaldo, el cuidado y la 
sostenibilidad del proyecto. Estas iniciativas se desarrollan a través de actividades 
lúdicas, culturales y artísticas, algunas de ellas con un enfoque transversal orientado 

Restrepo 
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a la protección del medio ambiente, buscando sensibilizar sobre la relevancia de 
conservar y valorar las mejoras implementadas en la institución educativa. 
 
Durante el mes, se llevaron a cabo jornadas orientadas a promover la activación, la 
apropiación y la corresponsabilidad en las instituciones educativas priorizadas por 
el equipo técnico. En este contexto, los estudiantes participaron en diversas 
estaciones de trabajo con metodologías participativas y recreativas, donde se 
abordaron temas relacionados con el autocuidado, la corresponsabilidad, el respeto 
por las intervenciones realizadas y el uso adecuado de la infraestructura. 
 
A continuación, se detallan las actividades reportadas por el contratista. 

N° Contrato/comuna Fecha 
Objetivo de la 

actividad 

N° 

Asistentes 

Registro 

Fotográfico 

1 

 

 

 

Comuna 8 – 
I.E. Normal 
Superior de 
Medellín 

 

 

 

 

 

 

16/02/2026 

 

 

 

 

 

Capacitación

 a 

comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

    25 

 
 

 

 

2 

 

 

Comuna 8 – 
I.E. Normal 
Superior de 
Medellín 

 

 

 

 

26/02/2026 

 

 

 

Actividad

 

de 

apropiación 

 

 

 

 

40 

 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 50 de 57 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

N° Contrato/comuna Fecha 
Objetivo de la 

actividad 

N° 

Asistentes 

Registro 

Fotográfico 

1 

 

 

 

Comuna 8 – 
I.E. Normal 
Superior de 
Medellín 

 

 

 

 

 

 

16/02/2026 

 

 

 

 

 

Capacitación

 a 

comunidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

    25 

 
 

 

 

3 

 
 

 
Comuna 80-
I.E 

San José 
Obrero 

 
 
 

 

12/02/2026 

 
 

 

Capacitación 
a 
comunidad 
educativa 

 
 
 

 

40 

 

 
5.8. Dificultades 

No se han presentado dificultades durante el mes  

 
5.9. Metas proyectadas  

Desde el componente social se da continuidad a las jornadas participativas, con el 

propósito de mantener a la comunidad educativa informada sobre los avances y la 

ejecución de los proyectos de mejoramiento y renovación en los establecimientos. 

De este modo, se busca fortalecer la transparencia del proceso y fomentar la 

corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el cuidado, mantenimiento 

y adecuada conservación de las instituciones. Asimismo, se implementarán 

acciones encaminadas al cumplimiento de la meta del indicador asociado a la 

vinculación de mano de obra no calificada y a la participación de mano de obra 

femenina. 
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6. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST: 

 
6.1. Seguimiento en obra. 

Durante el mes de febrero de 2026, en el marco del contrato interadministrativo y la 
ejecución de obras de mantenimiento en instituciones educativas, se desarrollaron 
actividades de seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST), con el acompañamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano, en articulación 
con la interventoría, contratistas y la Secretaría de Educación de Medellín. Estas 
acciones estuvieron orientadas a garantizar el cumplimiento de los lineamientos 
normativos en SST, así como a prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales en los proyectos en ejecución. 

Durante el periodo reportado, se efectuó seguimiento a los lineamientos de SST 
aplicables a la entidad, incluyendo revisión normativa y verificación de 
responsabilidades de los profesionales SST adscritos a los diferentes contratos. 
Asimismo, se brindó acompañamiento técnico y administrativo a los profesionales 
de SST de la interventoría y de las empresas contratistas, mediante apoyo en 
campo, revisión documental para autorización de ingresos a instituciones 
educativas y participación en comités de avance de obra. 

Adicionalmente, se realizó revisión y emisión de observaciones a informes 
mensuales del componente SST, revisión de informes finales, seguimiento a 
condiciones de orden y aseo, tránsito seguro de la comunidad educativa en zonas 
intervenidas, revisión de seguridad social del mes de febrero de 2026, así como 
aprobación y seguimiento a documentos técnicos requeridos para la ejecución 
contractual. 

Adicionalmente, se brindó acompañamiento a los comités de obra en las diferentes 
instituciones educativas intervenidas, consolidando espacios de seguimiento, 
control y mejora continua en materia de SST. Estas acciones permitieron fortalecer 
la articulación entre los diferentes actores del proyecto, garantizando el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado desarrollo de las 
actividades en condiciones seguras. 

6.1.1. Institución Educativa La Independencia, ubicada en la comuna 
13 de Medellín (San Javier): 
 

Proyecto terminado. 
 

6.1.2. Institución Educativa San José Obrero, ubicada en la comuna 
80 de Medellín (San Antonio de Prado): 
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Para la Institución Educativa San José Obrero, durante el mes de febrero de 2026 
se realizó seguimiento al cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, evidenciándose la práctica de 1 examen médico ocupacional de ingreso, 
con su respectivo seguimiento a las recomendaciones médicas emitidas. Asimismo, 
se registraron 6 retiros de personal de la empresa ENETEL, quedando pendiente 
para el informe final la entrega de algunos soportes de retiro por parte del contratista. 
No se reportaron ausentismos por enfermedad general ni accidentes de trabajo 
durante el periodo. 
 
Se verificó la realización de inducciones en SST al personal ingresado, abordando 
aspectos relacionados con riesgos laborales, uso de EPP, plan de emergencias, 
reporte de accidentes, funciones de los comités de SST y normas de seguridad 
aplicables al proyecto. Igualmente, se efectuó seguimiento permanente al uso 
adecuado de los elementos de protección personal mediante inspecciones de 
seguridad en campo. 
 
Como parte de las actividades de promoción y prevención, se desarrollaron pausas 
activas orientadas a la prevención de desórdenes musculoesqueléticos y se 
promovieron hábitos de autocuidado. Adicionalmente, se mantuvieron condiciones 
adecuadas de orden y aseo en las áreas intervenidas, así como la señalización 
preventiva y delimitación de zonas de trabajo mediante balizas, cintas de peligro y 
avisos informativos. 
 
Durante el periodo se ejecutaron actividades de mantenimiento y adecuaciones 
civiles, incluyendo mantenimiento de canoas, instalación de vidrios, adecuación de 
puertas y otras intervenciones locativas, para las cuales se verificó el 
diligenciamiento de permisos de trabajo, ATS, listas de chequeo e inspecciones 
preoperacionales. También se realizaron inspecciones a herramientas, equipos 
eléctricos, extensiones, escaleras y EPP, evidenciando condiciones adecuadas 
para su utilización. 
 
Se destacó la gestión realizada por los grupos de apoyo del SG-SST, incluyendo 
reunión del COPASST, actividades del Comité de Convivencia Laboral y 
fortalecimiento de la Brigada de Emergencias mediante capacitación y dotación de 
elementos para la atención de emergencias. Asimismo, se ejecutaron 7 actividades 
de capacitación, alcanzando el 100 % de cumplimiento del plan de trabajo 
programado para el periodo. 
 
Finalmente, se realizaron acciones de mejora relacionadas con la gestión ambiental 
y de seguridad, incluyendo reorganización del punto ecológico, señalización de 
áreas con riesgo de caída de objetos, almacenamiento de sustancias químicas y 
delimitación de zonas de trabajo. No se realizaron campañas ni simulacros durante 
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el mes; sin embargo, se evidenció una gestión preventiva adecuada que permitió el 
desarrollo seguro de las actividades sin la ocurrencia de accidentes laborales. 
 

6.1.3. Institución Educativa Normal Superior de Medellín, ubicada en 
la comuna 8 de Medellín (Villa Hermosa): 

Respecto a la intervención adelantada en la Institución Educativa Normal Superior 
de Medellín, y conforme a la información remitida por la interventoría y el contratista 
a la EDU, durante el mes de febrero de 2026 se verificó el pago oportuno de la 
seguridad social dentro de los plazos establecidos, sin reportarse ausentismos por 
incapacidad de origen común o laboral. 

En materia preventiva, se realizó seguimiento al uso adecuado de elementos de 
protección personal (EPP), evidenciando cumplimiento por parte del personal 
operativo, administrativo, interventoría y visitantes. Asimismo, se desarrollaron 
pausas activas, actividades de promoción de la salud mental y acciones enfocadas 
al bienestar laboral. 

Adicionalmente, se verificaron condiciones de orden y aseo, señalización 
preventiva, demarcación de áreas, cerramiento perimetral y control de acceso, con 
el fin de garantizar condiciones seguras para trabajadores y comunidad educativa. 

Durante el periodo se realizó seguimiento a tareas de alto riesgo, especialmente 
trabajos en caliente y trabajo en alturas sobre cubiertas, evidenciando permisos de 
trabajo, uso de sistemas de protección contra caídas, supervisión permanente y 
aplicación de medidas de control establecidas. 

Igualmente, se efectuaron inspecciones de herramientas, equipos y condiciones 
generales de obra, así como reuniones de los comités COPASST y COCOLA. En 
cuanto al componente formativo, se reportó cumplimiento del 100 % del plan de 
capacitaciones y del plan anual de trabajo del SG-SST. 

Finalmente, se verificó la disponibilidad y estado de los equipos de emergencia, 
rutas de evacuación y puntos de encuentro. Durante el mes de febrero no se 
reportaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales entre el personal 
vinculado al proyecto. 

En el marco de la supervisión realizada por la Secretaría de Educación de Medellin 
al contrato ejecutado por la EDU, durante el periodo reportado se efectuaron visitas 
técnicas a las instituciones educativas intervenidas, las cuales incluyeron recorridos 
e inspecciones en campo orientadas a verificar el cumplimiento de los lineamientos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de estas actividades se evaluó el uso 
adecuado de elementos de protección personal (EPP), las condiciones generales 
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de seguridad de los frentes de obra, el orden y aseo de las áreas intervenidas, así 
como la implementación de medidas de control para actividades de trabajo en 
alturas. 

6.1.4. Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo ubicada en 
la comuna 14 de Medellín (Poblado). 

En el marco del seguimiento realizado a la obra de la Institución Educativa INEM 
José Félix de Restrepo, con base en la información suministrada por la interventoría 
y el contratista a la EDU, durante el mes de febrero de 2026 se verificó el pago de 
seguridad social del personal propio y subcontratistas, así como la gestión 
documental requerida para el ingreso de trabajadores al proyecto. 

Se evidenció la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso al 
personal vinculado durante el periodo, así como el seguimiento a las 
recomendaciones médicas emitidas. En cuanto al ausentismo laboral, se reportaron 
dos casos por enfermedad de origen común, equivalentes a cuatro días de 
incapacidad. 

Adicionalmente, se desarrollaron inducciones de seguridad previas al inicio de 
labores, entrega y reposición de elementos de protección personal (EPP), pausas 
activas, campañas de promoción y prevención en salud, y actividades de 
capacitación conforme al cronograma establecido, reportando un cumplimiento del 
100 % de las capacitaciones programadas para el periodo. 

En materia operativa, se realizó seguimiento a tareas de alto riesgo, verificando 
permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro, uso adecuado de EPP y 
cumplimiento de controles establecidos. Asimismo, se efectuaron inspecciones de 
seguridad, herramientas, condiciones generales de obra, orden y aseo, incluyendo 
el cierre de hallazgos previamente reportados. 

Finalmente, se verificó la señalización preventiva en áreas intervenidas, la 
disponibilidad de equipos de emergencia, socialización de rutas de evacuación y 
conformación de brigada de emergencias. Durante el periodo reportado no se 
registraron accidentes de trabajo. 

6.2. Seguimiento de vinculación.  
 

Teniendo en cuenta la información correspondiente a las instituciones educativas, 
esta fue revisada y aprobada por la Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) de la EDU, Gloria Emilcen Mazo Mazo. En la tabla se relaciona la cantidad 
de trabajadores vinculados por los contratistas y subcontratistas en cada institución 
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educativa, así como el número de retiros de personal registrados durante el mes de 
febrero. 
 
A continuación, se presenta la relación del personal vinculado a cada proyecto, 
incluyendo personal administrativo y operativo, así como el total de trabajadores 
presentes durante el periodo evaluado y los retiros registrados durante el mes. 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

CONTRATISTA / 
SUBCONTRATISTA 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 
OPERATIVO 

TOTAL 
INICIAL 

TOTAL 
FINAL 

RETIROS  

IE INEM Jose 
Felix de 
Restrepo 

MC 5 3 8 

47 

2 

Operativos mc 0 1 1 0 

ENETEL 0 9 9 0 

Arangoconstrucciones 
civiles y concretos SAS 

0 15 15 0 

Techos EPD SAS 0 13 13 0 

Estructuras y Montajes 
FS SAS 

0 1 1 0 

IE La Normal 
Superior de 
Medellin 

Serproan 1 1 2 

14 

19 

Subcontratistas 
operarios cubiertas 

0 12 12 0  

 

6.3. Seguimiento realizadas por la Secretaría de Educación 

En el marco de la supervisión realizada por la Secretaría de Educación de Medellín 
al contrato ejecutado por la EDU, durante el periodo reportado se efectuaron visitas 
técnicas a las instituciones educativas intervenidas, las cuales incluyeron recorridos 
e inspecciones en campo orientadas a verificar el cumplimiento de los lineamientos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de estas actividades se evaluó el uso 
adecuado de elementos de protección personal (EPP), las condiciones generales 
de seguridad de los frentes de obra, el orden y aseo de las áreas intervenidas, así 
como la implementación de medidas de control para actividades de trabajo en 
alturas. 
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Durante las visitas también se verificó la señalización preventiva, condiciones 
locativas, almacenamiento de materiales, tránsito seguro del personal y 
cumplimiento de medidas orientadas a la prevención de accidentes laborales. En 
términos generales, las demás condiciones observadas en obra fueron aceptables 
y acordes con los requerimientos establecidos. 

No obstante, en recorrido realizado el 17 de febrero de 2026 en la Institución 
Educativa INEM José Félix de Restrepo, específicamente en el bloque 8 (área 
administrativa), actualmente en intervención total, se evidenciaron inconsistencias 
relacionadas con orden y aseo, encontrándose residuos como empaques de 
alimentos, envoltorios, botellas, vasos desechables y sobres de azúcar dispuestos 
en diferentes puntos del frente de obra, sin adecuada gestión de residuos. 

Frente a esta situación, se remitió comunicación a la supervisión de la EDU 
solicitando la implementación de acciones correctivas, recordando la importancia de 
mantener condiciones adecuadas de limpieza y disposición de residuos, con el fin 
de prevenir riesgos locativos, proliferación de plagas y posibles incidentes durante 
la ejecución del proyecto. 

Posteriormente, la obra acató las observaciones formuladas y, en visitas de 
seguimiento posteriores, se evidenció mejoría en las condiciones de orden y aseo, 
así como una adecuada disposición de residuos en las áreas intervenidas..  

La supervisión realizada en mes de febrero de 2026, se lograron evidenciar temas 

que no fueron claros para la supervisión desde lo financiero y legal, por lo que en 

este informe se reporta avances de todos los componentes, pero se deja la salvedad 

de las observaciones y la no aprobación de honorarios, hasta que no se den las 

claridades suficientes. Que permitan realizar una aprobación del informe y de los 

honorarios. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
Hernán Stives Builes T 
Supervisor 
Profesional Universitario Equipo de Infraestructura - Supervisor Contrato 
interadministrativo 4600104393 de 2025 
Subsecretaria Administrativa y Financiera - Secretaría de Educación  
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
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