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Fecha de reunion Hora dg reunion Lugar de reunion
aaaa-mm-dd hh:mm
2026-02-19 10:30 Subdireccion de gestion ambiental
Asistentes
Nombres y apellidos Dependencia Firma
Alejandra Bedoya Mufoz Corantioquia
Jorge Andrés Duque CIS
Vanessa Alvarez Restrepo CIS
Andrés Arbelaez CIS
Daniel Arias Cafas CIS
Andrés Arrieta CIS
Diana Benjumea CIS
Carolina Gémez CIS
Leidy Johana Tobén CIS

Nota: Se anexa listado de asistencia
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1 Saludo inicial
2 Motivos de la reunion

La reunion se realizé con el objetivo de revisar el estado actual del proyecto,
particularmente el avance de las actividades de monitoreo, la gestion de los
informes técnicos, aspectos operativos y administrativos asociados al contrato,
asi como la organizacion de las actividades programadas para las proximas
semanas. Adicionalmente, se busco revisar temas relacionados con el manejo
presupuestal, la coordinacion con el laboratorio y la planificacion de la
socializacion de resultados del proyecto.

3 Discusién y aprobacion

Durante la reunion se realizdé un balance general del estado del proyecto,
indicando que el proceso de monitoreo ha avanzado de manera satisfactoria,
superando aproximadamente los porcentajes proyectados de ejecucion, sin
que se hayan presentado situaciones que comprometan la integridad de las
actividades en campo.

Se explicé que en algunos casos las plantas de tratamiento operan por baches
o por demanda, especialmente en industrias como plantas de beneficio animal,
lo que implica que las descargas y procesos de lavado se realizan en
momentos especificos de operacidon. Debido a esta dinamica, el equipo ha
implementado estrategias para aprovechar los momentos de descarga,
realizar la toma de muestras, calcular los caudales y posteriormente estimar
los valores de descarga con base en los dias de operacion de cada planta.

En relacién con los informes técnicos, se indicd que el proceso de elaboracion
y consolidacion avanza adecuadamente. El equipo técnico enviara los
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informes junto con sus anexos y la supervisidn se encargara de compilar la
informacién antes de su radicacion. En caso de presentarse observaciones,
estas seran subsanadas por el equipo y posteriormente reenviadas.

También se discutid la estructura de los informes asociados a los monitoreos,
acordandose que cada punto de monitoreo puede contar con su respectivo
informe independiente, mientras que en los informes de avance se realizara
una descripcion general de las actividades ejecutadas y se presentaran los
resultados consolidados.

Asimismo, se informé que se han adelantado gestiones con proveedores para
optimizar los costos operativos, especialmente en lo relacionado con
transporte, buscando ajustar porcentajes y tarifas cuando se presentan
desviaciones de rutas o recorridos adicionales.

Finalmente, se menciond la intencién de realizar una reunion o espacio de
socializacion de resultados del proyecto, tentativamente entre septiembre y la
primera semana de octubre de 2026, en la cual se presentaran los resultados
del programa, incluyendo herramientas como mapas interactivos y analisis de
los puntos criticos identificados durante el monitoreo.

4 Compromisos

Sistema de Gestion Integral (SGI)

Fecha de
Compromiso Responsable logro
aaaa-mm-dd
Subsanar  oportunamente las
observaciones realizadas a los cls 2026-03-05
informes antes de su radicacion
final.
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Fecha de
Compromiso Responsable logro
aaaa-mm-dd
Avanzar en la planificacion de la
reunion de socializacion de CIs 2022-05-05
resultados
Realizar seguimiento a la
activacibn de los  usuarios Corantioquia 2022-05-05
pendientes en el sistema SIRENA.

Convocatoria: la proxima reunion se realizara el 2026-03-05, a partir de las
10:30 am en la subdireccion de gestion ambiental

R(ET
MAR ALEJAN RA BEDOYA MUNOZ
superwsora

Anexos: 1. Listado de asistencia

Copia: 110-CNT2510-258
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Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Pagina 4 de 4

@ | @

icontec i icontec

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM




Anexo 1: Listado de asistencia
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