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ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS



	No.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION
	CONSECUENCIA
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORIA
	¿A quién se le asigna?
	Tratamientos /controles a ser implementadas
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORIA
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo’

	1
	General
	Externo
	Selección
	Riesgos Operacionales
	Que no se presente ningún oferente
	Se declara desierto el proceso

	3
	4
	5
	Riesgo Alto
	Ministerio
	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos durante el proceso de selección acorde con las condiciones del mercado y el sector. 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	SI
	Estructurador
	Desde la estructuración del proceso
	Cierre del Proceso
	Seguimiento al proceso de selección acorde con el cronograma. 
	Durante el proceso

	2
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	Retraso en la entrega de equipos / o suministros a cargo del contratista
	Mayores tiempos para lograr el cumplimiento del objeto contractual.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratante y Contratista
	Contar con un plan contingencias para atender las eventualidades del riesgo y sopesar el cumplimiento de los cronogramas
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista y Supervisor
	Desde el inicio del contrato
	Hasta la instalación y puesta en funcionamiento de las obras de adecuación de la ventanilla de radicación.
	Reuniones de seguimiento
	Semanal

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las especificaciones técnicas
	No recibo a satisfacción de las obras 
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Seguimiento y verificación durante la entrega
	1
	1
	1
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratista y Supervisor
	Una vez se inicie la ejecución del contrato
	Hasta la instalación y puesta en funcionamiento de las obras de adecuación de la ventanilla de radicación
	Reuniones de seguimiento
	Reuniones de seguimiento

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo económico y social
	Daños a terceros por parte del personal del contratista al momento del desarrollo de los trabajos
	Posibles demoras en la entrega
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista 
	Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual.
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Contratista 
	Desde el inicio del contrato
	Hasta la instalación y puesta en funcionamiento de las obras de adecuación de la ventanilla de radicación
	Reuniones de seguimiento
	Permanentemente.
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