150 9001

e i @ [ ®

&3 ALcaLDIA DE BARRANQUILLA -'

NIT: 8 9 01 0 2 01 8 -1
CODIGO: MM-GI-DO-F-039

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

l. Datos Generales del contrato:

1. Denominacion del Infqrme Periodo: 1 de mayo al 31 de mayo de 2026
contrato No.: 5
Contrato No.: LP-017-2025
ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO
Nombre del supervisor: Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas

ALEXANDER DE BEDOUT NULE

Nombre del Interventor: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE
S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato: Pres_ta}uon de Ob Con§ul Suministro | Otro
servicios toria
Nombre del contratista: CONSORCIO METRO ESTADIO

No. de identificacion del

contratista: NIT. 902.019.222-4

OBRAS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL
ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO
ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Objeto del contrato:

Localizacién: Barranquilla

Plazo: Dieciocho (18) meses
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal | N/A
(C.D.P):

Numero de Registro

Presupuestal (R.P.): N/A
Fecha de inicio del contrato Fecha de suspensién | Fecha de reinicio
19/01/2026
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del
contrato 19-07-2027

(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1

Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
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3. Garantias constituidas por el contratista (segln acta de inicio)

Vigencia
A0 Desde Hasta
Amparos Aseguradora No. de pdliza (dd-mm- (dd-mm-
YYYY) YYYy)
Calidad del servicio:
_ _ SEGUROS
Cumplimiento: MUNDIAL BQ-100112228 [19/01/2026 |19/11/2027
Anticipo:
Pago anticipado:
Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes SEGUROS BQ-100112228 |20/07/2027 |20/07/2032
: - _ MUNDIAL
y equipos suministrados:
. . _ SEGUROS
Salarios y prestaciones: MUNDIAL BQ-100112228 |19/01/2026 |20/07/2030
Responsabilidad civil SEGUROS
extracontractual: MUNDIAL BQ-100032423 [19/01/2026 |20/07/2027
Otros:

Nota: En caso de que se hayan presentado modificaciones al contrato indicar si las pélizas
fueron actualizadas.

4. Ejecucion del contrato

Descripcion Valor
Valor del contrato |r_1|C|aI _(IVA incluido $ 172.969.667.789,00
en caso de gue aplique):

Adicion No. 1 $-
Adicion No. 2 $-
Adicién No. 3 $-
Valor total del contrato: $ 172.969.667.789,00

Valor del contrato inicial (IVA incluido

en caso de que aplique): $ 172.969.667.789,00

Porcentaje del anticipo: | % $-
Porcentaje del pago % -
anticipado:

Valor ejecutado del contrato (incluye

el presente cobro): $ 141.206.006.399,30

Valor por ejecutar (valor total del
contrato — valor ejecutado del $ 31.763.661.389,70
contrato):
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Il. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.

El contrato No. LP-017-2025, cuyo objeto es la “OBRAS PARA LA REMODELACION Y
AMPLIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO
MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA”, cuenta con acta de inicio suscrita el dia 19 de enero de 2026.

La ejecucion del contrato de obra cuenta con la vigilancia de la sociedad de economia mixta
del orden Distrital - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S a
través del contrato de interventoria No. CD-12-2025-9332 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS PARA LA
REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO
METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA”.

El contratista CONSORCIO METRO ESTADIO ha desarrollado actividades preliminares y
de ejecucion correspondientes a movimientos de tierra, demoliciones, excavaciones
masivas y perimetrales, construccion de muros pantalla, fundida de zarpas de muros
pantalla, perfilacién y nivelacion del terreno, asi como izaje e instalacion de elementos
prefabricados en sitio. De igual manera, se adelantan excavaciones de tuneles de acceso,
construccion y anclaje de muros de contencion en tdneles, conformacion de subbase
granular, ejecucién de capas de ruptura capilar, instalacion de sistemas de drenaje (filtros,
tuberias planares y cribadas), y fundida de nodos para conexion de elementos
estructurales.

Paralelamente, se ejecutan actividades de resiembra y mantenimiento de césped en la
cancha, armado y figurado de acero, encofrado, desencofrado y fundida de elementos
estructurales, asi como adecuacion, resane y reparacion de graderias existentes y nuevas
en los diferentes sectores del estadio. También se adelantan labores de replanteo
topogréfico, corte mecanizado, retiro de material producto de excavaciones y demolicién,
recuperacion de arboles ornamentales y adecuacion de senderos peatonales en el area del
parque sur.

Asimismo, contindan las actividades de instalacion de elementos metélicos en fachada,
toma de medidas para la instalaciéon de vigas metalicas en el edificio VIP, construccién de
cubiertas y vigas aéreas en las &reas destinadas al Museo Junior y Museo Colombia, asi
como trabajos de mamposteria, pafietes, instalacion de redes hidrosanitarias y eléctricas,
y adecuacion de espacios interiores destinados a camerinos, salas de prensa, zonas de
apoyo y areas administrativas. Estas actividades se desarrollan conforme a la programacion
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establecida y a las necesidades constructivas identificadas durante la ejecucion del
proyecto.

Durante el periodo reportado no se presentaron novedades administrativas ni situaciones
que afectaran el normal desarrollo del contrato.

2. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programacion de la ejecucion
del contrato.

Durante el periodo reportado, el Distrito revisé el cronograma presentado por el contratista
y este fue devuelto para las respectivas correcciones, mediante oficio con radicado No.
QUILLA-2026-0051461 de fecha 4 de marzo de 2026.

El contratista present6 a la supervision y a la interventoria la Gltima programacion de obra,
con ejecucién prevista hasta el 19 de julio de 2027, incluyendo la linea base del proyecto,
la ruta critica y los catorce (14) capitulos representativos del contrato, la cual podra ser
actualizada conforme al avance de las actividades contractuales.

Tabla 1. Resumen segln cronograma

ED~ Mombre de tarea ~ Costo ~ Durackén  ~ Comienzoe « Fin -
i} « ESTADIO METROPOLITAND 5 172,969,667,789.00 391 dias 19/01/26 19/07/27
1 INICIO 50,00 0 dias 19/01/26 19/01,/26
2 CANCHA 4 21,768,280,888.00 208 dias 18/01/26  4/11/26
3 GRADERIAS 4 §7,471,998,324.00 205 dias 19/01/26  30/10/26
4 TUMELES DE ACCESO - VIENTO % B076,082,437.00 190 dias 18/01/26 a/10/26
5 ADECUACION INTERMA % 14,536,751,307.00 135 dias 27/04f26  30/10/26
& PLAZA 5 8,419,839,314.00 280 dias 16/03/26 afoafz7
7 FACHADA £ 16,224,645,600.00 115 dias 25/05/26  30/10/26
8 PROVISIONES DE OBRA % 12,094,091,0458.00 391 dias 19/01/26  19/07/27
8 ZOMA PICK UP DROP OFF £ £2,058,448.00 1 dia 19/01/26 19 01/26
10 PARQUEADERD % §,989,729.00 1dia 19/01/26  19/01/26
11 PROVISION LICENCIA DE CONSTRUCCION 5 1,756,930,693.00 391 dias 18/01/26 18/07/27
12 PROVISION PMA, PMT, PGSR 4 250,000,000.00 391 dias 18/o01f26  1%/07/27
13 PROVISION JORMNADAS EXTENDIDAS, NOCTURMAS ¥ FESTIVOS 5 1,650,000,000.00 391 dias 18/01/26 19/07/27
14 TOTAL AJUSTE ¥/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS ¥ DISERIOS FASE $ 50,000,000.00 391 dias 10/01/26  19/07/27
m
15 $0.00 0 dias 19/07/27 19/07/27

El proyecto a corte del 31 de mayo del 2026 registra un avance fisico programado
acumulado del 41,00%, frente a un avance fisico ejecutado acumulado del 83,00%, lo que
representa una diferencia positiva de 42,00 puntos porcentuales respecto a la programacion
inicial. Este comportamiento se encuentra asociado principalmente a la formalizacién de las
Actas Modificatorias No. 2 y No. 3, mediante las cuales se ajustaron mayores y menores
cantidades de obra en actividades contractuales existentes, asi como la incorporacion de
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actividades no previstas que resultaron indispensables para garantizar la adecuada
ejecucion del proyecto. segun lo dicho en el informe semanal de interventoria # 19.
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Figura 1. Avance ejecutado vs avance programado.

3. Actade vecindad. (En los casos que aplique)

No aplica para el periodo.

4, Relacién de las actas de reuniéon con la comunidad (En los casos que aplique)

No aplica para el periodo.

5. Relacion de otras actas suscritas durante el periodo respectivo. (En los casos
que apligue)

Durante el periodo se suscribio:

Acta Fecha
Acta de Comité Técnico de Supervisiéon No. 13 12 de mayo de 2026
Acta de Comité Técnico de Supervision No. 14 20 de mayo de 2026
Acta de Comité Técnico de Supervisién No. 15 27 de mayo de 2026
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Fecha
19 de mayo de 2026
29 de mayo de 2026

Acta
Acta Parcial N°2
Acta Parcial N°3

No se suscribieron otras actas adicionales.

6. Control del personal del contratista. (En los casos que aplique)

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, la
supervision solicit6 la presentacion del personal clave para su revision y aprobacion.

El personal presentado corresponde a:

No. Nombre Cargo Dedicacién Cur_nple
requisitos
1 Luis Francisco Ovalle Llinas Director de Obra 100% Cumple
2 Luis Carlos Enciso Camacho Residente de Obra 1 50% Cumple
3 José Luis Cantero Pinzén Residente de Obra 2 100% No cumple
4 Luis Fernando Carrillo Residente de Obra 2 100% No cumple
5 Dairo Alejandro Alvarez Herrera Residente de Obra 4 100% No cumple
6 Maria Alejandra De la Hoz Barrios Especialista Ambiental 40% No cumple
7 Julio Cesar Guevara Guevara Profesional SST 1 100% Cumple
8 Steffany Gueto Jiménez Profesional SST 2 100% No cumple
9 Diana Paola Molina Pérez Profesional Social 1 50% No cumple
10 | Yarlin Silvera Lara Paneso Profesional Social 2 50% No cumple
11 | Andrés Viloria Pezzano Especialista Estructural 40% Cumple
12 | JesUs Elias Marin Silva Especialista Hidraulico 40% Cumple
13 | Jaime Enrique Lindado Berdugo Especialista Eléctrico 40% Cumple

Posteriormente, realizada la revision documental por parte de la supervisién, mediante
oficio con radicado No. QUILLA-2026-00295963, se emiti6 el resultado de dicha evaluacion,
en el cual se determiné que algunos profesionales cumplen con los requisitos establecidos,
mientras que otros no cumplen y deberan subsanar las observaciones indicadas en el
respectivo anexo del oficio.
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Ante la ausencia de respuesta por parte del contratista, la supervision efectu6 una segunda
reiteracion el dia 22 de mayo de 2026, mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0143692, solicitando nuevamente la atencién y subsanacion de las observaciones
formuladas respecto del personal propuesto.

No obstante, a la fecha de corte del presente informe (31 de mayo de 2026), no se ha
recibido respuesta por parte del contratista frente a los requerimientos realizados.

Durante el periodo reportado no se presentaron cambios en el personal propuesto por el
contratista.

7. Relacién de correspondencia entre contratista e interventoria y/o DISTRITO.
(En los casos que aplique)

Asunto Fecha Destinatario via
SOCIALIZACION CON
VENDEDORES
AMBULANTES Y 02/05/2026 DISTRITO Correo electronico

ESTACIONARIOS

PLAZA SUR - ESTADIO
REITERACION DE ENVIO DE
INFORMACION REQUERIDA | 12/05/2026 | CONSORCIO METRO | Correo electrénico
POR CONMEBOL ESTADIO
REQUERIMIENTO DE
INFORME Y EVIDENCIAS
SOBRE CUMPLIMIENTO DE 13/05/2026 | CONSORCIO METRO | Correo electrénico
COMPROMISOS ESTADIO
RELACIONADOS CON
PRESENCIA DE ANIMALES
EN OBRA
REQUERIMIENTO DE
INFORMACION
RELACIONADA CON LA 22/05/2026 | CONSORCIO METRO | Correo electrénico
ATENCION Y MANEJO DE ESTADIO
ANIMALES EN EL
PROYECTO
REMODELACION ESTADIO
METROPOLITANO
SEGUNDA REITERACION DE
SOLICITUD DE ENTREGA DE
DOCUMENTACION Y 22/05/2026 Correo electrénico
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AJUSTES PENDIENTES — CONSORCIO METRO

CONTRATO DE OBRA NO. ESTADIO

LP-017-2025

SOLICITUD DE

INFORMACION SOBRE

ESTADO DE 22/05/2026 | CONSORCIO METRO | Correo electrénico
REQUERIMIENTOS ESTADIO

CONMEBOL Y REMISION DE
INFORME TECNICO DE
EVALUACION DE GRAMA —
ESTADIO METROPOLITANO
ROBERTO MELENDEZ

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en
el periodo. (En los casos que aplique)

Asunto Fecha Destinatario via
RESPUESTA A
REQUERIMIENTO -
VIGILANCIA ESPECIAL 27/05/2026 | SENADORA ANDREA | Correo electrénico
ADMINISTRATIVA NO. 002- PADILLA
2026 — CONTRATO LP-017-
2025.
RESPUESTA A
REQUERIMIENTO — 28/05/2026 | PERSONERIA Correo electréonico
VIGILANCIA ESPECIAL DISTRITAL DE
ADMINISTRATIVA NO. 002- BARRANQUILLA
2026 — CONTRATO LP-017-
2025

9. Copia de respuestas a los derechos de peticién formulados durante el
periodo. (En los casos que aplique)

Asunto Fecha Destinatario via
RESPUESTA DERECHO DE
PETICION — SOLICITUD DE

INFORMACION SOBRE 26/05/2026 | LIZ ALEXANDRA Correo electrénico
INTERVENCIONES EN EL AMADOR BARROS
ESTADIO
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METROPOLITANO

ROBERTO MELENDEZ
RESPUESTA A DERECHO
DE PETICION — PROYECTO
ESTADIO METROPOLITANO
ROBERTO MELENDEZ

29/05/2026 | CARLOS ADOLFO

BOLANO DUNCAN

Correo electrénico

10. Seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas

y financieras.

Obligaciones

Cumplimiento

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Durante el periodo no se presentaron
reclamaciones.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido
durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

Cumple parcialmente. el plan de
calidad fue devuelto al contratista
para correccion y a la fecha no lo han
enviado. La hoja de vida del
profesional especialista en Gerencia
de Proyectos fue aprobada por la
supervision.

La interventoria debe revisar el
cumplimiento en cuanto a
condiciones de la maquinaria y los
criterios ambientales y sociales.
(capitulo 4.2 pliego de condiciones).

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local
durante la ejecucion del contrato.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

7. Implementar las medidas identificadas para promover el
empleo local en el sitio de la obra.

La interventoria le hace seguimiento
al cumplimiento de esta obligacion.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que
implique una modificacion del estado de los riesgos existentes
al momento de proponer o celebrar el contrato.

Cumple. No ha ocurrido situacion
que modifique el estado de los
riesgos.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Cumple. Durante el periodo no se
presentaron este tipo de
circunstancias.

12. Informar periddicamente la composicion del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o0 accionistas.

Para el presente periodo no se ha
recibido informacion al respecto.
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17. Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista debera
presentar los documentos que se relacionan a continuacién, los cuales seran revisados y aprobados
por el Interventor y supervisor del Distrito, para este contrato sera designado un funcionario de la
Secretaria Distrital de Obras PuUblicas, quien, a partir del dia siguiente a la fecha de entrega, tendra un
plazo de diez (10) dias para revisar la documentacion. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego
de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al
contratista, con copia a la entidad.”

a. a.Personal minimo exigido para la ejecucién de la obra | Cumple parcial. A la fecha se esta a
El contratista debera asignar el personal profesional | la espera de la correccion de las
minimo relacionado durante la ejecucion de la obra, | hojas de vidas relacionadas en el
para lo cual debe presentar las hojas de vida del | punto 6 del presente informe.
personal requerido, asi como los documentos que
acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre
experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas
profesionales, certificaciones, etc.).

b. b. Organigrama del Contratista que refleje la | Cumple. El contratista presento el

organizacion para la ejecucion del Contrato. El | organigrama.
Contratista deberd incluir en la organizacién de los
trabajos, como minimo lo siguiente: Organigrama
General del Proyecto.1. Se deben conformar minimo
tres (3) frentes de trabajo 0 aquellos adicionales que la
supervisidon considere necesarios para garantizar el
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2.
Lineas de Mando y coordinacidn, Niveles de Decision,
Numero de profesionales y demas recurso humano
ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucion
de los trabajos, Funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido.

c. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo | Cumple parcialmente. La supervision
flujo mensual de inversiones, documento que sera | requiri6 detallar actividades a
elaborado en el aplicativo que se acuerde y sera | ejecutar.
aprobado por la Interventoria. Este cronograma sera
de estricto cumplimiento por parte del contratista y la
interventoria y la entidad contratante realizara el
control y seguimiento sobre el mismo.

d. Analisis de precios unitarios de la totalidad de los items | Cumple. Los APUs contractuales
cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. | fueron aprobados por la supervision
La interventoria y la entidad contratante deberdn | mediante oficio NO. QUILLA-
revisar y aprobar los andlisis de precios unitarios. | 2026-0016168 del 26/01/2026.
Discriminacion y célculo de los componentes del A.l.U.

e. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista | Cumple. El contratista presentd el
debera proponer el plan de aseguramiento de calidad | Plan de Calidad y a la fecha se esta
de los trabajos propuestos a la espera del envio de las

correcciones  hechas por la
supervision.

f.  Plan de Manejo Ambiental para la obra. La informacién | Cumple. El contratista presenté el
contenida en los anteriores documentos no dara lugar | Plan de Manejo Ambiental.

a ninguna modificacion de los términos de la propuesta
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aceptada, ni a la revision de los precios unitarios
consignados en la misma

g. Presentar el Plan de Gestién Social. El propésito
principal de este componente en la etapa de
construccion es el de identificar, describir y valorar los
impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la
construccién del proyecto objeto del presente estudio
previo, asi como de establecer las medidas de manejo
de acuerdo con los tipos de poblacion ubicados en el
area de influencia social

Cumple. El contratista present6 el
Plan de Gestién Social.

19. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre
otros, los planos de disefio, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le
permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las
obras.

Cumple. Se han realizado visitas al
sitio de las obras.

21. Constituir la garantia Unica que ampare el cumplimiento del
contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la
estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad
civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego
de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al
DISTRITO.

Cumple.

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre
la obra, de acuerdo con lo establecido por el &rea de
comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la
comunidad la ejecucién del proyecto.

Cumplid. El contratista instalo la valla
informativa.

26. El contratista debera contar con dos (2) vehiculos, uno de
los cuales sera destinado para uso exclusivo de la supervision
que ejercera el Distrito, a través de la Secretaria Distrital de
Obras Publicas, con lo cual garantizara la ejecucién del contrato
de obra, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto

Cumple. El contratista a la fecha
cuenta con los vehiculos.

33. Mantener en el lugar de los trabajos al director de Obra y a
los residentes de obra exigidos y el gestor social, que
representen al contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro
de la obra.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion, teniendo en cuenta la
dedicacion de cada uno.

37. Pagar los tributos que para tal efecto
normatividad colombiana vigente.

requiera la

Para el presente periodo no aplica el
pago de tributos distritales.

44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de
servicios publicos y con los concesionarios del Distrito
encargados de la sefializacion de vias si a ello hubiere lugar,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de
redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

48. Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales
durante la ejecucion del contrato. Acreditar el aporte al Sistema
de Seguridad Social (Pensién y Salud), durante la ejecucion del
contrato. Si es Persona Juridica debe adjuntar Certificacion
Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.
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se especifique que la empresa cumplié con el pago de los
aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de
Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que
se encuentran al dia el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social. La base de Liquidacién para acreditar los
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el
efecto, EL CONTRATISTA, serd el Unico responsable de
contratar todo el personal que requiera para la ejecucion del
objeto contractual. En cualquier momento durante la ejecucion
o etapa de liquidacién del contrato, debera aportar las planillas
de pago, cuando asi se lo exija la oficina supervisora.

La supervision ha verificado en
campo los soportes de afiliacion del
personal administrativo.

51. El contratista debera mantener actualizados todos sus
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de
algun cambio en su situacion tributaria deberd presentar un
nuevo RUT al &rea de cuentas de la secretaria general y/o a la
Oficina de Contabilidad de la secretaria de Hacienda

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

52. Considerando lo establecido en el articulo 615 del Estatuto
Tributario y articulos 6 y 8 de la resolucion 042 de 2020, si el
contratista se encuentra obligado a realizar facturacion
electronica, debera presentar los documentos de cobro de
conformidad a la normatividad previamente indicada.

Cumple. El contratista generd factura
electronica en el periodo.

53. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, de
sostenibilidad y de los demas ofrecidos durante la fase de
seleccidn en los plazos acordados con la Entidad.

Cumple. El contratista ha venido
dando  cumplimiento a esta
obligacion.

11. Control de multas, sanciones o procesos de incumplimiento. (En los casos
que aplique)

El contrato no ha sido objeto de multas ni procesos de incumplimiento.

12. Verificacion de pagos de seguridad social del contratista. (En los casos que
aplique)

La verificacion del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales del contratista corresponde a la interventoria del contrato, en el marco
de sus funciones de control financiero y administrativo.

En consecuencia, sera la interventoria quien realice la revision de la certificacion de
parafiscales y los soportes de pago correspondientes al periodo reportado.
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13. Verificacién pago de impuestos y/o estampillas. (En los casos que aplique)

Por ser un contrato de cuantia determinable los impuestos se causan en la medida
gque se presentan actas parciales.

14. Registro fotogréfico.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2026, la
supervision realizé visitas diarias de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el
avance fisico de las actividades preliminares, el cumplimiento de las condiciones
técnicas y la adecuada ejecucion contractual.

Las visitas se efectuaron de manera continua desde la suscripcion del acta de inicio
(19 de enero de 2026) hasta la fecha de corte del presente informe

Se adjunta el correspondiente registro fotografico de las actividades ejecutadas en
obra durante el periodo reportado.

Figura 2. V|sta aérea deI proyecto
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Figura 3. Vista aérea de la grama

Figura 4. Vista aérea de los museos Junior y seleccion Colombia.
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Fiéﬁra 7. Instalacion de tuberia Novafort
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de losa superior tlnel de acceso.

Figura 11. Armado de acero para
escaleras de zona mixta

Figura 12. Ensamble de estructura
metalica edificio VIP
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Figura 13. Instalacion de estructura Fiura 14. Instalacion de estructura
metdlica para fachada metalica para fachada
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Figura 15. Iiajé de elemento pvrAefabricado Figura 16. Pafieta allanado sobre muro de
(grada) zona oriental sala de prensa
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[ll. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Anélisis de precios contractuales

Mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-0016168 de fecha 26 de enero de 2026, se
solicito la presentacion de los andlisis de precios unitarios contractuales para su revision y
aprobacion.

Posteriormente, realizada la revisién técnica correspondiente por parte de la supervision,
los APU contractuales fueron aprobados mediante oficio con radicado No. QUILLA-2026-
0051461.

2.  Andlisis de precios de actividades no previstas.

Durante el periodo reportado se presentaron actividades no previstas (NP), las cuales
fueron debidamente sustentadas por el contratista y sometidas a revisién por parte de la
supervision. Como resultado de dicho proceso, la supervision aprobdé los precios unitarios
correspondientes y se suscribié el Acta de Acuerdo de Precios para la incorporacion de
estas actividades al contrato, garantizando asi su reconocimiento y ejecucion conforme a
las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto. Lo anterior quedo
formalizado mediante el Acta de Acuerdo de Precios suscrita el 16 de marzo de 2026.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion. (En los casos que
aplique)

No aplica para este tipo de contrato.

4. Balance financiero del contrato.

Es la relacion de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecucion del
contrato.

Actas de Recibo Parcial No. Valor

$ 28.142.029.762,30
$ 41.326.970.187,00
$ 71.737.006.450,00

DO WIN|F
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Saldo del contrato por ejecutar
descontando los pagos realizados $ 31.763.661.389,7
(relacionados en el cuadro anterior)

Durante el periodo se presentaron las siguientes actas de recibo parciales:

e Acta de recibo parcial N°2 por valor de $ 41.326.970.187,00
e Acta de recibo parcial N°3 por valor de $ 71.737.006.450,00

Durante la ejecucion del contrato, y teniendo en cuenta que la modalidad de pago
corresponde a crédito proveedor, se generan rendimientos financieros a favor del
contratista derivados del plazo transcurrido entre la causacion de las obligaciones y
su respectivo pago, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas.

A la fecha de corte del presente informe, los intereses generados y reconocidos
corresponden a los valores relacionados en la siguiente tabla:

INTERESES

INTERESES ACTA1l |$ 325.163.005,11
INTERESES ACTA2 |$ -
INTERESES ACTA3 |$ -

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que
aplique)

No aplica para este contrato.
IV. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO
No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual.

Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento permanente
de la supervision.
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ARMANDO JAVIER MOVILLA NAVARRO, quien actta en calidad de supervisor de la
Secretaria Distrital de Obras Publicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el
contratista ejecutd las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 04 dias del mes de junio de 2026.

ARMANDQ JAMIER MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Version: V 1
Fecha Aprobacion: 09/02/2026

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO




