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Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento





	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.
	"Inestabilidad en el avance del contrato.
-Demoras en la ejecución             del
contrato.
-Incumplimiento total o parcial del contrato"
	Improbable
	Mayor
	6
	Alto
	Contratante
	Seguimiento por parte del supervisor
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	No
	Supervisor
	
Antes de la finalización del contrato
	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor
	Mensual

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Solicitud de procedimiento administrativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	General
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato
	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	Contratante
	Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer
	Raro
	Insignificante
	2
	Bajo
	No
	Secretaria de Educación
	Antes de la finalización del contrato
	Seguimiento a la ejecución del contrato respecto al proyecto
	Mensual

	3
	General
	Interna/Externa
	Ejecución
	Regulatorio
	Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones
	"Inestabilidad en el avance del contrato.
-   Suspensiones   y demoras prolongadas.
-Liquidación unilateral             por incumplimiento"
	Probable
	Menor
	6
	Alto
	Contratante
	Verificación de experiencia comprobada
	Raro
	Menor
	2
	Bajo
	Si
	Departamento
	Antes de iniciar el contrato o durante la ejecución
	Informe, hojas de vida, equipo de trabajo
	Mensual

	4
	General
	Interna
	Ejecución
	Tecnológico
	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista
	"Inestabilidad en el avance del contrato.
-   Suspensiones   y
Demoras prolongadas.
-Perdida               de información."
	Probable
	Mayor
	8
	Externo 
	Contratante /Contratista
	Suspender el contrato, presentar plan de contingencia con ajuste al cronograma de actividades para proceder con la reanudación de actividades, y así dar cumplimiento con el alcance del objeto contratado
	Improbable
	Menor
	3
	Bajo
	Si
	Interventor / Departamento
	Antes de la finalización del contrato
	Informe de avance del contrato
	Mensual

	5
	General
	Interna
	Ejecución
	Económico
	Variación de precios en los   insumos   utilizados en el objeto contractual
	"Inestabilidad en el avance del Contrato – Suspensiones y Demoras prolongadas. Perdida de Información”
	Posible
	Mayor
	7
	Alto
	Contratista
	Realizar las gestiones pertinentes para que las decisiones externas no afecten la ejecución del contrato, el cual no debe permanecer suspendido de manera indefinida. Aplicabilidad de la norma vigente.  
	Posible
	Menor
	3
	Medio
	Si
	Interventor / Departamento
	Antes de la finalización del contrato
	Producto
	Mensual



TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO
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