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Ingeniero 
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA:  
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGINALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS 
A CARGO.  

PERIODO: del 01 al 30 de Septiembre de 2024 
 
Respetado Ingeniero, 
 
INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA del manual de Contratación 
del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y 
estado del proyecto: 
 

PROYECTO: REVISION Y/O AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA APARTADA, EL 
ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL 
ROBLE, COROZAL Y SINCÉ,. 
 

 

 

LONGITUD DEL CORREDOR:  localizado entre los 10º08’03’’ y 08º16’46’’ de latitud norte y los 

74º32’35’’ y 75º42’25’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 10.670 km2 lo que 
representa el 0.9% del territorio nacional. Limita por el Norte y Este con el departamento 

de Bolívar, por el Sur con los departamentos de Córdoba y Bolívar, y por el Oeste con el 
departamento de Córdoba y el mar Caribe. Sucre se ha configurado en 5 subregiones y 26 
municipios: La Mojana (Guaranda, Majagual, Sucre), Golfo de Morrosquillo (Coveñas, San 

Onofre 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. LP-023 de 2023 
CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS 

RIOS 
NIT: 901840092-1 

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS DORIA DE LA 
OSSA 

CC 1.031.172.359 
de Bogotá 

Objeto: REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE 
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LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, 

EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL 
Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

VALOR CONTRATO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.465.051.272,00) 
FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2030 
CORREO ELECTRONICO: cotransversaldelosrios@gmail.com 
FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2030 
CORREO ELECTRONICO: cotransversaldelosrios@gmail.com 
 

 
 
Pólizas  
 
 

Amparo % Amparo  Valor Asegurado 
($)  

Cumplimiento        10% $ 31.104.234,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

        20% $ 62.208.469,60 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 

        20% $ 62.208.469,60 

Calidad de Estudios y Diseños         30% $ 93.312.704,40 

Amparo Básico – Predios, 
Labores y Operaciones 

         20% $ 
10.148.018.225,40 

 
                        
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400057075 
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Seguro %Asegurado Valor Asegurado  

Responsabilidad Civil 

Extracontractual (RCE) 

       10% $260.000.000,00 

 
PÓLIZA DE SEGURO RCE No   400057079 

 
 
FECHA DE INICIO: 15/08/2024 

PLAZO INICIAL: 70 MESES 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2030 
VALOR INICIAL: $ 74.465.051.272,00 

VALOR ACUMULADO: $ 74.465.051.272,00 
 

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 311.042.348,00 
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 311.042.348,00 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1015 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO COINT 194 
 
 
Descripción de las actividades ejecutadas en el mes  
                   

 Control de inversión contrato de obra 

 

 
 
 Básico IVA  TOTAL 

OBRAS $73.549.803.342,00 $0 $73.549.803.342,00 

AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O 
OBRAS ADICIONALES 

$0 $0 $0 

JORNADAS DE TRABAJO 
24 HORAS DIARIAS 7 

DIAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 

$0 $0 $0 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $311.042.348,00  $311.042.348,00 

GESTIÓN AMBIENTAL, 

SOCIAL, PREDIAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD, Y 

$604.205.582,00  $604.205.582,00 
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PMT 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

  $74.465.051.272,00 

 
 
Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

 
El contratista realizó las siguientes actividades en el presente periodo:  

 
 Continua con la revisión y remisión de los avances en los capítulos de los Estudios y 

diseños en los siguientes componentes:  

 
Estudios hidrológicos e hidráulicos Estudios geológico y geotécnico Diseño de estructuras 
Estudios de suelo y geotécnico Diseño geométrico Diseño de pavimento 

 
 Se realizó  socialización en el municipio el roble para el día 12-09-2024 en compañía de 

la gestión técnica del INVIAS, interventoría, contratista, entes departamentales y 
comunidad en general. 
 

 El contratista se encuentra ejecutando apiques en lo que corresponde al tramo 1 y 2, 

con el fin de verificar la capacidad portante del terreno y la estratificación del suelo, esto 

para la actualización de los estudios brindados por la Gobernación de Sucre 
 
 Realización de aforo vehicular para obtener los volúmenes actualizados de tránsito en los 

tramos a intervenir 
 
 También se realizó recorrido por parte del especialista Hidráulico del contratista 

identificando las obras hidráulicas para la actualización de los estudios 
 

 Se realizó campaña de exploración en campo por parte del especialista en geología con 

el propósito de actualizar los estudios y/o diseños entregados por la Gobernación al 
Contratista, verificando las condiciones actuales del terreno 

 
 

 
 
Seguimiento de ítems no previstos 

 
N/A. El proyecto se encuentra en la etapa de Revisión de los estudios y diseños, por ello 
durante este periodo no se tramita ítem no previsto 
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Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría 
 
 

El proyecto se encuentra en la etapa de pre construcción en la cual el contratista deberá 
realizar todas y cada una de las intervenciones necesarias y suficientes sobre los estudios 
y diseños existentes, entregados por la Gobernación de Sucre para llevar a cabo el 

presente proceso, con el fin de construir las obras de mejoramiento de la vía en 
pavimento asfaltico, realizar la gestión social y ambiental, de la Vía La Apartada - El Roble 

– Hato Viejo - Sincé, con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos 
de estudios y diseños. 
 

 
ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 
ACTIVIDADES TECNICAS 
 

 Seguimiento en los ajustes y/o modificación de los estudios y diseños presentados 

 
 Se continuará con el seguimiento constante al programa de obra y programa de 

inversiones a que se cumpla como lo ha establecido el contratista. 
 

 Compilar la información para implementación y entrega de los informes semanales, actas 

de costo, acta de modificación de costos en el contrato de interventoría. 
 

 Solicitar al contratista la entrega de las Hojas de Vida del personal profesional solicitado 

en el anexo técnico del proceso licitatorio 

 
 Revisión de las hojas de vidas correspondientes a los especialistas por parte del 

contratista, para su respectivas observaciones y/o aprobación de las mismas 
 

 Compilar la información para implementación y entrega de los informes semanales, actas 

de costo, acta de modificación de costos en el contrato de interventoría. 

 
 Realizarle reiteraciones al contratista mediante oficios para la entrega de información 

pendiente, programa de inversiones, entrega del pago de los aportes legales y seguridad 

social, plan de calidad del contrato, plan de gestión social, y relación del personal 
vinculado del contratista en el proyecto hasta la fecha. 

 
 Se continuara con la verificación y control de las actividades en campo correspondiente a 

los tramo 1, 2 y 3. 
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 Se verificara la disponibilidad del personal en campo realizando las actividades por parte 

del contratista. 
 
 Se verificará a las afiliaciones de seguridad social y ARL del personal vinculado por el 

consorcio transversal de los ríos 
 
 El equipo de topografía de la Interventoría, continuará con la verificación de ejes y 

carteras topográficas suministradas por el contratista. 
 

 
 

GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

 Seguimiento por parte de la profesional social de la Interventoría a la logística y 

convocatoria de la reunión de socialización de inicio del proyecto. 

 
 Aprobación de la presentación para la reunión socialización de inicio del proyecto a las 

comunidades involucradas. 

 
 Revisión documental del contrato obra y anexos que le acompañan, con el fin de 

evidenciar las obligaciones que le asisten al contratista en cumplimiento de la gestión 
social del proyecto 
 

 Se acompañará al Contratista en la gestión para la obtención de ocupación de cauce y el 

permiso de Aprovechamiento Forestal ante la autoridad ambiental CARSUCRE. 
 

 Se le reiterara al contratista la entrega del programa de adaptación de la guía ambiental 

– PAGA, para la gestión ambiental y seguimiento de los recursos involucrados en las 

obras. 
 
 

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 
 
 
 
Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No 

Programa-
Subprograma-
Proyecto 

Recu
rso  

RUBRO  Contrato 
Principal / 
Adicional 

Valor 

2022 290322 C-2402-0600-13-0-
2402006-02 

11 NACIÓN LP-023-2023 $ 2.104.880.662,00 

$ 735.119.338,00 

2023 280123 C-2402-0600-13-0-
2402006-02 

11 NACIÓN LP-023-2023 $ 2.800.000.000,00 
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2024 176824 C-2402-0600-13-
51102A-2402006-02 

10 NACIÓN LP-023-2023 $ 7.200.000.000,00 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:   $ 74.465.051.272,00 

 
 

 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 
 

Acta 
No. 

Tipo de Acta Mes/Año 
de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 
Ejecutado 
Acumulado Acta 

      

 

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 
 

 VALOR BÁSICO 

VALOR BÁSICO DE OBRA $74.465.051.272,00 

 
 
 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.  
 

Meta Física Programada %   0,0459% 

Meta Física Ejecutada %      0,0288% 
Avance o Atraso Físico %     0,0171% 
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ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND VALOR UNITARIO CANTIDAD 

     

     

     

 
 
 
 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

 …  

… …  

 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

 …  

… …  

 
 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 
 
 
SEGUROS EXIGIDOS 
 
 

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL 
 

VIGENCIA  

Seguro %Asegurado Valor Asegurado ($ 
 

DESDE  HASTA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) 20 $0  

 

26 8 21 
 

26 8 22 
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Otros     
 

      
 

      

 

     
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
 
 
 
 

CONTRATO No  1015 de 2022 

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. 
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INTERVENTOR CONSORCIO COINT 194 

NIT 901578426-3 

REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS TAJAN DE AVILA 

CEDULA DE CIUDADANIA 9.147.873 de Cartagena 

FECHA DE INICIACION 16 de Diciembre de 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 Desde 30 de Diciembre 
de 2022 

Hasta 28 de Febrero de 
2023 

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO CONTRATO Desde 01 de 
Marzo de 2023 

Hasta 07 de Marzo de 
2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2 Desde 08 de Marzo de 
2023 

Hasta 07 de Septiembre 
de 2023 

FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
N°2 

Desde 07 de Septiembre 
de 2023 

Hasta 08 de Diciembre 
de 2023 

FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
N°2 

Desde 09 de Diciembre 
de 2023 

Hasta 31 de Enero de 
2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
N°2 

Desde 01 de Febrero de 
2024 

Hasta 30 de Abril de 
2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
N°2 
 

Desde 01 de Mayo de 
2024 

Hasta 24 de Junio de 
2024 

FECHA DE REINICIO N°2 Desde 25 de Junio de 
2024 

Hasta 25 de Junio de 
2024 

FECHA DE SUSPENSION N°3 Desde 26 de Junio de 
2024 

Hasta 10 de Julio de 
2024 

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N°3 Desde 11 de Julio de 
2024 

Hasta 31 de Julio de 
2024 

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO 01 de Agosto de 2024 

FECHA DE TERMINACION 24 de Julio de 2032 

VALOR DEL CONTRATO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 
10.985.497.258) 

DOMICILIO CONTRACTUAL DIAGONAL 35#31-10 BARRIO BOSTON – SINCELEJO 
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CORREO ELECTRONICO proyecto450sucre@consultecnicos.com 

 
 

Pólizas: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100211210 

 
 

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) 
 

VIGENCIA  

Cumplimiento 11%  $ 468.233.418,60 
 

DESDE  HASTA 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

36% $ 1.598.715.570,00 

 
30 12 22 

 
 1 3 27 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

21% 
$ 936.466.837,20 

 

30 12 22 

 

  1 3 27 

Calidad del servicio 32% $ 1.404.700.255,80  
 

30 12 22 

 
  1 3 27 

      
 

1  3 27 

 
 1 3 32 

 
 
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 
 
 
 

 
VALOR BÁSICO IVA TOTAL 

COSTOS DE PERSONAL $ 103.746.780,00 $ 19.711.888,00 $ 123.458.668,00 

 VIATICOS  $0 $0 $0 

COSTOS DE ALQUILER DE 

EQUIPOS Y OFICINAS 
$ 16.412.300,00 

$ 3.118.337,00 
$ 19.530.637,00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES 
Y/O FRENTE ADICIONAL 
Y/O APOYO TECNICO 

ESPECIALIZADO 

$0 

$0 

$0 

VALOR TOTAL $ 120.159.080,00 $ 22.830.225,00 $ 142.989.305,00 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 
 
 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

ACTA No. MES  VALOR   DEL ACTA  Valor IVA Valor Total 
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Ejecutado 
Acumulado Acta 

ACTA 5 sep-24 $ 44.713.780 $ 8.495.618 $ 53.209.398 

     

 
 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS INTERVENTORIA  
 
 
 
 

ACTA DE  
SUSPENSIÓN 
No.  
 
 

ACTA DE 
AMPLIACION 
SUSPENSION 
No 

FECHA 
DEL 
ACTA  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN  

FECHA DE 
REANUDACION 

DESDE  HASTA  
 

 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
En el periodo no hubo  
 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. 

  

  

  

  

 
 
 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS 
Y SUSPENSIONES 
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 Amparos y vigencias de los certificados de modificación  
 

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) 
 

VIGENCIA  

Cumplimiento 10 $ 425.957.637,00  
 

DESDE  HASTA 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

50 1.929.788.185,00 

 
31 12 20 

 
30 6 24 

Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

20 
$ 851.915.274,00  

 

31 12 20 

 

30 6 24 

Calidad del servicio 30 $ 1.277.872.911,00  
 

31 12 20 

 
31 12 26 

      
 

31 12 22 

 
31 12 26 

 
 
 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO POR EL CONTRATISTAY/O SUPERVISOR 
 
 
 

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA (Noviembre/2023) 
 
 

    

 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR INTERVENTORÍA (Noviembre/2023) 

 
 

CODIGO 
FECHA DE 
RECIBIDO  
            REMITIDO POR 




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DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Descripción de las actividades realizadas por el interventor 
 

La interventoría CONSORCIO COINT 194 realizó las siguientes actividades durante el 
presente periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, a continuación, se 
explican las actividades: 

 
ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 
 Se da respuesta al contratista sobre su revisión de los estudios y diseños existentes y se 

da viabilidad para que inicie los ajustes y/o modificaciones pertinentes. 

 
 Se realizó comité virtual de seguimiento el día 05/09/2024, donde se le solicitó al 

contratista el cronograma de obra y seguimiento al programa de inversiones del contrato 
 
 interventoría revisa la programación enviada por el contratista y le solicita la 

programación de todo el proyecto, no solamente de la etapa I. 
 

 
Informe de especialistas 
 

N/A. En este periodo por conocimiento inicial de los Estudios y Diseños, no se ha 
ingresado los especialistas de la Interventoría encargados de apoyar en la revisión y 
análisis de los diseños que revise el contratista. 

 
 
Cordialmente,  

 
__________________________________ 

FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ  
CC 80.096.868  
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 1725 de 2021 

 


