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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
Ing. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO  
GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5 
Ing. MAURICIO BETANCOURT JURADO 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 DEL CTO.  

 Nro. 1015 DE 2022 
Periodo: Enero de 2025 
No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

RESOLUCIONES NÚMERO 5350 del 12/nov/2024 y NÚMERO 5985 
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
Respetados Subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía LA APARTADA - EL ROBLE – 
VILLANUEVA Y HATO VIEJO - SINCÉ, en los municipios de SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y 
SINCÉ en el departamento de Sucre. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Mejoramiento de vía con pavimento asfáltico en tres 
tramos viales que comprenden 27.1 Km y construcción de 2 puentes de 30 y 40 m de 
longitud, según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño 
INVIAS.  
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 DE 16 

 
 

1. CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 

2032 DE 2021 

PARTES: 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 892.280.021-1 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA 
LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

VALOR DEL CONVENIO:  $78.675.000.000,00 M/CTE 
FECHA SUSCRIPCIÓN:  12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030 

 
 

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO  
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

29322 2022 11  $2.840.000.000,00 $0 $2.840.000.000,00 

280123 2023 11  $2.800.000.000,00 $0 $2.800.000.000,00 

176824 2024 10  $7.200.000.000,00 $0 $7.200.000.000,00 
 

TOTAL    $12.840.000.000,00 $0 $12.840.000.000,00 
 
 

1.2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2032-2021 
 

2024  
ENERO-NOVIEMBRE $  54.169.391,98 

DICIEMBRE $    1.091.433,83 

ZEBRA 03/2025 
2025 

ENERO $    1.090.658,06 
FEBRERO $       985.190,13 
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2. CONTRATO DE OBRA 
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. LP 023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SUCRE 
CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS 

RÍOS 
NIT: 901.840.092-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO 
O UNIONES TEMPORALES): 

REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - AMIRA 
CRISTINA PASTRANA GONZALEZ 40% - KAP CONSTRUCCIONES 
S.A.S 30% - MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S 
20% 

OBJETO: “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA 
APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

FECHA DE INICIO:  Agosto 15 de 2024  

VALOR INICIAL:  SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($74.465.051.272,00). 

VALOR ADICIONES: N/A 
ADICIÓN 1: N/A 
ADICIÓN NN:  
VALOR ACTUAL:  $ 74.465.051.272,00 M/CTE. 
ANTICIPO  N.A. 
ANTICIPO OTORGADO:  
ANTICIPO AMORTIZADO:  
SALDO POR AMORTIZAR:  
PLAZO INICIAL:  HASTA 15 DE JUNIO DE 2030 
SUSPENSION No. 1  N/A 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
No. 1 

N/A 

REINICIO  N/A 
TOTAL PRÓRROGAS: 0 
PRÓRROGA 1: N/A 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

3404 2030 2.3.2.01.01.001.03.02 $74.465.051.272,00 $0 $74.465.051.272,00 

TOTAL   $74.465.051.272,00 $0 $74.465.051.272,00 
 
 

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: no se han tramitado Actas a la fecha. 

 
2.4. AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría al CTO No.  LP-023-2023 para el periodo del 01 de enero 
al 31 de enero de 2025, se reporta un avance para la etapa I: Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los estudios y diseños existentes, 
del 25,00% relacionado a continuación: 
 

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 
VALOR TOTAL BÁSICO DEL CONTRATO DE 
OBRA 

$ 74.465.051.272,00 100% 

VALOR ETAPA I REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
ACTUALZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLIMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 311.042.348,00 0,4177% 

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA E&D $ 311.042.348,00 100% 
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA E&D $ 167.788.684,18 54% 
VALOR ETAPA II EJECUCIÓN OBRAS $ 74.154.008.924,00 99,5823% 
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA  $0,00 0% 
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0% 
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0% 
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2.4.2. ANTICIPO  
Otorgado  $ 0 

Amortizado  $ 0 
Saldo  $ 0 

 
 

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Etapa Estudios y Diseños (6 meses) 
Meta física programada: 0,00% 
Meta física ejecutada: 0,00% 
 

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 
N/A N/A N/A 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 
N/A N/A 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

30/10/2024 Inicial Aprobado 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

   N/A … … … 
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2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A … … … 
 

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _15-08-2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/08/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 0 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
Cumplimiento $ 31.104.234,80 400057075 05/07/2024 05/05/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 62.208.469,60 400057075 05/07/2025 05/01/2030 
Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 62.208.469,60 400057075 05/07/2024 05/01/2028 

Calidad del servicio $ 93.312.704,40 400057075 05/01/2025 05/01/2030 
 

Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 0 
Vigencia 

Desde Hasta 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

(RCE) 

$ 260.000.000,00 400057079 05/07/2024 05/01/2025 
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2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A      
 

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
C-TRANSV-135-

2024 
7/01/2025 CC194 REMISION ESTUDIO GEOLOGIA V.2.TRAMO 

2 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 
C-TRANSV-136-

2024 7/01/2025 CC194 REMISION ESTUDIO GEOLOGIA V.1.TRAMO 
3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 

C-TRANSV-122-
2024 

10/01/2025 CC194 

ALCANCE A OFICIO CON RADICADO 
CARSUCRE 8756 DEL 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2024 – SOLICITUD PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE TRAMO 1 DEL 
CONTRATO 

C-TRANSV-116-
2024 10/01/2025 CC194 

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PERMISO 
DE OCUPACIÓN DE CAUCE TRAMO 1 DEL 
CONTRATO. 

C-TRANSV-140-
2024 14/01/2025 CC194 REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 

2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 

C-TRANSV-141-
2024 14/01/2025 CC194 

REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO 
TRAMO 1 V2- CONTRATO DE OBRA LP-023-
2023 

C-TRANSV-143-
2025 16/01/2025 CC194 

RESPUESTA OFICIO CONT-450-CTR-C-35-
2024 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 
REMISION TOPOGRAFIA AJUSTADA TRAMO 
3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 

C-TRANSV-144-
2025 

16/01/2025 CC194 
DEFINICION ALCANCE COMPONENTE 
URBANISMO Y PAISAJISMO - CONTRATO 
DE OBRA LP-023-2023 

C-TRANSV-145-
2024 

17/01/2025 CC194 REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 
3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dadas por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (Cuando aplique)  
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2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

   
No se reportan correspondencias remitidas 

en el periodo 

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo. 
Nota 2: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (Cuando aplique)  

 
3. CONTRATO DE INTERVENTORIA  

 
3.1. INFORMACION GENERAL  

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. 

1015 de 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTRATISTA: CONSORCIO COINT 194 NIT: 901.578.426-3 
INTEGRANTES(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS NIT. 
860.014.285 – 3 – Dedicación: 50% 
INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 
901.115.174 – 6 – Dedicación: 50% 

OBJETO: “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. 

FECHA DE INICIO: 16 de Diciembre de 
2022 

GERENCIA PROYECTOS 
REGIONALES GRUPO 5 

VALOR INICIAL:  $10.985.497.258 M/CTE 
VALOR ADICIONES: N/A 
ADICIÓN 1: N/A 
ADICIÓN N:  
VALOR ACTUAL:  $ 10.985.497.258 M/CTE 
ANTICIPO  $ 2.557.857.443,00  M/CTE 
ANTICIPO OTORGADO: $ 2.557.857.443,00  M/CTE 
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 87.432.250,00  
SALDO POR AMORTIZAR: $2.470.425.193,00 M/CTE 
PLAZO INICIAL:  98 meses 
TOTAL, PRÓRROGAS: 0 
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PRÓRROGA 1: N/A 
PRÓRROGA 2:  
SUSPENSIÓN N°1  30 de Diciembre de 2022 
REINICIO N°1 01 de Marzo de 2023   
SUSPENSIÓN N°2 08 de Marzo de 2023 
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N°2 07 de Septiembre de 2023 
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2 09 de Diciembre de 2023 
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°2 01 de Febrero de 2024 
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN N°2 01 de Mayo de 2024 
REINICIO N°2 25 de Junio de 2024 
SUSPENSION N°3 26 de Junio de 2024 
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 
N°3 

11 de Julio de 2024 

REINICIO N°3 01 de Agosto de 2024 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 24 de Julio de 2032 
 

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

694222 2022 11 
C-2402-0600-

13-0-2402006-
02 

$1.508.715.570 $1.508.715.570 $0 

694222 2022 11 
C-2402-0600-

13-0-2402118-
02 

$90.000.000 $90.000.000 $0 

617223 2023 11 
C-2402-0600-

13-0-2402006-
02 

$599.888.140 $599.888.140 $0 

194924 2024 10 
C-2402-0600-
13-51102A-
2402006-02 

$799.585.608 $799.580.608 $5.000 

 
 
 

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 
ACTA DE COSTOS 9 $ 124.903.214,00 $23.731.611,00 $0,00 $ 61.202.575,00 
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3.4. ANTICIPO  
Otorgado  $ 2.557.857.443,00 

Amortizado  $ 87.432.250,00 
Saldo  $ 2.470.425.193,00 

 
 
 

3.5.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

Según el informe del Interventor No. 6, para el período del 01 de enero al 31 de enero 
de 2025, el contrato de Interventoría reporta un avance del 5,3613% y el contrato de 
Obra reporta un avance general del 0,2256% (54% Etapa I, específicamente). 
 
3.6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ 578.419.949,40      5,2653 % 
Total inversión ejecutada:      $ 588.961.700,00     5,3613 % 
 
 
 

3.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 
N/A N/A 

 
 
 

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

 N/A N/A   
 

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
N/A N/A   
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2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA 
NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 4 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
Cumplimiento $ 468.233.418,60 NB-100211210 01/08/2024 31/07/2028 

Buen Manejo Anticipo $ 2.198.703.710,00 NB-100211210 01/08/2024 31/07/2028 
Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 936.466.837,20 NB-100211210 01/08/2024 31/07/2031 

Calidad del Servicio $ 1.404.700.255,80 NB-100211210 31/12/2026 31/07/2033 
 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Reinicio contrato luego de Suspensión No. 3) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/OCTUBRE/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
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2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
CNT-450-012-

2025 17/01/2025 INV Solicitud de reembolso de anticipo 1 

CNT-450-014-
2025 20/01/2025 INV "PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PERSONAL 

CONTRACTUAL – ESPECIALISTA EN 
CNT-450-019-

2025 22/01/2025 INV DISEÑO GEOMÉTRICO" 

CNT-450-026-
2025 

30/01/2025 INV 
"RESPUESTA A SU COMUNICADO 2025S-
VBOG-002464 – Solicitud de información 
sobre 

 
 

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

 
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025S-VBOG-
000784 

9/01/2025 CC194 

"Respuesta oficio CONT-450-INVI-C-18-2024 - 
PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PERSONAL 
CONTRACTUAL - PROFESIONAL AMBIENTAL 
- CONTRATO 1015 DE 2022" 

 
 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
La interventoría reporta un 0, 2256% de avance en la ejecución del contrato de obra, lo 
que específicamente corresponde al 54% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, 
teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo.  
Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de 
avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los 
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especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que 
respecta a Estudios y Diseños ajustados.   
 
En el mes de enero se contempló y revisó la propuesta de pavimento rígido presentada 
por el contratista, como también la interventoría del contrato en compañía de sus 
especialistas presenta una propuesta teniendo en cuenta los resultados de TPD 
obtenidos, para lo cual se presenta una evaluación económica de la alternativa de 
pavimento flexible versus la alternativa de pavimento rígido para el tramo 1 del 
proyecto. Actualmente continúan diferencias de criterios entre contratista e 
interventoría frente al estudio de Tránsito Promedio Diario, insumo determinante en la 
estructura de pavimento a diseñar, es por eso que, la propuesta presentada por el 
contratista de obra es mucho más costosa que la presentada por interventoría.  
 
Finalizando el mes de enero, se realizó el Acta de Comité No. 22 del 28/01/2025 en las 
instalaciones de la Gobernación de Sucre, con el fin de realizar un análisis legal de lo 
anteriormente mencionado, puesto que, económicamente, el pavimento rígido no 
presentaba diferencias considerable con respeto al pavimento rígido, pero realizar el 
cambio se veía limitado por el objeto del contrato. Para lo cual, el área jurídica de la 
entidad y el instituto concluyen la importancia de mantener el alcance contratado e 
iniciar las obras en el tiempo pactado, por lo tanto las partes deben continuar y 
culminar con los estudios y diseños de las obras contratadas inicialmente. 

 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

La interventoría reporta un 0, 2256% de avance en la ejecución del contrato de obra, lo 
que específicamente corresponde al 54% de avance en la Etapa I de Estudios y Diseños, 
teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su desarrollo.  
Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor porcentaje de 
avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan los 
especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo que 
respecta a Estudios y Diseños ajustados.   

 
Teniendo en cuenta que el contrato interventoría en su CLAUSULA DECIMA PRIMERA 
ANTICIPO establece que el INSTITUTO podrá conceder un anticipo hasta el 50% del 
valor del contrato y visto que hasta ahora el valor concedido no supera el 23,8% del 
contrato de obra LP-023-2023 suscrito por la Gobernación de Sucre, inició en el pasado 
mes de agosto y a la disponibilidad de recursos de vigencia 2024, la interventoría 
solicita al INSTITUTO incrementar el anticipo concedido hasta el 27,71%. 
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3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
Al término del presente mes el contratista ha solicitado a la Corporación Autónoma de 
Sucre CARSUCRE, el permiso de ocupación de Cauce.  Está pendiente el de 
aprovechamiento forestal, en relación a la obra contratada. 
 
El contratista entrega la versión 2 del PAGA para revisión de la interventoría, dado el 
Plan entregado y las muchas observaciones de parte de interventoría, se solicita mesa 
de trabajo entre especialidades y se programa visita para el mes que viene para alinear 
y conciliar criterios de acuerdo con la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS y el tipo de 
obra a ejecutar.  
 
En el tema predial se entrega a la Gobernación de Sucre el listado de predios que 
resultarían afectados con las obras a ejecutar, el cual se reduce especialmente en la 
zona de construcción de los puentes.  Esto para que el departamento inicie el trámite 
de gestión ante los propietarios en conjunto con la alcaldía de El Roble, en caso de 
tamo 1. 

 
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Se realizaron Actas de Comité No. 17 (10/01/2025), 18 (15/01/2025), 19 (16/01/2025), 20 
(23/01/2025), 21 (24/01/2025), y 22 (28/01/2025), en las que se contó con el 
acompañamiento del supervisor del contrato. 

 
Comité No. 17 en oficina Supervisor INVIAS – 10/01/2025 
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Comité No. 18 en el Municipio del Roble - 15/01/2025 

 
Comité No. 21 en Secretaría Infraestructura Gobernación de Sucre – 24/01/2025 
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5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
Se han participado en los comités virtuales realizados durante el periodo. 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO O CONVENIO: 
 
Se recomienda continuar con el alcance y tipo de obra contratada, debido a que no se 
encuentran justificaciones suficientes para realizar el cambio de pavimento flexible a rígido 
ya que el objeto es claro y el proyecto tiene un alcance específico; además de los plazos 
específicos para las etapas establecidas en el contrato.   
Determinar el Tránsito Promedio Diario TPD en compañía de la interventoría, con el fin de 
definir los parámetros de diseño finales del pavimento en al menos el tramo 1 del proyecto, 
teniendo en cuenta que según el TPD presentado por la interventoría, arroja un diseño de 
pavimento más económico conforme al propuesto por el contratista. 
 
Además, el contratista debe remitir los ajustes de la información que sustente los cambios 
del tramo 1 del proyecto, así mismo la revisión de las vigencias del contrato a causa del 
mayor valor que se genera en dicho tramo, con el cual se inicia la ejecución del contrato. 
 
Actualmente, el proyecto continúa en la Etapa I de revisión y ajuste de los Estudios y 
Diseños, la cual finalizaba entregables el pasado 15 de enero de 2025. A la fecha la 
interventoría inicia con el trámite de apremio de multa debido a los evidentes atrasos que 
presenta el proyecto, así mismo, la urgencia que se tiene por el inicio de la ejecución (etapa 
II) y dar cumplimiento a los plazos establecidos en las distintas etapas del mismo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
ARNULFO ARIAS SAENZ 
Director Territorial Sucre ( E) 
SUPERVISOR  


