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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
Ing. DENICE BIBIANA ACERO VARGAS  
GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5 
Ing. FELIPE ANDRES VACA CORTES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN N°14 DEL CTO.  

 Nro. 1015 DE 2022 

Periodo: Enero de 2026 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

RESOLUCIONES NÚMERO 5350 del 12/nov/2024 y NÚMERO 5985 

DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía LA APARTADA - EL ROBLE – 
VILLANUEVA Y HATO VIEJO - SINCÉ, en los municipios de SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y 

SINCÉ en el departamento de Sucre. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Mejoramiento de vía con pavimento asfáltico en tres 
tramos viales que comprenden 27.1 Km y construcción de 2 puentes de 30 y 40 m de 
longitud, según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño 
INVIAS.  
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1. CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 

2032 DE 2021 

PARTES: 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 

DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 892.280.021-1 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA 
LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

VALOR DEL CONVENIO:  $78.675.000.000,00 M/CTE 

FECHA SUSCRIPCIÓN:  12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030 

 
 

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO  
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

29322 2022 11  $2.840.000.000,00 $0 $2.840.000.000,00 

280123 2023 11  $2.800.000.000,00 $0 $2.800.000.000,00 

176824 2024 10  $7.200.000.000,00 $0 $7.200.000.000,00 
 

TOTAL    $12.840.000.000,00 $0 $12.840.000.000,00 
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2. CONTRATO DE OBRA 
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. LP 023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SUCRE 

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS 
RÍOS 

NIT: 901.840.092-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - AMIRA 
CRISTINA PASTRANA GONZALEZ 40% - KAP CONSTRUCCIONES 
S.A.S 30% - MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S 
20% 

OBJETO: “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA 
APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

FECHA DE INICIO:  Agosto 15 de 2024  

VALOR INICIAL:  SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($74.465.051.272,00). 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN:  

VALOR ACTUAL:  $ 74.465.051.272,00 M/CTE. 

ANTICIPO  N.A. 

ANTICIPO OTORGADO:  

ANTICIPO AMORTIZADO:  

SALDO POR AMORTIZAR:  

PLAZO INICIAL:  HASTA 15 DE JUNIO DE 2030 

SUSPENSION No. 1  N/A 

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
No. 1 

N/A 

REINICIO  N/A 

TOTAL PRÓRROGAS: 0 

PRÓRROGA 1: N/A 
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FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

3404 2030 2.3.2.01.01.001.03.02 $74.465.051.272,00 $0 $74.465.051.272,00 

TOTAL   $74.465.051.272,00 $0 $74.465.051.272,00 
 
 
 

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta Parcial de 
Obra No. 1 

$695.293.128,70   $695.293.128,70 

Acta parcial de 
obra No 2 

$1.012.197.574.80 
  

$1.012.197.574.80 

Acta parcial de 
obra No 3 

$1.377.262. 461.oo 
  

$1.377.262. 461.oo 

 
 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría al CTO No.  LP-023-2023 para el periodo del 01 de enero 
al 31 de enero de 2026, se reporta un avance para la etapa I: Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los estudios y diseños existentes, 
del 99,00% relacionado a continuación: 
 

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA $ 74.465.051.272,00 100% 

VALOR ETAPA I REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O $ 311.042.348,00 0,4177% 
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ACTUALZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLIMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA E&D $ 311.042.348,00 100% 

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA E&D $311,042,348, oo 100% 

VALOR ETAPA II EJECUCIÓN OBRAS $ 74.154.008.924,00 99,5823% 

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA  $12,183,606,181,10 16.57% 

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA $ 3,836,423,664 5.22% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0% 

 
 

2.4.2. ANTICIPO  

Otorgado  $ 0 

Amortizado  $ 0 

Saldo  $ 0 

 
 

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Meta física programada: 16.57% 
Meta física ejecutada: 5.22% 
 
 

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

10-04-2025 NP01 REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE 

10-04-2025 NP02 PEDRAPLEN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE (incluye sello) 

07-10-2025 NP03 Terraplenes (extendida y compactación) 

07-10-2025 NP04 Material para terraplén tipo recebo (inc. transporte) 

07-10-2025 NP05 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 

07-10-2025 NP06 Concreto reforzado de 28 Mpa para estructura de box coulvert 
(no incluye refuerzo) 

07-10-2025 NP07 Anclajes de 5/8" (incluye perforación y epoxico) 

07-10-2025 NP08 Junta de dilatación 
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07-10-2025 NP09 Pilote tipo caisson en concreto clase c fundido in situ de 

diámetro 1,5 m - excavación manual en material común (incluye 
anillo en concreto e= 10 cms) (no incluye acero de refuerzo – no 
incluye explosivos o similares para fracturación -no incluye 

manejo de aguas 

07-10-2025 NP10 Barandas en acero para protección vehicular-según diseño 

 

07-10-2025 NP11 Concreto postensado 35 MPA 

07-10-2025 NP12 Acero de Preesfuerzo 

07-10-2025 NP13 Tubería de concreto reforzada clase 3 de 900 mm de 
diámetro 

07-10-2025 NP14 Tubería de plástico tipo PEAD norma NTC5447, de 
diámetro interno 900 mm 

07-10-2025 NP15 Tubería de plástico tipo PEAD norma NTC5447, de 
diámetro interno 1000 mm 

07-10-2025 NP16 Geodren planar 

07-10-2025 NP17 Marcas viales con pintura en frio 

07-10-2025 NP18 Terminal de barrera 

07-10-2025 NP19 Bordillo tipo A10 (prefabricado 0,80 * 0,50 * 0,20) 

07-10-2025 NP20 Bordillo tipo A80 (prefabricado 0,80 * 0,35 * 0,20) 

 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

                                                                                                                  
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

30/10/2024 Inicial Aprobado 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

16/06/2025 1 

24/10/2025 2 
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2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

   N/A … … … 

 
2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A … … … 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CUMPLIMIENTO SUBTRAMO 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _24-04-2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 
 
 
 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 0 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
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Cumplimiento $ 1.173.174.698,63 801046564 23/04/2025 23/08/2026 

Buen Manejo Anticipo $2.346.349.397,25 801046564 23/04/2025 23/08/2026 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$2.346.349.397,25 

801046564 
23/04/2025 23/08/2029 

Estabilidad y Calidad de 
la obra 

$3.519.524.095,88 801046564 23/04/2026 23/04/2031 
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Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 0 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
(RCE) 

$586.587.349,31 802073363 23/04/2025 23/04/2026 

 
2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Incumplimiento 
entrega 
Estudios y 
Diseños 

CNT-450-
009-2025 
9/ene/2025 

En 
Proceso 

Sin La Gobernación de Sucre 
adelanta el proceso de 
sanción por incumplimiento. 

 
2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 
OFICIO NO. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

 
 C-TRANSV-370-

2026 
15/01/2026 

CONSORCIO 
COINT 194 

 
 RESPUESTA OFICIO 800.11.03/ SI2722. 

 
  

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.)  
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3. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

3.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. 

1015 de 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTRATISTA: CONSORCIO COINT 194 NIT: 901.578.426-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS NIT. 
860.014.285 – 3 – Dedicación: 50% 

INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 
901.115.174 – 6 – Dedicación: 50% 

OBJETO: “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. 

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 
2022 

GERENCIA PROYECTOS 
REGIONALES GRUPO 5 

VALOR INICIAL:  $10.985.497.258 M/CTE 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN N:  

VALOR ACTUAL:  $ 10.985.497.258 M/CTE 

ANTICIPO  $ 2.557.857.443,00 M/CTE 

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.557.857.443,00M/CTE 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ $ 245.574.171,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 2.312.283.272,00 M/CTE 

PLAZO INICIAL:  98 meses 

TOTAL, PRÓRROGAS: 0 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA 2:  

SUSPENSIÓN N°1  30 de Diciembre de 2022 

REINICIO N°1 01 de Marzo de 2023   

SUSPENSIÓN N°2 08 de Marzo de 2023 

AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N°2 07 de Septiembre de 2023 

AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2 09 de Diciembre de 2023 

AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°2 01 de Febrero de 2024 
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AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN N°2 01 de Mayo de 2024 

REINICIO N°2 25 de Junio de 2024 

SUSPENSION N°3 26 de Junio de 2024 

AMPLIACIÓN DE LA 
SUSPENSIÓN N°3 

11 de Julio de 2024 

REINICIO N°3 01 de Agosto de 2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 24 de Julio de 2032 

 
3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

694222 2022 11 
C-2402-0600-

13-0-2402006-
02 

$1.508.715.570 $1.508.715.570 $0 

694222 2022 11 
C-2402-0600-

13-0-2402118-
02 

$90.000.000 $90.000.000 $0 

617223 2023 11 
C-2402-0600-

13-0-2402006-
02 

$599.888.140 $599.888.140 $0 

194924 2024 10 
C-2402-0600-
13-51102A-
2402006-02 

$799.585.608 $799.580.608 $0 

154225 2025 11 
C-2402-0600-

13 
$825.000.000 $825.000.000 $0 

 
 
 

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

ACTA DE COSTOS 21 $94,157,700,00 $17,889,963,00 $51,786,735,00 $60,260,928,00 

 
3.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

 
Según el informe del Interventoría No. 18, para el período del 01 al 31 de enero de 
2026, el contrato de Interventoría reporta un avance del 19,22% y el contrato de Obra 
reporta un avance general del 5.22% y 100% Etapa E&D, específicamente. 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 12 DE 19 

 
 

 
3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $2,340,373,695,40       25.35% 
Total, inversión ejecutada:      $2,121,507,644,50         22,98% 
 
 
 

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

 N/A N/A   

 
3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A   

 
 

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: UNICA 

NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 4 
 

Vigencia 
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Desde Hasta 

Cumplimiento $ 468.233.418,60 NB-100211210 01/05/2024 31/07/2028 

Buen Manejo Anticipo $ 2.198.703.710,00 NB-100211210 01/05/2024 31/07/2028 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 936.466.837,20 NB-100211210 01/05/2030 31/07/2031 

Calidad del Servicio $ 1.404.700.255,80 NB-100211210 1/03/2027 31/03/2032 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Reinicio contrato luego de Suspensión No. 3) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/OCTUBRE/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     

 
3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

OFICIO  
 C-TRANSV-370-
2026 

15-01-2026 
CONSOCIO COINT 

  
 RESPUESTA OFICIO 800.11.03/ SI2722 

 
3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
N/A    

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo. 
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4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, la interventoría 

reporta un avance del 5,22 % en la ejecución del contrato de obra, cifra que 

corresponde principalmente al desarrollo de actividades en obra y al avance del 100 % 

en la Etapa I de Estudios y Diseños, de acuerdo con la programación contractual. 

Este porcentaje refleja que la etapa de revisión técnica continúa siendo el componente 

de mayor carga profesional por parte de la interventoría, dado que durante este mes se 

concentraron esfuerzos en las revisiones técnicas, conceptos especializados y 

seguimiento a los entregables presentados por el contratista. 

      Durante el periodo reportado se realizaron trabajos de excavación y mejoramiento de                   

subrasante entre el K1+300 y K1+380, utilizando una capa de piedra rajón de 30 cm y un   

sello de 10 cm para proteger la superficie. En el mes no se ejecutaron actividades de 

estructura de pavimento. 

 

Se finalizó la alcantarilla de concreto reforzado de 900 mm en el K0+740, incluyendo el 

armado y fundida de las aletas. 

 

En el Puente 2 (K1+860, 40 m) se finalizó el pilote N.º 3, mientras que en los pilotes 1, 4 y 6 

se presentaron problemas geotécnicos por flujo de arena a 11 m de profundidad; tras 

evaluación técnica se determinó que esa profundidad era suficiente para soportar las 

cargas, por lo que se vaciaron los pilotes con 11 m de núcleo. 

 

En el Puente 1 (K1+070, 30 m) se iniciaron sondeos y construcción de pilotes con anillos 
prefabricados. Los pilotes 4 y 6 alcanzaron 6 m de profundidad y los pilotes 1 y 3 5 m, 
aunque el avance se vio afectado por lluvias y afloramiento de agua, lo que obligó a realizar 
obras complementarias en la quebrada para reducir la presión hidrostática. 
Por lo anterior, a la fecha de corte del presente informe, el Contratista dispone de 2 frentes 

de obra 

activos: Frente de obra N°1: excavación de subrasante y mejoramiento en piedra rajón. 

Frente de 
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obra N°2. Actividades de pilotaje tipo caisson en el PR01+0700, del puente N°1, con L=30 m 
 

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en la etapa I de Estudios y Diseños, la 

Interventoría y entidad contratante continúan con el proceso de Apremio de multa por 

incumplimiento para el contrato de obra LP-023-2023. 

La Gobernación de Sucre realizó traslado de la solicitud de incumplimiento a la 
Secretaría General del departamento de Sucre, con el fin de revisar y evaluar las 
pruebas que evidencia la interventoría.  
 

 
4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

La interventoría reporta un 5,22% de avance en la ejecución del contrato de obra, lo 
que específicamente corresponde al 100% de avance en la Etapa I de Estudios y 
Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su 
desarrollo.  Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor 
porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan 
los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo 
que respecta a Estudios y Diseños ajustados.   
 
En el mes de enero se tramitó el Acta de Costos N.º 21, con un valor básico de 
$194,157,700,00 IVA por $17,889,963,00 amortización de anticipo por $51,786,735,00 
para un valor facturado total de $60,260,928,00 
 
El avance financiero del contrato de interventoría alcanza un 19,22 %, frente a un valor 
programado acumulado de $2.168.895.885.40 y ejecutado de $1.992.899. 287.oo 
En cuanto al contrato de obra, el avance financiero acumulado se mantiene en 5,22 %, 
lo cual representa un atraso de 11,35 % respecto a la programación prevista, situación 
sobre la cual se emitió comunicado CNT-450-226 del 08-oct-2025 solicitando a la 
Gobernación de Sucre iniciar proceso de incumplimiento. 
 
La interventoría mantiene actualizado el seguimiento contractual, administrativo y 
técnico, verificando las garantías contractuales —todas vigentes y aprobadas— y 
asegurando la trazabilidad documental mediante control de pólizas, actas, oficios y 
correspondencia oficial. No se presentaron modificaciones, suspensiones o adiciones 
durante el periodo reportado. 
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4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
Gestión Ambiental 
 
• Permiso de Ocupación de Cauce: 
El contratista Mediante la comunicación C-TRANSV-337-2025 
del 06 de octubre de 2025, remite copia de la RESOLUCION No. 0531 del 24 de Julio de 
2025, 
expedida por CARSUCRE “Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se 
toman 
otras determinaciones “relacionadas con el permiso de ocupación de Cauce para el Tramo 
1. 
 
• Permiso de Aprovechamiento Forestal: 
 El contratista Mediante la comunicación C-TRANSV-339-2025 del 07 de octubre de 2025, 
emite Respuesta a requerimiento No. 5578 del 24 de septiembre de 2025 – Radicado 
Interno No. 6410 del 15 de agosto de 2025 – Exp. 151 del 12 de mayo de 2025, lo anterior 
realizando entrega de las subsanaciones a las observaciones realizadas por CARSUCRE, 
referente al trámite que se viene adelantando para la obtención del permiso de 
Aprovechamiento Forestal para el Tramo 1. A fecha del presente informe no se cuenta con 
el permiso de Aprovechamiento Forestal. 
A la fecha del informe, se encuentra pendiente la entrega del acto administrativo por parte 
de CARSUCRE. Adicionalmente, se desarrollan actividades, que contempla el ítem de 
desmonte y limpieza de zonas boscosas. Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del 
terreno natural en el ancho de vía propuesto por el diseño geométrico final y la estructura 
del pavimento. Este trabajo incluye, también, el retiro y la disposición final del material 
vegetal y residuos, en el sitio aprobado en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental 
(PAGA) por el profesional ambiental de la interventoría, atendiendo las normas y 
disposiciones legales vigentes. 
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. 
Gestión Social 
 
Durante el mes de enero de 2026, las actividades del componente social, en cumplimiento 
del Plan 
de Gestión Social (PGS), fueron las siguientes: 

✓ Se realizó reunión en línea, a través de Google Meet con la Veeduría el día 23 de enero 
de 2026, donde el contratista de obra expuso la importancia de la obtención del permiso de 
parte de la Alcaldía del Roble del Plan de Manejo de Tráfico PMT, explicó la profesional 
social que ya las  actividades del frente de obra de puente 1 están a punto de culminar y es 
menester el desvío Los participantes, se comprometieron a solicitar reunión con el alcalde 
municipal para solicitar el apoyo en este sentido 

✓ Se evidenció el esmero del contratista por la realización de la reunión con la convocatoria 
a través de wasap, logrando el objetivo se pudo llegar al compromiso de parte de la 
Veeduría del proyecto para viabilizar como entre de control ante la Alcaldía del Roble 

✓ El canal de atención al ciudadano consistente en la disposición de buzón en la Biblioteca 
Municipal, lugar de afluencia de la comunidad, accesible y en lugar visible, no recibió 
ningún tipo de petición, queja, reclamo o sugerencia, situación verificada por parte de la 
interventoría con el acompañamiento de miembros de las JAC del municipio como testigos 
de la actividad. 

✓ Seguimiento al contrato de interventoría por parte de la gestora social del INVIAS, en un 
espacio donde se revisó el avance de la gestión social del contratista y se evaluaron las 
acciones desarrolladas. Durante la reunión se reiteró la baja participación de algunos 
miembros del Comité de Veeduría en las convocatorias, acordándose medidas para 
fortalecer la vinculación comunitaria 
Convocatoria y acompañamiento a reunión con los miembros del Comité de Veeduría y 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de El Roble, en la cual se 
socializaron los avances del proyecto y se atendieron inquietudes de la comunidad. Durante 
este encuentro se informó que ya se contaba con el permiso de ocupación de cauce, lo que 
permitirá la ejecución de los puentes y obras hidráulicas del Tramo 1. 
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Gestión Predial 
 
• Para el periodo reportado no se requirió gestión predial adicional para el desarrollo de las 
actividades en ejecución. 
No obstante, la interventoría continuó remitiendo a la Gobernación de Sucre la información 
predial consolidada de los tramos 1, 2 y 3, mediante los oficios C-TRANSV-168-2025, C-
TRANSV-169-2025 y CNT-450-073-2025, para revisión y uso institucional. 
 
 

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

No hubo comisiones durante el periodo 

 

 

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

Se han participado en los comités virtuales y reuniones realizadas durante el periodo. 
 

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO: 

 

✓ Se conmina al contratista continuar con los tres frentes de trabajos en obra, 
garantizando la continuidad de la ejecución contractual y evitar los atrasos en el proyecto 

.✓ La Alcaldía del Municipio del Roble, Sucre, mediante Decreto N°023 del 2026 del 29 de 
enero de 2026, aprobó en su totalidad el PMT presentado por el Consorcio Transversal de 
los Rios para el cierre total de la vía La Apartada – El Roble, por un plazo no mayor a seis (6) 
meses, con la finalidad de adelantar las obras objeto del contrato de obra 
Así las cosas, se programó para el próximo 04 de febrero de 2026, reunión de socialización 
con los gremios transportadores y comunidad en general. 

✓ Por su parte, el trámite del permiso de aprovechamiento forestal continúa en evaluación, 
pendiente de la expedición del acto administrativo definitivo. La interventoría ha 
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mantenido un acompañamiento constante en la gestión y seguimiento de estos procesos, 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato 

✓ Pronunciamiento por parte de la Entidad, en lo que concierte al Modificatorio #4 
Redistribución de hitos y ajustes 
Según la programación de obra, el contratista a la fecha debe llevar un avance del 16.57% e 
con respecto a un 5,22% que llevan ejecutado actualmente, por lo que se evidencia un 
atraso significativo en el alcance de la meta física y plazos pactados. Lo programado 
conforme a lo propuesto continúa creciendo conforme al plazo, lo que a su vez conduce al 
inminente aumento en los atrasos del proyecto, situación que genera gran preocupación. 
Teniendo en cuenta esto, se le solicita a la interventoría continuar con el trámite de 
apremio de multa. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
_____________________________ 
ARNULFO ARIAS SAENZ 
Director Territorial Sucre (E) 
SUPERVISOR  
 

 

 

 

 

 


