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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
Ing. DENICE BIBIANA ACERO VARGAS  
GERENCIA PROYECTOS REGIONALES GRUPO 5 
Ing. FELIPE ANDRES VACA CORTES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN N°16 DEL CTO.  

 Nro. 1015 DE 2022 
Periodo: Marzo de 2026 
No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

RESOLUCIONES NÚMERO 5350 del 12/nov/2024 y NÚMERO 5985 
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía LA APARTADA - EL ROBLE – 
VILLANUEVA Y HATO VIEJO - SINCÉ, en los municipios de SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y 
SINCÉ en el departamento de Sucre. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Mejoramiento de vía con pavimento asfáltico en tres 
tramos viales que comprenden 27.1 Km y construcción de 2 puentes de 30 y 40 m de 
longitud, según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño 
INVIAS.  
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1. CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 2032 DE 2021 

PARTES: 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT: 892.280.021-1 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA 
LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

VALOR DEL CONVENIO:  $78.675.000.000,00 M/CTE 
FECHA SUSCRIPCIÓN:  12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030 

 
 

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO  
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

29322 2022 11  $2.840.000.000,00 $0 $2.840.000.000,00 

280123 2023 11  $2.800.000.000,00 $0 $2.800.000.000,00 

176824 2024 10  $7.200.000.000,00 $0 $7.200.000.000,00 
 

TOTAL    $12.840.000.000,00 $0 $12.840.000.000,00 
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2. CONTRATO DE OBRA 
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. LP 023 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SUCRE 
CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS 

RÍOS 
NIT: 901.840.092-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10% - AMIRA 
CRISTINA PASTRANA GONZALEZ 40% - KAP CONSTRUCCIONES 
S.A.S 30% - MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S 
20% 

OBJETO: “REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA 
APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE”. 

FECHA DE INICIO:  Agosto 15 de 2024  

VALOR INICIAL:  SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($74.465.051.272,00). 

VALOR ADICIONES: N/A 
ADICIÓN 1: N/A 
ADICIÓN NN:  
VALOR ACTUAL:  $ 74.465.051.272,00 M/CTE. 
ANTICIPO  N.A. 
ANTICIPO OTORGADO:  
ANTICIPO AMORTIZADO:  
SALDO POR AMORTIZAR:  
PLAZO INICIAL:  HASTA 15 DE JUNIO DE 2030 
SUSPENSION No. 1  N/A 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
No. 1 

N/A 

REINICIO  N/A 
TOTAL PRÓRROGAS: 0 
PRÓRROGA 1: N/A 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO SALDO REGISTRO 

3404 2030 2.3.2.01.01.001.03.02 $74.465.051.272,00 $0 $74.465.051.272,00 

TOTAL   $74.465.051.272,00 $0 $74.465.051.272,00 
 
 
 

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta Parcial de 
Obra No. 1 

$695.293.128,70   $695.293.128,70 

Acta parcial de 
obra No 2 $1.012.197.574.80   $1.012.197.574.80 

Acta parcial de 
obra No 3 

$1.377.262. 461.oo 
  

$1.377.262. 461.oo 

Acta parcial de 
obra No 4 $610,568,262, oo 

  
$610,568,262, oo 

 
 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría al CTO No.  LP-023-2023 para el periodo del 01 de Marzo 
al 31 marzo de 2026, se reporta un avance para la etapa I: Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los estudios y diseños existentes, 
del 100,00% relacionado a continuación: 
 

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA $ 74.465.051.272,00 100% 
VALOR ETAPA I REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O 
ACTUALZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLIMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$ 311.042.348,00 0,4177% 

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA E&D $ 311.042.348,00 100% 
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INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA E&D $311,042,348, oo 100% 
VALOR ETAPA II EJECUCIÓN OBRAS $ 74.154.008.924,00 99,5823% 
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA  $14,843,166,567,96 20,18% 
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA $ 6,046,010,022,82 8,22% 
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0% 

 
 

2.4.2. ANTICIPO  
Otorgado  $ 0 

Amortizado  $ 0 
Saldo  $ 0 

 
 

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Meta física programada: 20,18% 
Meta física ejecutada:      8,22% 
 
 

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 
10-04-2025 NP01 REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE 
10-04-2025 NP02 PEDRAPLEN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE 

SUBRASANTE (incluye sello) 
07-10-2025 NP03 Terraplenes (extendida y compactación) 
07-10-2025 NP04 Material para terraplén tipo recebo (inc. transporte) 
07-10-2025 NP05 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 
07-10-2025 NP06 Concreto reforzado de 28 Mpa para estructura de box coulvert 

(no incluye refuerzo) 
07-10-2025 NP07 Anclajes de 5/8" (incluye perforación y epoxico) 
07-10-2025 NP08 Junta de dilatación 
07-10-2025 NP09 Pilote tipo caisson en concreto clase c fundido in situ de 

diámetro 1,5 m - excavación manual en material común (incluye 
anillo en concreto e= 10 cms) (no incluye acero de refuerzo – no 
incluye explosivos o similares para fracturación -no incluye 
manejo de aguas 

07-10-2025 NP10 Barandas en acero para protección vehicular-según diseño 
 

07-10-2025 NP11 Concreto postensado 35 MPA 

07-10-2025 NP12 Acero de Preesfuerzo 
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07-10-2025 NP13 Tubería de concreto reforzada clase 3 de 900 mm de 
diámetro 

07-10-2025 NP14 Tubería de plástico tipo PEAD norma NTC5447, de 
diámetro interno 900 mm 

07-10-2025 NP15 Tubería de plástico tipo PEAD norma NTC5447, de 
diámetro interno 1000 mm 

07-10-2025 NP16 Geodren planar 
07-10-2025 NP17 Marcas viales con pintura en frio 

07-10-2025 NP18 Terminal de barrera 

07-10-2025 NP19 Bordillo tipo A10 (prefabricado 0,80 * 0,50 * 0,20) 

07-10-2025 NP20 Bordillo tipo A80 (prefabricado 0,80 * 0,35 * 0,20) 

 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

                                                                                                                  
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

30/10/2024 Inicial Aprobado 
 
 
 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

   N/A … … … 
 

FECHA ACTA ACTA No. 
16/06/2025 1 
24/10/2025 2 
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2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A … … … 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CUMPLIMIENTO SUBTRAMO 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _24-04-2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 0 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
Cumplimiento $ 1.173.174.698,63 801046564 23/04/2025 23/08/2026 

Buen Manejo Anticipo $2.346.349.397,25 801046564 23/04/2025 23/08/2026 
Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

$2.346.349.397,25 
801046564 

23/04/2025 23/08/2029 

Estabilidad y Calidad de 
la obra 

$3.519.524.095,88 801046564 23/04/2026 23/04/2031 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 0 
Vigencia 

Desde Hasta 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

(RCE) 

$586.587.349,31 802073363 23/04/2025 23/04/2026 
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2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Incumplimiento 
entrega 
Estudios y 
Diseños 

CNT-450-
009-2025 
9/ene/2025 

En 
Proceso 

Sin La Gobernación de Sucre 
adelanta el proceso de 
sanción por incumplimiento. 

 
2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 
OFICIO NO. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

 
 C-TRANSV-383-

2026 
10/03/2026 

CONSORCIO 
COINT 194 

 
REMISION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. 

 
  

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
    
    

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo.)  
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3. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

3.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 
No. 

1015 de 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTRATISTA: CONSORCIO COINT 194 NIT: 901.578.426-3 
INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SAS NIT. 
860.014.285 – 3 – Dedicación: 50% 
INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S. NIT. 
901.115.174 – 6 – Dedicación: 50% 

OBJETO: “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. 

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 
2022 

GERENCIA PROYECTOS 
REGIONALES GRUPO 5 

VALOR INICIAL:  $10.985.497.258 M/CTE 
VALOR ADICIONES: N/A 
ADICIÓN 1: N/A 
ADICIÓN N:  
VALOR ACTUAL:  $ 10.985.497.258 M/CTE 
ANTICIPO  $ 2.557.857.443,00 M/CTE 
ANTICIPO OTORGADO: $ 2.557.857.443,00M/CTE 
ANTICIPO AMORTIZADO: $ $ 245.574.171,00 
SALDO POR AMORTIZAR: $ 2.312.283.272,00 M/CTE 
PLAZO INICIAL:  98 meses 
TOTAL, PRÓRROGAS: 0 
PRÓRROGA 1: N/A 
PRÓRROGA 2:  
SUSPENSIÓN N°1  30 de Diciembre de 2022 
REINICIO N°1 01 de Marzo de 2023   
SUSPENSIÓN N°2 08 de Marzo de 2023 
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN N°2 07 de Septiembre de 2023 
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2 09 de Diciembre de 2023 
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN N°2 01 de Febrero de 2024 
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN N°2 01 de Mayo de 2024 
REINICIO N°2 25 de Junio de 2024 
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SUSPENSION N°3 26 de Junio de 2024 
AMPLIACIÓN DE LA 
SUSPENSIÓN N°3 

11 de Julio de 2024 

REINICIO N°3 01 de Agosto de 2024 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 24 de Julio de 2032 
 

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR 
UTILIZADO SALDO REGISTRO 

694222 2022 11 
C-2402-0600-

13-0-2402006-
02 

$1.508.715.570 $1.508.715.570 $0 

694222 2022 11 
C-2402-0600-

13-0-2402118-
02 

$90.000.000 $90.000.000 $0 

617223 2023 11 
C-2402-0600-

13-0-2402006-
02 

$599.888.140 $599.888.140 $0 

194924 2024 10 
C-2402-0600-
13-51102A-
2402006-02 

$799.585.608 $799.580.608 $0 

154225 2025 11 C-2402-0600-
13 $825.000.000 $825.000.000 $0 

 
303926 

2026 10 

C-2402-0600-
13-51102A-
2402006-02 

 

$859. 144..868.  $859,144,868 

 
 
 

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 
ACTA DE COSTOS 23 $101,321,126,00 $19,251,014,00 $55,726,619,00 $64,845,521,00 

     
 

3.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

Según el informe del Interventoría No. 20, para el período del 01 al 31 de marzo de 
2026, el contrato de Interventoría reporta un avance del 21,52% y el contrato de Obra 
reporta un avance general del 8,22% y 100% Etapa E&D, específicamente. 
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3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $2,402,755,139,60       21.87% 
Total, inversión ejecutada:      $2,393,642,913,40        21,79% 
 
 
 

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 
27/02/2026 3 

 
 

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No. 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

 N/A N/A   
 

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 
N/A N/A   

 
 

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: UNICA 
NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 

Anexo No. 4 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
Cumplimiento $ 468.233.418,60 NB-100211210 01/05/2024 31/07/2028 

Buen Manejo Anticipo $ 2.198.703.710,00 NB-100211210 01/05/2024 31/07/2028 
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Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 936.466.837,20 NB-100211210 01/05/2030 31/07/2031 

Calidad del Servicio $ 1.404.700.255,80 NB-100211210 1/03/2027 31/03/2032 
 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Reinicio contrato luego de Suspensión No. 3) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/OCTUBRE/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A     
 

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
 

C-TRANSV-383-2026 
10-03-2026 

CONSOCIO COINT 
  
 Remisión aportes a seguridad social - contrato de 
obra lp-023-2023 

 
2026S-VBOG-003131 

11-03-2026 CONSOCIO COINT Designación como Apoyo a la Supervisión en aspectos 
técnicos y administrativos. 

 
2026I-VBOG-014662 

13-03-2026 CONSOCIO COINT Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-011251 

 
2026S-VBOG-015785 

19-03-2026 

CONSOCIO COINT 

Contrato de Interventoría No. 1015 de 2022 - Hoja de 
Vida Residente de 
Interventoría Respuesta al radicado No 2026E-
VUVRAZ-023327. 

 
2026S-VBOG-015320 

19-03-2026 
CONSOCIO COINT 

Solicitud de apoyo interinstitucional - Permiso de 
aprovechamiento forestal de la 
vía La Apartada, El Roble, Hato Viejo y Sincé 

 
2026S-VBOG-017343 

 
25-03-2026 CONSOCIO COINT 

Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-025995 / 
Contrato de Interventoría No. 
1015 de 2022 - Aprobación y actualización plantilla 
personal de Interventoría. 

2026S-VBOG-019287 31-03-2026 

CONSOCIO COINT 

Contrato de Interventoría No. 1015 de 2022 - 
Respuesta al radicado No 2026EVUVRAZ- 
026983 / Aprobación Hoja de Vida Gerente de 
Interventoría. 

 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 13 DE 17 

 
 

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

 
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

Nota 1: no se reportan correspondencias remitidas en el periodo. 
 
 

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

 
4.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría 
reporta un avance del 8,22 % en la ejecución del contrato de obra, cifra que corresponde 
principalmente al desarrollo de actividades en obra y al avance del 100 % en la Etapa I de 
Estudios y Diseños, de acuerdo con la programación contractual. 
Este porcentaje refleja que la etapa de revisión técnica continúa siendo el componente de 
mayor carga profesional por parte de la interventoría, dado que durante este mes se 
concentraron esfuerzos en las revisiones técnicas, conceptos especializados y seguimiento 
a los entregables presentados por el contratista.  
Se estabilizó un talud entre K1+460 y K1+620 (lado derecho) con piedra rajón.  
Se finalizó la construcción de la base granular entre K0+500 y K0+920 (25 cm de espesor), 
cumpliendo especificaciones técnicas.  
Se inició la instalación de la base granular entre K1+210 y K1+360, incluyendo toma de 
muestras para control de calidad.  
Entre K1+700 y K1+820 se colocó material de terraplén; se realizarán ensayos de densidad.  

2. Obras hidráulicas 
Se fundieron aletas y cabezotes de alcantarillas dobles en K1+370 y K1+620.  

3. Puente 1 (K1+070, 30 m) 
Problemas geotécnicos (flujo de arenas y nivel freático) impidieron completar excavaciones 
en pilotes N°2 y N°5 (profundidad proyectada: 12 m).  
En pilotes N°4 y N°6 también hubo dificultades similares; actividades suspendidas a 7,5 m y 
8 m.  

4. Puente 2 (K1+860, 40 m) 
Pilotes N°1 al N°6 ya fundidos (profundidades entre 10,9 m y 12 m).  
Se ejecutaron 2 vigas cabezal y 4 zapatas.  
Aletas construidas a media altura.  
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5. Estado general del proyecto 
Hay 3 frentes de obra activos:  

1. Estructura de pavimento  
2. Pilotaje del Puente 1  
3. Obras hidráulicas 

                                                                        
 
4.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
Teniendo en cuenta los atrasos que se evidencian en la etapa I de Estudios y Diseños, la 
Interventoría y entidad contratante continúan con el proceso de Apremio de multa por 
incumplimiento para el contrato de obra LP-023-2023. 
La Gobernación de Sucre realizó traslado de la solicitud de incumplimiento a la 
Secretaría General del departamento de Sucre, con el fin de revisar y evaluar las 
pruebas que evidencia la interventoría.  
 
 
4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
La interventoría reporta un 8,22% de avance en la ejecución del contrato de obra, lo 
que específicamente corresponde al 100% de avance en la Etapa I de Estudios y 
Diseños, teniendo en cuenta que así está estructurado el proyecto de la obra en su 
desarrollo.  Es así como en estos momentos la interventoría presenta un mayor 
porcentaje de avance ejecutado, si se tiene en cuenta que es cuando más se necesitan 
los especialistas para el desarrollo de las revisiones entregadas por el contratista en lo 
que respecta a Estudios y Diseños ajustados.   
 
En el mes de marzo se tramitó el Acta de Costos N.º 23, con un valor básico de 
$101,321,126,00 IVA por $19,251,014,00 amortización de anticipo por $55,726,619,00 
para un valor facturado total de $64,845,521,00 
 
El avance financiero del contrato de interventoría alcanza un 20,42 %, frente a un valor 
programado acumulado de $2,402,755,139,60 y ejecutado de $2,393,642,913,40 
En cuanto al contrato de obra, el avance financiero acumulado se mantiene en 8,22 %, 
lo cual representa un atraso de 11,96 % respecto a la programación prevista, situación 
sobre la cual se emitió comunicado CNT-450-226 del 08-oct-2025 solicitando a la 
Gobernación de Sucre iniciar proceso de incumplimiento. 
 
La interventoría mantiene actualizado el seguimiento contractual, administrativo y 
técnico, verificando las garantías contractuales —todas vigentes y aprobadas— y 
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asegurando la trazabilidad documental mediante control de pólizas, actas, oficios y 
correspondencia oficial. No se presentaron modificaciones, suspensiones o adiciones 
durante el periodo reportado. 

 

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
Gestión Ambiental 
  
 
• Permiso de Ocupación de Cauce: 
 

El contratista Mediante la comunicación C-TRANSV-337-2025 del 06 de octubre de 2025, 
remite copia de la RESOLUCION No. 0531 del 24 de Julio de 2025, expedida por CARSUCRE 
“Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se toman otras determinaciones 
“relacionadas con el permiso de ocupación de Cauce para el Tramo 1. 

 
• Permiso de Aprovechamiento Forestal: 
 

El contratista Mediante la comunicación C-TRANSV-339-2025 del 07 de octubre de 2025, 
emite Respuesta a requerimiento No. 5578 del 24 de septiembre de 2025 – Radicado 
Interno No. 6410 del 15 de agosto de 2025 – Exp. 151 del 12 de mayo de 2025, lo anterior 
realizando entrega de las subsanaciones a las observaciones realizadas por CARSUCRE, 
referente al trámite que se viene adelantando para la obtención del permiso de 
Aprovechamiento Forestal para el Tramo 1. A fecha del presente informe no se cuenta con 
el permiso de Aprovechamiento Forestal. 

 
A la fecha del informe, se encuentra pendiente la entrega del acto administrativo por parte 
de CARSUCRE. 

 
Adicionalmente, se desarrollan actividades, que contempla el ítem de desmonte y limpieza 
de zonas boscosas. Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en 
el ancho de vía propuesto por el diseño geométrico final y la estructura del pavimento. Este 
trabajo incluye, también, el retiro y la disposición final del material vegetal y residuos, en el 
sitio aprobado en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) por el profesional 
ambiental de la interventoría, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes. 
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Gestión Social 

 
Durante el mes de marzo de 2026, las actividades del componente social, en cumplimiento 
del Plan de Gestión Social (PGS), fueron las siguientes: 
 
Se realizó reunión de socialización del proyecto a la altura del sector correspondiente al 
sector del K11+470 del hito 1 – Tramo 3 en Sincé, dando alcance al requerimiento de 
vecinos de la zona. 
 
 
Gestión Predial 
 
 
 Para el periodo reportado no se requirió gestión predial adicional para el desarrollo de las 
actividades en ejecución. 
No obstante, la interventoría continuó remitiendo a la Gobernación de Sucre la información 
predial consolidada de los tramos 1, 2 y 3, mediante los oficios C-TRANSV-168-2025, C-
TRANSV-169-2025 y CNT-450-073-2025, para revisión y uso institucional. 
 
 

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

No hubo comisión en el periodo 

 

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

Se han participado en los comités virtuales y reuniones realizadas durante el periodo. 
 

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO: 

 
 
Agilizar el trámite ante CARSUCRE del permiso de aprovechamiento forestal, dado que su 
aprobación es indispensable para el desarrollo de los tramos que aún no se pueden 
intervenir. 
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Mejorar la implementación las medidas de manejo ambiental establecidas sus programas 
del PAGA (capacitaciones, manejo de residuos sólidos y RCD, adecuación de acopios, 
manejo de fauna, descapote, instalación de campamento, parqueadero de maquinaria, 
control de emisiones, señalización, USP, puntos ecológicos, etc.), asegurando una ejecución 
de las obras dentro de las buenas prácticas de ingeniería en el área de influencia en la cual 
se ejecuta el Contrato de obra. 

 
Mantener la gestión y seguimiento oportuno del avance físico y financiero del contrato, 
asegurando que las actividades ejecutadas cuenten con los respectivos soportes técnicos y 
topográficos. 

 
Continuar con cumplimiento del plan de inspección y ensayos, calidad para los materiales 
utilizados en obra, de acuerdo con las especificaciones del Artículo 671-22, es obligatorio 
realizar el control de calidad de los materiales y del concreto utilizado. 

 
Promover la continuidad de los espacios de participación ciudadana y el fortalecimiento de 
la comunicación con las comunidades del área de influencia, garantizando la transparencia 
y el acompañamiento social del proyecto. 

 
Reforzar la articulación institucional entre el contratista, la Gobernación de Sucre, el INVIAS 
y la interventoría para la oportuna aprobación de ítems, presupuestos y actas de 
modificación que impactan directamente en la ejecución del contrato. 
 
Según la programación de obra, el contratista a la fecha debe llevar un avance del 20,42% e 
con respecto a un 8,22% que llevan ejecutado actualmente, por lo que se evidencia un 
atraso significativo en el alcance de la meta física y plazos pactados. Lo programado 
conforme a lo propuesto continúa creciendo conforme al plazo, lo que a su vez conduce al 
inminente aumento en los atrasos del proyecto, situación que genera gran preocupación. 
Teniendo en cuenta esto, se le solicita a la interventoría continuar con el trámite de 
apremio de multa. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA 
Director Territorial Sucre (E) 
SUPERVISOR  


