
 

 

 

 

 

FORMATO 
INFORME DE SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORIA 

Código: F-GDC-28 

Versión: 02 

Fecha: 03/11/2023 
 

No. CONTRATO:  No. CONVENIO: 1016 de 2021 No. INFORME: 40 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO 
DE SABANETA. 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE SABANETA 

NIT O CEDULA:  SUPERVISOR: SANTIAGO RODRIGUEZ HERNANDEZ 

VALOR: $ 60.850.969.859 VALOR ADICIONAL: $28.764.298.457 PERIODO EVALUADO 

PLAZO: 24 MESES PLAZO ADICIONAL: 24 meses DE: HASTA: 

FECHA DE INICIO: 2025-12-30 FECHA REINICIO: N/A 01 DE ABRIL 30 DE ABRIL 

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: 

N/A 
DEPENDENCIA INTERESADA: 

SUBDIRECION DE PROYECTOS 

 

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

o Se participa de los comités programados por obra e interventoría. 
o Se participa de los recorridos realizados a cada uno de los predios donde se están realizando actividades. 
o Se realiza revisión a la ejecución y seguimiento a la programación de actividades presentada. 
o Se realiza control de ejecución de obra y control a el acta de pago. 
o Se Controlar la correspondencia, los archivos, actas, registros fotográficos de obra, e informes mensuales de Interventoría de 

acuerdo a los requerimientos de los estudios previos y a lo requerido por la supervisión del proyecto. 
o Se realizan las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato de obra. 
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INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

Capitulo 
  

Nombre de tarea 
 % de fisico ejecutado incluyendo 

adición 

% de fisico programado incluyendo 

adición 

 

Inversion Financiera por ITEM 

1  PRELIMINARES  5,64% 5,77% $ 3.524.068.938,76 

2  RETIROS Y DEMOLICIONES  1,22% 1,23% $ 762.298.600,23 

3  MOVIMIENTOS DE TIERRA  11,40% 11,47% $ 7.123.118.067,71 

4  ELEMENTOS EN CONCRETO  4,80% 4,79% $ 2.999.207.607,46 

5  ACERO DE REFUERZO  3,23% 3,29% $ 2.018.216.785,85 

6  SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL  0,51% 0,51% $ 318.665.808,29 

7  URBANISMO  2,42% 2,45% $ 1.512.100.502,09 

8  VÍAS  6,76% 6,87% $ 4.223.884.047,17 

9  PAISAJISMO  1,69% 1,68% $ 1.055.971.011,79 

10  SEMAFORIZACIÓN  3,44% 3,51% $ 2.149.432.118,68 

11  MUROS DE CONTENCIÓN  1,62% 1,64% $ 1.012.232.567,52 

12  PUENTES  9,23% 9,15% $ 5.767.226.295,17 

13  ARQUEOLOGÍA  2,85% 2,89% $ 1.780.779.516,93 

14  REDES HIDRÁULICAS  8,38% 8,53% $ 5.236.116.614,68 

15  REDES DE GAS  0,31% 0,30% $ 193.698.824,65 

16  INSTALACIONES ELETRICAS  11,77% 12,41% $ 7.354.306.987,45 

17  AMPLIACIÓN URBANA PARQUE  0,91% 0,92% $ 568.599.775,58 

18  DEMOLICIONES Y FACHADAS  2,72% 2,93% $ 1.699.550.977,56 

19  EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO  0,02% 0,00% $ 12.496.698,36 

20  OBRAS EXTRAS  2,00% 1,86% $ 1.249.669.836,44 
    80,92%   
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Pólizas. 
 

Se adjunta póliza firmada por el tomador, la cual fue adjunta al proyecto en la página SECOP II 
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2. ASPECTOS JURIDICOS. 
 

GESTIÓN DE PREDIOS: 
 

PREDIO ID 30 I: Continúa proceso de expropiación y/o jurídicos. 
 

AVANCE FASE III: 

La entidad contratante y la secretaria de Infraestructura continúan con la gestión de negociación, 
compra y legalización del resto de los predios que se requieren para la construcción de la ampliación de la vía carrera 43ª. 

 
A la fecha se hace entrega por parte de la secretaria de Infraestructura a la interventoría y a su vez al contratista de obra los 
siguientes predios: 

 

 

ID UBICACIÓN FECHA DIRECCIÓN OBSERVACIONES 

 
14H 

 
Edificio Cristal 401 

 
16/06/2025 

 
Carrera 43A # 54S-74 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

 
20B 

 
Edificio Carnes 2000 201 

 
16/06/2025 

 
Carrera 43A 56S-18 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

 
14G 

 
Edificio Cristal 302 

 
27/06/2025 

 
Carrera 43A # 54S-74 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

 
14J 

 
Edificio Cristal 501 

 
27/06/2025 

 
Carrera 43A # 54S-74 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

 
1 

 
Local 1 frente CES 

 
1/07/2025 

 
Carrera 43A 53C S-12 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

 
1 

 
Local 3 frente CES 

 
1/07/2025 

 
Carrera 43A 53C S-12 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

 
15 

 
Panadería 

 
1/07/2025 

 
Carrera 43A # 54S-84 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 
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ID UBICACIÓN FECHA DIRECCIÓN OBSERVACIONES 

 
19 

Edificio Chachas local 101, 201, 202, 

401 y 502 
 
11/07/2025 

 
Carrera 43A 56S-04 

Entregado por Secretaria 

Infraestructura a Interventoria 

de 

 
13 

 
Licorera 

 
22/07/2025 

 
Carrera 43A 54S-74 

Entregado por Secretaria 

Infraestructura a Interventoria 

de 

 
11 

 
Edificio Fachada ladrillo catalán 

 
31/07/2025 

 
Carrera 43A 54S-68 

Entregado por Secretaria 

Infraestructura a Interventoria 

de 

 
12 

Edificio Fachada ladrillo catalán - 

fondo 
 
31/07/2025 

 
Carrera 43A 54S-68 

Entregado por Secretaria 

Infraestructura a Interventoria 

de 

 
6 

 
Restaurante Sancocho en leña 

 
6/09/2025 

Carrera 43A 54S-30 

Carrera 43A 54S-24 

Entregado por EDU - Abogado 

 Caseta Filam 22/09/2025 Carrera 43A 57S-41 Entregado por EDU a Interventoria 

 
20A 

Edificio Carnes 2000 LOCAL PRIMER 

PISO 
 
25/09/2025 

 
Carrera 43A 56S-12 

Entregado por Secretaria 

Infraestructura a Interventoria 

de 

 
 

 
21 

 

 

Edificio administrativo CARNES 

2000 

 
 

 
25/09/2025 

 
 

 
Carrera 43A 56S-14 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

(Demolición total de la edificación, 

compra parcial del predio) 

 
23 

 
Vivienda (Floristeria) 

 
14/11/2025 

Carrera 43A 56S-60 / 

Carrera 43A 56S-58 

Entregado por Secretaria 

Infraestructura a Interventoria 

de 

 

 
22 

 

 
Vivienda 

 

 
10/12/2025 

 

Carrera 43A 56S-54 / 

Carrera 43A 56S-46 

Entregado por  Secretaria de 

Infraestructura a  Interventoria 

(Demolición parcial del predio) 

 

 
10 

 

 
Bodega canecas 

 

 
17/12/2025 

 

 
Carrera 43A 54S-66 

Entregado por  Secretaria de 

Infraestructura a  Interventoria 

(Demolición total del predio) 
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ID UBICACIÓN FECHA DIRECCIÓN OBSERVACIONES 

 

 
100 

 

 
Vivienda (Casa del maestro) 

 

 
20/01/2026 

 

 
Carrera 43AC 64S-227 

Entregado por  Secretaria de 

Infraestructura a  Interventoria 

(Demolición parcial del predio) 

 

 
24-25 

 

 
Supermercado 

 

 
20/01/2026 

 

 
Carrera 43A 56S-32 

Entregado por  Secretaria de 

Infraestructura a  Interventoria 

(Demolición parcial del predio) 

 

 
4 

 

 
Lote Los Arias 

 

 
6/02/2026 

 

 
Carrera 43A 54S-66 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria (Iniciar 

con prospección arqueología) 

 

 
9 

 

 
Vivienda 

 

 
17/02/2026 

 

Carrera 43A 54S-60 / 

Carrera 43A 54S-46 

Entregado por Secretaria de 

Infraestructura a Interventoria 

(Demolición total del predio) 

 
 

 
3. ASPECTOS TECNICOS. 

 
Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta presentada, se hace bajo 
el estricto cumplimiento de las Normas y parámetros de ley. 
• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NTC, (Norma técnica 
colombiana). 
• Normas para la intervención de infraestructura vial. 
• Todas las normas citadas en los diseños y en el presupuesto. 
• Especificaciones técnicas de construcción de EPM. 
• Manual de Espacio Público de Medellín. 
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4. AVANCE FINANCIERO CONVENIO 
 

 
  RETIROS AUTORIZADOS    

      

  VALOR INICIAL $ 57.850.969.859 
  VALOR ADICION $ 28.764.298.457 

  TOTAL VALOR CONVENIO $ 86.615.268.316 

   FECHA VALOR SALDO POR EJECUTAR 

  ANTICIPO 1 EGRESO No.23820 
26/12/2022 $ 8.046.327.614  

$ 49.804.642.245 
   6/06/2023 $ 8.046.327.614 $ 41.758.314.631 

  
RETIRO 3 EGRESO No.12182 10/07/2023 $ 2.539.287.478 $ 39.219.027.153 

  
RETIRO 4 EGRESO No.14702 15/08/2023 $ 3.120.446.671 $ 36.098.580.482 

  
RETIRO 5 EGRESO No.26634 27/12/2023 $ 4.232.688.761 $ 31.865.891.721 

  
RETIRO 6 EGRESO No.4004 18/04/2024 $ 6.657.450.235 $ 25.208.441.486 

  RETIRO 7 EGRESO No.8126 27/06/2024 $ 4.196.389.384 $ 21.012.052.102 
  RETIRO 8 EGRESO No.10943 23/08/2024 $ 4.100.600.673 $ 16.911.451.429 
  RETIRO 9 EGRESO No.13794 3/10/2024 $ 4.300.855.311 12.610.596.118,00 
  RETIRO 10 EGRESO No.17442 5/12/2024 $ 4.287.794.401 8.322.801.717,00 

  
 
OTRO SI NRO 1 

  
 

28.764.298.457,00 
  RETIRO 11 EGRESO No.6146 6/05/2025 $ 5.345.750.336 31.741.349.838,00 

  RETIRO 12 EGRESO No.9307  
3/07/2025 

$ 2.193.379.303  
29.547.970.535,00 

   
RETIRO 13 EGRESOS No 13918-13919-13920 

 
12/09/2025 

$ 2.478.103.625  
27.069.866.910,00 

   
RETIRO 14 EGRESO No 17836 

 
6/11/2025 

$ 2.937.857.920  
24.132.008.990,00 

   
RETIRO 14 INTERVENTORIA NRO 18124 

 
20/11/2025 

$ 231.260.680  
23.900.748.310,00 

   
RETIRO 15 INTERVENTORIA NRO 20360 

 
11/12/2025 

$ 502.130.227  
23.398.618.083,00 

   
RETIRO 15 DE DEOBRA NRO E NRO 20361 

 
11/12/2025 

$ 3.023.257.782  
20.375.360.301,00 

   
RETIRO 16 DE OBRA NRO E NRO 20519-20520 

 
16/12/2025 

  
20.375.360.301,00 

      

  VALOR TOTAL EJECUTADO $ 66.239.908.015  

  POR EJECUTAR VALOR INICIAL + ADICION $ 20.375.360.301  
 

  VALOR PAGADO A INTERVENTORIA $ 5.235.317.801  
 

  VALOR PAGADO A OBRA $ 61.004.590.214  



Página 7 de 22  

5. AVANCES FISICOS DEL PERIODO CONTRATO. 

 
GESTIÓN TÉCNICA: 

 
Actividades de obra que fueron ejecutadas en el período entre el el 18 de febrero al 17 marzo de 2026. 

• Excavación mecánica, suministro, transporte y colocación de base granular para conformar la estructura de vía en la calzada sentido 
sur - norte, sobre la Cra. 43ª abscisas k0+503 - k0+523 entre Cl.55 sur y Cl. 56 sur. 

• Urbanización Villas de Laguito. Construcción de muro de cerramiento y adecuación de portería para la ampliación de la calzada 
izquierda sobre la Cra. 43ª entre las Cl. 56 sur y 58 sur. 

• Predio ID 22 – Fiscal. Reconstrucción de fachada y demolición de muros y estructuras en concreto para la ampliación de la calzada 
izquierda sobre la Cra. 43ª entre las Cl. 56 sur y 58 sur. 

• Predio ID 24 e ID 25 – Supermercado San Zen. Reconstrucción de fachada y demolición de muros y estructuras en concreto, para 
la ampliación de la calzada izquierda sobre la Cra. 43ª entre las Cl. 56 sur y 58 sur. 

Predio ID 87 – Glorieta. Replanteo topográfico, remoción de la vegetación, nivelación y compactación de material de lleno, para la 
conformación y adecuación de zonas verdes. 

 
• Predio ID 100 – Parque de los cuatro elementos. Demolición de pantallas y cubiertas en concreto, remoción de la vegetación, 

excavación y construcción de muro de cerramiento en concreto con tubería metálica de 2 pulgadas color negro. 
 

• Excavación mecánica, suministro, transporte y colocación de base granular para conformar la estructura de vía en la calzada sobre 
la Cra. 43C entre la Glorieta y la Cl. 66 sur. 

• Construcción de muro de contención en separador central – Retorno, de la calzada sentido sur – norte, entre la Cl. 55 sur y la Cl. 
56 sur. 

 

• Construcción de muro de contención con pilas en la calzada sur norte de la Cra. 43ª entre las Cl. 55 sur y 56 sur. Predios ID 09, ID 
10 e ID 12. 

 

• Instalación de tubería para la red de aguas lluvias en la calzada izquierda sentido sur norte de la Cra. 43ª entre la Cl. 56 sur y la Cl. 58 
sur – Supermercado San Zen. 
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• Instalación de tubería para la expansión de la red de aguas residuales en la Cl. 57 sur con Cra. 43a. Barrio Virgen del Carmen. 

 

• Construcción de cámaras de inspección para la expansión de las redes de alcantarillado en la Cl. 57 sur con Cra. 43a. Barrio Virgen 
del Carmen. 

 
 

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS: 

• Canalización de redes para alumbrado público y telecomunicación sobre la Cra. 43C entre la Glorieta y la Cl. 66 sur. 
 

 
Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a al ajuste programación de obra 
basado en el nuevo plazo contractual y a la adición presupuestal, Para el período comprendido entre el 18 de febrero al 17 
marzo de 2026, registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 82.22 % y a la fecha lleva el 80.93% de 
ejecución. 
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6. Socio ambiental. 

Ambiental: 

•Siembra de cuatro (4) individuos arbóreos que se encontraban fallecidos en el sector de la glorieta de la calle 65 con carrera 43A, 

las especies sembradas fueron: 2 palmas reinas Alejandra, 1 guayacán rosado y 1 madroño. 

 
•Cerramiento de los árboles que se encuentran cercanos a los frentes de trabajo que encuentran al interior del predio ID 100. 

 
 

•Evacuación de los residuos especiales que se encontraban al interior del predio ID 10, en total fueron evacuados alrededor de 15m3 

de residuos. 

 
•Verificación del cumplimiento del programa control de emisiones atmosféricas, para lo cual se le solicito al contratista continuar 
con la humectación de las estructuras de los predios que serán demolidos, al igual que realizar mitigación con agua al momento de 
realizar cortes de cordones y bordillos. 

 
•Segundo mantenimiento de las plantas epifitas que fueron rescatadas de los árboles sujeto de aprovechamiento forestal de la 
resolución 0925 del 15 de mayo del 2025, y que fueron reubicadas en la casa de la cultura La Barquereña del municipio de 
Sabaneta, en el mantenimiento se pudo apreciar que todas las plantas se encuentran en buen estado y para garantizar su 
supervivencia se les aplico enmiendas enraizantes y hormonas de crecimiento. Se espera que en los próximos se haga entrega del 
informe de mantenimiento por parte del contratista. 

 
•Cumplimiento a la directriz que impartió días atrás la secretaria de infraestructura, de plantar especies vegetales trepadoras o tipo 
enredadera en el muro de estabilización que limita en el costado sur, con el cerramiento de la universidad CES. Es de anotar que 
para atender esta solicitud se sembraron 200 plántulas de la especie Ficus pumila conocida comúnmente como uña de gato; para 
prevenir que las plantas sufran afectaciones se decidió realizar cerramiento perimetral con tela sarán. 

 
•Cumplimento al requerimiento hecho por la unidad residencial # 2, de sembrar los árboles tipo swinglea, como reposición por los 
árboles que fueron afectados en el cerramiento del costado suroccidental, en total fueron sembrados un total de 32 árboles con un 
tamaño aproximado de 1m. 
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•Conformación de la zona verde y construcción de las jardineras que se ubican al costado sur de la iglesia del sector Villas del 
Carmen; se espera que al final de los trabajos esta zona quede con superficie en grama y un total de 3 jardineras sumadas a las 2 
que ya se encuentran existentes. 

 
•Limpieza de maleza y aplicación de chipeado, en la jardinera del separador central de la fase I del proyecto. 

 
•Limpieza de las vías, en especial del tramo que comprende entre la calle 60 y 55, también se constató que se efectuara de 
manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables. 

•Se verifico el cumplimiento del mantenimiento de los sumideros que se encuentran aledaños a los frentes de trabajo, al igual que 
efectuar la limpieza del sedimentador que se encuentra en la zona de preparación de concretos. 

 
•Limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el 
compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana. 

 
 
 

 
Arqueología 

 
Las actividades arqueológicas se han venido desarrollando conforme con la programación de la obra. Dependiendo del sector y del 
tipo de hallazgo, se ha implementado la metodología propuesta dentro del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

• Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de alcantarillado en la calle 57 sur. 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ENTRE EL PREDIO ID 22 Y CALLE 56 SUR. 
 

• Excavación de un apique de 1m x 1m en predio ID 22. 

• Monitoreo arqueológico a cajeo para ampliación de la carrera 43A. Entre el ID 22 y la urbanización Villas del Laguito. 

• Monitoreo arqueológico a cajeo para ampliación de la carrera 43A. Entre el ID 22 y la urbanización Villas del Laguito. 

• Monitoreo a excavación de brecha para la instalación de muro separador de la vía en predios ID 19 al 21. 

• Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de alcantarillado entre ID23 y calle 56 sur. 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS EN PILAS ENTRE CARRERA 43A Y CALLE 57 SUR 
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• Monitoreo a pilas 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS PREDIOS ID 13-14-15-16 -Sector bar Xochimilco. 

• Monitoreo a excavación de brecha para instalación de red de telecomunicaciones predios ID 13-14-15-16-18 - Sector bar 
Xochimilco 

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS PREDIO ID 4 - LOTE LOS ARIAS 
 

• Prospección arqueológica ID 4. Predio Los Arias. 
 

 
6.1. Social 

 

 
Programa de información y comunicación a la comunidad 

 

• Visita Villas del Laguito mesón y energía portería. 

El día 18 de febrero de 2026, se realizó visita en conjunto con el área técnica para revisar el tema del mesón de la nueva caseta de 
portería de Villas del Laguito, así como el tema de la instalación eléctrica. 

• Socialización ID 24 Y 25 variación provisional acceso. 

El día 20 de febrero de 2026, se realizó visita en conjunto con la interventoría para notificar en sitio al propietario de los predios ID 
24 y 25, sobre la variación provisional que se tendría en el acceso por motivo de la instalación de redes en la zona. 

• Visita predios ID 24 Y 25 para resolver inquietudes propietario. 

El día 25 de febrero 2026, se realizó visita en conjunto con interventoría y área jurídica de la EDU, para resolver algunas 
inquietudes técnicas que tenía el propietario, respecto a la intervención del área faltante del predio. 

 

• Visita predio sector “Los Ángeles”. 

El día 26 de febrero de 2026, se realizó visita a casa ubicada en el sector “Los Ángeles” para atender inquietudes de la propietaria 
de dicho predio. 
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• Acta alcance intervención casa 113 Villas del Laguito. 

El día 27 de febrero de 2026, se realizó visita en conjunto con el área técnica, para socializar a los propietarios de la casa 113 de 
Villas del Laguito, el alcance de la intervención por motivo de las afectaciones generadas por las demoliciones en el sector. 

• Acercamiento a administradora Scala Apartamentos. 

El día 03 de marzo de 2026, se realizó acercamiento a la administradora de Scala Apartamentos, ubicado en la Cra 43 A con Calle 
52 sur, con el objetivo de socializar que, próximamente se daría inicio a las obras en la zona, donde actualmente se encuentra la 
bahía de vehículos. 

 

• Notificación suspensión de energía Quasar y Filam. 

El día 10 de marzo de 2026, se notificó a través de un oficio a las empresas Quasar y FILAM, que el día sábado 14 de marzo, 
durante el lapso de 2 horas por cada una, se tendría una suspensión de energía, con el objetivo de poder canalizar las acometidas 
principales de energía de las mismas. 

 

• Visita Villas del Laguito para revisión solicitudes. 

El día 13 de febrero de 2026, se realizó visita en conjunto con interventoría, EDU Y Obras Públicas, a la urbanización Villas del 
Laguito, para revisar en sitio las solicitudes adicionales que están haciendo con relación a la intervención de la zona de portería. 

 
Actualización cartelera informativa. 

 
El día 14 de marzo de 2026, se actualizó la cartelera informativa con 6 piezas informativas, las cuales contienen lo siguiente: 
Construcción red de aguas lluvias calle 57 sur; Construcción plazoleta Nuestra Señora del Carmen; Construcción redes 
telecomunicaciones CES; Construcción andén sector retorno; Construcción red agua residual. Adicionalmente, se conservó la 
pieza con los medios de atención a la comunidad. 

 
Buzón de sugerencias 

El día 14 de marzo de 2026, se realizó la revisión del buzón de sugerencias, pero no se encontró 
ninguna PQRS dentro de éste. 

 
Programa de bienes públicos y privados 

 
El objetivo del programa es garantizar el cuidado y la integridad de los bienes públicos y privados, para lo cual el contratista deja 
registro del estado actual de las viviendas, el entorno y/o equipamiento y predios privados, mediante el diligenciamiento de actas 
de vecindad y/o entorno de predios privados o públicos, así como el registro fotográfico y fílmico antes de iniciar actividades 
constructivas, para posterior restitución de bienes en caso de haber reclamaciones y/ restitución de bienes 
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Procedimiento levantamiento de actas de vecindad. 

 
Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2026, se realizaron 9 actas de vecindad a los locales ubicados en el hotel Fairfield, 

debido a que, próximamente se comenzarán los trabajos en la calzada occidental de la Cra 43 A, aledaños a esta zona. 
 

Comité ciudadano de obra. 

El día 17 de marzo de 2026, se realizó en la sede comunal de Villas del Carmen, el comité ciudadano de obra, el cual tuvo como 
objetivo socializar los avances de obra que se tuvieron en el último tiempo; así como la oportunidad para resolver dudas e 
inquietudes que la comunidad participante pudiera tener. 

 
Recepción de PQRS. 

 
Durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2026, se recibieron un total de 4 PQRS. Todas fueron 
recibidas vía correo electrónico. 

 
Mano de obra local. 

 
Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2026, se contó con un total de 10 colaboradores, residentes en el Municipio de 
Sabaneta: 4 de ellos hacen parte del personal administrativo, y 6 de ellos son del personal operativo, todos contratados 
directamente por el Consorcio. Hasta el informe pasado, se contaba con el mismo número de colaboradores que hacen parte de la 
mano de obra local. 

 
Recepción de hojas de vida. 

 
Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2026, se recibió 1 hoja de vida vía WhatsApp, de una persona del municipio de Sabaneta, que 
se mostró interesada en pertenecer al proyecto. Para llevar registro de dicha información, se realiza el seguimiento en un archivo 
en EXCEL con la información relevante 

 
Programa de formación y capacitación 

 
Durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero al 17 de marzo de 2026, en conjunto con el área SST, se realizó una 
capacitación al personal operativo del proyecto, el día 13 de marzo de 2026, la cual tuvo como propósito, fortalecer en ellos el 
conocimiento de las conductas prohibidas en obra con el fin de prevenir conflictos y dificultades, tanto a nivel interno como la 
comunidad circundante al proyecto. 
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7. BALANCE FINANCIERO CONVENIO. 

 
RELACION DE DESEMBOLSOS DESDE EL AMVA AL MUNICIPIO DE SABANETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: $ 86.615.268.316,00 
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  RETIROS AUTORIZADOS    

      

  VALOR INICIAL $ 57.850.969.859 
  VALOR ADICION $ 28.764.298.457 

  TOTAL VALOR CONVENIO $ 86.615.268.316 

   FECHA VALOR SALDO POR EJECUTAR 

  ANTICIPO 1 EGRESO No.23820 
26/12/2022 $ 8.046.327.614 

 
$ 49.804.642.245 

   6/06/2023 $ 8.046.327.614 $ 41.758.314.631 

  
RETIRO 3 EGRESO No.12182 10/07/2023 $ 2.539.287.478 $ 39.219.027.153 

  
RETIRO 4 EGRESO No.14702 15/08/2023 $ 3.120.446.671 $ 36.098.580.482 

  
RETIRO 5 EGRESO No.26634 27/12/2023 $ 4.232.688.761 $ 31.865.891.721 

  
RETIRO 6 EGRESO No.4004 18/04/2024 $ 6.657.450.235 $ 25.208.441.486 

  RETIRO 7 EGRESO No.8126 27/06/2024 $ 4.196.389.384 $ 21.012.052.102 
  RETIRO 8 EGRESO No.10943 23/08/2024 $ 4.100.600.673 $ 16.911.451.429 
  RETIRO 9 EGRESO No.13794 3/10/2024 $ 4.300.855.311 12.610.596.118,00 
  RETIRO 10 EGRESO No.17442 5/12/2024 $ 4.287.794.401 8.322.801.717,00 

  OTRO SI NRO 1   28.764.298.457,00 
  RETIRO 11 EGRESO No.6146 6/05/2025 $ 5.345.750.336 31.741.349.838,00 

  RETIRO 12 EGRESO No.9307  
3/07/2025 

$ 2.193.379.303 
 

29.547.970.535,00 

   
RETIRO 13 EGRESOS No 13918-13919-13920 

 
12/09/2025 

$ 2.478.103.625 
 

27.069.866.910,00 

   
RETIRO 14 EGRESO No 17836 

 
6/11/2025 

$ 2.937.857.920 
 

24.132.008.990,00 

   
RETIRO 14 INTERVENTORIA NRO 18124 

 
20/11/2025 

$ 231.260.680 
 

23.900.748.310,00 

   
RETIRO 15 INTERVENTORIA NRO 20360 

 
11/12/2025 

$ 502.130.227 
 

23.398.618.083,00 

   
RETIRO 15 DE DEOBRA NRO E NRO 20361 

 
11/12/2025 

$ 3.023.257.782 
 

20.375.360.301,00 

   
RETIRO 16 DE OBRA NRO E NRO 20519-20520 

 
16/12/2025 

  
20.375.360.301,00 

      

  VALOR TOTAL EJECUTADO $ 66.239.908.015  

  POR EJECUTAR VALOR INICIAL + ADICION $ 20.375.360.301  
 

  VALOR PAGADO A INTERVENTORIA $ 5.235.317.801  
 

  VALOR PAGADO A OBRA $ 61.004.590.214  
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Rendimientos financieros hasta el mes de ABRIL DE 2026 

 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Objeto: Cofinanciar la ampliación de la Carrera 43A en el municipio de Sabaneta. 
Contratista: Municipio de Sabaneta. 
Aportes: 
Supervisor: Isabel Cristina Diaz Correa (Secretaría de Infraestructura Física). 
Periodo Reportado: 01 de Marzo al 31 de marzo de 2026. 
Valor Total del Convenio: $86.615.268.316 (incluye adición de $28.764.298.457). 

 
2. ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y PROGRAMACIÓN Al corte del 17 de marzo de 2026, el proyecto presenta el siguiente balance 
de ejecución: 
Avance Físico Programado (Acumulado): 94%. 
Avance Físico Ejecutado (Acumulado): 87%. Se observa un ligero retraso respecto a la programación ajustada, el cual requiere 
seguimiento para garantizar el cumplimiento del plazo contractual remanente. 

2. GESTIÓN FINANCIERA 

Aportes del AMVA: APORTES INICIALES: $ 57.850.969.859 + ADICION 28.764.298.457(VIGENCIA ACTUAL) = 
$86.816.268.316 

 
Valor Total Ejecutado aprox : $66.239.908.015. 
Saldo por Ejecutar: Cuenta con Supervisión disponible hoy 20/04/2026 : $ 20,332,634,179 
Valor Pagado a Obra aprox : $61.004.590.214. 
Valor Pagado a Interventoría aprox: $5.235.317.801. 

 
4. ACTIVIDADES TÉCNICAS RELEVANTES DEL PERIODO: 
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Durante el último mes, las labores se concentraron en: 
Vías y Estructuras: Excavación mecánica colocación de base granular en la Cra. 43A (K0+503 - K0+523) y Cra. 43C. Construcción 
de muros de contención en el separador central (retorno) y en predios ID 09, 10 y 12. 
Urbanismo y Fachadas: Reconstrucción de fachadas en los predios ID 22, 24 y 25 (Supermercado San Zen) y adecuación de la 
portería en Villas del Laguito. 

 
Redes Hidráulicas y Eléctricas: Instalación de tubería de alcantarillado en la Cl. 57 sur y redes de aguas lluvias en el sector San 
Zen. Canalización para alumbrado público y telecomunicaciones en la Cra. 43C. 

5. GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 
 

Ambiental: Siembra de 4 árboles en la glorieta de la Cl. 65 y mantenimiento de 200 plántulas de Ficus pumila (uña de gato) en el 
muro adyacente a la Universidad CES. 
Social: Realización del Comité Ciudadano de Obra el 17 de marzo. Se levantaron 9 actas de vecindad para locales en el hotel 
Fairfield y se gestionaron 4 PQRS en el último mes. 
Arqueología: Monitoreo constante en excavaciones de redes y demoliciones. Se remitió documentación al ICANH sobre el estado 
de la estructura hidráulica hallada. 

 
6. CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN: El proyecto avanza en frentes críticos de redes, estructuras de contención, demoliciones 
esta última con atrasos por cesiones de propietarios de inmuebles por entregar. No obstante, es imperativo que el contratista 
acelere el ritmo de ejecución para cerrar del avance físico vs ejecutado vs programado. La gestión predial continúa siendo una 
actividad clave para la liberación total de frentes en la Fase III. 

 
Alerta: Es importante que el Municipio mes a mes consigne los rendimientos financieros que a la fecha adeuda al Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Santiago León Rodriguez Hernández 
Supervisor convenio 1016 de 2021 
Ampliación Cra 43A 
Municipio de Sabaneta 

 
Firma supervisor:   

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Convenio No. 1016 de 2021. 


