Caodigo: F-GDC-28
Version: 02
Fecha: 03/11/2023

FORMATO
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

No. CONTRATO: No. CONVENIO: 1016 de 2021 No. INFORME: | 40

OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION PARA COFINANCIAR LA AMPLIACION DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO
CONTRATO: DE SABANETA.

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE SABANETA

NIT O CEDULA: SUPERVISOR: SANTIAGO RODRIGUEZ HERNANDEZ

VALOR: $ 60.850.969.859 VALOR ADICIONAL: $28.764.298.457 PERIODO EVALUADO

PLAZO: 24 MESES PLAZO ADICIONAL: 24 meses DE: HASTA:
FECHA DE INICIO: 2025-12-30 FECHA REINICIO: N/A 01 DE MAYO 31 DE MAYO
FECHA DE N/A SUBDIRECION DE PROYECTOS

SUSPENSION: DEPENDENCIA INTERESADA:

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

O O O O O

(©]

Capitulo

Se participa de los comités programados por obra e interventoria.

Se participa de los recorridos realizados a cada uno de los predios donde se estan realizando actividades.

Se realiza revision a la ejecucion y seguimiento a la programacion de actividades presentada.

Se realiza control de ejecucion de obra y control a el acta de pago.

Se Controlar la correspondencia, los archivos, actas, registros fotograficos de obra, e informes mensuales de Interventoria de
acuerdo a los requerimientos de los estudios previos y a lo requerido por la supervision del proyecto.

Se realizan las recomendaciones que considere necesarias en relacion con el desarrollo y ejecucion del contrato de obra.

% DE AVANCE FOR ITEMS

9% defisico ejecutadoindluyendo | % de fisico programado incluyendo

Nombre de tarea Inversion Financiera por ITEM

adicion adicion
PRELIMINARES 5,64% 577% $ 3.524.068.938,76
RETIROS Y DEMOLICIONES 1,22% 1,23% S 762.298.600,23
MOVIMIENTOS DE TIERRA 11,40% 11,47% $ 7.123.118.067,71
ELEMENTOS EN CONCRETO 4,80% 4,79% S 2.999.207.607,46
ACERO DE REFUERZO 3,23% 3,29% $ 2.018.216.785,85
SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL 0,51% 0,51% $ 318.665.808,29
URBANISMO 2,42% 2,45% S 1.512.100.502,09
ViAs 6,76% 6,87% $ 4.223.884.047,17
PAISAJISMO 1,69% 1,68% $ 1.055.971.011,79
SEMAFORIZACION 3,44% 351% $ 2.149.432.118,68
MUROS DE CONTENCION 1,62% 1,64% S 1.012.232.567,52
PUENTES 9,23% 9,15% $ 5.767.226.295,17
ARQUEOLOGIA 2,85% 2,89% $ 1.780.779.516,93
REDES HIDRAULICAS 8,38% 853% $ 5.236.116.614,68
REDES DE GAS 0,31% 0,30% $ 193.698.824,65
INSTALACIONES ELETRICAS 11,77% 12,41% $ 7.354.306.987,45
AMPLIACION URBANA PARQUE 0,91% 0,92% $ 568.599.775,58
DEMOLICIONES Y FACHADAS 2,72% 2,93% $ 1.699.550.977,56
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ESPACIO PUBLICO 0,02% 0,00% $ 12.496.698,36
OBRAS EXTRAS 2,00% 1,86% $ 1.249.669.836,44
80,92%
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Podlizas.

Se adjunta péliza firmada por el tomador, la cual fue adjunta al proyecto en la pagina SECOP Il
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2. ASPECTOS JURIDICOS.

GESTION DE PREDIOS:
PREDIO ID 30 I: Continua proceso de expropiacién y/o juridicos.
AVANCE FASE il

La entidad contratante y la secretaria de Infraestructura continian con la gestiéon de negociacion,
compra y legalizacién del resto de los predios que se requieren para la construccion de la ampliacion de la via carrera 43?2.

A la fecha se hace entrega por parte de la secretaria de Infraestructura a la interventoria y a su vez al contratista de obra los
siguientes predios:

ID UBICACION FECHA DIRECCION OBSERVACIONES
Entregado por  Secretaria de
144 |Edificio Cristal 401 16/06/2025| Carrera 43A # 54574 {Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria de
20 |Edificio Carnes 2000 201 16/06/2025|Carrera 43A 56518 {Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria de
14G  |Edificio Cristal 302 27/06/2025|Carrera 43A #545-74  |Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria de
14)  |Edificio Cristal 501 27/06/2025|Carrera 43A #545-74  |Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria de
1 |Local Ifrente CES 1/07/2025(Carrera 43A 53CS-12  {Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria de
1 |Local 3frente CES 1/07/2025(Carrera 43A 53CS-12  {Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria de
15  |Panaderia 1/07/2005(Carrera 43A #545-84  {Infraestructura a Interventoria

Pagina 3 de 21



ID UBICACION FECHA DIRECCION OBSERVACIONES
Edificio Chachas local 101, 201, 202, Entregado por  Secretaria de
19 (401y502 11/07/2025|Carrera 43A 56504 {Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria  de
13 |Licorera 22/07/2025|Carrera 43A 545-74  |Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria  de
11 |Edificio Fachada ladrillo catalan ~ |31/07/2025|Carrera 43A 54568 |Infraestructura a Interventoria
Edificio Fachada ladrillo catalan - Entregado por  Secretaria  de
12 {fondo 31/07/2025|Carrera 43A 54568 {Infraestructura a Interventoria
Carrera 43A 54530 |Entregado por EDU - Abogado
6 |Restaurante Sancocho en lefia 6/09/2025|Carrera 43A 545-24
Caseta Filam 22/09/2025|Carrera 43A 575-41  |Entregado por EDU a Interventoria
Edificio Carnes 2000 LOCAL PRIMER Entregado por  Secretaria de
20A [PISO 25/09/2025|Carrera 43A 56512 {Infraestructura a Interventoria
Entregado por Secretaria de
Infraestructura  a  Interventoria
Edificio administrativo CARNES (Demolicion total de la edificacion,
21 (2000 25/09/2025|Carrera 43A 565-14  |{compra parcial del predio)
Carrera43A 56560/ |Entregado por  Secretaria  de
23 |Vivienda (Floristeria) 14/11/2025| Carrera43A 56558 |{Infraestructura a Interventoria
Entregado por  Secretaria  de
Carrerad3A565-54/ |Infraestructura @ Interventoria
22 |Vivienda 10/12/2025| Carrera 43A 56546 |(Demolicion parcial del predio)
Entregado por  Secretaria  de
Infragstructura a  Interventoria
10  |Bodega canecas 17/12/2025| Carrera 43A 545-66  |(Demolicion total del predio)
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ID UBICACION FECHA DIRECCION OBSERVACIONES
Entregado  por  Secretaria de

Infraestructura a Interventoria
100  |Vivienda (Casa del maestro) 20/01/2026| Carrera 43AC 645-227 | (Demolicion parcial del predio)

Entregado  por  Secretaria de

Infraestructura a Interventoria
24-25  [Supermercado 20/01/2026| Carrera43A565-32 |(Demolicion parcial del predio)

Entregado  por  Secretaria de
Infraestructura a Interventoria (Iniciar

4 Lote Los Arias 6/02/2026| Carrera43A 545-66 |con prospeccion arqueologia)
Entregado  por  Secretaria de
Carrera43A545-60/ |Infraestructura a Interventoria
9 Vivienda 17/02/2026| Carrera43A545-46 |(Demolicidn total del predio)

3. ASPECTOS TECNICOS.

Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta presentada, se hace bajo
el estricto cumplimiento de las Normas y parametros de ley.

* Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NTC, (Norma técnica

colombiana).

* Normas para la intervencion de infraestructura vial.

* Todas las normas citadas en los disefios y en el presupuesto.

* Especificaciones técnicas de construccion de EPM.

* Manual de Espacio Publico de Medellin.
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4. AVANCE FINANCIERO CONVENIO

RETIROS AUTORIZADOS
VALOR INICIAL $57.850.969.859
VALOR ADICION $ 28.764.298.457
TOTAL VALOR CONVENIO $86.615.268.316
FECHA VALOR SALDO POR EJECUTAR
ANTICIPO 1 EGRESO No.23820 26/12/2022 ¢ 8.006.327.614
ARt $49.804.642.245
6/06/2023 $8.046.327.614 $41.758.314.631
RETIRO 3 EGRESO No.12182 10/07/2023 $2.539.287.478 $39.219.027.153
RETIRO 4 EGRESO No.14702 15/08/2023 $3.120.446.671 $36.098.580.482
RETIRO 5 EGRESO No.26634 27/12/2023 $4.232.688.761 $31.865.891.721
RETIRO 6 EGRESO No.4004 18/04/2024 $6.657.450.235 $25.208.441.486
RETIRO 7 EGRESO No.8126 27/06/2024 $4.196.389.384 $21.012.052.102
RETIRO 8 EGRESO No.10943 23/08/2024 $4.100.600.673) $16.911.451.429
RETIRO 9 EGRESO No.13794 3/10/2024) $4.300.855.311] 12.610.596.118,00
RETIRO 10 EGRESO No.17442 5/12/2024) $4.287.794.401 8.322.801.717,00
OTRO SINRO 1 28.764.298.457,00
RETIRO 11 EGRESO No.6146 6/05/2025) $5.345.750.336 31.741.349.838,00

RETIRO 12 EGRESO No.9307
$2.193.379.303

3/07/2025 29.547.970.535,00
2.478.103.62
RETIRO 13 EGRESOS No 13918-13919-13920 12/09/2025, g 8.103.625 27.069.866.910,00
2.937.857.920)
RETIRO 14 EGRESO No 17836 6/11/2025 5 24.132.008.990,00
RETIRO 14 INTERVENTORIA NRO 18124 20/11/2025 $231.260.680 23.900.748.310,00
2.130.227|
RETIRO 15 INTERVENTORIA NRO 20360 11/12/2025, $502.130 23.398.618.083,00
RETIRO 15 DE DEOBRA NRO E NRO 20361 11/12/2025 $3023.257.782 20.375.360.301,00
RETIRO 16 DE OBRA NRO E NRO 20519-20520 16/12/2025, 20.375.360.301,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $66.239.908.015
POR EJECUTAR VALOR INICIAL + ADICION $20.375.360.301
VALOR PAGADO A INTERVENTORIA $5.235.317.801
VALOR PAGADO A OBRA $61.004.590.214
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5. AVANCES FISICOS DEL PERIODO CONTRATO.

GESTION TECNICA:
Actividades de obra que fueron ejecutadas en el periodo entre el el 18 de febrero al 17 marzo de 2026.

Excavacién mecanica, suministro, transporte y colocacion de base granular para conformar la estructura de via en la calzada sentido
sur - norte, sobre la Cra. 432 abscisas k0+503 - k0+523 entre CI.55 sur y CI. 56 sur.

Urbanizacion Villas de Laguito. Construccion de muro de cerramiento y adecuacion de porteria para la ampliacion de la calzada
izquierda sobre la Cra. 432 entre las Cl. 56 sur y 58 sur.

Predio ID 22 — Fiscal. Reconstruccion de fachada y demolicién de muros y estructuras en concreto para la ampliacion de la calzada
izquierda sobre la Cra. 432 entre las Cl. 56 sury 58 sur.

Predio ID 24 e ID 25 — Supermercado San Zen. Reconstrucciéon de fachada y demolicion de muros y estructuras en concreto, para
la ampliacién de la calzada izquierda sobre la Cra. 432 entre las Cl. 56 sur y 58 sur.

Predio ID 87 — Glorieta. Replanteo topografico, remocion de la vegetacion, nivelacion y compactacion de material de lleno, para la
conformacion y adecuacion de zonas verdes.

Predio ID 100 — Parque de los cuatro elementos. Demolicién de pantallas y cubiertas en concreto, remocion de la vegetacion,
excavacion y construccion de muro de cerramiento en concreto con tuberia metalica de 2 pulgadas color negro.

Excavacidon mecanica, suministro, transporte y colocacion de base granular para conformar la estructura de via en la calzada sobre
la Cra. 43C entre la Glorieta y la Cl. 66 sur.

Construccion de muro de contencidn en separador central — Retorno, de la calzada sentido sur — norte, entre la Cl. 55 sur y la Cl.
56 sur.

Construccién de muro de contencidn con pilas en la calzada sur norte de la Cra. 432 entre las Cl. 55 sur y 56 sur. Predios ID 09, ID
10eID 12.

Instalacién de tuberia para la red de aguas lluvias en la calzada izquierda sentido sur norte de la Cra. 432 entre la CI. 56 sur y la Cl. 58
sur — Supermercado San Zen.
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Instalacion de tuberia para la expansion de la red de aguas residuales en la Cl. 57 sur con Cra. 43a. Barrio Virgen del Carmen.

Construccidon de camaras de inspeccion para la expansiéon de las redes de alcantarillado en la Cl. 57 sur con Cra. 43a. Barrio Virgen
del Carmen.

ACTIVIDADES ELECTRICAS:

Canalizacién de redes para alumbrado publico y telecomunicacion sobre la Cra. 43C entre la Glorieta y la Cl. 66 sur.

Con relacion al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a al ajuste programacién de obra
basado en el nuevo plazo contractual y a la adicion presupuestal, Para el periodo comprendido entre el 18 de febrero al 17
marzo de 2026, registra porcentaje de ejecucidn acumulado programado del 82.22 % y a la fecha lleva el 80.93% de
ejecucion.

INVERSION FINANCIERA POR ITEMS

OBRAS EXTRAS  ["S"112497669.836,44
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ESPACIO PUBLICO | $ 12.496.698,36
DEMOLICIONES Y FACHADAS  ["$"1/699:5501977,56
AMPLIACION URBANA PARQUE  ["$7568.599.775,58
INSTALACIONES ELETRICAS $7.354:306.987,45
REDES DE GAS  |"$ 193.698.824,65
REDES HIDRAULICAS $5:236.116.614,68
ARQUEOLOGIA |7 1.780:779:516,93
PUENTES $5.767:226:295,17
MUROS DE CONTENCION  |"$1:012.232.567,52
SEMAFORIZACION  ["$2:1497432:118;68
PAISAIISMO  |"$11055.971.011,79
ViAs $4:223:884.047,17
URBANISMO _["ST/5127100.502,09
SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL [ 318.665.808,29
ACERO DE REFUERZO  |"$72:018:2161785,85
ELEMENTOS EN CONCRETO | $72.999:207.607,46
MOVIMENTOS DE TIERRA | $7.123:118.067,71
RETIROSY DEMOLICIONES [#$7762.298.600,23
PRELIMINARES | $3.524.068.938,76

S- $ 2.000.000.000,005 4.000.000.000,0% 6.000.000.000,005 8.000.000.000,00
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6. Socio ambiental.
Ambiental:
*Siembra de cuatro (4) individuos arbéreos que se encontraban fallecidos en el sector de la glorieta de la calle 65 con carrera 43A,

las especies sembradas fueron: 2 palmas reinas Alejandra, 1 guayacan rosado y 1 madrofio.

*Cerramiento de los arboles que se encuentran cercanos a los frentes de trabajo que encuentran al interior del predio ID 100.

*Evacuacion de los residuos especiales que se encontraban al interior del predio ID 10, en total fueron evacuados alrededor de 15m3

de residuos.

Verificacion del cumplimiento del programa control de emisiones atmosféricas, para lo cual se le solicito al contratista continuar
con la humectacion de las estructuras de los predios que seran demolidos, al igual que realizar mitigacion con agua al momento de
realizar cortes de cordones y bordillos.

*Segundo mantenimiento de las plantas epifitas que fueron rescatadas de los arboles sujeto de aprovechamiento forestal de la
resolucién 0925 del 15 de mayo del 2025, y que fueron reubicadas en la casa de la cultura La Barquerefa del municipio de
Sabaneta, en el mantenimiento se pudo apreciar que todas las plantas se encuentran en buen estado y para garantizar su
supervivencia se les aplico enmiendas enraizantes y hormonas de crecimiento. Se espera que en los proximos se haga entrega del
informe de mantenimiento por parte del contratista.

+Cumplimiento a la directriz que impartioé dias atras la secretaria de infraestructura, de plantar especies vegetales trepadoras o tipo
enredadera en el muro de estabilizacion que limita en el costado sur, con el cerramiento de la universidad CES. Es de anotar que

para atender esta solicitud se sembraron 200 plantulas de la especie Ficus pumila conocida comunmente como ufia de gato; para
prevenir que las plantas sufran afectaciones se decidio realizar cerramiento perimetral con tela saran.

«Cumplimento al requerimiento hecho por la unidad residencial # 2, de sembrar los arboles tipo swinglea, como reposicion por los

arboles que fueron afectados en el cerramiento del costado suroccidental, en total fueron sembrados un total de 32 arboles con un
tamano aproximado de 1m.
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*Conformacién de la zona verde y construccion de las jardineras que se ubican al costado sur de la iglesia del sector Villas del
Carmen; se espera que al final de los trabajos esta zona quede con superficie en grama y un total de 3 jardineras sumadas a las 2
gue ya se encuentran existentes.

-Limpieza de maleza y aplicacion de chipeado, en la jardinera del separador central de la fase | del proyecto.

-Limpieza de las vias, en especial del tramo que comprende entre la calle 60 y 55, también se constatoé que se efectuara de
manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables.

*Se verifico el cumplimiento del mantenimiento de los sumideros que se encuentran aledafnos a los frentes de trabajo, al igual que
efectuar la limpieza del sedimentador que se encuentra en la zona de preparacion de concretos.

*Limpieza de los bafios portatiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el
compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana.

Arqueologia

Las actividades arqueoldgicas se han venido desarrollando conforme con la programacioén de la obra. Dependiendo del sector y del
tipo de hallazgo, se ha implementado la metodologia propuesta dentro del Plan de Manejo Arqueoldgico.

Monitoreo a excavacion de brecha para instalacion de tuberia de alcantarillado en la calle 57 sur.
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ENTRE EL PREDIO ID 22 Y CALLE 56 SUR.

Excavacion de un apique de 1m x 1m en predio ID 22.

Monitoreo arqueoldgico a cajeo para ampliacion de la carrera 43A. Entre el ID 22 y la urbanizacion Villas del Laguito.
Monitoreo arqueoldgico a cajeo para ampliacion de la carrera 43A. Entre el ID 22 y la urbanizacion Villas del Laguito.
Monitoreo a excavacion de brecha para la instalacion de muro separador de la via en predios ID 19 al 21.

Monitoreo a excavacion de brecha para instalacion de tuberia de alcantarillado entre ID23 y calle 56 sur.

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS EN PILAS ENTRE CARRERA 43A'Y CALLE 57 SUR
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Monitoreo a pilas
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS PREDIOS ID 13-14-15-16 -Sector bar Xochimilco.

Monitoreo a excavaciéon de brecha para instalacién de red de telecomunicaciones predios ID 13-14-15-16-18 - Sector bar
Xochimilco

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS PREDIO ID 4 - LOTE LOS ARIAS

Prospeccién arqueologica ID 4. Predio Los Arias.

6.1. Social

Programa de informacién y comunicacion a la comunidad

Visita Villas del Laguito mesén y energia porteria.
El dia 18 de febrero de 2026, se realizo visita en conjunto con el area técnica para revisar el tema del mesén de la nueva caseta de
porteria de Villas del Laguito, asi como el tema de la instalacion eléctrica.

Socializacion ID 24 Y 25 variacion provisional acceso.
El dia 20 de febrero de 2026, se realiz6 visita en conjunto con la interventoria para notificar en sitio al propietario de los predios ID
24 y 25, sobre la variacion provisional que se tendria en el acceso por motivo de la instalacion de redes en la zona.

Visita predios ID 24 Y 25 para resolver inquietudes propietario.
El dia 25 de febrero 2026, se realizé visita en conjunto con interventoria y area juridica de la EDU, para resolver algunas
inquietudes técnicas que tenia el propietario, respecto a la intervencién del area faltante del predio.

Visita predio sector “Los Angeles”.

El dia 26 de febrero de 2026, se realiz6 visita a casa ubicada en el sector “Los Angeles” para atender inquietudes de la propietaria
de dicho predio.
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Acta alcance intervencion casa 113 Villas del Laguito.
El dia 27 de febrero de 2026, se realizo visita en conjunto con el area técnica, para socializar a los propietarios de la casa 113 de
Villas del Laguito, el alcance de la intervencién por motivo de las afectaciones generadas por las demoliciones en el sector.

Acercamiento a administradora Scala Apartamentos.

El dia 03 de marzo de 2026, se realiz6 acercamiento a la administradora de Scala Apartamentos, ubicado en la Cra 43 A con Calle
52 sur, con el objetivo de socializar que, proximamente se daria inicio a las obras en la zona, donde actualmente se encuentra la
bahia de vehiculos.

Notificacion suspension de energia Quasar y Filam.

El dia 10 de marzo de 2026, se notifico a través de un oficio a las empresas Quasar y FILAM, que el dia sdbado 14 de marzo,
durante el lapso de 2 horas por cada una, se tendria una suspension de energia, con el objetivo de poder canalizar las acometidas
principales de energia de las mismas.

Visita Villas del Laguito para revision solicitudes.
El dia 13 de febrero de 2026, se realizé visita en conjunto con interventoria, EDU Y Obras Publicas, a la urbanizacién Villas del
Laguito, para revisar en sitio las solicitudes adicionales que estan haciendo con relacion a la intervencion de la zona de porteria.

Actualizacion cartelera informativa.

El dia 14 de marzo de 2026, se actualizo la cartelera informativa con 6 piezas informativas, las cuales contienen lo siguiente:
Construccion red de aguas lluvias calle 57 sur; Construccion plazoleta Nuestra Sefiora del Carmen; Construccién redes
telecomunicaciones CES; Construccion andén sector retorno; Construccion red agua residual. Adicionalmente, se conservo la
pieza con los medios de atencion a la comunidad.

Buzén de sugerencias

El dia 14 de marzo de 2026, se realizé la revisidn del buzdn de sugerencias, pero no se encontré
ninguna PQRS dentro de éste.

Programa de bienes publicos y privados

El objetivo del programa es garantizar el cuidado y la integridad de los bienes publicos y privados, para lo cual el contratista deja
registro del estado actual de las viviendas, el entorno y/o equipamiento y predios privados, mediante el diligenciamiento de actas
de vecindad y/o entorno de predios privados o publicos, asi como el registro fotografico y filmico antes de iniciar actividades
constructivas, para posterior restitucion de bienes en caso de haber reclamaciones y/ restitucion de bienes
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Procedimiento levantamiento de actas de vecindad.

Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2026, se realizaron 9 actas de vecindad a los locales ubicados en el hotel Fairfield,
debido a que, proximamente se comenzaran los trabajos en la calzada occidental de la Cra 43 A, aledafios a esta zona.

Comité ciudadano de obra.

El dia 17 de marzo de 2026, se realizé en la sede comunal de Villas del Carmen, el comité ciudadano de obra, el cual tuvo como
objetivo socializar los avances de obra que se tuvieron en el ultimo tiempo; asi como la oportunidad para resolver dudas e
inquietudes que la comunidad participante pudiera tener.

Recepcion de PQRS.

Durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2026, se recibieron un total de 4 PQRS. Todas fueron
recibidas via correo electronico.

Mano de obra local.

Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2026, se contd con un total de 10 colaboradores, residentes en el Municipio de
Sabaneta: 4 de ellos hacen parte del personal administrativo, y 6 de ellos son del personal operativo, todos contratados
directamente por el Consorcio. Hasta el informe pasado, se contaba con el mismo numero de colaboradores que hacen parte de la
mano de obra local.

Recepcion de hojas de vida.

Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2026, se recibié 1 hoja de vida via WhatsApp, de una persona del municipio de Sabaneta, que
se mostro interesada en pertenecer al proyecto. Para llevar registro de dicha informacion, se realiza el seguimiento en un archivo
en EXCEL con la informacién relevante

Programa de formacién y capacitaciéon

Durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero al 17 de marzo de 2026, en conjunto con el area SST, se realizé una
capacitacion al personal operativo del proyecto, el dia 13 de marzo de 2026, la cual tuvo como propdsito, fortalecer en ellos el
conocimiento de las conductas prohibidas en obra con el fin de prevenir conflictos y dificultades, tanto a nivel interno como la
comunidad circundante al proyecto.

Pagina 13 de 21



7. BALANCE FINANCIERO CONVENIO.

RELACION DE DESEMBOLSOS DESDE EL AMVA AL MUNICIPIO DE SABANETA
2 SANTIAGO
IConsulta de pago a contratistas - Supervisor
O Devoluciones @ Enviados
Contrato Inf. Acta/Fac Valor Contratista Estado F. Ingreso Documentos  Observaciones
1016 -
MUNICIPIO
1016-2021 5 05 8.000.000.000,00 DE 'Pr:ggi?ia ) ﬁ_—};-zozs Documentos g;aﬂr:]% 900.000.00 desembolso
SABANETA : PR ERE AR
MUNICIPIO .
1016-2021 3 210 8.000.000.000,00 DE ?:g:i‘fra ) gg_—gj—mza Documentos tcer;‘f’c:oﬁeds::'ctt’:fo'o No requiere
SABANETA : -
MUNICIPIO
1016-2021 2 02 8.046.327.61500 DE .Pr:f:ifl,a ) ?;_'?2“2023 Documentos
SABANETA :
MUNICIPIO
1016-2021 1 0 8.805.000.000,00 DE 'Pr:ggi?ia ) gg_—g]-mzz Documentos
SABANETA :
Para Consignacion al
MUNICIPIO 5, gad 28-12-2023 E*ESA_COWlFNIOij [ij' o
1016-2021 6 0082 24.999.642.244,00 DE agado - e Documentos e fechaza 18 obigacion
SABANETA Tesoreria 05:27 debido a que el valor autorizado
por el supervisor es muy superior
al saldo del RP.
radicado MUMNICIPIO
1016-2021 7 AMVA 28.764.298.457,00 DE .Pr:g:i‘fl,a ) ?3:2;-2025 Documentos E?gEMBULZE)NEDh:EEII_TIEEA PARA
1613890 SABANETA : :
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: $ 86.615.268.316,00

Pagina 14 de 21



RETIROS AUTORIZADOS

VALORINICIAL

$ 57.850.969.859

VALOR ADICION

$ 28.764.298.457

TOTAL VALOR CONVENIO

$ 86.615.268.316

FECHA VALOR SALDO POR EJECUTAR
ANTICIPO 1 EGRESO No0.23820
© 26/12/2022 4 8.046.327.614
$ 49.804.642.245
6/06/2023 $8.046.327.614 $41.758.314.631
RETIRO 3 EGRESO No.12182 10/07/2023 $2.539.287.478 $39.219.027.153
RETIRO 4 EGRESO No.14702 15/08/2023 $3.120.446.671 $ 36.098.580.482
RETIRO 5 EGRESO No0.26634 27/12/2023 $4.232.688.761 $31.865.891.721
RETIRO 6 EGRESO N0.4004 18/04/2024 $ 6.657.450.235 $ 25.208.441.486
RETIRO 7 EGRESO N0.8126 27/06/2024 $ 4.196.389.384 $21.012.052.102
RETIRO 8 EGRESO No.10943 23/08/2024 $4.100.600.673 $16.911.451.429
RETIRO 9 EGRESO No.13794 3/10/2024 $ 4.300.855.311 12.610.596.118,00
RETIRO 10 EGRESO No.17442 5/12/2024 $ 4.287.794.401 8.322.801.717,00
OTRO SI NRO 1 28.764.298.457,00
RETIRO 11 EGRESO No.6146 6/05/2025 $5.345.750.336 31.741.349.838,00
RETIRO 12 EGRESO N0.9307 & 2.193.379.303
3/07/2025 I3l 29.547.970.535,00
$2.478.103.625
RETIRO 13 EGRESOS No 13918-13919-13920 12/09/2025 27.069.866.910,00
2.937.857.920
RETIRO 14 EGRESO No 17836 6/11/2025 s 24.132.008.990,00
231.260.680
RETIRO 14 INTERVENTORIA NRO 18124 20/11/2025 $ 23.900.748.310,00
502.130.227
RETIRO 15 INTERVENTORIA NRO 20360 11/12/2025 s 23.398.618.083,00
$3.023.257.782
RETIRO 15 DE DEOBRA NRO E NRO 20361 11/12/2025 20.375.360.301,00
2.962.849.993
RETIRO 17 DE OBRA NRO E NRO 7551 21/05/2026 s 17.412.510.308,00

VALOR TOTAL EJECUTADO

POR EJECUTAR VALOR INICIAL + ADICION
VALOR PAGADO A INTERVENTORIA
VALOR PAGADO A OBRA

$69.202.758.008
$17.412.510.308
$5.235.317.801

$ 63.967.440.207
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2 SANTIAGO

EGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

Seleccione Desde: Hasta:

un elemento:

Acta de P Period
[2021-1016-MUNICIPIO DE SAE|v|A::dadE;_ agoe"" °

30 dic. 2021

valuado:

30 abr. 2026

Descripcion [~]| Unidad Med  [~| | Cantidad [~| Cant. Acumulada Por Demanda | Ponderacién | ~| FechalInido |~| FechaFin | -| | Codige ||
1/12/2021 14122021
DESEMBOLSO Acta 1 10 15/122021 30/12/2024 76725
EJECUCION DEL COMNVENIO Acta 55 .| 30 1/01/2022 31/12/2023 76784
CONTRATACION Acta 1 .| 15 1/01/2022 30/09/2022 76766
PRORROGA 01 Acompafiamiento 10 10 1/01/2024 30/12/2024 87562
Prorroga 02 y Adicion 01 Acompanamiento 10 Ll 10 1/01/2025 31/12/2025 87571
PRORROGA 03 Acompafiamiento 10 .| 10 1/01/2026 31/12/2026 01873
ENTREGA ¥ LIQUIDACION Acta 0 F 10 1/01/2027 30/04/2027 76789
Suma 100 %
Diagrama de Gantt
Plan Operativo
_2!-' Il Programado
LEGALIZACION-100% I E’ Bl Siecutado
5

EJECUCION DEL CONVENIO-91% _
CONTRATACION-100% -
PRORROGA 01-100% _
Prorroga 02 y Adicion 01-100%
PRORROGA 03-10%

ENTREGA ¥ LIQUIDACION-0%

2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Rendimientos financieros hasta el mes de ABRIL DE 2026

Convenio 1016-2021
01/042026-30/0472026 47.278.995

1. INFORMACION GENERAL

Objeto: Cofinanciar la ampliacién de la Carrera 43A en el municipio de Sabaneta.
Contratista: Municipio de Sabaneta.

Aportes:

Supervisor: Isabel Cristina Diaz Correa (Secretaria de Infraestructura Fisica).
Periodo Reportado: 01 de Marzo al 31 de marzo de 2026.

Valor Total del Convenio: $86.615.268.316 (incluye adicion de $28.764.298.457).

2. ESTADO DE AVANCE FiSICO Y PROGRAMACION Al corte del 17 de marzo de 2026, el proyecto presenta el siguiente balance
de ejecucion:

Avance Fisico Programado (Acumulado): 94%.

Avance Fisico Ejecutado (Acumulado): 87%. Se observa un ligero retraso respecto a la programacion ajustada, el cual requiere
seguimiento para garantizar el cumplimiento del plazo contractual remanente.

2. GESTION FINANCIERA

Aportes del AMVA: APORTES INICIALES: $ 57.850.969.859 + ADICION 28.764.298.457(VIGENCIA ACTUAL) =
$86.816.268.316

Valor Total Ejecutado aprox : $66.239.908.015.

Saldo por Ejecutar: Cuenta con Supervision disponible hoy 20/04/2026 : $ 20,332,634,179
Valor Pagado a Obra aprox : $61.004.590.214.

Valor Pagado a Interventoria aprox: $5.235.317.801.

4. ACTIVIDADES TECNICAS RELEVANTES DEL PERIODO:
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Durante el ultimo mes, las labores se concentraron en:

Vias y Estructuras: Excavacion mecanica colocacién de base granular en la Cra. 43A (KO+503 - KO+523) y Cra. 43C. Construccién
de muros de contencién en el separador central (retorno) y en predios ID 09, 10y 12.

Urbanismo y Fachadas: Reconstruccidén de fachadas en los predios ID 22, 24 y 25 (Supermercado San Zen) y adecuacion de la
porteria en Villas del Laguito.

Redes Hidraulicas y Eléctricas: Instalacion de tuberia de alcantarillado en la Cl. 57 sur y redes de aguas lluvias en el sector San
Zen. Canalizacién para alumbrado publico y telecomunicaciones en la Cra. 43C.

5. GESTION SOCIO-AMBIENTAL Y ARQUEOLOGICA

Ambiental: Siembra de 4 arboles en la glorieta de la Cl. 65 y mantenimiento de 200 plantulas de Ficus pumila (ufia de gato) en el
muro adyacente a la Universidad CES.

Social: Realizacion del Comité Ciudadano de Obra el 17 de marzo. Se levantaron 9 actas de vecindad para locales en el hotel
Fairfield y se gestionaron 4 PQRS en el ultimo mes.

Arqueologia: Monitoreo constante en excavaciones de redes y demoliciones. Se remiti6 documentacion al ICANH sobre el estado
de la estructura hidraulica hallada.

6. CONCLUSION DE SUPERVISION: El proyecto avanza en frentes criticos de redes, estructuras de contencion, demoliciones
esta ultima con atrasos por cesiones de propietarios de inmuebles por entregar. No obstante, es imperativo que el contratista
acelere el ritmo de ejecucion para cerrar del avance fisico vs ejecutado vs programado. La gestion predial continda siendo una
actividad clave para la liberacion total de frentes en la Fase lll.
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Alerta: Es importante que el Municipio mes a mes consigne los rendimientos financieros que a la fecha adeuda al Area
Metropolitana del Valle de Aburra.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fatagrafia 7: Demarcacidn vial horizontal, aplicacion pentura fatografia 8: Demarcacion vial horizental, aplicacidn pntura temporal acrilica Fotografia 9: Demarcacion vial, pintura para separador central carrera 43
temporal acrilica carrera 434 entre calles 55 sur y 52 sur {CES) carrera 434 entre calles 55 sur y 52 sur {CES) entre calles 65 sur y 66 sur sector glarieta

fotagrafia 10: Cajeo, extensdn y compactacidn de base granular | Fotografia 11: Cajeo, extension y compactacion de base granular conformacan de Fotografia 12: Excavaodn e instalacdn de red de acueducto tuberia PVC
conformaodn de via carrera 434 con Calle 52 Sur wia carrera 434 con Calle 52 Sur carrera 434 con Calle 52 Sur

Fatografia 13: Excavacion para nstalacidn tuberia red de aguas | Fotografia 14: instalacian rejilla para sumedero de red de aguas lluvias carrera 434 | Fotografia 15: Extensidn y compactacicn matenial de base granular sector 1D
residuales calle 57 sur con calle 57 sur 07,1006
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Fotografia 13: Construccion de cajas reforzadas para redes
clectricas y/o telecomunicacanes

Faotografia 14: Instalacan cables y crucetas en postes para red eléctrica de media
tersion sector CES

Fatografia 15: Instalacdn de posteria en conoreta reforzado para redes
eléctricas en areas verdes sector CES

Fotografia 16: Conformacidn de terreno para vaoado en concreto
refarzado zonas de circulacdn peatonal sector CES

Fotografia 16: Conformacion de terreno para vaciado en concreto reforzado zonas
de dreculacién peatonal sector CES

Fotografia 18: Demclicién mecinica de predios 1D 07 e 1D 08, retiro de
material RCD a lugar autorizado

fotografia 19: Demolkidn mecinica de predios 1D 07 e 1D 08, retiro
de material RCD 2 hugar autonzado

faotografia 20: Reunion 22 de abril de 2026 a instalaciones de empresa Soinco para
elaborar Acta de veondad verificar instalaciones y dreas de trabajo

Fotografia 21: Visita de funcionarios secretania de Mowilidad, reunion junta
con cantratista de obra e Interventaria revisién PMT
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Fotogratia 13 Armado ¢ instaladidn do acero & refue o para pilas
dé dimemaciin muro de contencidn 0 09

Fotografia 15 Demarcaddn vial hovizontal en Carvara 434 entre calles 66 Sur
v 67 Sur

Fotagyafia 16 Instadacidn de tuberias para redas, Cajas edctricas y Fotografia 16: Instalacon de tuberias para redes, cajas eléciricas y de Fotografia 13: Inmadacide de tuberias para redos, cajas eldctricas y de
a9 1elecomunicacione s telecomunicaciones e lcomunicacicnes

Santiago Le6n Rodriguez Hernandez
Supervisor convenio 1016-de 202
Ampliacion Cra 43A

Municipio de Sabaneta

ny
Firma supervisor: \ Ji
N~——

Nota: El original de esta Acta se expide con détino al Archivo%a M, expediente contractual del Convenio No. 1016 de 2021.
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