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INFORME DE SUPERVISION DE 
CONTRATOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - BIENES Y 
SUMINISTROS 

VERSIÓN 001 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

2024-01-31 

SECRETARIA GENERAL 

Nota: (Diligenciar los cuadros on la información del contrato y acta de inicio) 

Informe de Supervisión No: 
	

06 

Contrato No: 
	

202501643 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

Contratista: PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. 

Identificación: NIT 900.249.143-1 

Tipo de Contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

Nombre del Supervisor: CRISTOBAL ERNESTO ARTETA PEÑA 

Objeto del Contrato: 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL 
DEPARTAMENTO. 

Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2034, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, en atención a 
lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993. 

Numero de Certificación de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

202600330 Fecha de C.D.P. 2026/01/16 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202601121 Fecha del R.P. 2026/01/16 

Valor del Contrato 

Contrato Inicial $ 5.292.160.000 
Adición 1 $ - 
Adición 2 $- 
Adición 3 $- 
Total $ 5.292.160.000 

Recursos dados en administración 

Contrato Inicial $ 160.087.840.000 
Adición 1 $ - 
Adición 2 $- 
Adición 3 $- 
Total $ 160.087.840.000 

Fecha de inicio del contrato Fecha de terminación del contrato 
Fecha de 

Suspensión del contrato 
Fecha de reinicio 

16 de junio del 2025. 31 de diciembre 2034. 

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
(11 	 fu Otro si, Si aplica) 

DOCUMENTO ADICIÓN FECHA SUSCRIPCION 
P.A.,.,',. i ;,, 	1".'.1) ) 

PRÓRROGA DEL PLAZO 
, 	..., 	... 	,,e, 	s, 	,'-.. ' 

VALOR (3,z¡ OBSERVACIÓN 

- - 

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato) 

Nota: Aplica solo para informes de supervisión de Bienes y sun3inistros, 

Aseguradora No de Póliza 
Actualización de 
Póliza (En caso 

que aplique) 
Amparos 

Vigencia  

Hasta  Desde 
(yyyy-mm-dd) (yyyy-mm-dd) 

Seguros Mundial 10080208-607 
N/A Responsabilidad Civil Extracontractual 05/05/2025 31/12/2027 

Seguros Mundial Mundial 
100B102189 

N/A 

Cumplimiento 05/05/2025 30/04/2028 

Prestaciones sociales 05/05/2025 31/12/2030 

Calidad del servicio 05/05/2025 30/04/2028 
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3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (* 

DESCRIPCIÓN VALOR GERENCIA RECURSOS DADOS EN  
ADMINISTRACIÓN 

Valor del Contrato Inicial $5.292.160.000 $160.087.840.000 

Adición No. 1 $- $- 

Adición No. 2 $- $. 
Adición No. 3 $- $- 
Valor Total del contrato $5.292.160.000 $160.087.840.000 
Porcentaje del Anticipo 	 A $- $- 
Porcentaje del Pago anticipado 	 A $- $- 
Valor Amortizado del Anticipo $- $- 
Valor Ejecutado del Contrato $973.182.747 $7.331.817.250 
Valor por ejecutar $4.318.977.253 $152.756.022.750 
Valor a pagar en el presente Informe $110.814.249 $614.185.750 

No. Facturad Cuenta de Cobro Factura FE - 10219 Cuenta de Cobro 4342 
NOTA: El "valor a pagar en el presente informe" está discriminado el pago del componente de gerencia del proyecto, así como 
el giro de los recursos dados en administración, conforme a lo establecido en la cláusula sexta: FORMA DE REALIZAR LOS 
PAGOS DE LA GERENCIA Y GIROS DE LOS RECURSOS DADOS EN ADMINISTRACIÓN del Otrosí No. 2 del contrato 
interad mi n istrativo. 

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 

4.1 SERVICIOS Y/0 PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con 
cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se 
desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el 
cumplimiento 	a 	satisfacción 	de 	la 	obligación 	establecida: 

Detalle de las Actividades Realizadas- 

Obligación Producto 

Realizar la Gerencia Integral del proyecto en los términos y condiciones 
establecidos y formulados en la propuesta presentada al Departamento, 
que hace parte integral del contrato. 

Se informa que la Gerencia Integral se ha venido desarrollando de  manera continua desde la suscripción del acta de inicio del 
contrato hasta la fecha, atendiendo los lineamientos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos definidos en el mismo. 

Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su 
propia responsabilidad, teniendo en cuenta se asumen obligaciones de 
resultado en 	desarrollo del 	presente contrato de gerencia integral de 
proyectos. 

Se 	asumieron 	los 	gastos 	y 	riesgos 	derivados 	del 	contrato, 
teniendo en cuenta las obligaciones contractuales. 

Iniciar con las actividades técnicas y contractuales necesarias para realizar 
la ejecución del presente contrato con la suscripción del acta de inicio. 

Se elaboraron y aprobaron dos (2) minutas de contrato, por otro 
lado, se adjudicó un proceso de obra y se inició la contratación de 
otro proceso de obra. Así mismo, se recibieron las pólizas de los 
procesos de interventoría. 

Cumplir con las obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 
Contrato. 

Se 	han 	desarrollado 	de 	manera 	continua 	las 	obligaciones 
derivadas de la esencia o naturaleza del contrato. 

Definir el plan de trabajo de la gerencia integral, así como la organización y 
organigrama del personal propio bajo el cual ha de operar el proyecto. 

Se definió el plan de trabajo de la gerencia integral del contrato, el 
cual fue recibido el día 23 de julio del 2025. 

Conformar 	el 	Comité 	de 	Coordinación 	y 	Seguimiento, 	efectuar 	su 
convocatoria y coordinación y ejercer su secretaría técnica, 

Se 	programaron 	comités 	de 	coordinación 	y 	seguimiento  semanales los martes a las 8:OOa.m en las instalaciones de 
Puerta de Oro. A la fecha se realizó el comité #33 al #36. 

Designar, 	dirigir 	y 	contratar 	los 	profesionales 	y 	personal 	técnico 	y 
administrativo que requiera la ejecución del proyecto. No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Definir las 	políticas, 	procedimientos, 	normas y atribuciones 	de 	cada 
miembro de su personal que intervenga en el desarrollo del proyecto. 

Se implementaron las políticas, procedimientos, normas y 
atribuciones de cada miembro. 

Pagar 	oportunamente 	las 	obligaciones 	y 	realizar 	los 	aportes 
correspondientes 	al 	sistema 	de 	Seguridad 	Social 	y 	parafiscales 	del 
personal 	vinculado 	laboralmente 	durante 	la 	ejecución 	del 	contrato 
interadministrativo. 

Todos los trabajos fueron ejecutados bajo estrictas condiciones de 
seguridad y calidad, conforme a la normativa vigente. 

Brindar asesoría y apoyo a los subcontratistas en la ejecución de los 
contratos derivados. 

Se asistió a reuniones técnicas con interventoría de dos obras. 

Definir las políticas para el manejo de riesgos o contratación de los 
respectivos seguros, especialmente los relativos a la contratación derivada. 

Se 	definieron 	las 	políticas 	del 	manejo 	de 	riesgos 	de 	las 
contrataciones en los análisis del sector si aplica. 

Llevar la contabilidad del proyecto, en especial la de los subcontratos 
derivados, lo cual conlleva al manejo de los recursos transferidos por el 
Departamento, velando por su actualización y mantenimiento de acuerdo 
con Formas contables aplicables, a las exigencias establecidas por las 

El Departamento Financiero realiza el registro y control contable 
del 	proyecto 	a 	través 	del 	sistema 	interno 	de 	facturación, 
garantizando su actualización conforme a las normas contables 
vigentes. 	Asimismo, 	la 	gestión 	técnica 	mantiene 	un 	control 
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diversas normas y a los parámetros fijados por el DEPARTAMENTO. detallado de los pagos efectuados, asegurando la trazabilidad y 
adecuada administración de los recursos. 

Administrar la correspondencia y archivo del proyecto. 

El 	Departamento 	Administrativo 	adelanta 	la 	gestión 	de 	la 
correspondencia y el archivo del proyecto, los cuales reposan en 
las oficinas de Puerta de Oro y se conservan conforme a los 
lineamientos 	establecidos 	por 	el 	Departamento 	de 	Calidad, 
garantizando su adecuada organización, custodia y trazabilidad 
documental. 

Suministrar los recursos humanos y técnicos que se requieran para el 
desarrollo de la gerencia integral del proyecto. 

Se suministraron los recursos humanos y técnicos necesarios 
para el desarrollo de la gerencia integral del proyecto. 

Suministrar las instalaciones donde se ha de desarrollar la gerencia integral 
del proyecto. 

Se asigno las oficinas de Puerta de Oro, en la Vía 40 # 79b — 06. 

Representar el proyecto en todos y cada uno de los actos en los cuales se 
requiera. No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Rendir informes periódicos 	ante 	los organismos competentes y/o 	EL 
DEPARTAMENTO sobre el estado general del proyecto y sobre el 
desarrollo de las actividades y gestiones a la gerencia encomendados. 

Durante las sesiones se presentaron informes solicitados por los 
organismos competentes, así mismo en las sesiones de comité se 
informó el avance de la ejecución de actividades. 

Rendir informes mensuales al Departamento, entregar documentación y en 
general 	la 	información 	que 	requiera 	el 	Departamento 	del 	Atlántico, 
autoridades judiciales u órganos de control, 	o cualquier particular en 
ejercicio del derecho de petición, de manera oportuna, veraz completa y 
precisa, relacionada con el contrato interadministrativo o de los contratos 
derivados. 

Se presento el informe 08 	correspondiente al mes de febrero 
2026 y se proyecta la entrega del informe 09 correspondiente al 
mes de marzo 2026. 

Enviar invitaciones al Supervisor del DEPARTAMENTO de las sesiones, 
comités, reuniones y/o cualquier tipo de encuentro de este tipo que se 
adelante en virtud de la ejecución del presente contrato y de los que se 
deriven para la realización del mismo. Las mencionadas citaciones deberán 
ser enviadas a dicho supervisor por lo menos con tres (3) días de 
anterioridad a la realización de las mismas. De igual manera el supervisor 
podrá enviar un delegado que lo represente en caso de que no pueda 
asistir.  

Se enviaron las invitaciones para los comités Coordinador y de 
seguimiento. Se programaron 4 comités. 

Dirigir y controlar las gestiones legales tendientes a cumplir con 	las 
disposiciones que llegaren a afectar el proyecto. 

Se 	dirigieron 	y 	controlaron 	las 	gestiones 	legales 	por 	el 
Departamento de Jurídica. 

Efectuar los registros, inscripciones e informes que se deban presentar 
ante 	las 	distintas 	autoridades 	o 	entidades 	del 	orden 	nacional, 	4 
SECRETARIA GENERAL departamental o distrital. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Elaborar con 	la 	suficiencia técnica, jurídica 	y financiera 	los 	estudios, 
documentos previos y términos de referencia para la contratación de los de 
contratos derivados requeridos para la ejecución del proyecto objeto del 
presente contrato, con cargo a los recursos disponibles. Para la elaboración 
de los anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa aplicable, 
así como los Anexos Técnicos, Especificaciones y Requisitos Técnicos, 
Manuales, Metodologias, requerimientos específicos y demás información 
entregada por el Departamento. 

Se adjudico el proceso de obra de Iluminación y se encuentra en 
proceso de licitación la obra de pórticos y cerramientos. 

Celebrar los contratos requeridos para ejecutar a cabalidad el objeto de 
este contrato, aplicando su Manual de Contratación, dando cumplimiento a 
todos los procedimientos, y exigiendo los requisitos de orden técnico, 
administrativo y financiero allí previstos en la contratación derivada. 

Se 	celebraron, 	administraron 	y 	supervisaron 	los 	contratos 
derivados 	necesarios 	para 	cumplir con 	el 	objeto 	contractual, 
asegurando el cumplimiento del manual de contratación. 

Establecer cláusulas penales y de apremio en los contratos derivados que 
se suscriban para dar cumplimiento al objeto del proyecto. Para tales 
efectos se establecerán procedimientos claros respecto de su aplicación, 
con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
que de estos se deriven. Los valores que se generen como consecuencia 
de la imposición y aplicación de cualquier apremio o cláusula penal se 
incorporarán al mecanismo fiduciario contratado y su destinación será 
definida por el Comité Coordinador y de Seguimiento. 

Se recibió el aprobado del Distrito de las cláusulas en las minutas 
de los contratos de obra de Modernización en sede centro y 
Ampliación de aulas sede norte. • 

Establecer 	cláusulas 	de 	arreglo 	directo 	y/o 	solución 	alternativa 	de 
conflictos. En todo caso, para su aplicación se requerirá previa aprobación 
por parte del Comité Coordinador y de Seguimiento del Contrato. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Exigir a los contratistas derivados la constitución de garantías las cuales 
deberán 	contemplar como beneficiario también 	al 	Departamento del 
Atlántico. 

Se solicitaron y presentaron las garantías necesarias, conforme a 
lo establecido por la ley en todos los procesos contractuales 
derivados 	del 	contrato de 	gerencia. 	Estas garantías fueron 
estructuradas para salvaguardar los recursos públicos con el 
Departamento del Atlántico como beneficiario. 

Trasladar al 	supervisor del 	contrato interadministrativo los avances o 
entregas parciales de los contratistas seleccionados. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Mantener 	vigentes 	todas 	las 	pólizas 	que 	amparen 	el 	contrato 
interadministrativo, 	así 	como 	exigir 	las 	garantías 	necesarias 	a 	los 
contratistas que resulten seleccionados para la ejecución de los contratos 
derivados, según los riesgos identificados para cada proceso. 

Se 	mantienen 	vigentes 	las 	pólizas 	de 	cumplimiento 	y 
responsabilidad 	contractual 	que 	amparan 	el 	contrato 
interadministrativo. Así mismo, se exigieron garantías necesarias 
a los contratistas para la ejecución de los contratos derivados. 

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5° numeral 4 de la Ley 80 de 
1993. 

Se cumplen todas las disposiciones legales establecidas en la Ley 
80 de 1993. 

Suscribir junto con el Departamento del Atlántico las actas contractuales 
derivadas del contrato interadministrativo. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 
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Realizar las 	reclamaciones 	al 	contratista 	y/o 	aseguradora 	sobre 	las 
exigencias de garantías. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Elaborar todos 	los documentos 	requeridos 	para la realización de la 
contratación derivada, bajo su régimen jurídico y Manual de Contratos, así 
como los documentos legales que se requieran para el desarrollo del 
proyecto. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Elaborar todos los documentos de carácter legal necesarios para obtener 
los permisos para la ejecución del proyecto. No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Realizar la coordinación jurídica, técnica, financiera y administrativa de los 
contratos, de tal forma que se garantice la continuidad en el avance de las 
actividades y el funcionamiento total de la misma. 

Se 	realizó 	la 	coordinación 	jurídica, 	técnica, 	financiera 	y 
administrativa 	de 	los 	contratos 	derivados 	garantizando 	la 
continuidad en los avances de actividades. 

Garantizar 	al 	DEPARTAMENTO 	en 	los 	contratos 	que 	celebre, 	el 
cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en 
general velar porque en ningún caso se adelanten las actividades sin el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos. El costo de 
estas licencias será asumido por los contratistas ejecutores. Los soportes 
de tales permisos o licencias deberán entregarse al contratista y esta a su 
vez suministrarlas al supervisor del Departamento del Atlántico. 

Se garantizaron 	las normas de planeación, 	licencias, 	retiros, 
permisos y en general para el cumplimiento de los requisitos 
legales y técnicos. 

Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de los trabajos objeto de este 
contrato interadministrativo con el fin de obtener la correcta realización de 
las 	actividades 	de 	acuerdo 	con 	las 	especificaciones 	y 	con 	las 
modificaciones acordadas por las partes que lleguen a hacer parte integral 
de este contrato. 

Se ejerce 	la vigilancia técnica 	y administrativa del 	presente 
contrato garantizando la correcta realización de actividades que 
hacen parte integral de este contrato. 

Liquidar los contratos derivados dentro de los plazos establecidos en su 
Manual de Contratos y/o en el contrato respectivo. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer entrega a 
EL DEPARTAMENTO, de toda la documentación que repose en sus 
archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Administrar 	los 	rendimientos 	financieros 	generados 	por 	los 	recursos 
transferidos 	al 	patrimonio 	autónomo 	denominado 	—CIUDADELA 
UNIVERSITARIA 	DEL 	ATLÁNTICO" 	(también 	referido 	como 
"FIDEICOMISO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO — CI202501643") 

Se realizó la respectiva rendición de cuentas ante la Gobernación, 
en 	la 	cual 	se 	presentaron 	y 	soportaron 	los 	movimientos 
financieros, incluyendo los rendimientos generados, garantizando 
la 	transparencia 	y 	el 	adecuado 	control 	de 	los 	recursos 
administrados en el marco del proyecto. 

Definir, con la aprobación del DEPARTAMENTO, las condiciones técnicas 
para la ejecución del proyecto. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Participar permanentemente en el Comité de Coordinación y Seguimiento a 
través 	de 	personal 	calificado 	de 	tal 	manera 	que 	los 	diseños, 
especificaciones y demás aspectos aprobados respondan plenamente a los 
5 	SECRETARIA 	GENERAL 	lineamentos 	definidos 	por 	EL 
DEPARTAMENTO, buscando lograr los objetivos del proyecto. 

Se participo en los comités de coordinación y seguimiento desde 
el 	17 	de junio 	hasta 	la 	presentación 	del 	presente 	informe, 
desarrollándose treinta y seis (36) comités. 

Analizar y actuar en la forma que considere más conveniente sobre los 
informes periódicos presentados por la interventoría sobre el avance y 
ejecución del contrato de obra. 

No fueron requeridas en el periodo del presente informe. 

Ejecutar 	los 	trabajos 	objeto 	del 	presente 	contrato 	en 	las 	mejores 
condiciones 	de 	seguridad 	y 	bioseguridad, 	dando cumplimiento 	a 	la 
normatividad vigente. 

Se cumplieron todas las leyes laborales y se realizaron los 
aportes 	correspondientes 	a 	los 	sistemas 	de 	salud, 	riesgos 
laborales, pensiones y otras entidades pertinentes. 

Controlar permanentemente el avance de todos los trámites necesarios 
para 	obtener los 	permisos y 	licencias que 	requiera 	la 	ejecución 	del 
proyecto. 

Se asistieron a mesas técnicas con entidades competentes para 
los tramites de licenciamiento de obras. 

Propender, por el estricto cumplimiento de todas las normas aplicables a la 
ejecución del proyecto. 

Se ha propiciado el estricto cumplimiento de todas las normas 
aplicables a la ejecución del proyecto, garantizando que las 
actividades desarrolladas se ajusten a la normativa legal, técnica, 
ambiental, laboral y de seguridad vigente. 

Destinar de manera exclusiva los recursos recibidos para el cumplimiento 
cabal del objeto contratado. 

Se destinan de manera exclusiva los recursos recibidos al 
cumplimiento del objeto contratado, conforme a lo establecido en 
el contrato y en los lineamientos del Departamento. 

Estructuración y gestión de créditos de conformidad a las condiciones más 
favorables, lo cual comprende la celebración de los correspondientes 
contratos de operaciones de crédito público y el pago de las obligaciones 
derivadas de tales contratos; o la estructuración de un esquema de 
financiación alterno para la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, 
este servicio incluye la gestión y consecución de un mecanismo fiduciario 
para la administración y pago de todas las obligaciones derivadas del 
contrato 	interadministrativo, 	así 	como 	la 	contratación 	de 	servicios 
profesionales y obtención de la calificación de la capacidad de pago. 

Se presento el avance de la gestión con entidades bancarias en el 
comité coordinador y de seguimiento. 

Velar por la adecuada ejecución de los recursos transferidos por EL 
DEPARTAMENTO, 	llevando 	un 	estricto 	seguimiento 	a 	los 	valores 
ejecutados por los subcontratistas de obra e interventoría. 

Se aprobó el pago de la contraprestación del mes de Febrero 
2026 en el comité #34. 

Supervisar periódicamente la ejecución presupuestal del proyecto acuerdo 
con los parámetros previamente definidos y adoptar los correctivos que se 
estimen 	convenientes 	en 	caso 	de 	hallar 	distorsiones, 	impidiendo 	la 
ejecución por encima de los topes presupuestales del contrato. 

Se superviso la ejecución presupuestal del proyecto, realizando 
revisiones a las proyecciones financieras y a los pagos realizados. 

Adelantar las gestiones financieras con el fin de obtener oportunamente los 
recursos necesarios para atender el desarrollo del proyecto, debiéndose 
tramitar 	las 	respectivas 	solicitudes 	de desembolso 	de 	los 	recursos 

Se 	adelantaron 	las 	gestiones 	financieras 	necesarias 	para 
garantizar la obtención oportuna de los recursos requeridos para 
el 	desarrollo 	del 	proyecto. 	En 	este 	sentido, 	se 	realizaron 
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destinados a financiar los costos directos e indirectos del proyecto, ante EL 
DEPARTAMENTO. 

reuniones con diversas entidades bancarias, en las cuales se 
socializó el alcance del proyecto, las obras contempladas y la 
interventoría correspondiente. 
Como resultado de esta gestión, se recibió el aprobado del crédito 
de 	la 	entidad 	bancaria. 	Adicionalmente, 	se 	gestionó 	con 	la 
Gobernación 	del Atlántico el 	envio de soportes financieros y 
presupuestales requeridos para continuar el proceso. 

Administrar y controlar los fondos y cuentas del proyecto, a través de un 
instrumento 	fiduciario 	contratado 	exclusivamente 	para 	tal 	fin. 	Las 
condiciones y estipulaciones del contrato del instrumento fiduciario serán 
aprobadas por el Comité Coordinador y de Seguimiento. 

El día 31 de julio del 2025 se dio apertura el contrato de fiducia 
mercantil de administración, fuente de pagos y pagos fideicomisos 
mejoramiento de infraestructura de la Universidad del Atlántico-
CI202501643. 

Realizar todas las gestiones necesarias para la realización de los pagos de 
los contratos derivados del contrato interadministrativo. 

Se realizó la gestión para el pago de los recursos dados en 
 

administración de la Cuota 04, la cual fue girada el 27 de marzo 
del 2026. 

Actualizar periódicamente los estudios de costos del proyecto para prever 
los flujos de fondos esperados del proyecto. 

El Departamento Financiero realiza la actualización periódica de 
los estudios de costos y del flujo de fondos del proyecto, con el fin 
de mantener un control constante sobre la ei 

• 	
financiera. ejecución  

Esta gestión permite prever y anticipar posibles variaciones en los 
costos, asegurando la adecuada planeación y disponibilidad de 
recursos para el cumplimiento oportuno de los compromisos del 
proyecto. 

Controlar 	permanentemente 	el 	presupuesto 	de 	costos, 	gastos 	e 
inversiones, 

Se 	realiza 	el 	seguimiento 	y 	actualización 	constante 	por 	el 
Departamento Financiero apoyado en la gestión técnica del flujo 
del proyecto. En donde, actualmente se ha ejecutado el valor 
presentado en la .resente acta. 

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, 

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el 

desarrollo del contrato. 
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión) 

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. 

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la 

ejecución del contrato. 
c) Verificación del pago de Estampillas 
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. 
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad 

con el servicio recibido. 
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad 

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de 
Contratación. 

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y 
demás normas concordantes). 

Cristóbal Ernesto Arteta Peña quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad 
de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado 
en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad 
Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , 
certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. 
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Número de la factura 

  

Número de la Planilla 
Fecha de Pacto Planilla 

Valor Total de la Planilla (sin 
intereses 

     

Se firma en Barranquilla, a los 07 días del mes de abril de 2Q26. 

FtR 
Crist al Ernesto Artet. Peña 
C.C.: (72.207.653) de (Barran 

IRMA DEL CONTRATISTA 
le de Bedout Nule 

illa) 	 .C.:\(72.308.569) de (Pto. Colombia) 

,r, 
' 1  
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FECHA DE 
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2024-01-31 

SECRETARIA GENERAL 

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*) 

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona urídica, anexar 
Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal 

ación 	pago de planillas de 
oportes a •ciados. 

rti 
on lo 
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