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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de gerencia tiene como propósito exponer el avance, 

gestión y ejecución de las actividades relacionadas con el contrato 

interadministrativo celebrado entre la Gobernación del Atlántico y la 

empresa Puerta de Oro Empresa de Desarrollo del Caribe S.A.S. Dicho 

contrato, enmarcado dentro de las disposiciones legales vigentes, tiene 

como objeto la Gerencia integral del proyecto construcción y mejoramiento 

de infraestructura de las sedes de la Universidad del Atlántico en el 

Departamento.  

 

La ejecución de este contrato responde a la necesidad de fortalecer la 

calidad académica, ampliar la oferta educativa, mejorar las condiciones 

para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, y optimizar los 

servicios de consultoría, en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Departamental “Atlántico para el Mundo” y el eje estratégico de 

Sostenibilidad Social. En este sentido, se han previsto actividades orientadas 

a la construcción, adecuación, remodelación, modernización y ampliación 

de la infraestructura física y eléctrica de la Universidad del Atlántico, tanto 

en la Sede Centro como en las sedes regionales de Sabanalarga, Suan y 

Norte. 

 

Este informe detalla las gestiones realizadas por Puerta de Oro empresa de 

desarrollo del caribe S.A.S en el marco de la gerencia integral del proyecto, 

abordando el estado de las actividades desde el análisis de la necesidad la 

reconstrucción y modernización de la Sede Centro, con énfasis en el 

fortalecimiento de los programas de posgrado y cursos de extensión, hasta 

la adecuación y ampliación de las sedes regionales en Sabanalarga, Suan 

y Norte, incluyendo la implementación de aulas complementarias y 

espacios deportivos en el Coliseo Chelo de Castro hasta el cierre y entrega. 

Asimismo, se presentan recomendaciones y próximos pasos para la 

continuidad y sostenibilidad del proyecto. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Garantizar la ejecución eficiente y efectiva del contrato interadministrativo 

entre la Gobernación del Atlántico y Puerta de Oro Empresa de Desarrollo 

del Caribe S.A.S., con el fin de mejorar las condiciones físicas, funcionales y 

operativas de las sedes de la Universidad del Atlántico para el beneficio de 

la comunidad académica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Supervisar y coordinar la ejecución de las obras en la infraestructura de 

las sedes, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y 

normativos aplicables. 

2. Garantizar la correcta administración y optimización de los recursos 

destinados al proyecto, incluyendo la gestión financiera, técnica y 

administrativa. 

3. Velar por el cumplimiento del cronograma de actividades, asegurando 

que la ejecución de las obras se realice en los plazos establecidos. 

4. Implementar estrategias de control y seguimiento que permitan evaluar 

el avance y efectividad de las actividades ejecutadas, con el fin de 

identificar oportunidades de mejora. 

5. Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad, salud en el 

trabajo y protección ambiental, minimizando los riesgos durante la 

ejecución del proyecto. 

6. Facilitar la comunicación y articulación entre los actores involucrados en 

el contrato, garantizando una ejecución alineada con los intereses y 

necesidades de la Institución Universitaria de Barranquilla. 

7. Presentar informes periódicos de avance y gestión, documentando los 

logros, dificultades y estrategias adoptadas para la correcta ejecución 

del proyecto. 
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INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL 

NÚMERO DEL 

CONTRATO: 
202501643 

CONTRATANTE: Departamento del Atlántico 

OBJETO: Gerencia integral del proyecto construcción y mejoramiento de 

infraestructura de las sedes de la Universidad del Atlántico en el 

Departamento. 

CONTRATISTA: Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S 

NIT: 900.249.143 -1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Alexander De Bedout Nule 

VALOR INICIAL: El valor del presente contrato es no determinado, pero determinable, 

y corresponde a la remuneración por los servicios de gerencia integral 

del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL  

DEPARTAMENTO", prestados por el contratista, y tendrá un costo 

máximo equivalente al 3.2% de las vigencias futuras autorizadas 

mediante la Ordenanza No. 645 de 2025, incluyendo IVA. Este 

porcentaje asciende a una suma estimada en SEIS MIL 

CUATROSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 

OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($6,405,326,088.00). El valor del contrato 

será pagado conforme a los servicios efectivamente prestados, 

documentados y aprobados por la supervisión, quien verificará el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este valor constituye 

la base sobre la cual se causarán las estampillas departamentales, las 

cuales serán descontadas de las facturas que presente el contratista 

para el desembolso de sus honorarios, en cumplimiento de lo 

dispuesto en inciso segundo del numeral 1° del artículo 141 del 

Estatuto Tributario del Departamento del Atlántico.  

RECURSOS DADOS EN ADMINISTRACIÓN: Como parte del objeto 

contratado, el contratista será responsable de administrar los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto destinados a actividades 

tales  

como gestión financiera, gestión predial, construcción, interventoría, 

mantenimiento, gestión social y demás actividades inherentes al 

cumplimiento del proyecto. El monto de los recursos administrados 

equivale al saldo de las vigencias futuras autorizadas mediante la  

Ordenanza No. 645 de 2025, una vez descontado el valor 

correspondiente a la remuneración por servicios de gerencia integral.  

Este monto se estima hasta en la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL 

CIENTO TREINTA PESOS M/L ($193,761,114,130.00), correspondiente al 

96.8% de las vigencias futuras autorizadas. 
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OTRO SÍ No2:  El valor del presente contrato es no determinado, pero determinable, 

y corresponde a la remuneración por los servicios de gerencia integral 

del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO”, 

prestados por el contratista, y tendrá un costo máximo equivalente al 

3.2% de los recursos a transferir para la ejecución del proyecto. Este 

porcentaje asciende a una suma estimada en CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS 

M/L ($5.292.160.000,oo). El valor del contrato será pagado conforme 

a los servicios efectivamente prestados, documentados y aprobados 

por la supervisión, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Este valor constituye la base sobre la cual se causarán 

las estampillas departamentales, las cuales serán descontadas de las 

facturas que presente el contratista para el desembolso de sus 

honorarios, en cumplimiento de lo dispuesto en inciso segundo del 

numeral 1º del artículo 146 del Estatuto Tributario del Departamento 

del Atlántico. 

RECURSOS DADOS EN ADMINISTRACIÓN: Como parte del objeto 

contratado, el contratista será responsable de administrar los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto destinados a actividades 

tales como gestión financiera, gestión predial, construcción, 

interventoría, mantenimiento, gestión social y demás actividades 

inherentes al cumplimiento del proyecto. El monto de los recursos 

administrados equivale al saldo de los recursos transferidos, una vez 

descontado el valor correspondiente a la remuneración por servicios 

de gerencia integral. Este monto se estima hasta en la suma de 

CIENTO SESENTA MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA MIL PESOS M/L ($160.087.840.000,oo), correspondiente al 

96.8% de los recursos transferidos. 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO: 

05 de mayo del 2025. 

FECHA SUSCRIPCION 

ACTA DE INICIO: 
16 de junio del 2025. 

PLAZO DEL 

CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 

2034, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de ejecución, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

SUPERVISOR: Cristóbal Ernesto Arteta Peña. 
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AVANCE GENERAL DE LA GERENCIA 

 

Acorde a los requerimientos del proyecto cuyo contrato tiene objeto: 

"Gerencia integral del proyecto construcción y mejoramiento de 

infraestructura de las sedes de la Universidad del Atlántico en el 

Departamento" se llevaron a cabo actividades que garantizan el 

cumplimiento de los tiempos establecidos.  

A la fecha de corte del presente informe se tienen un cuarenta y cuatro por 

ciento (44%) de cumplimiento del cronograma contractual (Anexo 1). 

Enmarcado en el desarrollo de actividades atribuidas a la preliminares, 

gerencia integral, gestión financiera e infraestructura.  

 

Figura 1. Seguimiento cronograma periodo 10. 

De acuerdo con la Figura 1. Seguimiento cronograma periodo 10. las 

actividades de preliminares presentan un avance del 100%, dando así por 

culminada esta etapa. 

En la fase de gerencia integral cuenta con un avance del 36% 

destacándose la realización de la convocatoria y ejecución del comité de 

seguimiento #37, #38, #39 y #40. 

En la gestión financiera cuenta con un avance del 93%, enmarcado en los 

avances en trámites con entidades bancarios. 

La fase de infraestructura cuenta con un avance del 27%, destacándose la 

adjudicación del proceso 4 y la legalización de los contratos del proceso 1 

y 2.  
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Por último, la fase cierre y entrega aún no han registrado actividades en el 

periodo del presente informe. 

De acuerdo con la revisión del avance físico del proyecto, con corte al 30 

de abril del 2026, se evidencia que el porcentaje de ejecución real 

corresponde al 44%, mientras que el porcentaje proyectado alcanza el 46%, 

tal como se presenta en el Anexo 2. Lo anterior evidencia que el proyecto 

mantiene un comportamiento general alineado con la programación 

establecida, especialmente en los componentes de preliminares y gestión 

financiera, los cuales presentan avances cercanos a lo proyectado. No 

obstante, en el componente de infraestructura se identifican algunas 

actividades ejecutadas por debajo de lo programado, principalmente 

asociadas al inicio de obras, suscripción de actas de inicio y ejecución de 

actividades preliminares de campo, situación que obedece en gran 

medida a procesos administrativos y tiempos de gestión con terceros. Esta 

situación se refleja en la Figura 2. Comparativo de ejecución real y 

proyectado. 

 

Figura 2. Comparativo de ejecución real y proyectado. 

La ruta crítica del proyecto se concentra principalmente en el componente 

de infraestructura y gestión financiera, debido a que estas actividades 

tienen incidencia directa sobre la fecha final de terminación del contrato. 

Entre las actividades críticas se destacan la suscripción y legalización de 

contratos, actas de inicio, desembolso de la operación de crédito público y 

ejecución de las obras civiles e interventorías. Es importante precisar que los 

tiempos asociados a estos procesos corresponden a estimaciones sujetas a 

la gestión de terceros, lo cual ha requerido ajustes en la programación. No 

obstante, se proyecta para el próximo periodo la actualización del 

cronograma una vez se tenga definida la ruta con la entidad bancaria.  
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AVANCE DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

La gestión técnica se encarga de coordinar, supervisar y asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones contractuales y técnicas durante todo 

el ciclo de vida de los proyectos. Esto incluye la definición de planes de 

trabajo, cronogramas, organización del equipo técnico, coordinación con 

la interventoría y obtención de permisos y licencias. Dentro de las 

actividades realizadas se tiene: 

• Convocatoria al comité Coordinador y de seguimiento 

Se realizó la convocatoria formal al Comité Coordinador y de Seguimiento, 

estableciendo su periodicidad semanal todos los martes, en horario de 8:30 

a.m. a 10:30 a.m., en las instalaciones de Puerta de Oro. Este espacio fue 

diseñado para abordar de manera integral los avances, retos y 

requerimientos de los proyectos y se realizaron las actas correspondientes al 

periodo en mención (Anexo 3). 

En los comités se discutieron aspectos clave relacionados con la planeación, 

ejecución y control, así como la toma de decisiones estratégicas que 

orientan la ruta del contrato y aseguran el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. Dentro de los puntos a resaltar se tienen: 

-Revisión del cronograma del proyecto y su ruta crítica. 

-Visitas técnicas a obra. 

-Flujo financiero del proyecto.  

-Gestión entidades bancarias. 

-Seguimiento a los procesos de licitación y adjudicación. 

-Cronograma preliminar de registro de créditos. 

 

  
Citación de comité #37. Citación de comité #38. 

  

Citación de comité #39. Citación de comité #40. 
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• Seguimiento al cronograma de la gerencia: 

Durante el periodo de elaboración del presente informe, la Gestión Técnica 

realizó un seguimiento permanente y detallado al cronograma general del 

proyecto, el cual fue socializado y analizado en las sesiones de los Comités 

de Seguimiento No. 37, 38, 39 y 40. En estos espacios se evaluaron los tiempos 

programados frente a los avances reales alcanzados a la fecha de cada 

comité, permitiendo verificar el comportamiento del cronograma y la 

coherencia entre la planeación establecida y la ejecución de las 

actividades desarrolladas. 

Como resultado de este ejercicio de seguimiento y control, se evidenció un 

avance físico acumulado del 44% frente a un avance programado del 46%, 

en donde se adelantaron actividades relacionadas con la suscripción de 

contratos de obra e interventoría, apropiación de estudios y diseños, 

socializaciones y avance en procesos licitatorios del componente de 

cerramientos.  

• Seguimiento a los procesos de contratación de obra e interventoría.  

En conjunto con la gestión jurídica se realizó el seguimiento a los ocho (8) 

procesos de contratación correspondientes a obra e interventoría de los 

proyectos de modernización de edificio santo domingo y administrativo, 

ampliación de espacios del coliseo chelo de castro + subterranización, 

Iluminación deportiva y pórticos de las sedes Regional Norte y Reginal Sur de 

la Universidad del Atlántico. Durante el periodo reportado se adelantaron 

actividades relacionadas con revisión y emisión de pólizas, suscripción de 

contratos, revisión jurídica y trámite de actas de inicio. 

Así mismo, se realizó seguimiento a los procesos licitatorios y contractuales 

asociados a las obras de cerramientos en las sedes Suan y Sabanalarga, 

evidenciando avances en la etapa de evaluación, publicación de informes 

y adjudicación contractual. Estas actividades han permitido continuar con 

la estructuración y preparación de las etapas previas al inicio efectivo de las 

obras. 

• Visitas técnicas de obra. 

Se realizaron visitas técnicas a los proyectos de Sede Centro y Sede Norte, 

con el objetivo de verificar condiciones en sitio, validar información técnica 

y coordinar aspectos operativos previos al inicio y ejecución de las obras. 

Estas visitas permitieron identificar situaciones relevantes, ajustar 

consideraciones técnicas y fortalecer la articulación con los equipos 

involucrados, contribuyendo a una mejor planificación y a la reducción de 

riesgos durante la etapa constructiva (Anexo 4). 
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AVANCE DE LA GESTIÓN JURÍDICA 

En este periodo, el área jurídica desempeñó un papel esencial en la revisión, 

formulación y validación de los instrumentos contractuales necesarios para 

la continuidad del proyecto, ejerciendo funciones de acompañamiento 

técnico en los comités de seguimiento, asesoramiento normativo y 

articulación interinstitucional con las áreas técnica, financiera y 

administrativa. Entre las principales gestiones se destaca: 

• Revisión y gestión de las pólizas contractuales. 

Se adelantó la revisión y verificación de las pólizas contractuales aportadas 

por los contratistas Tabla 1. Estado de pólizas (Obra e interventoría). 

validando el cumplimiento de las garantías exigidas contractualmente y 

asegurando la cobertura adecuada de los riesgos asociados a la ejecución 

de los proyectos. Como resultado de esta revisión, se generaron los actos 

administrativos de aprobación de algunas de las pólizas presentadas, 

mientras que otras continúan en proceso de revisión y validación por parte 

del área jurídica. 

CONTRATISTA PÓLIZA ASEGURADORA COBERTURA ESTADO 

Consorcio Obras 

Especiales UA 

2025 

85-44-101144592 Seguros del 

estado S.A 

Cumplimiento 

entidad estatal 

En revisión 

85-40-10106735 Seguros del 

estado S.A 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

En revisión 

Consorcio Obras 

Especiales UA 

2025 

65-44-101247 Seguros del 

estado S.A 

Cumplimiento 

entidad estatal 

Aprobadas 

65-40-101086195 Seguros del 

estado S.A 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

Aprobadas 

Consorcio Obras 

Especiales 

Modernización 

85-44-101144592 Seguros del 

estado S.A 

Cumplimiento 

entidad estatal 

Aprobadas 

85-40-101067350 Seguros del 

estado S.A 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

Aprobadas 

SB consultoría 

S.A.S 

CMT -100021410 Seguros 

mundial 

Cumplimiento 

entidad estatal 

Aprobadas 

CMT -100004547 Seguros 

mundial 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

Aprobadas 

Alumbrado 

Publicado Del 

Atlántico S.A.S 

Sociedad De 

economía mixta. 

CBS- 100002750 Seguros 

mundial 

Cumplimiento 

entidad estatal 

Aprobadas 

CBS-100001248 Seguros 

mundial 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

Aprobadas 
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SB consultoría 

S.A.S 

75-44-101151660 Seguros del 

estado S.A 

Cumplimiento 

entidad estatal 

Aprobadas 

75-40-101057456 Seguros del 

estado S.A 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

Aprobadas 

Tabla 1. Estado de pólizas (Obra e interventoría). 

• Seguimiento a procesos de contratación. 

Se realizó el seguimiento integral al estado del proceso contractual de obra, 

en donde, el proceso No 4 Construcción de obra de pórticos y cerramientos 

en las sedes Suan y Sabanalarga de la Universidad del Atlántico verificando 

avances en etapas de evaluación y adjudicación de este (Anexo 5). 

 

• Revisión de minutas y acompañamiento financiero. 

Se desarrolló la revisión y análisis de la minuta contractual para el proceso 

No. 4 (Anexo 6), la cual se encuentra en proceso de revisión para enviar a 

firma, brindando acompañamiento jurídico al proceso. Por otro lado, se 

realizó el acompañamiento en la estructuración financiera del proyecto y 

coordinando con las áreas financiera y administrativa la atención de 

observaciones y requisitos exigidos para el avance de la operación de 

crédito público. 

 

• Acompañamiento en concepto favorable 02. 

Se realizó acompañamiento al trámite de radicación del Concepto 

Favorable No. 02, mediante revisión documental, análisis de minutas y 

articulación con el estructurador financiero, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para la continuidad del proceso de 

financiación. 
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AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

La gestión financiera es la encargada de la estructuración y gestión de 

créditos de conformidad a las condiciones más favorables de los proyectos. 

Sus funciones comprenden la celebración de contratos de operaciones de 

crédito público y el pago de las obligaciones derivadas de los contratos. 

Dentro de las actividades realizadas se tiene: 

• Gestión con entidad bancaria Davivienda. 

Se realizó una mesa técnica con la Secretaria de Hacienda, Puerta de Oro 

y Banco Davivienda S.A, para aclarar las condiciones ofertadas para la 

obtención del crédito, la cual permitió aclarar las condiciones financieras y 

contractuales de la operación. 

Por otro lado, el Banco Davivienda S.A adelanto las diligencias internas 

correspondientes para la obtención de la segunda opinión legal respecto 

de la estructura fiduciaria propuesta, así como las validaciones y 

aprobaciones internas requeridas para avanzar en el proceso de 

formalización de la operación de crédito. 

• Solicitud de concepto alcalde Créditos proveedores No 2. 

El 30 de abril de 2026, Puerta de Oro radicó la solicitud de concepto 

favorable para la celebración de una (01) operación de crédito público 

interno en su modalidad de financiamiento de crédito de proveedor, en los 

términos previstos en el artículo 280 del Decreto-Ley 1333 de 1986 del 

Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyecto No. 

202501643, ante la Secretaría de Hacienda Distrital, bajo el radicado EXT-

QUILLA-2026-0105098 (Anexo 7) Todo lo anterior para ejecutar el contrato 

derivado que se relacionan a continuación: 

• CONSTRUCCION DE OBRA DE PORTICOS Y CERRAMIENTOS EN LAS 

SEDES DE SUAN Y SABANALARGA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. 

VALOR ESTIMADO:   CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 

MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE 

PESOS M/CTE ($5.962.585.211) 

 

 

• Seguimiento a la radicación y recepción de recursos. 

A continuación, se presenta el detalle de los recursos radicados y recibidos 

durante el mes de abril de 2026, indicando los valores brutos, deducciones 

aplicadas, valores netos efectivamente ingresados y fechas de recaudo: 
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a) Radicación de recursos 

Fecha de 

radicado 
Radicado Periodo Valor Bruto 

21/04/2026 PAGPA20260005389 Marzo de 2026 110.814.249 

21/04/2026 PAGPA20260005389 Marzo de 2026 614.185.750 

Total 724.999.999 

 

b) Recepción de recursos 

Periodo Valor Bruto Deducciones Valor Neto Fecha Ingreso 

Febrero de 2026 110.814.249 12.515.491 98.298.758 22/04/2026 

Febrero de 2026 614.185.750 - 614.185.750 22/04/2026 

Marzo de 2026 110.814.249 12.515.491 98.298.758 29/04/2026 

Marzo de 2026 614.185.750 - 614.185.750 29/04/2026 

Total 1.449.999.998 25.030.982 1.424.969.016  

 

 

• Balance y ejecución financiera. 

Se realizó el seguimiento al balance general del contrato, consolidando la 

información de los recursos recibidos, ejecutados y comprometidos, así 

como de las obligaciones pendientes y proyecciones de la vigencia, lo cual 

permitió mantener la trazabilidad de los flujos financieros y su coherencia 

con la planeación del proyecto. (Anexo 8). 

 Así mismo, se efectuó control a la ejecución de los recursos en los diferentes 

componentes, en articulación con los cronogramas de contratación y los 

hitos establecidos, incluyendo la revisión de los procesos de facturación, 

radicación de cuentas y programación de pagos conforme a los 

procedimientos definidos.  
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EJECUCIÓN 

ETAPA DE CONTRATACIÓN. 

 

Durante el periodo comprendido del 16 de junio del 2025 al 30 de abril del 

2026, Puerta de Oro ha realizado las siguientes contrataciones derivadas del 

contrato interadministrativo 202501643: 

No 

CONTRATO 
OBJETO TIPO VALOR CON IVA 

2025095 

Prestación de servicios de estudio de 

mercado para las obras del proyecto 

construcción y mejoramiento de 

infraestructura de las sedes de la universidad 

del atlántico en el departamento. 

Orden de 

servicio 
$            28,560,000 

2025167 

Prestación de servicios para el suministro de 

vallas publicitarias en la sede centro de la 

universidad del Atlántico. 

Orden de 

servicio 
$            57,131,900 

2025094 

Prestación de servicios profesionales para 

apoyar a puerta de oro - empresa de 

desarrollo caribe en la estructuración 

financiera y jurídica de un esquema para 

obtener financiación y ejecutar el proyecto 

de construcción y mejoramiento de 

infraestructura de las sedes de la universidad 

del atlántico en el departamento con cargo 

a los recursos de la estampilla prociudadela 

universitaria. 

Contrato $         230,000,000 

2025181 

Prestación de servicios profesionales para la 

conceptualización jurídica como anexo a la 

calificación de riesgo dentro del marco del 

contrato no. 123-2025, que evalúe la 

legalidad del esquema establecido para la 

ejecución del proyecto ‘construcción y 

mejoramiento de infraestructura de las sedes 

de la universidad del atlántico en el 

departamento 

Contrato $14.875.000 

2025123 

Prestación de los servicios profesionales de 

calificación del patrimonio autónomo 

denominado i fideicomiso mejoramiento de 

infraestructura de la universidad del atlántico 

- ci202501643 

Contrato $59.500.000 

2026038 

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental, jurídica y financiera para las obras 

de modernización de la infraestructura física 

de los edificios santo domingo y 

Administrativo en la sede centro de la 

Universidad del Atlántico. 

Contrato $4.233.910.312 

2026048 

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental, jurídica y financiera para la obra 

de ampliación de espacios del Coliseo Chelo 

de Castro y Modernización de la Subestación 

Contrato $870.020.640,50 
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Eléctrica en la sede norte de la Universidad 

del Atlántico. 

2026042 

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental, jurídica y financiera de obra para 

la iluminación deportiva de cancha de futbol 

y pista atlética en la sede norte de la 

Universidad del Atlántico. 

Contrato $164.362.800 

2026047 

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental, jurídica y financiera de obra de 

pórticos y cerramientos en las sedes Suan y 

Sabanalarga de la Universidad del Atlántico. 

Contrato $421.458.893,63 

2026058 

Modernización de la infraestructura física de 

los edificios santo domingo y administrativo 

en la sede centro de la Universidad del 

Atlántico. 

Contrato $ 60.224.243.929 

2026057 

Construcción de obra para la ampliación de 

espacios del coliseo chelo de castro y 

modernización de las redes de subestación y 

subterranización electrica en la sede norte de 

la Universidad del Atlántico. 

Contrato $12.458.611.252 

2026061 

Construcción de obra para la iluminación 

deportiva de cancha de futbol y pista 

atlética en la sede norte de la Universidad del 

Atlántico. 

Contrato $2.390.219.628 

Tabla 2. Listado de contrato celebrados. 
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ESTADO FINANCIERO DE EJECUCIÓN 

 

Periodo 

Total Asignacion Transferencias de Recursos  

Total Asignado 
Manejo 

Recursos 
Gerencia PDO 

(1)  

Tramitada 

(2) = (3 + 4) 

Total 

Recaudado 

(3) Manejo 

Recursos 

(4) Gerencia 

PDO 

Cuentas por 

Cobrar 

Gerencia PDO 

Recaudo - 

Aprobacion 

Comité 

VIGENCIA 2025 6,130,000,000 5,489,260,000 640,740,000 6,130,000,000 6,129,999,999 5,489,259,999 640,740,000 1 640,740,000 

VIGENCIA 2026 8,700,000,000 7,370,229,000 1,329,771,000 2,175,000,000 2,174,999,997 1,842,557,250 332,442,747 3 332,442,747 

Total Ingresos 14,830,000,000 12,859,489,000 1,970,511,000 8,305,000,000 8,304,999,996 7,331,817,249 973,182,747 4 973,182,747 

Tabla 3. Ingresos corte 30 de abril 2026. 

Periodo Rendimientos Financieros 

VIGENCIA 2025 10,040,791 

VIGENCIA 2026 103,902,639 

Total Ingresos 113,943,429 

Tabla 4. Rendimientos financieros corte 30 de abril 2026. 

Componente 

Vigenci

a 

Compro

miso 

Tercero 

No. Contrato 

/ Orden de 

Compra 

Objeto Compromisos Obligaciones Pagos 
Cuentas por 

pagar 

Compromisos 

pendientes por 

ejecutar y/o 

facturar 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 

QUALITY 

PROYECTOS DE 

INGENIERIA S. A. 

S. 

OC 2025095 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LAS 

OBRAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES 

DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO. 

28,560,000 28,560,000 28,560,000 - - 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 

FITCH RATINGS 

COLOMBIA S A 

SOCIEDAD 

CALIFICADORA 

DE VALORES 

KO 2025123 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DENOMINADO FIDEICOMISO 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO - 

CI202501643. 

59,500,000 59,500,000 59,500,000 - - 
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Componente 

Vigenci

a 

Compro

miso 

Tercero 

No. Contrato 

/ Orden de 

Compra 

Objeto Compromisos Obligaciones Pagos 
Cuentas por 

pagar 

Compromisos 

pendientes por 

ejecutar y/o 

facturar 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 

DAVILA P & M 

S.A.S 
OC 2025167 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VALLAS PUBLICITARIAS DEL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

EN EL DEPARTAMENTO. 

57,131,900 57,131,900 57,131,900 - - 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 AECIC S.A.S KO 2025094 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA APOYAR A 

PUERTA DE ORO –EMPRESA DE 

DESARROLLO CARIBE EN LA 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y 

JURÍDICA DE UN ESQUEMA PARA 

OBTENER FINANCIACIÓN Y 

EJECUTAR EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES 

DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO 

CON CARGO A LOS RECURSOS DE 

LA ESTAMPILLA PROCIUDADELA 

UNIVERSITARIA 

230,000,000 103,500,000 103,500,000 - 126,500,000 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 

ARENAS URIBE 

CAROLINA 
OC 2025181 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA 

CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA 

COMO ANEXO A LA 

CALIFICACIÓN DE RIESGO DENTRO 

DEL MARCO DEL CONTRATO NO. 

123-2025, QUE EVALÚE LA 

LEGALIDAD DEL ESQUEMA 

ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

EN EL DEPARTAMENTO 

14,875,000 14,875,000 14,875,000 - - 
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Componente 

Vigenci

a 

Compro

miso 

Tercero 

No. Contrato 

/ Orden de 

Compra 

Objeto Compromisos Obligaciones Pagos 
Cuentas por 

pagar 

Compromisos 

pendientes por 

ejecutar y/o 

facturar 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 

ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 
No Aplica 

COMISION FIDUCIARIA VIGENCIA 

2025 
20,327,580 20,327,580 20,327,580 - - 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2025 

ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 
No Aplica GASTOS BANCARIOS 2025 402,392 402,392 402,392 - - 

INTERVENTORIA 2026 

CONSORCIO 

INTEREDIFICACIO

NES 2026 

KO 2026038 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS 

OBRAS DEMODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS 

EDIFICIOS SANTO DOMINGO Y 

ADMINISTRATIVO EN LA SEDE 

CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO. 

1,824,732,991 - - - 1,824,732,991 

INTERVENTORIA 2026 

INTERVENTORIA Y 

CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA 

DEL CARIBE BERIT 

S.A.S 

KO 2026047 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y FINANCIERA DE OBRA 

DE PORTICOS Y CERRAMIENTOS EN 

LAS SEDES SUAN Y SABANALARGA 

DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO. 

421,458,894 - - - 421,458,894 

INTERVENTORIA 2026 
SB CONSULTORIA 

DE LA COSTA SAS 
KO 2026042 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y FINANCIERA DE OBRA 

PARA LA ILUMINACIÓN DEPORTIVA 

DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA 

ATLÉTICA EN LA SEDE NORTE DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

164,362,800 - - - 164,362,800 

INTERVENTORIA 2026 
SB CONSULTORIA 

DE LA COSTA SAS 
KO 2026048 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y FINANCIERA DE OBRA 

PARA LA ILUMINACIÓN DEPORTIVA 

DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA 

762,171,184 - - - 762,171,184 



 

Página 21 de 33 

 

Componente 

Vigenci

a 

Compro

miso 

Tercero 

No. Contrato 

/ Orden de 

Compra 

Objeto Compromisos Obligaciones Pagos 
Cuentas por 

pagar 

Compromisos 

pendientes por 

ejecutar y/o 

facturar 

ATLÉTICA EN LA SEDE NORTE DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

INFRAESTRUCTUR

A 
2026 

ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL 

ATLANTICO S.A.S 

KO 2026061 

CONSTRUCCION DE OBRA PARA 

LA ILUMINACIÓN DEPORTIVA DE 

CANCHA DE FUTBOL Y PISTA 

ATLETICA EN LA SEDE 

2,390,219,628 - - - - 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2026 

ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 
No Aplica 

COMISION FIDUCIARIA VIGENCIA 

2026 
16,266,224 16,266,224 16,266,224 - - 

OTROS GASTOS 

DE INVERSION 
2026 

ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 
No Aplica GASTOS BANCARIOS 2026 195,297 195,297 195,297 - - 

TOTAL 5,990,203,890 300,758,393 300,758,393  3,299,225,869 

Tabla 5. Gastos corte 30 de abril 2026. 

 

Concepto Recursos Vigencia 2025 - 2026 

Recursos asignados al proyecto 12,973,432,429 

Recursos Ordenanza 645 Vig 2025 5,489,260,000 

Recursos Ordenanza 645 Vig 2026 7,370,229,000 

Rendimientos Financieros 2025 10,040,791 

Rendimientos Financieros 2026 103,902,639 

Compromisos 5,990,203,890 

Obligaciones 300,758,393 

Pagos 300,758,393 

Cuentas por pagar - 

Compromisos pendientes por ejecutar y/o facturar 5,689,445,497 

Saldo disponible sin comprometer 6,983,228,540 

Tabla 6. Recursos dados en administración con corte del 30 de abril 2026. 
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Componente Compromisos Obligaciones Pagos Cuentas por pagar 
Compromisos pendientes por 

ejecutar y/o facturar 

INFRAESTRUCTURA 2,390,219,628 - - - - 

INTERVENTORIA 3,172,725,869 - - - 3,172,725,869 

OTROS GASTOS DE INVERSION 427,258,393 300,758,393 300,758,393 - 126,500,000 

Total general 3,595,817,108 237,091,239 237,091,239 - 3,358,725,869 

Tabla 7. Ejecución por componentes con corte del 30 de abril 2026. 
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(1) = INGRESOS       8,418,943,425 

RECURSOS DADOS EN ADMINISTRACION       7,331,817,249 

Recursos Dados en Administración jul-25 - dic-25 5,489,259,999 

Recursos Dados en Administración ene-26 - mar-26 1,842,557,250 

GERENCIA       973,182,747 

Gerencia jul-25 - dic-25 640,740,000 

Gerencia ene-26 - mar-26 332,442,747 

RENDIMIENTOS       113,943,429 

Rendimientos Financieros  jul-25 - dic-25 10,040,791 

Rendimientos Financieros  ene-26 - abr-26 103,902,639 

(2) = GASTOS       1,273,941,142 

GERENCIA       973,182,749 

 (-) Gerencia Puerta de Oro jul-25 - dic-25 640,740,002 

 (-) Gerencia Puerta de Oro ene-26 - mar-26 332,442,747 

PROVEEDORES       300,160,704 

 (-) Pagos a Proveedores jul-25 - dic-25 175,019,480 

 (-) Pagos a Proveedores ene-26 - abr-26 125,141,224 

GASTOS BANCARIOS       597,689 

 (-) Gastos Bancarios jul-25 - dic-25 402,392 

 (-) Gastos Bancarios ene-26 - abr-26 195,297 

(3) = (1) - (2) = SALDO CAJA DISPONIBLE TOTAL 30-abr-26 7,145,002,283 

(3.1) = SALDO CAJA DISPONIBLE (SIN INCLUIR 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 
30-abr-26 7,031,058,854 

(4) = CUENTAS POR PAGAR FECHA FACTURA FACTURA COMPONENTE - 

GERENCIA       - 

        - 

PROVEEDORES       - 

        - 

RETENCIONES POR APLICAR 

GOBERNACION 
      - 

        - 

(5) = (3) - (4) DIFERENCIA SALDO EN CAJA   7,145,002,283 

(6) = CUENTAS POR COBRAR 
FECHA RADICADO 

Y/O (CC - FACT) 
No.RADICADO PERIODO - 

        - 

(7) = DIFERENCIA SALDO FINAL   7,145,002,283 

Tabla 8.Flujo de caja definitivo corte 30 de abril 2026. 
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Saldos Balance Financiero  

Saldo Caja Disponible Total               7,145,002,283   

 Saldos Finales a corte 31 Marzo 2026  

Occidente Ahorros No. 270-90906-2 51,952 

Encargo No. 58040004289-7 7,204,450,331 

 Total  7,204,502,283   

 Diferencia             $-59,500,000  

 

La diferencia presentada por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($59.500.000) corresponde al Comprobante 

de Egreso No. 7110 de fecha 29 de abril de 2026, emitido a favor de FITCH 

RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES; dicho 

pago fue reflejado por la entidad bancaria el día 04 de mayo de 2026, razón 

por la cual se genera la diferencia temporal evidenciada en la conciliación 

financiera a corte 30 de abril de 2026. 

 

ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CD 202501643 

 Con el propósito de brindar una visión clara y ordenada del avance del 

contrato, se presenta a continuación un resumen del estado actual de las 

actividades. 

OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Generales 

Realizar la Gerencia Integral del proyecto en los 

términos y condiciones establecidos y formulados en la 

propuesta presentada al Departamento, que hace 

parte integral del contrato. 

En 

ejecución 

Generales 

Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del 

contrato bajo su propia responsabilidad, teniendo en 

cuenta se asumen obligaciones de resultado en 

desarrollo del presente contrato de gerencia integral 

de proyectos. 

En 

ejecución 

Generales 

Iniciar con las actividades técnicas y contractuales 

necesarias para realizar la ejecución del presente 

contrato con la suscripción del acta de inicio. 

En 

ejecución 

Generales 
Cumplir con las obligaciones que se deriven de la 

esencia o naturaleza del Contrato. 

En 

ejecución 

Administrativo 

Definir el plan de trabajo de la gerencia integral, así 

como la organización y organigrama del personal 

propio bajo el cual ha de operar el proyecto. 

En 

ejecución 
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OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Administrativo 

Conformar el Comité de Coordinación y Seguimiento, 

efectuar su convocatoria y coordinación y ejercer su 

secretaría técnica. 

Culminada. 

Administrativo 

Designar, dirigir y contratar los profesionales y personal 

técnico y administrativo que requiera la ejecución del 

proyecto. 

Culminada. 

Administrativo 

Definir las políticas, procedimientos, normas y 

atribuciones de cada miembro de su personal que 

intervenga en el desarrollo del proyecto. 

En 

ejecución 

Administrativo 

Pagar oportunamente las obligaciones y realizar los 

aportes correspondientes al sistema de Seguridad 

Social y parafiscales del personal vinculado 

laboralmente durante la ejecución del contrato 

interadministrativo. 

En 

ejecución 

Administrativo 
Brindar asesoría y apoyo a los subcontratistas en la 

ejecución de los contratos derivados. 

En 

ejecución 

Administrativo 

Definir las políticas para el manejo de riesgos o 

contratación de los respectivos seguros, especialmente 

los relativos a la contratación derivada. 

En 

ejecución 

Administrativo 

Llevar la contabilidad del proyecto, en especial la de 

los subcontratos derivados, lo cual conlleva al manejo 

de los recursos transferidos por el Departamento, 

velando por su actualización y mantenimiento de 

acuerdo con las normas contables aplicables, a las 

exigencias establecidas por las diversas normas y a los 

parámetros fijados por el DEPARTAMENTO. 

En 

ejecución 

Administrativo Administrar la correspondencia y archivo del proyecto. 
En 

ejecución 

Administrativo 

Suministrar los recursos humanos y técnicos que se 

requieran para el desarrollo de la gerencia integral del 

proyecto. 

En 

ejecución 

Administrativo 
Suministrar las instalaciones donde se ha de desarrollar 

la gerencia integral del proyecto. 

En 

ejecución 

Administrativo 
Representar el proyecto en todos y cada uno de los 

actos en los cuales se requiera. 

En 

ejecución 

Administrativo 

Rendir informes periódicos ante los organismos 

competentes y/o EL DEPARTAMENTO sobre el estado 

general del proyecto y sobre el desarrollo de las 

actividades y gestiones a la gerencia encomendados. 

En 

ejecución 
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OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Administrativo 

Rendir informes mensuales al Departamento, entregar 

documentación y en general la información que 

requiera el Departamento del Atlántico, autoridades 

judiciales u órganos de control, o cualquier particular en 

ejercicio del derecho de petición, de manera 

oportuna, veraz completa y precisa, relacionada con el 

contrato interadministrativo o de los contratos 

derivados. 

En 

ejecución 

Administrativo 

Enviar invitaciones al Supervisor del DEPARTAMENTO de 

las sesiones, comités, reuniones y/o cualquier tipo de 

encuentro de este tipo que se adelante en virtud de la 

ejecución del presente contrato y de los que se deriven 

para la realización del mismo. Las mencionadas 

citaciones deberán ser enviadas a dicho supervisor por 

lo menos con tres (3) días de anterioridad a la 

realización de las mismas. De igual manera el supervisor 

podrá enviar un delegado que lo represente en caso 

de que no pueda asistir. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Dirigir y controlar las gestiones legales tendientes a 

cumplir con las disposiciones que llegaren a afectar el 

proyecto. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Efectuar los registros, inscripciones e informes que se 

deban presentar ante las distintas autoridades o 

entidades del orden nacional, 4 SECRETARÍA GENERAL 

departamental o distrital. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Elaborar con la suficiencia técnica, jurídica y financiera 

los estudios, documentos previos y términos de 

referencia para la contratación de los de contratos 

derivados requeridos para la ejecución del proyecto 

objeto del presente contrato, con cargo a los recursos 

disponibles. Para la elaboración de los anteriores 

documentos se tomarán en cuenta la normativa 

aplicable, así como los Anexos Técnicos, 

Especificaciones y Requisitos Técnicos, Manuales, 

Metodologías, requerimientos específicos y demás 

información entregada por el Departamento. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Celebrar los contratos requeridos para ejecutar a 

cabalidad el objeto de este contrato, aplicando su 

Manual de Contratación, dando cumplimiento a todos 

los procedimientos, y exigiendo los requisitos de orden 

técnico, administrativo y financiero allí previstos en la 

contratación derivada. 

En 

ejecución 
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OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Jurídica 

Establecer cláusulas penales y de apremio en los 

contratos derivados que se suscriban para dar 

cumplimiento al objeto del proyecto. Para tales efectos 

se establecerán procedimientos claros respecto de su 

aplicación, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones que de estos 

se deriven. Los valores que se generen como 

consecuencia de la imposición y aplicación de 

cualquier apremio o cláusula penal se incorporarán al 

mecanismo fiduciario contratado y su destinación será 

definida por el Comité Coordinador y de Seguimiento. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Establecer cláusulas de arreglo directo y/o solución 

alternativa de conflictos. En todo caso, para su 

aplicación se requerirá previa aprobación por parte del 

Comité Coordinador y de Seguimiento del Contrato. 

Pendiente 

Jurídica 

Exigir a los contratistas derivados la constitución de 

garantías las cuales deberán contemplar como 

beneficiario también al Departamento del Atlántico. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Trasladar al supervisor del contrato interadministrativo 

los avances o entregas parciales de los contratistas 

seleccionados. 

Pendiente 

Jurídica 

Mantener vigentes todas las pólizas que amparen el 

contrato interadministrativo, así como exigir las 

garantías necesarias a los contratistas que resulten 

seleccionados para la ejecución de los contratos 

derivados, según los riesgos identificados para cada 

proceso. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Garantizar la calidad de los servicios contratados y 

responder por ellos de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 5º numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Suscribir junto con el Departamento del Atlántico las 

actas contractuales derivadas del contrato 

interadministrativo. 

En 

ejecución 

Jurídica 
Realizar las reclamaciones al contratista y/o 

aseguradora sobre las exigencias de garantías. 
Pendiente 

Jurídica 

Elaborar todos los documentos requeridos para la 

realización de la contratación derivada, bajo su 

régimen jurídico y Manual de Contratos, así como los 

documentos legales que se requieran para el desarrollo 

del proyecto. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Elaborar todos los documentos de carácter legal 

necesarios para obtener los permisos para la ejecución 

del proyecto. 

En 

ejecución 
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OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Jurídica 

Realizar la coordinación jurídica, técnica, financiera y 

administrativa de los contratos, de tal forma que se 

garantice la continuidad en el avance de las 

actividades y el funcionamiento total de la misma. 

En 

ejecución 

Financiero 
Destinar de manera exclusiva los recursos recibidos para 

el cumplimiento cabal del objeto contratado. 

En 

ejecución 

Financiero 
Controlar permanentemente el presupuesto de costos, 

gastos e inversiones. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Garantizar al DEPARTAMENTO en los contratos que 

celebre, el cumplimiento de las normas de planeación, 

licencias, retiros, permisos y en general velar porque en 

ningún caso se adelanten las actividades sin el 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y 

técnicos. El costo de estas licencias será asumido por los 

contratistas ejecutores. Los soportes de tales permisos o 

licencias deberán entregarse al contratista y esta a su 

vez suministrarlas al supervisor del Departamento del 

Atlántico. 

Pendiente 

Jurídica 

Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de los 

trabajos objeto de este contrato interadministrativo con 

el fin de obtener la correcta realización de las 

actividades de acuerdo con las especificaciones y con 

las modificaciones acordadas por las partes que 

lleguen a hacer parte integral de este contrato. 

En 

ejecución 

Jurídica 

Liquidar los contratos derivados dentro de los plazos 

establecidos en su Manual de Contratos y/o en el 

contrato respectivo. 

Pendiente 

Jurídica 

Para la liquidación del contrato interadministrativo, 

deberá hacer entrega a EL DEPARTAMENTO, de toda la 

documentación que repose en sus archivos 

relacionadas con el proyecto que se le encarga 

Pendiente 

Técnico 
Definir, con la aprobación del DEPARTAMENTO, las 

condiciones técnicas para la ejecución del proyecto. 

En 

ejecución 

Técnico 

Participar permanentemente en el Comité de 

Coordinación y Seguimiento a través de personal 

calificado de tal manera que los diseños, 

especificaciones y demás aspectos aprobados 

respondan plenamente a los 5 SECRETARÍA GENERAL 

lineamentos definidos por EL DEPARTAMENTO, 

buscando lograr los objetivos del proyecto. 

En 

ejecución 
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OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Técnico 

Analizar y actuar en la forma que considere más 

conveniente sobre los informes periódicos presentados 

por la interventoría sobre el avance y ejecución del 

contrato de obra. 

En 

ejecución 

Técnico 

Ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en las 

mejores condiciones de seguridad y bioseguridad, 

dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

En 

ejecución 

Técnico 

Controlar permanentemente el avance de todos los 

trámites necesarios para obtener los permisos y licencias 

que requiera la ejecución del proyecto. 

En 

ejecución 

Técnico 
Propender, por el estricto cumplimiento de todas las 

normas aplicables a la ejecución del proyecto. 

En 

ejecución 

Financiero 

Estructuración y gestión de créditos de conformidad a 

las condiciones más favorables, lo cual comprende la 

celebración de los correspondientes contratos de 

operaciones de crédito público y el pago de las 

obligaciones derivadas de tales contratos; o la 

estructuración de un esquema de financiación alterno 

para la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, 

este servicio incluye la gestión y consecución de un 

mecanismo fiduciario para la administración y pago de 

todas las obligaciones derivadas del contrato 

interadministrativo, así como la contratación de 

servicios profesionales y obtención de la calificación de 

la capacidad de pago. 

En 

ejecución 

Financiero 

Velar por la adecuada ejecución de los recursos 

transferidos por EL DEPARTAMENTO, llevando un estricto 

seguimiento a los valores ejecutados por los 

subcontratistas de obra e interventoría. 

En 

ejecución 

Financiero 

Supervisar periódicamente la ejecución presupuestal 

del proyecto acuerdo con los parámetros previamente 

definidos y adoptar los correctivos que se estimen 

convenientes en caso de hallar distorsiones, impidiendo 

la ejecución por encima de los topes presupuestales del 

contrato. 

En 

ejecución 

Financiero 

Adelantar las gestiones financieras con el fin de obtener 

oportunamente los recursos necesarios para atender el 

desarrollo del proyecto, debiéndose tramitar las 

respectivas solicitudes de desembolso de los recursos 

destinados a financiar los costos directos e indirectos del 

proyecto, ante EL DEPARTAMENTO. 

En 

ejecución 
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OBLIGACION DESCRIPCION ESTADO 

Financiero 

Administrar y controlar los fondos y cuentas del 

proyecto, a través de un instrumento fiduciario 

contratado exclusivamente para tal fin. Las condiciones 

y estipulaciones del contrato del instrumento fiduciario 

serán aprobadas por el Comité Coordinador y de 

Seguimiento. 

En 

ejecución 

Financiero 

Realizar todas las gestiones necesarias para la 

realización de los pagos de los contratos derivados del 

contrato interadministrativo. 

En 

ejecución 

Financiero 

Actualizar periódicamente los estudios de costos del 

proyecto para prever los flujos de fondos esperados del 

proyecto. 

En 

ejecución 

Tabla 9.Estado contractual CD 202501643 
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ACTIVIDADES PROYECTADAS PROXIMO PERIODO 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2026, Puerta 

de Oro S.A.S proyecta la realización de las siguientes actividades: 

-Concepto favorable 02. 

-Acta de inicio de procesos de obra e interventoría. 

-Revisión de minutas por entidad bancaria. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, Puerta 

de Oro S.A.S. desarrolló acompañamiento integral a los procesos 

contractuales y financieros asociados al Contrato Interadministrativo No. 

202501643, correspondiente al proyecto de construcción y mejoramiento de 

la infraestructura física de las sedes de la Universidad del Atlántico. En el 

marco de los Comités Coordinadores y de Seguimiento No. 37, 38, 39 y 40, 

se efectuó seguimiento permanente a los procesos de contratación de obra 

e interventoría, verificando el cumplimiento de requisitos legales, revisión 

documental y avance de las etapas contractuales. 

 

Así mismo, se realizaron actividades relacionadas con la revisión y 

aprobación de pólizas contractuales, acompañamiento a la suscripción de 

contratos, revisión de minutas remitidas por la entidad bancaria y apoyo al 

trámite del Concepto Favorable No. 02 requerido dentro del esquema de 

financiación del proyecto de cerramientos. De igual manera, se brindó 

soporte jurídico a las áreas técnica y financiera mediante la emisión de 

conceptos y seguimiento a requisitos previos para el inicio de ejecución de 

los contratos. 

 

Finalmente, la gestión jurídica participó activamente en los diferentes 

espacios de seguimiento del proyecto, brindando soporte legal a las 

decisiones administrativas, financieras y contractuales, contribuyendo al 

fortalecimiento de los mecanismos de control, transparencia y seguridad 

jurídica requeridos para la adecuada ejecución del proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Seguimiento Cronograma Real. 

Anexo 2. Seguimiento Cronograma Contractual. 

Anexo 3. Actas de comité. 

Anexo 4. Registro fotográfico. 

Anexo 5. Acta de adjudicación. 

Anexo 6. Borrador minuta proceso 4. 

Anexo 7. Concepto favorable 2. 

Anexo 8. Balance financiero. 
 

 

 

 


