INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
mayo-2026 Direccion de Infraestructura 1042:2020 Comeel SA. NIT 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
242080545 2300472024 MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD 51581437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO ( arque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato Ix T Tipor| CONTRATO - FOMENTO T Wodalidad de seleccion] LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | sl 1x NO | | Legaliza Bienes S| | NO Ix |
|Objeto: ET objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digtales en Ia Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacién, instalacién, operacion y imiento de a i para prestar el servici jol i idas en ol Anexo Técnico
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION o
- 2301.0400- 0 v -F T 4.968.972, 71
C230T-0400-20:0-2301024-03 SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Apore -Fondo UricoTIC) § 1065564966972 00 Fecha de Suscripcién 172020
porte - Fondo Uea TIC (AGTcores) Fecha de Incio| BIT22020)
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion| 31/1012029
Aporte - Otros | § ° Fecha Final de ejecucion| 311102029
Valor Total | $ 1.065.564.968.972.00 segin prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el perfeccionamiento
PR Fecha de aprobacion de la o SN (S Fecha de aprobacion de la actualizacién o], - ) ) Fecha Suscripcion
Pliza iicial N s Actualizacion o Nueva Péliza N (Si aplica) N iova Pl N de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal et de nlcio (Cuido Apbiue)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 4010118122020 2222020 CHUBB - Poliza Nurero 68938 T8:09-2023 actualizacion irosi T30 6882323567 TBT22020 28/T22020
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 22/1212020 CHUBB-Pdliza Numero 55919 18.09-2023 actualizacion otrosi 1 3s02t $an055450309 080112021
35121 $51.095.899.051
" " 39922 $65.405.717.298|
CHUBB - Poliza Numero 68938 anexo 27-28 2502:2025 actualizacion Otrosi 2 prece ariilien 170112022
CHUBE-P5liza Numero 55919 anexo 3456 25022025 acluaizacon Otios 2 7223 86629514579 TO0172023
CHUBB - Pdliza Numero anexo 29 37-03-2025 actualizacion otrost 13724 $93.139.177.300) 1210172024
CHUBB-Pdliza Numero 55919 anexo 7-8 31.03-2025 actualizacion ofrosi 3 18425 §09.768.662.635 160112025
- 15-10-2025 Incidente caso baterias-
1611012025 CHUBB- Pdliza Numero 55919 Anexo 9-10-11 ‘Actualizacién
7032025 actualizacion oiosi 3 I35 3 707136933738 TI02026
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Wodficaciones | Terminacion T Liquidacion
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucisn segin prérroga o reduccion Justficacion de la Modificacion Contractual
1. Extender la figura de CAMBIOS  a Fase de Instalacion y Pussla en Serviio.
2. Division del desembolso No. 14
otosi1 JA— 1500 P s |5 Defiicion de metodologia de proporcionalidad para as uiizaciones 4 fa 46 respecto a a cantidad de Centros Digiales operalivos y se incuyeron 6 tiizaciones
adicionales de la 47 a a 52.
4. Se extendio e plazo de legalizacion de recursos y reinwersion de descuerlos de ANS.
5. 5o extendio el plazo de ejecucién conractual en 16 meses, hasta o 31 de octubre ce 2032.
1. Habiltar el poder remplazar o ateglar a ravés de procesos fales como impresion sobre viil adhesivo en avisos infemos y extemos
2 én de los tiempos e operacian de los CD afectados entre cualquiera de que componen los grupos de la regien A
3.En fase de operacion y jento, los cen'ros digiales objeo de traslados y rén aprobados con el report de intalacion y la ejecucion de la prucba
remota.
4. Modifcar e numeral 2:3.4.3 del Anexo Técnico incluyendo los Movimientos de la delos CD ¥ Reubicacisn).
5. Se reguianlos fckets ce focan a vt doacverdo con o salocinan ol ancroénico
6. e ajustaa fomula cel élulo para os siios de energia alemativa (12 horas de conectividad),con el finde dar equivalencia frente alos Cenlros Digiales
. 6 .l tiempo de atencion a falla
otosi2 200712024 NA NA s - [B.5e etabiece e perodo de tansicien derivado ce s alaraciones Teaadas parla medinde veloc\dad
9. Divcir Ias utiizaciones D ) T Tigésinoroina, O
10. Se ajusta a formula para el céluio del valor de s ullizaciones y descuentos de ANS s gt s cada mes
1. Incusién de fa metodologia para a renversion de los recursos p i 6
descuento; asi como el juste de a destinacion de los mismos si o llegan a ser einvertidos en el (lemposena\adoe iqualmente ¢ auste de oo oo s
fenciers generados enacueiadoinersio  ausa doesos recurss i son eivertos
12 Pkl viiedo s dsantics ! o menera el proyecto
. Se incluye obl urante los 15 ias habiles una vez aprobados losrequisios pora ntervertora, y
i guraizar i presupueslal delpoyectoy e cumphmwenlo P
1. Modifcacion parcialde a Cléustla Segunda lteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Inclur numeral 11y 12
2. Modiicacion parcia de la Cléusula Quinta del Conirato de Aporte 1042 de 2020, que se modifics mediante Otrosi No. 1 y 2 del Conrato de Aport 1042 de 2020 - FORMA
DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y uiizaciones)
3. Modificaciom delplazo de ejecucion, se reduce al 2029y i) modiicarla Meta 14, i moifcar fa Meta 15, i) modificarla Meta 16, i) moificar la Meta 17 y v} modifcar a
Veta 172, tiempo ejecucion.
4. Modiicacion parcial de la Cidusula Séptima del plazo establecido para |a etapa de Operacion periodo 2, @ incluir parégrafo 1
5 Modifcacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a prir de la
’ suscripion delpresente ofrosi.
Otosis 20212025 NA 3102029 $ " |6. Modifcacién de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partir de la suscripcion del presente oosi.
7. Modificacion de la CLAUSULA DECIA PRIERA, DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO
8. Modificacion parcialde a ciausula cuarta, vlor delconfrato, en el senico de Inclur el paégrafo 2
9. Modificacion parcialdel numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.
10. Modificacion del numeral 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo
Tecnico, e inlu un numeral sobre [a VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS
1. Modifcacion parcial del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técrico
TOTALES| §
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacién Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion F’i’:;;a'ﬂﬁ:’;: de Comentarios
st I NO [ 311012029 sl | NO.
TNFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aport Fondo 5 065.564 966,972 Anticpo___[ § GBBSZIZBET00 | %% del Anficipo Te%
Pagos o Desembolsos Programados Fagos o Desembolsos Realizados Amortzacion del anficipo Solictudes de Legalizaciones
Fecha Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor(§) Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Radicado Milic 21207387 - Alcance 212078651 - 29/07/21
Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12121
Radicado Minfic 222056902 - 07/06/2022
Radicado Mintic 222076863 - 02/08/2022
) ) Radicado Minfic 222080592 - 11/08/2022
PRIIVI\EI Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y seis por ciento o Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022
28/122020 s 68852.323.867.00 oore S0 o2z | 18377021 6% $ 68.852.323.567,00 ddimmiasaa s R 25102028 | § 6885232356700 |Radicado Mint 222080700 - 110812022
gt Radicado Mintic 222134380 - 20/12/2022
Radicado Minfic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintic 232080618 - 25/08/2023
Radicado Minfic 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Minfic 222076879 - 0210812022
Radicado Mintic 222090251 - 07/09/2022
Suetoa os Radicado Minfic 222135368 - 30/1212022
1o Grups 1Ay 18 cotsspondinesa o y o ooma onoo or et Radicado Mintic 232032754 - 1410412023
14/04/2021 $ 21.787.837.348,00 |(32,5%) de los Centros Digitales (i) Informe detallado de Ingeneria y 2010512021 114293921 2%| § 21.787.837.348,00 25% | ddimm/aaaa §  17.213.080.892 2000512021 $ 17.213.080.892 2111112023 $ 21.787.837.348,00 | Radicado Mintic 232082418 - 30/08/2023
cperacin. (i) Pln e Instaacion y Puesta en Seci () Plan de Radicado Mintic 232106111 - 20/10/2023
Mantenimiento. Con este desembolso se amortizara 25% del anticipo. Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

3110712021

21.787.837.348,00

Stjetoa 60y pu

1Ay 18, (i)
2 correspondiente atreintay dos coma cinco por cento (32.5%) de los Centros
Digtales Con este desembolso se amortizaré 25% del antico.

70212022 15791022 2%| § 21.787.837.348,00 25% |ddimm/azaa $ 17213080892 710212022 $

17.213.080.892

261042024

21.787.837.348,00

Radicado Mintic 232065263 - 14/07/2023
Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
Radicado Mintic 242036073 - 13/04/2024
Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
LEGALIZADO AL 100%

13/10/2021

N

21.787.837.348,00

osinfo Jes d

2y3contadosa
parii el nicio de la etapa de operacign. Con este desembolso se amorizaré
25% del antiipo.

2oz | 334005222 2% S

211102022 $
334006322

21.787.837.348,00

% | dd/mm/aaaa §  17.213.080.892

17.213.080.892

20/09/2024

21.787.837.347,68

Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
Radicado Mintic 242036073 - 13/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242119339 - 20/09/2024
Radicado Mintic 252036219 - 06/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
LEGALIZADO AL 100%

91212021

$

14.525.224.897,00

y5 contados a
part delnico de Ia etapa de operacidn. Con este desembolso se amortzaré
25% del anticpo

337699522

d
asoR02 | o

%] $ 14.625.224.897,00 25% |ddimm/aaaa § 17213080892 2511012022 $

17.213.080.892

3000772024

14.525.224.896,67

RAUCa0 WIC 242092595 = Z0TUaTZ02%
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Deacterd con ol procso d pagodeimpuelos reazadopor b i, s agos corespondietes l RetsCA e sfectian confome o
calendario tibutario 2p q los valores los aprobados mediante utiizacion

281212021

$

7.262.612.449,00 |,

0 senicio
9 gupo 2 comeseneris o 325% ca b Cans Dgllny (oo

mes 6 contado a part delnicio de Ia etapa de operacion.

337733322
337737322

2511012022 1% § 7.262.612.449,00 dd/mm/aaaa dd/mm/azaa

3000712024

7.262.612.449,00

uﬁwﬁﬁﬁ&%‘. UATZ0Z
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046820 - 26/032025

Deacterdo con ol procso d pagodeimpuelos reazadopor i, s agos corespondietes f RetsCA e sfectian confome o
calendario tbutario aplicable, q porales entre los valores los aprobados mediante utlizacion
y los efectivamente ejecutados.

1310412022

S

37.706.522.827,00

los meses 7,8y 9

dos a part delnicio de i)

2 los|
Centros Digtaes.

7122022 | 308815922 a%|$ 37.706.522.827,00 dd/mm/aaaa S - dd/mm/azaa

3000772024

37.706.522.62743

Radicado Mintic 242042895 - 2610412024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

Deacterdo con el procso d pagodeimpuelos reazadopor b o, s agos corespondietes f RetsCA e sfectian confome o
calendario i q les entre los valores los aprobados mediante utiizacion
y los efectivamente e ecmadus

1300712022

37.706.522.827,00

U] on y p
3

10,11y
de a etapa de operacion,

329058723
% 7.706. f - dd/mm/aaaa
29/09/2023 320084323 4% $ 37.706.522.827,00 dd/mm/aaaa $

30/07/2024

37.706.522.827,16

T2z
Radicado Mintic 242042911 - 26/0$/ZOZA
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

De acuertocon o procesode pago d npuestos relzad orl fducias,os pegos correspondientes al RsIeICA se efectian conforme al
alores anmhados mediante utilizacion

1211012022

37.706.522.827,00

Noveno desembolso: Sujeto a ) entrega e los nformes mensuzles de

los meses 13, 14 y 15 contados a part del nicio de a etapa de operacion

10102023 | 345970823 a%| 8 37.706.522.827,00 dd/mm/aaaa H - dd/mm/azaa

3000772024

37.706.522.626,81

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

De s con ol raceso d pagode mpuestosreazado prla fduiars s pagoscamespondirte l RotICA 3o eaciancrforme o

122022

25.137.681.886,00

Décimo desembolso: Sjeto : () entrega de los nformes mensudles de

los meses 16 y 17 contados a part del inico de a etapa de operacion.

10102023 | 346182723 2%| $ 25.137.681.886,00 dd/mm/aaaa dd/mm/azaa

2010912024

25.137.681.885,66

leencacal i soleabie stuacana los anrohados mediante wilizacin
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024

Radicado Mintic 242119339 - 20/09/2024

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025

Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025

Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

De acuerdo con el proceso de pago de impuestos realizado por la fiduciaria, los pagos correspondientes l RetelCA se efecttian conforme al
calendario tibutario aplicable, situacion que genera diferencias temporales enre los valores los aprobados mediante utiizacion
R0 WG A2 295 ZOToRT20on

281212022

12.568.840.943,00

Stjetoa

€l mes 18 contado a part delnicio de Ia etapa de operacion.

10102023 | 346190023 1% § 12.668.840.943,00 dd/mm/aaaa H - dd/mm/azaa

261042024

12.568.840.942,78.

Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

| RetelCA se efectian conforme al

1200412023

21.657.378.645,00

los meses 19, 20 y 21 contados a parir del inicio de Ia etapa de operacion.

30102023 | 373185323 2%| 8 21.657.378.645,00 ddimm/aaaa N - ddimm/aaaa

6/08/2024

21.657.378.645

De s ippuesios realizado los nan
Ramcadu Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 252036219 - 06/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

realizado nor la fiduciada lns nany 7 | RetelCA se efectian conforme al

1200712023

21.657.378.645,00

: Stjetoa:
de
enlos meses 22, 23 y 24 contados a part del inico de a etapa de operacion.

212023 | 403398123 2%| $ 21.657.378.645,00 dd/mm/aaaa H - dd/mm/azaa

6/0812024

21.657.378.645

REE46 it SopSEan s o
Radicado Mintic 252046625 - 26/0312025
Radicado Mintic 252046829 - 26/032025

Deacterd con ol procso d pagodeimpuelos reazadopor i, s agos corespondietes l RetsCA e sfectian confome o
calendano ibutario 2pl q los valores los aprobados mediante utlizacion

1111012023

14.438.252.430,00

desembols Jos infor e

de y
en los meses 25 26 conlados a partr del nicio de l elapa de operacion.

09/02/2024 24915024 1% $ 14.438.252.430,00 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

6/08/2024

14.438.252.430

T
Ramcadu Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

De cuerdocon o proceso de pago de \mpues(os realizado por [a fiduciaria, los ez corespondients o RetelCA s sfetan orfome o
calsndanu los aprobados mediante utilizacion
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

111112023

7.219.126.215,00

desembolso: Sueto a: () entrega de bs infor
d

n el mes 27 contados a parti delnico e la etapa de operacion.

16/05/2024

146741924

7.219.126.215,00

dd/mm/aaaa

ddmm/aaaa

6/0812024

7.219.126.215

RauCaus SZOSOZ TS OS2z
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

Deacterd con ol procso d pagodeimpuelos reazadopor b o, s agos corespondietes f RetsCA e sfectian confome o
calendario i q les entre los valores los aprobados mediante utiizacion

611212023

14.438.252.429,00

Jos infor e

e

3 y
en los meses 28 y 29 contados a partr del ncio de a etapa de operacion.

14/06/2024

188338624

1%

14.438.252.429,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/08/2024

14.438.252.429

ﬁ%&sﬂm@%ﬁ%, ToTOTZ0Z
Radicado Mintic 252046625 - 26/032025
Radicado Mintic 252046829 - 26/032025

De acuerdocon e proces de pago d mpuesios realzado pra oz 05 o corspondientes o RetelCA s sfectan corfome o
calendaro tibutario apl q los aprobados mediante utiizacién
los.

281212023

7.219.126.214,00

17/06/2024

189679524

7.219.126.214,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/0812024

7.219.126.214

clectiyamente sicuiados
CD-COMCEL-INTV3-4318-25-22/04/25.
CD-COMCEL-INTV3-4206-25-14/03/25
CD-COMCEL-INTV3-4123-25 -21/02/25
CD-COMCEL-INTV3-3946-25 -17/01/25
CD-COMCEL-INTV3-3890-24-26/12/24
CD-COMCEL-INTV3-3742-24-21/11/24
CD-COMCEL-INTV3-3602-24-18/10/24

1010412024

23.284.794.324,00

Jos infor

de

en los meses 31, 32 y 33 contados a partrdel inico de a etapa de operacion.

30/08/2024

299184824

2%

23.284.794.324,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

110712025

23.284.794.324

CO-CUNGETNT
CD-COMCEL-INTV3-4123-25 -21/02125
CD-COMCEL-INTV3-3946-25 -17/01/25

De cuerdocon o proceso de pago de \mpueslos realizado por [a fiduciaria, los peszs corspondientes ol RetelCA s sfetan corfome o
calendario tributz los aprobados mediante utilizacion

1000712024

23.284.794.324,00

Jos meses 34, 35 y 36 contados a part del inicio de a etapa de operacion.

04/12/2024

469697724

2%

23.284.794.324,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

100712025

23.284.794.324

e
CD-COMCEL-INTV3-5439-25-19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-4997-25-21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4513-25 -16/05/25
| CD-COMCEL-INTV3-4318-25 -22/04/25
CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03/25

21202024

15.523.196.216,00

y
operativos enlos meses 37 y 38 contados a pari el nico de la etapa de
operacin

19/02/2025

38169225

15.523.196.216,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

110712025

2.331.302.267

CO-CUNGELD Tz
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025
CD-COMCEL-INTV3-4513-25 - 16/05/25

e AR P B RS 000 S fmgnaslos realizada oar a fiduciaia los oA 7 | RetelCA se efectian conforme al

21202024

7.761.598.108,00

17/03/2025

70105625

7.761.598.108,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

100712025

508.620

5 S0
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
|CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4829-25 - 16/07/2025
|CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025

411202024

15.523.196.218,00

Jos infor Jes d

los meses 40 y 41 contados a parirdel inico de Ia etapa de operacion.

28/05/2025

165955825

1%

15.523.196.218,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

110712025

$

15.041.786.804

D Acuetda cop ol siocesq de oo de imopesios realizad los nan | RetelCA se efectian conforme al
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 15/09/2025
CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025

D 20RO FB B RIS oAl pualos realizada oar a fduciaia los oac 7 | RetelCA se efectian conforme al

271212024

7.761.598.110,00

el mes 42 contado a part delnicio de Ia etapa de operacion.

05/06/2025

175372025

7.761.598.110,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

110812025

$

13.024.277.216

5 SR
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 15/09/2025

e AU PO B RISRES 2R s ipopgos realizack los nan | RetelCA se efectian conforme al
e 4

300052025

7.787.744.770,00

14/07/2025

242056925

1%

7.787.744.770,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

2710612025

11.440.650.80:

o mensualde

2200712025

251793225

11.440.650.803,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Deacyrria o e incest e aaan e lngusglos realizada nocla fiduciaria los nac i | RetelCA se efectilan conforme al

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
|CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/1212025
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

3110712025

11.440.650.811,00

desembolso: Sujelo

18/09/2025

341884225

1%

11.440.650.811,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

e 30RO PO0 B RRASG AR 00l pppglos cealizad los nan | RetelCA se efectian conforme al
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025

|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

Deacterdo con ol procso d pagodeimpuelos reazadopor i, s agos corespondietes f RetsCA e sfectian confome o
los valares los anmhados mediante utilizacion

2910812025

11.496.651.003,00

Stjetoa

18/09/2025

341888425

11.496.651.003,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

CDCOMCELVDIR\NFRA—OGA(!—ZG - 27/01/2026
| CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/1212025

Deacterd con el procso d pagodeimpuelos reazadopor i, s agos corespondietes l RetsCA e sfectian confome o
calendario tbutario aplicable, q porales entre los valores los aprobados mediante utiizacion

los. iecutad

3010912025

11.496.651.082,00

: Sujeto 2

€l mes 47 contados a partr del ncio de a etapa de operacion.

251112025

453464925

1%

11.496.651.082,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

LB R TIZI2025
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

Deacterd con ol procso d pagodeimpuelos reazadopor i, s agos corespondietes f RetsCA e sfectian confome o
calendario tibutario aplicable, q porales entre los valores los aprobados mediante utlizacion
y los efectivamente ejecutados.

311012025

11.526.578.560,00

Stjetoa

19/02/2026

35656926

11.526.578.560,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

BrooSTIV- O N0 TU%2Z U 2070, EXTSTETT TECTTSOS U Peranece
legalizacion dobidos que corresponden a valores desplazados como consecuencia del ajuste efectuado al cronograma de ejecucidn y
operacion del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobacion para su utizacion y legalizacion, toda vez que su
ejecucion se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente.

Porloslr e prevé qu et reursos sean ulfzados, foutadosypotatamet eglzados de maner radal urante  sfcuin el
aue se suan tlizaciin ‘otal dentndel horizan
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
o SroToSTvG: PO TG T2 0 2020 ST TeCu s e PeTaece
legalizacion debido a que corresponden a valores desplazados como consecuencia delajust efectuado al ronograma de ejecucion y
" operacion del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobacion para su utilizacion y legalizacion, toda vez que su
2801112025 1,526,578 479, 1900212026 | 35659126 %] s 11.526.578.479,00 ddimmiaaaa s R ddimmiaaza ddimmiaaaa ejecucion se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma conractual vigente.
Porlo anteio, e prevé que estos recursos sean ulfizacos, efecutados y posteriormente legalizados de manera gradual durante la ejecucidn del
legalizacion debido a que comesponden a valores desplazados como consecuencia del juste efectuado al cronograma de ejecucion y
operacion del proyecto. En tal senico, dichos recursos o ha sido objeto de aprobacien para su ulzacion y legalizacion toda vez que su
2611212025 11.526.578.560,00 y 1910212026 | 35661026 %] § 11.526.578.560,00 ddimmiaaaa $ B ddimmiaaaa ddimmiaaaa jecucion se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente,
Porlo anterior, se prevé que estos recursos sean uilizados, ejecutados gradual durante la
" legalizacion debido a que corresponden a valores desplazados como consecuencia delajust efectuado al ronograma de ejecucion y
gt Stietoa tal operacion del proyecto. En tal sentido, dichos recursos no han sido objeto de aprobacion para su utilizacion y legalizacion, toda vez que su
2601212025 11.526.578.567,00 |2 222 it 19/02/2026 | 35663526 %] § 11526.578.567,00 ddimmlaaza s B ddimmiaaaa ddimmiaaza ejecucion se encuentra programada para vigencias posteriores, conforme al cronograma contractual vigente.
etapa de operacion.
pade o Porlo anterior, se prevé que estos recursos sean utlzados, ejecutados y posteriormente legalizados de manera gradual durante la ejecucion del
nirein o arveri o los enrberiones o so awian finedose o ilzariie 6t totaldenio el horizon
‘desembolso: Sujeto a:
Los recursos fueron desembolsado en el mes de mayo de 2026, por lo cual el comité fiduciario para su comespondiente aprobacion se encuentra|
/ % 7 - | ddmmisasa ddimmiasaa ‘ °
311032026 36778083900 | peratosen s meses 5253 conados a parr el nicode netapace | 29092020 2 26.367.780833.00 ddimmiazaa $ en proceso, de acuerdo al cumpliminelode requisios por parte del operador
operacin
30/04/2026 13.388.842.534,00 y dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
| mes 4
29052026 13.451.165.747,00 ddmmizaza 0% ddimmiasaa s - | ddmmiaaaa ddimmlaaaa
de bolso: Sujeto a: l
30/06/2026 13.451.165.686,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Sujeto
31072026 13.451.165.686,00 ddmmizaza 0% ddimmiasaa s - | dammiaaaa ddimmlaaaa
el mes 57 contados a parti delinici de la etapa de operacion.
de bolso: Sujeto a:
31/08/2026 13.513.406.650,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Sujeto
300912026 13.513.406.596,00 ddimmiaaza 0% ddimmiaaaa $ R ddimmiaaaa ddimmiaaza
de bolso: Sujeto a:
y % . v v
3110372027 37.994.915.809,00 operativos enfos meses 64 y 65 contados a partr delnicio de la etzpa de. dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operacin
Sujeto
a0042027 19.225.240.744,00 ddmmizaza 0% ddimmiasaa s - | dammiaaaa ddimmlaaaa
: Sujeto a:
28052027 19.292.586.284,00 y ddimmiasaa o ddimmiasaa s - | ddmmiazea ddimmiasaa
el mes 67 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
 Cuadragésimo primer desembolso: Sujeto a: ()
30062027 19.292.586.259,00 mensualde e sonicet® | daimmiazaa 0% ddimmiaaza s . ddimmiaaza ddimmiaaza
etapa de operacion.
Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a ()
a0072027 19.292.586.261,00 Jaes e sence© | aammizaaa o ddimmiasaa s - | dammiaaaa ddimmiasaa
etapa de operacion.
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—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de
31/03/2028 49.231.504.157,00 | calidad y niveles de servicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operativos en los meses 76 y 77 contados a parti del
inicio de la etapa de operacion.
Sujetoa: i)
281042028 24.861.868.003,00 en | dammaaza 0% ddimmiaaza s - ddmmiaaaa ddimmiaaza
etapa de operacion.
Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: i)
31052028 24.93.886.632,00 mensualde oo semoe® | dammiaasa 0% ddimmiasaa s . ddimmlazaa ddimmlasaa
etapa e operacion.
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—_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: ()
30062028 24.936,886.626,00 mensualde e sonicet® | ddimmiazaa 0% ddimmiaaza s . ddimmiaaaa ddimmiaaza
etapa de operacion.
Cuadragésimo séptimo desembolso: Sufo z )
entrega de s nformes mensuales de ndcadores e
28032029 45.921.245.280,00 [caldady nivles de servic de o centros digtaes ddmmlazaa 0% ddmmlazaa s - ddmmlazaa ddmmlazaa
operatios en os meses 88 89 contados  partr del
inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i
301042029 23.234.816.728,00 mensualde ot | ddmmiaaza 0% ddimm/azaa S B ddimm/azaa ddimm/azaa
etapa de operacion.
Cuadragésimo noveno desembolso: Sueto ()
31052029 23.311.184.385,00 ! oen | ddmmiazaa 0% ddmmlazaa s - ddmmiazea ddmmlazaa
etapa de operacion.
2910612029 23.311.184.283,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
ol mes 92 contados a parti del inicio de Ia etapa de operacién.
desembolso: Sujto : ()
31082029 17.217.416.003,00 oen | ddmmiazaa 0% ddmmlazaa s - ddmmiazea ddmmlazaa
etapa de operacion.
TOTAL 1.065.564.968.972,00 ACUMULADOS 56%| § 672.734.899.619,00 100% | TOTAL S 68852323567 TOTAL 6885232567 | TOTAL | § 470.426.742.399
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SALDO POR GIRAR:| §

452.830.069.353 | 2%

ANTICIPO POR AMORTIZAR| § - 0%

| SALDO PORLEGALIZAR:| § 73455833653 | 12%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO:

3110512025

2800212025

VALOR ($) EN EL PERIODO:

r271626 [ncumuLo TOTALCONSIONADO AL FONDO INGOTOEN LA ¢ P

‘ $ 39.925.187.693

VALOR ($) EN EL PERIODO: | §

EJECUCION CONTRACTUAL

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTICENLA ¢ “©
FECHA DEL REPORTE:

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos,

047%

1557%

Se han realizado los | Contrato de Aporte, d el siguiente detalle:
1. En el afto 2021 se realizo pago de s desembolsos No. 1 y 2 por valor totalde $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizo la amortizacion del 25% del anticipo.
2. En el aifo 2022 se realizd pago de los desembolsos No. 3l 7 por valor otal de $103.070.034.869,00 realizando la amoriizacion del 75% del anicipo.

3. En el aito 2023 se realizo pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor total de $156.434.325.773,00.

4. En el aifo 2024 se realizd el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total e $89.884.345.936,00

5. En el aito 2025 se realizo el pago de los desembolsos No. 194 al 26 por un valor total de $100.261.864.606.

6. En el aiio 2026 se realizd el pago de los siguientes desembolsos:

* E119/02/2026 Mintc realizo vigesimo septimo desembolso por $11.526.578.560,00

- E1 1910212026 Mintic realizd vigesimo octavo desembolso por $11.526.578.479,00

* E119/02/2026 Mintc realiz6 vigesimo noveno desembolso por $11.526.578.560,00

* E119102/2026 Mintic realizd tigesimo desembolso por $11.526.578.567,00

* E1 25/0512026 Mintc realiz6 trigesimo primer desembolso por $26.367.780.839,00

Nota 1: se find otrosi No. 1 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023,
Nota 2: se firné otrosi No. 2 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se finé otrosi No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar s actividades de seguiniento y supenvision con el apoyo de una Inerventoria seleccionada mediante concurso de méios.

0,24%

15,33%

I contrato de aporte cuenta con interventoria inegral con contrato 1086 de 2026 para el seguimiento del contrato de aporte 1042-2020
Por su parte a supervision juntco con el operadory a inerventoria desarmollaron las siguientes reuniones

Marzo 2026

(COMITE OPERATIVO No. 59 DICIEMBRE 2025 realizado del 27/01/2026.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de Mayo 2026

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comit de traslados los dias viemes durante el mes de Mayo 2026.

3. Velar por el cumplii porte y de las obi q del mismo.

0,24%

15,33%

La supenvision ha velado por la ejecucion de fas actividads Tleven al cumpl Tas obligaci tablecid
| Contratsta asisto a oda s euriones e Seguimiento y Contolal cumplimiento d las Obligaciones Contactuales convocadas tnto por l Itervertoria corto por fa Supenvision

REUNIONES DE SEGUMEENTO A LA OPERAC\ON Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a los dias. durante el mes de Mayo 2026.
COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de Mayo 2026.

Actualizacion de polizas:
Actulzacion o pizas: OTROS! Nod

el Otrosi No.3 llevado  cabo el 28 de febrero de 2025, se requirid a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solicits al Contratista la actualizacion de las polizas mediante radicado 252033864; el Contraista remit los documentos
mediante radicado No 251024425 y la Interventoria remitid su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumplimiento con radicado 251032416; este ltimo fue trasladado a la Subireccion de Gestion Contractual para su verificacion y
aprobacion.
Aprobadas el dia- por parte de la Subdieccion de Gestion Contractual 31-03-2025.
CHUBB
Cumpiimiento 68936- anexo 29,
RCE- Anexo 67,8
Enel mrcode conrato d apare 1042 2020 ssun s lusu éptma el si Nod que e ) s oligaa madifar s granasdelconal o apore No. 1042 de 220 e confrmidad con s condiines establcidasen o rsent sy a
entregar las garantias actualizadas al MINISTERIOIFONDO UNICO DE TIC dentro de los tes (3) dias habi d con el articulo 2.21.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. i) cada vez que se suscriba un
Otosi alContto do Aporte, evento en el cual deber acuazar el valor e s garantas con f SHLM el ao e el que s fime ef Ooss ) cuando se expidan las garanas correspondientes a a Etapa Operacir, psnuduZ e Conirat,caso en el cual
debera utiizar el SMLMV para el de su expediciony de siniestro para los casos sefialados en el Contrato de Aporte.(..). De lo anterior el contratista en aras del cumpl
radicado Mintic: 251089278 del 18 de julio de 2025, actualizacion de poliza RCE 10,11, del delamisma. Actual Tevision para et rasadados Subeccion e Geston
Contractual para su aprobacion.
Se actualiza y aprueban poiizas RCE Anexo 9-10-11 por para de la Subdireccion de Gestion Contractual- 15-10-2025.

4 Pronunciarse por escrito sobre las solcitudes que, en desarrollo Gel proyecto, e formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solicitud.

0,24%

15,33%

|Ef contrato de aporte cuenta con interventoria integral para ol [ durante el mes de Mayo de 2026 formul6 el contratista COMCEL S.A.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Total] 1% 62%]
* Obligaciones (Comcel) Ponderacio 80%] (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar los recursos de aporte el valor del presupuesto oficial la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patr hasta el desembolso 31, por un valor total de $612.734.899.619,00, en cumplimiento de los hitos contractuales establecidos para cada desembolso y previamente revisados y aprobados por la interventoria
Comeel o d 32y No. 33, teniendo en cuenta la recepcion del acta de aprobacion de estos desembolsos por parte de la interventoria el 29 de mayo de 2026.
UTILIZACIONES:
Hasta la fecha, se han aprobado uliizaciones hasta la nimero 29, por un valor totalde $510.054.645.256,97, autorizadas mediante Comités Fiduciarios, conforme a los jentos y ractuzles estableci
Se encuentra pendiente la aprobacion de la utilizacion No. 30 y 31 por concepto final de los indicadores de calidad y niveles de servicio del mes de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026
EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):
1. De la utzacion No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19A, 198, 044720, 21, 22, 23, 24 y 25 por valor total de $377.118.916.038,54, e eleculd el 100% de los recursos
2. De la utilizacion No. 11 se ha ejecutado un total de $11.330.812.158,79 , quedando un saldo por ejecutar por valor de $50.947.243 51
007% 472% 3. e lautlizacion 26, 27, 28 y 29 se han ejecutado $52.701.646.239 quedando un saldo por ejecutar de $10,13, el cual seré reintegrado al FUTIC.
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1.Legalizaciones radicadas por la Supervision: A la fecha, se han radicado ante el GIT de Contabilidad las legalizaciones No. 1a la No. 53, por un valor acumulado de $470.426.742.399,32.
2. Legalizaciones aprobadas por la Interventoria: El Consorcio Interventoria Centros Digitales 01-23, en el marco del Contrato de Interventoria No. 741 de 2023, emitid concepto de aprobacion hasta la legalizacién No. 52, por un valor acumulado de
$457.238.471.135,29. Dicho contrato finaliz6 el 31 de diciembre de 2025.
3. Legalizaciones presentadas por COMCEL: COMCEL S.A. ha presentado 5 a tados hasta abril de 2026, por un valor acumulado de $509.966.881.094,88. De estas, 2 egalizacion No. 53 fue tramitada por fa
Supervision; la legalizacion No. 54 se encuentra en revision por parte de la Supervision; la legalizacion No. 55 comesponde a una legalizacion por valor cero ($0), la cual no requirid actuaciones adicionales; y las legalizaciones No. 56 y No. 57 se encuentran
n proceso de revisién por parte de la Interventoria del Conlrato No. 1282 de 2026,
2. Cumpit los términos y condiciones del contrato de fiducia mercanti de administracion y pagos, especto de\ cua\ 10 pactar inguna MOTcacon, acuerdo,agl, ansaccon, conclacon, 9ionadoscon s b, Comités Fiduciarios:
interprtacin, ejecucion o teminacion,sin la autorizacion previa y expresa, por escrito, del del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumira los costos de Ala fecha se han realizado 24 comités fiduciarios para:
de la fiducia, refacionados con la de s recursos a titulo c Esta obhgac\én del Contratsta también apii ra los recursos de aporte los entregados a ttlo de antcipo. Es importante 007 7% (1) aprobacisn utlizaciones hasta la 29
sefialar que los recursos entregados a titulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia 8 i (ii trece (13) cobros aprobados de visitas adicionales de la interventoria.
mercanti de administracion y pagos deben transferise | Fondo Unico de TIC. En caso de quedar sal dos al término de finalizacién del contrato serén reintegrados al Fondo Unico de TIC. Durante el periodo no se realizaron comits fiduciarios
3. Levar a cabo las metas de instalacion y puesta en senvicio, de acuerdo con a programacion establecida en el Anexo Técnico. Alafechase 5 Y Tos gupos 1A, 18,2,3 Y 3A s
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoria 9\23 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%,
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, 2021 rad. 211078730 - 100%
Grpo 22919 CDreportaos por COMCEL 11:03-2022 s, 2402109- 100%
*Reporte de Rad. 221045613
*Pruebas Remotas:29 : presento: 2919 / aprobo: 2919 rad. 22\050901
*Visitas de Aprobacion: Aprobd 291! 9
NOTA: Mediante el Otro Si No. 1 Cto 131) rtir de la meta 12 y hasta la meta 17:
*Meta 12 2954 CD con 80 EFM veponados por COMCEL ewams/zuza radicado 231033828 Apmbamn interventoria meta 12 Rad. 231066864
Meta 13 Grupo 3 2622 CD 10
3 ! 1 Rad. 241033025
Meta 13A 3 bados 412 - E1 21 o 4 reportado con fueza mayor.
007% 472% Grupo 1A: EI fadi6 6 1 Grupo 1A a partr del 25-09-2021 - rad. 211079599, 6n y rep:
Grupo 1A, inicia formaimente a pamv de\ 1/‘\0/2021
Grupo 1B: E131 Grupo 1B a partr del 757 ad. 211106331
Grupo 2:EI 31 de de 2023, i 1. 2919 rad. 231006802
Grupo 3el 11 ic o o 3 31068061
126 de abri de 2024 i " " " 3
beneficiario fu bado por 3Ael21105/2024 41039797 del 1 de junio de 2024
Total Centros Digtales en Operacion: 7468 (100%).
4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A continuacion se presenta el avance de Centros Digitales en fase de Operacion
Grup 1A: €128 do sepembre de 2021, I ierioria o apobacin paraicia operaci el Grupo A el 2509221 - 758 Cnivos Digles
Nota: EI y del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021
Grupo 18: E1 31 de iiembrede 2021, I nterventora dio aprobacion para icia peracion deeste grupo  arir e 01-01-2022 - 757 Centos Digiles
Grupo 2: E1 31 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a partir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales
Grupo3: 1 18 de septiembre de 2023, nfeventoia dio aprobacnen para nciar opemmn deeste gueos pamr del 01-09-2023 - 2622 Centros Digiales
Grupo 3A: EI 26 de abril de 2024, la -411 Centros Digitales 1 en evento de fuerza mayor rad. 241033025
000% 7.69% EI Cen(ro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la mlervenlona visita virtual remola enlrando enla ebapa de Operaci6n para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado 241039797 inicio de operacién para este CD a parti del 1 de junio de
Tolal Centros Digitales en Operacion: 7468(100%)
A corte de abril de 2026 l d y niveles de por parte de inte toria hasta el mes de bre de 2025 con pl 100% de sstus mdmadovers
Respecto al periodo del informe, no se de indicadores para ningin periodo pendiente (diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026). pendiente el concepto fina c abril de 2026, teniends Ia respuesta
al de indicadores de la por Comcel el 30 de mayo de 2026 mediante radicado 261056629
5. Efectuar los incrementos periodicos de capacidad y de transmision d del Anexo Técico. De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, Ya velocidad minima d ion de datos D de cada Centro Digital debe
incrementarse en un 12% anual
0,00% 3.30% Para el afio 2025, el cual corresponde al tercer incremento anual del 12%, el contratista med\zms e\ oomumr.ado CD -COMCEL-INTV3-3809-: 24 con vzmuadu Mml\c 241102667 presento el plan de incremento de velocidad para el afio 2025. Igualmente, Comcel|
mediante comunicados con raccado MinTIC 251030593y251036651 presento el epy i 6n de velocidad o I otrosi No. 3 del P
Frente al afio 2026, Comcel pi mediante (CD-COMCEL-INTV3-5412-25 (rad. 251 143263)‘ CD-COMCEL-INTV3-5454-25 (rad. 251146712) y CD-COMCEL-\NTVS-SGW-ZS (rad. 251149542), y ciemre del
incremento mediant comuricado CD-COMCEL- leNFRAoaewe uaa 261031734) del 30 de marzo de 2026.
6. Permitir,y colaborar durante la ejecucion del contrato, con verificacion y las oblig: tractuales, a cargo de la interventoria y de la supervision del proyecto. 007% 472% por la Supenvision.
7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor |30 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL SA., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Fernandez Ibarra, quien finalizo su gestion en este rol el 22 de julio de 2021.
el contrato.
EI 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Feméndez, quien finalizo su gestion en este rol el 30 de junio de 2022.
0,07% 472% EI 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempefiara este rol a partir del 01 de julio de 2022

E128 de 2022 med CDI REC se nofifct por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral, en el cual se designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.
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8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, pemisos y autorizaciones necesarios para lograr la nstalacion, puesta en servicio y operacion e 10s siios beneficiados.

Wediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las auforzaciones y permisos siguientes:
- Certificado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio.

- Registro TIC.

s importante aclarr, que esta informacion s validada por la Interventoria,la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos

0.07% 4T2% Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) “Todos los permisos requeridos para ello seran gestionados por el contratista, y la
instalacion garantizara la seguridad fisica de los equipos.” (...) “Es obligacion del contratista, gestionar y obtener los permisos, tramites, frecuencias terrestres d das) y costc dos ala
I I requerida para cada sio. La ubicacién, energia y seguridad del equipamiento de cada sito seré idad del contratista d ] del siio que se efectie; asi como a ion de los sitios
para la instalacion de los equipos y sus elementos necesarios. *. Lo anterior, ig ol por parte y es validado por la i rdo a la fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.
9. Cumplir con los ofrecimentos realizados en el Anexo No. 8 de Reqisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que cortesponden a: 007% % Teniendo en cuenta los offecimientos realizados por el contratsta en el Anexo No. 8 de Requisilos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en as siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe]

cumplir
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9.2 Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la region (2.809) "Los Centros Digitles adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2.y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distibuira de esta manera los 2.805 oftecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior,
Ia meta de Centros Digitales Grupo 2 coresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.
007% 472% Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 2622CDy Grupo 3A 412CD"
Con corte a presente | cumpiid con el 100% de los Centros Digitales ofertack I
9o Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digial (18 meses) Los Cenlros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente, el conlratista COMCEL S A. distibuys de esta manera los 2,803 centros digiales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior,
Ia meta de Centros Digitales Grupo 2 de a 2919 CD,Grupo 2622CDy G
El estado relacionado con la Fase de Instalacin y puesta en senvicio de los Grupos 1A, 18, 2, 3y 34 se presenta a confinuacion:
Reporte de Instalacion y Puesta en Senvcio:
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021.
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021
Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por la Interventoria el 31 de enero de 2023.
Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la i ia el 11 de septiembre de 2023
Grupo 3A: 412CD reporte aprobado por la interventoria, - E| 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digial 74573 que en el mes de abrilfue reportado con fueza mayor.
En Fase de Operacion se encuentra
Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobacion de incio de operacion 25-09-2021
007% 472% Nota: EI 6n y reporte d ¥ ivel del Grupo 1A, nicia f te a partr el 1110/2021.
Grupo 18: 757 Centros Digitales - ncio de operacion 01-01-2022.
Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - nicio de operacion 01-02-2023,
Grupo 3 2622 Centros Digitales - inicio de operacion 011092023
Grupo 3A: 411 Centros Digitales - ncio de operacion 01/04/2024, 1D 74573 nicio de Operacion 011062024 Total:412
De acuerdo con lo establecido en el ofrosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionales ofertados por Comoel quedaron deistribuidos s
+ 2026-4 meses
- 2027-6 meses
+ 20287 meses
+2029-1 mes
9.c Cantidad de Mops de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (SMops) 2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO(S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, CONCEL S A oferts d 1042,
Oblgaciones Especiicas - Nota 1 inica o suiente
! v 1, s decir y Mbps,
e velocidad minima establecidos en el anexo écnico”
De acuerdo con b oertado por COMCEL SA., les que se
“ANGHO DE BANDA (VELO:
AD/Mbps/C! Ui
Desde el 021 5 s 6 "
Desde el 1 de enero 6 y 787 [
Desde el de febrero 3 y
Desde el 1 5 y 622 Cent 3
007 1% Desde el 1 ce abice 2024 erach to de 411 Cen 3Ay desde o 1 e uio de 202452 i i o para completar os n
partir l, por lo cual
Vool Doficon
Eectiade Tx Recuisio minino de cumpinieto por Cenro Diial
do dotos
Esla capaciad oo
Mops garantzada por i
Voloidad | 15P alusuancty d ranGo:
[ suanoalish, e
iina incuyendo antoel || Malide= 50
(VEfecmin)
jese
intomacionaies yque || Maticue>d00
10. Las demés detalladas en el Anexo Técrico q 2 gral del p las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contraciual.
(OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
|PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Estrategia de difusion mensual mayo 2026
1 026 )-COMCEL-DIRINFRA-0909-26, rad. MinTIC 261044339 del 29 de abri de 2026
2 registrar la MAC en E d b6 por 7 de mayo.
3. Remision por parte de mayo de 2026.
4. Mesa de 11de de i Ipe . en Acta No. 20-COMCEL _11052026.
5. mesa de trabajo, enviados por fecha 11 d de 2026.
6. La supervision 12de los
007% 472% i esta g 3 12 de mayo de 2026, que:
() ; asi mismo, por i Enrazén alo anterior, el operador con mayo de 2026 ...)"
ia 13 de mayo de 2026 CD-INTV-COMCEL-2026-145, No. 261050237
Estrategia de difusion mensual junio 2026
1 2026 por. (CD-COMCEL-DIRINFRA-912-26, radicado MinTIC No. 261055376 del 24 de mayo de 2026.
2 6 por quip i on de i 2026,
3.£130 de mayo de 2026, i ! y i
5 a n por
Total 08% 629%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 503%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 [ %) Avance mes | _ () Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
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% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%
o se trate s de un (1) deberan incluirse fodas | Vo Apulad
Enfregables TPonderacia| 20%Total de Entregabie 129
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa fones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del Antcipo X 29/1212020 |1 Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacion el Plan de Inversion del Anficipo V.1 - aprobado Supervsion 30 ener0/2021 Radicado No. 212005449
Entrega Diserios de Marca e Imagen X 3071212020 pervision del conirato sefialétca remitid ajustes (aviso intemo y extero) y Manual de Idenidad Visual de acuerdo con los linearientos del d
|IDO- ifome Detalacode ngerieriay Operecién X 280112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
Plan de Instalacion y Puesta en Senvicio X 28/01/2021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
fan d i X 280112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
lan de Calidad X 260112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
strategia Anual de Difusion 2021 aiio (1 de I 410612021 icado: 211044796 del 04/06/202
strategia Anval de Difusion 2022 afio (2 de X 41172021 icado: 211089812 del 04/11/202
strategia Anual de Difusion 2023 afio (3 de 1211212022 icado 221099363 del 12/12/2022
strategia Anval de Difusion 2024 afio (4 de X 28/1212024 icado 232135962 cel 28/12/2023
strategia Anual de Difusion 2025 afio (5 de X 3111212024 icado 241110876 del 3171212024
strategia Anval de Difusion 2026 afio (6 de X 411172025 icado 251139278 el 04/11/2025
strategia Anval de Difusion 2027 afo (7 de X vendiente
strategia Anval de Difusion 2028 afio (8 de X vendiente
strategia Anval de Difusion 2029 afo (9 de vendiente
studios de Campo Grupo 1A K 1102/2021 Radicados 211005712 ol dia 1 de febrero de 2021
sludios de Campo Grupo 18 X 29/03/2021 | Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
studios de Campo Grupo X 30/07/2021 | Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
studios de Campo Gry X 28/0212022 OMCEL S A reporla cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
eporte de Instalacien y Puesta en 1A X 30/04/2021 cado 211034079 el dia 30 de abri de 2021
eporte de Instalacien y Puesta en 18 X 3000712021 cado 211062029 el dia 30 de julio e 2021
eporte de Instalacien y Puesta en 2 X 2971012021 eporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.
eporte de Instalacion y Puesta en 03 0 01/0912023 upo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 34 01/0412024 | Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. D 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
nforme Mensual (1 de 106}-enero 2021 10 25/02/2021 | Entrega de subsanacion mensual 211015257;Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad 211017285
nforme Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 5032021 | Gomunicado CD-COMCELINTV-0009-2 rad 211017775; Aprobacien interventoria CDINTV-COMCEL-0037-21 Rad_ 211024991
nforme Mensual (3 de 106) - marz0 2021 10 351)/;):4//2200221' Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386,Subsanacien informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225
nforme Mensual (4 de 106)-abr 2021 o 1%5]//2;]2211 Enlrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad 211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad 211060203
Tnforme Mensual (6 de 106] - mayo 2021 10 5/08/2021 Enirega Informe mensval Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
norme Mensual (6 de 106)-juio 2021 0 280/%/22%2211 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad 21 211082838 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacien de a Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad 211087755
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orme Wensual (7 e 108] - Julo 2021 I T o -COMCELINTV-235-21 Rad. 211083238, Aprobacion de a inlerventoria CDNTV-COMCEL-019-21 Rad 211086932
informe Mensual (8 ds 106) - agosto 2021 25/1112021 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-348:21 Red. 211096645; Aprobacien nterventria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653
forme Mensual (@ do 106] -septlembro 2021 I 2101 |G - COMCEL-INTV-0346 Rad 21109848; Aprobacion nerventoria CD-INTV-COMCEL-0276.21 Rad. 211100884
informe Mensual (10 Ge 106) - oclubre 2021 X 4/01/2022 | Comunicado CD-COMCELINTV-394-21 Rad. 221000447: Aprobacion inferentoria CD-INTV-COMCEL-0326-22 Rad 221002388
forme Mensual (11 de 106) -noviembre 2021 I 2012022 c - COMCELINTV-442-22 221006217; Aptobacion interventoria CD-INTV-CONICEL-0381-22 Rad. 22100873
informe Mensual (T2 de 106) - diciembre 2021 X 3/02/2022 | Comunicado CD-COMCELINTV-463:22 221008348; Aptobacion inerventoria CO-NTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
fome Mansua (130 106 -enaro 2022 0 om0 - COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029378;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030878
forme Wensual (14 de 106) - ebrero 2022 7/08/2022 | Enlrega nforme mensual febeto 2022 2210173 15;Subsanacion Comuricado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacien de a nerventoria CD-INTV-COMCEL-0586.22 Rad 221036413
forme Mensual (15 Ge 106) -marzo 2022 I 7/04/2022 | Enirega informe mensual marzo 2022 Ra. 221028667; Subsanacion CD-COMCELIINTV-0868-22 Rad. 221048113 Aloance CD-COMCELIINTV-0906-22 Rad. 221051697 Aprobacion ntervenloria CD-INTV-COMGEL-0757-22 Rad. 221065473
nforme Mensual (16 de 106) - abrl 2022 X 605/2022__|Com D-COMCELIINTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad 221065555
forme Mensual (17 Ge 106) -mayo 2022 I 7062022 G  COMCELSINTV-0800:22 rad. 721045082, aprobacion nerventoria CDIG-INTERV2-COMCEL00065-2022 ad. 221064576
informe Mensual (18 de 106) -junio 2022 X 5/08/2022 | Comunicado CD-COMCELINTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion nerventoria CDIGINTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080362
forme Menstual (19 Ge 106) -jullo 2022 I 5082022 |G -CoM 12221063181 aprobacion nterventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. rad. 221080382
informe Mensual (20 de 106) - agoslo 2022 X 5/03/2022 | Comuricado CD-COM 186.221073064, aprobaci OMCEL-00452-2022 rad. 221083152
forme Mensual (21 Ge 106) - septembre 2022 I 702022 G -CoM 1a.221081070. aprobac OMCEL01127-2022 rad. 221104437
nforme Mensual (22 de 106) octubre 2022 X 8/11/2022 | Comunicado CD-COM 12.221090464, aprobacion nterven OMCEL-01204-2023 rad. 231004743
forme Mensual (23 de 106) -noviembre 2022 I 71022 __[G -CoM 00 st e Y T COMCET Craatarenmt 231003952
Trforme Wensual (24 de 106) - dicembre 2022 X 10/01/2023 | Comuricado CD-COM 5 205100118, s s CDIGNTERVE COUCEL 15302 0. 15101773
forme Wensiual (25 Ge 106) enero 2023 I 7022028 -CoM a3 231032122, aprobacien DI 2-COMCEL02148.2023 rad 231032759
informe Mensual (26 de 106) -febrero 2023 X 9/05/2023 | Comunicado CO-COMCEL 3723 Rad 231034017, Aprobacion interventora CDICH LR COMCE 3777207 RIS
forme Mensual (27 Ge 106) -marzo 2023 I 21062025 D-COMCELIINTV2:2136-23. Rad.231045080. Aprobacion intervenioria CDIG-INTERV2-COMCEL-Q2647-2023 Rad 231046764,
nforme Mensual (28 de 106) - abrl 2023 X 30/06/2023 | Comunicado CO-COM Rad. 231048863 Aprobacien nlervenloria CDIG-NTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
forme Mensual (29 Ge 106) - Mayo 2023 I 261062023 -CoM Rad 231044019, Observaciones interventora V1 CDIGINTERV2-COMCEL02716-2023 Rad 231048168,
informe Mensual (30 de 106) - Juno 2023 X 12/07/2023 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rag 231051809, Remision Inforne mensual junio 2023 Obsenvaciones infeventoria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
forme Mensual (31 de 106) - Jullo 2023 I 8082023 G -CoM 3234423 Rad.231079644 Aprobacien nterventoria CDINTV-COMCEL-2023-498 Rad 231079856
informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 X 7/03/2023 | Comuricado CD-COM 3 Rad. 231079101 Aprobacion nteventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
forme Mensual (33 Ge 106) - Sepliembro 2023 I 6102028 [ - COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remisicn Informe mensual de septiembre 2023 V1
nforme Mensual (34 de 106) -Octubre 2023 X 10112025 |Gomuricads O COMGELINT 250524 ad 24100511 Apobcin tentoa CO NIV CONGEL 2073123 Fa 2400 51
forme Mensual (35 Ge 106) - X FTi/2024 | Comicad CD-CONCELINTYS 283727 R 241004 A0 Agchasn Tievertora CO-TY-COMCEL 2091288 R 21006250
forme Wensual (36 Ge 106) - X S s0si|Caiexdo CO-CONCEL TV 251628 R Z¥T0TTS9 A aEac ventots CO-NTV-CONCEL-2T7E eGSR ZFT0TISEZ
forme Mensual (37 Ge 106) - Enero 202¢ X 760312026 _|Comicado CD-COWCELINTV3-2738-24 Red. 24020548 Aprobacien erverora CD-NTV-CONCEL-Z024-2103 Red. Z4T023TT
informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 X 7/03/2024 | Cominicado CD-COMCELINTV3 270424 Rad. 241017589 Observaciones interventora CD-NTV-COMCEL-2024-2043Rad. 241021804
forme Mensual (39 Ge 106) - Varzo 2024 X 50472024 [Comuicado CD-COVCELNTVA-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion enventoria CO-INTV-COMCEL-202%- 3374 Rad. 241065868
nforme Mensual_(40 de 106) - Abrl 2024 X 815212t [Coruncado C0-COWGEL-V1Vs 2652 Rt 2H15600: R Hormeersio ds bt 202¢ V1. /wdboot Moo 3 OOV CONCEL207 251 Fa TSOTE
o Mensual (&1 Ge 106) - Mayo 202 X /0612028 muncado CD- T ~Remision orme mensual & mayo pr a
forme Mensual(F2 de T06) - Junio 2028 X iovoni—|Caiiicado CD-COVCELNTVEITT-28 Rad 2810555 Rerii fots arsiad it 207 VT Ryotadn s V3 C-NTV-CONCEL 207 T8 Rad K
Comunicado CD-COMCELINTV3-3244-24 rad MinTIC 241063818 Remision Informe mensual jlo 2024 V1
Inforre Mensual (43 do 106) - Jullo 2024 10 80812024 | ¢ cepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/1012024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392:24 ad 241073319 - Remision informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 052024 Concepto de aprobacin Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision infome septiembre 2024 V1
Inforre Mensual (45 de 106) - Sepiiembre 2024 10 THOI2024 | ¢ nepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 1910212025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3726-24 ad MinTIC 241094111 Remision informe oclubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 1204 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 20/01/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1
Inforre Mensusl (47 de 106) - Novierrira 2024 10 91212024 ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-7009 rad MinTIC 25102965 del 17/03/2025
) Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 01/2025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 rad MinTIC 251013683 Remision inorme enero 2025 V1
Inforre Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 0212025 ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 25/04/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 ad MinTIC 251026236 Remision informe ebrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 32025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV34282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 V1
Inforre Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 TIN2025 | ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-8527 rad MinTIC 251076059 del 27/06/2025
) Comunicado CD-COMCEL-INTV34381-25 rad MinTIC 251053008 remision nforme abri 2025 V1
Informe Mensual (52 de 106) - Abril 2025 10 052025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-9126 rad MinTIC 251100568 del 01/08/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV34615-25 rad MinTIC 251068003 remision informe mayo 2025 V1
Informe Mensual {53 de 106) - Mayo 2025 10 900612025 | ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-9315 rad MinTIC 251106612 del 05/08/2025
) Comunicado CD-COMCEL-INTV34730-25 rad MinTIC 251080913 remision informe junio 2025 V1
Informe Mensual (54 de 108) - Junio 2025 10 HTi2025 | Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-9583 rad MinTIC 251114938
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4929-25 rad MinTIC 251103418 remision informe juli 2025 V1
Inforre Mensual (55 de 106) - Juio 2025 10 80812025 | ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-10011 rad MinTIC 25126218
Comunicado CD-COMCELINTV3-5074-25 rad MInTIC 251114852 remision informe agosto 2025 V1
Informe Mensual (56 de 106) - agosto 2025 10 50912025 | ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-10855 rad MinTIC 25147484
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5204-25 rad MInTIC 251128053 remision informe septiembre 2025 V1
Informe Mensual (57 de 106) - septiembre 2025 10 THOI025 | ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2026-11539 rad MinTIC 261003706
Comunicado CD-COMCELINTV3-5365-25 rad MinTIC 251141764 remision informe oclubre 2025 V1
Informe Mensual (58 de 106) - octubre 2025 10 10112025 ¢ ounicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2026-11540 rad MinTIC 261004555
) Comunicado CD-COMCELINTV3-5488-25 rad MInTIC 251152455 remision informe noviembre 2025 V1
Informe Mensual (59 de 106) -noviembre 2025 10 5212025 ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2026-11541 rad MinTIC 261004553
Informe Mensual (60 de 106) - iciembre 2025 00 801/2026 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-057-26 rad MinTIC 261001921 remisién informe diciembre 2025 V1
Informe Mensual (61 de 106) - enero 2026 00 6022026 | Comuricado CD-COMCEL-DIRINFRA-0684-26 rad MinTIC 261012719 remisin informe enero 2026 V1
Trforme Wensual (62 de 106) - ebrero 2026 ) Stz |Comuiado COCONCELDNFRI0T8% NI 02T i Mo b T V1,
Tnforme Mensual (83 Ge 106) -marzo 2026 00 570472026 [Comunca 2 i TemTSion lorme marzo
Toforme Mensual (54 de T06) -abil 2028 00 b0t Cominado COCONCELINTVA-SETI2S e WTIC 6 0AGT2 i e b 2076 V7
Porcentae de Avance] 7%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
% Acumulado Avance Entregables | 12.2%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 625%
4l contratolconvenio tiene contratacién derivada? - ™ Namero de contratos|
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de info’ o ivados)| derivados a a fechal
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la efecucin del obj ]
TIPO DE
Causas DU Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Informe de Presunto Incumplimiento a a OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR S.A. - Informe inicia de apertura radicado MINTIC N.> 221041542 1.08/06/2022 Subdireccion de Gestion Conlractual - Grupo de Actuaciones 1.Adminisirativas Racicado No 222085507 -
(COMCEL S.A. Expediente 15 Juridicos 1. Clerre del expediente No. 15 por medio de a resolucidn 3002 del 25 de agoslo del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalzacion de recursos).
Cierte de la actuacion por medio de N. Resolucion 03002 de 25 agosio 2022.
Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653. Informe inical radicado MINTIC No. 221035653
Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
(ierre de a actuacien por medio de Resolucién N.2 03098 del 01 de sepliembre de 2022. Gierre de la actuacion por medio de Resolucién N.2 03098 del 01 de septembre de 2022
; . [Apertura de la actuacien por medio de radicado MINTIC N2 221042587 Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042587
Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juidieos | e e de I actuacion por medio de Resolucion N 03443 del 05 de octubre de 2022 Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.° 03443 del 05 de octubre de 2022
Informe de presunto incumplimiento respecto a a ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10.radicado por la nterventoria a
Ia entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022.  Expediente 21 Apertura e la acuacion por medio de radicado MINTIC NS 221049636, Apertura do a actuacién por medio de radicado MINTIC N 221049636
Juridicos
(ierre e la actuacien por medio de la Resolucién N 1772 del 16 de noviembre 2022. Gierre de la actuacion por medio de a Resolucién N 1772 del 15 de noviembre 2022.
Apertura de l actuacien por medio de radicado MINTIC N2 221044681. . .
Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 ‘Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a Juidicos Apertura de a actuacion por medio de radioado MINTIC N. 221044681
reinta y cinco por cento (36%) de los Centros Digitales. Expediente 19 (ierre de la actuacien con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revoce en lodas sus partes la Resolucién . - . e .
N 425 8 1 a0 o g0 2002 50 e o oxpedents 18 2002 Gierre de la actuacion con Resolucion N. 00569 del 06 de febrero de 2023 se revoco en fodas sus partes la Resolucion N.2 04326 del 1 de diciembre do 2022 y se archivé el expediinte 19 do 2022
Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Minic 22107475 1610912022 Apertura delinforme de presunto incumplimiento mediarts radicado Minic 22107475 1610912022
Mediant 242054102 desde act nofiicanala archivo del Mediate radicaco Minio 242054102 desde actuaciones acministatias noffcan afa supenisicn cel arcivo cel expediente 30 medante a esolucion 01747-2024 I cua esuelve: Arcivr el procedimiento
Grupo 1Ay 18,i. eta 11y 16 del Grupo 2 . Meta 13y 17 del Grupo 3. Expeente 30 (CLAUSULA PENAL. Juridicos | expediinte 30 mediante a resolucion 01747-2024 a cual resuelve: Archivar el i I expediente N.* 30 de 2022, adelantado en contra de Comunicacisn Celuar S.A, Comcel S.A, identicada con NIT. 800.153.993-7, de confomidad conlo
contractual contenido en el expediente N.* 30 de 2022, adelantado en conira de Comunicacion Celular S.A, Comeel S.A, |expuesto en a parte mofiva de esta resolucion.
dentificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con o expi 1a parte motiva de esta resolucion.
6 Vediante comunicado con consecuivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asurlo: Inorme por 6. Vedian do con consecuivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1585 y asunto: Informe por presnto incumplmiento No. 1 — Comol SA. - Canfidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011150
No. 1 Comeel SA. - Cantidad de muesiras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/02/2024. 1410212024 2910212024 "De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del Informe por presunto No. 1 - Comeel S.A. - Cantidad d Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del
6. Mediante correo elctroico de Ia supervision se le pide alcance a el IPI con asunto Cantidad de muestras de velocidad |dia 29 de febrero de 2024, Sobre e cual desde la Supervision se ndicaron las observaciones del documento, se requiere a actualizacion y ajuste de los periodos de incumplimiento y su correspondiente asacién, de
donde se soliita: Ia siguiente manera:
a Valdar do forma integral os adicados relacionados en el documento, toda vez que, se idenifca la o del mismo | Valdar de fomaitegalosradicatos rlacionados e ol document,odavez que,sedenifca i gl mismo acicadoco fechas y aso difreies, o misma maner,inlr s portads deacadode
radicado con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, inclur las portadas de radicado de la pltaforma da documento
dentro de cada documento. Incir l matrial pobatoriorelaconaco n links que hacen referencia  anformacien de Comcel A, dentro ce un link abieto de a interventora parafaconsula d cualqierusuaro
bnclur el material probatorio relacionado en inks que hacen referencia a a informacion de Comcel S.A. dentro de un brelos cuales hace p
abierto deIa nferventoria para a consulta de cualquier usuario. Ongaizarn el codro rsumen o fcadores mnsualesdel mmeral 15, razbidad complet e comesponde acada mes.
 Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte region A. Validar la perinencia de la tasacién para los meses de oclubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en a trazabilidad del I cumpiimiento de los hitos por parte del Operadr.
4 Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, Ia razabildad completa g ponde a_[No'se encuenta a tasacion de los meses de o, agosto y sep 2023, meses que de acuerdo al documento persisten en su
cada mes. Inir e a actualzacién deldocumento el mes de enero do 2024
e.Validar la perinencia de la asacion para los 2023 teniendo encuentaqueenla  |Revisarla de entrega de los ndicadores de calidad y iveles de servicio expecida acerca del desembolso 13, frene a a tasacién de la multa estimada por
razabildad cel documento se encuentra el cumplimento e los hios por prte el Operacor, o presuntoincumplimieno en o refeente  aentrea de la DATA e los incicadores de velocidad pra os meses de o, ast0, eptembre de 2023,
nforme por presunto ncumplmiento No. 1 Comcel§.A. Canidad de muesiras Indicador d Velogidad V4.0 Juidcos [No: Iaasacien d lo meses de o, agosto y sep 2023, meses que d alaSup I valor d Ia tasacion respecto del rango minimo y mixim defindo en |a clausula 13 numeral 3 del contrato de aporte No 1042 de 2020."
persisten en su presuno . Incluen laactualzacion del 1 mes de enero de 2024. De acuerdo con la Soliitud alcance Informe por p No. 1 Comcl A, Caniad de muetas Indcado deVeloida remia o 2902202 medane o e ofl G a upenision e
g Revisarla irega delos indicadores do calidady | conlrato,en el cual alcance alinforme D.COMCEL-NTV3- 2676-24 Comel dio respuesta al equerimiento No. 23 emitido por esta
niveles de sevico expedida acerca del desembolso 13, ente aa asacion dela mla stimada por lpresurto Interventoria, por o cual s esta evaluando a informacion enlregada con el fin Pt cumpliniento
incumplimiento en o referente a Ia enrega de la DATA de los indicadores de velocidad para los meses de o, agosto, | de a obligacion corlractual y asi ala Enidad conratante o g pond
septiembre de 2023
hRecomendar a a Supervision el valor de Ia asacion respecto del rango minimo y maximo definido en la clausuia 13
numeral 3 delconralo de aporte No 1042 de 2020.
Mediante Radicado 241017615 consecufivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a: Solicitud alcance
Informe
por presunio . 1~ Comeel A, - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad". Contrato de aporte No.
1042 de 2020.
REFERENCIA: correo electrnico del 29/0212024 corre ofiialde la Supervisian.
6. CIERRE DEL IPI."Mediante conseculivo: CD-INTV-DIRINFRA-2024-2383 y asunto: Cesacisn de informe de posible
incumplimiento pruebas de velocidad, Requerimiento No. 23. adicado Mintic 241033027 26/04/2024
- — Vediante Comunicado con radicado 241108844 y asunto se da apertura Informe por presunto incumplimiento No. 2— | Se traslada informe de (L Actuaciones Eslado- abierio- Expediente 1 de 2025
Informe por presunto incumplimiento Comisiones Fiduciaias - Comeel S.A. ~ Expediinte 1 de 2025 Juridicos | coMCEL - ComisionesFiduciarias
Vediante comunicado con consecuivo CD-INTV-DIRINFRA-2025-6119 y por Vied DIG-DIRINFRA-MINTIC-921-25 y asunto: Registro de Bienes en el Patrimonio AutGnomo e Inventaro aclualizado - Conlrato de aporte 1042 2020, sé Uaslada a Actuaciones
) ) ] No. 03~ COMCEL - Registrode bienes en el Ptrimorio Auténomo e nventri actualizado delProyecto- Apetua con | Adrinistativas medante radicado Minio 252075403 17.05:2025
Informe de presunto incumplimiento Registro de Transferencia de bienes- Expediente 13-2025 Juridicos
4 Umplmento Regt ped " radicado Mintc 251014413- 7-02:2025
Se celobra audiencia de descargos por parte del conlratsta Comel S.A el dia 18-11-2025, por parte del GIT Actuaciones
Para ol mes de mayo de 2026 el Operador COMCEL solct a a inerventora concepto para los Cenlros Digiales, con
molivo de Paradas de Relo por hechos no atibuibles al contratista con radicados 261045376, 261045415, 261045565,
261045870, 261047453, 261047454, 261046917, 261046954, 261046966, 261047455, 261047456, 261047775,
Paradas de Reloj Juridicos | 261047791, 261047824, 261048686, 261048716, 261048730, 261048871, 261040467, 261049460, 261049454,

261050047, 261050051, 261050825, 261050969, 261051363, 261051366, 261052642, 261052658, 261054002,
261054048, 261056639, 261056640, 261056638, 261055616, 261055592, 261055577, 261055584, 261056644,
261056147, 261056628, 261056149, 261056615, 2610566178

Eventos de Fuerza Mayor

Para este mes no se presentaron Eventos de Fuerza mayor

| Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Conciliatorio

Tecnicas

Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 Centros Digitales atendidos con tecnologia terrestre, que a la

fecha se encuentran con velocidad Download de 13,44 Mbps (vigente en 2023), para que preste el servicio con velocidad
Download de 20,16 Mops (vigente en 2023), funcion de la vigencia y rango la en que se

Para el periodo se pr i I mes 4 de de 400 Centros Digitales de (Rango 1 al Rango 3y Rango 2 a Rango 4 donde aplique) derivado de las obligaciones producto del
rd FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION CELULAR COMCEL SA.

implemente el incremento de velocidad.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Reconocimiento del costo fjo de pemmanencia fja de a Interventoria por un periodo de 13 meses correspondiente a la
de los Centros Digitles objeto del el valortolal es un monto sin actualizacion alguna de

Comeel notfca que el 26 024 se d i de la oblig

mencionada

I pago de $1.350.353.706,00, a la cuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION

$1.350.353706 o d de la interventoria, acuerdo conclatoro. Financi o
por concept Yor permanencia de {2 interventoria, acuerdo concliatorio. nancieras ($1 350.353.706), por concepto de la mayor Iterventoria, valor q por COMCEL | A notificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A
GBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
GARANTIAS
[Actuaizacon de pzas: OTROSI No3
3l | 2025, 5 requié a Comcel S Al d No faremiss su vadadn con radicado 251025567 y postrior rfacin y probacd
por parte e o 6 3105205,
chues
Cumpimiento 63936- anexo 20
RCE- Anex06.7.6
1062 ( " g ONDO UNICO DE Ti 123113 o Dars 082002015 ate s ssbun O Cnsdo ot A w
7 Otosi; i perodo 2,delContral, ISULMY 7 e (). Dek radicado Vit 18.e oo de 2025, p revision para
. .
se Anex0 8:10-11 por 15.10:2025
(OTROSI No 1:Cargue asecop o da 31 de agosto el 2023
[ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas e pltaforma secop el da 30-08-2023
1. Acta de rupo 18 meta 7- Reconocmiento de evenos de fuerza mayor 52 das;
2. Acta de gupo 2 mela 10- Reconocimiento de evenlos de fuerza mayor de 62 ds:
3.Actade grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos d ferza mayor de 90 das
£CUERDO CONCLIATORO
i e Poren 55055
Tmammaa e s Auos.
UTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTONo 01 ece (1
RESUEIVE PRIVERD: Y COMCEL S A por medi de su epresentane gl da 31 de agoso do 2023
2 ALTO LA FECHA Y HORADE AUDIENCIADE GONGILIACION EXTRAIUDIGIAL AUTO No 02 Bogt DC,decuove (1) d kb o 2025
bexpuesoenka p y 51 de onvio 2 ANDJE
o re 1042 de 2020 i ks
i por OFT audenca
QATOREPROGRAAFECHA Y HORADE ADENCAALTOND (25 deocor s 0
Serdar
 AUDENGZS D s conclacién teva por radicado E- 1
s Contraoria General para su conceplo.
a0
5 ida parto a TRIBUNAL
B 1, mediante ato el 10 e abr de 2024 Sec Trcra Subsescin 6l Tunal i
7 parte de f TRIBUNAL JBSECCION 'C"
TRBUNAL C resolic
PRIMER s FONDO UGG OF TEENGLOGS DELA FoRIACION YLAS COMUNICACIONES y COMUNCACION CELULAR S A- COMGEL SA,po s o0 eparte
, raz6n por la ol no son 5
TERCERO: COMUNICACION CELULAR $ A- COMCEL . A, hoy CLARO, cumpir 6 3,
[ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: . Actade rupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de furza mayor 52 ds;
2. Acta e rupo 2 meta 10- Reconocimient de eventos defuerza mayorde 62.ds;
3.Actade grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos d ferza mayor de 90 das
ACTAS DE CAMBIOS:
1 : : 2023, frm por on, | "
2 3- 114 cambis: fimo por Inerveriora, Operador
5 biosde o 5% o4 10 30.05.2024,se fimo por Inervntor, Operador
ACTAS DE TRASLADOS:
1 wa 024 se fims por dor, con Vo Bo d erventora
2. Acta do vasiados #2- 20.33 - T reinstdaciones,  reubicacionesy 19 rasidos
ot oo - 63335 nsacnes 24 e 2 s
467 26 ronsiakcin 13 rasados

N 2133- i 13 rasados
B 32 rasados
7 e vt 167 renlone. 3 escaones.y 0 v
6. Act do Traslados # - 13,67 - 2 reinsiaacones, 4 reubicacones 9 rasdos
9. Acta de Traslados #9 - 6.3 - 4 einsaadones, 2 reubicacones y 3 rasados
Movmientos cargados a a Boisa: 273
1 rasado equivae 23 rensaacones
1 rasado equivae a1 reubicacon
(OTROSINo. 2. Suscrto y en frme en la piaforma secop el dia 227-2024
oTROSI o,
DEMANDA ARBITRAL 156208- COMCEL- FONTIC- 13:05-2025
o ‘ 5 ; y 13.05.2025
k DIRINFRAINTER y biraNo. 1 de Aporte No. 1042:2020 i 3445 el 13 de mayo de 2025- 14052025,
. CDIGORNFRAMNTIC-925-25 y asuno: 13de mayo de 2025- Se . aministai ertinentes. Medant radcado Mini 252077003- 19.05-2025,
“Nedane comunicado con consecuivo: CD-NTV-DIRNFRAZ025-7867 biraNo. 1 de Aporte No. 1042:2020 - 13.de mayo de 2025- 51057800- 19.05.2025.
Medante comuricado con consecuto: CDIG-DIRINFRANMINTIC-871-25y asunt biral No. 158208 T radicado Minc 252077448, 19:05-2025,
 Actuaciones relevantes:

-Comcel formulo demanda arbitral e 2 de mayo de 2025.
-El proceso arbital fue admitdo el 31 e julo de 2025.
-EI FUTIC contests la demanda el 2 de septiembre de 2025.

Reviss:
Ivan Camio Mahecha Curvelo - Apoyo Técnico Supervisin
Sebasian Amador Amari - ApoyS Técnico Supervision
[Aejanca Novoa -Apoyo Transversal Supervision

Jenny Camelo Vega- Apoyo Financero aa supervision
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

2024 $93.139.177.300,00

2025 $99.768.662.635,00

2026 §107.136.933.738,00

2027 $115.097.924.367,00

2028 §123.967.145.418,00

2029 $ 132.995.846.679,00

SUSCRIPCION DEL INFORNE
MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD - - - -
Nombre Supervisor: Firma del Supervisor:
Certifico la recepcion a sati i6n de los bienes y, ; asi mismo, el de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
“Los datos i seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-154156-f32a99-10784026 Creacioén: 2026-06-09 15:41:57 -
Escanee _e_I coq[go
Estado: Rechazado Finalizacién: 2026-06-09 15:56:57 para verificacion
Revision: Reviso Observaciones:
hDo I No esta la firma de margarita |

FECARL

lvan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-154156-f32a99-10784026 Creacion: 2026-06-09 15:41:57 -
Escanee el cédigo
Estado: Rechazado Finalizacién: 2026-06-09 15:56:57 para verificacion
ENVIO, LECTURA
TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO :
Y RESPUESTA
lvan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2026-06-09 15:41:58
L imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-06-09 15:55:57
Revision Contratist Rechazado Res.: 2026-06-09 15:56:57
ontratista IP Res.: 191.95.50.89
FUTIC
Sebastian Amador Amaris Env.:
L samadora@mintic.gov.co i | Lec:
Revision Paralenvio notificacion traRute:
IP Res.:
Alejandra Novoa Franco Env.:
L anovoa@mintic.gov.co . |lec:
Revision Paralenvio notificacion tfaRute:
IP Res.:
Jenny Camelo Vega Env.:
L jcamelov@mintic.gov.co . e, ,Lef:.:
Revision Paralenvio notificacion traRute:
IP Res.:
Andrea del Carmen Contreras Gonzalez Env..
L, acontreras@mintic.gov.co . e ’Le_c.:
Revision Paralenvio notificacion traRute:
IP Res.:




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-163453-3c32b7-84613202 Creacion: 2026-06-09 16:34:53

Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-06-09 19:28:25

Escanee el cédigo
para verificacion

Revisiéon: Reviso

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisiéon: Reviso

A\.ﬁ_\anA(Q No\m :\? anco

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisiéon: Reviso

ok Nt ]

Sebastian Amador Amaris

1102845310

samadora@mintic.gov.co

Apoyo al proyecto Centros Digitales

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de Colombi

Revisiéon: Reviso6

S Motcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-163453-3c32b7-84613202 Creacion: 2026-06-09 16:34:53

Escanee _e] céqligo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-06-09 19:28:25 para verificacion

Firma: Supervisora Contrato de Aporte N0.1042 de 2020

Ak s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

iriDRéA %EE CQ&ICIEJ E!%l)‘ifl | ﬁéhﬁg GONZALEZ

52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO

MINISTERIO TIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO

2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260609-163453-3¢c32b7-84613202

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-06-09 16:34:53
Finalizacion: 2026-06-09 19:28:25

Escanee el cédigo
para verificacion

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
imahecha@mintic.gov.co

Env.: 2026-06-09 16:34:55
Lec.: 2026-06-09 16:40:49

Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-06-09 16:41:00
IP Res.: 191.95.50.89
FUTIC Canal: Email
Sebastian Amador Amaris Env.: 2026-06-09 16:41:00
L samadora@mintic.gov.co Lec.: 2026-06-09 16:41:25
Revision Apoyo al proyecto Centros Digitales Aprobado Res.: 2026-06-09 16:41:36
IP Res.: 181.51.89.102
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Alejandra Novoa Franco Env.: 2026-06-09 16:41:37
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2026-06-09 16:42:02
Revision . o Aprobado Res.: 2026-06-09 16:42:08
Comunicadora Direccién de Infraestructura IP Res.- 200.118.80.39
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Jenny Camelo Vega Env.: 2026-06-09 16:42:08
. jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2026-06-09 16:48:59
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-06-09 16:49:02
o i . IP Res.: 206.62.141.139
Fondo Unico de la tecnologia y las comunicaciones Canal: Email
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ Env.: 2026-06-09 16:49:02
L acontreras@mintic.gov.co Lec.: 2026-06-09 18:01:58
Revision ABOGADO Aprobado Res.: 2026-06-09 18:04:46
IP Res.: 200.118.18.11
MINISTERIO TIC Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2026-06-09 18:04:46
) mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2026-06-09 19:28:16
Firma Aprobado Res.: 2026-06-09 19:28:24

Asesora 1020 - 13
Direccién de Infraestructura

IP Res.: 186.146.63.49
Canal: Email
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