
CONSORCIO SD VICHADA

NIT 901,529,301
Sucursal: CONSORCIO SD 
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia 31/03/2026 0:00
TEL: 3456777 20/04/2026 0:00

grupolhs@grupolhs.com

DATOS DE FACTURACIÓN DATOS DE ENTREGA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS 
NIT 800215807-2 CALLE 25G # 73B-90
CALLE 25G # 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT 
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA Código Postal 110931
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

MONEDA / TRM FECHA ORDEN DE COMPRA
COP / $0 31/03/2026

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M VR.UNITARIO IMP. DCTO. TOTAL
1 CDO COSTO DIRECTO DE OBRA 1  $         433 760 863.08 0 0%  $              433 760 863.08 

2 ADM ADMINISTRACIÓN 1  $         112 777 824.40 0 0%  $              112 777 824.40 

3 IMP IMPREVISTOS 1  $             8 675 217.26 0 0%  $                  8 675 217.26 

4 UTL UTILIDAD 1  $             8 675 217.26 0 0%  $                  8 675 217.26 

5 REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1  $                              -   0 0%  $                                    -   

6 IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1  $                              -   0 0%  $                                    -   

7 REEMBOLSO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE

1  $                              -   0 0%  $                                    -   

8 ADMINISTRACIÓN  REEMBOLSO 1  $                              -   0 0%  $                                    -   

9 IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO 1  $                              -   0 0%  $                                    -   

563 889 122.00$               

1 648 291.00$                   

565 537 413.00$               

CRÉDITO 30 DÍAS
 FECHA VENCIMIENTO 

30/04/2026

Fecha de generación: 
Fecha expedición:

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

FORMA DE PAGO

Total cantidad: 1 CONTRATO: 974-2021 ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
FEBRERO DE 2026 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CONEXIÓN PACIFICO -ORINOQUIA SECTOR PUENTE
ARMENA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE
LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA –
VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. #$24-02-00;974-2021;jlrodriguezd@invias.gov.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE. 

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

SUB TOTAL

IVA  19%

NETO A PAGAR

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

AMORTIZACION DE 
ANTICIPO

mailto:grupolhs@grupolhs.com
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
https://goo.gl/maps/4nX9ARuo5JWmTK927
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:  SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: FEBRERO DE 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 57 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 57 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE GERMAN EDMUNDO GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE Nombre: CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO Nombre: JÉSSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matricula profesional No.: 25202238888 CND Matricula profesional No.: 25202238888 CND Matricula profesional No.: 25202-103139 CND Matrícula Profesional No.: 186784
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

23-abr-26

PÁGINA

31/03/2026
(Día / Mes / Año)

563 889 122$                       

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

22-abr-26

24-abr-26

27-abr-26

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4

CONSORCIO SD VICHADA 901529301-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DRA. JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SD VICHADA

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                                                         565 537 413 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE  PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES 57 DEFINITIVA DEL PERIODO FEBRERO DE 2026

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO22-mayo-2026

26-mayo-2026

29/05/2026

29/05/2026

ROSITA
Texto tecleado
15-may-26

ROSITA
Texto tecleado
21-may-26

ROSITA
Texto tecleado
21-may-26

ROSITA
Texto tecleado
21-may-26

ROSITA
Texto tecleado
LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
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FECHA

 SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: FEBRERO DE 2026 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 57 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 974-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

FEBRERO 2021_      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA       
DICIEMBRE DE 2021

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

101.141 103.211 1.02047 120 201 613.00$                 $10 181 076.62 110 020 536.38$            112 272 656.76$            2 252 120.38$                               59 129 841.80$                    

100.763 102.425 1.01650 1 526 158 277.00$              $129 265 606.06 1 396 892 670.94$         1 419 941 400.01$         23 048 729.07$                             853 102 350.25$                  

100.393 100.890 1.00495 113 350 152.00$                 $9 600 757.87 103 749 394.13$            104 262 953.63$            513 559.50$                                  5 615 251.80$                      

103.719 108.281 1.04399 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               17 750 737.75$                    

103.719 108.281 1.04399 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

101.907 104.296 1.02344 62 012 937.00$                   $5 252 495.76 56 760 441.24$              58 090 905.98$              1 330 464.74$                               41 874 550.47$                    

101.214 99.335 0.98143 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

100.133 104.671 1.04532 2 093 783.20$                     $177 343.44 1 916 439.76$                2 003 292.81$                86 853.05$                                    482 924 380.05$                  

1 823 816 762.20$              154 477 279.76$          1 669 339 482.44$         1 696 571 209.19$         27 231 727.00$                             1 460 397 112.12$               

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV MAYO  de 2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 131.910 1.27726 $0.00 -$                                -$                                -$                                               287 125 225.26$                  $ 29 232 853.00

102.438 133.710 1.30528 $0.00 -$                                -$                                -$                                               6 289 121 251.47$               $ 18 380 961.00

104.350 146.390 1.40287 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               $ 148 416 030.00

109.424 130.580 1.19334 2 402 322.46$                     $203 476.71 2 198 845.75$                2 623 970.59$                425 124.84$                                  253 507 268.04$                  $ 13 152 924.50

105.351 142.290 1.35063 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 134.620 1.23562 $0.00 -$                                -$                                -$                                               53 386 973.56$                    173 940.00$                       

102.357 147.430 1.44035 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    24 342 455.00$                  

100.890 130.850 1.29696 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  -$ 934 950.00

2 402 322.46$                     203 476.71$                 2 198 845.75$                2 623 970.59$                425 125.00$                                  9 857 951 062.42$               

VALOR AJUSTE 27 656 852.00$                             11 318 348 174.54$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 80 843.00$                                    33 084 401.00$                    

VALOR TOTAL 27 737 695.00$                             11 351 432 575.54$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV JUNIO  de 2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 132.160 1.27968 $0.00 -$                                -$                                -$                                               287 125 225.26$                  

102.438 134.990 1.31777 9 769 960.05$                     $827 515.62 8 942 444.44$                11 784 085.01$              2 841 640.57$                               6 291 962 892.04$               

104.350 146.280 1.40182 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 130.320 1.19096 47 688 059.54$                   $4 039 178.64 43 648 880.89$              51 984 071.19$              8 335 190.30$                               261 842 458.34$                  

105.351 142.720 1.35471 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 134.250 1.23223 14 016 338.00$                   $1 187 183.83 12 829 154.17$              15 808 468.64$              2 979 314.47$                               56 366 288.03$                    

102.357 147.460 1.44064 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 130.890 1.29735 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

71 474 357.59$                   6 053 878.09$              65 420 479.50$              79 576 624.84$              14 156 145.00$                             9 872 107 207.76$               

VALOR AJUSTE 41 812 997.00$                             11 332 504 319.87$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 122 223.00$                                  33 125 781.00$                    

VALOR TOTAL 41 935 220.00$                             11 365 630 100.87$             

VERSIÓN

114 MESES
(En meses según contrato principal)

8,Pavimentaciones con
asfalto,pinturas,geotextiles

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE

7,Concreto para superestructuras

69 662 143 629.00$                                                                                           

(Según contrato principal) 10 000 000 000.00$                                                                               

CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

215 918 749 263.00$                                                          

6.Concretos,morteros y obras varias

1,Obras de explanación

71 392 204 941.06$                                                                                           

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

4,Aceros y elementos metálicos

5,Acero estructural y cables de acero

UNIDAD EJECUTORA:

2. Subbases y bases

3,Transporte de materiales

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

28/02/2026

 

205 918 749 263.00$                                                          (Indique día/mes/año)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – 
VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 4
N/A

N/A

114 MESES

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

TOTALES

11601 Preliminares y explanación

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11602 Afirmados, subbases y bases

GRUPO DE AJUSTE

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

SI NO
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FECHA

VERSIÓN

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

28/02/2026

 
 ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV JULIO  de 2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 133.220 1.28994 17 703 840.76$                   $1 499 515.31 16 204 325.45$              20 902 607.57$              4 698 282.12$                               291 823 507.38$                  

102.438 135.020 1.31807 527 432 487.60$                 $44 673 531.70 482 758 955.90$            636 310 097.00$            153 551 141.10$                           6 445 514 033.14$               

104.350 148.350 1.42166 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 130.790 1.19526 $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 142.940 1.35680 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 134.670 1.23608 $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 146.330 1.42960 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 132.570 1.31401 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

545 136 328.36$                 46 173 047.01$            498 963 281.35$            657 212 704.57$            158 249 423.00$                           10 030 356 630.98$             

VALOR AJUSTE 200 062 420.00$                           11 490 753 743.10$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 584 798.00$                                  33 588 356.00$                    

VALOR TOTAL 200 647 218.00$                           11 524 342 099.10$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV AGOSTO   de 

2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 133.640 1.29401 24 964 428.00$                   $2 114 487.05 22 849 940.95$              29 568 052.09$              6 718 111.14$                               298 541 618.52$                  

102.438 135.360 1.32138 380 372 143.01$                 $32 217 520.51 348 154 622.50$            460 044 555.08$            111 889 932.58$                           6 557 403 965.72$               

104.350 148.800 1.42597 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 130.820 1.19553 $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 143.100 1.35832 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 134.710 1.23645 $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 147.380 1.43986 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 132.810 1.31638 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

405 336 571.01$                 34 332 007.56$            371 004 563.45$            489 612 607.17$            118 608 044.00$                           10 148 964 674.70$             

VALOR AJUSTE 318 670 464.00$                           11 609 361 786.82$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 931 498.00$                                  33 935 057.00$                    

VALOR TOTAL 319 601 962.00$                           11 643 296 843.82$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV SEPTIEMBRE  

de 2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 133.590 1.29352 $0.00 -$                                -$                                -$                                               298 541 618.52$                  

102.438 135.510 1.32285 606 903 708.94$                 $51 404 744.15 555 498 964.80$            734 841 805.58$            179 342 840.78$                           6 736 746 806.51$               

104.350 148.440 1.42252 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 130.370 1.19142 $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 142.810 1.35556 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 134.250 1.23223 $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 146.410 1.43039 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 134.460 1.33274 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

606 903 708.94$                 51 404 744.15$            555 498 964.80$            734 841 805.58$            179 342 841.00$                           10 328 307 515.48$             

VALOR AJUSTE 498 013 305.00$                           11 788 704 627.60$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1 455 731.00$                               34 459 289.00$                    

VALOR TOTAL 499 469 036.00$                           11 823 163 916.60$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV OCTUBRE  de 

2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 133.620 1.29381 18 164 856.00$                   $1 538 563.30 16 626 292.70$              21 511 263.75$              4 884 971.06$                               303 426 589.58$                  

102.438 135.440 1.32217 1 679 977.39$                     $142 294.08 1 537 683.30$                2 033 078.73$                495 395.43$                                  6 737 242 201.94$               

104.350 147.910 1.41744 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 129.670 1.18502 $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 142.280 1.35053 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 133.940 1.22938 $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 145.090 1.41749 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 134.480 1.33294 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

19 844 833.39$                   1 680 857.39$              18 163 976.00$              23 544 342.49$              5 380 366.00$                               10 333 687 881.97$             

VALOR AJUSTE 503 393 671.00$                           11 794 084 994.09$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1 471 458.00$                               34 475 017.00$                    

VALOR TOTAL 504 865 129.00$                           11 828 560 011.09$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV NOVIEMBRE  

de 2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 133.790 1.29546 49 928 916.00$                   $4 228 979.19 45 699 936.81$              59 202 440.15$              13 502 503.33$                             316 929 092.91$                  

102.438 136.070 1.32832 $0.00 -$                                -$                                -$                                               6 737 242 201.94$               

104.350 148.020 1.41850 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 129.860 1.18676 $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 142.500 1.35262 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 133.900 1.22902 $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 146.590 1.43214 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 136.850 1.35643 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

49 928 916.00$                   4 228 979.19$              45 699 936.81$              59 202 440.15$              13 502 503.00$                             10 347 190 385.30$             

VALOR AJUSTE 516 896 174.00$                           11 807 587 497.42$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1 510 927.00$                               34 514 486.00$                    

VALOR TOTAL 518 407 101.00$                           11 842 101 983.42$             

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE

11601 Preliminares y explanación

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE

11601 Preliminares y explanación

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11601 Preliminares y explanación

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

GRUPO DE AJUSTE

11601 Preliminares y explanación

11607 Señalización y control de transito

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto
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FECHA

VERSIÓN

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

28/02/2026

 
 ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV DICIEMBRE  de 

2025

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 134.770 1.30495 10 000.00$                          $847.00 9 153.00$                       11 944.21$                     2 791.21$                                      316 931 884.12$                  

102.438 136.170 1.32929 $0.00 -$                                -$                                -$                                               6 737 242 201.94$               

104.350 148.140 1.41965 $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 130.320 1.19096 $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 142.350 1.35120 $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 133.760 1.22773 $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 146.670 1.43293 $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 136.860 1.35653 $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

10 000.00$                          847.00$                        9 153.00$                       11 944.21$                     2 791.00$                                      10 347 193 176.51$             

VALOR AJUSTE 516 898 965.00$                           11 807 590 288.63$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1 510 935.00$                               34 514 494.00$                    

VALOR TOTAL 518 409 900.00$                           11 842 104 782.63$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV ENERO  de 

2026

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103.276 136.990 1.32645 3 320 820.00$                     $281 273.45 3 039 546.55$                4 031 806.52$                992 259.97$                                  317 924 144.09$                  

102.438 138.900 1.35594 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               6 737 242 201.94$               

104.350 150.360 1.44092 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               

109.424 133.220 1.21747 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  

105.351 146.260 1.38831 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      

108.949 138.640 1.27252 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    

102.357 147.730 1.44328 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    

100.890 140.830 1.39588 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               198 424 575.08$                  

3 320 820.00$                     281 273.45$                 3 039 546.55$                4 031 806.52$                992 260.00$                                  10 348 185 436.48$             

VALOR AJUSTE 517 891 225.00$                           11 808 582 548.60$             

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1 513 836.00$                               34 517 394.00$                    

VALOR TOTAL 519 405 061.00$                           11 843 099 942.60$             

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN             

ICOCIV  Diciembre de 
2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA        
ICOCIV FEBRERO  de 

2026

FACTOR DE AJUSTE 
  VALOR BÁSICO DE 

OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR
 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
103.276 139.180 1.34765 6 108 752.24$                     $517 411.31 5 591 340.93$                7 535 170.60$                1 943 829.67$                               319 867 973.76$                  32 742 748.50$                  
102.438 140.070 1.36736 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               6 737 242 201.94$               448 120 950.47$                
104.350 151.690 1.45367 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               2 756 148 735.00$               -$                                    
109.424 136.100 1.24379 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               261 842 458.34$                  8 760 315.13$                    
105.351 150.720 1.43065 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               -$                                      -$                                    
108.949 140.710 1.29152 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               56 366 288.03$                    2 979 314.47$                    
102.357 139.550 1.36337 -$                                     $0.00 -$                                -$                                -$                                               20 237 034.00$                    -$                                    
100.890 143.730 1.42462 113 350 152.00$                 $9 600 757.87 103 749 394.13$            147 803 461.86$            44 054 067.73$                             242 478 642.82$                  44 054 067.73$                  

119 458 904.24$                 10 118 169.19$            109 340 735.05$            155 338 632.46$            45 997 897.00$                             10 394 183 333.88$             

VALOR AJUSTE 563 889 122.00$                           11 854 580 446.00$             

PORCENTAJE AMORTIZADO 8.470% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1 648 291.00$                               34 651 850.00$                    

VALOR TOTAL 565 537 413.00$                           11 889 232 296.00$             12 720 790 667.00$           

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 563 889 122.00$                           
VALOR IVA 1 648 291.00$                               

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 565 537 413.00$                           
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:  $           563 889 122.00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma

Nombre:  GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoría
Matrícula No.: 76202-134512 VLL Matrícula No. 63202-38750 QND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11607 Señalización y control de transito

11608 Transporte y sobre acarreos

TOTALES

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 Obras de urbanismo

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE

11601 Preliminares y explanación

11602 Afirmados, subbases y bases

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

GRUPO DE AJUSTE

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-
2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de
Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III su numerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE  PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1 648 291.00$                                                          

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE No. 57D 563 889 122.00$                                                      
VALOR IVA

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE

11601 Preliminares y explanación
11602 Afirmados, subbases y bases
11603 Pavimentos asfalticos / concreto
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes
11605 Obras de urbanismo
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental
11607 Señalización y control de transito
11608 Transporte y sobre acarreos

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

*VALOR TOTAL AJUSTE 57D 565 537 413.00$                                                      

 $                                                565 537 413.00 



VERSION
PAGINA

CONTRATO No. 974-2021

%
TIPO DE PAGO 

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO X ACTA DE AJUSTE X

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?___________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Resgistre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 306526 RUBRO No. C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 0 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
 

TOTAL ACTA $

         Firma
CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO

Matrícula No.: 25202-103139  CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

NUMERO DE ACTA O 
CENTA DE COBRO

PERIODO

MINISTERIO DE TRASPORTE
CODIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION FINANCIERA
APOYO GESTION FINANCIERA 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 1

565 537 413.00

565 537 413.00

57D
FEBRERO DE 2026



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No.                                                                   974-2021 Contratista:

Acta No.:    57D Valor básico $ 563 889 122.00$            Periodo:
Valor incluido  IVA :                                                          565 537 413.00$                     0

Denominación Valor incluido
IVA Estudios

(Carretera - Puente-Tunel) diseños

1 PUENTE ARIMENA - VIENTO 565 537 413.00$            
- -

565 537 413.00$            -$                        

VALOR CON IVA

565 537 413.00$                  

 $                 565 537 413.00 

VALOR CON IVA

 $                                        - 

Item Ruta (código vía)

Valor incluido IVA
(Construcción,
Rehabilitación,
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento

y/o Conservación)
Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CONSORCIO SD VICHADA
Objeto del Contrato
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA 
CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

FEBRERO DE 2026

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO AFINCO-FR-13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCION FINANCIERA 1

VALOR ICA, SOB y Ay Ty DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T. DEPARTAMENTO 1: META VALOR SIN IVA

800.079.035-1 MUNICIPIO 1 PUERTO GAITÁN 563 889 122.00$                             

4010 565 537 413.00$                             
-

TOTALES 565 537 413.00$                             

VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1: META  $                             563 889 122.00 

N.I.T. DEPARTAMENTO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 2

JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventoría Contratista
Matrícula No. 63202-38750 QND Matrícula No.: 76202-134512 VLL



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

54 3 661 749 263.00$                  -$                                                

54 21 000 000.00$                       -$                                                

11 10 600 265 922.00$                -$                                                

11 43 734 078.00$                       -$                                                

743322 11 10 000 000 000.00$                -$                                                

11 7 624 414 870.00$                  -$                                                

20 2 375 585 130.00$                  -$                                                

202923 11 21 252 486 266.00$                -$                                                

202923 11 35 513 734.00$                       -$                                                

208024 11 12 743 387 985.00$                -$                                                

208024 11 29 412 015.00$                       -$                                                

208024 11 2 000 000 000.00$                  -$                                                

1243124 20 2 140 000 000.00$                  -$                                                
11 12 743 387 985.00$                12 066 094 622.78$                   
11 29 412 015.00$                       29 412 015.00$                          
10 23 497 740 000.00$                15 012 799 353.00$                   
10 36 660 000.00$                       36 660 000.00$                          

27 674 400 000.00$                27 674 400 000.00$                   
29 803 200 000.00$                29 803 200 000.00$                   
29 803 200 000.00$                29 803 200 000.00$                   
19 803 200 000.00$                19 803 200 000.00$                   

215 918 749 263.00$              134 228 965 990.78$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: -                                                 

SI NO

1 PARCIAL junio/2021 -$                                            -$                                                 -$                                            -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 682 749 263.00$                  215 918 749 263.00$           5/07/2021 X

1D AJUSTE junio/2021 -$                                            -$                                                 -$                                            -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 682 749 263.00$                  215 918 749 263.00$           5/08/2021 X

2 PARCIAL julio/2021 109 530 900.00$                    320 167.00$                                 109 851 067.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 572 898 196.00$                  215 808 898 196.00$           5/08/2021 X

2D AJUSTE julio/2021 1 597 617.00$                        4 670.00$                                     1 602 287.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 571 295 909.00$                  215 807 295 909.00$           5/08/2021 X

3 PARCIAL agosto/2021 77 846 800.00$                      227 552.00$                                 78 074 352.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 493 221 557.00$                  215 729 221 557.00$           5/09/2021 X

3 DISEÑOS agosto/2021 168 810 000.00$                    32 073 900.00$                            200 883 900.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 292 337 657.00$                  215 528 337 657.00$           5/09/2021 X

3D AJUSTE agosto/2021 1 202 191.00$                        3 514.00$                                     1 205 705.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 291 131 952.00$                  215 527 131 952.00$           5/09/2021 X

4 PARCIAL septiembre/2021 11 470 000.00$                      33 528.00$                                   11 503 528.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 279 628 424.00$                  215 515 628 424.00$           5/10/2021 X

4 DISEÑOS septiembre/2021 193 800 000.00$                    36 822 000.00$                            230 622 000.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 049 006 424.00$                  215 285 006 424.00$           5/10/2021 X

4D AJUSTE septiembre/2021 201 069.00$                           588.00$                                        201 657.00$                           -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

3 048 804 767.00$                  215 284 804 767.00$           5/10/2021 X

5 PARCIAL octubre/2021 112 803 940.00$                    329 735.00$                                 113 133 675.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

2 935 671 092.00$                  215 171 671 092.00$           5/11/2021 X

5 DISEÑOS octubre/2021 -$                                            -$                                                 -$                                            -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

2 935 671 092.00$                  215 171 671 092.00$           5/11/2021 X

5D AJUSTE octubre/2021 1 659 387.00$                        4 851.00$                                     1 664 238.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

2 934 006 854.00$                  215 170 006 854.00$           5/11/2021 X

6 PARCIAL noviembre/2021 2 829 310 106.00$                 8 270 291.00$                              2 837 580 397.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

96 426 457.00$                       212 332 426 457.00$           3/12/2021 X

6 DISEÑOS noviembre/2021 -$                                            -$                                                 -$                                            -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

96 426 457.00$                       212 332 426 457.00$           3/12/2021 X

6P AJUSTE noviembre/2021 40 266 123.00$                      117 701.00$                                 40 383 824.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

56 042 633.00$                       212 292 042 633.00$           3/12/2021 X

7 PARCIAL Diciembre de 2021 53 044 640.00$                      155 054.00$                                 53 199 694.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

2 842 939.00$                         212 238 842 939.00$           3/12/2021 X

7P AJUSTE Diciembre de 2021 760 019.00$                           2 222.00$                                     762 241.00$                           -$                                -$                                      -$                                     No. 416921 
marzo 1 de 2021 

2 080 698.00$                         212 238 080 698.00$           3/12/2021 X

8 PARCIAL enero/2022 1 929 397 755.00$                 5 639 778.00$                              1 935 037 533.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No.137322
enero 28 de 2022 

8 711 043 165.00$                  210 303 043 165.00$           1/02/2022 X

9 PARCIAL febrero/2022 3 715 271 612.00$                 10 860 025.00$                            3 726 131 637.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No.137322
enero 28 de 2022 

4 984 911 528.00$                  206 576 911 528.00$           1/02/2022 X

10 PARCIAL marzo/2022 3 358 659 345.00$                 9 817 620.00$                              3 368 476 965.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No.137322
enero 28 de 2022 

1 616 434 563.00$                  203 208 434 563.00$           1/02/2022 X

11 PARCIAL abril/2022 2 074 634.00$                        6 064.00$                                     2 080 698.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No.137322
enero 28 de 2022 

1 614 353 865.00$                  203 206 353 865.00$           1/03/2022 X

2023
C-2401-0600-118-0-2401008-02 NACION 974 DE 2021
C-2401-0600-118-0-2401023-02 NACION 974 DE 2021

2024

C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 NACION 974 DE 2021

C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 NACION 974 DE 2021

C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 NACION 974 DE 2021

 C-2401-0600-118-51102D-2401008-02 NACION 974 DE 2021

2022

137322 C-2401-0600-118-0-2401008-02 NACION 974 DE 2021

C-2401-0600-118-0-2401023-02 NACION 974 DE 2021

C-2401-0600-118-0-2401008-02 NACION 974 DE 2021

1086522 C-2401-0600-118-0-2401008-02 NACION 974 DE 2021

C-2401-0600-118-0-2401008-02 PROPIAS 974 DE 2021

31/03/2026

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA 
– VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2021 416921 C-2401-0600-118-0-2401008-02 NACION 974 DE 2021

C-2401-0600-118-0-2401023-02 NACION 974 DE 2021

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

2025 213325 C-2401-0600-118-51102D-2401008-02
C-2401-0600-118-51102D-2401023-02

2026
2026 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02
2027
2028
2029
2030

TOTAL

Saldo Anticipo por 
Amortizar

306526 C-2401-0600-118-51102D-2401008-02

Acta 
No.

Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución

NACION 974 DE 2021

No. de Registro y fecha

NACION 974 DE 2021

215 918 749 263.00$                                                                                                            

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar pago 
según reporte 

SIIF ObservacionesValor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
No. y Fecha de Radicación 
Cuentas por Pagar INVIAS

NACION 974 DE 2021
NACION 974 DE 2021

Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato

 SALDO VIGENCIA DE 2021 

CON VIGENCIA DE 2022



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

31/03/2026

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA 
– VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

11 PARCIAL abril/2022 1 600 890 467.00$                 4 679 526.00$                              1 605 569 993.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No.137322
enero 28 de 2022 

8 783 872.00$                         201 600 783 872.00$           1/04/2022 X

7D AJUSTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
2021

2 077 799.00$                        6 073.00$                                     2 083 872.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No.137322
enero 28 de 2022 

6 700 000.00$                         201 598 700 000.00$           1/05/2022 X

7D AJUSTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
2021

3 099 290.00$                        9 059.00$                                     3 108 349.00$                         No.137322
enero 28 de 2022 

3 591 651.00$                         201 595 591 651.00$           X

12 PARCIAL mayo/2022 6 680 472.00$                        19 528.00$                                   6 700 000.00$                         No. 743322
julio 7 de 2022 

9 996 891 651.00$                  201 588 891 651.00$           X

12 PARCIAL mayo/2022 2 771 866 687.00$                 8 102 379.00$                              2 779 969 066.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

7 216 922 585.00$                  198 808 922 585.00$           X

13 PARCIAL junio/2022 1 597 971 712.00$                 4 670 994.00$                              1 602 642 706.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

5 614 279 879.00$                  197 206 279 879.00$           X

14 PARCIAL julio/2022 470 855 210.00$                    1 376 346.00$                              472 231 556.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

5 142 048 323.00$                  196 734 048 323.00$           1/06/2022 X

15 PARCIAL agosto/2022 80 033 694.00$                      233 945.00$                                 80 267 639.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

5 061 780 684.00$                  196 653 780 684.00$           1/07/2022 X

8D AJUSTE ene-22 56 200 436.00$                      164 278.00$                                 56 364 714.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

5 005 415 970.00$                  196 597 415 970.00$           1/08/2022 X

9D AJUSTE feb-22 153 344 379.00$                    448 237.00$                                 153 792 616.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

4 851 623 354.00$                  196 443 623 354.00$           1/09/2022 X

10D AJUSTE mar-22 151 470 047.00$                    442 759.00$                                 151 912 806.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

4 699 710 548.00$                  196 291 710 548.00$           22/09/2022 X

11D AJUSTE abr-22 80 725 660.00$                      235 967.00$                                 80 961 627.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

4 618 748 921.00$                  196 210 748 921.00$           22/09/2022 X

12D AJUSTE may-22 164 756 121.00$                    481 595.00$                                 165 237 716.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

4 453 511 205.00$                  196 045 511 205.00$           22/09/2022 X

13D AJUSTE jun-22 108 422 228.00$                    316 927.00$                                 108 739 155.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

4 344 772 050.00$                  195 936 772 050.00$           22/09/2022 X

14D AJUSTE jul-22 54 843 637.00$                      160 312.00$                                 55 003 949.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

4 289 768 101.00$                  195 881 768 101.00$           22/09/2022 X

16 PARCIAL septiembre/2022 953 180 318.00$                    2 786 219.00$                              955 966 537.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

3 333 801 564.00$                  194 925 801 564.00$           22/09/2022 X

15D AJUSTE agosto/2022 6 287 342.00$                        18 378.00$                                   6 305 720.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

3 327 495 844.00$                  194 919 495 844.00$           22/09/2022 X

16D AJUSTE septiembre/2022 67 166 892.00$                      196 334.00$                                 67 363 226.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

3 260 132 618.00$                  194 852 132 618.00$           22/09/2022 X

17 PARCIAL octubre/2022 1 967 026 899.00$                 5 749 771.00$                              1 972 776 670.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

1 287 355 948.00$                  192 879 355 948.00$           2/10/2022 X

18 PARCIAL noviembre/2022 2 077 798.00$                        6 074.00$                                     2 083 872.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 743322
julio 7 de 2022 

1 285 272 076.00$                  192 877 272 076.00$           2/10/2022 X

18 PARCIAL noviembre/2022 1 360 157 398.00$                 3 975 845.00$                              1 364 133 243.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 1086522
Octubre 6 de 2022 

9 921 138 833.00$                  191 513 138 833.00$           2/11/2022 X

18 PARCIAL noviembre/2022 2 349 962 483.00$                 6 869 120.00$                              2 356 831 603.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 1086522
Octubre 6 de 2022 

7 564 307 230.00$                  189 156 307 230.00$           5/12/2022 X

17D AJUSTE octubre/2022 158 874 315.00$                    464 402.00$                                 159 338 717.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1086522
Octubre 6 de 2022 

7 404 968 513.00$                  188 996 968 513.00$           5/12/2022 X

18P AJUSTE noviembre/2022 431 176 006.00$                    1 260 361.00$                              432 436 367.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1086522
Octubre 6 de 2022 

6 972 532 146.00$                  188 564 532 146.00$           5/12/2022 X

19 PARCIAL diciembre/2022 6 952 124 136.00$                 20 321 594.00$                            6 972 445 730.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 1086522
Octubre 6 de 2022 

86 416.00$                              181 592 086 416.00$           5/12/2022 X

-$                                                 -$                                            -$                                -$                                      -$                                     No. 1086522
Octubre 6 de 2022 

86 416.00$                              181 592 086 416.00$           diciembre de 2022 X

20 PARCIAL enero/2023 772 200 893.00$                    2 257 203.00$                              774 458 096.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

20 513 628 320.00$                180 817 628 320.00$           1/02/2023 X

18D AJUSTE noviembre/2022 12 019 702.00$                      35 135.00$                                   12 054 837.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

20 501 573 483.00$                180 805 573 483.00$           1/02/2023 X

19D AJUSTE diciembre/2022 591 633 949.00$                    1 729 392.00$                              593 363 341.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

19 908 210 142.00$                180 212 210 142.00$           7/02/2023 X

21 PARCIAL febrero/2023 510 960 782.00$                    1 493 578.00$                              512 454 360.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

19 395 755 782.00$                179 699 755 782.00$           7/02/2023 X

20D AJUSTE enero/2023 183 852 756.00$                    537 416.00$                                 184 390 172.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

19 211 365 610.00$                179 515 365 610.00$           3/03/2023 X

21P AJUSTE febrero/2023 109 014 195.00$                    318 657.00$                                 109 332 852.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

19 102 032 758.00$                179 406 032 758.00$           6/03/2023 X

22 PARCIAL marzo/2023 3 455 829 425.00$                 10 101 655.00$                            3 465 931 080.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

15 636 101 678.00$                175 940 101 678.00$           10/03/2023 X

21D AJUSTE febrero/2023 18 751 612.00$                      54 812.00$                                   18 806 424.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

15 617 295 254.00$                175 921 295 254.00$           1/04/2023 X

22P AJUSTE marzo/2023 639 607 087.00$                    1 869 621.00$                              641 476 708.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

14 975 818 546.00$                175 279 818 546.00$           3/04/2023 X

23 PARCIAL abril/2023 3 224 877 512.00$                 9 426 565.00$                              3 234 304 077.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

11 741 514 469.00$                172 045 514 469.00$           4/04/2023 X

ADICION AL CONTRATO 

TRAIDOS DE LA VIGENCIA 2030



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

31/03/2026

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA 
– VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

22D AJUSTE marzo/2023 52 086 383.00$                      152 253.00$                                 52 238 636.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

11 689 275 833.00$                171 993 275 833.00$           1/05/2023 X

23P AJUSTE abril/2023 611 324 730.00$                    1 786 949.00$                              613 111 679.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

11 076 164 154.00$                171 380 164 154.00$           3/05/2023 X

24 PARCIAL mayo/2023 2 588 166 348.00$                 7 565 409.00$                              2 595 731 757.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

8 480 432 397.00$                  168 784 432 397.00$           3/05/2023 X

23D AJUSTE abril/2023 25 229 325.00$                      73 746.00$                                   25 303 071.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

8 455 129 326.00$                  168 759 129 326.00$           3/06/2023 X

24P AJUSTE mayo/2023 524 928 277.00$                    1 534 406.00$                              526 462 683.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

7 928 666 643.00$                  168 232 666 643.00$           4/06/2023 X

25 PARCIAL junio/2023 1 780 159 009.00$                 5 203 542.00$                              1 785 362 551.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

6 143 304 092.00$                  166 447 304 092.00$           6/06/2023 X

25 SOCIAL junio/2023 112 764 170.00$                    112 764 170.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

6 030 539 922.00$                  166 334 539 922.00$           5/07/2023 X

24D AJUSTE mayo/2023 11 369 416.00$                      33 234.00$                                   11 402 650.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

6 019 137 272.00$                  166 323 137 272.00$           5/07/2023 X

25P AJUSTE mayo/2023 392 362 020.00$                    1 146 904.00$                              393 508 924.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

5 625 628 348.00$                  165 929 628 348.00$           6/07/2023 X

26 PARCIAL julio/2023 580 907 171.00$                    1 698 036.00$                              582 605 207.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

5 043 023 141.00$                  165 347 023 141.00$           6/07/2023 X

25D AJUSTE junio/2023 4 166 088.00$                        12 178.00$                                   4 178 266.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

5 038 844 875.00$                  165 342 844 875.00$           2/07/2023 X

26P AJUSTE julio/2023 181 083 015.00$                    529 320.00$                                 181 612 335.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

4 857 232 540.00$                  165 161 232 540.00$           4/08/2023 X

27 PARCIAL agosto/2023 86 163.00$                             252.00$                                        86 415.00$                             -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

4 857 146 125.00$                  165 161 146 125.00$           5/08/2023 X

27 PARCIAL agosto/2023 1 557 283 243.00$                 4 552 059.00$                              1 561 835 302.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

3 295 310 823.00$                  163 599 310 823.00$           1/09/2023 X

26D AJUSTE julio/2023 6 423 818.00$                        18 777.00$                                   6 442 595.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

3 288 868 228.00$                  163 592 868 228.00$           4/09/2023 X

27P AJUSTE agosto/2023 463 456 446.00$                    1 354 719.00$                              464 811 165.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

2 824 057 063.00$                  163 128 057 063.00$           4/09/2023 X

28 PARCIAL septiembre/2023 1 686 214 778.00$                 4 928 936.00$                              1 691 143 714.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

1 132 913 349.00$                  161 436 913 349.00$           30/09/2023 X

27D Y 
28P

AJUSTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
2023

463 841 105.00$                    1 355 843.00$                              465 196 948.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

667 716 401.00$                     160 971 716 401.00$           4/10/2023 X

29 PARCIAL octubre/2023 420 112 852.00$                    1 228 022.00$                              421 340 874.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

246 375 527.00$                     160 550 375 527.00$           30/10/2023 X

28D AJUSTE septiembre/2023 6 431 343.00$                        18 799.00$                                   6 450 142.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

239 925 385.00$                     160 543 925 385.00$           3/11/2023 X

29P AJUSTE octubre/2023 125 530 839.00$                    366 936.00$                                 125 897 775.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

114 027 610.00$                     160 418 027 610.00$           7/11/2023 X

30 PARCIAL noviembre/2023 41 786 197.00$                      122 144.00$                                 41 908 341.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

72 119 269.00$                       160 376 119 269.00$           30/11/2023 X

29D Y 
30P

AJUSTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 
2023

933 326.00$                           2 728.00$                                     936 054.00$                           -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

71 183 215.00$                       160 375 183 215.00$           4/12/2023 X

31 PARCIAL diciembre/2023 35 565 518.00$                      103 961.00$                                 35 669 479.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

35 513 736.00$                       160 339 513 736.00$           DICIEMBRE DE 2023 X

31 PARCIAL diciembre/2023 20 221 432.00$                      59 109.00$                                   20 280 541.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

15 233 195.00$                       160 319 233 195.00$           DICIEMBRE DE 2023 X

31P AJUSTE diciembre/2023 12 031 014.00$                      35 168.00$                                   12 066 182.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

3 167 013.00$                         160 307 167 013.00$           DICIEMBRE DE 2023 X

32 PARCIAL enero/2024 3 157 783.00$                        9 230.00$                                     3 167 013.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 202923
febrero 27 de 2023 

-$                                             160 304 000 000.00$           30/01/2024 X

32 PARCIAL enero/2024 626 887 816.00$                    1 832 442.00$                              628 720 258.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

12 144 079 742.00$                159 675 279 742.00$           30/01/2024 X

30D AJUSTE noviembre/2023 204 334.00$                           597.00$                                        204 931.00$                           -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

12 143 874 811.00$                159 675 074 811.00$           30/01/2024 X

31D AJUSTE diciembre/2023 27 336.00$                             80.00$                                          27 416.00$                             -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

12 143 847 395.00$                159 675 047 395.00$           4/02/2024 X

32D AJUSTE enero/2024 178 299 316.00$                    521 183.00$                                 178 820 499.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

11 965 026 896.00$                159 496 226 896.00$           29/02/2024 X

33 PARCIAL feb-24 897 971 522.00$                    2 624 840.00$                              900 596 362.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

11 064 430 534.00$                158 595 630 534.00$           4/03/2024 X

33 P AJUSTE feb-24 207 549 061.00$                    606 682.00$                                 208 155 743.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

10 856 274 791.00$                158 387 474 791.00$           29/02/2024 X

34 PARCIAL marzo/2024 1 423 429 787.00$                 4 160 795.00$                              1 427 590 582.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

9 428 684 209.00$                  156 959 884 209.00$           5/04/2024 X

33D AJUSTE febrero/2024 16 384 631.00$                      47 894.00$                                   16 432 525.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

9 412 251 684.00$                  156 943 451 684.00$           29/02/2024 X

34P AJUSTE abril/2024 360 387 247.00$                    1 053 440.00$                              361 440 687.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

9 050 810 997.00$                  156 582 010 997.00$           5/04/2024 X
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 974 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2026

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

31/03/2026

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA 
– VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

35 PARCIAL abril/2024 1 243 309 122.00$                 3 634 288.00$                              1 246 943 410.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

7 803 867 587.00$                  155 335 067 587.00$           11/04/2024 X

34D AJUSTE marzo/2024 10 563 413.00$                      30 878.00$                                   10 594 291.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

7 793 273 296.00$                  155 324 473 296.00$           10/05/2024 X

35P AJUSTE abril/2024 341 837 088.00$                    999 216.00$                                 342 836 304.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

7 450 436 992.00$                  154 981 636 992.00$           10/05/2024 X

36 PARCIAL mayo/2023 798 182 380.00$                    2 333 148.00$                              800 515 528.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

6 649 921 464.00$                  154 181 121 464.00$           31/05/2024 X

35D AJUSTE abril/2024 1 139 171.00$                        3 329.00$                                     1 142 500.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

6 648 778 964.00$                  154 179 978 964.00$           11/06/2024 X

36P AJUSTE mayo/2024 290 097 311.00$                    847 977.00$                                 290 945 288.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

6 357 833 676.00$                  153 889 033 676.00$           13/06/2024 X

37 PARCIAL junio/2024 821 579 131.00$                    2 401 539.00$                              823 980 670.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

5 533 853 006.00$                  153 065 053 006.00$           1/07/2024 X

36D AJUSTE mayo/2024 8 903 726.00$                        26 026.00$                                   8 929 752.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

5 524 923 254.00$                  153 056 123 254.00$           22/07/2024 X

37P AJUSTE junio/2024 293 770 982.00$                    858 715.00$                                 294 629 697.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

5 230 293 557.00$                  152 761 493 557.00$           22/07/2024 X

38 PARCIAL julio/2024 815 440 369.00$                    2 383 595.00$                              817 823 964.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

4 412 469 593.00$                  151 943 669 593.00$           31/07/2024 X

37D Y 
38P

AJUSTE julio/2024 288 202 358.00$                    842 438.00$                                 289 044 796.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

4 123 424 797.00$                  151 654 624 797.00$           12/08/2024 X

39 PARCIAL agosto/2024 913 074 199.00$                    2 668 986.00$                              915 743 185.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

3 207 681 612.00$                  150 738 881 612.00$           2/09/2024 X

38D Y 
39P

AJUSTE agosto/2024 280 302 064.00$                    819 344.00$                                 281 121 408.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

2 926 560 204.00$                  150 457 760 204.00$           9/09/2024 X

40 PARCIAL septiembre/2024 911 689 013.00$                    2 664 937.00$                              914 353 950.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

2 012 206 254.00$                  149 543 406 254.00$           1/10/2024 X

39D AJUSTE agosto/2024 29 959 889.00$                      87 575.00$                                   30 047 464.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

1 982 158 790.00$                  149 513 358 790.00$           15/10/2024 X

41 PARCIAL octubre/2024 670 036 772.00$                    1 958 569.00$                              671 995 341.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

1 310 163 449.00$                  148 841 363 449.00$           1/11/2024 X

41 SOCIAL octubre/2024 120 742 100.00$                    559 537.00$                                 121 301 637.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

1 188 861 812.00$                  148 720 061 812.00$           1/11/2024 X

40D AJUSTE septiembre/2024 264 633 737.00$                    773 545.00$                                 265 407 282.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

923 454 530.00$                     148 454 654 530.00$           5/11/2024 X

42 PARCIAL noviembre/2024 518 557 264.00$                    1 515 783.00$                              520 073 047.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

403 381 483.00$                     147 934 581 483.00$           30/11/2024 X

41D AJUSTE octubre/2024 196 053 668.00$                    573 080.00$                                 196 626 748.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

206 754 735.00$                     147 737 954 735.00$           5/12/2024 X

43A PARCIAL diciembre/2024 176 825 848.00$                    516 876.00$                                 177 342 724.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

29 412 011.00$                       147 560 612 011.00$           16/12/2024 X

43A PARCIAL diciembre/2024 29 326 069.00$                      85 722.00$                                   29 411 791.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

220.00$                                   147 531 200 220.00$           16/12/2024 X

42D AJUSTE noviembre/2024 219.00$                                  1.00$                                            220.00$                                  -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
marzo 14 de 2024 

-$                                             147 531 200 000.00$           3/02/2025 X

MAYO DE AJUSTE noviembre/2024 165 808 902.72$                    484 672.00$                                 166 293 574.72$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 833 706 425.28$                  147 364 906 425.28$           3/02/2025 X

43D AJUSTE diciembre/2024 77 249 223.00$                      225 805.00$                                 77 475 028.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 756 231 397.28$                  147 287 431 397.28$           3/02/2025 X

44 PARCIAL enero/2025 31 615 176.00$                      92 414.00$                                   31 707 590.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 724 523 807.28$                  147 255 723 807.28$           2694 de 2025 X

45 PARCIAL febrero/2025 41 872 622.00$                      122 397.00$                                 41 995 019.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 682 528 788.28$                  147 213 728 788.28$           2695 de 2025 X

46 PARCIAL marzo/2025 220 758 801.00$                    645 295.00$                                 221 404 096.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 461 124 692.28$                  146 992 324 692.28$           4435 de 2025 X

44D AJUSTE enero/2025 1 713 998.00$                        5 010.00$                                     1 719 008.00$                        -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 459 405 684.28$                  146 990 605 684.28$           5090 de 2025 X

45D AJUSTE febrero/2025 11 769 138.00$                      34 402.00$                                   11 803 540.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

1 447 602 144.28$                  146 978 802 144.28$           5091 de 2025 X

47 PARCIAL abril/2025 1 361 493 159.00$                 3 979 749.00$                              1 365 472 908.00$                 -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

82 129 236.28$                       145 613 329 236.28$           6390 de 2025 X

46D AJUSTE marzo/2025 62 048 676.00$                      181 373.00$                                 62 230 049.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 208024
diciembre 30 de 2024 

19 899 187.28$                       145 551 099 187.28$           6589 de 2025 X

 No. 208024
diciembre 30 de 2024 

-$                                             X

 No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

1 775 252 650.28$                  X

48 PARCIAL mayo/2025 541 170 635.00$                    1 581 883.00$                              542 752 518.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

1 232 500 132.28$                  144 623 700 132.28$           7784 de 2025 X

48D AJUSTE mayo/2025 149 469 864.00$                    436 912.00$                                 149 906 776.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

1 082 593 356.28$                  144 473 793 356.28$           7785 de 2025 X

Pagado el 06/08/2025

Pagado el 04/08/2025

Pagado el 05/05/2025

Pagado el 20/05/2025

Pagado el 24/06/2025

Pagado el 24/07/2025

Pagado el 24/07/2025

Pagado el 23/07/2025

Pagado el 05/05/2025

384 646 537.00$                    -$                                -$                                      -$                                    Pagado el 28/07/2025145 166 452 650.28$           6393 de 20251 121 074.00$                              383 525 463.00$                    abril/2025AJUSTE47D
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA 
– VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 4

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA

49 PARCIAL junio/2025 242 179 237.00$                    707 909.00$                                 242 887 146.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

839 706 210.28$                     144 230 906 210.28$           

49 AJUSTE junio/2025 57 204 058.00$                      167 212.00$                                 57 371 270.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

782 334 940.28$                     144 173 534 940.28$           

50 PARCIAL julio/2025 427 981 126.00$                    1 251 022.00$                              429 232 148.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

353 102 792.28$                     143 744 302 792.28$           

50 PREDIAL julio/2025 69 121 450.00$                      13 133 075.50$                            82 254 525.50$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

270 848 266.78$                     143 662 048 266.78$           

50D AJUSTE julio/2025 126 597 193.00$                    370 053.00$                                 126 967 246.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

143 881 020.78$                     143 535 081 020.78$           

51 PARCIAL agosto/2025 136 963 674.00$                    400 355.00$                                 137 364 029.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

6 516 991.78$                         143 397 716 991.78$           

 No. 1243124 diciembre 30 de 
2024 

-$                                             143 361 707 317.78$           

 No. 213325 marzo 28 de 2025 12 713 895 302.78$                143 361 707 317.78$           

52 PARCIAL septiembre/2025 102 369 702.00$                    299 235.00$                                 102 668 937.00$                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 611 226 365.78$                143 259 038 380.78$           

52D AJUSTE septiembre/2025 28 773 052.00$                      84 106.00$                                   28 857 158.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 582 369 207.78$                143 230 181 222.78$           

53 PARCIAL octubre/2025 109 045 537.00$                    318 748.00$                                 109 364 285.00$                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 473 004 922.78$                143 120 816 937.78$           

53 PREDIAL octubre/2025 97 614 000.00$                      18 546 660.00$                            116 160 660.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 356 844 262.78$                143 004 656 277.78$           

53D AJUSTE octubre/2025 27 057 828.00$                      79 092.00$                                   27 136 920.00$                      -$                                -$                                      -$                                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 329 707 342.78$                142 977 519 357.78$           

54 PARCIAL noviembre/2025 104 680 526.00$                    305 989.00$                                 104 986 515.00$                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 224 720 827.78$                142 872 532 842.78$           

54D AJUSTE noviembre/2025 25 753 847.00$                      75 280.00$                                   25 829 127.00$                       No. 213325 marzo 28 de 2025 12 198 891 700.78$                142 846 703 715.78$           

55 PARCIAL diciembre/2025 106 728 545.00$                    311 976.00$                                 107 040 521.00$                    -$                                -$                                      -$                                     No. 213325 marzo 28 de 2025 12 091 851 179.78$                142 739 663 194.78$           

55D AJUSTE diciembre/2025 25 681 488.00$                      75 069.00$                                   25 756 557.00$                       No. 213325 marzo 28 de 2025 12 066 094 622.78$                142 713 906 637.78$           

ANTICIPO diciembre/2025 -$                                            12 066 094 622.78$    No. 213325 marzo 28 de 2025 -$                                             142 713 906 637.78$           

ANTICIPO diciembre/2025 29 412 015.00$          12 095 506 637.78$          No. 213325 marzo 28 de 2025 -$                                             

56 PARCIAL enero/2026 5 212 782 723.00$                 15 237 365.00$                            5 228 020 088.00$                 442 813 301.45$        11 652 693 336.33$          No. 306526 marzo 03 de 2026 18 306 379 912.00$                137 485 886 549.78$           

56D AJUSTE enero/2026 1 423 611 315.00$                 4 161 325.00$                              1 427 772 640.00$                  No. 306526 marzo 03 de 2026 16 878 607 272.00$                136 058 113 909.78$           

57 PARCIAL febrero/2026 1 823 816 762.00$                 5 331 157.00$                              1 829 147 919.00$                 154 928 828.74$        11 497 764 507.59$          No. 306526 marzo 03 de 2026 15 049 459 353.00$                134 228 965 990.78$           

57D AJUSTE febrero/2026 563 889 122.00$                    1 648 291.00$                              565 537 413.00$                     No. 306526 marzo 03 de 2026 14 483 921 940.00$                133 663 428 577.78$           

TOTALES 81 916 965 793.72$               338 354 891.50$                          82 255 320 685.22$               
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: Firma
Nombre:  GERMAN EDMUNDO GONZALEZ LOPEZ Nombre :  JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 52202-78289 NRÑ Matricula No. : 63202-38750 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 81 916 965 793.72$                                                              338 354 891.50$                                              82 255 320 685.22$                                                                                                  

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 166 735 450.00$                                                                   31 679 735.50$                                                198 415 185.50$                                                                                                      

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 233 506 270.00$                                                                   559 537.00$                                                     234 065 807.00$                                                                                                      

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

AJUSTES 11 854 580 444.72$                                                              34 651 849.00$                                                11 889 232 293.72$                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 362 610 000.00$                                                                   68 895 900.00$                                                431 505 900.00$                                                                                                      

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

-$                                                                                                                             

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

36 009 674.00$                      -$                                -$                                      -$                                    agosto/2025 35 904 722.00$                      104 952.00$                                 51D AJUSTE

OBRA 69 299 533 629.00$                                                              202 567 870.00$                                              69 502 101 499.00$                                                                                                  

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                                                                             

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

-$                                                                                                                             



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:   SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA DE RICIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 DE febrero de 2026
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO  No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 4010 -Transversal Villavicencio - Puerto Carreño. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 0.000000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00

$ E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.03% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.04% 0.05% 0.09%

$ P $0.00 $0.00 $41 464.00 $31 464.00 $31 464.00 $31 464.00 $18 043.84 $24 964.43 $0.00 $18 164.86 $49 928.92 $10.00 $3 320.82 $37 030.42 $60 231.60 $63 080.16 $93 277.08 $109 512.00 $109 512.00 $109 512.00 $109 512.00 $66 756.00 $90 355.56 $168 374.64

$ E $6 610.00 $1 328.33 $3 431.51 $0.00 $0.00 $0.00 $2 767.35 $278 162.80 $120 201.61

% E 0.000% 0.000% 0.000% 0.004% 0.001% 0.002% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.002% 0.152% 0.066% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

% P 0.000% 0.000% 0.171% 0.171% 0.248% 0.248% 0.289% 0.208% 0.333% 0.251% 0.177% 0.307% 0.000% 0.177% 0.547% 0.394% 0.517% 0.757% 0.777% 0.864% 0.850% 0.810% 1.123% 1.362%

$ P $0.00 $0.00 $312 023.37 $312 023.37 $452 681.69 $452 681.69 $527 432.49 $380 372.14 $606 903.71 $457 620.33 $323 804.48 $559 396.57 $0.00 $323 140.94 $998 619.63 $718 056.67 $943 791.42 $1 381 853.63 $1 418 188.67 $1 575 640.54 $1 551 417.17 $1 478 747.08 $2 048 094.19 $2 485 823.29

$ E $84 382.10 $41 872.62 $220 758.80 $1 346 818.42 $514 231.43 $132 504.27 $381 596.94 $108 943.81 $102 369.71 $70 176.61 $64 991.15 $60 540.29 $4 467 786.59 $1 526 158.28

% E 0.046% 0.023% 0.121% 0.738% 0.282% 0.073% 0.209% 0.060% 0.056% 0.038% 0.036% 0.033% 2.449% 0.836% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

% P 0.000% 0.000% 0.000% 0.067% 0.067% 0.067% 0.022% 0.039% 0.005% 0.067% 0.040% 0.003% 0.000% 0.000% 0.000% 0.274% 0.000% 0.184% 0.123% 0.123% 0.453% 0.392% 0.442% 0.298%

$ P $0.00 $0.00 $0.00 $122 596.24 $122 596.24 $122 596.24 $39 992.58 $70 260.82 $9 476.75 $121 915.97 $73 390.98 $6 153.93 $0.00 $0.00 $0.00 $500 782.65 $0.00 $335 537.24 $223 691.49 $223 691.49 $827 119.96 $715 812.77 $805 627.20 $543 285.95

$ E $2 093.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2 093.78

% E 0.0011% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0011% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.041% 0.041% 0.041% 0.041% 0.041% 0.041% 0.041% 0.029% 0.013% 0.013% 0.013% 0.013% 0.239% 0.275% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$ P $75 664.64 $75 664.64 $75 664.64 $75 664.64 $75 664.64 $75 664.64 $75 664.64 $53 180.34 $23 701.90 $23 701.90 $23 701.90 $24 249.01 $435 762.61 $502 286.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$ E $25 610.88 $106 243.45 $28 019.87 $38 868.92 $39 689.38 $43 420.90 $94 067.70 $50 090.38

% E 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.014% 0.058% 0.000% 0.015% 0.000% 0.021% 0.022% 0.024% 0.052% 0.027% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

% P 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.012% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.017% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.127%

$ P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21 986.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31 529.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $230 865.05

$ E -$52 766.92 $8 064.74 $46 384.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

% E -0.029% 0.000% 0.000% 0.004% 0.000% 0.000% 0.025% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

% P 0.000% 0.000% 0.014% 0.014% 0.023% 0.054% 0.054% 0.023% 0.023% 0.023% 0.023% 0.007% 0.008% 0.000% 0.010% 0.000% 0.025% 0.025% 0.031% 0.028% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003%

$ P $0.00 $0.00 $26 085.00 $26 085.00 $41 057.79 $98 789.58 $98 789.58 $42 450.32 $42 450.32 $42 450.32 $42 450.32 $12 363.41 $15 256.35 $0.00 $18 646.65 $0.00 $45 204.00 $45 204.00 $56 505.00 $50 854.50 $0.00 $0.00 $0.00 $5 650.50

$ E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $138 917.64 $11 922.56

% E 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.076% 0.007% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

% P 0.000% 0.000% 0.010% 0.010% 0.010% 0.010% 0.000% 0.000% 0.000% -0.003% 0.000% -0.001% 0.000% 0.005% 0.009% 0.010% 0.014% 0.017% 0.017% 0.017% 0.017% 0.010% 0.014% 0.026%

$ P $0.00 $0.00 $18 639.93 $18 639.93 $18 639.93 $18 639.93 $0.00 $0.00 $0.00 -$6 295.52 $0.00 -$2 227.83 $0.00 $9 796.53 $16 578.75 $17 362.81 $25 674.52 $30 143.18 $30 143.18 $30 143.18 $30 143.18 $18 374.59 $24 870.37 $46 581.83

$ E $0.00 $0.00 $233 848.00 $113 350.15

% E 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.128% 0.062% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

$182 451 868 100.00% 38.18%

$192 039 228 105.25% 69 664 253$                 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26

0.04% 0.04% 0.26% 0.32% 0.41% 0.44% 0.43% 0.31% 0.37% 0.36% 0.28% 0.35% 0.25% 0.48% 0.60% 0.71% 0.61% 1.04% 1.01% 1.09% 1.38% 1.25% 1.63% 1.91%

$75 665 $75 665 $473 877 $586 473 $742 104 $799 836 $781 910 $571 228 $682 533 $657 558 $513 277 $631 475 $454 340 $872 254 $1 094 077 $1 299 282 $1 107 947 $1 902 250 $1 838 040 $1 989 842 $2 518 192 $2 279 690 $2 968 947 $3 480 581

34.81% 34.85% 35.11% 35.43% 35.84% 36.28% 36.71% 37.02% 37.39% 37.76% 38.04% 38.39% 38.64% 39.12% 39.72% 40.43% 41.04% 42.08% 43.09% 44.18% 45.56% 46.81% 48.43% 50.34%

$63 549 676 $63 625 341 $64 099 217 $64 685 691 $65 427 795 $66 227 631 $67 009 541 $67 580 769 $68 263 302 $68 920 860 $69 434 136 $70 065 611 $70 519 951 $71 392 205 $72 486 282 $73 785 564 $74 893 511 $76 795 761 $78 633 801 $80 623 643 $83 141 835 $85 421 526 $88 390 473 $91 871 054

0.018% 0.023% 0.121% 0.746% 0.297% 0.133% 0.235% 0.075% 0.056% 0.060% 0.057% 0.058% 2.857% 1.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$33 709 $41 873 $220 759 $1 361 493 $541 171 $242 179 $427 981 $136 964 $102 370 $109 046 $104 681 $106 729 $5 212 783 $1 823 817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
32.47% 32.50% 32.62% 33.36% 33.66% 33.79% 34.03% 34.10% 34.16% 34.22% 34.28% 34.33% 37.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19% 38.19%

$59 232 394 $59 274 267 $59 495 026 $60 856 519 $61 397 690 $61 639 869 $62 067 850 $62 204 814 $62 307 183 $62 416 229 $62 520 909 $62 627 638 $67 840 421 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237 $69 664 237

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

 $            19 594 332.95 
 $            19 977 827.21 
 $                 800 000.00 
 $                 800 000.00 

OBSERVACIONES: 1. Corresponde a la pagina 2 de 5 |

 $                 510 000.00 

 $                   96 900.00 

 $                   96 900.00 

 $              2 183 028.24 

 $              2 183 028.24 

 $                 201 175.70 

 $                 201 175.70 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE
UTILIDAD OBRA)  $                 591 444.28 

 $                 620 589.85 

ELABORA Firma Aprueba Firma:
 $            22 875 436.88 Nombre:  GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
 $            23 258 931.14 Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

$205 918 749 Interventor
Matrícula No.63202-38750 QND

Original: Archivo de Gestión Contractual

10 000 000 000.00$                                                                             
$ 215 918 749 263.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA           
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

44 45

2 DE 5

16/03/2026

1 823 816 762$                                                                                    

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE 
ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA

56 5746 47 48 49 50 51

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) $ 205 918 749 263.00

jun-25 jul-25 ago-25 sep-25

64 65 66 67

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA

 Miles de pesos

ene-25 feb-25 mar-25

58 59 60 61 62 6352 53 54 55

oct-26 nov-26 dic-26

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$510 000 0.28% 0.20%

$510 000 0.28% $ 362 610.00

abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26abr-25 may-25

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                           
( 7,8,9,33,34,35,40)

$41 027 220 22.49% 28.68%

$117 718 723 64.52% $ 52 324 402.72

 EXPLANACIONES                                       
( 1,2,3,4,5,6)

$33 591 777 18.41% 1.61%

$7 413 960 4.06% $ 2 940 218.38

ESTRUCTURAS Y DRENAJES                         
( 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)

$22 250 994 12.20% 1.05%

$9 822 877 5.38% $ 1 911 704.53

PAVIMENTOS ASFALTICOS                           
( 10,11,12,13,36.37.39)

$58 185 509 31.89% 5.82%

$47 674 093 26.13% $ 10 611 764.78

OBRAS VARIAS                                         
( 31,38)

$3 766 548 2.06% 0.16%

$4 261 167 2.34% $ 295 301.64

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD                             
( 22,23,24,25,26,27,28,29,30)

$1 327 420 0.73% 0.03%

$1 129 958 0.62% $ 54 448.93

TRANSPORTES                                       
(32,41)

$21 792 401 11.94% 0.63%

$3 508 449 1.92% $ 1 163 801.79

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO     ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES*

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. CURVAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

CONVENCIONES 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

2, El presente programa de inversiones se ajusta a lo establecido al título 3 “ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE” del anexo técnico de la licitación publica y contrato 974-2021:
“(…) Dichas actividades serán ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se deberá distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones”
3,  El anexo técnico de la licitación pública   LP-DT-065-2020, establece en su titilo 3.1. “Requerimientos especiales de ejecución”: 
“(…) El Contratista se obliga a adelantar las actividades de construcción de las estructuras definidas dentro del alcance del presente contrato, en una longitud de por lo menos 3.0 kilómetros, incluyendo todos sus elementos constitutivos, en el sector previamente autorizado por INVIAS, en un plazo NO MAYOR A 6 MESES contados a partir de la orden de inicio del contrato, asi mismo, se debera garantizar 
la continuidad en el desarrollo de las obras y un constante flujo de inversiones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto”
Las actividades correspondientes a dicha obligación se incorporarán al PROGRAMA DE INVERSIONES en el momento que el INVIAS viabilice la anticipación de vigencia y/o adición del contrato.IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)

4, Una vez firmado el Contrato de Obra No. 974 de 2021 se presentó una interpretación de transcripción en el documento PROGRAMA DE INVERSIONES INICIAL, toda vez que se relacionó dentro del mencionado documento, en la Columna de GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) la información correspondiente a "Estudios Y Diseños”. Conforme a ello, es pertinente aclarar que los “Estudios y Diseños” NO constituyen una Gran partida de pago al no ser actividades de obra.

De esta manera precisando lo anterior y teniendo en cuenta que desde el Inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 y desde el trámite de la primera acta parcial de obra de fecha 30 de junio de 2021, se incluyó la información correspondiente a "Estudios Y Diseños” en la Columna de GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) del programa de Inversiones, y que una vez se realizó la primera reprogramación al programa de inversiones de fecha 15 de noviembre de 2021, se continuó con esta interpretación, en la cual no se modificó el ítem de "Estudios Y Diseños” teniendo en cuenta que la reprogramación al programa de inversiones no puede ser retroactiva. De conformidad con lo establecido en el
Manual de Interventoría del INVIAS.

Así las cosas, es menester indicar, que lo relacionado en el porcentaje descrito en lo programado en los meses de junio a diciembre del 2021, se mantuvo desde la Reprogramación No. 1 y se ha seguido manteniendo de la misma manera en las posteriores reprogramaciones al Programa de Inversiones, ya que las mismas no pueden ser retroactivas, como se ha mencionado anteriormente. De esta manera, es imprescindible mencionar, que a pesar de que los Estudios y Diseños se encuentran incluidos dentro de la columna de Grandes Partidas de Pago (GPP) del Programa de Inversiones, la inclusión del mismo dentro de la columna de GPP, NO derivó ni derivará una variación en los pagos de
obra, ni en los pagos de ajustes, ni genera cambios respecto a  la calidad de las obras a ejecutar, ni genera cambios a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 974 de 2021,  ni modifica, ni representa una variación en el plazo del Contrato, lo anterior en concordancia con los lineamientos indicados el numeral 13.3 PROGRAMA DE INVERSIONES, del Anexo Técnico.

5. Se realiza un balance de cantidades ya que existia una sobre programacion de cantidades entre el periodo del 2021 al 2024 en comparacion con las metas físicas a ejecutar de acuerdo al Acta de modifiación No. 7 y el cierre de las vigencias con hitos funcionales; por lo tanto y con el fin de llevar una correlación con cada uno de los documentos, dentro de la reprogramacion al programa de inversiones No. 7 entre los meses de octubre y diciembre del 2024 se reflejan valores negativos en las Grandes Partidas de Pago (GPP) de: Explanacion, pavimenos asfalticos, estructuras de drenaje y obras varias.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$215 918 749

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

6. Los causales de la reprogramacion 8 se solicita una reprogramación de recursos del año 2026 por un monto de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al año 2024, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las siguientes consideraciones:

MEJORAMIENTO
Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a octubre del 2024 que ocasionó afectaciones al corredor existente produciendo un gran desgaste a la vía existente lo que ocasiono inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de la comunidad; lo anterior requirió la asignación de recursos para las actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión y aprobación por parte de la Interventoría, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecución:

MANTENIMIENTO

En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el período de abril a octubre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo compromete cuarenta y siete (47.5) kilómetros, iniciando desde el K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada.
En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando actividades de mantenimiento de la vía, logrando garantizar que sea transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido distintos factores que no han permitido que la vía no se conserve en las mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a continuación:
•	Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya que no se cuenta con una estructura adecuada.
•	El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno natural y no cuenta con obras hidráulicas ni descoles que puedan minimizar los empozamientos de la vía.
•	Deterioro por la alta transitabilidad de vehículos de tracción con diversas cargas.
•	Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentía, lo que ha generado desplazamiento del material que conforma la subrasante de la vía y la generación de mayores empozamientos.
•	Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y económicos por afectaciones a la comunidad.
•	Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la vía.
•	Afectaciones en el transporte de insumos agrícolas a las fincas aledañas perjudicando su producción y generando perdidas de estos.
•	Bloqueos de vía por parte de los transportadores de la región
Lo anterior requirió la asignación de recursos para las actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión y aprobación por parte de la Interventoría, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecución:
(…)
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, las intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas en aras de garantizar la optimización de las inversiones, los casos particulares deberán ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideración”
(…)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) Matricula No. :  76202-134512 VLL

7. La presente modificación se formula con el fin de atender sitios críticos identificados en el corredor vial Puente Arimena – Viento, cuya transitabilidad se ha visto gravemente comprometida debido a las condiciones climáticas extremas ocurridas durante el primer semestre de 2025, generando pérdida de capacidad portante de la subrasante, encharcamientos permanentes y deterioro progresivo de la estructura vial. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se generaron bloqueos en la vía por parte de la comunidad con la cual se llevaron a cabo mesas de dialogo incluyendo la participación en las mesas de trabajo a los empresarios, agricultores y transportadores de la zona; en las 
reuniones en mención se indicaron los siguientes sectores con mayor afectación: Villa Lorena (K12+550), Maracas (K20+600) y Cerveza Caliente (K34+000); en consecuencia de lo anterior mediante el Acta de Comité No. 290 de fecha 23 de julio del 2025 se aprueba por parte de la Entidad la reprogramación de recursos de la vigencia 2025 de mejoramiento a mantenimiento presentada por parte del Contratista en el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0356, con el fin de atender la contingencia presentada los cuales han sido priorizados para su intervención inmediata en coordinación con la interventoría y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo del 23 de julio de 2025.

En consecuencia de lo mencionado anteriormente, se realiza la redistribución de cantidades de obra, disminuyendo parcialmente la meta física de actividades de mejoramiento programadas para la vigencia 2025, con el fin de redirigir dichos recursos a la ejecución de mejoramiento de subrasante con adición de material granular importado de la mina Murujuy, así: se reduce de los ítems Excavación sin clasificar de préstamos 1.515,00 m3, Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 598,00 m2, Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 598,00 m2, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 30,00 m3, Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 3.063,00 m3-km, Estabilización de la Subrasante y terraplén con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal,  no incluye material,  no incluye transporte) 1.231,00 m3, Suministro de Cal Viva 79.261,00 Kg, Base granular clase B 170,00 m3, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 36 m3 y se aumentan 812 m3 del ítem  Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujuy. Esta solución técnica permitirá restablecer la transitabilidad del corredor del proyecto.

La presente modificación no implica adición de recursos al valor global del contrato ni modificación de su objeto, y se formaliza de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Sexto de la Cláusula Sexta del contrato, que permite ajustar las cantidades de obra conforme a las condiciones reales de ejecución.

8. La presente modificación se formula con el fin de atender sitios críticos identificados en el corredor vial Puente Arimena – Viento, cuya transitabilidad se ha visto gravemente comprometida debido a las condiciones climáticas extremas ocurridas durante el segundo semestre de 2025, generando pérdida de capacidad portante de la subrasante, encharcamientos permanentes y deterioro progresivo de la estructura vial. Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se generaron bloqueos en la vía por parte de la comunidad con la cual se llevaron a cabo mesas de dialogo incluyendo la participación en las mesas de trabajo a los empresarios, agricultores y transportadores de la zona; en las 
reuniones en mención se indicaron los siguientes sectores con mayor afectación: K11+980, K12+720, K13+270, K13+450, K13+620, K14+840, K18+800, K20+340, K22+360, K23+130, K41+470, K50+470, K56+200, K56+740, K57+350, K58+430, K58+180, K58+720, K59+240 y K59+440; en consecuencia de lo anterior y de acuerdo a lo mencionado en el numeral 3.1 del anexo técnico:

"Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para dicho mantenimiento. "

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, mediante el Acta de Comité No. 311 de fecha 01 de septiembre del 2025 se aprueba por parte de la Entidad la redistribución de recursos de la vigencia 2025 de mejoramiento a mantenimiento presentada por parte del Contratista en el comunicado No. 2025-SDV-CENV-0414, con el fin de atender la contingencia presentada, los cuales han sido priorizados para su intervención inmediata en coordinación con la Interventoría y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo del 29 de julio del 2025 (Acta de Reunión No.22).

En consecuencia de lo mencionado anteriormente, se realiza la redistribución de cantidades de obra, disminuyendo parcialmente la meta física de actividades de mejoramiento programadas para la vigencia 2025, con el fin de redirigir dichos recursos a la ejecución de mejoramiento de subrasante con adición de material granular importado de la mina Murujuy, así: se reduce de los ítems Excavación sin clasificar de préstamos 2.647,00 m3, Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 1.053,00 m2, Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 .053,00 m2, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 53,00 m3, Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 5.718,00 m3-km, Estabilización de la Subrasante y terraplén con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal,  no incluye material,  no incluye transporte)  2.152,00 m3, Suministro de Cal Viva 138.469,00 Kg, Base granular clase B 297,00 m3, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 63 m3 y se aumentan 1.421,50 m3 del ítem  Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujuy. Esta solución técnica permitirá atender la contingencia frente a la transitabilidad del corredor del proyecto.

Cabe resaltar que, la presente modificación no implica adición de recursos al valor global del contrato ni modificación de su objeto, y se formaliza de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Sexto de la Cláusula Sexta del contrato, que permite ajustar las cantidades de obra conforme a las condiciones reales de ejecución.

9,  La presente modificacion es con el fin de dar cumplimiento del objeto contractual del Contrato No. 974 de 2021 y sus documentos complementarios, el Consorcio SD Vichada presenta para su aprobación la solicitud de redistribución de recursos destinados a la actividad de “Mejoramiento de subrasante con adición de material importado mina Murujuy”, por valor de MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (IVA incluido) ($ 1.292.328.442.00) , con el fin de atender los puntos críticos identificados en el corredor vial. Esta solicitud se formula en atención a la autorización otorgada por la Entidad 
Contratante mediante el Comité de Obra del día 15 de octubre de 2025, los cuales habilitan la redistribución de recursos dentro de la presente vigencia. La medida busca mantener la transitabilidad del corredor que comunica los departamentos del Meta y Vichada, afectado por condiciones climáticas extremas.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. CINCUENTA Y SIETE (57) 1 823 816 762.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR           

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR  CANTIDAD 

-$                                                   $                                              -                                                                - 

1 1 11601 1-11601 E 200-13 Ha 128.00 1 116 722$       142 940 416$                               24.00  $                        26 801 328.00                                                                -                         - 

2 1 11601 1-11601 E 201-13 m3 757.00 110 694$          83 795 358$                                 190.00  $                        21 031 860.00                                 37.60                                             4 162 094.00                110.60 

3 1 11601 1-11601 E 201.13 m 514.00 66 811$            34 340 854$                                 152.00  $                        10 155 272.00                                 29.00                                             1 937 519.00                  29.00 

4 1 11601 1-11601 E 210-13 m3 1 122 550.00 12 000$            13 470 600 000$                          543 424.00  $                   6 521 088 000.00                            9 116.00                                         109 392 000.00         223 182.40 

5 1 11601 1-11601 E 210-13 m3 146 250.00 10 000$            1 462 500 000$                            80 000.00  $                      800 000 000.00                               471.00                                             4 710 000.00           24 796.00 

6 1 11601 1-11601 E 220.1 m3 1 268 800.00 14 500$            18 397 600 000$                          0.00  $                                              -                                                                -                         - 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

7 2 11602 2-11602 SB 310-13 m2 390 000.00 1 059$              413 010 000$                               1 024 000.00  $                   1 084 416 000.00                                                                -         839 164.00 

8 2 11602 2-11602 SB 350-13 m3 307 125.00 60 000$            18 427 500 000$                          0.00  $                                              -                                                                -                         - 

9 2 11602 2-11602 SB 350-13 kg 24 570 000.00 903$                 22 186 710 000$                          0.00  $                                              -                                                                -                         - 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

10 8 11603 8-11603 P 420-13 m2 518 500.00 2 922$              1 515 057 000$                            263 359.00  $                      769 534 998.00                                                                -           82 602.00 

11 8 11603 8-11603 P 421-13 m2 552 500.00 1 853$              1 023 782 500$                            219 209.00  $                      406 194 277.00                                                                -           82 671.00 

12 8 11603 8-11603 P 440.3P m3 8 800.00 650 000$          5 720 000 000$                            0.00  $                                              -                                                                -                         - 

13 8 11603 8-11603 P 450.2P m3 45 900.00 1 087 727$       49 926 669 300$                          11 513.00  $                 12 523 000 951.00                                                                -             4 136.00 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

14 6 11604 6-11604 OA 600-13 m3 38 777.00 22 899$            887 954 523$                               12 821.50  $                      293 599 529.00                                 71.20                                             1 630 409.00             1 744.90 

15 6 11604 6-11604 OA 610-13 m3 15 511.00 51 716$            802 166 876$                               2 250.00  $                      116 361 000.00                                                                -                  14.00 

16 6 11604 6-11604 OA 630-13 m3 8 802.00 864 775$          7 611 749 550$                            3 681.00  $                   3 183 236 775.00                                                                -                669.10 

17 6 11604 6-11604 OA 630-13 m3 5 282.00 764 935$          4 040 386 670$                            886.50  $                      678 114 878.00                                                                -                         - 

18 6 11604 6-11604 OA 630-13 m3 153.00 620 504$          94 937 112$                                 1 702.50  $                   1 056 408 060.00                                 23.70                                           14 705 945.00                511.70 

19 6 11604 6-11604 OA 630-13 m3 24.00 520 030$          12 480 720$                                 1 250.00  $                      650 037 500.00                                                                -                         - 

20 4 11604 4-11604 OA 640-13 kg 1 282 133.00 5 644$              7 236 358 652$                            419 699.00  $                   2 368 781 156.00                                                                -           70 518.10 

21 6 11604 6-11604 OA 661-13 m 2 040.00 767 137$          1 564 959 480$                            1 920.00  $                   1 472 903 040.00                                 44.00                                           33 754 028.00                752.00 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

22 8 11607 8-11607 SCT 1P m 206 678.00 1 794$              370 780 332$                               96 035.00  $                      172 286 790.00                                                                -           24 123.80 

23 8 11607 8-11607 SCT 2P m2 612.00 22 076$            13 510 512$                                 540.00  $                        11 921 040.00                                                                -                140.70 

24 8 11607 8-11607 SCT 4P u 16 400.00 8 346$              136 874 400$                               7 200.00  $                        60 091 200.00                                                                -                         - 

25 4 11607 4-11607 SCT 5P. u 6.00 403 237$          2 419 422$                                   320.00  $                      129 035 840.00                                                                -                  20.00 

26 4 11607 4-11607 SCT 6P. u 503.00 510 228$          256 644 684$                               320.00  $                      163 272 960.00                                                                -                         - 

27 4 11607 4-11607 SCT 720-13 u 59.00 262 345$          15 478 355$                                 24.00  $                          6 296 280.00                                                                -                         - 

28 4 11607 4-11607 SCT 730-13 m 2 290.00 230 532$          527 918 280$                               2 400.00  $                      553 276 800.00                                                                -                         - 

29 4 11606 4-11607 SCT 730-13 u 12.00 103 189$          1 238 268$                                   48.00  $                          4 953 072.00                                                                -                         - 

30 8 11607 8-11607 SCT 740-13 u 116.00 22 031$            2 555 596$                                   1 200.00  $                        26 437 200.00                                                                -                         - 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

(Según contrato principal)

 $                                                             - 

114 MESES

(Indique día/mes/año)

 $                                       39 956 463.00 

 $                                  2 678 188 800.00 

 $                                       12 242 756.00 

 $                                         1 937 519.00 

 $                                     247 960 000.00 

OBRA EJECUTADA

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero
galvanizado retroreflectiva

 $                                                             - 

 $                                                             - 

 $                                                             - 

974 - 2021
(Indique número y año)

EXPLANACIONES

10 000 000 000.00$                                                                           

N/A

 $                                                             - 

205 918 749 263.00$                                                                          

114 MESES

GGP

215 918 749 263.00$                                                                                          

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 2025

VALOR

31/08/2030

N/A

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PÁGINA 1

 CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 VERSIÓN 1

DE 3ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

16/03/2026

(Día / Mes / Año)

 $                                                             - 

Excavación sin clasificar de préstamos

 $                                     888 674 676.00 

PAVIMENTOS ASFALTICOS  $                                                             - 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 0  $                                     241 363 044.00 

 $                                     578 620 960.00 

Mezcla densa en frío tipo MDF-19

 $                                            724 024.00 

 $                                                             - 

Conformación de la calzada existente

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

 $                                                             - 

DESCRIPCIÓN ITEM

Concreto clase 21 MPA

Rellenos para Estructuras con suelo

Cemento hidraulico para suelo cemento

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” - MODULO 4

CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

No. DE 
ORDEN 

Sección final

OBRAS VARIAS

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

 $                                                             - 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

 $                                     576 887 024.00 

SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Remoción de alcantarillas

Terraplenes

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Demolición de Estructuras

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas  $                                                             - 

 $                                                             - 

GRUPO DE AJUSTEICOCIV

Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)

ICCP

ESPECIFICACIÓN

 $                                         3 106 093.00 

 $                                                             - 

Excavaciones varias en material comun en seco

Concreto clase  28 MPA

 $                                                             - 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19  $                                  4 498 838 873.00 

 $                                     153 189 363.00 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

 $                                       43 278 097.00 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

 $                                                             - ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

 $                                                             - 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

 $                                     317 511 898.00 

 $                                                             - 

Captafaros  $                                                             - 

Poste referencia

Defensa metalica

 $                                                             - 

 $                                     398 004 157.00 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

 $                                         8 064 740.00 

XSI NO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. CINCUENTA Y SIETE (57) 1 823 816 762.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Según contrato principal)

114 MESES

(Indique día/mes/año)

974 - 2021
(Indique número y año)

10 000 000 000.00$                                                                           

N/A

205 918 749 263.00$                                                                          

114 MESES

215 918 749 263.00$                                                                                          

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31/08/2030

N/A

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PÁGINA 1

 CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 VERSIÓN 1

DE 3ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

16/03/2026

(Día / Mes / Año)

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” - MODULO 4

CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

XSI NO

31 6 11606 6-11606 OV 810-13 m2 199 976.00 18 835$            3 766 547 960$                            143 655.00  $                   2 705 741 925.00 633.00                                           11 922 555.00           14 084.00 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

32 3 11608 3-11608 T 900-13 m3-km 19 793 280.00 1 101.00 21 792 401 280$                          2 363 906.00  $                   2 602 660 506.00 102 952.00                                         113 350 152.00         430 525.00 

-$                                                   $                                              -                                                                -                         - 

33 2 11602 2-11602 SB NP-01 m3 432 122.00 -$                                                                                            30 116.10  $                 13 013 829 364.00                                                                -           28 748.10 

34 2 11602 2-11602 SB NP-02 m3 40 091.00 -$                                                                                          707 070.40  $                 28 347 159 406.00                            8 979.60                                         360 001 144.00         191 099.60 

35 2 11602 2-11602 SB NP-03 Kg 1 578.00 -$                                                                                     24 029 512.13  $                 37 918 570 133.00                        577 835.00                                         911 823 630.00    11 815 677.00 

36 8 11606 8-11606 P NP-04 Und 174 316.00 -$                                                                                                 400.00  $                        69 726 400.00                                       -                                                                  -                392.00 

37 8 11606 8-11606 P NP-05 m2 11 944.00 -$                                                                                            16 140.00  $                      192 776 160.00                               175.30                                             2 093 783.00           15 704.30 

38 6 11606 6-11606 OA NP-06 m 26 085.00 -$                                                                                            59 380.00  $                   1 548 927 300.00                                       -                                                                  -             1 147.00 

39 8 11606 8-11606 P NP-07 m2 10 185.00 -$                                                                                          225 547.00  $                   2 297 196 195.00                                       -                                                                  -                         - 

40 2 11602 2-11602 SB NP-08 m3 472 651.00 -$                                                                                            80 038.75  $                 37 830 395 226.00                               538.10                                         254 333 503.00           26 883.50 

41 3 11608 3-11608 T NP-09 m3-E 1 357.00 -$                                                                                          662 630.00  $                      899 188 910.00                                                                -         508 322.60 

42 8 11603 8-11603 P 450_2P m3 1 085 195.00 -$                                                                                            28 560.60  $                 30 993 820 317.00                                                                -             5 031.70 

 $                                         621 

 $                       181 941 868 100  $               191 529 228 269.00  $                                  1 823 816 762.00 

*  $                         19 594 332 948  $                 19 977 827 205.00 

*  $                                        800 000 000  $                               800 000 000.00 

*  $                                 202 336 201 048  $                         212 307 055 474.00  $                                  1 823 816 762.00 

 $                                        591 444 280  $                               620 589 854.00  $                                         5 331 157.00 

*  $                                 202 927 645 328  $                         212 927 645 328.00  $                                  1 829 147 919.00 

*  $                                        510 000 000  $                               510 000 000.00 

 $                                          96 900 000  $                                 96 900 000.00 

 $                                        606 900 000  $                               606 900 000.00 

*  $                                     2 183 028 235  $                            2 183 028 235.00 

*  $                                        201 175 700  $                               201 175 700.00 

* 205 918 749 263$                        215 918 749 263$                     1 829 147 919.00$                                   $                                81 821 906 450.22 

 $                                69 299 533 629.00 

11 422 429 419.72

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

REVISIÓN,  AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACIÓN  Y/O  MODIFICACIÓN  Y/O  COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                     362 610 000.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

 $                                12 422 686 468.80 

235 956 509.00                                        

 $                                80 721 963 048.72 

 $                                  7 661 374 064.00 

 $                                18 645 138 306.00 

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy

 $                                  5 460 375 684.00 

 $                                       68 331 872.00 

 $                                     187 572 159.00 

 $                                       29 919 495.00 

 $                                     474 008 025.00 

 $                                     265 272 140.00 

 $                                                             - 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

 $                                12 706 513 160.00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR TOTAL 

Ajuste al peso

Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal,  no incluye 
material,  no incluye transporte).

Suministro de Cal Viva

Geobag

Geotextil TR 3000

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  Y/O ELABORACION  DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Geotextil NT 2500

Base granular clase B 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
entre 100 metros y 1000 metros de distancia.

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25

 $                                                             - 

 $                                                             - 

TRANSPORTES

ÍTEM NO PREVISTOS

Protección de Taludes con bloques de césped

 $                                     689 793 768.00 

 $                                80 957 919 557.72 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

 $                                     431 505 900.00 

 $                                       68 895 900.00 

 $                                     432 480 992.50 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. CINCUENTA Y SIETE (57) 1 823 816 762.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Según contrato principal)

114 MESES

(Indique día/mes/año)

974 - 2021
(Indique número y año)

10 000 000 000.00$                                                                           

N/A

205 918 749 263.00$                                                                          

114 MESES

215 918 749 263.00$                                                                                          

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31/08/2030

N/A

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PÁGINA 1

 CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 VERSIÓN 1

DE 3ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

16/03/2026

(Día / Mes / Año)

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” - MODULO 4

CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

XSI NO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 559 537.00

AIU 30 % 559 537.00-$                                                                                                   

Utilidad 2 % 1 823 257 225.00$                                                                                         

Valor anticipo otrogado -$                                                                                                                                                            

Valor amortizado presente acta

Valor amortizado acumulado

Registro Presupuestal N°

Saldo del registro

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:

G.P.P. VR. ACUMULADO 

E 2 940 329 075.00$                       

SB 52 324 386 675.00$                     

B -$                                              

P 10 609 670 995.00$                     

OA 1 941 624 021.00$                       

SCT 54 448 930.00$                            

OV 265 272 140.00$                          

T 1 163 801 793.00$                       

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

5 Acero Estructural y cables de acero

-$                                                                                      11 922 555.00$                            -$                                                         

113 350 152.00$                          8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 10 656 055 185.00$                                 

SUBTOTAL

-$                                                                                      -$                                                         

2 093 783.00$                                                                      

1 808 892 004.00$                                   

50 090 382.00$                            

11605

2 838 669 075.00$                                   

11602

11603 -$                                                                                      10 353 766 964.00$                                 

11604 50 090 382.00$                                                                    

-$                                              

1 823 816 762.00$                                                               

6 Concretos, morteros y obras varias

7 Concreto para superestructuras

69 299 533 629.00$                                 

62 012 937.00$                                                                    

1 823 816 762$                  

1 823 816 762$                  

1 829 147 919.00$       

-$                                                                                      -$                                                         

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

11601 120 201 613.00$                                                                  

1 526 158 277.00$                                                               49 232 040 289.00$                                 

66 105 527 243.00$                                 

1 163 801 793.00$                                   

1 911 704 526.00$                                   

 $                                 14 917 336 175.00 

 $                                                                         1 823 816 762.00 

REVISIÓN,  AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACIÓN  Y/O  MODIFICACIÓN  Y/O  
COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                  - 

 $                                  - 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

$ 0.00

306526

VALOR TOTAL PRESENTE MES

OBRA

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA

VALOR ACUMULADO 

1 526 158 277.00$                       1 526 158 277.00$                                                               52 324 386 675.00$                                 

4 Aceros y elementos metálicos -$                                                                                      406 068 897.00$                                      

 $                                  - 

120 201 613.00$                          120 201 613.00$                                                                  2 940 329 075.00$                                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICCP

VALOR PRESENTE ACTA GRUPOS

113 350 152.00$                                                                  -$                                              

1 Obras de Explanación

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

SUB TOTAL 1 823 816 762.00$                                                               

11608 113 350 152.00$                                                                  

11606 14 016 338.00$                                                                    551 095 666.00$                                      

11607 -$                                                                                      54 448 930.00$                                        

:  MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  PESOS M/CTE

 $       1 829 147 919.00 

 $                                                                                     5 331 157.00  $       1 829 147 919.00 

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e 
IVA19%)

 $                                                                                                        - 

 $                                                                                                   - 

 $                                                                                                   - 

 $                                                                                                   - 

 $                                                                                                   - 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

 $                                                                         1 823 816 762.00 

 $                                  - 

 $                                                                                                        - 

 $                                  - PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)

2 093 783.00$                              

VALOR PRESENTE ACTA 

:  MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS  PESOS M/CTE

1 163 801 793.00$                                   

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

 $                                                                                     5 331 157.00 

TOTAL PRESENTE 
MES

IVA

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. CINCUENTA Y SIETE (57) 1 823 816 762.00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Según contrato principal)

114 MESES

(Indique día/mes/año)

974 - 2021
(Indique número y año)

10 000 000 000.00$                                                                           

N/A

205 918 749 263.00$                                                                          

114 MESES

215 918 749 263.00$                                                                                          

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31/08/2030

N/A

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PÁGINA 1

 CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 VERSIÓN 1

DE 3ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

16/03/2026

(Día / Mes / Año)

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” - MODULO 4

CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matrícula No.:   76202-134512 VLL Matricula No. : 63202-38750 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.



.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 57 NO PAGO  $                   1 823 816 762.00  MES 

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO 
ACTUAL:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1065 DE 2021 INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) 
(A):

VALOR ADICIONES (incluido 
IVA) (B):

VALOR TOTAL ACUMULADO

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR           

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR  CANTIDAD 

-$                                               $                                          -                                                - 

1 1-11601 E 200-13 Ha 128.00 1 116 722$         142 940 416$                            24.00  $                     26 801 328.00                                                -                           - 
2 1-11601 E 201-13 m3 757.00 110 694$            83 795 358$                              190.00  $                     21 031 860.00                              37.60                             4 162 094.00                  110.60 
3 1-11601 E 201.13 m 514.00 66 811$              34 340 854$                              152.00  $                     10 155 272.00                              29.00                             1 937 519.00                    29.00 
4 1-11601 E 210-13 m3 1 122 550.00 12 000$              13 470 600 000$                       543 424.00  $                6 521 088 000.00                         9 116.00                         109 392 000.00           223 182.40 
5 1-11601 E 210-13 m3 146 250.00 10 000$              1 462 500 000$                         80 000.00  $                   800 000 000.00                            471.00                             4 710 000.00             24 796.00 
6 1-11601 E 220.1 m3 1 268 800.00 14 500$              18 397 600 000$                       0.00  $                                          -                                                -                           - 

-$                                               $                                          -                                                - 
7 2-11602 SB 310-13 m2 390 000.00 1 059$                413 010 000$                            1 024 000.00  $                1 084 416 000.00                                                -           839 164.00 
8 2-11602 SB 350-13 m3 307 125.00 60 000$              18 427 500 000$                       0.00  $                                          -                                                -                           - 
9 2-11602 SB 350-13 kg 24 570 000.00 903$                   22 186 710 000$                       0.00  $                                          -                                                -                           - 

-$                                               $                                          -                                                - 
10 8-11603 P 420-13 m2 518 500.00 2 922$                1 515 057 000$                         263 359.00  $                   769 534 998.00                                                -             82 602.00 
11 8-11603 P 421-13 m2 552 500.00 1 853$                1 023 782 500$                         219 209.00  $                   406 194 277.00                                                -             82 671.00 
12 8-11603 P 440.3P m3 8 800.00 650 000$            5 720 000 000$                         0.00  $                                          -                                                -                           - 
13 8-11603 P 450.2P m3 45 900.00 1 087 727$         49 926 669 300$                       11 513.00  $               12 523 000 951.00                                                -               4 136.00 

-$                                               $                                          -                                                - 
14 6-11604 OA 600-13 m3 38 777.00 22 899$              887 954 523$                            12 821.50  $                   293 599 529.00                              71.20                             1 630 409.00               1 744.90 
15 6-11604 OA 610-13 m3 15 511.00 51 716$              802 166 876$                            2 250.00  $                   116 361 000.00                                                -                    14.00 
16 6-11604 OA 630-13 m3 8 802.00 864 775$            7 611 749 550$                         3 681.00  $                3 183 236 775.00                                                -                  669.10 
17 6-11604 OA 630-13 m3 5 282.00 764 935$            4 040 386 670$                         886.50  $                   678 114 878.00                                                -                           - 
18 6-11604 OA 630-13 m3 153.00 620 504$            94 937 112$                              1 702.50  $                1 056 408 060.00                              23.70                           14 705 945.00                  511.70 
19 6-11604 OA 630-13 m3 24.00 520 030$            12 480 720$                              1 250.00  $                   650 037 500.00                                                -                           - 
20 4-11604 OA 640-13 kg 1 282 133.00 5 644$                7 236 358 652$                         419 699.00  $                2 368 781 156.00                                                -             70 518.10 
21 6-11604 OA 661-13 m 2 040.00 767 137$            1 564 959 480$                         1 920.00  $                1 472 903 040.00                              44.00                           33 754 028.00                  752.00 

-$                                               $                                          -                                                - 
22 8-11607 SCT 1P m 206 678.00 1 794$                370 780 332$                            96 035.00  $                   172 286 790.00                                                -             24 123.80 
23 8-11607 SCT 2P m2 612.00 22 076$              13 510 512$                              540.00  $                     11 921 040.00                                                -                  140.70 
24 8-11607 SCT 4P u 16 400.00 8 346$                136 874 400$                            7 200.00  $                     60 091 200.00                                                -                           - 
25 4-11607 SCT 5P. u 6.00 403 237$            2 419 422$                                320.00  $                   129 035 840.00                                                -                    20.00 
26 4-11607 SCT 6P. u 503.00 510 228$            256 644 684$                            320.00  $                   163 272 960.00                                                -                           - 
27 4-11607 SCT 720-13 u 59.00 262 345$            15 478 355$                              24.00  $                       6 296 280.00                                                -                           - 
28 4-11607 SCT 730-13 m 2 290.00 230 532$            527 918 280$                            2 400.00  $                   553 276 800.00                                                -                           - 
29 4-11607 SCT 730-13 u 12.00 103 189$            1 238 268$                                48.00  $                       4 953 072.00                                                -                           - 
30 8-11607 SCT 740-13 u 116.00 22 031$              2 555 596$                                1 200.00  $                     26 437 200.00                                                -                           - 

-$                                               $                                          -                                                - 
31 6-11606 OV 810-13 m2 199 976.00 18 835$              3 766 547 960$                         143 655.00  $                2 705 741 925.00                            633.00                           11 922 555.00             14 084.00 

-$                                               $                                          -                                                - 

32 3-11608 T 900-13 m3-km 19 793 280.00 1 101.00$           21 792 401 280$                       2 363 906.00  $                2 602 660 506.00                     102 952.00                         113 350 152.00           430 525.00 

-$                                               $                                          -                                                - 
33 2-11602 SB NP-01 m3 432 122.00$       -$                                                                                           30 116.10  $               13 013 829 364.00                                                -             28 748.10 
34 2-11602 SB NP-02 m3 40 091.00$         -$                                                                                         707 070.40  $               28 347 159 406.00                         8 979.60                         360 001 144.00           191 099.60 
35 2-11602 SB NP-03 Kg 1 578.00$           -$                                                                                   24 029 512.13  $               37 918 570 133.00                     577 835.00                         911 823 630.00      11 815 677.00 
36 8-11606 P NP-04 Und 174 316.00$       -$                                                                                                400.00  $                     69 726 400.00                                   -                                                  -                  392.00 
37 8-11606 P NP-05 m2 11 944.00$         -$                                                                                           16 140.00  $                   192 776 160.00                            175.30                             2 093 783.20             15 704.30 
38 6-11606 OA NP-06 m 26 085.00$         -$                                                                                           59 380.00  $                1 548 927 300.00                                   -                                                  -               1 147.00 
39 8-11606 P NP-07 m2 10 185.00$         -$                                                                                         225 547.00  $                2 297 196 195.00                                   -                                                  -                           - 
40 2-11602 SB NP-08 m3 472 651.00$       -$                                                                                           80 038.75  $               37 830 395 226.00                            538.10                         254 333 503.00             26 883.50 
41 3-11608 T NP-09 m3-E 1 357.00$           -$                                                                                         662 630.00  $                   899 188 910.00                                   -                                                  -           508 322.60 
42 8-11603 P 450_2P m3  $    1 085 195.00 -$                                                                                           28 560.60  $               30 993 820 317.00                                   -                                                  -               5 031.70 

 $                                     621 
 $                     181 941 868 100  $             191 529 228 269.00  $                   1 823 816 762.00 

*  $                      19 594 332 948  $               19 977 827 205.00 
*  $                                           800 000 000  $                                  800 000 000.00 
*  $                                    202 336 201 048  $                           212 307 055 474.00  $                                  1 823 816 762.00 

 $                                           591 444 280  $                                  620 589 854.00  $                                         5 331 157.00 
*  $                                    202 927 645 328  $                           212 927 645 328.00  $                                  1 829 147 919.00 

*  $                                           510 000 000  $                                  510 000 000.00 

 $                                             96 900 000  $                                    96 900 000.00  $                                                             - 

 $                                           606 900 000  $                                  606 900 000.00  $                                                             - 

*  $                                        2 183 028 235  $                               2 183 028 235.00 

*  $                                           201 175 700  $                                  201 175 700.00 
* 205 918 749 263$                     215 918 749 263$                  1 829 147 919.00$                   

28/02/2026

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                     68 895 900.00 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y DISEÑOS  Y/O ELABORACION  DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                    431 505 900.00 

VALOR TOTAL  $                81 821 906 450.22 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)  $                              80 957 919 557.72 

REVISIÓN,  AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACIÓN  Y/O  MODIFICACIÓN  Y/O  COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                    362 610 000.00 

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES  $                              80 721 963 048.72 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  $                                   235 956 509.00 

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)  $                    432 480 992.50 

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS  $                69 299 533 629.00 
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                11 422 429 419.72 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25  $                 5 460 375 684.00 

Ajuste al peso

Geotextil NT 2500  $                                           - 
Base granular clase B  $                12 706 513 160.00 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos  $                    689 793 768.00 

Geobag  $                      68 331 872.00 
Geotextil TR 3000  $                    187 572 159.20 
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto  $                      29 919 495.00 

Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy  $                12 422 686 468.80 
Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal,  no incluye  $                 7 661 374 064.00 
Suministro de Cal Viva  $                18 645 138 306.00 

TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

 $                    474 008 025.00 

OBRA NO PREVISTA

 $                                           - 

 $                                           - 

Defensa metalica  $                                           - 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero  $                                           - 

OBRAS VARIAS  $                                           - 
Protección de Taludes con bloques de césped  $                    265 272 140.00 

Sección final  $                                           - 
Captafaros  $                                           - 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales  $                                           - 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero  $                        8 064 740.00 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de  $                      43 278 097.00 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en  $                        3 106 093.00 

Poste referencia  $                                           - 

Concreto clase 14 MPA  $                    317 511 898.00 

Rellenos para Estructuras con suelo  $                           724 024.00 
Concreto clase  28 MPA  $                    578 620 960.00 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior  $                    576 887 024.00 
SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  $                                           - 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo  $                                           - 
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.  $                    398 004 157.00 

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES  $                                           - 
Excavaciones varias en material comun en seco  $                      39 956 463.00 

Mezcla densa en frío tipo MDF-19  $                                           - 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19  $                 4 498 838 873.00 

Concreto clase 21 MPA  $                                           - 

Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)  $                                           - 

Terraplenes  $                                           - 
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS  $                                           - 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 0  $                    241 363 044.00 
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1  $                    153 189 363.00 

Cemento hidraulico para suelo cemento  $                                           - 
PAVIMENTOS ASFALTICOS  $                                           - 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas  $                                           - 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Conformación de la calzada existente  $                    888 674 676.00 

Excavación sin clasificar de préstamos  $                 2 678 188 800.00 
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales  $                    247 960 000.00 

Demolición de Estructuras  $                      12 242 756.00 
Remoción de alcantarillas  $                        1 937 519.00 

DESCRIPCIÓN ITEM

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de noviembre 

2025
No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
OBRA EJECUTADA

GGP

EXPLANACIONES  $                                           - 

 CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA  PÁGINA 1 DE 3

UNIDAD EJECUTORA SMCN- GRUPO ORIENTE META VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

974 - 2021 114 MESES 114 MESES

N/A N/ARuta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)

CONSORCIO CORREDORES ICC $205 918 749 263.00

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MODULO 4
28/06/2021 31/08/2030

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA

 $                                                   10 000 000 000 

$215 918 749 263.00

VALOR

XSI NO



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 2 %

Valor anticipo otrogado

Valor amortizado presente acta

Valor amortizado acumulado

Registro Presupuestal N°

Saldo del registro

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:

G.P.P. VR. ACUMULADO 

E 2 940 329 075.00$                    

SB 52 324 386 674.80$                  

B -$                                          

P 10 609 670 995.20$                  

OA 1 941 624 021.00$                    

SCT 54 448 930.00$                         

Para constancia de lo anterior firman OV 265 272 140.00$                       

T 1 163 801 793.00$                    

Firma Firma
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matrícula No.:   76202-134512 VLL Matrícula No. 63202-38750 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SUB TOTAL 1 823 816 762.20$                                                  66 105 527 243.00$                

11607 -$                                                                       54 448 930.00$                       
11608 113 350 152.00$                                                    1 163 801 793.00$                  

11605 -$                                                                       -$                                        
11606 14 016 338.20$                                                      551 095 666.20$                     

120 201 613.00$                                                    2 838 669 075.00$                  
11602 1 526 158 277.00$                                                  49 232 040 288.80$                
11603 -$                                                                       10 353 766 964.00$                

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV

113 350 152.00$                          8 2 093 783.20$                                                        10 656 055 185.20$                

SUB TOTAL 1 823 816 762.20$                                                  69 299 533 629.20$                

-$                                             6 62 012 937.00$                                                      1 808 892 004.00$                  

11 922 555.00$                            7 -$                                                                       -$                                        

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se 
realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones 
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura. 50 090 382.00$                            5 -$                                                                       -$                                        

1 526 158 277.00$                       2 1 526 158 277.00$                                                  52 324 386 675.00$                

NOTAS: 
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por 
éste.

-$                                             3 113 350 152.00$                                                    1 163 801 793.00$                  

RESUMEN   GRANDES PARTIDAS DE PAGO RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICCP

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

11604 50 090 382.00$                                                      1 911 704 526.00$                  

11601

VALOR PRESENTE ACTA GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato 
de obra.

120 201 613.00$                          1 120 201 613.00$                                                    2 940 329 075.00$                  

4 -$                                                                       406 068 897.00$                     2 093 783.20$                              

PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)  $                                                                                           -  $                                   - 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                                  1 823 816 762.00  $                                                                  5 331 157.00  $         1 829 147 919.00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

 $                                                                                           -  $                                   - 

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e 
IVA19%)

 $                                   - 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA

 $                                                                                           -  $                                   - 

REVISIÓN,  AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACIÓN  Y/O  MODIFICACIÓN  Y/O  
COMPLEMENTACIÓN  DE  LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                                                                           -  $                                                                                    -  $                                   - 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

OBRA  $                                                                  1 823 816 762.00  $                                                                  5 331 157.00  $         1 829 147 919.00 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS  PESOS M/CTE
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 57 1 823 816 762.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR             
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 128.00 1 116 722$        142 940 416$                      24.00                                       $                  26 801 328.00                                                        -                                          - 
2 1-11601 201-13 m3 757.00 110 694$           83 795 358$                        190.00                                     $                  21 031 860.00              37.60                                    4 162 094.40                                110.60 
3 1-11601 201.13 m 514.00 66 811$             34 340 854$                        152.00                                     $                  10 155 272.00              29.00                                    1 937 519.00                                  29.00 
4 1-11601 210-13 m3 1 122 550.00 12 000$             13 470 600 000$                 543 424.00                               $             6 521 088 000.00         9 116.00                                109 392 000.00                         223 182.40 
5 1-11601 210-13 m3 146 250.00 10 000$             1 462 500 000$                   80 000.00                                 $                800 000 000.00            471.00                                    4 710 000.00                           24 796.00 
6 1-11601 220.1 m3 1 268 800.00 14 500$             18 397 600 000$                 -                                           $                                        -                                                        -                                          - 

-$                                          $                                        - 
7 2-11602 310-13 m2 390 000.00 1 059$               413 010 000$                      1 024 000.00                            $             1 084 416 000.00                                                        -                         839 164.00 
8 2-11602 350-13 m3 307 125.00 60 000$             18 427 500 000$                 -                                           $                                        -                                                        -                                          - 
9 2-11602 350-13 kg 24 570 000.00 903$                  22 186 710 000$                 -                                           $                                        -                                                        -                                          - 

-$                                          $                                        - 
10 8-11603 420-13 m2 518 500.00 2 922$               1 515 057 000$                   263 359.00                               $                769 534 998.00                                                        -                           82 602.00 
11 8-11603 421-13 m2 552 500.00 1 853$               1 023 782 500$                   219 209.00                               $                406 194 277.00                                                        -                           82 671.00 
12 8-11603 440.3P m3 8 800.00 650 000$           5 720 000 000$                   -                                           $                                        -                                                        -                                          - 
13 8-11603 450.2P m3 45 900.00 1 087 727$        49 926 669 300$                 11 513.00                                 $           12 523 000 951.00                                                        -                             4 136.00 

-$                                          $                                        - 
14 6-11604 600-13 m3 38 777.00 22 899$             887 954 523$                      12 821.50                                 $                293 599 529.00              71.20                                    1 630 408.80                             1 744.90 
15 6-11604 610-13 m3 15 511.00 51 716$             802 166 876$                      2 250.00                                  $                116 361 000.00                                                        -                                  14.00 
16 6-11604 630-13 m3 8 802.00 864 775$           7 611 749 550$                   3 681.00                                  $             3 183 236 775.00                                                        -                                669.10 
17 6-11604 630-13 m3 5 282.00 764 935$           4 040 386 670$                   886.50                                     $                678 114 877.50                                                        -                                          - 
18 6-11604 630-13 m3 153.00 620 504$           94 937 112$                        1 702.50                                  $             1 056 408 060.00              23.70                                  14 705 944.80                                511.70 
19 6-11604 630-13 m3 24.00 520 030$           12 480 720$                        1 250.00                                  $                650 037 500.00                                                        -                                          - 
20 4-11604 640-13 kg 1 282 133.00 5 644$               7 236 358 652$                   419 699.00                               $             2 368 781 156.00                                                        -                           70 518.10 
21 6-11604 661-13 m 2 040.00 767 137$           1 564 959 480$                   1 920.00                                  $             1 472 903 040.00              44.00                                  33 754 028.00                                752.00 

-$                                          $                                        - 
22 8-11607 1P m 206 678.00 1 794$               370 780 332$                      96 035.00                                 $                172 286 790.00                                                        -                           24 123.80 
23 8-11607 2P m2 612.00 22 076$             13 510 512$                        540.00                                     $                  11 921 040.00                                                        -                                140.70 
24 8-11607 4P u 16 400.00 8 346$               136 874 400$                      7 200.00                                  $                  60 091 200.00                                                        -                                          - 
25 4-11607 5P. u 6.00 403 237$           2 419 422$                          320.00                                     $                129 035 840.00                                                        -                                  20.00 
26 4-11607 6P. u 503.00 510 228$           256 644 684$                      320.00                                     $                163 272 960.00                                                        -                                          - 
27 4-11607 720-13 u 59.00 262 345$           15 478 355$                        24.00                                       $                    6 296 280.00                                                        -                                          - 
28 4-11607 730-13 m 2 290.00 230 532$           527 918 280$                      2 400.00                                  $                553 276 800.00                                                        -                                          - 
29 4-11607 730-13 u 12.00 103 189$           1 238 268$                          48.00                                       $                    4 953 072.00                                                        -                                          - 
30 8-11607 740-13 u 116.00 22 031$             2 555 596$                          1 200.00                                  $                  26 437 200.00                                                        -                                          - 

-$                                          $                                        - 
31 6-11606 810-13 m2 199 976.00 18 835$             3 766 547 960$                   143 655.00                               $             2 705 741 925.00            633.00                                  11 922 555.00                           14 084.00 

-$                                          $                                        - 

32 3-11608 900-13 m3-km 19 793 280.00 1 101.00 21 792 401 280$                 2 363 906.00                            $             2 602 660 506.00     102 952.00                                113 350 152.00                         430 525.00 

-$                                          $                                        - 
33 2-11602 NP-01 m3 432 122.00 -$                                         30 116.10                                 $           13 013 829 364.00                                                        -                           28 748.10 

34 2-11602 NP-02 m3 40 091.00 -$                                         707 070.40                               $           28 347 159 406.00         8 979.60                                360 001 143.60                         191 099.60 

35 2-11602 NP-03 Kg 1 578.00 -$                                         24 029 512.13                          $           37 918 570 133.00     577 835.00                                911 823 630.00                    11 815 677.00 

36 8-11606 NP-04 Und 174 316.00 -$                                         400.00                                     $                  69 726 400.00                    -                                                          -                                392.00 
37 8-11606 NP-05 m2 11 944.00 -$                                         16 140.00                                 $                192 776 160.00            175.30                                    2 093 783.20                           15 704.30 

38 6-11606 NP-06 m 26 085.00 -$                                         59 380.00                                 $             1 548 927 300.00                    -                                                          -                             1 147.00 
39 8-11606 NP-07 m2 10 185.00 -$                                         225 547.00                               $             2 297 196 195.00                    -                                                          -                                          - 
40 2-11602 NP-08 m3 472 651.00 -$                                         80 038.75                                 $           37 830 395 226.00            538.10                                254 333 503.10                           26 883.50 

41 3-11608 NP-09 m3-E 1 357.00 -$                                         662 630                                   $                899 188 910.00                                                        -                         508 322.60 

42 8-1603 450_2P m3 1 085 195.00 -$                                         28 561                                     $           30 993 820 317.00                    -                                                          -                             5 031.70 

Ajuste al peso 621.00$                                      

181 941 868 100.00$                  191 529 228 269.00$                  1 823 816 762.00$                                   

19 594 332 948.00$                    19 977 827 205.00$                    

800 000 000.00$                        800 000 000.00$                         

202 336 201 048.00$                  212 307 055 474.00$                  1 823 816 762.00$                                   

591 444 280.00$                        620 589 854.00$                         5 331 157.00$                                          

202 927 645 328.00$                  212 927 645 328.00$                  1 829 147 919.00$                                   

510 000 000.00$                        510 000 000.00$                         

96 900 000.00$                          96 900 000.00$                          

606 900 000.00$                        606 900 000.00$                         -$                                                            

2 183 028 235.00$                      2 183 028 235.00$                      

201 175 700.00$                        201 175 700.00$                         

205 918 749 263.00$                  215 918 749 263.00$                  1 829 147 919.00$                                   
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 2 %

%

Concreto clase 14 MPA

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales  $                                          247 960 000.00 

EXPLANACIONES

Excavación sin clasificar de préstamos

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 
metros de distancia.

 $                                          689 793 768.00 

Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal,  no incluye material,  no incluye 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
 $                                          888 674 676.00 
 $                                                                  - 

Cemento hidraulico para suelo cemento  $                                                                  - 

 $                                          241 363 044.00 
PAVIMENTOS ASFALTICOS

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES

Terraplenes  $                                                                  - 

 $                                       5 460 375 684.00 Mezcla densa en caliente MDC-25

SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBRAS VARIAS

TRANSPORTES

OBRA NO PREVISTA

Conformación de la calzada existente
Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL 0
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en frío tipo MDF-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavaciones varias en material comun en seco
Rellenos para Estructuras con suelo
Concreto clase  28 MPA
Concreto clase 21 MPA

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE (ICCP-

ICOCIV)

Remoción de alcantarillas  $                                              1 937 519.00 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy

 $                                            39 956 462.80 
 $                                                 724 024.00 
 $                                          578 620 960.00 

 $                                       2 678 188 800.00 

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpt Meta) 205 918 749 263.00$                                               10 000 000 000.00$                                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CÓDIGO

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MODULO 4
N/A N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA

(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO ORIENTE
META VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

PÁGINA DE

28/02/2026

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de 
noviembre 2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

Demolición de Estructuras  $                                            12 242 756.40 

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas  $                                                                  - 

ACUMULADO

CONSORCIO CORREDORES ICC 215 918 749 263.00$                                                            

974-2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Sección final
Captafaros

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero
Poste referencia
Defensa metalica

 $                                                                  - 
 $                                                                  - 
 $                                                                  - 
 $                                                                  - 

Geotextil NT 2500
Base granular clase B 

Suministro de Cal Viva

Geotextil TR 3000

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

 $                                                                  - 
 $                                          317 511 897.80 

 $                                          153 189 363.00 
 $                                                                  - 
 $                                       4 498 838 873.00 

Protección de Taludes con bloques de césped

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

 $                                          265 272 140.00 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo  $                                                                  - 

 $                                                                  - 

 $                                          398 004 157.00 
 $                                          576 887 024.00 

 $                                            43 278 097.00 
 $                                              3 106 093.00 

 $                                          474 008 025.00 

 $                                                                  - 
 $                                              8 064 740.00 

VALOR IVA 19% (OBRA) (L)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F= (D+E+L)

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) 69 299 533 629.00$                                                 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES POR INTERACCIÓN CON LA CONCESIÓN EXISTENTE. 

11 422 429 419.72$                                                 

 $                                            29 919 495.00 
 $                                                                  - 
 $                                     12 706 513 160.10 

 $                                     12 422 686 468.80 

 $                                       7 661 374 063.60 

 $                                     18 645 138 306.00 

Geobag  $                                            68 331 872.00 

 $                                          187 572 159.20 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 362 610 000.00$                                                     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D= (A+B+C)

VALOR IVA 16% (OBRA) (E)

235 956 509.00$                                                     

80 957 919 557.72$                                                 

80 721 963 048.72$                                                 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIOON DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 68 895 900.00$                                                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 431 505 900.00$                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA) (J) 432 480 992.50$                                                     

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL (F+I+J) 81 821 906 450.22$                                                 

Valor

Valor Saldo por Amortizar
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANEXO No. 57 1 823 816 762.00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR             
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE (ICCP-

ICOCIV)

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpt Meta) 205 918 749 263.00$                                               10 000 000 000.00$                                                                                                   
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CÓDIGO

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MODULO 4
N/A N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA

(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO ORIENTE
META VALOR BÁSICO ACTA: FEBRERO DE 2026

PÁGINA DE

28/02/2026

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Acta de Modificación No. 11 de fecha 11 de 
noviembre 2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

ACUMULADO

CONSORCIO CORREDORES ICC 215 918 749 263.00$                                                            

974-2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                                                                                                                    1 829 147 919.00 2 940 329 075.40$                      1.00 1 120 201 613$                           

 $                                                                                                                                              - 52 324 386 675.00$                    2.00 2 1 526 158 277$                        

 $                                                                                                                                              - -$                                               3.00 3 113 350 152$                           

 $                                                                                                                                              - 10 609 670 996.20$                    4.00 4 -$                                             

1 941 624 020.60$                      5.00 5 -$                                             

54 448 930.00$                          6.00 6 62 012 937$                             

265 272 140.00$                         7.00 7 -$                                             

 $                                                                                                                    1 829 147 919.00 1 163 801 793.00$                      8 2 093 783$                               

-$                                               TOTAL  ICCP 1 823 816 762$                        

69 299 533 630.20

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

** Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

1 11601 120 201 613$                           

2 11602 1 526 158 277$                        

3 11603 -$                                             
4 11604 50 090 382$                             
5 11605 -$                                             

6 11606 14 016 338$                             

7 11607 -$                                             
8 11608 113 350 152$                           

TOTAL ICOCIV 1 823 816 761.90$                   

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. TOTAL  CTO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS Nombre: JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista: CONSORCIO SD VICHADA Interventoría: CONSORCIO CORREDORES ICC
Matrícula Profesional No.: 76202-134512 VLL Matrícula No. 63202-38750 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICCP

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

* GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) SB 1 526 158 276.70$                                                                        52 324 386 675.00$                                                 

VALOR ACUMULADO 

* OBRA  $                1 823 816 762.00  $                       5 331 157.00 E 120 201 613.40$                                                                          2 940 329 075.40$                                                  

* GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) P 2 093 783.20$                                                                              406 068 897.00$                                                     

* GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) B -$                                                                                             1 163 801 793.00$                                                  

* ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE PEATONAL 
NUEVA ESPERANZA

SCT -$                                                                                             1 808 892 003.60$                                                  

* PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD OA 50 090 381.60$                                                                            -$                                                                            

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                1 823 816 762.00  $                       5 331 157.00 T 113 350 152.00$                                                                          10 656 055 185.20$                                                 

* TRASLADO DE RED PROMIGAS OV 11 922 555.00$                                                                            -$                                                                            

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

2 838 669 075.40$                                                  
49 232 040 289.50$                                                 
10 353 766 963.00$                                                 

NP -$                                                                                             69 299 533 629.20$                                                 

TOTAL 1 823 816 761.90$                                                                        

69 299 533 629.20$                                                 

OBSERVACIONES
El presente documento corresponde a un anexo soporte del cálculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de items del 16/08/2022 en donde se incorpora el indice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios” y
la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"

1. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Anexo

1 911 704 525.60$                                                  
-$                                                                            

551 095 666.20$                                                     

54 448 930.00$                                                       
1 163 801 793.00$                                                  

66 105 527 242.70$                                                 



CONTRATO DE OBRA 974 de 2021 Valor

OBJETO

EJEC PROGR EJECT
Diferencia entre 

programoo ejecutado
MES INDICE

1 junio de 2021 Prog Inicial -$                                     -$                                         -$                                                -$                                                -$                                              junio de 2021 -$                                       junio

2 Julio de 20221 Prog Inicial 85 000 000.00$                 109 530 090.00$                  85 000 000.00$                           109 530 090.00$                         109 530 090.00$                        Julio de 2021 100% 24 530 090-$                         julio

3 Agosto de 2021 Prog Inicial 357 000 000.00$               356 187 700.00$                  272 000 000.00$                         246 657 610.00$                         246 657 610.00$                        Agosto de 2021 100% 812 300$                               agosto

4 Septiembre de 2021 Prog Inicial 611 000 000.00$               561 457 700.00$                  254 000 000.00$                         205 270 000.00$                         205 270 000.00$                        Septiembre de 2021 100% 49 542 300$                         septiembre

5 Octubre de 2021 Prog Inicial 1 168 142 709.00$           674 261 640.00$                  557 142 709.00$                         112 803 940.00$                         112 803 940.00$                        Octubre de 2021 100% 493 881 069$                       octubre

6 Noviembre de 2021 Prog Inicial 3 184 563 910.00$           3 503 571 750.00$               2 016 421 201.00$                      2 829 310 110.00$                      2 829 310 110.00$                     Novimbre de 2021 100% 319 007 840-$                       noviembre

7 Diciembre de 2021 Prog Inicial 3 635 757 590.00$           3 556 616 390.00$               451 193 680.00$                         53 044 640.00$                           53 044 640.00$                          Dicembre de 2021 100% 79 141 200$                         diciembre

8 Enero de 2022 Prog Inicial 4 435 942 861.00$           5 486 014 150.00$               800 185 271.00$                         1 929 397 760.00$                      1 929 397 760.00$                     Enero de 2022 100% 1 050 071 289-$                   enero

9 Febrero de 2022 Reprogramación 2 5 239 927 567.00$           9 201 285 760.00$               803 984 706.00$                         3 715 271 610.00$                      3 715 271 610.00$                     Febrero de 2022 100% 3 961 358 193-$                   febrero

10 Mrazo de 2022 Reprogramación 2 6 940 913 601.51$           12 559 945 110.00$             1 700 986 034.51$                      3 358 659 350.00$                      3 358 659 350.00$                     Marzo de 2022 100% 5 619 031 508-$                   marzo

11 Abril de 2022 Reprogramación 2 8 817 803 190.46$           14 162 910 210.00$             1 876 889 588.95$                      1 602 965 100.00$                      1 602 965 100.00$                     Abril de 2022 100% 5 345 107 020-$                   abril

12 Mayo de 2022 Reprogramación 3 10 331 023 190.46$         16 941 457 370.00$             1 513 220 000.00$                      2 778 547 160.00$                      2 778 547 160.00$                     Mayo de 2022 100% 6 610 434 180-$                   mayo

13 Junio de 2022 Reprogramación 3 11 807 850 595.46$         18 539 429 080.00$             1 476 827 405.00$                      1 597 971 710.00$                      1 597 971 710.00$                     Junio de 2022 100% 6 731 578 485-$                   junio

14 Julio de 2022 Reprogramación 3 13 246 331 200.46$         19 010 284 290.00$             1 438 480 605.00$                      470 855 210.00$                         470 855 210.00$                        Julio de 2022 100% 5 763 953 090-$                   julio

15 Agosto de 2022 Reprogramación 3 14 684 811 805.46$         19 090 317 980.00$             1 438 480 605.00$                      80 033 690.00$                           80 033 690.00$                          Agosto de 2022 100% 4 405 506 175-$                   agosto

16 Septiembre de 2022 Reprogramación 3 16 148 394 210.46$         20 043 498 300.00$             1 463 582 405.00$                      953 180 320.00$                         953 180 320.00$                        Septiembre de 2022 100% 3 895 104 090-$                   septiembre

17 Octubre de 2022 Reprogramación 4 20 558 625 945.46$         22 010 525 200.00$             4 410 231 735.00$                      1 967 026 900.00$                      1 967 026 900.00$                     Octubre de 2022 100% 1 451 899 255-$                   octubre

18 Noviembre de 2022 Reprogramación 4 25 124 247 913.46$         25 722 722 880.00$             4 565 621 968.00$                      3 712 197 680.00$                      3 712 197 680.00$                     Noviembre de 2022 100% 598 474 967-$                       noviembre

19 Diciembre de 2022 Reprogramación 4 30 556 298 583.46$         32 674 847 009.00$             5 432 050 670.00$                      6 952 124 129.00$                      6 952 124 129.00$                     Diciembre de 2022 100% 2 118 548 426-$                   diciembre

20 Enero de 2023 Reprogramación 4 31 440 236 569.62$         33 447 047 899.00$             883 937 986.16$                         772 200 890.00$                         772 200 890.00$                        Enero de 2023 100% 2 006 811 329-$                   enero

21 Febrero de 2023 Reprogramación 4 32 323 303 639.78$         33 958 008 681.00$             883 067 070.16$                         510 960 782.00$                         510 960 790.00$                        Febrero de 2023 100% 1 634 705 041-$                   febrero

22 MARZO DE 2023 Reprogramación 4 33 891 742 225.94$         37 413 838 106.00$             1 568 438 586.16$                      3 455 829 425.00$                      3 455 829 440.00$                     Mrazo de 2023 100% 3 522 095 880-$                   marzo

23 Abril de 2023 Reprogramación 4 35 271 120 412.10$         40 638 715 618.00$             1 379 378 186.16$                      3 224 877 512.00$                      3 224 877 490.00$                     Abril de 2023 100% 5 367 595 206-$                   Abril

24 Mayo de 2023 Reprogramación 4 36 987 656 211.10$         43 226 881 966.00$             1 716 535 799.00$                      2 588 166 348.00$                      2 588 166 350.00$                     mayo de 2023 100% 6 239 225 755-$                   mayo

25 JUNIO DE 2023 Reprogramación 4 38 608 223 202.10$         45 007 040 975.00$             1 620 566 991.00$                      1 780 159 009.00$                      1 780 159 010.00$                     junio de 2023 100% 6 398 817 773-$                   junio

26 Julio de 2023 Reprogramación 4 40 314 218 362.10$         45 587 948 146.00$             1 705 995 160.00$                      580 907 171.00$                         580 907 170.00$                        julio de 2023 100% 5 273 729 784-$                   julio

27 agosto de 2023 Reprogramacion 5 42 104 473 482.10$         47 145 317 550.00$             1 790 255 120.00$                      1 557 369 404.00$                      1 557 369 400.00$                     agosto de 2023 100% 5 040 844 068-$                   agosto 

28 Septiembre de 2023 Reprogramacion 5 44 191 598 462.10$         48 831 532 324.00$             2 087 124 980.00$                      1 686 214 774.00$                      1 686 214 774.00$                     septiembre de 2023 100% 4 639 933 862-$                   septiembre

29 octubre de 2023 Reprogramacion 5 46 379 213 962.10$         49 251 645 184.00$             2 187 615 500.00$                      420 112 860.00$                         420 112 860.00$                        octubre de 2023 100% 2 872 431 222-$                   octubre

30 noviembre de 2023 Reprogramacion 6 47 996 627 352.10$         49 293 431 381.00$             1 617 413 390.00$                      41 786 197.00$                           41 786 197.00$                          noviembre de 2023 100% 1 296 804 029-$                   noviembre

31 diciembre de 2023 Reprogramacion 6 49 330 664 699.10$         49 349 218 331.00$             1 334 037 347.00$                      55 786 950.00$                           55 786 950.00$                          diciembre de 2023 100% 18 553 632-$                         diciembre

32 enero de 2024 Reprogramacion 6 50 200 013 265.10$         49 979 263 930.00$             869 348 566.00$                         630 045 599.00$                         630 045 599.00$                        enero de 2024 100% 220 749 335$                       enero de 2024

33 febrero de 2024 Reprogramacion 6 51 024 644 821.10$         50 877 235 452.00$             824 631 556.00$                         897 971 522.00$                         897 971 522.00$                        enero de 2024 100% 147 409 369$                       enero de 2024

Porcentaje del acta 
PROGR

VALORES ACUMULADOS

ACTA DE AJUSTES 57D FEBRERO DE 2026

DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO

ACTA No PERIODO DEL ACTA

VALORES PARCIALES

VALOR PARA AJUSTAR MES INIDICE

215 918 749 263.00$                                                        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,



CONTRATO DE OBRA 974 de 2021 Valor

OBJETO

EJEC PROGR EJECT
Diferencia entre 

programoo ejecutado
MES INDICE

Porcentaje del acta 
PROGR

VALORES ACUMULADOS

ACTA DE AJUSTES 57D FEBRERO DE 2026

DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO

ACTA No PERIODO DEL ACTA

VALORES PARCIALES

VALOR PARA AJUSTAR MES INIDICE

215 918 749 263.00$                                                        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,

34 marzo de 2024 Reprogramacion 6A 51 919 536 057.10$         52 300 665 227.00$             894 891 236.00$                         1 423 429 781.00$                      1 423 429 781.00$                     febrero de 2024 100% 381 129 170-$                       febrero de 2024

35 abril de 2024 Reprogramacion 6A 52 676 817 733.10$         53 543 990 390.00$             757 281 676.00$                         1 243 309 122.00$                      1 243 309 122.00$                     abril de 2024 100% 867 172 657-$                       abril de 2024

36 mayo de 2024 Reprogramacion 6A 53 807 885 086.10$         54 342 172 770.00$             1 131 067 353.00$                      798 182 380.00$                         798 182 380.00$                        mayo de 2024 100% 534 287 684-$                       mayo de 2024

37 junio de 2024 Reprogramacion 6A 54 961 054 832.10$         55 163 751 901.00$             1 153 169 746.00$                      821 579 131.00$                         821 579 131.00$                        junio de 2024 100% 202 697 069-$                       junio de 2024

38 julio de 2024 Reprogramacion 6A 56 206 234 289.10$         55 979 192 270.00$             1 245 179 457.00$                      815 440 369.00$                         815 440 369.00$                        julio de 2024 100% 227 042 019$                       julio de 2024

39 agosto de 2024 Reprogramacion 6A 56 837 254 485.10$         56 892 266 469.00$             631 020 196.00$                         913 074 199.00$                         913 074 199.00$                        julio de 2024 100% 55 011 984-$                         julio de 2024

40 septiembre de 2024 Reprogramacion 7 57 477 698 275.10$         57 803 939 445.00$             640 443 790.00$                         911 689 013.00$                         911 689 013.00$                        septiembre de 2024 100% 326 241 170-$                       septiembre de 2024

41 octubre de 2024 Reprogramacion 7 58 129 070 946.10$         58 473 976 217.00$             651 372 671.00$                         670 036 772.00$                         670 036 772.00$                        octubre de 2024 100% 344 905 271-$                       octubre de 2024

42 noviembre de 2024 Reprogramacion 7 58 987 743 480.10$         58 992 533 481.00$             858 672 534.00$                         518 557 264.00$                         518 557 264.00$                        noviembre de 2024 100% 4 790 001-$                           noviembre de 2024

43 diciembre de 2024 Reprogramacion 7 59 103 464 699.10$         59 198 685 398.00$             115 721 219.00$                         

43 diciembre de 2024 Reprogramacion 8 63 474 011 343.48$         59 198 685 398.00$             4 486 267 863.38$                      

44 enero de 2025 Reprogramacion 8 63 549 675 986.48$         59 230 300 574.00$             75 664 643.00$                           31 615 176.00$                           31 615 176.00$                          diciembre de 2024 100% 4 243 710 769$                   diciembre de 2024

45 febrero de 2025 Reprogramacion 8 63 625 340 629.48$         59 272 173 194.00$             75 664 643.00$                           41 872 622.00$                           41 872 622.00$                          diciembre de 2024 100% 4 201 838 149$                   diciembre de 2024

46 marzo de 2025 Reprogramacion 8 64 099 217 574.48$         59 492 931 993.00$             473 876 945.00$                         220 758 801.00$                         220 758 801.00$                        diciembre de 2024 100% 3 981 079 350$                   diciembre de 2024

47 abril de 2025 Reprogramacion 8 64 685 690 760.98$         60 854 425 162.00$             586 473 186.50$                         1 361 493 159.00$                      1 361 493 159.00$                     diciembre de 2024 100% 2 619 586 181$                   diciembre de 2024

48 mayo de 2025 Reprogramacion 8 65 427 794 975.26$         61 395 595 797.00$             742 104 214.28$                         541 170 635.00$                         541 170 635.00$                        diciembre de 2024 100% 2 078 415 546$                   diciembre de 2024

49 junio de2025 Reprogramacion 8 66 227 631 138.98$         61 637 775 034.00$             799 836 163.72$                         242 179 237.00$                         242 179 237.00$                        diciembre de 2024 100% 1 836 236 309$                   diciembre de 2024

50 julio de 2025 Reprogramacion 9 67 009 541 202.58$         62 065 756 160.00$             781 910 063.60$                         427 981 126.00$                         427 981 126.00$                        diciembre de 2024 100% 1 408 255 183$                   diciembre de 2024

51 agosto de 2025 Reprogramacion 9 67 580 769 257.45$         62 202 719 834.00$             571 228 054.87$                         136 963 674.00$                         136 963 674.00$                        diciembre de 2024 100% 1 271 291 509$                   diciembre de 2024

52 septiembre de 2025 Reprogramacion 10 68 263 301 935.70$         62 305 089 536.00$             682 532 678.25$                         102 369 702.00$                         102 369 702.00$                        diciembre de 2024 100% 1 168 921 807$                   diciembre de 2024

53 octubre de 2025 Reprogramacion 10 68 945 834 366.97$         62 414 135 073.00$             682 532 431.27$                         109 045 537.00$                         225 365 490.00$                        diciembre de 2024 100% 1 059 876 270$                   diciembre de 2024

54 Noviembre de 2025 Reprogramacion 10 69 687 236 658.93$         62 518 815 599.00$             741 402 291.95$                         104 680 526.00$                         104 680 526.00$                        diciembre de 2024 100% 955 195 744$                       diciembre de 2024

55 Diciembre de 2025 Reprogramacion 10 70 328 102 803.00$         62 625 544 144.00$             640 866 144.07$                         106 728 545.00$                         106 728 545.00$                        diciembre de 2024 100% 848 467 199$                       diciembre de 2024

2 948 146 418.05$                     diciembre de 2024 diciembre de 2024

338 108 394.00$                   Marzo de 2025 Marzo de 2025

56 Enero de 2026 Reprogramacion 11 2 944 115 716$                   100%5 212 782 723.00$                      70 782 442 583.00$         67 838 326 867.00$             454 339 780.00$                         

diciembre de 2024206 151 917.00$                         206 151 917.00$                        diciembre de 2024 100% 95 220 699-$                         

$                   358 913 752.46 Abril de 2025 Abril de 2025

$                   567 001 802.54 Mayo de 2025 Mayo de 2025

$                   488 601 559.95 Junio de 2025 Junio de 2025

$                   512 010 796.00 enero de 2026 enero de 2026

$                       2 402 322.46 mayo de 2025 mayo de 2025

$                     71 474 357.59 junio de 2025 junio de 2025

$                   545 136 328.36 julio de 2025 julio de 2025

$                   405 336 571.01 agosto de 2025 agosto de 2025



CONTRATO DE OBRA 974 de 2021 Valor

OBJETO

EJEC PROGR EJECT
Diferencia entre 

programoo ejecutado
MES INDICE

Porcentaje del acta 
PROGR

VALORES ACUMULADOS

ACTA DE AJUSTES 57D FEBRERO DE 2026

DISTRIBUCION DE AJUSTES DE ACUERDO A PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO

ACTA No PERIODO DEL ACTA

VALORES PARCIALES

VALOR PARA AJUSTAR MES INIDICE

215 918 749 263.00$                                                        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – 
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,

606 903 708.94$                   septiembre de 2025 septiembre de 2025

19 844 833.39$                     octubre de 2025 octubre de 2025

49 928 916.00$                     noviembre de 2025 noviembre de 2025

10 000.00$                             diciembre de 2025 diciembre de 2025

3 320 820.00$                       enero de 2026 enero de 2026

119 458 904.24$                   febrero de 2026 febrero de 2026

Firma Firma

Nombre:   GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS Nombre:        JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoría

Matrícula No. : 76202-134512 VLL Matrícula No. 63202-38750 QND

57 100% 1 396 412 674$                   1 823 816 762.00$                      872 254 332.80$                         73 051 109 590.00$             71 654 696 915.80$         Febrero de 2026 Reprogramacion 11



MES DE DICIEMBRE

DISTRIBUCION POR GRUPOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

11601 120 201 613.00$                   0.066 -$                                   -$                              17 703 841$     24 964 428$        -$                          18 164 856$        49 928 916$        10 000$                3 320 820$                      6 108 752.24$        

11602 1 526 158 277.00$                0.837 -$                                   9 769 960$              527 432 488$   380 372 143$      606 903 709$      1 679 977$          -$                          -$                          -$                                      -$                        

11603 -$                                      0.000 -$                                   -$                              -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                                      -$                        

11604 50 090 382.00$                     0.028 2 402 322$                   47 688 060$            -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                                      -$                        

11605 -$                                      0.000 -$                                   -$                              -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                                      -$                        

11606 14 016 338.00$                     0.008 -$                                   14 016 338$            -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                                      -$                        

11607 -$                                      0.000 -$                                   -$                              -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                                      -$                        

11608 113 350 152.00$                   0.062 -$                                   -$                              -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                                      113 350 152.00$    

TOTALES 1 823 816 762.00$                   1.0 2 402 322$                   71 474 358$            545 136 328$   405 336 571$      606 903 709$      19 844 833$        49 928 916$        10 000$                3 320 820$                      119 458 904$              

100.00% 0.00%

-$                                             

-$                                             

Firma Firma

Nombre:   GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS Nombre:        JUAN CARLOS SANCHEZ GALVEZ

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoría

Matrícula No. : 76202-134512 VLL Matrícula No. 63202-38750 QND

AMORTIZACION

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.57 DE FEBRERO DE 2026 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE AJUSTES DEL ICOCIV ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 57

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

VALOR AJUSTE ICOCIV

100.00%

2025 2026
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código
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56. Tipo
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50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla
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49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País
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47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social
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Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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Actualización0 2

141166893534

     9 0 1 5 2 9 3 0 1 2 Impuestos de Bogotá 3 2
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COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
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grupolhs@grupolhs.com
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52 - Facturador electrónico
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SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID 

Representante legal Certificado
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19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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03- Impuesto al patrimonio
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07- Retención en la fuente a título de  rent
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08- Retención timbre nacional
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09- Retención en la fuente en el impuesto 
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10- Obligado aduanero
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14- Informante de exogena
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42- Obligado a llevar contabilidad 
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48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
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52 - Facturador electrónico
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55 - Informante de Beneficiarios Finales
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