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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

Asunto: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 

Periodo: Del 01 al 30 de abril de 2026. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

0197 del 30 de enero de 2026 

 
Respetados: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado 
en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms. 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA:  5,3 kms 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms 
 

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: 

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A  
FINDETER  

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
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INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

FECHA DE INICIO:  
31 de diciembre 

de 2024 
2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24 

VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

PLAZO INICIAL:  Dieciocho (18) meses. 

TOTAL, PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

ENLACE SECOP:  
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal
=False 

SUPERVISOR FINDETER 
HERNAN PARDO BOTERO – Gerente de Transporte y Movilidad 
Findeter 

GESTOR FINDETER 
EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER– Gestor Gerencia de Transporte 
y Movilidad Findeter 

 
 

1.2. DESEMBOLSOS  
 

A continuación, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autónomo de los recursos del contrato 
interadministrativo No INVIAS – 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA 
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 

   
“Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra 
que incluye la asistencia técnica y administración de recursos.” 
 

FUENTE  VALOR 
DESEMBOLSO  

FECHA / MES  TOTAL DESEMBOLSOS 

Primer desembolso $64.657.705.140,00 19/03/2025 $64.657.705.140,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Segundo desembolso $10.000.000.000,00 25/03/2025 $10.000.000.000,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 

 
 

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 
% FINANCIERO 

EJECUTADO 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402018-02 
$62.528.875.444,00 

 
$2.543.101.463,14 

 $59.985.773.980,86 
 

3.41% 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402021-02 
$12.128.829.696,00 

 $0,00 $12.128.829.696,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $2.543.101.463,14 $72.114.603.676,86  

 
A continuación, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de 
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:  
 

PAGOS NETOS A TERCEROS  
Pagos por Concepto Asistencia Técnica  $ 1.635.284.149,00  

Pagos Prestaciones de Servicio  $ 569.864.349,83  
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria  $ 337.952.964,31  
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS  $ 2.543.101.463,14  

 
Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede 
consultarse en el informe financiero de marzo de 2026, en el siguiente link  
 
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 
 

 
1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Nota: En el periodo del 01 al 30 de abril de 2026 no se tramitaron actas de asistencia técnica 
 

1.5.  AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO  
 

Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 30 de marzo del 2026. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Décima 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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numeral 11 del título B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS del 
Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica: 

 
“Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será ́ enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.” 
 

Se presenta la relación de la remisión del informe financiero: 
 

No. RADICADO  FECHA  DETALLE 

2202663004172 30/04/2026 Informe de ejecución financiera corte 
marzo 2026 

 
1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS  

 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

Recursos para la ejecución de los proyectos (obra e 
interventoría) 

$ 66.843.177.496,00 
90% 

Valor de asistencia técnica - FINDETER $ 4.380.225.404,00 6% 

Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - 
FINDETER 

$ 434.302.240,00 
1% 

Valor bolsa de recursos de INVIAS  $ 3.000.000.000,00 4% 

Valor total del contrato  $ 74.657.705.140,00 100% 

 
 

1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 

MES RENDIMIENTOS  
CAUSADOS 
CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS, 

VALORACION 
DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

SALDO 
PENDIENTE POR 

TRASLADAR 
RENDIMIENTOS 

mar-25                               
10.725.474,79  

                          
10.725.474,79  

                                                   
-    

                          
10.725.474,79  

abr-25                               
46.096.769,30  

                          
46.096.769,30  

                                                   
-    

                          
46.096.769,30  

may-25                             
170.902.269,79  

                       
170.902.269,79  

                           
170.902.269,79  
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jun-25                             
333.082.191,91  

                       
333.082.191,91  

                           
333.082.191,91  

jul-25                             
344.405.919,69  

                       
344.405.919,69  

07/07/2025 - 
29/07/2025 

                       
560.806.705,79  

                       
344.405.919,69  

ago-25                             
343.483.661,31  

                       
343.483.661,31  

8/08/2025                        
344.405.919,69  

                       
343.483.661,31  

sep-25                             
331.952.325,52  

                       
331.952.325,52  

5/09/2025                        
343.483.661,31  

                       
331.952.325,52  

oct-25                             
342.583.862,42  

                       
342.583.862,42  

3/10/2025                        
331.952.325,52  

                       
342.583.862,42  

nov-25                             
331.176.791,61  

                       
331.176.791,61  

10/11/2025                        
342.583.862,42  

                       
331.176.791,61  

dic-25                             
339.079.911,17  

                       
339.079.911,17  

5/12/2025                        
331.176.791,61  

                       
339.079.911,17  

ene-26                             
338.567.627,59  

                       
338.567.627,59  

8/01/2026                        
339.079.911,17  

                       
338.567.627,59  

feb-26                             
340.298.534,99  

                       
340.298.534,99  

6/02/2026                        
338.567.627,59  

                       
340.298.534,99  

mar-26                             
376.396.619,11  

                       
376.396.619,11  

6/03/2026                        
340.298.534,99  

                       
376.396.619,11  

TOTAL                         
3.648.751.959,20  

                    
3.648.751.959,20  

                      
3.272.355.340,09  

                       
376.396.619,11  

 
 

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO 
 
Se adjunta enlace donde se relación los pagos realizados en el marco del contrato 
interadministrativo 4440 – 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica, 
impuestos y prestaciones de servicio.  
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 

 
 

1.5.5. ANTICIPO  
 
Nota:  El contrato interadministrativo INVIAS 4440 – 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO 
contempla anticipos en su forma de pago.  
 

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

El avance físico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 3,41%.  

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
 

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024 
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FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO  

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0  
27/12/2024 27/02/2027 

Calidad del servicio  $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/12/2028 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales. 

$240.726.382,20 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/06/2029 

   
1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es 
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2 
y 3.  
 

2. PROYECTO ARGELIA – EL PLATEADO  
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-028-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 
DEL CAUCA 

NIT: 901.972.475-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ 

GARCÍA CC No. 1.019.100.804, conformado por: 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 37 

 
 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

Nit. 900965837-3.  

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No. 1.117.493.706  

 

ii.) Alfonso Sarmiento González – 40% 

Nit. 17546051-1  

CC No. 17546051 

 

iii.) Proyectos y Servicios Integrales PSI& Inmobiliaria S.A.S - 10% 

Nit. 900.827.849-0 

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No 88.153.441 

 

OBJETO:  “GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 

PLAZO INICIAL UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO:  4 de noviembre 2025 

VALOR INICIAL:  TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
($39.551.262.906,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

ADICIÓN 1: $0 

VALOR ACTUAL:  $39.551.262.906,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

OTRO SI 1:  Del 18/12/2025: Ampliación plazo de la actividad de estudios y 
diseños a dos (2) meses.  

SUSPENSIÓN 1:  Del 13/02/2026 al 13/03/2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

4 DE NOVIEMBRE DE 2026 
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FECHA DE FINALIZCIÓN 
ACTUAL: 

04 DE DICIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA  
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

ENLACE SECOP: 
 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1 2024 NACION PROYECTOS $40.000.000.000 $39.551.262.906 $448.737.094 

 
 

2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA 
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO No. 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/03/2026 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/04/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $11.865.378.871,80 
NB-100399627 

ANEXO 3 
13/02/2026 02/06/2026 

Prestaciones sociales  $3.955.126.290,60 
NB-100399627 

ANEXO 3 
13/02/2026 02/12/2029 

Calidad del servicio  $35.570.166,00 
NB-100399627 

ANEXO 3 
02/12/2026 02/12/2029 

Estabilidad de la Obra $11.865.378.871,80 
NB-100399627 

ANEXO 3 
02/12/2026 02/12/2031 

 
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$3.955.126.290,60 

NB- 100104723 
ANEXO 5 

04/11/2025 02/12/2026 

 
2.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES(CONS
ORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

 Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

CC No. 80.037.941 

 

 conformado por: 

i.) IAR Proyectos SAS – 50% 

Nit. 900.709.306-8  

    Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina  

    CC No. 80.037.941 

 

ii.) Bateman Ingeniería SAS – 50%  

       Nit. 800.061.409-1  

 Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran  

  CC  No. 19.252.902 

OBJETO:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA” 

PLAZO INICIAL  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES  

FECHA DE INICIO: 4/11/2026 

VALOR INICIAL:  DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($2.348.000.000,00) M/CTE. 
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VALOR ADICIONES: $0 

VALOR ACTUAL:  $2.348.000.000,00  

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica  

SUSPENSION No. 1:  Del 13/02/2026 al 13/03/2026 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

04 DE ENERO DE 2027 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
ACTUAL:  

04 DE FEBRERO DE 2027 

SUPERVISOR:  JAVIER ORLANDO CORONADO  

ENLACE SECOP:  community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPo
pupView=true  
 

 
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

2 2024 NACION PROYECTOS $2.500.000.000 $2.348.000.000 $152.000.000 

 
2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria en desarrollo 
del contrato:  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/03/2026  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:26/03/206  
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _ 
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CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $704,400,000.00 
11-45-101170900 

ANEXO 5 
4/11/2025 05/08/2027 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales  

$234,800,000.00 
11-45-101170900 

ANEXO 5 
04/11/2025 05/02/2030 

Calidad del Servicio $704,400,000.00 
11-45-101170900 

ANEXO 5 
05/01/2027  05/01/2032 

 
2.7.  AVANCE DEL CONTRATO    

 
Para el presente periodo se tiene el ajuste a la revisión, ajuste y/o complementación de los estudios 
existentes.  
 
La información base suministrada por el INVIAS proviene de la consultoría "Fábrica de Proyectos" 
(Contrato 3958-2024, Consorcio Fábrica EYD) y abarca el tramo PR31+530 al PR21+000. 
 
Los documentos entregados al Contratista para su validación incluyen los siguientes Volúmenes 
Técnicos: 
• Volumen I: Levantamiento Topográfico. 
•Volumen II: Estudio de Tránsito. 
•Volumen III: Diseño Geométrico. 
•Volumen IV: Geotecnia y Puntos Críticos. 
•Volumen V: Hidrología e Hidráulica. 
•Volumen VI: Pavimentos. 
•Volumen VII y VIII: Estructuras (Obras de drenaje, muros y Puente San Joaquín). 
•Volumen IX y X: Ambiental, Social y Predial. 
•Volumen XI: Cantidades y Presupuesto. 
•Volumen XII: Informe Final. 
 
Fechas de entrega de insumos: 
 
•06/11/2025: Entrega inicial de enlace con E&D aportados por INVIAS (PR31+000 al PR21+000). 
 
•14/11/2025: Entrega de enlace actualizado con E&D del tramo específico K31+530 al K26+000. Tras 
recibir la información inicial de los estudios y diseños, se realizaron observaciones a la 
documentación aportada por el INVIAS, las cuales han sido subsanadas progresivamente. Durante 
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este periodo, se llevó a cabo un comité con el equipo consultor, INVIAS, FINDETER y el DNP, con el 
propósito de conocer el alcance de otro proyecto de consultoría vigente en el mismo tramo por 
parte del DNP. 
 
Una vez se realizó el análisis de información entregada por el consorcio Fabrica EYD y se realiza la 
revisión de los documentos se tiene que las obras proyectadas son: 
 
 

 
 
Tras la revisión por parte de la interventoría y Findeter, a la versión final de los estudios y diseños 
suministrados por el consultor fábrica, y a su vez hecha por el contratista de obra CONSORCIO VÍAS 
DEL CAUCA, este remitió el 30 de diciembre de 2025 la primera versión del informe de revisión. En 
dicho documento, el Contratista validó la calidad técnica y la coherencia de los Estudios y Diseños 
(E&D) entregados por la consultoría (Consorcio Fábrica EYD), concluyendo que, en términos 
generales, la información es apta para la construcción y que no se identificaron falencias 
estructurales que impidan la ejecución de la obra bajo los parámetros contractuales. 
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Durante abril de 2026, el contratista continuó con la ejecución de labores en el corredor El Plateado 
– Argelia. Las actividades se enfocaron principalmente en el drenaje: demolición de alcantarillas 
existentes, excavación e instalación de tubería nueva. 
 
El contratista realizó la demolición de alcantarillas en las abscisas K31+161, K30+922, K30+855 y 
K30+776, utilizando retroexcavadora de oruga y volquetas. Luego ejecutó las excavaciones para la 
instalación de tubería de 900 mm en K30+606, K30+667, K30+776, K30+855, K30+922, K31+06 y 
K31+170 realiza instalación de una cama de arena y material granular, instaló la tubería según los 
niveles de diseño y compactó el material de relleno. 
 
Paralelamente, el contratista adelantó las excavaciones para la construcción del geodrén vial al 
costado de la vía, y avanzó con la elaboración de formaletas para aletas y cabezotes de alcantarilla. 
Continuó con el transporte y descargue de recebo en el tramo comprendido desde K29+900 al 
K31+300 para la instalación de material de recebo y material granular en las alcantarillas. En el 
campamento, mantuvo las labores de corte y figurado de acero, según los requerimientos 
estructurales de las obras de drenaje. 
 
Hacia final del mes, el 27 de abril de 2026, se presentaron alteraciones graves de orden público en 
la zona de influencia (combates entre el Ejército y disidencias), lo que generó un entorno de alto 
riesgo para el personal, la maquinaria y los equipos. Ante esta situación, el contratista activó el 
semáforo social en rojo y suspendió todas las actividades diarias hasta que se restablecieran las 
condiciones de seguridad, lo que afectó los trabajos programados para la fecha. 
 
Gestión Administrativa de los Componentes Transversales 
 
• Gestión Ambiental y Social: Se realizaron reuniones presenciales y mesas técnicas con el 
contratista para avanzar en la subsanación de observaciones al Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental (P.A.G.A.), el Plan de Trabajo Ambiental, y los trámites de permisos ante la CRC 
(aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, ZODME, concesión de agua). A pesar de los 
requerimientos reiterados, a la fecha de cierre no se había recibido la versión definitiva del P.A.G.A. 
 

• SST y Gestión Documental de Personal: Con la reactivación del proyecto, se gestionó la entrega de 
certificados de afiliación a ARL, EPS, AFP y CCF, exámenes ocupacionales de ingreso, y la 
documentación de maquinaria (SOAT, tecno mecánica) 
 
COMITES DE SEGUIMIENTO 

 
1. Miércoles primero de abril del 2026 - Comité Técnico No. 18 -PROYECTO ARGELIA PLAEADO – 

ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA. 
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2. Miércoles ocho de abril del 2026 - Comité Técnico No. 19 -PROYECTO ARGELIA PLATEADO – 
ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA. 

3. Miércoles quince de abril 15 del 2026, COMITÉ SEGUIMIENTO No 20 AL PROYECTO ARGELIA 
PLATEADO- INVIAS- FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTORIA. 

4. Martes 21 de abril del 2026- REUNION PRESENCIAL EN EL INVIAS- APU NO PREVISTOS, INVIAS, 
INTERVENTORIA Y FINDETER. (SE ACORDO SOBRE ACARREO) 

5. Miércoles 22 de abril -REUNION No 21 DE SEGUIMIENTO ARGELIA PLATEADO, INVIAS-
INTERVENTORIA-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA-FINDETER 

6. Miércoles veintinueve de abril del 2026 Comité de seguimiento No 22 Argelia Plateado, INVIAS-
FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA 

 
- REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
 

 

Fotografía 1: Demolición Alcantarilla K31+060 Fotografía 2: Excavación alcantarilla K31+284 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 
 

 

Fotografía 3: Instalación tubería y relleno alcantarilla 
K31+161 

Fotografía 4: Relleno alcantarilla K31+161 

 

 
 

 

 

Fotografía 5: Excavación alcantarilla K30+855 Fotografía 6: Instalación de tubería y relleno 
K30+667 

 
2.8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  

 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$2.867.027.810,00 7,60% 
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INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $700.149.010,00 
 

1,86% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $118.567.220,00 0,30% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $818.716.230,00 2,07% 

 
2.9. ANTICIPO 

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos  
 

2.10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  7,60% 
Meta física ejecutada %: 1,86% 
Financiero programado %: 7,60% 
Financiero ejecutado %: = 2,07% 
 

 
 

Analizando la curva de avance de obra, se evidencia un desfase entre la inversión programada y la 
inversión ejecutada acumulada, reflejándose un atraso del 5,53% frente a lo previsto en la 
programación contractual. De acuerdo con lo informado por el CONSORCIO VÍAS DEL CAUCA, dicha 
situación obedece principalmente a las condiciones de orden público presentadas en la zona de 
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intervención, las cuales han limitado el normal desarrollo de las actividades constructivas y afectado 
la ejecución de recursos conforme al cronograma establecido. 
 
Estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la interventoría y tratadas en los respectivos 
comités de seguimiento, en los cuales se evaluó el impacto generado sobre la programación física y 
financiera del proyecto, encontrándose procedente la justificación expuesta por el contratista. En 
consecuencia, el CONSORCIO VÍAS DEL CAUCA ha mencionado la posibilidad de una suspensión No. 
2, como medida orientada a mitigar los efectos derivados de las restricciones operativas ocasionadas 
por la situación de seguridad en el corredor vial. 
 
No obstante, lo anterior, y considerando el atraso evidenciado en la curva de inversión, la 
interventoría requirió al contratista la formulación de un plan de acción y recuperación, encaminado 
a reducir las desviaciones presentadas y garantizar el cumplimiento de las metas contractuales. 
Dicho plan fue presentado oportunamente por el contratista; sin embargo, su implementación no 
ha sido posible debido a la persistencia de las condiciones de orden público en el área del proyecto, 
las cuales continúan afectando el ingreso de personal, maquinaria y el normal desarrollo de las 
actividades programadas. 
 
Adicionalmente, la gráfica permite observar que, aunque la programación acumulada mantiene una 
tendencia creciente conforme al flujo de inversión previsto para la ejecución del contrato, la curva 
de ejecución acumulada presenta una evolución inferior a la esperada, evidenciando la necesidad 
de adoptar medidas de seguimiento permanente y reprogramación una vez se restablezcan las 
condiciones de seguridad necesarias para la continuidad del proyecto. 
 
Es pertinente mencionar que, de conformidad con los lineamientos establecidos por la entidad, así 
como con el análisis realizado tanto por la interventoría como por la supervisión de FINDETER, las 
medidas de apremio se inician cuando el atraso del proyecto supere el umbral del 10% respecto al 
cronograma contractual. 
 
En este contexto, y teniendo en cuenta que el contrato actualmente presenta un atraso del 5,53%, 
no se configura aún la condición para la activación formal de dicho mecanismo. No obstante, esta 
situación ha sido objeto de un seguimiento riguroso y permanente, con el fin de prevenir la 
materialización de riesgos mayores que puedan comprometer el cumplimiento de los plazos 
establecidos. 

 
Adicionalmente, es importante resaltar que, en el marco de los comités y seguimientos semanales, 
la interventoría y la supervisión han conminado de manera reiterada al contratista al cumplimiento 
oportuno del objeto contractual, haciendo énfasis en la necesidad de implementar acciones 
correctivas inmediatas que permitan recuperar el atraso identificado. Estas acciones incluyen el 
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fortalecimiento de los frentes de trabajo, la optimización de recursos y la actualización de la 
programación, entre otros aspectos orientados a garantizar el adecuado desarrollo del proyecto. 

 
En consecuencia, se mantiene una vigilancia técnica continua sobre la evolución del contrato, con 
el propósito de asegurar la adopción oportuna de medidas que permitan encauzar la ejecución hacia 
el cumplimiento de las metas contractuales. 

 
1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

… … N/A 

 
1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

…N/A …N/A 

 
1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

…N/A …N/A …N/A 

 
1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

13-02-
2026 

1 0 13 -02-2026 hasta      
13-03-2026 

13-03-2026 

 
1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
   

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Presentación de 
pólizas y pago de 
impuesto de timbre  

N/A En 
trámite 
de cierre  

N/A Hecho 
superado 

 

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ  
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-033-2025 TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: 901.970.444-6 

 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Representante Legal:  ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ 

CC No. 10.776.622, e integrado por: 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

NIT: 900.965.837-3 

Representante legal:  GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No: 1.117.493.706  

 

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ – 40%  

CC No: 17.546.051 

 

iii) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. - 10% 

NIT: 900.827.849-0  
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Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No: 88.153.441 

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES  

FECHA DE INICIO:  12 DE NOVIEMBRE 2025 

VALOR INICIAL:  $19.906.138.570,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.906.138.570,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla anticipo  

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES 

 
ENLACE SECOP  
 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $20.086.472.650 $19.906.138.570 $180.334.080 

 
3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: ACTUALIZACION 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $5.971.841.571,00 
NB - 100399623    

ANEXO 1 
12/11/2025 12/03/2027 

Prestaciones sociales  $1.990.613.857,00 
NB-100399623    

ANEXO 1 
12/11/2025 12/09/2029 

Estabilidad de la Obra $5.971.841.571,00 
NB-100399623    

ANEXO 1 
12/11/2025 12/11/2029 

Calidad del servicio $46.101.820,68 
NB-00399623    

ANEXO 1 
12/09/2026 12/09/2029 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$1.990.613.857,00 

100104722    
ANEXO 1 

04/08/2025 12/09/2026 

 
3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: No. 63.323.375 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

No Aplica.  

OBJETO: CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA 

PLAZO INICIAL:  UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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VALOR INICIAL:  MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00) 
M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

12 DE NOVIEMBRE DE 2026 

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO 

 
ENLACE SECOP: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $1.913.527.350 $1.811.153.634 $102.373.716 

 
 

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
 
 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: ACTUALIZACION 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2  

12/11/2025 12/05/2027 

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales. 

$181.115.363,40 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

12/11/2025 12/09/2029 

Calidad del servicio $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

12/11/2026 12/11/2031 

 
 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$181.115.363,40 

14-40-
101074840   

ANEXO 2 
12/11/2025 12/11/2026 

 
 

3.7 AVANCE DEL CONTRATO   
 
Referente a los estudios y diseños, actividad incumplida, debía ser entregada el 12 de febrero del 
2026, debido a la urgencia de iniciar actividades de este proyecto, se solicitó un plan de acción, en 
el cual inicialmente entregaba la revisión de estudios y diseños de los primeros 1,93 km, 
comprendidos entre el PR19+670 AL PR21+605. 
 
El plan de acción se aprobó el siete de abril del 2026.  
 
Estado de los diseños de los primeros 1,93 km, comprendidos entre el PR19+670 AL PR21+605.   
 

1. Oficio de la interventoría INT-FDTCOLAVANZA-264-2026, informando al Consorcio OK, la 
APROBACIÓN INFORME FINAL COMPONENTE TOPOGRAFÍA PR19+670 AL PR21+605 
(1.935ml), EN RESPUESTA AL OFICIO CMS209. 
 

2. Oficio de la interventoría IINT-FDTCOLAVANZA-269-2026, informando al Consorcio OK, la 
APROAPROBACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO PR19+670 AL PR21+605 (1.935ml), EN RESPUESTA 
AL OFICIO CMS-SN2. 
 

3. Diseño de Pavimento, se encuentra en revisión de parte de la Interventoría, en respuesta. 
revisando las últimas observaciones efectuadas, que por información de interventoría las 
observaciones son de formas. 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 25 DE 37 

 
 

 
4. Diseño Geotécnica, el sector no presenta. 

 
5. Diseño estructural, Oficio de la interventoría IINT-FDTCOLAVANZA-303-2026, informando al 

Consorcio OK, APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y OBRAS 
ESTRUCTURALES NO INCLUIDAS EN LA CONSULTORÍA DEL PROYECTO TRAMO PR 19+670 AL 
PR 21+605 (1.935 ml). 
 

6. Diseño Hidráulico, oficio de la interventoría INT-FDTCOLAVANZA-390-2026 en RESPUESTA 
AL OFICIO CMS366 ENTREGA AJUSTE ESTUDIO Y DISEÑO 

HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO VERSIÓN 1 - PR 9+582,80 al PR 21+605 (1.935 ml), en revisión. 
 
 

PR 9+582,80 al PR 19+670 

 
Se realizan las actividades de trazado de poligonales, entre las abscisas K19+670 y K9+582 y 
localización y replanteo entre las abscisas K19+670 y K21+605.  
 
Con base en la información obtenida en campo y a la entregada por La Entidad, de la Consultoría 
previa, el Consorcio OK, avanza en el componente de Diseño Geométrico del trazado vial entre las 
abscisas K19+670 y K9+582. 
 
El consorcio OK, continúa con las actividades de limpieza de alcantarillas y box Culvert, esto con el 
fin diagnosticar si están aptas hidráulica y estructuralmente o si, por el contrario, se deben 
reemplazar.  
 
Se llevó a cabo la socialización de inicio de obra el viernes 10 de abril del año en curso, contando 
con la asistencia de funcionarios del INVIAS, FINDETER, líderes Regionales, locales, comunidad en 
general, el Consorcio OK e Interventoría. Después del evento, se realizó recorrido por el tramo vial, 
en el que por directriz del Director del INVIAS y el Director (E) de la Regional Cauca, se deben 
intervenir los tramos más afectados, esto con el fin de darle mayor alcance a este proyecto.  
 
Se realizan actividades de excavación mecánica (cajeo) desde la abscisa K21+350, se realizó la 
mencionada actividad hasta la abscisa K21+120.  
 
El Consorcio OK continúa con las actividades topográficas de chequeo de excavaciones mecánicas, 
céreo de subbase granular y conformación de calzada existente. 
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Se realizan actividades de fresado de carpeta asfáltica existente desde el K20+160 y hasta el 
K19+800.  
 
Se llevan a cabo actividades de conformación de calzada existente, fresado de pavimento asfáltico 
existente, demolición de estructuras, levantamiento detallado del tramo vial (secciones 
transversales cada 10 metros) 
Se llevan a cabo actividades de conformación de calzada existente, fresado de pavimento asfáltico 
existente, demolición de estructuras, levantamiento detallado del tramo vial (secciones 
transversales cada 10 metros)     
   
COMPONENTE SOCIAL, controles efectuados por la interventoría. 
 

1. Se realizó seguimiento a la entrega documental que da línea de acción al componente social. 
2.Se verificó el cumplimiento en la atención a usuarios implementados por el Contratista en 
desarrollo del objeto contractual, haciendo el llamado de atención al Consorcio por su falta de 
atención a los usuarios que tuvieron relación laboral con el Contratista. 
3.Se realizaron recorridos en el área de influencia del proyecto y contacto con líderes sociales 
organizados y naturales. 
4.Se realizó seguimiento a la respuesta de radicación y procedencia por parte del Contratista de las 
comunicaciones al ICANH y Ministerio del Interior, realizando las observaciones correspondientes. 
5.Se apoyó al contratista en el ajuste de documentación a través de mesas de trabajo, corrigiendo 
y capacitando para lograr la calidad y oportunidad de la gestión. 
6.Se participó en los comités técnicos, orientando las actividades del componente social en acción 
transversal de los posibles impactos que se puedan presentar y realizando seguimiento al 
desarrollo de los documentos del componente. 
7.Se realizó coordinación y apoyo a la preparación y desarrollo de la socialización de inicio de obras 
con las comunidades. 
8.Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los términos del Apéndice Social y las Guías de la  
COMPONENTE AMBIENTAL, controles efectuados por la interventoría. 
 

El contratista debe tramitar los permisos necesarios para la ejecución de las obras y que requieran 
ser tramitados ante la autoridad ambiental con el fin de no afectar el desarrollo de las obras, a la 
fecha no se cuenta con evidencia del radicado de la solicitud de permiso de ocupación de cauce 

3. El contratista radico permiso de aprovechamiento forestal, el cual se recibió de manera 
informativa puesto la información remitida ya se encontraba radicada ante la autoridad ambiental 
4.El contratista debe diligenciar todos los formatos de sostenibilidad y con la periodicidad 
establecida en el manual de interventoría. 
5. Findeter mediante comunicado del 31 de marzo de 2026 dio respuesta al comunicado INT-
FDTCOLAVANZA-287-202- Disposición y aprovechamiento de material fresado – Contrato 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 27 DE 37 

 
 

Interadministrativo No. 4440 de 2025indicando “Adicionalmente, en atención a lo establecido en el 
referido Anexo de Sostenibilidad, según el cual “el contratista evaluará la viabilidad técnica y 
económica para la incorporación de nuevas tecnologías en las obras”, se precisa que la eventual 
utilización de materiales reciclados, tales como el material fresado (RAP), no constituye una 
obligación contractual de aplicación directa, sino una alternativa sujeta a análisis previo. En ese 
sentido, su incorporación en la nueva mezcla asfáltica dependerá de la verificación de condiciones 
técnicas, de desempeño y de conveniencia económica, debidamente sustentadas.”. 
   
COMITES DE SEGUIMIENTO 
 

1. Miércoles primero de abril del 2026 - Comité Técnico No. 20 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ, 
INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO OK. 

2. Martes siete de abril del 2026 abril 2026 REUNIÓN PRESENCIAL EN INVIAS-CONTRATISTA-
INTERVENTORIA-FINDETER-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
  
TEMA: Socialización de TIMBA SUAREZ para el día 10 de abril del 2026. Se anexa foto de    
asistencia. 
 

3. Jueves nueve de abril del 2026 - Comité Técnico No. 20 COMITÉ SEGUIMIENTO SEMANAL 
DEL PROYECTO TIMBA SUAREZ-CONTRATISTA-INTERVENTORIA-FINDETER. 

4. Miércoles quince de abril, COMITÉ No 21 de SEGUIMIENTO AL PROYECTO TIMBA SUAREZ- 
INVIAS- FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTORIA 

5. Miércoles 22 de abril -REUNION No 23 REUNION DE SEGUIMIENTO TIMBA SUAREZ -INVIAS -
FINDETER -CONTRATISTA- INTERVENTORIA 

6. Miércoles veintinueve de abril del 2026 comité No. 24 de seguimiento TIMBA SUAREZ 
INVIAS-FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK. 

 
- REGISTRO FOTOGRAFICO  
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
 

 

Fotografía 1: Limpieza de Alcantarillas Fotografía 2: Conformación de calzada. 

  
Fotografía 3: Fresado Carpeta asfáltica Fotografía 4: Compactación de subrsante 

 
 

 

Fotografía 5: INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR ENTRE EL K21+540 Y EL K21+460 

Fotografía 6: INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NO 
TEJIDO 1600 
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Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 26 de abril del 2026, para el periodo del 20 al 26 
de abril del 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

3.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $17.714.296.184,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$4.143.370.378,16 20,81% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $90.341.034,22 0,45% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $455.428.699,90 2,29% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $545.769.734,12 2,74% 

 
3.7.2 ANTICIPO  

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos 
 

3.7.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  12,0% 
Meta física ejecutada %: 1% 
Financiero programado %:20,81% 
Financiero ejecutado %:2,74% 
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Analizando la curva de inversión del proyecto, se evidencia un atraso acumulado del 18,07% 
frente a la programación establecida, situación que refleja una desviación significativa entre el 
avance financiero programado y el realmente ejecutado por el CONSORCIO OK. No obstante, se 
observa que el contratista formuló e implementó un plan de contingencia orientado a mitigar 
dicho rezago, el cual presenta un atraso de apenas 0,61% respecto a la meta prevista dentro 
del mismo plan, evidenciando que las actividades de recuperación se vienen ejecutando de 
manera cercana a lo programado, aunque aún no alcanzan el cumplimiento total requerido. 
 

De acuerdo con la programación ajustada del plan de contingencia, a la fecha el proyecto 
debería registrar un avance acumulado del 17,46%; sin embargo, el comportamiento de la 
ejecución evidencia una leve diferencia frente a dicha meta, manteniéndose un rezago marginal 
asociado principalmente a las dificultades de orden público presentadas en el área de influencia 
del proyecto, situación que ha limitado el normal desarrollo de algunas actividades 
constructivas y la movilización de recursos. 
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El CONSORCIO OK ha manifestado en los diferentes espacios de seguimiento contractual que 
las afectaciones de seguridad han impactado directamente la productividad y continuidad de 
las labores en campo. 
 

Ahora bien, pese al atraso acumulado general de la inversión, se observa que el incumplimiento 
específico del plan de contingencia corresponde únicamente al 0,61%, porcentaje que 
actualmente se considera menor y controlable dentro del comportamiento global del contrato. 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que el contratista continúa adelantando acciones 
tendientes a la recuperación de la curva de inversión, por el momento no se considera necesaria 
la adopción de medidas administrativas adicionales, sin perjuicio del seguimiento permanente 
que deberá realizar la interventoría al cumplimiento de las metas de recuperación propuestas 
y a la evolución de las condiciones de orden público que afectan el proyecto.  
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de las gestiones adelantadas por la interventoría y la 
supervisión designada por Findeter, orientadas a conminar al contratista de obra al 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Lo anterior se ha materializado mediante 
múltiples requerimientos y llamados de atención realizados en los comités semanales de 
seguimiento, en los cuales se han solicitado acciones encaminadas a atender los entregables 
asociados a la actividad de revisión, ajuste, actualización, modificación, complementación y/o 
elaboración de los estudios y diseños del proyecto, así como a avanzar en la ejecución de la 
respectiva obra. 
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MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 33 DE 37 

 
 

 
 

La interventoría, en el marco de los comités de seguimiento llevados a cabo los días 12, 19 y 26 
de noviembre de 2025; 3, 10, 17, 24 y 30 de diciembre de 2025; 7, 14, 21 y 28 de enero de 
2026; y 4 de febrero de 2026, con la participación de los profesionales de FINDETER, la 
Supervisión del INVIAS y el Consorcio OK, ha requerido de manera reiterada al contratista para 
que se pronuncie frente a las observaciones formuladas en los respectivos requerimientos, sin 
que a la fecha se haya obtenido respuesta de fondo. 
 
De igual forma, la interventoría ha dejado constancia de los atrasos y de la falta de efectividad 
de las acciones adelantadas por el contratista, a través de los informes semanales de 
seguimiento presentados y socializados en cada comité, comprendidos entre el Informe 
Semanal No. 2 del 25 de noviembre de 2025 y el Informe Semanal No. 20 del 29 de marzo de 
2026. 
 
En consideración a los incumplimientos y retrasos reiterados del contratista, el 17 de febrero 
de 2026 la Supervisión de FINDETER emitió el correspondiente concepto y, mediante 
comunicación con radicado No. 2202650801720, solicitó a Aval Fiduciaria S.A. dar inicio al 
procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante correo 
electrónico de fecha 27 de febrero de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notificó al Consorcio OK y a 
Seguros Mundial sobre el inicio del referido procedimiento, otorgándoles el término respectivo 
para la presentación de los respectivos descargos. 
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Mediante oficio No CMS171-2026 de fecha 9 de febrero de 2026, pero recibido por correo 
electrónico el 6 de marzo de 2026 a las 6:00 pm, el Consorcio OK se pronunció sobre el informe 
presentado por la interventoría en los siguientes términos a manera de resumen: 
 
“(…) 
IV. CONFIANZA LEGITIMA EN LA DEBIDA PLANEACION 
 
El contrato estipula dentro de su contenido una cláusula leonina, toda vez, que nosotros 
participamos en un proceso de selección de oferentes como constructores, pero nos convierten 
en consultores, y con una exigencia que desborda la lógica razonable del contrato, toda vez, que 
allí estipula: “revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o 
elaboración de estudios y diseños”. (Negrilla y subrayado propio). 
 
En ese estricto sentido tenemos que, los estudios hidráulicos para obras mayores, los estudios 
de suelos y estructural para los box coulvert para los puntos críticos, no están dentro de los 
documentos de la consultoría que conforman los estudio previos del proceso de selección, tales 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, hacen que el tiempo de duración para los estudios y 
diseños del contrato, deban aumentarse por lógica razonable, toda vez, que las muestras de 
suelo, la caracterización y el análisis de capacidad portante requieren de un determinado 
tiempo, y estas son acciones primigenias y necesarias para el diseñador estructural. Corolario de 
lo anterior, tales circunstancias imprevistas, adicionaron un costo en su ejecución, que altera el 
valor del ítem de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO (INCLUIDO 
IVA), cuantificado en $ 153.673.066. 
 
Adicional a lo anterior, no hemos podido entender como un proyecto que, de conformidad a la 
consultoría contratada por el Departamento de Cauca, tenía un valor de ejecución para el año 
2021 de: $36.788.604.384, y fue sacado a licitación por Findeter en el año 2025 por valor de: 
$20.086.472.650, desconocemos los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que soporten 
tal diferencia financiera del proyecto, es de contera, que el alcance del contrato celebrado, se va 
a ver afectado, así las cosas, el tiempo de ejecución será holgado, circunstancia que nos permite 
reprogramar actividades, y que propusimos, alargar el tiempo de los estudios y diseños a cuatro 
(4) meses, y descontar un mes al tiempo ejecución de obra, para seguir respetando el plazo de 
ejecución del contrato de los diez (10) meses, propuesta que volvemos a plantear en virtud a los 
considerados aquí expuestos, para lo cual reiteramos y anexamos la programación de plan de 
contingencia, curva s y flujo de caja, junto con la justificación técnica y fáctica precitadas, eso sí, 
dejando la salvedad, que en el evento de no poder cumplir con el tiempo del contrato y se 
requiera prorrogarlo, como consorcio constructor asumimos los costos que se deriven de la 
ejecución de la interventoría, por el tiempo adicional que se tome su ejecución total.(…)” 
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Frente a ello la interventoría se pronunció en los siguientes términos: 
 
“(…) El CONTRATISTA manifiesta que el alcance del contrato lo convierte en consultor al exigir la 
revisión, ajuste o complementación de estudios y diseños, señalando además una presunta falta 
de planeación del proyecto. 
 
Frente a lo anterior, esta Interventoría precisa que las actividades de “revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños” se 
encuentran expresamente establecidas dentro del objeto y alcance del Contrato de Obra No. 
PAF-COLAVANZA-O-033-2025, condición que fue conocida por los proponentes desde la etapa 
precontractual y aceptada por el CONTRATISTA al momento de presentar su propuesta y 
suscribir el contrato. 
 
En este sentido, las obligaciones relacionadas con la revisión y ajuste de los estudios y diseños 
hacen parte integral de las responsabilidades contractuales asumidas por el CONTRATISTA, por 
lo que no resulta procedente alegar posteriormente una supuesta falta de planeación para 
justificar retrasos en el cumplimiento de dichas actividades. 
 
En consecuencia, los argumentos expuestos por el CONTRATISTA no desvirtúan las obligaciones 
contractuales asumidas ni justifican los retrasos evidenciados en el desarrollo de esta etapa del 
contrato (…)” 
 
En tal sentido, desde la supervisión se viene realizando un análisis detallado y técnico de la 
información allegada por las partes, en el marco del apremio abierto al contratista de obra por 
los atrasos evidenciados en la entrega de los estudios, diseños y la ejecución de las obras. Este 
proceso de revisión busca verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como 
las justificaciones presentadas frente al incumplimiento de los cronogramas establecidos. 
 
De igual manera, la supervisión está evaluando la pertinencia y suficiencia de los soportes 
remitidos, con el fin de determinar la procedencia de las acciones a seguir dentro del trámite 
administrativo correspondiente. Este ejercicio se desarrolla garantizando el debido proceso y la 
objetividad en la valoración de los hechos, procurando salvaguardar los intereses del proyecto 
y asegurar su correcta ejecución. 
 
En consecuencia, y una vez finalizado el análisis integral de los elementos aportados, se 
procederá a continuar con el trámite respectivo, adoptando las decisiones que en derecho 
correspondan frente a la situación presentada. 
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3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

…no …no no 

 
3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

…no …no 

 
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

7/4/2026 PLAN DE ACCION APROBADO 

 
3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
   

3.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE  
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 37 DE 37 

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Presentación 
de pólizas y 
pago de 
impuesto de 
timbre  

N/A En 
trámite 
de cierre 
por parte 
de 
Findeter 

N/A Hecho superado 

2 Apremio no 
entrega de 
la revisión 
de estudios 
y diseños. 

Presentado 
a comité 
técnico y 
fiduciario 

En 
proceso 
de 
aplicación 

N/A En espera 
pronunciamiento 
interventoría 

 
Cordialmente,  
 
_____________________________ 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES 


		2026-06-10T19:00:56-0500
	ACERO VARGAS DENICE BIBIANA




