
FECHA marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: ene-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 56 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ARQ. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula No. 19202-426785 Matricula No. 19202-426785 Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

337,235,957$      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL A PAGAR:  $       393,740,874.00 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 56 DEL PERIODO ene-26
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

1 DE 1

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), ARQ NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00    113,387.00$       422,253,188.00$       -  -$     -$      

1,1 E 1-11601 201-13 m3 -  113,387.00$     -$       2,979.00    337,779,873.00$       -$      1,849.20

1,2 E 1-11701 201-13 m3 -  113,387.00$     -$       559.00    63,383,333.00$       -$      

1,3 E 1-14101 201-13 m3 -  113,387.00$     -$       186.00    21,089,982.00$       -$      

2 E 1 201-13 m 5,644.00    69,636.00$       393,025,584.00$       -  -$     -$      

2,1 E 1-11601 201-13 m - 69,636.00$     -$       4,515.00    314,406,540.00$       -$      315.45

2,2 E 1-11701 201-13 m - 69,636.00$     -$       1,129.00    78,619,044.00$       -$      

3 E 1 201-13 m 220,599.00    4,475.00$       987,180,525.00$       -  -$     -$      

3,1 E 1-11601 201-13 m - 4,475.00$     -$       130,000.00    581,750,000.00$       -$      1,120.00

3,2 E 1-11701 201-13 m - 4,475.00$     -$       30,000.00    134,250,000.00$       -$      

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00    10,216.00$       11,640,376,016.00$       1,960.51    20,028,570.00$       -$      1,960.51

4,1 E 1-11601 210-13 m3 -  10,216.00$     -$       454,197.00    4,640,076,552.00$       -$      101,717.84

4,2 E 1-11701 210-13 m3 -  10,216.00$     -$       113,549.00    1,160,016,584.00$       -$      

4,3 E 1-14101 210-13 m3 -  10,216.00$     -$       113,549.00    1,160,016,584.00$       -$      

4,4 E 1-11606 210-13 m3 -  10,216.00$     -$       75,700.49    773,356,206.00$       -$      

5 E 1 210-13 m3 74,655.00    60,376.00$       4,507,370,280.00$       - -$     -$      

5,1 E 1-11601 210-13 m3 -  60,376.00$     -$       36,394.00    2,197,324,144.00$       -$      19,549.34

5,2 E 1-11701 210-13 m3 -  60,376.00$     -$       9,099.00    549,361,224.00$       -$      

5,3 E 1-14101 210-13 m3 -  60,376.00$     -$       9,099.00    549,361,224.00$       -$      

5,4 E 1-11606 210-13 m3 -  60,376.00$     -$       6,065.00    366,180,440.00$       -$      

6 E 1 211-13 m3 126,989.00    9,747.00$       1,237,761,783.00$       18,070.68    176,134,918.00$       -$      18,070.68

6,1 E 1-11601 211-13 m3 -  9,747.00$     -$       387,739.32    3,779,295,152.00$       -$      314,325.59

7 E 1 220-1 m3 680,805.00    12,594.00$       8,574,058,170.00$       - -$     -$      

7,1 E 1-11601 220-1 m3 -  12,594.00$     -$       160,000.00    2,015,040,000.00$       -$      

7,2 E 1-11701 220-1 m3 -  12,594.00$     -$       40,000.00    503,760,000.00$       -$      

8 E 1 230.1P m3 550,000.00    10,300.00$       5,665,000,000.00$       - -$     -$      

8,1 E 1-11601 230.1P m3 -  10,300.00$     -$       300,000.00    3,090,000,000.00$       -$      

9 E 1 231-13 m2 467,519.00    7,521.00$       3,516,210,399.00$       - -$     -$      

9,1 E 1-11601 231-13 m2 -  7,521.00$     -$       240,000.00    1,805,040,000.00$       -$      9,702.30

9,2 E 1-11701 231-13 m2 -  7,521.00$     -$       60,001.00    451,267,521.00$       -$      

10 E 1 234-13 m2 261,070.00    1,332.00$       347,745,240.00$       -  -$     -$      

10,1 E 1-11606 234-13 m2 - 1,332.00$     -$       261,070.00    347,745,240.00$       -$      

Subtotal 37,290,981,185.00$     25,115,283,131.00$      -$     
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00    927.00$       1,019,700,000.00$       401,211.66    371,923,209.00$       -$      401,211.66

11,1 S 2-11602 310-13 m2 - 927.00$     -$       959,031.00    889,021,737.00$       -$      626,041.18

11,2 S 2-11702 310-13 m2 - 927.00$     -$       139,757.34    129,555,054.00$       -$      1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00    145,000.00$       23,780,000,000.00$       1,504.26    218,117,700.00$       -$      1,504.26

12,1 S 2-11602 320-13 m3 - 145,000.00$     -$       145,236.00    21,059,220,000.00$       -$      83,913.12

12,2 S 2-11702 320-13 m3 - 145,000.00$     -$       36,308.74    5,264,767,300.00$       -$      115.90

13 S 2 320-13 m3 12,300.00    180,245.00$       2,217,013,500.00$       - -$     -$      

13,1 S 2-11602 320-13 m3 - 180,245.00$     -$       9,840.00    1,773,610,800.00$       -$      1,281.81

13,2 S 2-11702 320-13 m3 - 180,245.00$     -$       2,460.00    443,402,700.00$       -$      142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00    155,000.00$       28,830,000,000.00$       - -$     -$      

14,1 B 2-11602 330-13 m3 - 155,000.00$     -$       155,100.00    24,040,500,000.00$       -$      47,998.21

14,2 B 2-11702 330-13 m3 - 155,000.00$     -$       38,775.00    6,010,125,000.00$       -$      

15 B 2 330-13 m3 7,140.00    190,385.00$       1,359,348,900.00$       - -$     -$      

15,1 B 2-11602 330-13 m3 - 190,385.00$     -$       5,712.00    1,087,479,120.00$       -$      15.30

15,2 B 2-11702 330-13 m3 - 190,385.00$     -$       1,428.00    271,869,780.00$       -$      

Subtotal 57,206,062,400.00$     61,559,592,400.00$      -$     
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00    1,849.00$       2,033,900,000.00$       - -$     -$      

16,1 P 8-11603 421-13 m2 - 1,849.00$     -$       911,324.00    1,685,038,076.00$       -$      360,489.38

16,2 P 8-11703 421-13 m2 - 1,849.00$     -$       170,873.00    315,944,177.00$       -$      

16,3 P 8-14104 421-13 m2 - 1,849.00$     -$       56,958.00    105,315,342.00$       -$      

17 P 8 450.1P m3 99,000.00    775,000.00$       76,725,000,000.00$       - -$     -$      
17,1 P 8-11603 450.1P m3 -  775,000.00$   -$   37,411.97 28,994,279,308.00$   -$      
17,2 P 8-11703 450.1P m3 -  775,000.00$     -$       12,000.00    9,300,000,000.00$       -$      

17,3 P 8-14104 450.1P m3 -  775,000.00$     -$       4,000.00    3,100,000,000.00$       -$      
18 P 8 450.2P m3 86,028.00 775,000.00$   66,671,700,000.00$   -  -$   -$      

18,1 P 8-11603 450.2P m3 -  775,000.00$     -$       68,885.00    53,385,875,000.00$       -$      23,513.69

18,2 P 8-11703 450.2P m3 -  775,000.00$     -$       12,916.00    10,009,900,000.00$       -$      

18,3 P 8-14104 450.2P m3 -  775,000.00$     -$       4,305.00    3,336,375,000.00$       -$      

19 P 8 450.9P m3 3,808.00    856,527.00$       3,261,654,816.00$       - -$     -$      

19,1 P 8-11603 450.9P m3 -  856,527.00$     -$       3,046.00    2,608,981,242.00$       -$      22.77

19,2 P 8-11703 450.9P m3 -  856,527.00$     -$       762.00    652,673,574.00$       -$      

20 P 8 460.1P m3 4,284.00    72,822.00$       311,969,448.00$       -  -$     -$      

20,1 P 8-11603 460.1P m3 -  72,822.00$     -$       3,427.00    249,560,994.00$       -$      

20,2 P 8-11703 460.1P m3 -  72,822.00$     -$       857.00    62,408,454.00$       -$      

Subtotal 149,004,224,264.00$       113,806,351,167.00$      -$     

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS      Última Acta de 
Modificación No. __12__      de fecha   marzo/2026

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

21,055,625,677.00$     

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 72,970,998.00$       

Conformación de taludes existentes -$       
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$       

Terraplenes -$       

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$       

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$       

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 666,544,872.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       

Base granular clase A 7,439,722,550.00$       

Base granular clase A

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Fresado de pavimento asfaltico -$       

18,909,158,137.00$     

Remoción de alcantarillas   21,966,676.00$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Remoción de cercas de alambre   -$       

Remoción de cercas de alambre   5,012,000.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Remoción de cercas de alambre   -$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 1,039,149,482.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras 209,674,921.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras -$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Excavación en roca de la explanación y canales 1,180,311,123.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

231,039,843.00$       

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$       

Sub-base granular para bacheo clase A -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$       

Remoción de Derrumbes 3,063,731,487.00$       

5,788,980,175.00$     
-$       

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$       

Conformación de la calzada existente 580,340,174.00$       

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$       

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$       

Subbase Granular clase A 12,167,402,110.00$       

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$       

Base granular clase A -$       

-$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$       

Base granular para bacheo clase A -$       

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$       

Base granular para bacheo clase A -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 18,223,110,145.00$       

-$       

Fresado de pavimento asfaltico -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
109 MESES Y 30 DIAS
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Texto tecleado
109 MESES Y 30 DIAS



FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7,975.00    32,667.00$       260,519,325.00$       -  -$     -$      

21,1 OA 6-11604 600-13 m3 - 32,667.00$     -$       39,460.00    1,289,039,820.00$       -$      31,279.03

21,2 OA 6-11705 600-13 m3 - 32,667.00$     -$       6,836.00    223,311,612.00$       -$      

21,3 OA 6-14102 600-13 m3 - 32,667.00$     -$       2,279.00    74,448,093.00$       -$      

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00    81,882.00$       1,896,059,592.00$       - -$     -$      

22,1 OA 6-11604 600-13 m3 - 81,882.00$     -$       18,525.00    1,516,864,050.00$       -$      152.79

22,2 OA 6-11705 600-13 m3 - 81,882.00$     -$       3,473.00    284,376,186.00$       -$      

22,3 OA 6-14102 600-13 m3 - 81,882.00$     -$       1,158.00    94,819,356.00$       -$      

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00    93,098.00$       3,367,633,954.00$       - -$     -$      

23,1 OA 6-11604 610-13 m3 - 93,098.00$     -$       20,000.00    1,861,960,000.00$       -$      350.67

23,2 OA 6-11705 610-13 m3 - 93,098.00$     -$       5,000.00    465,490,000.00$       -$      43.78

23,3 OA 6-14103 610-13 m3 - 93,098.00$     -$       1,500.00    139,647,000.00$       -$      

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00    176,922.00$       6,830,781,498.00$       - -$     -$      

24,1 OA 6-11604 610-13 m3 - 176,922.00$     -$       30,887.00    5,464,589,814.00$       -$      2,979.63

24,2 OA 6-11705 610-13 m3 - 176,922.00$     -$       5,791.00    1,024,555,302.00$       -$      511.54

24,3 OA 6-14103 610-13 m3 - 176,922.00$     -$       1,931.00    341,636,382.00$       -$      

25 OA 6 610-13 m3 326.00    151,702.00$       49,454,852.00$       -  -$     -$      

25,1 OA 6-11604 610-13 m3 - 151,702.00$     -$       661.00    100,275,022.00$       -$      165.16

25,2 OA 6-11705 610-13 m3 - 151,702.00$     -$       124.00    18,811,048.00$       -$      

25,3 OA 6-14103 610-13 m3 - 151,702.00$     -$       41.00    6,219,782.00$       -$      

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00    2,286,822.00$       2,805,930,594.00$       - -$     -$      

26,1 OA 6-11604 621,1.1P m - 2,286,822.00$     -$       556.00    1,271,473,032.00$       -$      542.00

26,2 OA 6-14101 621,1.1P m - 2,286,822.00$     -$       371.00    848,410,962.00$       -$      

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00    1,232,450.00$       5,263,793,950.00$       - -$     -$      

27,1 OA 6-14103 630-13 m3 - 1,232,450.00$     -$       2,602.00    3,206,834,900.00$       -$      141.89

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00    996,330.00$       8,745,784,740.00$       - -$     -$      

28,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 996,330.00$     -$       3,822.00    3,807,973,260.00$       -$      1,950.18

28,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 996,330.00$     -$       717.00    714,368,610.00$       -$      

28,3 OA 6-14102 630-13 m3 - 996,330.00$     -$       239.00    238,122,870.00$       -$      

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00    1,086,707.00$       2,937,369,021.00$       - -$     -$      

29,1 OA 6-14104 630.3.4P m3 -  1,086,707.00$     -$       1,703.00    1,850,662,021.00$       -$      118.00

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00    687,013.00$       9,594,136,545.00$       - -$     -$      

30,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 687,013.00$     -$       10,000.00    6,870,130,000.00$       -$      152.39

30,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 687,013.00$     -$       1,900.00    1,305,324,700.00$       -$      

30,3 OA 6-14103 630-13 m3 - 687,013.00$     -$       698.00    479,535,074.00$       -$      

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00    473,683.00$       1,631,364,252.00$       - -$     -$      

31,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 473,683.00$     -$       2,755.00    1,304,996,665.00$       -$      819.86

31,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 473,683.00$     -$       517.00    244,894,111.00$       -$      

31,3 OA 6-14102 630-13 m3 - 473,683.00$     -$       172.00    81,473,476.00$       -$      

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00    439,711.00$       2,791,285,428.00$       - -$     -$      

32,1 OA 6-11604 630-13 m3 - 439,711.00$     -$       4,500.00    1,978,699,500.00$       -$      675.76

32,2 OA 6-11705 630-13 m3 - 439,711.00$     -$       900.00    395,739,900.00$       -$      

32,3 OA 6-14102 630-13 m3 - 439,711.00$     -$       300.00    131,913,300.00$       -$      

33 OA 4 632.1P m 1,319.00    544,754.00$       718,530,526.00$       -  -$     -$      

33,1 OA 4-14104 632.1P m - 544,754.00$     -$       1,319.00    718,530,526.00$       -$      

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00    5,378.00$       9,464,661,530.00$       - -$     -$      

34,1 OA 4-11604 640-13 kg -  5,378.00$     -$       1,055,931.00    5,678,796,918.00$       -$      363,841.52

34,2 OA 4-11705 640-13 kg -  5,378.00$     -$       351,977.00    1,892,932,306.00$       -$      

34,3 OA 4-14101 640-13 kg -  5,378.00$     -$       87,994.00    473,231,732.00$       -$      

34,4 OA 4-14103 640-13 kg -  5,378.00$     -$       87,994.00    473,231,732.00$       -$      

34,5 OA 4-14104 640-13 kg -  5,378.00$     -$       87,995.00    473,237,110.00$       -$      

34,6 OA 4-11606 640-13 kg -  5,378.00$     -$       87,994.00    473,231,732.00$       -$      41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00    2,237.00$       249,962,380.00$       -  -$     -$      

35,1 OA 4-14103 641-13 Tf-m -  2,237.00$     -$       111,740.00    249,962,380.00$       -$      

36 OA 6 642,2P m 85.00    1,583,123.00$       134,565,455.00$       -  -$     -$      

36,1 OA 6-14104 642,2P m - 1,583,123.00$     -$       85.00    134,565,455.00$       -$      

37 OA 6 661-13 m 287.00    617,637.00$       177,261,819.00$       -  -$     -$      

37,1 OA 6-11604 661-13 m -  617,637.00$     -$       2,630.00    1,624,385,310.00$       -$      892.90

37,2 OA 6-11705 661-13 m -  617,637.00$     -$       657.00    405,787,509.00$       -$      

38 OA 6 670.5P m3 680.00    758,317.00$       515,655,560.00$       -  -$     -$      

38,1 OA 6-11604 670.5P m3 -  758,317.00$     -$       544.00    412,524,448.00$       -$      

38,2 OA 6-11705 670.5P m3 -  758,317.00$     -$       136.00    103,131,112.00$       -$      

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00    673,653.00$       6,467,068,800.00$       - -$     -$      

39,1 OA 6-11604 671-13 m3 - 673,653.00$     -$       6,000.00    4,041,918,000.00$       -$      3,967.12

39,2 OA 6-11705 671-13 m3 - 673,653.00$     -$       1,500.00    1,010,479,500.00$       -$      13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00    7,720.00$       453,936,000.00$       -  -$     -$      

40,1 OA 8-11604 673-13 m2 - 7,720.00$     -$       47,040.00    363,148,800.00$       -$      47,040.00

40,2 OA 8-11705 673-13 m2 - 7,720.00$     -$       8,820.00    68,090,400.00$       -$      8,820.00

40,3 OA 8-14105 673-13 m2 - 7,720.00$     -$       46,792.00    361,234,240.00$       -$      26,602.02

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00    136,094.00$       1,093,107,008.00$       - -$     -$      

41,1 OA 6-11604 673-13 m3 - 136,094.00$     -$       16,426.00    2,235,480,044.00$       -$      12,355.37

41,2 OA 6-11705 673-13 m3 - 136,094.00$     -$       1,205.00    163,993,270.00$       -$      

41,3 OA 6-14105 673-13 m3 - 136,094.00$     -$       401.00    54,573,694.00$       -$      

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00    237,444.00$       2,638,477,728.00$       - -$     -$      

42,1 OA 6-11604 681-13 m3 - 237,444.00$     -$       8,890.00    2,110,877,160.00$       -$      1,270.50

42,2 OA 6-11705 681-13 m3 - 237,444.00$     -$       1,667.00    395,819,148.00$       -$      
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$       

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$       

-$       Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$       Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1,239,457,524.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

Material granular drenante
205,367,594.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$       

Baranda Metalica -$       

Baranda Metalica -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,956,739,716.00$       

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$       

Geotextil Tipo II no tejido 68,090,400.00$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363,148,800.00$       

9,148,208.00$       

297,139,105.00$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$       

Material granular drenante 1,681,492,242.00$       

Geotextil Tipo II no tejido -$       

-$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$       

Acero de Preesfuerzo -$       

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$       

-$       

-$       

Excavaciones varias sin clasificar 1,021,792,088.00$       

Excavaciones varias sin clasificar -$       

527,161,476.00$       

Rellenos con gravilla -$       

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90,502,680.00$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Excavaciones varias en roca en seco 12,510,751.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

-$       

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$       

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 174,872,331.00$       

Rellenos con gravilla -$       

Rellenos con gravilla -$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$       

Relleno para estructuras con recebo 32,646,676.00$       

Relleno para estructuras con recebo 4,075,830.00$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$       

388,353,880.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$       

-$       Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$       Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

551,488,077.00$       Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$       
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Material granular drenante -$       

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2,672,462,289.00$       

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1,943,026,344.00$       

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$       

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$       

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$       

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden 128,231,426.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA 104,693,911.00$       

-$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

301,672,602.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

42,3 OA 6-14105 681-13 m3 - 237,444.00$     -$       555.00    131,781,420.00$       -$      

Subtotal -   68,087,340,557.00$     61,687,539,794.00$      -$     
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00    1,794.00$       394,680,000.00$       -  -$     -$      

43,1 SCT 8-11607 m - 1,794.00$     -$       526,000.00    943,644,000.00$       -$      225,396.41

43,2 SCT 8-11710 m - 1,794.00$     -$       83,000.00    148,902,000.00$       -$      33,000.00

43,3 SCT 8-14104 m - 1,794.00$     -$       13,000.00    23,322,000.00$       -$      464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00    22,076.00$       2,428,360,000.00$       - -$     -$      

44,1 SCT 8-11607 m2 -  22,076.00$     -$       80,000.00    1,766,080,000.00$       -$      482.41

44,2 SCT 8-11710 m2 -  22,076.00$     -$       16,500.00    364,254,000.00$       -$      

44,3 SCT 8-14104 m2 -  22,076.00$     -$       5,500.00    121,418,000.00$       -$      

45 SCT 8 u 375.00    396,630.00$       148,736,250.00$       -  -$     -$      

45,1 SCT 8-11607 u -    396,630.00$       -$       400.00    158,652,000.00$       -$      6.00

45,2 SCT 8-11710 u -    396,630.00$       -$       90.00    35,696,700.00$       -$      

46 SCT 8 u 222.00    503,621.00$       111,803,862.00$       -  -$     -$      

46,1 SCT 8-11607 u -    503,621.00$       -$       178.00    89,644,538.00$       -$      

46,2 SCT 8-11710 u -    503,621.00$       -$       44.00    22,159,324.00$       -$      

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00 253,536.00$     887,376,000.00$       -  -$     -$      

47,1 SCT 4-11607 720-13 u -    253,536.00$       -$       2,300.00    583,132,800.00$       -$      

47,2 SCT 4-11710 720-13 u -    253,536.00$       -$       700.00    177,475,200.00$       -$      

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00    230,532.00$       1,844,256,000.00$       - -$     -$      

48,1 SCT 4-11607 730-13 m - 230,532.00$     -$       6,400.00    1,475,404,800.00$       -$      748.96

48,2 SCT 4-11710 730-13 m - 230,532.00$     -$       1,600.00    368,851,200.00$       -$      

Subtotal 5,815,212,112.00$     6,278,636,562.00$      -$     
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00 17,838.00$   1,739,205,000.00$   -  -$   -$      
49,1 OV 6-11605 800-13 m -  17,838.00$     -$       97,500.00    1,739,205,000.00$       -$      1,338.17

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00    18,835.00$       517,962,500.00$       -  -$     -$      

50,1 OV 6-11606 810-13 m2 - 18,835.00$     -$       27,500.00    517,962,500.00$       -$      19,666.11

Subtotal 2,257,167,500.00$     2,257,167,500.00$      -$     
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00    1,057.00$       1,251,201,553.00$       - -$     -$      

51,1 T 3-11608 900-13 m3-E -  1,057.00$     -$       843,011.397    891,063,046.00$       -$      16,461.41

51,2 T 3-14102 900-13 m3-E -  1,057.00$     -$       210,799.00    222,814,543.00$       -$      

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00    1,000.00$       11,837,290,000.00$       27,496.20    27,496,200$       -$      27,496.20

52,1 T 3-11608 900-13 m3-km - 1,000.00$     -$       7,426,510.54    7,426,510,540.00$       -$      460,203.14

52,2 T 3-14102 900-13 m3-km - 1,000.00$     -$       1,857,838.23    1,857,838,230.00$       -$      8,778.47

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00    1,175.00$       1,939,756,975.00$       112,459.00    132,139,325.00$       -$      112,458.30

53,1 T 3-11608 900-13 m3-km - 1,175.00$     -$       1,657,174.98    1,947,180,605.00$       -$      1,372,626.59

Subtotal 15,028,248,528.00$     12,505,042,489.00$      -$     

650,084,286.00$      

172,659,247.00$       

Defensa metalica 

14,022,502,561.00$     

2,258,852,263.00$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

8,778,470.00$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$       

Poste de referencia -$       

Poste de referencia -$       

Poste de referencia -$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

1,612,836,243.00$       

-$       
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 23,870,276.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

460,203,137.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

404,361,160.00$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$       

394,281,458.00$      

Protección de Taludes con bloques de césped -$       

Protección de Taludes con bloques de césped 370,411,182.00$       

Defensa metalica -$       

Defensa metalica 
-$       

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$       

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

-$       

2,379,780.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

-$       

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$       

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$       

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$       

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

17,399,710.00$       

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
109 MESES Y 30 DIAS

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
109 MESES Y 30 DIAS



FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$       -  -$     -$      

54,1 NP 3-11608 NP1 m3-km 1,175.00$       1,939,934.00    2,279,422,450.00$       -$      1,393,913.68

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$       - -$     -$      

55,1 NP 8-11603 NP2 m3 522,909.00$       11,120.00    5,814,748,080.00$       -$      5,158.75

55,2 NP 8-11703 NP2 m3 522,909.00$       5,486.00    2,868,678,774.00$       -$      833.72

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$       - -$     -$      

56,1 NP 1-11601 NP3 m3 118,425.00$       42,000.00    4,973,850,000.00$       -$      17,017.97

56,2 NP 1-11701 NP3 m3 118,425.00$       10,500.00    1,243,462,500.00$       -$      

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$       - -$     -$      

57,1 NP 2-11602 NP4 m3 78,905.00$       42,000.00    3,314,010,000.00$       -$      13,729.31

57,2 NP 2-11702 NP4 m3 78,905.00$       10,500.00    828,502,500.00$       -$      

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$       - -$     -$      

58,1 NP 2-11602 NP5 m3 99,544.00$       4,200.00    418,084,800.00$       -$      4,151.67

58,2 NP 2-11702 NP5 m3 99,544.00$       8,050.00    801,329,200.00$       -$      7,083.58

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$       - -$     -$      

59,1 NP 1-11601 NP6 m2 11,303.00$       300,800.00    3,399,942,400.00$       -$      83,801.61

59,2 NP 1-11701 NP6 m2 11,303.00$       107,260.00    1,212,359,780.00$       -$      1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$       - -$     -$      

60,1 NP 1-11601 NP7 m3 150,333.00$       4,864.00    731,219,712.00$       -$      21.08

60,2 NP 1-11701 NP7 m3 150,333.00$       1,216.00    182,804,928.00$       -$      

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$       - -$     -$      

61,1 NP 8-11603 NP8 m2 17,917.00$       85,000.00    1,522,945,000.00$       -$      

61,2 NP 8-11703 NP8 m2 17,917.00$       20,000.00    358,340,000.00$       -$      

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$       - -$     -$      

62,1 NP 8-11602 NP9 m2 20,929.00$       170,000.00    3,557,930,000.00$       -$      

62,2 NP 8-11702 NP9 m2 20,929.00$       46,000.00    962,734,000.00$       -$      

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$       - -$     -$      

63,1 NP 6-11604 NP10 m 91,810.00$       1,152.00    105,765,120.00$       -$      624.85

63,2 NP 6-11705 NP10 m 91,810.00$       216.00    19,830,960.00$       -$      

63,3 NP 6-14105 NP10 m 91,810.00$       72.00    6,610,320.00$       -$      

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$       - -$     -$      

64,1 NP 2-11602 NP11 m3 218,221.00$       17,219.00    3,757,547,399.00$       -$      9,503.20

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$       - -$     -$      

65,1 NP 8-11603 NP12 m2 43,721.00$       47,440.00    2,074,124,240.00$       -$      32,066.60

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$       - -$     -$      

66,1 NP 8-11603 NP13 m 79,973.00$       268.00    21,432,764.00$       -$      124.05

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$       - -$     -$      

67,1 NP 8-11603 NP14 m 46,553.00$       2,073.00    96,504,369.00$       -$      247.44

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$       - -$     -$      

68,1 NP 8-11604 NP15 m 122,472.00$       181.00    22,167,432.00$       -$      150.60

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$       - -$     -$      

69,1 NP 8-11603 NP16 un 33,343.00$       1,166.00    38,877,938.00$       -$      1,085.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$       - -$     -$      

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$       

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$       

-$       

Geotextil NT 4000 o Similar -$       

Geotextil NT 4000 o Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$       
Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$       

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$       

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$       

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 1,637,848,574.00$       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

413,273,838.00$       

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

705,127,888.00$       

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$       

-$       

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 57,367,479.00$       

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$       

Geotextil NT 4000 o Similar

-$       

-$       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2,697,556,804.00$       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435,959,691.00$       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

2,015,353,097.00$       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

1,083,310,819.00$       

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

947,209,598.00$       

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$       

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$       

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

11,519,074.00$       

-$       

18,444,283.00$       

-$       

-$       

2,073,797,807.00$       

36,177,155.00$       

-$       

-$       

1,401,983,819.00$       

-$       

9,920,651.00$       

-$       

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

jj6116@hotmail.com
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

70,1 NP 8-11606 NP17 m2 42,208.00$       12,590.00    531,398,720.00$       -$      517.79

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$       - -$     -$      

71,1 NP 6-11604 NP18 m 34,210.00$       47,000.00    1,607,870,000.00$       -$      19,245.59

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$       - -$     -$      

72,1 NP 4-11606 NP19 m 4,808,941.00$       313.87    1,509,382,312.00$       -$      17.38

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$       - -$     -$      

73,1 NP 6-11604 NP20 m 4,719,466.00$       45.00    212,375,970.00$       -$      

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$       - -$     -$      

74,1 NP 6-11604 NP21 m3 1,104,266.00$       80.75    89,169,480.00$       -$      19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$       - -$     -$      

75,1 NP 6-11604 NP22 m 344,857.00$       3,070.00    1,058,710,990.00$       -$      1,570.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$       - -$     -$      

76,1 NP 6-11604 NP23 m 5,166,106.00$       39.00    201,478,134.00$       -$      

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$       - -$     -$      

77,1 NP 4-11606 NP24 m 2,869,478.00$       78.00    223,819,284.00$       -$      

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$       - -$     -$      

78,1 NP 6-11604 NP25 m3 1,596,514.00$       110.00    175,616,540.00$       -$      33.54

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$       - -$     -$      

79,1 NP 6-11604 NP26 m 129,077.00$       150.00    19,361,550.00$       -$      130.74

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$       - -$     -$      

80,1 NP 6-11604 NP27 m 192,063.00$       30.00    5,761,890.00$       -$      

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$       - -$     -$      

81,1 NP 8-11603 NP28 m2 77,947.00$       350.00    27,281,450.00$       -$      232.47

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$       - -$     -$      

82,1 NP 8-11607 NP29 un 11,267.00$       12,500.00    140,837,500.00$       -$      5,730.00

82,2 NP 8-11710 NP29 un 11,267.00$       1,250.00    14,083,750.00$       -$      

82,3 NP 8-14104 NP29 un 11,267.00$       1,250.00    14,083,750.00$       -$      

83 NP 8 NP30 m2 41,960.00$       - -$     -$      

83,1 NP 8-11606 NP30 m2 41,960.00$       8,625.35    361,919,686.00$       -$      7,299.47

84 NP 6 NP31 m 491,499.00$       - -$     -$      

84,1 NP 6-11606 NP31 m 491,499.00$       5,995.00    2,946,536,505.00$       -$      5,340.00

85 NP 6 NP32 m2 113,342.00$       - -$     -$      

85,1 NP 6-11606 NP32 m2 113,342.00$       1,650.00    187,014,300.00$       -$      

86 NP 6 NP33 m2 18,784.00$       - -$     -$      

86,1 NP 6-11606 NP33 m2 18,784.00$       1,650.00    30,993,600.00$       -$      569.95

87 NP 6 NP34 m2 43,129.00$       - -$     -$      

87,1 NP 6-11604 NP34 m2 43,129.00$       2,742.66    118,288,097.00$       -$      2,032.29

88 NP 6 NP35 m 8,420.00$       -  -$     -$      

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Corte de asfalto H=11cm

64,559,910.00$       

-$       

-$       

-$       

306,285,761.00$       

-$       

2,624,604,660.00$       

-$       

-$       

-$       

10,705,941.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

53,541,380.00$       

-$       

16,875,527.00$       

-$       

-$       

-$       

87,650,635.00$       

-$       

18,120,339.00$       

-$       

21,854,880.00$       

-$       

658,391,634.00$       

-$       

83,579,395.00$       

-$       

-$       

-$       

541,425,490.00$       

-$       

21,588,400.00$       

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

88,1 NP 6-11603 NP35 m 8,420.00$       14,534.00    122,376,280.00$       -$      7,721.09

89 NP 6 NP36 m2 14,855.00$       - -$     -$      

89,1 NP 6-11606 NP36 m2 14,855.00$       11,625.35    172,694,574.00$       -$      7,522.13

90 NP 6 NP37 und 137,777.00$       - -$     -$      

90,1 NP 6-11601 NP37 und 137,777.00$       163.00    22,457,651.00$       -$      31.00

91 NP 6 NP38 und 208,545.00$       - -$     -$      

91,1 NP 6-11601 NP38 und 208,545.00$       871.00    181,642,695.00$       -$      212.00

92 NP 6 NP39 und 318,587.00$       - -$     -$      

92,1 NP 6-11601 NP39 und 318,587.00$       314.00    100,036,318.00$       -$      91.00

93 NP 6 NP40 und 803,536.00$       - -$     -$      

93,1 NP 6-11601 NP40 und 803,536.00$       150.00    120,530,400.00$       -$      11.00

94 NP 6 NP41 m2 273,084.00$       - -$     -$      

94.1 NP 6-11606 NP41 m2 273,084.00$       1,701.50    464,652,426.00$       -$      

95 NP 6 NP42 m 36,500.00$       -  -$     -$      

95.1 NP 6-11606 NP42 m 36,500.00$       500.00    18,250,000.00$       -$      

96 NP 4 NP43 u 3,080,562.00$       - -$     -$      

96.1 NP 4-11607 NP43 u 3,080,562.00$       30.00    92,416,860.00$       -$      

97 NP 4 NP44 u 12,559.00$       -  -$     -$      

97.1 NP 4-11607 NP44 u 12,559.00$       487.00    6,116,233.00$       -$      

98 NP 8 NP45 u 266,961.00$       - -$     -$      

98.1 NP 8-11607 NP45 u 266,961.00$       242.00    64,604,562.00$       -$      

99 NP 8 NP46 u 280,940.00$       - -$     -$      

99.1 NP 8-11607 NP46 u 280,940.00$       860.00    241,608,400.00$       -$      

100 NP 8 NP47 u 234,413.00$       - -$     -$      

100.1 NP 8-11607 NP47 u 234,413.00$       526.00    123,301,238.00$       -$      

101 NP 8 NP48 u 380,449.00$       - -$     -$      

101.1 NP 8-11607 NP48 u 380,449.00$       102.00    38,805,798.00$       -$      

102 NP 8 NP49 u 351,875.00$       - -$     -$      

102.1 NP 8-11607 NP49 u 351,875.00$       178.00    62,633,750.00$       -$      

103 NP 8 NP50 m2 705,649.00$       - -$     -$      

103.1 NP 8-11607 NP50 m2 705,649.00$       72.00    50,806,728.00$       -$      

104 NP 6 NP51 m3 42,916.00$       -  -$     -$      

104.1 NP 6-11601 NP51 m3 42,916.00$       3,742.00    160,591,672.00$       -$      3,603.30

105 NP 6 NP52 m3 1,463,405.00$       - -$     -$      

105.1 NP 6-11604 NP52 m3 1,463,405.00$       44.35    64,902,012.00$       -$      30.50

106 NP 4 NP53 m 5,104,114.00$       - -$     -$      

106.1 NP 4-11606 NP53 m 5,104,114.00$       196.02    1,000,508,426.00$       -$      196.02

107 NP 6 NP54 m 8,932,080.00$       - -$     -$      

107.1 NP 6-14104 NP54 m 8,932,080.00$       17.60    157,204,608.00$       -$      

108 NP 6 NP55 m 10,480,633.00$       -  -$     -$      

108.1 NP 6-14104 NP55 m 10,480,633.00$       17.60    184,459,141.00$       -$      

109 NP 6 NP56 m 128,791.00$       - -$     -$      

109.1 NP 6-14104 NP56 m 128,791.00$       17.60    2,266,722.00$       -$      

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$       

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$       

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

1,000,508,426.00$       

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$       

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$       

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$       

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$       

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$       

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos 154,639,223.00$       

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

-$       

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

44,633,853.00$       

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

-$       

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$       

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$       

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$       

Suministro e instalación de Captafaro -$       

Suministro e instalación de Captafaro -$       

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$       

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$       

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$       

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$       

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$       

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$       

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

-$       

28,991,417.00$       

-$       

8,838,896.00$       

65,011,578.00$       

-$       

111,741,241.00$       

-$       

4,271,087.00$       

-$       

44,211,540.00$       
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

110 NP 6 NP57 u 21,616.00$       - -$     -$      

110.1 NP 6-11604 NP57 u 21,616.00$       590.00    12,753,440.00$       -$      543.00

111 NP 6 NP58 u 22,571.00$       - -$     -$      

111.1 NP 6-11604 NP58 u 22,571.00$       150.00    3,385,650.00$       -$      

112 NP 4 NP59 m 4,808,941.00$       - -$     -$      

112.1 NP 4-11606 NP59 m 4,808,941.00$       90.00    432,804,690.00$       -$      90.00

113 NP 6 NP60 m3 1,104,266.00$       - -$     -$      

113.1 NP 6-11604 NP60 m3 1,104,266.00$       61.20    67,581,079.00$       -$      61.20

114 NP 6 NP61 m3 56,957.00$       -  -$     -$      

114.1 NP 6-11604 NP61 m3 56,957.00$       377.12    21,479,624.00$       -$      279.91

115 NP 6 NP62 m3 1,278,774.00$       - -$     -$      

115.1 NP 6-11604 NP62 m3 1,278,774.00$       30.24    38,670,126.00$       -$      29.25

116 NP 6 NP63 m 122,176.00$       - -$     -$      

116.1 NP 6-11604 NP63 m 122,176.00$       36.00    4,398,336.00$       -$      

117 NP 8 NP64 m 79,514.00$       -  -$     -$      

117.1 NP 8-11603 NP64 m 79,514.00$       68.40    5,438,758.00$       -$      

118 NP 6 NP65 m 91,491.00$       -  -$     -$      

118.1 NP 6-14105 NP65 m 91,491.00$       32.52    2,975,287.00$       -$      32.52

119 NP 6 NP66 m2 8,711.00$       -  -$     -$      

119.1 NP 6-14105 NP66 m2 8,711.00$       288.60    2,513,995.00$       -$      

120 NP 6 NP67 u 7,243,323.00$       - -$     -$      

120.1 NP 6-14104 NP67 u 7,243,323.00$       8.00    57,946,584.00$       -$      8.00

121.0 NP 6 NP68 u 1,049,049.00$       - -$     -$      

121.1 NP 6-14104 NP68 u 1,049,049.00$       8.00    8,392,392.00$       -$      8.00

122.0 NP 4 NP69 kg 11,017.00$       -  -$     -$      

122.1 NP 6-14104 NP69 kg 11,017.00$       108,328.15    1,193,451,229.00$       -$      108,314.08

123.0 NP 4 NP70 kg 8,756.00$       -  -$     -$      

123.1 NP 4-14104 NP70 kg 8,756.00$       108,328.15    948,521,281.00$       -$      108,314.08

124.0 NP 3 NP71 kg 930.00$       - -$     -$      

124.1 NP 3-14104 NP71 kg 930.00$       108,328.15    100,745,179.00$       -$      108,314.08

125.0 NP 6 NP72 m 53,433.00$       -  -$     -$      

125.1 NP 6-14105 NP72 m 53,433.00$       8.00    427,464.00$       -$      

126.0 NP 8 NP73 m3 246,858.00$       - -$     -$      

126.1 NP 8-11603 NP73 m3 246,858.00$       500.00    123,429,000.00$       -$      15.00

127.0 NP 6 NP74 m3 1,363,662.00$       - -$     -$      

127.1 NP 6-11604 NP74 m3 1,363,662.00$       1,292.00    1,761,851,304.00$       -$      

128.0 NP 6 NP75 m3 177,530.00$       - -$     -$      

128.1 NP 6-11604 NP75 m3 177,530.00$       298.00    52,903,940.00$       -$      254.85

129.0 NP 6 NP76 m2 356,390.00$       - -$     -$      

129.1 NP 6-11604 NP76 m2 356,390.00$       520.00    185,322,800.00$       -$      520.00

130.0 NP 6 NP77 m3 1,673,243.00$       - -$     -$      

130.1 NP 6-14101 NP77 m3 1,673,243.00$       180.00    301,183,740.00$       -$      106.26

131.0 NP 3 NP78 m3 124,027.00$       - -$     -$      

131.1 NP 3-11608 NP78 m3 124,027.00$       180.00    22,324,860.00$       -$      106.26

132.0 NP 6 NP79 u 3,888,479.00$       - -$     -$      

132.1 NP 6-11601 NP79 u 3,888,479.00$       2.00    7,776,958.00$       -$      

133.0 NP 8 NP80 u 1,231,836.00$       - -$     -$      

133.1 NP 8-11607 NP80 u 1,231,836.00$       37.00    45,577,932.00$       -$      

134.0 NP 8 NP81 u 1,515,525.00$       - -$     -$      

134.1 NP 8-11607 NP81 u 1,515,525.00$       11.00    16,670,775.00$       -$      

135.0 NP 6 NP82 u 25,159,722.00$       -  -$     -$      

135.1 NP 6-14104 NP82 u 25,159,722.00$       1.00    25,159,722.00$       -$      

136.0 NP 6 NP83 m 73,351.00$       - -$     -$      

136.1 NP 6-14105 NP83 m 73,351.00$       480.00    35,208,480.00$       -$      210.70

Subtotal -$     59,020,969,293.00$      -$     

Ajuste al peso

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$       

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$       

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$       

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$       

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano 15,942,834.00$       

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

-$       

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

37,404,140.00$       

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$       

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$       

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

-$       

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

432,804,690.00$       

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

-$       

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

67,581,079.00$       

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$       

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

11,737,488.00$       

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$       

22,859,504,618.00$     

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias
Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias
Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias
Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias
Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

4.00$      

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias
Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"
Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

-$       

1,193,296,219.00$       

-$       

948,398,084.00$       

-$       

100,732,094.00$       

-$       
-$       

-$       

2,975,287.00$       

-$       

-$       

-$       

57,946,584.00$       

-$       

8,392,392.00$       

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600
Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600
Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - 
Dureza 60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - 
Dureza 60

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas -$       

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas 3,702,870.00$       

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el -$       

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el -$       

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) -$       

-$       

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) 45,243,521.00$       

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias -$       

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias 185,322,800.00$       

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 -$       

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 177,798,801.00$       

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las -$       

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las 13,179,109.00$       

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión -$       

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión -$       

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería -$       

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería 15,455,056.00$       

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS -$       

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS -$       

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS -$       

Prueba de Carga Para Puente -$       

Prueba de Carga Para Puente -$     
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

334,689,236,546.00$     342,230,582,336.00$      -$     
49,343,566,111.00$     51,429,264,406.00$      -$     

800,000,000.00$     800,000,000.00$      -$     
384,832,802,657.00$     394,459,846,742.00$      -$     

2,812,239,712.00$     2,882,591,187.00$      -$     
387,645,042,369.00$     397,342,437,929.00$      -$     

1,845,000,000.00$     1,845,000,000.00$      -$     
350,550,000.00$     350,550,000.00$      -$     

2,195,550,000.00$     2,195,550,000.00$      -$     
3,183,304,765.00$      295,800,629.00$      

604,827,905.00$      56,202,120.00$      
-$     3,788,132,670.00$      352,002,749.00$      

9,226,844,067.00$     9,226,844,067.00$      41,738,125.00$      
500,000,000.00$     500,000,000.00$      

399,567,436,436.00$       413,052,964,666.00$      393,740,874.00$      
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $      -   5,788,980,175.00$      1 Obras de Explanación -$      

 $      -   13,612,990,236.00$      2 Sub-bases y bases -$      

 $      -   7,442,635,441.00$      3 Transporte de materiales -$      

 $      -   18,909,158,137.00$      4 Aceros y elementos metálicos -$      

 $      352,002,749.00 14,022,502,561.00$      5 Acero Estructural y cables de acero -$      

 $      -   650,084,286.00$      6 Concretos, morteros y obras varias -$      

 $      -   394,281,458.00$      7 Concreto para superestructuras -$      

 $      41,738,125.00 2,258,852,263.00$      8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

-$      

 $      -   22,859,504,618.00$      AJUSTE AL PESO

 $    393,740,874.00 4.00$      TOTAL -$     

85,938,989,179.00$     
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

108,402,515,990.00$     

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta -$       

(J)  *

(K) *

(L) *

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

2,055,446,544.00$     
390,534,843.00$      

2,445,981,387.00$     

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,660,500,000.00$     

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,975,995,000.00$     

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315,495,000.00$      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 21,677,101,532.00$     
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

(M) *

(A) *

(B) *

(C) *

(D) *

(E) *

(F)  *

(G) *

(H) *

(I) *

(O) *

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $   - $    -   SB -$       

3.00%

23.88%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $   - $    -   E -$       

Valor Saldo por Amortizar

AJUSTE AL PESO

-$       OV

T -$       

 $   - $    -   

 $      -   B -$       

 $      -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $    337,235,957.00  $    56,504,917.00 

NP -$       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $   - $    -   

 $      41,435,328.00  $      302,797.00 

TOTAL -$      
337,235,957.00$       
337,235,957.00$       

 $      -   

85,938,989,179.00$     

85,938,989,179.00$      

107,616,090,711.00$     

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

786,425,279.00$      

37,926,372,923.00$       

2,258,852,263.00$       

-$       

4.00$       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

2,360,535,586.00$       

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

76.12%

18,909,158,137.00$       

SCT -$       

7,524,992,644.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $   - $    -   P -$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA.

 $      -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE 
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, 
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN 
LOS CORREDORES VIALES 

 $      295,800,629.00  $      56,202,120.00 -$       OA -$       

21,055,625,677.00$       

5,788,980,175.00$       

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

537,293,194.00$      

113,371,694,247.00$     
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$     

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$       

Valor Amortizado Acumulado

(N) *

-$    
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 56 337,235,957.00$      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       13,485,528,230.00$      
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413,052,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
-$       

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

-$       

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

-$       

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes 11604

-$       

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$       

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

-$       

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$       

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

-$       

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$       

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$       

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
-$       

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$       

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$       

Puentes Preliminares y cimentación 14101 -$       

Puentes Subestructura y cimentación 
14102

-$       

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

-$       

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

-$       

Puentes Drenajes 14105 -$       

AJUSTE AL PESO
TOTAL ICOCIV -$      

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.00$       

393,740,874.00$                     TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

171,817,118.00$       

59,202,000.00$       

174,872,331.00$       

2,437,829,215.00$       

223,797,937.00$       

85,938,989,178.00$      

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022..

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

749,295,088.00$       

435,959,691.00$       

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

8,995,664,053.00$       

8,778,470.00$       

24,581,840,941.00$       

3,901,101,476.00$       

21,540,760.00$       

177,798,801.00$       

23,153,150,427.00$       

14,981,991,126.00$       

23,870,276.00$       

5,185,869,685.00$       

654,609,780.00$       
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VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 56 ene-26

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE _________________
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 3,434.00$   

No. COMPROMISO 119125 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 15,185.00$   

No. COMPROMISO 245126 RUBRO No. RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO 290,047,857.00$   

No. COMPROMISO 126725 RUBRO No. RECURSO No. 0 VALOR AFECTADO 19.00$   

No. COMPROMISO 163826 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 103,674,379.00$   

TOTAL ACTA 393,740,874.00$   

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-132-51102D-2401017-02

C-2401-0600-135-51102D-2401008-02

C-2401-0600-132-51102D-2401023-02-1

C-2401-0600-135-51102D-2401017-02

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

15,204.0011C-2401-0600-135-51102D-2401008-02126725

11

Martha Duque
27/03/2026

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
509925



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contratista

Acta No.    56 Valor basico $ 337,235,957.00 Período: ene-26

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

 Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento) 

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

-$                                    352,002,749.00$       41,738,125.00$                        

VALOR CON IVA
891180009-1 73,637,905.00$                        

73,637,905.00$                        

VALOR CON IVA
800095785-2 270,322,721.00$                      

800095775-9 46,415,678.00$                        

800095770-9 -$                                            

800095763-0 -$                                            

800095770-2 3,364,570.00$                          

800095728-2 -$                                            

320,102,969.00$                      

393,740,874.00$                      

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

4 6503

MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 227,161,950.00$                     

NEIVAMUNICIPIO 1

TOTALES 393,740,874.00$                     

3

Valor incluido el Iva:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001

2 3002

3,364,570.00$                               FLORENCIA - PUERTO RICO -$                                         3,364,570.00$               

30,036,493.00$                             

6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA -$                                         286,701,906.00$           286,701,906.00$                          

$ 393,740,874.00

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

BALSILLAS - MINA BLANCA -$                                         30,036,493.00$             

NEIVA - BALSILLAS -$                                         31,899,780.00$             41,738,125.00$                              73,637,905.00$                             

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030"

Contrato No.

Objeto del Contrato:

Matrícula. No. 25202-44184 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

68,241,866.00$                       

TOTAL 337,235,957.00$                     

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ 268,994,091.00$                     

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 39,004,771.00$                       

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                           

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                           

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                           

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA 2,827,370.00$                          

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 68,241,866.00$                       



FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ene-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

509925 11 3,600,000,000.00$                   3,434.00$                                        
119125 11 218,395,061.00$                      -$                                                     
119125 11 1,330,844,908.00$                   -$                                                     
119125 16 18,106,315,587.00$                 $                                    
126725 11 6,074,377,314.00$                   -$                                                    

11 1,901,548,611.00$                   $                                           
126725 11 135,185,186.00$                      -$                                                     

31,366,666,667.00$                 $                                    

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$               X

1 AJUSTES jun-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$               X

2 OBRA jul-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$               X

2 AJUSTES jul-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,884,103,103.00$            399,567,436,436.00$               X

3 OBRA ago-21 25,633,813.00$                           187,324.00$                     25,821,137.00$                        -$                                    25,821,137$                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,858,281,966.00$            399,541,615,299.00$               X

3 AJUSTES ago-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,858,281,966.00$            399,541,615,299.00$               X

4 OBRA sep-21 290,414,527.00$                         35,828,991.00$                326,243,518.00$                      -$                                    326,243,518$                               -$                                     92221 11/03/2021 10,532,038,448.00$            399,215,371,781.00$               X

4 AJUSTES sep-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,532,038,448.00$            399,215,371,781.00$               X

5 OBRA oct-21 151,421,024.00$                         1,106,538.00$                  152,527,562.00$                      -$                                    152,527,562$                               -$                                     92221 11/03/2021 10,379,510,886.00$            399,062,844,219.00$               X

5 AJUSTES oct-21 2,076,560.00$                             15,175.00$                       2,091,735.00$                          -$                                    2,091,735$                                   -$                                     92221 11/03/2021 10,377,419,151.00$            399,060,752,484.00$               X

6 OBRA nov-21 373,938,181.00$                         2,732,625.00$                  376,670,806.00$                      -$                                    376,670,806$                               -$                                     92221 11/03/2021 10,000,748,345.00$            398,684,081,678.00$               X

6 AJUSTES nov-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10,000,748,345.00$            398,684,081,678.00$               X

dic-21 -$                                         -$                                                 9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 10,000,748,345.00$            408,569,609,908.00$               X

7 OBRA dic-21 288,931,557.00$                         2,111,423.00$                  291,042,980.00$                      -$                                    291,042,980$                               9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 9,709,705,365.00$              408,278,566,928.00$               X

7 AJUSTES dic-21 -$                                           -$                                 -$                                         -$                                    -$                                                 9,885,528,230.00$                245321 18/12/2021 9,709,705,365.00$              408,278,566,928.00$               X

8 OBRA ene-22 162,319,214.00$                         1,186,179.00$                  163,505,393.00$                      -$                                    163,505,393$                               9,885,528,230.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23,379,533,305.00$            408,115,061,535.00$               X

8 AJUSTES ene-22 2,725,546.00$                             19,917.00$                       2,745,463.00$                          -$                                    2,745,463$                                   9,885,528,230.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23,376,787,842.00$            408,112,316,072.00$               X

9 OBRA feb-22 95,030,846.00$                           1,319,010.00$                  96,349,856.00$                        2,402,243.00$                     93,947,613.00$                            9,883,125,987.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23,282,840,229.00$            408,015,966,216.00$               X

10 OBRA mar-22 815,420,772.00$                         141,316,899.00$               956,737,671.00$                      23,853,865.00$                    932,883,806.00$                           9,859,272,122.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 22,349,956,423.00$            407,059,228,545.00$               X

11 OBRA abr-22 315,412,481.00$                         2,302,160.00$                  317,714,641.00$                      7,921,421.00$                     309,793,220.00$                           9,851,350,701.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 22,040,163,203.00$            406,741,513,904.00$               X

12 OBRA may-22 1,319,446,250.00$                      95,874,977.00$                1,415,321,227.00$                   35,287,500.00$                    1,380,033,727.00$                        9,816,063,201.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 20,660,129,476.00$            405,326,192,677.00$               X

13 OBRA jun-22 991,701,814.00$                         7,243,636.00$                  998,945,450.00$                      24,906,210.00$                    974,039,240.00$                           9,791,156,991.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 19,686,090,236.00$            404,327,247,227.00$               X

jul-22 -$                                         9,791,156,991.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 19,686,090,236.00$            404,327,247,227.00$               X

14 OBRA jul-22 2,175,716,723.00$                      15,895,811.00$                2,191,612,534.00$                   54,642,385.00$                    2,136,970,149.00$                        9,736,514,606.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 17,549,120,087.00$            402,135,634,693.00$               X

15 OBRA ago-22 1,402,740,283.00$                      24,188,336.00$                1,426,928,619.00$                   35,576,902.00$                    1,391,351,717.00$                        9,700,937,704.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 16,157,768,370.00$            400,708,706,074.00$               X

16 OBRA sep-22 1,571,877,792.00$                      11,486,799.00$                1,583,364,591.00$                   39,584,115.00$                    1,543,780,476.00$                        9,661,353,589.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 14,613,987,894.00$            399,125,341,483.00$               X

17 OBRA oct-22 1,222,379,281.00$                      8,932,772.00$                  1,231,312,053.00$                   30,782,801.00$                    1,200,529,252.00$                        9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,413,458,642.00$            397,894,029,430.00$               X

9 AJUSTES feb-22 1,460,286.00$                             10,671.00$                       1,470,957.00$                          -$                                    1,470,957$                                   9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,411,987,685.00$            397,892,558,473.00$               X

10 AJUSTES mar-22 1,282,119.00$                             9,369.00$                         1,291,488.00$                          -$                                    1,291,488$                                   9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,410,696,197.00$            397,891,266,985.00$               X

11 AJUSTES abr-22 6,390,786.00$                             46,702.00$                       6,437,488.00$                          -$                                    6,437,488$                                   9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,404,258,709.00$            397,884,829,497.00$               X

12 AJUSTES may-22 16,753,129.00$                           122,427.00$                     16,875,556.00$                        -$                                    16,875,556$                                 9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,387,383,153.00$            397,867,953,941.00$               X

13 AJUSTES jun-22 25,396,818.00$                           185,592.00$                     25,582,410.00$                        -$                                    25,582,410$                                 9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,361,800,743.00$            397,842,371,531.00$               X

14 AJUSTES jul-22 170,598,773.00$                         1,246,683.00$                  171,845,456.00$                      -$                                    171,845,456$                               9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,189,955,287.00$            397,670,526,075.00$               X

15 AJUSTES ago-22 158,438,396.00$                         1,157,819.00$                  159,596,215.00$                      -$                                    159,596,215$                               9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13,030,359,072.00$            397,510,929,860.00$               X

16 AJUSTES sep-22 225,473,832.00$                         1,647,693.00$                  227,121,525.00$                      -$                                    227,121,525$                               9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 12,803,237,547.00$            397,283,808,335.00$               X

17 AJUSTES oct-22 174,274,743.00$                         1,273,546.00$                  175,548,289.00$                      -$                                    175,548,289$                               9,630,570,788.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 12,627,689,258.00$            397,108,260,046.00$               X

18 OBRA nov-22 1,175,667,282.00$                      8,591,415.00$                  1,184,258,697.00$                   29,606,467.00$                    1,154,652,230.00$                        9,600,964,321.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 11,473,037,028.00$            395,924,001,349.00$               X

18 AJUSTES nov-22 225,165,931.00$                         1,645,443.00$                  226,811,374.00$                      -$                                    226,811,374$                               9,600,964,321.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 11,246,225,654.00$            395,697,189,975.00$               X

19 OBRA dic-22 1,447,896,167.00$                      10,580,780.00$                1,458,476,947.00$                   36,461,924.00$                    1,422,015,023.00$                        9,564,502,397.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 9,824,210,631.00$              394,238,713,028.00$               X

19 AJUSTES dic-22 207,314,232.00$                         1,514,989.00$                  208,829,221.00$                      -$                                    208,829,221$                               9,564,502,397.00$                291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 9,615,381,410.00$              394,029,883,807.00$               X

20 OBRA ene-23 1,786,280,408.00$                      13,053,588.00$                1,799,333,996.00$                   44,983,350.00$                    1,754,350,646.00$                        9,519,519,047.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 35,627,697,431.00$            392,230,549,811.00$               29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222,048,195.00$                         1,622,660.00$                  223,670,855.00$                      -$                                    223,670,855$                               9,519,519,047.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 35,404,026,576.00$            392,006,878,956.00$               29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2,389,391,653.00$                      17,460,939.00$                2,406,852,592.00$                   60,171,315.00$                    2,346,681,277.00$                        9,459,347,732.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 33,057,345,299.00$            389,600,026,364.00$               X

21 AJUSTES feb-23 482,061,048.00$                         3,522,754.00$                  485,583,802.00$                      -$                                    485,583,802$                               9,459,347,732.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 32,571,761,497.00$            389,114,442,562.00$               X

22 OBRA mar-23 2,790,796,275.00$                      20,394,280.00$                2,811,190,555.00$                   70,279,764.00$                    2,740,910,791$                            9,389,067,968.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 29,830,850,706.00$            386,303,252,007.00$               52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413,857,639.00$                         3,024,344.00$                  416,881,983.00$                      -$                                    416,881,983$                               9,389,067,968.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 29,413,968,723.00$            385,886,370,024.00$               X

23 OBRA abr-23 2,969,914,739.00$                      21,703,223.00$                2,991,617,962.00$                   74,790,449.00$                    2,916,827,513$                            9,314,277,519.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 26,497,141,210.00$            382,894,752,062.00$               64557 de 04/07/2023 X

23 AJUSTES abr-23 671,859,839.00$                         4,909,745.00$                  676,769,584.00$                      -$                                    676,769,584$                               9,314,277,519.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 25,820,371,626.00$            382,217,982,478.00$               59956 de 20/06/2023 X

24 OBRA may-23 3,807,359,585.00$                      27,823,012.00$                3,835,182,597.00$                   95,879,565.00$                    3,739,303,032$                            9,218,397,954.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 22,081,068,594.00$            378,382,799,881.00$               68310 de 13/07/2023 X

24 AJUSTES may-23 987,969,357.00$                         7,219,776.00$                  995,189,133.00$                      -$                                        995,189,133$                               9,218,397,954.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 21,085,879,461.00$            377,387,610,748.00$               75773 de 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 2,929,238,304.00$                      21,405,972.00$                2,950,644,276.00$                   73,766,107.00$                    2,876,878,169.00$                        9,144,631,847.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 18,209,001,292.00$            374,436,966,472.00$               79946 de 16/08/2023 X

26 OBRA jul-23 3,620,505,517.00$                      26,457,540.00$                3,646,963,057.00$                   91,174,076.00$                    3,555,788,981.00$                        9,053,457,771.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 14,653,212,311.00$            370,790,003,415.00$               80982 de 31/08/2023 X

25 AJUSTES jun-23 726,653,150.00$                         5,310,158.00$                  731,963,308.00$                      -$                                        731,963,308$                               9,053,457,771.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 13,921,249,003.00$            370,058,040,107.00$               81718 de 19/09/2023 X

26 AJUSTES jul-23 974,606,520.00$                         7,122,125.00$                  981,728,645.00$                      -$                                        981,728,645$                               9,053,457,771.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 12,939,520,358.00$            369,076,311,462.00$               83012 de 13/10/2023 X

27 OBRA ago-23 2,932,713,891.00$                      21,431,371.00$                2,954,145,262.00$                   73,853,632.00$                    2,880,291,630$                            8,979,604,139.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 10,059,228,728.00$            366,122,166,200.00$               82483 de 02/10/2023 X

27 AJUSTES ago-23 862,011,163.00$                         6,299,312.00$                  868,310,475.00$                      -$                                        868,310,475$                               8,979,604,139.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 9,190,918,253.00$              365,253,855,725.00$               84301 de 07/11/2023 X

28 OBRA sep-23 2,706,088,522$                           19,743,244$                     2,725,831,766.00$                   68,145,794.00$                    2,657,685,972$                            8,911,458,345.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 6,533,232,281.00$              362,528,023,959.00$               84780 de 14/11/2023 X

29 OBRA oct-23 1,973,566,210.00$                      14,422,215.00$                1,987,988,425.00$                   49,699,711.00$                    $ 1,938,288,714.00 8,861,758,634.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 4,594,943,567.00$              360,540,035,534.00$               86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606,161,703.00$                         4,429,643.00$                  610,591,346.00$                      -$                                    610,591,346$                               8,861,758,634.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 3,984,352,221.00$              359,929,444,188.00$               86399 de 04/12/2023 X

29 AJUSTES oct-23 505,693,569.00$                         3,695,453.00$                  509,389,022.00$                      -$                                        509,389,022$                               8,861,758,634.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 3,474,963,199.00$              359,420,055,166.00$               87308 de 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 1,341,894,886.00$                      9,806,155.00$                  1,351,701,041.00$                   33,792,526$                        1,317,908,515$                            8,827,966,108.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 2,157,054,684.00$              358,068,354,125.00$               87688 de 12/12/2023 X

30 AJUSTES (P) nov-23 347,394,511.00$                         2,538,652.00$                  349,933,163.00$                      349,933,163$                               8,827,966,108.00$                125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 1,807,121,521.00$              357,718,420,962.00$               87694 de 12/12/2023 X

REPROGRAMACIÓN # 2

ADICIÓN 1

Anticipo Amortizado Acta
 Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 
Presupuestal No.419721 

De (21/05/2021)
Saldo del Contrato

Acta 
No.

Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

TOTAL

413,052,964,666.00$                                                                                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

2025 C-2401-0600-135-51102D-2401017-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-135-51102D-2401023-02 Contrato principal

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-135-51102D-2401008-02 Contrato principal

NACION Contrato principal

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 NACION Contrato principal
2025 C-2401-0600-132-51102D-2401017-02

PÁGINA 1 DE

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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FECHA 6 marzo 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ene-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PÁGINA 1 DE

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

2

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

31 OBRA dic-23 996,672,111.00$       7,283,373.00$       1,003,955,484.00$       25,098,887.00$       978,856,597$       8,802,867,221.00$        125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 828,264,924.00$       356,714,465,478.00$      88012 de 13/12/2023 X

31 AJUSTES dic-23 283,880,482.00$       2,074,511.00$       285,954,993.00$       -$    285,954,993$     8,802,867,221.00$        125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 542,309,931.00$       356,428,510,485.00$      88206 del 13/12/2023 X

32 OBRA ene-24 1,567,939,894.00$       69,860,222.00$      1,637,800,116.00$       40,945,003$       1,596,855,113$      8,761,922,218.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 26,712,121,485.00$       354,790,710,369.00$      1954 de 02/04/2024 X

33 OBRA feb-24 1,377,852,860.00$       10,068,925.00$      1,387,921,785.00$       34,698,045$       1,353,223,740$      8,727,224,173.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25,358,897,745.00$       353,402,788,584.00$      1956 de 02/04/2024 X

30 AJUSTE (D) nov-23 3,305,147.00$       24,153.00$       3,329,300.00$        3,329,300.00$       8,727,224,173.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25,355,568,445.00$       353,399,459,284.00$      3744 de 07/05/2024 X

31 AJUSTE (D) dic-23 1,822,783.00$       13,320.00$       1,836,103.00$        1,836,103.00$       8,727,224,173.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25,353,732,340.66$       353,397,623,181.00$      3743 de 07/05/2024 X

32 AJUSTE (D) ene-23 328,022,246.00$       2,397,086.00$       330,419,332.00$       330,419,332.00$       8,727,224,173.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25,023,313,008.66$       353,067,203,849.00$      4439 de 21/05/2024 X

33 AJUSTE (D) feb-24 475,850,522.00$       3,477,369.00$       479,327,891.00$       479,327,891$       8,727,224,173.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 24,543,985,117.66$       352,587,875,958.00$      4440 de 21/05/2024 X

34 OBRA mar-24 2,102,620,456.00$       15,365,303.00$      2,117,985,759.00$       52,949,644$       2,065,036,115$      8,674,274,529.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 22,478,949,002.66$       350,469,890,199.00$      4457 de 21/05/2024 X

35 OBRA abr-24 2,440,745,157.00$       17,836,215.00$      2,458,581,372.00$       63,459,374$       2,395,121,998$      8,610,815,155.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 20,083,827,004.66$       348,011,308,827.00$      5285 de 05/06/2024 X

34 AJUSTE (D) mar-24 661,244,553.00$       4,832,172.00$       666,076,725.00$       666,076,725$       8,610,815,155.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 19,417,750,279.66$       347,345,232,102.00$      6238 de 24/06/2024 X

36 OBRA may-24 2,275,185,600.00$       38,968,164.00$      2,314,153,764.00$       64,586,808$       2,249,566,956$      8,546,228,347.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 17,168,183,323.66$       345,031,078,338.00$      6540 de 27/06/2024 X

35 AJUSTE (D) abr-24 748,434,632.00$       5,469,330.00$       753,903,962.00$       753,903,962$       8,546,228,347.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 16,414,279,361.66$       344,277,174,376.00$      7639 de 22/07/2024 X

36 AJUSTE (D) may-24 628,970,127.00$       4,596,320.00$       633,566,447.00$       633,566,447$       8,546,228,347.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 15,780,712,914.66$       343,643,607,929.00$      8158 de 30/07/2024 X

37 OBRA jun-24 2,160,141,566.00$       68,026,296.00$      2,228,167,862.00$       56,225,783$       2,171,942,079$      8,490,002,564.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 13,608,770,835.66$       341,415,440,067.00$      8279 de 01/08/2024 X

37 AJUSTE (D) jun-24 576,148,866.00$       4,210,319.00$       580,359,185.00$       580,359,185$       8,490,002,564.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 13,028,411,650.66$       340,835,080,882.00$      9597 de 23/08/2024 X

38 OBRA jul-24 3,189,948,164.00$       23,311,160.00$      3,213,259,324.00$       95,698,445$       3,117,560,879$      8,394,304,119.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 9,910,850,771.66$       337,621,821,558.00$      10142 de 02/09/2024 X

39 OBRA ago-24 2,453,722,811.00$       43,824,946.00$      2,497,547,757.00$       69,359,634$       2,428,188,123$      8,324,944,485.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 6,482,662,648.66$       335,124,273,801.00$      12413 de 07/10/2024 X

40 OBRA sep-24 2,232,069,298.00$       16,283,263.00$      2,248,352,561.00$       66,647,753$       2,181,704,808$      8,258,296,732.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 4,300,957,841.66$       332,875,921,240.00$      14053 de 29/10/2024 X

38 AJUSTE (D) jul-24 880,571,775.00$       6,434,948.00$       887,006,723.00$       887,006,723$       8,258,296,732.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 3,413,951,118.66$       331,988,914,517.00$      16145 de 19/11/2024 X

39 AJUSTE (D) ago-24 577,306,253.00$       4,218,776.00$       581,525,029.00$       581,525,029$       8,258,296,732.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 2,832,426,089.66$       331,407,389,488.00$      16189 de 20/11/2024 X

40 AJUSTE (D) sep-24 462,130,018.00$       3,377,104.00$       465,507,122.00$       465,507,122$       8,258,296,732.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 2,366,918,967.66$       330,941,882,366.00$      16190 de 20/11/2024 X

41 OBRA oct-24 1,155,576,481.00$       8,444,597.00$       1,164,021,078.00$       34,667,294$       1,129,353,784$      8,223,629,438.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 1,237,565,183.66$       329,777,861,288.00$      16316 de 21/11/2024 X

41 AJUSTE (P) oct-24 243,514,888.00$       1,779,532.00$       245,294,420.00$       245,294,420$       8,223,629,438.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 992,270,763.66$       329,532,566,868.00$      18052 de 11/12/2024 X

42 OBRA nov-24 522,421,192.00$       3,817,693.00$       526,238,885.00$       15,672,636$       510,566,249$       8,207,956,802.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 481,704,514.66$       329,006,327,983.00$      17326 de 05/12/2024 X

42 AJUSTE (P) nov-24 101,373,197.00$       740,804.00$       102,114,001.00$       102,114,001$       8,207,956,802.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 379,590,513.66$       328,904,213,982.00$      18056 de 11/12/2024 X

43 OBRA dic-24 320,275,243.00$       2,340,473.00$       322,615,716.00$       9,608,257$       313,007,459$       8,198,348,545.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 66,583,055.00$      328,581,598,266.00$      18466 de 13/12/2024 X

43 AJUSTE (P) dic-24 66,100,015.00$       483,039.00$       66,583,054.00$       66,583,054$       8,198,348,545.00$         240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 1.00$      328,515,015,212.00$      18479 de 13/12/2024 X

41 AJUSTE (D) oct-24 2,857,487.00$       20,882.00$       2,878,369.00$        2,878,369$       8,198,348,545.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27,763,788,299.00$       328,512,136,843.00$      1371 de 20/03/2025 X

42 AJUSTE (D) nov-24 1,085,862.00$       7,935.00$       1,093,797.00$        1,093,797$       8,198,348,545.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27,762,694,502.00$       328,511,043,046.00$      1501 de 25/03/2025 X

43 AJUSTE (D) dic-24 1,534,868.00$       11,216.00$       1,546,084.00$        1,546,084$       8,198,348,545.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27,761,148,418.00$       328,509,496,962.00$      1503 de 25/03/2025 X

44 OBRA ene-25 3,341,233,663.00$       113,297,310.00$       3,454,530,973.00$       76,266,744$       3,378,264,229$      8,122,081,801.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 24,382,884,189.00$       325,054,965,989.00$      0960 de 07/03/2025 X

44 AJUSTE (D) ene-25 723,319,012.00$       5,285,793.00$       728,604,805.00$       728,604,805$       8,122,081,801.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 23,654,279,384.00$       324,326,361,184.00$      1780 de 01/04/2025 X

45 OBRA feb-25 961,051,825.00$       7,023,071.00$       968,074,896.00$       28,831,555$       939,243,341$       8,093,250,246.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 22,715,036,043.00$       323,358,286,288.00$      1505 de 25/03/2025 X

46 OBRA mar-25 1,658,995,160.00$       12,123,426.00$      1,671,118,586.00$       49,769,855$       1,621,348,731$      8,043,480,391.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 21,093,687,312.00$       321,687,167,702.00$      2829 del 29/04/2025 X

45 AJUSTE (D) feb-25 216,871,106.00$       1,584,827.00$       218,455,933.00$       218,455,933$       8,043,480,391.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 20,875,231,379.00$       321,468,711,769.00$      6006 de 25/06/2025 X

46 AJUSTE (D) mar-25 589,001,919.00$       4,304,245.00$       593,306,164.00$       593,306,164$       8,043,480,391.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 20,281,925,215.00$       320,875,405,605.00$      6179 de 1/07/2025 X

47 OBRA abr-25 670,144,689.00$       4,876,739.00$       675,021,428.00$       19,439,981$       655,581,447$       8,024,040,410.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 19,626,343,768.00$       320,200,384,177.00$      4907 de 09/06/2025 X

47 AJUSTE (D) abr-25 167,053,075.00$       1,220,772.00$       168,273,847.00$       168,273,847$       8,024,040,410.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 19,458,069,921.00$       320,032,110,330.00$      7769 de 29/07/2025 X

48 OBRA may-25 1,359,308,338.00$       54,359,085.00$      1,413,667,423.00$       33,484,086$       1,380,183,337$      7,990,556,324.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 18,077,886,584.00$       318,618,442,907.00$      7595 de 24/07/2025 X

48 AJUSTE (D) may-25 296,696,397.00$       2,168,166.00$       298,864,563.00$       298,864,563$       7,990,556,324.00$         119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 17,779,022,021.00$       318,319,578,344.00$      7770 de 29/07/2025 X

49 OBRA jun-25 980,563,265.00$       7,154,987.00$       987,718,252.00$       29,297,204$       958,421,048$       7,961,259,120.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

20,420,600,973.00$       317,331,860,092.00$      7680 de 28/07/2025 X Adicion presupuestal No 2

49 AJUSTE (D) jun-25 270,688,655.00$       1,978,109.00$       272,666,764.00$       272,666,764$       7,961,259,120.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

20,147,934,209.00$       317,059,193,328.00$      9260 de 29/08/2025 X

50 OBRA jul-25 1,162,961,551.00$       8,498,565.00$       1,171,460,116.00$       34,888,847$       1,136,571,269$      7,926,370,273.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

19,011,362,940.00$       315,887,733,212.00$      9259 de 29/08/2025 X

50 AJUSTE (D) jul-25 367,633,336.00$       2,686,551.00$       370,319,887.00$       370,319,887$       7,926,370,273.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

18,641,043,053.00$       315,517,413,325.00$      11511 de 9/10/2025 X

51 OBRA ago-25 1,805,067,537.00$       47,998,287.00$      1,853,065,824.00$       47,784,609$       1,805,281,215$      7,878,585,664.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

16,835,761,838.00$       313,664,347,501.00$      10931 de 27/09/2025 X

51 AJUSTE (D) ago-25 512,593,349.00$       3,745,874.00$       516,339,223.00$       516,339,223$       7,878,585,664.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

16,319,422,615.00$       313,148,008,278.00$      12239 de 24/10/2025 X

52 OBRA sep-25 1,724,695,199.00$       36,951,744.00$      1,761,646,943.00$       47,742,625$       1,713,904,318$      7,830,843,039.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

14,605,518,297.00$       311,386,361,335.00$      12396 de 28/10/2025 X

52 AJUSTE (D) sep-25 553,536,595.00$       4,045,075.00$       557,581,670.00$       557,581,670$       7,830,843,039.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

14,047,936,627.00$       310,828,779,665.00$      13671 de 21/11/2025 X

53 OBRA oct-25 3,872,863,221.00$       43,915,746.00$      3,916,778,967.00$       113,621,905$      3,803,157,062$      7,717,221,134.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

10,244,779,565.00$       306,912,000,698.00$      14344 de 02/12/2025 X

53 AJUSTE (D) oct-25 1,476,902,061.00$       10,792,746.00$      1,487,694,807.00$       1,487,694,807$      7,717,221,134.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

8,757,084,758.00$       305,424,305,891.00$      X

54 OBRA nov-25 2,137,366,359.00$       15,523,330.00$      2,152,889,689.00$       63,045,048$       2,089,844,641$      7,654,176,086.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

6,667,240,117.00$       303,271,416,202.00$      X

54 AJUSTE (D) nov-25 779,086,574.00$       5,693,325.00$       784,779,899.00$       784,779,899$       7,654,176,086.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

5,882,460,218.00$       302,486,636,303.00$      X

55 OBRA dic-25 4,306,114,735.00$       31,467,762.00$      4,337,582,497.00$       129,183,442$      4,208,399,055$      7,524,992,644.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

1,674,061,163.00$       298,149,053,806.00$      X

55 AJUSTE (P) dic-25 1,661,897,887.00$       12,144,638.00$      1,674,042,525.00$       1,674,042,525$      7,524,992,644.00$      119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

18,638.00$       296,475,011,281.00$      X

56 OBRA ene-26 337,235,957.00$       56,504,917.00$      393,740,874.00$       -$    393,740,874$     7,524,992,644.00$        41,256,277,764.00$       296,081,270,407.00$      X

111,863,571,849.00$       1,508,122,398.00$       113,371,694,247.00$      2,360,535,586.00$       111,011,158,661.00$       7,524,992,644.00$       41,256,277,764.00$       296,081,270,419.00$      

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR OBRA Director de Interventoría
Matrícula No.: 17202-72235 CLD Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 62,500,000$       11,875,000$        74,375,000.00$       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 91,374,512.00$       423,442.00$        91,797,954.00$       

VALOR TOTAL 111,863,571,849.00$       1,508,122,398.00$       113,371,694,247.00$       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)  $      368,427,883  $      2,692,357 371,120,240.00$        

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $      9,232,199.00 676,477.00$        9,908,676.00$       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,660,500,000.00$        315,495,000.00$       1,975,995,000.00$        

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 2,055,446,544$       390,534,843.00$       2,445,981,387.00$        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 21,677,101,532.00$       158,409,588.00$       21,835,511,120.00$       

OBRA 85,938,989,179.00$       628,015,691.00$       86,567,004,870.00$       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
509925 de 06/06/2025 - 126725 de 
06/03/2025  - 245126 y 163826 de 2026    



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

413.052.964,666$                
113.371.694,247$                27,447%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$                  38,735%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                           1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

537.293,194$                       5,823%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                       64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$                    64,570%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                       90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                    90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                       27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                      0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$                  42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340
0,28% 0,33% 0,36% 0,38%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20%

$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214
0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%

$1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94% 4,93% 5,05% 5,19% 5,41%
VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%
$497.986,997 $707.934,068

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                                 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                                 
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$59.020.969,292 17,635% $22.859.504,618
0,000%

0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830% 0,000%

0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007%

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.505.042,489 3,736% $2.258.852,263 $9.000,265 $29.164,793

$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,67% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091% 0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%

$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

0,000% 0,000%
$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%

$3.763,368 $4.516,042OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000

$0,000 $0,000

0,000%
$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%

$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.687.539,795 18,431% $14.022.502,561 $0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$113.806.351,167 34,004% $18.909.158,137

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%

$272.341,576 $326.809,891
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

$278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527

0,011%
$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487

$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,000%

0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010%
$25.115.283,131 7,504% $5.788.980,175 $ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0

$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%

$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730% 0,000% 0,000%

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-21 jul-21 ago-21

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 10

mar-22

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                         

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$             

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)
337.235.957,00$                  

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$                

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

51.429.264,406$                   

800.000,000$                        

800.000,000$                        

2.812.239,712$                     

2.882.591,187$                     

1.845.000,000$                     

1.845.000,000$                     

350.550,000$                        

350.550,000$                        

-$                                       

3.183.304,765$                     

-$                                       

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     

9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

413.052.964,666$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$            27,447%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$              38,735%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

537.293,194$                   5,823%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                   64,570%

315.495,000$                   90,000%

64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
786.425,279$                   

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$              

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338
0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%

$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408

$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426
4,11%5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)
4,88% 6,19% 6,34%

$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

$1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553
0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%

$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                              
0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

$59.020.969,292 17,635% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$22.859.504,618 $1.034.472,679 $80.005,963

0,000%

0,073%
$0,000 $244.892,440 $244.892,440

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000
$0,000 $0,000

6,830% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

$41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%
3,736% $2.258.852,263 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527

$18.432,500 $36.271,500$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500
0,011% 0,006%

$19.543,739
0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%

$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675% 0,012% 0,014%

$12.505.042,489

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000
0,001%

$3.197,870

0,000%

OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,002% 0,002% 0,003%

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340$6.278.636,562 1,876% $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000%
$650.084,286 $0,000

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774
0,000% 0,000% 0,002%

$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000
0,194% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%

$16.368,662 $184.265,200 $0,000
0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

0,075% 0,043% 0,047%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,081%

$86.604,632 $135.819,677 $198.666,644

0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973

0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086%

$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $158.286,430

20,343% 4,190% 0,058% 0,070%

$61.687.539,795 18,431% $14.022.502,561 $4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197 $85.391,551

0,084% 0,028% 0,056% 0,096%
0,000% 0,079% 0,150%

$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$0,000 $263.328,682 $502.762,971$113.806.351,167 34,004% $18.909.158,137

$1.372.896,040 $1.115.127,000
0,063%

$210.702,203
0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200

44,520% 5,650% 0,136% 0,163% 0,195%

$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

$149.004.224,264

0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152$61.559.592,400 18,393% $947.750,429$21.055.625,677 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666

0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$86.689,992$174.127,551 $208.953,061

0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%
$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233

6,291% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%
$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

0,008%
$5.788.980,175 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006% 0,007% 0,024% 0,027% 0,014%

$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

$102.965,643

0,016% 0,015% 0,057% 0,011%
$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

$25.115.283,131 7,504%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
11

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

2 DE 11

337.235.957,00$                    

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

51.429.264,406$                   

800.000,000$                        

800.000,000$                        

2.812.239,712$                     

2.882.591,187$                     

1.845.000,000$                     

1.845.000,000$                     

350.550,000$                        

350.550,000$                        

-$                                      

3.183.304,765$                     

-$                                      

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     

9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$           
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                 

27,447%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$             38,735%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

537.293,194$                  5,823%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                  64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$               64,570%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                  27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

$1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210
0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%

VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739

$30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125
9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%
VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397 $3.404.047,912

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%
17,635% $22.859.504,618 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059% 0,039% 0,294%
$59.020.969,292

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994
0,105%0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 6,830% 0,011% 0,027% 0,037%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

$107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.505.042,489 3,736% $2.258.852,263
-0,014% 0,009% 0,002%

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032%

$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%

$130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$394.281,458 $0,000

0,000% 0,000% 0,043%
$2.257.167,500 0,674%

0,006%

$19.475,767

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
0,005% 0,005% 0,007%

OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675 $17.588,288 $17.588,288 $22.385,094

0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

1,876% $650.084,286 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$22.238,344 $35.581,350 $35.581,350
$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,002% 0,006% 0,007%

$62.267,362$8.238,775 $20.596,938 $44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356
0,019%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015%
0,070% 0,043% 0,068% 0,191% 0,148% 0,149%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226

0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$61.687.539,795 18,431% $14.022.502,561

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

0,303% 0,240% 0,284% 0,367% 0,107% 0,166% 0,110%

$950.343,614 $1.227.170,425$113.806.351,167 34,004%
0,385% 0,306% 0,188%

$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799 $554.813,398 $368.519,919

0,330% 0,330% 0,420%
$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137

$359.398,662

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,063%
$210.702,204

$18.909.158,137 $1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526

0,254% 0,313% 0,122% 0,061%
18,393% $21.055.625,677 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650

0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

$670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850

0,200% 0,309%
$61.559.592,400

$610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312
$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,026% 0,065% 0,065% 0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%

$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,0017,504% $5.788.980,175 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412

0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

0,038% 0,047% 0,047% 0,052% 0,052% 0,066%11,142% 1,730% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$25.115.283,131

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-23 mar-23 abr-23 may-23

26

jun-23

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

337.235.957,00$                    

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DE 11

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente
Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
17,04%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 14,74%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 12,44%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                     

3.183.304,765$                    

-$                                     

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$             27,447%
413.052.964,666$                VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$               38,735%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                        1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

537.293,194$                    5,823%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                    64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$                 64,570%

315.495,000$                    90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                    27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
0,000%

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$               42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105
16,07% 17,02% 17,71% 18,37%

$53.771.991,868 $56.961.940,032 $59.273.927,842 $61.495.519,592
12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%
$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.948,164 $2.311.987,811 $2.221.591,754

0,73% 0,64% 0,56% 0,95% 0,69% 0,66%
$46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

14,87% 15,58% 16,29% 17,04%
$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.018.296,473

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%
$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.502.312,154VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603
0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,75%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                             

0,116% 0,133% 0,202% 0,287%0,040%

$676.826,533 $959.854,755$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738

0,222% 0,222% 0,230%
$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994 $742.580,781 $742.580,787 $768.187,895

$445.551,914

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%
ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830% 0,039%

$59.020.969,292 17,635% $22.859.504,618 $132.676,694
0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$11.200,400 $23.222,108 $143.132,949 $119.859,186 $64.210,020$2.258.852,263 $6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790
0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007% 0,043%

$12.505.042,489 3,736%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436
0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,036% 0,019%

0,026% 0,028%4,490% 0,675% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%
$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

0,001%0,012%

$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000% 0,002% 0,000%

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277
0,005% 0,005% 0,005%

-$130.529,752 $3.034,422
-0,039%

0,118% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$17.390,204

0,004% 0,004%

$62.267,363
0,013% 0,013% 0,014%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,019%

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189% 0,116% 0,216%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155

0,247% 0,248%

$831.406,091$14.022.502,561 $78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449

0,024% 0,131% 0,080% 0,063%
$61.687.539,795 18,431%

20,343% 4,190% 0,064% 0,026% 0,026% 0,064%
$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348

$826.726,267
$343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830 $723.177,346

0,211% 0,251% 0,240% 0,172%

$668.888,923 $403.531,760
0,117% 0,096% 0,200% 0,200% 0,121%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590

0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,087%

$113.806.351,167

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $291.137,833
5,650% 0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%

$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

34,004% $18.909.158,137 $392.405,470

0,087% 0,293% 0,050% 0,064%0,102%

$166.296,000 $213.362,393$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%

$186.377,591
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
$980.319,300

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,056%

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 $342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332

0,009% 0,008% 0,033% 0,068% 0,074% 0,045%

$28.230,869 $109.059,744 $228.877,732 $249.277,817 $149.724,073$5.788.980,175 $43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237

0,013% 0,028% 0,020% 0,006%

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730% 0,036% 0,009%
$122.124,722 $31.374,726

$25.115.283,131 7,504%

$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906
0,047% 0,100%

$156.873,633 $335.010,996
0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%

$156.873,633

ago-24 sep-24

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-23 ene-24

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

413.052.964.666,00$                                 CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$              CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 4 DE

337.235.957,00$                   

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
22,01%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19,52%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,04%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                     

3.183.304,765$                    

-$                                     

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

27,447%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$             

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$               38,735%

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                        

537.293,194$                    5,823%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                    64,570%

64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                    90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                 90,000%
OBSERVACIONES: 

27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
786.425,279$                    

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$               42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$66.036.017,311 $66.997.069,136
20,707% 21,040% 21,332% 21,680%18,72% 18,88% 18,97% 19,73% 20,02% 20,513%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

$68.656.064,296 $69.304.063,677 $70.420.199,886 $71.396.773,337 $72.559.734,887VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073 $63.173.517,265 $63.493.792,508

$2.542.224,803 $961.051,825 $1.658.995,160 $647.999,381 $1.116.136,209 $976.573,452
0,29% 0,50% 0,19% 0,33% 0,29% 0,35%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,35% 0,16% 0,10% 0,76%

VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481 $522.421,192 $320.275,243 $1.162.961,551

$67.879.354,827 $69.176.730,262 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $73.660.986,153
20,67% 21,18% 21,70% 22,01%17,79% 18,54% 19,22% 19,58% 19,90% 20,28%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $65.522.244,527 $66.596.482,154

$1.282.872,673 $1.297.375,435 $1.726.800,734 $1.726.800,734
0,32% 0,38% 0,39% 0,52% 0,52% 0,31%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,76% 0,74% 0,69% 0,35%

VALOR (Miles de Pesos) $2.527.963,130 $2.491.608,553 $2.300.139,398 $1.030.654,423$1.184.236,973 $1.074.237,627

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                             

0,191%0,067% 0,168% 0,109% 0,431% 0,090% 0,131%0,140% 0,073%

$245.091,705 $224.873,810 $561.866,151 $366.070,265 $1.443.499,916 $299.639,025$59.020.969,292 17,635% $22.859.504,618 $467.961,744

0,121%
$838.777,694 $855.599,019 $855.599,019 $435.957,729

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$403.621,922 $380.443,248 $386.700,523 $463.521,849 $463.521,849 $296.403,567
6,830% 0,251% 0,256% 0,256% 0,130% 0,114% 0,116% 0,138% 0,138% 0,089%

$440.061,924 $399.068,623 $638.382,377
0,119%

$0,000 0,000%

$48.657,937 $129.441,820 $135.224,255 $119.299,105
0,015% 0,039% 0,040% 0,036%

$46.281,800 $348,600 $9.017,039 $76.892,183 $3.011,370 $12.929,400$12.505.042,489
0,014% 0,000% 0,003% 0,023% 0,001% 0,004%

$96.251,029 $17.321,924 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675% 0,028% 0,029%
$95.270,436 $96.253,282

3,736% $2.258.852,263

0,021% 0,032%
$69.287,590 $106.482,359

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%
0,003% 0,001%0,000% 0,000% 0,013%

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458 $1.025,685 $599,357 $2.585,796$42.786,904 $8.883,324
0,001%

$12.647,420 $12.647,420
$3.335,706

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%
$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%
$15.809,276OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

0,000%

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,005% 0,005% 0,005%
$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

0,000%

$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622
0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%

$35.180,622 $43.975,778
0,194%$5.815.212,112 1,737%

0,091% 0,061% 0,056%0,107% 0,077% 0,020% 0,198% 0,173% 0,066%

$132.652,209 $304.268,741 $204.368,540 $186.361,504
0,040%

$67.523,279 $663.143,982 $578.868,581 $220.394,272$61.687.539,795

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343%

$359.375,351
$216.453,551 $224.699,037 $345.360,681$451.566,609 $297.546,420 $287.546,420

$258.350,971

0,103% 0,069%
$345.360,681 $231.298,768

4,190% 0,141% 0,154%
$472.659,479 $515.518,563

18,431% $14.022.502,561

0,135% 0,089% 0,086% 0,065% 0,067% 0,103%
0,000% 0,119%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20) $397.194,691$113.806.351,167 34,004% $18.909.158,137

$209.388,167 $244.323,218
$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,074% 0,063% 0,073%

$246.199,011 $159.172,333 $191.508,820 $274.085,331 $274.085,331
0,030%

$101.555,429
0,048% 0,057% 0,082% 0,082% 0,085% 0,085%

$285.697,584 $285.697,584

0,000% 0,022% 0,013%0,030% 0,002%

$72.753,000
0,001%

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 $100.035,351
$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,022%

$43.410,673 $62.946,235 $3.244,500
0,019%

$344.932,332 $75.266,129
6,291% 0,142% 0,136% 0,136% 0,056% 0,026%

$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $186.233,082
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

$8.343,000 $641.706,750
0,192%

0,054% 0,003% 0,006% 0,047% 0,004% -0,006%

$94.297,210 $190.069,727 $174.965,799 $212.338,359
0,028% 0,057% 0,052% 0,063%

$180.896,550 $9.687,559 $18.861,115 $158.634,142 $13.101,609 -$20.414,224$25.115.283,131

$335.010,996 $297.518,866 $135.068,866 $76.048,476 $76.048,476 $123.110,566
0,037% 0,051% 0,051% 0,048%

$123.110,566 $170.172,656 $170.172,656 $159.863,117
0,100% 0,089% 0,040% 0,023% 0,023% 0,037%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

7,504% $5.788.980,175

mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-24

48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
41

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$                

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PÁGINA 5 DE 11

337.235.957,00$                     
(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.7, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 9
Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
28,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25,17%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 22,01%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$           27,447%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$             38,735%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

537.293,194$                  5,823%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                  64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$               64,570%

315.495,000$                  90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                  27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

$74.152.555,182 $75.743.976,010 $79.531.372,835 $81.632.874,444 $85.938.989,179 $85.938.989,179
22,16% 22,63% 23,76% 24,39% 25,68% 25,68%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

$2.101.501,609
1,29% 0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,48% 0,48% 1,13% 0,63%

$4.306.114,735 $0,000VALOR (Miles de Pesos) $1.592.820,293 $1.591.420,828 $3.787.396,825

$76.114.862,713 $79.011.192,468 $81.727.458,532 $84.633.994,516 $87.053.841,837 $86.651.979,872VALOR (Miles de Pesos)
26,44% 26,96% 27,49% 28,34%

$87.360.303,407 $89.131.112,250 $90.901.921,093 $93.735.215,241
22,74% 23,61% 24,42% 25,29% 26,01% 26,22%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0,72% 0,21% 0,21% 0,53%
$2.419.847,321 $712.990,693 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,53% 0,85%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,73% 0,87% 0,81% 0,87%
VALOR (Miles de Pesos) $2.453.876,560 $2.896.329,755 $2.716.266,064 $2.906.535,984

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

0,281% 0,240% 0,603% 0,259% 0,586%

$630.017,223 $534.771,433 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603
0,091%

$305.132,164
0,188% 0,160% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%

$866.162,667 $1.961.040,463
0,000%

$0,000 0,000% 6,830% 0,208% 0,275% 0,252%
$696.403,567 $922.010,675 $841.936,983

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63) $59.020.969,292 17,635% $22.859.504,618 $941.043,720 $804.671,518 $2.018.682,754

0,046% 0,041% 0,044% 0,031% 0,000%

$136.319,158 $147.375,788 $103.900,180$12.505.042,489 3,736%

$106.482,359
0,008% 0,019% 0,019% 0,031%

$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
0,032% 0,034% 0,034% 0,042% 0,036% 0,008%

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%

$2.258.852,263

$115.143,308 $115.143,308 $141.126,154 $121.253,280 $25.800,785
$152.910,270

0,001%
0,674% $394.281,458$2.257.167,500 $4.405,986

$15.809,276 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550
0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%

OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875

0,026% 0,006%

$18.901,584
$61.566,089 $161.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730 $52.401,169

0,018% 0,048% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%0,014%
$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48) $650.084,286 $86.832,291$6.278.636,562 1,876%

1,737% 0,194% 0,013% 0,014%$5.815.212,112 0,016%
0,059% 0,052% 0,032% 0,050% 0,110% 0,000%

$61.687.539,795 18,431%

$631.298,768 $524.267,812 $574.267,812 $403.174,942
0,096% 0,096% 0,153%

$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528
0,189% 0,157% 0,172% 0,120% 0,117% 0,038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

$14.022.502,561

$393.174,942 $128.003,881
$195.853,937 $175.128,780 $106.912,156 $167.788,714 $367.841,781

0,038%
0,400%

0,065%

0,195% 0,161%
34,004% $18.909.158,137 $215.178,750

0,130% 0,101% 0,191%

$1.337.188,683
$436.443,659 $336.443,659 $639.396,131 $219.020,171 $285.250,384 $285.250,384

0,213% 0,213% 0,341%
$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537

0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,100%
$335.999,973

$113.806.351,167 $652.423,922 $538.258,778
0,064%

0,000%0,014% 0,073% 0,088% 0,067% 0,191%

$224.215,929 $640.043,808$61.559.592,400 18,393%

$697.732,295 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188
0,154%

$513.773,101
0,208% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,112% 0,170% 0,155%

$375.266,129 $568.372,670 $518.382,670
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15) $21.055.625,677 $46.819,050 $245.695,400 $294.671,162

0,000%
$5.788.980,175 $251.787,330 $14.427,222 $480.498,752 $182.273,757

0,075% 0,004% 0,144% 0,054%
$25.115.283,131 7,504%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 1,730% 0,074% 0,079% 0,079% 0,109% 0,015%
$364.296,837 $51.399,487 $46.732,326 $116.830,818

0,093%
$248.640,710 $264.328,073 $264.328,073 $311.390,164

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

56 57 58 59 60 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

337.235.957,00$                    
(Día / Mes / Año)

6

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.10, Mayores y Menores 
Cantidades de Obra # 11 
Items NP N°6

Reprogramación No.11, 
Mayores y Menores Cantidades de Obra # 12



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
36,10%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 32,22%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28,34%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$           27,447%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$             38,735%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

537.293,194$                  5,823%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$               64,570%

390.534,843$                  64,570%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                  27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$113.905.544,038 $116.863.808,795 $117.494.408,009 $118.125.007,224 $119.701.505,265VALOR (Miles de Pesos) $96.568.509,389 $100.110.127,076 $103.651.744,763 $107.547.524,218 $110.947.279,279
35,25% 35,44% 35,63% 36,10%29,19% 30,24% 31,30% 32,47% 33,48% 34,37%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $1.576.498,041$3.895.779,455 $3.399.755,061 $2.958.264,759 $2.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,85% 1,06% 1,02% 0,88% 0,88% 0,19% 0,19% 0,47%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

17,635% $22.859.504,618

$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $319.556,726 $333.981,289 $333.981,289
0,020% 0,020% 0,051%

$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263
0,114% 0,114% 0,125% 0,095% 0,100% 0,100%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830% 0,091%
$305.132,164

$59.020.969,292

3,736% $2.258.852,263

$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164
0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%4,490% 0,675% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%

$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

$12.505.042,489

0,674% $394.281,458

$32.966,851 $32.966,851$23.547,751 $4.192,770 $4.192,770
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,118% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

1,876% $650.084,286

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027% 0,003% 0,003%

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%1,737% 0,194% 0,016%

$52.401,169

$6.278.636,562

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112

$14.022.502,561$61.687.539,795 18,431%

$607.996,955 $696.027,173 $696.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
20,343%

$640.019,410 $640.019,410
0,191% 0,210%

$512.015,528 $704.021,350
0,182% 0,208% 0,208% 0,034% 0,034% 0,085%4,190% 0,153% 0,191%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557

34,004% $18.909.158,137

0,298% 0,298% 0,076% 0,076% 0,190%
$996.752,691 $996.752,691 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

5,650% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,409%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520%

$113.806.351,167

$1.368.877,114

18,393% $21.055.625,677

0,034% 0,034%
$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $606.438,014 $499.102,927 $499.102,927

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,181% 0,149% 0,149%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$25.115.283,131

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

7,504% $5.788.980,175

$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $127.126,288 $127.126,288 $41.604,390
0,012% 0,031%

$41.604,390 $104.010,976
0,070% 0,077% 0,077% 0,038% 0,038% 0,012%

sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26

70

mar-27

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

413.052.964.666,00$                                 CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁSMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

(Día / Mes / Año)
337.235.957,00$                    

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
44,91%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 40,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 36,10%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

51.429.264,406$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.882.591,187$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$           27,447%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$               

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$             38,735%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

537.293,194$                  5,823%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                  64,570%

64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$               

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
786.425,279$                  

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$121.278.003,307 $123.800.400,173 $126.322.797,039 $129.475.793,123 $132.628.789,207 $136.097.084,899VALOR (Miles de Pesos)
42,03% 43,35% 44,67% 44,91%

$139.565.380,591 $143.979.575,112 $148.393.769,636 $149.179.685,070
36,57% 37,32% 38,08% 39,02% 39,96% 41,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

0,94%
$3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                          

17,635% $22.859.504,618

0,112% 0,112%
$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316

0,142% 0,142% 0,025%6,830% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$59.020.969,292

$12.505.042,489

$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660
0,048% 0,009%

$160.787,660 $28.627,081
0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,736% $2.258.852,263

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $394.281,458

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

1,876% $650.084,286

$58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $81.639,583 $14.535,338

0,194% 0,009% 0,014% 0,017%0,014% 0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%

$61.687.539,795

$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139
0,238% 0,042%

$797.706,139 $142.025,814
0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,431% $14.022.502,561

$113.806.351,167 34,004% $18.909.158,137

0,095%
$316.497,572

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080

18,393% $21.055.625,677

$571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390
6,291% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%

$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $800.444,390 $142.513,339
0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146
0,062% 0,062% 0,068% 0,087% 0,087% 0,015%

$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527
0,031% 0,050% 0,050% 0,068%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

$5.788.980,175$25.115.283,131 7,504%

ago-27 sep-27

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

DE

337.235.957,00$                    

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
54,77%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 49,84%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 44,91%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

51.429.264,406$                

800.000,000$                     

800.000,000$                     

2.812.239,712$                  

2.882.591,187$                  

1.845.000,000$                  

1.845.000,000$                  

350.550,000$                     

350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  

9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$            27,447%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$              

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$              38,735%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       

537.293,194$                   5,823%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                   64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$                64,570%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                   27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

21.677.101,532$              42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos) $149.965.600,505 $151.930.389,092 $153.895.177,679 $157.038.839,421 $160.182.501,163 $164.112.078,340 $168.041.655,517 $172.364.190,412 $176.686.725,307 $182.188.133,358
50,54% 51,83% 53,12% 54,77%45,14% 45,73% 46,31% 47,25% 48,19% 49,37%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

% 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                           

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                           

$59.020.969,292 17,635% $22.859.504,618

$338.557,263 $338.557,263 $423.196,579
6,830% 0,025% 0,063% 0,063%

$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $423.196,579 $465.516,237 $465.516,238
$0,000 0,000% 0,177%

$592.475,209
0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$12.505.042,489 3,736%

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047% 0,047% 0,060%

$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566
0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675%

$2.258.852,263

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,674% $394.281,458

0,004% 0,004% 0,006% 0,006% 0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357
0,030%

$101.747,365
0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,004% 0,011% 0,011%

$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$568.103,254 $710.129,068
0,233% 0,233% 0,297%

$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254
0,212%0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

$14.022.502,561$61.687.539,795 18,431%

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534

34,004% $18.909.158,137

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,095%
$316.497,572

$113.806.351,167

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

$61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677

$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366
0,298%

$997.593,376
0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,043% 0,106% 0,106%

$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$5.788.980,175$25.115.283,131 7,504%

$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400 $285.183,400 $362.960,692
EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 1,730% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

nov-28

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$           

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

337.235.957,00$                
(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
68,52%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 61,65%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 54,77%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$                

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

51.429.264,406$                   

800.000,000$                        

800.000,000$                        

2.812.239,712$                     

2.882.591,187$                     

1.845.000,000$                     

1.845.000,000$                     

350.550,000$                        

350.550,000$                        

-$                                      

3.183.304,765$                     

-$                                      

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     

9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$           27,447%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                 

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$             38,735%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

537.293,194$                  5,823%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$               64,570%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                  64,570%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

786.425,279$                  27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

% DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$187.689.541,408 $189.018.467,706 $190.347.394,005 $193.669.709,761 $196.992.025,518 $202.307.730,730VALOR (Miles de Pesos)

62,37% 64,35% 66,34% 68,52%
$207.623.435,942 $214.268.067,455 $220.912.698,968 $228.221.793,633

56,41% 56,81% 57,21% 58,20% 59,19% 60,78%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

%
$3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

17,635% $22.859.504,618

$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907
0,214% 0,214% 0,235%

$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 6,830% 0,177%
$592.475,209

$59.020.969,292

3,736% $2.258.852,263$12.505.042,489

$121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242.031,643 $266.234,807
4,490% 0,675% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%

$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821
0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

0,674% $394.281,458

$44.179,282 $44.179,282 $48.597,210$35.343,426$22.089,641 $35.343,426
0,013% 0,013% 0,015%0,118% 0,011% 0,011%0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%

$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

$98.312,830$24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830
0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,030%
$101.747,363

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

$14.022.502,561

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.687.539,795 18,431%

0,072% 0,072% 0,179%
$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510

0,359% 0,359% 0,395%20,343% 4,190% 0,297%
$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725

34,004%

0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%5,650% 0,662%
$1.337.936,405 $2.140.698,247

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$18.909.158,137

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520%

$113.806.351,167

18,393% $21.055.625,677$61.559.592,400

$963.919,102 $963.919,102$240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439
0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,291% 0,298%
$997.593,377

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

$25.115.283,131

$87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959$362.960,692 $87.677,192
0,131% 0,144%

$438.385,959 $482.224,555
0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730% 0,108% 0,026%

7,504% $5.788.980,175

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
91 92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

413.052.964.666,00$                                 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

337.235.957,00$                    
(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 6 marzo 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 DE ene-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 56
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
102,59%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85,55%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 68,52%

100,000% 25,677%

102,253% 85.938.989,179$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

51.429.264,406$                   

800.000,000$                        

800.000,000$                        

2.812.239,712$                     

2.882.591,187$                     

1.845.000,000$                     

1.845.000,000$                     

350.550,000$                        

350.550,000$                        

-$                                       

3.183.304,765$                     

-$                                       

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     

9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

413.052.964,666$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

113.371.694,247$            27,447%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.432.705,068$              38,735%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       

537.293,194$                   5,823%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

390.534,843$                   64,570%

64,570%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.055.446,544$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

27,282%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24
786.425,279$                   

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$              42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

$275.109.213,545 $283.396.897,813 $294.551.256,256 $305.968.629,585 $319.482.884,826 $342.230.582,336VALOR (Miles de Pesos) $235.530.888,299 $244.833.372,421 $256.054.986,250 $261.562.004,290 $267.148.518,758
85,01% 88,34% 91,75% 95,79% 102,59%70,71% 73,49% 76,84% 78,48% 80,15% 82,53%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

$13.514.255,241 $22.747.697,510$5.507.018,040 $5.586.514,468 $7.960.694,788 $8.287.684,267 $11.154.358,444 $11.417.373,329
6,80%1,67% 2,38% 2,48% 3,33% 3,41% 4,04%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 2,18% 2,78% 3,35% 1,65%

VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                             

17,635% $22.859.504,618

$1.765.966,845 $1.765.966,845 $2.177.584,214 $2.657.078,792 $2.657.078,792 $3.662.268,802 $7.894.559,341
0,528% 0,651% 0,794% 0,794% 1,094% 2,359%6,830% 0,235% 0,299% 0,365% 0,528% 0,528%

$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $1.765.966,845
ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$59.020.969,292

$12.505.042,489

$314.025,235 $422.143,074 $552.893,377$338.844,301 $300.000,000 $300.000,000 $300.000,000 $339.446,187 $314.025,235
0,094% 0,126% 0,165%0,101% 0,090% 0,090% 0,090% 0,101% 0,094%

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,675% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,736% $2.258.852,263

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

$56.616,849 $116.029,496$56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

0,017% 0,035%0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017%$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996

1,876% $650.084,286

$75.540,184$200.000,000 $200.000,000 $200.000,000 $150.603,870 $150.603,870 $150.603,870
0,060% 0,060% 0,045% 0,045% 0,045% 0,023%0,194% 0,040% 0,051% 0,051% 0,060% 0,060%

$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $200.000,000
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

$61.687.539,795

$3.398.810,821$2.076.087,832 $800.000,000 $800.000,000 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833
0,641% 0,770%

18,431% $14.022.502,561

$2.145.594,142 $2.575.798,712
1,016%0,620% 0,239% 0,239% 0,401% 0,401% 0,641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,190%

$113.806.351,167 34,004% $18.909.158,137

$3.355.376,226
1,003%

$3.746.221,933 $4.526.221,931
PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$5.068.922,642$784.434,345 $834.434,345 $2.451.515,236 $2.327.441,160 $2.894.155,589 $2.897.250,474
1,515%0,234% 0,249% 0,732% 0,695% 0,865% 0,866%$149.004.224,264 44,520% 5,650% 0,879% 1,119% 1,352%

$2.943.460,090

18,393% $21.055.625,677

$3.501.965,461$1.129.496,428 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.251.418,515
0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,673% 1,046%6,291% 0,396% 0,504% 0,631% 0,329% 0,337%

$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $1.100.000,000
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

$25.115.283,131 7,504%

$500.000,000 $783.324,738 $1.043.244,738 $1.040.029,194 $2.138.976,186$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000
0,149% 0,234% 0,312% 0,311% 0,639%0,144% 0,183% 0,213% 0,149% 0,149% 0,149%EXPLANACIONES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,730%

$5.788.980,175

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-29

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
101

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$                

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                                                              

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

337.235.957,00$                     
(Día / Mes / Año)

DE 11

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Contrato: 991 de 2021  

Objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030. MÓDULO 1.” 

 
El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 
901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad 
social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 

2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que 
se encuentra vigente para el periodo del mes de Enero de 2026. 
 

Para constancia se firma a los 6 días del mes de febrero de 2026, en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

ANIBAL OJEDA CARRIAZO   JULIETH LISETH BERTEL PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 

CONSORCIO VIAS NACIONALES   CONSORCIO VIAS NACIONALES 
DEL SUR Y ORIENTE     DEL SUR Y ORIENTE 
 

 
  



 

  

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
 
 
Contrato: 991 de 2021  
 
Objeto: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL 
CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA 
Y CAQUETA,  EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.”  
 
El suscrito Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA EMMA LTDA con NIT 
806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes 
de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del 
contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Enero de 2026. 
Para constancia se firma a los 05 días del mes de Febrero de 2026, en la ciudad de 
Cartagena.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S

NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el
pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud,
pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S de acuerdo con registros de nómina, está en situación
de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como
salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores
vinculados a la entidad.

3. Que KMA CONSTRUCCIONES S.A.S ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y
Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de enero de
2026.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los seis (06) días de febrero de 2026,
en el marco del contrato No. CTO-991 DE 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

_____________________________________
Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor fiscal
C.C 1.143.367.723
T.P. No. 239726
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Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

6 de febrero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con
el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios,
prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
enero de 2026 de los trabajadores de la Compañía, preparado por la Administración de la
Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información
que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la
Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor
Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de
registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía el “Relación de nómina de enero de
2026” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que
se encuentran asociados al contrato mantenido con la Compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de
Pago correspondientes al personal de la Compañía por el periodo de enero de 2026.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios
correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral
anterior, por el periodo de enero de 2026.

4. Comparé de manera selectiva, de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la
relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del
presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes
bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos
por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.
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Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

6 de febrero de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT.
830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con
el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
durante el mes de enero de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la
Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con
lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de
tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos
utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y
riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos
laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes
de enero de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los
documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que,
durante el mes de enero de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

6 de febrero de 2026

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)
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A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

6 de febrero de 2026.

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada
vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por
concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de enero de 2026 de los
trabajadores de la Compañía, preparado por la Administración y mencionado en el presente
informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de
la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la
Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo
auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la
Compañía, al 31 de diciembre de 2026, han sido preparados de acuerdo con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan
razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo
de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en
condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la
Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado
dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser
utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: BOGOTA (173 Afiliados) $392,321,388 $63,163,300 $397,781,405 $16,998,900 $389,069,207 $15,575,700 $397,781,405 $25,669,500 $14,064,180 $703,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 171 
Afiliados)

$29,085,467 $4,669,400 $29,085,467 $1,361,800 $15,453,954 $622,600 $29,085,467 $0 $3,701,100 $185,300

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 24 Afiliados) $4,668,090 $766,200 $4,668,090 $399,800 $5,236,416 $210,200 $4,668,090 $0 $3,701,100 $185,300

1 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 1 $49,742 $8,000 EPS037 1 $49,742 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,742 $0 1 $0 $0

2 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 1 $51,899 $8,400 ESSC62 1 $51,899 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $51,899 $0 1 $0 $0

3 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 1 $74,825 $12,000 EPS037 1 $74,825 $3,000 CCF13 1 $63,404 $2,600 14-7 1 $74,825 $0 1 $0 $0

4 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 1 $53,229 $8,600 EPS037 1 $53,229 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $53,229 $0 1 $0 $0

5 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 1 $81,319 $13,100 ESSC07 1 $81,319 $3,300 CCF13 1 $63,334 $2,600 14-7 1 $81,319 $0 1 $0 $0

6 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 1 $86,835 $13,900 EPS010 1 $86,835 $3,500 CCF13 1 $84,905 $3,400 14-7 1 $86,835 $0 1 $0 $0

7 CC 1113516378 ESTRADA LOPEZ 
ELKIN ANDRES

25-14 1 $52,303 $8,400 ESSC62 1 $52,303 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,303 $0 1 $0 $0

8 CC 17788380 FLOR LARA MOISES 230301 1 $54,640 $8,800 EPS005 1 $54,640 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $54,640 $0 1 $0 $0

9 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 1 $431,795 $73,500 EPS005 1 $431,795 $54,000 CCF13 1 $616,850 $24,700 14-7 1 $431,795 $0 1 $616,850 $31,000

10 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 5 $2,158,975 $367,100 EPS005 5 $2,158,975 $269,900 CCF13 5 $3,084,250 $123,400 14-7 5 $2,158,975 $0 5 $3,084,250 $154,300

11 CC 1005076003 GALEANO JIMENEZ 
YAIR DANILO

230301 1 $90,209 $14,500 EPS041 1 $90,209 $3,700 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $90,209 $0 1 $0 $0

12 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 1 $58,369 $9,400 EPS005 1 $58,369 $2,400 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $58,369 $0 1 $0 $0

13 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 1 $97,317 $15,600 EPS005 1 $97,317 $3,900 CCF13 1 $83,291 $3,400 14-7 1 $97,317 $0 1 $0 $0

14 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 1 $99,066 $15,900 EPS037 1 $99,066 $4,000 CCF13 1 $81,667 $3,300 14-7 1 $99,066 $0 1 $0 $0

15 CC 88276220 MOLINA RINCON 
BOLMAR FAVIAN

25-14 1 $122,619 $19,700 EPS037 1 $122,619 $5,000 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $122,619 $0 1 $0 $0

16 CC 1117508743 OROZCO GUTIERREZ 
FABIO ANDRES

230301 1 $53,139 $8,600 EPS005 1 $53,139 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $53,139 $0 1 $0 $0

17 CC 2758800 ORTIZ SANCHEZ 
MIGUEL FERNANDO

231001 1 $146,422 $23,500 EPS002 1 $146,422 $5,900 CCF13 1 $110,000 $4,400 14-7 1 $146,422 $0 1 $0 $0

18 CC 74363378 PERILLA JUAN 
FRANCISCO

230301 1 $76,078 $12,200 EPS037 1 $76,078 $3,100 CCF13 1 $67,494 $2,700 14-7 1 $76,078 $0 1 $0 $0

19 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

25-14 1 $104,331 $16,700 EPS037 1 $104,331 $4,200 CCF13 1 $81,667 $3,300 14-7 1 $104,331 $0 1 $0 $0

20 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 1 $170,817 $27,400 MIN001 1 $170,817 $6,900 CCF13 1 $153,284 $6,200 14-7 1 $170,817 $0 1 $0 $0

21 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 1 $61,935 $10,000 EPS037 1 $61,935 $2,500 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $61,935 $0 1 $0 $0

22 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 1 $73,959 $11,900 EPS005 1 $73,959 $3,000 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $73,959 $0 1 $0 $0

23 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 1 $126,755 $20,300 EPS005 1 $126,755 $5,100 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $126,755 $0 1 $0 $0

24 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 1 $101,819 $12,300 EPS037 1 $101,819 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $101,819 $0 1 $0 $0

25 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 1 $101,818 $12,300 EPS037 1 $101,818 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $101,818 $0 1 $0 $0

26 CC 1067035300 ZABALA TRUJILLO 
RAFAEL GUSTAVO

231001 1 $87,875 $14,100 EPS002 1 $87,875 $3,600 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $87,875 $0 1 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 63 Afiliados) $14,558,360 $2,318,900 $14,558,360 $566,000 $4,212,823 $169,700 $14,558,360 $0 $0 $0

27 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 1 $86,440 $13,900 EPS005 1 $86,440 $3,500 CCF32 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $86,440 $0 1 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2026/01/07 2025/12/30 BANCOLOMBIA 0 $2,061,643,200
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Resumen General de Pago

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

28 CC 1003820143 ARIAS RIVERA MAIRA 
ALEXANDRA

230301 1 $90,000 $14,400 EPS005 1 $90,000 $3,600 CCF32 1 $90,000 $3,600 14-7 1 $90,000 $0 1 $0 $0

29 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 1 $56,495 $9,100 EPS037 1 $56,495 $2,300 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,495 $0 1 $0 $0

30 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 1 $56,495 $6,800 EPS037 1 $56,495 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $56,495 $0 1 $0 $0

31 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

32 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 4 $189,800 $30,400 EPS005 4 $189,800 $7,600 CCF32 4 $0 $0 14-7 4 $189,800 $0 4 $0 $0

33 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 1 $47,450 $7,600 EPS005 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $69,350 $2,800 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

34 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 1 $68,205 $11,000 EPS037 1 $68,205 $2,800 CCF32 1 $64,782 $2,600 14-7 1 $68,205 $0 1 $0 $0

35 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 1 $53,387 $8,600 ESSC24 1 $53,387 $2,200 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $53,387 $0 1 $0 $0

36 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 1 $54,460 $8,800 EPS041 1 $54,460 $2,200 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $54,460 $0 1 $0 $0

37 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 1 $80,959 $13,000 EPS005 1 $80,959 $3,300 CCF32 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $80,959 $0 1 $0 $0

38 CC 26429849 CABALLERO 
GONZALEZ OLIVA 
JOHANA

230301 1 $47,855 $7,700 EPS037 1 $47,855 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,855 $0 1 $0 $0

39 CC 26429849 CABALLERO 
GONZALEZ OLIVA 
JOHANA

230301 1 $47,855 $7,700 EPS037 1 $47,855 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,855 $0 1 $0 $0

40 CC 1075276273 CACILIMA ESPINOSA 
LINA ANDREA

230301 30 $2,208,900 $353,500 EPS037 30 $2,208,900 $88,400 CCF32 30 $0 $0 14-7 30 $2,208,900 $0 30 $0 $0

41 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 1 $116,760 $18,700 EPS005 1 $116,760 $4,700 CCF32 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $116,760 $0 1 $0 $0

42 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 1 $50,605 $8,100 EPS017 1 $50,605 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $50,605 $0 1 $0 $0

43 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 1 $84,708 $13,600 EPS005 1 $84,708 $3,400 CCF32 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $84,708 $0 1 $0 $0

44 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 2 $169,415 $27,200 EPS005 2 $169,415 $6,800 CCF32 2 $153,333 $6,200 14-7 2 $169,415 $0 2 $0 $0

45 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

46 CC 1081159862 CORTES ARIAS 
OSCAR IVAN

230301 1 $54,750 $8,800 EPS041 1 $54,750 $2,200 CCF32 1 $54,750 $2,200 14-7 1 $54,750 $0 1 $0 $0

47 CC 1004074473 CRISTOBAL YASNO 
CESAR LUIS

230301 1 $47,450 $7,600 EPS041 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

48 CC 1075236534 FIERRO VILLARREAL 
JORGE ARMANDO

230301 1 $108,069 $17,300 EPS037 1 $108,069 $4,400 CCF32 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $108,069 $0 1 $0 $0

49 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 1 $56,617 $9,100 EPS005 1 $56,617 $2,300 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,617 $0 1 $0 $0

50 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 1 $106,322 $17,100 EPS017 1 $106,322 $4,300 CCF32 1 $89,656 $3,600 14-7 1 $106,322 $0 1 $0 $0

51 CC 1130024014 GUTIERREZ 
TRUJILLO JULIAN 
ANDRES

230301 30 $1,926,989 $308,400 EPS017 30 $1,926,989 $77,100 CCF32 30 $0 $0 14-7 30 $1,926,989 $0 30 $0 $0

52 CC 1007869860 JIMENEZ MENDOZA 
JOSE YEFERSON

230301 1 $63,128 $10,200 EPS037 1 $63,128 $2,600 CCF32 1 $59,161 $2,400 14-7 1 $63,128 $0 1 $0 $0

53 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

54 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 1 $118,299 $19,000 EPS005 1 $118,299 $4,800 CCF32 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $118,299 $0 1 $0 $0

55 CC 1048278544 MALAGON 
MADROÑERO JORGE 
ALFREDO

230301 1 $63,334 $10,200 EPS005 1 $63,334 $2,600 CCF32 1 $63,334 $2,600 14-7 1 $63,334 $0 1 $0 $0

56 CC 1075219570 MARTINEZ ROCHA 
EXNEYDER

230301 1 $73,334 $11,800 EPS005 1 $73,334 $3,000 CCF32 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $73,334 $0 1 $0 $0

57 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 1 $78,959 $12,700 EPS002 1 $78,959 $3,200 CCF32 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $78,959 $0 1 $0 $0

58 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 1 $49,607 $8,000 EPS005 1 $49,607 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,607 $0 1 $0 $0

59 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 2 $94,900 $15,200 EPS005 2 $94,900 $3,800 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $94,900 $0 2 $0 $0

60 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 3 $142,350 $22,800 EPS005 3 $142,350 $5,700 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $142,350 $0 3 $0 $0

61 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 1 $52,843 $8,500 ESSC62 1 $52,843 $2,200 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,843 $0 1 $0 $0
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62 CC 7727652 MONTEALEGRE 
MOYA FANOR 
ANDRES

230301 1 $160,000 $25,600 EPS005 1 $160,000 $6,400 CCF32 1 $116,667 $4,700 14-7 1 $160,000 $0 1 $0 $0

63 CC 1003865442 MOSQUERA 
RODRIGUEZ JUAN 
ESTEBAN

25-14 1 $47,450 $7,600 EPS005 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

64 CC 1003865442 MOSQUERA 
RODRIGUEZ JUAN 
ESTEBAN

25-14 1 $47,450 $5,700 EPS005 1 $47,450 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

65 CC 1003865442 MOSQUERA 
RODRIGUEZ JUAN 
ESTEBAN

25-14 1 $47,450 $5,700 EPS005 1 $47,450 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

66 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

67 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 1 $52,169 $8,400 EPS037 1 $52,169 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,169 $0 1 $0 $0

68 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

69 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 1 $49,068 $7,900 EPS002 1 $49,068 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,068 $0 1 $0 $0

70 CC 1075286912 OTALORA OSORIO 
MIGUEL ANGEL

231001 1 $81,667 $13,100 EPS037 1 $81,667 $3,300 CCF32 1 $81,667 $3,300 14-7 1 $81,667 $0 1 $0 $0

71 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 1 $52,169 $8,400 EPS037 1 $52,169 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,169 $0 1 $0 $0

72 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 3 $156,505 $18,800 EPS037 3 $156,505 $0 CCF32 3 $0 $0 14-7 3 $156,505 $0 3 $0 $0

73 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 1 $52,168 $6,300 EPS037 1 $52,168 $0 CCF32 1 $0 $0 14-7 1 $52,168 $0 1 $0 $0

74 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 1 $52,169 $8,400 EPS037 1 $52,169 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,169 $0 1 $0 $0

75 CC 1075270671 PERDOMO PULIDO 
EDINSON

230201 1 $52,303 $8,400 EPS037 1 $52,303 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,303 $0 1 $0 $0

76 CC 1003802175 PERDOMO JOHAN 
CAMILO

230301 30 $1,455,852 $233,000 EPS037 30 $1,455,852 $58,300 CCF32 30 $0 $0 14-7 30 $1,455,852 $0 30 $0 $0

77 CC 1003807675 PERDOMO VARGAS 
MANUEL SANTIAGO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS041 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

78 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 1 $116,619 $18,700 EPS005 1 $116,619 $4,700 CCF32 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $116,619 $0 1 $0 $0

79 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 8 $379,600 $60,800 EPS037 8 $379,600 $15,200 CCF32 8 $0 $0 14-7 8 $379,600 $0 8 $0 $0

80 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 14 $664,300 $106,300 EPS037 14 $664,300 $26,600 CCF32 14 $0 $0 14-7 14 $664,300 $0 14 $0 $0

81 CC 1003953459 POLANIA NARVAEZ 
DANIEL ESTEBAN

230301 8 $379,600 $60,800 EPS037 8 $379,600 $15,200 CCF32 8 $0 $0 14-7 8 $379,600 $0 8 $0 $0

82 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 1 $92,187 $14,800 EPS002 1 $92,187 $3,700 CCF32 1 $81,667 $3,300 14-7 1 $92,187 $0 1 $0 $0

83 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 1 $88,978 $14,300 EPS005 1 $88,978 $3,600 CCF32 1 $87,000 $3,500 14-7 1 $88,978 $0 1 $0 $0

84 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 16 $759,200 $121,500 EPS037 16 $759,200 $30,400 CCF32 16 $0 $0 14-7 16 $759,200 $0 16 $0 $0

85 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

86 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 1 $79,729 $12,800 EPS037 1 $79,729 $3,200 CCF32 1 $64,782 $2,600 14-7 1 $79,729 $0 1 $0 $0

87 CC 1003804392 RAMOS RODRIGUEZ 
YEISON JAVIER

230301 1 $47,450 $7,600 EPS041 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

88 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 1 $52,303 $8,400 EPS005 1 $52,303 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,303 $0 1 $0 $0

89 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

90 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 1 $54,750 $8,800 EPS037 1 $54,750 $2,200 CCF32 1 $54,750 $2,200 14-7 1 $54,750 $0 1 $0 $0

91 CC 80189153 RODRIGUEZ RINCON 
JORGE MAURICIO

230301 1 $266,667 $45,500 EPS005 1 $266,667 $10,700 CCF32 1 $233,334 $9,400 14-7 1 $266,667 $0 1 $0 $0

92 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 1 $47,450 $7,600 EPS005 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

93 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 10 $474,500 $76,000 EPS005 10 $474,500 $19,000 CCF32 10 $0 $0 14-7 10 $474,500 $0 10 $0 $0

94 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 10 $474,500 $76,000 EPS005 10 $474,500 $19,000 CCF32 10 $0 $0 14-7 10 $474,500 $0 10 $0 $0

95 CC 1081154810 SANCHEZ TELLO 
PEDRO ARNEY

230301 1 $51,575 $8,300 EPS037 1 $51,575 $2,100 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $51,575 $0 1 $0 $0

96 CC 1075284836 SANTOS TOVAR 
VIVIANA ANDREA

230301 1 $94,900 $15,200 EPS037 1 $94,900 $3,800 CCF32 1 $94,900 $3,800 14-7 1 $94,900 $0 1 $0 $0

97 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 1 $49,877 $8,000 EPS037 1 $49,877 $2,000 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,877 $0 1 $0 $0
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98 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 5 $237,250 $38,000 EPS037 5 $237,250 $9,500 CCF32 5 $0 $0 14-7 5 $237,250 $0 5 $0 $0

99 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 2 $99,753 $12,000 EPS037 2 $99,753 $0 CCF32 2 $0 $0 14-7 2 $99,753 $0 2 $0 $0

100 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 1 $147,248 $23,600 EPS037 1 $147,248 $5,900 CCF32 1 $103,334 $4,200 14-7 1 $147,248 $0 1 $0 $0

101 CC 1089845809 SOLARTE TORRES 
SORAYDA ROCIO

231001 1 $200,000 $34,000 EPS005 1 $200,000 $8,000 CCF32 1 $200,000 $8,000 14-7 1 $200,000 $0 1 $0 $0

102 CC 1022322674 SORIA LEON YERSIN 
JAIR

230301 1 $96,556 $15,500 EPS002 1 $96,556 $3,900 CCF32 1 $80,000 $3,200 14-7 1 $96,556 $0 1 $0 $0

103 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 1 $76,307 $12,300 EPS037 1 $76,307 $3,100 CCF32 1 $60,000 $2,400 14-7 1 $76,307 $0 1 $0 $0

104 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 1 $47,450 $7,600 EPS005 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

105 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 1 $122,734 $19,700 EPS037 1 $122,734 $5,000 CCF32 1 $122,734 $5,000 14-7 1 $122,734 $0 1 $0 $0

106 CC 33750730 TRUJILLO PATIÑO 
GINA PAOLA

231001 1 $76,667 $12,300 EPS005 1 $76,667 $3,100 CCF32 1 $76,667 $3,100 14-7 1 $76,667 $0 1 $0 $0

107 CC 1075792499 VILLARREAL 
MORENO BRANDON 
SMITH

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF32 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 2 Afiliados) $311,102 $52,100 $311,102 $12,500 $222,784 $9,000 $311,102 $0 $0 $0

108 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 1 $94,833 $15,200 ESSC62 1 $94,833 $3,800 CCF40 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $94,833 $0 1 $0 $0

109 CC 1053829095 GOMEZ CORTES 
DAVID LEONARDO

230201 1 $216,269 $36,900 EPS017 1 $216,269 $8,700 CCF40 1 $175,334 $7,100 14-7 1 $216,269 $0 1 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 73 Afiliados) $8,935,851 $1,433,800 $8,935,851 $358,500 $5,264,679 $212,800 $8,935,851 $0 $0 $0

110 CC 96332811 ABENDAÑO CRUZ 
JOSE ESAUL

230301 1 $49,877 $8,000 EPS037 1 $49,877 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,877 $0 1 $0 $0

111 CC 17783543 ACEVEDO LUIS 
ALBEIRO

25-14 1 $93,167 $15,000 EPS041 1 $93,167 $3,800 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $93,167 $0 1 $0 $0

112 CC 17783543 ACEVEDO LUIS 
ALBEIRO

25-14 1 $93,167 $15,000 EPS041 1 $93,167 $3,800 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $93,167 $0 1 $0 $0

113 CC 17702262 AHUMADA 
BOHORQUEZ 
MANUEL GABRIEL

230301 1 $68,750 $11,000 EPS041 1 $68,750 $2,800 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $68,750 $0 1 $0 $0

114 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 1 $54,221 $8,700 ESSC62 1 $54,221 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $54,221 $0 1 $0 $0

115 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 1 $246,367 $42,100 EPS017 1 $246,367 $9,900 CCF13 1 $213,260 $8,600 14-7 1 $246,367 $0 1 $0 $0

116 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 1 $67,221 $10,800 EPS037 1 $67,221 $2,700 CCF13 1 $58,400 $2,400 14-7 1 $67,221 $0 1 $0 $0

117 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 1 $71,393 $11,500 ESSC62 1 $71,393 $2,900 CCF13 1 $70,000 $2,800 14-7 1 $71,393 $0 1 $0 $0

118 CC 13069675 CAICEDO GUEVARA 
CARLOS ALBERTO

25-14 1 $183,334 $29,400 EPS037 1 $183,334 $7,400 CCF13 1 $166,667 $6,700 14-7 1 $183,334 $0 1 $0 $0

119 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 1 $130,513 $20,900 EPS010 1 $130,513 $5,300 CCF13 1 $100,000 $4,000 14-7 1 $130,513 $0 1 $0 $0

120 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 1 $56,213 $9,000 ESSC62 1 $56,213 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,213 $0 1 $0 $0

121 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 1 $57,154 $9,200 ESSC62 1 $57,154 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $57,154 $0 1 $0 $0

122 CC 1117823687 CASAS ESQUIVEL 
YICELA ANDREA

230301 1 $56,213 $9,000 ESSC62 1 $56,213 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,213 $0 1 $0 $0

123 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 1 $56,806 $9,100 EPS002 1 $56,806 $2,300 CCF13 1 $47,464 $1,900 14-7 1 $56,806 $0 1 $0 $0

124 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 1 $56,806 $9,100 EPS002 1 $56,806 $2,300 CCF13 1 $47,464 $1,900 14-7 1 $56,806 $0 1 $0 $0

125 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 1 $56,806 $6,900 EPS002 1 $56,806 $0 CCF13 1 $0 $0 14-7 1 $56,806 $0 1 $0 $0

126 CC 16186949 CASTRO PEREZ 
WILSON

25-14 1 $47,450 $7,600 ESSC62 1 $47,450 $1,900 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

127 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 1 $147,437 $23,600 EPS005 1 $147,437 $5,900 CCF13 1 $133,254 $5,400 14-7 1 $147,437 $0 1 $0 $0

128 CC 1117494448 CORRALES DIOSA 
PEDRO LUIS

230301 1 $47,450 $7,600 ESSC62 1 $47,450 $1,900 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

129 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 1 $55,269 $8,900 ESSC62 1 $55,269 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $55,269 $0 1 $0 $0

130 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 1 $103,618 $16,600 EPS037 1 $103,618 $4,200 CCF13 1 $82,578 $3,400 14-7 1 $103,618 $0 1 $0 $0

131 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 1 $85,553 $13,700 ESSC62 1 $85,553 $3,500 CCF13 1 $76,667 $3,100 14-7 1 $85,553 $0 1 $0 $0
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132 CC 96333479 ESPINOSA ZAPATA 
ROBINSON

230301 1 $49,098 $7,900 ESSC62 1 $49,098 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,098 $0 1 $0 $0

133 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 1 $50,012 $8,100 ESSC62 1 $50,012 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $50,012 $0 1 $0 $0

134 CC 1017246567 FLOREZ CASTRO 
YUBER ALBERTO

230301 1 $116,667 $18,700 EPS037 1 $116,667 $4,700 CCF13 1 $83,334 $3,400 14-7 1 $116,667 $0 1 $0 $0

135 CC 1115943767 FORERO TRUJILLO 
JHON ALEXANDER

230301 1 $48,798 $7,900 EPS037 1 $48,798 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $48,798 $0 1 $0 $0

136 CC 1115944721 GALLEGO ESCOBAR 
YOBAN SEBASTIAN

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

137 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 1 $105,316 $16,900 ESSC62 1 $105,316 $4,300 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $105,316 $0 1 $0 $0

138 CC 1193467970 GONZALEZ 
GONZALEZ ANDRES 
GILBERTO

230301 1 $97,934 $15,700 EPS037 1 $97,934 $4,000 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $97,934 $0 1 $0 $0

139 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 1 $61,391 $9,900 ESSC62 1 $61,391 $2,500 CCF13 1 $57,780 $2,400 14-7 1 $61,391 $0 1 $0 $0

140 CC 1063817930 GUERRERO GIRON 
JHON FREDY

230201 1 $51,764 $8,300 ESSC62 1 $51,764 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $51,764 $0 1 $0 $0

141 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 1 $49,473 $8,000 ESSC62 1 $49,473 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,473 $0 1 $0 $0

142 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 5 $237,250 $38,000 ESSC62 5 $237,250 $9,500 CCF13 5 $0 $0 14-7 5 $237,250 $0 5 $0 $0

143 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 4 $189,800 $30,400 ESSC62 4 $189,800 $7,600 CCF13 4 $0 $0 14-7 4 $189,800 $0 4 $0 $0

144 CC 1115943411 GUTIERREZ URRIAGO 
YENCI VIVIANA

230301 1 $50,416 $8,100 ESSC62 1 $50,416 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $50,416 $0 1 $0 $0

145 CC 1144126929 HORTA GUZMAN 
ALCIBIADES 
HERMINSON

230301 1 $56,667 $9,100 EPS037 1 $56,667 $2,300 CCF13 1 $56,667 $2,300 14-7 1 $56,667 $0 1 $0 $0

146 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 1 $86,542 $13,900 EPS005 1 $86,542 $3,500 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $86,542 $0 1 $0 $0

147 CC 1005727869 LOAIZA LOAIZA 
FRANKY DUBAN

230301 1 $86,326 $13,900 EPS017 1 $86,326 $3,500 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $86,326 $0 1 $0 $0

148 CC 93444597 LOAIZA RODRIGUEZ 
JOSE GUILLERMO

230301 1 $138,876 $22,300 EPS037 1 $138,876 $5,600 CCF13 1 $103,334 $4,200 14-7 1 $138,876 $0 1 $0 $0

149 CC 96353764 LOSADA TOVAR 
LOREZO

230301 1 $76,667 $12,300 EPS005 1 $76,667 $3,100 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $76,667 $0 1 $0 $0

150 CC 1115951691 MEDINA RUGE 
YEFRINLY

230301 1 $51,468 $8,300 EPS005 1 $51,468 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $51,468 $0 1 $0 $0

151 CC 1006419498 MENDEZ PARRA 
GABRIEL ALEJANDRO

25-14 1 $49,180 $7,900 ESSC62 1 $49,180 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,180 $0 1 $0 $0

152 CC 71192417 MONTOYA GOMEZ 
RAMON ALEXANDER

25-14 1 $52,735 $8,500 MIN001 1 $52,735 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $52,735 $0 1 $0 $0

153 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 17 $2,362,563 $378,100 EPS002 17 $2,362,563 $94,600 CCF13 17 $0 $0 14-7 17 $2,362,563 $0 17 $0 $0

154 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 1 $138,975 $22,300 EPS002 1 $138,975 $5,600 CCF13 1 $87,000 $3,500 14-7 1 $138,975 $0 1 $0 $0

155 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 1 $102,167 $16,400 EPS005 1 $102,167 $4,100 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $102,167 $0 1 $0 $0

156 CC 4514941 MOTATO GRAJALES 
ROBINSON

230201 1 $73,334 $11,800 EPS002 1 $73,334 $3,000 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $73,334 $0 1 $0 $0

157 CC 96356141 MUÑOZ DIEGO 
ARMANDO

25-14 1 $49,742 $8,000 MIN001 1 $49,742 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,742 $0 1 $0 $0

158 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 1 $56,940 $9,200 ESSC62 1 $56,940 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,940 $0 1 $0 $0

159 CC 1118021248 OME ORDOÑEZ JOSE 
RODRIGO

230301 1 $54,239 $8,700 ESSC62 1 $54,239 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $54,239 $0 1 $0 $0

160 CC 76312909 OROZCO REALPE 
JUAN CARLOS

25-14 1 $81,811 $13,100 EPS037 1 $81,811 $3,300 CCF13 1 $81,811 $3,300 14-7 1 $81,811 $0 1 $0 $0

161 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 1 $62,061 $10,000 ESSC62 1 $62,061 $2,500 CCF13 1 $54,750 $2,200 14-7 1 $62,061 $0 1 $0 $0

162 CC 1094907938 OSPINA GRISALES 
DIEGO ALEXANDER

230201 1 $96,667 $15,500 EPS005 1 $96,667 $3,900 CCF13 1 $80,000 $3,200 14-7 1 $96,667 $0 1 $0 $0

163 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 1 $66,667 $10,700 EPS037 1 $66,667 $2,700 CCF13 1 $66,667 $2,700 14-7 1 $66,667 $0 1 $0 $0

164 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 1 $96,292 $15,500 EPS037 1 $96,292 $3,900 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $96,292 $0 1 $0 $0

165 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 1 $47,450 $7,600 EPS005 1 $47,450 $1,900 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

166 CC 1115943490 PEÑA GAVIRIA EIDER 
FERNANDO

230301 1 $72,083 $11,600 ESSC62 1 $72,083 $2,900 CCF13 1 $57,903 $2,400 14-7 1 $72,083 $0 1 $0 $0

167 CC 1117493692 PEREZ TIMOTE 
DIEGO FERNANDO

230301 1 $49,877 $8,000 ESSC62 1 $49,877 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,877 $0 1 $0 $0
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168 CC 1006528938 POSADA OLIVEROS 
BRAYAN FERLEY

230301 1 $50,012 $8,100 EPS037 1 $50,012 $2,100 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $50,012 $0 1 $0 $0

169 CC 1118020352 POSADA OROZCO 
YEISON ESTIVEN

230201 1 $49,742 $8,000 EPS037 1 $49,742 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,742 $0 1 $0 $0

170 CC 1115951987 RAMOS PEREZ JHON 
SEBASTIAN

230301 1 $73,334 $11,800 EPS005 1 $73,334 $3,000 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $73,334 $0 1 $0 $0

171 CC 1118363187 RESTREPO ALMARIO 
KENNED HERLEY

230301 1 $48,259 $7,800 ESSC62 1 $48,259 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $48,259 $0 1 $0 $0

172 CC 96362290 RODRIGUEZ 
RUBIANO CARLOS 
ANDRES

230201 1 $60,654 $9,800 EPS041 1 $60,654 $2,500 CCF13 1 $58,334 $2,400 14-7 1 $60,654 $0 1 $0 $0

173 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 1 $49,068 $7,900 EPS037 1 $49,068 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,068 $0 1 $0 $0

174 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 1 $120,880 $19,400 EPS005 1 $120,880 $4,900 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $120,880 $0 1 $0 $0

175 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 1 $54,703 $8,800 EPS037 1 $54,703 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $54,703 $0 1 $0 $0

176 CC 1115940243 RONCANCIO PEREA 
OSCAR

230301 1 $48,948 $7,900 ESSC62 1 $48,948 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $48,948 $0 1 $0 $0

177 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 1 $94,334 $15,100 EPS005 1 $94,334 $3,800 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $94,334 $0 1 $0 $0

178 CC 17646330 SALAZAR SALAZAR 
JUAN DAVID

25-14 1 $105,363 $16,900 EPS005 1 $105,363 $4,300 CCF13 1 $103,334 $4,200 14-7 1 $105,363 $0 1 $0 $0

179 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 1 $48,529 $7,800 ESSC62 1 $48,529 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $48,529 $0 1 $0 $0

180 CC 96356297 SANCHEZ RENGIFO 
EVERT ARMANDO

230301 1 $58,400 $9,400 ESSC62 1 $58,400 $2,400 CCF13 1 $58,400 $2,400 14-7 1 $58,400 $0 1 $0 $0

181 CC 96360127 TANGARIFE OSCAR 25-14 1 $86,487 $13,900 EPS005 1 $86,487 $3,500 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $86,487 $0 1 $0 $0

182 CC 17783069 TOBON RODRIGUEZ 
JOSE EMILIO

230301 1 $80,000 $12,800 EPS037 1 $80,000 $3,200 CCF13 1 $70,000 $2,800 14-7 1 $80,000 $0 1 $0 $0

183 CC 17783069 TOBON RODRIGUEZ 
JOSE EMILIO

230301 4 $320,000 $51,200 EPS037 4 $320,000 $12,800 CCF13 4 $280,000 $11,200 14-7 4 $320,000 $0 4 $0 $0

184 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 1 $95,054 $15,300 ESSC62 1 $95,054 $3,900 CCF13 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $95,054 $0 1 $0 $0

185 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 1 $56,132 $9,000 ESSC62 1 $56,132 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,132 $0 1 $0 $0

186 CC 1117549203 VALENCIA 
GONZALEZ NIXON 
ALEXIS

25-14 1 $97,334 $15,600 ESSC62 1 $97,334 $3,900 CCF13 1 $91,250 $3,700 14-7 1 $97,334 $0 1 $0 $0

187 CC 1118020953 VARGAS GUAGAMO 
HUGO

230301 1 $47,450 $7,600 ESSC62 1 $47,450 $1,900 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $47,450 $0 1 $0 $0

188 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 1 $53,334 $8,600 ESSC62 1 $53,334 $2,200 CCF13 1 $53,334 $2,200 14-7 1 $53,334 $0 1 $0 $0

189 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 1 $188,351 $30,200 EPS005 1 $188,351 $7,600 CCF13 1 $153,284 $6,200 14-7 1 $188,351 $0 1 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) $183,416 $29,400 $183,416 $7,400 $133,334 $5,400 $183,416 $0 $0 $0

190 CC 1102228252 BARRETO 
RODRIGUEZ WILDER 
JAIR

230301 1 $95,928 $15,400 EPS037 1 $95,928 $3,900 CCF03 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $95,928 $0 1 $0 $0

191 CC 1005513317 VEGA SOTO 
ROBINSON ANTONIO

230201 1 $87,488 $14,000 ESSC07 1 $87,488 $3,500 CCF03 1 $60,000 $2,400 14-7 1 $87,488 $0 1 $0 $0

Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE ( 1 Afiliados) $80,052 $12,900 $80,052 $3,300 $73,334 $3,000 $80,052 $0 $0 $0

192 CC 1115950528 ANDRADE VARGAS 
JESUS DAVID

230301 1 $80,052 $12,900 EPS037 1 $80,052 $3,300 CCF69 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $80,052 $0 1 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 5 
Afiliados)

$264,971 $42,700 $264,971 $10,900 $237,250 $9,500 $264,971 $0 $0 $0

193 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 1 $53,031 $8,500 ESSC62 1 $53,031 $2,200 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $53,031 $0 1 $0 $0

194 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 1 $56,347 $9,100 ESSC62 1 $56,347 $2,300 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $56,347 $0 1 $0 $0

195 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 1 $57,628 $9,300 ESSC62 1 $57,628 $2,400 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $57,628 $0 1 $0 $0

196 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 1 $48,933 $7,900 EPS041 1 $48,933 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $48,933 $0 1 $0 $0

197 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 1 $49,032 $7,900 ESSC62 1 $49,032 $2,000 CCF13 1 $47,450 $1,900 14-7 1 $49,032 $0 1 $0 $0

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $83,625 $13,400 $83,625 $3,400 $73,334 $3,000 $83,625 $0 $0 $0

198 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 1 $83,625 $13,400 EPS005 1 $83,625 $3,400 CCF10 1 $73,334 $3,000 14-7 1 $83,625 $0 1 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 169 
Afiliados)

$363,235,921 $58,493,900 $368,695,938 $15,637,100 $373,615,253 $14,953,100 $368,695,938 $25,669,500 $10,363,080 $518,200
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Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 24 Afiliados) $65,226,131 $10,541,100 $65,226,131 $3,491,000 $66,998,771 $2,681,100 $65,226,131 $4,541,000 $10,363,080 $518,200

199 CC 1115953038 AGUDELO VALENCIA 
JHON ANDERSON

230301 29 $1,386,564 $221,900 EPS037 29 $1,386,564 $55,500 CCF13 29 $1,386,564 $55,500 14-7 29 $1,386,564 $96,600 29 $0 $0

200 CC 16189231 BENAVIDES 
BUITRAGO ALEXIS

230301 29 $1,566,120 $250,600 ESSC62 29 $1,566,120 $62,700 CCF13 29 $1,566,120 $62,700 14-7 29 $1,566,120 $109,100 29 $0 $0

201 CC 11051242 CABARCAS FLOREZ 
DONINO

230301 29 $2,178,080 $348,500 EPS037 29 $2,178,080 $87,200 CCF13 29 $2,178,080 $87,200 14-7 29 $2,178,080 $151,600 29 $0 $0

202 CC 1115944447 CARVAJAL MAYRA 
ALEJANDRA

231001 29 $1,738,201 $278,200 EPS037 29 $1,738,201 $69,600 CCF13 29 $1,738,201 $69,600 14-7 29 $1,738,201 $121,000 29 $0 $0

203 CC 1104422998 DIAZ MARTA JESUS 
ALEXANDER

230201 29 $2,396,728 $383,500 ESSC07 29 $2,396,728 $95,900 CCF13 29 $2,396,728 $95,900 14-7 29 $2,396,728 $166,900 29 $0 $0

204 CC 15670086 DIAZ HOYOS JHON 
JAIRO

25-14 29 $2,544,723 $407,200 EPS010 29 $2,544,723 $101,800 CCF13 29 $2,544,723 $101,800 14-7 29 $2,544,723 $177,200 29 $0 $0

205 CC 1113516378 ESTRADA LOPEZ 
ELKIN ANDRES

25-14 29 $1,643,765 $263,100 ESSC62 29 $1,643,765 $65,800 CCF13 29 $1,643,765 $65,800 14-7 29 $1,643,765 $114,500 29 $0 $0

206 CC 17788380 FLOR LARA MOISES 230301 29 $1,613,839 $258,300 EPS005 29 $1,613,839 $64,600 CCF13 29 $1,613,839 $64,600 14-7 29 $1,613,839 $112,400 29 $0 $0

207 CC 75070386 FRANCO ARANGO 
RAUL EDUARDO

25-14 24 $10,363,080 $1,761,900 EPS005 24 $10,363,080 $1,295,400 CCF13 24 $10,363,080 $414,600 14-7 24 $10,363,080 $721,300 24 $10,363,080 $518,200

208 CC 1005076003 GALEANO JIMENEZ 
YAIR DANILO

230301 29 $2,749,167 $439,900 EPS041 29 $2,749,167 $110,000 CCF13 29 $2,749,167 $110,000 14-7 29 $2,749,167 $191,400 29 $0 $0

209 CC 96353628 GAMEZ LEGRO 
GILDARDO

230301 29 $1,414,873 $226,400 EPS005 29 $1,414,873 $56,600 CCF13 29 $1,414,873 $56,600 14-7 29 $1,414,873 $98,500 29 $0 $0

210 CC 1015421843 MEDINA RUGE 
KEYTHEN

230301 29 $2,836,218 $453,800 EPS005 29 $2,836,218 $113,500 CCF13 29 $2,836,218 $113,500 14-7 29 $2,836,218 $197,500 29 $0 $0

211 CC 1116915406 MENDOZA YEPES 
HUGO ALBERTO

230301 29 $2,820,693 $451,400 EPS037 29 $2,820,693 $112,900 CCF13 29 $2,820,693 $112,900 14-7 29 $2,820,693 $196,400 29 $0 $0

212 CC 88276220 MOLINA RINCON 
BOLMAR FAVIAN

25-14 29 $2,826,667 $452,300 EPS037 29 $2,826,667 $113,100 CCF13 29 $2,826,667 $113,100 14-7 29 $2,826,667 $196,800 29 $0 $0

213 CC 1117508743 OROZCO GUTIERREZ 
FABIO ANDRES

230301 29 $1,397,079 $223,600 EPS005 29 $1,397,079 $55,900 CCF13 29 $1,397,079 $55,900 14-7 29 $1,397,079 $97,300 29 $0 $0

214 CC 2758800 ORTIZ SANCHEZ 
MIGUEL FERNANDO

231001 29 $4,115,775 $658,600 EPS002 29 $4,115,775 $164,700 CCF13 29 $4,115,775 $164,700 14-7 29 $4,115,775 $286,500 29 $0 $0

215 CC 74363378 PERILLA JUAN 
FRANCISCO

230301 29 $2,375,900 $380,200 EPS037 29 $2,375,900 $95,100 CCF13 29 $2,375,900 $95,100 14-7 29 $2,375,900 $165,400 29 $0 $0

216 CC 12992663 PINZA JOJOA 
TORIBIO GABRIEL

25-14 29 $2,999,533 $480,000 EPS037 29 $2,999,533 $120,000 CCF13 29 $2,999,533 $120,000 14-7 29 $2,999,533 $208,800 29 $0 $0

217 CC 7162225 REYES ORTEGON 
JAVIER ENRIQUE

230201 29 $4,971,219 $795,400 MIN001 29 $4,971,219 $198,900 CCF13 29 $4,971,219 $198,900 14-7 29 $4,971,219 $346,000 29 $0 $0

218 CC 79870481 SALINAS GARZON 
CRISTOBAL ANTONIO

25-14 29 $1,756,560 $281,100 EPS037 29 $1,756,560 $70,300 CCF13 29 $1,756,560 $70,300 14-7 29 $1,756,560 $122,300 29 $0 $0

219 CC 1115948952 SERRANO CAVIEDES 
GEISON FABIAN

230201 29 $2,270,667 $363,400 EPS005 29 $2,270,667 $90,900 CCF13 29 $2,270,667 $90,900 14-7 29 $2,270,667 $158,100 29 $0 $0

220 CC 79572976 VACA BELTRAN 
FREDY RICAURTE

25-14 29 $2,863,067 $458,100 EPS005 29 $2,863,067 $114,600 CCF13 29 $2,863,067 $114,600 14-7 29 $2,863,067 $199,300 29 $0 $0

221 CC 1118123310 VARGAS NOVOA 
ORLANDO

230301 18 $1,903,446 $304,600 EPS037 18 $1,903,446 $76,200 CCF13 18 $3,676,086 $147,100 14-7 18 $1,903,446 $132,500 18 $0 $0

222 CC 1067035300 ZABALA TRUJILLO 
RAFAEL GUSTAVO

231001 29 $2,494,167 $399,100 EPS002 29 $2,494,167 $99,800 CCF13 29 $2,494,167 $99,800 14-7 29 $2,494,167 $173,600 29 $0 $0

Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 60 Afiliados) $121,993,855 $19,657,500 $127,453,872 $5,101,200 $129,636,574 $5,188,600 $127,453,872 $8,873,600 $0 $0

223 CC 7726893 ANDRADE RIOS 
LONDREY

230301 29 $2,177,651 $348,500 EPS005 29 $2,177,651 $87,200 CCF32 29 $2,177,651 $87,200 14-7 29 $2,177,651 $151,600 29 $0 $0

224 CC 1003820143 ARIAS RIVERA MAIRA 
ALEXANDRA

230301 29 $2,610,000 $417,600 EPS005 29 $2,610,000 $104,400 CCF32 29 $2,610,000 $104,400 14-7 29 $2,610,000 $181,700 29 $0 $0

225 CC 8566761 ARIZA BARRETO 
ORLANDO ENRIQUE

230201 28 $1,490,585 $238,500 EPS037 28 $1,490,585 $59,700 CCF32 28 $1,490,585 $59,700 14-7 28 $1,490,585 $103,800 28 $0 $0

226 CC 1118364489 AYA GUILOMBO 
YARLEDY

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

227 CC 1075274138 BARACALDO 
MURILLO JESSICA 
LORENA

230201 25 $1,733,750 $277,400 EPS005 25 $1,733,750 $69,400 CCF32 25 $1,733,750 $69,400 14-7 25 $1,733,750 $120,700 25 $0 $0

228 CC 7720225 BERMUDEZ ANGEL 
ALFREDO

231001 29 $1,878,658 $300,600 EPS037 29 $1,878,658 $75,200 CCF32 29 $1,878,658 $75,200 14-7 29 $1,878,658 $130,800 29 $0 $0

229 CC 1049348655 BOLAÑO ARRIETA 
LEINER ALFONSO

230201 29 $1,563,844 $250,300 ESSC24 29 $1,563,844 $62,600 CCF32 29 $1,563,844 $62,600 14-7 29 $1,563,844 $108,900 29 $0 $0

230 CC 1075310823 BONELO GUTIERREZ 
ANDRES FELIPE

230201 29 $1,602,516 $256,500 EPS041 29 $1,602,516 $64,200 CCF32 29 $1,602,516 $64,200 14-7 29 $1,602,516 $111,600 29 $0 $0

231 CC 1081154948 BURGOS GOMEZ 
ANDRES CAMILO

230301 29 $2,278,917 $364,700 EPS005 29 $2,278,917 $91,200 CCF32 29 $2,278,917 $91,200 14-7 29 $2,278,917 $158,700 29 $0 $0

232 CC 26429849 CABALLERO 
GONZALEZ OLIVA 
JOHANA

230301 28 $1,328,600 $212,600 EPS037 28 $1,328,600 $53,200 CCF32 28 $1,328,600 $53,200 14-7 28 $1,328,600 $92,500 28 $0 $0

233 CC 7719307 CADENA DIAZ 
NELSON

25-14 29 $2,826,667 $452,300 EPS005 29 $2,826,667 $113,100 CCF32 29 $2,826,667 $113,100 14-7 29 $2,826,667 $196,800 29 $0 $0
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234 CC 1075299636 CAMPO CRUZ 
CARLOS IVAN

230301 29 $1,380,094 $220,900 EPS017 29 $1,380,094 $55,300 CCF32 29 $1,380,094 $55,300 14-7 29 $1,380,094 $96,100 29 $0 $0

235 CC 83248558 CAVIEDES PERDOMO 
EDIL

231001 27 $2,079,999 $332,800 EPS005 27 $2,079,999 $83,200 CCF32 27 $2,080,000 $83,200 14-7 27 $2,079,999 $144,800 27 $0 $0

236 CC 1003828405 CORTES OLIVEROS 
NICOLAS ANDRES

25-14 29 $1,392,226 $222,800 EPS037 29 $1,392,226 $55,700 CCF32 29 $1,392,226 $55,700 14-7 29 $1,392,226 $96,900 29 $0 $0

237 CC 1081159862 CORTES ARIAS 
OSCAR IVAN

230301 29 $1,615,747 $258,600 EPS041 29 $1,615,747 $64,700 CCF32 29 $1,615,747 $64,700 14-7 29 $1,615,747 $112,500 29 $0 $0

238 CC 1004074473 CRISTOBAL YASNO 
CESAR LUIS

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS041 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

239 CC 1075236534 FIERRO VILLARREAL 
JORGE ARMANDO

230301 29 $2,633,333 $421,400 EPS037 29 $2,633,333 $105,400 CCF32 29 $2,633,333 $105,400 14-7 29 $2,633,333 $183,300 29 $0 $0

240 CC 1079176760 FLOREZ AMAYA 
CRISTIAN JAVIER

231001 29 $1,582,296 $253,200 EPS005 29 $1,582,296 $63,300 CCF32 29 $1,582,296 $63,300 14-7 29 $1,582,296 $110,200 29 $0 $0

241 CC 79473478 GALAN GALAN 
JAVIER

25-14 29 $3,100,001 $496,100 EPS017 29 $3,100,001 $124,100 CCF32 29 $3,100,001 $124,100 14-7 29 $3,100,001 $215,800 29 $0 $0

242 CC 1007869860 JIMENEZ MENDOZA 
JOSE YEFERSON

230301 29 $1,715,669 $274,600 EPS037 29 $1,715,669 $68,700 CCF32 29 $1,715,669 $68,700 14-7 29 $1,715,669 $119,500 29 $0 $0

243 CC 1075264501 LASSO VANEGAS 
JACOBO

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

244 CC 7686580 LOMBANA 
GUTIERREZ CARLOS 
EDUARDO

25-14 29 $2,826,667 $452,300 EPS005 29 $2,826,667 $113,100 CCF32 29 $2,826,667 $113,100 14-7 29 $2,826,667 $196,800 29 $0 $0

245 CC 1048278544 MALAGON 
MADROÑERO JORGE 
ALFREDO

230301 29 $1,852,860 $296,500 EPS005 29 $1,852,860 $74,200 CCF32 29 $1,852,860 $74,200 14-7 29 $1,852,860 $129,000 29 $0 $0

246 CC 1075219570 MARTINEZ ROCHA 
EXNEYDER

230301 29 $2,126,667 $340,300 EPS005 29 $2,126,667 $85,100 CCF32 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

247 CC 1075287618 MARTINEZ TELLO 
JUAN CAMILO

230301 29 $2,126,667 $340,300 EPS002 29 $2,126,667 $85,100 CCF32 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

248 CC 1075263595 MARTINEZ TELLO 
JULIETH FERNANDA

230301 24 $1,138,800 $182,300 EPS005 24 $1,138,800 $45,600 CCF32 24 $1,376,050 $55,100 14-7 24 $1,138,800 $79,300 24 $0 $0

249 CC 30521589 MONJE PEREZ SILVIA 
NHORA

230301 29 $1,382,520 $221,300 ESSC62 29 $1,382,520 $55,400 CCF32 29 $1,382,520 $55,400 14-7 29 $1,382,520 $96,300 29 $0 $0

250 CC 7727652 MONTEALEGRE 
MOYA FANOR 
ANDRES

230301 29 $4,383,333 $701,400 EPS005 29 $4,383,333 $175,400 CCF32 29 $4,383,333 $175,400 14-7 29 $4,383,333 $305,100 29 $0 $0

251 CC 1003865442 MOSQUERA 
RODRIGUEZ JUAN 
ESTEBAN

25-14 27 $1,281,150 $205,000 EPS005 27 $1,281,150 $51,300 CCF32 27 $1,281,150 $51,300 14-7 27 $1,281,150 $89,200 27 $0 $0

252 CC 77141771 NAVARRO LASCARRO 
JAIME

0 $0 $0 EPS037 30 $5,460,017 $218,500 CCF32 30 $5,460,017 $218,500 14-7 30 $5,460,017 $380,100 30 $0 $0

253 CC 1003895516 NINCO TOVAR LUIS 
EDUARDO

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

254 CC 7710403 OSORIO CALDERON 
ALEXANDER

230301 29 $1,400,314 $224,100 EPS037 29 $1,400,314 $56,100 CCF32 29 $1,400,314 $56,100 14-7 29 $1,400,314 $97,500 29 $0 $0

255 CC 1003811247 OSORIO MEDINA 
JOHNATAN STEVEN

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

256 CC 7710026 OSSA CARLOS 
ANDRES

230301 29 $1,432,181 $229,200 EPS002 29 $1,432,181 $57,300 CCF32 29 $1,432,181 $57,300 14-7 29 $1,432,181 $99,700 29 $0 $0

257 CC 1075286912 OTALORA OSORIO 
MIGUEL ANGEL

231001 29 $2,389,214 $382,300 EPS037 29 $2,389,214 $95,600 CCF32 29 $2,389,214 $95,600 14-7 29 $2,389,214 $166,300 29 $0 $0

258 CC 7733534 PATIÑO CACHAYA 
OSCAR FERNANDO

230301 24 $1,146,887 $183,600 EPS037 24 $1,146,887 $45,900 CCF32 24 $1,146,888 $45,900 14-7 24 $1,146,887 $79,900 24 $0 $0

259 CC 1075270671 PERDOMO PULIDO 
EDINSON

230201 29 $1,468,254 $235,000 EPS037 29 $1,468,254 $58,800 CCF32 29 $1,468,254 $58,800 14-7 29 $1,468,254 $102,200 29 $0 $0

260 CC 1003807675 PERDOMO VARGAS 
MANUEL SANTIAGO

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS041 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

261 CC 7697593 PERDOMO VARGAS 
YAIR

25-14 29 $2,826,667 $452,300 EPS005 29 $2,826,667 $113,100 CCF32 29 $2,826,667 $113,100 14-7 29 $2,826,667 $196,800 29 $0 $0

262 CC 93445007 PRADA TIQUE 
GUILLERMO

230301 29 $2,918,966 $467,100 EPS002 29 $2,918,966 $116,800 CCF32 29 $2,918,966 $116,800 14-7 29 $2,918,966 $203,200 29 $0 $0

263 CC 1075271209 PUENTES GUTIERREZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 29 $2,837,386 $454,000 EPS005 29 $2,837,386 $113,500 CCF32 29 $2,837,386 $113,500 14-7 29 $2,837,386 $197,500 29 $0 $0

264 CC 1075240735 PULIDO POLANIA 
DIEGO FERNANDO

230201 13 $616,850 $98,700 EPS037 13 $616,850 $24,700 CCF32 13 $1,376,050 $55,100 14-7 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

265 CC 10784198 RAMOS GARCIA 
CESAR AUGUSTO

231001 29 $2,408,776 $385,500 EPS037 29 $2,408,776 $96,400 CCF32 29 $2,408,776 $96,400 14-7 29 $2,408,776 $167,700 29 $0 $0

266 CC 1003804392 RAMOS RODRIGUEZ 
YEISON JAVIER

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS041 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

267 CC 1081153136 RAMOS MANA YINA 
PAOLA

230201 29 $1,376,050 $220,200 EPS005 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

268 CC 1075279696 RIVERA ROCHA JOSE 
LEONARDO

230301 29 $1,500,121 $240,100 EPS037 29 $1,500,121 $60,100 CCF32 29 $1,500,121 $60,100 14-7 29 $1,500,121 $104,500 29 $0 $0

269 CC 1075304142 ROA CULMA JESSICA 230301 29 $1,587,750 $254,100 EPS037 29 $1,587,750 $63,600 CCF32 29 $1,587,750 $63,600 14-7 29 $1,587,750 $110,600 29 $0 $0
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270 CC 80189153 RODRIGUEZ RINCON 
JORGE MAURICIO

230301 29 $7,766,667 $1,320,500 EPS005 29 $7,766,667 $310,700 CCF32 29 $7,766,667 $310,700 14-7 29 $7,766,667 $540,600 29 $0 $0

271 CC 1075311208 ROJAS MARTINEZ 
LUIS MIGUEL

230301 9 $427,050 $68,400 EPS005 9 $427,050 $17,100 CCF32 9 $1,376,050 $55,100 14-7 9 $427,050 $29,800 9 $0 $0

272 CC 1081154810 SANCHEZ TELLO 
PEDRO ARNEY

230301 29 $1,425,387 $228,100 EPS037 29 $1,425,387 $57,100 CCF32 29 $1,425,387 $57,100 14-7 29 $1,425,387 $99,300 29 $0 $0

273 CC 1075284836 SANTOS TOVAR 
VIVIANA ANDREA

230301 29 $2,752,100 $440,400 EPS037 29 $2,752,100 $110,100 CCF32 29 $2,752,100 $110,100 14-7 29 $2,752,100 $191,600 29 $0 $0

274 CC 1075251677 SERRATO ARIAS 
LORENA

230301 22 $1,043,900 $167,100 EPS037 22 $1,043,900 $41,800 CCF32 22 $1,281,150 $51,300 14-7 22 $1,043,900 $72,700 22 $0 $0

275 CC 17659417 SILVA CASTRO JHON 
FREDY

25-14 29 $3,733,067 $597,300 EPS037 29 $3,733,067 $149,400 CCF32 29 $3,733,067 $149,400 14-7 29 $3,733,067 $259,900 29 $0 $0

276 CC 1089845809 SOLARTE TORRES 
SORAYDA ROCIO

231001 29 $5,800,000 $986,000 EPS005 29 $5,800,000 $232,000 CCF32 29 $5,800,000 $232,000 14-7 29 $5,800,000 $403,700 29 $0 $0

277 CC 1022322674 SORIA LEON YERSIN 
JAIR

230301 29 $2,820,000 $451,200 EPS002 29 $2,820,000 $112,800 CCF32 29 $2,820,000 $112,800 14-7 29 $2,820,000 $196,300 29 $0 $0

278 CC 1118125103 TOLOZA ARENAS 
SHARLON STEVENS

230301 29 $2,040,000 $326,400 EPS037 29 $2,040,000 $81,600 CCF32 29 $2,040,000 $81,600 14-7 29 $2,040,000 $142,000 29 $0 $0

279 CC 1076501415 TOVAR RIOS CAMILO 
ALEXANDER

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS005 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

280 CC 93378861 TRIANA SIERRA JUAN 
CARLOS

230301 29 $3,559,267 $569,500 EPS037 29 $3,559,267 $142,400 CCF32 29 $3,559,267 $142,400 14-7 29 $3,559,267 $247,800 29 $0 $0

281 CC 33750730 TRUJILLO PATIÑO 
GINA PAOLA

231001 29 $2,223,334 $355,800 EPS005 29 $2,223,334 $89,000 CCF32 29 $2,223,334 $89,000 14-7 29 $2,223,334 $154,800 29 $0 $0

282 CC 1075792499 VILLARREAL 
MORENO BRANDON 
SMITH

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF32 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER ( 2 Afiliados) $8,531,285 $1,426,500 $8,531,285 $341,300 $8,531,285 $341,300 $8,531,285 $593,900 $0 $0

283 CC 1006518003 BARRIOS CABRERA 
JHONATAN

230301 29 $2,394,618 $383,200 ESSC62 29 $2,394,618 $95,800 CCF40 29 $2,394,618 $95,800 14-7 29 $2,394,618 $166,700 29 $0 $0

284 CC 1053829095 GOMEZ CORTES 
DAVID LEONARDO

230201 29 $6,136,667 $1,043,300 EPS017 29 $6,136,667 $245,500 CCF40 29 $6,136,667 $245,500 14-7 29 $6,136,667 $427,200 29 $0 $0

Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA ( 74 Afiliados) $150,642,282 $24,173,500 $150,642,282 $6,029,500 $151,606,255 $6,068,000 $150,642,282 $10,488,300 $0 $0

285 CC 96332811 ABENDAÑO CRUZ 
JOSE ESAUL

230301 29 $1,623,545 $259,800 EPS037 29 $1,623,545 $65,000 CCF13 29 $1,623,545 $65,000 14-7 29 $1,623,545 $113,000 29 $0 $0

286 CC 17783543 ACEVEDO LUIS 
ALBEIRO

25-14 28 $2,197,333 $351,600 EPS041 28 $2,197,333 $87,900 CCF13 28 $2,197,333 $87,900 14-7 28 $2,197,333 $153,000 28 $0 $0

287 CC 17702262 AHUMADA 
BOHORQUEZ 
MANUEL GABRIEL

230301 29 $1,933,334 $309,400 EPS041 29 $1,933,334 $77,400 CCF13 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 $134,600 29 $0 $0

288 CC 17788532 ANDRADE 
CABALLERO JUAN DE 
JESUS

230301 29 $1,537,003 $246,000 ESSC62 29 $1,537,003 $61,500 CCF13 29 $1,537,003 $61,500 14-7 29 $1,537,003 $107,000 29 $0 $0

289 CC 80082913 APARICIO CASTILLO 
JUAN FELIPE

25-14 29 $6,684,538 $1,136,600 EPS017 29 $6,684,538 $267,400 CCF13 29 $6,684,538 $267,400 14-7 29 $6,684,538 $465,300 29 $0 $0

290 CC 96332427 BORRAY MONTIEL 
JOSE JESUS

230301 29 $2,036,395 $325,900 EPS037 29 $2,036,395 $81,500 CCF13 29 $2,036,395 $81,500 14-7 29 $2,036,395 $141,800 29 $0 $0

291 CC 1006417658 BUSTOS RUIZ JOSE 
TITO

230301 29 $2,030,000 $324,800 ESSC62 29 $2,030,000 $81,200 CCF13 29 $2,030,000 $81,200 14-7 29 $2,030,000 $141,300 29 $0 $0

292 CC 13069675 CAICEDO GUEVARA 
CARLOS ALBERTO

25-14 29 $5,333,333 $853,400 EPS037 29 $5,333,333 $213,400 CCF13 29 $5,333,333 $213,400 14-7 29 $5,333,333 $371,200 29 $0 $0

293 CC 1042422058 CANDANOZA 
ARRIETA STEWIN 
ALBERTO

231001 29 $3,791,514 $606,700 EPS010 29 $3,791,514 $151,700 CCF13 29 $3,791,514 $151,700 14-7 29 $3,791,514 $263,900 29 $0 $0

294 CC 1115941257 CASANOVA CASANOA 
JONATAN

230301 29 $1,452,887 $232,500 ESSC62 29 $1,452,887 $58,200 CCF13 29 $1,452,887 $58,200 14-7 29 $1,452,887 $101,200 29 $0 $0

295 CC 1115946742 CASANOVA CASANOA 
REIMON

230301 29 $1,437,519 $230,100 ESSC62 29 $1,437,519 $57,600 CCF13 29 $1,437,519 $57,600 14-7 29 $1,437,519 $100,100 29 $0 $0

296 CC 1117823687 CASAS ESQUIVEL 
YICELA ANDREA

230301 29 $1,548,326 $247,800 ESSC62 29 $1,548,326 $62,000 CCF13 29 $1,548,326 $62,000 14-7 29 $1,548,326 $107,800 29 $0 $0

297 CC 1115949602 CASTAÑO PAREJA 
CRISTIAN CAMILO

230201 14 $693,416 $111,000 EPS002 14 $693,416 $27,800 CCF13 14 $1,259,944 $50,400 14-7 14 $693,416 $48,300 14 $0 $0

298 CC 16186949 CASTRO PEREZ 
WILSON

25-14 29 $1,456,931 $233,200 ESSC62 29 $1,456,931 $58,300 CCF13 29 $1,456,931 $58,300 14-7 29 $1,456,931 $101,500 29 $0 $0

299 CC 40077088 CICERY CASTRILLON 
LUZMILA

230301 29 $4,390,347 $702,500 EPS005 29 $4,390,347 $175,700 CCF13 29 $4,390,347 $175,700 14-7 29 $4,390,347 $305,600 29 $0 $0

300 CC 1117494448 CORRALES DIOSA 
PEDRO LUIS

230301 29 $1,376,050 $220,200 ESSC62 29 $1,376,050 $55,100 CCF13 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

301 CC 1031130848 CRUZ ROJAS 
ESNEIDER

230201 29 $1,444,799 $231,200 ESSC62 29 $1,444,799 $57,800 CCF13 29 $1,444,799 $57,800 14-7 29 $1,444,799 $100,600 29 $0 $0

302 CC 5268520 ESPAÑA PORTILLA 
SEGUNDO RAFAEL

230301 29 $3,025,950 $484,200 EPS037 29 $3,025,950 $121,100 CCF13 29 $3,025,950 $121,100 14-7 29 $3,025,950 $210,700 29 $0 $0

303 CC 1116923581 ESPINOSA MOLINA 
CRISTIAN CAMILO

230301 29 $2,223,334 $355,800 ESSC62 29 $2,223,334 $89,000 CCF13 29 $2,223,334 $89,000 14-7 29 $2,223,334 $154,800 29 $0 $0
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304 CC 96333479 ESPINOSA ZAPATA 
ROBINSON

230301 29 $1,597,663 $255,700 ESSC62 29 $1,597,663 $64,000 CCF13 29 $1,597,663 $64,000 14-7 29 $1,597,663 $111,200 29 $0 $0

305 CC 96356264 ESQUIVEL SALGADO 
JAIRO

230301 29 $1,570,487 $251,300 ESSC62 29 $1,570,487 $62,900 CCF13 29 $1,570,487 $62,900 14-7 29 $1,570,487 $109,400 29 $0 $0

306 CC 1017246567 FLOREZ CASTRO 
YUBER ALBERTO

230301 29 $3,416,667 $546,700 EPS037 29 $3,416,667 $136,700 CCF13 29 $3,416,667 $136,700 14-7 29 $3,416,667 $237,900 29 $0 $0

307 CC 1115943767 FORERO TRUJILLO 
JHON ALEXANDER

230301 29 $1,430,240 $228,900 EPS037 29 $1,430,240 $57,300 CCF13 29 $1,430,240 $57,300 14-7 29 $1,430,240 $99,600 29 $0 $0

308 CC 1115944721 GALLEGO ESCOBAR 
YOBAN SEBASTIAN

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS037 29 $1,376,050 $55,100 CCF13 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

309 CC 96361025 GARIBELLO REYES 
OVIDIO

230301 29 $2,126,667 $340,300 ESSC62 29 $2,126,667 $85,100 CCF13 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

310 CC 1193467970 GONZALEZ 
GONZALEZ ANDRES 
GILBERTO

230301 29 $2,126,667 $340,300 EPS037 29 $2,126,667 $85,100 CCF13 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

311 CC 1119211470 GORDILLO DUARTE 
JOSE HUGO

230301 29 $1,901,143 $304,200 ESSC62 29 $1,901,143 $76,100 CCF13 29 $1,901,143 $76,100 14-7 29 $1,901,143 $132,400 29 $0 $0

312 CC 1063817930 GUERRERO GIRON 
JHON FREDY

230201 29 $1,614,648 $258,400 ESSC62 29 $1,614,648 $64,600 CCF13 29 $1,614,648 $64,600 14-7 29 $1,614,648 $112,400 29 $0 $0

313 CC 1115945030 GUTIERREZ LIZCANO 
NORMA YICET

230301 20 $1,072,747 $171,700 ESSC62 20 $1,072,747 $43,000 CCF13 20 $1,376,050 $55,100 14-7 20 $1,072,747 $74,700 20 $0 $0

314 CC 1115943411 GUTIERREZ URRIAGO 
YENCI VIVIANA

230301 29 $1,426,196 $228,200 ESSC62 29 $1,426,196 $57,100 CCF13 29 $1,426,196 $57,100 14-7 29 $1,426,196 $99,300 29 $0 $0

315 CC 1144126929 HORTA GUZMAN 
ALCIBIADES 
HERMINSON

230301 10 $566,667 $90,700 EPS037 10 $566,667 $22,700 CCF13 10 $566,667 $22,700 14-7 10 $566,667 $39,500 10 $0 $0

316 CC 1115943538 IMBUS MEDINA 
ROBIN ANDRES

230301 29 $3,003,367 $480,600 EPS005 29 $3,003,367 $120,200 CCF13 29 $3,003,367 $120,200 14-7 29 $3,003,367 $209,100 29 $0 $0

317 CC 1005727869 LOAIZA LOAIZA 
FRANKY DUBAN

230301 29 $2,318,560 $371,000 EPS017 29 $2,318,560 $92,800 CCF13 29 $2,318,560 $92,800 14-7 29 $2,318,560 $161,400 29 $0 $0

318 CC 93444597 LOAIZA RODRIGUEZ 
JOSE GUILLERMO

230301 29 $3,793,542 $607,000 EPS037 29 $3,793,542 $151,800 CCF13 29 $3,793,542 $151,800 14-7 29 $3,793,542 $264,100 29 $0 $0

319 CC 96353764 LOSADA TOVAR 
LOREZO

230301 29 $2,233,333 $357,400 EPS005 29 $2,233,333 $89,400 CCF13 29 $2,233,333 $89,400 14-7 29 $2,233,333 $155,500 29 $0 $0

320 CC 1115951691 MEDINA RUGE 
YEFRINLY

230301 29 $1,400,314 $224,100 EPS005 29 $1,400,314 $56,100 CCF13 29 $1,400,314 $56,100 14-7 29 $1,400,314 $97,500 29 $0 $0

321 CC 1006419498 MENDEZ PARRA 
GABRIEL ALEJANDRO

25-14 29 $1,528,914 $244,700 ESSC62 29 $1,528,914 $61,200 CCF13 29 $1,528,914 $61,200 14-7 29 $1,528,914 $106,500 29 $0 $0

322 CC 71192417 MONTOYA GOMEZ 
RAMON ALEXANDER

25-14 29 $1,583,266 $253,400 MIN001 29 $1,583,266 $63,400 CCF13 29 $1,583,266 $63,400 14-7 29 $1,583,266 $110,200 29 $0 $0

323 CC 17340722 MORALES CAÑAS 
JOSE ALBERTO

25-14 12 $1,195,667 $191,400 EPS002 12 $1,195,667 $47,900 CCF13 12 $1,195,667 $47,900 14-7 12 $1,195,667 $83,300 12 $0 $0

324 CC 6407826 MORALES ORREGO 
OLIVER

230301 29 $2,126,667 $340,300 EPS005 29 $2,126,667 $85,100 CCF13 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

325 CC 4514941 MOTATO GRAJALES 
ROBINSON

230201 11 $926,667 $148,300 EPS002 11 $926,667 $37,100 CCF13 11 $926,667 $37,100 14-7 11 $926,667 $64,500 11 $0 $0

326 CC 96356141 MUÑOZ DIEGO 
ARMANDO

25-14 29 $1,621,118 $259,400 MIN001 29 $1,621,118 $64,900 CCF13 29 $1,621,118 $64,900 14-7 29 $1,621,118 $112,900 29 $0 $0

327 CC 1115941892 NIVIA TOMBE JANS 
LEOMAR

230301 29 $1,380,094 $220,900 ESSC62 29 $1,380,094 $55,300 CCF13 29 $1,380,094 $55,300 14-7 29 $1,380,094 $96,100 29 $0 $0

328 CC 1118021248 OME ORDOÑEZ JOSE 
RODRIGO

230301 29 $1,562,076 $250,000 ESSC62 29 $1,562,076 $62,500 CCF13 29 $1,562,076 $62,500 14-7 29 $1,562,076 $108,800 29 $0 $0

329 CC 76312909 OROZCO REALPE 
JUAN CARLOS

25-14 29 $2,372,501 $379,700 EPS037 29 $2,372,501 $95,000 CCF13 29 $2,372,501 $95,000 14-7 29 $2,372,501 $165,200 29 $0 $0

330 CC 1115951372 ORTIZ CORTES 
JHOJAN ARLINSON

230301 29 $1,676,408 $268,300 ESSC62 29 $1,676,408 $67,100 CCF13 29 $1,676,408 $67,100 14-7 29 $1,676,408 $116,700 29 $0 $0

331 CC 1094907938 OSPINA GRISALES 
DIEGO ALEXANDER

230201 29 $2,820,000 $451,200 EPS005 29 $2,820,000 $112,800 CCF13 29 $2,820,000 $112,800 14-7 29 $2,820,000 $196,300 29 $0 $0

332 CC 1051419157 PACHECO JIMENEZ 
SAMUEL ANTONIO

230201 29 $1,933,334 $309,400 EPS037 29 $1,933,334 $77,400 CCF13 29 $1,933,334 $77,400 14-7 29 $1,933,334 $134,600 29 $0 $0

333 CC 1115949137 PALMA MONTERO 
JESUS ANDRES

230301 29 $2,270,667 $363,400 EPS037 29 $2,270,667 $90,900 CCF13 29 $2,270,667 $90,900 14-7 29 $2,270,667 $158,100 29 $0 $0

334 CC 1117534216 PAREJA RUBIANO 
JAIME ANDRES

230201 29 $1,440,755 $230,600 EPS005 29 $1,440,755 $57,700 CCF13 29 $1,440,755 $57,700 14-7 29 $1,440,755 $100,300 29 $0 $0

335 CC 1115943490 PEÑA GAVIRIA EIDER 
FERNANDO

230301 29 $1,705,830 $273,000 ESSC62 29 $1,705,830 $68,300 CCF13 29 $1,705,830 $68,300 14-7 29 $1,705,830 $118,800 29 $0 $0

336 CC 1117493692 PEREZ TIMOTE 
DIEGO FERNANDO

230301 29 $1,621,927 $259,600 ESSC62 29 $1,621,927 $64,900 CCF13 29 $1,621,927 $64,900 14-7 29 $1,621,927 $112,900 29 $0 $0

337 CC 1006528938 POSADA OLIVEROS 
BRAYAN FERLEY

230301 29 $1,639,721 $262,400 EPS037 29 $1,639,721 $65,600 CCF13 29 $1,639,721 $65,600 14-7 29 $1,639,721 $114,200 29 $0 $0

338 CC 1118020352 POSADA OROZCO 
YEISON ESTIVEN

230201 29 $1,623,545 $259,800 EPS037 29 $1,623,545 $65,000 CCF13 29 $1,623,545 $65,000 14-7 29 $1,623,545 $113,000 29 $0 $0

339 CC 1115942894 QUILCUE GARCIA 
JOSE LUIS

230301 12 $613,884 $98,300 ESSC62 12 $613,884 $24,600 CCF13 12 $708,026 $28,400 14-7 12 $613,884 $42,800 12 $0 $0
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Resumen General de Pago

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

340 CC 1115951987 RAMOS PEREZ JHON 
SEBASTIAN

230301 19 $1,393,334 $223,000 EPS005 19 $1,393,334 $55,800 CCF13 19 $1,393,334 $55,800 14-7 19 $1,393,334 $97,000 19 $0 $0

341 CC 1118363187 RESTREPO ALMARIO 
KENNED HERLEY

230301 29 $1,442,372 $230,800 ESSC62 29 $1,442,372 $57,700 CCF13 29 $1,442,372 $57,700 14-7 29 $1,442,372 $100,400 29 $0 $0

342 CC 96362290 RODRIGUEZ 
RUBIANO CARLOS 
ANDRES

230201 29 $2,012,832 $322,100 EPS041 29 $2,012,832 $80,600 CCF13 29 $2,012,832 $80,600 14-7 29 $2,012,832 $140,100 29 $0 $0

343 CC 1115949550 RODRIGUEZ MUÑOZ 
YORDY

230301 29 $1,396,270 $223,500 EPS037 29 $1,396,270 $55,900 CCF13 29 $1,396,270 $55,900 14-7 29 $1,396,270 $97,200 29 $0 $0

344 CC 17688437 ROJAS BURBANO 
FRANKLIN FRED

230201 29 $2,863,067 $458,100 EPS005 29 $2,863,067 $114,600 CCF13 29 $2,863,067 $114,600 14-7 29 $2,863,067 $199,300 29 $0 $0

345 CC 1115952530 ROMERO FIERRO 
ANIBAL

230301 29 $1,620,957 $259,400 EPS037 29 $1,620,957 $64,900 CCF13 29 $1,620,957 $64,900 14-7 29 $1,620,957 $112,900 29 $0 $0

346 CC 1115940243 RONCANCIO PEREA 
OSCAR

230301 29 $1,606,560 $257,100 ESSC62 29 $1,606,560 $64,300 CCF13 29 $1,606,560 $64,300 14-7 29 $1,606,560 $111,900 29 $0 $0

347 CC 17649572 SALAZAR SAENZ 
JAVIER

230301 29 $2,126,667 $340,300 EPS005 29 $2,126,667 $85,100 CCF13 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

348 CC 17646330 SALAZAR SALAZAR 
JUAN DAVID

25-14 29 $2,996,667 $479,500 EPS005 29 $2,996,667 $119,900 CCF13 29 $2,996,667 $119,900 14-7 29 $2,996,667 $208,600 29 $0 $0

349 CC 1115951014 SANCHEZ HOYOS 
ARCENIO

230301 29 $1,376,050 $220,200 ESSC62 29 $1,376,050 $55,100 CCF13 29 $1,376,050 $55,100 14-7 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

350 CC 96356297 SANCHEZ RENGIFO 
EVERT ARMANDO

230301 29 $1,827,986 $292,500 ESSC62 29 $1,827,986 $73,200 CCF13 29 $1,827,986 $73,200 14-7 29 $1,827,986 $127,300 29 $0 $0

351 CC 96360127 TANGARIFE OSCAR 25-14 29 $2,126,667 $340,300 EPS005 29 $2,126,667 $85,100 CCF13 29 $2,126,667 $85,100 14-7 29 $2,126,667 $148,100 29 $0 $0

352 CC 17783069 TOBON RODRIGUEZ 
JOSE EMILIO

230301 25 $2,050,000 $328,000 EPS037 25 $2,050,000 $82,000 CCF13 25 $2,050,000 $82,000 14-7 25 $2,050,000 $142,700 25 $0 $0

353 CC 1116920064 TORRES TORRES 
YEISON

230301 29 $2,270,667 $363,400 ESSC62 29 $2,270,667 $90,900 CCF13 29 $2,270,667 $90,900 14-7 29 $2,270,667 $158,100 29 $0 $0

354 CC 1006417527 VALENCIA SANCHEZ 
ARCENIO

230301 29 $1,384,138 $221,500 ESSC62 29 $1,384,138 $55,400 CCF13 29 $1,384,138 $55,400 14-7 29 $1,384,138 $96,400 29 $0 $0

355 CC 1117549203 VALENCIA 
GONZALEZ NIXON 
ALEXIS

25-14 29 $2,646,250 $423,400 ESSC62 29 $2,646,250 $105,900 CCF13 29 $2,646,250 $105,900 14-7 29 $2,646,250 $184,200 29 $0 $0

356 CC 1118020953 VARGAS GUAGAMO 
HUGO

230301 29 $1,529,723 $244,800 ESSC62 29 $1,529,723 $61,200 CCF13 29 $1,529,723 $61,200 14-7 29 $1,529,723 $106,500 29 $0 $0

357 CC 1115942870 VARGAS ANGULO 
YEFER ANDRES

230301 29 $1,640,303 $262,500 ESSC62 29 $1,640,303 $65,700 CCF13 29 $1,640,303 $65,700 14-7 29 $1,640,303 $114,200 29 $0 $0

358 CC 4514556 VILLAMIZAR 
CARDONA DIEGO 
FERNANDO

25-14 29 $5,497,219 $879,600 EPS005 29 $5,497,219 $219,900 CCF13 29 $5,497,219 $219,900 14-7 29 $5,497,219 $382,700 29 $0 $0

Ciudad: REMEDIOS Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) $4,687,467 $750,000 $4,687,467 $187,500 $4,687,467 $187,500 $4,687,467 $326,400 $0 $0

359 CC 1102228252 BARRETO 
RODRIGUEZ WILDER 
JAIR

230301 29 $2,547,467 $407,600 EPS037 29 $2,547,467 $101,900 CCF03 29 $2,547,467 $101,900 14-7 29 $2,547,467 $177,400 29 $0 $0

360 CC 1005513317 VEGA SOTO 
ROBINSON ANTONIO

230201 29 $2,140,000 $342,400 ESSC07 29 $2,140,000 $85,600 CCF03 29 $2,140,000 $85,600 14-7 29 $2,140,000 $149,000 29 $0 $0

Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE ( 1 Afiliados) $2,252,667 $360,500 $2,252,667 $90,200 $2,252,667 $90,200 $2,252,667 $156,800 $0 $0

361 CC 1115950528 ANDRADE VARGAS 
JESUS DAVID

230301 29 $2,252,667 $360,500 EPS037 29 $2,252,667 $90,200 CCF69 29 $2,252,667 $90,200 14-7 29 $2,252,667 $156,800 29 $0 $0

Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA ( 5 
Afiliados)

$7,631,567 $1,221,400 $7,631,567 $305,500 $7,631,567 $305,500 $7,631,567 $531,400 $0 $0

362 CC 1006517075 CASTAÑEDA GOMEZ 
DAIRO MAURICIO

230301 29 $1,633,186 $261,400 ESSC62 29 $1,633,186 $65,400 CCF13 29 $1,633,186 $65,400 14-7 29 $1,633,186 $113,700 29 $0 $0

363 CC 1193560376 JIMENEZ TRUJILLO 
JANPIER

230301 29 $1,534,576 $245,600 ESSC62 29 $1,534,576 $61,400 CCF13 29 $1,534,576 $61,400 14-7 29 $1,534,576 $106,900 29 $0 $0

364 CC 17784055 MEDINA RUBIANO 
ALEXANDER

230301 29 $1,489,283 $238,300 ESSC62 29 $1,489,283 $59,600 CCF13 29 $1,489,283 $59,600 14-7 29 $1,489,283 $103,700 29 $0 $0

365 CC 1083011807 RAMIREZ MAHECHA 
KAREN JIMENA

25-14 29 $1,578,252 $252,600 EPS041 29 $1,578,252 $63,200 CCF13 29 $1,578,252 $63,200 14-7 29 $1,578,252 $109,900 29 $0 $0

366 CC 17788159 ROJAS CORDOBA 
ILDER

25-14 29 $1,396,270 $223,500 ESSC62 29 $1,396,270 $55,900 CCF13 29 $1,396,270 $55,900 14-7 29 $1,396,270 $97,200 29 $0 $0

Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $2,270,667 $363,400 $2,270,667 $90,900 $2,270,667 $90,900 $2,270,667 $158,100 $0 $0

367 CC 1115944440 VARGAS 
BETANCOURT 
YUBERNEY

230301 29 $2,270,667 $363,400 EPS005 29 $2,270,667 $90,900 CCF10 29 $2,270,667 $90,900 14-7 29 $2,270,667 $158,100 29 $0 $0

Total         Afiliados( 173) $392,321,388 $63,163,300 $397,781,405 $16,998,900 $389,069,207 $15,575,700 $397,781,405 $25,669,500 $14,064,180 $703,500

Página 11 de 12 2025/12/30 03:44 PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830094920 5 KMA CONSTRUCCIONES S A A - 200 O MAS COTIZANTES BOGOTA CALLE 93 B No. 19 - 21 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7424880 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2026/01/07 2025/12/30 BANCOLOMBIA 0 $2,061,643,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 172 $63,163,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 11 $5,139,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 29 $14,776,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 110 $35,517,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 22 $7,730,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 169 $25,669,500

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 169 $25,669,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 6) 169 $15,575,700

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 1 $93,900

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 103 $9,487,100

     COMFACASANARE CCF69 844,003,392 8 1 $93,200

     COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 60 $5,358,300

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 2 $192,900

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 2 $350,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 10) 173 $16,998,900

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 40 $2,700,200

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 1 $64,800

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $262,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 6 $890,700

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 3 $338,300

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $188,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 58 $4,992,000

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 10 $742,000

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 9 $879,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 42 $5,940,900

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $422,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAICBF 899,999,239 2 1 $422,100

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $281,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $281,400

TOTAL 173 $122,110,900
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Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2025-12-30             X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLFONDOS 27 16% $6,414,570 $1,026,400

AFP COLFONDOS 1 16% $237,401 $38,000

AFP COLFONDOS 1 16% $237,401 $38,000

AFP COLFONDOS 1 16% $237,401 $38,000

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 27  $6,414,570 $32,100

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $237,401 $1,200

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $237,401 $1,200

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $237,401 $1,200

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 27  $6,414,570 $32,100

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $237,401 $1,200

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $237,401 $1,200

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $237,401 $1,200

ARL SEGUROS BOLIVAR 27 0.522% $6,414,570 $33,500

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $237,401 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $237,401 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $237,401 $0

CCF COMPENSAR 27 4% $6,414,570 $256,600

CCF COMPENSAR 1 4% $237,577 $9,600

CCF COMPENSAR 1 4% $237,577 $9,600

CCF COMPENSAR 1 4% $237,577 $9,600

EPS COMPENSAR 27 4% $6,414,570 $256,600

EPS COMPENSAR 1 4% $237,401 $9,500

EPS COMPENSAR 1 4% $237,401 $9,500

EPS COMPENSAR 1 4% $237,401 $9,500

Este certificado se expide el día 2026-01-05 a las 07:52.
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Certificado de Aportes

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2025-12-30         X    L     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PROTECCION 1 16% $160,690 $25,800

AFP PROTECCION 1 16% $160,690 $25,800

AFP PROTECCION 28 16% $4,500,000 $720,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $160,690 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $160,690 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 28 6.96% $4,500,000 $313,200

CCF COMFABOY 1 4% $150,000 $6,000

CCF COMFABOY 1 4% $150,000 $6,000

CCF COMFABOY 28 4% $4,500,000 $180,000

EPS NUEVA E.P.S. 1 4% $160,690 $6,500

EPS NUEVA E.P.S. 1 4% $160,690 $6,500

EPS NUEVA E.P.S. 28 4% $4,500,000 $180,000

Este certificado se expide el día 2026-01-05 a las 07:50.
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Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2025-12-30             L     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 1 16% $368,200 $59,000

AFP COLPENSIONES 1 16% $368,200 $59,000

AFP COLPENSIONES 28 16% $10,309,600 $1,649,600

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $368,200 $1,900

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $368,200 $1,900

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 28  $10,309,600 $51,600

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $368,200 $1,900

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $368,200 $1,900

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 28  $10,309,600 $51,600

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $368,200 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $368,200 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 28 0.522% $10,309,600 $53,900

CCF COMFENALCO 
CARTAGENA 1 4% $368,200 $14,800

CCF COMFENALCO 
CARTAGENA 1 4% $368,200 $14,800

CCF COMFENALCO 
CARTAGENA 28 4% $10,309,600 $412,400

EPS SANITAS 1 4% $368,200 $14,800

EPS SANITAS 1 4% $368,200 $14,800

EPS SANITAS 28 4% $10,309,600 $412,400

Este certificado se expide el día 2026-01-05 a las 07:51.
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Certificado de Aportes

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al 
Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2025-12-30         X    X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 1 16% $531,795 $85,100

AFP COLPENSIONES 2 16% $1,063,590 $170,200

AFP COLPENSIONES 1 16% $531,795 $85,100

AFP COLPENSIONES 1 16% $531,795 $85,100

AFP COLPENSIONES 25 16% $13,394,875 $2,143,200

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $531,795 $2,700

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 2  $1,063,590 $5,400

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $531,795 $2,700

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 1  $531,795 $2,700

AFP FONDO DE SOLIDARIDAD 
PENSIONAL 25  $13,394,875 $67,000

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $531,795 $2,700

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2  $1,063,590 $5,400

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $531,795 $2,700

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 1  $531,795 $2,700

AFP SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 25  $13,394,875 $67,000

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $531,795 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 2 0% $1,063,590 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $531,795 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 1 0% $531,795 $0

ARL SEGUROS BOLIVAR 25 6.96% $13,394,875 $932,300

CCF COMPENSAR 1 4% $616,850 $24,700

CCF COMPENSAR 2 4% $1,433,700 $57,400

CCF COMPENSAR 1 4% $710,183 $28,500

CCF COMPENSAR 1 4% $706,850 $28,300

CCF COMPENSAR 25 4% $13,394,875 $535,800

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 1 12.5% $531,795 $66,500

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 2 12.5% $1,063,590 $133,000

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 1 12.5% $531,795 $66,500
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Certificado de Aportes

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 2046444108 9497151923 E 2025-12-30         X    X     

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 1 12.5% $531,795 $66,500

EPS EPS SURA (ANTES 
SUSALUD) 25 12.5% $13,394,875 $1,674,400

PARAFISCALES INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 1 3% $616,850 $18,600

PARAFISCALES INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 2 3% $1,433,700 $43,100

PARAFISCALES INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 1 3% $710,183 $21,400

PARAFISCALES INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 1 3% $706,850 $21,300

PARAFISCALES INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 25 3% $13,394,875 $401,900

PARAFISCALES SENA 1 2% $616,850 $12,400

PARAFISCALES SENA 2 2% $1,433,700 $28,700

PARAFISCALES SENA 1 2% $710,183 $14,300

PARAFISCALES SENA 1 2% $706,850 $14,200

PARAFISCALES SENA 25 2% $13,394,875 $267,900

Este certificado se expide el día 2026-01-05 a las 07:50.
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901761110 5 GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SAS

A - 200 O MAS COTIZANTES OBRA NIMAIMA CC Arkacentro Oficina A05-
A06

NIMAIMA-CUNDINAMARCA 2657492 Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: OBRA NIMAIMA (1 Afiliados) $237,250 $38,000 $237,250 $9,500 $905,504 $36,300 $237,250 $16,600 $0 $0

Centro de Trabajo: OBRA NIMAIMA ( 1 Afiliados) $237,250 $38,000 $237,250 $9,500 $905,504 $36,300 $237,250 $16,600 $0 $0

Ciudad: NIMAIMA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) $237,250 $38,000 $237,250 $9,500 $905,504 $36,300 $237,250 $16,600 $0 $0

1 CC 1003775536 RODRIGUEZ 
NAVARRETE RUBEN 
ALBEIRO

230301 5 $237,250 $38,000 EPS041 5 $237,250 $9,500 CCF22 5 $905,504 $36,300 14-11 5 $237,250 $16,600 5 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: IBAGUE (18 Afiliados) $13,238,550 $2,118,600 $15,753,400 $751,800 $17,529,803 $701,800 $15,753,400 $1,097,400 $1,423,500 $71,300

Centro de Trabajo: IBAGUE ( 18 Afiliados) $13,238,550 $2,118,600 $15,753,400 $751,800 $17,529,803 $701,800 $15,753,400 $1,097,400 $1,423,500 $71,300

Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 18 Afiliados) $13,238,550 $2,118,600 $15,753,400 $751,800 $17,529,803 $701,800 $15,753,400 $1,097,400 $1,423,500 $71,300

2 CC 1000775255 ANGARITA NOGUERA 
JONATHAN 
MAURICIO

230301 1 $47,450 $7,600 EPS041 1 $47,450 $1,900 CCF50 1 $47,450 $1,900 14-11 1 $47,450 $3,400 1 $0 $0

3 CC 1109412718 BARRIOS MOLINA 
CARLOS EDUARDO

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF50 30 $1,517,423 $60,700 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

4 CC 12981175 CASTILLO NARVAEZ 
JUAN MIGUEL

0 $0 $0 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF50 30 $1,522,354 $60,900 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

5 CC 93088229 GOMEZ MARTINEZ 
CARLOS AUGUSTO

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS002 30 $1,423,500 $178,000 CCF50 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $1,423,500 $71,300

6 CC 93137813 GOMEZ SANTOS 
JOSE LUIS

230301 1 $47,450 $7,600 EPS037 1 $47,450 $1,900 CCF50 1 $47,450 $1,900 14-11 1 $47,450 $3,400 1 $0 $0

7 CC 2231397 LOPEZ 
MONTEALEGRE LUIS 
FERNANDO

230201 30 $1,423,500 $227,800 EPS002 30 $1,423,500 $57,000 CCF50 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

8 CC 80469215 LUQUE CORREDOR 
WILLIAM ALBERTO

25-14 2 $94,900 $15,200 EPS037 2 $94,900 $3,800 CCF50 2 $112,694 $4,600 14-11 2 $94,900 $6,700 2 $0 $0

9 CC 1105750142 MENDOZA 
RODRIGUEZ JUAN 
CAMILO

230301 9 $427,050 $68,400 EPS041 9 $427,050 $17,100 CCF50 9 $444,844 $17,800 14-11 9 $427,050 $29,800 9 $0 $0

10 CC 1108935792 OLARTE HERNANDEZ 
ULDARICO

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS041 30 $1,423,500 $57,000 CCF50 30 $1,506,538 $60,300 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

11 CC 1110526523 OVIEDO VARON LIZ 
ELIANA

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS005 30 $1,423,500 $57,000 CCF50 30 $1,506,538 $60,300 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

12 CC 1110446240 PEREZ GOMEZ LEXY 
YULIETH

230301 1 $47,450 $7,600 EPS005 1 $47,450 $1,900 0 $0 $0 14-11 1 $47,450 $3,400 0 $0 $0

13 CC 1017142788 POSADA JARAMILLO 
CARLOS ANDRES

230201 27 $1,281,150 $205,000 EPS037 27 $1,281,150 $51,300 CCF50 27 $1,609,346 $64,400 14-11 27 $1,281,150 $89,200 27 $0 $0

14 CC 11307928 QUIJANO CARRASCO 
ABRAHAM

0 $0 $0 EPS002 1 $47,450 $1,900 CCF50 1 $47,450 $1,900 14-11 1 $47,450 $3,400 1 $0 $0

15 CC 1070605165 QUIJANO SANTOS 
JEFERSON ARLEY

230301 2 $94,900 $15,200 EPS037 2 $94,900 $3,800 CCF50 2 $94,900 $3,800 14-11 2 $94,900 $6,700 2 $0 $0

16 CC 1004179021 TERREROS RIVERO 
MOSHE ELIAS

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS002 30 $1,423,500 $57,000 CCF50 30 $1,767,513 $70,800 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

17 CC 7719190 TORRES PARRA 
FABIO NELSON

230201 27 $1,281,150 $205,000 EPS037 27 $1,281,150 $51,300 CCF50 27 $1,915,794 $76,700 14-11 27 $1,281,150 $89,200 27 $0 $0

18 CC 5885473 VAQUIRO 
ANGELMIRO

0 $0 $0 EPS037 22 $1,043,900 $41,800 CCF50 22 $1,109,124 $44,400 14-11 22 $1,043,900 $72,700 22 $0 $0

19 CC 1105674908 VELASQUEZ ORTIZ 
JUAN JOSE

230301 29 $1,376,050 $220,200 EPS002 29 $1,376,050 $55,100 CCF50 29 $1,433,385 $57,400 14-11 29 $1,376,050 $95,800 29 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: OFICINA NIMAIMA (1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $14,900 $0 $0

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OBRA ( 1 
Afiliados)

$1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $14,900 $0 $0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2026-01 2071045991 9497756514 E 2026/01/06 2026/01/09 BANCOLOMBIA 3 $9,232,000
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Resumen General de Pago

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Ciudad: NIMAIMA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) $1,423,500 $227,800 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $57,000 $1,423,500 $14,900 $0 $0

20 CC 1110538142 FUERTES GARCIA 
JHONATAN

230301 30 $1,423,500 $227,800 EPS037 30 $1,423,500 $57,000 CCF22 30 $1,423,500 $57,000 14-11 30 $1,423,500 $14,900 30 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PUENTE TIJERAS (10 Afiliados) $5,694,000 $911,100 $5,694,000 $228,000 $6,123,026 $245,900 $5,694,000 $397,000 $0 $0

Centro de Trabajo: PUENTE TIJERAS CURUMANI 
CESAR ( 10 Afiliados)

$5,694,000 $911,100 $5,694,000 $228,000 $6,123,026 $245,900 $5,694,000 $397,000 $0 $0

Ciudad: CURUMANI Depto: CESAR ( 10 Afiliados) $5,694,000 $911,100 $5,694,000 $228,000 $6,123,026 $245,900 $5,694,000 $397,000 $0 $0

21 CC 1003167532 CASTILLEJO 
DELGADO JOSE 
DAVID

230201 13 $616,850 $98,700 EPS037 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

22 PT 7010899 FRANCO SANTANA 
WINDER 
JHANFRANCO

230301 13 $616,850 $98,700 ESSC62 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

23 CC 1064716955 GUTIERREZ 
LAZCANO HERNAN 
ORLANDO

231001 13 $616,850 $98,700 EPS041 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

24 CC 19690967 HERNANDEZ LEON 
YONNY ANTONIO

230301 13 $616,850 $98,700 ESSC62 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

25 CC 1064724533 PUERTA OSPINO 
AGUSTIN

230301 13 $616,850 $98,700 EPS037 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

26 CC 1193128965 SANCHEZ MOLINA 
ANDRES FELIPE

230201 13 $616,850 $98,700 EPS041 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

27 CC 1003167409 SIMANCA PEREZ 
KEVIN DUVAN

230301 13 $616,850 $98,700 ESSC62 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

28 CC 18969986 TOLOZA DIAZ 
RUBIEL

230301 3 $142,350 $22,800 EPS037 3 $142,350 $5,700 CCF15 3 $340,058 $13,700 14-11 3 $142,350 $10,000 3 $0 $0

29 CC 1064721762 TORRES VIDALES 
DUBAN DAVID

230301 13 $616,850 $98,700 EPS037 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

30 CC 1003169090 TORRES CASTRILLO 
RONALD DAVID

230301 13 $616,850 $98,700 ESSC62 13 $616,850 $24,700 CCF15 13 $642,552 $25,800 14-11 13 $616,850 $43,000 13 $0 $0

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PUENTE LAS DELICIAS (6 Afiliados) $7,164,950 $1,146,700 $7,164,950 $286,900 $7,540,596 $301,900 $7,164,950 $498,900 $0 $0

Centro de Trabajo: PUENTE LAS DELICIAS ( 6 
Afiliados)

$7,164,950 $1,146,700 $7,164,950 $286,900 $7,540,596 $301,900 $7,164,950 $498,900 $0 $0

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA ( 6 Afiliados) $7,164,950 $1,146,700 $7,164,950 $286,900 $7,540,596 $301,900 $7,164,950 $498,900 $0 $0

31 CC 1115949247 COLLO CRUZ JESSI 
ALEXANDER

230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,494,675 $59,800 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

32 CC 1118020331 GOMEZ GARCIA 
WILFFER ALEXIS

230301 23 $1,091,350 $174,700 ESSC62 23 $1,091,350 $43,700 CCF13 23 $1,148,685 $46,000 14-11 23 $1,091,350 $76,000 23 $0 $0

33 CC 1119216190 HERMIDA QUINTERO 
GUILLERMO ANDRES

230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,516,423 $60,700 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

34 CC 96332717 LOZANO SANTOS 
LEONEL

230301 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,494,675 $59,800 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

35 CC 1117527061 MUÑOZ SILVA KELLY 
JOHANA

230201 30 $1,423,500 $227,800 ESSC62 30 $1,423,500 $57,000 CCF13 30 $1,490,721 $59,700 14-11 30 $1,423,500 $99,100 30 $0 $0

36 CC 6201875 RAMIREZ PEÑA 
DAVID DE JESUS

25-14 8 $379,600 $60,800 EPS005 8 $379,600 $15,200 CCF13 8 $395,417 $15,900 14-11 8 $379,600 $26,500 8 $0 $0

Total         Afiliados( 36) $27,758,250 $4,442,200 $30,273,100 $1,333,200 $33,522,429 $1,342,900 $30,273,100 $2,024,800 $1,423,500 $71,300
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Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 33 $4,442,200 $8,300 $0 $4,450,500

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $98,700 $200 $0 $98,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $76,000 $200 $0 $76,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 24 $3,204,500 $5,900 $0 $3,210,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 6 $1,063,000 $2,000 $0 $1,065,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 36 $2,024,800 $3,800 $0 $2,028,600

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 36 $2,024,800 $3,800 $0 $2,028,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 35 $1,342,900 $2,600 $0 $1,345,500

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 2 $93,300 $200 $0 $93,500

     COMFACA CCF13 891,190,047 2 6 $301,900 $600 $0 $302,500

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 10 $245,900 $500 $0 $246,400

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 17 $701,800 $1,300 $0 $703,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 36 $1,333,200 $2,700 $0 $1,335,900

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 9 $370,500 $700 $0 $371,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 13 $404,700 $800 $0 $405,500

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 6 $134,900 $300 $0 $135,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 5 $349,000 $700 $0 $349,700

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 3 $74,100 $200 $0 $74,300

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $42,800 $100 $0 $42,900

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $42,800 $100 $0 $42,900

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $28,500 $100 $0 $28,600

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $28,500 $100 $0 $28,600

TOTAL 36 $9,214,400 $17,600 $0 $9,232,000
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Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila 
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com 

  ZIMA SEGURIDAD LTDA.



Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DUVAN FERNANDO 
LOZADA TELLEZ identificado(a) con CC 1115952241

Este certificado se expide el día 2026-01-28 a las 09:39.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2026-01 30         X         $2,273,097 4% $91,000

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,273,097 16% $363,700

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-12 30         X         $2,273,097  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-12 30         X         $2,273,097  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,273,097 6.96% $158,300

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 CCF CCF13 COMFACA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,273,097 4% $91,000
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Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIBER ACOSTA 
MENESES identificado(a) con CC 1122342596

Este certificado se expide el día 2026-01-28 a las 09:42.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 EPS ESSC18 EMSSANAR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2026-01 30         X         $2,371,960 4% $94,900

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,371,960 16% $379,600

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-12 30         X         $2,371,960  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-12 30         X         $2,371,960  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,371,960 6.96% $165,100

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 CCF CCF32 COMFAMILIAR 
HUILA

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,371,960 4% $94,900
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Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN ALEXANDER 
SUAREZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1115953110

Este certificado se expide el día 2026-01-28 a las 09:39.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 EPS ESSC62 ASMET SALUD 
EPS SAS

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2026-01 30         X         $2,371,960 4% $94,900

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,371,960 16% $379,600

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-12 30         X         $2,371,960  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-12 30         X         $2,371,960  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,371,960 4.35% $103,200

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 CCF CCF13 COMFACA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,371,960 4% $94,900
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Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO CESAR CARRILLO CASTAÑO identificado(a) con CC 1115944312 realizó los siguientes 
aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2025-12 2026-01 2038448433 9496961883 E 2025-12-26         X   X      

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP PORVENIR 6 16% $284,700 $45,600

AFP PORVENIR 24 16% $1,925,565 $308,100

ARL COLPATRIA ARP 6 0% $284,700 $0

ARL COLPATRIA ARP 24 4.35% $1,925,565 $83,800

CCF COMFACA 6 0% $284,700 $0

CCF COMFACA 24 4% $1,925,565 $77,100

EPS COMPENSAR 6 4% $284,700 $11,400

EPS COMPENSAR 24 4% $1,925,565 $77,100

Este certificado se expide el día 2026-01-27 a las 03:04.
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Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILMAR  DIAZ 
AGUDELO identificado(a) con CC 17788765

Este certificado se expide el día 2026-01-28 a las 09:40.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2026-01 30         X         $2,317,396 4% $92,700

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,317,396 16% $370,800

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2025-12 30         X         $2,317,396  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2025-12 30         X         $2,317,396  $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2025-12 30         X         $0 0% $0

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,317,396 4.35% $100,900

9496961883 2038448433 E 2025-12-26 CCF CCF13 COMFACA COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2025-12 30         X         $2,317,396 4% $92,700
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1 

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119 
consorciointerviasvision@gmail.com 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de 
Interventoría. 
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 
 

cc. Ing. Jesús Eduardo Rincón Silva, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)  
      Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

 
 

 
 

 
WILSON ANDRES PARRA 

 

 

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 

991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 

901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados 

vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de 

Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de enero de 2026.  

 

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

demás normas concordantes. 

 

 

Para constancia se firma a los días 05 días del mes de febrero de 2026. 

mailto:consorciointerviasvision@gmail.com


  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 0 2 0 9         

    

9 8   

                
                    

1 3   

0 0 1          

2 0 2 1 0 2 0 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

 

 

 

 

 

      9 0

       5

       5

        

        

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO   CR  2   41   612
correspondencia@kma.com.co

                6 0 5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

4 2 9 0 2 0 0 1 1 1 2 1 4 2 1 0 2 0 1 4 0 7 1 7 4 9 2 3 4 2 2 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8
19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5
59 - Autorretención especial renta

5 9                       

2 2  2 3                          

                              
3 1

   

      

 X   0

ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

2 9

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

2 9 8 6       0 0 5        

2 0 0 1 1 1 0 9 2 0 2 0 1 1 2 7

2 5   

0 3 0 3

2 0 0 1 1 1 2 1 2 0 2 0 1 2 0 1
1 1 4 1 1 3 2    0 9 3 3 2 5 6 8 1 2

1 1 1 3

4      9      

2 0 0 1 1 1 0 9         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

2 0  

8 0  

2 1  

2 3  

1 0 6

2 0 0 9 1 2 2 3

2 0 1 6 0 6 0 1

2 0 1 7 1 0 2 0

2 0 1 8 0 8 1 4

2 0 2 2 1 2 2 2

    9 0 0 1 2 2 2 7 0

             

             

    9 0 0 4 7 0 3 1 4

             

0
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1 KMA CONCESIONES S.A.S                

   

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

3 9

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

APOD. GENERAL 0 7

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 2 0 3 0 9

2 0 1 6 0 6 0 3

2 0 2 4 0 1 1 8

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

8 0 0 8 3 4 5 1             

5 2 3 8 6 3 0 3             

9 2 5 1 9 7 3 0             

7 9 5 3 1 3 5 1             

7 9 5 3 1 3 5 1             

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

AMIN

OJEDA

ROJAS

ROJAS

AVENDAÑO

AVENDAÑO

CARRIAZO

MENDEZ

MENDEZ

MENZEL

KARINA

ANIBAL

HERNAN

HERNAN

RAFAEL

EUGENIA

ENRIQUE

ALONSO

ALONSO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

4 9

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

7 9 7 7 8 7 4 9             

7 9 1 4 6 4 9 9             

3 3 5 8 8 2               

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

AMIN

OJEDA

RIVEROS

HENAO

CAMACHO

AVENDAÑO

CARRIAZO

BARRAGAN

RIVEROS

MENZEL

ANIBAL

JUAN

BERNARDO

SERGIO

RAFAEL

ENRIQUE

DAVID

ALEJANDRO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 1 8 0 3 2 3

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 1 8 0 3 2 3

        

        

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 2 4 0 4 1 5

2 0 2 1 0 9 0 8

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

5 9

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

5 2 3 8 6 3 0 3             

1 7 0 9 3 4 3 1             

8 0 1 0 8 7 1 2             

7 4 1 8 9 7 9 6             

9 2 3 7 1 8 9              

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

AMIN

RIVEROS

FLOREZ

GONZALEZ

MORENO

AVENDAÑO

RODRIGUEZ

ESPITIA

ACOSTA

TATIS

KARINA

GUSTAVO

FABIAN

DIEGO

LUIS

EUGENIA

HUMBERTO

MAURICIO

ALONSO

ALEJANDRO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 1 8 0 3 2 3

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 2 1 0 9 0 8

        

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 2 5 0 5 0 6

2 0 2 4 0 5 3 1

        

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

6 9

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

9 0 7 6 3 0 4              

7 9 7 3 3 5 3 4             

8 0 1 9 6 1 9 7             

8 0 2 3 3 9 3 2             

8 0 0 9 0 3 5 2             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

AMIN

QUIÑONES

AMIN

MARIÑO

CASTRO

BAJAIRE

GUZMAN

AVENDAÑO

MALDONADO

MUÑOZ

MENZEL

JUAN

CESAR

JUAN

MIGUEL

RAFAEL

CARLOS

AUGUSTO

MANUEL

IGNACIO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 2 0 3 0 7

2 0 1 3 0 3 2 6

2 0 1 2 0 2 1 6

2 0 1 4 0 3 2 5

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 1 8 1 1 0 7

2 0 1 5 0 1 0 7

2 0 1 8 1 1 0 7

2 0 1 8 1 1 0 7

2 0 2 4 0 4 1 2

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

7 9

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

7 9 5 3 1 3 5 1             

1 9 4 6 4 4 4 5             

7 3 1 5 0 6 2 2             

                    

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

ROJAS

BERNAL

CARVAJAL

MENDEZ

ARDILA

SALAZAR

HERNAN

JOSE

ERNESTO

ALONSO

JOAQUIN

JAVIER

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 2 1 0 9 0 8

2 0 2 4 0 9 2 3

2 0 2 4 0 4 1 6

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141194964193

     8 3 0 0 9 4 9 2 0 5 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

8 9

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 4 3 3 6 7 7 2 3           2 2 3 9 7 2 6 T  

DIAZ DE HOYOS JAIME ANDRES

     9 0 0 9 4 3 0 4 8 4 PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS

2 0 2 4 0 7 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 4 9 5 3 7 8 7 1           3 3 0 8 2 6 4 T  

MARIMON OROZCO VANESSA

     9 0 0 9 4 3 0 4 8 4 PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS

2 0 2 4 0 7 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 4 3 3 3 9 1 2 1           1 1 7 0 0 2 6 T  

HERNANDEZ SEGURA JAIRO LUIS

               

2 0 2 3 0 4 0 1

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:17PM



90. Fecha cambio de estado

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

89. Estado actualItem 91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                92. DV

Estado y beneficio

141194964193

               Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

9 9

2 0  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2 0 0 9 1 2 2 3

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    8 0 0 1 4 7 6 5 6

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 26-12-2025 05:12:18PM



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141177409219

     8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CICON  SAS

CICON  S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO 

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA
avelezimptos@gmail.com

                3 1 5 7 3 1 2 1 2 1       3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

4 2 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 3 9 0 1 9 7 9 0 1 1 0 4 2 2 0 4 2 1 0         2

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                             

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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83. Nacional público %
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85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %
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173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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109. DV 110. Razón social representante legal
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132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre
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131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 8 7 3 1 8 2             7 8 0 3 7 0 T   

AGUAS GAMARRA WALTER FRANCISCO

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 6 1 3 7 9             1 1 0 5 5 3 2 T  

DE LEON BRAVO JESUS DAVID

     8 9 0 4 0 3 6 3 9 5 ANAYA & ANAYA S.A.S.

2 0 2 5 0 4 2 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 4 3 0 3 5 1              1 3 4 9 4 6 T  

CATALAN TORRES LUIS ALBERTO

               

2 0 1 5 0 2 0 2
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento
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2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
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Oficina 0 8

Establecimiento de comerci 0 2

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

    

CICON S.A

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

Bolívar 1 3

Bolívar 1 3

  

Cartagena 0 0 1    

Cartagena 0 0 1    

      

BRR POZON TV 54     96   670 SEC DOÑA MANUELA

BRR EL POZON TV 54   96   670 SEC DOÑA MANUELA

0 9 0 1 5 1 0 1 1 2

0 9 2 2 5 1 6 5 0 2

          

1 9 7 9 0 2 0 9

2 0 1 6 1 2 2 2

        

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

      3 1 8 2 0 9 6 1 0 4
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio2 3

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

CL 25   24 A   16 ED TWINS BAY P 9
financiera@cemma.com.co

                6 0 5 6 4 7 5 9 8 0       6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

4 2 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5 4 3 9 0 2 0 0 3 0 5 0 5                 1

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
2 1

   

      

 X   0

DIAZ GONZALEZ ELAINE  

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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Matriz o Controlante
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68. Sin personería jurídica
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económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %
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-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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Item
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4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia
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Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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0 9 1 8 1 7 8 2 0 3 0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
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Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

1 0 6

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1

2 0 2 5 0 1 1 3

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Representación
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Cédula de Ciudadaní 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Cédula de Ciudada 1 3
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Cédula de Ciudadan 1 3

2 2 8 0 1 3 7 2             
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COLOMBIA 1 6 9
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AMIN

AMIN

AMIN

AMIN

DIAZ

DIAZ
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MELISSA
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SALOMON
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MARGARITA

FERNANDO

SOFIA

125,000,000
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125,000,000
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      2 5

      2 5
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2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1

2 0 1 0 0 6 0 1
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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al
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ri

n
ci
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al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141155195395

               Impuestos de Cartagena  6

6 7

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 3 1 3 8 2 0 2             0 7 3 7 4 6 T   

ARIAS HERNANDEZ ANGEL DAMIAN

               

2 0 1 0 0 4 0 6

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 7 2 1 8              6 1 6 9 1 6 6 T  

ZAMBRANO MARTINEZ JESUS MARIA

               

2 0 1 5 0 1 0 1
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141155195395

     8 0 6 0 1 4 1 0 8  Impuestos de Cartagena  6

7 7

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

    

    

CONSTRUCTORA EMA LTDA

Bolívar 1 3

  

  

Cartagena 0 0 1    

      

      

CL 25   24 A   16 ED TWINS BAY P 9

0 9 1 8 1 7 8 3 0 2

          

          

2 0 0 3 0 6 0 5

        

        

      6 0 5 6 4 7 5 9 8 0
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ACUMULADO ACTA 
ANTERIOR

PRESENTE 
ACTA

ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
EXPLANACIONES

1 201.7 201-13 m3 0.00 0.00 0.00
1,1 201.7 201-13 m3 1,849.20 0.00 1,849.20
1,2 201.7 201-13 m3 0.00 0.00 0.00
1,3 201.7 201-13 m3 0.00 0.00 0.00
2 201.15 201-13 m 0.00 0.00 0.00

2,1 201.15 201-13 m 315.45 0.00 315.45
2,2 201.15 201-13 m 0.00 0.00 0.00
3 201.16 201-13 m 0.00 0.00 0.00

3,1 201.16 201-13 m 1,120.00 0.00 1,120.00
3,2 201.16 201-13 m 0.00 0.00 0.00
4 210.1.1 210-13 m3 1,960.51 0.00 1,960.51

4,1 210.1.1 210-13 m3 101,717.84 0.00 101,717.84
4,2 210.1.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00
4,3 210.1.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00
4,4 210.1.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00
5 210.2.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00

5,1 210.2.1 210-13 m3 19,549.34 0.00 19,549.34
5,2 210.2.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00
5,3 210.2.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00
5,4 210.2.1 210-13 m3 0.00 0.00 0.00
6 211.1 211-13 m3 18,070.68 0.00 18,070.68

6,1 211.1 211-13 m3 314,325.59 0.00 314,325.59
7 220.1 220-1 m3 0.00 0.00 0.00

7,1 220.1 220-1 m3 0.00 0.00 0.00
7,2 220.1 220-1 m3 0.00 0.00 0.00
8 230.1P 230.1P m3 0.00 0.00 0.00

8,1 230.1P 230.1P m3 0.00 0.00 0.00
9 231.1 231-13 m2 0.00 0.00 0.00

9,1 231.1 231-13 m2 9,702.30 0.00 9,702.30
9,2 231.1 231-13 m2 0.00 0.00 0.00
10 234.1 m2 0.00 0.00 0.00

10,1 234.1 m2 0.00 0.00 0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00

11 310.1 310-13 m2 401,211.66 0.00 401,211.66
11,1 310.1 310-13 m2 626,041.18 0.00 626,041.18
11,2 310.1 310-13 m2 1,750.50 0.00 1,750.50
12 320.1 320-13 m3 1,504.26 0.00 1,504.26

12,1 320.1 320-13 m3 83,913.12 0.00 83,913.12
12,2 320.1 320-13 m3 115.90 0.00 115.90
13 320.4 m3 0.00 0.00 0.00

13,1 320.4 m3 1,281.81 0.00 1,281.81
13,2 320.4 m3 142.80 0.00 142.80
14 330.1 330-13 m3 0.00 0.00 0.00

14,1 330.1 330-13 m3 47,998.21 0.00 47,998.21
14,2 330.1 330-13 m3 0.00 0.00 0.00
15 330.4 330-13 m3 0.00 0.00 0.00

15,1 330.4 330-13 m3 15.30 0.00 15.30
15,2 330.4 330-13 m3 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 421.1 421-13 m2 0.00 0.00 0.00

16,1 421.1 421-13 m2 360,489.38 0.00 360,489.38
16,2 421.1 421-13 m2 0.00 0.00 0.00
16,3 421.1 421-13 m2 0.00 0.00 0.00
17 450.1P 450.1P m3 0.00 0.00 0.00

17,1 450.1P 450.1P m3 0.00 0.00 0.00
17,2 450.1P 450.1P m3 0.00 0.00 0.00
17,3 450.1P 450.1P m3 0.00 0.00 0.00
18 450.2P 450.2P m3 0.00 0.00 0.00

18,1 450.2P 450.2P m3 23,513.69 0.00 23,513.69
18,2 450.2P 450.2P m3 0.00 0.00 0.00
18,3 450.2P 450.2P m3 0.00 0.00 0.00
19 450.9P 450.9P m3 0.00 0.00 0.00

19,1 450.9P 450.9P m3 22.77 0.00 22.77
19,2 450.9P 450.9P m3 0.00 0.00 0.00
20 460.1P 460.1P m3 0.00 0.00 0.00

20,1 460.1P 460.1P m3 0.00 0.00 0.00
20,2 460.1P 460.1P m3 0.00 0.00 0.00

Terraplenes 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares
Conformación de taludes existentes
Conformación de taludes existentes

Terraplenes 
Terraplenes 
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

Base granular clase A

Base granular para bacheo clase A

ENERO DE 2026

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030"

Fresado de pavimento asfaltico
Fresado de pavimento asfaltico

Base granular para bacheo clase A

Base granular clase A
Base granular para bacheo clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Fresado de pavimento asfaltico

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Remoción de Derrumbes

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 
Remoción de alcantarillas   
Remoción de alcantarillas   
Remoción de alcantarillas   
Remoción de cercas de alambre     
Remoción de cercas de alambre     
Remoción de cercas de alambre     
Excavación sin clasificar de la explanación y canales
Excavación sin clasificar de la explanación y canales
Excavación sin clasificar de la explanación y canales
Excavación sin clasificar de la explanación y canales
Excavación sin clasificar de la explanación y canales
Excavación en roca de la explanación y canales
Excavación en roca de la explanación y canales
Excavación en roca de la explanación y canales
Excavación en roca de la explanación y canales
Excavación en roca de la explanación y canales
Remoción de Derrumbes

Subbase Granular clase A
Sub-base granular para bacheo clase A
Sub-base granular para bacheo clase A
Sub-base granular para bacheo clase A
Base granular clase A

Conformación de la calzada existente
Conformación de la calzada existente
Conformación de la calzada existente
Subbase Granular clase A
Subbase Granular clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25



ACUMULADO ACTA 
ANTERIOR

PRESENTE 
ACTA

ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

ENERO DE 2026

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030"

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 600.1.1 600-13 m3 0.00 0.00 0.00

21,1 600.1.1 600-13 m3 31,279.03 0.00 31,279.03
21,2 600.1.1 600-13 m3 0.00 0.00 0.00
21,3 600.1.1 600-13 m3 0.00 0.00 0.00
22 600.2.1 600-13 m3 0.00 0.00 0.00

22,1 600.2.1 600-13 m3 152.79 0.00 152.79
22,2 600.2.1 600-13 m3 0.00 0.00 0.00
22,3 600.2.1 600-13 m3 0.00 0.00 0.00
23 610.2 610-13 m3 0.00 0.00 0.00

23,1 610.2 610-13 m3 350.67 0.00 350.67
23,2 610.2 610-13 m3 43.78 0.00 43.78
23,3 610.2 610-13 m3 0.00 0.00 0.00
24 610.3 610-13 m3 0.00 0.00 0.00

24,1 610.3 610-13 m3 2,979.63 0.00 2,979.63
24,2 610.3 610-13 m3 511.54 0.00 511.54
24,3 610.3 610-13 m3 0.00 0.00 0.00
25 610.6 610-13 m3 0.00 0.00 0.00

25,1 610.6 610-13 m3 165.16 0.00 165.16
25,2 610.6 610-13 m3 0.00 0.00 0.00
25,3 610.6 610-13 m3 0.00 0.00 0.00
26 621,1.1P 621,1.1P m 0.00 0.00 0.00

26,1 621,1.1P 621,1.1P m 542.00 0.00 542.00
26,2 621,1.1P 621,1.1P m 0.00 0.00 0.00
27 630.1.1.P 630-13 m3 0.00 0.00 0.00

27,1 630.1.1.P 630-13 m3 141.89 0.00 141.89
28 630.3.1P 630-13 m3 0.00 0.00 0.00

28,1 630.3.1P 630-13 m3 1,950.18 0.00 1,950.18
28,2 630.3.1P 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
28,3 630.3.1P 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
29 630.3.4P 630.3.4P m3 0.00 0.00 0.00

29,1 630.3.4P 630.3.4P m3 118.00 0.00 118.00
30 630.4 630-13 m3 0.00 0.00 0.00

30,1 630.4 630-13 m3 152.39 0.00 152.39
30,2 630.4 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
30,3 630.4 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
31 630.6 630-13 m3 0.00 0.00 0.00

31,1 630.6 630-13 m3 819.86 0.00 819.86
31,2 630.6 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
31,3 630.6 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
32 630.7 630-13 m3 0.00 0.00 0.00

32,1 630.7 630-13 m3 675.76 0.00 675.76
32,2 630.7 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
32,3 630.7 630-13 m3 0.00 0.00 0.00
33 632.1P 632.1P m 0.00 0.00 0.00

33,1 632.1P 632.1P m 0.00 0.00 0.00
34 640.1 640-13 kg 0.00 0.00 0.00

34,1 640.1 640-13 kg 363,841.52 0.00 363,841.52
34,2 640.1 640-13 kg 0.00 0.00 0.00
34,3 640.1 640-13 kg 0.00 0.00 0.00
34,4 640.1 640-13 kg 0.00 0.00 0.00
34,5 640.1 640-13 kg 0.00 0.00 0.00
34,6 640.1 640-13 kg 41,534.68 0.00 41,534.68
35 641.1 641-13 Tf-m 0.00 0.00 0.00

35,1 641.1 641-13 Tf-m 0.00 0.00 0.00
36 642,2P 642,2P m 0.00 0.00 0.00

36,1 642,2P 642,2P m 0.00 0.00 0.00
37 661.1 661-13 m 0.00 0.00 0.00

37,1 661.1 661-13 m 892.90 0.00 892.90
37,2 661.1 661-13 m 0.00 0.00 0.00
38 670.5P 670.5P m3 0.00 0.00 0.00

38,1 670.5P 670.5P m3 0.00 0.00 0.00
38,2 670.5P 670.5P m3 0.00 0.00 0.00
39 671.3 671-13 m3 0.00 0.00 0.00

39,1 671.3 671-13 m3 3,967.12 0.00 3,967.12
39,2 671.3 671-13 m3 13.58 0.00 13.58
40 673.1 673-13 m2 0.00 0.00 0.00

40,1 673.1 673-13 m2 47,040.00 0.00 47,040.00
40,2 673.1 673-13 m2 8,820.00 0.00 8,820.00
40,3 673.1 673-13 m2 26,602.02 0.00 26,602.02
41 673.2 673-13 m3 0.00 0.00 0.00

41,1 673.2 673-13 m3 12,355.37 0.00 12,355.37
41,2 673.2 673-13 m3 0.00 0.00 0.00
41,3 673.2 673-13 m3 0.00 0.00 0.00
42 681.1 681-13 m3 0.00 0.00 0.00

42,1 681.1 681-13 m3 1,270.50 0.00 1,270.50
42,2 681.1 681-13 m3 0.00 0.00 0.00
42,3 681.1 681-13 m3 0.00 0.00 0.00

Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante
Material granular drenante
Material granular drenante
Material granular drenante
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.

Baranda Metalica
Baranda Metalica
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.
Geotextil Tipo II no tejido
Geotextil Tipo II no tejido
Geotextil Tipo II no tejido

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Acero de Preesfuerzo
Acero de Preesfuerzo
Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Excavaciones varias sin clasificar
Excavaciones varias sin clasificar
Excavaciones varias sin clasificar
Excavaciones varias sin clasificar
Excavaciones varias en roca en seco
Excavaciones varias en roca en seco
Excavaciones varias en roca en seco
Excavaciones varias en roca en seco
Relleno para estructuras con recebo
Relleno para estructuras con recebo
Relleno para estructuras con recebo
Relleno para estructuras con recebo
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.
Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.
Rellenos con gravilla
Rellenos con gravilla
Rellenos con gravilla
Rellenos con gravilla
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo)
Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye  refuerzo)
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.
Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas
Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden
Concreto clase 21 MPA
Concreto clase 21 MPA
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2030"

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 1P m 0.00 0.00 0.00

43,1 1P m 225,396.41 0.00 225,396.41

43,2 1P m 33,000.00 0.00 33,000.00

43,3 1P m 464.00 0.00 464.00

44 2P m2 0.00 0.00 0.00
44,1 2P m2 482.41 0.00 482.41
44,2 2P m2 0.00 0.00 0.00
44,3 2P m2 0.00 0.00 0.00

45 5P u 0.00 0.00 0.00

45,1 5P u 6.00 0.00 6.00

45,2 5P u 0.00 0.00 0.00

46 6P. u 0.00 0.00 0.00

46,1 6P. u 0.00 0.00 0.00

46,2 6P. u 0.00 0.00 0.00

47 720.1 720-13 u 0.00 0.00 0.00
47,1 720.1 720-13 u 0.00 0.00 0.00
47,2 720.1 720-13 u 0.00 0.00 0.00
48 730.1 730-13 m 0.00 0.00 0.00

48,1 730.1 730-13 m 748.96 0.00 748.96
48,2 730.1 730-13 m 0.00 0.00 0.00

OBRAS VARIAS
49 800.1 800-13 m 0.00 0.00 0.00

49,1 800.1 800-13 m 1,338.17 0.00 1,338.17
50 810.1 810-13 m2 0.00 0.00 0.00

50,1 810.1 810-13 m2 19,666.11 0.00 19,666.11
TRANSPORTES

51 900.1 900-13 m3-E 0.00 0.00 0.00

51,1 900.1 900-13 m3-E 16,461.41 0.00 16,461.41

51,2 900.1 900-13 m3-E 0.00 0.00 0.00

52 900.2 900-13 m3-km 27,496.20 0.00 27,496.20

52,1 900.2 900-13 m3-km 460,203.14 0.00 460,203.14

52,2 900.2 900-13 m3-km 8,778.47 0.00 8,778.47

53 900.3 900-13 m3-km 112,458.30 0.00 112,458.30
53,1 900.3 900-13 m3-km 1,372,626.59 0.00 1,372,626.59

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP1 NP1 m3-km 0.00 0.00 0.00

54,1 NP1 NP1 m3-km 1,393,913.68 0.00 1,393,913.68

55 NP2 NP2 m3 0.00 0.00 0.00

55,1 NP2 NP2 m3 5,158.75 0.00 5,158.75

55,2 NP2 NP2 m3 833.72 0.00 833.72

56 NP3 NP3 m3 0.00 0.00 0.00

56,1 NP3 NP3 m3 17,017.97 0.00 17,017.97

56,2 NP3 NP3 m3 0.00 0.00 0.00

57 NP4 NP4 m3 0.00 0.00 0.00

57,1 NP4 NP4 m3 13,729.31 0.00 13,729.31

57,2 NP4 NP4 m3 0.00 0.00 0.00

58 NP5 NP5 m3 0.00 0.00 0.00

58,1 NP5 NP5 m3 4,151.67 0.00 4,151.67

58,2 NP5 NP5 m3 7,083.58 0.00 7,083.58

59 NP6 NP6 m2 0.00 0.00 0.00
59,1 NP6 NP6 m2 83,801.61 0.00 83,801.61

59,2 NP6 NP6 m2 1,905.76 0.00 1,905.76

60 NP7 NP7 m3 0.00 0.00 0.00

60,1 NP7 NP7 m3 21.08 0.00 21.08

60,2 NP7 NP7 m3 0.00 0.00 0.00

61 NP8 NP8 m2 0.00 0.00 0.00
61,1 NP8 NP8 m2 0.00 0.00 0.00
61,2 NP8 NP8 m2 0.00 0.00 0.00

62 NP9 NP9 m2 0.00 0.00 0.00
62,1 NP9 NP9 m2 0.00 0.00 0.00
62,2 NP9 NP9 m2 0.00 0.00 0.00

Manual de Señalización 

Defensa metalica 
Defensa metalica 

Poste de referencia
Poste de referencia
Defensa metalica 

Manual de Señalización 
Vial 2025

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 
Vial 2026

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 
Vial 2027

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización 
Vial 2028

Poste de referencia

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar
Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar
Geotextil NT 4000 o Similar
Geotextil NT 4000 o Similar
Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Protección de Taludes con bloques de césped
Protección de Taludes con bloques de césped

Manual de Señalización 
Vial 2023

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 
Vial 2024

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Manual de Señalización 
Vial 2016

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Manual de Señalización 
Vial 2017

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Manual de Señalización 
Vial 2018

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío

Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío
Manual de Señalización 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre 
cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para 
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre 
cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre 
cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni 
transporte)
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni 
transporte)
Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni 
transporte)
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)
Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)
Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5
Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 
transporte)
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 
transporte)
Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye 
transporte)
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)
Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)
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2030"

63 NP10 NP10 m 0.00 0.00 0.00

63,1 NP10 NP10 m 624.85 0.00 624.85

63,2 NP10 NP10 m 0.00 0.00 0.00

63,3 NP10 NP10 m 0.00 0.00 0.00

64 NP11 NP11 m3 0.00 0.00 0.00

64,1 NP11 NP11 m3 9,503.20 0.00 9,503.20

65 NP12 NP12 m2 0.00 0.00 0.00

65,1 NP12 NP12 m2 32,066.60 0.00 32,066.60

66 NP13 NP13 m 0.00 0.00 0.00

66,1 NP13 NP13 m 124.05 0.00 124.05

67 NP14 NP14 m 0.00 0.00 0.00

67,1 NP14 NP14 m 247.44 0.00 247.44

68 NP15 NP15 m 0.00 0.00 0.00

68,1 NP15 NP15 m 150.60 0.00 150.60

69 NP16 NP16 un 0.00 0.00 0.00

69,1 NP16 NP16 un 1,085.00 0.00 1,085.00

70 NP17 NP17 m2 0.00 0.00 0.00

70,1 NP17 NP17 m2 517.79 0.00 517.79

71 NP18 NP18 m 0.00 0.00 0.00

71,1 NP18 NP18 m 19,245.59 0.00 19,245.59

72 NP19 NP19 m 0.00 0.00 0.00

72,1 NP19 NP19 m 17.38 0.00 17.38

73 NP20 NP20 m 0.00 0.00 0.00

73,1 NP20 NP20 m 0.00 0.00 0.00

74 NP21 NP21 m3 0.00 0.00 0.00

74,1 NP21 NP21 m3 19.55 0.00 19.55

75 NP22 NP22 m 0.00 0.00 0.00

75,1 NP22 NP22 m 1,570.00 0.00 1,570.00

76 NP23 NP23 m 0.00 0.00 0.00

76,1 NP23 NP23 m 0.00 0.00 0.00

77 NP24 NP24 m 0.00 0.00 0.00

77,1 NP24 NP24 m 0.00 0.00 0.00

78 NP25 NP25 m3 0.00 0.00 0.00

78,1 NP25 NP25 m3 33.54 0.00 33.54

79 NP26 NP26 m 0.00 0.00 0.00

79,1 NP26 NP26 m 130.74 0.00 130.74

80 NP27 NP27 m 0.00 0.00 0.00

80,1 NP27 NP27 m 0.00 0.00 0.00

81 NP28 NP28 m2 0.00 0.00 0.00

81,1 NP28 NP28 m2 232.47 0.00 232.47

82 NP29 NP29 un 0.00 0.00 0.00

82,1 NP29 NP29 un 5,730.00 0.00 5,730.00

82,2 NP29 NP29 un 0.00 0.00 0.00

82,3 NP29 NP29 un 0.00 0.00 0.00

83 NP30 NP30 m2 0.00 0.00 0.00

83,1 NP30 NP30 m2 7,299.47 0.00 7,299.47

84 NP31 NP31 m 0.00 0.00 0.00

84,1 NP31 NP31 m 5,340.00 0.00 5,340.00

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M
Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 
PR52+800 ruta 6503
Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 
PR52+800 ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 
Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 
Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 
Contención PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de 
Contención PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 
transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye 
transporte)
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye 
transporte)
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada 
mecánicamente con geositenticos
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada 
mecanicamente con geositenticos 
Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada 
mecanicamente con geositenticos 
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 
Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos 
Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos 
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente 
con geosintéticos
Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente 
con geosintéticos
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Cinta PVC Sika O-22 O Similar
Cinta PVC Sika O-22 O Similar
Cinta PVC Sika O-22 O Similar

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 
transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 
transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de 
Contención PR52+800 ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de 
Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 
pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 
pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye  refuerzo, ni 
transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
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2030"

85 NP32 NP32 m2 0.00 0.00 0.00

85,1 NP32 NP32 m2 0.00 0.00 0.00

86 NP33 NP33 m2 0.00 0.00 0.00

86,1 NP33 NP33 m2 569.95 0.00 569.95

87 NP34 NP34 m2 0.00 0.00 0.00

87,1 NP34 NP34 m2 2,032.29 0.00 2,032.29

88 NP35 NP35 m 0.00 0.00 0.00

88,1 NP35 NP35 m 7,721.09 0.00 7,721.09

89 NP36 NP36 m2 0.00 0.00 0.00

89,1 NP36 NP36 m2 7,522.13 0.00 7,522.13

90 NP37 NP37 und 0.00 0.00 0.00

90,1 NP37 NP37 und 31.00 0.00 31.00

91 NP38 NP38 und 0.00 0.00 0.00

91,1 NP38 NP38 und 212.00 0.00 212.00

92 NP39 NP39 und 0.00 0.00 0.00

92,1 NP39 NP39 und 91.00 0.00 91.00

93 NP40 NP40 und 0.00 0.00 0.00

93,1 NP40 NP40 und 11.00 0.00 11.00

94 NP41 NP41 m2 0.00 0.00 0.00

94 NP41 NP41 m2 0.00 0.00 0.00

95 NP42 NP42 m 0.00 0.00 0.00

95 NP42 NP42 m 0.00 0.00 0.00

96 NP43 NP43 u 0.00 0.00 0.00

96 NP43 NP43 u 0.00 0.00 0.00

97 NP44 NP44 u 0.00 0.00 0.00

97 NP44 NP44 u 0.00 0.00 0.00

98 NP45 NP45 u 0.00 0.00 0.00

98 NP45 NP45 u 0.00 0.00 0.00

99 NP46 NP46 u 0.00 0.00 0.00

99 NP46 NP46 u 0.00 0.00 0.00

100 NP47 NP47 u 0.00 0.00 0.00

100 NP47 NP47 u 0.00 0.00 0.00

101 NP48 NP48 u 0.00 0.00 0.00

101 NP48 NP48 u 0.00 0.00 0.00

102 NP49 NP49 u 0.00 0.00 0.00

102 NP49 NP49 u 0.00 0.00 0.00

103 NP50 NP50 m2 0.00 0.00 0.00

103 NP50 NP50 m2 0.00 0.00 0.00

104 NP51 NP51 m3 0.00 0.00 0.00

104 NP51 NP51 m3 3,603.30 0.00 3,603.30

105 NP52 NP52 m3 0.00 0.00 0.00

105 NP52 NP52 m3 30.50 0.00 30.50

106 NP53 NP53 m 0.00 0.00 0.00

106 NP53 NP53 m 196.02 0.00 196.02

107 NP54 NP54 m 0.00 0.00 0.00

107 NP54 NP54 m 0.00 0.00 0.00

108 NP55 NP55 m 0.00 0.00 0.00

108 NP55 NP55 m 0.00 0.00 0.00

109 NP56 NP56 m 0.00 0.00 0.00

109 NP56 NP56 m 0.00 0.00 0.00

110 NP57 NP57 u 0.00 0.00 0.00

110 NP57 NP57 u 543.00 0.00 543.00

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa
Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado
Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado
Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 
6mm
Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 
6mm

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta 
Resistencia

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta 
Resistencia

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)

Suministro e instalación de Captafaro

Suministro e instalación de Captafaro

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 
pedestal)

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 
pedestal)

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 
pedestal)

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 
pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 
pedestal)
Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye 
pedestal)
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo 
IV (Incluye pedestal)

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo 
IV (Incluye pedestal)

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 
pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 
pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm

Desmonte Y Retiro De Junta Existente

Desmonte Y Retiro De Junta Existente
Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el 
acero)
Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el 
acero)



ACUMULADO ACTA 
ANTERIOR

PRESENTE 
ACTA

ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

ENERO DE 2026

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030"

111 NP58 NP58 u 0.00 0.00 0.00

111 NP58 NP58 u 0.00 0.00 0.00

112 NP59 NP59 m 0.00 0.00 0.00

112 NP59 NP59 m 90.00 0.00 90.00

113 NP60 NP60 m3 0.00 0.00 0.00

113 NP60 NP60 m3 61.20 0.00 61.20

114 NP61 NP61 m3 0.00 0.00 0.00

114 NP61 NP61 m3 279.91 0.00 279.91

115 NP62 NP62 m3 0.00 0.00 0.00

115 NP62 NP62 m3 29.25 0.00 29.25

116 NP63 NP63 m 0.00 0.00 0.00

116 NP63 NP63 m 0.00 0.00 0.00

117 NP64 NP64 m 0.00 0.00 0.00

117 NP64 NP64 m 0.00 0.00 0.00

118 NP65 NP65 m 0.00 0.00 0.00

118 NP65 NP65 m 32.52 0.00 32.52

119 NP66 NP66 m2 0.00 0.00 0.00

119 NP66 NP66 m2 0.00 0.00 0.00

120 NP67 NP67 u 0.00 0.00 0.00

120 NP67 NP67 u 8.00 0.00 8.00

121 NP68 NP68 u 0.00 0.00 0.00

121 NP68 NP68 u 8.00 0.00 8.00

122 NP69 NP69 kg 0.00 0.00 0.00

122 NP69 NP69 kg 108,314.08 0.00 108,314.08

123 NP70 NP70 kg 0.00 0.00 0.00

123 NP70 NP70 kg 108,314.08 0.00 108,314.08

124 NP71 NP71 kg 0.00 0.00 0.00

124 NP71 NP71 kg 108,314.08 0.00 108,314.08

125 NP72 NP72 m 0.00 0.00 0.00

125 NP72 NP72 m 0.00 0.00 0.00

126 NP73 NP73 m3 0.00 0.00 0.00

126 NP73 NP73 m3 15.00 0.00 15.00

127 NP74 NP74 m3 0.00 0.00 0.00

127 NP74 NP74 m3 0.00 0.00 0.00

128 NP75 NP75 m3 0.00 0.00 0.00

128 NP75 NP75 m3 254.85 0.00 254.85

129 NP76 NP76 m2 0.00 0.00 0.00

129 NP76 NP76 m2 520.00 0.00 520.00

130 NP77 NP77 m3 0.00 0.00 0.00

130 NP77 NP77 m3 106.26 0.00 106.26

131 NP78 NP78 m3 0.00 0.00 0.00

131 NP78 NP78 m3 106.26 0.00 106.26

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 
Ruta 6503
Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 
Ruta 6503

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el 
acero)
Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el 
acero)

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 
pantalla pilotes Departamento Huila

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para 
pantalla pilotes Departamento Huila

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 
Departamento Huila

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención 
Departamento Huila

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O 
Similar
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O 
Similar
Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro 
en mina, no incluye transporte)
Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro 
en mina, no incluye transporte)

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias



ACUMULADO ACTA 
ANTERIOR

PRESENTE 
ACTA

ACUMULADO

GRAL. PART. CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

ENERO DE 2026

No. DE 
ORDEN 

ITEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN UND

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030"

132 NP79 NP79 u 0.00 0.00 0.00

132 NP79 NP79 u 0.00 0.00 0.00

133 NP80 NP80 u 0.00 0.00 0.00

133 NP80 NP80 u 0.00 0.00 0.00

134 NP81 NP81 u 0.00 0.00 0.00

134 NP81 NP81 u 0.00 0.00 0.00

135 NP82 NP82 u 0.00 0.00 0.00

135 NP82 NP82 u 0.00 0.00 0.00

136 NP83 NP83 m 0.00 0.00 0.00

136 NP83 NP83 m 210.70 0.00 210.70

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

GL 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

GL 0.00 0.00 0.00

GL 0.00 0.00 0.00

FIRMA: FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
DIRECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD MATRICULA NUMERO  No. 15202-150322 BYC

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS

Prueba de Carga Para Puente

Prueba de Carga Para Puente

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias
Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  
(INCLUYE IVA)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)



FECHA: 31 enero 2026

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL
CAQUETÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 56

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA

OBJETO

OBJETO

991 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

N° CONTRATO 985 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

9.885.528.230,00$               

3.600.000.000,00$               

-$                                   

413.052.964.666,00$            

30%

0,05

X 3036 u $ 86.345 $ 262.143.420 $ 1.915.663 $ 264.059.083 $ 0,00 $ 0 $ 0 3036,00 $ 264.059.083 0,00 $ 0

X 3036 u $ 13.648 $ 41.435.328 $ 302.797 $ 41.738.125 3036 $ 41.435.328,00 $ 302.797 $ 41.738.125 3036,00 $ 41.738.125 0,00 $ 0

Anexos PAF 2330: 

1. 20251106 CVNSO-0991-760-2025 Informe final MH RAD CAM28858

1.1 Anexo CVNSO-0991-760-2025 Informe final PAF 2330

2. Acta visita de seguimiento compensación

3. SEGUIMIENTO KMA COMPENSACIÓN – SERGIO

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 8,00 $ 19.380.600 0,00 $ 0

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

X 300 u $ 7.150 $ 2.145.000 $ 15.675 $ 2.160.675 $ 0,00 $ 0 $ 0 300,00 $ 2.160.675 0,00 $ 0

X 2144 u $ 86.345 $ 185.123.680 $ 1.352.827 $ 186.476.507 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2144,00 $ 186.476.507

X 2144 u $ 13.648 $ 29.261.312 $ 213.833 $ 29.475.145 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2144,00 $ 29.475.145

x 1 global $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 219.231 $ 30.219.231 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 30.219.231

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 8,00 $ 19.380.600

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

X 15000 u $ 7.150 $ 107.250.000 $ 783.750 $ 108.033.750 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 15000,00 $ 108.033.750

X 2000 u $ 2.600 $ 5.200.000 $ 38.000 $ 5.238.000 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2000,00 $ 5.238.000

X 1 u $ 14.488.045 $ 14.488.045 $ 105.874 $ 14.593.919 $ 0,00 $ 0 $ 0 1,00 $ 14.593.919 0,00 $ 0

X 20 SMMLV $ 1.300.000 $ 26.000.000 $ 0 $ 26.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 20,00 $ 26.000.000

X 25 u $ 14.488.045 $ 362.201.125 $ 2.646.854 $ 364.847.979 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 25,00 $ 364.847.979

X 62500 u $ 2.600 $ 162.500.000 $ 1.187.500 $ 163.687.500 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 62500,00 $ 163.687.500

X 900 u $ 86.345 $ 77.710.500 $ 567.884 $ 78.278.384 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 900,00 $ 78.278.384

X 900 u $ 13.648 $ 12.283.200 $ 89.762 $ 12.372.962 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 900,00 $ 12.372.962

X 1 global $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 109.615 $ 15.109.615 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 15.109.615

CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y

CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
N° CONTRATO  

31/08/2030

UNIDAD EJECUTORA
SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra 399.567.436.436,00$            Valor Provisión Ambiental Inicial 3.102.123.540,00$                                                                                 

Valor Inicial Contrato Interventoría 33.499.975.248,00$                                               
Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                        

Valor Adicional No. -$                                                                     

Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado $ 329.382.115,00 Valor Total 34.699.975.248,00$                                               

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                        Valor Adicional No. 1.200.000.000,00$                                                

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                        Valor Adicional No. -$                                                                     

AIU %: Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2.772.741.425,00$                                                                                 

U %:

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 3.102.123.540,00$                                                                                 

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _3_ Fecha 10/11/2025
EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte correspondiente)
OBSERVACIONES

CODIGO / 

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR

VALORTOTAL  ($)

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O
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T
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O
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N
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IG
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C
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N
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N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

OTROOTRO
VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
VALOR ITEM NO PREVISTO ($) OTRO

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

CANTIDADCANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO BASICO 

(sin IVA) ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)
VALOR ITEM NO PREVISTO ($) OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

DAGA 1.3- 03
Desarrollo y aplicación 

de la Gestión Ambiental 

Cumplimiento requerimientos 

legales 

ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022  tramo Neiva 

Balsillas Ruta 3001: Como medida compensatoria por 

aprovechamiento forestal único se determina que el área de 

compensación corresponde a 2,76 hectareas, lo anterior en 

referencia a lo estipulado en el numeral 6 del Manual de 

compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 

0256 de 2018. 

ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022  tramo Neiva 

Balsillas Ruta 3001  El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y 

ORIENTE 

- El mantenimiento de la reforestación deberá ser garantizado 

hasta que las plantas alcancen al menos 1,5m de altura y buenas 

condiciones fitosanitarias. 

ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022  tramo Neiva 

Balsillas Ruta 3001: Respecto al manejo de espifitas encontradas en 

el área objeto de aprovechamiento forestal: 

- Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante minimo tres 

(3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los 

primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar 

el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente. 

Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Balsillas Ruta 

3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 300 

plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado 

fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como 

mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.

Proyección permiso de aprovechamineto forestal del 13+500 al 

20+500 Ruta 3001

Actividad de Siembra

(1072 individuos para tala con factor de compnesación de 1:2)

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 13+500 al 

20+500 Ruta 3001

Actividad de Mantenimiento de los Individuos sembrados

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 13+500 al 

20+500 Ruta 3001

Rescate y Traslado  de Epifitas

Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 

20+500 Ruta 3001

Mantenimiento de Epifitas

Proyección de trámite de 30  permisos de ocupacion de cauce 

ruta 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 

individuos árboreos por cada permiso

ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico 

San Vicente del Caguan Ruta 6504 : Como medida compensatoria, 

se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 

a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos 

(2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - 

productoras para que estas sean utilizadas en actividades de 

reforestación de áreas degradadas. 

ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo 

Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 S e deberá instalar 

1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 

3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la 

protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla 

deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde 

sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en 

el área. Durante el primer trimestre del año 2023. 

ARTICULO CUARTO  Resolución 1881 de 2023 Puerto Rico - San 

Vicente del Caguán 6504 numeral 23 el titular del acto 

administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la 

direccion territorial caqueta de CORPOAMAZONIA en las actividades 

de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamoneto de los 

recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de 

accion institucional c on el aporte de 20 salarios minimos 

mensuales legales vigentes para lo cual se debera concertar 

previamente su participación

Proyección de trámite de 25  permisos de ocupacion de cauce 

ruta  6504, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y 

de 2500 arboles por cada permiso

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 

y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad de Siembra

(225 individuos a talar, con factor de compnesación de 1:4)

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 

y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 

y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad Rescate y traslado de epifitas

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

X

https://kmasa.sharepoint.com/:f:/s/HSEQ_AMBIENTAL/IgCKIBNr_2jaTo1MQhTnQSw5AdAsNN2D1ed8y671PhKd0aQ?e=SZTNth
https://kmasa.sharepoint.com/:f:/s/HSEQ_AMBIENTAL/IgCKIBNr_2jaTo1MQhTnQSw5AdAsNN2D1ed8y671PhKd0aQ?e=SZTNth
https://kmasa.sharepoint.com/:f:/s/HSEQ_AMBIENTAL/IgCKIBNr_2jaTo1MQhTnQSw5AdAsNN2D1ed8y671PhKd0aQ?e=SZTNth
https://kmasa.sharepoint.com/:f:/s/HSEQ_AMBIENTAL/IgCKIBNr_2jaTo1MQhTnQSw5AdAsNN2D1ed8y671PhKd0aQ?e=SZTNth
https://kmasa.sharepoint.com/:f:/s/HSEQ_AMBIENTAL/IgCKIBNr_2jaTo1MQhTnQSw5AdAsNN2D1ed8y671PhKd0aQ?e=SZTNth


FECHA: 31 enero 2026

(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 8,00 $ 19.380.600

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

X 6000 u $ 86.345 $ 518.070.000 $ 3.785.896 $ 521.855.896 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 6000,00 $ 521.855.896

X 6000 u $ 13.648 $ 81.888.000 $ 598.412 $ 82.486.412 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 6000,00 $ 82.486.412

X 1 global $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 219.231 $ 30.219.231 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 30.219.231

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 8,00 $ 19.380.600

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

X 260 u $ 86.345 $ 22.449.700 $ 164.056 $ 22.613.756 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 260,00 $ 22.613.756

X 260 u $ 13.648 $ 3.548.480 $ 25.931 $ 3.574.411 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 260,00 $ 3.574.411

X 1 global $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 14.615 $ 2.014.615 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 2.014.615

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 8,00 $ 19.380.600

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

X 375 u $ 86.345 $ 32.379.375 $ 236.619 $ 32.615.994 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 375,00 $ 32.615.994

X 375 u $ 13.648 $ 5.118.000 $ 37.401 $ 5.155.401 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 375,00 $ 5.155.401

X 1 global $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 18.269 $ 2.518.269 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 2.518.269

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 8,00 $ 19.380.600

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

X 1 global $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 190.000 $ 26.190.000 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 26.190.000

X 1 global $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 190.000 $ 26.190.000 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 26.190.000

X 1 global $ 224.503.223 $ 224.503.223 $ 1.640.600 $ 226.143.823 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 226.143.823

X 2000 u $ 2.600 $ 5.200.000 $ 38.000 $ 5.238.000 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2000,00 $ 5.238.000

X 1 u $ 14.488.045 $ 14.488.045 $ 105.874 $ 14.593.919 $ 0,00 $ 0 $ 0 1,00 $ 14.593.919 0,00 $ 0

DAGA 1.3- 03
Desarrollo y aplicación 

de la Gestión Ambiental 

Cumplimiento requerimientos 

legales 

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 

y del PR 38+000  al PR 49+000 Ruta 6504

Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 

38+000  de la ruta 6504

Actividad de Siembra

(2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 

38+000  de la ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del  PR7+000 al  

38+000 Ruta 6504

Actividad Rescate y traslado de epifitas

Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del  PR7+000 al 

38+000 Ruta 6504

Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas

Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente riecito 

Ruta 6504

Proyección Permiso de aprovechamiento forestal  en puntos criticos 

que a la fecha no se han identificado

ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montañita - 

El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar 

la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección 

Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de 

especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas 

sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas. 

ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la 

montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa 

cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, 

las cuales deben contener información alusiva a la protección y 

conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser 

ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil 

observación por parte de las personas que transiten en el área. 

Durante el primer trimestre del año 2023. 

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente 

el aguila Ruta 6504

Actividad de Siembra

(52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)

Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el 

aguila Ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente 

el aguila Ruta 6504

Actividad de Rescate y traslado de epífitas

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente 

el aguila Ruta 6504

Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas

Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente 

riecito Ruta 6504

Actividad de Siembra

(75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)

Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente 

riecito Ruta 6504

Actividad de Mantenimiento

Proyección Permiso de aprovechamiento  Forestal PR 23+400 puente 

riecito Ruta 6504

Actividad de Rescate y traslado de epífitas

Proyección Permiso de aprovechamineto  Forestal PR 23+400 puente 

riecito Ruta 6504

Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas

Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el 

aguila Ruta 6504



FECHA: 31 enero 2026

(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-1-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PÁGINA

X 1000 u $ 2.600 $ 2.600.000 $ 19.000 $ 2.619.000 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1000,00 $ 2.619.000

X 20 SMMLV $ 1.300.000 $ 26.000.000 $ 0 $ 26.000.000,00 $ 0 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 20,00 $ 26.000.000

X 25 u $ 14.488.045 $ 362.201.125 $ 2.646.854 $ 364.847.979 $ 0,00 $ 0 $ 0 1,00 $ 14.593.919 24,00 $ 350.254.060

X 62500 u $ 2.600 $ 162.500.000 $ 1.187.500 $ 163.687.500 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 62500,00 $ 163.687.500

X 240 u $ 86.345 $ 20.722.800 $ 151.436 $ 20.874.236 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 240,00 $ 20.874.236

X 240 u $ 13.648 $ 3.275.520 $ 23.936 $ 3.299.456 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 240,00 $ 3.299.456

X 1 global $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 14.615 $ 2.014.615 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 1,00 $ 2.014.615

X 8 u $ 2.405.000 $ 19.240.000 $ 140.600 $ 19.380.600 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 8,00 $ 19.380.600

X 2 u $ 2.795.000 $ 5.590.000 $ 40.850 $ 5.630.850 $ 0,00 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 2,00 $ 5.630.850

SUBTOTAL $ 52.000.000,00 $ 3.027.995.878,00 $ 22.127.662,00 $ 52.000.000,00 $ 3.050.123.540,00 $ 41.435.328,00 $ 302.797,00 $ 41.738.125,00 $ 371.120.240 $ 2.731.003.300,00

$ 0,00

$ 41.435.328,00

$ 41.435.328,00

$ 302.797,00

$ 41.738.125,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS CARLOS ALBERTO CAICEDO GUEVARA YENY CUELLAR SANCHEZ

Representante Legal o Apoderado PROFESIONAL AMBIENTAL PROFESIONAL AMBIENTAL

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No. : 25202-57327 CND Matricula No. : 25202-44184 CND Matricula No. : MP AF83113069675 Matricula No. : 19238-233357 CAU

    

        

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

VALOR IVA

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

Representante Legal o Apoderado

DAGA 1.3- 03
Desarrollo y aplicación 

de la Gestión Ambiental 

Cumplimiento requerimientos 

legales 

Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 

6504

Rescate y traslado de epífitas

Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503

Mantenimiento de epífitas

Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto técnico 

de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la 

emergecnia en los Municipios de La Montañita y El Paujil 

Departamento de Caqueta ARTICULO QUINTO 

   

  

 

ARTICULO CUARTO  Resolución 1883 de 2023 Tramo La Montañita - 

El Paujil Ruta 6503 numeral 23 el titular del acto administrativo que 

otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial 

caqueta de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia 

control y seguimiento al uso y aprovechamoneto de los recursos 

naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion 

institucional con el aporte de 20 salarios minimos mensuales 

legales vigentes para lo cual se debera concertar previamente su 

participación

 

Proyección de trámite de 25  permisos de ocupacion de cauce 

ruta 6503, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y 

de 2500 arboles por cada permiso

Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce 

batea provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23. 

Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 

6503

Actividad de siembra

(Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)

Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 

6503

Actividad de Mantenimiento

Residente Ambiental
Sello
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-006939

Fecha: 2026-02-19 12:37:49

SEÑOR(A):
WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
CRA 18 No. 116-24
consorciointerviasvision@gmail.com
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta  al  radicado  2026E-VUVRAZ-006676. Pre-acta ambiental 56. CO 991
2021 Obras de Mejoramiento del corredor Neiva  San Vicente del Caguán  Puerto� �
Rico   Florencia.�

Cordial saludo,

En   atención   al  comunicado  C-245-4374-0206-26 con   radicado   INVIAS   2026E-
VUVRAZ-006676    del    02/02/2026, mediante el cual remite la Pre-Acta mensual No 56 en
cumplimiento del contrato de obra 991 de 2021 cuyo objeto es “Mejoramiento y mantenimiento,
gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Neiva – San Vicente del Caguán –
Puerto  Rico   –  Florencia,  en  los  departamentos  de  Huila   y  Caquetá,  en  marco  de  la
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la
reactivación visión   2030”,    una   vez  revisada   la   documentación   allegada,   la
Subdirección de Sostenibilidad informa lo siguiente:

Se  acusa  recibo  del  Formato  MASPS-MN1-IN-1-FR-3  “Pre-Acta  Mensual  de  Inversión
Ambiental”  No.  56,  correspondiente  al  mes  de  enero  de  2026,  el  cual  se  encuentra
debidamente firmado por las partes y aprobado por la interventoría.

En relación con la actividad desarrollada durante la ejecución del Contrato de Obra No. 991
de 2021, y relacionada en la Pre-Acta No. 56 “ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022
tramo Neiva Balsillas Ruta 3001  El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR YORIENTE- El
mantenimiento de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen al
menos 1,5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias”, esta Subdirección NO OBJETA la
aprobación emitida por la interventoría.

Fecha: 2026-02-19 12:37:49
Radicado: 2026S-VBOG-006939
Destino: WILSON ANDRES PARRA
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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Es importante precisar que la actividad consignada para reconocimiento se encuentra incluida
en el Plan de Inversión Ambiental No. 3, el cual se conceptuó mediante oficio INVIAS-SS-OS-
R25-0507 de fecha 26/12/2025.

Adicionalmente,  se  corrobora  que  la  actividad  ejecutada  está  debidamente  soportada
mediante informes finales, informe de cierre, actas de visita de seguimiento compensación,
registro fotográfico y comunicaciones radicadas ante la autoridad ambiental competente.

Finalmente, se recuerda que las cantidades y valores consignados en el formato mencionado
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría. Tanto el Contratista
como el Interventor asumen plena responsabilidad por los análisis efectuados, la veracidad de
la información registrada, y ejecutada a conformidad.

Lo anterior, en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en el Manual de Interventoría
y Manual de Contratación que les competen a las partes, sin perjuicio de las acciones que
desde la supervisión se realicen para lo cual se envía copia de la presente a la unidad ejecutora
y dirección territorial correspondientes.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO

SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Danilo Jose Villazon Escobar
Revisado por: Juan David Oidor -Coordinador Grupo Gestión Ambiental
                             Mónica Varela Abogada Subdirección de Sostenibilidad
                             ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ – SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

http://www.invias.gov.co/
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144,165$       

24,000,000$       

-$       

-$       

1 353,204$       

-$       

-$       

-$       

-$     -$     

1

417,461$       

0

7 8,787,887$       

370,710$       

Información y 
Divulgación

Volantes informativos UND

Información y 
Divulgación

43,600$       52,320,000$       1200

Información y 
Divulgación

Cuñas radiales 

Cuñas radiales 

Volantes informativos UND

Información y 
Divulgación

Volantes informativos UND

100,000 140$       14,000,000$       

Información y 
Divulgación

UND

Kits para campañas de 
sensibilización vial a conductores, 
peatones, motociclistas, ciclistas 

(esfero, y mini-Agenda)

UND 3000 8,000$       24,000,000$       

Información y 
Divulgación

Información y 
Divulgación

Reuniones de Cierre

Reuniones Extra-ordinarias

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 
PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

UNIDAD

UND 4 2,500,000$       10,000,000$       X

VALOR UNITARIO ($) 

 Información y 
Divulgación

Reuniones de Inicio UND X

UND 20 1,200,000$       24,000,000$       

-$       

UND

6,000,000$       X

X Información y 
Divulgación

2.50%

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

PÁGINA

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

2025

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

56TIPO DE DOCUMENTO

06 marzo

OBSERVACIONESVALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

-$     1

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

-

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

F

I

J

O

VALOR OTROS 
MES ($)

OTROS * 
(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
DICIEMBRE

Í

T

E

M

(

X

)

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

EJECU. 
ACUMU. **

4,000,000$       -$     -$     445,109$       

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

991/ 2021

CÓDIGO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

2.50%

2.50%

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

2.50%

2.50%

2.50%

DIRECCIÓN TERRITORIAL

Información y 
Divulgación

Reuniones de Avance UND 4 1,500,000$       6,000,000$       

4,000,000$       4 1,000,000$        Información y 
Divulgación

Reuniones de Inicio UND X

Reuniones de Inicio

Dirección Territorial Caquetá No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

985/2021

2.50%

X

-$     -$     X

10,000,000$       10,000,000$       2.50% -$       

Otra:
OBJETO DEL CONTRATO

2.50% -$     -$   1

-$       

X 2.50% -$       

X 24,000,000$       

X -$     -$     

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2023

No.
FECHA 5

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye 
OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

-$     1

CANTIDAD

Información y 
Divulgación

Cartillas de cierre impresas en 
Policromia, hojas internas en papel 
bond de 75 gramos, caratula a full 
color lastificada en propalcote de 

300 gramos (al finalizar el proyecto)

UND 1000 18,000$       18,000,000$       X 18,000,000$       2.50% -$     -$   1 17,402,775$       597,225$       

2.50% -$     -$     

-$       

2.50% -$       

X 24,000,000$       

X

Pasacalles

Información y 
Divulgación

Pasacalles

Información y 
Divulgación

UND

UND

0 -$       

Pasacalles UND X

80 100,000$       8,000,000$       

X

1 92,678$       

2

3 540,619$       

Información y 
Divulgación

-$       

Información y 
Divulgación

2.50% -$       

722,009$       23,277,991$       

-$     6,000,000$     

1 436,871$       

2300 411,901$       

1 123,570$       

0

2.50% -$       

X

-$     -$     

-$       

2.50%

14,000,000$       

52,320,000$       

8,000,000$       

2,700,558$       

13,320,365$       

43,439,436$       

6,735,467$       
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1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

2025

(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
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56TIPO DE DOCUMENTO

06 marzo

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

991/ 2021

CÓDIGO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

985/2021

Otra:
OBJETO DEL CONTRATO

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

3,357,706$       

849,801$       

695,075$       2.50% -$       

-$       

-$     -$     

2.50% -$       

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos
Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Talleres Pedagogicos

247,140$       

1,603,578$       

2.50% 1

1

1

1

1

1,171,341$       

406,751$       

3

2.50% -$       

GLOB 100 1,400,000$       140,000,000$       

2.50% -$       

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Talleres Pedagogicos 2.50% -$       

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos

Talleres Pedagogicos

1 1,310,872$       

1

2.50% -$       

140,000,000$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

128,523,752$       

2.50% -$       

Talleres Pedagogicos

2.50% -$     -$   2 1,248,572$       

2.50% -$     -$   1 585,413$       
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06 marzo

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

991/ 2021

CÓDIGO

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

985/2021

Otra:
OBJETO DEL CONTRATO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-$     -$   1

-$       

2 659,967$       

498,228$       

3 1,241,364$       

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

UND

UND

Cultura vial y 
participación 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

2,238,481$       

2.50% -$     -$   1

-$     1

-$       

2.50% -$     -$     Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

UND

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

2.50% -$       

-$       

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

100 500,000$       50,000,000$       

275,973$       

2.50%

152,300$       

2 635,047$       

23

12.50% -$     -$   453,090$       

84,954$       

1

2.50% -$     -$     

-$     -$   1 308,925$       

2.50% -$     -$   1 540,052$       

2.50%

1

2.50%

-$     -$     

2.50%

X

-$       

-$     -$   1

-$     -$     

-$       

-$     2.50% 1 18,536$       

2.50%

101,945$       

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

2.50%

X

X

X

-$     1 656,466$       

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

UND

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

874,258$       

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Cultura vial y 
participación 

Cultura vial y 
participación 

2.50% -$       

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND 2.50%

X

50,000,000$       38,358,578$       

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND
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1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

985/2021

Otra:
OBJETO DEL CONTRATO

X

X

X

X

X

X

X

Obras con Participación 
Comunitaria

OPC GLOB 13 250,207,815$       3,252,701,600$       X

-$     -$   50 504,578$       2.50%

3,219,783,127$       2.50% -$     -$   50 386,156$       

3,255,417,626$       

-$       

-$     -$   1 154,463$       

2.50%

Consulta Previa Consulta Previa GLOB 1 75,000,000$       75,000,000$       X

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

2.50%

2.50% -$     -$     
Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

75,000,000$       2.50% -$     -$     

298,628$       

0 -$     75,000,000$     

1

875,288$       

1 140,046$       

-$     1 836,157$       

2.50% -$     -$     

-$       

-$     -$   1

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

2.50%

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

2.50% -$       Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

2.50% -$       

1 597,255$       

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

Cultura vial y 
participación 
comunitaria 

Reuniones con CPC
talleres y refrigerios para reuniones

UND

40 34,743,765$       

Obras con Participación 
Comunitaria

Reunión ojos en la vía (programa 
gerencia de Regiones)

GLOB 1 2,716,026$       2,716,026$       2,796,828-$       2,796,828$       1-$     

-$     -$     

2.50%
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1. DATOS DEL PROYECTO
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DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Caquetá No. CONTRATO DE 
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Otra:
OBJETO DEL CONTRATO

Firma Firma Firma Firma
Nombre: Anibal Ojeda Carriazo Nombre: Luzmila Cicery Castrillón Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios Nombre: María Isabel Ardila Cubillos 
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista CVNSO Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

FECHA 5 DICIEMBRE 2023

PROYECTO ACTIVIDAD

Í

T

E

M

VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye 
OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

OTROS * 
(%)

GESTIÓN SOCIO 
PREDIAL

R

E

E

M

B

2

UNIDAD CANTIDAD

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

-$       

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA 
AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL 

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN) -$       

VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$       

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%) -$       -$     

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

4. RESUMEN

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$       

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 3,698,441,617$       

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$       

K

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 3,790,239,570$       L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 2.42%

6. FIRMAS

G

91,797,954$       

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$       

J -$       

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

118651 COLPSIC 



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

 $    805,500.00  $    -  

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 
ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS 
NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)

 $    2,788,000.00  $    -  

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)  $    1,074,000.00  $    -  

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. 
(MEJORA)

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y 
DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. 
(TERRENO)  $    2,680,000.00 

 $    430,000.00 

 $    -  

 $    -  

TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA

PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)

ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA

 $    231,000.00 

 $    346,500.00 

 $    231,000.00 

 $    -  

 $    -  

 $    -  

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)  $    217,000.00  $    -  

ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)  $    377,000.00  $    -  
SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS  $    320,000.00  $    -  

 $    754,000.00  $    -  
AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $    377,000.00  $    -  

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL 
PROYECTO (TERRENO)

ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)

 $    1,045,000.00 

 $    348,500.00 

 $    -  

 $    -  

MODIFICAR  Y/O  ACTUALIZAR EL   AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES 
AL PROYECTO (TERRENO)

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS 
Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. 
(MEJORA)

 $    670,000.00 

PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM

 $    115,500.00 

 $    462,000.00 

 $    231,000.00 

 $    -  

 $    -  

 $    -  

 $    -  

1.2. PROCESO DE 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $    346,500.00  $    -  

RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC  $    231,000.00  $    -  

 $    640,000.00  $    -  

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 
SMMLV. (MEJORA)  $    320,000.00  $    -  

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL:

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y 
REGISTRO) (TERRENO)  $    1,340,000.00  $    -  

ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS 
Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 
SMMLV. (MEJORA)

TRÁMITE DE PRIMER PAGO

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO

ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE 
INVIAS

TRÁMITE DE PAGO FINAL

 $    115,000.00 

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 413,052,964,666.00$     

23. VR. ADICIÓN No: 2 3,600,000,000.00$     
22. VR. ADICIÓN No: 1 9,885,528,230.00$     

(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: CAQUETÁ

2026 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA 2026

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 399,567,436,436.00$     
21. VR. ANTICIPO: 9,885,528,230.00$     

06 marzo

 $    860,000.00 

 $    -  

 $    -  

114 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    1,031,878,397.00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 1,031,878,397

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

114 MESES 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

3001-3002-6503-6504
991 de 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

24. VR. TOTAL ADICIONES: 13,485,528,230.00$     

1.1 ELABORACIÓN DE 
PLANOS, FICHAS 

PREDIALES, AVALÚOS E 
INSUMOS JURÍDICOS

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 
LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)  $    1,394,000.00  $    -  

ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)  $    268,500.00  $    -  
ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 
SOPORTES

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

1.0 ELABORACIÓN DE 
PLANOS, FICHAS 

PREDIALES, AVALÚOS E 
INSUMOS JURÍDICOS

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM

 $    4,650,000.00  $    -  

 $    1,600,000.00  $    -  

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL

 $    2,460,000.00 

 $    960,000.00 

 $    -  

 $    -  

MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, 
SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: CAQUETÁ

2026 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

PÁGINA 

FECHA 2026

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

06 marzo

114 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    1,031,878,397.00 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 1,031,878,397

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

114 MESES 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

3001-3002-6503-6504
991 de 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

1.5. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO

IVA

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(S

) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

92.519.730 80.412.013

25202-57327 CND 25202-44184 CND

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 74,375,000.00$     

77. SALDO POR EJECUTAR 957,503,397.00$     

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 74,375,000.00$     

74. OTROS -$     

75. IVA -$     

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES -$     

72. GESTIÓN PREDIAL -$     

68. IVA PRESENTE PREACTA -$     

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$     

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$     

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$     

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$     

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$     
64. OTROS -$     
65. IVA -$     

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $    -  

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR 
TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 
SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61  $    -  
 $    -  

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $    -  

TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 
RESTITUCIÓN $ 640,000.00  $    -  

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $  - $   -  

TRÁMITE DE PAGO FINAL  $  - $   -  

 $    150,000.00  $    -  

TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 
VENDEDOR  $    150,000.00  $    -  

1.4. COMPRA DE MEJORAS

NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $    150,000.00  $    -  

DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN  $    300,000.00  $    -  

ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 
COMISIONE  $    642,000.00  $    -  

 $    107,000.00  $    -  

PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA  $    749,000.00  $    -  

1.3. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN  $    321,000.00  $    -  

RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN  $    321,000.00  $    -  

NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
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5 3 2026

ACTA Parcial No. 56

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN MODIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN REVISIÓN

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

991 de 2021
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 DE 6 DE
(Día) (Mes)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 DE 8 DE

(Día) (Mes)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONTRATO No.

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA: 

CONTRATO 

PRINCIPAL         No. Y 

ADICIONAL No.

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO

991 DE 2021 29/06/2021 114 MESES

ADICIÓN No. 1 DE 2021 9/12/2022

ADICIÓN No. 2 DE 2025 25/07/2025

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DESDE HASTA

1

2

3

PROYECTO:

1. Documentos.

PÁGINA DE 2

FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-1-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Avance en la ejecución de los Estudios y Diseños en Fase III para la atención de los puntos con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los 

corredores viales:

- Falla geológica PR30 - PR32 RUTA 6504

- Hundimiento PR52+00 RUTA 6504

- Perdida de banca PR23+100 RUTA 3001

- Deslizamiento PR40+270 RUTA 3001

- Perdida de banca PR01+380 RUTA 3002

- Muro de contención PR72+120 RUTA 3002

- Perdida de banca PR07+850 RUTA 3002

- Perdida de banca PR16+000 RUTA 3002

(Día / Mes / Año)

AJUSTE

CAQUETA

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos

por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes,

en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico,

seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según

los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y

longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

CONTRATO DE OBRA No:

OBJETO DEL CONTRATO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

2021

       (Indicar número y año)

VALOR CONTRATO CON 

IVA
VALOR ACUMULADO

(Año)

2021
(Año)

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 985 DE 2021

3.600.000.000$               413.052.964.666,00$         

399.567.436.436,00$              399.567.436.436,00$         

9.885.528.230,00$                  409.452.964.666,00$         

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS : 

CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y

CAQUETA 

NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las

especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.
AMPLIACIÓN No.

FECHA DEL 

ACTA

PERIODO FECHA                         

REANUDACIÓN
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TRAMO

38+295

TRAMO

30+000 - 

32+000

36+200

52+000

16+400

TRAMO

23+100

40+270

TRAMO

12+950

16+000

72+120

2. Planos.

3. Otros.

NOTAS:

QUIEN ENTREGA: QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Matricula No. 20202-57327 CND Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VOLUMEN HIDRAULICO CVNSO-0991-811-2025

DISEÑOS VIA RUTA 3001

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

VOLUMEN HIDRAULICO CVNSO-0991-1019-2024 C-245-4182-1725-25

C-245-4208-1776-25

CVNSO-0991-649-2025 C-245-4056-1515-25

DISEÑOS VIA RUTA 3002

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

VOLUMEN GEOMETRICO CVNSO-0991-1058-2024 C-245-4059-1521-25

VOLUMEN GEOMETRICO CVNSO-0991-852-2025

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO:  $                                  352.002.749,00 

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de

Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

C-245-4254-1885-25

VOLUMEN GEOTECNIA

VOLUMEN GEOLOGIA CVNSO-0991-504-2025 C-245-4008-1425-25

VOLUMEN ESTRUCTURAL CVNSO-0991-826-2025 C-245-4280-1939-25 

DISEÑOS VIA RUTA 6503

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

VOLUMEN GEOMETRICO CVNSO-0991-614-2025 C-245-4090-1567-25

VOLUMEN GEOLOGIA CVNSO-0991-805-2025 C-245-4196-1755-25

DISEÑOS VIA RUTA 6504

COMPONENTE ENTREGA CVNSO APROBACIÓN INTERVENTORÍA

CVNSO-0991-605-2025 C-245-4026-1462-25VOLUMEN PAVIMENTOS



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia

J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 144

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 - (57)
3138122628 - Ext. 000

Dirección CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/04/2026, 10:33

Expedición 15/04/2026, 10:36
Vencimiento 15/05/2026

Ítem Código Descripción
Unidad

de
medida

Cantidad Vr. Unitario Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 05 ACTA 56 - REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SERVICIO 1.00 295,800,631.58 19 % 56,202,120.00 352,002,751.58

2 08 GESTION AMBIENTAL SERVICIO 1.00 39,841,657.00 0 % 0.00 39,841,657.00

3 09 BASE IVA GESTION AMBIENTAL SERVICIO 1.00 1,593,668.42 19 % 302,797.00 1,896,465.42

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: d343e78c028cd11b54ffd9af4c8fd3e04d3c286841f95cc0d74da7ad9571a6f4e399d1e7ebb93a2b996598e6a3a4a9ba

Total items: 3

Valor en Letras: Trescientos noventa y tres millones setecientos cuarenta mil ochocientos
setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 393,740,874.00

Observaciones: PERIODO: ENERO 2026
IVA 19% DISEÑOS: $56.202.120
IVA 19% GESTION AMBIENTAL: $302.797
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

Total Bruto 337,235,957.00

IVA 19% 56,504,917.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 393,740,874.00


