
FECHA 6 5 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: mar-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 58 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 58 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. WILSON PARRA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE KAREN DANIELA GALLEGO 
SANCHEZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE KAREN DANIELA GALLEGO 
SANCHEZ

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 0,00 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

1 1
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Nombre: ARQ. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula No. 19202-426785 Matricula No. 19202-426785 Matrícula No. 25202-147800 CND Matrícula No. A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interv entor y  Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 901.475.034-7

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), ARQ NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ  AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR:  $              1.291.562.879,00 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE  PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 58 DEL PERIODO mar-26

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

14/05/2026

14/05/2026

13/05/2026

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ
1.282.193.007,00$       

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Firmado digitalmente 
por GALLEGO 
SANCHEZ KAREN 
DANIELA 
Fecha: 2026.05.22 
06:55:52 -05'00'

Firmado 
digitalmente por 
GALLEGO SANCHEZ 
KAREN DANIELA 
Fecha: 2026.05.22 
06:56:22 -05'00'

Firmado 
digitalmente por 
GALLEGO 
SANCHEZ KAREN 
DANIELA 
Fecha: 2026.05.22 
06:56:40 -05'00'

Firmado 
digitalmente por 
GALLEGO SANCHEZ 
KAREN DANIELA 
Fecha: 2026.05.22 
06:56:51 -05'00'

ORDENADORDENADRDENADO OROROR
Fecha dFecha dF ha e Fire Fire F r

FirmFirmFFirmFirmFirmFirmFirmFirmm
NomNomNNomNomNNomNomNomooNo
Mat

22/05/2026 JAIDER DEVIA REY

NELSON JIMENEZ GONZALEZ

22/05/2026

Firmado digitalmente por 
JIMENEZ GONZALEZ NELSON 
YOVANY 
Fecha: 2026.06.09 08:01:00 -05'00'

Firmado digitalmente por 
JIMENEZ GONZALEZ NELSON 
YOVANY 
Fecha: 2026.06.09 08:01:29 
-05'00'
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FECHA 6 5 2026

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-26 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 58 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

0

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA 

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I 0 (A) (B) 0 Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $9.900.835,41 $297.025,06 $9.603.810,00 $9.800.400,00 $196.590,00

102,43 1,01657 $29.176.416,70 $875.292,50 $28.301.124,00 $28.770.074,00 $468.950,00

100,89 1,00498 $14.053.567,16 $421.607,01 $13.631.960,00 $13.699.847,00 $67.887,00

108,28 1,04396 $5.107.605,01 $153.228,15 $4.954.377,00 $5.172.171,00 $217.794,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $15.641.212,18 $469.236,37 $15.171.976,00 $15.527.759,00 $355.783,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $8.251.358,88 $247.540,77 $8.003.818,00 $8.366.711,00 $362.893,00

105,07 1,04934 $13.365.028,65 $400.950,86 $12.964.078,00 $13.603.726,00 $639.648,00

95.496.024,00$          2.864.881,00$       92.631.143,00$                  94.940.688,00$           2.309.545,00$                                      -$                                                        

VALOR AJUSTE 2.309.545,00$                                      -$                                                            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    0 VALOR IVA 16.877,00$                                           -$                                                            
VALOR TOTAL ICCP 2.326.422,00$                                      -$                                                            

0

ÍNDICE MES A APLICAR EN 
LA PRESENTE ACTA 

DICIEMBRE 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,21 1,02047 $321.057.121,59 $9.631.713,65 $311.425.408,00 $317.800.286,00 $6.374.878,00 $184.885.860,00

102,43 1,01657 $946.111.714,30 $28.383.351,43 $917.728.363,00 $932.935.122,00 $15.206.759,00 $424.161.154,00

100,89 1,00498 $455.718.899,84 $13.671.567,00 $442.047.333,00 $444.248.729,00 $2.201.396,00 $22.183.941,00

108,28 1,04396 $165.625.716,99 $4.968.771,51 $160.656.945,00 $167.719.424,00 $7.062.479,00 $262.100.038,00

108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,30 1,02345 $507.201.902,82 $15.216.057,08 $491.985.846,00 $503.522.914,00 $11.537.068,00 $397.258.574,00

99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

104,67 1,04534 $267.569.091,12 $8.027.072,73 $259.542.018,00 $271.309.653,00 $11.767.635,00 $377.280.929,00

105,07 1,04934 $433.391.471,35 $13.001.744,14 $420.389.727,00 $441.131.756,00 $20.742.029,00 $864.282.772,00

3.096.675.918,00$     92.900.278,00$     3.003.775.640,00$             3.078.667.884,00$     74.892.244,00$                                   2.532.153.268,00$                                

VALOR AJUSTE 77.201.789,00$                                   2.532.153.268,00$                                

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 564.167,00$                                         18.504.197,00$                                     
VALOR TOTAL ICCP 77.765.956,00$                                   2.550.657.465,00$                                

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                                            

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

413.052.964.666,00$                                                                   

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

89.131.112.250,47$                                                                  
90.456.979.325,00$                                                                  

mar-26

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

3 Transporte de materiales 100,39

4 Aceros y elementos 
metálicos

103,72

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

8.1 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

TOTALES

feb-26

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN FEBRERO 2021
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 101,14

2 Sub-bases y bases 100,76

5 Acero Estructural y cables 
de acero

103,72

6 Concretos, morteros y obras 
varias

101,91

7 Concreto para 
superestructuras

101,21

8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

8.1 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

100,13

TOTALES

SI NO



2    de    4                     .

FECHA 6 5 2026

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-26 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 58 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                                            

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

413.052.964.666,00$                                                                   

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

FEBRERO 2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

139,18 1,34765 $9.900.835,41 $297.025,06 $9.603.810,00 $12.942.575,00 $3.338.765,00

140,07 1,36736 $29.176.416,70 $875.292,50 $28.301.124,00 $38.697.825,00 $10.396.701,00

151,69 1,45367 $6.587.246,49 $197.617,39 $6.389.629,00 $9.288.412,00 $2.898.783,00

153,86 1,47450 $13.365.028,65 $400.950,86 $12.964.078,00 $19.115.533,00 $6.151.455,00

136,10 1,24379 $16.912.685,69 $507.380,57 $16.405.305,00 $20.404.754,00 $3.999.449,00

150,72 1,43065 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

140,71 1,29152 $1.090.577,95 $32.717,34 $1.057.861,00 $1.366.249,00 $308.388,00

139,55 1,36337 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

143,73 1,42462 $14.053.567,16 $421.607,01 $13.631.960,00 $19.420.363,00 $5.788.403,00

139,73 1,37029 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

142,12 1,39245 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

140,96 1,36838 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

143,46 1,38693 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

145,20 1,36586 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

143,54 1,41321 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

142,84 1,38918 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

141,35 1,31498 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

146,88 1,43187 $3.836.131,50 $115.083,94 $3.721.048,00 $5.328.057,00 $1.607.009,00

153,67 1,36679 $573.534,44 $17.206,03 $556.328,00 $760.384,00 $204.056,00

95.496.024,00$          2.864.881,00$       92.631.143,00$                  127.324.152,00$         34.693.009,00$                                   -$                                                        

VALOR AJUSTE 34.693.009,00$                                   -$                                                            

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 253.526,00$                                         -$                                                            
VALOR TOTAL ICOCIV 34.946.535,00$                                   -$                                                            

feb-26

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100,89

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Puentes Preliminares y 
cimentación 14101

101,57

Puentes Drenajes 14105 112,43

TOTALES

Puentes Subestructura y 
cimentación 14102

102,82

Puentes Estructura, 
subestructura,
superestructura y andenes 
14103

107,49

Puentes Estructura, 
subestructura,
superestructura y andenes 
14104

102,58
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FECHA 6 5 2026

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-26 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 58 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                                            

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

413.052.964.666,00$                                                                   

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

ÍNDICE MES A APLICAR 
EN LA PRESENTE ACTA 

MARZO 2026

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

140,63 1,36169 $321.057.121,59 $9.631.713,65 $311.425.408,00 $424.064.864,00 $112.639.456,00 $1.701.568.445,00

142,54 1,39148 $946.111.714,30 $28.383.351,43 $917.728.363,00 $1.277.000.663,00 $359.272.300,00 $4.716.523.548,00

152,11 1,45769 $213.606.459,51 $6.408.193,79 $207.198.266,00 $302.030.840,00 $94.832.574,00 $1.852.924.765,00

155,26 1,48792 $433.391.471,35 $13.001.744,14 $420.389.727,00 $625.506.283,00 $205.116.556,00 $6.623.399.114,00

137,70 1,25841 $548.432.325,31 $16.452.969,76 $531.979.356,00 $669.448.141,00 $137.468.785,00 $2.327.864.884,00

152,27 1,44536 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7.861.991,00

141,46 1,29841 $35.364.472,05 $1.060.934,16 $34.303.538,00 $44.540.057,00 $10.236.519,00 $1.032.929.934,00

138,39 1,35203 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $107.698.286,00

144,21 1,42938 $455.718.899,84 $13.671.567,00 $442.047.333,00 $631.853.617,00 $189.806.284,00 $1.107.935.070,00

140,69 1,37971 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00

143,42 1,40518 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $183.736.135,00

143,51 1,39314 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

144,72 1,39911 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $32.382.082,00

146,21 1,37536 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.192.965,00

144,68 1,42444 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $58.585.587,00

143,74 1,39794 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.962.853,00

142,44 1,32512 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $38.628.814,00

147,99 1,44269 $124.395.294,50 $3.731.858,84 $120.663.436,00 $174.079.932,00 $53.416.496,00 $927.052.547,00

159,23 1,41625 $18.598.159,56 $557.944,79 $18.040.215,00 $25.549.454,00 $7.509.239,00 $71.772.566,00

3.096.675.918,00$     92.900.278,00$     3.003.775.642,00$             4.174.073.851,00$     1.170.298.209,00$                              20.870.608.893,00$                              

VALOR AJUSTE 1.204.991.218,00$                              20.870.608.893,00$                              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales)    VALOR IVA 8.805.705,00$                                      152.515.988,00$                                   
VALOR TOTAL ICOCIV 1.213.796.923,00$                              21.023.124.881,00$                              

VALOR AJUSTE 1.282.193.007,00$                              23.402.762.161,00$                              

VALOR IVA 9.369.872,00$                                      171.020.185,00$                                   
VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV 1.291.562.879,00$                              23.573.782.346,00$                              

Puentes Drenajes 14105 112,43

TOTALES

Puentes Subestructura y 
cimentación 14102

102,82

Puentes Estructura, 
subestructura,
superestructura y andenes 
14103

107,49

Puentes Estructura, 
subestructura,
superestructura y andenes 
14104

102,58

Vías urbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes, redes 
hidro sanitarias, señalización 
de obra, espacio público, 
señalización y control de 
transito 11705

103,44

Vías urbanas Señalización 
vertical y horizontal 11710

106,31

Puentes Preliminares y 
cimentación 14101

101,57

Vías urbanas Actividades 
preliminares y explanación 
11701

101,97

Vías urbanas Movimiento de 
tierras, afirmado, subbase y 
base 11702

102,07

Vías urbanas Estructura de 
pavimiento, pavimentos 
asfalticos / concreto, afirmado, 
subbase y bases 11703

103,01

Vías interurbanas Obras 
geotécnicas y mitigación 
ambiental 11606

108,95

Vías interurbanas 
Señalización y control de 
transito 11607

102,36

Vías interurbanas Transporte 
y sobre acarreos 11608

100,89

104,35

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

104,35

Vías interurbanas Estructuras 
hidráulicas y drenajes 11604

109,42

Vías interurbanas Obras de 
urbanismo 11605

105,35

Vías interurbanas Pavimentos 
asfalticos / concreto 11603

mar-26

CAPITULO CONSTRUCTIVO

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DICIEMBRE 
2021

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

Io

Vías interurbanas Preliminares 
y explanación 11601

103,28

Vías interurbanas Afirmados, 
subbases y bases 11602

102,44



4    de    4                     .

FECHA 6 5 2026

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: mar-26 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 58 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 13.485.528.230,00$                                                                            

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)
OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO –
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

413.052.964.666,00$                                                                   

PÁGINA DE 3

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 1.282.193.007,00$                              23.402.762.161$                                   

VALOR IVA 9.369.872,00$                                      171.020.185,00$                                   
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1.291.562.879,00$                              23.573.782.346,00$                              

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE  PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen
por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió
haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE________________

 $                                1.282.193.007,00 

 $                               1.291.562.879,00 

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTES PROVISIONAL

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL



NIT 2 Tel

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA 
DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN 
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A 
PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y 
ORIENTE

INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT

FECHA DE EMISIÓN OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 1.291.562.879,00                

FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.

BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -                                          
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -                                          

FAVOR CONSIGNAR A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE TOTAL FACTURA 1.291.562.879,00                
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -                                          

197.260.462,00                   
VALOR EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE

IMPREVISTOS 5% 49.315.116,00                      
UTILIDAD 5% 49.315.116,00                      

IVA 9.369.872,00                        

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1

#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$

SUBTOTAL 986.302.313,00                   

ADMINISTRAC 20%

ACTA AJUSTES 58 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – 
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PERIODO: MARZO 2026

986.302.313                         

Ciudad BOGOTA D.C Interventor

DESCRIPCIÓN VALOR

Direccion: CR 59 26 60 5 6 2026
Contrato No. 991 DE 2021

6 5 2026
800,215,807- 377 0600

Fecha de Vencimiento
DIA MES AÑO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210 

#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD 
ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 

HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 58A

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha Factura

DIA MES AÑO



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 58 mar-26
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 245126 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 1.206.431.165,00$                

No. COMPROMISO 163826 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO 85.131.714,00$                      

TOTAL ACTA 1.291.562.879,00$                

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2401-0600-132-51102D-2401008-02

 KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-135-51102D-2401017-02

 

 

Firmado digitalmente 
por GALLEGO 
SANCHEZ KAREN 
DANIELA 
Fecha: 2026.05.22 
06:58:03 -05'00'



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    58 Valor basico $ 1.282.193.007,00 Período:

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

valor incluido IVA 
Estudios diseños

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1.291.562.879,00$                     -$                            -$                                              

VALOR CON IVA
891180009-1 49.512.448,00$                    

49.512.448,00$                           

VALOR CON IVA
800095785-2 43.100.677,00$                           

800095775-9 533.263.057,00$                         

800095770-9 -$                                                   

800095763-0 -$                                                   

800095770-2 665.686.697,00$                         

800095728-2 -$                                                   

1.242.050.431,00$                     

1.291.562.879,00$                     

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal 
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

991 DE 2021 CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

mar-26

Valor incluido el Iva: $ 1.291.562.879,00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 3001 NEIVA - BALSILLAS 49.512.448,00$                                49.512.448,00$                                    

35.619.266,00$                                    

3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA 343.584.640,00$                              343.584.640,00$                                  

2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA 35.619.266,00$                                

862.846.525,00$                                  

TOTALES 1.291.562.879,00$                        
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1  - HUILA VALOR SIN IVA

4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO 862.846.525,00$                              

MUNICIPIO 1 NEIVA 49.153.251,00$                              

MUNICIPIO 2 PUERTO RICO 529.394.406,00$                           

TOTAL DEPARTAMENTO 1  - HUILA 49.153.251,00$                              

DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN 42.787.995,00$                              

MUNICIPIO 3 EL DONCELLO -$                                                 

MUNICIPIO 4 EL PAUJIL -$                                                 

MUNICIPIO 5 MONTAÑITA

TOTAL DEPARTAMENTO 2  - CAQUETÁ

660.857.354,90$                           

MUNICIPIO 6 FLORENCIA -$                                                 

1.233.039.756,00$                        

TOTAL 1.282.193.007,00$                        

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal 

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND



FECHA 8 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: mar-26 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

509925 11 3.600.000.000,00$                         -$                                                    
119125 11 218.395.061,00$                            -$                                                    
119125 11 1.330.844.908,00$                         -$                                                    
119125 16 18.106.315.587,00$                       -$                                                    
126725 11 6.074.377.314,00$                         -$                                                    
126725 11 1.901.548.611,00$                         -$                                                    
126725 11 135.185.186,00$                            -$                                                    

31.366.666.667,00$                       -$                                                    

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

245126 11 30.895.372.299,00$                       27.368.809.708,00$                       
245126 11 372.654.321,00$                            -$                                                    
245126 11 2.270.862.269,00$                         -$                                                    
163826 11 6.074.377.315,00$                         5.970.702.936,00$                         
163826 11 1.901.548.611,00$                         167.402.856,00$                            
163826 11 135.185.185,00$                            -$                                                    

41.650.000.000,00$                       33.506.915.500,00$                       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBRA jun-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$                 399.567.436.436,00$               X

1 AJUSTES jun-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$                 399.567.436.436,00$               X

2 OBRA jul-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$                 399.567.436.436,00$               X

2 AJUSTES jul-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.884.103.103,00$                 399.567.436.436,00$               X

3 OBRA ago-21 25.633.813,00$                           187.324,00$                     25.821.137,00$                        -$                                     25.821.137$                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.858.281.966,00$                 399.541.615.299,00$               X

3 AJUSTES ago-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.858.281.966,00$                 399.541.615.299,00$               X

4 OBRA sep-21 290.414.527,00$                         35.828.991,00$                 326.243.518,00$                      -$                                     326.243.518$                               -$                                     92221 11/03/2021 10.532.038.448,00$                 399.215.371.781,00$               X

4 AJUSTES sep-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.532.038.448,00$                 399.215.371.781,00$               X

5 OBRA oct-21 151.421.024,00$                         1.106.538,00$                   152.527.562,00$                      -$                                     152.527.562$                               -$                                     92221 11/03/2021 10.379.510.886,00$                 399.062.844.219,00$               X

5 AJUSTES oct-21 2.076.560,00$                             15.175,00$                       2.091.735,00$                         -$                                     2.091.735$                                   -$                                     92221 11/03/2021 10.377.419.151,00$                 399.060.752.484,00$               X

6 OBRA nov-21 373.938.181,00$                         2.732.625,00$                   376.670.806,00$                      -$                                     376.670.806$                               -$                                     92221 11/03/2021 10.000.748.345,00$                 398.684.081.678,00$               X

6 AJUSTES nov-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 -$                                     92221 11/03/2021 10.000.748.345,00$                 398.684.081.678,00$               X

dic-21 -$                                        -$                                                 9.885.528.230,00$               245321 18/12/2021 10.000.748.345,00$                 408.569.609.908,00$               X

7 OBRA dic-21 288.931.557,00$                         2.111.423,00$                   291.042.980,00$                      -$                                     291.042.980$                               9.885.528.230,00$               245321 18/12/2021 9.709.705.365,00$                   408.278.566.928,00$               X

7 AJUSTES dic-21 -$                                           -$                                 -$                                        -$                                     -$                                                 9.885.528.230,00$               245321 18/12/2021 9.709.705.365,00$                   408.278.566.928,00$               X

8 OBRA ene-22 162.319.214,00$                         1.186.179,00$                   163.505.393,00$                      -$                                     163.505.393$                               9.885.528.230,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23.379.533.305,00$                 408.115.061.535,00$               X

8 AJUSTES ene-22 2.725.546,00$                             19.917,00$                       2.745.463,00$                         -$                                     2.745.463$                                   9.885.528.230,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23.376.787.842,00$                 408.112.316.072,00$               X

9 OBRA feb-22 95.030.846,00$                           1.319.010,00$                   96.349.856,00$                        2.402.243,00$                      93.947.613,00$                            9.883.125.987,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 23.282.840.229,00$                 408.015.966.216,00$               X

10 OBRA mar-22 815.420.772,00$                         141.316.899,00$               956.737.671,00$                      23.853.865,00$                    932.883.806,00$                           9.859.272.122,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 22.349.956.423,00$                 407.059.228.545,00$               X

11 OBRA abr-22 315.412.481,00$                         2.302.160,00$                   317.714.641,00$                      7.921.421,00$                      309.793.220,00$                           9.851.350.701,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 22.040.163.203,00$                 406.741.513.904,00$               X

12 OBRA may-22 1.319.446.250,00$                      95.874.977,00$                 1.415.321.227,00$                   35.287.500,00$                    1.380.033.727,00$                        9.816.063.201,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 20.660.129.476,00$                 405.326.192.677,00$               X

13 OBRA jun-22 991.701.814,00$                         7.243.636,00$                   998.945.450,00$                      24.906.210,00$                    974.039.240,00$                           9.791.156.991,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 19.686.090.236,00$                 404.327.247.227,00$               X

jul-22 -$                                        9.791.156.991,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 19.686.090.236,00$                 404.327.247.227,00$               X

14 OBRA jul-22 2.175.716.723,00$                      15.895.811,00$                 2.191.612.534,00$                   54.642.385,00$                    2.136.970.149,00$                        9.736.514.606,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 17.549.120.087,00$                 402.135.634.693,00$               X

15 OBRA ago-22 1.402.740.283,00$                      24.188.336,00$                 1.426.928.619,00$                   35.576.902,00$                    1.391.351.717,00$                        9.700.937.704,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 16.157.768.370,00$                 400.708.706.074,00$               X

16 OBRA sep-22 1.571.877.792,00$                      11.486.799,00$                 1.583.364.591,00$                   39.584.115,00$                    1.543.780.476,00$                        9.661.353.589,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 14.613.987.894,00$                 399.125.341.483,00$               X

17 OBRA oct-22 1.222.379.281,00$                      8.932.772,00$                   1.231.312.053,00$                   30.782.801,00$                    1.200.529.252,00$                        9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.413.458.642,00$                 397.894.029.430,00$               X

9 AJUSTES feb-22 1.460.286,00$                             10.671,00$                       1.470.957,00$                         -$                                     1.470.957$                                   9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.411.987.685,00$                 397.892.558.473,00$               X

10 AJUSTES mar-22 1.282.119,00$                             9.369,00$                         1.291.488,00$                         -$                                     1.291.488$                                   9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.410.696.197,00$                 397.891.266.985,00$               X

11 AJUSTES abr-22 6.390.786,00$                             46.702,00$                       6.437.488,00$                         -$                                     6.437.488$                                   9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.404.258.709,00$                 397.884.829.497,00$               X

12 AJUSTES may-22 16.753.129,00$                           122.427,00$                     16.875.556,00$                        -$                                     16.875.556$                                 9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.387.383.153,00$                 397.867.953.941,00$               X

13 AJUSTES jun-22 25.396.818,00$                           185.592,00$                     25.582.410,00$                        -$                                     25.582.410$                                 9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.361.800.743,00$                 397.842.371.531,00$               X

14 AJUSTES jul-22 170.598.773,00$                         1.246.683,00$                   171.845.456,00$                      -$                                     171.845.456$                               9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.189.955.287,00$                 397.670.526.075,00$               X

15 AJUSTES ago-22 158.438.396,00$                         1.157.819,00$                   159.596.215,00$                      -$                                     159.596.215$                               9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 13.030.359.072,00$                 397.510.929.860,00$               X

16 AJUSTES sep-22 225.473.832,00$                         1.647.693,00$                   227.121.525,00$                      -$                                     227.121.525$                               9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 12.803.237.547,00$                 397.283.808.335,00$               X

17 AJUSTES oct-22 174.274.743,00$                         1.273.546,00$                   175.548.289,00$                      -$                                     175.548.289$                               9.630.570.788,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 12.627.689.258,00$                 397.108.260.046,00$               X

18 OBRA nov-22 1.175.667.282,00$                      8.591.415,00$                   1.184.258.697,00$                   29.606.467,00$                    1.154.652.230,00$                        9.600.964.321,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 11.473.037.028,00$                 395.924.001.349,00$               X

18 AJUSTES nov-22 225.165.931,00$                         1.645.443,00$                   226.811.374,00$                      -$                                     226.811.374$                               9.600.964.321,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 11.246.225.654,00$                 395.697.189.975,00$               X

19 OBRA dic-22 1.447.896.167,00$                      10.580.780,00$                 1.458.476.947,00$                   36.461.924,00$                    1.422.015.023,00$                        9.564.502.397,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 9.824.210.631,00$                   394.238.713.028,00$               X

19 AJUSTES dic-22 207.314.232,00$                         1.514.989,00$                   208.829.221,00$                      -$                                     208.829.221$                               9.564.502.397,00$               291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 9.615.381.410,00$                   394.029.883.807,00$               X

20 OBRA ene-23 1.786.280.408,00$                      13.053.588,00$                 1.799.333.996,00$                   44.983.350,00$                    1.754.350.646,00$                        9.519.519.047,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 35.627.697.431,00$                 392.230.549.811,00$               29625 27/03/2023 X

20 AJUSTES ene-23 222.048.195,00$                         1.622.660,00$                   223.670.855,00$                      -$                                     223.670.855$                               9.519.519.047,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 35.404.026.576,00$                 392.006.878.956,00$               29633 27/03/2023 X

21 OBRA feb-23 2.389.391.653,00$                      17.460.939,00$                 2.406.852.592,00$                   60.171.315,00$                    2.346.681.277,00$                        9.459.347.732,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 33.057.345.299,00$                 389.600.026.364,00$               X

21 AJUSTES feb-23 482.061.048,00$                         3.522.754,00$                   485.583.802,00$                      -$                                     485.583.802$                               9.459.347.732,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 32.571.761.497,00$                 389.114.442.562,00$               X

22 OBRA mar-23 2.790.796.275,00$                      20.394.280,00$                 2.811.190.555,00$                   70.279.764,00$                    2.740.910.791$                            9.389.067.968,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 29.830.850.706,00$                 386.303.252.007,00$               52058 26/05/2023 X

22 AJUSTES mar-23 413.857.639,00$                         3.024.344,00$                   416.881.983,00$                      -$                                     416.881.983$                               9.389.067.968,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 29.413.968.723,00$                 385.886.370.024,00$               X

23 OBRA abr-23 2.969.914.739,00$                      21.703.223,00$                 2.991.617.962,00$                   74.790.449,00$                    2.916.827.513$                            9.314.277.519,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 26.497.141.210,00$                 382.894.752.062,00$               64557 de 04/07/2023 X

23 AJUSTES abr-23 671.859.839,00$                         4.909.745,00$                   676.769.584,00$                      -$                                     676.769.584$                               9.314.277.519,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 25.820.371.626,00$                 382.217.982.478,00$               59956 de 20/06/2023 X

24 OBRA may-23 3.807.359.585,00$                      27.823.012,00$                 3.835.182.597,00$                   95.879.565,00$                    3.739.303.032$                            9.218.397.954,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 22.081.068.594,00$                 378.382.799.881,00$               68310 de 13/07/2023 X

24 AJUSTES may-23 987.969.357,00$                         7.219.776,00$                   995.189.133,00$                      -$                                        995.189.133$                               9.218.397.954,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 21.085.879.461,00$                 377.387.610.748,00$               75773 de 04/08/2023 X

25 OBRA jun-23 2.929.238.304,00$                      21.405.972,00$                 2.950.644.276,00$                   73.766.107,00$                    2.876.878.169,00$                        9.144.631.847,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 18.209.001.292,00$                 374.436.966.472,00$               79946 de 16/08/2023 X

26 OBRA jul-23 3.620.505.517,00$                      26.457.540,00$                 3.646.963.057,00$                   91.174.076,00$                    3.555.788.981,00$                        9.053.457.771,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 14.653.212.311,00$                 370.790.003.415,00$               80982 de 31/08/2023 X

25 AJUSTES jun-23 726.653.150,00$                         5.310.158,00$                   731.963.308,00$                      -$                                        731.963.308$                               9.053.457.771,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 13.921.249.003,00$                 370.058.040.107,00$               81718 de 19/09/2023 X

26 AJUSTES jul-23 974.606.520,00$                         7.122.125,00$                   981.728.645,00$                      -$                                        981.728.645$                               9.053.457.771,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 12.939.520.358,00$                 369.076.311.462,00$               83012 de 13/10/2023 X

27 OBRA ago-23 2.932.713.891,00$                      21.431.371,00$                 2.954.145.262,00$                   73.853.632,00$                    2.880.291.630$                            8.979.604.139,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 10.059.228.728,00$                 366.122.166.200,00$               82483 de 02/10/2023 X

27 AJUSTES ago-23 862.011.163,00$                         6.299.312,00$                   868.310.475,00$                      -$                                        868.310.475$                               8.979.604.139,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 9.190.918.253,00$                   365.253.855.725,00$               84301 de 07/11/2023 X

28 OBRA sep-23 2.706.088.522$                           19.743.244$                     2.725.831.766,00$                   68.145.794,00$                    2.657.685.972$                            8.911.458.345,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 6.533.232.281,00$                   362.528.023.959,00$               84780 de 14/11/2023 X

29 OBRA oct-23 1.973.566.210,00$                      14.422.215,00$                 1.987.988.425,00$                   49.699.711,00$                    $ 1.938.288.714,00 8.861.758.634,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 4.594.943.567,00$                   360.540.035.534,00$               86080 de 29/11/2023 X

28 AJUSTES sep-23 606.161.703,00$                         4.429.643,00$                   610.591.346,00$                      -$                                     610.591.346$                               8.861.758.634,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 3.984.352.221,00$                   359.929.444.188,00$               86399 de 04/12/2023 X

29 AJUSTES oct-23 505.693.569,00$                         3.695.453,00$                   509.389.022,00$                      -$                                        509.389.022$                               8.861.758.634,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 3.474.963.199,00$                   359.420.055.166,00$               87308 de 11/12/2023 X

30 OBRA nov-23 1.341.894.886,00$                      9.806.155,00$                   1.351.701.041,00$                   33.792.526$                         1.317.908.515$                            8.827.966.108,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 2.157.054.684,00$                   358.068.354.125,00$               87688 de 12/12/2023 X

30 AJUSTES (P) nov-23 347.394.511,00$                         2.538.652,00$                   349.933.163,00$                      349.933.163$                               8.827.966.108,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 1.807.121.521,00$                   357.718.420.962,00$               87694 de 12/12/2023 X

31 OBRA dic-23 996.672.111,00$                         7.283.373,00$                   1.003.955.484,00$                   25.098.887,00$                    978.856.597$                               8.802.867.221,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 828.264.924,00$                     356.714.465.478,00$               88012 de 13/12/2023 X

31 AJUSTES dic-23 283.880.482,00$                         2.074.511,00$                   285.954.993,00$                      -$                                        285.954.993$                               8.802.867.221,00$               125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023 542.309.931,00$                     356.428.510.485,00$               88206 del 13/12/2023 X

32 OBRA ene-24 1.567.939.894,00$                      69.860.222,00$                 1.637.800.116,00$                   40.945.003$                         1.596.855.113$                            8.761.922.218,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 26.712.121.485,00$                 354.790.710.369,00$               1954 de 02/04/2024 X
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33 OBRA feb-24 1.377.852.860,00$                      10.068.925,00$                 1.387.921.785,00$                   34.698.045$                         1.353.223.740$                            8.727.224.173,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.358.897.745,00$                 353.402.788.584,00$               1956 de 02/04/2024 X

30 AJUSTE (D) nov-23 3.305.147,00$                             24.153,00$                       3.329.300,00$                         3.329.300,00$                              8.727.224.173,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.355.568.445,00$                 353.399.459.284,00$               3744 de 07/05/2024 X

31 AJUSTE (D) dic-23 1.822.783,00$                             13.320,00$                       1.836.103,00$                         1.836.103,00$                              8.727.224.173,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.353.732.340,66$                 353.397.623.181,00$               3743 de 07/05/2024 X

32 AJUSTE (D) ene-23 328.022.246,00$                         2.397.086,00$                   330.419.332,00$                      330.419.332,00$                           8.727.224.173,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 25.023.313.008,66$                 353.067.203.849,00$               4439 de 21/05/2024 X

33 AJUSTE (D) feb-24 475.850.522,00$                         3.477.369,00$                   479.327.891,00$                      479.327.891$                               8.727.224.173,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 24.543.985.117,66$                 352.587.875.958,00$               4440 de 21/05/2024 X

34 OBRA mar-24 2.102.620.456,00$                      15.365.303,00$                 2.117.985.759,00$                   52.949.644$                         2.065.036.115$                            8.674.274.529,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 22.478.949.002,66$                 350.469.890.199,00$               4457 de 21/05/2024 X

35 OBRA abr-24 2.440.745.157,00$                      17.836.215,00$                 2.458.581.372,00$                   63.459.374$                         2.395.121.998$                            8.610.815.155,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 20.083.827.004,66$                 348.011.308.827,00$               5285 de 05/06/2024 X

34 AJUSTE (D) mar-24 661.244.553,00$                         4.832.172,00$                   666.076.725,00$                      666.076.725$                               8.610.815.155,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 19.417.750.279,66$                 347.345.232.102,00$               6238 de 24/06/2024 X

36 OBRA may-24 2.275.185.600,00$                      38.968.164,00$                 2.314.153.764,00$                   64.586.808$                         2.249.566.956$                            8.546.228.347,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 17.168.183.323,66$                 345.031.078.338,00$               6540 de 27/06/2024 X

35 AJUSTE (D) abr-24 748.434.632,00$                         5.469.330,00$                   753.903.962,00$                      753.903.962$                               8.546.228.347,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 16.414.279.361,66$                 344.277.174.376,00$               7639 de 22/07/2024 X

36 AJUSTE (D) may-24 628.970.127,00$                         4.596.320,00$                   633.566.447,00$                      633.566.447$                               8.546.228.347,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 15.780.712.914,66$                 343.643.607.929,00$               8158 de 30/07/2024 X

37 OBRA jun-24 2.160.141.566,00$                      68.026.296,00$                 2.228.167.862,00$                   56.225.783$                         2.171.942.079$                            8.490.002.564,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 13.608.770.835,66$                 341.415.440.067,00$               8279 de 01/08/2024 X

37 AJUSTE (D) jun-24 576.148.866,00$                         4.210.319,00$                   580.359.185,00$                      580.359.185$                               8.490.002.564,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 13.028.411.650,66$                 340.835.080.882,00$               9597 de 23/08/2024 X

38 OBRA jul-24 3.189.948.164,00$                      23.311.160,00$                 3.213.259.324,00$                   95.698.445$                         3.117.560.879$                            8.394.304.119,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 9.910.850.771,66$                   337.621.821.558,00$               10142 de 02/09/2024 X

39 OBRA ago-24 2.453.722.811,00$                      43.824.946,00$                 2.497.547.757,00$                   69.359.634$                         2.428.188.123$                            8.324.944.485,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 6.482.662.648,66$                   335.124.273.801,00$               12413 de 07/10/2024 X

40 OBRA sep-24 2.232.069.298,00$                      16.283.263,00$                 2.248.352.561,00$                   66.647.753$                         2.181.704.808$                            8.258.296.732,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 4.300.957.841,66$                   332.875.921.240,00$               14053 de 29/10/2024 X

38 AJUSTE (D) jul-24 880.571.775,00$                         6.434.948,00$                   887.006.723,00$                      887.006.723$                               8.258.296.732,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 3.413.951.118,66$                   331.988.914.517,00$               16145 de 19/11/2024 X

39 AJUSTE (D) ago-24 577.306.253,00$                         4.218.776,00$                   581.525.029,00$                      581.525.029$                               8.258.296.732,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 2.832.426.089,66$                   331.407.389.488,00$               16189 de 20/11/2024 X

40 AJUSTE (D) sep-24 462.130.018,00$                         3.377.104,00$                   465.507.122,00$                      465.507.122$                               8.258.296.732,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 2.366.918.967,66$                   330.941.882.366,00$               16190 de 20/11/2024 X

41 OBRA oct-24 1.155.576.481,00$                      8.444.597,00$                   1.164.021.078,00$                   34.667.294$                         1.129.353.784$                            8.223.629.438,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 1.237.565.183,66$                   329.777.861.288,00$               16316 de 21/11/2024 X

41 AJUSTE (P) oct-24 243.514.888,00$                         1.779.532,00$                   245.294.420,00$                      245.294.420$                               8.223.629.438,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 992.270.763,66$                     329.532.566.868,00$               18052 de 11/12/2024 X

42 OBRA nov-24 522.421.192,00$                         3.817.693,00$                   526.238.885,00$                      15.672.636$                         510.566.249$                               8.207.956.802,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 481.704.514,66$                     329.006.327.983,00$               17326 de 05/12/2024 X

42 AJUSTE (P) nov-24 101.373.197,00$                         740.804,00$                     102.114.001,00$                      102.114.001$                               8.207.956.802,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 379.590.513,66$                     328.904.213.982,00$               18056 de 11/12/2024 X

43 OBRA dic-24 320.275.243,00$                         2.340.473,00$                   322.615.716,00$                      9.608.257$                          313.007.459$                               8.198.348.545,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 66.583.055,00$                       328.581.598.266,00$               18466 de 13/12/2024 X

43 AJUSTE (P) dic-24 66.100.015,00$                           483.039,00$                     66.583.054,00$                        66.583.054$                                 8.198.348.545,00$                240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024 1,00$                                      328.515.015.212,00$               18479 de 13/12/2024 X

41 AJUSTE (D) oct-24 2.857.487,00$                             20.882,00$                       2.878.369,00$                         2.878.369$                                   8.198.348.545,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27.763.788.299,00$                 328.512.136.843,00$               1371 de 20/03/2025 X

42 AJUSTE (D) nov-24 1.085.862,00$                             7.935,00$                         1.093.797,00$                         1.093.797$                                   8.198.348.545,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27.762.694.502,00$                 328.511.043.046,00$               1501 de 25/03/2025 X

43 AJUSTE (D) dic-24 1.534.868,00$                             11.216,00$                       1.546.084,00$                         1.546.084$                                   8.198.348.545,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 27.761.148.418,00$                 328.509.496.962,00$               1503 de 25/03/2025 X

44 OBRA ene-25 3.341.233.663,00$                      113.297.310,00$               3.454.530.973,00$                   76.266.744$                         3.378.264.229$                            8.122.081.801,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 24.382.884.189,00$                 325.054.965.989,00$               0960 de 07/03/2025 X

44 AJUSTE (D) ene-25 723.319.012,00$                         5.285.793,00$                   728.604.805,00$                      728.604.805$                               8.122.081.801,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 23.654.279.384,00$                 324.326.361.184,00$               1780 de 01/04/2025 X

45 OBRA feb-25 961.051.825,00$                         7.023.071,00$                   968.074.896,00$                      28.831.555$                         939.243.341$                               8.093.250.246,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 22.715.036.043,00$                 323.358.286.288,00$               1505 de 25/03/2025 X

46 OBRA mar-25 1.658.995.160,00$                      12.123.426,00$                 1.671.118.586,00$                   49.769.855$                         1.621.348.731$                            8.043.480.391,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 21.093.687.312,00$                 321.687.167.702,00$               2829 del 29/04/2025 X

45 AJUSTE (D) feb-25 216.871.106,00$                         1.584.827,00$                   218.455.933,00$                      218.455.933$                               8.043.480.391,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 20.875.231.379,00$                 321.468.711.769,00$               6006 de 25/06/2025 X

46 AJUSTE (D) mar-25 589.001.919,00$                         4.304.245,00$                   593.306.164,00$                      593.306.164$                               8.043.480.391,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 20.281.925.215,00$                 320.875.405.605,00$               6179 de 1/07/2025 X

47 OBRA abr-25 670.144.689,00$                         4.876.739,00$                   675.021.428,00$                      19.439.981$                         655.581.447$                               8.024.040.410,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 19.626.343.768,00$                 320.200.384.177,00$               4907 de 09/06/2025 X

47 AJUSTE (D) abr-25 167.053.075,00$                         1.220.772,00$                   168.273.847,00$                      168.273.847$                               8.024.040.410,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 19.458.069.921,00$                 320.032.110.330,00$               7769 de 29/07/2025 X

48 OBRA may-25 1.359.308.338,00$                      54.359.085,00$                 1.413.667.423,00$                   33.484.086$                         1.380.183.337$                            7.990.556.324,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 18.077.886.584,00$                 318.618.442.907,00$               7595 de 24/07/2025 X

48 AJUSTE (D) may-25 296.696.397,00$                         2.168.166,00$                   298.864.563,00$                      298.864.563$                               7.990.556.324,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 17.779.022.021,00$                 318.319.578.344,00$               7770 de 29/07/2025 X

ADICIÓN jun-25 ADICIÓN 2 3.600.000.000,00$                   Adicion presupuestal No 2

49 OBRA jun-25 980.563.265,00$                         7.154.987,00$                   987.718.252,00$                      29.297.204$                         958.421.048$                               7.961.259.120,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

20.420.600.973,00$                 320.931.860.092,00$               7680 de 28/07/2025 X Adicion presupuestal No 2

49 AJUSTE (D) jun-25 270.688.655,00$                         1.978.109,00$                   272.666.764,00$                      272.666.764$                               7.961.259.120,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

20.147.934.209,00$                 320.659.193.328,00$               9260 de 29/08/2025 X

50 OBRA jul-25 1.162.961.551,00$                      8.498.565,00$                   1.171.460.116,00$                   34.888.847$                         1.136.571.269$                            7.926.370.273,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

19.011.362.940,00$                 319.487.733.212,00$               9259 de 29/08/2025 X

50 AJUSTE (D) jul-25 367.633.336,00$                         2.686.551,00$                   370.319.887,00$                      370.319.887$                               7.926.370.273,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

18.641.043.053,00$                 319.117.413.325,00$               11511 de 9/10/2025 X

51 OBRA ago-25 1.805.067.537,00$                      47.998.287,00$                 1.853.065.824,00$                   47.784.609$                         1.805.281.215$                            7.878.585.664,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

16.835.761.838,00$                 317.264.347.501,00$               10931 de 27/09/2025 X

51 AJUSTE (D) ago-25 512.593.349,00$                         3.745.874,00$                   516.339.223,00$                      516.339.223$                               7.878.585.664,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

16.319.422.615,00$                 316.748.008.278,00$               12239 de 24/10/2025 X

52 OBRA sep-25 1.724.695.199,00$                      36.951.744,00$                 1.761.646.943,00$                   47.742.625$                         1.713.904.318$                            7.830.843.039,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

14.605.518.297,00$                 314.986.361.335,00$               12396 de 28/10/2025 X

52 AJUSTE (D) sep-25 553.536.595,00$                         4.045.075,00$                   557.581.670,00$                      557.581.670$                               7.830.843.039,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

14.047.936.627,00$                 314.428.779.665,00$               13671 de 21/11/2025 X

53 OBRA oct-25 3.872.863.221,00$                      43.915.746,00$                 3.916.778.967,00$                   113.621.905$                       3.803.157.062$                            7.717.221.134,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

10.244.779.565,00$                 310.512.000.698,00$               14344 de 02/12/2025 X

53 AJUSTE (D) oct-25 1.476.902.061,00$                      10.792.746,00$                 1.487.694.807,00$                   1.487.694.807$                            7.717.221.134,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

8.757.084.758,00$                   309.024.305.891,00$               14513 de 05/12/2025 X

54 OBRA nov-25 2.137.366.359,00$                      15.523.330,00$                 2.152.889.689,00$                   63.045.048$                         2.089.844.641$                            7.654.176.086,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

6.667.240.117,00$                   306.871.416.202,00$               01119 de 19/12/2025 X

54 AJUSTE (D) nov-25 779.086.574,00$                         5.693.325,00$                   784.779.899,00$                      784.779.899$                               7.654.176.086,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

5.882.460.218,00$                   306.086.636.303,00$               01389 de 19/12/2025 X

55 OBRA dic-25 4.306.114.735,00$                      31.467.762,00$                 4.337.582.497,00$                   129.183.442$                       4.208.399.055$                            7.524.992.644,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

1.674.061.163,00$                   301.749.053.806,00$               00580 de 17/12/2025 X

55 AJUSTE (P) dic-25 1.661.897.887,00$                      12.144.638,00$                 1.674.042.525,00$                   1.674.042.525$                            7.524.992.644,00$                119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 
509925 06/06/2025 

18.638,00$                              300.075.011.281,00$               01700 de  19/12/2025 X

55 AJUSTE (D) dic-25 -$                                               -$                                     -$                                        -$                                                 7.524.992.644,00$               18.638,00$                              300.075.011.281,00$               

56 OBRA ene-26 337.235.957,00$                         56.504.917,00$                 393.740.874,00$                      -$                                        393.740.874$                               7.524.992.644,00$                163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026  41.256.277.764,00$                 299.681.270.407,00$               3259 de 16/04/2026 X

57 OBRA feb-26 1.404.614.354,00$                      24.659.940,00$                 1.429.274.294,00$                   39.774.546$                         1.389.499.748$                            7.485.218.098,00$                163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026  39.866.778.016,00$                 298.251.996.113,00$               3261 de 16/04/2026 X

58 OBRA mar-26 3.210.946.867,00$                      23.414.416,00$                 3.234.361.283,00$                   95.765.158$                         3.138.596.125$                            7.389.452.940,00$                163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026  36.728.181.891,00$                 295.017.634.830,00$               X

56 AJUSTE (D) ene-26 -$                                               -$                                     -$                                        -$                                                 7.389.452.940,00$               36.728.181.891,00$                 295.017.634.830,00$               

57 AJUSTE (D) feb-26 443.467.622,00$                         3.240.725,00$                   446.708.347,00$                      446.708.347$                               7.389.452.940,00$                163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026  36.281.473.544,00$                 294.570.926.483,00$               X

59 OBRA abr-26 2.832.970.487,00$                      25.748.123,00$                 2.858.718.610,00$                   84.160.566$                         2.774.558.044$                            7.305.292.374,00$                163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026  33.506.915.500,00$                 291.712.207.873,00$               X

58 AJUSTE (D) mar-26 1.282.193.007,00$                      9.369.872,00$                   1.291.562.879,00$                   1.291.562.879$                            7.305.292.374,00$                163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026  32.215.352.621,00$                 290.420.645.006,00$               X

121.037.764.186,00$                  1.594.555.474,00$            122.632.319.660,00$               2.580.235.856,00$               120.052.083.803,00$                    7.305.292.374,00$               36.281.473.544,00$                 290.420.645.006,00$               

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN WILSON ANDRES PARRA
Director de obra Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-134261CND Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

AJUSTES 23.402.762.161,00$                                                             171.020.185,00$                                                                         23.573.782.346,00$                                                                                                                                   

OBRA 93.262.331.540,00$                                                             681.532.423,00$                                                                         93.943.863.963,00$                                                                                                                                   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR TOTAL 121.037.764.186,00$                                                           1.594.555.474,00$                                                                       122.632.319.660,00$                                                                                                                                 

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)  $                                                                 368.427.883,00  $                                                                                 2.692.357 371.120.240,00$                                                                                                                                       

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19   $                                                                    9.232.199,00 676.477,00$                                                                                9.908.676,00$                                                                                                                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 62.500.000,00$                                                                   11.875.000$                                                                                74.375.000,00$                                                                                                                                         

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 110.149.437,00$                                                                 510.448$                                                                                     110.659.885,00$                                                                                                                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.660.500.000,00$                                                               315.495.000,00$                                                                         1.975.995.000,00$                                                                                                                                     

DISEÑOS SITIOS ATIPICOS 2.161.860.966,00$                                                               410.753.584,00$                                                                         2.572.614.550,00$                                                                                                                                     



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
5,41%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 2,70%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 11

(Día / Mes / Año)
3.230.467.542,00$               

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                         

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
1 2 3 10

mar-22

4 5 6 7 8 9

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-21 jul-21 ago-21

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,883% 0,000% 0,000% 0,018% 0,022%

$29.484,269 $31.021,576

0,000% 0,038% 0,059% 0,295% 0,237% 0,015%
$986.997,558 $791.819,175 $48.894,195 $61.779,386 $74.135,263$0,000 $0,000 $0,000 $125.847,816 $198.987,503

$ 16.633,55 $ 37.483,83 $33.394,154 $105.954,7 $2.697,2 $71.520,0$25.115.283,131 7,504% $6.302.376,445
0,000% 0,000% 0,005% 0,011% 0,010% 0,032% 0,001% 0,021% 0,009% 0,009%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,000% 0,025% 0,031% 0,037%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 1,492%
$4.995.052,197 $83.581,224 $104.476,531 $125.371,837$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $27.455,799

$61.559.592,400 18,393% $21.989.095,669 $39.265,901 $95.291,892 $177.088,487 $278.395 $78.921,7 $54.320,049 $35.241,527
0,011%0,000% 0,000% 0,000% 0,012% 0,028% 0,053% 0,083% 0,024% 0,016%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,050% 0,065% 0,081% 0,098%
$272.341,576 $326.809,891$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $6.862.143,091 $217.873,261

$113.806.351,167 34,004% $19.139.146,870 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,078% 0,121% 0,073% 0,006% 0,008% 0,042%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $261.487,362 $405.632,657 $243.379,594

0,001%
$0 $0,000 $4.260,064

$20.094,358 $25.117,947 $140.491,208

0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
$61.687.539,795 18,431% $14.710.679,586

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,000% 0,001% 0,002% 0,002%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,023% 0,014%
$3.868,640 $6.820,276 $8.184,331

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

$46.856,338$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $78.093,897

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286 $0,000 $0,000

0,000%

$0,000

OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,018% 0,011% 0,001% 0,001% 0,001%
$3.763,368 $4.516,042$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $60.775,067 $36.465,040 $3.010,694

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458 $0,000
0,000% 0,000%0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,091% 0,114% 0,113% 0,006% 0,007% 0,008%
$18.950,331 $23.687,914 $28.425,497TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,76% 0,000% 0,000% 0,000% 0,091%
$0,000 $0,000 $0,000 $306.031,109 $306.031,109 $382.538,886 $376.730,982

$22.734,978 $90.894,968 $7.840 $11.877,5 $7.807,915 $3.015,862$12.505.042,489 3,736% $2.527.486,327 $9.000,265 $29.164,793

0,000% 0,000% 0,003% 0,009% 0,007% 0,027% 0,002% 0,004% 0,002% 0,001%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 7,393% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

0,000%
$59.020.969,292 17,635% $24.743.828,680

0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                                

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                                

0,23% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% 0,21%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%
$497.986,997 $707.934,068VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $766.505,974 $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703

4,93% 5,05% 5,19% 5,41%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,36% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949

0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% 0,02%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,01% 0,03%
$91.612,233 $73.539,029VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% 0,38%
$282.969,364 $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578VALOR (Miles de Pesos) $0,000 $0,000 $25.633,813 $131.548,340

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$                  42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                      0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                       28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                    90,000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$                    67,045%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                       90,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                       67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

556.155,125$                       6,028%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                           1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$                  38,940%

118.035.329,825$                28,576%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

413.052.964,666$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
6,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 3,96%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 1,58%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

51.429.264,406$                   

800.000,000$                        

800.000,000$                        

2.812.239,712$                     

2.882.591,187$                     

1.845.000,000$                     

1.845.000,000$                     

350.550,000$                        

350.550,000$                        

-$                                       

3.183.304,765$                     

-$                                       

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     

9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

VERSIÓN 1

(Día / Mes / Año)

2 DE 11

3.230.467.542,00$                 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

12 13 14 15 16 17

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
11

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-22abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22

18 19 20

nov-22 dic-22 ene-23

0,031% 0,037% 0,044% 0,013% 0,014% 0,022%EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,883%

$25.115.283,131 7,504%

$123.558,771 $148.270,525 $44.659,002 $48.213,860 $72.473,688
0,016% 0,015% 0,057% 0,011%

$50.141,100 $191.881,395 $35.780,843

0,010%

$53.995,580
$34.212,244

$102.965,643
$21.783,166 $80.768,135 $90.204,643 $46.912,847

0,007% 0,024% 0,027% 0,014%0,008%
$6.302.376,445 $27.163,766 $194.553,447 $74.541,918 $45.723,501 $20.780,030

0,058% 0,022% 0,014% 0,006%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 0,228% 0,285% 0,203% 0,517% 0,026%
$761.814,900 $955.229,324 $680.529,578 $1.730.282,233

6,570% 0,052% 0,062% 0,075% 0,130% 0,002%
$250.743,673 $434.185,000 $8.064,900$174.127,551 $208.953,061 $86.689,992

$947.750,429$21.989.095,669 $249.068,641 $498.252,059 $403.662,802 $710.545,918 $695.904,666
0,074% 0,149% 0,121% 0,212%

$61.559.592,400 18,393%
0,208% 0,239% 0,093% 0,021% 0,175% 0,283%

$801.150,795 $311.217,811 $71.529,629 $586.616,152

$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,136% 0,163% 0,195%
$453.902,626 $544.683,151 $653.619,782

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20) $30.746,620 $59.637,392 $0,000

0,009% 0,018% 0,000%

0,063%
$210.702,203

0,000% 0,241% 0,058% 0,287% 0,410% 0,333%
$0,000 $805.693,400 $193.396,000 $960.410,200
$0,000 $263.328,682 $502.762,971$113.806.351,167 34,004% $19.139.146,870

$1.372.896,040 $1.115.127,000
$343.021,414 $540.213,284 $239.446,702 $191.692,410

0,102% 0,161% 0,072% 0,057%

$85.391,551
0,084% 0,028% 0,056% 0,096%

0,000% 0,079% 0,150%

$158.286,430

20,343% 4,395% 0,058% 0,070%

$61.687.539,795 18,431% $14.710.679,586 $4.609,710

0,250% 0,026%0,062% 0,062%
$93.507,625 $186.794,610 $319.640,634 $206.721,210 $206.721,210 $837.044,197$234.152,013 $280.982,416

$142.263,664 $86.604,632 $135.819,677 $198.666,644
0,026% 0,041% 0,059%

$68.258,236 $287.504,999 $271.314,068 $250.690,973
0,001%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557
$195.126,678

0,020% 0,086% 0,081%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

0,075% 0,043% 0,047%

0,000% 0,000% 0,002%
$60.012,780 $0,000 $0,000 $0,000

0,194% 0,003% 0,004% 0,005% 0,055% 0,000%
$16.368,662 $184.265,200 $0,000

0,018% 0,000%

$0,000

0,000%

$11.367,126 $13.640,552 $8.238,774

$650.084,286 $0,000$6.278.636,562 1,876% $186.473,092 $70.460,578 $1.076,400

0,000% 0,000% 0,056% 0,021% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,086%

$0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $286.340,340

$6.272,280 $0,000 $0,000$7.526,736 $9.032,083

0,000% 0,000% 0,000%

0,000%

0,000%$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,002% 0,002% 0,003%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50) $0,000 $0,000 $0,000

$0,000

0,000%

0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000

0,001%
$3.197,870

0,000%0,000% 0,000% 0,000%
$0,000 $0,000 $0,000 $0,000
0,000% 0,000%

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458
0,000% 0,000%

$0,000 $0,000 $0,000

0,011% 0,006%
$19.543,739

0,017% 0,005% 0,005% 0,006% 0,006% 0,006%
$39.479,857 $47.375,829 $56.850,994TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755% 0,012% 0,014%

$12.505.042,489

$16.694,000 $18.317,500 $19.095,000 $18.662,500 $18.432,500 $36.271,500

3,736% $2.527.486,327 $2.784,747 $25.547,762 $38.241,527 $41.832,063 $14.663,869 $2.237,350 $39.180,992 $9.025,400 $3.261,327 $12.005,834

0,003% 0,001% 0,004%0,008% 0,011% 0,012% 0,004% 0,001% 0,012%0,001%

0,073% 0,073% 0,073% 0,146% 0,011%
$244.892,440 $244.892,440 $244.892,440 $489.784,880 $36.747,581

0,035%

$0,000 $0,000
7,393% 0,000% 0,000% 0,000% 0,073%0,000% 0,073%

$0,000 $244.892,440 $244.892,440
ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000

$59.020.969,292 17,635% $101.679,846 $289.904,499 $378.089,694 $435.839,462 $115.612,507$24.743.828,680 $1.034.472,679 $80.005,963
0,000% 0,000% 0,000% 0,309% 0,024% 0,030% 0,087% 0,113% 0,130%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                              

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                              

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,29% 0,35% 0,42% 0,30%
$1.018.203,267VALOR (Miles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486.292,553

0,39% 0,50% 0,73% 0,77% 1,31% 0,15%

5,70% 6,05% 6,48% 2,49% 2,88% 3,38%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

4,88% 6,19% 6,34%
$13.744.295,680 $16.317.908,548 $20.718.299,753 $21.204.592,306

4,11%
$19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426

0,40% 0,47% 0,37% 0,35% 0,43% 0,53%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,09% 0,25% 0,30% 0,65%
$2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 $1.175.667,282 $1.447.896,167 $1.786.280,408VALOR (Miles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338

2,90% 3,26% 3,69% 4,22%
$9.719.412,759 $10.895.080,041 $12.342.976,208 $14.129.256,616

0,47% 0,73% 1,02% 1,67% 2,07% 2,54%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$              

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                  0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
819.441,361$                   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                90,000%
OBSERVACIONES: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                   90,000%

67,045%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                   67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

556.155,125$                   6,028%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                       1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$              38,940%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$            28,576%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

413.052.964,666$                 

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

$ Valor$ Valor



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
12,44%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 8,33%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 4,22%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DE 11

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

3.230.467.542,00$                 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

26

jun-23

27 28 29 30

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

21 22 23 24 25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

nov-23
VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-23 mar-23 abr-23 may-23

0,052% 0,066%11,142% 1,883% 0,011% 0,027% 0,024% 0,038%
$35.780,844 $89.452,111 $79.330,258 $126.928,412

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185
$126.928,412 $158.660,515 $158.660,515 $174.526,567 $174.526,567 $222.124,721

$25.115.283,131

0,038% 0,047% 0,047% 0,052%

7,504% $6.302.376,445 $56.212,566 $270.270,815 $280.264,052 $21.458,412
0,017% 0,081% 0,084% 0,006%

$267.238,294 $134.900,540 $298.853,507 $114.835,245 $200.700,862 $199.228,001
0,080% 0,040% 0,089% 0,034% 0,060% 0,060%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

0,182%0,104% 0,104% 0,130% 0,130% 0,143% 0,143%
$436.076,641 $436.076,641 $479.684,305 $479.684,305 $610.507,297$86.689,992 $216.724,981 $218.038,320 $348.861,312 $348.861,312

$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,026% 0,065% 0,065%

$61.559.592,400 $670.760,250 $1.034.476,050 $849.151,900 $1.047.102,350 $406.681,800 $203.931,850
0,200% 0,309% 0,254% 0,313% 0,122% 0,061%

18,393% $21.989.095,669 $848.693,374 $1.344.247,560 $838.331,136 $1.038.014,650
0,254% 0,402% 0,250% 0,310%

0,157% 0,150% 0,240% 0,240% 0,300% 0,300%PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,063%
$210.702,204

$19.139.146,870 $1.013.630,239

$526.755,511 $502.023,263 $803.237,221 $803.237,221 $1.004.046,526 $1.004.046,526
0,330% 0,330% 0,420%

$1.104.451,179 $1.104.451,179 $1.405.665,137
$359.398,662 $554.813,398 $368.519,919$950.343,614 $1.227.170,425$113.806.351,167 34,004%

0,385% 0,306% 0,188%
$803.527,723 $1.287.210,053 $1.024.341,294 $628.657,799

0,367% 0,107% 0,166% 0,110%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395%

0,303% 0,240% 0,284%

$61.687.539,795 18,431% $14.710.679,586

0,130% 0,143% 0,143% 0,182%

$233.049,478 $142.915,537 $226.674,790 $639.292,969 $495.949,750 $497.350,015 $245.163,274 $548.542,978 $301.612,826 $120.474,226
0,073% 0,164% 0,090% 0,036%

0,026% 0,064% 0,065% 0,104% 0,104% 0,130%
$434.584,860 $478.043,346 $478.043,346 $608.418,804$85.391,552 $213.478,879 $217.292,430 $347.667,888 $347.667,888 $434.584,860

0,068% 0,191% 0,148% 0,149%0,070% 0,043%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,019%
$44.476,687 $44.476,687 $48.924,356 $48.924,356$20.596,938 $62.267,362$8.238,775 $22.238,344 $35.581,350 $35.581,350

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,002% 0,006% 0,007%

1,876% $650.084,286 $0,000 $0,000

0,000% 0,000%
$6.278.636,562

$17.588,288 $17.588,288 $22.385,094
0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005%

0,039%

0,005% 0,005% 0,007%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,001%
$3.197,870 $7.994,675

0,018% 0,014% 0,000%

$7.994,676 $12.791,482 $12.791,482 $15.989,353 $15.989,353
$19.475,767

0,006%
$2.257.167,500 0,674% $130.529,752$0,000 $143.267,109 $59.224,962 $47.265,114$394.281,458 $0,000

0,000% 0,000% 0,043%

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755%
$19.543,739 $48.859,346 $43.798,037 $70.076,859 $70.076,859 $87.596,074

0,006% 0,015% 0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

0,003%

0,026% 0,029% 0,029% 0,037%
$87.596,074 $96.355,681 $96.355,681 $122.634,503

0,032% -0,014% 0,009% 0,002%

$8.775,600 $31.923,800 $64.438,110 $40.744,763 $29.879,400 $13.308,000$12.505.042,489 3,736% $2.527.486,327 $107.175,749 -$47.412,622 $28.616,360 $7.481,460

0,010% 0,019% 0,012% 0,009% 0,004%

0,060% 0,060% 0,075% 0,075% 0,082% 0,082%$0,000 0,000% 7,393% 0,011% 0,027% 0,037%ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$36.747,581 $91.868,954 $125.016,069 $200.025,711 $200.025,711
0,105%

$250.032,139 $250.032,139 $275.035,353 $275.035,353 $350.044,994

0,039% 0,294%
$59.020.969,292 17,635% $24.743.828,680 $229.030,396 $197.910,840 $129.729,489 $984.282,535

0,068% 0,059%
$789.487,697 $990.127,298 $185.723,269 $671.645,942 $481.140,964 $311.729,678

0,236% 0,296% 0,055% 0,201% 0,144% 0,093%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

0,58% 0,73% 0,73% 0,80% 0,80% 1,02%
$3.404.047,912$1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 $2.674.609,075 $2.674.609,075

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,15% 0,36% 0,36% 0,58%
VALOR (Miles de Pesos) $486.292,557 $1.215.731,395 $1.215.731,397

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 9,82% 10,62% 11,42% 12,44%6,48% 6,84% 7,21% 7,79% 8,37% 9,10%
VALOR (Miles de Pesos) $21.690.884,863 $22.906.616,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35.550.222,790 $38.224.831,865 $41.628.879,777

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,71% 0,83% 0,89% 1,14%
VALOR (Miles de Pesos) $2.389.391,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $1.341.894,886$3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2.694.112,555 $1.973.566,210

0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% 0,40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

10,63% 11,43% 12,02% 12,42%4,94% 5,77% 6,66% 7,79% 8,67% 9,75%
$32.636.462,685 $35.569.176,576 $38.263.289,131 $40.236.855,341 $41.578.750,227$16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $26.086.718,867 $29.015.957,171

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                  28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               67,045%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                  67,045%

556.155,125$                  6,028%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

413.052.964,666$                
28,576%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$           

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños
sectores no considerados inicialmente

Ítems NP #2

Reprogramación No.4
Mayores y Menores de Obra # 5



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
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100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

51.429.264,406$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.882.591,187$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 4 DE

3.230.467.542,00$                
CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$              

413.052.964.666,00$                                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

4034 35 36 37 38 39VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
31 32 33

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-23 ene-24 ago-24 sep-24

0,047% 0,100%
$156.873,633 $335.010,996

0,009% 0,023% 0,023% 0,037% 0,037% 0,047%
$156.873,633$31.374,726 $78.436,816 $78.436,816 $125.498,906 $125.498,906

11,142% 1,883% 0,036% 0,009%
$122.124,722 $31.374,726

$25.115.283,131 7,504%

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185

$28.230,869 $109.059,744 $228.877,732 $249.277,817 $149.724,073$6.302.376,445 $43.824,332 $94.429,339 $67.724,970 $19.083,817 $28.527,237
0,013% 0,028% 0,020% 0,006% 0,009% 0,008% 0,033% 0,068% 0,074% 0,045%

0,026% 0,026% 0,064% 0,064% 0,103% 0,103%BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,056%

$61.559.592,400 18,393% $21.989.095,669 $342.192,950

$86.233,082 $86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332 $344.932,332
0,129% 0,129% 0,142%

$431.165,415 $431.165,415 $474.281,956
$980.319,300

$186.377,591
$166.296,000 $213.362,393$184.206,100 $56.941,500 $763.701,035 $692.567,875 $665.105,500 $291.434,150

0,055% 0,017% 0,228% 0,207% 0,199%0,102% 0,087% 0,293% 0,050% 0,064%

5,718% 0,187% 0,057% 0,057% 0,143% 0,143%
$625.665,138 $191.508,820 $191.508,820 $478.772,049

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520%
$478.772,049

34,004% $19.139.146,870 $392.405,470$113.806.351,167

$766.035,279 $279.525,580 $471.034,400 $471.034,400 $291.137,833
0,229% 0,084% 0,141% 0,141% 0,087%

$322.304,453 $705.409,401 $839.614,618 $804.259,477 $575.887,022 $668.149,590
0,121%0,117% 0,096% 0,200% 0,200%0,211% 0,251% 0,240% 0,172%

$668.888,923 $403.531,760

0,064% 0,103% 0,103% 0,128% 0,128% 0,141%
$214.845,218 $343.752,348

$826.726,267
$343.752,348 $429.690,435 $429.690,435 $472.659,479

$634.109,239 $389.353,830 $723.177,346

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395% 0,064% 0,026% 0,026% 0,064%
$213.418,805 $85.938,087 $85.938,087 $214.845,218

$61.687.539,795 18,431% $831.406,091$14.710.679,586 $78.874,225 $439.025,569 $268.801,459 $210.678,346 $572.212,449
0,024% 0,131% 0,080% 0,063% 0,247% 0,248%

0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011%
$21.987,888 $21.987,889 $35.180,622 $35.180,622

0,189% 0,116% 0,216%0,171%

$43.975,778 $43.975,778 $48.373,355$8.795,155 $8.795,155
$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,019%

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

0,013% 0,013% 0,014%
$62.267,363

0,004%
$17.390,204

0,004%$2.257.167,500 0,674% 0,005% 0,005% 0,005%

-$130.529,752 $3.034,422
-0,039%

0,118% 0,007% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$7.904,638 $12.647,420 $12.647,420 $15.809,276 $15.809,277$22.385,094 $3.161,854 $3.161,854 $7.904,638

0,001% 0,003% 0,000% 0,002% 0,000%
$39.965,987 $2.561,560 $10.425,173 $5.438,606$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

0,012% 0,001%

0,026% 0,028%4,490% 0,755% 0,037% 0,005% 0,005% 0,013%
$122.634,503 $17.321,897 $17.321,897 $43.304,744TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

0,036% 0,019%

$43.304,744 $69.287,590 $69.287,590 $86.609,487 $86.609,487 $95.270,436
0,013% 0,021% 0,021% 0,026%

$12.505.042,489 3,736% $11.200,400 $23.222,108 $143.132,949 $119.859,186 $64.210,020$2.527.486,327 $6.698,440 $81.725,740 $14.578,720 $10.258,550 $6.309,790
0,002% 0,024% 0,004% 0,003% 0,002% 0,003% 0,007% 0,043%

$742.580,781 $742.580,787 $768.187,895
$445.551,914

0,015% 0,015% 0,038% 0,038% 0,061% 0,061%ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 7,393% 0,039%

$59.020.969,292 17,635% $24.743.828,680 $132.676,694
0,038% 0,067% 0,077% 0,098% 0,071%

$51.214,216 $51.214,216 $128.035,543 $128.035,543 $204.856,869 $204.856,869$130.044,994
0,222% 0,222% 0,230%

$676.826,533 $959.854,755$126.573,493 $224.430,824 $256.722,530 $326.443,155 $238.360,570 $387.534,738
0,116% 0,133% 0,202% 0,287%0,040%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                             

0,36% 0,57% 0,42% 0,71% 0,71% 0,75%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,44% 0,14% 0,14% 0,36%
VALOR (Miles de Pesos) $1.484.918,210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.188.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 $2.377.739,205 $2.377.739,212 $2.502.312,154

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 14,87% 15,58% 16,29% 17,04%
$49.760.505,902 $52.138.245,107 $54.515.984,319 $57.018.296,473

12,88% 13,02% 13,17% 13,52% 13,88% 14,44%
$43.113.797,987 $43.589.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235VALOR (Miles de Pesos)

0,73% 0,64% 0,56% 0,95% 0,69% 0,66%
$2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.874.192,766 $3.189.948,164 $2.311.987,811 $2.221.591,754VALOR (Miles de Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,30% 0,37% 0,41% 0,63%

12,72% 13,09% 13,51% 14,13% 14,86% 15,51%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

16,07% 17,02% 17,71% 18,37%
$53.771.991,868 $56.961.940,032 $59.273.927,842 $61.495.519,592$42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.897.799,105

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
-$                                   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$               42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                    28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                    90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$                 67,045%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                    67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

556.155,125$                    6,028%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                        1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$               38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$             28,576%
413.052.964,666$               

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.5
Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2,
Mayores y Menores Cant de Obra #7



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
22,01%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 19,52%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 17,04%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

51.429.264,406$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.882.591,187$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 5 DE 11

3.230.467.542,00$                 
SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
41 48 49 50

may-25 jun-25 jul-25

42 43 44 45 46 47

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-24

0,100% 0,089% 0,040% 0,023% 0,023% 0,037%EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,883%

7,504% $6.302.376,445

0,037% 0,051% 0,051% 0,048%
$123.110,566 $170.172,656 $170.172,656 $159.863,117$335.010,996 $297.518,866 $135.068,866 $76.048,476 $76.048,476 $123.110,566

$180.896,550 $9.687,559 $18.861,115 $158.634,142 $13.101,609 -$20.414,224$25.115.283,131 $94.297,210 $190.069,727 $174.965,799 $212.338,359
0,028% 0,057% 0,052% 0,063%0,054% 0,003% 0,006% 0,047% 0,004% -0,006%

6,570% 0,142% 0,136% 0,136% 0,056% 0,026%
$474.281,956 $453.631,581 $453.631,582 $186.233,082

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

$8.343,000 $641.706,750
0,192%

0,064% 0,064% 0,103% 0,103% 0,022%

$43.410,673 $62.946,235 $3.244,500
0,019%

$344.932,332 $75.266,129$86.233,083 $215.582,707 $215.582,707 $344.932,332

$61.559.592,400 18,393% $21.989.095,669 $100.035,351 $72.753,000
0,001%0,000% 0,022% 0,013%0,030% 0,002%

0,030%
$101.555,429

0,048% 0,057% 0,082% 0,082% 0,085% 0,085%
$285.697,584 $285.697,584$159.172,333 $191.508,820 $274.085,331 $274.085,331

$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,074% 0,063% 0,073%
$246.199,011 $209.388,167 $244.323,218

$397.194,691$113.806.351,167 34,004% $19.139.146,870
0,000% 0,119%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

0,135% 0,089% 0,086% 0,065% 0,067% 0,103%4,395% 0,141% 0,154%
$472.659,479 $515.518,563

18,431% $14.710.679,586

0,103% 0,069%
$345.360,681 $231.298,768

$258.350,971
$451.566,609 $297.546,420 $287.546,420 $216.453,551 $224.699,037 $345.360,681

$359.375,351 $132.652,209 $304.268,741 $204.368,540 $186.361,504
0,040%

$67.523,279 $663.143,982 $578.868,581 $220.394,272$61.687.539,795

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343%

0,091% 0,061% 0,056%0,107% 0,077% 0,020% 0,198% 0,173% 0,066%

$5.815.212,112 1,737% 0,007% 0,007% 0,011% 0,011% 0,013%
$35.180,622 $43.975,778

0,194%
$8.795,155 $21.987,888 $21.987,889 $35.180,622

0,014% 0,014% 0,014% 0,003% 0,003%
$48.373,355 $46.566,089 $46.566,089 $8.795,155

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

0,000%
$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,005% 0,005% 0,005%
$17.390,203 $17.132,986 $17.132,986

0,000%

$15.809,276OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004%
$3.161,854 $3.161,854 $7.904,638 $7.904,638

0,005%

$3.335,706
$12.647,420 $12.647,420

0,001%
$42.786,904 $8.883,324

0,003% 0,001%0,000% 0,000% 0,013%
$2.257.167,500 0,674% $394.281,458 $1.025,685 $599,357 $2.585,796

0,021% 0,032%
$69.287,590 $106.482,359

0,029% 0,005% 0,005% 0,013% 0,013% 0,021%
$96.251,029 $17.321,924 $17.321,897 $43.304,744 $43.304,744 $69.287,590TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755% 0,028% 0,029%
$95.270,436 $96.253,282

3,736% $2.527.486,327 $46.281,800 $348,600 $9.017,039 $76.892,183 $3.011,370 $12.929,400$12.505.042,489
0,014% 0,000% 0,003% 0,023% 0,001% 0,004%

$48.657,937 $129.441,820 $135.224,255 $119.299,105
0,015% 0,039% 0,040% 0,036%

$0,000 0,000% 0,114% 0,116% 0,138% 0,138% 0,089%

$440.061,924 $399.068,623 $638.382,377
0,119%

$403.621,922 $380.443,248 $386.700,523 $463.521,849 $463.521,849 $296.403,567
7,393% 0,251% 0,256% 0,256% 0,130% 0,121%

$838.777,694 $855.599,019 $855.599,019 $435.957,729
ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63) $59.020.969,292 17,635% $24.743.828,680 $467.961,744 $245.091,705 $224.873,810 $561.866,151 $366.070,265 $1.443.499,916 $299.639,025

0,067% 0,168% 0,109% 0,431% 0,090% 0,131%0,140% 0,073% 0,191%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                             

0,32% 0,38% 0,39% 0,52% 0,52% 0,31%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,76% 0,74% 0,69% 0,35%
VALOR (Miles de Pesos) $2.527.963,130 $2.491.608,553 $2.300.139,398 $1.030.654,423$1.184.236,973 $1.074.237,627 $1.282.872,673 $1.297.375,435 $1.726.800,734 $1.726.800,734

17,79% 18,54% 19,22% 19,58% 19,90% 20,28%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $65.522.244,527 $66.596.482,154

20,67% 21,18% 21,70% 22,01%
$67.879.354,827 $69.176.730,262 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $73.660.986,153

0,29% 0,50% 0,19% 0,33% 0,29% 0,35%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,35% 0,16% 0,10% 0,76%
VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481 $522.421,192 $320.275,243 $1.162.961,551$2.542.224,803 $961.051,825 $1.658.995,160 $647.999,381 $1.116.136,209 $976.573,452

20,707% 21,040% 21,332% 21,680%18,72% 18,88% 18,97% 19,73% 20,02% 20,513%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
$68.656.064,296 $69.304.063,677 $70.420.199,886 $71.396.773,337 $72.559.734,887VALOR (Miles de Pesos) $62.651.096,073 $63.173.517,265 $63.493.792,508 $66.036.017,311 $66.997.069,136

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$               42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                   0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                    28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$                 90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                    90,000%

67,045%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$                 

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                    67,045%

556.155,125$                    6,028%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                        

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$               38,940%

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$             28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$               

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.7, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores  
Cantidades de Obra # 9
Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
28,34%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 25,17%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 22,01%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

6

(Día / Mes / Año)

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

3.230.467.542,00$                
SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$              

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

51 52 53 54 55

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
ago-25 sep-25 oct-25 nov-25

56 57 58 59 60

dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26

0,093%
$248.640,710 $264.328,073 $264.328,073 $311.390,164

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185
$116.830,818 $186.929,308

$409.010,207 $104.386,063
$364.296,837 $51.399,487 $46.732,326 $116.830,818

0,109% 0,015%

$6.302.376,445 $251.787,330 $14.427,222 $480.498,752 $182.273,757
0,075% 0,004% 0,144% 0,054%

$25.115.283,131 7,504%

0,014% 0,035% 0,035% 0,056%11,142% 1,883% 0,074% 0,079% 0,079%

0,000% 0,122% 0,031%

0,208% 0,180% 0,038% 0,038% 0,096% 0,096%$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,112% 0,170% 0,155%
$375.266,129 $568.372,670 $518.382,670

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15) $21.989.095,669 $46.819,050 $245.695,400 $294.671,162

0,154%
$513.773,101$697.732,295 $603.631,582 $128.443,275 $128.443,275 $321.108,188 $321.108,188

$224.215,929 $640.043,808 $225.612,192 $707.857,800$61.559.592,400 18,393%
0,014% 0,073% 0,088% 0,067% 0,191% 0,000% 0,067% 0,211%

0,085% 0,085%PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,100%
$335.999,973

$113.806.351,167 $652.423,922 $538.258,778
0,064%

0,213% 0,213% 0,341%
$713.125,961 $713.125,961 $1.141.001,537$436.443,659 $336.443,659 $639.396,131 $219.020,171 $285.250,384 $285.250,384

$1.337.188,683 -$238.667,767 $468.656,500
0,140%0,195% 0,161%

34,004% $19.139.146,870 $215.178,750

0,130% 0,101% 0,191% 0,065%

0,400% -0,071%

0,096% 0,153%
$128.003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015,528

0,189% 0,157% 0,172% 0,120% 0,117% 0,038%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395%

$14.710.679,586

$393.174,942 $128.003,881
$195.853,937 $175.128,780 $106.912,156 $167.788,714 $367.841,781

0,038% 0,096%
$631.298,768 $524.267,812 $574.267,812 $403.174,942

$157.477,228 $530.699,797
0,047% 0,159%

$61.687.539,795 18,431%
0,059% 0,052% 0,032% 0,050% 0,110% 0,000%

$5.815.212,112 0,016%0,014%
$43.975,778 $48.373,355 $48.373,355

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48) $650.084,286 $86.832,291$6.278.636,562 1,876%

1,737% 0,194% 0,013% 0,014%
$52.401,169

0,018% 0,048% 0,004% 0,004% 0,010% 0,010%
$61.566,089 $161.566,089 $13.100,292 $13.100,292 $32.750,730 $32.750,730

0,026% 0,006%

$18.901,584

0,004% 0,004% 0,006%
$11.773,875 $11.773,875 $18.838,201$17.390,203 $17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550

0,005% 0,005% 0,007% 0,007% 0,001% 0,001%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,005%
$15.809,276
$4.405,986

0,001%
0,674% $394.281,458$2.257.167,500

0,032% 0,034% 0,034% 0,042% 0,036% 0,008%
TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755%

$2.527.486,327

$115.143,308 $115.143,308 $141.126,154 $121.253,280 $25.800,785
$152.910,270

0,008% 0,019% 0,019% 0,031%
$25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140

$241.073,670 $27.560,394
$106.482,359

$12.505.042,489 3,736%
0,046% 0,041% 0,044% 0,031% 0,000% 0,072% 0,008%

$136.319,158 $147.375,788 $103.900,180

$0,000 0,000% 7,393% 0,208% 0,275% 0,252%
$696.403,567 $922.010,675 $841.936,983

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63) $59.020.969,292 17,635% $24.743.828,680 $941.043,720 $804.671,518 $2.018.682,754

0,091%
$305.132,164

0,188% 0,160% 0,023% 0,023% 0,057% 0,057%

$866.162,667 $1.961.040,463 $531.312,674 $1.353.011,388
0,000% 0,159%

$630.017,223 $534.771,433 $76.283,040 $76.283,041 $190.707,603 $190.707,603

0,404%0,281% 0,240% 0,603% 0,259% 0,586%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

0,53% 0,85%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,73% 0,87% 0,81% 0,87%
VALOR (Miles de Pesos) $2.453.876,560 $2.896.329,755 $2.716.266,064 $2.906.535,984 $2.419.847,321 $712.990,693 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148

0,72% 0,21% 0,21% 0,53%

26,44% 26,96% 27,49% 28,34%
$87.360.303,407 $89.131.112,250 $90.901.921,093 $93.735.215,241

22,74% 23,61% 24,42% 25,29% 26,01% 26,22%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
$76.114.862,713 $79.011.192,468 $81.727.458,532 $84.633.994,516 $87.053.841,837 $86.651.979,872VALOR (Miles de Pesos)

1,29% 0,00% 0,40% 0,95%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,48% 0,48% 1,13% 0,63%
$4.306.114,735 $0,000 $1.325.818,204 $3.192.171,942VALOR (Miles de Pesos) $1.592.820,293 $1.591.420,828 $3.787.396,825 $2.101.501,609

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

26,07% 27,03%
$87.264.807,383 $90.456.979,325

22,16% 22,63% 23,76% 24,39% 25,68% 25,68%
$74.152.555,182 $75.743.976,010 $79.531.372,835 $81.632.874,444 $85.938.989,179 $85.938.989,179

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%

28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
819.441,361$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

315.495,000$                  90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

556.155,125$                  6,028%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                  67,045%

9.908,676$                      1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             38,940%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$           28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor

Reprogramación No.10, Mayores y Menores 
Cantidades de Obra # 11 
Items NP N°6

Reprogramación No.11, 
Mayores y Menores Cantidades de Obra # 12



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
36,10%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 32,22%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 28,34%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

DE 11

(Día / Mes / Año)
3.230.467.542,00$                

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO: 

CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$              

413.052.964.666,00$                                 CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

64 65 66 67 68 69VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
61 62 63

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

70

mar-27sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
jun-26 jul-26 ago-26

0,012% 0,031%
$41.604,390 $104.010,976

0,070% 0,077% 0,077% 0,038% 0,038% 0,012%
$233.661,636 $257.027,800 $257.027,800 $127.126,288 $127.126,288 $41.604,390

11,142% 1,883% 0,056% 0,070%
$186.929,308 $233.661,636

7,504% $6.302.376,445$25.115.283,131

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185

0,085%
$114.349,199 $114.349,199 $285.872,996

0,192% 0,192% 0,211% 0,181% 0,149% 0,149%BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,154%
$513.773,101

$61.559.592,400

$642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $606.438,014 $499.102,927 $499.102,927
0,034% 0,034%

18,393% $21.989.095,669

5,718% 0,341% 0,426% 0,426% 0,469% 0,409%
$1.141.001,537 $1.426.251,922 $1.426.251,922 $1.568.877,114

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520%

$113.806.351,167

$1.368.877,114
0,298% 0,298% 0,076% 0,076% 0,190%

$996.752,691 $996.752,691 $253.949,868 $253.949,868 $634.874,671

34,004% $19.139.146,870

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 4,395% 0,153% 0,191% 0,191% 0,210%
$512.015,528 $704.021,350

0,182% 0,208% 0,208% 0,034% 0,034% 0,085%
$607.996,955 $696.027,173 $696.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050

20,343%
$640.019,410 $640.019,410

$61.687.539,795 18,431% $14.710.679,586

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,016%
$52.401,169

$6.278.636,562

$65.501,461 $65.501,461 $72.051,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044
0,009%0,003% 0,003%

$11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,027% 0,027%

1,876% $650.084,286

$23.547,751 $25.902,526OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%
$10.481,927

$2.257.167,500

$25.902,526
0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%0,118% 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008%

$18.838,201 $23.547,751 $4.192,770 $4.192,770$32.966,851 $32.966,851

0,674% $394.281,458

4,490% 0,755% 0,031% 0,039% 0,039% 0,042%
$103.203,140 $129.003,925 $129.003,925 $141.904,318TRANSPORTES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528

$12.505.042,489

0,042% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%
$141.904,319 $180.605,495 $180.605,494 $22.969,666 $22.969,666 $57.424,164

$2.527.486,3273,736%

0,114% 0,114% 0,125% 0,095% 0,100% 0,100%ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 7,393% 0,091%
$305.132,164

$59.020.969,292

0,020% 0,020% 0,051%
$67.912,505 $67.912,505 $169.781,263$381.415,206 $381.415,206 $419.556,726 $319.556,726 $333.981,289 $333.981,289

17,635% $24.743.828,680

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

1,02% 0,88% 0,88% 0,19% 0,19% 0,47%
$1.576.498,041$3.895.779,455 $3.399.755,061 $2.958.264,759 $2.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,85% 1,06% 1,06% 1,16%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 35,25% 35,44% 35,63% 36,10%29,19% 30,24% 31,30% 32,47% 33,48% 34,37%
$118.125.007,224 $119.701.505,265VALOR (Miles de Pesos) $96.568.509,389 $100.110.127,076 $103.651.744,763 $107.547.524,218 $110.947.279,279 $113.905.544,038 $116.863.808,795 $117.494.408,009

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                  28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               67,045%

405.506,112$                  67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

556.155,125$                  6,028%

38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$           28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
44,91%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 40,50%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 36,10%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$               

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                 

51.429.264,406$                 

800.000,000$                      

800.000,000$                      

2.812.239,712$                   

2.882.591,187$                   

1.845.000,000$                   

1.845.000,000$                   

350.550,000$                      

350.550,000$                      

-$                                     

3.183.304,765$                   

-$                                     

604.827,905$                      

9.226.844,067$                   

9.226.844,067$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                      Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                 Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                 

399.567.436,436$               

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8

3.230.467.542,00$                
(Día / Mes / Año)

11

OBJETO: 

DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$              CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

78 79 8072 73 74 75 76 77

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
71

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-27 nov-27 dic-27 ene-28abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0,068%EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,883%

$6.302.376,445$25.115.283,131 7,504%

0,068% 0,087% 0,087% 0,015%
$228.824,146 $291.230,732 $291.230,733 $51.851,527

0,031% 0,050% 0,050%
$104.010,976 $166.417,561 $166.417,561 $208.021,951 $208.021,951 $228.824,146

0,062% 0,062%

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,188% 0,188% 0,239% 0,239% 0,043%
$800.444,390 $142.513,339

6,570% 0,085% 0,137% 0,137% 0,171% 0,171%
$285.872,996 $457.396,794 $457.396,794 $571.745,993 $571.745,993 $628.920,592 $628.920,592 $800.444,390

18,393% $21.989.095,669

0,379% 0,379% 0,417% 0,417% 0,531% 0,531%$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,190% 0,304% 0,304%
$634.874,671 $1.015.799,473 $1.015.799,473

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$1.269.749,341 $1.269.749,341 $1.396.724,276 $1.396.724,275 $1.777.649,077 $1.777.649,080
0,095%

$316.497,572

34,004% $19.139.146,870$113.806.351,167

0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 0,187% 0,238%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395% 0,085% 0,136%
$284.895,050 $455.832,079

18,431% $14.710.679,586

0,238% 0,042%
$797.706,139 $142.025,814$455.832,079 $569.790,099 $569.790,099 $626.769,109 $626.769,109 $797.706,139

$61.687.539,795

0,019% 0,019% 0,024% 0,024% 0,004%0,014%
$81.639,583 $14.535,338

0,194% 0,009% 0,014% 0,017% 0,017%
$29.156,994 $46.651,190 $46.651,190 $58.313,987 $58.313,987 $64.145,386 $64.145,387 $81.639,583

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,002%
$5.225,447

0,006% 0,006% 0,007% 0,007% 0,009% 0,009%
$29.349,400 $29.349,400

0,005%
$10.481,928 $16.771,085 $16.771,085OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,003% 0,005%

$2.257.167,500

$20.963,858 $20.963,858 $23.060,243 $23.060,243

0,674% $394.281,458

0,027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0,048%
TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755% 0,017% 0,027%
$57.424,164 $91.878,663

3,736% $2.527.486,327

0,048% 0,009%
$160.787,660 $28.627,081$91.878,663 $114.848,328 $114.848,328 $126.333,161 $126.333,161 $160.787,660

$12.505.042,489

0,142% 0,142% 0,025%7,393% 0,051% 0,081% 0,081% 0,101% 0,101%
$169.781,263 $271.650,021 $271.650,021 $339.562,527

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$59.020.969,292

$339.562,527 $373.518,779 $373.518,779 $475.387,539 $475.387,539 $84.639,316
0,112% 0,112%

17,635% $24.743.828,680

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                          

1,04% 1,04% 1,32% 1,32% 0,23%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,47% 0,75% 0,75% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434

0,94%

36,57% 37,32% 38,08% 39,02% 39,96% 41,00%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 42,03% 43,35% 44,67% 44,91%
$139.565.380,591 $143.979.575,112 $148.393.769,636 $149.179.685,070VALOR (Miles de Pesos) $121.278.003,307 $123.800.400,173 $126.322.797,039 $129.475.793,123 $132.628.789,207 $136.097.084,899

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
819.441,361$                  

315.495,000$                  90,000%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

67,045%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                  67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

556.155,125$                  6,028%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$           28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$               

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
54,77%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 49,84%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 44,91%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$             

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                

51.429.264,406$                

800.000,000$                     

800.000,000$                     

2.812.239,712$                  

2.882.591,187$                  

1.845.000,000$                  

1.845.000,000$                  

350.550,000$                     

350.550,000$                     

-$                                    

3.183.304,765$                  

-$                                    

604.827,905$                     

9.226.844,067$                  

9.226.844,067$                  Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                     Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                

399.567.436,436$              

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3.230.467.542,00$             
(Día / Mes / Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 11

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$           

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

86 87 88 89 90

jul-28 ago-28 sep-28 oct-28

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

81 82 83 84 85

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 nov-28

0,062% 0,077% 0,077% 0,085% 0,085% 0,108%11,142% 1,883% 0,015% 0,039% 0,039% 0,062%
$51.851,527 $129.628,818 $129.628,818 $207.406,109

EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185
$285.183,400 $362.960,692$207.406,109 $259.257,636 $259.257,636 $285.183,400

$6.302.376,445$25.115.283,131 7,504%

0,170% 0,170% 0,213% 0,213% 0,234% 0,234%$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,043% 0,106% 0,106%
$142.513,339 $356.283,348 $356.283,348

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

0,298%
$997.593,376$570.053,357 $570.053,357 $712.566,697 $712.566,697 $783.823,366 $783.823,366

$61.559.592,400 18,393% $21.989.095,669

0,520% 0,520% 0,662%
$1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215.483,008

0,236% 0,236% 0,378% 0,378% 0,473% 0,473%PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,095%
$316.497,572

$113.806.351,167

$791.243,931 $791.243,931 $1.265.990,290 $1.265.990,290 $1.582.487,862 $1.582.487,862

34,004% $19.139.146,870

$142.025,814 $355.064,534 $355.064,534
0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212%ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395%

$14.710.679,586$61.687.539,795 18,431%

0,212%
$568.103,254

0,233% 0,233% 0,297%
$710.129,068 $781.141,974 $781.141,974 $994.180,695$568.103,254 $710.129,068

0,017% 0,017% 0,022% 0,022% 0,024% 0,024%$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,004% 0,011% 0,011%
$14.535,338 $36.338,344 $36.338,344

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

0,030%
$101.747,365$58.141,351 $58.141,351 $72.676,688 $72.676,688 $79.944,357 $79.944,357

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,008% 0,008%
OBRAS VARIAS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,002%
$5.225,448

$2.257.167,500

0,009% 0,009% 0,011%
$28.739,967 $28.739,967 $36.578,140

0,004% 0,004% 0,006% 0,006%

0,674% $394.281,458

$13.063,621 $13.063,621 $20.901,794 $20.901,794 $26.127,242 $26.127,242

0,047% 0,060%
$143.135,405 $157.448,945 $157.448,944 $200.389,566

0,009% 0,021% 0,021% 0,034% 0,034% 0,043%
TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755%

$2.527.486,327

$28.627,081 $71.567,702 $71.567,702 $114.508,324 $114.508,324 $143.135,405
0,043% 0,047%

$12.505.042,489 3,736%

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

0,177%
$592.475,209

0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0,139%
$423.196,579 $465.516,237 $465.516,238

$0,000 0,000% 7,393% 0,025% 0,063% 0,063%
$84.639,316 $211.598,289 $211.598,289 $338.557,263 $338.557,263 $423.196,579

$59.020.969,292 17,635% $24.743.828,680

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                          

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                          

0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%
$5.501.408,051$3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,23% 0,59% 0,59% 0,94%
VALOR (Miles de Pesos) $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587

50,54% 51,83% 53,12% 54,77%45,14% 45,73% 46,31% 47,25% 48,19% 49,37%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
$164.112.078,340 $168.041.655,517 $172.364.190,412 $176.686.725,307 $182.188.133,358VALOR (Miles de Pesos) $149.965.600,505 $151.930.389,092 $153.895.177,679 $157.038.839,421 $160.182.501,163

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADO1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                  28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               67,045%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                  67,045%

556.155,125$                  6,028%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$           28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$              

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 7 abril 2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
68,52%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 61,65%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 54,77%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$                

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                  

51.429.264,406$                  

800.000,000$                       

800.000,000$                       

2.812.239,712$                    

2.882.591,187$                    

1.845.000,000$                    

1.845.000,000$                    

350.550,000$                       

350.550,000$                       

-$                                      

3.183.304,765$                    

-$                                      

604.827,905$                       

9.226.844,067$                    

9.226.844,067$                    Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                       Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                  Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                  

399.567.436,436$                

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3.230.467.542,00$                 
(Día / Mes / Año)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

10 DE 11

OBJETO: 

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

413.052.964.666,00$                                 CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

92 93

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

dic-28 ene-29
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos

10094 95 96 97 98 99VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
91

ago-29 sep-29feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

7,504% $6.302.376,445

0,131% 0,144%
$438.385,959 $482.224,555

0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0,131%EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,883% 0,108% 0,026%
$362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $350.708,768 $350.708,768 $438.385,959

$25.115.283,131

0,360% 0,360% 0,396%
$1.204.898,877 $1.204.898,877 $1.325.388,765

0,072% 0,072% 0,180% 0,180% 0,288% 0,288%BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092% 6,570% 0,298%
$997.593,377 $240.979,775 $240.979,775 $602.449,439 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102

$21.989.095,669$61.559.592,400 18,393%

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20)

$149.004.224,264 44,520%

$113.806.351,167

0,160% 0,160% 0,400% 0,400%
$2.215.483,008 $535.174,562 $535.174,562 $1.337.936,405 $2.140.698,247 $2.675.872,809 $2.675.872,809 $2.943.460,090

$19.139.146,870

$1.337.936,405 $2.140.698,247
0,640% 0,640% 0,800% 0,800% 0,879%5,718% 0,662%

34,004%

$1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725
0,359% 0,359% 0,395%20,343% 4,395% 0,297% 0,072% 0,072% 0,179%

$994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 0,179% 0,287% 0,287%

$61.687.539,795 18,431%

$600.388,511 $960.621,618 $960.621,618

$14.710.679,586

0,037% 0,037% 0,040%
$122.891,037 $122.891,037 $135.180,141

0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 0,029%SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737% 0,194% 0,030%
$101.747,363 $24.578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 $98.312,830 $98.312,830

$6.278.636,562 1,876% $650.084,286

0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007%
$36.578,140 $8.835,855 $8.835,855 $22.089,641OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)

$2.257.167,500 0,674%

$2.257.167,500

0,011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%0,118%
$22.089,641 $35.343,426 $35.343,426 $44.179,282 $44.179,282 $48.597,210

0,674% $394.281,458

TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%
$242.031,643 $266.234,807

4,490% 0,755% 0,060% 0,014% 0,014% 0,036%
$200.389,567 $48.406,328 $48.406,329 $121.015,821 $121.015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643

$2.527.486,327$12.505.042,489 3,736%

0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171%ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000% 7,393% 0,177%
$592.475,209

$59.020.969,292

0,214% 0,214% 0,235%
$715.594,884 $715.594,884 $787.154,372$143.118,977 $143.118,977 $357.797,442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907

17,635% $24.743.828,680

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                            

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                            

0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1,64% 0,40% 0,40% 0,99%
$6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 62,37% 64,35% 66,34% 68,52%
$207.623.435,942 $214.268.067,455 $220.912.698,968 $228.221.793,633

56,41% 56,81% 57,21% 58,20% 59,19% 60,78%
$187.689.541,408 $189.018.467,706 $190.347.394,005 $193.669.709,761 $196.992.025,518 $202.307.730,730VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
DE TRABAJO 7 POR 24

819.441,361$                  28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

90,000%
OBSERVACIONES: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                  67,045%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               67,045%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

556.155,125$                  6,028%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      1,982%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

118.035.329,825$           28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 DE mar-26 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
102,59%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 85,55%
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 68,52%

100,000% 27,027%

102,253% 90.456.979,325$              

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

49.343.566,111$                   

51.429.264,406$                   

800.000,000$                        

800.000,000$                        

2.812.239,712$                     

2.882.591,187$                     

1.845.000,000$                     

1.845.000,000$                     

350.550,000$                        

350.550,000$                        

-$                                       

3.183.304,765$                     

-$                                       

604.827,905$                        

9.226.844,067$                     

9.226.844,067$                     Aprueba Firma: Aprueba Firma:

500.000,000$                        Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

500.000,000$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

64.878.199,890$                   Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

70.822.382,330$                   

399.567.436,436$                 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3.230.467.542,00$                 
(Día / Mes / Año)

DE 11PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 11

OBJETO: 

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                 13.485.528.230,00$               

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 413.052.964.666,00$                                                                              

108 109 110 111102 103 104 105 106 107

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
101

may-30 jun-30 jul-30 ago-30nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
oct-29

0,144% 0,183% 0,213% 0,149% 0,149% 0,149%EXPLANACIONES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8,
9, 10)

$37.290.981,185 11,142% 1,883%

$6.302.376,445

0,149% 0,234% 0,312% 0,311% 0,639%
$500.000,000 $783.324,738 $1.043.244,738 $1.040.029,194 $2.138.976,186$482.224,555 $613.740,343 $713.740,343 $500.000,000 $500.000,000 $500.000,000

$25.115.283,131 7,504%

1,046%6,570% 0,396% 0,504% 0,631% 0,329% 0,337%
$1.325.388,765 $1.686.858,428 $2.110.988,135 $1.100.000,000

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14,
15)

$57.206.062,400 17,092%

$61.559.592,400

0,402% 0,402% 0,643% 0,643% 0,673%
$3.501.965,461$1.129.496,428 $1.345.599,518 $1.345.599,518 $2.152.959,229 $2.152.959,229 $2.251.418,515

18,393% $21.989.095,669

1,515%0,234% 0,249% 0,732% 0,695% 0,865% 0,866%$149.004.224,264 44,520% 5,718% 0,879% 1,119% 1,352%
$2.943.460,090 $5.068.922,642$784.434,345 $834.434,345 $2.451.515,236 $2.327.441,160 $2.894.155,589 $2.897.250,474 $3.355.376,226

1,003%
$3.746.221,933 $4.526.221,931

PAVIMENTOS ASFALTICOS
( No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19,
20) $113.806.351,167 34,004% $19.139.146,870

1,016%0,620% 0,239% 0,239% 0,401% 0,401% 0,641%ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42)

$68.087.340,557 20,343% 4,395% 0,641% 0,770%

18,431% $14.710.679,586

$2.145.594,142 $2.575.798,712
0,395% 0,502%

$1.320.854,726 $1.681.087,833 $3.398.810,821$2.076.087,832 $800.000,000 $800.000,000 $1.340.996,339 $1.340.996,339 $2.145.594,142

$61.687.539,795

0,023%0,194% 0,040% 0,051% 0,051% 0,060% 0,060%
$135.180,141 $172.047,452 $172.047,453 $200.000,000

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46,
47, 48)

$5.815.212,112 1,737%

$6.278.636,562

0,060% 0,060% 0,045% 0,045% 0,045%
$75.540,184$200.000,000 $200.000,000 $200.000,000 $150.603,870 $150.603,870 $150.603,870

1,876% $650.084,286

0,017% 0,035%0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017%$2.257.167,500 0,674% 0,118% 0,015% 0,018% 0,018%
$48.597,210 $61.850,995 $61.850,996OBRAS VARIAS

(No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)
$56.616,849 $116.029,496$56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850

$2.257.167,500 0,674% $394.281,458

0,094% 0,126% 0,165%0,101% 0,090% 0,090% 0,090% 0,101% 0,094%
TRANSPORTES
(No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)

$15.028.248,528 4,490% 0,755% 0,080% 0,101%
$266.234,807 $338.844,300

3,736% $2.527.486,327

$314.025,235 $422.143,074 $552.893,377$338.844,301 $300.000,000 $300.000,000 $300.000,000 $339.446,187 $314.025,235

$12.505.042,489

0,528% 0,651% 0,794% 0,794% 1,094% 2,359%7,393% 0,235% 0,299% 0,365% 0,528% 0,528%
$787.154,372 $1.001.832,838 $1.221.832,838 $1.765.966,845

ÍTEMS NO PREVISTOS
(No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63)

$0,000 0,000%

$59.020.969,292

$7.894.559,341$1.765.966,845 $1.765.966,845 $2.177.584,214 $2.657.078,792 $2.657.078,792 $3.662.268,802

17,635% $24.743.828,680

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 334.689.236,546$                                                             

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 342.230.582,336$                                                             

6,80%1,67% 2,38% 2,48% 3,33% 3,41% 4,04%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 1,65%
VALOR (Miles de Pesos) $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $13.514.255,241 $22.747.697,510$5.507.018,040 $5.586.514,468 $7.960.694,788 $8.287.684,267 $11.154.358,444 $11.417.373,329

85,01% 88,34% 91,75% 95,79% 102,59%70,71% 73,49% 76,84% 78,48% 80,15% 82,53%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
$342.230.582,336VALOR (Miles de Pesos) $235.530.888,299 $244.833.372,421 $256.054.986,250 $261.562.004,290 $267.148.518,758 $275.109.213,545 $283.396.897,813 $294.551.256,256 $305.968.629,585 $319.482.884,826

VALOR (Miles de Pesos)
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

21.677.101,532$             42,149%
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0,000%
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

28,427%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 

DE TRABAJO 7 POR 24
819.441,361$                  

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.660.500,000$               90,000%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

315.495,000$                  90,000%

67,045%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES

2.134.242,694$               

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE
INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES,
ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN
LOS CORREDORES VIALES (K)

405.506,112$                  67,045%

556.155,125$                  6,028%GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye
PAGA e IVA)

1,982%PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

9.908,676$                      

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
(B)

27.578.350,500$             38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS (B')

118.035.329,825$           28,576%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
413.052.964,666$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ Valor$ Valor $ Valor$ Valor



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00                     113.387,00$                   422.253.188,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                               113.387,00$                   -$                                          2.979,00                                                 337.779.873,00$                              8,40 952.451,00$                                            1.909,22

1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                               113.387,00$                   -$                                          559,00                                                    63.383.333,00$                                -$                                                        

1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                               113.387,00$                   -$                                          186,00                                                    21.089.982,00$                                -$                                                        

2 E 1 201-13 m 5.644,00                     69.636,00$                     393.025.584,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                               69.636,00$                     -$                                          4.515,00                                                 314.406.540,00$                              23,00 1.601.628,00$                                         350,45

2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                               69.636,00$                     -$                                          1.129,00                                                 78.619.044,00$                                -$                                                        

3 E 1 201-13 m 220.599,00                 4.475,00$                       987.180.525,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                               4.475,00$                       -$                                          130.000,00                                             581.750.000,00$                              -$                                                        1.120,00

3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                               4.475,00$                       -$                                          30.000,00                                               134.250.000,00$                              -$                                                        

4 E 1 1 11.601 210-13 m3 1.139.426,00              10.216,00$                     11.640.376.016,00$                1.960,51                                                 20.028.570,00$                                -$                                                        1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                               10.216,00$                     -$                                          454.197,00                                             4.640.076.552,00$                           1.325,73 13.543.658,00$                                       104.737,51

4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                               10.216,00$                     -$                                          113.549,00                                             1.160.016.584,00$                           -$                                                        

4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                               10.216,00$                     -$                                          113.549,00                                             1.160.016.584,00$                           -$                                                        

4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                               10.216,00$                     -$                                          75.700,49                                               773.356.206,00$                              -$                                                        

5 E 1 210-13 m3 74.655,00                   60.376,00$                     4.507.370.280,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                               60.376,00$                     -$                                          36.394,00                                               2.197.324.144,00$                           -$                                                        19.549,34

5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                               60.376,00$                     -$                                          9.099,00                                                 549.361.224,00$                              -$                                                        

5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                               60.376,00$                     -$                                          9.099,00                                                 549.361.224,00$                              -$                                                        

5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                               60.376,00$                     -$                                          6.065,00                                                 366.180.440,00$                              -$                                                        

6 E 1 1 11.601 211-13 m3 126.989,00                 9.747,00$                       1.237.761.783,00$                  18.070,68                                               176.134.918,00$                              -$                                                        18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                               9.747,00$                       -$                                          387.739,32                                             3.779.295.152,00$                           9.058,00 88.288.326,00$                                       362.884,59

7 E 1 220-1 m3 680.805,00                 12.594,00$                     8.574.058.170,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                               12.594,00$                     -$                                          160.000,00                                             2.015.040.000,00$                           -$                                                        

7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                               12.594,00$                     -$                                          40.000,00                                               503.760.000,00$                              -$                                                        

8 E 1 230.1P m3 550.000,00                 10.300,00$                     5.665.000.000,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                               10.300,00$                     -$                                          300.000,00                                             3.090.000.000,00$                           -$                                                        

9 E 1 231-13 m2 467.519,00                 7.521,00$                       3.516.210.399,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                               7.521,00$                       -$                                          240.000,00                                             1.805.040.000,00$                           -$                                                        9.702,30

9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                               7.521,00$                       -$                                          60.001,00                                               451.267.521,00$                              -$                                                        

10 E 1 234-13 m2 261.070,00                 1.332,00$                       347.745.240,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

10,1 E 1-11606 1 11.606 234-13 m2 -                               1.332,00$                       -$                                          261.070,00                                             347.745.240,00$                              -$                                                        

Subtotal 37.290.981.185,00$           25.115.283.131,00$                   104.386.063,00$                                    
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 2 11.602 310-13 m2 1.100.000,00              927,00$                          1.019.700.000,00$                  401.211,66                                             371.923.209,00$                              -$                                                        401.211,66

11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                               927,00$                          -$                                          959.031,00                                             889.021.737,00$                              -$                                                        626.041,18

11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                               927,00$                          -$                                          139.757,34                                             129.555.054,00$                              -$                                                        1.750,50

12 S 2 2 11.602 320-13 m3 164.000,00                 145.000,00$                   23.780.000.000,00$                1.504,26                                                 218.117.700,00$                              -$                                                        1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                               145.000,00$                   -$                                          145.236,00                                             21.059.220.000,00$                         3.980,64 577.192.800,00$                                     89.835,10

12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                               145.000,00$                   -$                                          36.308,74                                               5.264.767.300,00$                           -$                                                        115,90

13 S 2 320-13 m3 12.300,00                   180.245,00$                   2.217.013.500,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

13,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                               180.245,00$                   -$                                          9.840,00                                                 1.773.610.800,00$                           -$                                                        937,49

13,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                               180.245,00$                   -$                                          2.460,00                                                 443.402.700,00$                              -$                                                        142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00                 155.000,00$                   28.830.000.000,00$                -                                                          -$                                                   -$                                                        

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                               155.000,00$                   -$                                          155.100,00                                             24.040.500.000,00$                         843,00 130.665.000,00$                                     48.881,08

14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                               155.000,00$                   -$                                          38.775,00                                               6.010.125.000,00$                           -$                                                        

15 B 2 330-13 m3 7.140,00                     190.385,00$                   1.359.348.900,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                               190.385,00$                   -$                                          5.712,00                                                 1.087.479.120,00$                           -$                                                        15,30

15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                               190.385,00$                   -$                                          1.428,00                                                 271.869.780,00$                              -$                                                        

Subtotal 57.206.062.400,00$           61.559.592.400,00$                   707.857.800,00$                                    
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00              1.849,00$                       2.033.900.000,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                            

16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                               1.849,00$                       -$                                          911.324,00                                             1.685.038.076,00$                           11.844,24 21.900.000$                                            376.722,74

16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                               1.849,00$                       -$                                          170.873,00                                             315.944.177,00$                              -$                                                            

16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                               1.849,00$                       -$                                          56.958,00                                               105.315.342,00$                              -$                                                            

17 P 8 450.1P m3 99.000,00                   775.000,00$                   76.725.000.000,00$                -                                                          -$                                                   -$                                                            

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                               775.000,00$                   -$                                          37.411,97                                               28.994.279.308,00$                         -$                                                            
17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                               775.000,00$                   -$                                          12.000,00                                               9.300.000.000,00$                           -$                                                            

17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                               775.000,00$                   -$                                          4.000,00                                                 3.100.000.000,00$                           -$                                                            

18 P 8 450.2P m3 86.028,00                   775.000,00$                   66.671.700.000,00$                -                                                          -$                                                   -$                                                            
18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                               775.000,00$                   -$                                          68.885,00                                               53.385.875.000,00$                         576,46 446.756.500$                                          23.771,72

18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                               775.000,00$                   -$                                          12.916,00                                               10.009.900.000,00$                         -$                                                            

18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                               775.000,00$                   -$                                          4.305,00                                                 3.336.375.000,00$                           -$                                                            

19 P 8 450.9P m3 3.808,00                     856.527,00$                   3.261.654.816,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                            

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                               856.527,00$                   -$                                          3.046,00                                                 2.608.981.242,00$                           -$                                                            22,77

19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                               856.527,00$                   -$                                          762,00                                                    652.673.574,00$                              -$                                                            

20 P 8 460.1P m3 4.284,00                     72.822,00$                     311.969.448,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                            

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                               72.822,00$                     -$                                          3.427,00                                                 249.560.994,00$                              -$                                                            

20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                               72.822,00$                     -$                                          857,00                                                    62.408.454,00$                                -$                                                            

Subtotal 149.004.224.264,00$         113.806.351.167,00$                 468.656.500,00$                                    

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. __12__                         de fecha   enero/2026

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

21.989.095.669,00$                     

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$                                                  

Terraplenes -$                                                  

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                  

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 72.970.998,00$                              

Conformación de taludes existentes -$                                                  

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                  

Terraplenes -$                                                  

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                  

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                  

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                  

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 696.560.355,00$                            

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                  

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                  
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                  

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                  

Base granular clase A 7.576.567.400,00$                         

Base granular clase A

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                  

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                  

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                  

19.139.146.870,00$                     

Remoción de alcantarillas   24.403.936,00$                              

Remoción de alcantarillas   -$                                                  

Remoción de cercas de alambre     -$                                                  

Remoción de cercas de alambre     5.012.000,00$                               

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                  

Remoción de cercas de alambre     -$                                                  

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                              

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 1.069.998.431,00$                         

Demolición de Estructuras -$                                                  

Demolición de Estructuras 216.480.408,00$                            

Demolición de Estructuras -$                                                  

Demolición de Estructuras -$                                                  

Remoción de alcantarillas   -$                                                  

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                  

Excavación en roca de la explanación y canales 1.180.311.123,00$                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                  

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                  

168.977.885,00$                            

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                              

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                  

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                  

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                            

Remoción de Derrumbes 3.537.036.060,00$                         

6.302.376.444,00$                       
-$                                                  

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                            

Conformación de la calzada existente 580.340.174,00$                            

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                               

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                            

Subbase Granular clase A 13.026.089.210,00$                       

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                              

Base granular clase A -$                                                  

-$                                                  

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                  

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                               

Base granular para bacheo clase A -$                                                  

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                  

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                  
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 18.423.083.395,00$                       

-$                                                  

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                  

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                  

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00                     32.667,00$                     260.519.325,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                               32.667,00$                     -$                                          39.460,00                                               1.289.039.820,00$                           424,36 13.862.568,00$                                       32.484,69

21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                               32.667,00$                     -$                                          6.836,00                                                 223.311.612,00$                              -$                                                        

21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                               32.667,00$                     -$                                          2.279,00                                                 74.448.093,00$                                -$                                                        

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00                   81.882,00$                     1.896.059.592,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                               81.882,00$                     -$                                          18.525,00                                               1.516.864.050,00$                           -$                                                        152,79

22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                               81.882,00$                     -$                                          3.473,00                                                 284.376.186,00$                              -$                                                        

22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                               81.882,00$                     -$                                          1.158,00                                                 94.819.356,00$                                -$                                                        

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00                   93.098,00$                     3.367.633.954,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                               93.098,00$                     -$                                          20.000,00                                               1.861.960.000,00$                           15,26 1.420.675,00$                                         378,89

23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                               93.098,00$                     -$                                          5.000,00                                                 465.490.000,00$                              -$                                                        43,78

23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                               93.098,00$                     -$                                          1.500,00                                                 139.647.000,00$                              -$                                                        

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00                   176.922,00$                   6.830.781.498,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                               176.922,00$                   -$                                          30.887,00                                               5.464.589.814,00$                           -$                                                        2.979,63

24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                               176.922,00$                   -$                                          5.791,00                                                 1.024.555.302,00$                           -$                                                        511,54

24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                               176.922,00$                   -$                                          1.931,00                                                 341.636.382,00$                              -$                                                        

25 OA 6 610-13 m3 326,00                        151.702,00$                   49.454.852,00$                       -                                                          -$                                                   -$                                                        

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                               151.702,00$                   -$                                          661,00                                                    100.275.022,00$                              -$                                                        165,16

25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                               151.702,00$                   -$                                          124,00                                                    18.811.048,00$                                -$                                                        

25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                               151.702,00$                   -$                                          41,00                                                      6.219.782,00$                                  -$                                                        

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00                     2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                               2.286.822,00$               -$                                          556,00                                                    1.271.473.032,00$                           -$                                                        542,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                               2.286.822,00$               -$                                          371,00                                                    848.410.962,00$                              -$                                                        

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00                     1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                               1.232.450,00$               -$                                          2.602,00                                                 3.206.834.900,00$                           -$                                                        141,89

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00                     996.330,00$                   8.745.784.740,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                               996.330,00$                   -$                                          3.822,00                                                 3.807.973.260,00$                           97,19 96.833.313,00$                                       2.116,46

28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                               996.330,00$                   -$                                          717,00                                                    714.368.610,00$                              -$                                                        

28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                               996.330,00$                   -$                                          239,00                                                    238.122.870,00$                              -$                                                        

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00                     1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                               1.086.707,00$               -$                                          1.703,00                                                 1.850.662.021,00$                           118,00 128.231.426,00$                                     118,00

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00                   687.013,00$                   9.594.136.545,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                               687.013,00$                   -$                                          10.000,00                                               6.870.130.000,00$                           -$                                                        155,19

30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                               687.013,00$                   -$                                          1.900,00                                                 1.305.324.700,00$                           -$                                                        

30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                               687.013,00$                   -$                                          698,00                                                    479.535.074,00$                              -$                                                        

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00                     473.683,00$                   1.631.364.252,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                               473.683,00$                   -$                                          2.755,00                                                 1.304.996.665,00$                           28,60 13.547.334,00$                                       913,25

31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                               473.683,00$                   -$                                          517,00                                                    244.894.111,00$                              -$                                                        

31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                               473.683,00$                   -$                                          172,00                                                    81.473.476,00$                                -$                                                        

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00                     439.711,00$                   2.791.285.428,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                               439.711,00$                   -$                                          4.500,00                                                 1.978.699.500,00$                           -$                                                        679,45

32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                               439.711,00$                   -$                                          900,00                                                    395.739.900,00$                              -$                                                        

32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                               439.711,00$                   -$                                          300,00                                                    131.913.300,00$                              -$                                                        

33 OA 4 632.1P m 1.319,00                     544.754,00$                   718.530.526,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                               544.754,00$                   -$                                          1.319,00                                                 718.530.526,00$                              -$                                                        

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00              5.378,00$                       9.464.661.530,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                               5.378,00$                       -$                                          1.055.931,00                                          5.678.796.918,00$                           31.746,62 170.733.322,00$                                     387.952,53

34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                               5.378,00$                       -$                                          351.977,00                                             1.892.932.306,00$                           -$                                                        

34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                               5.378,00$                       -$                                          87.994,00                                               473.231.732,00$                              -$                                                        

34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                               5.378,00$                       -$                                          87.994,00                                               473.231.732,00$                              -$                                                        

34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                               5.378,00$                       -$                                          87.995,00                                               473.237.110,00$                              -$                                                        

34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                               5.378,00$                       -$                                          87.994,00                                               473.231.732,00$                              -$                                                        41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00                 2.237,00$                       249.962.380,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                               2.237,00$                       -$                                          111.740,00                                             249.962.380,00$                              -$                                                        

36 OA 6 642,2P m 85,00                           1.583.123,00$               134.565.455,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                               1.583.123,00$               -$                                          85,00                                                      134.565.455,00$                              -$                                                        

37 OA 6 661-13 m 287,00                        617.637,00$                   177.261.819,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                               617.637,00$                   -$                                          2.630,00                                                 1.624.385.310,00$                           30,00 18.529.110,00$                                       1.027,90

37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                               617.637,00$                   -$                                          657,00                                                    405.787.509,00$                              -$                                                        

38 OA 6 670.5P m3 680,00                        758.317,00$                   515.655.560,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                               758.317,00$                   -$                                          544,00                                                    412.524.448,00$                              -$                                                        

-$                                                  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$                                                  Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

1.239.457.524,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                  

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                  

Baranda Metalica -$                                                  

Baranda Metalica -$                                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 2.086.408.728,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m -$                                                  

Concreto clase 14 MPA -$                                                  

Concreto clase 14 MPA -$                                                  

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                  

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo 298.761.639,00$                            

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                  

-$                                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                  

Acero de Preesfuerzo -$                                                  

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                  

Excavaciones varias sin clasificar 1.061.177.383,00$                         

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  

527.161.476,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                  

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  

Excavaciones varias en roca en seco 12.510.751,00$                              

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  

Relleno para estructuras con recebo -$                                                  

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                  

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                  

-$                                                  

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                  

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 174.872.331,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                  

Rellenos con gravilla -$                                                  

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$                                                  

Relleno para estructuras con recebo 35.273.901,00$                              

Relleno para estructuras con recebo 4.075.830,00$                               

Relleno para estructuras con recebo -$                                                  

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                  

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                  

432.591.135,00$                            

-$                                                  Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$                                                  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

634.869.072,00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 2.108.696.096,00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                  

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                  

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                  

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden 128.231.426,00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                  

Concreto clase 21 MPA 106.617.547,00$                            

-$                                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                  

Concreto clase 21 MPA -$                                                  

Concreto clase 14 MPA -$                                                  

Concreto clase 14 MPA



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                               758.317,00$                   -$                                          136,00                                                    103.131.112,00$                              -$                                                        

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00                     673.653,00$                   6.467.068.800,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                               673.653,00$                   -$                                          6.000,00                                                 4.041.918.000,00$                           72,35 48.738.795,00$                                       4.178,99

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                               673.653,00$                   -$                                          1.500,00                                                 1.010.479.500,00$                           -$                                                        13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00                   7.720,00$                       453.936.000,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                               7.720,00$                       -$                                          47.040,00                                               363.148.800,00$                              -$                                                        47.040,00

40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                               7.720,00$                       -$                                          8.820,00                                                 68.090.400,00$                                -$                                                        8.820,00

40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                               7.720,00$                       -$                                          46.792,00                                               361.234.240,00$                              2.483,38 19.171.694,00$                                       31.630,69

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00                     136.094,00$                   1.093.107.008,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                               136.094,00$                   -$                                          16.426,00                                               2.235.480.044,00$                           144,25 19.631.560,00$                                       12.635,42

41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                               136.094,00$                   -$                                          1.205,00                                                 163.993.270,00$                              -$                                                        

41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                               136.094,00$                   -$                                          401,00                                                    54.573.694,00$                                -$                                                        

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00                   237.444,00$                   2.638.477.728,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                               237.444,00$                   -$                                          8.890,00                                                 2.110.877.160,00$                           -$                                                        1.270,50

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                               237.444,00$                   -$                                          1.667,00                                                 395.819.148,00$                              -$                                                        

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                               237.444,00$                   -$                                          555,00                                                    131.781.420,00$                              -$                                                        

Subtotal -                          68.087.340.557,00$           61.687.539.794,00$                   530.699.797,00$                                    
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00                 1.794,00$                       394.680.000,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                               1.794,00$                       -$                                          526.000,00                                             943.644.000,00$                              -$                                                        225.396,41

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                               1.794,00$                       -$                                          83.000,00                                               148.902.000,00$                              -$                                                        33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                               1.794,00$                       -$                                          13.000,00                                               23.322.000,00$                                -$                                                        464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00                 22.076,00$                     2.428.360.000,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                               22.076,00$                     -$                                          80.000,00                                               1.766.080.000,00$                           -$                                                        482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                               22.076,00$                     -$                                          16.500,00                                               364.254.000,00$                              -$                                                        

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                               22.076,00$                     -$                                          5.500,00                                                 121.418.000,00$                              -$                                                        

45 SCT 8 u 375,00                        396.630,00$                   148.736.250,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                               396.630,00$                   -$                                          400,00                                                    158.652.000,00$                              -$                                                        6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                               396.630,00$                   -$                                          90,00                                                      35.696.700,00$                                -$                                                        

46 SCT 8 u 222,00                        503.621,00$                   111.803.862,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                               503.621,00$                   -$                                          178,00                                                    89.644.538,00$                                -$                                                        

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                               503.621,00$                   -$                                          44,00                                                      22.159.324,00$                                -$                                                        

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00                     253.536,00$                   887.376.000,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                               253.536,00$                   -$                                          2.300,00                                                 583.132.800,00$                              -$                                                        

47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                               253.536,00$                   -$                                          700,00                                                    177.475.200,00$                              -$                                                        

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00                     230.532,00$                   1.844.256.000,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                               230.532,00$                   -$                                          6.400,00                                                 1.475.404.800,00$                           -$                                                        748,96

48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                               230.532,00$                   -$                                          1.600,00                                                 368.851.200,00$                              -$                                                        

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                  

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$                                                  

172.659.247,00$                            

Defensa metalica 

Material granular drenante

244.188.927,00$                            

14.710.679.584,00$                     

Poste de referencia -$                                                  

Poste de referencia -$                                                  

Poste de referencia -$                                                  

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$                              

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                            

9.148.208,00$                               

Material granular drenante 1.719.605.367,00$                         

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                  

-$                                                  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$                                                  

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

404.361.160,00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59.202.000,00$                              

-$                                                  

-$                                                  

Defensa metalica -$                                                  

Defensa metalica 

-$                                                  

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832.416,00$                                  

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                  

-$                                                  
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Material granular drenante -$                                                  

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

2.815.189.150,00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                  

-$                                                  

2.379.780,00$                               

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$                                                  

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

301.672.602,00$                            

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10.649.683,00$                              

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                  

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$                                                  

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                  

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                  

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

Subtotal 5.815.212.112,00$             6.278.636.562,00$                     -$                                                       
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97.500,00                   17.838,00$                     1.739.205.000,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                            

49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                               17.838,00$                     -$                                          97.500,00                                               1.739.205.000,00$                           -$                                                            1.338,17

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00                   18.835,00$                     517.962.500,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                            

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                               18.835,00$                     -$                                          27.500,00                                               517.962.500,00$                              -$                                                            19.666,11

Subtotal 2.257.167.500,00$             2.257.167.500,00$                     -$                                                       
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00              1.057,00$                       1.251.201.553,00$                  -                                                          -$                                                   -$                                                        

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                               1.057,00$                       -$                                          843.011,397                                           891.063.046,00$                              -$                                                        16.461,41

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                               1.057,00$                       -$                                          210.799,00                                             222.814.543,00$                              -$                                                        

52 T 3 3 11.608 900-13 m3-km 11.837.290,00            1.000,00$                       11.837.290.000,00$                27.496,20                                               27.496.200$                                     -$                                                        27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                               1.000,00$                       -$                                          7.426.510,54                                          7.426.510.540,00$                           5.778,62 5.778.620,00$                                         471.911,61

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                               1.000,00$                       -$                                          1.857.838,23                                          1.857.838.230,00$                           -$                                                        8.778,47

53 T 3 3 11.608 900-13 m3-km 1.650.857,00              1.175,00$                       1.939.756.975,00$                  112.459,00                                             132.139.325,00$                              -$                                                        112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                               1.175,00$                       -$                                          1.657.174,98                                          1.947.180.605,00$                           18.537,68 21.781.774,00$                                       1.591.286,67

Subtotal 15.028.248.528,00$           12.505.042.489,00$                   27.560.394,00$                                      
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                       -                                                          -$                                                   -$                                                        

54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                       1.939.934,00                                          2.279.422.450,00$                           376.350,70 442.212.073,00$                                     1.777.683,27

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                   11.120,00                                               5.814.748.080,00$                           29,25 15.295.088,00$                                       5.345,00

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                   5.486,00                                                 2.868.678.774,00$                           -$                                                        833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                   42.000,00                                               4.973.850.000,00$                           1.913,21 226.571.894,00$                                     18.253,25

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                   10.500,00                                               1.243.462.500,00$                           -$                                                        

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                     42.000,00                                               3.314.010.000,00$                           118,43 9.344.719,00$                                         14.140,69

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                     10.500,00                                               828.502.500,00$                              -$                                                        

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                     4.200,00                                                 418.084.800,00$                              -$                                                        4.151,67

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                     8.050,00                                                 801.329.200,00$                              -$                                                        7.083,58

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                     300.800,00                                             3.399.942.400,00$                           -$                                                        84.373,11

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                     107.260,00                                             1.212.359.780,00$                           -$                                                        1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                   4.864,00                                                 731.219.712,00$                              -$                                                        21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                   1.216,00                                                 182.804.928,00$                              -$                                                        

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                     85.000,00                                               1.522.945.000,00$                           -$                                                        

61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                     20.000,00                                               358.340.000,00$                              -$                                                        

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                     170.000,00                                             3.557.930.000,00$                           -$                                                        

62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                     46.000,00                                               962.734.000,00$                              -$                                                        

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                     1.152,00                                                 105.765.120,00$                              9,65 885.967,00$                                            658,50

63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                     216,00                                                    19.830.960,00$                                -$                                                        

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                  

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                  

-$                                                  

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                  

Geotextil NT 4000 o Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                  

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                  

650.084.286,00$                          

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                  

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 2.088.777.842,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2.527.486.327,00$                       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

8.778.470,00$                               

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132.138.503,00$                            

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

1.869.761.837,00$                         

-$                                                  

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                  

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$                                                  

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

413.273.838,00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

705.127.888,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$                                                  

-$                                                  

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 60.456.885,00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                  

Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                  

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

-$                                                  

23.870.276,00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

471.911.607,00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

394.281.458,00$                          

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                  

Protección de Taludes con bloques de césped 370.411.182,00$                            

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

17.399.710,00$                              

-$                                                  

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

2.794.948.605,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

435.959.691,00$                            

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                  

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

2.161.641.131,00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                  

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$                                                  

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

1.115.770.758,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

953.669.262,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21.540.760,00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3.169.020,00$                               

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                     72,00                                                      6.610.320,00$                                  -$                                                        

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                   17.219,00                                               3.757.547.399,00$                           1.182,68 258.085.612,00$                                     11.862,28

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                     47.440,00                                               2.074.124.240,00$                           4.185,60 182.998.618,00$                                     40.349,99

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                     268,00                                                    21.432.764,00$                                -$                                                        124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                     2.073,00                                                 96.504.369,00$                                -$                                                        247,44

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                   181,00                                                    22.167.432,00$                                -$                                                        150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                     1.166,00                                                 38.877.938,00$                                -$                                                        1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                     12.590,00                                               531.398.720,00$                              863,70 36.455.050,00$                                       1.381,49

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                     47.000,00                                               1.607.870.000,00$                           219,88 7.522.095,00$                                         19.757,47

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               313,87                                                    1.509.382.312,00$                           -$                                                        17,38

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                      212.375.970,00$                              -$                                                        

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               80,75                                                      89.169.480,00$                                -$                                                        19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                   3.070,00                                                 1.058.710.990,00$                           -$                                                        1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                      201.478.134,00$                              -$                                                        

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                      223.819.284,00$                              -$                                                        

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                                    175.616.540,00$                              -$                                                        33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                   150,00                                                    19.361.550,00$                                -$                                                        130,74

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                  

11.519.074,00$                              

-$                                                  

18.444.283,00$                              

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

53.541.380,00$                              

-$                                                  

16.875.527,00$                              

-$                                                  

2.588.598.604,00$                         

36.177.155,00$                              

-$                                                  

58.309.930,00$                              

-$                                                  

675.903.049,00$                            

-$                                                  

83.579.395,00$                              

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

1.764.141.913,00$                         

-$                                                  

9.920.651,00$                               

-$                                                  

-$                                                  

541.425.490,00$                            

-$                                                  

21.588.400,00$                              

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 
tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                   30,00                                                      5.761.890,00$                                  -$                                                        

81 NP 8 11.606 m2 77.947,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                     350,00                                                    27.281.450,00$                                -$                                                        232,47

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                     12.500,00                                               140.837.500,00$                              -$                                                        5.730,00

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                     1.250,00                                                 14.083.750,00$                                -$                                                        

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                     1.250,00                                                 14.083.750,00$                                -$                                                        

83 NP 8 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

83,1 NP 8-11606 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                     8.625,35                                                 361.919.686,00$                              -$                                                        7.787,47

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

84,1 NP 6-11606 6 11.606 NP31 m 491.499,00$                   5.995,00                                                 2.946.536.505,00$                           -$                                                        5.340,00

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

85,1 NP 6-11606 6 11.606 NP32 m2 113.342,00$                   1.650,00                                                 187.014.300,00$                              -$                                                        1.730,37

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

86,1 NP 6-11606 6 11.606 NP33 m2 18.784,00$                     1.650,00                                                 30.993.600,00$                                -$                                                        1.627,89

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

87,1 NP 6-11604 6 11.604 NP34 m2 43.129,00$                     2.742,66                                                 118.288.097,00$                              -$                                                        2.159,01

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$                       -                                                          -$                                                   -$                                                        

88,1 NP 6-11603 6 11.603 NP35 m 8.420,00$                       14.534,00                                               122.376.280,00$                              -$                                                        8.486,09

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

89,1 NP 6-11606 6 11.606 NP36 m2 14.855,00$                     11.625,35                                               172.694.574,00$                              -$                                                        7.522,13

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

90,1 NP 6-11601 6 11.601 NP37 und 137.777,00$                   163,00                                                    22.457.651,00$                                -$                                                        31,00

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

91,1 NP 6-11601 6 11.601 NP38 und 208.545,00$                   871,00                                                    181.642.695,00$                              -$                                                        212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

92,1 NP 6-11601 6 11.601 NP39 und 318.587,00$                   314,00                                                    100.036.318,00$                              -$                                                        91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

93,1 NP 6-11601 6 11.601 NP40 und 803.536,00$                   150,00                                                    120.530.400,00$                              -$                                                        11,00

94 NP 6 NP41 m2 273.084,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

94,1 NP 6-11606 6 11.606 NP41 m2 273.084,00$                   1.701,50                                                 464.652.426,00$                              -$                                                        

95 NP 6 NP42 m 36.500,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

95,1 NP 6-11606 6 11.606 NP42 m 36.500,00$                     500,00                                                    18.250.000,00$                                -$                                                        

96 NP 4 NP43 u 3.080.562,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

96,1 NP 4-11607 4 11.607 NP43 u 3.080.562,00$               30,00                                                      92.416.860,00$                                -$                                                        

97 NP 4 NP44 u 12.559,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

97,1 NP 4-11607 4 11.607 NP44 u 12.559,00$                     487,00                                                    6.116.233,00$                                  -$                                                        

98 NP 8 NP45 u 266.961,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

98,1 NP 8-11607 8 11.607 NP45 u 266.961,00$                   242,00                                                    64.604.562,00$                                -$                                                        

99 NP 8 NP46 u 280.940,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        
Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                  

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                  

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                  

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$                                                  

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 
cable de acero de 6mm

-$                                                  

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$                                                  

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 
Malla Hexagonal de Alta Resistencia

-$                                                  

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                  

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 
15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 
Lanzado

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 
conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS
TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

64.559.910,00$                              

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

326.762.241,00$                            

-$                                                  

2.624.604.660,00$                         

-$                                                  

196.123.597,00$                            

-$                                                  

30.578.286,00$                              

-$                                                  

-$                                                  

28.991.417,00$                              

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

8.838.896,00$                               

93.115.942,00$                              

-$                                                  

71.452.878,00$                              

-$                                                  

111.741.241,00$                            

-$                                                  

4.271.087,00$                               

-$                                                  

44.211.540,00$                              

18.120.339,00$                              

-$                                                  
Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 
4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

99,1 NP 8-11607 8 11.607 NP46 u 280.940,00$                   860,00                                                    241.608.400,00$                              -$                                                        

100 NP 8 NP47 u 234.413,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

100,1 NP 8-11607 8 11.607 NP47 u 234.413,00$                   526,00                                                    123.301.238,00$                              -$                                                        

101 NP 8 NP48 u 380.449,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

101,1 NP 8-11607 8 11.607 NP48 u 380.449,00$                   102,00                                                    38.805.798,00$                                -$                                                        

102 NP 8 NP49 u 351.875,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

102,1 NP 8-11607 8 11.607 NP49 u 351.875,00$                   178,00                                                    62.633.750,00$                                -$                                                        

103 NP 8 NP50 m2 705.649,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

103,1 NP 8-11607 8 11.607 NP50 m2 705.649,00$                   72,00                                                      50.806.728,00$                                -$                                                        

104 NP 6 NP51 m3 42.916,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

104,1 NP 6-11601 6 11.601 NP51 m3 42.916,00$                     3.742,00                                                 160.591.672,00$                              -$                                                        3.603,30

105 NP 6 NP52 m3 1.463.405,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

105,1 NP 6-11604 6 11.604 NP52 m3 1.463.405,00$               44,35                                                      64.902.012,00$                                -$                                                        30,50

106 NP 4 NP53 m 5.104.114,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

106,1 NP 4-11606 4 11.606 NP53 m 5.104.114,00$               196,02                                                    1.000.508.426,00$                           -$                                                        196,02

107 NP 6 NP54 m 8.932.080,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

107,1 NP 6-14104 6 14.104 NP54 m 8.932.080,00$               17,60                                                      157.204.608,00$                              -$                                                        

108 NP 6 NP55 m 10.480.633,00$             -                                                          -$                                                   -$                                                        

108,1 NP 6-14104 6 14.104 NP55 m 10.480.633,00$             17,60                                                      184.459.141,00$                              -$                                                        

109 NP 6 NP56 m 128.791,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

109,1 NP 6-14104 6 14.104 NP56 m 128.791,00$                   17,60                                                      2.266.722,00$                                  -$                                                        

110 NP 6 NP57 u 21.616,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

110,1 NP 6-11604 6 11.604 NP57 u 21.616,00$                     590,00                                                    12.753.440,00$                                -$                                                        543,00

111 NP 6 NP58 u 22.571,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

111,1 NP 6-11604 6 11.604 NP58 u 22.571,00$                     150,00                                                    3.385.650,00$                                  -$                                                        

112 NP 4 NP59 m 4.808.941,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

112,1 NP 4-11606 4 11.606 NP59 m 4.808.941,00$               90,00                                                      432.804.690,00$                              -$                                                        90,00

113 NP 6 NP60 m3 1.104.266,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

113,1 NP 6-11604 6 11.604 NP60 m3 1.104.266,00$               61,20                                                      67.581.079,00$                                -$                                                        61,20

114 NP 6 NP61 m3 56.957,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

114,1 NP 6-11604 6 11.604 NP61 m3 56.957,00$                     377,12                                                    21.479.624,00$                                -$                                                        298,04

115 NP 6 NP62 m3 1.278.774,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

115,1 NP 6-11604 6 11.604 NP62 m3 1.278.774,00$               30,24                                                      38.670.126,00$                                -$                                                        29,25

116 NP 6 NP63 m 122.176,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

116,1 NP 6-11604 6 11.604 NP63 m 122.176,00$                   36,00                                                      4.398.336,00$                                  -$                                                        

117 NP 8 NP64 m 79.514,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

117,1 NP 8-11603 8 11.603 NP64 m 79.514,00$                     68,40                                                      5.438.758,00$                                  -$                                                        

118 NP 6 NP65 m 91.491,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

118,1 NP 6-14105 6 14.105 NP65 m 91.491,00$                     32,52                                                      2.975.287,00$                                  -$                                                        32,52

119 NP 6 NP66 m2 8.711,00$                       -                                                          -$                                                   -$                                                        

119,1 NP 6-14105 6 14.105 NP66 m2 8.711,00$                       288,60                                                    2.513.995,00$                                  -$                                                        

120 NP 6 NP67 u 7.243.323,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

120,1 NP 6-14104 6 14.104 NP67 u 7.243.323,00$               8,00                                                         57.946.584,00$                                -$                                                        8,00

121,0 NP 6 NP68 u 1.049.049,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$                                                  

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                  

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                  

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$                                                  

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano 16.975.464,00$                              

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

-$                                                  

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención Departamento Huila

37.404.140,00$                              

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 
4"

-$                                                  

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                  

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

-$                                                  

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila

432.804.690,00$                            

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

-$                                                  

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
Departamento Huila

67.581.079,00$                              

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                  

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                  

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                  

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

11.737.488,00$                              

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 
guardaruedas (No incluye el acero)

-$                                                  

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

1.000.508.426,00$                         

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                  

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                  

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                  

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                  

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$                                                  

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos 154.639.223,00$                            

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

-$                                                  

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 
Departamento Caquetá

44.633.853,00$                              

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá

-$                                                  

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 
reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 
(Incluye pedestal)

-$                                                  

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 
Tipo IV (Incluye pedestal)

-$                                                  

-$                                                  

2.975.287,00$                               

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

57.946.584,00$                              

-$                                                  

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro

Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600
Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - 
Dureza 60

Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - 
Dureza 60

Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

121,1 NP 6-14104 6 14.104 NP68 u 1.049.049,00$               8,00                                                         8.392.392,00$                                  -$                                                        8,00

122,0 NP 4 NP69 kg 11.017,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

122,1 NP 6-14104 4 14.104 NP69 kg 11.017,00$                     108.328,15                                             1.193.451.229,00$                           -$                                                        108.314,08

123,0 NP 4 NP70 kg 8.756,00$                       -                                                          -$                                                   -$                                                        

123,1 NP 4-14104 4 14.104 NP70 kg 8.756,00$                       108.328,15                                             948.521.281,00$                              -$                                                        108.314,08

124,0 NP 3 NP71 kg 930,00$                          -                                                          -$                                                   -$                                                        

124,1 NP 3-14104 3 14.104 NP71 kg 930,00$                          108.328,15                                             100.745.179,00$                              -$                                                        108.314,08

125,0 NP 6 NP72 m 53.433,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

125,1 NP 6-14105 6 14.105 NP72 m 53.433,00$                     8,00                                                         427.464,00$                                     -$                                                        

126,0 NP 8 NP73 m3 246.858,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

126,1 NP 8-11603 8 11.603 NP73 m3 246.858,00$                   500,00                                                    123.429.000,00$                              -$                                                        15,00

127,0 NP 6 NP74 m3 1.363.662,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

127,1 NP 6-11604 6 11.604 NP74 m3 1.363.662,00$               1.292,00                                                 1.761.851.304,00$                           -$                                                        

128,0 NP 6 NP75 m3 177.530,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

128,1 NP 6-11604 6 11.604 NP75 m3 177.530,00$                   298,00                                                    52.903.940,00$                                118,00 20.948.540,00$                                       254,85

129,0 NP 6 NP76 m2 356.390,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

129,1 NP 6-11604 6 11.604 NP76 m2 356.390,00$                   520,00                                                    185.322.800,00$                              428,44 152.691.732,00$                                     428,44

130,0 NP 6 NP77 m3 1.673.243,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

130,1 NP 6-14101 6 14.101 NP77 m3 1.673.243,00$               180,00                                                    301.183.740,00$                              -$                                                        106,26

131,0 NP 3 NP78 m3 124.027,00$                   -                                                          -$                                                   -$                                                        

131,1 NP 3-11608 3 11.608 NP78 m3 124.027,00$                   180,00                                                    22.324.860,00$                                -$                                                        106,26

132,0 NP 6 NP79 u 3.888.479,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

132,1 NP 6-11601 6 11.601 NP79 u 3.888.479,00$               2,00                                                         7.776.958,00$                                  -$                                                        

133,0 NP 8 NP80 u 1.231.836,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

133,1 NP 8-11607 8 11.607 NP80 u 1.231.836,00$               37,00                                                      45.577.932,00$                                -$                                                        

134,0 NP 8 NP81 u 1.515.525,00$               -                                                          -$                                                   -$                                                        

134,1 NP 8-11607 8 11.607 NP81 u 1.515.525,00$               11,00                                                      16.670.775,00$                                -$                                                        

135,0 NP 6 NP82 u 25.159.722,00$             -                                                          -$                                                   -$                                                        

135,1 NP 6-14104 6 14.104 NP82 u 25.159.722,00$             1,00                                                         25.159.722,00$                                -$                                                        

136,0 NP 6 NP83 m 73.351,00$                     -                                                          -$                                                   -$                                                        

136,1 NP 6-14105 6 14.105 NP83 m 73.351,00$                     480,00                                                    35.208.480,00$                                -$                                                        210,70

Subtotal -$                                    59.020.969.293,00$                   1.353.011.388,00$                                 

Ajuste al peso
334.689.236.546,00$         342.230.582.336,00$                 3.192.171.942,00$                                 
49.343.566.111,00$           51.429.264.406,00$                   -$                                                       

-$                                    -$                                                       
800.000.000,00$                800.000.000,00$                        -$                                                       

384.832.802.657,00$         394.459.846.742,00$                 3.192.171.942,00$                                 
2.812.239.712,00$             2.882.591.187,00$                     23.327.410,00$                                      

387.645.042.369,00$         397.342.437.929,00$                 3.215.499.352,00$                                 
1.845.000.000,00$             1.845.000.000,00$                     -$                                                       

350.550.000,00$                350.550.000,00$                        -$                                                       
2.195.550.000,00$             2.195.550.000,00$                     -$                                                       

3.183.304.765,00$                     -$                                                       
604.827.905,00$                        -$                                                       

-$                                    3.788.132.670,00$                     -$                                                       
9.226.844.067,00$             9.226.844.067,00$                     18.861.931,00$                                      

500.000.000,00$                500.000.000,00$                        
399.567.436.436,00$         413.052.964.666,00$                 3.234.361.283,00$                                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                 3.215.499.352,00 6.302.376.444,00$                       1 Obras de Explanación 330.957.957,00$                      

 $                                        -   14.409.615.378,00$                     2 Sub-bases y bases 975.288.131,00$                      

 $                                        -   7.579.480.291,00$                       3 Transporte de materiales 469.772.467,00$                      

 $                                        -   19.139.146.870,00$                     4 Aceros y elementos metálicos 170.733.322,00$                      

 $                                        -   14.710.679.584,00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                            

 $                                        -   650.084.286,00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 522.843.115,00$                      

 $                      18.861.931,00 394.281.458,00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                            

 $                                        -   2.527.486.327,00$                       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

722.576.950,00$                      

 $                                        -   24.743.828.677,00$                     AJUSTE AL PESO

 $          3.234.361.283,00 10,00$                                         TOTAL 3.192.171.942,00$           

90.456.979.325,00$             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

112.953.522.218,00$                   

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 95.765.158,00$                          

(J)               *

(K)               *

(L)               *

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

2.134.242.694,00$                       
405.506.112,00$                          

2.539.748.806,00$                       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$                       

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$                          

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 21.677.101.532,00$                     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

24.743.828.677,00$                     

(M)               *

(A)               *

(B)               *

(C)               *

(D)               *

(E)               *

(F)               *

(G)               *

(H)               *

(I)               *

(O)               *

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                            -    $                                       -   SB 577.192.800,00$                                                                             

3,00%
0,97%
25,25%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                     3.192.171.942,00  $                    23.327.410,00 E 104.386.063,00$                                                                             

Valor Saldo por Amortizar

AJUSTE AL PESO

-$                                                                                                    OV

T 27.560.394,00$                                                                               

 $                          18.774.925,00  $                           87.006,00 

 $                                       -   B 130.665.000,00$                                                                             

 $                                            -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $             3.210.946.867,00  $              23.414.416,00 

NP 1.353.011.388,00$                                                                           

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                            -    $                                       -   

 $                                            -    $                                       -   

TOTAL 3.192.171.942,00$                                                             

3.210.946.867,00$                
3.115.181.709,00$                

 $                                       -   

90.456.979.325,00$                     

90.456.979.325,00$               

112.134.080.857,00$                   

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

819.441.361,00$                          

17.496.945.573,00$                       

6.141.028.298,00$                         

4.730.175.372,00$                         

-$                                                  

10,00$                                           

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

2.496.075.290,00$                      

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

74,75%

25.834.566.698,00$                       

SCT -$                                                                                                    

7.389.452.940,00$                      

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                            -    $                                       -   P 468.656.500,00$                                                                             

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                            -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias
Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias
Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias
Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias
Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

10,00$                                          

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES 
ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS 
CORREDORES VIALES 

 $                                            -    $                                       -   -$                                                  OA 530.699.797,00$                                                                             

26.811.866.757,00$                       

9.442.396.617,00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

556.155.125,00$                          

118.035.329.825,00$                   
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                              

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$                      

Valor Amortizado Acumulado

(N)               *

-$                                              

Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias
Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"
Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"

-$                                                  

1.193.296.219,00$                         

-$                                                  

948.398.084,00$                            

-$                                                  

100.732.094,00$                            

-$                                                  

-$                                                  

8.392.392,00$                               
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo 
Sika Grout-212 O Similar

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas -$                                                  

Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas 3.702.870,00$                               

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para -$                                                  

Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para -$                                                  

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) -$                                                  

-$                                                  

Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) 45.243.521,00$                              

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias -$                                                  

Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias 152.691.732,00$                            

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 -$                                                  

Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 177.798.801,00$                            

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las -$                                                  

Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las 13.179.109,00$                              

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión -$                                                  

Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión -$                                                  

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería -$                                                  

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería 15.455.056,00$                              

TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS -$                                                  

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS -$                                                  

TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS -$                                                  

Prueba de Carga Para Puente -$                                                  

Prueba de Carga Para Puente -$                                                  



FECHA 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 58 3.210.946.867,00$                                  MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: mar-26

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                13.485.528.230,00$                                                                         
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

413.052.964.666,00$                                                           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 
Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
330.957.957,00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

975.288.131,00$                      

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

666.950.206,00$                      

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas 
y drenajes 11604

565.345.011,00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$                                         

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

36.455.050,00$                        

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$                                         

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

469.772.467,00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

-$                                         

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$                                         

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, 
afirmado, subbase y bases 11703

-$                                         

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$                                         

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$                                         

Puentes Preliminares y cimentación 14101 -$                                         

Puentes Subestructura y cimentación 
14102

-$                                         

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14103

-$                                         

Puentes Estructura, subestructura, 
superestructura y andenes 14104

128.231.426,00$                      

Puentes Drenajes 14105 19.171.694,00$                        

AJUSTE AL PESO

TOTAL ICOCIV 3.192.171.942,00$           

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4,00$                                             

3.138.596.125,00$                TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE

171.817.118,00$                            

59.202.000,00$                              

174.872.331,00$                            

2.437.829.215,00$                         

262.619.270,00$                            

90.456.979.325,00$               

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022..

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

749.295.088,00$                            

435.959.691,00$                            

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

9.661.808.020,00$                         

8.778.470,00$                               

26.062.571.669,00$                       

4.620.664.808,00$                         

21.540.760,00$                              

177.798.801,00$                            

23.849.130.355,00$                       

15.625.814.506,00$                       

23.870.276,00$                              

5.458.797.157,00$                         

654.609.780,00$                            
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51. Código

38. País
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4. Número de formulario
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53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:
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41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio
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44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR EL CABRERO CR 2   41     612
licitaciones@kma.com.co

1 3 0 0 0 1             5 6 9 3 9 2 5 5       3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

4 2 1 0 2 0 2 1 0 2 0 9 4 2 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           
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AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 

Representante legal Certificado
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 0 8 3 4 5 1             

9 2 5 1 9 7 3 0             

9 0 7 6 3 0 4              

9 0 8 2 1 1 1              

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

AMIN

OJEDA

AMIN

AMIN

AVENDAÑO

CARRIAZO

BAJAIRE

BAJAIRE

MENZEL

ANIBAL

MENZEL

EFRAIN

RAFAEL

ENRIQUE

RAFAEL

FERNANDO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 24-03-2026 09:53:11AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14867645953

     9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena  6

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 3 0 0 9 4 9 2 0            

8 9 0 4 0 3 2 3 5            

8 0 6 0 1 4 1 0 8            

                    

                    

5

3

1

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

KMA  CONSTRUCCIONES  S.A.S

CICON  SAS

CONSTRUCTORA EMMA LTDA

 

 

 

 

 

      9 0

       5

       5

        

        

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

2 0 2 1 0 2 0 9

        

        

        

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 24-03-2026 09:53:11AM



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de 

acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador 

internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y 

de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos 

Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo 

de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE 

PESOS MCTE ($1.473.013). 

 

 

 

Bogotá, 26 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN 

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales 

Gerencia Productos y Petroquímicos 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

 

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de 

acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) 

El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio 

del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se 

obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para 

los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del 

asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON 

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica. 

 

 

 

Bogotá, 21 de octubre 2021 

 

 

 

 

 

FELIPE TRUJILLO LOPEZ 

Gerente 

Gerencia de Productos y Petroquímicos 

 
Elaboró: Revisó: 

 

 

 

Juan Carlos Palacios G 

Desarrollador de Negocios 

Gerencia Productos y Petroquímicos 

 

 

 

Alejandro Gómez Bustamante 

Asesor Jurídico 
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___________________________________________________________________ 
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación 
puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente 
sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. 

 

    

      

Cra 7 No. 37-69 Piso 4, Bogotá,D.C. Colombia 
Teléfono: (+57-1)2344000  

            GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUÍMICOS 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL 
 
 
 
 

La Gerencia de Productos y Petroquímicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus 

clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendrá un incremento del 6% a partir 

del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio 

de paridad importación o precio de realización de este producto. La medida aplica para 

el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refinería de 

Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refinería de Apiay. 

 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
Sandra Patricia Ballen Cruz 
Gerente Productos y Petroquímicos 
Ecopetrol S.A.     
 
 

Reviso: 

 

 

 

Revisó: 

Juan Carlos Palacios G. 
Jefe (e) Departamento Desarrollo de 

Negocios Petroquímicos e Industriales  

Alejandro Gómez Bustamante 
Abogado Especializado 

Jefatura Jurídica Dowstream y Comercial 
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN FEB 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  

DIC-2021

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775.000,00$                100,13 104,67 1,04534 810.138,50$                                   

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_FEB-2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado   

DIC -2021

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22.784,97$                  100,9 102,26 1,01348 23.092,11$                                     
11603 - 302 8.726,09$                    100,9 102,26 1,01348 8.843,72$                                       
11603 - 302 10.455,37$                  100,9 102,26 1,01348 10.596,31$                                     

41.966,43$                  42.532,14$                                     

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533,30$                       100,9 102,26 1,01348 540,49$                                          

533,30$                       540,49$                                          

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230.064,19$                1752,87 1893,120 1,08001 248.471,63$                                   

11603 - 115 316.756,90$                101,65 105,2 1,03492 327.818,05$                                   
546.821,09$                92% 576.289,68$                                   

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1.500,02$                    100,05 100,43 1,0038 1.505,72$                                       

1.500,02$                    0% 1.505,72$                                       

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3.077,67$                    101,59 102,56 1,00955 3.107,06$                                       

11603 - 506 1.288,96$                    101,59 102,56 1,00955 1.301,27$                                       

11603 - 506 966,39$                       101,59 102,56 1,00955 975,62$                                          

5.333,02$                    1% 5.383,95$                                       

596.153,86$                626.251,97$                                   

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119.230,77                  106,58 111,41 1,04532 124.634,31                                     

IMPREVISTOS % 5% 29.807,69                    106,58 111,41 1,04532 31.158,58                                       

UTILIDAD % 5% 29.807,69                    106,58 111,41 1,04532 31.158,58                                       

178.846,16$                186.951,47$                                   

775.000,00$                813.203,00$                                   

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,049294

I IA
100,13 105,07

I I
100,13 104,67

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones 

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ICCP

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DIC 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  
DICIEMBRE  - 2025

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775.000,00$                104,35 151,69 1,45367 1.126.594,25$                                

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_DIC-2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  
DICIEMBRE  - 2025

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22.784,97$                  101,81 146,91 1,44298 32.878,26$                                     
11603 - 302 8.726,09$                    101,77 139,05 1,36632 11.922,63$                                     
11603 - 302 10.455,37$                  101,77 139,05 1,36632 14.285,38$                                     

41.966,43$                  59.086,27$                                     

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533,30$                       105,4 122,58 1,163 620,23$                                          

533,30$                       620,23$                                          

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230.064,19$                1893,12 3329,980 1,75899 404.680,61$                                   

11603 - 115 316.756,90$                102,10 134,58 1,31812 417.523,61$                                   
546.821,09$                92% 822.204,21$                                   

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1.500,02$                    100,59 142,52 1,41684 2.125,29$                                       

1.500,02$                    0% 2.125,29$                                       

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3.077,67$                    103,31 184,37 1,78463 5.492,50$                                       

11603 - 506 1.288,96$                    102,01 145,63 1,42761 1.840,13$                                       

11603 - 506 966,39$                       102,01 145,63 1,42761 1.379,63$                                       

5.333,02$                    1% 8.712,26$                                       

596.153,86$                892.748,26$                                   

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119.230,77                  111,41 155,73 1,39781 166.661,97                                     

IMPREVISTOS % 5% 29.807,69                    111,41 155,73 1,39781 41.665,49                                       

UTILIDAD % 5% 29.807,69                    111,41 155,73 1,39781 41.665,49                                       

178.846,16$                249.992,95$                                   

775.000,00$                1.142.741,00$                                

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,474505

I IA
104,35 153,86

I I
104,35 151,69

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones 



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:    CAQUETÁ

CONTRATO No.
(Indicar número y año)

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

(Día) (Mes) (Año)

ITEM 450.2P m3

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN DIC 

_2021

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  

ENERO  - 2026

FACTOR DE AJUSTE VR. AJUSTADO

ÍTEM Vr. UNITARIO APU Ip I I / Ip Vr. UNITARIO AJUSTADO

450.2P 775.000,00$                104,35 152,11 1,45769 1.129.709,75$                                

 ÍNDICE MES DE 
CIERRE DEL 

PROCESO DE 
SELECCIÓN                

Mes y Año utilizado 
_DIC-2021      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año Utilizado  

ENERO  - 2026

FACTOR DE AJUSTE Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

-$                             -$                                                

II. MAQUINARIA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 310 22.784,97$                  101,81 146,91 1,44298 32.878,26$                                     
11603 - 302 8.726,09$                    101,77 141,62 1,39157 12.142,97$                                     
11603 - 302 10.455,37$                  101,77 141,62 1,39157 14.549,38$                                     

41.966,43$                  59.570,60$                                     

II. HERRAMIENTAS

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 201 533,30$                       105,4 122,88 1,16584 621,74$                                          

533,30$                       621,74$                                          

II. MATERIALES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

Precio Lista Ecopetrol 230.064,19$                1893,12 3329,980 1,75899 404.680,61$                                   

11603 - 115 316.756,90$                102,10 137,13 1,3431 425.436,19$                                   
546.821,09$                92% 830.116,80$                                   

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 677 1.500,02$                    100,59 142,82 1,41982 2.129,76$                                       

1.500,02$                    0% 2.129,76$                                       

IV. MANO DE OBRA

CODIGO Vr. UNITARIO APU Io I I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO

11603 - 502 3.077,67$                    103,31 184,83 1,78908 5.506,20$                                       

11603 - 506 1.288,96$                    102,01 147,45 1,44545 1.863,13$                                       

11603 - 506 966,39$                       102,01 147,45 1,44545 1.396,87$                                       

5.333,02$                    1% 8.766,19$                                       

596.153,86$                901.205,10$                                   

V. COSTOS INDIRECTOS

Io (IPC) I (IPC) I / Io Vr. UNITARIO AJUSTADO
20% 119.230,77                  111,41 156,94 1,40867 167.956,81                                     

IMPREVISTOS % 5% 29.807,69                    111,41 156,94 1,40867 41.989,20                                       

UTILIDAD % 5% 29.807,69                    111,41 156,94 1,40867 41.989,20                                       

178.846,16$                251.935,22$                                   

775.000,00$                1.153.140,00$                                

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1,487923

I IA
104,35 155,26

I I
104,35 152,11

Firma:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:

 

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SUBTOTAL

Precio Unitario Total Aproximado al peso

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de 
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones 

ADMINISTRACIÓN %

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Obreros (5)

Rastrilleros (2) 

Oficial (1)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Transporte de Mezcla Asfáltica

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Asfalto Liquido 60-70

Material mezcla densa MDC-19, sin asfalto liquido
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Herramienta Menor

Compactador Neumatico

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO

Compactador Rodillo

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN TIPO
Terminadora Asfalto

ANEXO 16.13 -Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y 
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

991

OBJETO DEL CONTRATO: 

DATOS ESPECÍFICOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNIDAD

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y  16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 -  Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- 
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE  AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
ORIENTE

NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12

Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia

J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 147

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000 - (57)
3138122628 - Ext. 000

Dirección CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/05/2026, 15:22

Expedición 27/05/2026, 15:23
Vencimiento 26/06/2026

Ítem Código Descripción
Unidad

de
medida

Cantidad Vr. Unitario Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 01

ACTA AJUSTES 58 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA,
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030"

SERVICIO 1.00 986,302,313.00 0 % 0.00 986,302,313.00

2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00 197,260,462.42 0 % 0.00 197,260,462.42

3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00 49,315,115.79 0 % 0.00 49,315,115.79

4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00 49,315,115.79 19 % 9,369,872.00 58,684,987.79

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa

CUFE: 0f7d94d32ec9ca554e53e0a4baf0ce2f4a01ec4913a4a4b81885905e2734dc1f3801566df6a7f7e0cc09ef06954e2855

Total items: 4

Valor en Letras: Mil doscientos noventa y un millones quinientos sesenta y dos mil
ochocientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por $ 1,291,562,879.00

Observaciones: PERIODO: MARZO 2026
IVA 19% OBRA: $9.369.872
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

Total Bruto 1,282,193,007.00

IVA 19% 9,369,872.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 1,291,562,879.00


