CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA:

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 2025

(Dia/ Mes 7 Afo)

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

PERIODO MES: dic-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 55
(Indiq

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
acta) (

1.661.897.887,00

VALOR BASICO ACTA: _$

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
Dic - 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. WILSON PARRA
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Dic - 2025 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING.WILSON PARRA
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Dic - 2025 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. JESUS RINCON
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Dic - 2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JAIDER DEVIAREY /- Qu,
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
v Firmado.
17 Dic - 2025 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS JAIME DIAZ PEREZ MMZ dgalmentspor
JAIME

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT.

901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA),

VALOR TOTAL A PAGAR:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizaci

CORRESPONDIENTE AL ACTA:
Firmado

digitalmente
por RINCON
SILVAJESUS

N EDUARDO
Firma

INGENIERO LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(Indicar el ordenador del pago)

1.674.042.525,00 VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

de anticipo)

ACTA DE AJUSTES 55 DEL PERIODO dic-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU

'SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: Dic - 2025

(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

(indicar ef periodo del Acta)

Firma ,/m— Qﬂ-/

Nombre: .ﬁIDER ALEXIS DEVIA REY
Matricula No. 25202-147800 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Dic - 2025

(Suscribe segin su competencia)

{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o dé Ajusts y e No. del Acta)

Firmado
digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS

EDUARDO

Firmado digitalmente
por DIAZ PEREZ LUIS
JAIME

Wz

Nombre: ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 22202273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma: DiC - 2025

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No. 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA
Fecha fima: Dic - 2025

(Suscribe segn su competencia)



ASUS
Texto tecleado
ING.WILSON PARRA

ASUS
Texto tecleado
ING. JESÚS RINCON 

Martha Duque
Dic - 2025

Martha Duque
 17 Dic - 2025

Martha Duque
JAIDER DEVIA REY

Martha Duque
Dic - 2025

Martha Duque
Dic - 2025

Martha Duque
Dic - 2025

Martha Duque
Dic - 2025

Martha Duque
LUIS JAIME DIAZ PEREZ


INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CcODIGO AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES VERSION 1
PAGINA 1 [ e ] 1
CONTRATO No: 991 DE 2021
. NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO 3,000% ACTA DE OBRA ]
PAGO ANTICIPADO I:l ACTA DE INTERVENTORIA I:l

ACTA DE AJUSTE x 55 dic-25
DESEMBOLSO 1

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO 1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO RP 509925 RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401023-02 RECURSO No. 1 VALOR AFECTADO $ 563.505.513,00
No. COMPROMISO RP 119125 RUBRO No. C-2401-0600-132-51102D-2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO S 1.110.537.012,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA S 1.674.042.525,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

Fimado (BID, USAID, CAF, Efc...)
digitalmente
por RINCON
SILVA JESUS
EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS copeo AFINCOFR13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 [ o ] 1

Contrato No.

Objeto del Contrato:

991 DE 2021 Contratista

CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

Acta No. 55 Valor basico $1.661.897.887,00 Periodo: dic-25
Valor incluido el Iva: $1.674.042.525,00
'VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Ruta Valor incluido IVA valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item N . Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacién, ) L (Mantenimiento y/o subtotal
(codigo via) B N Estudios disefios )
Mejoramiento) Conservacion)
1 3001 NEIVA - BALSILLAS $ -8 - $0,00 $ -
2 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA $ -8 - $0,00 $ -
3 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA $ 481.357.978,00 | $ - $0,00 $ 481.357.978,00
4 6503 FLORENCIA - PUERTO RICO $ 1.192.684.547,00 | $ - $0,00 $ 1.192.684.547,00
TOTALES S 1.674.042.525,00 | $ - s - [$ 1.674.042.525,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO 1 - HUILA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA
891180009-1 | MUNICIPIO 1 |NEIVA I S s N
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA $ -8 -
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800095785-2 | MUNICIPIO 1 |SAN VICENTE DEL CAGUAN S 133.809.408,00 | $ 132.838.664,00
800095775-9 | MUNICIPIO 2 |PUERTO RICO [ S 661.396.125,00 [ S 656.597.910,00
800095770-9 | MUNICIPIO 3 |EL DONCELLO I $ - I S N
800095763-0 | MUNICIPIO 4 |EL PAUJIL I s 23.273.075,00 I B 23.104.236,00
800095770-2 | MUNICIPIO 5 |MONTANITA | S 855.563.917,00 | S 849.357.077,30
800095728-2 [ MUNICIPIO 6 [FLORENCIA B I3 -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA | s 1.674.042.525,00 | $ 1.661.897.887,00
TOTAL | $ 1.674.042.525,00 | $ 1.661.897.887,00

~

e D

JORGE ENRIQUE“ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

ANIBAL OJEDA CARRIAZO

epresentante Legal

'ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
b

TRANSPORTE

conico

VEPLANIIN-15-FRE

WANUAL DE_ NTERVENTORIA OBRA PUBLICA e !
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA pr—
FecHA
UNIDAD EJECUTORA: swon- DIRECCION TERRITORIAL: caQuETA
No: 991402021 cor £5 DEL SUR Y ORIENTE
es de2s PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
No. 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
RELACION £s DEL o8rA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa:Subprograma-Fropecto Recurso No. Fusnto do Financiacién (Nacin o Propios) Contrato Principal/ Adiciona No. Valor Saldo dol Acta Anterior
7055 Forr 24010600 132 5110202401073+ NAGION 300000000 SEISRIAT0
2025 Tiotzs 2401-0500-132:51102-2401023- NAGION 718.395 061 -
2025 Tistzs 2401-0500-132:511020-2401017- NAGION 330,844 908 -
2025 Tistzs 2401-0600-132:51102D-2401003- NAGION T8.106.315.587. TTI0SE8700
2025 25725 2401-0500-135-51102-2401008 NAGION 5074 377.314. -
2025 26725 2401-0500-135.511020-2401017 NAGION 190154861, I
2025 26725 2401-0500-135.51102.2401023- NAGION T35.185.186; -
ToTAL 1366 666.667. TETATELIEI00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Indicar pago segin
At | ripodeActa | MesiAfo de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 0 Amortizado Acta Valor Total Pagado Saldo Antlclpo por No. de Registro y fecha Prosupuestal Nadh721 Saldo del Contrato Cacién Goentse por| | raporta SIF-
No. Ejecucion Acumulado Acta Descontando Anticipo Amortizar oot o e
sl No
1 OBRA 21| s s ~ s [ s s - 92221 1110372021 5 1088410310300 | § 399.567.436.436.00 X
1 AJUSTES jun21] $ s —Is I —Is Is - 92221 1110372021 5 1088410310500 | § 399.567.436.436.00 X
2 OBRA 21| s s —Is I —Is Is - 92221 1110372021 5 1088410310300 | 399.567.436.436.00 X
2 | Austes w21 s s —Is I —Is Is - 92221 1110372021 5 1088410310300 | 399.567.436.436.00 X
3 OBRA ago21] § 2563381300 | § 16732400 | § 2562113700 | § —Is 25621157 | 8 - 92221 1110372021 S 1085826106600 | 399.541.615.299,00 X
5 | Austes ago21] § —Is —Is -~ I —Is Is - 92221 1110372021 S 1085826106600 | 399.541.615.299,00 X
4 OBRA sop-21] 200414527.00 | $ 3562699100 | § 32624351800 | § —Is 326243518 | 5 - 92221 1110372021 S 1055203644800 | 399.216:571.781,00 X
4 | Awustes sop21] § s —Is s s Is - 92221 1110372021 S 1055203644800 | 309.215.371.781.00 X
5 OBRA oozt § 15142102400 | § 11065300 | § 15252756200 | § —Is 152527562 | $ - 92221 1110372021 5 1037951088600 | § 399.062:844.219,00 X
5 | AusTes oot21| § 207656000 | § 1517500 | § 200173500 | § —Is 2001735 | $ - 92221 1110372021 5 1037741015100 | 399.060.752.484,00 X
6 OBRA nov21| § 373.936.181.00 | § 275262500 | § 37667080600 | § —Is 376670806 | - 92221 1110372021 5 1000074634500 | 398.684.061.676,00 X
6 | AUsTES nov21| § —Is —Is -~ I —Is Is - 92221 1110372021 S 1000074634500 | 398.684.061.676,00 X
ADICION 1 dic-21 s - s Is 9.685.528.230,00 245521 18/1212021 5 1000074634500 | 4 X
7 OBRA dic21| § 266.931557.00 | § 211142300 | 20104298000 | § —Is 291042980 | § 9.685.528.230,00 245521 18/1212021 s 9.700.705.365,00 | § 406.278,566.926,00 X
7| Astes dic21| § s —Is -~ Is —Is Is 9.685.528.230,00 245521 18/1212021 s 9.700.705.365.00 | § 406.278,566.926,00 X
s OBRA ono-22| § 16231921400 | § 118617900 | § 16350539300 | § —Is 163505393 | § 9.665528.230,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $ 2337953330500 | 406.115.061.535,00 X
5 | AUsTES ono-22| § 272554600 | § 16917.00 | § 274546300 | § —Is 2745463 | § 9.665528.230,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $ ___23.376.767.842.00 | 408.112.316.07200 X
9 OBRA feb-22] § 9503084600 | 151901000 | § 96.349.856.00 | § 240224300 | § 9304761300 | § 9.663.125.967,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $ 2326264022900 | § 406.015.966.216,00 X
10 OBRA mar22| § 81542077200 | § 14131689900 | § 956.737.671.00 | 5 2385366500 | § 932:883.606.00 | § 9.850.272.122,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $ 2234995642300 | 407.050.226.545,00 X
1 OBRA 22§ 31541248100 | § 230216000 | 317.714.641.00 | § 792142100 | § 30079322000 | § 9.651.350.701,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $ 2204016320300 | $ 406.741.513.904,00 X
12 OBRA may-22| § 1319.446.250,00 | 9567497700 | $ 141532122700 | 3528750000 | § 138003372700 | § 9.616.063.201,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $ ___20.660.129.476.00 | 405:326.192.677,00 X
15 BRA jun-22] s 991.701614.00 | § 72436300 | 5 998.945.450,00 | 5 2490621000 | § 974.039.24000 | § 9.791156.991,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $____19.686.090236.00 | 404.527.247.227,00 X
REPROGRAVAGION# 2 ju-22] s - s 9.791156.991,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $____19.686.090236.00 | 404.527.247.227,00 X
% OBRA ju22[s 217571672300 | § 1589581100 | § 21016125300 | § 5464238500 | § 2.136970.149,00 | § 9736.514.606,00 | 291922 20/0212022 - 216522 11/02/2022 | $___17.549.120087.00 | $ 402.135.634.693.00 X
1 OBRA ago22] s 1402.740.283,00 | § 24.188.336.00 | § 1426.928.610,00 | § 3557690200 | § 139135171700 | § 9700.937.704,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $___16.167.766.370,00 | $ 400.708.706.074.00 X
1 OBRA sep22 § 1571.677.792,00 | § 1148679900 | § 1.583.364.591,00 | § 30.564.115,00 | § 1543.780.476.00 | § 9.661.353.680,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | 5 14.613.987.89400 | § 399.125.341.483,00 X
7 OBRA ocz2[ s 122237926100 | § 893277200 | § 123131205300 | § 30.762801,00 | § 120052025200 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $___13413456.642.00 | $ 397.894.029.430.00 X
9 | mwustes feb22] s 1.460.286,00 | § 1067100 | § 1470957.00 | 8 — s 1470957 | 5 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | 5 13411.987.685.00 | $ 307.892.556.473.00 X
10 | Awustes mar2z| § 1282.110.00 | § 936900 | § 129148800 | 8 s 1291488 | 5 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $___ 1341069619700 | $ 307.891.266.985.00 X
11| AwsTES abr2z| § 639078600 | § 4670200 | § 64374800 | § s 6437488 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | 5 13404.256.709.00 | $ 307.884.629.497.00 X
12 | AUsTES may22] § 1675312900 | § 12242700 | § 1687555600 | § ~Is 1687555 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | 5 13.387.383.153.00 | § 307.867.953.941.00 X
13 | Awustes jun22] s 2539681800 | § 185502.00 | § 2556241000 | § s 25562410 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $___13.361.800.743.00 | § 307.842.571.531.00 X
14 | AwusTeS 22| s 170598.773.00 | § 124668300 | § 17184545600 | § s 171845456 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | 5 13.189.955.287.00 | $ 397.670.526.075,00 X
5 | Awustes ago22] § 166.438.396,00 | § 115781900 | § 16959621500 | § ~Is 150596215 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | 5 13.030359.072.00 | $ 307.510.929.860.00 X
6 | Awustes sep22] § 22547383200 | § 1647.693.00 | § 22712152500 | § s 227121525 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/0212022 - 216522 11/02/2022 | $___ 1280323754700 | § 307.283.808.335.00 X
17 | AwusTes octz2[ s 17427474300 | 8 127354600 | § 17554828900 | § s 175548269 | § 9.630570.788,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $___ 12.627.689258.00 | § 397.108.260.046,00 X
1 OBRA nov22[ s 1.175.667.262,00 | § 559141500 | § 1.184.256.697,00 | § 20.606.467,00 | § 115465223000 | § 9.600.964.321,00 | 291922 20/0212022 - 216522 11/02/2022 | $___ 1147303702800 | $ 395.524.001.349.00 X
6 | Awustes nov22| s 225165931.00 | § 164544300 | § 22681137400 | § s 26811374 | § 9.600.964.321,00 | 291922 20/0212022 - 216522 11/02/2022 | $___11.246.225.65400 | $ 395.697.189.975,00 X
10 OBRA 22| s 1.447.896.167.00 | § 1056078000 | § 1456.476.947,00 | § 3646192400 | § 142201502300 | § 9.564.502.397,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022 | $____ 9.624.21063100 | § 304.238.713.028.00 X
1o | Awustes 22| s 20731423200 | § 1514.980.00 | § 206620221.00 | § s 208629221 | § 9.564.502.397,00 | 291922 20/02/2022 - 216522 1110212022 | § 961538141000 | § 394.020.883.807.00 X
20 OBRA ene23 5 1.786.260.408.00 | § 1305558800 | § 1.799.333.096,00 | § 44.983.350,00 | § 175435064600 | § 9.519.519.047.00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $___ 35.627.697.431.00 | § 3922305498100 | 50625 2710920 X
20 | Awstes ene23] § 22204819500 | § 162266000 | $ 22367085500 | § s 223670855 | § 9.519.519.047.00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $___35.404.026,576,00 | § 392.006.678.956.00 | 50633 27/03/20; X
21 OBRA feb23] 2389.391653,00 | § 17.460939.00 | § 240685259200 | 5 017131500 | § 2346681277.00 | § 9.459.347.732,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $§___ 33.057.345.299.00 | § 389.600.026.364.00 X
21 | AsTes feb-23] § 46206104800 | § 352275400 | § 48556380200 | § s 85563802 | 8 9.459.347.732,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| §___32.571.761497.00 | § 389.114.442.562.00 X
2 OBRA mar-23] s 279079627500 | § 2039426000 | § 261118055500 | 70.270.76400 | § 2740910791 | § 9.389.067.968,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $§___29.630.850.706,00 | § 386.303.252.007.00 058 26105720 X
22 | AusTES mar-23] § 41385763900 | § 302434400 | § 41688198300 | § s 416881983 | 5 9.389.067.968,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $___29.413.968.723,00 | § 385.886.370.024.00 X
B OBRA abr23] s 2969.914.739.00 | § 2170322300 | § 2901617.96200 | 7479044800 | § 2916827513 | § 9.314.277.510,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| §___26497.141.210,00 | § 362.804.75206200 | 64557 de 0410712023 X
25 | Awstes abr23] s 67185983900 | § 490974500 | § 676.769.584.00 | § s 676769584 | § 9.314.277.510,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $___ 25.620.371.626.00 | § 382217.962478.00 | 50056 de 20106120 X
2 OBRA may-23] 3807.359.585,00 | 2782301200 | § 3.835.182597.00 | 95,870.565,00 | § 373930032 | § 9.218.397.954,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| $§___22.081.068.594.00 | § 378.362.799.881.00 | 68310 de 13/07/2023 X
2 | Awstes may-23] 96796935700 | § 721977600 | § 995.189.133.00 | § s 995.189.133 | § 9.218.397.954,00 | 125123 8/02/2023 136723 1002/2025_| $___21.085,679.461.00 | § 377.387.610748.00 | _ 75773 de 0410812023 X
2 OBRA jun23] 2920.236.304,00 | § 2140597200 | § 295064427600 | § 73.766.107,00 | § 2676676.169.00 | § 9.144.631.847.00 | 125123 8/02/2023 136723 1002/2025_| $___ 16.200.001.292,00 | § 374.435.966.472.00 | _ 79946 de 16/08/2023 X
2 OBRA 23]’ 3620505517.00 | § 264575000 | § 3646.963.057.00 | 9117407600 | 8 3.565.786.981.00 | § 9.053.457.771,00 | 125123 8/02/2023 136723 10002/2025_| § __ 14.656.212.311.00 | § 370.790.003415.00 | 0082 de 31108120 X
25 | Awstes jun23] 72665315000 | § 531015600 | § 731.963.308.00 | § s 731.963.308 | § 9.053.457.771,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 10002/2025_| §___13921.249.003,00 | § 370.058.040.107.00 | _g1718 de 1010012023 X
2 | AwsTes 23]’ 97460552000 | § 712212500 | § 98172664500 | § s 981726645 | § 9.053.457.771,00 | 125123 8/02/2023 136723 1002/2025_| $___ 12.939.520.358,00 | § 369.076.311.462.00 | _ 83012 de 13110/2023 X
27 OBRA 29023 5 293271389100 | § 2143137100 | § 295414526200 | § 7385363200 | § 2880291630 | § 5.979.604.130,00 | 125123 8/02/2023 136723 1002/2025_| $§ __ 10.059.226.728,00 | § 366.122.166.200.00 | _ 82483 de 0211012023 X
27 | AsTes ago23] s 86201116300 | § 620931200 | § 86631047500 | § s 866310475 | § 5.979.604.130,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 910091825300 | 3652585572500 | 4301 de 0711112023 X
% OBRA sop23] § 2706088522 | § 19743244 | § 2725831.76600 | 6814579400 | 5 2657685972 | § 5.911.456.345,00 | 125123 8/02/2023 136723 1000272023 | § 653323228100 | 362528.023.959.00 | 4780 de 1411112023 X
2 OBRA o238 197356621000 | § 1342221500 | § 1.067.088.425,00 | § 49.690.711,00 §1.038.268.714.00] § 5.861.756.634,00 | 125123 8/02/2023 136723 1000272023 | § 4504943.567.00 | 360.540.035.534.00 | 6080 de 20/11/2023 X
2 | Awstes sep23 60616170300 | § 442064300 | § 61059134600 | § s 610591.346 | § 5.861.756.634,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 3984352221.00 | 359.920.444.188.00 | 6309 de 04/1212023 X
2 | Awustes oct23] 5 505,693.569.00 | § 369545300 | § 509.389.022.00 | § Is 509389.022 | § 5.861.756.634,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 347496319900 | § 3594200516600 | 7308 de 11/122023 | X
% OBRA nov-23 5 134169488600 | § 980615500 | § 1351.701.041,00 | § 33792526 | 1317.008515 | § 5.627.966.108,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 2.157.054.684.00 | § 358.068.354.12500 | _a7es de 12/1212023 | X
30 | AJSTES (P) nov-23 5 347.394511.00 | § 253865200 | § 349.933.163,00 s 349933163 | § 5.627.966.108,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 1807.121.521.00 | 8 357.718.42096200 | 7604 de 1271212023 | X
31 OBRA dic23] 5 996,672.111.00 | § 728357300 | § 1.003.955.48400 | § 2500886700 | § 978856597 | § 5.802.667.221,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 526.264.920.00 | 5 356.714.46547800 | _sso12.de 131212023 | X
31 | Awustes dic23] 5 283.880.482.00 | § 207451100 | § 265954.993.00 | 5 Is 265954.993 | § 5.602.667.221,00 | 125123 8/02/2023 - 136723 1000272023 | § 542309.931.00 | § 356.428.51048500 | gs006 el 13122023 | X
32 OBRA enc24 5 1.567.939.894.00 | § 6986022200 | § 163780011600 | 40945003 | § 1596.855.113 | S 5761922218,00 | 240424 20003/2024 - 166824 8103/2024_| § 2671212148500 | § 354.790.710.369.00 | 1054 de 0210412024 X




00 NEPANI N5 7D
NSTITUTO NACIONAL DE VikS
TRANSPORTE VeRsion 1
WANUAL DE ITERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA Py
FeCHA
UNIDAD EJECUTORA: Swon - DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
No: 991 de 2021 co £S DEL SUR Y ORIENTE
Mes : a2 PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA
985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
3 OBRA fob-24] 1377.852.860,00 | § 10.068.925,00 | § 1.367.921.785,00 | § 34.698.045 | § 1353223740 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § __ 25.358.897.74500 | § 353.402.788.584.00 | 1956 do 0210412024 X
30 | AJUSTE (D) nov-23[ $ 330514700 | § 2415300 | § 3329.300.00 B 332030000 | § 8727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | §____ 25.355,568445,00 | § 353.399.459.284.00 | 3744 de 070512024 X
31| AUSTE(D) dic23[ § 182278300 | § 13.32000 | § 1.836.103,00 B 1836.10300 | § 5.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | §____ 25350.732.34066 | § 353.397.623.181.00 | 3743 de 07/05/2024 X
32| AJUSTE (D) ene23 § 32802224600 | § 2397.08500 | § 330.419.332,00 B 33041933200 | § 8727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § 2502331300866 | § 353.067.203843.00 | 4430 de 2110512024 X
33| AJUSTE(D) fob-24] 47585052200 | § 3477.369.00 | § 479.327.891,00 B 479527891 | § 8.727.224.173,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | §___ 24.543.085.11766 | § 352,567.675.956.00 | 4440 de 21/05/2024 X
2 OBRA mar24] $ 2.102,620456.00 | § 16:365303.00 | § 2.117.985.759.00 | $ 52949644 | § 2065036115 | § 8674.274529,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § __ 22.478.949.002.66 | § 350469.890.199.00 | 4457 de 2110512024 X
35 OBRA abr24] § 244074515700 | § 17.6%6.21500 | § 245658137200 | § 63450374 | § 239512199 | § 8.610.815.155,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | §___ 20.083.827.00466 | § 348.011.308.827.00 | 5285 do 0510612024 X
3 | AJUSTE (D) mar24] $ 661.244.553,00 | § 483217200 | § 666.076.725,00 B 666.076.725 | § 8610.815.155,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § __ 19.417.750279,66 | § 347.345.232.102.00 | 6238 de 2410612024 X
% OBRA may24| § 227518560000 | § 36.966.164,00 | § 2314.153.764,00 | $ 64.586.808 | § 2249566956 | § 8546.228.347,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | §___ 17.168.183.323,66 | § 345.031.078.338.00 | 6540 de 27/06/2024 X
35 | AJUSTE (D) abr24] § 748.434632.00 | § 5469.33000 | § 753.903.962,00 B 753.903962 | § 8546.228.347,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § __ 16.414.279.36166 | § 344.277474.376.00 | 7630 de 2200712024 X
3% | AJUSTE (D) may24| § 626970.127,00 | § 459632000 | § 633.566.447,00 B 633566447 | § 8546.228.347,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | §___ 15.780.71291466 | § 343643607.929.00 | 5158 do 30/07/2024 X
37 OBRA jun24] 2.160.141.566.00 | § 6602629600 | § 222616785200 | $ 56.225.783 | § 2171942079 | § 8.490.002564,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § __ 13.608.77083666 | § 341415.440.067.00 | 270 de 0110812024 X
37 | AUSTE(D) jun-24] ' 576.148.866,00 | § 421031900 | § 560.359.185,00 B 560.359.185 | § 5.490.002564,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 81032024 | § 1302841165066 | § 340835.080.882.00 | o507 do 2310812020 X
3 OBRA ju-24] $ 3.189.948.164.00 | § 2331116000 | § 321325932400 | $ 95.698.445 | § 3117560879 | § 8.394.304.119,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/0312024_| § 9.910850.77166 | § 337.621.821.558.00 X
3 OBRA ago-24] § 245572281100 | § 4382494600 | § 249754775700 | $ 69.350.634 | § 2428188123 | § 5.324.944.485,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/0312024_| § 6.482.662.648.66 | $ 336.124.273.801.00 | 12413 de 0711012024 X
0 OBRA sep24| § 223206929800 | § 16.283263.00 | § 224835256100 | $ 66.647.753 | § 2181704808 | § 8.256.296.732,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/0312024_| § 430095784166 | § 332.875.921.240.00 | 14053 de 20/10/2024. X
38 | AJUSTE(D) ju-24] § 88057177500 | § 643494800 | § 887.006.723,00 B 867.006.723 | § 5.256.206.732,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/0312024_| § 341395111866 | § 331.988.914.517.00 | 16145 de 1911112024 X
3| AJUSTE(D) 024 § 577.306253,00 | § 421877600 | § 561,525.029,00 B 561525029 | § 8.256.296.732,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/0312024_| § 2:832426.089.66 | § 331.407.389.488.00 | 16189 de 20/11/2024. X
40 | AWSTE(D) sep24 462.130018,00 | § 3377.10400 | § 465.507.122,00 B 465507.122 | § 5.256.206.732,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 8/0312024_| § 2.366.918.967.66 | § 330941.882.366.00 | 16190 do 2011172024 X
4 OBRA oct24] $ 115557648100 | § 844459700 | § 116402107800 | § 34.667.294 | § 1129353784 | § 8223,629.438,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/0312024_| § 123756518366 | § 329.777.861.288.00 | 16316 de 21/11/2024. X
41| AUSTE(P) oct24] § 243514888.00 | § 177953200 | § 245.204.420,00 s 245294420 | § 5223629.438,00 | 240424 20/03/2024 - 166824 810312024 | $ 992.270.763,66 | § 320,532.566.868,00 | _ 18052 de 1111212024 X
2 OBRA nov-24] § 52242119200 | § 381769300 | § 526.238.885,00 | § 1667263 | § 510566249 | § 8.207.956.802,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/0312024_| § 48170451466 | § 329.006.327.983,00 | _ 17326 de 0511212024 X
42 | AUSTE(P) nov-24[ § 101:373.197,00 | § 74080400 | § 102.114.001,00 s 102114001 | § 5207.956.802,00 | 240424 20103/2024 - 166824 810312024 | $ 37959051366 | § 328.904.213.982.00 | 18056 de 111212024 X
3 OBRA dic24] $ 32027524300 | § 234047300 | § 32261571600 | § 9608257 | § 313.007.459 | § 8.196.348.545,00 | 240424 20/03/2024 - 166624 8/0312024_| § 66.563.055.00 | § 328,581.598.266,00 | _ 18466 do 1311212024 X
43 | AUSTE(P) dic24] $ 6610001500 | § 48303900 | § 66.583.054,00 B 66583054 | § 5.198.348,545,00 | 240424 20103/2024 - 166824 810312024 | $ 100 [ s 328515016.212.00 | 18479 de 1311212024 X
41| AWSTE(D) oct24] § 285748700 | § 2086200 | § 2876.369.00 B 2876369 | § 8196.348545,00 | 119125 41032025 - 126725 6/03/2025 | § __ 27.768.786.299.00 | § 3285123684300 | 1371 de 20103/2025 X
42 | AWSTE(D) nov-24[ § 1.085.86200 | § 793500 | § 1.093.797.00 B 1093797 | § 519834854500 | 119125 4/03/2025 - 126725 6102025 | § 2776269450200 | $ 328511.043.046,00 | 1501 de 2503/2025 X
43| AWSTE(D) dic24] $ 153486800 | § 1121600 | § 1.546.084,00 B 1546.084 | S 8196.348545,00 | 119125 41032025 - 126725 6/03/2025 | § __ 27.761.14841800 | § 328.509.496.96200 | 1503 de 25/03/2025 X
44 OBRA ene-25 3341.233.663,00 | § 11329731000 | § 345453097300 | § 76266744 | § 3378264229 | § 512208180100 | 119125 4/103/2025 - 126725 61032025 | § __24.382884.189.00 | § 325.054.965.989,00 | 0960 de 07/03/2025 X
44| AWSTE(D) ene 25 72331901200 | § 528579300 | § 728,604.805,00 B 728604805 | § 812208180100 | 119125 41032025 - 126725 6/03/2025 | § 2365427938400 | § 324.326.361.184,00 | 1780 de 01/04/2025 X
45 OBRA fob-25] 961.05182500 | § 702307100 | § 966.074.896,00 | § 288315655 | § 939243341 | § 509325024600 | 119125 4/03/2025 - 126725 61032025 | § 2271503604300 | $ 323.356.286.288,00 | 1505 de 25/03/2025 X
4 OBRA mar25] $ 1.658.995.160,00 | § 1212342600 | § 167111858600 | § 49769855 | § 1621348731 | § 4348039100 |1 $ 2100368731200 | § 321,687.167.70200 | _ 2829 del 2910412025 X
45 | AWSTE(D) fob-25] § 21687110600 | § 158482700 | § 218.455.933,00 s 218455933 | § 504348039100 | 119125 4/03/2025 - 126725 61032025 | § 2087523137900 | § 321.468.711.769.00 | 6006 de 25/06/2025 X
46 | AWSTE(D) mar25] $ 569.001919.00 | § 430424500 | § 593.306.164,00 B 593.306.164 | § 4348039100 |1 S 2028192521500 | § 3208754056000 | 6179 de 110712025 X
a7 OBRA abr25| § 670.144.669.00 | § 487673900 | § 67502142800 | $ 19439981 | § 655561447 | § 502404041000 | 119125 4/103/2025 - 126725 61032025 | § 1962634376800 | $ 320.200384.177,00 | _ 4907 de 09/06/2025 X
47 | AWSTE(D) abr25] § 167.053.075,00 | § 122077200 | § 168.273.847,00 B 168273847 | § 802404041000 |1 5 100 | 5 320032.110.330,00 | _ 7769 do 2010712025 X
48 OBRA may25 § 1350.308.338,00 | § 54.350.085,00 | § 1413.667423,00 | § 33.484.086 | § 1380183337 | § 7.990556.324,00 | 119125 4/03/2025 - 126725 6102025 | § 1807788658400 | § 318.618.442.907,00 | _ 7595 de 24/07/2025 X
48 | AWSTE(D) may25] § 296.696.397.00 | § 2.168.16600 | § 208.864.563,00 B 208.864.563 | S 7.990.556.924,00 | 119125 41032025 - 126725 6/03/2025 | §___ 17.779.022021,00 | § 318:319578.344.00 | 7770 de 29/07/2025 X
40 0BRA jun-25| 980.563.265.00 | § 715498700 | § 967.718.252,00 | § 20207204 | § 958.421.048 | § 796125012000 | 1912040012025 126725 61032025~ |5 3042060097300 | § 317.331.860.09200 | 7680 de 28/07/2025 x Adicion presupuestal No 2
49 | AUSTE (D) jun25 $ 27068865500 | § 197810900 | § 272.666.764.00 s 272666.764 | 76125012000 | 1912040012025 126725 61032025+ | 30,147.934.20000 | § 317.050.193.328.00 | 9260 de 291082025 x
50 0OBRA ju-2s| § 116296155100 | 8.498.565.00 | § 117146011600 | $ 34888047 | § 1136571269 | § 792637027300 | 11912540025 126795 6032025~ 1§ 19.011.362.040.00 | § 315,887.73321200 | 9259 de 2910812025 x
50 | AWUSTE(D) ju25| § 367.633.336.00 | § 268655100 | 370:319.887.00 s 370319887 | 792637027300 | 119125 4/0812025 - 126726 61032025 - | 5 1364104305300 | § 315517.41332500 | 11511 de 911012025 x
51 OBRA ago-25| $ 1.805.067.537,00 | § 47.998.287,00 | § 1.863.065.624,00 | § 47784600 | § 1805281215 | § 7.678.585.664,00 | 119125 4103/2025 - 15;7220‘;2’“3’2025 k) 16.635.761.836,00 | § 313.664.347.501,00 | 10931 de 27/09/2025 X
51 | AJUSTE (D) ago-25| $ 512.593.349,00 | § 374587400 | § 516.339.223,00 s 516339223 | § 7.678.585.664,00 | 119125 4103/2025 - 126725 610312025 - | ¢ 16.319.422.61500 | § 313.148.008.278,00 | 12239 de 24/10/2025. X
52 OBRA sep-25| $ 1724.695.199,00 | § 36.951.744,00 | § 1.761.646.943,00 | § 47742625 | § 1713904318 | § 7.830.843.030,00 | 119125 4103/2025 - 12;7220“;2’03’2025 k) 14.605518.297,00 | § 311.386.361.335,00 | 12396 de 28/10/2025. X
52 | AWSTE(D) sep-25| § 553.536.595.00 | § 404507500 | § 557.581670.00 s 557581670 | 783084303000 | 119120 403005 - 12672001032025 | g 1404793662700 | § 310.828.779.66500 | 13671 de 2111112025 x
53 OBRA oct 25| s 387286322100 | § 4391574600 | § 391677896700 | § 113621905 | § 3803157062 | § 771722143400 | 119120 410812025 126726 61032025 - | 5 10244779.565.00 | § 306.912.000698,00 | 14344 de 0211212025 x
53 | AWSTE(D) oct25| 5 147690206100 | $ 1079274600 | § 1.487.694.807.00 s 1.487.694.807 | § 771722100400 | V19120 4032025 - 126726 61032025 | 8.757.084.756.00 | § 305.424.305.891,00 x
54 OBRA nov-25 § 2137.366.359.00 | § 1552333000 | § 2.152.889.689,00 | § 63045048 | § 2089844641 | § 7.650.176.086,00 | 119125 4/0812025 - 126726 610312025 - | 666724011700 | § 303.271416.202,00 x
s | AWSTE(D) nov-25| 779.086.574.00 | § 569332500 | § 784.779.899.00 s 784779899 | 75417608600 | 119129 HIERE - IBOTES S092025 - | 586246021800 | § 302.486.636.303,00 x
55 OBRA dic2s| s 430611473500 | § 31.467.762.00 | § 4.337.582497,00 | § 129.183.442 | § 4208399055 | § 752490264400 | 1191204002005 186725 60312025 | 1674.061.163.00 | § 298.149.053.606,00 x
55 | AWUSTE(P) dic25| 5 1.661897.887.00 | 1214463800 | § 1.674.042525,00 s 1674042525 | § 752400264400 | 119129 NIARE . IBOTES 8092025 | 1863800 | § 296.475.011.281,00 x
OTALES s 1152633589200 | 5 145161748100 | § 112.977.953.373,00 | § 2.360.535.586,00 | § 110.617.417.787,00 | § 7524.992.644,00 s 18.638,00 | § 296.475.011.293,00
Todas Ias A
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
GBRA 5 55636.989.179.00 | 62801569100 | § 6.567.004.570,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
AJUSTES 5 21677.101532,00 | § T58.400.567,00 | § 2183551.119,00
ESTUDIOS Y DISENOS 5 166050000000 | § 31549500000 | § 1.975.995.000,00
DISENOS SITIOS ATIPICOS 5 1759645915 | § 33433272400 | § 2.093.978.639,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) 5 62500000 | § 1875000 | § 7437500000
GESTION SOCIAL (PREACTA) 5 9137451200 | § 42342200 | § 91.797.954,00
(GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) B 326992555 | § 2380560 § 325.382415,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19. | § 9232109,00 | § 67647700 | § 9.908.676,00
VALOR TOTAL 5 1152633569200 | § 145161748100 | § 112977.953.373,00
- dob al la aproba
NoTA: >
Es del én delformato con ! reporte SIF  inclir las aclraciones pertnentes /
Z o € ’
O FRANGO ARANGO WILSON ANDRES P
DIRECTOR OBF Brectr domernate]
Matricua No. 17202.72235 CLD Matricua No. 15202136865 BYC
Termora
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CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
{ TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAW L PROGRAMA PAGINA 1 DE ‘ 11
FECHA Diciembre [ 205
(Dial Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)
SEGUIMIENTONo. 55
a ser consecutiva y Gorresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas saniin copteatn nrincinal) (Fn masas saniin fas nréronas sin sisnansionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diafmes/afio) dncluidas las susoensiones. indioue diaimes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION o - et e i FECHA DE REANUDACION e
il 12 Sssnansién i Fvrasnoni e el neriodn del acta e fiaimesiafo
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13.485.528.230,00
(Seaiin contrata princinal)
DE No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
(% 0BRA (% EsEcuTADO IvALOR | 71O
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdopesos | peCdoRuAOR | TOTAL OBRAPROGRAMAGA | v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prog
(%) ACTUALZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gjocutado
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Milos do jun-21 jul-21 ago21 sep-21 oct-21 nov21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
PROGRAMADA posos seEiecutado
541%
EXPLANACIONES $37.200.981,185 11,142% 1,730% P 0.059%
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4, 5,7, P $755.967.503
) $24.530.463,131 7,329% §5.788.980,175 £ AL sl
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,002% 6,291% 2
(No. de Orden y el tem de Pago 11, 12, 13, 14, =
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 = S
3
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5,650%
(No. de Orden y el item de Pago 16, 17, 18, 19, z Ml i
20) §114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137 =
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,657 20343% 4190% P 0.078% 0.121% 0.006% 0.008%
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, P 5261487362 406,692,657 20004358 25117047
25,26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, £
% 4.022.502,56
o 0. 40,41 42} $61.610.339,794 18,408% s1 1 = 7 270%
. o o P 00z5% 0g14% 0001% 0002%
SERALIZACION Y SEGURIDAD $5.815.212,112 1,737% 0,194%
(No. de Orden y el ltem de Pago 43, 44, 45, 46, : $78.093.897 46856338 53,868,640 56620276 $8.184.331
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 £ 7]
$2.257.167,500 06T4% o118% P 0015% 7 So1i% 0001% 0001% 0001%
OBRAS VARIAS P 60,115,067 Tsss a5 010 S0 5565365 Sastsuiz
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0674% $304.281,458 E +
; ! ' E
P 7 0.006% 0,007%
15.028.248,528 4,490% 067% X X
TRANSPORTES s P
(No. de Orden y el ftem de Pago 51, 52, 53) $12.505239.710 3730% ©2.250.052.263 E
505233, ,736% =
ITEMS NO PREVISTOS 50,000 0,000% 6,830% = —
(No. de Orden y el tem de Pago 54, 55, 56, 57, < ——=
58,59, 60, 61, 62, 63 §58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618 = — 0%
VALOR BASICO DE OBRA (A] 3 334689.236,546 | 100,000% 25.671%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALEZADO (A') | § 342230.582,336 [ 102253% | s 85.938.989,179 \ ” i
Reprogramacion No.1 Adicion presupuestal No. 1
VERSION OBRA PROGRAMADA MES % ,00% ,00% ,00% 13% 023% 0,58% 3,99% 0,12% 0,15% .21%
VALOR (Miles de Pesos] 0,000 0,000 0,000 $431.878,925 $766.505,974. $1.941.493,864 $13.352.446,417 $396.272,703 $497.986,997 $707.934,068
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % ,00% ,00% ,00% 13% 0,36% 0,94% 4,93% 5.05% 5,19% 2
VALOR (Miles de Pesos] 0,000 0,000 0,000 $431.878,925 $1.198.384,899 $3.139.878,764 $16.492.325,181 $16.888.597,884 $17.386.584,881 $18.094.518,949
VERSION OBRA EJECUTADANES % ,00% ,00% ,01% ,03% 0,05% 0,11% 0,09% 0,05% 0,03% ,02%
VALOR (Miles de Pesos] 0,000 0,000 $25.633,813 $105.914,527 $151.421,024 $373.938,181 $288.931,557 $162.319,214 $91.612,233 $73.539,029
VERSION OBRA EJECUTADA ACUMULAOA % ,00% ,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,20% 0,28% 0,33% 0,36% ,38%
VALOR (Miles de Pesos) 0,000 0,000 $25.633,813 $131.548,340 $282.969,364. $656.907,545 $945.839,102 $1.108.158,316 $1.199.770,549 $1.273.309,578
* Las provisiones  ofros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacién contractual. NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conirato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS (O |
Pi Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_————— ‘
rovson  mara Awstes,  osrasl S EEEZEETRIE N 20015208.605 I 4. El porcentaje programado de cada GPP se caloula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51.429.264,406 ' ' 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bisico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 | 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812239712 | ¢ 774,280,640 26.861% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABALO 7 POR 24 5 2882.501 187 A g
REVISION.__AJUSTE VIO AGTUALIZACION V0|
Y0 CompL s 1.845.000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DiSEROS $ 1.845.000,000
A - REVISION, AJUSTE YiO_AGTUALZACION Vi|
Yio CompL s 350.550.000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DISEROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ ,
cor ESPECIALES, o
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1.760.645,915 85.217%
LOS CORREDORES VIALES s 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES, o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 334332724 85.277% . =
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 —
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| $ 9.226.844,067 5 495,555,089 5.371% . 2 i—
e va) 5 9.226.844,067 Apructh Fima, - Aprueba Fimiz— =
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| $ 500000000 | ¢ 9908676 -+ 082% re: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DEF0S RIOS
COVID-19 (NCLUYE A $ 500.000,000 resentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64.878.199,890 atricula No.: 25202-67327 CND Matricula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 25.364.921,669 3815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70.822.362.3%0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413.052.964.666
C(aeE) .




— CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
{ TRARSPORTE VERSION 1
| MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM L PROG PAGINA 2 e [ n
FECHA Diciembre | 20
(Dia/ Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE  die:25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL; 14 PLAZO ACUMULADO: 14
(Fn masas sanin ronirafn arincinal) (Fin masas saniin tas nréroaas sin susnansinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) g’m‘“‘“as fas suspensiones, indique diaimes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: —_— - it i et FECHA DE REANUDACION e
(Incioni 12 s rsarsien cvi Feveasnnnen £ ol nerindn el 2cta TR
A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13.485.528.230,00
(Seiin conrato nrincinall
No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
A (4 EsECUTADO VALOR | 7"
VALOR INIGIAL OBRA PROGRAMADA Mies doposos | 0 O | en oA 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) progre
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpocmmeno
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Milos do abr-22 may-22 jun-22 jul22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23
PROGRAMADA posos sEjocutade
6,34%
EXPLANACIONES $37.290.981.185 1425 1 730% 3 00s1% Qi 0013% 0.014% 0022% 0016% 0015% 0057%
(No. de Orden y el item de Pago 1,2,3,4,5,7, N ’ ’ P $102.965.643 148.270,525 659.002 1 2.473,688 3.995,580 395
8, €
510) §24.530.463,131 7,329% $5.788.980,175 =
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,092% 6.291% —
(No. de Orden y el ltem de Pago 11, 12, 13, 14, = ;
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 5403652
E 0121% 020%
P | | 0,195% |
PAVIMENTOS ASFALTICOS §149.004.224,264 44,520% 5,650% -
(No. de Orden y el item de Pago 16, 17, 18, 19, E ! KL, | SN
20) §114.616.226,167 34,246% $18.900.158,137 B 41
E 018% 0057%
|ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340.557 20343% 4190% P Y 0,070% 0.084% 0,028% X 0,096% X 0,250% a
(No. de Orden y el ltem de Pago 21, 22, 23, 24, P §195.126675 §754.162013 5260982415 593,507,625 $186.794.610 $319.640,634 5206721210 $837.044.197 55391551
25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 9 E
38, 39, 40, 41, 42) $61.610330.794 18.408% $14.022502,561 E 0.001% 0,020% 0,086% 0.081% 0.075% 0.047% 0,026% T041% 0.059% 3.96%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $5.815212.112 3% 0104% 2 0,003% 0,00% [ 0,005% i oose% 0.002%
(No. de Orden y el item de Pago 43, 44, 45, 46, E I 21368002 Sia g0 3
47, 48) $6.278.636,662 1,876% $650.084,286 L
E 0.086%
§2.257.167,500 0674% 0,118% P 0002% 0002% 9.001%
OBRAS VARIAS P 6272280 $75267% 59032083 $3.197,870
(No. de Orden y ol [tem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0674% $304.281,458 £
P o012% o0t o017 0.005% 0.006% 0.006% 0.006% 0011% 0.006%
15.028.248,528 4,490% 0675%
TRANSPORTE: s P 507375620 556.550994 S1o317 50 $19.095 000 $18.662,500 $18.432.500 36,271,500
(No. de Ordeny Jaon e Pago 51,52, 53) $12.505.233,710 3,736% $2.258.852,263 £ i z =
' " E 0001 0001% 0001%
. 3 [ 0.073% [ 0.073% I 0.073% 0.146%
ITEMS NO PREVISTOS $0,000 0,000% 6,830% X
(Mo o On o o do Pago 54, 55, 56, 57, P LA $244 892 440 $480.764,550 ‘
58,59, 60, 61, 62, 63) §58.872.923,072 17,590% $22.850.504,618 -
E 0035% 1,58%
VALOR BASICO DE GBRA (A] 3 334689.236,546 | 100,000% 25671%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230.582,336 [ 102253% | § 85.938.989,179 \ Reprogramacién No.2
ftems No Previstos No. 1
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES ,29% 0,35% ,42% ,30% 0,39% ,50% 0,73% 0,77% 1,31% 015%
VALOR (Mlles de Pesos) $983.241,761 $1.179.890,113 $1.415.868,135 $1.018.203,267 $1.311.976,710 $1.671.325,442 $2.439.911,254 $2.573.612,868 $4.400.391,205 $486. 292,553
INVERSION OBRA P UMULAD) ,70% 6,05% ,48% ,49% 2,88% ,38% 4,11% 6,
VALOR (Mlles de Pesos) $19.077.760,710 $20.257.650,822 $21.673.518,958 $8.321.082,274 $9.633.058,984 $11.304.384,426 $13.744.295,680 $16. 311 905545 $20. 11829755 $21.20 4 ssz 306
INVERSION OBRA EJECUTADAMES ,09% ,25% ,30% ,65% 0,40% ,47% ,37%
VALOR (Mlles de Pesos) $314.373,484 $846.248,896 $990.424,338 $2.174.348,807 $1.326.450,583 $1.571.877,792 $1.222.379,281 1. 175 661 282 $1 447 ass 167 $1.7¢ o zun 408
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA ,47% 0,73% 1,02% ,67% 2,07% ,54% 2,90% X
VALOR (Mlles de Pesos) $1.587.683,062 $2.433.931,958 $3.424.356,296 $5.598.705,103 $6.925.155,686 $8.497.033,478 $9.719.412,759 $10. Y oao 041 $12. oY 916 208 $14.129.256,616
* Las provisiones y ofros conceplos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacién contractual NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conrato. 1. En los eventos de suspensin del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflefarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor.
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL -———-—— | —_—
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el *Valor basico de obra programada”
PROVISION AJUSTES, BR 9
COMPLEMENTARIAS V1D ADICIONALES 20.015.203,645 38.918% s
s 51.429.264,406 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones  IVA). En 0 son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS|_$ 500,000,000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A' ).
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA S 800.000,000 | 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812.239,712 774,280,640 26.861% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 5 2.862591,187 ’ .
REVISION, _AJUSTE Y0 AGTUALIZAGION _Yi0| 184 OBSERVACIONES:
MODIFICACION YIO COMPLEMENTACION DE s £45.000000 | o 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
VA - REVISION. AJUSTE IO ACTUALIZAGION Yi0|
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE s 350550000 315.495,000 90,000%
5 350,550,000
ESTUDOS ¥ DISEOS PARA SECTORES DE| § ,
ESPECIALES o
ATIFGOS. 0 NO_GONSIDERADOS. INICILMENTE  eN 1.760.645,915 85.217%
LOS CORREDORES VIALES s 3.183.304,765
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| B
con ESPECIALES o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 334332724 85.277% e
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827,905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incluye PAGA| $ 9.226.844,067 5 495,555,089 5.371%
eV s 9.226.844,067 a Aprucba Firma
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOGOLO| $ 500000000 [ ¢ 0.908.,676 -+ 082% bore: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) s 500.000,000 resentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Iterventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8] § 64.878.199,890 Mricula No. 26202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
e coros 25.364.921,669 35,815%
ACTUALIZADAS (8) s 70622.382,330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413.052.964,666
CaE) !

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccién Territorial.




o CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| TRARSPORTE VERSION 1
| MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM L PROG PAGINA 3 e [
FECHA Diciembre | 20
(Dia  Mes | Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE dic-25 . VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas saniin contratn nrincinal) (Fn masas saniin s nrérronas sin susnansionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique diaimes/afio) Spetdas a5 suspensianee ncique dlaimesiafic)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: —_— - it et FECHA DE REANUDACION e
(ndicuin 12 ssnansién cvia enrresnond con ol nerinde dl acta) T TA—
CONSORCIO ViAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13.485.528.230,00
(Seniin contrato orincinal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
(% 0BRA (4 EsECUTADO VALOR | 7o)
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiosdoposos | o CAAMADR | TOTAL 0BRA PROGRAMADA| s vor 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prog
(% ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Milos do pesos OBRA ACUMULADA  Milos do feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct23 nov-23
PROGRAMADA posos s Ejecutado
12,44%
[EXPLANACIONES $37.290981.185 TA42% pE—— 3 0011% 0.027% 0.024% 0.038% 0.038% 0.047% 0.047% 0.052% 0.052%
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4, 5,7, P $35.780,844 $89.452.111 $126.928 412 2 $158 660,515 $158.660,515 $i7a 526 567 $174526,567
. 524.530.463,131 7,320% $5.788.980,175 £ 22 z L i
9.10) E 0017% 0081% 0080% 0.089% 0%
2| 0.026% 0,065% 0,104% 0,130% 0,14 0,182%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,092% 6.291% X X . ; X
(No. de Orden y el ltem de Pago 11, 12, 13, 14, e $66.689.992 $216.724 981 $348.861,312 AL Sz s $610.507,257
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 Ll
E 0.250% 0402%
2 0,063% 0.157% 0,300%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,620% 5,650% X . .
(No. de Orden y o tem de Pago 16, 17, 18, 19, d $210.702.204 $526.755.571 $7004.046,526
20) §114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137
- E ; 0240%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES o 9 G| 0.026% 0.064% [ =0.130%
68.087.340,557 20,343% 4,190%
(No. de Orden y el ltem de Pago 21, 22, 23, 24, s P 1 $65.391.552 $213478,879 $217.202430 667,838 $347.667 888 $134.584.860
25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, " E 9 5495.949,750
38, 39, 40, 41, 42) S01.610.339,794 18.408% $14.022502,561 E 0.070% 0.043% 0.068% 0.191% X 8,33%
- 2 0,002% 0,006% 0.007% 0.011% 0.013% 0.015% 0,019%
SERALIZACION Y SEGURIDAD $5.815212,112 1.737% 0,194% X . X X X
(No. de Orden y el ltem de Pago 43, 44, 45, 46, d $8.238.775 $20596,938 $22.238.344 $35.561,350 G 350 $44.476,667 $44.476,687 $48.924,356 $45.924,356 $62.267,367
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 E
E =
$2.257.167.500 0o7a% o11o% P 0.001% 0,002% 0002 — _#r004% 0004% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0,007%
OBRAS VARIAS P $3.197,870 $7.994675 = $7.994.676 $12791152 $15.989,353 §15.989.353 $17.588,268 $17.588,268 $22 335094
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167.500 0674% $394.281,458 E I == 1
= = = 0018% 0039%
o P 0,006% 0,015% 0,021% 0,026% I 0,029% 0,029% I 0,037% 1
15.028.248,528 4,490% 0,675% 3
TRANSPORTES s P $19.543.739 $48.859.346 $70.076 559 $87.596.074 $96.355,681 $96.355.681 122,634,503
(No. de Orden y el ltem de Pago 51,52, 53) $12.505.233,710 3736% $2.258.852,263 £ =
E 0.003% 0% 0004% 0032%
" 2 0011% = 0021% 0.037% I 0.060% [ 0.060% I 0.075% [ 0.075% 0.082% 0.082% 0,105
ITEMS NO PREVISTOS 50,000 0,000% 6,830%
(No. do Ordon y o ltam de Pago 54, 55, 56, 57, P 7 $91.868.954 Ssotcoes $200025 700 S2o0025 717 $220032135 $2e0032 32 $275.035.353 $275.035,353 $350.044.994
58, 59, 60, 61, 62, 63 §58.872.923,072 17,590% $22.850.504,618 . o
0.068% 0059% 0.039% 0294% 0.236% 0.296% 0.055% 0201% 0.144% 0093% 4,22%
VALOR BASICO DE OBRA (A] 3 334689.236,546 | 100,000% 25677% N Reprogramacion No3 Evtudios y Disefos
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342.230.582.336 | 102,253% | § 85.938.989,179 sectores no considerados inicialmente W Reprogramacion No.d
ftems NP #2 Mayores y Menores de Obra #5
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES ,15% 0,36% 0,36% 0,58% 0,58% 0.73% 0.73% 1,02%
VALOR (Mlles de Pesos) $486.292,557 $1215.731,395 $1215.731,397 $1.945.170,235 $1.945.170,235 $2.431.462,795 $2.431.462,795 2. 674 609 075 2. 674 609 075 $3. 404047512
INVERSION OBRA P UMULAD) 6.48% 6,84% 7.21% 7,19% 8,37% 9,10% 9,82%
VALOR (Mlles de Pesos) $21 890354563 $2: 16,258 $24.122.347,655 $26.067.517,890 $28.012.688,125 $30.444.150,920 $32.875.613,715 $35. 50 zzz 790 $38. Die 865 sa1 sza a19 777
INVERSION OBRA EJZCUTADAMES A ,83% 0,89% 14% 0,88% 1,08% 0,88% 0,80% 0,59% ,40%
VALOR (Mlles de Pesos) $2. o 91,653 $2.790.796,275 $2.969.914,739 $3.807.359,585 $2.929.238,304 $3.620.505,517 $2.932.713,891 $2. So4.112555 $1 373 508,710 1 341 854 355
VERSION OBRA EJECU TADA ACUMULADA 4,94% 77% 6,66% ,67% 9,75% 10,63% 2.4
VALOR (Mlles de Pesos) $16.518.648,269 $19.309.444,544 $22.279.359,282 $29.015.957471 $32.636.462,685 $35.569.176,576 $38. Ty zas 131 $40. Y ass 341 sa1 .575.150,227
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacién contractual. NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conirato. 1. En los eventos de suspensin del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflefarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $ Valor
Pi Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL _————— | —
s 49.343.566,111 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el *Valor basico de obra programada”
PROVISION AWUSTES,  OBR -
L EMENTARIAS 10 ADICIONALE 20.015.203,645 38.918% 5
o S0 soocnes $ 51.429.264,406 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Vaalor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En 1o son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800,000,000 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A' ).
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 3 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812.239,712 174.280,640 26.861% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 5 882,591,187 g g
REVISION.__AJUSTE VIO AGTUALIZACION V0| :
Y10 CompL s 1.845.000,000 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DiSEROS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO AGTUALIZAGION Yi0|
IO COMPL s 350,550,000 315.495,000 90,000%
Y DISEROS s 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
ESPEGIALES, o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS  INICIALMENTE EN| 1759845915 85.277%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
o ESPEGIALES, o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 334.802,724 85.277% — —
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604,827,905
-
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| $ 9.226.844,067 N 405,555,069 5.371% 2 —_—
e VA $ 9.226.844,067 ) ) Aprueba Firma™-— —
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| § 500000000 | ¢ 9908676 1.982% fombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOZZRIOS
COVID-19 (NCLUYE A $ 500.000,000 : | epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS 25.364.921.669 3-815%
ACTUALIZADAS (B) $ 70822.382,330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413.052.964,665
C(aeE) M

Original: Archivo de Gestin del INVIAS.

Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial




o CODIGO MEPI-MNT-IN-6-FR-1
WSTITUTO NACIONAL D ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
A MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM/ L PROG PAGINA 4 DE ‘ 1
FECHA Diciembre | 2o
(Dia Mes I Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 oE dic25 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 4.306.114.735,00

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCION TERRITORIAL:

CAQUETA

SEGUIMIENTO No.

%
(indicar mes v afio)

(La numeracicn debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

LA|

PLAZO INICIAL: 114

(Fn mos
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

29/06/2021

ivatn nrincinal

PLAZO ACUMULADO:

(Fn meses <
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

114

i Ias nrérrnas sin sisnansionas)

31/08/2030

(Indique dia/mes/afio)

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:

lindinuie 12 siisnansian min cerasnanda con al narindn del acta)

FECHA DE REANUDACION:

lindinie diaimesiafio)

econsmica aprobada o modificacion contractual.

Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con 10s relacion

iados en la propuest:

a

VALOR INICIAL
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
B 49.343.566, 111
PROVISION MUSTES. - of 20.015.203,645 38.918%
COmPLERENTARIAS 10 ADICIONALES s 51.420.264,406
ROVISION PARA JORNADAS DF TRABALO 24 HORAS] S 800000000 | ¢ R 0.000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s 800,000,000 .
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2812.239,712 y
RO SION PARA VA < el 774.280,640 26.861%
REVISION, _AJUSTE VIO ACTUALIZACION V|
Yio CouL s 1.845.000,000 | & 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION Vi
Yio oL s 350550000 | o 315.495,000 90,000%
Y DISEROS s 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ N
c ESPECIALES, 9
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| 1759845915 55.277%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g ,
con ESPECIALES, 9
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN] 334.802,724 55.277%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,627,905
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incays PAGA] S 9226 844,067 | 495555000 ST
o V) B 9.226.844,067 ) -
PROVISION PARA IMPLE DEL PROTOCOLO| § 500.000,000 o
COVID-19 (NCLUYENA) |5 500000000 | 9.908,676 1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| $ 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y GTROS CONCEPTOS 26:364.921,660 3815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70.822.382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR AGUMULADO AGTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413.052.964,666
Cag) g

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

NOTAS:

1. Enlos eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica.

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

no son aceptables

6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los tems de obra.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  §  13.485.528.230,00
(Seniin contrato princinal
e No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413.052.964.666,00
(% OBRA (4 EsECUTADO VALOR | P9
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiesdoposos | onCOTRAOR | 1OTAL SRR PRGGRANADA |5 vo 31 32 33 34 35 36 a7 38 39 40
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prog
(% ACTUALZADO | VALOR OBRAEJECUTADA |  epracno
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Ml do posos. o8RA ACUMULADA  Milos do dic23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jui24 ago-24 sep-24
PROGRAMADA posos P
17,08%
[EXPLANACIONES $37.290901.185 ey p— 3 0.005% 0.005% 0.023% 0.023% 0.037% 0.037% 0.047% 0.047%
(No. de Orden y el ftem de Pago 1, 2, 3, 4,5, 7, P $31.374.726 374.726 5 $78.436.816 506 LD $156.673.633 $156,673.633
8. $24.530.463,131 7.329% $5.788.980,175 £ z . S228BTTIE2 52402151
9.10) E 0.008% 0068%
3 0,026% 0.064% 103% 0.103% 0.129%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,092% 6,291% e . 5 K K
(No. 5 Ondony ol de Paga 1112, 18, 14, E 86 233082 $215.582.707 $215 562 707 $3:4 932552 $344.932.332 $431.165415
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 LI S,
£ 0.055% y 0207% 0.199% .087% o: z%
. 3 0.057% 0.143% 0.143% 0.229% 0.084% QBT
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5.650%
(No. de Orden y ol hem de Pago 16, 17, 18, 19, d Sioi 50820 $475.772.049 $476.772.049 $766 032 072 $275 525 550 $471.034.400 5291137633
20) $114.616.226,167 34.246% $18.900.158,137
= E “oosen 0121% __ =
ESTRUCTURAS Y DRENAJES .7 7 3 0.026% 0,026% 0.064% T . 0,126% 0.141%
68.087.340,557 20,343% 4,190%
(No. de Orden y el ltem de Pago 21, 22, 23, 24, # P 585,938,087 $55.936.067 $214.845.218 $429,690.435 54291690435 $472,659.479
25,26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, " E 0,678,345 0.353,630 $723.177.346 $826.726.267 $831.406.091
38, 39, 40, 41, 42) $61610330,794 18.408% $14.022502,561 3 0.131% X X 0.116% 0216% o 0.247% 0.248% 14,74%
. P 0.003% 0.007% 0.007% 0.011% 0 0.013% 0.014%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $5.815.212,112 1.737% 0,194% 2 7 7 7 7
(o 26 Oy ol s P 43, 44, 45, 46, : $62.267.363 $8.795.155 $8.795.155 521,087,868 $21.967.889 $35.160.622 3,975,778 $43.975.178 48,373,365
47,48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 c -
32257167500 oeran IR P 0.007% 0.001% 0.001% 0.002% 0.004% = = 0.004% 0.005% 0.005% 0.005%
OBRAS VARIAS P $22.365.094 53161854 $3.161854 $12647.420 = $12,647.420 $15.609.276 $15.809.277 §17.390.204
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) 2257167500 0674% $304.281.458 E $39.965.987 - -$130.520,752 $3.034,422
E 0002 0.039% 0001%
3 0.005% 0021% 0.021% 0.026% 0.026% 0,028%
15.028.248,528 4,490% 0,675% X X X X X X
TRANSPORTES M P $17.321897 $69.287.590 $69.287.590 586,609,457 $86.609.487 §55.270.436
(No. de Orden y el ltem de Pago 51, 52, 53) S12.505255,710 3730% s2258.852.288 E $11.200,400 $119.859,186 $64.210,020
E 0003% 0043% 036% 0019%
3 0.061% 0.222% [ 0.222% 0.230%
ITEMS NO PREVISTOS $0,000 0,000% 6,830% . ¥
o, co O 6 liom do Pago 54, 5, 56, 67, c $204.550560 5742.580.781 $742.580.767 ATTATS
58, 59, 60, 61, 62, 63 $56.672.923,072 17,590% $22.859.504,618 = EERE 12.40%
VALGR BASICO DE OBRA (A] 3 33AFE026545 | 100,000% 7587T% ’
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A" 342.230.562,336 3 938, Reprogamacin Nos Reprogramacién No.6, Adaracién 2 Modif
s 102253% | $ 85938989179 e DNl
INVERSION OBRA PROGRANADAMES. 0.4 0.14% 14% 0.36% 0.36% 057% 0a2% ; ; 0.75%
VALOR (Mlles o Pesos) $1.484.918.210 $475.547,837 $475.547,838 $1.188.869,603 $1.186.869,604 $1.902.191,366 $1.415.681,667 S237 130205 s237 130212 SEL3125
VERSION OB PROGRAMADA ACUMULAOA 12,88% 3.02% 7% 13,52% 13,88% 14,44% 14,87%
VALOR (Mlles Go Pesos) $43.113.797,987 $43.580.345,824 $44.064.893,662 $45.253.763,265 $46.442.632,869 $48.344.824,235 $49.760.505,902 52, 13» zas 107 $54. s1s 524575 ot
INVERSION OBRA EJECUTADANES ; 037% 41% 0.63% 0.73% 0.64% 0,56% ,69% 0.66%
VALOR (Mlles Go Pesos) $996.672,111 $1.248.264,694 $1.377.852,860 $2.102.620,456 $2.440.745,156 $2.152.893,600 $1.674.192,766 X 159 943 164 2. 311 907511 S22 591 750
NVERSION OB EJECUTAOA ACUMULADA 12,72% 13,09% 3.51% 14,13% 14,86% 5,51% 16,07% 7.0:
VALOR (Mlles Go Pesos) $42.575.422,338 $43.823.687,032 $45.201.539,892 $47.304.160,348 $49.744.905,505 $51.807.799,105 $53.771.991,868 St

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
oarrs Sl
T B —— —

mensuales de inversion en $0.

OBSERVACIONES:

lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
(epresentante legal o apoderado del Contratista

ftricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firm

=T
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE u;wf‘\os

Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND.




%5 ToToNCOu ot vis CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
TRARSPORTE VERSION 1
| 'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM L PROG PAGINA 5 | DE | 11
FECHA Diciembre | 205
(Dia  Mes / Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE dic-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (Indicar mes v afo)
SEGUIMIENTONo. 55
(ta ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 14
(Fn masas saniin copteatn nrincinal) (Fin masas saniin ias nréroaas in susnansinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimesfafio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION o - et e i FECHA DE REANUDACION e
il 12 sssnansifn cvim Fvrasnania e el neriodn el acta il Aimimasiafo
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13.485.528.230,00
(Seaiin contrata orincinal)
[ No:: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
(% 0BRA (4 EsECUTADO VALOR | 71O
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s deposos | prCatia0n | TOTAL OBRAPROGRANADA| 3 ve 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prog
(% ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gprciodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos ACUMULADA  Miles de oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 ju-25
PROGRAMADA pesos seEiecutado
- 2201%
[EXPLANACIONES $37.250.981.185 1025 1730% 2 0,100% 0.089% 0,040% 0023% 0023% 0.037% 0.037% 0.051% 0.051% — 0.048%
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4, 5,7, : : i P $335.010.996 $757.518.666 $135.068.866 $76.048.476 $76.048.476 $123.110.566 $123.110.566 $170.172.656 $170.172.656 7 §159.863,
y g
8, $24.530463,131 7 329% $5.785.080.175 3 $180.896,550 $9.687.559 $18.861,115 $158.634,142 $13.101,609 -520.414.224 $94.297.210 $190.069,727 $174.955,/99
9.10) ' : ' E 0054% 0003% 0006% 0047% 0.004% -0.006% 0.028% 0057% 0052% 063%
2| 0,142% 0,136% 0,136% 0,056% 0,026% 0,064% 064% T 0,103% s/ A
57.206.062,400 17,002% 6.291%
msﬁjosgff;‘:f;:‘;‘:fﬁ“;’:??512 1a1a b 3 $474.281.956 $453.631,581 $453.631,662 $186.233,082 $66.233,083 $215.582,707 $215.682,707 5344 534,932,332 §75.266,120
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 E SEAEOBED
E 0030% 0002% 0.192% 0022 0013% 0019%
2| 0.074% 0,063% 0073% 0.082% g 0,085% 0,085%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5.650% X X X X X X X
(No. de Orden y ol hem de Pago 16, 17, 18, 19, 2 $246.199.011 $200.388.167 §244.323. 218 $274.085 337 = §774.085.331 $285.697,584 $285.607.564
20) $114.616.226,167 34,246% $18.900.158,137 = =
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES P 0141% 0,089% 0,065% 0,067% 0,103% 0,103% 0,069%
68.087.340,557 20,343% 4,190% X - X X . .
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, # P 59 47 $767.546.420 "% $216.453.551 §724.699.037 $345.360.681 $345.360.681 $231.208.768
25,26, 27, 28,29, 30 .31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ” 3 $663.143,987 $578.868.581 $304.268.741 $204.368.540
38, 39, 40, 41, 42) 961610339794 18.408% $14.022.502561 E 0.173% 0.066% 0.040% 0.091% 0.061% 19.52%
- 2 0,003% 0.007% 0.007% 0011% 0011%
5.815.212,112 1,737% 0,194% ola% X X X X X
f@“:;'éff;f:gifﬂ%‘;'ngg 43, 44,4546 # 3 $46.566.0852 ~ | $8.795,155 $71.987.886 571,987,889 $35.180.622 §35.180,622 $43.975,178
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 EE
$2.257.167.500 06Tan oo 2 0.005% = 0.005% 0.001% 0.001% 0.002% 0.002% 0.004% 0.004% 0.005%
OBRAS VARIAS : ; . P $17.132.986 $17.132.986 $3.161:854 $3.161,854 $7.904 638 51 $12.647,420 515 809,276
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $394.281,458 E
E 0013% 001%
P 0,028% I 0,029% I 0,029% [ 0,005% 1 0,005% 0,032%
15.028.248,528 4,490% 0675% X X X X X X
TRANSPORTES M P 2704 $17.321.974 §17.321,857 $106.482.350
(No. de Orden y el ftem de Pago 51, 52, 53) $12.505.238.710 3730% $2.250.052.289 E $76.892,183 $3.011,370 $48.657,937
E z 0023% 0001% X X X
2 251% 0,256% 30% 0,121% 0,114% 0,116% 0.138% 0.138%
0,000 0,000% 6.830% ; ; 5 5 5 5 5 5
ITEMS NO PREVISTOS # P Z5535.777.604 $435.957.720 $403.621.627 $380.443.248 $386.700.523 $463.521.849
(No. de Orden y el Item de Pago 54, 55, 56, 57, E 5467. $561.866,151 $366.070,265 $1.443.499,916 $299.63 $440.061,924 $638.382,377
58, 59, 60, 61, 62, 63 $58.872.923,072 17,500% $22.850.504,618 2l LS00 Soblib 2 Rkl R Ry 4z 2130
E 0.168% 0000% 0.191% 17,04%
VALOR BASICO DE GBRA (A 3 334689.236,546 | 100,000% Z5677%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') | § 342.230.582,336 102,253% $ 85.938.989,179 6n No.7, idn No.g, ¥ Menores Reprogramacion No.9 Adicién presupuestal No. 2
Cantidades de Obra # 5 Cantidades de Obra #9
ms NP 'S

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES.

0,76% 0,74%
$2.527.963,130 $2.491.608,553

0,69%
$2.300.139,398

0,35% 0,32% 0,38%
$1.184.236,973 $1.074.237,627 $1.282.872,673

0,52%
$1.726.800,734

0,52% 0,31%
$1.726.800,734 $1.030.654,423

%
VALOR (Miles de Pesos)
%

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

VALOR (Miles de Pesos)

8,72%
$62.651.096,073 $63.173.517,265

econsmica aprobada o modificacion contractual.

Incluye VA, debe sumar el valor total del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben

corresponder con los relacion:

iados en la propuesta

VALOR INICIAL
PF Y OTROS 'VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBR/ $ 49.:343.566,111 20.015.203,645 38,918%
COUPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 51.420.264.406 2 :
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 | o . 0,000%
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA s 300,000,000 i
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2.812.239,712 o
DE TRABAJO 7 POR 24 5 2.882.591.167 774.280,640 26,861%
REVISION, AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACION  Y/O]
Y/O COMPLE $ 1:845.000,000 $ 1.660.500,000 90,000%
voisEros s 1.845.000,000
VA~ REVISION. AJUSTE VIO AGTUALIZAION V|
Y/O COMPLE $ 350.650,000 315.495,000 90,000%
voisERos s 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ "
c ESPECIALES, o
ATIPICOS O NO CONSIDERADOS. INICIALWENTE EX| 1759645915 [ 55277%
L0 GORREDORES VIALES s 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g R
con ESPECIALES, o
ATIPICOS © NO_CONSIDERADOS. INICIALWENTE EX| 334332724 55277%
L0 GORREDORES VIALES () s 604,827,905
GESTION SOCIAL, AVBIENTAL ¥ PREDIAL (notre PAGA| S 9226844067 | ¢ onseaces | serrm
o vA) B 9.226.844,067 ’ :
PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| § 500.000,000
COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 500.000,000 $ 9.908,676 1.982%
\ALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS ®)] § 64.676.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 25.364.921,669 35.815%
ACTUALIZADAS (B) $ 70.822:382.330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=A+8) | § 399.567.436,436
111303910848 [ 26947%
VALOR ACUMULADO AGTUALIZADO DEL CONTRATO | ¢ 412.052.964,666
podior .

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccin Territorial

NOTAS:

$63.493.792,508

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA A 17,79% 18,54% 19,22% 19,58% 19,90% 20,28% 21,18% 21,70% 22,01%
VALOR (Miles de Pesos) $59.546.259,603 $62.037.868,156 $64.338.007,554 $65.522.244,527 $66.596.482,154 $67.879.354,827 $70.903.530,996 $72.630.331,730 $73.660.986,153
INVERSION OBRAEJECUTADAMES % 0,35% 0,16% 0,10% 0,76% 0,29% 0,50% 0,33% 0,29% 0,35%
VALOR (Miles de Pesos) $1.155.576,481 §522.421,192 $320.275,243 $2.542.224,803 $961.051,825 $1.658.995,160 $1.116.136,209 $976.573,452 $1.162.961,551
% 18,88% 18,97% 19,73% 20,02% 20,513% 07% 21,680%

$68.656.064,296

20,7¢
$69.304.063,677

21,040¢
$70.420.199,886

21,332 X
$71.396.773,337 $72.559.734,887

1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica,

2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

®No o s ow

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.

no son aceptables

)0 ¢l Valor Basico de Obra Actualizado ( A" )

El Programa de Inversiones o la Reprogramacin al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

mensuales de inversion en $0.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
wss [ w0
CURVA INICIAL —_————— ‘—

lbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
resentante legal o apoderado del Contratista

fatricula No.: 25202-57327 CND

-

P
=
rorusa pg =

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE L@& RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula. No. 25202-44184 CND.




%5 CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| TRANSPORTE VERSION 1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s [ = |
FECHA Diciembre | 20
(Dia Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE dic-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder l nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas sanin conirafn orineinal) (Fn masas saniin fas nréronas sin sisnansionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 3110812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| o (Indique dia/mes/afio) o tes 12e suspension, ndique dlaimesiafic)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: - - it et FECHA DE REANUDACION e
inlicui 1 Sisnensin cvim ervrasmaneta con el nerindn el acta icimne iaimesiafo
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§ 13.485.528.230,00
(Seniin conrato nrincinall
[ No:: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B): s 413.052.964.666,00
(% 0BRA (4 EsECUTADO VALOR |77
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopesos | o CdTRMROR | TOTAL 0BRA PROGRAMADA |y 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gpvaio
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos oBRA ACUMULADA  Miles de ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26
PROGRAMADA pesos R
28,34%
[EXPLANACIONES $37.290.981.185 TA42% pE—— P 0.074% 0.079% 0079% 0.093% 0.109% 0014% 0014% 0035% 0035% 0056% =
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4,5,7, P 73 $264.328,073 2 $364.296 837 $46.732,3%6 $46.732,3%6 $116.830518 $116.830,618 $186.920,308
EikrEioE 80.498.7 td
. $24.530.463,131 7,320% $5.788.980,175 £ 5251787330 £
9.10) E =
3 0.180% 0.038% 0.096% 0096%- = 0.154%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,092% 6,291% A A . X 5
(N o Orden y of am 46 Pago 11, 12,13, 14, c 582 $128.443,775 21108188 | 5981.T08.168 $513.773.101
15) $61.559.592,400 18,393% $21.065.625,677 £ —
3 0.100% I 0.085% 0.085% = = 0213% 0.713% 0341%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5.650% 5 X X
(No. de Orden y o tem de Pago 16, 17, 18, 19, d $335.999.973 $285.250.384 $385250384 §713.125.961 $713.125.961 $1441.001,537
20) $114.616.226,167 34,246% $18.900.158,137 = -
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES P 0.189% |2 0,038% 0,036% 0,096% 0,096% 0,153%
68.087.340,557 20,343% 4,190% . X X X X 5
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, # P $631.208.768 128,003,881 128,003,882 $320.009,705 $320.009,705 $512.015.528
25,26, 27, 28,29, 30 .31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, " 3 $106.912,156
o e a0 a1 $61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561 £ 25479
- 3 0.013% 0.014% % 0.004% 0.004% 0010% 0010% 0016%
SERALIZACION Y SEGURIDAD $5.815.212,112 1737% 0,194% X X X X X X X
(o 26 Oy ol s P 43, 44, 45, 46, : $43.975,178 $48.373,355 $48 373,355 _AT61.566,089 $13.100,207 $13.100267 32,750,730 $32.760,730 $52.401,169
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286
E 0.026%
$2.257.167.500 0o7a% o11o% 3 0.005% 0.005% 0,005, % 0.007% 0.001% 0.001% 0.004% 0.004% 0.006%
OBRAS VARIAS P §15.809,27 $17.390,203 %17.390,204 $22.132,986 $22.132,987 $4.709,549 $4.709,550 §11.773,875 $11.773,875 $18.838.201
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0674% $394.281,458 3 6 P
3 0.042% 0.036% 0.008% 0.008% 0019% 0019% 0031%
15.028.248,528 4,490% 0675% X X X X X X X
TRANSPORTES M P $141126,154 $121.263,780 $25.800,785 $25.800,785 $64.501,963 $64.501,963 $103.203,140
(No. de Orden y ol ltem de Pago 51, 52, 53) $12.505.233,710 3,736% $2.258.852,263 EE '“0“30
P 0.252% | 0,188% 0.160% 0023% 0023% 0.057% 0.057% 0091%
0,000 0,000 6.830% ¥ 5 5 X X X X X
:LEM;%%:S‘;‘Q?; S Pago 54,5, 56,57 5o 000% 830% P $841936,983 $630.017.223 $534.771,433 $76.283,040 76,283,041 $190.707,603 10,707,603 $305.132.164
58,59, 60, 61, 62, 63) $58.872.923,072 17.500% $22.859.504,618 3 $804.671,518 $2.018.682,754 $866.162,667 $1.961.040,463 -
VALOR BASICO DE GBRA (A 3 334.689.236,546 | 100,000% 25677% i
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A') $ 342.230.582,336 102,253% $ 85.938.989,179 Reprogramacién No.10, Mayores y Menores
Cantidades de Obra # 11
tems NP NG
VERSION OBRA PROGRAMADA MES. % 0.73% 0.87% 0.81% 0.87% 0.72% ,21% ,21% 053% 053% 0.85%
VALOR (Miles de Pesos) $2.453.876,560 $2.896.329,755 $2.716.266,064 $2.906.535,984 $2.419.847,321 $708.323,532 $708.323,535 $1.770.808,843 $1.770.808,843 $2.833.294,148
AVERSION OBRA PROGRAMADA ACUNULADA % 22,74% 23.61% 24,42% 25,29% 26,01% 26,22% 26,43% 26,96% 27,49% 28,34%
VALOR (Miles de Pesos) $76.114.862,713 $79.011.192,468 $81.727.458 532 $84.633.994,516 $87.053.841,837 $87.762.165,369 $88.470.488,904 $90.241.297,747 $92.012.106,590 $94.845.400,738
INVERSION OBRA EJECUTADA MES. % 48% 0,48% 15% 0,83% 1,20%
VALOR (Miles de Pesos) $1.592.820,203 $1.591.420,828 $3.787.396,825 $2.101.501,609 $4.306.114,735
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 22,16% 22,83% 23,76% 24,39% 25.88%
VALOR (Miles de Pesos) $74.152.555,182 $75.743.976,010 $79.531.372,835 $81.632.874,444 $85.938.989,179
* Las provisiones y oiros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econsmica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del contrato. 1. Enlos eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe refiejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
P YOTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————— | —
rovson  mara Awstes,  osrasl S “924560,171 | 20015 205 045 ot 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el *Valor basico de obra programadat
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51.429.264,406 : : 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Vaalor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En 1o son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800.000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A' ).
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 3 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AIUSTES Y JORNADAS] S 2812200.712 | ¢ 78280640 26.961% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 S 2.882.591,187 i i
REVISION.__AJUSTE VIO AGTUALIZACION V0| :
Y10 CompL s 1.845.000.000 | 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DiSEROS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO AGTUALIZAGION Yi0|
Yio CompL s 350.550.000 f 315.495,000 90,000%
Y DISEROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES, 9
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 1759845915 85.277%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES, 9
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 334.802,724 85.277% —— =
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 7 /
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (inclaye PAGA] S 9.226.044.067 | ¢ 495555000 P = _
5 9.226.844,067 ima Aprueba Fiffa:——— = ﬁ
[PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOLO| § 500.000.000 | ¢ 9908676 1.982% Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO € LOS RIOS
COVID-19 (NCLUYE A $ 500.000,000 : | epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 Matricula No. 26202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS s 26:364.921.669 3-815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70.822.362,330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413.052.964.666
C(aeE) .
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Inferventor y Direcién Teritorial.




5 CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
| TRANSPORTE VERSION 1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA R
FECHA Diciembre | 20
(Dia/ Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE dic-25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser conseculiva y corresponder a nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas sanin contrafn orineinal) (Fn masas sanin fas nréronas sin sisnansionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA o (Indique dia/mes/afio) o Hies 12e suspension, ndique dlaimesiafic)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: I - it et FECHA DE REANUDACION e
inlicui 1= Sisnansin vim ervrasmanda con el nerindn el acta e imimesiafo
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): 13.485.528.230,00
(Seiin conrato nrincinall
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413.052.964.666,00
(% 0BRA (4 EsECUTADO VALOR | 7o)
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA wiosdopasos | peCAThADA | OTAL OBRA PROSRAMADA| 7o 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(%) ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | gpocmtono
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos oBRA ACUMULADA  Miles de jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27
PROGRAMADA pesos R
37.44%
[EXPLANACIONES $37.290.981.185 pr— pE—— P 0.056% 0.070% 0.070% 0.077% 0077% 0.098% 0.098% 0012% 0012% 0031%__— =
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4, 5,7, : . i P $186.929,308 $233.661,636 233,661,636 $257.027,800 $257.027,800 $327.126,288 $327.126,291 $41.604,390 $41.604,390 — $#04.010.976
) E — ===
o 10) $24.530.463,131 7,320% $5.788.980,175 =
2 0.154% 0.192% 0.192% 0711% 0711% 0.269% 0269% __~ 0034% 0034% 0.085%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,092% 6,291% - - - = X ) X . X X
(No. de Orden y el ltem de Pago 11, 12, 13, 14, e $513.773,101 $642.216,376 $642.216,376 $706.438,014 $706.438,014 $899.102,927 $899.102,977 $114.349,199 $114.349,199 $285.872,996
18) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 E <
2 0341% 0426% 0426% 0.469% 0.469% 0597% 0597% 0.076% 0.076% 0.190%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,620% 5,650% . : : 469% z . . : . :
(No. do Orden y i ftom do Pago 16, 17, 18, 19, P $1141,001,557 $1426.251,977 $1426.251,977 $1568.877,114 $1568.877,114 $1:996.752691 = $1.996.752,689 $263.949,868 $253.949,868 $634.674,671
20) $114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137 =
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,657 20343% 4100% P 0.153% 0.191% 0.191% 0.210% 0.210% 2 0,268% 0.268% 0,034% 0,034% 0,085%
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, ’ " . P $512.015,528 $640.019.410 $640.019.410 $704.021,350 $704.021,350 $896.027,173 $896.027,173 $113.958,020 $113.958,020 $284.895,050
25,26, 27, 28,29, 30 .31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, " E =
. 0. 40,41 42) $61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561 £ — 3289%
- 2 0016% 0.020% 0.020% 0.022% T022% 0.027% 0.027% 0.003% 0.003% 0.009%
'SENALIZACION Y SEGURIDAD $5.815.212,112 1.737% 0,194% - L A 2 A A X X X X
Z
(No. de Orden y el lem de Pago 43, 44, 45, 46, d $52.401,169 $65.501.461 $65.501.461 72,061,607 $72.051,607 $91.702,045 $91.702,044 §11.662,796 $11.662,797 $29.156,994
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 £ -
-
$2.257.167.500 0o7a% o11o% 3 0,006% 0.007% 0.007% =0.008% 0.008% 0.010% 0.010% 0.001% 0.001% 0.003%
OBRAS VARIAS P $18.838,201 23,547,751 $23.547,751 " $75.902,5%6 $25.9025%6 $32.966,851 $32.966 851 $4.192,770 $4.192,770 510481927
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $394.281,458 EE =
3 0031% 0.039% 0.039% 0.042% 0.042% 0.054% 0.054% 0007% 0007% 0017%
15.028.248,528 4,490% 0675% X X X X X X X X X X
TRANSPORTES M P $103.203,140 $129.003,925 $129.003.925 $141.904,318 $141.904,319 $180.605 495 $180.605,494 $22.969,666 $57.424,164
(No. de Orden y el ltem de Pago 51,52, 53) $12.505.233,710 3.736% $2.258.852,263 £ ———
2 0.091% C 0.114% 0.114% 0.125% 0.125% 0.160% 0.160% 0.020% 0.020% 0.051%
ITEMS NO PREVISTOS $0,000 0,000% 6,830% . n - - - A A X X X
(No. de Orden y el ltem do Pago 54, 55, 56, 57, ° S5 $381415,206 $381.415,206 $419.556,7%6 $419.556,726 533,981,269 $633.981,268 $67.912,505 $67.912,506 $169.781.263
72,923,072 17.590% 22. 4,61
58,59, 60, 61, 62, 63 $58.872.923,0 1590% $22.859.504,618 1= 28.34%
VALOR BASICO DE GBRA (A 3 334.689.236,545 | 100,000% 25677%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A') $ 342.230.582,336 102,253% $ 85.938.989,179
VERSION OBRA PROGRAMADA MES. A 0,85% 1,06% 1,06% 16% 16% 48% 1,48% 0,19% 0,19% 0.47%
VALOR (Miles de Pesos) $2.833.294,148 $3.541.617,687 $3.541.617,687 $3.895.779,455 $3.895.779,456 $4.958.264,759 $4.958.264,757 $630.599,214 $630.599,215 $1.576.498,041
AVERSION OBRA PROGRAMADA ACUNULADA A 29,18% ,24% 31,30% ,47% 33,63% 1% 6,59% 36,78% 36.97% 2
VALOR (Miles de Pesos) $97.678.694,886 $101.220312,573 $104.761.930,260 $108.657.709,715 $112.553.489.471 $117.511.753,930 $122.470.018,687 $123.100.617.901 $123.731.217,116 $125.307.715,157
INVERSION OBRA EJECUTADA MES. J
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA J
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones y oiros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
economica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CCONVENCIONES
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. Enlos eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe refiejarse en la grafica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. BARRAS $Valor
Pi Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL —_—————
rovson  mara Awstes,  osrasl S 49.343.566,111 . 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el *Valor basico de obra programadat
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 20.015.203,645 38.918% y 5
$ 51.429.264,406 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la obra (sin incluir provisiones  IVA). En 0 son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| S 800.000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A' ).
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 3 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| S 2812239712 | ¢ 174.280,640 26.861% 8. Paralos contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra.
DE TRABALO 7 POR 24 3 2.882.591.187 . g
REVISION.__AJUSTE VIO AGTUALIZACION V0| :
Y10 CompL s 1.845.000.000 | 1.660.500,000 90,000% OBSERVACIONES:
Y DiSEROS $ 1.845.000,000
A - REVISION, AJUSTE IO AGTUALZACION V|
Yio CompL s 350.550.000 f 315.495,000 90,000%
Y DISEROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES, 9
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INIGIALMENTE EN| $ 1759845915 85.277%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES, 9 =
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INIGIALMENTE EN| $ 334.802,724 85.277% —
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 > /
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (incuye PAGA| S 9226844067 | ¢ 495,555,000 — —
5 9.226.844,067 Aprueba Firma:
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| § 500.000.000 | ¢ 9908676 1.982% Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
COVID-19 (NCLUYE A $ 500.000,000 : i presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS s 26:364.921.669 3-815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70.822.362,3%0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413.052.964.666
C(aeE) 4

Original: Archivo de Gestin del INVIAS.

(Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRARSPORTE VERSION 1
| MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAW AL PROGRAMA PAGINA 5 | oF | o
FECHA Digembre | 2o
(Dia / Mes | Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA (indicar mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 55
(ta ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 14
(Fn masas saniin copteatn nrincinal) (Fin masas saniin tas nréroas in susnansinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: __ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diafmes/afio) , {Incluidss las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION o - et e i FECHA DE REANUDACION e
il 12 Sssnansién i Fvrasnoni e el neriodn del acta TR,
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13.485.528.230,00
[Seaiin conirato nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
(% 0BRA (% EsEcUTADO IVALOR | 108"
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopnsos | e COTRMROR | TOTAL OBRA PROGRANADA |5 venr 7 72 73 74 75 76 7 78 79 80
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prog
(% ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA |  epreiodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles do abr-27 may-27 jun-27 jul27 ago27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 ene-28
PROGRAMADA posos seEiecutado
46.25%
|EXPLANACIONES $37.290.981.185 1025 T 730% 2 0031% 0.050% 0.050% 0.062% 0.062% 0,068% 0,068% 0.087% 0.087% — — oeio%
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4,5,7, . : : P §104.010.976 $166.417.561 5166417561 $208.021.951 $208.021,951 $228.824,146 $728.624,146 $291.230,732 $91230,733 $61.851,527
i 10 $24.530.463,131 7,329% $5.788.980,175 i L
2 0,085% 0,137% 0,137% 0171% 0171% 0,188% 0,188% 0.235% 2 0.239% 0.043%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,002% 6,291% X 5 , . . . X ¥ ¥ X
(No. o Orden y of e 46 Pago 11, 12,13, 14, 2 §785.872.99 $457.396.794 $457.396.794 $671.745.993 §571.745.993 $628.920,592 $628.920,597 $800.444,390 $800.444,390 §142513,330
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 = -
2 0.190% 0,304% 0.304% 379% 0.379% 041T% 0417% 531% 0531% 0,095%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5,650% . ; : K ; X X X X
(No. de Orden y ol hem de Pago 16, 17, 18, 19, 2 $634.874.671 $1.015799473 $1.015.799.473 $1.269.749,341 §1.269.749.341 $1.396.724276 $1396.724.275 #1777.649077 §1.777.649,080 $316.497,572
20) §114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137 = —
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES P 0,085 0,136% 0,136% 0,170% 0,170% 0,187% 107% 0,238% 0,238% 0,042%
68.087.340,557 20,343% 4,190% X 5 5 170% ,170% 187% ICNL W ,238% ,238% 042%
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, s P $784.895 050 $455.832.079 $455.832.079 $569.790,099 $560.790,099 $626.769.109 5626.769.109 $767.706.139 $767.706,139 $142.025,814
25,26, 27, 28,29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, E P
% 4.022.502,56
o 0. 40,41 42} $61.610.339,794 18,408% $1 1 = ar.04%
- o 2 0.009% 0014% 0014% 0017% 0017% D.0T% 0019% 0,024% 0,024% 0,004%
$5.815.212,112 1,737% 0,194%
SENALIZACION ¥ SEGURIDAD P $29.156.954 546,651,190 $46.651.150 $56.313,087 $56.313.987 Z 64,145,356 $64.145.387 $61.639,583 $51.639.583 $14.535,338
(No. de Orden y el tem de Pago 43, 44, 45, 46, =
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 £ =
$2.257.167.500 06Tan oT1e% 2 0.003% 0,005% 0,005% 0,006% — 0006% 0,007% 0,007% 0,009% 0.000% 0.002%
OBRAS VARIAS ; : ' P $10481.928 §16.771,085 $16.771,085 §20963,858 A $20.963,858 §23.060,243 $23.060.243 $29.349 400 $29.349.400 $5.205 447
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0674% $304.281,458 =
P 0017% 0027% 0027% 0,034% 0,034% 0,038% 0,038% 0.048% 0.048% 0.009%
15.028.248,528 4,490% 0675% X X X X X X X X X X
TRANSPORTES s P $57.424,164 §51.678,663 $51878668 = §114.848,376 $114.848,378 $126.333.161 $126.333.161 $160.787,660 $160.787.660 $28.627.081
(No. de Orden y el ftem de Pago 51, 52, 53) $12.505200.710 3730% ©2.255.052.263 EE -
2 0.051% 0081% 0.081% 0.101% 0.101% 0112% 0112% 0.142% 0.142% 0,025%
ITEMS NO PREVISTOS $0,000 0,000% 6,830% - : n - - A A 5 . X
(No. do Ordon y o ltam de Pago 54, 55, 56, 57, 2 §160.781,263 977650021 §271.650,021 $339.562,527 §330.562.527 $373.518,779 $373.518.779 $475.387,539 $475.367.539 $84.639,316
72.923,072 17,590% 22. 4,61 =
58,59, 60, 61, 62, 63 §58.872.923,01 590% $22.859.504,618 = ——= Sr4%
VALOR BASICO DE GBRA (A 3 334689.236,546 | 100,000% 25671%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALEZADO (A') | § 342230.582,336 [ 102253% | § 85.938.989,179
VERSION OBRA PROGRAMADA MES % 047% 0,75% 0,75% 0,94% 0,94% 1,04% 1,04% 1,32% 1,32% X
VALOR (Miles de Pesos] $1.576.498,042 $2.522.396,866 $2.522.396,866 $3.152.996,084 $3.152.996,084 $3.468.295,692 $3.468.295,692 $4.414.194,520 $4.414.194,524 $785.915,434
INVERSION OBRA P UMULAD: % 37,91% 38,66% 39,42% 40,36% 1,30% 42,34% 43,38% 44,69% X 46,25%
VALOR (Miles de Pesos] $126.884.213,199 $129.406.610,065 $131.929.006,931 $135.082.003,015 $138.234.999,099 $141.703.294,791 $145.171.590,483 $149.585.785,003 $153.999.979,527 $154.785.894,961
INVERSION OBRA EJECUTADA MES. %
VALOR (Miles de Pesos]
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos]
* Las provisiones y oiros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econsmica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CCONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conirato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica, TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS [ |
Pi Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVA INICIAL —_————— ‘ —
rovson  mara Awstes,  osrasl S 49.343.566,111 20016 205015 ot 4. El porcentaje programado de cada GPP se caloula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51.429.264,406 ' ' 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico e Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversién en 0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS|_$ 800.000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 | 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AIUSTES Y JORNADAS] $ 2812200.712 | ¢ 174280640 26.561% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABALO 7 POR 24 5 2.882.591.187 A g
REVISION.__AJUSTE_Y/0_AGTUALIZACION V0|
Y0 CompL s 1.845.000000 f ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DiSEROS $ 1.845.000,000
A - REVISION, AJUSTE IO AGTUALZACION V|
Yio CompL s 350.550.000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DISEROS $ 350,550,000
ESTUDIOS Y _DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES, o
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INIGIALMENTE EN| $ 1.760.645,915 85.277%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ B
con ESPECIALES, o i
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INIGIALMENTE EN| $ 334332724 85.277% -
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604.827,905 o
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA| $ 9.226.844,067 5 495,555,089 5.371% R L
o VA $ 9.226.844,067 Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO[ $ 500.000,000 s 9.908,676 1.982% lombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
COVID-19 (NCLUYE A $ 500.000,000 resentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)| § 64.878.199,890 ibiricula No.: 25202-67327 CND Matricula, No. 25202-44184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 26364921600 3815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70.822.362.3%0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413.052.964.666
C(aeE) 4

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

(Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,




%5 CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
| IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s [ o | n
FECHA Diciembre | 205
(Dia/ Mes / Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: § 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA (Indicar mes v afo)
SEGUIMIENTO No.
(La numeracién debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 114
(Fn masas saniin copteatn nrincinal) (Fn masas saniin fas nréronas sin sisnansionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _ 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diafmes/afio) {Incluidss las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION o - et e i FECHA DE REANUDACION i
il 12 Sssnansién cvim Fvrasnona e el neriodn del acta AT
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _§ 13.485.528.230,00
[Seaiin conirato nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
(% 0BRA (% EsEcuTADO IvALOR |71
VALOR INIGIAL OBRA PROGRAMADA s doposos | e CORUADA [ TOTAL 08RA PROGRAMADAI v 81 82 83 84 85 86 87 88 89 %
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) programado
(% ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gihourodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos, ACUMULADA  Wiles do feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago28 sep-28 oct-28 nov-28
PROGRAMADA posos seEiecutado
56,11%
|EXPLANACIONES $37.290.981.185 1029 T 730% 2 0015% 0.039% 0,039% 0.062% 0.062% 0077% 0077% 0.085% 0.085% 0.108%
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4, 5,7, : : : P $51.851,527 $129.628,616 $129.628.618 $207.406.109 $207.406.109 §759.257,636 $259.257.636 $785.183,400 $285.183 400 $362.960.69
8, 3
5 10) $24.530.463,131 7,329% $5.788.980,175 = =
2 0,043% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,213% % 0,234% 0,234% 0.298%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $57.206.062,400 17,002% 6,291% X . , . . ¥ ¥ ¥ ¥ ;
(No. o Orden y of e 46 Pago 11, 12,13, 14, 2 $142.513.339 $356.263,348 $356.283,348 $570.053,357 $670.053,357 §712.566.697 §712.566.697 §783.823,366 $783.823,366 = $567.593,376
18) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 = - bl
2 0.095% 0.236% 0.236% 0378% 378% 0.473% 0473% 0,520% 0520% 0662%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5,650% X : ; : : X X . X X
(No. de Orden y f hem de Pago 16, 17, 18, 19, 2 $316.497.572 $791243,931 §701.243,931 §1265.990.290 $1.265.990.290 §1582.487,862 $1582.487,867 $1.740.736,649 $1.740.736,649 $2.215483,008
20) $114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137 = -
|ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES $65.087.340,557 20.343% 190% P 0,042% 0,106% 0,106% 0,170% 0,170% 0,212% 0.212% = 0.233% 0,233% 0.297%
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, ’ ’ ' P §142.025 814 $355.064,534 §355.064,534 $568.103.754 §568.103.754 $710.129.068 §710.129.068 781141974 $781141,974 $504.180,695
25,26, 27, 28,29, 30 .31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 9 E =
o e a0 a1 % $61.610.339,794 18,408% $14.022.502,561 = — s118%
- o P 0,004% 0011% 0011% 0017% 0017% 0.022% =~ 0,000% 0,024% 0,024% 0.030%
5.815.212,112 1,737% 0,194%
SENALIZACION ¥ SEGURIDAD b ' : " P $14.535.338 $36.338.344 $36.338,344 $56.141.351 $56.141.351 $72.676.688 $72.676,688 $79.044.357 $79.044,357 $101.747.365
(No. de Orden y el tem de Pago 43, 44, 45, 46, = 2
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 £ —
$2.257.167,500 06T4% o118% P 0.002% 0.004% 0.004% 0.006% 0,006% = 0.008% 0,008% 0,009% 0,009% 0011%
OBRAS VARIAS P §5.225.448 $13.063.621 §13.063.621 $20.901,794 $20901,794 = $26.127.242 §26.127.247 $28.739.967 §28.730.967 $36.578.140
(No. de Orden y el item de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0674% $304.281,458 = -
P 0,009% 0021% 0021% 0034% __— 034% 0,043% 043% 0.047% 0.047% 0.060%
15.028.248,528 4,490% 0,675% X X X X X X X X X X
TRANSPORTES M P §28.627.081 §71.567.702 §71.567.702 $114,50032% §114.508,374 $143.135.405 §143.135 405 $157.448.945 $157.448.944 $200.389,566
(No. de Orden y el tem de Pago 51, 52, 53) $12.505.238.710 3730% <2.255.052.268 EE =
2 0025% 0.063% —063% 0,101% 0,101% 0,126% 0,126% 0,139% 0.139% 0A77%
ITEMS NO PREVISTOS $0,000 0,000% 6,830% - - = a - 3 A A 5 . .
(No. do Ordon y o ltam de Pago 54, 55, 56, 57, 2 $84.639.316 $211.698.28 $211.598.989 $338.557.263 $338.557.263 423,196,579 $423.196.579 $465.516,237 $465516.738 $502 475,209
72,923,072 17,590% 22 4,61 = =
58,59, 60, 61, 62, 63 $58.872.923,0 590% $22.859.504,618 = —— 625%
VALOR BASICO DE GBRA (A ] 3 334689.236,546 | 100,000% 25671%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALEZADO (A') | § 342230.582,336 [ 102253% | § 85.938.989,179
AVERSION OBRA PROGRAMADA MES. % 0,23% 0,59% 0,59% 0,94% 0,94% 1,17% 1,17% 1,29% 1,29% 1,64%
VALOR (Miles de Pesos] $785.915,435 $1.964.788,587 $1.964.788,587 $3.143.661,742 $3.143.661,742 $3.929.577,177 $3.929.577,177 $4.322.534,895 $4.322.534,895 $5.501.408,051
INVERSION OBRA PROGRAMADA AGUMULADA % 46,48% 47.07% 47,66% 48,60% 49,54% 71% 1,88% 53.17% 54,47% 56,11%
VALOR (Miles de Pesos] $155.571.810,396 36.59 $159.501.387,570 $162.645.049,312 $165.788.711,054 $169.718.288,231 $173.647.865,408 $177.970.400,303 $187.794.343,250
INVERSION OBRA EJECUTADA MES 2
VALOR (Miles de Pesos]
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA 2
VALOR (Miles de Pesos]

* Las provisiones y fros conceptos que se registren

en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

econémica aprobada o maificacién contractua,
Incluye IVA, debe sumar el valor tolal del cotrato.
'VALOR INICIAL
PF Y OTROS 'VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBR/ $ 49.:343.566,111 20.015.203,645 38,918%
COPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 51.429.264.406 2 2
PROVISON PARA JORNADAS DF TRABAIO 24 HORAS| S 500000,000 | ¢ - 000
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 5 300,000,000 4
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2.812.239,712
DE TR /07 POR 24 5 2.882.591.167 $ 774.280,640 26,861%
REVISION, AJUSTE  Y/O  ACTUALIZACION  Y/O]
Y/O COMPLE $ 1:845.000,000 $ 1.660.500,000 90,000%
voisEros s 1.845.000,000
VA~ REVISION. AJUSTE VIO AGTUALIZAGION V1|
YIO COMPLE $ 350.650,000 $ 315.495,000 90,000%
voisERos s 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ "
c ESPECIALES, ”
ATIPICOS © NO CONSIDERADOS. INICIALWENTE EX| $ 1759645915 | 55.277%
L0 GORREDORES VIALES s 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| g R
con ESPECIALES, o
ATIPICOS © NO CONSIDERADOS. INICIALWENTE EX| $ 334332724 | 85.277%
L0 GORREDORES VIALES () s 604,827,905
(GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inciye PAGA| S 9226 844,067 | PRI
o vA) B 9.226.844,067 : :
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500.000,000
COVID-18 (NCLUYENA) [ g 500000000 | © 9908676 1.982%
ALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS ®)] § 64.878.199,890
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS $ 25.364.921,669 35.815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70822.382,330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | §  399.567.436,436
111303910848 | 26947%
VALOR ACUMULADO AGTUALZADO DEL CONTRATO | & 413.052.064.666
Coinem) !

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

(Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,

NOTAS:

1

®No o s W

En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica.
Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.

El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’.

El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En

mensuales de inversion en $0.

El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A

no son aceptables

)0 ¢l Valor Basico de Obra Actualizado ( A" )

El Programa de Inversiones o la Reprogramacin al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
wamas [

CURVA INICIAL _——— | —

——

Aprueba “Fisma.

Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
resentante legal o apoderado del Contratista

fatricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND.

S

Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO

= / R
e

Representante legal o apoderado del Interventor




- CODIGO MEPI-MNT-IN-6-FR-1
WSTITUTO NACIONAL D ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
\ MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM ALPROGRAMA PAGINA w [ e [
FECHA Diciembre | 2o
(Dia  Mes | Afo)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 oE dic25 N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA (indicar mes v afo)

SEGUIMIENTO No.

(La numeraci6n debe ser consecutiva y corresponder al nimero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114

OBJETO:

(Fn m
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

s seniin cnntratn arincinal)l

29/06/2021

PLAZO ACUMULADO:

(Indique diaimes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:

lindiouin 1 susnansian aiim carrasnonda con ol nerindn del acta)

(Frm
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

114
Ias nrérronas sin Susnansiones)

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE REANUDACION:

lindinie diaimesiafo)

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): 13.485.528.230,00
(Seniin conrato nrincinall
No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B): 413.052.964.666,00
(% 0BRA (% EJECUTADO IVALOR | *PToI"*
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s doposos | o CIORMROR | TTAL DRA PROGRANADA |5 91 %2 9 % % % o7 % 9 100
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) proa
(% ACTUALIZADO | VALOR OBRAEJECUTADA | gpvso
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos ACUMULADA  Miles de dic-28 ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29
PROGRAMADA pesos R
69,86%
EXPLANACIONES $37.290.981.185 1.142% 1730% 2 0.108% 0,026% 0,026% 0,065% 0,065% 0,105% 0,105% 0.131% 0.131% 0144%
(No. de Orden y el item de Pago 1,2,3,4,5,7, ) ’ B P $362.960,692 $87.677,192 $87.677,192 $219.192,980 $219.192,980 $360.708,768 $350.708,768 $438.386,959 $438.385,959 $482.224 565
182224566 |
:' 10) $24.530.463,131 7,329% $5.788.980,175 EE
2 0.298% 0072% 0072% 0.180% 0.180% 0.288% 0.288% 0.360% 0.360% 0,39%
57.206.062,400 17,002% 6.291% : X X . . : : X X X
BASES, SUBBASES ¥ AFIRMADOS b P $997.593,377 $240.979,775 $240.979.775 $602.449,43 $602.449,439 $963.919,102 $963.919,102 1204898877 $1204.898877 $1.325.388.765
(No. de Orden y el item de Pago 11, 12, 13, 14, € =
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 3
P 0,662% 0,160% 0,160% 0,400% 0,400% 0,640% 0,640% 0,800% #0,800% 0,879%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5,650% - - A L L A A X X X X
(No. de Orden el ltem de Pago 16, 17, 18, 19, d $2.215.483,008 $635.174,562 $635.174,562 $1337.936,405 $1.337.936,405 $2.140698.947 $2.140,698.247 SZ615672800 $2.675.872,809 $2.943.460,090
20) $114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137
E e
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340,557 20,343% 4,190% P 0,297% 0,072% 0,072% 0,179% 0,179% 0,287% 0,287% 87359% 0,359% 0,395%
(No. de Orden y el item de Pago 21, 22, 23, 24, ) ) ; P $994.180,694 $240.155,403 $240.155,403 $600.388,510 $600.388,511 $960.621,618 $960.621,618 $1.200.777,022 $1.200.777,022 $1.320.854,725
25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, E -
9% 4.022.502,56
38,39, 40, 41, 42) $61.610.339,794 18,408% $1 1 £ _Qg = 62,99%
P 0,030% 0,007% 0,007% 0,018% 0,018% 0,029% 22029% 0,037% 0,037% 0,040%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $5.815.212,112 1.737% 0,194% - 3 A A A A a X X X
(No.de Onden y e ltem de Pago 43, 44, 45, 46, d $101.747,363 $24578,206 $24.578,206 $61.445,518 $61.445,518 598,312,830 $98.312,830 $122.891,037 $122.891,037 $135.180,141
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 3 -
$2.257.167,500 0.674% 0,118% P 0,011% 0,003% 0,003% 0,007% 0,007% 0.011% 0,011% 0,013% 0,013% 0,015%
OBRAS VARIAS : ; . P $36.578,140 $8.635,855 $8.836 855 $22.089,641 $22.089,641 =" §35 343,476 $35.343.426 $44.179.282 $44.179.282 $48.597.210
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0,674% $394.281,458 E ==
{ X E = =
P 0,060% 0,014% 0,014% 0,036% = 0,036% 0,058% 0,058% 0,072% 0,072% 0,080%
15.028.248,528 4,490% 0,675% > 2 2 z > > > > >
TRANSPORTES M P $200.389,567 $48.406,328 48,406,379 217015,821 $121,015,821 $193.625,314 $193.625,314 $242.031,643 $242.031,643 $266.234,807
(No. de Orden y el item de Pago 51, 52, 53) $12.505.233.710 3.736% $2.258.852.283 EE — - - =
P P 0.177% - 0,043% 0,043% 0,107% 0,107% 0,171% 0,171% 0,214% 0,214% 0,235%
ITEMS NO PREVISTOS $0,000 0,000% 6,830% 5593426700 > > 2 2 2 > ‘ s -
(No. de Orden y el item de Pago 54, 55, 56, 57, : 35!2}12‘ 9 $143.118.977 $143.118,977 $357.797 442 $357.797,442 $572.475,907 $572.475,907 $715.594,884 $715.594,884 $787.154,372
), 72,923,072 17,590% 22, 4,61
58, 59, 60, 61, 62, 63) $58.872.923,0 590% $22.859.504,618 E 1= s6.11%
VALOR BASICO DE GBRA (A] 3 334689.236,546 | 100,000% 25677%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALZADO (A) | § 342230.582,336 [ 102253% | § 85.938.989,179
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES 3 1,64% ,40% ,40% 0,99% 0,99% 1,59% 1,59% 1,99% 1,99% 2,18%
VALOR (Miles de Pesos) $5.501.408,050 $1.328.926,298 $1.328.926,299 $3.322.315,756 $3.322.315,757 $5.315.705,212 $5.315.705,212 $6.644.631,513 $6.644.631,513 $7.309.094,665
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 3 ,75% ,15% 58,55% 59,54% 60,53% 62,12% 63,71% 65,70% fl 69,86%
VALOR (Miles de Pesos) $193.295.751,300 $194.624.677,598 $19! 03,897 $199.275.919,653 $202.598.235,410 $207.913.940,622 $213.229.645,834 $219.874.277,347 $226.518.908,860
INVERSION OBRA EJECUTADA MES -
VALOR (Miles de Pesos)
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA -
VALOR (Miles de Pesos)
* Las provisiones  ofros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual. NOTAS: 'CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del contrato. 1. Enlos eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe refiejarse en la gréfica. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS S Valor
P Y OTROS VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. CURVA INICIAL _———————— | e —
ovSON PARA AuusTES sl S 49.343.566,111 20016 205015 ot 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el *Valor basico de obra programadat
| COMPLEMENTARIAS YO ADICIONALES $ 51.429.264,406 ' ' 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS| $ 800.000,000 | ¢ 7 0,000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA S 800.000,000 | 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $. 2812230712 | ¢ 174.280,640 26.861% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2882501187 ! i
REVISION, AJUSTE  Y/IO  ACTUALIZACION  Y/O| 1.84! OBSERVACIONES:
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ £45.000,000 $ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS s 1.845.000,000
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O|
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $ 350.650,000 $ 315.495,000 90,000%
Y DiSEROS s 350,550,000
ESTUDIOS v DISENOS PARA SECTORES DF| ¢ R
c ESPECIALES o
ATIPICOS O NO INSIDERADOS  INICIALMENTE EN| $ 1.759.645.915 55277%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
IVA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| & ~
con ESPECIALES o — =
ATIPICOS O NO INSIDERADOS INICIALMENTE EN| $ 334.332.724 55277% -
LOS CORREDORES VIALES (K) s 604.827,905 /
2
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Inciuye PAGA| $ 9.226.844,067 5 495,555,089 5.371% — B L
oA s 9.226844,067 Aprueba Firma:
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO| $ 500,000,000 | ¢ 9908676 -\ o82% mbre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 5 500,000,000 epresentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8] § 64.878.199,890 atrcula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
VALORTOTAL $ 25.364.921,669 35,815%
ACTUALIZADAS (8) s 70.822.362.3%0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO | ¢ 413.052.964.666
CcanB) g




%5 CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRARSPORTE VERSION 1
| 'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAM L PROG PAGINA 11 [ e [ n
FECHA Diciembre | 20
(Dia  Mes | Ao)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. 55 DE g N VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _$ 4.306.114.735,00
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA (Indich mes v afio)
SEGUIMIENTONo. 55
(ta ser consecuiva y corresponder al nimero del Acta de obra)
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 14 PLAZO ACUMULADO: 14
(Fn masas saniin coptratn nrincinal) (Fin masas saniin tas nréroaas in susnansinnes)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _ 20/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0812030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indique diafmes/afio) (incuidas las suspensiones, indique disimes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION . . et e i FECHA DE REANUDACION e
il 12 Sssnansifn cvim Fvrasnania e el neriodn el acta TR
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _$ 13.485.528.230,00
Seaiin conieato nrincinal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 413.052.964.666,00
(% 0BRA (% EsEcuTADO IvALOR |79
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA s dopasos | prCatAon | TOTAL OBRA PROGRANADA| 3 ver 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11
rogramado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) prog
(% ACTUALIZADO | VALOR OBRA EJECUTADA | g oorodo
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA  Miles de pesos ACUMULADA  Wiles do oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30
PROGRAMADA posos seEiecutado
4 102.25%
|EXPLANACIONES $37.290.981.185 1425 T 730% 2 0,144% 0,183% 0213% 0,149% 0,149% 0,149% 0,149% 0.234% 0312% 0311% 0.322%
(No. de Orden y el tem de Pago 1,2, 3,4,5,7, . : ' P $482.224.555 §613.740,343 $713.740,343 $500.000.000 $500.000,000 $500.000.000 $500.000,000 $783.324,738 $1.043.244,738 $1.040,029,154 $1077.0026%6
i 10 $24.530.463,131 7,329% $5.788.980,175 £ Ed
2 0,396% 0,504% 0631% 0,325% 0,337% 0,402% 0,402% 0643% 0643% 0673% = 0.718%
57.206.062,400 17,002% 6,291%
BASES, SUBBASES ¥ AFIRMADOS s P $1.325.388.765 $1,686.856.428 $2.110.988,135 $1.100.000,000 $1.129.496,428 $1:345599518 $1.345.509,518 $2.152.959.229 $2.152.959,228 2251418515 $2.401.428.517
(No. de Orden y el tem de Pago 11, 12, 13, 14, = =
15) $61.559.592,400 18,393% $21.055.625,677 =
-
2 0879% T.119% T352% 0,234% 0,249% 0.732% 0695% 0.865% 0.866% 1.003% 0.988%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $149.004.224,264 44,520% 5,650% X : ; ¥ ¥ ¥ X X X — K X
(No. de Orden y o em de Pago 16, 17, 18, 19, 2 §2.943460,090 $3746.221.933 §47526.221,931 §784 434,346 $834.434,345 $2451515.236 §2.327.441,159 $2.894.155,589 $2.807.250.47 $3.355.376,226 $3.308.061,307
20) $114.616.226,167 34,246% $18.909.158,137 = -
[ESTRUCTURAS Y DRENAJES $68.087.340.557 20.343% 4190% P 0,355% 0,502% 0,620% 0.239% 0.239% 0,401% 0,401% 0641% 0641% 0.770% 0.784%
(No. de Orden y el tem de Pago 21, 22, 23, 24, S ’ ' P §1320 854,726 $1681.087.833 $2.076.087,832 $800.000.000 $800.000.000 $1340.996.339 §1.340,996,339 $2.145 594714, $2.145594,142 $2575.198.712 $2624.632,679
25,26, 27, 28,29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, E =
% 4.022.502,56
o 0. 40,41 42} $61.610.339,794 18,408% $1 1 = | 86.00%
- 2 0.040% 0.051% 0.051% 0.060% 0.060% 0.060% 0.045% 0.045% 0.045% 0016%
$5.815.212,112 1,737% 0,194% X X X X X X X X X X
SENALIZACION Y SEGURIDAD 2 $135.180.141 $172.047,452 $172.047.453 $200.000,000 $200,000.000 $200,000,000 $150,603,670 $150.603.670 $150,603,670 $65.086,856
(No. de Orden y el Item de Pago 43, 44, 45, 46, = Z
47, 48) $6.278.636,562 1,876% $650.084,286 £
=
$2.257.167.500 06Tan o11en 2 0015% 0.018% 0018% 0017% 0017% = 0017% 0017% 0017% 0017% 0017% 0.032%
OBRAS VARIAS ; ; ' P $48.597.210 $61.850,995 $61.850.996 $56.616.850 = 586,676,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,850 $56.616,849 $108.676,532
(No. de Orden y el ltem de Pago 49, 50) $2.257.167,500 0674% $304.281,458 = — =
15026245528 H490% 0675% P 0.080% 0,101% 0,101% = 0,090% 0,090% 0,090% 0,101% 0.094% 0.094% 0,126% 0,153%
TRANSPORTES B i i P $266.234,807 $338.844.300 $338:647301 $300.000,000 $300.000,000 $300.000,000 $339.446.187 $314.025,235 $314.025,235 $422.143,074 $612.348,088
(No. de Orden y el ftem de Pago 51, 52, 53) $12.505239.710 3730% ©2.250.052.263 E =
505233, ,736% = =
o o P 0,235% 0.295% 0.365% 0528% 0528% 0528% 0651% 0.794% 0.794% 1.094% 2.108%
ITEMS NO PREVISTOS 50,000 0,000% 6,830%
(No. do Ordon y o ltam de Pago 54, 55, 56, 57, 2 ST87.154.372__ |- 751,001,832 838 $1221,832,838 §1.765.966,845 $1.765.966,845 §1.765.966,845 $277.684214 $2.657.078,792 $2657.078,797 $3.662.268,802 $7.054.246,012
58,59, 60, 61, 62, 63 §58.872.923,072 17,590% $22.859.504,618 = e e0.96%
VALOR BASICO DE GBRA (A 3 334689.236,546 | 100,000% 2567T% ’
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALEZADO (A') | § 342230.582,336 [ 102253% | s 85.938.989,179
VERSION OBRA PROGRAMADA MES % 2,18% 2,78% 3,35% 1,65% 1,67% 2,38% 2,48% 333% 341% 4,04% 5.12%
VALOR (Miles de Pesos] $7.309.094,666 $9.302.484,122 $11.221.613,829 $5.507.018,040 $5.586.514,468 $7.960.694,788 $8.287.684,267 $11.154.358,444 $11.417.373,329 $13.514.255,241 $17.141.487,618
INVERSION OBRA P UMULAD: % 72,05% 74,83% 78,18% 79,83% 83,87% 86,35% 89,68% 93,09% 97.13% 102,25%
VALOR (Miles de Pesos] $241.137.098,191 $250.439.582,313 $261.661.196,142 $267.168.214,182 $280.715.423,437 $289.003.107,704 $300.157.466,148 $311.574.839,477 $325.089.094,718 $342.230.582,336
INVERSION OBRA EJECUTADA MES. %
VALOR (Miles de Pesos]
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos]
* Las provisiones y ofros conceptos que se regisiren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta
econémica aprobada o modificacion contractual, NOTAS: CONVENCIONES
Incluye VA, debe sumar el valor otal del conirato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la gréfica, TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
VALOR INICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. BARRAS (T |
P Y OTROS VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado, CURVAINICIAL | = = = o | e
[ 49.343.566,111 20016 205015 ot 4. El porcentaje programado de cada GPP se caloula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada’
COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $ 51.429.264,406 ' ' 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Vaalor basico de Ia obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversién en 0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS|_$ 800.000.000 | ¢ 7 0.000% 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A'),
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ 800.000,000 | 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS| $ 2612230712 | ¢ 174280640 26.561% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
DE TRABAJO 7 POR 24 s 2.882.591,187 ) '
REVISION._AJUSTE_Y/0_AGTUALIZACION V0|
Y0 CompL s 1.845.000000 | ¢ 1.660.500,000 90,000%
Y DISEROS $ 1.845.000,000
WA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION Vi
Yio CompL s 350550000 | ¢ 315.495,000 90,000%
Y DISEROS $ 350.550,000
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SEGTORES DE| ¢ ,
c ESPECIALES, o
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN] $ 1.760.645,915 85.217%
LOS CORREDORES VIALES $ 3.183.304,765
VA - ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE| ¢ ,
con ESPECIALES, o
ATIPICOS O NO_ CONSIDERADOS INICIALMENTE EN] $ 334332724 85.217%
LOS CORREDORES VIALES (K) $ 604,827,905 —
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incliye PAGA| $ 9.226.844,067 5 405,555,060 5371% a2 ——
e VA $ 9.226.844,067 Aprueba “Fizma e L
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO] $ 500.000,000 | ¢ 2008676 . Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Nombre: JORGE ENRIGUE ALFARG DE#GS RIOS
COVID-19 (NCLUYE A $ 500.000,000 presentante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (8)] § 64.878.199,890 atricula No.: 25202-67327 CND Matricula, No. 2520244184 CND
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONGEPTOS $ 25.364.921,669 3815%
ACTUALIZADAS (8) $ 70622.382,330
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A%8) | § 399.567.436,436
111.303.910,848 26,947%
VALOR ACUMULADO ACTUALZADO DEL CONTRATO [ ¢ 413.052.964,666
C(aeE) !

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
(Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,




GODIGO MEPLUNT-IN-4-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
( TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA [ 7
FECHA Diciembre | 2025
(O7a T Wes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTANo. 55 VALOR BASICO ACTA: _$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL U
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO Y G, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VIGENTE DEL GAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENGIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONONICA (Indique dia/mes/ao) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la susoension aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 13.485.528.230,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): s 413.052.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uitima Acta de OBRAEJECUTADA
No.DE | .o GRUPO DE Modificacién No. _11__ defecha OCT/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD uxﬁ'—z: o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 E Demolicion de Estructuras m: 3.724.00 387, 422.253.188,00 - - - S -
11 1-11601 - Demolicién de Estructuras m: - .387 | - 2.979,00 337.779.873,00 - 1.849.20] § 209.674.921,00
1.2 141701 K Demolicion de Estructuras m: - 387, - 559,00 63.383.333,00 - s -
13 1-14101 - Demolicién de Estructuras m - 387, - 186,00 21.089.982,00 - S -
2 1 E Remocion de alcantarilas m 5.644,00 636, 393.025.584,00 - - - $ -
2,1 1-11601 -1 Remocion de alcantarilas m - 636, - 4.515,00 314.406.540,00 - 31545| $ 21.966.676,00
22 141701 Kl Remocién de alcantarilas m - 636, - 1.129,00 78.619.044,00 - s -
3 1 -1 Remocion de cercas de alambre m 220.599,00 475, 987.180.525,00 - - - S -
31 111601 -1 Remocion de cercas e alambre m - 475, - 130.000, 581.750.000, - 1.12000 § 5.012.000,00
32 111701 K] Remocion de cercas de alambre m - 475, - 30,000, 134.250.00( - 5 -
4 1 -1 Excavacion sin dlasfficar de la explanacion y canales m: 1.139.426,00 10.216, 11.640.376.016,00 960, 20028570, - 1.96051 § 20.028,570,00
§ 1-11601 -1 Excavacion sin dlasificar de la explanacion y canales m: - 10.216, - 454197 4.640.076.552, - 101.717,84] § 1.039.149.482,00
¥ 141701 -1 Excavacion sin dlasfficar de la explanacion y canales m: - 10.216, - 113.549, 1.160.016.584, - $ -
K 1-14101 X Excavacion sin dlasificar de Ia explanacion y canales m , 16, , 113.549, 1.160.016.584, . s -
X 1-11606 -1 Excavacion sin dlasfficar de la explanacion y canales m: - 16 - 75.700, 773,356,206,/ - $ -
5 1 -1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m 74.655,00 376 4.507.370.280,00 - - - S -
5.1 1116 -1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - 376, - 36.394, 2.197.324.144, - 19.54934] § 1.180.311.123,00
52 1-117( -1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m - 76, - 099 549.361.224, - S -
53 1141 -1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - 76, - .09, 549.361.224 - s -
54 1-116( -1 Excavacion en roca de la explanacion y canales m - 376 - 065, 366.180.440, - S -
6 1 1 Remocién de Derrumbes m: 126.989,00 747, 1.237.761.783,00 18.070, 176.134.918, - 18.070,68| § 176.134.918,00
6.1 1-11601 -1 Remocién de Derrumbes m; - 747 | - 321.739, 3.194.475.152, - 314.32559 § 3.063.731.487,00
7 1 2201 Terraplenes m: 680.805,00 12594, 8.574.058.170,00 - - - s -
71 1-11601 220-1 Terraplenes m: - 12.594, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - $ -
72 1-11701 220-1 Terraplenes m: - 12.594 - 40.000,00 503.760.000,00 - S -
8 1 230.1P. joramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 550.000,00 10.300, 5.665.000.000,00 - - - S -
81 1-11601 230.1P de la subrasante con adicién de materiales m: - 10.300, - 300.000,00 3.090.000.000,00 - s -
9 1 1-1 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m 467.519,00 7.521 3.516.210.399,00 - - - B -
9.1 1-11601 1-1 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m - 7.521) - 240.000,00 1.805.040.000,00 - 9.702,30| $ 72.970.998,00
92 1-11701 1-1 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m - 7.521 - 60.001,00 451.267.521,00 - B -
10 1 4-1 C ion de taludes existentes m: 261.070,00 1.332] 347.745.240,00 - - - s -
10,1 1-11606 4-1 Conformacién de taludes existentes m2 - 1.332, - 261.070,00 347.745.240,00 - B -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
" 2 3101 Conformacién de la calzada existente m: 1.100.000,00 927 1.019.700.000,00 401.211,66 371.923.209, - 401.211,66] $ 371.923.209,00
14 211602 310-1 C 6n de Ia calzada existente m: - 9217, - 959.031,00 889.021.737 - 626.041,18] $ 580.340.174,00
1.2 211702 310-1 C ion de la calzada existente m: - 927, - 139.757,34 129.555.054, - 1.75050| § 1.622.714,00
12 2 320-1, Subbase Granular clase A m: 164.000,00 145.000, 23.780.000.000,00 1.504,26 218.117.700, - 1.504,26] $ 218.117.700,00
121 211602 320-1 Subbase Granular clase A m: - 145.000, - 145.236,00 21.059.220.000, 2326.16 337.293.200,00 83913,12| § 12.167.402.110,00
122 211702 320-1, Subbase Granular clase A m: - 145.000, - 36.308,74 5.264.767.300, - 11590] $ 16.805.500,00
13 2 320-1: Sub-base granular para bacheo clase A m: 12.300,00 180.245 2.217.013.500,00 - - - s -
13,1 2-11602 320-1 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180.245, - 9.840,00 1.773.610.800,00 344,32 62.061.958,00 128181 § 231.039.843,00
132 211702 320-1 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180.245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142.80] § 25.738.986,00
14 2 330-1. Base granular clase A m: 186.000,00 155.000,( 28.830.000.000,00 - - - S -
14,1 2-11602 330-1 Base granular clase A m: - 155.000,f - 155.100,00 24.040.500.000,00 1.552,83 240.688.650,00 47.998.21| $ 7.439.722.550,00
142 211702 330- Base granular clase A m3 - 156.000, - 38.775,00 6.010.125.000,00 - B -
15 330- Base granular para bacheo ciase A m3 7.140,00 190.385, 1.359.348.900,00 - - - s -
15,1 211602 330- Base granular para bacheo diase A m3 - 190.385, - 5.712,00 1.087.479.120,00 - 1530 § 2912.891,00
152 2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190.385f - 1.428,00 271.869.780,00 - S -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 ] p K Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1.100.000,00 849, 2.033.900.000,00 - - - $ -
16,1 P 8-11603 - Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 - X - 911.324,00 1.685.038.076,00 21.085,01 38.986.183 360.489,38| $ 666.544.872,00
16.2 P 811703 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m2 - 849, - 170.873,00 315.944.177,00 - B -
16,3 P 8-14104 - Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2 - ) - 56.958,00 105.315.342,00 - S -
17 P 450. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 99.000,00 .000, 76.725.000.000,00 - - - $ -
171 P 8-11603 450. lezcla densa en caliente_fipo MDC-25 m3 - 000. - 38.456.97 29.804.154.308.00 - S -
172 P 8-11703 450. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 000, - 12.000,00 9.300.000.000,00 - S -
173 P 814104 450. Wezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m3 - 000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 - S -
B P 450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m3 86.028.00 000. 66.671.700.000.00 - - - S -
18,1 P 8-11603 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 - 000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 1.675,10 1.298.202.500 23.513,69| $ 18.223.110.145,00
182 P 811703 450, Wezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 - 000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 - S -
183 P 8-14104 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 - 000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 - S -
P 450, Wezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 3.808,00 856,527, 3.261.654.816,00 - - - B -
19,1 P 8-11603 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 - 856.527, - 3.046,00 2.608.981.242,00 - 2277 $ 19.503.120,00
192 P 8-11703 450 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 - 856.527, - 762,00 652.673.574,00 - $ -
0 P 460. |Fresado de pavimento asfaltico m3. 4.284,00 72.822, 311.969.448,00 - - - $ -
o201 P 811603 460. | Fresado de pavimento asfaltico m3 - 72822 - 3427,00 249.560.994,00 - B -
P 8-11703 . Fresado de pavimento asfaltico - - 857,00 62.408.454,00 S




ST conico MEPLMNT-NAFR
INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA|
\\_& 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ = | 7
FECHA Diciembre | 2025
(o7a Vs 7 ATe)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 55 VALOR BASICO ACTA: _$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL U
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ¥ . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Seguin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413.052.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 500- Varias sin clasificar m 7.975.00 667, 260.519.325,00 - - - s -
214 OA 611604 600- varias sin clasificar m - 667, - 39.460,00 1.289.039.820,00 , 31279.03] § 7.021.792.088,00
21,2 OA 6-11705 600- varias sin clasificar m 667, - 6.836,00 223.311.612,00 - $ -
213 OA 614102 600- varias sin clasificar m - 667, - 2.279,00 74.448.093,00 B 5 -
2 OA 600- varias en roca en seco m: 23.156,00 1.882, 1.896.059.592,00 - - - $ -
221 OA 611604 600- Varias en foca en seco m; - 1.882, - 18.525,00 1.516.864.050,00 - 152,79] § 12,510.751,00
222 OA 6-11705 600- varias en roca en seco m 882, - 3.473,00 284.376.186,00 - $ -
23 OA 614102 600- varias en foca en seco m - 882, - 1.158,00 94.819.356,00 - 5 -
3 OA - Relleno para estructuras con recebo m: 36.173,00 098, 3.367.633.954,00 - - - B -
231 OA 6-11604 - Relleno para estructuras con recebo m: - 098, - 20.000,00 1.861.960.000,00 - 35067| $ 32.646.676,00
232 OA 6-11705 - Relleno para estructuras con recebo m; 098, - 5.000,00 465.490.000,00 - 4378] § 4.075.830,00
23 OA 614103 - Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 1,500,00 139.647.000,00 B 5 -
24 0A - Rellenos para estructuras con material granufar tipo SBG. m 38.609,00 176.922, 6.830.761.498,00 - - - s -
241 OA 611604 - Rellenos para esfructuras con material granular tipo SBG. m - 176.922, - 30.887.00 5.464.589.814,00 - 2979,63] § 527.161.476,00
24,2 OA 6-11705 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m’ 176.922, - 5.791,00 1.024.555.302,00 - 511,54| § 90.502.680,00
243 OA 614103 - Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m - 176.922, - 1.931,00 341.636.382,00 - 5 -
2 OA X} Rellenos con gravila m 326,00 151.702, 49,454 852,00 - - - s -
251 OA 6-11604 -1 Rellenos con gravilla m: - 161.702, - 661,00 100.275.022,00 - 165,16| $ 25.055.102,00
252 OA 611705 10-1 Rellenos con gravila m - 151.702, - 124,00 18.811,048,00 - 5 -
253 OA 614103 10-1 Rellenos con gravila m - 151,71 - 41,00 6.219.782,00 - 5 -
2 0A 6 621,1.1P :‘C‘I’fy:e,:":";::)" vaciadoin siu de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no m 122700 | § 2.286.822,00 | $ 2.805.930.594,00 - s - $ - s -
%1 | oa 611604 621,1.4p | iete de concrelo vaciado insit de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no m - s 228682200 | § . 556,00 | § 1.271473.032,00 $ . 542,00] § 1.239.457 524,00
incluye refuerzo)
262 0A 614101 621,1.1P :‘C‘I’fy:e,:":";::)" vaciado i situ e diametro 1,20 m. (induye excavacion y no m - s 2.286.822,00 | $ - 37100 | § 848.410.962,00 $ - s -
27 OA 6 630-1 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m 4.271,00 1.232.450, 5.263.793.950,00 - . . 5 .
271 OA 6-14103 630-1: Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1 m: - 1.232.450, - 2.602,00 3.206.834.900,00 - 141,89 § 174.872.331,00
8 OA 630-1 Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Esiribos y Aletas m 8.778,00 996.330, 8.745.784.740,00 - - - 5 -
281 OA 6-11604 630-1 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996.330, - 3.822,00 3.807.973.260,00 84,62 84.309.445,00 1.950,18] $ 1.943.026.344,00
282 OA 611705 630-1 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Esiribos y Aletas m - 996.330, - 717,00 714.368.610,00 - 5 -
283 OA 6-14102 630-1: Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996.330, - 239,00 238.122.870,00 - s -
9 OA 6 630.3.4P__| Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 2.703,00 1.086.707, 2.937.369.021,00 - - - 5 -
291 OA 6-14104 630.3.4P | Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; - 1.086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 118,00 128.231.426,00 118,00] § 128.231.426,00
30 0A 6 630-13 Concreto clase 21 MPA m 13.965,00 687.013/ 9.594.136.545,00 - - - 5 -
30.1 OA 611604 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 - 687.013,00 - 10.000,00 6.870.130.000,00 $ - 152,39] § 104.693.911,00
30,2 OA 6-11705 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 687.013,00 - 1.900,00 1.305.324.700,00 $ - S -
303 OA 614103 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 - 687.013.00 - 698,00 479.535.074,00 $ - s -
31 OA 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 3.444,00 473.683,00 1.631.364.252,00 - - $ - S -
311 OA 611604 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 - 473.683,00 - 2.755,00 1.304.996.665,00 $ - 81986] § 388.353.880,00
312 0A 611705 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 473.683,00 - 517,00 244.894.111,00 $ - 5 -
313 OA 614102 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 - 473.683,00 - 172,00 81473.476,00 $ - s -
32 OA 6 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 6.348,00 439.711,00 2.791.285.428,00 - - $ - S -
32,1 OA 611604 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 - 439.711,00 - 4500,00 1.978.699.500,00 B - 675,76 § 297.139.105,00
32,2 OA 6-11705 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 439.711,00 - 900,00 395.739.900,00 $ - S -
323 OA 614102 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 - 439.711,00 - 300,00 131.913.300,00 B - 5 -
33 OA 4 632.1P Baranda Metalica m 1.319,00 544.754,00 718.530.526,00 - - $ - S -
331 OA 414104 632.1P___|Baranda Metalica m - 544.754,00 - 1.319,00 718.530.526,00 $ - s -
34 OA 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.759.885,00 5.378,00 9.464.661.530,00 - - $ - S -
34,1 0A 411604 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 5.378,00 - 1.055.931.00 5.678.796.918,00 17.658,20] § 94.965.800,00 363.84152| $ 1.956.739.716,00
342 OA 4-11705 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00 - 351.977,00 1.892.932.306,00 $ - s -
343 OA 414101 640-13 Acero e refuerzo Fy=420 Mpa kg - 5.378,00 - 87.994,00 473.231.732,00 5 - 5 -
344 OA 4-14103 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5.378,00 - 87.994,00 473.231.732,00 $ - s -
345 OA 414104 640-13 Acero e refuerzo Fy=420 Mpa kg - 5.378,00 - 87.995,00 473.237.110,00 5 - 5 -
346 OA 4-11608 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 5.378,00 - 87.994,00 473.231.732,00 $ - 41534,68| $ 223.373.509,00
35 OA 4 641-13 Acero de Preesfuerzo Thm 111.740,00 2.237.00 249.962.380,00 - - $ - B -
35,1 OA 4-14103 641-13 Acero de Preesfuerzo THm - 2.237,00 - 111.740,00 249.962.380,00 $ - s -
36 OA 6 642,2P | Junta para puentes T40 intermedias +-40 mm) m 85,00 1,583.123,00 134.565.455,00 - - B - 5 -
36,1 OA 6-14104 642,2P Junta para puentes T-40 ( intermedias +/-40 mm) m - 1.583.123,00 - 85,00 134.565.455,00 $ - B -
37 OA 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m 287,00 617.637.00 177.261.819,00 - - $ - B -
37,1 [ 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m - 617.637,00 - 2.630,00 1.624.385.310,00 $ - 892,90| $ 551.488.077,00
372 0A 611705 661-13 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro interior m - 617.637.00 - 657,00 405.787.509,00 $ - 5 -
38 0A 6 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680,00 758.317,00 515.655.560,00 - - $ - S -
38,1 OA 6-11604 670.5P Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3. - 758.317,00 - 544,00 412.524.448,00 $ - B -
382 OA 611705 670.5P | Disipadores de energia en concreto ciase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758.317,00 - 136,00 103.131.112,00 B - 5 -
39 oA 6 67113 g::;e;a de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de m 960000 | 673.653.00 | § 6.467.068.800,00 R s R s R s .
91 oA 611604 6113 g:;yeo«a de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de s s 67365300 | § 600000 | § 4.041918.000.00 R . 3e6712| § 2672.462.289.00
2 | OA | 611705 671-13 S::;B;a de concrelo vaciada n i ncluye la conformacion de la superfice de | .y B 673653.00 | § - 150000 | § 1.010.479.500,00 s - 1358 $ 9.148.208,00
40 OA 8 673-13 Geotexil Tipo Il no tejido m2 58.800,00 7.720,00 453.936.000,00 - - $ - s -
401 OA 8-11604 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 - 7.720,00 - 47.040,00 363.148.800,00 $ - 47.040,00| $ 363.148.800,00
402 OA 811705 673-13 Geotexti Tipo Il no tejido m2 - 7.720,00 - 8.820,00 68.090.400,00 B - 8.820,00] § 68.090.400,00
403 OA 8-14105 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 - 7.720,00 - 36.792,00 284.034.240,00 5615,36| $ 43.350.579,00 26.602,02| $ 205.367.594,00
7] OA 6 - Material granular drenante m 8032,00 X 1.093.107.008,00 - - - s -
411 OA 6-11604 - Material granular drenante m - X - 16.426,00 2.235.480.044,00 124,80 16.984.531,00 12.35537] $ 1.681.492.242,00
412 OA 611705 X Waterial granular drenante m - X , 1.205.00 163.993.270,00 . 5 .
413 OA 6-14105 - Material granular drenante m X - 401,00 54.573.694,00 - s -
2 oA R 8113 Gaviones de malla e alambre de acero entrelazado case 1: ecubrimiento de zinc| 111200 | $ 23748400 | § PP— s . R . s .
(galvanizado)
421 | Ooa | 61604 681-13 (Gaviones de mala de alambre de acero enrelazado dase f: recubrimiento de zne| ) 2744400 | § - 889000 | 2410.877.160,00 s E 127050| 301.672,60200
22 oA 611705 8113 gznc;ryvﬂe;g;ma”a de alambre de acero entrelazado diase 1:recubrimiento de zinc| s 2748400 | § . 166700 | § 2305.819.148.00 R . s .




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
aTITUTONACIONALOE iAs
EJECUCION DE “TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA A [ | 7
FECHA Diciembre | 2025,
Dia T Wes TARG)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 55 VALOR BASICO ACTA: _§ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL U
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTO Y . GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO ™~ FLORENGIA, EN LGS BE HUILA ¥ CAGUETA, EN MARCO DE LA ECONOMICA | (Indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue Ia suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE [VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial) (Seguin contrato principal)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413.052.964.666,00
23 oA 614105 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc| m s 23744400 | § R 55500 | § 131.781420,00 s R s .
(galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
R Suministo y aplicacion de pintura en fro acrica pura base agua para lineas de i
4 | scr 8 Manualde Sefazacen Via 2015 (oot 0 SR T m 22000000 | $ 179400 | § 394.680.000,00 - ls . $ E s
P Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
41| SCT | 841607 | Manualde Sefaizacen Via 2015 | TERY SPIEREn TE 0 m - s 179400 | § . 526.00000 | § 943.644.000,00 $ E 205.396.41| $ 404.361.160,00
o Suminisio y aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lineas de
492 | SCT | 841710 | Manualce Sefaizacen Via 2015 | ot ERY SRR TR n < s 179400 | § . 8300000 | § 148.902.000,00 $ E 33.00000] § 59.202.000,00
P Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 241
463 | SCT | 844104 | Manualde Senalzacion Viel 2015 |ZmREIeY SRR TR0 m - s 179400 | § - 13.00000 | § 23.322.000,00 s E 46400] § 832.416.00
a | scr 8 Manual e Sefializacion Vial 2015 | SUMInSiro ¥ @picacion de pintura en il acrilca pura base agua para marca Vial | ) 1000000 | § 207600 | § 2428.360.000,00 - s - s E s -
con pintura en frio
441 | SCT | 841607 | Manual de Sefialzacion Vial 2015 f;:‘l'j”lft:":’ay;",‘r‘f:”“’" de pintura en ffo acriloa pura base agua para marca Vial | ) - s 207600 | § - 8000000 | § 1.766.080.000,00 s E a241| 10.649.683,00
442 | SCT | 841710 | Manualde Sefializacion Vial 2015 | SUminstroY aplicacion de pinura en fro acrlca pura base agua para marca Vial | -, < s 207600 | § - 1650000 | § 364.254.00000 $ . s -
con pintura en frio
443 | scr 814104 | Manual de Seiaizacion Vial 2015 | SUMMSt y aplcacion de pintura en ro acrlica pura base agua para marca Vil | - ) - s 2207600 | § - 550000 | § 121.418.000,00 s - s -
con pintura en frio
AR Suministro  instalacion de sefal veriical de (ransio sp, sy si (75cm*75cm) con -
45 | scr 8 Manualde Sefazacién Via 2015 | e 2o v u 37500 | $ 39663000 | § 148.736.250,00 - ls . $ E s
51 | SoT | 511607 | Manual do Seflzacon via 2015 |Vt  nslalacén de sl vrtalde ransio sp,sry i (75cm75em) con s 19663000 | § 00| 5 15565200000 s ool 5 S 37975000
g g lamina acero galvanizado retroreflectiva v - 630, - g 652.000/ - ! !
AR Suministro e instalacion de sefal veriical de (ransio sp, sy si (75cm*75cm) con -
452 | SCT | 841710 | Manualde Seaizacin Via 2015 | e e u - s 39663000 | § . 90,00 | § 35.696.700,00 s E s
R Suminisio ¢ instalacion de_Sefal verlcal de transito SP,SR y SI (90 om *90 cm) K
46 | scr 8 Manualde Senalzacion Va 2015 |0 0 e e u 22200 | § 503621,00 | § 111,803.862,00 - s - $ - s
AR Suministro  instalacion de_Sefal vertical de ransito SP.SR y SI (80 cm *90 cm) -
461 | SCT | e41607 | Manualce Sefaizacén Via 2015 | oo S B e et u < s 50362100 | § . 17800 | § 89.644.538,00 $ E s
o Suminisio ¢ instalacion de_Sefal verlcal de transito SP,SR y SI (90 om *90 cm) i
42 | SCT | BAITI0 | Manualde Sefalizecion Viel 2015 |20 € ORCon B SoTE et u - s 50362100 | § - 4400 § 22.159.324,00 $ - s
a7 C ] 7201 Posle de referencia u 3500,00 25353, 887.376.000,00 - - - s -
a1 c 411607 7201 Poste de referendia u - 253,536, - 230000 563.132.600,00 - s -
472 c 41710 720-1 Poste de referendia u - 253536, g 700,00 177.475.200,00 g s -
m c 4 73041 Defensa melalica m 5.000,00 230532, 1.844.256.000,00 - - - s -
8.1 c 411607 730-1 Defensa mefalica n - 230532, - 6400,00 T4T5404.800,00 g 748.96] § T72:669.247,00
482 C 441710 730-1 Defensa mefalica n - 230532, - 1.600,00 368.851.200,00 g s g
OBRAS VARIAS
3] oV 3 00T Terca de Alarbre de PUs con postes de madera [ 750000 753, T730.205.00000 - - - T -
491 ov 6-11605 800-1: Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17.838, - 97.500,00 1.739.205.000,00 - 1.338,17] § 23.870.276,00
50 oV 6 810-1: Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27.500,00 18.835 517.962.500,00 N N N B B
501 | ov 611608 8101 Proleccién de Taludes con blogues e césped m2 - 18,835, - 2750000 517.962.500,00 g 19.666,11] 5 37041118200
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion, i
51 T 3 90013 canales y préstamos, enie cien melros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. | ™F 118372900 | § 105700 | $ 1.251.201.553,00 ©|® . $ - s
511 T 311608 90013 Transporte de materiales provenientes de la excavacion d a explanacion, 3E $ 105700 | § 843.192,306 | § 891.254.267,00 5 16.46141| $ 17.399.710,00
’ g g canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. | ™ - 057 . 192 254,267 . : ;
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion, i
512 T 344102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. | $ 1057.00 | $ . 21079900 | § 22281454300 $ . s
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km 1183729000 | § 100000 | § 11.637.290.000,00 2749620 | § 27.496.200 s E 27.49620] 27.496.200,00
pariir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes d la excavacion de Ia explanacion,
52,1 T 311608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | ma-km $ 1.000,00 | § - 742651054 | § 7.426.510.540,00 $ . 460.203,14| 460203.137,00
pariir de cien melros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion,
522 T 344102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km < s 100000 | § . 185783823 | § 1.857.838.230,00 s E 8778.47| 8.778.470,00
pariir de cien metros (100 m)
53 T 3 900-13 ;’:;jg‘z;‘go‘::) meteralos provenlentes de demumbes, medklo a patr de cen m34m 1.650857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 11245000 | $ 132.139.325,00 $ E 112.456,30| $ 132.138.503,00
53,1 T 311608 900-13 :n':::zgi‘;‘gof) materales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien m34m $ 147500 | § 1.657.174,98 | § 1.947.180.605,00 s 137262659 § 1.612.836.243,00




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONALOE inS
[ DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\\~4 e oo o =] =
FECHA Diciembre | 2025
(Dia | Mes [ Afio)
'UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 55 VALOR BASICO ACTA: §$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL L
(CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y afo) (En meses segiin contrato principal) (En meses segtn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y/ . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FEGHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
(CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
ITEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1___|Transporte de Material Granular (suefo) llems NP2 NP3 NP4 NP5 ok S 1.175,00 — |5 - S 5 s -
541 NP 3-11608 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1.175,00 1.939.934,00 | § 2.279.422.450,00 48.616,80| § 57.124.740,00 1.393.913,68| $ 1.637.848.574,00
Suministo ¢ Instalacion de Asfaltta actvidades de mantenimiento - Mina Las
55 NP 8 NP2 | o ncoye renspore) m3 s 522.909,00 - s - s E s .
Suminisiro e Instalacion de Asfaltta actiidades de mantenimiento - Mina Las
- - 2.697.556.804,00
55,1 NP 811603 NPz (e cuye ranepore) m3 $ 522.909,00 112000 | § 5.814.748.080,00 $ 5.158,75| §
Suminisito ¢ Instalacion de Asfalita actidades de mantenimiento - Mina Las
. - 435.959.691,00
552 | NP 811703 NP2 | o ncoye renspore) m3 $ 522.909,00 548600 | § 2.868.678.774,00 $ 83s72| X
Suministo e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye i
56 NP 1 NP3 o) m3 s 118.425,00 - s - s . s
56,1 NP 111601 NP3 ﬁ:::‘s':f:e")e Instaacién de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118.425,00 4200000 | § 497385000000 150480 178.205.940,00 17.017.97| $ 2.015.353.097,00
56,2 NP 141701 NP3 ﬁ:,""s':fr“':)e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118.425,00 1050000 | $ 1243.462.500,00 s - s -
Suminisito ¢ Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye K
57 NP 2 NPa o) m3 s 78.905,00 - ls - s E s
574 NP 211602 NP4 ﬁ:r’:‘s‘:gf(\:)e Instaacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78.905,00 4200000 | § 331401000000 s - 1372031 § 1.083.310.818,00
572 NP 241702 NP4 i::‘s':':r‘":)e Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78.905,00 10.500,00 | $ 828.502.500,00 $ - s -
Suministo e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no induye i
8 NP 2 NP5 | naterial de selo, ni transporte) m3 $ 99.544,00 -] - $ - s
Suministo ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye
58,1 NP 211602 NPS |l sclo. i tanspore) m3 s 99.544,00 420000 | § 418.084.800,00 s E 415167| § 413.273.838,00
Suministo e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no induye 05.127.858.00
582 | NP 21702 NPS (e o scl. i ransporte) ms $ 99.544,00 805000 | § 801.329.200,00 s - 7083,58| Y
Relro de Asfaltta - Demolicion para actvidades de pavimentacion (ncluye K
59 NP 1 NPS o) m2 s 11.303,00 - s - s E s
591 | NP 111601 NP6 ‘F:::";g:e’;s'a""a - Demoliién para actvidades de pavimentacion (ncluye m2 $ 1130300 30080000 | § 3399.942.400,00 $ . 83.80161| § 947.20.598,00
592 NP 141701 NP6 ﬁ::::;::e’;m""a - Demolicén para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 11.303,00 107.260,00 | $ 1.212.359.780,00 $ - 190576 § 21.540.760,00
Demolicion pavimento natural y asfalico incuye corte - Norma INVIAS 465-13 i
60 NP 1 NPT | s ameport) m3 $ 160.333,00 - s - s . s
Demolicion pavimento natural y asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13
~ - 3.169.020,00
60,1 NP 1411601 NPT | tonenote) m3 $ 150.333,00 486400 | § 731.219.712,00 $ 2108] §
Demolicion pavimento natural y asféltio incluye corte - Norma INVIAS 465-13 .
602 | NP 141701 NPT | s ameporty m3 $ 150.333,00 121600 | § 182.804.928,00 s - s
61 NP 5 NP8 | Geomala Biaxial 30 KN/M 0 simiar m2 17.817,00 - - 5 - s B
61,1 NP 511603 NP8 | Geomalla Biaxal 30 KNIM o simiar m2 17.817,00 85.000,00 1522.945.000,00 s - s -
612 | NP 811703 NP8 | Geomala Biaxial 30 KN/M o simiar m2 17.817,00 2000000 3568.340.000,00 s - s -
62 NP 8 NP9 | Geolexti NT 4000 0 Similar m2 20.929,00 - - s - s -
62,1 NP 811602 NP9 | Geotexil NT 4000 0 Simiar m2 20.929,00 170.000,00 3557.930.000,00 s - s -
622 | NP 811702 NP9 | Geotextl NT 4000 0 Similar m2 20.929,00 46.000,00 962.734.000,00 s - s -
63 NP 6 NP10__|Cinta PVC Sika 0-22 0 Simiar m 91.810,00 - - 5 - s -
63,1 NP 611604 NP10__|Cinla PVC Sika 0-22 0 Simiar m 91.610,00 1.152,00 105.765.120,00 s - 24.85] § 5736747900
632 NP 6-11705 NP10 Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 91.810,00 216,00 19.830.960,00 $ - B -
633 | NP 614105 NP10__|Cinla PVC Sika 0-22 0 Simiar m 91.610,00 72,00 6.610.320,00 s - s -
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilzada mecanicamente con
o NP 2 NPT | geosintétcos (no incluye transporte) m $ 21822100 $ $
Suelo de Relleno para muros de ierra estabilzada mecnicamente con
X 2.073.797.807,00
64,1 NP 211602 NPTT | et (o el tansparte) m3 $ 218.221,00 17.21800 | § 3.757.547.399,00 4.182.20( $ 912.643.866,00 9.50320| §
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de i
6 NP 8 NP12 " \ierra estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 $ RIN0 Bk . $ . s
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de
- 1.401 il
65,1 NP 811603 P12 | abizada mecenicaments con gevstontcos m2 $ 4372100 47.44000 | $ 207412424000 1372621 600.123.627.00 3206660| 01.983.819,00
® » . P13 |Suminsto  Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de erra . s 1097300 s . s i s i
Suminisito e Instalacién de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de fiera
- - )2( 1
66,1 NP 811603 NP13 | biivata mecimeamante con geostenices m $ 79.973,00 26800 | § 21.432.764,00 $ 12408| $ 9.920.651,00
Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.6m (Lioraderos) para muro .
67 NP 8 NP14 | e tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 46.553,00 -8 - $ - s
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.6m (Lioraderos) para muro 510074
671 NP 811603 NP14 | ge tiera estabilzada mecanicamente con geositenticos m $ 46553,00 207300 | 96.504.369,00 $ . 2u744| 8 51907400
Suministro e Instalacién de Filto en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada .
L NP 8 NP15 |4+ para muro de tiema estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 e - $ - N
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
66,1 NP 811604 NP1S | e muro G toma estabiizads mecanicamente con geostentons m $ 122472,00 181,00 | § 22.467.432,00 $ E 150,60| $ 18.444.283,00
Suministro e Instalacién de Saco en Polipropilenc relleno con suelo-cemento para i
L NP 8 NP16 | 1o de tierra estabiizada mecanicamente con geositenticos un $ 3334300 -8 - $ - s
o1 > o11603 NP1 |Suminsto e Instalacén de Saco en Poipropieno rellno con suek-cemento para s 834300 a0 | 5 2887793800 s Lossc0| § 2617715500
d g muro de fierra estabilizada mecanicamente con geositenticos un 393 100 071935 . ! !
" - . P17 |Suministo  Instaacion de Nanio TRW para achada de muro en era " s 1220800 s i s i s K




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
STITUTO NACIONALOE inS
[ DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\\& 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AR [ = | 7
FECHA Diciembre | 2025
(Dia | Mes / Afio)
'UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 55 VALOR BASICO ACTA: §$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL L
(CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nimero y afo) (En meses segiin contrato principal) (En meses segtn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y/ . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FEGHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: ONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
701 | e | et1606 Np17 | Sumiisto e Instalacin de Manto TR para fchada de muro en tera m2 $ 4220800 12590,00 | § 531.398.720,00 s . 51770 8 21.854.880,00
7 NP 6 NP18 | Suministo e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para filro m $ 34.210,00 s . s - s E
1 NP 6-11604 NP18 Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para fiitro m $ 34.210,00 47.000,00 | $ 1.607.870.000,00 19500/ $ 6.670.950,00 19.24559| $ 658.391.634,00
Suministro ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO i
2 L3 4 NP19 | Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4.808.941,00 -8 - $ - s
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1.2m (NO £3570.395.00
21 | W 411606 NP1O | poratie) pare patalis ploioe PR124770 Ruta 3001 m $ 480894100 31387 | § 1.509.382.312,00 $ E 1738) $ :
Piote excavado en foca, concrelo 28Mipa alc=0.45 vaciado I situ &= 1,20 m. (10
73 NP 6 NP20 [incluye refuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantalia pilotes m $ 471946600 - ls . s E s .
PR12+770 Ruta 3001
Piote excavado en foca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado I sity d= 1,20 m. (1o
1| N 611604 NP20 [incluye refuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantalla plotes m $ 471946600 4500 $ 212.375.970,00 s E s .
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalia pifes K
7 NP 6 NP21 {RioTe s 001 m3 $ 1.104.266,00 s . s E s
Concrelo Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalia pites
1| owe 611604 NP21 {1050 Auts 001 m3 $ 1.104.266,00 8075 | § 89.169.480,00 s E 1955| 21.588.400,00
75 NP 3 NP22 | Dren Horizontal 4=3' - Long max=20m allura max = 15m rasanie m 5 344.857,00 s - B - s -
751 | NP 611604 NP22 | Dren Horizontal d=3" - Long max=20m afura max = 15m rasante m B 344.857,00 307000 | § 7.058.710.990,00 3 - 57000] § 541.425.490,00
Piote excavado en foca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado n situ &= 1,20 m. (1o
7 NP 6 NP23 [incluye refuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantalia pilotes m $ 5.166.106,00 - ls . s E s .
PR52+800 Ruta 6503
Piote excavado en foca, concrelo 28Mpa a/c=045 vaciado In situ &= 1,20 m. (10
71 | NP 611604 NP23 [incluye refuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantalia plotes m $ 5.166.106,00 3000 | § 201478.134,00 s E s .
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para plote de d=1,2m X
m NP 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencion PR52+800 ruta 6503 m $ 2869.478,00 S8 - $ - s
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para plote de d=1,2m .
| owe 411606 NP24 | g erabie) ars Muto o Contancion PRE2+300 nz 6303 m $ 2869.478,00 7800 § 223.819.284,00 $ . s
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y loraderos para i
oW 6 NP25 | uro de Contencion PR62+800 rufa 6503 m § 159651400 s |® . $ - s
Concreto dlase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas e diatacion y lraderos para
781 | N 611604 NP5 [ e o PREDA500 rin 6508 m3 $ 1.596.514,00 1000 | § 175.616.540,00 s E 3354 § 53.541.380,00
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada i
K NP 6 NP26 |+ ara Muro de Contencien PR52+800 Ruta 6503 m $ 129.077,00 -8 - $ - $
Suministro  Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
791 | we 611604 NP28 | uro do Cononcitn PRE2+800 Ruta 650 m $ 129.077,00 15000 | § 19.361.550,00 s E 13074| $ 16.875.527,00
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada i
80 NP 6 NP27. |+ ara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 192.063,00 -8 - $ - $
Suministro ¢ Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
801 | NP 611604 P27 | e 6o Conloncion PR2+500 ALt 508 m $ 192.063,00 3000 | § 5.761.890,00 s E s
o - . NP2 | Suministo e nstalacen de Geodren Planar para Muro de Contencion PRE2#800 | s 98700 s i s i s i
Ruta 6503
o | w 11608 Npas | nlacince Geoden Plarrars o de Conlencn PREZA00 |~ s 98700 w000 | 5 2728145000 s i P N 1612033900
" - . NP2 ::;;r:stm @ Intalacion de tacha relecia bidreccinal amaril o brcaljasn | s 12670 s i s i s i
21 | w 11607 P29 S:';?;r:suo o Instalacion do tacha roleciva bidreocinal amrila o bancaljasn | s 112670 25000 | 5 4083750000 s i ss000] $ 5455991000
w22 | w w110 NP2 ::;;r:stm @ Intalacion de tacha relecia bidreccinal amaril o brcaljasn | s 12670 125000 | § Jpp—— s i s i
w2 | w o1e108 P29 S:';?;r:suo o Instalacion do tacha roleiva bidreocinal amrila o bancaljasn | s 1126700 125000 | 5 408375000 s i s i
83 NP 8 P30 |Suministro e Instalacien de Manto TRM 500 para fachada de talud m s 41.960,00 BB 5 E s ,
831 | NP 811606 NP30 | Suministo e Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41.960,00 862535 | § 361.919.686,00 3 E 720047| 306.285.761,00
o - . Npar | Ui, P E nsiecin e Pomo Pasvo Ds 11 Longiudesla | s 9145900 s i s i s i
wr | w 11606 Npgr | Sl P € nlecin D Pema Paso De 114 Logiudsta | s 19145900 sam0 | 5 279908080500 s i sar000] $ 21624.604.660.00
85 NP 6 NP32 |Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m $ 13342,00 BE s - s -
851 | NP 611606 NP32 | Suministo E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 3 11334200 165000 | § 187.014.300,00 s E s E
6 NP 6 NP33 Suministro E Instalacién De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto m2 s 18.784,00 s ~ 5 ~ s N
Lanzado
81 | NP 611606 Npag [Suminisio € intalacion De Mala Electiosoldada Para Refuerzo En Concreto m2 $ 18.784,00 165000 | § 30.993.600,00 $ - 569,05 § 10.705.941,00
Cuneta De Berma De Talud En Geotextl Tipo impertex, No incluye excavacion ni K
87 NP 6 NP3 m2 $ 4312000 - |s . s . s
8741 NP 611604 NP34 E::,‘;‘:“EZ fne"““ De Talud En Geotextl Tipo impertex, No incluye excavacionni | ) $ 43.429,00 274266 | $ 118.288.097,00 $ - 203220| $ 87.650.635,00
8 NP 6 NP35 | Corte de asfallo H=tfem m $ 842000 BE - s . s E




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLNT-IN-4-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\\‘_ﬁ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGNA [ | 7
FECHA Diciembre 2025
(Dia T Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 55 VALOR BASICO ACTA: _$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL U
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2910612021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NENA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA ¥ CAGUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique diaimes/ario)

FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta)

(Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)

(indique dia/mes/afio)

(CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13.485.528.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin cdigo vial) (Segun contrato principal)
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 413.052.964.666,00
81 | NP 611603 NP35 |Corte de asfalio H=11om n 5 542000 1453400 | § 122.376.280,00 s E 772100] 65.011.578,00
8 NP 6 NP35 |Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 5 14.855.00 s R s E s .
NP 6-11606 NP3 |Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14.855,00 162535 | § 172.604574,00 s - 752213| § 111.741241,00
P B 7 |TALA DE ARBOLES CLASE 1- i 125 METROS un 37777, g g - 5 -
P 611601 7 |TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: T 5 METROS un 137.077, 163,00 22.457.651,00 - 3100] § 227108700
P 6 TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS un 208,545, g - - 5 -
P 611601 TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 5.01 a 10 METROS un 208,545 871,00 181.642.695,00 - 212,00] 8 HFTT 54000
P B TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 15 METROS un 318,587, - - - 5 -
9.1 P 611601 TALA DE ARBOLES CLASE 3-H: 10,01 a 15 METROS un 318,587, 31400 100.036.318,00 - 9700] § T899 AT700
3 P B 40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 H:15,01 2 20 METROS un 503,536, - - - 5 -
93,1 P 611601 40| TALA DE ARBOLES CLASE 4-H:15,01 a 20 METROS un 503,536, 150,00 120530.400,00 - Ti00] S 583889600
Suministro E Instalacion De Malla Hexagonal de Ala Resistencia con refuerzo de i
o NP 6 NPa | o m2 $ 273.084,00 - s E s E s
Suministro E Instalacién De Malla Hexagonal de Ata Resistencia con refuerzo de i
w1 | NP 611606 (VYO bodebietid m $ 273.084,00 170150 | § 464652.426,00 $ E s
Suministro E Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De
% NP 6 NP42 | \talla Hexagonal de Alta Resistencia m $ 36.500.00 -] - $ - s -
Suministro E Instalacién De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De
%1 | NP 611606 NPaZ o oAt Resoncs m $ 36.500,00 50000 | § 18.250.000,00 s E s -
9% NP 4 NP43  |Suministro e instalacion e Seccion Final Defensa Metalica (Abatimientox 12m) | u $ 308056200 < s . $ . s E
%1 | NP 411607 NP43  |Suministro e instalacion de Seccion Final Defensa Metalca (Abatimiento x 12m) | u $ 308056200 3000 § 92.416.860,00 s E s -
o7 NP 4 NP4 |Suministro & istalacion de Captafaro u $ 12559,00 s - s - s E
971 | W 441607 NP4+ |Suministro & istalacion de Captafaro u 5 12559,00 48700 § 611623300 5 . s -
Suministr e instaacion de Delineador de curva horizontal SP-75 (4530) Con i
% NP 8 NP45 | reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266.961,00 -8 - $ - s
Suministro e instaacion de Delineador de curva horzontal SP-75 (4530) Con .
%1 | NP 811607 NPAS | o Tioo N (neys patoca u $ 266.961,00 2200 § 64.604.562,00 s E s
Suministr e instaacion de Delineador de curva horizontal SP-75 (5040) Con .
9 Ls 8 NP46 | eflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 280.940,00 s . $ . s
Suministo ¢ nstalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (§0x40) Con .
91 | NP 811607 NPIS | e Tio N (nciys patoca u $ 280.940,00 860,00 | § 241608.400,00 s E s
Suministro e Instalacion Sefial Vertical Doll 80x15 om Con reflectivo Tipo IV .
100 NP 8 NP47 (Incluye pedestal) u $ 234.413,00 - |8 - $ - $
Suministr e Instalacion Sefial Vertical Doll 80x15 cm Con reflectvo Tipo IV ]
1001 | NP 811607 NPT e peds u $ 234413,00 526,00 | § 123.301.238,00 s E s
Suministro e Instalacion Sefial Vertical S04 (Poste de Referencia) Con reflectivo .
101 NP 8 NP48 Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 380.449,00 - |8 - $ - $
Suministro ¢ Instalacion Sefal Verlical I-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo ]
011 | NP 811607 NP8 |Z00 T (mluye padsta) u $ 380.449,00 10200 | § 38.805.798,00 s E s
Suministr e instaacion de sefal verical de rénsito SP, SRy SI (B0cm*60cm) con i
102 NP 8 NP49 12 mina acero galvanizado retrorefectiva Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 351.875,00 -8 - $ - $
Suministro ¢ instalacién de sefial vertcalde transito SP, SR y SI (80cm"60cm) con .
021 Ne g-11607 NP49 " iamina acero gaivanizado retrorefiectiva Tipo IV (Incuye pedestal) u $ 361875,00 17800 | § 62633.750,00 $ . N
Suministto ¢ Instalacion Sefal Verical de Localizacién con lamina acero
06N 8 NP0 | gaivanizado retrorefectiva Tipo IV (Incluye pedesta) m2 $ 705649,00 B . $ . N .
Suministo ¢ Instalacion Sefal Verical de Localizacién con lamina acero
031 | NP 811607 (U T b bauiit ol hmooroons m $ 705.649,00 7200 § 50.806.728,00 s E s E
104 NP 6 NP5 Remocion de palizadas, especies vegelales u bstaculos m3 B 12.916,00 -~ s B B - B B
041 | NP 611601 NP51_|Remocien de palizadas, especies vegelales u obstéculos m3 3 4291600 374200 | § 16059167200 s - 360330 § T54,639.223,00
Conereto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicén de microfibra de polipropieno .
05 | N 6 NG o anuets m $ 146340500 < s E s - s
Concreto lase 28 MPA alc = 0.45, con adicion de microfbra de poliropieno
1051 | NP 611604 NP2 | onts Gaquet m $ 146340500 w38 64.902012,00 s . 3050] 44,633.853,00
Suminisiro ¢ Instalacion de camisa meldiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO i
06N 4 NPS3 | Recuperable) para pantalla de piotes Departamento del Caquets m $ 510411400 S| . $ . N
Suministro ¢ Instalacion de camisa metdiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO
1061 | NP 411606 NS | ertie) po pal o s Doparrents 48, Caguete m $ 510411400 19602 | § 1.000.508.426,00 $ E 196,02 $ 1.000.508.426,00
07 P Suministro E Instalacion Junta Diatacién Pusnte De 21 om n 932080, - . - 5 -
1071 g 614108 Suministro E Instalacién Junta Diatacién Puente De 21 om m 932080, 17,60 157.204.608,00 - s -
108 P Suministro E Instalacion Junta Diatacién Puente De 23 om n 10480633, - - - 5 -
108,1 g 614108 Suministro E Inslalacién Junta Diatacién Puente De 23 om m 10480633, 7,60 184.459.141,00 - s -
109 p Desmonte Y Refio De Junta Existente n 128.791, - - - 5 -
09,1 g 614108 Desmonte Y Retio De Junta Existente m 128,791, 7,60 2266.722,00 - s -




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLNT-IN-4-FR-1

EJECUCION DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA|
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o | 7
FECHA Diciembre 2025
(Dia 7 Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 55 VALOR BASICO ACTA: _$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL U
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
MEJORAMIENTO Y . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA ¥ CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA (Indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 13.485.528.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn cédigo vial) (Segtn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
Perforacion de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de .
110 NP 6 NP57 guardaruedas (No incluye el acero) u $ 21616,00 - |8 - s - B
Perforacion de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de
1101 NP 6-11604 NP57 quardaruedas (No incluye el acero) u $ 21.616,00 590,00 | § 12.753.440,00 $ - 543,00 $ 11.737.488,00
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de .
11 NP 6 NP58 guardaruedas (No incluye el acero) u $ 22.571,00 - |8 - s - B
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de .
ma NP 6-11604 NP58 quardaruedas (No incluye el acero) u $ 22.571,00 150,00 [ § 3.385.650,00 $ - S
Suministro e Instalacién de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO .
12 NP 4 NP59 para pantalla pltes D Huila m $ 4.808.941,00 - |8 - $ - $
Suministro e Instalacién de camisa metlica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO
121 NP 4-11606 NP59 para pantalla pilotes D Huila m $ 4.808.941,00 90,00 | § 432.804.690,00 $ - 90,00 $ 432.804.690,00
Concreto Pléstico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes :
"3 NP 6 NPgO Departamento Huila m3 $ 1.104.266,00 3 $ B i ) ¥
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes
1131 NP 6-11604 NP60 Departamento Huila m3 $ 1.104.266,00 6120 | § 67.581.079,00 $ - 61,20| $ 67.581.079,00
114 NP 6 NP61 varias sin clasificar en material comun a mano m3 $ 56.957,00 - $ - $ - s -
14,1 NP 6-11604 NP61 varias sin clasificar en material comdn a mano m3 $ 56.957,00 37712 § 21.479.624,00 $ - 27991] § 15.942.834,00
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para .
115 NP 6 NP82 | \1uro de Contencion Departamento Hula m3 $ 1.278.774,00 E - $ - $
g Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para 7 40414
15,1 NP 6-11604 NP62 Muro de Contencion Departamento Huiia m3 $ 1.278.774,00 3024 | § 38.670.126,00 $ - 2925 $ 37.404.140,00
16 NP 6 P63 f:‘mlnls(ro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada m s 122.176,00 R s R s R s .
161 . 611604 NP3 f.umlnlstrc & Instalacion de Filfo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comgada | s 12217600 w005 439833600 s . s .
17 NP 8 NPG4 Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho=Tm m S 79.514,00 - [s - $ - 5 s
17,1 NP 8-11603 NP64 ‘Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 6840 | § 5.438.758,00 $ - B -
118 NP 6 NP65 Suministro e instalacién de tuberia perforada de drenaje de 6" para filtro m $ 91.491,00 - $ - $ - S -
1181 NP 614105 NP65 Suministro e instalacion de tuberia perforada de drenaje de 6" para filto m $ 91.491,00 2600 § 2.378.766,00 s B 3252| § 2.975.287,00
119 NP 6 NPG6 Suministro e instalacién de Geotexti tipo NT1600 m2 $ 8.711,00 - |$ - $ - s -
1191 NP 6-14105 NP66 Suministro e instalacion de Geotextil tipo NT1600 m2 $ 8.711,00 288,60 | § 2.513.995,00 $ - $ -
120 ® s \Pe7 Suministo e instalacién de apoyo de neopreno reforzado de S00X600XT" - Durezal s 124332300 s . s . s .
1201 | NP 614104 Npg7 | Suministo e instalacion de apoyo de neopreno reforzado de S00XS00X"- Dureza) $ 7.243.323,00 800§ 57.946.584,00 s . 800 § 57.946.584,00
Relleno De Platinas Base (0,9 x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Coniraccién Tipo ,
1210 NP 6 NP8 Sika Grout-212 O Similar u $ 1.049.049,00 - $ - $ - s
Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo
1211 NP 6-14104 NP8 Sika Grout-212 O Similar u $ 1.049.049,00 800§ 8.392.392,00 $ - 800| § 8.392.392,00
1220 P 4 6 Suministro y Fabricacién De Estructura Metalica Puente las Delicias kg 11,017, - - - s -
1221 P 6-14104 6 ‘Suministro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las Delicias kg 11.017, 108.328,15 1.193.451.229,00 - 108.314,08| $ 1.193.296.219,00
123,0 P 4 7 Montaje De Estructura Metélica Puente las Delicias kg 8.756, - - - S -
123, P 4-14104 Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias kg 8.756, 108.328,15 948.521.281,00 - 108.314,08| $ 948.398.084,00
124, P Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias kg 930, - - - s -
124, P 314104 Transporte De Estructura Metélica Puente las Delicias kg 930, 108.328,15 100.745.179,00 - 108.314,08] § 100.732.094,00
125, P Suministro e instalacién de Drenajes en tuberia PVC 4" m 433, - - - S -
5, P 614105 Suministro e instalacién de Drenajes en tuberfa PVC 4" m 433, 8,00 427.464,00 - s -
6, P Asfaliita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas | m3 246,858 - - - B -
A P 8-11603 Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas m3 246.858, 500,00 123.429.000,00 - 15,00] $ 3.702.870,00
I P Construccién de Barrera de New Jersey en concrelo de resistencia 28 Mpa parael | m3 1.363.662, - - - B -
f P 6-11604 Construccion de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa parael| m3 1.363.662, 1.292,00 1.761.851.304,00 - s -
X P Bombeo para concreto (Incluye adifivos para concreto) m3 177,530, - - - B -
X P 6-11604 Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto) m3 177.530, 298,00 52.903.940,00 118.00 20.948.540,00 254.85] 5 45.243521,00
X P Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias m2 356,390, - - - B -
, P 6-11604 Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias m2 356.390, 520,00 185.322.800,00 520,00 185.322.800,00 520,00| $ 185.322.800,00
X P Desmonte Y Demolicion Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 m3 1.673.243, - - - B -
A P 6-14101 Desmonte Y Demolicién Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503 m3 1.673.243 180,00 301.183.740,00 - 106,26| $ 177.798.801,00
I P Cargue y refiro de Residuos de Consfruccién y Demolicion (RCD) del Puente Las | m3 4,027, - - - B -
A P 3-11608 Cargue y retiro de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) del Puente Las m3 4,027, 180,00 22.324.860,00 - 106,26| $ 13.179.109,00
X P Traslado y Reubicacion de Poste de Energia de Media Tension u 888.479 - - - B -
A P 6-11601 Traslado y Reubicacion de Poste de Energia de Media Tension u 888.479, 2,00 7.776.958,00 - s -
X P TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS u 836, - - - B -
5 P 8-11607 TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS u 836, 37,00 45.577.932,00 - s -
X P TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H 25,01 a 30 METROS u 525, - - - B -
5 P 8-11607 TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS u .525 11,00 16.670.775,00 - S -
¥ P Prueba de Carga Para Puente u 25.159.722, - - - B -
3 P 6-14104 Prueba de Carga Para Puente u 25.159.722, 1,00 25.159.722,00 - S -
X P ‘Suministro e Instalacién de Filiro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tuberia m 73.351, - - - s -
, P 6-14105 Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tuberia m 73.351,( 480,00 35.208.480,00 - 210,70] $ 15.455.056,00




coDIGo VEPLMNT-NAFR
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA|
\\\_g 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGNA [ o | 7
FECHA Diciembre | 2025
Oia T Wies T Are)
'UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE H CAQUETA ACTANo. 55 VALOR BASICO ACTA: § 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL Y
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0812030
MEJORAMIENTO ¥ . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICG ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, (Indique dia/mes/afio) (Incluidas Ias suspensiones, indique dia/mes/aio),
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 13.485.528.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segtn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 413.052.964.666,00
*| susToTaL BASICO DE 0BRAS (A) ['$ 334.689.236.546,00 342.230.582.336,00 [s 4.306.114.735,00 .938.989.179
®) +[PROVISIGN PARA AJUSTES, USO DE OPCIGN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES (B) |'$ 49.343.566.111,00 51.429.264.406,00 | B 20.015.203.645,00
(©) *[PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 800.000.000,00 800.000.00 S N B
©) +|VALOR BASICO DEL UvE v =
(E) +[VALOR VA (OBRA) (E) 2.812.239.712,00 2.882.591.187,00 31.467.762,00 $ 774.280.640,00
F) *[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 387.645.042.369,00 397.342.437.929,00 4.337.582.497,00 $ 106.728.473.464,00
© +[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACION Y/O COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISEROS (G) 1.845.000.000,00 1.845.000.000,00 - $ 1.660.500.000,00
() +[VA-REVISION, AJUSTE Y/0 AGTUALIZACION Y/0 MODIFICAGION Y0 GOMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350.550.000,00 350.550.000,00 - H 315.495.000,00
[0) *[ToTALESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE Y/0 DE ESTUDIOS Y DISER 2.195.550.000,00 2.195.550.000,00 - $ 1.975.995.000,00
) +[EsTupIOs Y DIsEROS P ESPECIALES. MENTE ESW) 3.183.304.765,00 - $ 1.759.645.915,00
(K) *[IVA~ESTUDIOS Y DISERGS PARA SECTORES DE Es INCIALMENTE EN L IALES (<) 604.827.905,00 - $ 334.332.724,00
) «[ToTAL EsTUDIOS ¥ DISEROS =y Y= s B [s 3.788.132.670,00 [s - $ 2.093.978.639,00
™ - [GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (ncluye PAGA s VA 19% §  9.226.844.067,00 9.226.844.067,00 - § 495,555.069,00
(N) *[PROVISION PARA IMPLEMENTACIGN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 500.000.000,00 500.000.000,00 [ 9.908.676,00
©) . VALOR TOTAL (FH+L+M+N)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
alor A
Valor Anficipo Otorgado 5 9.885.528.230,00 300%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 729.183.442,00 731%
Valor Amortizado Acumulado 5 2.360.535.586,00 23,88%
Valor Saldo por Amortizar 5 7.524.992.644,00 76.12%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos concentos deben alos enla propuesta econémica aprobada sin incluir aiustes * Debe con los arupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE MES| VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 'VALOR ACUMULADO
OBRA $ 4.306.114.735,00 | $ 31.467.762,00( § 4.337.582.497,00 E $ -ls 5.788.980.175,00 1 Obras de Explanacion $ 178.205.940,00 | $ 5.788.980.175,00
(OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES| § -8 -1s . SB $ 399.356.158,00 | § 13.612.990.236,00 2 Sub-bases y bases $ 1.552.687.674,00 | $ 21.055.625.677,00
iz’;@;‘iﬁi”‘; TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE| ¢ s s R B $ 240.688.650,00 | § 7.442.635.441,00 3 Transporte de materiales s 57.124.740,00 | $ 2.258.852.263,00
ESTUDIOS Y DISENOS B s s - P $ 1.337.188.683.00 | § 18.909.158.137.00 4 Aceros y elementos metalicos $ 94.965.800,00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE
INTERVENCION CON CONDICIONES ESPECIALES, -
AT IPO08 G NO CONSISERAGOS NIGIAMENTE EN $ -ls -ls . oA $ 367.841.78100 | § 14.022.502.561,00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -|s
LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - s -|s . scT $ -ls 650.084.286,00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 442.467.692,00 | $ 37.926.372.923,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -|'s -|'s - ov $ HE 394.281.458,00 7 Concreto para superestructuras $ BE -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) s s s . T H -ls 2.258.852.263,00 8 P’;"';"‘f"‘““‘““ con asfalto, pinturas, | ¢ 1.980.662.889.00 | $ 18.909.158.137,00
geotextiles
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ i o - NP $ 1.961.040.463,00 | § 22.859.504.618,00 AJUSTE AL PESO $ 4,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 4.306.114.735,00| $ 31.467.762,00| § 4.337.582.497,00 AJUSTE AL PESO B 4,00 TOTAL $ 4.306.114.735,00 | $ 85.938.989.179,00
TOTAL $ 4.306.114.735,00 | § 85.938.989.179,00
OR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4.306.114.735,00

R BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: H 47176.931.283,00



CoDiGo VEPHINT N4 FR1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAs
DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
¥ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ ] 7

FECHA iciembre 2025

(D@ Mes 1 Ao)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTANo. 55 VALOR BASICO ACTA: _$ 4.306.114.735,00 MES dic-25
ACTAFINAL U
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones),
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:! 29/06/2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO Y G, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VIGENTE DEL GAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENGIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONONICA (indique dialmes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
VEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2050° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la susoension aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 13.485.528.230,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 413.052.964.666,00
RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Debe con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 178.205.940.00 | $ 8.799.500.565,00
i6n 11601 . .
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | 1 552.687.674.00 | § 23.991.800.032,00
bases 11602 .
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 137.312310,00 | § 23.153.150.427,00
concreto 11603 .
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 400.202.066.00 | § 14.981.991.126,00
naies 116( . .
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s 23.870.276,00
11605 |
Vias interurbanas Obras geotéonicasy | ¢ s 5.185.869.685,00
mitiacién ambiental 11606 |
Vias interurbanas Sefalizacion y control | ¢ s 654.609.780,00
e transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 5712474000 | 3.741.466.773,00
carreos 11608 . .
Vias urbanas Actividades preliminares y | s 21540.760,00
Vias urbanas Movimiento de fierras, | ¢ s 749.295.088,00
afirmado. subbase v base 11702
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
$ - |s 435.959.691,00

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase v bases 11703

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, 5 171.817.118,00

sefializacion de obra, espacio publico,
v control de transito 11705

Vias urbanas Sefializacion vertical y | ¢ s 59.202.000,00
horizontal 11710
Puentes Preliminares y cimentacién 14101 § - s 177.798.801,00
Puentes Subestructura y cimentacion | ¢ s 8.778.470,00
14102
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 174.872.331,00
vandenes 14103
Puentes Estructura, subestructura, 128.231.426,00 | $ 2.437.629.215,00
ndenes 14103
Puentes Drenajes 14105 s 43350.579,00 | § 223.797.937,00
AJUSTE AL PESO
TOTAL ICOCIV. $ 4.306.114.735,00 | $ 84.993.150.074,00
TOTAL CTO
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 4.208.399.055,00 VALOR EN LETRAS: | CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MICTE
(Indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato e obra.
OBSERVACIONES: Se precisa que el valor otal del ICOCIV difere del valor total del ICCP en $945839.105, dado que el indice ICOCIV empezo a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 5, Tmes de enero de 2022..
NOTAS:
1..Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio e Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacin que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que reviso y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista e la normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como po las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y conla que la v el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas)
5. Conla suscripoion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de ydemas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Conla suscripoion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cyales de las actividades de la licencia ambiéntal ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los tems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las proisfones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman / > L

- Firma: —
RAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
EGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

©7IAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
tricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Oridinal: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial




A . CODIGO MEP-MRe-INVS-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o) EJECUCION DE DE [ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
8 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA Diciembre 2025
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. .(P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: dic-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. . (D)
(indicar numeracién seatn corresoonda con el Acta de e obra)

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

{indique nimero y ano) (En meses seg(in contrato principal) (En meses seg(in las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:

(indiaue ia suspensién aue corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VIS VALOR ACUMULADO (incluido _$ 413.052.964.666,00
(indique nimero y afio) IVA):

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: 85.938.989.179,00

octubre 2025 - Activi de imi vial proyecto 132
INDICE MES DE CIERRE | INDICE MES A
R AROEESE o APLGAREN LA | FACTORDE | VALORBASICO DE | VALORBASICOA|  VALORBASICOA | a0 AJUSTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES AL
PRESENTE ACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR OR AJUSTES DEFINITIVOS
GRUPODEAJUSTE | SELECCION FEBRERO 2021 b ciemgre 2021 ACUMULADOS
To 1 1/10 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $62.061.958,00 $1.861.858,74 $60.200.099,00 $61.197.615,00 $997.516,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 50,00 50,00 50,00 50,00
metalicos
5 Acero Estructural y cables 103,72 108,28 1,04396 $0,00 $0,00 50,00 50,00
de acero
sa?izgcrems‘ morteros y obras 101,91 10430 102345 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
7 Conoreto para 101,21 99,33 0,98142 $0,00 $0,00 50,00 50,00
8 Pavimentaciones con 100,13 104,67 1,04534 $34.834.901,00 $1.045.047,03 $33.789.854,00 $35.321.886,00 $1532.032,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con 100,13 105,07 1,04934 $1.054.509.463,00 | $31.637.983,89 $1.022.961.479,00 $1.073.434.398,00 $50.472.919,00
asfalto, pinturas, geotextiles
TOTALES| s 1.151496.322,00 | 6 _34.644.890,00 | § 1.116.951432,00 | 5 1.169.953.899,00 53.002.467,00 -
VALOR AJUSTE 53.002.467,00 -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA| 387.326,00 -
VALOR TOTAL ICCP 53.389.793,00 -
oct-25
INDICE MES DE CIERRE | 0Ce NSty | FACTORDE |  VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALOR BASICO A
DEL PROCESO DE ABUICARENA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
PRESENTE ACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR WAl ASTES EARAES
GRUPODE AJUSTE | SELECCION FEBRERO 2021 pciemsre 2021 ACUMULADOS
To 1 /10 ) ®) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,14 103,21 1,02047 $178.205.940,00 $5.346.178,20 $172.850.762,00 $176.398.201,00 $3.538.430,00 $171.658.973,00
2 Sub-bases y bases 100,76 102,43 1,01657 $1.490.625.716,00 | $44.718.771,48 $1.445.906.945,00 $1.460.865.623,00 $23.958.678,00 $400.361.517,00
3 Transporte de materiales 100,39 100,89 1,00498 $57.124.740,00 $1.713.742,20 $55.410.998,00 $55.686.945,00 $275.947,00 $18.708.018,00
4 Aceros y elementos 103,72 108,28 1,04396 $94.965.800,00 $2.848.974,00 $92.116.826,00 $96.166.282,00 $4.049.456,00 $256.570.796,00
metalicos
5 Acero Estructuraly cables 103,72 108,28 1,04396 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00
de acero
sai‘a’;‘”e‘“* morteros y obras 101,91 104,30 1,02345 $442.467.692,00 $13.274.030,76 $429.193.661,00 $439.258.252,00 $10.064.591,00 $380.503.693,00
7 Concreto para
101,21
supsrostuctras 99,33 0,98142 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00
8 Pavimentaciones con 100,13 104,67 1,04534 $647.625.488,00 $19.428.764,64 $628.196.723,00 $656.679.162,00 $28.482.439,00 $351.538.750,00
asfalto, pinturas, geotextiles
8.1 Pavimentaciones con 100,13 105,07 1,04934 $243.603.037,00 $7.308.091,11 $236.294.946,00 $247.953.739,00 $11.658.793,00 $854.712.092,00
asfalto, pinturas, geotextiles
TOTALES| s 5.154.618.413,00 | § _94638.552,00 | § 3.059.979.861,00 | §__3.142.008.204,00 82.028.343,00 2.434.053.839,00
VALOR AJUSTE 135.030.810,00 2.434.053.839,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,000%_ (%) (tres decimales) VALOR IVA 986.764,00 17.787.317,00
VALOR TOTAL ICCP 136.017.574,00 2.451.841.156,00




cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
) EJECUCION DE oE < oe VERSION p
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA: de 4
& ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3
FECHA Diciembre 2025
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTADE AJUSTE FINAL: SI ! NO 4
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: dic-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _ (1))
(Indicar numeracion seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses segi principal) (En meses segtn I jas sin suspensiones)
OBJETO: e i FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO) (indique diajmes/afio) (inciuidas ias suspensiones, indique diaimes/aio)

RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE SUSPENSION:

(indique Ia Suspensién que corresponda con el periodo el acia) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _§ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 413,052.964.666,00
(Indique nimero y afio) IVA):
octubre 2025 - Activi de imi vial proyecto 132
INDICE MES DE CIERRE INDICE MES A
DEL PROCESO DE APLICAREN LA | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICOA|  VALOR BASICO A
CAPITULO CONSTRUCTIVO SELECCION DICIEMBRE | PRESENTE ACTA| AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
2021 OCTUBRE 2025 ACUMULADOS
o 1 1/10 (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po
Vias interurbanas Preliminares
103,28
y explanacion 11601 g 133,62 120381 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Vias interurbanas Afirmados, 102,44 135,44 1,32217 $62.061.958,00 $1.861.858,74 $60.200.099,00 $79.594.765,00 $19.394.666,00
y bases 11602 2 z . 061,958, 861,858, ! 504,765, 394,666,
Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603 104,35 147,91 1,41744 $34.834.901,00 $1.045.047,03 $33.789.854,00 $47.895.091,00 $14.105.237,00
Vias interurbanas Pavimentos
asfalticos / concreto 11603 104,35 152,59 1,46230 $1.054.599.463,00 $31.637.983,89 $1.022.961.479,00 $1.495.876.571,00 $472.915.092,00
Vias interurbanas Estructuras
109,42
L y drenajes 11604 2 129,67 1,18502 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Vias interurbanas Obras de 10535 14228 1.38058 50,00 50,00 50,00 $0,00

urbanismo 11605

Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 133,94 1,22938 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ambiental 11606

Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102,36 145,09 1,41749 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
transito 11607

Vias interurbanas Transporte y|

100,89 r
sobre acarreos 11608 134,48 1,33294 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101,97 132,79 130223 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
11701
Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 133,53 1,30828 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
base 11702
Vias urbanas Estructura de
pavimiento, pavimentos 103,01 135,88 1,31907 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras
hidrulicas y drenaies, redes
hidro sanitarias, seflalizacion 103,44 136,53 1,31993 $0,00 $0,00 0,00 $0,00
de obra, espacio publico,
sefializacion y control de
transito 11705
Vias urbanas Sefializacion
106,31
vertoal y horizontal 11710 141,43 1,33039 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
Puentes Preliminares y 101,57 135,52 133425 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
cimentacion 14101 ! - : ! ! : !
Puentes Subestructura y
102,82
P e 02,8 137,12 133355 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
Puentes Estructura,
subestructura, 107.49 135,27 126842 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
superestructura y andenes
14103
Puentes Estructura,
subsstructura, 102,58 141,54 137981 $0,00 $0,00 50,00 $0,00
y andenes
14104
Puentes Drenajes 14105 112,43 141,27 1,25650 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
TOTALES| §  1.151.496.322,00 | $ _34.544.890,00 | § 1.116.951.432,00 | § _ 1.623.366.427,00 506.414.995,00 -
VALOR AJUSTE 506.414.995,00 -
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA 3.700.725,00 -
VALOR TOTAL ICOCIV 510.115.720,00 -




A . €ODIGO MEPLMY-INS-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE DE [ VERSION 1
@) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
8 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

Feca [ Dembe [ 202 |

(Dia / Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 .(P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: dic-25 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeracion seaun corresoonda con el Acta de recibo barcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin as prorrogas sin suspensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO (indique dia/mes/afio) (inciidas as suspensiones, indique diaimes/afio)

RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indique ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segiin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VIS VALOR ACUMULADO (incluido _$ 13
IVA):
oct-25
INDICE MES DE CIERRE | \oice mes A
DEL PROCESO DE APLCARENLA | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALORBASICOA|  VALORBASICO A
CAPITULO CONSTRUCTIVO | SELECCION DICIEMBRE  [PRESENTE ACTA|  AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR WALBR LT VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS
2021 OCTUBRE 2025 ACUMULADOS
Io 1 1710 ) ®) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) PiPo
Vias interurbanas Preliminares 103,28 133,62 1,29381 $178.205.940,00 $5.346.178,20 $172.859.762,00 $223.647.689,00 $50.787.927,00 $1.475.489.282,00
y explanacin 11601
Vias interurbanas Afimados, 102,44 135,44 1,32217 $1.490.625.716,00 | $44.718.771,48 $1.445.906.945,00 $1.911.734.785,00 $465.827.840,00 $4.160.254.680,00
subbases y bases 11602
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 147,91 1,41744 $604.274.909,00 $18.128.247,27 $586.146.662,00 $830.827.725,00 $244.681.063,00 $1.634.794.834,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Pavimentos 104,35 152,59 1,46230 $243.603.037,00 $7.308.091,11 $236.204.946,00 $345.534.100,00 $109.239.154,00 $6.543.982.657,00
asfalticos / concreto 11603
Vias interurbanas Estructuras
109,42 202, 276 926 439,
idraulcas y dronajes 11604 129,67 1,18502 $409.202.066,00 | $12.276.061,98 $396.926.004,00 $470.365.253,00 $73.439.249,00 $2.167.735.148,00
Vias |p1erurbanas Obras de 105,35 142,28 1,35053 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $7.861.991,00
Vias interurbanas Obras
geotécnicas y mitigacion 108,95 13394 1,22938 $0,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00 $957.860.400,00

Vias interurbanas
Sefializacion y control de 102,36 145,09 1,41749 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $107.698.286,00
transito 11607

Vias interurbanas Transporte y|

100,89 134,48 1,33294 $57.124.740,00 $1.713.742,20 $55.410.998,00 $73.859.536,00 $18.448.538,00 $811.926.333,00
sobre acarreos 11608

Vias urbanas Actividades
preliminares y explanacion 101,97 132,79 1,30223 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.547.648,00
11701

Vias urbanas Movimiento de
tierras, afirmado, subbase y 102,07 133,53 1,30828 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $183.736.135,00
base 11702

Vias urbanas Estructura de

g 103,01 ¥ k X X X X X 041,659,
asfalticos / concreto, afirmado, 135,88 1,31907 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $67.041.659,00

subbase y bases 11703

Vias urbanas Estructuras
hidraulicas y drenajes, redes
hidro sanitarias, sefializacion
de obra, espacio piblico,
sefializacion y control de
transito 11705

103,44 136,53 1,31993 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $32.382.082,00

Vias urbanas Sefalizacion

106,31
Vertical y horizontal 11710 063 14143 133039 $0.00 50,00 $0,00 50,00 50,00 $6.192.965,00

Puentes Preliminares y

101,57 .585.
cimentacion 14101 135,52 1,33425 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $58.585.587,00

Puentes Subestructuray

102,82 .962.
cimentacion 14102 137,12 1,33355 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.962.853,00

Puentes Estructura,
subestructura,
superestructura y andenes
14103

Puentes Estructura,
subestructura,
superestructura y andenes
14104

107,49 135,27 1,25842 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $38.628.814,00

102,58 141,54 1,37981 $128.231.426,00 $3.846.942,78 $124.384.483,00 $171.626.953,00 $47.242.470,00 $924.309.090,00

Puentes Drenajes 14105 112,43 141,27 1,25650 $43.350.579,00 $1.300.517,37 $42.050.062,00 $52.835.903,00 $10.785.841,00 $58.057.249,00
M TOTALES| s 3.154.618.413,00 | § _94638.552,00 | § 3.059.979.862,00 | §_4.080.431.944,00 | § 1.020.452.082,00 | § 19.243.047.693,00

\
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A . CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE DE oE VERSION 1
@) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
8 ACTA DE AJUSTE PAGINA | DE | 3

FEcha | Doembe [ 2025 |

(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 55 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ! NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 . MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. .(D)
(Indicar numeracién seatin corresonda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afio) (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin as prorrogas sin suspensiones)
OBJETO; FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO (indique dia/mes/afio) (inciidas as suspensiones, indique diaimes/afio)

RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indiauie ia suispensién ae corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 399.567.436.436,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _§ 13.485.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 413.052.964.666,00
(indique nimero y afio) IVA):
VALOR AJUSTE[ 1.526.867.077,00 | § 19.243.047.693,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALOR IVA[ S 11.157.675,00 | § 140.622.272,00 |
VALOR TOTAL ICOCIV[ § 1.538.024.952,00 | § 19.383.669.965,00
VALOR AJUSTE[ S 1.661.897.887,00 | § 21.677.101.532,00
VALOR IVA[ § 12.144.638,00 | § 158.409.588,00 |
VALOR TOTAL ICCP +ICOCIV| § 1.674.042.525,00 | § 21.835.511.120,00 |
[NGTA: En el evento que se requiera identificar Acta e ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se Gebe diigenciar e Siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE PROVISIONAL RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR DEFINTIVO
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL | 'VALOR AJUSTE DEFINITIVO ‘
VALOR IVA s - VALOR IVA [
*VALOR TOTAL AJUSTE | $ - 'VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR [
* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: S 1.661,897.887,00.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,674,042.525,00 VALOR EN LETRAS: {MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MICTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los
desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3.El () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el
correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe y de con lo en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionageS en Ia correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la Glima acta de recibo parcial
de obra. 4 J— — -
AP =
P ‘"ﬁ,“{
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
'ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula Profesional No.: 25202-57327 CND Matricula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14867645953

001486764595 3

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 014 7 50 3 4| 7 |mpuestosdeCaragena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL CABREROCR 2 41 612
42. Correo electrénico licitaciones@kma.com.co N J/
43.Cédigopostat 1 3 0 0 0O 1 44, Teléfong 1 56 9 3 9 2 5 5|45. Teléfono 2 31244780565
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[202102,009][[4 29 0}[202 1,020 9 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

sa.cogo|7 |1 4[4 8]5 2[5 5] ) A N ||

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN AVENDARO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd hapublico de ordi ional, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeb ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 202102009 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 3
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2021020,9 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

001

Representacion
Péagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

6. DV

7 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

901475034

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20210209 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 8 3 4 5 1 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDARNO MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 0 9 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |9 2 5 1 9 7 3 0 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
OJEDA |CARRIAZO !ANIBAL |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2021020 9]

101. Ndmero de identificacior 102. bV

07 6 3 0.4/ |

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3 |9

103. NUmero de tarjeta profesional

3 104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori ;ial representante legal
(RN
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 |_ 2021020 g|
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3 [9~0-"8 2. 1" 1 1 |
4 104. Primer apellido 105: S;undo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NS N 109. DV | 110. Razon social representante legal
|
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

D I A\ N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14867645953
(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 4 7 5 0 3 417 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31/8300094920 !5|COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
9 0///42 0’2 1,020 9 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|89 0403 2 35 3 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
CICON SAS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31(|8 06 01410 8 |1 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 5| 2021020 9] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 21-05-2025 02:33:47PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

07212489984(8

01411465506

141146550654

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30009 409

6. DV
5 Operativa de Grandes Contribuyentes

12. Direccién seccional

20

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente
Persona juridica

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

Lugar de expedicién 28. Pais

29. Departamento

31. Primer apellido 32.

Segundo apellido 33. Primer nombre

30-Ciudad/Municipio

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

KMA CONSTRUCCIONES S.AS

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
! lB|CACIUN
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001

41. Direccion principal

BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrénico

correspondencia@kma.com.co

43. Cédigo postal

|44.Te|éfonol 60569392

5 5| 45. Teléfono 2

3184992652

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Actividad principal
46. Cédigo

[4290/l20011121]

47. Fecha inicio actividad

Ocupacién

Actividad se!
491 Fechainicio actividad

[4 21°0}204.2,07,1 7|

cundaria

48. Codifo 50. Cédigo 1

Otras actividades

2 51. Cédigo

|4 9 23/4a220] |

52. NUmero
establecimientos

—

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5
53. Cadigo | 5 | 7
05- Impto. renta y compl.

régimen ofrdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16

lo |1 0|1 3[1 4|1 8f1 ol2 6]4 1]4 2|4 8|5 2|5 5|5 9]

17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

19-Productor de‘bienes y/o servicios exen
26- Declaracion individual precios de tran
41- Declaracion anual de activos en el exte
42=0bligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

59 - Autorretencion especial renta

18- Precios de transferencia 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
122 |23

54. Codigo |57 Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-01-2025 12:06:01PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |2 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

141155195395
“ H 212JJUJ4‘H‘“H““‘ mmsm]

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.
36. Nombre comercial 37 Sigla
VA WA A\ . NN
CUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal
CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P9
42. Correo electronico financiera@cemma.com.co
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 6 056 475 9 8 0|45 Teléfono 2 6056424506
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290[[20030505||[4390[]20090505 | | | | | 1
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscogo|3 |5 |7 [1o|1/4la2lasls2fs s | [ [ | | L L
03- Impuesto al patrimonio 52~ Facturador electronlco
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

(] w [

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Gestor |

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

DIAZ GONZALEZ ELAINE

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6

Caracteristicas y formas de las organizaciones

it 64. Entidades e.insiitutos de darécho piiblico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 10 mUnpsy descentralivados P P
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy b gile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 5 6 9/3/9
73. Fecha 20030505 2/001-0 0 5 1.1 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 5 5
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20030605 | 20100601
L L N L N 2 0
77. No. Matricula mercantil 0918178203 0 9,181 7 8 2 0 3
78. Departamento 1 3 1.3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
.
80. Desde 20030505 | ) )
a1, Hasta 2100054 | 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 6/1 2.3 1] -
2 106 2925011 3 -
3 | o -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la
econdémica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Representacion
Pagina 3 de 7 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20100601
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE EFRAIN |[FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL PRIN 18 J_z 010.060 1|
AR 4 - 74D W N \ 1

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

133 3 1 4

101. Ndmero de identificacion

102. DV
7 6 8 2 |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
DIAZ

105. Segundo apellido
|BALLESTAS

106.-Rririier,nombre

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARGARITA

107. Otros nombres

SOFIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2010060 1]

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

7 9 2 0

101. Ndmero de identificacién

102. bV
6.674 L |

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

AMIN |D|/iz

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

EFRAIN

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

Sl g

107. Otros nombres

FERNANDO

109. DV ’IO. Razoén'social representante legal

99:.Fecha inicio ejercicio representacién

19|

S 2010060 1]

100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan 1 3\ 10/ 4,7 4-—-3 0 7 9 0 |
4 I
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AMIN iDIAZ SALOMON
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

_001

Pagina 4 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141155195395
‘““ H“ H 212JJ!JJ4‘HHH“H“ m41155195‘
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
806014108 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |2 2 8 0 1 3 7 2 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
AMIN DIAZ |MAR|A |MARGARITA
! 119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion [i22. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
125,000,000 2 58/ |2 0°0/3.05,0 5 20100601
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 5 5 5 5 9 4 0 i COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN DIAZ IMELISSA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 254/ 2010060 1] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 2 0 6 6 4 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN |D|AZ EFRAIN FERNANDO
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio —l_121 %Tn;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125000000, - 25| 20100860 1] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 (1 -0“4~7/4 3079 0 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido ——hg Sequncio apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMIN IDIAZ SALOMON
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio - 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
125,000,000 25| [201006.01] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadany 3 13°3/1 4 7 6 8 2 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
DIAZ BALLESTA MARGARITA SOFIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20100860 1] L

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

AN

001

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 1 Impuestos de Cartagena 6
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 3 1 0 9 4 7 5 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
YAMAL BAJAIRE |FARID |TADEO
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
|2 0 1 O_I_O 6 Io 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |9 0 8 2 1 1 1 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
AMIN

116. Segundo apellido
BAJAIRE

417. Primer nombre

IEFRAIN

118. Otros nombres

FERNANDO

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion.

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

122. Fecha de ingreso

2010060 1]

123. Fecha de retiro

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

|
~D

111. Tipo de documento

112. Ndmero deidentificacion

113.DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

¥12. Namero de identificacion

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
Impuestos de Cartagena 6
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
5 |Cédulade Ciudadania 1 3|7 3 1 3 8 2 0 2 o | 737 46T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% ARIAS |HERNANDEZ ANGEL iDAMIAN
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2010040 6]
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido 142Frimer nomivre

143. Otros nombres

144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT)

145. DV | 146. Sociedad o filma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

79 37 2 1,8

150. DV
6

151. NGimero de tarjeta profesional

16 9166 T

152. Primer apellido
ZAMBRANO

153. Segundo apeiiido

|MARTINEZ

154. Primer nombre

JESUS

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

MARIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

201507401

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141155195395
(415)7707212489984(8020) 000014115519539 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0 6 0 1 4 1 0 8 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de otras obras de ingenieria civil 74 2 90 !
I

162. Nombre del establecimiento

CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 00 1

165. Direccién

CL25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha oe L_mﬁzlEner:nT
0918178302 ~ ]20.03060 5]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6056475980 | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento 164. Ciudad/Municipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil | 167: Fecha de la matricula mercantil
| | L
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
T — | 1 1 |
160. Tipo de establecimiento 161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 30-05-2025 08:55:59AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(802

0) 00001

141177409219

4117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 9040 3 2 3 5| 3 |mpuestosdeCartagena 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
CICON SAS
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
CICON S.A/CONSORCIO VIAS DEL CABRERO T
LUBICACION AN
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bolivar 1 3 |Cartagena 001
41. Direccion principal NN /S
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA
42. Correo electrénico avelezimptos@gmail.com N J/
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 3157 3121 2 1|45 Teléfono?2 3182096104
N CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4290[[1970900110][[4390/b97 90110 [4 2 20[4210] | | 2
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 —7 3 —9— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscop(3 [5 |7 [8 o ([uofiajazlasfsalsslso | | [ | [ [ | [ [ | I
03- Impuesto al patrimonio 42--Obligado a-llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen (ordinar/ /48 -/Impuesto_sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 59 - Autorretencion especial renta
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
T T I I R R R R i o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

Pagina 2 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
07212489984(8 014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 3 Impuestos de Cartagena 6
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad fitutos de ' ho lico de ord |, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 munlcnlplal y‘iseg’gﬂﬁtlﬂ,gidgi erechapiplico de orden nacional, departamenta
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6 1
73. Fecha 19790110 2°0 1 4 0 3 2 5 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Namero de notaria 1
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 197902009 2°0 ¥.4-0°6 1 8
L L | XA LN v, - -
77. No. Matricula mercantil 091510112 0901510112
78. Departamento 1 3 3
79. Ciudad/Municipio 9 | 9 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 197902009 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



Formulario del Registro Unico Tributario

AN

01

Representacion 0
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

6. DV

3 Impuestos de Cartagena

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 9 0403235

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20140325 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 0 7 6 3 0 4 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMIN |BAJAIRE MENZEL |RAFAEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 7~07 31 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 1 9 6 1 9 7 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
AMIN |AVENDANO !CESAR AUGUSTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2017073 1]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 7 1 5 8\ 45 |
3 A, £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ESPINOSA BOWERS JUAN MANUEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

0]

Pagina 4 Hoja 5
141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 0403 235]|3

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Cartagena

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

|
1<

3 CéduladeCiudadania 17 3 /1 9 8 7 3 1 8 2 aana 8 037 0T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ AGUAS |GAMARRA WALTER \ IFRANCISCO
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA S.A.S.
é 135. Fecha de nombramiento N
20250422 | 40 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o |Cédulade Ciudadania 1 3 |7 3 1 6 1 3 7 9 1055 3 2 T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
g DE LEON |BRAVO _i\?IiUS DAVID
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8 904036 3 gl 5 |ANAYA & ANAYA/'S/AS.
é 147. Fecha de nombramiento AN S

2025042 2] N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (7 3 4 3 0 3 51 1 349 46T
N 152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ CATALAN TORRES_ ~ LUIS ALBERTO
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

|2015002002]

4N

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos
de 5

Pagina 5 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141177409219
(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 4 0 3 2 3 5 Impuestos de Cartagena 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negogios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica )
Oficina 0 8 |Construccion de otras obras de ingenieria civil l A 29 0 i

162. Nombre del establecimiento \

CICON S.A

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 | Cartagena 001

165. Direccién

BRR POZON TV 54 96 670 SEC DONA MANUELA

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de’la aricja mercar\til_—
0901510112 |19 77970 2 0 9]
168. Teléfono 169. Fech;;c;e
3182096104| /O | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci o 2 Construccién de carreteras y vias'de ferrocarril |4 210

162. Nombre del establecimiento

CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Bolivar 1 3 |Cartagena 001

165. Direccién

BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DONAMANUELA

166. Nimero de matricula mercantil _| 167, Fecha de la matricula mercantil
09228/16/502 2016122 2|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
318 2/0,0 6104 | ]
160. Tipo de establecimiento P61 Actividad-econdmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 03-06-2025 02:49:20PM



DANE » P

INFORMACION PARA TODOS es detodos | de Colombia

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

indices - Serie de empalme
2003 - 2025

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2021 2022 2023 2024 2025
Enero 105.91 113.26 128.27 138.98 146.24
Febrero 106.58 115.11 130.40 140.49 147.90
Marzo 107.12 116.26 131.77 141.48 148.68
Abril 107.76 117.71 132.80 142.32 149.66
Mayo 108.84 118.70 133.38 142.92 150.14
Junio 108.78 119.31 133.78 143.38 150.30
Julio 109.14 120.27 134.45 143.67 150.71
Agosto 109.62 121.50 135.39 143.67 150.99
Septiembre 110.04 122.63 136.11 144.02 151.48
Octubre 110.06 123.51 136.45 143.83 151.76
Noviembre 110.60 124.46 137.09 144.22
Diciembre 111.41 126.03 137.72 144.88

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las

Actualizado el 10 de Noviembre de 2025
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Gerencia de Productos y Petroquimicos
CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de
acuerdo con la variacion que ha experimentado durante el ultimo afo el indicador
internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio del asfalto y
de acuerdo a la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo
de 2021 sera de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE
PESOS MCTE ($1.473.013).

Bogota, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:

Funande (ubilles

AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN
Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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» iflié :
+-PETROL

Gerencia de Productos y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los ultimos meses en: i)
El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) La tasa de cambio vy iii) El crudo materia prima a partir del cual se
obtiene el asfalto y de acuerdo con la politica interna de fijacién de precios para
los Productos Petroquimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del
asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 serd de UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($1.590.854) por tonelada métrica.

Bogota, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Flipe Traille (sper
731B7604DDA041D...
FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabord: Reviso:
DocuSigned by: DocusSig ed by:
—eS L g B =5 VW
=7 ilf."ll
Juan Carlos Palacios G~FE4C1ACFFSDD4BD... Alejandro Gémez BustAHMHE> 4%
Desarrollador de Negocios Asesor Juridico
Gerencia Productos y Petroquimicos

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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{_PETROL

Gerencia de Productos y Petroguimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los Ultimos meses en:
i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el calculo del precio
del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroguimicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente
a partir del 01 octubre de 2022 serd de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogota, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:

Fipe Tryille (sper

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos

Elabor6: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
[@ 2@ Alecandra Sancley
JuanE 45} ochIg% gl%olds G Alexancﬁ'}?glC 15?158ﬁ9e4228|'franco
Desarrollador de Negocios Jefe Departamento
Gerencia Productos y Petroquimicos Desarrollo de Negocios Petroquimicos e Industriales

Carrera 7 No. 37-69, piso 4, Bogota, D.C., Colombia
Teléfonos: (571) 2345001 Fax: (571) 2345001
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ROL

Gerencia de Producios y Petroquimicos

CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de
acuerdo con los incrementos que se han exparimentado en los Glimos meses en;
i} El indicador inlemacional que se utiliza como reflerente para @ cdlculo del pracio
del asfalto, |i) El crudo materia prima a partir del cual se obliene el astalto y i) de
acuerdo con la politica interna de fijacion de precios para los Productos
Petroquimicos e Indusinales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigenie
a partir del 14 de febrero 2023 serd de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS MCTE ($2,639,906,41) por tonelada métrica.

Bogotd, 14 de febrero 2023

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquimicos
[ Elatarn: Aavisd
e L] Ve gyt ey
e Mot

Sunn Cariog Pala W L N Apxinadn Banchas Fr AL R
Desmmoliador da Negocios Jula Departamants

Gerenca Productos y Patroguimscos Dearralip de Negocios Pelroquimicos ¢ Indusinples

Carvara T Ho, 37-04, pivo 4, Bogota, 0.C.. Colomsiria
Telidmnos: (S71) J148001 Fas: (B71) 2348001
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’2PeTR0L

GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUIMICOS

CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTES ECOPETROL

La Gerencia de Productos y Petroquimicos de Ecopetrol S.A. se permite informar a sus
clientes que el precio de venta nacional del asfalto tendra un incremento del 6% a partir
del 1° de enero 2025. Esta medida busca acercar el precio de venta nacional al precio
de paridad importacién o precio de realizacion de este producto. La medida aplica para
el asfalto 60/70, AC30, y 60/70 carbono compensado entregado en la refineria de
Barrancabermeja y asfalto 60/70 entregado en la refineria de Apiay.

Cordialmente

DocuSigned by:

Sandva Patricia Ballun (rwn

9C8AADD785DE404

Sandra Patricia Ballen Cruz
Gerente Productos y Petroquimicos
Ecopetrol S.A.

Reviso: Reviso:
DocuSigned by: DocuSigned by:
Juaw. (arlss Palacies ﬂ(*jmtm Comer
EECT{iaR Carlos Palacios G. ~Alejandro Gémez Bustamante
Jefe (e) Departamento Desarrollo de Abogado Especializado
Negocios Petroquimicos e Industriales Jefatura Juridica Dowstream y Comercial

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccion externa copia o transmision digital de esta publicacion
puede ser hecha sin permiso escrito. Ningun pdrrafo de esta publicacion puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente
sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulacién vigente.

Cra 7 No. 37-69 Piso 4, Bogot3,D.C. Colombia
Teléfono: (+57-1)2344000



indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie historica indice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

- 2025
Codigo L. ..
grupos de | Codigo subclases CPC Caodigo de . . COdlg? de agregacién Caodigo Capitulo B 5 Octubre
A . Tipologia de obra a nivel de obra- . Capitulo constructivo
obra CPCV V2.0A.C tipologia de obra . Constructivo )

20AC capitulo Indice
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacién 133.62
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 135.44
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 147.91
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 129.67
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 142.28
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 133.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 145.09
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 134.48
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11701 01 Actividades preliminares y explanacion 132.79
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11702 02 Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 133.53
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11703 03 Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concretc 135.88
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11704 04 Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidr 140.59
530201 53211 53211.07 Vias urbanas 11705 05 Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, s¢ 136.53
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11706 06 Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructul 133.76
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11707 07 Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y sefalizacién \ 136.48
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11708 08 Redes urbanas de servicios, sefalizacién vertical y horizont 139.69
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11709 09 Estabilizacion de terreno 141.38
530201 53211 53211_07 Vias urbanas 11710 10 Sefializacién vertical y horizontal 141.43
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 135.52
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacion 137.12
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 135.27
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 141.54
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 141.27




A16.1COCIV - Serie histodrica indice por agrupaciones de subclases CPCV 2.0 A.C.

e de Costos de la Construcci

de Obras

es - ICOCIV

A16.13. 1COCIV - Serie hi: indice por tipologia de obra, e insumos
Caodigo Cédigo subclases CPC | Cédigo tipologia N . Cédig? de agregacion Tipologia de obra - capitulo . . 2025
grupos CPCV Tipologia de obra anivel de obra- N Cédigo de insumos Insumos Octubre
V20AC. de obra constructivo =
2.0A.C capitulo indice
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 101 Arena 137.11
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 103 Consumibles 139.42
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104 Malla 106.67
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 105 Alambre 131.60
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 106 Acero corrugado 11523
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 107 Cemento 151.29
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 108 Tuberia acueducto y alcant 139.40
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 109 Acero 134.11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 110 Cinta 135.82
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 112 Accesorios tuberia 125.00
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 113 Concreto comun 13335
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 114 Cable 128.01
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 115 Grava 135.02
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 116 Pintura 155.84
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 17 Accesorios eléctricos 107.70
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 118 Agua 142.82
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 119 Elementos prefabricados 146.15
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 120 Asfalto 174.86
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 123 Elementos plésticos 13853
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 124 Mortero 145.18
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 125 Recebo 135.82
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 126 Tuberia acero 143.64
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 127 Concreto pavimentos 174.60
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 128 Piedra 130.84
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 129 Concreto simple 145.36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 130 Textil sintético 133.83
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 131 Tuberia PVC 123.00
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 132 Arandela metalica 119.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 133 Concreto lanzado 164.92
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 136 Combustible 158.21
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 137 Elementos metalicos 148.06
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 142 Abono 133.00
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 146 Bloque 161.59
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 151 Tuberia galvanizada 116.49
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 152 Union tuberia 130.23
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 156 Platina 119.69
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 158 Concreto arquitectonico 137.72
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 160 Enchape 11299
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 162 Teja 103.70
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 165 Junta de dilatacion 127.01
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 166 Neopreno 125.15
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 172 Concreto tremie 143.69
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 201 Herramienta menor 12135
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 301 Motoniveladora 126.48
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 302 Compactador 135.15
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 304 Maquinaria de excavacion 127.18
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 306 Perforadora 140.70
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 307 Cargadora 13235
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 308 Grida 135.62
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 309 Fresadora de pavimento 125.53
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 310 Finisher 135.81
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 3n Piloteadora 13033
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 401 Andamio 137.12
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 402 Compresor 120.74
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 403 Cortadora 120.52
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 404 Demoledor 116.95
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 405 Elevador de carga 124.14
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 406 Equipo de medicién 119.63
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 407 Equipo de soldado u oxico 115.22
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 408 Equipos para concreto 127.01
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 409 Formaleta y accesorios 126.02
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 410 Generador 119.46
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 41 Seguridad 128.75
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 412 Vibrocompactador 123.05
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 502 Ayudante 155.93
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 503 Cuadrilla 136.78
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 506 Oficial 13418
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 51 Maestro 129.21
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 512 Capataz 121.46
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 676 Carrotanque 125.36
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 677 Volqueta 133.89
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 678 Mixer 105.79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 679 Camion 126.30
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 681 Transporte interno 129.34
530201 53211 53211.06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 704 Equipo especial de comuni 108.83




INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS

TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:  GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO No. 991
indcar mimero y o)
‘OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

PROYECTO: 132v135

ES DEL SUR Y ORIENTE

INTERVENTOR:  CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

FECH EL 3 2 2021
s tos) aro)

mem 4502 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 UNDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE TOS ICCP
iNDICEMESDE | joce mesa
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO CIERRE DEL JPLCARENLA R AISTADO
CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION FEB | Mes Ao Utlaado
_2021 2021
iTEm DESCRIPCION Vr. UNITARIO APU 1 1 11p Vr. UNITARIO AJUSTADO
T502F [ MEZCLA DENSA EN GALIENTE TIPO MDC-19 B 77500000 0013 Toaer Towsaa s 1013850
INDICE MES DE
o itarioa T " . . . . CIERRE DEL INDICE MES A
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos PROCESO DE JPLICARENLA "
GRUPOS DE INSUMOS SELECCION Mes y Ao Utiizado
Mes y Afio utilizado oic 2021
_FEB-2021
TEQUIPG
copico DESCRIPCION PO Vr. UNITARIO APU 1o 1 1/l Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL s 5 B 5
1l MAQUINARIA
DESCRIPCION PO Ve UNTARIO APU To I T Vr_ UNTARIO AJUSTADO
3 2276457 008 6226 701348 3 2300211
s 872609 1009 10226 101348 H 881372
s 1045537 1008 10226 101348 s 7059631
SUBTOTAL s 4196643 253214
Il HERRAMIENTAS
conico | DESCRICION °o Ve, UNITARIO APU " ' 1o Ve, UNITARIO AJUSTADO
603 201 ] T 3 53330 7559 e ] To1348 5 51049
1 [ I [
SUBTOTAL B 53330 s 54049
Il MATERIALES
CODIGO. T DESCRIPCION T TIPO Vr UNITARIO APU To T 1 T 1/l Vr. UNITARIO AJUSTADO
ProcioLista Ecopotol Astato Liaudo 60-70 15287 [ esarao 108001 s 24847163
603 115 | [ 0165 T 62| o392 3 32781605
SUBTOTAL [ o s 57626968
- PRECIO DE LSITADE ECOPETROL
I TRANSPORTES
copico | DESCRIPCION ‘ PO Vr. UNITARIO APU o | 1 ‘ 1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
teos-er | Transporte de Mezoia Asfalica [ s 150002 10005 [ e ] 10038 s 150572
SUBTOTAL s 150002 o s 1,505,
IV.MANO DE OBRA
conico DESCRIPCION PO Vr. UNITARIO APU o 1 1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
11603 - 502 Obreros (5) s 307767 10159 10256 1.00955 s 310706
71603 -506 Rastileros (21 s 128856 70159 70256 700355 s 30127
11603506 Ofiial (1) s 966,39 10159 10256 100955 s 97562
SUBTOTAL B 533302 3 s 538395
. COSTOS INDIRECTOS
To (PC) Tarcy /1o Vr_ UNITARIO AJUSTADO
[AOVINTSTRACTON 7 2% 11923077 06,58 Ti141 704552 12463431
IMPREVISTOS % % 29807569 106.58 11141 1.04532 3115656
UTILIDAD % 5% 20807569 106.58 1141 1.04532 3115858
UBTOTAL 5 7554616 s 18695147
Fracio Unitario Total Aproximado al peso s 77500000 3 57520300
FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO
Firma. /7
sl ot e Corionn s ocors
MatdaaProfesiona No.
“GBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando so [ omica, ol
vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando so unitarios do ol i dola 8 tarif lls, cost
i bados por i a s )

(

Firma, —

D

Representante Legal del Intervertor o su Apoderado

g Archivo oo Goston del IVIAS.

Temori,




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU.

UNIDAD EJECUTORA:  GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO No. 991
Indicar mimero y o)

‘OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

PROYECTO: 132v135
ES DEL SUR Y ORIENTE
INTERVENTOR:  CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 3 2 2021

ois) tos) )

mem 4502 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19. UNDAD m3

CASO | - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIVY 16.13 ICOCIV

INDICEMESDE |  jypice wesa
ANEXO 16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo- CAPITULO :éi'zzigi; APLCARENLA | CTORDE ALSTE R ANUSTADO
CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO SELECCION DIC | Mewy Ao Unlzado
OCTUBRE -2025
iTEm DESCRIPCION V. UNITARIO APU Ip 1 Up Vr. UNITARIO AJUSTADO
w020 [ WEZCTA DENSA EN CALIENTE TFG WBCTS [5 7rsonm Toias Taret Taira 3 09851600
INDICE MES DE
it P " . . . . CIERRE DEL INDICE WES A
ANEXO 16.13 -Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos constructivos y grupos de insumos PROCESO DE APLCARENLA | CTORDE ALSTE . UNTARIO ASUSTADO
GRUPOS DE INSUMOS SELECCION §

ECCION Mes y Afio Utiizado.
Mes y Afio utilizado | 'OCTUBRE - 2025

1. EQUIPO
conieo DESCRICION ro Ve, UNITARIO APU " 1 1o Vi, UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL 5 5 5 =
1. MAQUINARIA
7O Vi UNTARIO APU m I 1o v TADO
71603 - 310 Terminadora Asfalo 5 22.784.97 0181 13581 1.3339% 3 30.304.24
11603 - 302 Compactador Rodilo s 872609 101.77 13515 132799 S 11,588.16
11603 Compactador Neurmatico $ 10.455.37 101.77 135.15 1.32799 $ 13.884.63
SUBTOTAL T asea s
Il. HERRAMIENTAS
conico DESCRICION PO V. UNITARIO APU N ' 1o Vi, UNITARIO AJUSTADO
Tem 0T T B EEED ) T 5T s S0
| | I |
SUBTOTAL B EE 400
II. MATERIALES
Gobeo ] T PO Vi UNTARIO APU m T 7 T T v
Proc Lista Ecopoa | Astalo Liaudo 60-70 [ s 2008419 189312 | womoo | 175699 s 40468061
e | 1 S semmew 10 [ wse ] [ErT 5 IS
SUBTOTAL S 5 1.09 92% $ 569.44
- precio pe LsiTADE EcoPETROL -
1ll. TRANSPORTES
cooso | DESCRICION I PO V. UNITARIO APU I I 1 [ 1o Vr. UNITARIO AJUSTADO
teos-er7 | Transporte de Mezcha Asfalica [ s 150002 10059 T 133105 B 1.996.60
SUBTOTAL s 50002 o s 99660
IV. MANO DE OBRA'
conico DESCRICION ro V. UNITARIO APU " ' 1o Vi, UNITARIO AJUSTADO
1603502 Gbroros (5) s 07767 0331 15598 s0s s 64525
1603506 Rasileros (21 s 28896 0z [T FEIE) 5 60545
11603506 Ofial (1) s se30 10201 1418 Tats3s s 127115
SUBTOTAL s S0 % 5 761185
TOTAL COSTO DRECTO [ssseimse] B
|/. COSTOS INDIRECTOS
Toarcy Tare, T v STADO
0% T Tat 15176 36218 ez 4137
WPREVISTOS % 5% 2900760 T 15176 136218 4060344
UTLDAD % s 2900760 1 15176 136218 400344
UBTOTAL S 178,846.16 $ 243.620.66
Praclo Unitarls Toml Aproximado sl pese s moww  E—r |

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

Fima
Ortatsta 0 su Apoderado
Tonal No.
"BSERVACIONES INTERVENTORIA:
|APROBACION POR INTERVENTORIA
ota 1: Cuando se itari el [
Vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se unitarios de it istos, e Intervenor dgiendo . tarifes, jorales, cost
Tos andlisis de precios unitari por a a ) i 1 proyecto.

2o

Firma —

Representante Legal delIntervertor o su Apoderado

Orginat Avchvo do Gosién del IVIAS.
Copias: Urscas Egecutor. Contatst Droccion Tororsi




CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SURY
ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 #6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

COMNSORCIO
VIAS MACIOMNALES
DEL SURY ORIENTE

Sefiores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
. (601) 3770600 - Ext. 000 - (57)
NIT 800.215.807-2 Teléfono 3138122628 - Ext. 000
. L CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO . . .
Direccion EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogota - Colombia
] Unidad
Item Codigo Descripcion de Cantidad
medida
ACTAAJUSTES 55 PROVISIONAL - OBRAS DE CONSTRUCCION
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
101 NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUAN PUERTO RICO FLORENCIA, SERVICIO 1.00 1
EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILAY CAQUETA, EN MARCO DE ) ’
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030
2 02 ADMINISTRACION 20% SERVICIO 1.00
3 03 IMPREVISTOS 5% SERVICIO 1.00
4 04 UTILIDAD 5% SERVICIO 1.00

Total items: 4

Valor en Letras: Mil seiscientos setenta y cuatro millones cuarenta y dos mil quinientos
veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $1,674,042,525.00

Observaciones: PERIODO: DICIEMBRE 2025

IVA 19% OBRA: $12.144.638

OBSERVACIONES

1#$24-02-00;991 DE 2021;|diazp@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR A

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034-7

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTEN® 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compra

Factura electrénica de venta
No. CVNS 142

Fecha y hora Factura

Generacion 17/12/2025, 11:46
Expedicion 17/12/2025, 11:47
Vencimiento 16/01/2026
Vr. Unitario Impto. Valor Vr. Total
Cargo Impto.Cargo
278,382,991.63 0% 0.00 | 1,278,382,991.63
255,676,599.00 0% 0.00 255,676,599.00
63,919,149.00 0% 0.00 63,919,149.00
63,919,147.37 19 % 12,144,638.00 76,063,785.37

Total Bruto 1,661,897,887.00
IVA 19% 12,144,638.00
IVA 0% 0.00

Total a Pagar 1,674,042,525.00

dor declara haber recibido real y materialmente las mercancias o

prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NUmero Autorizacion Electronica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el numero 101 al 200 Vigencia: 24

Meses
Responsable de IVA - Actividad Econdmica 4210 Construccion de carreteras y v

ias de ferrocarril Tarifa

CUFE: ¢35a066b2659d63aebd920096d025e7384368621d21b6b992d68b17f314080fe57839d8a9¢271281828941bdd89faf87

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgice: Siigo SAS - Mit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML



CONSORCIO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE EACTURA PROFORMA
VIAS NACIONALES NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
DEL SURY ORIENTE #AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION MODALIDAD No. 55A
ELECTRONICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13
HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

Seior(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIA MES ANO
Fecha Factura
5 12 2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600 . DIA | MES ANO
- - Fecha de Vencimiento
Direccion: CR 59 26 60 5 1 2026
Contrato No. 991 DE 2021
Ciudad BOGOTA D.C Interventor
DESCRIPCION VALOR
ACTA AJUSTES 55 PROVISIONAL- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 1.278.382.990
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO —
FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
PERIODO: DICIEMBRE 2025
IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: $12.144.638
OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1 SUBTOTAL 1'278'382'990'00
#$24-02-00;991 DE 2021;Idiazp@invias.gov.co#$ ADMINISTRAC 20% 255.676.599,00
VALOR EN LETRAS: IMPREVISTOS 5% 63.919.149,00
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS UTILIDAD 5% 63.919.149 00
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
IVA 12.144.638,00
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y
FAVOR CONSIGNAR A: ORIENTE TOTAL FACTURA 1.674.042.525,00
NIT: 901,475,034-7 RETE IVA -
BANCO: DAVIVIENDA RETE ICA -
CUENTA CORRIENTE: 055969998453 RETE FUENTE -
FORMA DE PAGO: CONTADO AMORT. ANT
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO RETE GARAN.
FECHA DE EMISION OTROS DESCUENTOS
HORA DE EMISION TOTAL A PAGAR 1.674.042.525,00

GIRAR CHEQUE UNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA
DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TiTULO VALOR - (SEGUN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO), EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A
PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

ACEPTADA ACEPTADA

CONSORCIG VIAS NACIONALES DEL SUR Y INTERVENTORIA FIRMA Y SELLO CC o NIT
ORIENTE




