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EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES 

DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES 

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 

 ETAPA IV. LOTE I 

INTERVENTORÍA: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR 

S.A. 

CONTRATO DE OBRA LOTE I: SA-007-2025 LOTE 1 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

NOMBRE DOCUMENTO: INFORME MENSUAL DE OBRA No. 04 



 UT VIVIENDAS 2025 LOTE 1 

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4 Página 3 de 22 

 

 

Elaboró: Ing. Andrés Casalins Revisó: Ing. Andrés Casalins Aprobó: Ing. Andrés Casalins 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ........................................................................................... 5 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ................................................ 5 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO .......................................................................................... 7 

2.3 LOCALIZACIÓN ............................................................................................................................................................... 8 

3. ESTADO DEL CONTRATO ................................................................................................................................ 10 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL ....................................................................................................................................... 10 

3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA ........................................................................................................................................... 11 

3.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ........................................................................................................ 12 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO ........................................................................................................ 12 

3.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS ............................................................ 12 

3.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ..................................................................................... 12 

3.6 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA ......................................................................................... 13 

3.6.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ................................................................................................ 13 

3.6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS .................................................... 13 

3.6.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA ............................................................... 14 

3.6.4 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS ............................................................................................................ 14 

3.6.5 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO .................... 15 

4. Viviendas APERTURADAS EN el mes .......................................................................................................... 16 

5. CONCLUSIONES................................................................................................................................................... 22 

 

ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Hogares en déficit habitacional .................................................................................................... 6 
Ilustración 2. Localización ................................................................................................................................. 9 
 

TABLAS 

 

Tabla 1. Información General del Contrato  ..................................................................................................... 10 
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento .................................................................................................... 11 
Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ........................................................................................ 11 
Tabla 4. Actas Generadas al Contrato .............................................................................................................. 12 
Tabla 5. Personal Adscrito al Contrato de Obra ............................................................................................... 13 
Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Lote I .................................................................................................... 13 
Tabla 7. Resumen ejecución ............................................................................................................................. 14 
Tabla 8. Avance Contrato ................................................................................................................................. 14 

 



 UT VIVIENDAS 2025 LOTE 1 

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4 Página 4 de 22 

 

 

Elaboró: Ing. Andrés Casalins Revisó: Ing. Andrés Casalins Aprobó: Ing. Andrés Casalins 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el programa cuyo objeto es 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, ETAPA IV, LOTE 1”, en el periodo comprendido entre el 01 de Febrero  

al 28 de Febrero de 2026, durante el desarrollo de las actividades contenidas en el siguientes 

Contrato de Obra:  

- Contrato de Obra No. SA-007-2025 

A través del presente informe se presenta el avance de obra a cargo del contratista Unión 

Temporal Viviendas 2025 Lote 1, en la ejecución del contrato antes mencionado, con el 

propósito de evidenciar de manera detallada el estado actual de desarrollo de las actividades 

programadas, el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el grado de ejecución física 

del proyecto. En este sentido, se exponen los resultados alcanzados durante el periodo 

evaluado, en concordancia con las metas planteadas, así como la evolución de las 

intervenciones realizadas en campo, permitiendo establecer un seguimiento claro y 

verificable del progreso de obra. De igual forma, el presente documento consolida la 

información necesaria para analizar el rendimiento de las actividades ejecutadas, identificar 

posibles desviaciones frente a la planificación inicial y sustentar la toma de decisiones 

orientadas a garantizar la correcta continuidad y culminación del proyecto dentro de los 

parámetros establecidos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

 

En el marco del Este Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su 

artículo 17 se encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el 

PROGRAMA “VIVIENDA Y HABITAT”, “…es un programa integral diseñado para 

abordar las necesidades de la población barranquillera en términos de un hábitat digno y 

adecuado. Su enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con 

los estándares mínimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Además, 

el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a facilitar 

la obtención de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios. 

 

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Viviendas”, el cual 

busca “tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos 

económicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las 

condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura y 

digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se busca 

reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construcción de un Distrito más 

equitativo e incluyente, brindando acompañamiento técnico y social a las familias 

beneficiadas.” 

 

“La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las 

familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un 

santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad”. ACNUDH, 2020. 

Los niveles de urbanización en Colombia conllevan una importante demanda de bienes y 

servicios urbanos, particularmente de vivienda, que no ha sido absorbida por la oferta con la 

misma rapidez. El Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018 (DANE, 2019) 

indica que la población nacional es de 48.258.4941, y la población urbana representa el 75,5 

%. Ahora bien, entre 2010 y 2017 la formación de hogares urbanos fue de 280.005 (promedio 

anual), en contraste con las viviendas iniciadas de manera formal que alcanzaron los 223.347 

(DNP, 2018), lo que reflejó en un crecimiento del déficit habitacional, teniendo como fuente 

al Departamento Nacional de Planeación DNP. 2023 

De acuerdo con la Encuesta nacional de calidad de vida -ECV 2021-, la cantidad de hogares 
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que habitaban en viviendas distintas de tradicional indígena era de 16.908 miles. De esos 

hogares, 5.240 miles (que equivalen al 31,0%) se encontraban en déficit habitacional. 

 

 

 
 

Ilustración 1. Hogares en déficit habitacional 

 

 

El 7,5% de los hogares que habitaban viviendas distintas de tradicional indígena se hallaba 

en déficit cuantitativo (es decir, ocupaba viviendas con deficiencias estructurales o de 

espacio), mientras que el 23,5% tenía déficit cualitativo (habitaba en viviendas con 

deficiencias no estructurales). 

 

En el ámbito social, tal como lo muestra el diagrama 3, la vulnerabilidad socioeconómica 

está mediada por dos tipos de condiciones: las asignadas (raza, edad, salud, sexo, grupo 

étnico) y las adquiridas (educación, renta, domicilio, entre otras). Dependiendo del contexto 

(institucional, cultural, etc), las primeras pueden incidir en el acceso a las segundas, lo que 

den las posibilidades (en favor o en detrimento) de la movilidad social ascendente (Alguacil, 

2006). Entonces, la “combinación, por tanto, de múltiples factores de desventaja … llevan 

directamente a lo que se ha identificado como la exclusión social” (Alguacil, 2006, pp. 159) 

 

En este contexto la Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con el mandato 

contenido en el Decreto Acordal No. 0801 del año 2020, que consiste en “Participar en la 

formulación y dirigir la ejecución de los proyectos de mejoramiento de viviendas a las 

familias más vulnerables del Distrito, de conformidad con los lineamientos establecidos en 

el Plan de Desarrollo vigente”, ha realizado una labor incansable en cuanto al estado de las 
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viviendas en los diferentes barrios del Distrito, determinando que las intervenciones que se 

deben realizar son: Construcción de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias 

y eléctricas; pisos; pañetes, estuco, pinturas, puertas y otras condiciones relacionadas con el 

saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional. 

 

A través del proyecto se busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio 

para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes 

barrios de las localidades del Distrito, de escasos recursos económicos que presentan 

deficiencias cualitativas en sus viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos 

necesarios. En este proyecto, el Distrito de Barranquilla aspira a mejorar 20.000 unidades de 

vivienda en el cuatrienio correspondiente a 2024 - 2027, de las comunidades en los barrios 

Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa 

II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, 

Sierrita, Veinte de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que llenen los requisitos 

y formalidades técnico-legales. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

El programa de Mejoramiento de Vivienda busca proporcionar a las familias más vulnerables 

la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, mitigando de esta manera los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos, previniendo desastres y enfermedades, como beneficio 

principal consiste la instalación, mejoras y/o adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias 

de las viviendas, pisos con materiales adecuados que permitan mantenimiento e higiene, 

cubiertas, acabados en paredes existentes de baño y de cocina, aparatos sanitarios, lavaderos 

e instalaciones eléctricas 

 

Dentro de este programa, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual busca aumentar 

la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del 

Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus 

viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el 

Distrito de Barranquilla aspira a mejorar las vivienda, de las comunidades en los barrios 

Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa 

II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, 
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Sierrita, 20 de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que llenen los requisitos y 

formalidades técnico-legales. 

 

La población objeto de estudio, fue establecida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la 

Secretaría de Obras Públicas. De esta forma tenemos que el presente proyecto, corresponde 

a las viviendas inscritas, verificadas y seleccionadas por la Secretaría de Obras Publicas 

Distritales y clasificada en dos (2) lotes. 

  

2.3 LOCALIZACIÓN 

 

El presente proyecto se ejecuta en los barrios Villas de Cordialidad, Villas de San Pablo, Las 

Gardenias.  

 

Esta intervención está alineada con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Territorial "Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027", y tiene como mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del 

Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias cualitativas en sus 

viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. 
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Ilustración 2. Localización 
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3. ESTADO DEL CONTRATO  

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

En el mes de noviembre de 2025 inicia el Contrato de obra entre UT VIVIENDAS 2025 y la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

 
Tabla 1. Información General del Contrato de obra 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: SA-007-2025 

OBJETO: 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA 

VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, 

 ETAPA IV. LOTE I 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

SUPERVISOR: DIEGO ANDRES RODAS OVALLE 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($12.480.000.000,00) 

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 

SIETE (7) MESES (contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio de este, una vez se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución) 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2026 
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3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA  

 
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 

 
Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA No.: BQ-100106516 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR 

ASEGURADO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Cumplimiento del Contrato 27 10 2025 23 05 2027 $ 12.067.200.000,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

27 10 2025 23 01 2030 $ 6.033.600.000,00 

Estabilidad de la Obra 23 01 2027 23 01 2029 $ 12.067.200.000,00 

Pago Anticipado 27 10 2025 23 05 2027 $ 6.240.000.000,00 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA No.: BQ-1000030267 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) 
VALOR ASEGURADO 

INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
23 09 2025 26 03 2027 $ 3.016.800.000,00 
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3.3  BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

A la fecha de corte de este informe se ha genera un (1) acta parcial por la cantidad de 115 

Viviendas, con periodo de Noviembre, Diciembre y Enero. Por valor de $1.722.383.795,26 

 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 

 

A la fecha de corte de este informe se han generado las siguientes actas al contrato: 

 

Tabla 4. Actas Generadas al Contrato  

ACTA FECHA 

Acta de Inicio 23 de septiembre de 2025 

Acta No. 1 de Obra 02 de febrero de 2026 

 

3.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

 

Durante la ejecución del contrato no se han realizado modificaciones al contrato. 

 

3.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

 

Durante el periodo del presente informe, se han realizado las siguientes actividades: 

 

✓ Levantamientos técnicos y propuestas de intervención. 

✓ Socializaciones generales e individuales. 

✓ Ejecución de actividades como enchape de pisos, enchape de muro en baño y cocina, 

construcción de mesón en concreto, instalación de lavaplatos, instalación de combos 

sanitarios, aplicación de estuco y pintura, entre otros. 

✓ Control para el cumplimiento del cronograma de la obra, con el fin de que se 

cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo 

estipulado. 
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3.6 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA 

 

Con el fin de cumplir con las funciones, UT VIVIENDAS 2025 pone a la disposición el 

equipo de trabajo que se presenta a continuación:  

 

Tabla 5. Personal Adscrito al Contrato de Obra 

 
CARGO INTEGRANTE 

Director de Obra Victor Diart 

Residente de Obra Jhon Sanmiguel 

Residente de Obra  Jayson Parra 

Inspector de Obra Andrés Casalins 

Inspector de Obra Alejandra Alarcon 

Inspector de Obra Shelsea Marroquin 

Profesional Social Liliana Salazar 

Profesional Social Lorena Viloria 

 

 
 

3.6.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

Durante la ejecución del contrato de obra no se han suscrito actas parciales. 

 
 

Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Lote I 

ACTA FECHA 

Acta de Inicio 23 de septiembre de 2025 

Acta No. 1 de Obra 02 de febrero de 2026 

 

 

3.6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

 

Durante el periodo evaluado no se han presentado modificaciones al contrato de obra, 

manteniéndose vigentes las condiciones inicialmente pactadas. 
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3.6.3 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS  

 

Durante el presente periodo, se realizó las siguientes actividades: 

 

✓ Levantamientos técnicos. 

✓ Socializaciones individuales y generales. 

✓ Demolición de pisos 

✓ Demolición de mesones en mal estado 

✓ Construcción de plantilla 

✓ Construcción de pisos  

✓ Limpieza en paredes 

✓ Instalación de enchape en muros de baño 

✓ Construcción de mesón 

✓ Instalación de piso antideslizante, combos sanitarios, ducha, en baño 

✓ Aplicación de estuco y pintura 

 

3.6.4 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 

 
A corte de este informe el contratista no ha iniciado con la intervención de las viviendas 

designadas, avanza con levantamientos técnicos y socializaciones individuales y 

generales. 

Tabla 7. Resumen ejecución  

Barrio 
Levantamiento 

Técnico 
En Ejecución Terminadas 

Total 

Intervenidas 

Villas de Cordialidad  280 66 204 270 

Villas de San Pablo 100 39 0 39 

Total 380 105 204 309 

 

Tabla 8. Avance Contrato  

AVANCE LOTE IV 

MES INICIO FIN 
% AVANCE 

PROGRAMADO 
ACUM. 

% AVANCE 
EJECUTADO 

ACUM. 

% AVANCE 
EJECUTADO 

1 01/11/2025 30/11/2025 0,0% 0,0% 0,0% 

2 01/12/2025 31/12/2025 2,5% 8,75% 8,75% 

3 01/01/2026 31/01/2026 10,0% 25,13% 16,38% 

4 01/02/2026 28/02/2026 21,88% 38,63% 13,50% 
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3.6.5 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

Durante el periodo evaluado se han identificado algunas dificultades que han incidido en el 

desarrollo del contrato. En primer lugar, se ha evidenciado que un número significativo de 

beneficiarios no ha podido ser ubicado, lo que ha dificultado el proceso de socialización del 

proyecto, toda vez que se requiere establecer contacto directo con los postulantes para la 

programación del inicio de las intervenciones en las viviendas asignadas. Adicionalmente, se 

han presentado situaciones relacionadas con las condiciones de seguridad en el barrio Villas 

de la Cordialidad, donde se han registrado hechos de orden público que comprometen la 

integridad del personal en campo, generando limitaciones para el normal desarrollo de las 

actividades programadas. En consecuencia, estas condiciones representan factores que deben 

ser considerados para la adecuada planificación y ejecución del contrato. 

 

 

 

 

 
 



 UT VIVIENDAS 2025 LOTE 1 

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4 Página 16 de 22 

 

 

Elaboró: Ing. Andrés Casalins Revisó: Ing. Andrés Casalins Aprobó: Ing. Andrés Casalins 

 

4. VIVIENDAS APERTURADAS EN EL MES  

 

Tabla 9. Viviendas Aperturadas en el periodo  

C.C NOMBRE COMPLETO BLOQUE TORRE APTO BARRIO 

55242514 DIANA ELENA PADILLA GUERRA 1 6 404 
Villas de la 
Cordialidad 

1129575995 MARYI LUZ IGLESIAS BARRIOS 1 3 512 
Villas de la 
Cordialidad 

22739098 LISBETH KATHERINE RODRIGUEZ DE ALBA 2 2 505 
Villas de la 
Cordialidad 

32697077 MONICA ISABEL ARZUZA PEREZ 2 4 314 
Villas de la 
Cordialidad 

22478543 RUBYS ELENA GARCIA MANTILLA 2 3 409 
Villas de la 
Cordialidad 

22738921 MARIA DEL CARMEN MORENO MUÑOZ 2 4 315 
Villas de la 
Cordialidad 

32636043 CARMEN MARIA VILORIA MELENDEZ 2 2 106 
Villas de la 
Cordialidad 

73548000 LEONARDO ANSELMO REYES GAMARRA 2 5 318 
Villas de la 
Cordialidad 

1002024106 MARTHA CECILIA VILLEGAS RINCON 2 4 416 
Villas de la 
Cordialidad 

1045670157 GLISETH LORENA MARTELO DIAZ 2 3 212 
Villas de la 
Cordialidad 

1045699892 YAZNEIDY MARIA CONRADO AREVALO 2 4 413 
Villas de la 
Cordialidad 

72310366 TONNY JAVIER RODRIGUEZ PEREZ 2 3 509 
Villas de la 
Cordialidad 

22475896 MIRTA MARIA VISLAN GUETTE 3 4 413 
Villas de la 
Cordialidad 

22589337 BETHY MERCEDES RUDAMA CASTRO 3 1 504 
Villas de la 
Cordialidad 

32880699 CLAUDIA PATRICIA ALGARIN SUAREZ 3 4 513 
Villas de la 
Cordialidad 

73548926 EVERARDO JOSE VERGARA PALACIO 3 4 114 
Villas de la 
Cordialidad 

32783085 LEONOR MARIA PELUFFO ARRIETA 3 1 104 
Villas de la 
Cordialidad 
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55230331 MARTHA CECILIA MOLINARES BETANCOURT 4 1 103 
Villas de la 
Cordialidad 

1140839389 CESAR ORLANDO RODRIGUEZ TAPIA 3 3 209 
Villas de la 
Cordialidad 

22551978 SANDRA MILENA MEZA LEAL 4 3 310 
Villas de la 
Cordialidad 

32803482 LUZ CECILIA LEYVA MERCADO 4 5 217 
Villas de la 
Cordialidad 

8801478 OMAR EMILIO RODRIGUEZ GOMEZ 4 1 401 
Villas de la 
Cordialidad 

72287716 ILAN RAFAEL GUTIERREZ BUSTILLO 4 4 114 
Villas de la 
Cordialidad 

2844376 LUIS RAFAEL CAMACHO FONTALVO 4 4 110 
Villas de la 
Cordialidad 

22563210 JULIETH ESTHER ABDALA DE AVILA 4 3 512 
Villas de la 
Cordialidad 

32878460 EVIS MARIA ESCORCIA ZUÑIGA 4 5 319 
Villas de la 
Cordialidad 

55303069 KAREN ANDREA HERAZO MENCO 4 3 322 
Villas de la 
Cordialidad 

1143424765 YOVERLIS YOJANA CARDENAS GUTIERREZ 4 6 121 
Villas de la 
Cordialidad 

32724462 ROMELIA ROSA ROMERO RAMOS 4 5 520 
Villas de la 
Cordialidad 

8670161 JOSE DE JESUS MARTINEZ GUERRA 6 4 316 
Villas de la 
Cordialidad 

22342161 MANUELA JOSEFA PACHECO PALMA 6 5 318 
Villas de la 
Cordialidad 

22504897 ELVIA MARIA GUERRERO ROBLES 6 4 413 
Villas de la 
Cordialidad 

22889591 RAMONA ISABEL PEREZ DE MENDOZA 6 4 516 
Villas de la 
Cordialidad 

32636435 ROSA FRANCISCA MURILLO MEZA 6 5 418 
Villas de la 
Cordialidad 

32798792 ROSA ISABEL CHARRIS MORA 6 4 216 
Villas de la 
Cordialidad 

32891086 ISIS OSIRIS DIAZ TOLEDO 6 3 112 
Villas de la 
Cordialidad 

43020750 MAGDALENA MARIA MONTOYA GOMEZ 6 3 411 
Villas de la 
Cordialidad 
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45489131 YOLANDA PEREZ HERRERA 6 5 217 
Villas de la 
Cordialidad 

72051582 JHON JAIRO REDONDO ZARCO 6 6 124 
Villas de la 
Cordialidad 

72179636 CARLOS ARTURO CARDENAS NUÑEZ 6 3 121 
Villas de la 
Cordialidad 

72181256 ANTONIO LUIS ZAPATA TORREGROSA 6 2 408 
Villas de la 
Cordialidad 

1044914499 ELVIA MARIA ACOSTA GUARDO 6 6 421 
Villas de la 
Cordialidad 

1143430794 MARIA MONICA NUÑEZ CARCAMO 6 6 223 
Villas de la 
Cordialidad 

9154492 EMILIO NUÑEZ MARMOL 6 6 322 
Villas de la 
Cordialidad 

32672293 ESTHER DEL CARMEN PERALTA VASQUEZ 6 5 119 
Villas de la 
Cordialidad 

32800137 ROSALINA RAMOS MARIMON 6 5 117 
Villas de la 
Cordialidad 

25890292 YENNY RUTH FIGUEROA CARVAJAL 6 6 321 
Villas de la 
Cordialidad 

22285250 NICOLASA LARA DE CAICEDO 6 6 122 
Villas de la 
Cordialidad 

55307576 ADRIANIS DEL SOCORRO MARTINEZ IBAÑEZ 6 3 409 
Villas de la 
Cordialidad 

1002025692 MARTHA VIVIANA MUÑOZ BERNAL 4 4 214 
Villas de la 
Cordialidad 

32654183 OLGA DE LA HOZ ARRIETA 6 3 212 
Villas de la 
Cordialidad 

44155436 VIVIANA DEL SOCORRO GUERRERO 6 5 518 
Villas de la 
Cordialidad 

30310366 MARIA RAQUEL PIÑEROS PACHON 6 5 219 
Villas de la 
Cordialidad 

1045682901 CAROLINA ORELLANO HERRERA 6 6 524 
Villas de la 
Cordialidad 

32801376 DIANA MARCELA GARCIA OSPINO 6 6 521 
Villas de la 
Cordialidad 

1129495951 RODOLFO ENRIQUE PAEZ PEREZ 6 4 414 
Villas de la 
Cordialidad 

1007910995 MARIA INOCENCIA MEDINA ALVAREZ 6 3 312 
Villas de la 
Cordialidad 
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26210716 MARIA ESTEBANIA DORIA CASTILLO 7 4 316 
Villas de la 
Cordialidad 

55245481 EUCARIS MARIA GUETE MEDRANO 7 3 411 
Villas de la 
Cordialidad 

22564113 ANGELICA JUDITH RODRIGUEZ BLANCO 1 4 516 
Villas de la 
Cordialidad 

72198275 JULIO CESAR LUNA ALGARIN 4 6 505 
Villas de la 
Cordialidad 

8189153 NAIRO TORRES TORRES BQ 19 10 403 
Villas de San 

Pablo 

22421685 YOLANDA ISABEL ALBA ESCORCIA BQ 19 2 304 
Villas de San 

Pablo 

22534603 BEATRIZ ELENA GONZALEZ GONZALEZ BQ 19 3 303 
Villas de San 

Pablo 

22581561 MIRIAM ESTER BRIGGLES CORRALES BQ 19 4 201 
Villas de San 

Pablo 

22591710 ZORAIMA ESTER PABON RODRIGUEZ BQ 19 15 201 
Villas de San 

Pablo 

22641591 DREIYSA MILENA BARRIOS CAUSADO BQ 19 15 101 
Villas de San 

Pablo 

23242526 HORTENCIA ELENA MELLAO PULGAR BQ 19 17 303 
Villas de San 

Pablo 

26926846 LUZ MILA ARRIETA DE ARCO BQ 19 16 204 
Villas de San 

Pablo 

32765859 NELSY BEATRIZ VASQUEZ ORTIZ BQ 19 14 203 
Villas de San 

Pablo 

32787853 GUALYS PATRICIA CANTILLO ESCORCIA BQ 19 15 404 
Villas de San 

Pablo 

32859464 LUZ MARINA APARICIO MERCADO BQ 19 28 401 
Villas de San 

Pablo 

32882366 ANA ROSA BOLAÑO CASTRO BQ 19 31 402 
Villas de San 

Pablo 

36624848 LUZ MARINA MEDINA MORALES MZ 19 14 103 
Villas de San 

Pablo 

39096745 LEBIS MARIA DIAZ CHAMORRO MZ 19 11 404 
Villas de San 

Pablo 

44156464 KARINE JOSEFINA SAGVINE TAJAN MZ 19 15 302 
Villas de San 

Pablo 

55224515 YEIDIS MARIA PIMIENTO POLO 
MANZANA 

19 7 401 
Villas de San 

Pablo 
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85439862 DANIEL CANTILLO PEDROZO BQ 19 2 401 
Villas de San 

Pablo 

1010013781 LUZ MARINA BUENO BARRIOS BQ 19 14 303 
Villas de San 

Pablo 

1045683464 ARLEY KARINA RODRIGUEZ OSPINO BQ 19 1 402 
Villas de San 

Pablo 

1047218558 YARLENIS LARIOS ROJAS BQ 19 3 401 
Villas de San 

Pablo 

1082854669 EDWIN DANIEL DIAZ BEDOYA BQ 19 31 204 
Villas de San 

Pablo 

1083553316 KATIANA BOTELLO BOTELLO BQ 19 2 404 
Villas de San 

Pablo 

1102810023 DEISIS ESTER DE LOS SANTOS SERPA BQ 19 5 201 
Villas de San 

Pablo 

1129486664 CINDY MARCELA SARMIENTO SERPA BQ 19 6 403 
Villas de San 

Pablo 

1129497970 ELY JOHANA BARROS CASTRO BQ 19 1 404 
Villas de San 

Pablo 

1143431591 KELLY JOHANA GARIZABALO SUAREZ BQ 19 11 104 
Villas de San 

Pablo 

19596600 JOSE JESUS FLOREZ BARBOSA MZ 19 15 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

3951716 TAILO DE JESUS LORA ARRIETA MZ 19 40 APTO 404 
Villas de San 

Pablo 

22569277 ERIT DEL CARMEN ARTEAGA PAYARES MZ 19 2 APTO 203 
Villas de San 

Pablo 

32376202 VIVIANA MARIA RAMIREZ CEBALLOS MZ 19 14 APTO 304 
Villas de San 

Pablo 

55240775 JULIS CARMENZA TOVAR OCHOA MZ 19 TO 20 403 
Villas de San 

Pablo 

1042429033 EBERLIN SARMIENTO CABRERA MZ 19 2 APTO 403 
Villas de San 

Pablo 

1044605525 ROSARIO DEL CARMEN NORIEGA DE LA OSSA MZ 19 28 APTO 403 
Villas de San 

Pablo 

1129540283 LAURA VANESSA ACEVEDO DE LA ROSA MZ 19 1 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

1089794333 ANA MILENA GRUESO COLORADO MZ 19 12 APTO 301 
Villas de San 

Pablo 

22403005 DORIS ISABEL DIAZ ATENCIA MZ 19 22 APTO 101 
Villas de San 

Pablo 
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72300903 HERNAN ENRIQUE MACHACON MZ 19 17 APTO 403 
Villas de San 

Pablo 

1140820065 MIGUEL ENRIQUE GUERRA JULIO MZ 19 8 APTO 303 
Villas de San 

Pablo 

32783236 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ VALENCIA MZ 19 6 APTO 401 
Villas de San 

Pablo 
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5. CONCLUSIONES  

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 se registró ejecución 

de actividades en obra, reportándose la intervención de 309 viviendas comprendidas hasta el 

periodo evaluado. Estas actividades se desarrollaron en el marco de la fase inicial del 

proyecto, orientadas a la organización, alistamiento y estructuración de las condiciones 

necesarias para la correcta ejecución de las intervenciones. En este lapso se adelantaron 

procesos previos indispensables que permiten garantizar el adecuado desarrollo de las 

actividades en los periodos posteriores. En consecuencia, se evidencia un avance 

significativo de obra correspondiente a la intervención de las viviendas mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


