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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el programa cuyo objeto es 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, ETAPA IV, LOTE 1”, en el periodo comprendido entre el 01 de Marzo  

al 31 de Marzo de 2026, durante el desarrollo de las actividades contenidas en el siguientes 

Contrato de Obra:  

- Contrato de Obra No. SA-007-2025 

A través del presente informe se presenta el avance de obra a cargo del contratista Unión 

Temporal Viviendas 2025 Lote 1, en la ejecución del contrato antes mencionado, con el 

propósito de evidenciar de manera detallada el estado actual de desarrollo de las actividades 

programadas, el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el grado de ejecución física 

del proyecto. En este sentido, se exponen los resultados alcanzados durante el periodo 

evaluado, en concordancia con las metas planteadas, así como la evolución de las 

intervenciones realizadas en campo, permitiendo establecer un seguimiento claro y 

verificable del progreso de obra. De igual forma, el presente documento consolida la 

información necesaria para analizar el rendimiento de las actividades ejecutadas, identificar 

posibles desviaciones frente a la planificación inicial y sustentar la toma de decisiones 

orientadas a garantizar la correcta continuidad y culminación del proyecto dentro de los 

parámetros establecidos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

 

En el marco del Este Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su 

artículo 17 se encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el 

PROGRAMA “VIVIENDA Y HABITAT”, “…es un programa integral diseñado para 

abordar las necesidades de la población barranquillera en términos de un hábitat digno y 

adecuado. Su enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con 

los estándares mínimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Además, 

el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a facilitar 

la obtención de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios. 

 

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Viviendas”, el cual 

busca “tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos 

económicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las 

condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura y 

digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se busca 

reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construcción de un Distrito más 

equitativo e incluyente, brindando acompañamiento técnico y social a las familias 

beneficiadas.” 

 

“La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las 

familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un 

santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad”. ACNUDH, 2020. 

Los niveles de urbanización en Colombia conllevan una importante demanda de bienes y 

servicios urbanos, particularmente de vivienda, que no ha sido absorbida por la oferta con la 

misma rapidez. El Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018 (DANE, 2019) 

indica que la población nacional es de 48.258.4941, y la población urbana representa el 75,5 

%. Ahora bien, entre 2010 y 2017 la formación de hogares urbanos fue de 280.005 (promedio 

anual), en contraste con las viviendas iniciadas de manera formal que alcanzaron los 223.347 

(DNP, 2018), lo que reflejó en un crecimiento del déficit habitacional, teniendo como fuente 

al Departamento Nacional de Planeación DNP. 2023 

De acuerdo con la Encuesta nacional de calidad de vida -ECV 2021-, la cantidad de hogares 
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que habitaban en viviendas distintas de tradicional indígena era de 16.908 miles. De esos 

hogares, 5.240 miles (que equivalen al 31,0%) se encontraban en déficit habitacional. 

 

 

 
 

Ilustración 1. Hogares en déficit habitacional 

 

 

El 7,5% de los hogares que habitaban viviendas distintas de tradicional indígena se hallaba 

en déficit cuantitativo (es decir, ocupaba viviendas con deficiencias estructurales o de 

espacio), mientras que el 23,5% tenía déficit cualitativo (habitaba en viviendas con 

deficiencias no estructurales). 

 

En el ámbito social, tal como lo muestra el diagrama 3, la vulnerabilidad socioeconómica 

está mediada por dos tipos de condiciones: las asignadas (raza, edad, salud, sexo, grupo 

étnico) y las adquiridas (educación, renta, domicilio, entre otras). Dependiendo del contexto 

(institucional, cultural, etc), las primeras pueden incidir en el acceso a las segundas, lo que 

den las posibilidades (en favor o en detrimento) de la movilidad social ascendente (Alguacil, 

2006). Entonces, la “combinación, por tanto, de múltiples factores de desventaja … llevan 

directamente a lo que se ha identificado como la exclusión social” (Alguacil, 2006, pp. 159) 

 

En este contexto la Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con el mandato 

contenido en el Decreto Acordal No. 0801 del año 2020, que consiste en “Participar en la 

formulación y dirigir la ejecución de los proyectos de mejoramiento de viviendas a las 

familias más vulnerables del Distrito, de conformidad con los lineamientos establecidos en 

el Plan de Desarrollo vigente”, ha realizado una labor incansable en cuanto al estado de las 
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viviendas en los diferentes barrios del Distrito, determinando que las intervenciones que se 

deben realizar son: Construcción de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias 

y eléctricas; pisos; pañetes, estuco, pinturas, puertas y otras condiciones relacionadas con el 

saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional. 

 

A través del proyecto se busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio 

para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes 

barrios de las localidades del Distrito, de escasos recursos económicos que presentan 

deficiencias cualitativas en sus viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos 

necesarios. En este proyecto, el Distrito de Barranquilla aspira a mejorar 20.000 unidades de 

vivienda en el cuatrienio correspondiente a 2024 - 2027, de las comunidades en los barrios 

Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa 

II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, 

Sierrita, Veinte de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que llenen los requisitos 

y formalidades técnico-legales. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

El programa de Mejoramiento de Vivienda busca proporcionar a las familias más vulnerables 

la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, mitigando de esta manera los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos, previniendo desastres y enfermedades, como beneficio 

principal consiste la instalación, mejoras y/o adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias 

de las viviendas, pisos con materiales adecuados que permitan mantenimiento e higiene, 

cubiertas, acabados en paredes existentes de baño y de cocina, aparatos sanitarios, lavaderos 

e instalaciones eléctricas 

 

Dentro de este programa, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual busca aumentar 

la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del 

Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus 

viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el 

Distrito de Barranquilla aspira a mejorar las vivienda, de las comunidades en los barrios 

Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa 

II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, 
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Sierrita, 20 de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que llenen los requisitos y 

formalidades técnico-legales. 

 

La población objeto de estudio, fue establecida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la 

Secretaría de Obras Públicas. De esta forma tenemos que el presente proyecto, corresponde 

a las viviendas inscritas, verificadas y seleccionadas por la Secretaría de Obras Publicas 

Distritales y clasificada en dos (2) lotes. 

  

2.3 LOCALIZACIÓN 

 

El presente proyecto se ejecuta en los barrios Villas de Cordialidad, Villas de San Pablo, Las 

Gardenias.  

 

Esta intervención está alineada con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Territorial "Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027", y tiene como mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del 

Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias cualitativas en sus 

viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. 
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Ilustración 2. Localización 
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3. ESTADO DEL CONTRATO  

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL  

 

En el mes de noviembre de 2025 inicia el Contrato de obra entre UT VIVIENDAS 2025 y la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

 
Tabla 1. Información General del Contrato de obra 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: SA-007-2025 

OBJETO: 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA 

VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, 

 ETAPA IV. LOTE I 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

SUPERVISOR: DIEGO ANDRES RODAS OVALLE 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($12.480.000.000,00) 

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 

SIETE (7) MESES (contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio de este, una vez se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución) 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2026 
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3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA  

 
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 

 
Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA No.: BQ-100106516 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR 

ASEGURADO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Cumplimiento del Contrato 27 10 2025 23 05 2027 $ 12.067.200.000,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

27 10 2025 23 01 2030 $ 6.033.600.000,00 

Estabilidad de la Obra 23 01 2027 23 01 2029 $ 12.067.200.000,00 

Pago Anticipado 27 10 2025 23 05 2027 $ 6.240.000.000,00 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA No.: BQ-1000030267 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) 
VALOR ASEGURADO 

INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
23 09 2025 26 03 2027 $ 3.016.800.000,00 
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3.3  BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

A la fecha de corte de este informe se ha genera un (1) acta parcial por la cantidad de 115 

Viviendas, con periodo de Noviembre, Diciembre y Enero. Por valor de $1.722.383.795,26 

 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 

 

A la fecha de corte de este informe se han generado las siguientes actas al contrato: 

 

Tabla 4. Actas Generadas al Contrato  

ACTA FECHA 

Acta de Inicio 23 de septiembre de 2025 

Acta No. 1 de Obra 02 de febrero de 2026 

 

3.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

 

Durante la ejecución del contrato no se han realizado modificaciones al contrato. 

 

3.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

 

Durante el periodo del presente informe, se han realizado las siguientes actividades: 

 

✓ Levantamientos técnicos y propuestas de intervención. 

✓ Socializaciones generales e individuales. 

✓ Ejecución de actividades como enchape de pisos, enchape de muro en baño y cocina, 

construcción de mesón en concreto, instalación de lavaplatos, instalación de combos 

sanitarios, aplicación de estuco y pintura, entre otros. 

✓ Control para el cumplimiento del cronograma de la obra, con el fin de que se 

cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo 

estipulado. 
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3.6 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA 

 

Con el fin de cumplir con las funciones, UT VIVIENDAS 2025 pone a la disposición el 

equipo de trabajo que se presenta a continuación:  

 

Tabla 5. Personal Adscrito al Contrato de Obra 

 
CARGO INTEGRANTE 

Director de Obra Victor Diart 

Residente de Obra Jhon Sanmiguel 

Residente de Obra  Jayson Parra 

Inspector de Obra Andrés Casalins 

Inspector de Obra Alejandra Alarcon 

Inspector de Obra Shelsea Marroquin 

Profesional Social Liliana Salazar 

Profesional Social Lorena Viloria 

 

 
 

3.6.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

Durante la ejecución del contrato de obra no se han suscrito actas parciales. 

 
 

Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Lote I 

ACTA FECHA 

Acta de Inicio 23 de septiembre de 2025 

Acta No. 1 de Obra 02 de febrero de 2026 

 

 

3.6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

 

Durante el periodo evaluado no se han presentado modificaciones al contrato de obra, 

manteniéndose vigentes las condiciones inicialmente pactadas. 
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3.6.3 ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS  

Durante el presente periodo, se realizó las siguientes actividades: 

 

✓ Levantamientos técnicos. 

✓ Socializaciones individuales y generales. 

✓ Demolición de pisos 

✓ Demolición de mesones en mal estado 

✓ Construcción de plantilla 

✓ Construcción de pisos  

✓ Limpieza en paredes 

✓ Instalación de enchape en muros de baño 

✓ Construcción de mesón 

✓ Instalación de piso antideslizante, combos sanitarios, ducha, en baño 

✓ Aplicación de estuco y pintura 

 

3.6.4 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 

 
A corte de este informe el contratista no ha iniciado con la intervención de las viviendas 

designadas, avanza con levantamientos técnicos y socializaciones individuales y 

generales. 

Tabla 7. Resumen ejecución  

Barrio 
Levantamiento 

Técnico 
En Ejecución Terminadas 

Total 

Intervenidas 

Villas de Cordialidad  280 70 204 274 

Villas de San Pablo 147 28 111 139 

Total 427 105 315 413 

 

Tabla 8. Avance Contrato  

AVANCE LOTE IV 

MES INICIO FIN 
% AVANCE 

PROGRAMADO 
ACUM. 

% AVANCE 
EJECUTADO 

ACUM. 

% AVANCE 
EJECUTADO 

1 01/11/2025 30/11/2025 0,0% 0,0% 0,0% 

2 01/12/2025 31/12/2025 2,5% 8,75% 8,75% 

3 01/01/2026 31/01/2026 10,0% 25,13% 16,38% 

4 01/02/2026 28/02/2026 21,88% 38,63% 13,50% 

5 01/03/2026 31/03/2026 38,75% 51,63% 13,00% 
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3.6.5 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

Durante el periodo evaluado se han identificado algunas dificultades que han incidido en el 

desarrollo del contrato. En primer lugar, se ha evidenciado que un número significativo de 

beneficiarios no ha podido ser ubicado, lo que ha dificultado el proceso de socialización del 

proyecto, toda vez que se requiere establecer contacto directo con los postulantes para la 

programación del inicio de las intervenciones en las viviendas asignadas. Adicionalmente, se 

han presentado situaciones relacionadas con las condiciones de seguridad en el barrio Villas 

de la Cordialidad, donde se han registrado hechos de orden público que comprometen la 

integridad del personal en campo, generando limitaciones para el normal desarrollo de las 

actividades programadas. En consecuencia, estas condiciones representan factores que deben 

ser considerados para la adecuada planificación y ejecución del contrato. 
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4. VIVIENDAS APERTURADAS EN EL MES  

 

Tabla 9. Viviendas Aperturadas en el periodo  

C.C NOMBRE COMPLETO BLOQUE TORRE APTO BARRIO 

55224095 JANIA DEL SOCORRO MARRUGO MERCADO 3 1 502 
Villas de la 
Cordialidad 

1192739259 ISABEL MARIA VARGAS CASTRO 3 4 515 
Villas de la 
Cordialidad 

32882167 RAQUEL MARIA CHAHIN GARAVITO 4 3 312 
Villas de la 
Cordialidad 

32626999 MARIA NIVIA SARMIENTO MARTINEZ 1 6 411 
Villas de la 
Cordialidad 

7598180 JULIO CESAR MONTERO AVENDAÑO BQ 19 30 203 
Villas de San 

Pablo 

8747702 TIRSO DE JESUS ARRIETA MZ 15 7 303 
Villas de San 

Pablo 

12521415 DAGOBERTO PACHECO RODRIGUEZ BQ 19 32 204 
Villas de San 

Pablo 

12620427 CESAR ALFONSO TORRES NIETO BQ 19 30 303 
Villas de San 

Pablo 

18957074 REINALDO ROSADO QUINTERO BQ 19 27 203 
Villas de San 

Pablo 

22447749 MARTHA BEATRIZ RICO TAPIAS BQ 19 3 104 
Villas de San 

Pablo 

22514445 OLGA DEL CARMEN COGOLLO MORENO BQ 19 29 403 
Villas de San 

Pablo 

22736261 YUSNELLY OROZCO JIMENO MZ 15 4 101 
Villas de San 

Pablo 

23133099 CECILIA ROSA AVILA ACOSTA MZ 15 8 304 
Villas de San 

Pablo 

26694698 ROSA MELCHORA ROSADO DE LA HOZ MZ 15 5 401 
Villas de San 

Pablo 

30843067 YENNY QUESADA RAMIREZ 
MANZANA 

15 
9 204 

Villas de San 
Pablo 

32704205 DENIS MARIA MEDRANO NAVARRO 
MANZANA 

15 
7 201 

Villas de San 
Pablo 

32761647 MARIA CONCEPCION VARGAS FERRER MZ 15 2 204 
Villas de San 

Pablo 
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32773102 MARIA DEL CARMEN TORO GARCIA 
MANZANA 

15 
4 204 

Villas de San 
Pablo 

32793038 ZOYLA ISABEL VELASCO GOMEZ MZ 15 4 103 
Villas de San 

Pablo 

32874849 ROSA MATILDE GARCIA LIÑAN BQ 19 20 303 
Villas de San 

Pablo 

32885428 DEOGRACIAS LOPEZ SANCHEZ BQ 19 5 103 
Villas de San 

Pablo 

33239468 NELYS DEL CARMEN PALENCIA SEVERICHE MZ 15 2 203 
Villas de San 

Pablo 

33279814 RUBBY CECILIA YERENA CABALLERO MZ 15 12 203 
Villas de San 

Pablo 

33284787 DIGNA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ BQ 19 3 204 
Villas de San 

Pablo 

33307674 MARY LUZ ANAYA GORDON MZ 15 11 101 
Villas de San 

Pablo 

36555550 DIOSELINA PEREZ ORTIZ MZ 19 23 203 
Villas de San 

Pablo 

36623665 YENIS MARIA MERCADO MEZA 
MANZANA 

19 
24 102 

Villas de San 
Pablo 

44156447 LEDYS YANETH ARGUMEDO GUTIERREZ Z15 3 402 
Villas de San 

Pablo 

45581048 ANA ISABEL TAPIA BENAVIDES MZ 19 5 202 
Villas de San 

Pablo 

45780162 NORALBA TORRES TAPIA MZ 15 2 303 
Villas de San 

Pablo 

49780396 CARMEN CECILIA NORIEGA CASTAÑO MZ 15 10 303 
Villas de San 

Pablo 

53129042 ENITH MARIA ORTIZ CAÑAS MZ 15 8 203 
Villas de San 

Pablo 

55224650 UBALDINA ARRIETA URUETA MZ 19 29 302 
Villas de San 

Pablo 

55227469 CARMEN YOLANDA PEÑALOZA ROLON 
MANZANA 

19 
3 403 

Villas de San 
Pablo 

55229524 YAMILES FERIA FLOREZ MZ 19 26 401 
Villas de San 

Pablo 

55237173 JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ NIEBLES BQ 15 6 301 
Villas de San 

Pablo 

55237767 NINFA RUTH VILLEGAS OQUENDO BQ 19 8 203 
Villas de San 

Pablo 
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55241154 DIANA MARIA MARBELLO MEDINA MZ 15 8 103 
Villas de San 

Pablo 

55243289 KAREN PATRICIA FONSECA SOLIPAZ BQ 15 7 203 
Villas de San 

Pablo 

57117342 ROSA MARIA MATA VERGARA BQ 19 24 402 
Villas de San 

Pablo 

57171097 ROCIO DEL CARMEN PALMERA BRITO BQ 19 4 203 
Villas de San 

Pablo 

57455726 BALVIS MABEL MORENO MIRANDA BQ 15 1 301 
Villas de San 

Pablo 

64582739 LEVIS MARINA SIERRA PEÑA BQ 15 3 202 
Villas de San 

Pablo 

72045669 FRANCISCO RAFAEL FONSECA MEDINA BQ 15 10 102 
Villas de San 

Pablo 

72183153 DAGOBERTO REYES TOVAR BQ 19 6 102 
Villas de San 

Pablo 

72309272 JUAN JOSE HERRERA MORELO BQ 15 8 302 
Villas de San 

Pablo 

85476974 YOVANNY RAFAEL VILLAR LARA BQ 15 3 302 
Villas de San 

Pablo 

1010012210 MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ BQ 19 17 401 
Villas de San 

Pablo 

1010057540 MAIRA ALEJANDRA CABALLERO FIGUEROA MZ 15 9 APTO 201 
Villas de San 

Pablo 

1043931383 YAISON OSORIO CASTELLAR BQ 19 2 303 
Villas de San 

Pablo 

1045698554 YUSELFIS THOMAS SANJUAN BQ 15 4 304 
Villas de San 

Pablo 

1046702190 LEIDIS VIVIANA RODRIGUEZ FUENTES BQ 15 4 402 
Villas de San 

Pablo 

1050278712 TERESA DE JESUS DE AVILA SALAZAR BQ 15 1 203 
Villas de San 

Pablo 

1077632183 FLORISA BONILLA ARIAS BQ 19 2 202 
Villas de San 

Pablo 

1129485404 YOLEIMIS BARRIOS LLERENA BQ 15 11 304 
Villas de San 

Pablo 

1129489710 YUDIS CECILIA VERGARA DE LA HOZ TORRE 8 AP 202 MZ 19 
Villas de San 

Pablo 

1129513885 GABRIEL MARTIN VALENCIA DE LA HOZ BQ 15 3 101 
Villas de San 

Pablo 
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1129519517 SILENA JUDITH BARRAZA ARIZA BQ 15 4 303 
Villas de San 

Pablo 

1129525573 JHONATAN DE JESUS SOTO GONZALEZ BQ 19 5 204 
Villas de San 

Pablo 

1140825418 KAREN JOHANNA AHUMADA MESTRA BQ 15 1 104 
Villas de San 

Pablo 

19890474 AMADO RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ 
MANZANA 

15 
2 304 

Villas de San 
Pablo 

3681775 ANSELMO POLO SAN JUAN MZ 19 4 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

4997620 JOSE GABRIEL GONZALEZ SILVA BQ 19 5 303 
Villas de San 

Pablo 

22437582 EUFEMIA MARIA REDONDO CALDERON 
CRA 28 143 

116 
5 Apto 302 

Villas de San 
Pablo 

22534775 ISABEL SALGADO ROVIRA MZ 19 40 APTO 204 
Villas de San 

Pablo 

22591751 ELIZABETH VALDES GARRIDO MZ 19 28 APTO 201 
Villas de San 

Pablo 

22534845 EVELIN BEATRIZ GARCIA CARDENAS MZ 15 9 APTO 303 
Villas de San 

Pablo 

22591409 ANA SOFIA PULGAR BENAVIDES MZ 19 34 APTO 304 
Villas de San 

Pablo 

8695701 LUIS ENRIQUE CRESPO SARABIA MZ 19 32 APTO 402 
Villas de San 

Pablo 

22584274 LUZ ELENA GARCIA MADERA MZ 19 40 APTO 202 
Villas de San 

Pablo 

22698115 LUZMIRIA JIMENEZ DIAZ MZ 19 27 APTO 402 
Villas de San 

Pablo 

8722079 GUILLERMO ENRIQUE OSORIO BENTHAN MZ 19 34 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

22739032 ANA MARGARITA TEHERAN DIAZ MZ 19 34 APTO 303 
Villas de San 

Pablo 

32866674 CLAUDIA ELIZABETH POLO ROJAS MZ 15 9 APTO 403 
Villas de San 

Pablo 

32879294 MARTHA MATILDE MONTERO FONSECA MZ 19 40 APTO 103 
Villas de San 

Pablo 

32893120 YESENIA PATRICIA ORTIZ IBARRA MZ 19 33 APTO 401 
Villas de San 

Pablo 

26802813 YAJAIRA ESTELA MUÑOZ FIGUEROA MZ 19 26 APTO 304 
Villas de San 

Pablo 
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26983628 MARIA CONCEPCION FERREIRA CASTRO MZ 15 4 401 
Villas de San 

Pablo 

30824136 ROSA MARIA BASTIDAS OSPINO MZ 15 6 APTO 103 
Villas de San 

Pablo 

26912256 LIDIA ESTHER GUTIERREZ ALVAREZ MZ 19 10 APTO 101 
Villas de San 

Pablo 

32581669 ELDA MARIA TORRES ARIAS MZ 19 38 APTO 203 
Villas de San 

Pablo 

32682866 AIDA ESNELA SCHMALBACH SIERRA MZ 19 39 APTO 202 
Villas de San 

Pablo 

32744709 DIANA JUDITH TRUJILLO CAICEDO MZ 19 4 APTO 304 
Villas de San 

Pablo 

32777461 MARIBEL MENDIOLA ZAPATA MZ 15 5 APTO 402 
Villas de San 

Pablo 

37318612 BLANCA EMILIA GALVIS CONTRERAS MZ 19 36 APTO 204 
Villas de San 

Pablo 

32802492 DORELSI CENITH NIEBLES MEZA MZ 15 2 APTO 104 
Villas de San 

Pablo 

63461369 ROSMARY CAMPOS BENAVIDES BQ 15 1 404 
Villas de San 

Pablo 

55302867 MONICA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ MZ 19 21 APTO 303 
Villas de San 

Pablo 

55230870 KATHERINE MARIA FLOREZ GUERRA BQ 19 17 404 
Villas de San 

Pablo 

55240861 ERICA MARIA JIMENEZ PADILLA MZ 19 6 APTO 301 
Villas de San 

Pablo 

39309105 LENIS MARIA JULIO HERRERA MZ 19 29 APTO 203 
Villas de San 

Pablo 

92276506 HOVER ENRIQUE MIRANDA GARCIA MZ 19 38 APTO 202 
Villas de San 

Pablo 

1047224472 URUZELA DEL CARMEN VELAIDES ARRIETA MZ 19 29 APTO 303 
Villas de San 

Pablo 

1050037804 WUENDYS YOHANA SILVERA TOBIAS MZ 19 9 APTO 302 
Villas de San 

Pablo 

1128165724 CARMEN ROSA SALGADO RIVERA MZ 15 1 APTO 202 
Villas de San 

Pablo 

1129515709 LILIANA PATRICIA TELLEZ VARGAS MZ 19 23 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

1143114973 JESUS ANTONIO LOPEZ GARCIA MZ 15 3 APTO 103 
Villas de San 

Pablo 
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1143226198 EDILBERTO ANTONIO MESTRA LOPEZ BQ 19 5 301 
Villas de San 

Pablo 

26700608 MARIA CONCEPCION OROZCO TORRES MZ 19 36 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

19874935 JORGE LUIS MIRANDA VERGARA MZ 15 8 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

55242114 NORMA BEATRIZ ORTIZ BOLAÑO MZ 19 36 APTO 403 
Villas de San 

Pablo 

55307256 ERIKA PATRICIA PACHECO CAMPO MZ 19 39 APTO 101 
Villas de San 

Pablo 

57456032 
MARIELA DEL CARMEN GARIZABALO DE LA 

CRUZ 
MZ 19 28 APTO 303 

Villas de San 
Pablo 

45646759 ONEIDA LUZ PADILLA MEZA MZ 19 33 APTO 204 
Villas de San 

Pablo 

49737415 FELICIA PERTUZ ESCORCIA MZ 19 38 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 

45780263 ADRIANA MARIA BARRIOS DIAZ MZ 19 28 APTO 203 
Villas de San 

Pablo 

1047405769 ANGELA DEL CARMEN SALINAS ARRIETA MZ 15 10 APTO 302 
Villas de San 

Pablo 

73020290 SILVESTRE RODRIGUEZ HERNANDEZ MZ 19 39 APTO 203 
Villas de San 

Pablo 

1129518428 ZULAY ANDREA REDONDO SANCHEZ MZ 15 5 APTO 203 
Villas de San 

Pablo 

72180378 CARLOS MARIO PUERTA RESTREPO MZ 19 4 APTO 101 
Villas de San 

Pablo 

1042425511 CARMEN MARIA MORENO ALVAREZ MZ 19 40 APTO 102 
Villas de San 

Pablo 
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5. CONCLUSIONES  

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo de 2026 se registró ejecución de 

actividades en obra, reportándose la intervención de 413 viviendas comprendidas hasta el 

periodo evaluado. Estas actividades se desarrollaron en el marco de la fase inicial del 

proyecto, orientadas a la organización, alistamiento y estructuración de las condiciones 

necesarias para la correcta ejecución de las intervenciones. En este lapso se adelantaron 

procesos previos indispensables que permiten garantizar el adecuado desarrollo de las 

actividades en los periodos posteriores. En consecuencia, se evidencia un avance 

significativo de obra correspondiente a la intervención de las viviendas mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


