
Id Modo de 
tarea

Task Name Duración Comienzo Fin Nombres de los 
recursos

1 INSTALACION UPS TRIFASICAS 5 días dom 12/04/26jue 16/04/26
2 Kilómetro 1 Vía Acacias Regional Meta
3  UPS 60KVA TRIFASICA 1 día jue 16/04/26 jue 16/04/26
4 15 KVA TRIFASICA 1 día jue 16/04/26 jue 16/04/26
5 Kilómetro 17 Vía Puerto López (HACHON) 
6 20 KVA TRIFASICA 1 día mié 15/04/26mié 15/04/26
7 Kilómetro 12 Vía San Juan de Arama
8 15 KVA TRIFASICA 1 día lun 13/04/26 lun 13/04/26
9 Calle 16 No. 14 - 52 Edificio San Nicolás

10 15 KVA TRIFASICA 1 día dom 12/04/26dom 12/04/26
11 Km 1 Vía Villavicencio, Contiguo Finca el

Bolsillo, frente a la Urbanización las 
Margaritas

12 10 KVA TRIFASICA 1 día mar 14/04/26mar 14/04/26
13 15 KVA TRIFASICA 1 día mar 14/04/26mar 14/04/26
14 15 KVA TRIFASICA 1 día mar 14/04/26mar 14/04/26
15 15 KVA TRIFASICA 1 día mar 14/04/26mar 14/04/26
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Capacitación Ups 60 kva trifasica Capacitación Sede Granada  

  
Manejo de tableros Ups trifásicas Manejo de tableros Ups trifásicas 

 

 



 

  
Capacitación Ups 20 kva trifasica Capacitación Sede Puerto Gaitan 

  
Manuales y accesorios de equipos Pruebas en vacío  
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