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VIGENCIA: INICIO 1/10/2023 FIN

Inicio Fin % ejecución Responsable
Personal - Equipos- 

herramientas- EPP

Afectación al servicio -

Medidas de mitigación afectación al 

servicio

1.1 Actividad 1 

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Destornillador No afecta el servicio 

1.2 Actividad 2

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Escalera, destornillador, corta 

fríos, cinta aislante, EPP
No afecta el servicio 

1.3 Actividad 3

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Escalera, destornillador,  EPP No afecta el servicio 

1.4 Actividad 4

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Canaletas, metro,  EPP, No afecta el servicio 

1.6 Actividad 5

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

23-01-2023

02-02-2023

07-03-2023

10-04-2023

08-05-2023

05-06-2023

10-07-2023

14-08-2023

11-09-2023

09-10-2023

20-11-2023

11-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Escalera, cables, cortafríos, 

cinta aislante,  EPP
No afecta el servicio 

2.1 Actividad 1

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Destornillador, pomas, EPP No afecta el servicio 

2.2. Actividad 2

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Destornillador, accesorios 

sanitarios,  EPP
No afecta el servicio 

2.3 Actividad 3

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

10-01-2023

06-02-2023

21-03-2023

11-04-2023

09-05-2023

13-06-2023

04-07-2023

15-08-2023

19-09-2023

17-10-2023

21-11-2023

19-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Taladro, dispensador, chasos,  

EPP
No afecta el servicio 

3.1 Actividad 1

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Hidro lavadora, solución 

desinfectante, epp
No afecta el servicio 

3.2 Actividad 2

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Pintura, espátula, palustre, 

cemento, impermeabilizante, epp  
No afecta el servicio 

3.3 Actividad 3

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Andamios, escobas, hidro 

lavadora, solución desinfectante, 

epp

No afecta el servicio 

3.4 Actividad 4

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Andamios, escobas, hidro 

lavadora, solución desinfectante, 

epp

No afecta el servicio 

Revisión y  mantenimiento de pintura y resanes de paredes 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y  mantenimiento de sala sensorial 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de  limpieza de fachadas

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Nombre del Asociado - Contratista:

Nombre del Servicio:

Nombre de la Unidad Operativa:

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento preventivo: 

Cargo:

Km 69 Vía Bogotá-Melgar 

310 625 3217

comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com 

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

María Rubiela Giraldo Gallego

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

2. Sistema 2 Hidrosanitario

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Coordinadora 

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Convenio de Asociación - Contrato No: 7455 2021

Fundación Instituto Tecnológico Del Sur

Centro Comunidad de Cuidado 

Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta

312 554 7693

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

31/10/2023

Actividades a ejecutar

Espacio

1. Sistema 1 Eléctrico 

Actividad 

Revisión y mantenimiento de toma corriente y conexiones eléctricas

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento duchas eléctricas

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de luminarias 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de canaletas para protección instalaciones 

eléctricas 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de tomacorrientes en cocina y despensa según 

normatividad 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de pomas en sanitarios 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de accesorios sanitarios

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

 Revisión y mantenimiento de dispensadores de aseo personal (shampoo, 

jabón y crema)

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Sistema 3 Muros y paredes 

Revisión, mantenimiento y lavado de muros exteriores

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
mailto:comunidadcuidadohogarnazareth7455@hotmail.com
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3.5 Actividad 5

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.6 Actividad 6

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.7 Actividad 7

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.8 Actividad 8

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Andamios,  pintura, colchonetas No afecta el servicio 

3.9 Actividad 9

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

11-01-2023

07-02-2023

10-03-2023

05-04-2023

17-05-2023

07-06-2023

12-07-2023

09-08-2023

06-09-2023

11-10-2023

08-11-2023

13-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Andamios,  pintura, enchape, 

cemento 
No afecta el servicio 

4.1 Actividad 1

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.2 Actividad 2 

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.3 Actividad 3

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Cinta antideslizante, epp No afecta el servicio 

4.4 Actividad 4

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.5 Actividad 5

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.6 Actividad 6

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.7 Actividad 7 

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.8 Actividad 8

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de  pasamanos en zona aledaña a comedor 

personas mayores. 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y  mantenimiento del área de aislamiento 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de cielo Razo de los baños del sede A 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de cielo Razo de techos de cocina 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y  mantenimiento de  paredes de baños en polideportivo

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y  mantenimiento de  pasamanos cerca al comedor principal 

personas mayores

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de Enchape de pared del comedor de persona 

mayor 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Sistema 4 Pisos y Techos 

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de baldosa 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de cinta antideslizante 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de en bordes de rampas y andenes 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de cielo rasos de lavandería 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de media cañas en cocina 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de guarda escobas

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)



4.9 Actividad 9

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

4.10  Actividad 10

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

05-01-2023

09-02-2023

02-03-2023

13-04-2023

11-05-2023

08-06-2023

13-07-2023

10-08-2023

14-09-2023

12-10-2023

09-11-2023

14-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pegacol, palustre, balde, epp No afecta el servicio 

5.1 Actividad 1

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Guadaña, rastrillo, caneca, epp No afecta el servicio 

5.2 Actividad 2 

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pintura, compresor, epp No afecta el servicio 

5.3 Actividad 3

16-27-enero-2023

07-21-febrero-2023

02-17-marzo-2023

10-24-abril-2023

09-22-mayo-2023

05-19-junio-2023

10-24-julio-2023

07-21-agosto-2023

04-18-septiembre-2023

09-23-octubre-2023

06-20-noviembre

11-26-diciembre-2023

16-27-enero-2023

07-21-febrero-2023

02-17-marzo-2023

10-24-abril-2023

09-22-mayo-2023

05-19-junio-2023

10-24-julio-2023

07-21-agosto-2023

04-18-septiembre-2023

09-23-octubre-2023

06-20-noviembre

11-26-diciembre-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Carretilla, pala, epp No afecta el servicio 

5.4 Actividad 4
23-01-2023

13-07-2023

23-01-2023

13-07-2023
100,0%

María Rubiela Giraldo 

Gallego
Fumigadora, Insecticidas, epp No afecta el servicio 

5.5 Actividad 5

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Fumigadora, Insecticidas, epp No afecta el servicio 

5.6 Actividad 6

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Fumigadora, Insecticidas, epp No afecta el servicio 

5,7 Actividad 7

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

06-01-2023

17-02-2023

10-03-2023

24-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

22-09-2023

20-10-2023

24-11-2023

22-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Fumigadora, Insecticidas, epp No afecta el servicio 

6.1 Actividad 1

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Escalera, destornillador,  epp No afecta el servicio 

6.2 Actividad 2 

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Limpia vidrios, andamios, 

silicona fría, epp
No afecta el servicio 

6.3 Actividad 3

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Pintura, equipo de soldadura, 

epp
No afecta el servicio 

6.4 Actividad 4

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Vidrios, silicona, escaleras, epp No afecta el servicio 

6.5 Actividad 5

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Vidrios, silicona, escaleras, epp No afecta el servicio 

Revisión y mantenimiento de aire acondicionado área farmacia 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento del techo de comedor personas mayores, que 

sea de fácil limpieza

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento zonas verdes 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de pintura muebles y enseres 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de trampas de grasas actividad bimensual 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Fumigación general de las instalaciones (Semestral) 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de Zonas de BBQ

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Sistema 5 Mantenimiento general 

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de de elementos del hogar en pro de la 

prestación del servicio de las personas mayores 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de cafetería 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Sistema 6 Puertas y ventanas

Revisión y mantenimiento de angeos en ventanas

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Revisión y mantenimiento de ventanales 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

 Revisión y Mantenimiento de pintura en ventanas 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Revisión y mantenimiento de vidrios

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

  Revisión y Mantenimiento de puertas de baños 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C



6.6 Actividad 6

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Vidrios, silicona, escaleras, epp, 

biopelícula de seguridad 
No afecta el servicio 

6.7 Actividad 7

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

04-01-2023

02-02-2023

11-03-2023

21-04-2023

20-05-2023

17-06-2023

22-07-2023

19-08-2023

16-09-2023

14-10-2023

11-11-2023

16-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Vidrios, silicona, escaleras, epp, 

biopelícula de seguridad 
No afecta el servicio 

7.1 Actividad 1 

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
forros antifluido No afecta el servicio 

7.2 Actividad 2 

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
camas, pintura, soldadura, EPP No afecta el servicio 

7.3 Actividad 3 

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego

Mesas, pintura, ceguetas, 

destornilladores, perillas, EPP
No afecta el servicio 

7.4 Actividad 4

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Se ha dado inicio a la obra No afecta el servicio 

7.5 Actividad 5

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Pintura, EPP No afecta el servicio 

7.6 Actividad 6

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

13-01-2023

10-02-2023

17-03-2023

21-04-2023

19-05-2023

16-06-2023

14-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

20-10-2023

17-11-2023

15-12-2023

83,3%
María Rubiela Giraldo 

Gallego
Tubo, soldadura, EPP. No afecta el servicio 

FIN PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio real Fin programado Fin real % ejecución

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 100%

13

Cantidad Porcentaje

13 100%

0 -13

13 100%

13 100%

0 0

Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0

Cantidad Porcentaje

0 0%

0 0%

0 0

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma:

Total de ejecución 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Adjunto a este formato va el Acta 323 con el registro fotográfico de las actividades descritas. 

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Coordinadora Contratista - apoyo a la supervisión 

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES: 

Ninguna. 

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

María Rubiela Giraldo Gallego Jhoan David Montes Pena

Las actividades programas para septiembre  2023 se cumplieron al 100%, de acuerdo al 

cronograma anual se cumple con un 83,3%. 

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Instalaciones del C.C.C

Sistema 7 Otras adecuaciones para garantizar la prestación del servicio 

 Revisión y mantenimiento de forros antifluido que sean acordes a las 

medidas de los colchones 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

 Revisión y mantenimiento de camas 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

 Revisión y mantenimiento de mesas de noche 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

 Revisión y mantenimiento de rampas 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

 Revisión y Mantenimiento de biopelículas de seguridad de espejos 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

  Revisión y mantenimiento de películas de seguridad de vidrios 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

 Revisión y mantenimiento de pintura de pasamanos en corredor principal 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

 Revisión y mantenimiento de codos en pasamanos del corredor principal 

por sugerencia de supervisor 

(Para la descripción de la actividad realizada en el periodo Ver ítem 3. 

Seguimiento a cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo en el periodo)

Instalaciones del C.C.C

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: 01-09-2023 30/9/2023

Revisión de balas ancladas 

Observaciones

Arreglo de baldosas y guarda escobas 

Limpieza y mantenimiento de ventiladores 

Revisión y mantenimiento a sistemas eléctricos 

Limpieza y mantenimiento a trampas de grasa 

Arreglo de piso de ducha sede b, piso 2, habitación 01

Limpieza de comedores y exteriores

Limpieza y desinfección del cuarto de residuos

Poda y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

Instalación de lavamanos portátil en el área de nutrición y farmacia 

Revisión y mantenimiento de cintas antideslizantes 

Revisión y mantenimiento a camas 

Revisión y mantenimiento a sistemas hidrosanitarios

Actividad

iPhone


