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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

1.1. ANTECEDENTE 
 
El INDER en cumplimiento de su objeto misional ejecuta una serie de actividades y estrategias para el fomento 
del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta institucional; así como actividades 
operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos administrados 
por el instituto, entre otras actividades de carácter administrativo. 
 
En ese sentido, con el fin de maximizar la vida útil de la infraestructura física de los escenarios, cumpliendo con 
las normas de calidad y buscando el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos, se requiere la 
intervención de los escenarios mediante actividades asociadas a la adecuación, mantenimiento, mejoramiento 
y obras complementarias, basadas en criterios de oferta, calidad y diagnósticos en atención a las necesidades 
y priorización de cada escenario que por sus características presentan fallas o deterioros con ocasión del paso 
del tiempo, su uso normal y la ausencia de mantenimiento en los últimos años, que requieren intervención 
inmediata para evitar los riesgos para la integridad de las personas que hacen uso de dichos escenarios. 
 
Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del instituto, adscrito a la subdirección de escenarios 
deportivos y recreativos realizo la respectiva revisión y diagnóstico de los escenarios a intervenir e identificó la 
necesidad de realizar la contratación de los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, licenciamientos y 
permisos que permitan la ejecución de las obras de adecuación, mantenimiento, construcción y obras 
complementarias necesarias para tal fin, en los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física, 
garantizando mejores condiciones para el uso y disfrute de la comunidad. 

 
1.2. OBJETO 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, MANTENIMIENTO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS ASOCIADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN. 
 

1.3. ALCANCE 
 
Dentro del objeto contractual se adelantará la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica) de los componentes que a continuación se describen con las siguientes especificaciones:  
 
PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II 
 
COMPONENTE 1: MANTENIMIENTO DE LA FASE 3 – PARQUE 
 
Realizar los mantenimientos de acuerdo con los presupuestos aprobados por la entidad contratante, los cuales 
se resumen en los siguientes capítulos: 
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1. Mantenimiento de la pista de ciclismo y trote. 
2. Adecuación de la pista de trote interna. 
3. Mantenimiento de las edificaciones existentes en el parque. 
4. Mantenimiento de quioscos. 
5. Reparación de senderos peatonales 
6. Mantenimiento de la rotonda central y en general de las zonas de estancia 
7. Mantenimiento y siembra nueva de coberturas vegetales. 
8. Mantenimiento y reposición de mobiliario urbano. 
 
COMPONENTE 2: CONSTRUCCION DE LAS FASES 2 COMPLEJO DE PISCINAS Y FASE 4 ZONA 
ACUÁTICA  
 
Este alcance contempla la ejecución de las obras para la renovación y adecuación de las fases 2 -Complejo 
Acuático y fase 4-Zona Acuática, de acuerdo con los diseños y los tramites de aprobación, los cuales hacen parte 
de los alcances del CI 6700043600 que se encuentra en ejecución, garantizando el cumplimiento de las normas 
técnicas y ambientales vigentes. 
 
FASE 2 - COMPLEJO ACUÁTICO 
 
1. Demolición del Coliseo Carlos Mauro Hoyos.  
2. Demolición de edificaciones existentes, incluyendo la sede del INDER y el portón de acceso. 
3. Demolición de placas de concreto, senderos peatonales y superficies contiguas al coliseo. 
4. Demolición de la superficie asfáltica correspondiente a la actual escuela de manejo. 
5. Desmonte de mobiliario urbano y equipamientos exteriores, incluyendo superficies de parkour, áreas de 
entrenamiento al aire libre y otros elementos en exteriores. 
6. Movimiento de tierras y excavaciones, garantizando la estabilización y mejoramiento del suelo para la 
conformación del vaso de piscinas, pistas y nuevo espacio público. 
7. Implementación de obras hidráulicas, con estrategias para la mitigación de inundaciones en época de invierno, 
infiltración al subsuelo a través de bioingeniería y obras de ingeniería tradicional para la evacuación de aguas 
lluvias. 
8. Construcción de estructuras en concreto para el complejo de piscinas, vaso de cada una de las piscinas, 
espacios técnicos, áreas de servicios, espacios para playas y áreas anexas a la lámina de agua, circulaciones y 
graderías. 
9. Construcción de nuevo cerramiento perimetral y accesos. 
10. Adecuación de urbanismo, con la instalación de pavimentos deportivos, pavimentos flexibles, elementos 
filtrantes y superficies en asfalto. 
11. Ejecución de obras de alumbrado público, garantizando la iluminación del complejo acuático y el urbanismo 
en el parque. 
12. Dotación de mobiliario urbano y señalética, alineadas con la identidad del proyecto. 
13. Intervención vegetal y ambiental, con estrategias de bioingeniería, conformación de taludes y siembra de 
especies mayores y menores para fortalecer la conectividad ecológica en las zonas blandas del proyecto. 
 
FASE 4 - ZONA ACUÁTICA 
 
1. Demolición de piscinas actuales en el aeroparque acuático. 
2. Demolición de infraestructura de servicios, pabellones y edificaciones en el aeroparque acuático. 
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3. Demolición de edificio de Metroparques. 
4. Demolición de placas de concreto, senderos peatonales y superficies contiguas al aeroparque acuático y la 
zona de acceso a Metroparques y antigua carpa cabaret. 
5. Movimiento de tierras y excavaciones, garantizando la estabilización y mejoramiento del suelo para la 
conformación del vaso de cuerpos de agua, edificaciones, pistas y nuevo espacio público. 
6. Implementación de obras hidráulicas, con estrategias para la mitigación de inundaciones en época de invierno, 
infiltración al subsuelo a través de bioingeniería y obras de ingeniería tradicional para la evacuación de aguas 
lluvias. 
7. Construcción de estructuras en concreto, para la contención de cuerpos de agua y nuevas edificaciones en el 
complejo, espacios técnicos, áreas de servicios, y demás equipamientos necesarios para el funcionamiento del 
parque. 
8. Construcción de nuevo cerramiento perimetral y accesos. 
9. Dotación de mobiliario urbano y señalética, alineadas con la identidad del proyecto. 
10. Intervención vegetal y ambiental, con estrategias de bioingeniería, siembra de especies mayores y menores,y 
conformación de taludes para fortalecer la conectividad ecológica en las zonas blandas. 
11. Complemento a los diseños del sistema para el tratamiento, purificación y mantenimiento de los cuerpos de 
agua. 
12. Gestionar la obtención y/o regularización de todas las licencias, permisos, patentes y demás autorizaciones 
administrativas que resulten necesarias para garantizar la plena operatividad y óptimo funcionamiento de las 
Fases del Proyecto.  
 
PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVIS 
 
1. Retiro del tapete sintético existente, mediante fresado de 3 pulgadas y repavimentación, e instalación de nuevo 
tapete sintético. 
2. Adecuación de fosos de salto, con revisión de desagües, de trampas desarenadoras, e implementación de 
tapas de seguridad. 
3. Cambio de la estructura metálica de la jaula de lanzamiento, incluyendo la malla. 
4. Rehabilitación del cerramiento perimetral de la pista, que incluye el reemplazo de módulos metálicos, 
reparación de puertas de accesos y aplicación de pintura especializada en estructuras metálicas de fachada. 
5. Intervención de baterías sanitarias y duchas, con cambio de enchapes, divisiones, grifería, ajuste de pendientes 
e instalación de fluxómetros de palanca de alta durabilidad. 
6. Mantenimiento de infraestructura complementaria, como graderías, cubierta, adoquines exteriores, zonas 
verdes y señalización pedagógica para el uso técnico de carriles según tipo de entrenamiento. 
7. Construcción de la pista de atletismo alterna Alfonso Galvis, de acuerdo con los diseños urbanos, 
arquitectónicos y aprobaciones necesarias suministradas por el INDER. 
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INFORMACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
CONTRATANTE:  INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN  
                
CONTRATISTA:                 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU- 
      

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 6700044762 DE 2025 

OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS, MANTENIMIENTO, REMODELACION 
Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y LOS 
ESPACIOS PUBLICOS ASOCIADOS EN EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLÍN. 

MODALIDAD DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

SUBGERENCIA RESPONSABLE DE LA EDU: SUBGERENCIA DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS 
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN 

SUPERVISOR: CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO – SUBDIRECTOR 
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
ACTA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2027 
PLAZO: 23 MESES 
RECURSO A ADMINISTRAR (estudios y diseños, 
ejecución, interventoría, componente de personal, 
componente de apoyo logístico)   

$ 183.019.772.056 

ESTAMPILLA A LA JUSTICIA FAMILIAR 2% $ 3.751.531.817 
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
0,4% $ 732.079.088 

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE 
LOS RENDIMIENTOS 10%  $ 73.207.909 

TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR $ 187.576.590.870 
HONORARIOS 9% $ $ 14.641.581.764 
IVA 19%  $ 2.781.900.535 
TOTAL HONORARIOS INCLUIDO IVA $ 17.423.482.299 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 205.000.073.169 
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POLIZA N/A 
% EJECUCIÓN FINANCIERA  0,10% 
% EJECUCIÓN FÌSICA 11.65% 

 
Tabla Nº 1- Información Contrato Interadministrativo 6700044762 de 2025 

2. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO POR COMPONENTES 
 

2.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 
 
 

2.1.1  Mantenimiento y Construcción Pista de Atletismo Alfonso Galvis 
 
El 05 de noviembre, realizamos una mesa de trabajo con el equipo técnico del INDER, con el fin de revisar los 
avances del presupuesto de obra.  
 

2.1.2 Mantenimiento Fase 3 Juan Pablo II. 
 
El 13 de noviembre enviamos a la supervisión del INDER, el presupuesto correspondiente a la ejecución de la 
Fase 3 (Zona Pista) del proyecto Parque Metropolitano Juan Pablo II, atendiendo las observaciones realizadas 
el 30 de octubre. Posteriormente el 14 de noviembre se obtuvo el visto bueno, por parte de la entidad 
contratante, y se inició el proceso de contratación. 
 

2.1.3 Construcción Fase 2 Juan Pablo II. 
 
A la espera de los diseños definitivos, aprobaciones, licenciamiento y presupuesto, para el inicio del proceso 
de contratación de la obra. 
 

2.1.4 Construcción Fase 4 Juan Pablo II. 
 
A la espera de los diseños definitivos, aprobaciones, licenciamiento y presupuesto, para el inicio del proceso 
de contratación de la obra. 
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Tabla Nº 2- Avance por Proyectos Contrato Interadministrativo 6700044762 de 2025 

 
 
CORTE AL 30/11/2025  
 

- PROGRAMADO: 5% 
- REAL: 3% 
- DESVIACIÓN: -2% 
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3. COMPONENTES  
 

3.1 COMPONENTE TÉCNICO 
 

 
3.1.1 MANTENIMIENTO DE LA FASE 3 – PARQUE 
 

El componente técnico de la fase 3, se desarrolla en el informe mensual del Contrato Interadministrativo 
6700043600 de 2025. 
 

3.1.2 CONSTRUCCION DE LAS FASES 2 COMPLEJO DE PISCINAS 
 

El componente técnico de la fase 3, se desarrolla en el informe mensual del Contrato Interadministrativo 
6700043600 de 2025. 

 
 
3.1.3 CONSTRUCCION FASE 4 ZONA ACUÁTICA 
 

CONSULTORÍA CRYSTAL LAGOONS 
 
Actividades técnicas: 
 

- Socialización tecnológica del sistema lagunar. 
- Revisión parámetros: 

• Profundidades promedio. 
• Sistemas de filtración. 
• Control de calidad de agua. 

- Validación técnica y jurídica. 
- Coordinación con modelación hidráulica y diseño estructural. 
- Definición de modelo operativo. 

Durante el mes de noviembre se realizaron mesas de trabajo los días:  
 

• 10-Nov: Mesa técnica con equipo en Chile. 
• 12-Nov: Presentación componente parque acuático ante Aerocivil. 
• 20-Nov: Seguimiento en taller SDI. 

 
3.1.4 PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVIS 

 
El componente técnico de la Pista de Atletismo Alfonso Galvis, se desarrolla en el informe mensual del Contrato 
Interadministrativo 6700038897 de 2024. 
 

3.2 COMPONENTE PRESUPUESTO 
 

3.2.1 CONSTRUCCION DE LAS FASES 2 COMPLEJO DE PISCINAS 
 

A la espera de los estudios y diseños, para iniciar con el presupuesto de obra. 



 

   

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
No. 6700044762 DE 2025 

 
INFORME MENSUAL No. 2 

Noviembre 2025 

 
3.2.2 CONSTRUCCION FASE 4 ZONA ACUÁTICA 
 

A la espera de los estudios y diseños, para iniciar con el presupuesto de obra. 
 
3.2.3 PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVIS 
 

Durante el período correspondiente al mes de noviembre, se desarrolló la actividad de consolidación del 
presupuesto de obra para el proyecto de la pista de atletismo Alfonso Galvis, integrando los ítems, cantidades 
y valores requeridos para su adecuada ejecución, en concordancia con los lineamientos técnicos y 
contractuales establecidos. 
  

3.3 COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 
 

 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha dado inicio a las obras, este componente no aplica para este 
periodo, estas se están desarrollando por medio del Contrato Interadministrativo Nº 6700043600 DE 2025. 

 
3.4 COMPONENTE DE EJECUCIONES 

 
3.4.1 MANTENIMIENTO DE LA FASE 3 – PARQUE 

 
A corte del presente informe, no se ha iniciado con actividades de ejecución para este alcance. 
 

3.4.2 CONSTRUCCION DE LAS FASES 2 COMPLEJO DE PISCINAS 
 

A corte del presente informe, no se ha iniciado con actividades de ejecución para este alcance. 
 
3.4.3 CONSTRUCCION FASE 4 ZONA ACUÁTICA 
 

A corte del presente informe, no se ha iniciado con actividades de ejecución para este alcance. 
 
3.4.4 PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVIS 
 

A corte del presente informe, no se ha iniciado con actividades de ejecución para este alcance. 
 
 

3.5 COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
Durante en periodo del presente informe no se realizaron actividades del componente de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 



 

   

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
No. 6700044762 DE 2025 

 
INFORME MENSUAL No. 2 

Noviembre 2025 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

A corte del presente informe, no se ha iniciado con actividades de ejecución para este alcance. 
 
A continuación, se relacionan los contratos que se han adscrito al contrato interadministrativo y su estado 
actual: 
 
 

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 44762 DE 2025 

CONTRATO CONTRATISTA 
VALOR COMPROMETIDO 
PARA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

ACTA DE 
INICIO O 

INICIO DE 
ADICIÓN 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PLAZO  
CONTRATO 

MESES /DIAS 
CALENDARIO 

ESTADO 

 
COMPONENTE  PERSONAL  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE PERSONAL $ 0  

COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE SOCIAL Y 

COMUNICACIONES 
$ 0  

COMPONENTE APOYO  LOGISTICO  
               

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE APOYO LOGISTICO $ 0  

COMPONENTE TECNICO  

988 DE 2025 
CRYSTAL LAGOONS 
B.V CRYSTAL 
LAGOONS B.V 

 $                    24.810.300.000  01/10/2025 01/09/2027 701 días 
calendario 

EN 
EJECUCION 

 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE TECNICO $ 24.810.300.000  

COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE GRAVAMEN 
MOVIMIENTO FINANCIERO 

$ 0  

COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE GRAVAMEN 

MOVIMIENTO FINANCIERO DE LOS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

$ 0  

COMPONENTE ESTAMPILLA  
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VALOR TOTAL COMPROMETIDO 
COMPONENTE ESTAMPILLA $ 0  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO  $ 24.810.300.000  

 
 Tabla Nº 4- Contratos derivados del Contrato Interadministrativo 6700044762 de 2025 

 

4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

A la fecha aún no se han suscrito contratos de personal. 

4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 

f 
Tabla Nº 6- Presupuesto por Componentes Contrato Interadministrativo 6700044762 de 2025 

 
 
En el grafico se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total 
del contrato, el cual no presenta variación dado que no se han realizado modificaciones a la apropiación inicial 
del contrato 
 
 

COMPONENTE VALOR CONVENIO COMPROMETIDO EJECUTADO SALDO POR 
EJECUTAR PPTO COMPROM (%)

PPTO EJECUTADO 
(según lo 

comprometido) 
(%)

PPTO 
EJECUTAD
O (TOTAL 

CONVENIO) 
(%)

PERSONAL 2.651.600.198$                  -$                            -$                                  -$                                     0,00% #¡DIV/0! 0,00%
TECNICO 179.525.159.526$              24.810.300.000$  23.885.274.000$        -$                                     13,82% 0,00% 13,30%
SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 294.750.000$                      -$                            -$                                  -$                                     0,00% 0,00% 0,00%

APOYO LOGISTICO 548.262.332$                      -$                            -$                                     0,00% 0,00% 0,00%
GRAVAMEN MOVIMIENTO 
FINANCIERO 732.079.088$                      -$                            -$                                  -$                                     0,00% 0,00% 0,00%

GMFRF 73.207.909$                        -$                            -$                                  -$                                     0,00% 0,00% 0,00%
ESTAMPLILLA 3.751.531.817$                  -$                            -$                                  -$                                     0,00% 0,00% 0,00%

SUBTOTAL 187.576.590.870$              24.810.300.000$  23.885.274.000$        -$                                     
HONORARIOS 14.641.581.764$                1.684.983.875$    -$                                  1.684.983.875$             11,51% 0,00% 0,00%
IVA HONORARIOS 2.781.900.535$                  320.146.936$       -$                                  320.146.936$                11,51% 0,00% 0,00%

TOTAL 205.000.073.169$              25.130.446.936$  23.885.274.000$        320.146.936$                12,26% 95,05% 11,65%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CI 44762 DE 2025
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4.4 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

En la ejecución del contrato se ha comprometido un total de $24.810.300.000 (13,23% del presupuesto total). 
 

COMPONENTE PRESUPUESTO
PERSONAL 2.651.600.198$                        
EJECUCIÓN 179.525.159.526$                     

SOCIAL Y COMUNICACIONES 294.750.000$                           

APOYO LOGISTICO 548.262.332$                           

GRAVAMEN MOVIMIENTO 
FINANCIERO 732.079.088$                           

GMFRF 73.207.909$                             
ESTAMPILLA 3.751.531.817$                        

TOTAL 187.576.590.870$                     
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4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO 
COMPROMETIDO 
 
En la ejecución de contrato interadministrativo se ha ejecutado un total de $23.885.274.000 (96,27% del 
presupuesto total comprometido). 
 

COMPONENTE COMPROMETIDO %
PERSONAL -$                                        0,00%
EJECUCIÓN 24.810.300.000$                   13,82%

SOCIAL Y COMUNICACIONES -$                                        0,00%

APOYO LOGISTICO -$                                        0,00%

GRAVAMEN MOVIMIENTO 
FINANCIERO -$                                        0,00%

GMFRF -$                                        0,00%
ESTAMPILLA -$                                        0,00%

TOTAL 24.810.300.000$                   13,23%
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4.6. RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Durante el mes de noviembre no se realizaron pagos. 
 
 
4.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN PAC 
 
Con corte a 30 de noviembre de 2025, el INDER ya realizó el primer desembolso de los recursos a 
administrar del contrato interadministrativo como se muestra a continuación: 
 

COMPONENTE EJECUTADO %
PERSONAL -$                                           0,00%
EJECUCIÓN 23.885.274.000$                      13,30%

SOCIAL Y COMUNICACIONES -$                                           0,00%

APOYO LOGISTICO -$                                           0,00%

GRAVAMEN MOVIMIENTO 
FINANCIERO -$                                           0,00%

GMFRF -$                                           0,00%
ESTAMPILLA -$                                           0,00%

TOTAL 23.885.274.000$                      96,27%
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4.8 HONORARIOS 
 
Con corte a 30 de noviembre aún no se han efectuado pagos por concepto de honorarios de administración 
EDU. 
 
 
4.9 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS 
 
A 30 de noviembre de 2025 la cuenta generó rendimientos financieros por valor de $7.050.726,07 se han 
generado un total de rendimientos por valor de de $10.419.434,66 de los cuales se han reintegrado la suma de 
$225.083,00, y se encuentran pendientes por reintegrar la suma de de $10.194.351,66, correspondiente a los 
meses de octubre y noviembre de 2025.  
 

 
 

 
 
 
4.10 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONAL 
A la fecha aún no se han suscrito contratos de personal, por lo tanto, no se cuenta con planillas de seguridad 
social. 

MES DETALLE DE DESEMBOLSO HONORARIOS
FECHA 

DESEMBOLSO
Fact/ CC

COMPROBANTE 
DE INGRESO

RECUROS A 
ADMINISTRAR

FECHA DESEMBOLSO
CUENTA DE 

COBRO
COMPROBANTE DE 

INGRESO

TOTAL A 
DESEMBOLSAR 

PAC

OCTUBRE
Desembolso 1 - recursos a administrar-
Honorarios del 20%

-$                         16.464.000.000$  1 de octubre de 2025  PT-03-9517 25756 16.464.000.000$  

NOVIEMBRE 10.051.303.540$  19 de noviembre de 2025  PT-03-9517 25955 10.051.303.540$  
-$                         26.515.303.540$  26.515.303.540$  TOTALES

TOTAL RENDIMIENTOS 10.419.434,66          
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO 64.231.241,24          
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS 225.083,00              
EN TRAMITE DE REINTEGRO -                          
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR 10.194.351,66          

Fecha Actualizacion 30-nov-25

FECHA DESCRIPCIÓN NIT NOMBRE N° 
EGRESO VALOR

26 de noviembre
de 2025

REINTEGRO RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CV 44762
SEPTIEMBRE DE 202

     800.194.096 INSTITUTO DE DEPORTE Y
RECREACION 250159  $               225.083 

225.083$               

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 6700044762 DE 2025
GRAN PARQUE MEDELLÍN

REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CRÉDITO

TOTAL
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4.11 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 
 
Se remite la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de la 
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.  
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Elaboraron:  
                                                                                                                   
 
GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA                     SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO 
Coordinador de Contrato Interadministrativo              Profesional Administrativa y Financiera 

FECHA DEL DOCUMENTO FECHA DE COBERTURA RELACION DE LOS DATOS DE QUIEN FIRMA

4 de noviembre de 2025
Seis (6) meses anteriores
a la fecha de expedición
del documento.

Emiro Carlos Valdes Lopez (Gerente General)
Leidy Johana Rua Montoya (Contadora)
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