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UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

> INSTITUTO NACIONAL DE ViAS MEPHUNTINISFRS
<) PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE . ;
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA homA oA,
FECHA 5/11/2025
Bia 7 Mes / Afo)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

NISTRO DE MEZCL

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

INTERVENTOR: NA

SFALTICA PARA [A CARRETERAS. HOYO RICO - [68 TLANGS (PR 52+0474-PRE7
TARAZA-CAUCASIA (PR0+0000-PRE3+0996)

i

RUTA 2512

TA 2510, LOS 1]
EN EL DEPARTAMENTO DE_ANTIOQUIA A

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Es responsabilidad del Inte éq del formato con el reparte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
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REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 9058 CPIP

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Interventor y Direccion Territorial,

Firmado digitalmente

por LOPERA RESTREPO
;v /« + JUAN GUILLERMO
Fecha: 2025.11.20
ma

17:35:27 -05'00'

Fin

JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Instituto Nacional de Vias INVIAS
Matricula No. 0502-104417 ANT

. - [ Fuente de Financiacién (Nacién o I . Saldo del Acta
g Fiscal g No. Prog prog royecto Recurso No. Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Anterior
2025 710125 C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 20 Propios PRINCIPAL $  113.827.932,77
TOTAL| $  113.827.932,77
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 113.827.932,77
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Valor Total "
- o - . - N N No. y Fecha de Indicar pago segun
Acta Tipo de Me:sIAng.de Valor Acta sin IVA Valor IVA Val:)r Tota:l Ejecutado Ar_mclpo Pagado Saldo Antu_:lpo No. de Registro y Saldo Registro Saldo del Contrato | Radicacién Cuentas por reporte SIIF Observaciones
No. Acta Ejecucion Acta Acta D por fecha. Presupuestal
L Pagar INVIAS
Anticipo sl NO
$ -|s -3 - | 710125Del16-10-2024 | $ 113.827.932,77 | § 113.827.932,77
1 PARCIAL sep-25 $ -18 -8 -18 -1$ -8 - | 710125Del16-10-2024 | $ 113.827.932,77 | § 113.827.932,77
2 FINAL oct-25 $ 94.711.29248 | § 17.995.145,57 | $  112.706.438,05 | $ -8 -8 - | 710125 Del 16-10-2024 | $ 1.121.494,72 [ § 1.121.494,72
TOTALES| $ 94.711.292,48 [ $ 17.995.145,57 [ §  112.706.438,05 [ § - $ - $ - $ 1.121.494,72 | § 1.121.494,72
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $ 94.711.292,48 | § 17.995.145,57 | $ 112.706.438,05
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -1 B -
AJUSTES $ -3 B -
ESTUDIOS Y DISENOS $ - $ s -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -|s -|$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -1s N -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ -|s - $ -
VALOR TOTAL $ 94.711.292,48 | $ 17.995.145,57 | $ 112.706.438,05
*Estos deben alos en la prop
NOTA:
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