[bookmark: _Hlk229134491]INFORME ANALISIS Y SEGUIMIENTO CDP
Contratista: CHRISTIAN CAMILO PARRADO 
Periodo: MAYO DEL 2026
Dependencia: GESTIÓN FINANCIERA 
Contrato No.: 057_2026
CDP CON SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR Y CONTRASTE CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – PAA
Bogotá D.C., mayo de 2026
1. OBJETO
Realizar el análisis de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) con saldos pendientes por ejecutar y efectuar el respectivo análisis comparativo frente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), documentos con corte al 15 de mayo de 2026. 
2. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente análisis se efectuaron las siguientes actividades:
· Se solicita vía correo electrónico la base de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) con fecha del 15 de mayo. 
· Se descarga de la pagina de la función pública, en el botón transparencia, contratación y plan anual de adquisiciones. Se descarga el ultimo con fecha del 15 de mayo del 2026. 
· Durante la Revisión del reporte de CDP se identifican 39 sin ejecutar.
· Se compara con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y se identifican las fechas programadas para el inicio de la ejecución y se consolida una tabla con riesgos pues se encuentran unos con fechas anteriores sin iniciar la ejecución. 
· Se consolida y organiza la información en un archivo de Excel. 
3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS
	ITEM
	Etiquetas de fila
	Suma de días sin compromiso
	INICIO EJECUCIÓN
	PORCENTAJE DE RIESGO 
	RIESGO 
	 Saldo por Comprometer 

	1
	6126
	130
	CPS Marzo
	100%
	RIESGO ALTO
	 $ 80.000.000,00 

	2
	6526
	130
	CPS MARZO
	100%
	RIESGO ALTO
	 $ 18.000.000,00 

	3
	12126
	127
	CPS ABRIL 
	100%
	RIESGO ALTO
	 $ 29.305.962,00 


1. Se encontraron 3 CDP en alto riesgo eliminados por un valor de $127.305.962 con sus CDP activos. 


2. Se encontraron 7 CDP en riesgo elevado por un total de $353.623.249 pues debieron haberse ejecutado en los meses de marzo y abril y no se hizo.
	ITEM
	Etiquetas de fila
	Suma de días sin compromiso
	INICIO EJECUCIÓN
	PORCENTAJE DE RIESGO 
	RIESGO 
	Saldo por Comprometer 

	1
	5926
	130
	ABRIL
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 4.000.000,00

	2
	6726
	130
	ABRIL
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 2.000.000,00


	   3
	10026
	130
	ABRIL
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 7.780.700,00

	4
	10226
	127
	ABRIL
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 6.000.000,00

	   5
	15026
	71
	MARZO
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 3.842.549,00

	6
	15126
	71
	ABRIL
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 70.000.000,00

	7
	15726
	56
	ABRIL
	90%
	RIESGO ELEVADO 
	$ 20.000.000,00



	ITEM
	Etiquetas de fila
	Suma de días sin compromiso
	INICIO EJECUCIÓN
	PORCENTAJE DE RIESGO 
	RIESGO 
	SALDO POR COMPROMETER

	1
	6426
	130
	MAYO
	80%
	RIESGO
	$ 2.500.000,00 

	2
	12226
	127
	MAYO
	80%
	RIESGO
	$ 10.000.000,00 

	3
	12526
	127
	MAYO
	80%
	RIESGO
	$ 39.000.000,00 

	4
	15826
	33
	MAYO
	80%
	RIESGO 
	$ 49.000.000,00 


3. Se encontraron 4 CDP en riesgo por un total de $98.000.000 con fecha de ejecución de mayo. 


4. Se encontraron 3 CDP en próximo riesgo por un total de $18.090.00 deben ejecutarse en junio. 
	ITEM
	Etiquetas de fila
	Suma de días sin compromiso
	INICIO EJECUCIÓN
	PORCENTAJE DE RIESGO 
	RIESGO 
	SALDO POR COMPROMETER

	1
	10326
	127
	JUNIO
	60%
	PROXIMO A RIESGO
	$ 2.000.000,00 

	2
	10826
	127
	JUNIO
	60%
	PROXIMO A RIESGO
	$ 15.660.000,00 

	3
	13426
	125
	JUNIO
	60%
	PROXIMO A RIESGO
	$ 430.000,00 



5. Se encontraron 9 CDP sin riesgo por un total de $293.268.156 pues están a tiempo para ejecutarse a partir de julio.
	ITEM
	Etiquetas de fila
	Suma de días sin compromiso
	INICIO EJECUCIÓN
	PORCENTAJE DE RIESGO 
	RIESGO 
	SALDO POR COMPROMETER

	1
	5326
	130
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 20.108.038,14 


	2
	5526
	130
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 2.000.000,00 


	3
	5826
	130
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 12.000.000,00 


	4
	7026
	130
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 24.000.000,00 


	5
	9526
	130
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 70.000.000,00 


	6
	9926
	130
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 127.036.000,00 


	7
	11326
	127
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 34.632.000,00 


	8
	13226
	127
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 600.000,00

	9
	115626
	60
	JULIO
	50%
	SIN RIESGO 
	$ 2.892.121,00






6. Se encontraron 9 CDP sin riesgo por un total de $293.268.156 pues están a tiempo para ejecutarse a partir de julio.
	ITEM
	Etiquetas de fila
	Suma de días sin compromiso
	INICIO EJECUCIÓN
	PORCENTAJE DE RIESGO 
	RIESGO 
	SALDO POR COMPROMETER

	1
	10526
	127
	SEPTIEMBRE
	40%
	A TIEMPO 
	$ 7.000.000,00 

	2
	12326
	127
	AGOSTO
	40%
	A TIEMPO 
	$ 38.000.000,00

	3
	12626
	127
	SEPTIEMBRE
	40%
	A TIEMPO 
	$ 44.264.933,00

	4
	12726
	127
	SEPTIEMBRE
	40%
	A TIEMPO 
	$ 531.249.881,00

	5
	12826
	127
	AGOSTO
	40%
	A TIEMPO 
	$ 44.523.143,00

	6
	12926
	127
	NOVIEMBRE
	20%
	A TIEMPO 
	$ 7.371.857,00

	7
	13026
	127
	NOVIEMBRE
	20%
	A TIEMPO 
	$ 10.784.778,00 

	8
	13126
	127
	OCTUBRE
	40%
	A TIEMPO 
	$ 30.000.000,00 

	9
	14426
	92
	SEPTIEMBRE
	40%
	A TIEMPO 
	$ 40.720.565,67



6. Conclusión: 
En conclusión, el análisis realizado evidencia que la totalidad de los CDP evaluados presentan 39 saldos pendientes por ejecutar por un valor total de $ 2.401.702.527,81 se encuentran 3 procesos eliminados cuyos CDP siguen vigentes por un valor de $127.305.962, se encuentran 7 CDP que debían haberse ejecutado en abril y marzo por un valor de $ 353.623.249, se encuentran 4 procesos que debían ejecutarse en mayo por un valor de $ 98.000.000, se proyectan 3 CDP para junio por un valor de $18.090.000, se proyectan 8 CDP por $293.268.159,14 para los meses de julio, se proyectan 9 CDP por un valor de $712.000.000, se proyectan 9 CDP para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 
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7. ANEXOS
· Archivo Excel ejecutivo con análisis y seguimiento de procesos asociados al PAA y CDP con saldos pendientes por ejecutar.
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39 39 401.702.528| $2.401.702.528 100,0% 3 7 4
PROXIMO EN RIESGO SINRIESGO NO ESTAEN PAA
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= CLASIFICACION POR NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO CRITERIO DE RIESGO 'VALOR PENDIENTE ($) ACCION REQUERIDA|

@ RIESGOALTO  |ELIMINADOS 3 100% $127.305.962 53% intervencion INMEDIATA: iniciar proceso contractual de urgencia. Liberal CDP eliminado
© RIESGO ELEVADO 35\22‘ C“;g;‘RLSE SIECUIADO SN 7 90.0% $353.623.249 14,7% Seguimiento semanal. DEBIAN HABERSE EJECUTADO EN MARZO Y ABRIL

© RIESGO aiBY%EJECUTARSE ENELMESDE) 80.0% $98.000.000 41% EN RIESGO: pues deben ejecutarse en el mes en curso

© PROXIMO RIESGO |DEBEN EJECUTARSE EN JUNIO 3 60.0% $18.090.000 0.8% PROXIMO EN RIESGO

@ SINRIESGO SIN RESGO 8 50,0% $293.268.159 122% SIN RIESGO SE EJECUTARAN EN JULIO

@ ATIEMPO CDP CON TIEMPO PARA EJECUTAR| 9 40,0% $712.000.000 31.4% |A TIEMPO PARA EJECUTARSE

NO ESTA EN PAA ICONVENIO NO ESTA EN PAA 4 40,0% $755.000.000 314% |A TIEMPO PARA EJECUTARSE

$2.357.287.370 99.9%
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