
FECHA

CAUCA ACTA Nª

No. 

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.

1 (1-11601) 200.2 200-13 Ha 220,00  $    1.129.859  $    248.568.980 27,00 30.506.193$      -  0,10 112.986$    27,00   

2 (1-11601) 201.7 201-13 m3 13.700,00  $    108.472  $    1.486.066.400 7.109,00 771.127.448$      -  4.053,40 439.680.405$    7.109,00   

3 (1-11601) 201.8 201-13 m2 11.830,00  $    39.957  $    472.691.310 4.830,00 192.992.310$       -  -  -$    4.830,00 

4 (1-11601) 201.15 201.13 m 4.080,00  $    66.266  $    270.365.280 3.782,00 250.618.012$      -  960,80 63.668.373$    3.782,00   

5 (1-11601) 201.16 201-13 m 7.875,00  $    4.258  $    33.531.750 2.875,00 12.241.750$     +   1.500   6.387.000   1.968,00 8.379.744$     4.375,00   

6 (1-11601) 210.1.1 210-13 m3 351.000,00  $    10.127  $    3.554.577.000 111.147,00 1.125.585.669$      -  57.121,00 578.464.367$    111.147,00   

7 (1-11601) 210.1.2 210-13 m3 154.308,00  $    11.970  $    1.847.066.760 5.000,00 59.850.000$       -  -  -$    5.000,00 

8 (1-11601) 210.2.1 210-13 m3 62.400,00  $    59.848  $    3.734.515.200 16.630,00 995.272.240$      -  2.830,50 169.399.764$    16.630,00   

9 (1-11601) 211.1 211-13 m3 213.440,00  $    9.275  $    1.979.656.000 108.721,00 1.008.387.275$      -  3.985,60 36.966.440$    108.721,00   

10 (1-11601) 220.1 220.1 m3 272.160,00  $    12.484  $    3.397.645.440 18.489,00 230.816.676$       -  -  -$    18.489,00 

11 (1-11601) 221.1 221-13 m3 60.840,00  $    17.708  $    1.077.354.720 6.767,00 119.830.036$      -  1.567,00 27.748.436$    6.767,00   

12 (1-11601) 230.1P 230.1P m3 288.080,00  $    9.890  $    2.849.111.200 71.580,00 707.926.200$      -  5.350,70 52.918.423$    71.580,00   

13 (8-11606) 231.1 231-13 m2 158.000,00  $    7.157  $    1.130.806.000 170.000,00 1.216.690.000$      -  2.633,00 18.844.381$    170.000,00   

SUBTOTAL EXPLANACION  $       22.081.956.040  $    6.721.843.809   6.387.000  $    1.396.183.319 

14 (2-11602) 310.1 310-13 m2 261.000,00  $    882  $    230.202.000 707.725,78 624.214.138$     + 4.000,00   3.528.000 691068,00 609.521.976$     711.725,78   

15 (2-11602) 311.1 311-13 m3 42.000,00  $    106.801  $    4.485.642.000 20.500,00 2.189.420.500$      -  5.944,40 634.867.864$    20.500,00   

16 (2-11602) 320.1 320-13 m3 71.993,00  $    160.824  $    11.578.202.232 71.993,00 11.578.202.232$      -  41.410,00 6.659.721.840$        71.993,00   

17 (2-11602) 320.4 320-13 m3 21.000,00  $    180.122  $    3.782.562.000 11.000,00 1.981.342.000$       -  -  -$    11.000,00 

18 (2-11602) 330.1 330-13 m3 41.150,00  $    177.851  $    7.318.568.650 5.046,70 897.560.642$       -  -  -$    5.046,70 

19 (2-11602) 330.4 330-13 m3 25.530,00  $    192.987  $    4.926.958.110 4.800,00 926.337.600$       -  -  -$    4.800,00 

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS  $       32.322.134.992  $    18.197.077.112   3.528.000  $    7.904.111.680 -   

20 (8-11603) 420.2 420-13 m2 256.000,00  $    2.777  $    710.912.000 97.230,00 270.007.710$      -  1.205,00 3.346.285$    97.230,00   

21 (8-11603) 421.1 421-13 m2 256.000,00  $    1.760  $    450.560.000 4.734,00 8.331.840$       -  -  -$    4.734,00 

22 (8-11603) 450.2P 450.2P m3 32.170,00  $    787.009  $    25.318.079.530 2.431,00 1.913.218.879$       -  -  -$    2.431,00 

23 (8-11603) 450.9P 450.9P m3 8.200,00  $    814.383  $    6.677.940.600 1.748,00 1.423.541.484$      -  318,20 259.136.671$    1.748,00   

24 (8-11603) 460.1P 460.1P m3 59.000,00  $    69.297  $    4.088.523.000 1.000,00 69.297.000$      -  22,00 1.524.534$    1.000,00   

25 (1-11601) 465.1 465-13 m3 16.100,00  $    75.076  $    1.208.723.600 2.535,00 190.317.660$      -  35,00 2.627.660$    2.535,00   

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS  $       38.454.738.730  $    3.874.714.573   -   $    266.635.150 -   

26 (6-11603) 500.1 500-13 m3 62.100,00  $    775.551  $    48.161.717.100 31.938,75 24.770.129.501$     -   (12.390,48)   (9.609.446.520)   4.022,40 3.119.576.342$        19.548,27   

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO  $       48.161.717.100  $    24.770.129.501 -$    9.609.446.520   -  $       3.119.576.342 

27 (6-11604) 600.1.1 600-13 m3 203.174,00  $    31.086  $    6.315.866.964 170.303,00 5.294.039.058$      -  39.031,40 1.213.330.100$        170.303,00   

28 (6-11604) 600.2.1 600-13 m3 49.386,00  $    77.919  $    3.848.107.734 2.767,00 215.601.873$      -  471,40 36.731.017$    2.767,00   

29 (6-11604) 600.2.3 600-13 m3 7.966,00  $    24.702  $    196.776.132 5.000,00 123.510.000$       -  -  -$    5.000,00 

30 (6-11604) 610.2 610-13 m3 21.962,00  $    69.692  $    1.530.575.704 13.446,00 937.078.632$      -  4.843,20 337.532.294$    13.446,00   

31 (6-11606) 621,1.1P 621,1.1P m 2.892,00  $    2.175.175  $    6.290.606.100 -$     -    -   -$     -   

32 (6-11606) 630.3 630-13 m3 4.746,00  $    791.566  $    3.756.772.236 14.470,60 11.454.434.960$      -  5.005,30 3.962.025.300$        14.470,60   

33 (6-11606) 630.4 630-13 m3 14.990,00  $    672.973  $    10.087.865.270 2.992,00 2.013.535.216$      -  290,00 195.162.170$    2.992,00   

34 (6-11606) 630.6 630-13 m3 3.638,00  $    471.638  $    1.715.819.044 3.418,30 1.612.200.175$      -  869,00 409.853.422$    3.418,30   

35 (4-11606) 640.1 640-13 kg 2.170.960,00  $    5.118  $    11.110.973.280 2.268.960,00 11.612.537.280$      -  1.014.735,50 5.193.416.289$        2.268.960,00   

36 (6-11604) 661.1 661-13 m 9.435,00  $    610.011  $    5.755.453.785 6.676,00 4.072.433.436$      -  1.306,60 797.040.373$    6.676,00   

37 (6-11604) 670.5P 670.5P m3 429,00  $    772.444  $    331.378.476 3.197,70 2.470.044.179$      -  1.010,00 780.168.440$    3.197,70   

38 (6-11604) 671.1P 671.1P m3 10.800,00  $    631.684  $    6.822.187.200 20.983,70 13.255.067.551$      -  10.381,80 6.558.016.951$        20.983,70   

39 (6-11604) 672 672-13 m 5.620,00  $    76.533  $    430.115.460 4.094,00 313.326.102$      -  94,00 7.194.102$    4.094,00   

40 (8-11604) 673.1 673-13 m2 174.000,00  $    6.666  $    1.159.884.000 185.008,20 1.233.264.661$      -  65.525,20 436.790.983$    185.008,20   

41 (6-11604) 673.2 673-13 m3 38.400,00  $    142.798  $    5.483.443.200 33.483,80 4.781.419.672$      -  14.939,80 2.133.373.560$        33.483,80   

15/01//2026

313.326.102$     

1.233.264.661$     Geotextil Tipo II no tejido

11.612.537.280$     

4.072.433.436$     

2.470.044.179$     

13.255.067.551$     

Material granular drenante

DESCRIPCIÓN ITEM

Excavaciones varias en material comun en seco

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye 
refuerzo)

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción 
de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Subbase Granular clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Conformación de la calzada existente

Excavación en roca de la explanación y canales

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de 
apoyo 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

INTERVENTOR:

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030” MODULO 2.

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. Y Fecha)

VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS       
Última Acta de Modificación No. 9  de fecha 

02 de Enero de 2026

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL
ACUMULADA ACTA

DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA No. 45

CONDICIONES
ACTUALIZADAS PRESENTES

990 de 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA)CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

CONTRATISTA:

No.
DE

ORDEN 

ESPECIFIC. CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ÍTEM DE PAGO

CONTRATO No :
(En meses según contrato principal)

10UNIDAD EJECUTORA

26/08/2022
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES  (incluido IVA)

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

PLAZO ACUMULADO:

POR CANTIDADES DE OBRA 

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

PLAZO INICIAL:  
(Indique número y año)

1006 de 2021

$ 8.000.000.000,00 

(Día / Mes / Año)

Hasta el 30 de diciembre de 2030

$ 308.149.391.398,00 

$ 300.149.391.398,00 

16/09/2021

28/06/2021

110 meses y 3 días

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

POR CONTRATO ADICIONAL

215.601.873$     

926.337.600$     

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA)CONSORCIO ICAYECO 189

4.781.419.672$     

8.331.840$     

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO SUR OCCIDENTE

30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

59.850.000$     

Demolición de pavimentos rigidos 192.992.310$     

Remoción de alcantarillas  250.618.012$     

Remoción de cercas de alambre  18.628.750$     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales 707.926.200$     

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 1.216.690.000$     

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 1.125.585.669$     

Excavación sin clasificar de préstamos

Terraplenes 230.816.676$     

Pedraplen compacto 119.830.036$     

6.728.230.809$     

190.317.660$     

3.874.714.573$     

1.913.218.879$     

1.423.541.484$     

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Fresado de pavimento asfaltico 69.297.000$     

18.200.605.112$     

270.007.710$     

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Concreto clase 21 MPA

5.294.039.058$     

123.510.000$     

15.160.682.981$     

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Base granular clase A 897.560.642$     

Base granular  para bacheo clase A

11.578.202.232$     

Subbase Granular para Bacheo clase A 1.981.342.000$     

937.078.632$     

15.160.682.981$     Pavimento de concreto Hidraulico

Concreto clase  28 MPA

-$     

11.454.434.960$     

2.013.535.216$     

1.612.200.175$     

30.506.193$     

Demolición de Estructuras 771.127.448$     

995.272.240$     

627.742.138$     

Remoción de Derrumbes 1.008.387.275$     

Afirmado 2.189.420.500$     

x



FECHA
-335544,32

CAUCA ACTA Nª

No. 

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.

15/01//2026

DESCRIPCIÓN ITEM

INTERVENTOR:

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030” MODULO 2.

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. Y Fecha)

VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No. 9  de fecha 

02 de Enero de 2026

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL
ACUMULADA ACTA

DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA No. 45

CONDICIONES
ACTUALIZADAS PRESENTES

990 de 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA)CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

CONTRATISTA:

No.
DE

ORDEN 

ESPECIFIC. CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ÍTEM DE PAGO

CONTRATO No :
(En meses según contrato principal)

10UNIDAD EJECUTORA

26/08/2022
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES  (incluido IVA)

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

PLAZO ACUMULADO:

POR CANTIDADES DE OBRA 

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

PLAZO INICIAL:  
(Indique número y año)

1006 de 2021

$ 8.000.000.000,00 

(Día / Mes / Año)

Hasta el 30 de diciembre de 2030

$ 308.149.391.398,00 

$ 300.149.391.398,00 

16/09/2021

28/06/2021

110 meses y 3 días

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

POR CONTRATO ADICIONAL

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA)CONSORCIO ICAYECO 189

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO SUR OCCIDENTE

30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

DIRECCIÓN TERRITORIAL x

42 (6-11604) 673.3 673-13 m3 7.680,00  $                         182.645  $         1.402.713.600 6.963,80 1.271.903.251$                                               -                   1.526,80 278.862.386$           6.963,80             

43 (6-11604) 674 674-13 m 3.200,00  $                         180.296  $            576.947.200 1.700,00 306.503.200$                                                  -                              -   -$                             1.700,00             

44 (6-11606) 681.1 681-13 m3 2.780,00  $                         261.046  $            725.707.880 2.780,00 725.707.880$                                                  -                   1.071,00 279.580.266$           2.780,00             

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES  $       67.541.193.265  $         61.692.607.126                                    -    $     22.619.077.653 -                      

45 (8-11607) 1P m 275.000,00  $                             1.889  $            519.475.000 253.000,00 477.917.000$                                                  -                 65.619,00 123.954.291$           253.000,00         

46 (8-11607) 2P m2 22.982,00  $                           22.554  $            518.336.028 6.982,00 157.472.028$                                                  -                   4.686,00 105.688.044$           6.982,00             

47 (8-11607) 4P u 29.178,00  $                             7.942  $            231.731.676 25.000,00 198.550.000$                                                  -                   4.686,00 37.216.212$             25.000,00           

48 (8-11607) 5P u 729,00  $                         378.372  $            275.833.188 485,00 183.510.420$                                                  -                              -   -$                             485,00                

49 (8-11607) 6P u 360,00  $                         309.881  $            111.557.160 713,00 220.945.153$                                                  -   -$                             713,00                

50 (8-11607) 7P m2 347,00  $                         530.830  $            184.198.010 347,00 184.198.010$                                                  -                              -   -$                             347,00                

51 (8-11607) 720.1 720-13 u 19,00  $                         242.517  $                4.607.823 46,00 11.155.782$                                                    -                              -   -$                             46,00                  

52 (8-11607) 730.1 730-13 m 3.035,00  $                         219.374  $            665.800.090 3.035,00 665.800.090$                                                  -                   3.007,00 659.657.618$           3.035,00             

53 (8-11607) 730.2 730-13 u 478,00  $                           98.195  $              46.937.210 1.094,00 107.425.330$                                                  -                   1.094,00 107.425.330$           1.094,00             

54 (8-11607) 740.1 740-13 u 2.023,00  $                           20.965  $              42.412.195 2.023,00 42.412.195$                                                    -                   2.023,00 42.412.195$             2.023,00             

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD  $         2.600.888.380  $           2.249.386.008                                    -                              -    $       1.076.353.690 

55 (6-11606) 800.1 800-13 m 19.000,00  $                           16.975  $            322.525.000 7.972,00 135.324.700$                                                  -                   1.947,00 33.050.325$             7.972,00             

56 (6-11606) 810.3 800-13 m2 19.800,00  $                           26.134  $            517.453.200 19.800,00 517.453.200$              +              3.000                     78.402.000               10.828,00 282.978.952$           22.800,00           

57 (6-11606) 810.1 810-13 m2 150.000,00  $                           17.923  $         2.688.450.000 1.000,00 17.923.000$                                                    -                              -   -$                             1.000,00             

SUBTOTAL OBRAS VARIAS  $         3.528.428.200  $              670.700.900  $                 78.402.000                            -    $          316.029.277 

58 (3-11608) 900 900-13 m3-E 20.800,00  $                             1.006  $              20.924.800 20.285,33 20.407.041$                +     15.026,162                     15.116.319               20.261,70 20.383.270$             35.311,49           

59 (3-11608) 900.2 900-13 m3-km 16.236.449,00  $                             1.118  $       18.152.349.982 1.669.523,00 1.866.526.714$                                               -               473.664,20 529.556.576$           1.669.523,00      

60 (3-11608) 900.3 900-13 m3-km 5.549.440,00  $                             1.118  $         6.204.273.920 131.151,28 146.627.130$                                                  -                 69.892,90 78.140.262$             131.151,28         

SUBTOTAL TRANSPORTES  $       24.377.548.702  $           2.033.560.885                     15.116.319  $          628.080.108 

61 (6-11603) 500.1P 500.1P-13 m3  $                         972.717 55.696,00 54.176.446.032$          -                                              24.715,60 24.041.284.285$      55.696,00           

62 (2-11602) 350.1P 350.1P-13 m3  $                         203.876 47.513,00 9.686.760.388$            -                                              22.176,90 4.521.337.664$        47.513,00           

63 (6-11606) 663.1P 663.1P-13 m  $                           26.267 56.569,00 1.485.897.923$            -                                              17.947,00 471.413.849$           56.569,00           

64 (6-11604) 610-1P 610-1P m3  $                         108.562 7.500,00 814.215.000$              +               8.000,00 868.496.000                                 6.285,90 682.409.876$           15.500,00           

65 (6-11604) 630,7P 630,7P-13 m3  $                         400.932 2.097,00 840.754.404$               -                                                1.239,20 496.834.934$           2.097,00             

66 (6-11606) 621.2P 621.2P m  $                      3.832.328 1.040,00 3.985.621.120$           +                  900,00 3.449.095.200                                 992,00 3.801.669.376$        1.940,00             

67 (6-11604) 670.5.1P 670.5.1P m3  $                      2.159.925 300,00 647.977.500$              +                  200,00 431.985.000                                      95,80 206.920.815$           500,00                

Manual de 
Señalización Vial 

2015

Manual de 
Señalización Vial 

2015

840.754.404$                      

2.048.677.204$                   

35.523.360$                        

725.707.880$                      

Protección de Taludes con bloques de césped

Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros 
(100 m)

54.176.446.032$                 

61.692.607.126$                 

477.917.000$                      

157.472.028$                      

198.550.000$                      

183.510.420$                      

749.102.900$                      

17.923.000$                        

665.800.090$                      

306.503.200$                      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura 
en frío

Manual de 
Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Manual de 
Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa tremie de 
diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque 
Nacional Natural Purace.

Reciclado  suelo  cemento 9.686.760.388$                   

146.627.130$                      

Tubería perforada para drenaje de 4" 1.485.897.923$                   

7.434.716.320$                   

Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m

184.198.010$                      

Sección final 107.425.330$                      

Captafaros

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Pavimento de concreto hidráulico acelerado  a 7 días

Manual de 
Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación 
de pavimentos

Material de cobertura tipo SBG

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

Relleno para estructuras con subbase 1.682.711.000$                   

42.412.195$                        

2.249.386.008$                   

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 135.324.700$                      

595.855.200$                      

1.079.962.500$                   

Manual de 
Señalización Vial 

2015

1.271.903.251$                   

1.866.526.714$                   

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada

220.945.153$                      

Poste de referencia 11.155.782$                        

Defensa metalica 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.



FECHA
-335544,32

CAUCA ACTA Nª

No. 

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.

15/01//2026

DESCRIPCIÓN ITEM

INTERVENTOR:

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030” MODULO 2.

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. Y Fecha)

VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS          
Última Acta de Modificación No. 9  de fecha 

02 de Enero de 2026

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL
ACUMULADA ACTA

DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA No. 45

CONDICIONES
ACTUALIZADAS PRESENTES

990 de 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA)CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

CONTRATISTA:

No.
DE

ORDEN 

ESPECIFIC. CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ÍTEM DE PAGO

CONTRATO No :
(En meses según contrato principal)

10UNIDAD EJECUTORA

26/08/2022
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES  (incluido IVA)

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

PLAZO ACUMULADO:

POR CANTIDADES DE OBRA 

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

PLAZO INICIAL:  
(Indique número y año)

1006 de 2021

$ 8.000.000.000,00 

(Día / Mes / Año)

Hasta el 30 de diciembre de 2030

$ 308.149.391.398,00 

$ 300.149.391.398,00 

16/09/2021

28/06/2021

110 meses y 3 días

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

POR CONTRATO ADICIONAL

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA)CONSORCIO ICAYECO 189

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO SUR OCCIDENTE

30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

DIRECCIÓN TERRITORIAL x

68 (6-11604) 610.2P 610.2P m3  $                           13.869 6.018,20 83.466.416$                +               7.000,00 97.083.000                                   3.321,60 46.067.270$             13.018,20           

69 (1-11601) 230.2P 230.2P m3  $                           90.881 37.777,00 3.433.211.537$           +             15.000,00 1.363.215.000                              5.350,70 486.276.967$           52.777,00           

70 (8-11607) 710.1 710.1.1 u  $                         464.935           2.110,00 981.012.850$               -                                                   667,00 310.111.645$           2.110,00             

71 (8-11607) 710.1.5 710.1.5 u  $                         352.375           1.750,00 616.656.250$              +                  800,00 281.900.000                                    758,00 267.100.250$           2.550,00             

72 (6-11604) 670.1.5 P 670.1.5 P m3  $                      2.275.325              436,52 993.224.869$              +               1.100,00 2.502.857.500                                 436,10 992.269.233$           1.536,52             

73 (6-14103) 632P 632P m  $                         730.545              377,00 275.415.465$              +                  700,00 511.381.500                                    377,00 275.415.465$           1.077,00             

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS  $         78.020.659.754                9.506.013.200  $     36.599.111.629 
AJUSTE AL PESO  $                              82    1                                   

SUBTOTAL OBRAS (A)  $     239.068.605.409  $       198.230.679.750  $                                  -  $     73.925.158.848 

Relleno con material de excavación   detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y 
conformación)

180.549.416$                      

83$                                      

198.230.679.750$               

 $                 87.526.672.954 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de 
material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)

4.796.426.537$                   

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI 
(75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA (Actualizacion según 
Manual de Señalización Vial 2024)

981.012.850$                      

Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA) 
de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tuberia de 
2" x 2mm

898.556.250$                      

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON PENDIENTES > A 60° 
EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO

3.496.082.369$                   

BARANDA METÁLICA PEATONAL 786.796.965$                      



FECHA
-335544,32

CAUCA ACTA Nª

No. 

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANT. VALOR CANT. VALOR CANT.

15/01//2026

DESCRIPCIÓN ITEM

INTERVENTOR:

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030” MODULO 2.

(Numerar de manera consecutiva)

(Indicar No. Y Fecha)

VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS       
Última Acta de Modificación No. 9  de fecha 

02 de Enero de 2026

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL
ACUMULADA ACTA

DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA No. 45

CONDICIONES
ACTUALIZADAS PRESENTES

990 de 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA)CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

CONTRATISTA:

No.
DE

ORDEN 

ESPECIFIC. CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ÍTEM DE PAGO

CONTRATO No :
(En meses según contrato principal)

10UNIDAD EJECUTORA

26/08/2022
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES  (incluido IVA)

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

PLAZO ACUMULADO:

POR CANTIDADES DE OBRA 

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

PLAZO INICIAL:  
(Indique número y año)

1006 de 2021

$ 8.000.000.000,00 

(Día / Mes / Año)

Hasta el 30 de diciembre de 2030

$ 308.149.391.398,00 

$ 300.149.391.398,00 

16/09/2021

28/06/2021

110 meses y 3 días

(Según contrato principal)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

POR CONTRATO ADICIONAL

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA)CONSORCIO ICAYECO 189

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - 
GRUPO SUR OCCIDENTE

30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PÁGINA

DIRECCIÓN TERRITORIAL x

35.510.276.968$       82.732.853.258$     17.014.633.937$      

1.100.000.000$     100.000.000$     -$     

275.678.882.377$     281.063.533.008$       -$     90.939.792.785$      

2.014.576.448$     2.053.925.817$     -$     664.560.023$      

 $     277.693.458.825  $       283.117.458.825  $    -   $     91.604.352.808 

 $    1.725.000.000  $    1.725.000.000  $    -  1.471.959.753$        

 $    327.750.000  $    327.750.000  $    -   $    279.672.353 

 $    2.052.750.000  $    2.052.750.000  $    -   $       1.751.632.106 

 $   - 2.436.974.790$    2.267.892.086$        

 $   - 463.025.210$    430.899.496$      

 $    -  $    2.900.000.000  $       2.698.791.582 

 $    20.079.182.573  $    20.079.182.573  $    -   $       2.107.467.306 

 $    324.000.000  $    -  $    -  

 $     300.149.391.398  $       308.149.391.398  $    -   $     98.162.243.802 

Nombre: Firma

Nombre: Firma

Nombre: Firma

-$      

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

Matricula Profesional No.: 22202-185911 COR

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

(Suscribe según su competencia)

(Suscribe según su competencia)

 $    308.149.391.398 

RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA

(Suscribe según su competencia)Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU

Matricula Profesional No.:19202-79853 CAU

VALOR TOTAL

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría 

Director Territorial ( E)

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19 )  

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)  

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 2.436.974.790$     

20.079.182.573$      

2.052.750.000$     

Gestor Técnico de Proyecto

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de 
ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación No 10 obedece al balance de cantidades de obras de acuerdo a las necesidades reales proyecto, según los estudios y diseños aprobados.

82.732.853.258$      

100.000.000$      

281.063.533.008$     

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)  

 $    2.053.925.817 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL       

1.725.000.000$     

 $    283.117.458.825 

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) ( E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

327.750.000$      

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 463.025.210$      

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 2.900.000.000$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Firma:____________________________________________
Ing. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
MAT PROF 05202128601 ANT.

Firma:____________________________________________
VICTOR JUST GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
CONSORCIO ICAYECO 189

Firma:_____________________________________________
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
TITULAR GERENCIA: GRUPO SUR OCCIDENTE
MAT PROF: 22202-273807 COR

Firma:_____________________________________________ 
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
JEFE UNIDAD EJECUTORA (E)
MAT PROF: 22202-273807 COR



FECHA

 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1006 de 2021
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

V.INICIAL BARRAS
V. ACTUAL. CURVAS

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

(Día / Mes / Año)

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

PÁGINA 1 DE 11

15/01//2026

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16/sep/2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7/abr/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22/abr/2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26/ago/2022

(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $300,149,391,398.00 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $8,000,000,000.00

(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) $308,149,391,398.00

4 5 6 71 2 3
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos
ene-21 feb-21 mar-21 oct-21 nov-21 dic-21abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21

0.000% 0.000% 0.046%EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, -$  -$  $110,519.11
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  -$  -$  -$  -$  
0.000% 0.000% 0.022% 0.000%BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20% -$  -$  $52,595.09 -$  14,15,16,17,18,19, 
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.012% 0.000% 0.000%PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%
$28,096.21 -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%3,874,715$  1.62% 266,635.15$  -$  -$  -$  -$  
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36% -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000%69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  0.000%
-$  -$  -$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38% 0.000% 0.000% 0.000%

0.000%
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US
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N 

 S
US

PE
NS

IÓ
N 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 -$  -$  -$  -$  

-$  

-$  
0.000%

72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  -$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, -$  -$  -$  -$  

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  -$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%749,103$  0.31% 316,029.28$  -$  -$  -$  
0.000% 0.000% 0.046% 0.025%TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26% -$  $110,519.11 $59,767.15-$  
0.000% 0.000% 0.000% 0.000%2,048,677$  0.86% 628,080.11$  -$  -$  -$  -$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00% 0.00%0.00% 0.01% 0.11% 0.03% 0.00%
273,633.3$  59,767.2$  -$  -$  -$  VALOR (Miles de Pesos) -$  28,096.2$  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.15% 0.15% 0.15%0.00% 0.01% 0.13% 0.15%
28,096$  301,730$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  VALOR (Miles de Pesos) -$  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48% 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34% OBSERVACIONES: 
*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60% 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

$ Valor$ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS

PÁGINA 2

15/01//2026

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

DE 11

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $8,000,000,000.00

FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

8 9 16 17 18 1910 11 12 13 14 15

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22ene-22 feb-22 mar-22 oct-22 nov-22 dic-22

0.008% 0.007% 0.001% 0.001%
$20,081.76 $16,017.60 $1,912.55 $1,912.55

0.000% 0.003% 0.008% 0.002%
18,931.3$  4,558.2$  -$  -$  7,481.4$  

0.005% 0.121% 0.392% 0.392%0.002%
$289,273.01 $936,346.27 $936,346.27$4,781.37 $12,431.57

0.167% 0.165% 0.201% 0.278%0.000%
481,342.5$  664,196.4$  -$  398,952.3$  393,781.5$  

0.004% 0.034% 0.039% 0.039%0.000%

$92,870.30 $92,870.30-$  $8,538.09 $82,000.53
0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.016%

-$  -$  37,624.5$  -$  -$  
0.000% 0.178% 0.181%0.000% 0.000%

$432,759.19-$  -$  -$  $425,542.12
0.000% 0.286%0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  683,725.8$  
0.004% 0.120% 0.307% 0.307%
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0.000%
-$  

0.000%

-$  
0.000%

$286,882.33 $732,984.34 $732,984.34-$  $9,084.61 S
US

PE
NC

IO
N 

 S
US

PE
NC

IO
N 

0.000% 0.000% 0.044% 0.075% 0.034%
105,003.9$  179,631.2$  81,978.8$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  0.0000%-$  -$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%
-$  -$  -$  -$  -$  

0.006% 0.010% 0.006% 0.006%0.000%
$15,264.12 $15,264.12-$  $13,387.84 $23,906.86

0.000% 0.003% 0.001%0.000% 0.000%
3,012.0$  -$  -$  7,908.4$  

79.65%

14,636,858.823$  

5,183,442.035$  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.29%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% 0.93%
-$  4,781.4$  63,523.9$  698,080.3$  2,204,919.7$  2,212,136.8$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.18%0.15% 0.15% 0.15% 0.47% 1.39% 2.319%
361,497$  366,278$  429,802$  1,127,882$  3,332,802$  5,544,939$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  361,497$  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.21%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.60%
$0 $0 $436,577 $506,267 $687,813 $1,437,471$0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.68% 1.28%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18%
$0 $0 $436,577 $942,844 $1,630,657 $3,068,128$0 $0 $0 $0 $0 $0

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

X

REPROGRAMACION N°1 

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 3 DE 11

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021

$8,000,000,000.00VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA):

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

22 23 24 25 26 2720 21 28 29 30 31

oct-23 nov-23 dic-23abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23ene-23 feb-23 mar-23

0.008% 0.008% 0.008% 0.046%0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005%0.005% 0.005%
10,758.1$  10,997.2$  19,842.7$  19,603.6$  19,603.6$  110,525.6$  11,236.2$  11,475.3$  11,714.4$  11,953.4$  12,192.5$  12,431.6$  

0.006% 0.015% 0.035% 0.046% 0.031% 0.046%0.057% 0.038% 0.044% 0.040% 0.017% 0.062%
14,214.0$  36,015.2$  135,168.8$  91,234.6$  73,226.52$  110,525.64$  106,211.7$  95,670.8$  40,070.1$  147,377.7$  82,482.58$  111,086.39$  

0.043% 0.046% 0.089% 0.082% 0.082% 0.130%0.079% 0.079% 0.079% 0.079% 0.079% 0.079%
102,799.5$  109,971.6$  187,668.9$  196,036.3$  196,036.3$  310,219.6$  187,668.9$  187,668.9$  187,668.9$  187,668.9$  187,668.9$  211,575.7$  

0.258% 0.218% 0.207% 0.275% 0.260% 0.130%0.102% 0.108% 0.153% 0.188% 0.342% 0.197%
617,784.4$  521,258.2$  244,720.5$  259,232.4$  621,914.24$  310,219.56 366,534.0$  448,496.2$  818,598.4$  470,629.2$  495,952.47$  658,367.43$  

0.005% 0.006% 0.016% 0.016% 0.016% 0.000%0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006% 0.006%

12,909.7$  13,626.9$  13,626.9$  13,626.9$  38,251.0$  13,626.9$  14,105.0$  14,583.2$  15,061.3$  38,968.2$  38,251.0$  
0.018% 0.000% 0.010% 0.000% 0.000% 0.000%0.005% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

43,346.8$  -$  22,802.7$  13,030.1$  -$  -$  
0.400% 0.430% 0.460% 0.420% 0.448% 0.446%0.490% 0.570% 0.410% 0.420% 0.510% 0.530%

956,274.4$  1,027,995.0$  1,099,715.6$  1,171,436.2$  1,362,691.1$  1,066,195.1$  980,181.3$  1,004,088.1$  1,219,249.9$  1,267,063.6$  1,004,088.1$  1,070,549.2$  
0.068% 0.186% 0.145% 0.243% 0.575% 0.446%0.377% 0.932% 0.891% 0.946% 0.879% 0.655%

346,516.2$  582,051.0$  901,422.9$  2,226,938.3$  2,129,763.9$  2,261,858.8$  161,779.9$  444,080.5$  2,102,527.80$  1,565,782.56$  1,375,616.38$  1,066,195.10$  
0.420% 0.420% 0.420% 0.730% 0.850% 0.860%0.390% 0.420% 0.970% 1.130% 1.130% 0.376%

1,004,088.1$  1,004,088.1$  1,745,200.8$  2,032,083.1$  2,055,990.0$  2,318,965.5$  932,367.6$  1,004,088.1$  1,004,088.1$  
0.196% 0.258% 0.246% 0.429% 0.359% 0.322%

2,701,475.2$  2,701,475.2$  898,005.8$  
0.118% 0.444% 0.514% 0.341% 0.435% 0.376%

588,456.1$  1,025,010.2$  857,971.7$  769,286.7$  1,061,633.5$  1,229,930.20$  280,968.9$  468,033.5$  616,485.1$  815,484.44$  1,039,694.88$  898,005.85$  
0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000%0.000% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

3,107.9$  -$  -$  1,912.5$  -$  1,673.5$  -$  -$  1,075.8$  1,075.8$  
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  
0.001% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.009%

-$  2,510.2$  -$  -$  -$  20,960.6$  -$  3,107.9$  -$  -$  -$  1,051.9$  
0.000% 0.000% 0.000% 0.026% 0.014% 0.009%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.015%

-$  -$  -$  -$  33,445.93$  20,960.59$  -$  -$  36,796.7$  933.63$  62,353.06$  
0.010% 0.011% 0.011% 0.011% 0.014% 0.011%0.011% 0.011% 0.011% 0.011% 0.011% 0.011%

23,906.9$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  32,274.3$  25,901.1$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  26,297.5$  
0.002% 0.000% 0.021% 0.013% 0.016% 0.011%0.059% 0.031% 0.012% 0.003% 0.009% 0.013%

5,578.5$  631.6$  50,574.1$  142,031.4$  74,825.3$  25,901.07$  29,536.2$  8,056.5$  21,113.5$  30,613.86$  30,995.99$  38,658.20$  
79.65%

13.81%

1.70% 1.02%1.09% 1.24% 1.37% 1.47% 1.62% 1.67%0.85% 0.92% 0.98% 1.01%
$2,195,487 $2,345,741 $2,414,593 $2,609,195 $2,967,320 $3,276,913$2,039,016 $3,518,373 $3,883,765 $3,986,828 $4,059,265 $2,431,808

14.55% 16.25% 14.83%6.08% 7.17% 8.41% 9.79% 11.26% 12.88%3.17% 4.09% 5.07%
$7,583,955 $9,779,441 $12,125,183 $14,539,775 $17,148,970 $20,116,290 $23,393,203 $26,911,576 $30,795,341 $34,782,169 $38,841,434 $35,452,799

1.33% 1.02%1.03% 1.53% 1.58% 1.67% 1.65% 1.36%0.47% 0.61% 0.59% 0.70%
$1,470,019 $1,416,267 $1,676,036 $2,474,004 $3,658,613 $3,765,776$1,123,672 $3,999,409 $3,942,441 $3,244,070 $3,182,556 $2,431,808

3.66% 4.70% 6.23% 7.80% 9.48% 11.12%1.75% 2.37% 2.96% 12.48% 13.81% 14.83%
$18,652,516 $22,651,925 $26,594,366 $29,838,435 $33,020,992 $35,452,799$4,191,801 $5,661,820 $7,078,087 $8,754,123 $11,228,127 $14,886,740

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

XXX

REPROGRAMACION N°2 

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR
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PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

15/01//2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $8,000,000,000.00

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

40 41 42 4334 35 36 37 38 3932 33

ene-24 feb-24 mar-24 oct-24 nov-24 dic-24abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24

0.011% 0.002% 0.000% 0.000% 0.000% 0.051%0.001% 0.003% 0.003% 0.000% 0.000% 0.000%
1,335.7$  6,000.0$  6,000.0$  700.0$  700.0$  700.0$  26,351.3$  4,902.7$  700.0$  700.0$  718.8$  121,310.7$  

0.001% 0.022% 0.026% 0.007% 0.001% 0.000%0.011% 0.002% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
62,653.41$  15,570.22$  2,671.13$  1,009.15$  1,094.15$  867.78$  26,351.25$  4,902.73$  1,335.73$  53,663.67$  

0.129% 0.044% 0.141% 0.002% 0.000% 0.000%0.091% 0.033% 0.000% 0.000% 0.000% 0.248%
105,993.4$  337,279.7$  5,133.1$  -$  218,453.6$  78,000.0$  307,733.5$  593,388.2$  

0.129% 0.086% 0.044% 0.060% 0.016% 0.122%0.091% 0.033% 0.108% 0.000% 0.000%
104,512.03 143,258.30$  38,436.94$  292,433.74$  257,183.66$  218,453.60 77,999.99 307,733.51 205,969.65 

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.002% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  5,881.2$  -$  -$  -$  
0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.002% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

5,881.19 
0.230% 0.221% 0.046% 0.047% 0.064% 0.045%0.378% 0.203% 0.110% 0.061% 0.050% 0.094%

109,884.8$  113,417.8$  153,146.5$  107,410.7$  145,796.9$  120,396.0$  904,237.7$  484,315.8$  263,800.9$  549,854.3$  527,196.1$  223,773.4$  
0.355% 0.257% 0.105% 0.000% 0.000%0.378% 0.203% 0.110% 0.141% 0.000% 0.000%

263,800.85$  337,338.26$  848,501.04$  613,298.07$  251,739.16$  904,237.72$  484,315.79$  
0.065% 0.050% 0.062% 0.121%0.687% 0.294% 0.155% 0.075% 0.066% 0.050%0.658% 0.972%

118,716.9$  148,397.8$  290,450.5$  701,759.7$  369,971.8$  178,318.9$  158,170.1$  118,441.4$  155,091.4$  1,572,192.5$  2,324,252.9$  1,643,107.7$  
0.108% 0.069% 0.003% 0.000% 0.000%0.972% 0.687% 0.325% 0.354% 0.275% 0.185%0.658%

7,093.67$  777,440.76$  845,223.73$  656,572.55$  441,244.76$  257,914.81$  165,241.27$  1,572,192.53$  2,324,252.88$  1,643,107.71$  
0.000% 0.004% 0.003% 0.000% 0.034%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

9,085.8$  7,074.2$  -$  81,059.1$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  
0.006% 0.035% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000%

13,621.39$  83,597.70$  
0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.012%0.020% 0.014% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.001%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  1,222.2$  46,792.3$  32,463.6$  -$  2,775.3$  28,212.4$  
0.014% 0.000% 0.000% 0.000% 0.002% 0.002%0.001% 0.020% 0.000% 0.000% 0.009%

1,052.45$  -$  4,141.90$  4,023.08$  220.68$  1,222.20$  46,792.32$  32,463.56$  746.90$  20,802.66$  
0.000% 0.141% 0.192% 0.002% 0.012% 0.012%0.001% 0.000% 0.012% 0.012% 0.012% 0.000%

459,552.5$  5,963.1$  27,712.1$  27,712.1$  27,712.1$  27,712.1$  2,780.3$  416.3$  -$  336,392.6$  27,712.1$  
0.011% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

824.41$  -$  2,780.28$  416.34$  25,653.18$  2,565.25$  

10,977,644.118$  

14,456,434.448$  

1.14% 1.23% 0.94% 0.71% 0.13% 0.56%0.71% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $1,338,194$2,938,680 $2,248,441 $1,700,000 $1,700,000 $300,000 $300,000$2,731,119

15.97% 17.20% 18.14% 20.19% 20.32% 20.88%18.85% 19.56% 19.69% 19.81% 19.94% 20.07%
$47,371,040 $47,671,040 $47,971,040 $48,271,040 $48,571,040 $49,909,234$38,183,918 $41,122,598 $43,371,040 $45,071,040 $46,771,040 $47,071,040

1.14% 1.23% 0.94% 0.59% 0.000% 0.009%0.78% 0.60% 0.31% 0.24% 0.21% 0.003%
$569,002 $507,337 $7,961 $0 $20,803$2,938,680 $2,248,441 $1,400,812 $1,864,508 $1,429,524 $738,234$2,731,119

20.87% 20.87% 20.88%18.73% 19.51% 20.11% 20.41% 20.65% 20.86%15.97% 17.20% 18.14%
$38,183,918 $41,122,598 $43,371,040 $44,771,852 $46,636,360 $48,065,883 $48,804,117 $49,373,119 $49,880,457 $49,888,418 $49,888,418 $49,909,221

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

XXX

REPROGRAMACION N°3 

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACION N°4

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

DE 11PÁGINA 5

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS

15/01//2026

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

$8,000,000,000.00VALOR INICIAL (incluido IVA):

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022

$300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

44 45 52 53 54 5546 47 48 49 50 51

abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25ene-25 feb-25 mar-25 oct-25 nov-25 dic-25

0.330% 0.459% 0.109% 0.176% 0.251% 0.309%0.040% 0.191% 0.331% 0.056% 0.176% 0.000%
790,496.1$  133,770.1$  421,272.3$  -$  788,006.5$  1,098,202.7$  260,256.8$  420,169.5$  600,074.5$  738,727.2$  94,451.3$  456,185.1$  

0.044% 0.015% 0.020% 0.030%0.008% 0.034% 0.014% 0.036% 0.017% 0.030%0.017% 0.003%
47,988.89$  71,445.37$  32,354.01$  85,942.81$  39,644.15$  70,559.82$  105,127.37$  36,060.03$  41,627.37$  6,638.27$  19,923.75$  80,774.22$  

0.158% 0.254% 0.285% 0.000%0.183% 0.247% 0.293% 0.296% 0.218% 0.156%0.201% 0.000%
607,946.1$  681,092.6$  591,598.7$  700,751.0$  707,079.0$  520,296.5$  372,510.8$  378,727.9$  479,867.9$  438,435.7$  

0.177% 0.157% 0.039% 0.051%0.047% 0.122% 0.085% 0.145% 0.127% 0.231%0.060% 0.017%
93,060.61$  122,113.66$  202,679.90$  347,178.98$  304,371.58$  552,626.66$  422,152.93$  374,489.50$  142,815.14$  41,223.93$  113,369.30$  291,406.21$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  
0.060%0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000%

143,949.81$  
0.810% 0.604% 0.871%0.040% 0.345% 0.400% 0.474% 0.561% 0.631%0.094% 0.182% 0.234%

2,083,039.1$  955,800.5$  1,132,976.6$  1,340,658.7$  1,509,472.2$  1,936,980.0$  1,443,472.6$  223,947.4$  435,569.5$  558,783.2$  95,424.0$  824,217.6$  
0.243% 0.005%0.444% 0.338% 0.409% 0.360% 0.279% 0.329%0.307% 0.052% 0.224% 0.191%

734,595.88$  124,896.86$  668,159.31$  787,706.23$  580,712.05$  11,964.42$  535,967.07$  456,107.00$  1,062,498.78$  807,257.84$  978,261.49$  861,243.63$  
0.187% 0.187% 0.187% 0.187% 0.187% 0.187%0.187% 0.187% 0.187% 0.187% 0.187% 0.187%

446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  446,209.4$  
0.140% 0.479% 0.540% 0.494% 0.644% 0.482%0.052% 0.166% 0.182% 0.468% 0.286% 0.619%

334,720.89$  125,480.27$  397,336.45$  1,179,945.49$  1,538,420.30$  1,152,463.13$  435,181.97$  1,118,340.48$  684,666.69$  1,480,223.60$  1,145,577.68$  1,291,861.95$  
0.000% 0.012% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.012%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  28,250.4$  28,250.4$  
0.000% 0.146% 0.415%0.000% 0.000% 0.000% 0.035% 0.054%

-$  349,793.53$  992,756.00$  84,750.35$  129,046.62$  
0.011% 0.000% 0.000% 0.000% 0.056% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  132,858.7$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  25,865.5$  -$  -$  
0.001% 0.000% 0.007%0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%0.011% 0.000%

475.30$  17,248.44$  1,493.80$  577.15$  3,242.23$  25,865.46$  186.73$  984.55$  
0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.000% 0.003%

7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  -$  7,064.7$  7,064.7$  7,064.7$  
0.005% 0.004% 0.016%0.002% 0.000% 0.002% 0.013% 0.004% 0.007%0.000% 0.000% 0.000%

37,688.64$  4,353.16$  30,772.73$  10,585.71$  16,705.83$  11,210.97$  8,653.77$  -$  889.93$  194.31$  4,348.69$  1,000.28$  

29,467,709.270$  
79.65%

21,955,288.235$  

0.94% 1.06% 1.14% 1.23% 1.31% 1.31%0.53% 0.56% 0.94% 0.94% 1.31% 1.06%
$1,270,341 $2,933,421 $3,131,970 $3,131,970 $3,131,970 $2,536,313$1,345,029 $2,238,500 $2,238,500 $2,238,500 $2,536,323 $2,734,872

23.84% 24.78% 25.84% 26.98% 28.21% 29.52%21.41% 21.97% 22.91% 30.83% 32.14% 33.20%
$64,511,298 $67,444,719 $70,576,689 $73,708,660 $76,840,630 $79,376,943$51,179,575 $52,524,604 $54,763,103 $57,001,603 $59,240,102 $61,776,426

1.047% 0.861% 1.185% 1.105% 1.047% 1.001%0.535% 0.125% 0.447% 0.530% 1.096% 1.066%
$1,279,625 $2,640,594 $2,504,007 $2,392,654 $2,619,104 $2,549,629$299,316 $1,067,775 $1,267,818 $2,503,118 $2,058,446 $2,833,851

21.41% 21.54% 21.98% 28.76% 29.86% 30.92%22.51% 23.56% 24.42% 25.61% 26.71% 27.76%
$61,219,170 $63,859,763 $66,363,771 $68,756,425 $71,375,529 $73,925,159$51,188,846 $51,488,162 $52,555,937 $53,823,755 $56,326,873 $58,385,319

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

XXX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACION N°5

REPROGRAMACION N°6 y 7

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

PÁGINA 6 DE 11

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

15/01//2026

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA):

26 de agosto del 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

$8,000,000,000.00

58 59 60 61 62 6356 57 64 65 66 67

oct-26 nov-26 dic-26abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26ene-26 feb-26 mar-26

0.029% 0.037% 0.029% 0.032%0.007% 0.020% 0.029% 0.000% 0.039% 0.030%0.166% 0.007%
397,209.1$  15,610.8$  69,120.8$  87,431.4$  70,475.9$  77,275.7$  17,831.3$  48,743.7$  68,382.5$  -$  93,154.6$  72,492.1$  

0.230% 0.324% 0.110% 0.109% 0.033% 0.170%0.014% 0.060% 0.071% 0.091% 0.145% 0.000%
549,051.3$  774,512.7$  33,516.3$  259,614.3$  78,831.0$  407,005.0$  143,431.6$  170,504.5$  218,087.4$  346,183.8$  -$  263,935.0$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  

0.011% 0.134% 0.406% 0.500% 0.416% 0.126%0.055% 0.115% 0.334% 0.377% 0.612% 0.540%
25,634.4$  319,986.1$  971,210.4$  131,691.1$  273,783.8$  300,516.2$  797,826.2$  902,300.7$  1,463,954.6$  1,292,075.0$  1,195,582.9$  994,123.1$  

0.448% 0.343% 0.121% 0.204% 0.391% 0.514%0.001% 0.411% 0.498% 0.464% 0.391% 0.073%
820,605.8$  290,411.0$  488,007.5$  934,503.1$  1,229,622.4$  1,191,530.7$  3,106.2$  982,291.3$  1,069,842.9$  1,108,686.2$  935,259.4$  173,915.5$  

0.000% 0.000% 0.128% 0.048% 0.048% 0.000%0.000% 0.000% 0.048% 0.048% 0.048% 0.048%
-$  305,942.9$  115,343.1$  115,343.1$  -$  -$  -$  -$  115,343.1$  115,343.1$  115,343.1$  115,343.1$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%0.000% 0.001% 0.000% 0.001% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  2,142.8$  -$  -$  423.4$  1,264.2$  -$  -$  2,731.6$  1,015.5$  

0.052% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%
124,273.5$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

23,364,329.730$  
79.65%

29,273,717.647$  

0.92% 0.45%0.39% 0.68% 0.95% 1.16% 1.23% 1.16%0.46% 0.88% 0.88% 0.61%
$2,099,275 $2,099,275 $1,457,712 $926,563 $1,626,138 $2,283,016$1,099,275 $2,775,674 $2,939,894 $2,775,674 $2,200,906 $1,080,929

41.60% 42.52% 42.98%36.03% 36.42% 37.10% 38.05% 39.21% 40.44%33.66% 34.54% 35.42%
$80,476,218 $82,575,492 $84,674,767 $86,132,479 $87,059,042 $88,685,179 $90,968,195 $93,743,870 $96,683,763 $99,459,438 $101,660,344 $102,741,273

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

OBSERVACIONES: 

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

Título del eje

XXX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15/01//2026

PÁGINA 7 DE

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $8,000,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

76 77 78 7970 71 72 73 74 7568 69

ene-27 feb-27 mar-27 oct-27 nov-27 dic-27abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27

0.006% 0.032% 0.043% 0.043% 0.044% 0.000%0.032% 0.031% 0.061% 0.039% 0.041% 0.035%
76,801.6$  75,108.1$  145,571.9$  93,678.0$  98,941.5$  84,729.9$  13,424.4$  76,912.9$  103,427.8$  103,525.3$  105,881.4$  -$  

0.056% 0.060% 0.060% 0.140% 0.140% 0.140%0.022% 0.050% 0.140% 0.140% 0.140% 0.140%
144,413.2$  144,413.2$  333,951.7$  333,951.7$  333,951.7$  333,951.7$  51,824.0$  120,631.8$  134,014.4$  333,951.7$  333,951.7$  333,951.7$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.050% 0.069% 0.332% 0.437% 0.607% 0.596%0.005% 0.010% 0.027% 0.566% 0.392% 0.380%
794,122.0$  1,044,955.6$  1,451,629.6$  1,425,737.2$  1,354,245.8$  938,087.1$  12,701.6$  24,221.4$  64,477.2$  120,016.7$  165,596.3$  908,277.0$  

0.289% 0.271% 0.269% 0.008%0.066% 0.164% 0.262% 0.169% 0.229% 0.230%0.014% 0.012%
647,394.5$  642,946.3$  18,631.5$  392,070.7$  627,299.2$  404,399.2$  548,094.2$  549,424.0$  690,172.9$  34,337.9$  27,528.4$  156,676.8$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.030% 0.000% 0.030%0.000%
-$  -$  -$  -$  -$  -$  70,657.8$  -$  70,657.8$  -$  -$  -$  

0.008% 0.000% 0.000% 0.008% 0.000%0.000% 0.000% 0.008% 0.000% 0.006% 0.000%0.000%
20,043.4$  -$  13,761.0$  -$  19,382.1$  -$  -$  -$  -$  -$  18,648.0$  -$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%
6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

17,249,638.044$  
79.65%

21,955,288.235$  

0.05% 0.11% 0.18% 0.32% 0.86% 0.53%0.49% 0.69% 0.88% 1.02% 1.07% 1.02%
$2,445,991 $2,560,163 $2,445,991 $2,046,388 $1,267,734$256,168 $438,844 $758,526 $1,160,412 $1,646,786 $2,103,474$119,161

43.03% 43.13% 43.32% 48.80% 49.66% 50.19%43.63% 44.12% 44.81% 45.69% 46.71% 47.78%
$109,224,644 $111,670,635 $114,230,798 $116,676,789 $118,723,177 $119,990,911$102,860,434 $103,116,602 $103,555,446 $104,313,972 $105,474,384 $107,121,169

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

OBSERVACIONES: 

XXX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

15/01//2026

DE 11

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022

$300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $8,000,000,000.00VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

80 81 88 89 90 9182 83 84 85 86 87

abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28ene-28 feb-28 mar-28 oct-28 nov-28 dic-28

0.030%0.030% 0.030% 0.030% 0.030% 0.030% 0.030%0.000% 0.000% 0.030% 0.030% 0.030%
72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  72,480.9$  -$  -$  

0.113% 0.115% 0.145% 0.171%0.104% 0.117% 0.087% 0.000% 0.000% 0.000%0.147% 0.141%
274,190.8$  346,357.7$  407,810.8$  279,060.6$  208,137.6$  -$  -$  -$  269,626.8$  351,684.1$  336,906.5$  248,578.1$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.421% 0.218% 0.315%0.290% 0.347% 0.507% 0.577% 0.617% 0.457%0.245% 0.305% 0.218%
753,690.7$  1,211,800.3$  1,378,841.4$  1,475,725.7$  1,091,459.9$  1,007,672.8$  522,126.3$  584,816.8$  728,962.1$  521,171.2$  692,197.5$  829,905.6$  

0.000% 0.000% 0.738% 0.726% 0.741% 0.311%0.166% 0.208% 0.338% 0.458% 0.550% 0.645%
-$  -$  396,128.8$  1,735,352.1$  1,771,409.2$  743,151.6$  496,478.0$  809,171.7$  1,094,670.1$  1,314,954.9$  1,541,490.1$  1,763,935.5$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.000% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018% 0.018%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.018%
43,899.9$  43,899.9$  43,899.9$  -$  -$  -$  43,899.9$  43,899.9$  43,899.9$  -$  -$  -$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003%
6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

26,258,156.971$  
79.65%

32,932,932.353$  

0.81% 1.00% 1.18% 1.31% 1.36% 1.31%0.39% 0.45% 0.52% 0.65% 1.16% 0.85%
$943,375 $3,140,470 $3,248,277 $3,140,470 $2,763,148 $2,027,907$1,072,742 $1,245,233 $1,547,091 $1,926,569 $2,385,825 $2,817,051

52.20% 53.01% 54.01% 55.18% 56.50% 57.86%50.59% 51.03% 51.56% 59.17% 60.33% 61.17%
$131,928,796 $135,069,266 $138,317,543 $141,458,013 $144,221,160 $146,249,068$120,934,285 $122,007,028 $123,252,260 $124,799,351 $126,725,920 $129,111,745

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

OBSERVACIONES: 

XXX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PÁGINA 9 DE 11

15/01//2026

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

$8,000,000,000.00VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

94 95 96 97 98 9992 93 100 101 102 103

ene-29 feb-29 mar-29 oct-29 nov-29 dic-29abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29

0.000% 0.058% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.058% 0.059% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  139,471.0$  -$  -$  -$  -$  139,782.6$  140,175.8$  -$  -$  -$  -$  

0.016% 0.023% 0.167% 0.174% 0.098% 0.042%0.043% 0.099% 0.176% 0.222% 0.171% 0.101%
37,237.3$  55,832.1$  102,868.7$  416,075.3$  235,176.0$  101,064.1$  235,626.8$  420,465.6$  530,832.7$  408,341.9$  241,528.9$  399,762.7$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

-$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

0.196% 0.204% 0.229% 0.976% 0.880% 0.803%0.277% 0.495% 0.624% 0.765% 0.884% 0.923%
468,967.9$  486,611.0$  547,336.5$  662,788.5$  1,182,652.4$  1,920,010.9$  1,490,655.4$  1,828,935.7$  2,113,284.1$  2,206,197.8$  2,334,251.3$  2,103,287.2$  

0.256% 0.282% 0.222% 0.245% 0.342% 0.433%0.256% 0.227% 0.289% 0.182% 0.191% 0.006%
674,265.9$  529,888.6$  586,720.4$  817,129.8$  1,035,700.7$  691,575.6$  610,924.7$  541,580.9$  611,986.9$  435,659.8$  457,099.1$  13,718.0$  

0.086%0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.086% 0.086% 0.086%
-$  -$  -$  -$  204,527.3$  204,527.3$  204,527.3$  204,527.3$  

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.000% 0.000% 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%0.000%
-$  -$  -$  -$  -$  -$  1,456.9$  1,456.9$  1,456.9$  1,456.9$  -$  -$  

0.000% 0.012% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%0.012% 0.012% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-$  27,494.5$  27,494.5$  27,494.5$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  

28,861,890.846$  
79.65%

36,592,147.059$  

1.25% 0.94%0.89% 1.09% 1.28% 1.42% 1.46% 1.42%0.47% 0.52% 0.60% 0.73%
$2,239,320$1,250,990 $1,429,469 $1,741,808 $2,134,464 $2,609,665 $3,055,864$1,117,130 $3,390,514 $3,502,063 $3,390,514 $3,000,090

71.06% 72.31% 73.25%63.49% 64.38% 65.48% 66.75% 68.17% 69.64%61.64% 62.17% 62.76%
$166,481,035 $169,871,549 $172,871,638 $175,110,959$147,366,198 $148,617,187 $150,046,656 $151,788,465 $153,922,928 $156,532,594 $159,588,458 $162,978,972

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

OBSERVACIONES: 

XX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1

PÁGINA 10 DE 11

15/01//2026

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26 de agosto del 2022

VALOR INICIAL (incluido IVA): $300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $8,000,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

104 105 112 113 114 115106 107 108 109 110 111

oct-30 nov-30 dic-30abr-30 may-30 jun-30 jul-30 ago-30 sep-30ene-30 feb-30 mar-30

0.032% 0.032% 0.032% 0.000%0.030% 0.031% 0.031% 0.031% 0.032% 0.032%0.000% 0.000%
71,926.3$  73,037.0$  74,153.9$  75,212.1$  75,999.7$  76,493.9$  -$  -$  76,643.5$  76,493.9$  75,910.0$  -$  

0.060% 0.053% 0.065% 0.155% 0.134% 0.188%0.109% 0.114% 0.333% 0.293% 0.242% 0.181%
125,896.5$  156,163.6$  371,153.6$  321,270.3$  449,346.0$  797,008.5$  261,365.1$  271,686.6$  143,014.2$  700,926.9$  577,374.5$  431,840.1$  

0.129% 0.129% 0.129% 0.129% 0.109% 0.109%0.129% 0.129% 0.109% 0.109% 0.109% 0.109%

309,017.6$  309,017.6$  260,548.1$  260,548.1$  260,548.1$  260,548.1$  309,017.6$  309,017.6$  309,017.6$  309,017.6$  260,548.1$  260,548.1$  

0.194% 0.284% 0.303% 0.396% 0.431% 0.363%0.124% 0.164% 0.105% 0.347% 0.303% 0.203%
724,795.4$  946,536.7$  1,030,770.1$  868,549.9$  829,322.6$  724,203.3$  297,140.3$  391,689.6$  251,965.9$  463,952.4$  678,626.4$  485,141.9$  

0.076% 0.066% 0.210% 0.240% 0.234% 0.180%0.192% 0.192% 0.188% 0.202% 0.262% 0.261%
158,677.0$  459,713.7$  574,339.9$  559,299.5$  430,719.7$  459,817.2$  449,305.2$  483,145.9$  627,137.0$  624,473.3$  501,998.1$  181,552.4$  

0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039%0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039% 0.039%
92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  92,401.1$  

0.000% 0.002% 0.000% 0.002% 0.000%0.000% 0.002% 0.000% 0.002% 0.000% 0.002%0.000%
-$  4,974.1$  -$  5,151.1$  -$  5,212.8$  -$  -$  4,760.5$  -$  5,142.5$  -$  

0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003% 0.003%
6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  6,873.6$  

79.65%

36,592,147.059$  

23,119,721.101$  

1.09% 1.06%0.48% 0.51% 0.56% 0.64% 0.96% 0.71%0.74% 0.86% 0.98% 1.06%
$1,148,350 $2,540,906 $2,609,236 $2,540,906 $2,301,753 $1,707,524$1,230,346 $1,339,673 $1,530,995 $1,771,515 $2,062,599 $2,335,917

79.09% 80.18%73.73% 74.24% 74.80% 81.24% 82.20% 82.92%75.44% 76.18% 77.05% 78.02%
$186,530,355 $189,071,261 $191,680,497 $194,221,403 $196,523,155 $198,230,680$176,259,309 $177,489,654 $178,829,327 $180,360,323 $182,131,838 $184,194,437

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

OBSERVACIONES: 

XX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 



 UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE  DIRECCIÓNTERRITORIAL: CAUCA 

CONTRATO No: 1006 de 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado
% P
$ P

69 $ E
% E
% P
$ P

62 $ E
% E

% P

20,21,22,23,24,25 $ P
$ E
% E
% P

26 $ P
61 $ E

% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

70.71 $ E
% E
% P

55,56,57, $ P
$ E
% E
% P

58,59,60 $ P
$ E
% E

239,068,605$                  100% 30.92%
198,230,680$                  82.92% 73,925,158.85$  

ERROR

V.INICIAL
V. ACTUAL.

35,510,277$  
82,732,853$  

1,100,000$  
100,000$  

2,014,576$  
2,053,926$  
1,725,000$  
1,725,000$  

327,750$  

327,750$  

-$  
2,436,975$  

-$  
463,025$  

20,079,183$  
20,079,183$  

324,000$  
-$  

61,080,786$  
109,918,712$  
300,149,391$  
308,149,391$  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL P

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO 
VALOR TOTAL

OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES 22,081,956$  9.24% 0.79%1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

11,524,657$  4.82% 1,882,460.29$  

BASE,SUB BASES Y AFIRMADOS 32,322,135$  13.52% 5.20%14,15,16,17,18,19, 

27,887,366$  11.67% 12,425,449.34$  

PAVIMENTOSASFALTICOS 38,454,739$  16.09% 0.11%

3,874,715$  1.62% 266,635.15$  

PAVIMENTOS DE CONCRETO 48,161,717$  20.15% 11.36%

69,337,129$  29.00% 27,160,860.63$  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 67,541,193$  28.25% 12.38%27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
72,73, 63,64,65,66,67,68 78,680,078$  32.91% 29,592,078.47$  

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 2,600,888$  1.09% 0.69%45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,

4,128,955$  1.73% 1,653,565.59$  

OBRAS VARIAS 3,528,428$  1.48% 0.13%

749,103$  0.31% 316,029.28$  

TRANSPORTES 24,377,549$  10.20% 0.26%

2,048,677$  0.86% 628,080.11$  

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO

% DE 
EJECUCIÓN

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o 
modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

*PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 17,014,633.94$           15.48%

*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,471,959.75$             1.34%

*PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 664,560.02$                0.60%

*PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA -$  0.00%

*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 279,672.35$                0.25%

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 2,267,892.09$             2.06%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 98,162,243.80$           31.85%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

*PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19  (INCLUYE IVA) -$  0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 24,237,084.95$           22.05%VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS 430,899.50$                0.39%

*GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 2,107,467.31$             1.92%

FECHA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7

NOTAS:

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO REPROGRAMACION EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Cauca (E) Apoyo Tecnico a  Supervisión
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU Matrícula Profesional No.: 22202-185911 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN

PÁGINA 11

15/01//2026

DE 11

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 30 de Dic de 2030PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DIAS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/jun/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/dic/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 16 de septiembre del 2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 7 de abril de 2022
26 de agosto del 2022FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 22 de abril de 2022 FECHA DE REANUDACIÓN:

$300,149,391,398 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $8,000,000,000.00VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 308,149,391,398$  

124 125 126 127118 119 120 121 122 123116 117

abr-31 may-31 jun-31 jul-31 ago-31 sep-31ene-31 feb-31 mar-31 oct-31 nov-31 dic-31

79.65%

43,910,576.472$  

-$  

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

82.92% 82.92% 82.92% 82.92%82.92% 82.92% 82.92%
$198,230,680$198,230,680 $198,230,680 $198,230,680 $198,230,680 $198,230,680 $198,230,680

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

CONVENCIONES

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
3. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
7. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

1.Se presenta la Reprogramación al programa de inversiones No. 7, correspondiente al balance de cantidades de 15 de enero del 2026, manteniendo el valor basico de obra de   $198.230.679.750,0 y en armonia con lo estipulado l ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el sub numeral  " 12.14 Cantidades de Obra.

OBSERVACIONES: 

XX

$ Valor$ Valor $ Valor $ Valor

Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: GRUPO SUR OCCIDENTE Jefe de Unidad Ejecutora (E) 
Matrícula Profesional No.: 05202128601 ANT Matrícula Profesional No.: CE 8101683 Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 
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