
Tipo de contribuyente Departamento Municipio
Correo

Nit del adquiriente

Razón social

Dirección

Nro. Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento IVA ICA INC Valor venta 
por ítem

Total Impuesto

Orden de facturación

Fecha de registro

Número orden de facturación

Tipo de operación

Tipo de contribuyente
Departamento MunicipioCorreo

Nit del emisor:

Razón social

Dirección

Datos del adquiriente:

Datos del emisor:

Datos de la orden de facturación:

Anticipos

Valor total operación

Subtotal base no gravable

Moneda

Total Retenciones

Total más impuestos

Descuentos globales

Anticipos

Página:

Descuentos Globales

Datos totales 

Observación

Descripción

Subtotal base gravable

Retegarantías

Número de contrato

Orden de compra

Valor total en letras

$1,353,120,042.00

ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;analistacontable@intramaq.co;oacevedo@invias.gov.co

COP

ANTICIPO

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

0

0

1

$0.00

1

2

CR 59 26 60

Bogotá D.C

1,00

1,00

 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUARENTA Y DOS  PESOS
M/CTE

94

94

$11,019,837.00

$57,999,142.10

Antioquia
Impuesto sobre las ventas - IVA

20

ENVIGADO

 NIT 800215807-2

1.449.978.615,
90

57.999.142,10

Impuesto sobre las ventas - IVA

$165,877,553.00

$1,449,978,615.90

ACTA DE OBRA 47 EN EJECUCIÓN DEL
CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO
DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2026

UTILIDAD 5%

$0.00

CR 48 48 SUR 75

CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACIÓN 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y
MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S
901.262.851-3 PARTICIPACIÓN 5%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1
PARTICIPACIÓN 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACIÓN 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970
PARTICIPACIÓN 20%. #$24-02-00;1006-2021;ldiazp@invias.gov.co#$ CONTRATO 1006 DE 2021.

 NIT 901476491-4

1.449.978.615,90

69.018.979,10

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

$1,518,997,595.00

BOGOTÁ D.C.

$0.00

10/03/2026

0

11.019.837,00

0

0

1

0

0

165.877.553,00

Si
n 

va
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r f
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l



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 47 $ 1,507,977,758.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES  (incluido 
IVA) (B): 8,000,000,000.00$     

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GPP

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 1 11601 1-11601 E 200-13 Ha 220.00  $    1,129,859  $    248,568,980.00 27.00 30,506,193.00$     -$     0.1

2 1-11601 1 11601 1-11601 E 201-13 m3 13,700.00  $    108,472  $    1,486,066,400.00 7,109.00 771,127,448.00$     17.0 1,844,024.00$     4,072.4

3 1-11601 1 11601 1-11601 E 201-13 m2 11,830.00  $    39,957  $    472,691,310.00 4,830.00 192,992,310.00$     -$     15.0

4 1-11601 1 11601 1-11601 E 201.13 m 4,080.00  $    66,266  $    270,365,280.00 3,782.00 250,618,012.00$     16.0 1,060,256.00$     983.8

5 1-11601 1 11601 1-11601 E 201-13 m 7,875.00  $    4,258  $    33,531,750.00 4,375.00 18,628,750.00$     -$     1,968.0

6 1-11601 1 11601 1-11601 E 210-13 m3 351,000.00  $    10,127  $    3,554,577,000.00 111,147.00 1,125,585,669.00$     4,377.0 44,325,879.00$     65,627.4

7 1-11601 1 11601 1-11601 E 210-13 m3 154,308.00  $    11,970  $    1,847,066,760.00 5,000.00 59,850,000.00$     -$     

8 1-11601 1 11601 1-11601 E 210-13 m3 62,400.00  $    59,848  $    3,734,515,200.00 16,630.00 995,272,240.00$     -$     2,830.5

9 1-11601 1 11601 1-11601 E 211-13 m3 213,440.00  $    9,275  $    1,979,656,000.00 108,721.00 1,008,387,275.00$     634.0 5,880,350.00$     4,881.6

10 1-11601 1 11601 1-11601 E 220.1 m3 272,160.00  $    12,484  $    3,397,645,440.00 18,489.00 230,816,676.00$     -$     

11 1-11601 1 11601 1-11601 E 221-13 m3 60,840.00  $    17,708  $    1,077,354,720.00 6,767.00 119,830,036.00$     -$     1,567.0

12 1-11601 1 11601 1-11601 E 230.1P m3 288,080.00  $    9,890  $    2,849,111,200.00 71,580.00 707,926,200.00$     1,743.6 17,244,204.00$     7,906.8

13 8-11606 8 11606 8-11606 E 231-13 m2 158,000.00  $    7,157  $    1,130,806,000.00 170,000.00 1,216,690,000.00$     -$     2,633.0

 $    22,081,956,040.00  $    6,728,230,809.00  $    70,354,713.00 

14 2-11602 2 11602 2-11602 SB 310-13 m2 261,000.00  $    882  $    230,202,000.00 711,725.78 627,742,138.00$     -$     691,068.0

15 2-11602 2 11602 2-11602 SB 311-13 m3 42,000.00  $    106,801  $    4,485,642,000.00 20,500.00 2,189,420,500.00$     -$     5,944.4

16 2-11602 2 11602 2-11602 SB 320-13 m3 71,993.00  $    160,824  $    11,578,202,232.00 71,993.00 11,578,202,232.00$     372.0 59,826,528.00$     41,977.1

17 2-11602 2 11602 2-11602 SB 320-13 m3 21,000.00  $    180,122  $    3,782,562,000.00 11,000.00 1,981,342,000.00$     -$     

18 2-11602 2 11602 2-11602 SB 330-13 m3 41,150.00  $    177,851  $    7,318,568,650.00 5,046.70 897,560,642.00$     -$     

19 2-11602 2 11602 2-11602 SB 330-13 m3 25,530.00  $    192,987  $    4,926,958,110.00 4,800.00 926,337,600.00$     -$     

 $    32,322,134,992.00  $    18,200,605,112.00  $    59,826,528.00 

20 8-11603 8 11603 8-11603 PA 420-13 m2 256,000.00  $    2,777  $    710,912,000.00 97,230.00 270,007,710.00$     -$     2,469.0

21 8-11603 8 11603 8-11603 PA 421-13 m2 256,000.00  $    1,760  $    450,560,000.00 4,734.00 8,331,840.00$     -$     

22 8-11603 8 11603 8-11603 PA 450.2P m3 32,170.00  $    787,009  $    25,318,079,530.00 2,431.00 1,913,218,879.00$     -$     

23 8-11603 8 11603 8-11603 PA 450.9P m3 8,200.00  $    814,383  $    6,677,940,600.00 1,748.00 1,423,541,484.00$     -$     509.2

24 8-11603 8 11603 8-11603 PA 460.1P m3 59,000.00  $    69,297  $    4,088,523,000.00 1,000.00 69,297,000.00$     -$     22.0

25 1-11601 1 11601 1-11601 PA 465-13 m3 16,100.00  $    75,076  $    1,208,723,600.00 2,535.00 190,317,660.00$     -$     226.0

 $    38,454,738,730.00  $    3,874,714,573.00  $    - 

10/03/2026
(Día / Mes / Año)

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN
OBRA EJECUTADACONDICIONES ACTUALIZADAS      

Última Acta de Modificación No. 10  de fecha 15 de enero de 2026

8,379,744.00$     

VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

65,192,491.00$     

112,986.00$     

441,741,373.00$     

599,355.00$     

Remoción de alcantarillas  

Demolición de pavimentos rigidos

GRUPO DE AJUSTE

609,521,976.00$     

Fresado de pavimento asfaltico

Base granular  para bacheo clase A

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

440,031,947.00$     

-$     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 26/08/2022

$ 300,149,391,398.00 

$ 308,149,391,398.00 

27,748,436.00$     

Remoción de Derrumbes

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre  

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Pedraplen compacto

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavación sin clasificar de préstamos

7/04/2022

664,608,680.00$     

Terraplenes 

990 de 2021

Febrero de 2026

16/09/2021

22/04/2022

-$     

-$     

-$     

7,995,314,970.00$     

414,683,824.00$     

78,198,252.00$     

6,856,413.00$     

18,844,381.00$     

6,750,925,130.00$     Subbase Granular clase A

Base granular clase A

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS

ACUMULADO

1006 de 2021 110 MESES Y 3 DÍAS

1,520,102,302.00$     

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR 
OCCIDENTE

28/06/2021 30/12/2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 1 DE 5

VALOR BÁSICO ACTA:   CAUCA

Excavación sin clasificar de la explanación y canales

 PRESENTE ACTA

-$     

45,276,840.00$     

-$     

169,399,764.00$     

16,967,176.00$     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares

SUBTOTAL EXPLANACION

Afirmado 634,867,864.00$     

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Conformación de la calzada existente

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

-$     

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Subbase Granular para Bacheo clase A

1,524,534.00$     



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 47 $ 1,507,977,758.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

GPP

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

26 6-11603 6 11603 6-11603 PC 500-13 m3 62,100.00  $    775,551  $    48,161,717,100.00 19,548.27 15,160,682,981.00$     -$     4,022.4

 $    48,161,717,100.00  $    15,160,682,981.00  $    - 

27 6-11604 6 11604 6-11604 OA 600-13 m3 203,174.00  $    31,086  $    6,315,866,964.00 170,303.00 5,294,039,058.00$     1,253.5 38,966,301.00$     41,222.1

28 6-11604 6 11604 6-11604 OA 600-13 m3 49,386.00  $    77,919  $    3,848,107,734.00 2,767.00 215,601,873.00$     -$     471.4

29 6-11604 6 11604 6-11604 OA 600-13 m3 7,966.00  $    24,702  $    196,776,132.00 5,000.00 123,510,000.00$     -$     

30 6-11604 6 11604 6-11604 OA 610-13 m3 21,962.00  $    69,692  $    1,530,575,704.00 13,446.00 937,078,632.00$     658.5 45,892,182.00$     5,501.7

31 6-11606 6 11606 6-11606 OA 621,1.1P m 2,892.00  $    2,175,175  $    6,290,606,100.00 -$     -$     

32 6-11606 6 11606 6-11606 OA 630-13 m3 4,746.00  $    791,566  $    3,756,772,236.00 14,470.60 11,454,434,960.00$     38.7 30,633,604.00$     5,114.2

33 6-11606 6 11606 6-11606 OA 630-13 m3 14,990.00  $    672,973  $    10,087,865,270.00 2,992.00 2,013,535,216.00$     5.6 3,768,649.00$     310.9

34 6-11606 6 11606 6-11606 OA 630-13 m3 3,638.00  $    471,638  $    1,715,819,044.00 3,418.30 1,612,200,175.00$     62.7 29,571,703.00$     986.1

35 4-11606 4 11606 4-11606 OA 640-13 kg 2,170,960.00  $    5,118  $    11,110,973,280.00 2,268,960.00 11,612,537,280.00$     25,936.0 132,740,448.00$     1,070,253.5

36 6-11604 6 11604 6-11604 OA 661-13 m 9,435.00  $    610,011  $    5,755,453,785.00 6,676.00 4,072,433,436.00$     12.6 7,686,139.00$     1,326.6

37 6-11604 6 11604 6-11604 OA 670.5P m3 429.00  $    772,444  $    331,378,476.00 3,197.70 2,470,044,179.00$     80.1 61,872,764.00$     1,164.8

38 6-11604 6 11604 6-11604 OA 671.1P m3 10,800.00  $    631,684  $    6,822,187,200.00 20,983.70 13,255,067,551.00$     83.5 52,745,614.00$     10,735.4

39 6-11604 6 11604 6-11604 OA 672-13 m 5,620.00  $    76,533  $    430,115,460.00 4,094.00 313,326,102.00$     -$     94.0

40 8-11604 8 11604 8-11604 OA 673-13 m2 174,000.00  $    6,666  $    1,159,884,000.00 185,008.20 1,233,264,661.00$     3,177.0 21,177,882.00$     70,301.2

41 6-11604 6 11606 6-11604 OA 673-13 m3 38,400.00  $    142,798  $    5,483,443,200.00 33,483.80 4,781,419,672.00$     665.0 94,960,670.00$     15,925.8

42 6-11604 6 11606 6-11604 OA 673-13 m3 7,680.00  $    182,645  $    1,402,713,600.00 6,963.80 1,271,903,251.00$     153.0 27,944,685.00$     1,692.8

43 6-11604 6 11606 6-11604 OA 674-13 m 3,200.00  $    180,296  $    576,947,200.00 1,700.00 306,503,200.00$     -$     

44 6-11606 6 11606 6-11606 OA 681-13 m3 2,780.00  $    261,046  $    725,707,880.00 2,780.00 725,707,880.00$     177.0 46,205,142.00$     1,276.0

 $    67,541,193,265.00  $    61,692,607,126.00  $    594,165,783.00 

45 8-11607 8 11607 8-11607 SCT m 275,000.00  $    1,889  $    519,475,000.00 253,000.00 477,917,000.00$     -$     65,619.0

46 8-11607 8 11607 8-11607 SCT m2 22,982.00  $    22,554  $    518,336,028.00 6,982.00 157,472,028.00$     -$     4,686.0

47 8-11607 8 11607 8-11607 SCT u 29,178.00  $    7,942  $    231,731,676.00 25,000.00 198,550,000.00$     -$     4,686.0

48 8-11607 8 11607 8-11607 SCT u 729.00  $    378,372  $    275,833,188.00 485.00 183,510,420.00$     -$     

10/03/2026
(Día / Mes / Año)

2,274,172,388.00$     

30/12/2030

990 de 2021

1006 de 2021

   CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

MEPI-MN1-IN-4-FR-1CÓDIGO

6/04/202216/09/2021

22/04/2022

$ 300,149,391,398.00 

(Indique número y año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR 
OCCIDENTE

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Manual de Señalización Vial 2016

Manual de Señalización Vial 2018

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío

Manual de Señalización Vial 2017 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

123,954,291.00$     

105,688,044.00$     

37,216,212.00$     

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$     

Manual de Señalización Vial 2015

-$     

383,424,476.00$     

Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA

4,048,226,837.00$     

36,731,017.00$     Excavaciones varias en roca en seco

Excavaciones varias en material comun en seco

-$     

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 23,784,313,701.00$     

Geotextil Tipo II no tejido

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de 
apoyo 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

333,094,696.00$     
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

7,194,102.00$     

Material granular drenante

309,181,456.00$     

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Pavimento de concreto Hidraulico

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO

-$     

Material de cobertura tipo SBG

468,627,799.00$     

5,477,557,413.00$     

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

6,781,380,414.00$     

209,227,306.00$     

Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 
superficie de apoyo 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,281,430,201.00$     

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

465,082,232.00$     

899,742,771.00$     

809,240,593.00$     

Relleno para estructuras con recebo

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y 
No incluye refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

DESCRIPCIÓN ITEM

Excavaciones varias sin clasificar

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

3,119,576,342.00$     

3,119,576,342.00$     

OBRA EJECUTADA

VALOR

 PRESENTE ACTA

28/06/2021

ESPECIFICACIÓN
CONDICIONES ACTUALIZADAS      

Última Acta de Modificación No. 10  de fecha 15 de enero de 2026
ACUMULADOGRUPO DE AJUSTE

GRUPO DE 
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

26/08/2022
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 300,149,391,398.00 

1

110 MESES Y 3 DÍAS 110 MESES Y 3 DÍAS

2 DE 5

Febrero de 2026

VERSIÓN



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 47 $ 1,507,977,758.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES  (incluido
IVA) (B): 8,000,000,000.00$     

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):

GPP

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

49 8-11607 8 11607 8-11607 SCT u 360.00  $    309,881  $    111,557,160.00 713.00 220,945,153.00$     -$     

50 8-11607 8 11607 8-11607 SCT m2 347.00  $    530,830  $    184,198,010.00 347.00 184,198,010.00$     -$     

51 8-11607 8 11607 8-11607 SCT 720-13 u 19.00  $    242,517  $    4,607,823.00 46.00 11,155,782.00$     -$     

52 8-11607 8 11607 8-11607 SCT 730-13 m 3,035.00  $    219,374  $    665,800,090.00 3,035.00 665,800,090.00$     -$     3,007.0

53 8-11607 8 11607 8-11607 SCT 730-13 u 478.00  $    98,195  $    46,937,210.00 1,094.00 107,425,330.00$     -$     1,094.0

54 8-11607 8 11607 8-11607 SCT 740-13 u 2,023.00  $    20,965  $    42,412,195.00 2,023.00 42,412,195.00$     -$     2,023.0

 $    2,600,888,380.00  $    2,249,386,008.00  $    - 

55 6-11606 6 11606 6-11606 OV 800-13 m 19,000.00  $    16,975  $    322,525,000.00 7,972.00 135,324,700.00$     -$     1,947.0

56 6-11606 6 11606 6-11606 OV 800-13 m2 19,800.00  $    26,134  $    517,453,200.00 22,800.00 595,855,200.00$     4,620.0 120,739,080.00$     15,448.0

57 6-11606 6 11606 6-11606 OV 810-13 m2 150,000.00  $    17,923  $    2,688,450,000.00 1,000.00 17,923,000.00$     -$     

 $    3,528,428,200.00  $    749,102,900.00  $    120,739,080.00 

58 3-11608 3 11608 3-11608 T 900-13 m3-E 20,800.00  $    1,006  $    20,924,800.00 35,311.49 35,523,360.00$     443.2 445,859.00$     20,704.9

59 3-11608 3 11608 3-11608 T 900-13 m3-km 16,236,449.00  $    1,118  $    18,152,349,982.00 1,669,523.00 1,866,526,714.00$     16,715.4 18,687,817.00$     490,379.6

60 3-11608 3 11608 3-11608 T 900-13 m3-km 5,549,440.00  $    1,118  $    6,204,273,920.00 131,151.28 146,627,130.00$     3,340.7 3,734,903.00$     74,478.3

 $    24,377,548,702.00  $    2,048,677,204.00  $    22,868,579.00 

61 6-11603 6 11603 PC 500.1P-13 m3  $    972,717 55,696.00 54,176,446,032.00$     26.0 25,290,642.00$     24,761.6

62 2-11602 2 11602 SB 350.1P-13 m3  $    203,876 47,513.00 9,686,760,388.00$     -$     22,176.9

63 6-11606 6 11604 OA 663.1P-13 m  $    26,267 56,569.00 1,485,897,923.00$     477.0 12,529,359.00$     18,855.0

64 6-11604 6 11604 OA 610-1P m3  $    108,562 15,500.00 1,682,711,000.00$     7.8 846,784.00$     6,392.9

65 6-11604 6 11604 OA 630,7P-13 m3  $    400,932 2,097.00 840,754,404.00$     12.1 4,851,277.00$     1,271.8

66 6-11606 6 11606 OA 621.2P m  $    3,832,328 1,940.00 7,434,716,320.00$     -$     992.0

67 6-11604 6 11604 OA 670.5.1P m3  $    2,159,925 500.00 1,079,962,500.00$     21.3 46,006,403.00$     117.4

68 6-11604 6 11604 OA 610.2P m3  $    13,869 13,018.20 180,549,416.00$     -$     3,321.6

69 1-11601 1 11601 E 230.2P m3  $    90,881 52,777.00 4,796,426,537.00$     1,743.6 158,460,112.00$     7,906.8

70 8-11607 8 11607 SCT 710.1.1 u  $    464,935 2,110.00 981,012,850.00$     -$     667.0

71 8-11607 8 11607 SCT 710.1.5 u  $    352,375 2,550.00 898,556,250.00$     -$     758.0

72 6-11604 6 11604 OA 670.1.5 P m3  $    2,275,325 1,536.52 3,496,082,369.00$     172.3 392,038,498.00$     781.1

73 6-14103 6 14103 OA 632P m  $    730,545 1,077.00 786,796,965.00$     -$     377.0

 $    -  $    87,526,672,954.00  $    640,023,075.00 

 $    83.00 

 $    239,068,605,409.00 198,230,679,750.00$     1,507,977,758.00$     

35,510,276,968.00$     82,732,853,258.00$     

1,100,000,000.00$     100,000,000.00$     

275,678,882,377.00$     281,063,533,008.00$      $    1,507,977,758.00 

2,014,576,448.00$     2,053,925,817.00$      $    11,019,837.00 

 $    277,693,458,825.00  $    283,117,458,825.00  $    1,518,997,595.00 

 $    1,725,000,000.00  $    1,725,000,000.00   -  

 $    327,750,000.00  $    327,750,000.00  $    -  

 $    2,052,750,000.00  $    2,052,750,000.00  $    -  

 $    -   $    2,436,974,790.00   -  

 $    -   $    463,025,210.00   -  

 $    -   $    2,900,000,000.00  $    -  

 $    20,079,182,573.00  $    20,079,182,573.00   -  

 $    324,000,000.00  $    -   $    -  

 $    300,149,391,398.00  $    308,149,391,398.00  $    1,518,997,595.00 

10/03/2026
(Día / Mes / Año)

VALOR

33,050,325.00$     

83,266,739.00$     

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 430,899,496.00$     

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL 2,698,791,582.00$     

2,107,467,306.00$     

-$     

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

1,751,632,106.00$     

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)  

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $    101,790,224,112.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)  

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA ) ( E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS 
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL      

 $    95,232,333,118.00 

1,471,959,753.00$     

 $    690,879,850.00 

279,672,353.00$     
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

2,267,892,086.00$     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

694,026,010.00$     

SUBTOTAL TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido 
a partir de cien metros (100 m)

20,829,129.00$     

548,244,393.00$     

652,340,261.00$     

3,801,669,376.00$     

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

1,076,353,690.00$     

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Pavimento de concreto hidráulico acelerado  a 7 días 24,086,029,267.00$     

GRUPO DE AJUSTE

17,760,315,704.00$     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y 
transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional 
Natural Puracé)

107,425,330.00$     

Manual de Señalización Vial 2015

46,067,270.00$     

4,521,337,664.00$     

Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada 403,718,032.00$     

-$     

76,781,137,564.00$     

253,575,195.00$     

-$     

659,657,618.00$     

Sección final

436,768,357.00$     SUBTOTAL OBRAS VARIAS

Poste de referencia

Protección de Taludes con bloques de césped

Captafaros

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

718,577,891.00$     

Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo

SUBTOTAL OBRAS 

30/12/2030

42,412,195.00$     

ACUMULADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

28/06/2021
6/04/2022

110 MESES Y 3 DÍAS110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año)

Febrero de 2026

16/09/2021MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 300,149,391,398.00 

$ 308,149,391,398.00 990 de 2021

 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Manual de Señalización Vial 2015

CONDICIONES ACTUALIZADAS      
Última Acta de Modificación No. 10  de fecha 15 de enero de 2026

-$     

Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m

495,264,285.00$     

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  

509,905,318.00$     

37,756,335,994.00$     

94,541,453,268.00$     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)  

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 
Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de 
refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.

DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON 
PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO

1,777,256,358.00$     

BARANDA METÁLICA PEATONAL 275,415,465.00$     

Relleno con material de excavación   detrás de cuneta (incluye transporte, 
colocación y conformación)

AJUSTE POR APROXIMACION AL PESO

Relleno para estructuras con subbase

Tubería perforada para drenaje de 4"

Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 
(DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 
16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm

267,100,250.00$     

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, 
SR Y SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO 
REFLECTIVA (Actualizacion según Manual de Señalización Vial 2024

310,111,645.00$     

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Reciclado  suelo  cemento

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR 
OCCIDENTE

22/04/2022 26/08/2022

1006 de 2021

   CAUCA

Defensa metalica 

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA

-$     

GRUPO DE
AJUSTE

ACORDADO

ICCP-ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN

CÓDIGO

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 1VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA 53



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 47 $ 1,507,977,758.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

VALOR PRESENTE

228,814,825.00$     

% 59,826,528.00$     

4.97% 22,868,579.00$     

11.00% 132,740,448.00$     

66.31% -$     

33.69% 1,042,549,496.00$     

-$     

21,177,882.00$     

1,507,977,758.00$     

G.P.P. VR. ACUMULADO  VALOR PRESENTE 

E
2,238,680,193.00$     

  228,814,825.00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SB
12,516,652,634.00$     

  59,826,528.00 

PA
440,031,947.00$     

  25,290,642.00 

PC
27,205,605,609.00$     

  684,613,203.00 

PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS OA
31,637,492,978.00$     

  -  

SCT
1,653,565,585.00$     

  486,563,981.00 

OV
436,768,357.00$     

  -  

T
652,340,261.00$     

  22,868,579.00 

  -  

TOTAL 76,781,137,564.00$       1,507,977,758.00 

10/03/2026
(Día / Mes / Año)

  76,781,137,564.00 

  275,415,465.00 

  2,236,802,988.00 

  12,516,652,634.00 

  27,628,670,380.00 

  652,340,261.00 

  1,653,565,585.00 

11601 Preliminares y explanación

Febrero de 2026

28/06/2021

53,333,681,732.00$     

-$     7 Concreto para superestructuras

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

5,477,557,413.00$     

-$     

12,516,652,634.00$     

$ 2,564,102,536.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

2,236,802,988.00$     

30/12/2030

$ 76,781,137,564.00 

VALOR ACUMULADOGRUPOS

1,507,977,758.00$     $ 11,019,837.00 $ 1,518,997,595.00 $ 1,507,977,758.00 

120,739,080.00$     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

-$     PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  -$     

-$     

-$     

-$     

22,868,579.00$     
14103 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS

-$     

Valor Saldo por Amortizar

$ 165,877,553.00

11,019,837.00$     1,518,997,595.00$     

-$     

PROVISION JORNADA 24/7

1,507,977,758.00$     

-$     

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Amortizado Acumulado

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES
VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

Valor Amortizado Presenta Acta

OBRA

-$     

$ 5,117,281,610.00

VALOR TOTAL PRESENTE MES

-$     

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

-$     

-$     

-$     11608 Transporte y sobre acarreos

11607 Señalización y control de transito

-$     -$     

11606 Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

1,050,438,104.00$     
11605 Obras de urbanismo

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$     

-$     

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA VERSIÓN 1

11603 Pavimentos asfalticos / concreto

  17,373,824,442.00 

  -  

  14,443,865,809.00 

-$     -$     

11604 Estructuras hidráulicas y drenajes

4 Aceros y elementos metálicos

5 Acero Estructural y cables de acero

6 Concretos, morteros y obras varias

11602 Afirmados, subbases y bases
59,826,528.00$     

-$     

25,290,642.00$     

228,814,825.00$     

-$     

 RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV 

-$     

-$     

VALOR PRESENTE ACTA 

TOTAL

IVA

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

$ 10,070,953,684.00

$ 15,188,235,294.00

VALOR ACUMULADO 

652,340,261.00$     

Valor

Valor Anticipo Otorgado

26/08/2022

$ 300,149,391,398.00 

3 Transporte de materiales

2 Sub-bases y bases

GRUPOS

1 Obras de Explanación

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

22/04/2022

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

$ 300,149,391,398.00 

990 de 2021

16/09/2021 6/04/2022

1006 de 2021
(Indique número y año)

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR 
OCCIDENTE

5

110 MESES Y 3 DÍAS110 MESES Y 3 DÍAS

MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

   CAUCA VALOR BÁSICO ACTA:

PÁGINA 4

UNIDAD EJECUTORA

CÓDIGO



      

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 47 $ 1,507,977,758.00 MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL:  PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: FECHA DE REANUDACIÓN:

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES  (incluido N.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR ACUMULADO  (incluido IVA) (C=A+B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTEMIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

  OBSERVACIONES

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre :  CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA Nombre: VICTOR JUST GUERRA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189

Contratista Interventor

Matricula No.: 05202128601 ANT C.E  No:  8101683

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

10/03/2026
(Día / Mes / Año)

1

5

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

CÓDIGO

Febrero de 2026

DE 5

110 MESES Y 3 DÍAS

$ 300,149,391,398.00 

$ 300,149,391,398.00 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
28/06/2021 30/12/2030

VALOR BÁSICO ACTA:

PÁGINA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS 
DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 22/04/2022

110 MESES Y 3 DÍAS
(Indique número y año)

26/08/2022

16/09/2021 6/04/2022

VALOR  EN LETRAS:

$ 1,507,977,758.00

$ 1,342,100,205.00

$ 1,353,120,042.00

990 de 2021

1006 de 2021

UNIDAD EJECUTORA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR 
OCCIDENTE                     CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA


